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ANEXO

NÚMERO EVENTO DE RISCO CAUSA CONSEQUÊNCIA CATEGORIA PROBABILIDADE IMPACTO
NÍVEL DE

RISCO ESTRATÉGIA TRATAMENTO (AÇÃO PREVENTIVA) TRATAMENTO (AÇÃO DE CONTINGÊNCIA) CONTROLE RESPONSÁVEL

1 Especificação técnica inadequada dos materiais Levantamento incompleto das necessidades operacionaisAquisição de materiais incompatíveis ou ineficazesOperacional Baixa Médio MODERADO MITIGAR Validação técnica com equipe operacional, consulta a contratações similares, detalhamento técnico no ETPAjuste do Termo de Referência ou substituição do item via processo de aditivo ou nova contrataçãodetalhamento dos equipamentos ASESI

2 Descumprimento da logística reversa Falta de previsão contratual clara Impacto ambiental e irregularidade normativa Legal Baixa Baixo BAIXO ACEITAR Inclusão de cláusula de logística reversa conforme legislação Notificação e sanções ao fornecedor Cláusula contratual e relatório de fiscalizaçãoASESI

3 Não cumprimento da garantia Inércia ou incapacidade do fornecedor Equipamentos indisponíveis Operacional/Legal Baixa Alto MODERADO MITIGAR Previsão contratual de garantia Execução de penalidades e acionamento contratual Registro de chamados e prazos Fiscal do Contrato

4 Descontinuidade operacional por falha de materiaisFalha no fornecimento ou baixa qualidade Comprometimento da segurança institucional Operacional Baixa Alto MODERADO MITIGAR Utilização de checklist conforme Lei 14.133/2021 Saneamento processual Checklist de conformidade Setor de Contratações

5

Falha ou defeito dos equipamentos de segurança
durante a utilização (inclusive vício oculto não
identificado no recebimento)

Defeito de fabricação, baixa qualidade dos componentes,
transporte inadequado, falha de controle de qualidade
do fornecedor

Danos materiais ao patrimônio institucional
Danos à integridade física ou à saúde de
servidores e terceiros
Comprometimento da segurança institucional
Prejuízo à continuidade dos serviços
administrativos
Responsabilização civil da Administração Operacional/IntegridadeBaixa Alto MODERADO MITIGAR

Realização de testagem dos equipamentos no recebimento (integral ou por amostragem)
Verificação de conformidade com especificações técnicas
Conferência de certificações e garantias
Exigência de garantia mínima contratual

Substituição imediata dos equipamentos defeituosos
Acionamento da garantia técnica
Suspensão do uso do equipamento comprometido
Adoção de protocolos operacionais alternativos Fiscal técnico e gestor do contrato ASESI

6
Entrega de equipamentos em desconformidade
com as especificações técnicas

Erro do fornecedor, ausência de conferência adequada,
falha na análise da proposta

Inutilização dos equipamentos
Retrabalho administrativo
Atraso na implementação da solução
Possível prejuízo financeiro Legal/Integridade Média Médio MODERADO MITIGAR

Análise detalhada das propostas
Exigência de catálogo técnico
Verificação no recebimento provisório

Recusa do objeto
Aplicação de penalidades
Nova solicitação de fornecimento Fiscal Técnico ASESI

7
Falha no funcionamento de equipamentos durante
operação real

Desgaste precoce, uso intensivo, falha técnica não
detectada previamente

Risco à integridade física
Redução da capacidade de resposta operacional
Exposição institucional Operacional/Legal Baixa Alto MODERADO MITIGAR

Treinamento adequado dos usuários
Manutenção preventiva
Testagem periódica

Substituição imediata
Uso de equipamento reserva
Acionamento da garantia Fiscal Técnico ASESI
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