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RELATÓRIO

MAPA DE RISCOS

ID FASE DA
CONTRATAÇÃO

EVENTO DE
RISCO

CAUSA
PROVÁVEL

IMPACTO /
CONSEQÜÊNCIA

NÍVEL
DE
RISCO

MEDIDA
PREVENTIVA
/
MITIGADORA

RESPONSÁVEL

R01 Planejamento /
Cotação

Divergência de
espessura do
MDF orçado
pelas
empresas.

Falta de
atenção das
empresas ao ler
a prancha
técnica do
projeto
arquitetônico.

Fracasso na
conferência do
objeto,
desclassificação
de propostas ou
instabilidade
estrutural do
móvel.

Médio

Enviar o
modelo
padronizado de
proposta e a
prancha do
projeto anexa
exigindo
declaração
expressa de
atendimento ao
MDF de 15mm
e 6 mm

SEGEP

R02 Seleção do
Fornecedor

Ausência de
propostas
válidas na
pesquisa de
preços.

Baixo valor
estimado da
contratação
desinteressando
grandes
marceneiros.

Atraso no fluxo do
processo
administrativo de
contratação.

Baixo

Ampliar o envio
de solicitações
diretamente
para
marcenarias e
empresas
locais de
móveis
planejados de
pequeno/médio
porte.

SEGEP

R03 Execução /
Montagem

Erro nas
medidas
durante a
fabricação ou
imprecisão na
furação das
ferragens e
suporte do
cabideiro.

Falta de
conferência
prévia in loco
das medidas do
nicho/parede do
Gabinete por
parte do
marceneiro.

Atraso na entrega,
retrabalho de
marcenaria e
necessidade de
refazer peças.

Médio

Facultar e
orientar a
empresa
contratada a
realizar vistoria
técnica no
Gabinete da
Presidência
antes do início
da fabricação.

SEGEP /
Contratada

R04 Execução /
Entrega

Quebra, trinca
ou avaria no
espelho de
vidro cristal
(4mm) durante
o transporte ou
fixação.

Manuseio
inadequado de
vidros de
grande
dimensão e falta
de embalagem
de proteção.

Atraso na
conclusão da
instalação e
necessidade de
reposição da
peça.

Médio

Exigir
embalagem
adequada e
transporte
especializado.
O recebimento
definitivo só é
dado com os
espelhos
intactos e
testados.

Contratada
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R05 Recebimento /
Uso

Emperramento
ou mau
funcionamento
das portas de
correr e
desalinhamento
do puxador.

Instalação
incorreta do
trilho/roldanas
ou uso de
ferragens de
baixa qualidade
técnica.

Comprometimento
da ergonomia e
da estética visual
exigida pelo
projeto da
Presidência.

Baixo

Realizar testes
operacionais
no ato do
recebimento
provisório e
acionar a
garantia
quinquenal do
serviço caso
ocorram vícios
escondidos.

SEGEP
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