PREFEITURADE

$ Simplicio Mendes

EDITAL DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2118/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025

FUNDAMENTO LEGAL Termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021,
subsidiariamente, no que couber, as disposicdes da Lei
Complementar 123/2006, Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 73, de 20 de setembro de 2022, demais
legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢bes
estabelecidas neste Edital.

MODALIDADE Concorréncia

REALIZACAO Eletronica

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)
E DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS)
DO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI.

CRITERIO DE JULGAMENTO | Menor Prego

PLATAFORMA ELETRONICA | Portal de Compras Publicas:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

ABERTURA DAS PROPOSTAS | 06 de novembro de 2025 as 10h:00min

MODO DE DISPUTA Aberto

VALOR ESTIMADO R$ 329.477,03 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E
QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRES
CENTAVOS).

VALOR DO INTERVALO | R$ 100,00(cem reais)

MINIMO ENTRE OS LANCES

INVERSAO DE FASES Nao

ORIGEM DE RECURSOS Outros

GARANTIA DA PROPOSTA Sim

DOCUMENTOS DE | Sim

HABILITACAO NO REGISTRO
DA PROPOSTA



https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2118/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 014/2025

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes, estado do Piaui,
realizara licitagcdo, na modalidade CONCORREENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da
Lein2 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital.

Os trabalhos serdo conduzidos por servidor designado, denominado AGENTE DE
CONTRATACAO, mediante a insercio e monitoramento de dados gerados ou transferidos
diretamente para a pagina eletronica Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) DO
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI, conforme condic¢oOes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd o menor valor GLOBAL, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacoes do objeto.

1.3. Participacdo de Consorcios: Nesta licitacio ndo serd admitida a possibilidade de
Consoércio de empresas, para garantia de maior competitividade entre os participantes.

1.4. Participacdo de cooperativas: Ndo sera permitida a participacdo de cooperativas, pela
incapacidade de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitacao.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO.

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados na plataforma eletronica Portal de Compras Publicas, que permite a
participacao dos interessados neste certame.

2.2.0 cadastro devera ser feito no link
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/e
manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tio logo identifique incorre¢do ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto
n.2 8.538, de 2015.

2.6. Poderao participar deste certame interessados, regularmente estabelecidos no pafs,
cuja finalidade e ramo de atuacdo estejam ligados ao objeto da presente Concorréncia, e que
satisfacam integralmente as condicoes deste Edital, e que estejam com Credenciamento
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regular no Portal de Compras Publicas
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

2.7. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

2.7.1. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.7.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

2.7.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.7.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.7.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.7.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);

2.7.10. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagio ou da execucdo do
contrato agente publico do érgio ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art.
92 da Lei n2 14.133, de 2021.

2.8. 0 impedimento de que trata o item 2.7.4. sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao,
de execucao da licitacdo ou de gestao do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgio ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

2.11. Odisposto nos itens anteriores ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigco que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas Contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucdo
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2.12. Em licitagdes e Contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133/2021.
2.13. A vedacdo de que trata o item estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.
3.1. Oslicitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
3.2. Os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
SIMULTANEAMENTE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E A PROPOSTA COM O
PRECO OU O PERCENTUAL DE DESCONTO, observado o disposto nos itens deste Edital.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
3.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatoério;
3.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;
3.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Ill e [V do art. 12 e no inciso III do art. 52 da Constituicao Federal;
3.3.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lein® 14.133, de
2021.
3.5. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.
3.5.1. No caso de item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nido” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;
3.5.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
3.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4. ou 3.5 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.
3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.
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3.8. Nao haverda ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
3.10.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacio aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e
3.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.11.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor pre¢o; e
3.11.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.12. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgio ou
entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno.
3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagio acompanhar as operacoes
no sistema eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo Onus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
4.1. 0 LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO NO
SISTEMA ELETRONICO (PROPOSTA ELETRONICA) DOS SEGUINTES CAMPOS:
4.2. Valor unitario ou desconto percentual e total para cada item/lote de itens, conforme o
caso;
4.3. Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagio do Projeto
Basico ou Termo de Referéncia;
4.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nio alterem o objeto da contratacdo, nio
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nio estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
4.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as
condig¢des para a justa remuneracao do servico.
4.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
4.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, fretes, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugao do objeto.
4.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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4.9. O prazo de validade da proposta nido sera inferior a 120 (CENTO E VINTE) DIAS, a
contar da data de sua apresentacao.
4.10. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de Contratacdo publicas, quando participarem de licitacdes publicas.
5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES.
5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
5.3. 0 Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas.
5.3.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.3.2. A desclassificagdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.3.3. Ando desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
5.4. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
5.5. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.
5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.
5.6.1. O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo
deste edital.
5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser R$ 100,00 (cem reais).
5.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nio podera ser inferior a trés (3) segundos,
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
5.11. Seré adotado para o envio de lances na CONCORRENCIA ELETRONICA o modo de
disputa “ABERTO” em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
5.12. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracgio da sessdo publica.
5.13. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacio, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.14. N3io havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.
5.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecuc¢do do melhor preco.
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5.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores
deverdo ser desconsiderados pelo Agente de Contratagao.
5.17. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
5.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.19. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico poderda permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances.
5.20. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente
apdés comunicacdo expressa do Agente de Contratagdo aos participantes do certame,
publicada no Portal de Compras Publicas - https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,
quando serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente ap6s
decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
5.21. Caso o licitante nio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.22. Emrelagdo a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, o sistema identificarda em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n? 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n® 8.538, de 2015.
5.23. Nessas condi¢0es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagio
automatica para tanto.
5.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
5.26. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
5.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagio
ao produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.
5.28. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no Art. 60 da Lei n? 14.133/2021, nesta ordem:
5.29.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
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5.29.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigag¢des previstos nesta Lei;
5.29.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.29.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgdos de controle.
5.29.5. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:
5.29.5.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgio ou
entidade da Administragcdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;
5.29.5.2. Empresas brasileiras;
5.29.5.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pafis;
5.29.5.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacao
deverd encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negocia¢do em
condigoes diferentes das previstas neste Edital.
5.30.1. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
5.30.2. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 2 (DUAS) HORAS, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagio
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
5.31. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO.
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacio examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagio ao objeto e a compatibilidade do prego
em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.
6.2. A andlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio
da Planilha de Custos e Formacio de Precos, a ser preenchida pelo licitante em relagio a sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.
6.3. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e
Formacao de Precos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificacdo da proposta,
desde que ndo contrariem exigéncias legais.
6.4. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as
especificagcdes técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com
exigéncias do ato convocatdrio.
6.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final
superior ao preco maximo fixado (Ac6rddo n2 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que
apresentar pre¢co manifestamente inexequivel.
6.5.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos servicos e salarios
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagao
nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao.
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6.6. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
6.6.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado;
6.6.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;
6.6.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execucao.
6.7. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita;
6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.
6.9. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, VINTE E QUATRO HORAS DE
ANTECEDENCIA, e a ocorréncia sera registrada em ata;
6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Pregos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
6.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacio dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administra¢ido, bem
como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.
6.10.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mio de obra em regime de
dedicacdo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execug¢do contratual.
6.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatdrio, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;
6.10.4. Oslicitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida
pela Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacdo, nao
contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas referenciais
de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.
6.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as
condig¢des para a justa remuneracao do servico.
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6.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio
da proposta. A planilha poder3 ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao;
6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio
alterem a substancia das propostas;
6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo
cabivel esse regime.
6.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
6.13. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas)
HORAS, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
6.13.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacdo.
6.13.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo,
destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informacdes pertinentes, a exemplo
de catdlogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior
envio pelo sistema eletrdénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta:
6.13.3. Caso a compatibilidade com as especificacbes demandadas, sobretudo quanto a
padrdes de qualidade e desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, o Agente de Contratacdo exigird que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de nao aceitagdo da proposta, no local a ser indicado e
dentro de 03 (TRES) DIAS titeis contados da solicitacio.
6.13.3.1. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo
do procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
6.13.3.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.13.3.3. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratacido, ou havendo entrega de amostra fora das
especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
6.13.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s),
o Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia ou Projeto basico.
6.13.3.5. Os exemplares colocados a disposicdo da Administragcdo serdo tratados como
prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsavel pela
analise, ndo gerando direito a ressarcimento.
6.13.3.6. Apds a divulgacdo do resultado da licitacdo, as amostras entregues deverdo ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) DIAS, ap6s o qual poderao ser descartadas
pela Administragdo, sem direito a ressarcimento.
6.13.3.7. Os licitantes deverao colocar a disposicdo da Administracao todas as condi¢des
indispensaveis a realiza¢do de testes e fornecer, sem 6nus, os manuais impressos em lingua
portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
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6.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacio
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo.
6.15. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.
6.16. O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.
6.16.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
6.16.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.17. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo
passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.
6.18. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
verificara a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.
7. DA FASE DE HABILITACAO.
7.1. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o agente de contratagdo verificard o eventual
descumprimento das condicGes de participa¢ido, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacido no certame ou a futura contratacio, mediante a consulta
aos documentos inseridos na plataforma eletrdnica, e ainda nos seguintes cadastros:
7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );
7.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (
www.chj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
7.1.3. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;
7.1.4. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui - TCE/PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/certidoes/)
7.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.
7.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
7.1.5.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
7.1.5.3. 0 licitante serd convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacgao.
7.1.6. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratagdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicao de participagdo.
7.1.7. No caso de inabilitagdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.
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7.2. Caso atendidas as condi¢des de participacao, a habilitagdo dos licitantes sera verificada
por meio dos documentos anexados no Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, em relagdo a habilitacdo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémico-financeira e habilitagdo técnica.
7.2.1. E dever do licitante anexar PREVIAMENTE as comprovacdes constantes neste edital
no Portal de Compras Publicas-https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, para que
estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, encaminhando, em conjunto com a
apresentacdo da proposta, a respectiva documentagdo atualizada.
7.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) HORAS,
sob pena de inabilitacdo.
7.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.
7.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacio de CNP]/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
7.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.
7.6.1. Serao aceitos registros de CNP] de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo
do recolhimento dessas contribuicdes.
7.7. Oslicitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada
nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

7.8. HABILITACAO JURIDICA:

7.8.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

7.8.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitagdo ficard condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

7.8.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

7.8.4. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco
de 2020;

7.8.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
7.8.5.1.No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;
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7.8.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresadria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz
7.8.7. Sociedade Cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764,
de 16 de dezembro 1971.
7.8.8. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §22 do Decreto n® 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.
7.8.9. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEI, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucio Normativa RFB n.
971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
7.8.10. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracio com poderes para
assumir obrigacoes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além
de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacdo,
conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econdémicas - CNEA, do IBGE.
7.8.11. No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgdo competente.

7.9. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

7.9.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

7.9.2. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste certame.

7.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (CREF,
fornecido pela Caixa Econémica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substitui¢io
ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagio centralizada;
7.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452,de 1° de maio de 1943;

7.9.5. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.9.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

7.9.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.9.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.
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7.9.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n? 123, de 2006,

estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

7.10. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

7.10.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

7.10.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei
n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.10.3. Balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

7.10.3.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

7.10.3.2. O atendimento dos indices econdmicos previstos no item anterior devera ser
atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil,
apresentada pelo fornecedor;

7.10.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19);

7.10.5. O balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6%);

7.10.6. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped;

7.10.7. Alicitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que
possui capital minimo ou patrimonio liquido minimo néo inferior ao percentual de 10%
(dez porcento), calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por
meio de Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisérios.

7.10.8. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o consércio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo
justificativa anos autos.

7.11. QUALIFICACAO TECNICA

7.11.1. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacao;

7.11.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigcoes e
peculiaridades da contratacao;

7.11.2. Certiddo de Regularidade emitida pelo conselho profissional competente, em nome
da pessoa juridica licitante e da pessoa fisica responsavel técnica.

7.11.3. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de certiddo de acervo técnico por execucdo de prestacdo de servigos
de engenharia ou servico de caracteristicas semelhantes.
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7.11.3.1. A comprovacido do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
quadro da licitante, sera atendida mediante a apresentacdo da declaracdo formal de sua
disponibilidade ou através da apresentacao dos documentos a seguir:

a) Empregado: Coépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional
do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou
ainda, contrato de prestacao de servicos, na forma da legislacao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;

c) Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicio devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andnima; ou

d) Profissional Auténomo: Cépia do contrato de prestacdo de servigos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

7.11.4. Certidao de Acervo Técnico-CAT emitida por qualquer uma das regides do CREA ou
Conselho profissional competente comprovando a execucdo pelo profissional indicado,
constando data de inicio e término do servigo de engenharia, local de execu¢do, nome do
Contratante e Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e
numeros de registros no CREA, especificacdes técnicas do servico de engenharia e os
quantitativos executados de servicos similares de complexidade tecnolégica equivalente ou
superior ao objeto oralicitado que em quaisquer dos casos poderao estar preferencialmente
grifados para melhor visualizacdo quando da andlise pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

7.11.5. Comprovagdo, através de Atestado de Capacidade Técnica ou Atestado de Conclusao
de Obra emitido por 6rgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, por empresa privada, que a licitante
executou servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, devidamente
registrado no Conselho Profissional competente. Esta documentacao devera comprovar os
servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado com indicacdo do
responsavel técnico, bem como, devera estar contido na CAT o nome da empresa licitante e
para qual 6rgio ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada.

7.11.6. Para fins de comprovacio de qualificacdo técnica, a empresa licitante podera
apresentar tantos atestados quantos julgar necessario, desde que, de profissionais
pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

7.11.6.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

7.11.6.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacio da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administra¢ao, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos, tanto em relacdo a qualificacio
técnica profissional quanto a técnica operacional.

7.12. Declaracdo formal de que disponibilizard de estrutura operacional (pessoal e
material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitacao.

7.13. No momento do cadastramento da proposta, o licitante devera apresentar em
campo proprio, comprovacio do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta,
como requisito de PRE-HABILITACAO, no valor de R$ 3.294,77 (trés mil, duzentos e
noventa e quatro reais e setenta e sete centavos). A comprovacio apresentada devera
conter todas as informagdes necessarias a rastreabilidade da garantia, sendo imprescindivel
que todos os dados sejam legiveis e que ndo haja omissdo de informacgdes. Conforme a
modalidade de garantia escolhida, serd obrigatdria a apresentacao do boleto e do respectivo
comprovante de pagamento da garantia no mesmo campo. A proposta sera desclassificada
caso a garantia ndo esteja em conformidade com as exigéncias deste termo de referéncia,
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inclusive nos casos em que for apresentado apenas o comprovante de agendamento de
pagamento, sem a efetiva comprovacao do recolhimento. Além disso, a validade da garantia
devera ser igual ou superior ao prazo de validade exigido para a proposta. A garantia
prevista neste item deverd ser prestada nas modalidades abaixo, nos termos da Lei
14.133/2021 e alteracdes posteriores:

[.Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

II. Seguro-garantia;

[II. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

[V.Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n® 14.770, de 2023)

7.14. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

7.14.1. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacdo.

7.15. Caso na documentacio da licitante, qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, dona da proposta mais vantajosa seja constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regulariza¢do. O
prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacio de justificativa.

7.16. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgido dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagcdo. Se, na
ordem de classificacdo, a outra licitante tenha alguma restricdo na documentagio fiscal e
trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizacgao.

7.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Agente de Contratagdo suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a continuidade da mesma.

7.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

7.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROSPOSTA VENCEDORA.

8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de
2 (DUAS) HORAS a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico e
devera:

8.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal

8.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento

8.1.3. As composic¢des de precos unitarios deverao ser apresentadas para todos os itens de
servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecdo, inclusive as
composicbes de pregos unitarios auxiliares, que se fizerem necessarias para sua
complementacio, e, ndo poderio conter divergéncia entre os valores constantes em ambos



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1

PREFEITURADE

Simplicio Mendes

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

L)
os documentos. Qualquer incoeréncia nessas composicdes, como utilizacdo de valores
diferentes de salarios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios
para um mesmo material e/ou de custos horarios de utilizagdo de um mesmo equipamento,
podera implicar na desclassificagdo da proposta, a excecdo de erros meramente formais.
8.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracdo no
decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sang¢io a Contratada, se for o caso.
8.2.1. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
8.3. Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso
8.4. Sera desclassificada a Empresa que apresentar composi¢do de precos unitarios, cujos
valores de mdo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de
Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou servico especial de engenharia, ou, quando
esta abranger mais de um Municipio, o daquele que contemplar a maior extensao do trecho
a ser contratado
8.4.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.
8.5. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificagao.
8.6. A proposta deverd obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nio corresponda as especificacoes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.
8.7. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos
complementares estardo disponiveis na internet, ap6s a homologacao.

9. DOS RECURSOS.

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagio, observara o disposto no art.
165 da Lein? 14.133, de 2021.

9.2. 0 prazo recursal é de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimac¢do ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacao ou inabilitacao do licitante:

9.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

9.4. 0 prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisido no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

9.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

9.8. 0 prazo para apresentac¢do de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgac¢do da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
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9.9. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico oficial do comprador.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

10.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

10.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessio publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do pre¢o mais bem classificado ou quando o
licitante declarado vencedor nio assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou ndo comprovar a regularizacio fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n?
123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessdo reaberta.

10.2.1. A convocacgdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou de
acordo com a fase do procedimento licitatorio.

10.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Portal
de  Compras Publicas  -https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,  sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

11.1. Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade
Superior adjudica e homologa a licitacdo.

12. DA GARANTIA DA EXECUCAO.

12.1. Nao sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Projeto basico.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

13.1. Apo6s a homologagdo da licitacdo, em sendo realizada a contratagio, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
sua convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizac¢do), sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

13.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021.

13.3.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos
artigos 137 da Lei n? 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administra¢do previstos nos
artigos 138 e 138 da mesma Lei.

13.4. O prazo de vigéncia da contratacgdo é o estabelecido nos anexos deste edital.

13.5. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consultas para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgido ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
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indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 62, 111, da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

13.6. Por ocasido da assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de
habilitacdo consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

13.6.1. Na hipdtese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacdo
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

13.7. Na hipotese de o vencedor da licitagcdo ndo comprovar as condi¢des de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da
aplicagcdo das sancdes das demais cominacdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para, apés a comprovacao dos
requisitos para habilitacao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares
e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

14.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as
estabelecidas nos anexos a este Edital.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

15.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos
nos anexos a este Edital.

16. DAS OBRIGACOESDA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

16.1. Asobrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas nos anexos a este
Edital.

17. DO PAGAMENTO.

17.1. Asregras acerca do pagamento sdo as estabelecidas nos anexos a este Edital.

18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
18.1.1. Deixar de entregar a documenta¢do exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo durante o
certame;

18.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

18.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacio;
18.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

18.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

18.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

18.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
18.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

18.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
recursar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administracao;

18.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

18.1.6. fraudar a licitacdo

18.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

18.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

18.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

18.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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18.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdao
18.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
18.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poder3, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
18.2.1. adverténcia;
18.2.2. multa;
18.2.3. impedimento de licitar e contratar e
18.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
proépria autoridade que aplicou a penalidade.
18.3. Na aplicacdo das sang¢oes serdo considerados:
18.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
18.3.2. as peculiaridades do caso concreto
18.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
18.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
18.3.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos 6rgdos de controle.
18.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.
18.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.
18.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 18.1.6, 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.
18.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.
18.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo.
18.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3,
quando ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo
a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
18.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 18.1.4,
18.1.5,18.1.6,18.1.7 e 18.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
18.1.1, 18.1.2 e 18.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a san¢do
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§59,da Lein.2 14.133/2021.
18.9. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrac¢do, descrita no item 18.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacio
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2
73,de 2022.
18.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracdo de processo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e
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intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da
data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

18.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nio a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
ateis, contado do recebimento dos autos.

18.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tuteis,
contado da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado
do seu recebimento.

18.13. Orecurso e o pedido de reconsideracio terio efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

18.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

19. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

19.1. Até 03 (trés) dias tuteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

19.2. A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA
ELETRONICA no sistema Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/

19.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnagao no prazo de até 03 (trés) dias uteis
contados da data de recebimento da impugnagao, limitado ao Ultimo dia ttil anterior a data
da abertura do certame.

19.4. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

19.5. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos
no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 paragrafo 12, da Lei n® 14.133/2021.

19.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacado é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

19.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administragao.

19.8. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros
avisos de ordem geral, serdo cadastradas no sitio Portal de Compras Publicas -
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

19.9. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio,
pessoa designada para a administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir
acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracgdes,
se houver, do ato de designacdo do administrador, ou de procuracdo publica ou particular
(instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

20. DAS DISPOSICOES GERAIS.

20.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

20.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo hordario anteriormente estabelecido, desde que
nio haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.
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20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
20.4. Nojulgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacado podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.
20.5. Ahomologacdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.
20.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
20.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducio ou do resultado do processo licitatorio.
20.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracgao.
20.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.
20.10. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac¢des prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacio.
20.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas implicard a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisio do contrato ou do documento
equivalente, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.
20.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
20.12. A PMSM-PI, podera revogar esta Concorréncia por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, salvo quando for viavel a
convalidacdo do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da
ampla defesa e contraditorio.

20.12.1. A anulagdo da Concorréncia induz a do contrato.

20.12.2. A anulagdo da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacdo de
indenizar.

20.12.3. E facultado a autoridade superior, em qualquer fase desta Concorréncia,

promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados
para fins de classifica¢do e habilitacio.

20.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA COMO APENDICE: ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
ANEXO Il - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO III - PROJETO EXECUTIVO

Simplicio Mendes -PI, 13 de outubro de 2025.

Gustavo Moura Cavalcante
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo n° 118/2025

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacio de empresa especializada para REFORMA DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE ASSISTENCIA
PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI, nos termos da tabela
abaixo, conforme condic¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

- UNID. DE
ITEM ESPECIFICACAO MEDIDA QUANT VALOR TOTAL
R$ 329.477,03
REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES (TREZENTOS E VINTE E
- ODONTPLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE Un e NOVE MIL E
ASSISTENCIA ~ PSICOSSOCIAL ~ (CAPS) DO ’ QUATROCENTOS E
MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI. SETENTA E SETE REAIS
E TRES CENTAVOS).

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contrata¢do sdo caracterizados como servicos comum de
engenharia nos termos da lei.

1.3. O prazo de vigéncia da contrata¢do é de 12 (doze) meses contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacao a
vigéncia da contratacdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentag¢do da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada
em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Subcontratac¢ao

4.1. Nao é admitida a subcontratacido do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

4.3. Em caso opc¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicatdria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.4. A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10
dias uteis apods a assinatura do contrato.

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
garantia da contratacao.
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Vistoria

4.6. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é opcional, sendo assegurado ao
interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 12 horas, nas datas previstas no
Edital, a fim de que se tenha conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto
a ser contratado.

4.7. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.8. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

4.8.1. Sera necessario entrar em contato pelo menos 2 dias uteis de antecedéncia a data da
vistoria com o Secretario de OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, através do telefone 89 99931-
1086 ou solicitar através do e-mail: semospsm@gmail.com.

4.9. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes
e peculiaridades da contratacgao.

4.10. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢oes de execucdio

5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execug¢do do objeto: 15 (dias) corridos da emissdo da ordem de servigo, caso
contrario, a empresa estara sujeita as penalidades previstas em contrato;

5.1.2. A empresa contratada devera a partir da emissao da ordem de servico até o prazo de
15 dias corridos, encaminhar cronograma fisico-financeiro, podendo este divergir do
cronograma proposto, desde que adequado aos desembolsos mensais previstos, contendo
no minimo a previsdo de execucdo e término de cada etapa, devendo este documento ser
aprovado pelo gestor do contrato.

5.1.3. A empresa contratada devera seguir o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo
gestor do contrato e devera reapresentar novo cronograma, toda vez que a medi¢do real
divergir em 10% pontos percentuais em relacdo ao planejado.

Local e horario da prestacgio dos servicos

5.2. Os servicos serdo prestados na zona urbana do municipio de Simplicio Mendes/P]I,
conforme projeto basico.

5.3. Os servigos serdo prestados em horario compativel com o estabelecido em convencgao
coletiva de trabalho, do Sindicato dos Trabalhadores da Industria da Construcdo Civil da
regiao.
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Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades que permitam o bom andamento e execucdo do contrato, promovendo sua
substituicdo quando necessario ou quando solicitado pela fiscalizacdo ou pelo gestor do
contrato.

5.5. Além de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC) todos os trabalhadores da empresa, deverao receber uniforme
especifico, contendo a identificagdo com alogomarca e identificagdo da empresa contratada.
Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §12, inciso 11, da Lei n® 14.133, de 2021)
5.6. 0 prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no
minimo 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cladusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢des entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica
para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagcdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execu¢do da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestagcdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a
execucdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execu¢do do contrato.
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6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a

manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

Fiscalizacao
6.9. A execucdo do contrato deverad ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucio do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117,
§1° e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, I1);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificacdes para a correcido da execucdo do contrato, determinando prazo para a
correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I11);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao
que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
22,1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicarad o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, e II, do Decreto n® 11.246, de 2022).
6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuarda tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:
6.19. A contratada deixard a disposicao da fiscalizagdo didrio de obras fisico ou digital
(aplicativo especifico) para eventuais anotagdes e observagoes pertinentes a fiscalizacao do
contrato.
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Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.21. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.22. O gestor do contrato acompanhara a manuteng¢do das condi¢des de habilitacao da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos
eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.23. 0 gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas
pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n? 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.24. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢ées, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.25. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra¢do. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.26. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. As medic¢des serdo efetuadas mensalmente, sendo observado sua compatibilizacao
com o cronograma fisico-financeiro aprovado pelo gestor do contrato.

7.1.2. Cabera ao fiscal do contrato avaliar se o quantitativo solicitado pela empresa no
boletim de medicdo esta quantitativamente e qualitativamente adequado ao pagamento,
podendo alterar os quantitativos quando entender necessario.

7.1.3. Sempre que houver divergéncia maior que 10% entre o planejamento do cronograma
fisico financeiro e a medicdo real da prestacdo de servico de engenharia, a empresa sera
notificada por atraso na prestagio de servico e enviara novo cronograma fisico-financeiro
reprogramando seu cronograma, bem como explicacdes técnicas sobre os motivos que
ensejaram o atraso da prestacao de servigo.
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7.1.4. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a eventual

by

irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

7.1.4.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.4.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.4.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.3. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22,
X e 23,X do Decreto n? 11.246, de 2022).

7.3.1. 0 prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servigcos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. 0 Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
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7.3.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)
7.3.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.
7.4. Quando a fiscaliza¢io for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;
7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac3o.
7.5.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestao.
7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.
7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucio, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢ido do objeto ou no instrumento de cobranca.
7.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato.
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Liquidacao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 72, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n® 77/2022.

7.9.1. 0 prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021
7.10. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execug¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizagido da situacido, sem
onus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

7.13. A Administracio devera realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das
condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a
participacdo em licitagdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N°
3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos drgidos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.



3 PREFEITURADE
Simplicio Mendes
/ CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucido
Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serio
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo de indice de correcdo monetaria a ser indicado no
contrato.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado através de transferéncia, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria, ou para o caso de transferéncia bancaria, a data apresentada em comprovante
especifico.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao
aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentacdo de comprovacido, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor ser4 selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAOQ,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execugio do contrato serdA EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de
aceitabilidade de precos sera:

8.3.1. valor global: conforme valor estimado da licitagao.

8.3.2. 0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverda apresentar a
Administragdo, por planilha em meio eletrénico conforme modelo elaborado pela
Administracao:

8.3.2.1. 0 orgamento sintético com os respectivos quantitativos e os precos unitarios ja
considerando o desconto ofertado, podendo a administracao solicitar a comprovacao de
exequibilidade dos itens unitarios tidos como relevante (insumos A da curva ABC).
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8.3.2.2. 0 or¢amento analitico com o preco global ja considerando o desconto ofertado na
proposta.
8.3.2.3.BDI de servigos comuns e BDI reduzido (quando se aplicar), cabendo a empresa a
comprovacao dos percentuais utilizados na composicio do seu BDI.
8.3.3. Serdo desclassificadas as propostas que:
8.3.3.1. Contiverem vicios insanaveis.
8.3.3.2. Ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital.
8.3.3.3. Apresentarem prec¢os inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado
para a contratagao.
8.3.3.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao.
8.3.3.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel

Exigéncias de habilitacido
8.4. Para fins de habilitacido, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCME], cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricio do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Sociedade empresdaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢io no Registro onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764,
de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou
da consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para
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assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além

de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacao,
conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econémicas - CNEA, do IBGE.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.15. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto deste certame;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (CRF,
fornecido pela Caixa Economica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo
ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagao centralizada;
8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 12 de maio de 1943;

8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracao da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacio na licitagio
(art. 59, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n? 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

8.24. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n?2 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balango patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
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8.26. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
8.27. 0 atendimento dos indices econémicos previstos no item anterior devera ser atestado
mediante declara¢io assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedors;
8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 65, §19);
8.29. 0O balan¢o patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, §62);
8.30. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
8.31. Alicitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que
possui capital minimo ou patriménio liquido minimo ndo inferior ao percentual de 10%
(dez porcento), calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por
meio de Balanco Patrimonial e demonstra¢des contdbeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicio por balancetes ou balancos
provisorios;
8.32. Para os consércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o consoércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo
justificativa anos autos.

Qualificacdo Técnica

8.33. Declara¢do de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagao;

8.33.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacao.

8.34. Certidao de Regularidade emitida pelo conselho profissional competente, em nome
da pessoa juridica licitante e da pessoa fisica responsavel técnica;

8.35. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de certiddo de acervo técnico por execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes:

8.35.1. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do
quadro da licitante, sera atendida mediante a apresenta¢do da declaracdo formal de sua
disponibilidade ou através da apresentacdo dos documentos a seguir:
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a) Empregado: Coépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional
do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou
ainda, contrato de prestacdo de servicos, na forma da legislacdo trabalhista;
b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

c) Diretor: Cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicio devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade

anonima; ou

d) Profissional Auténomo: Cépia do contrato de prestacdo de servigos, devidamente
assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

8.36. Certiddo de Acervo Técnico-CAT emitida por qualquer uma das regides do CREA ou
Conselho profissional competente comprovando a execucdo pelo profissional indicado,
constando data de inicio e término do servigo de engenharia, local de execugdo, nome do
Contratante e Contratada, nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e
numeros de registros no CREA, especifica¢cdes técnicas do servico de engenharia e os
quantitativos executados de servi¢os similares de complexidade tecnolégica equivalente ou
superior ao objeto oralicitado que em quaisquer dos casos poderao estar preferencialmente
grifados para melhor visualizacdo quando da andlise pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

8.37. Comprovacio, através de Atestado de Capacidade Técnica ou Atestado de Conclusio
de Obra emitido por 6rgdo ou entidade da administracao publica direta ou indireta, Federal,
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, por empresa privada, que a licitante
executou servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, devidamente
registrado no Conselho Profissional competente. Esta documentac¢ido devera comprovar os
servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado com indicacdo do
responsavel técnico, bem como, devera estar contido na CAT o nome da empresa licitante e
para qual 6rgao ou entidade da administragao publica direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada.

8.38. Para fins de comprovacdo de qualificacdo técnica, a empresa licitante podera
apresentar tantos atestados quantos julgar necessario, desde que, de profissionais
pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.38.1. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante;

8.38.2. O licitante disponibilizara todas as informag¢bdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, enderecgo atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos;

8.39. Declara¢do formal de que disponibilizara de estrutura operacional (pessoal e
material) adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitacao.

8.40. No momento do cadastramento da proposta, o licitante devera apresentar em campo
préprio, comprovacado do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como
requisito de PRE-HABILITACAO, no valor de R$ 3.294,77 (trés mil, duzentos e noventa
e quatro reais e setenta e sete centavos). A comprovacdo apresentada devera conter
todas as informacdes necessarias a rastreabilidade da garantia, sendo imprescindivel que
todos os dados sejam legiveis e que ndo haja omissdo de informacdes. Conforme a
modalidade de garantia escolhida, sera obrigatéria a apresentacdo do boleto e do respectivo
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comprovante de pagamento da garantia no mesmo campo. A proposta sera desclassificada
caso a garantia ndo esteja em conformidade com as exigéncias deste termo de referéncia,
inclusive nos casos em que for apresentado apenas o comprovante de agendamento de
pagamento, sem a efetiva comprovacao do recolhimento. Além disso, a validade da garantia
devera ser igual ou superior ao prazo de validade exigido para a proposta. A garantia
prevista neste item deverd ser prestada nas modalidades abaixo, nos termos da Lei
14.133/2021 e alteracdes posteriores:

1. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4. Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento tUnico, com resgate pelo valor
total. (Incluido pela Lei n? 14.770, de 2023)

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 329.477,03 (trezentos e vinte e nove
mil e quatrocentos e setenta e sete reais e trés centavos), conforme planilha
orcamentdaria de referéncia, com data-base de novembro de 2024.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria proépria, prevista no orcamento do Municipio de Simplicio Mendes - PI,
conforme classificagdo descrita no processo administrativo deste certame.

10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos
aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

Simplicio Mendes/PI, 08 de julho de 2025.

Mauricio Pinheiro Moura
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

| AREA REQUISITANTE | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |

1. INTRODUCAO

0 presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
estudos necessarios a contratacio de solucdo que atenda a demanda da Secretaria
Municipal de Obras do Municipio de Simplicio Mendes - PI. Trata-se da REFORMA DO
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE ASSISTENCIA
PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI.

0 objetivo principal deste estudo é analisar detalhadamente a necessidade de intervencao
nessas unidades de saude, avaliar a viabilidade técnica da contratacao, identificar a melhor
solucao disponivel no mercado e garantir que o processo de contratacdo observe os
principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, transparéncia e interesse publico, nos
termos da Lei n? 14.133/2021.

2. OBJETO
REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE
ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - PI.

3. LOCALIZACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS
Os servigos de execugdo das obras de reforma serdo realizados no Municipio de Simplicio
Mendes - PI, especificamente nas seguintes unidades da rede municipal de satde:

Centro de Especialidades Odontolégicas (CEO), localizado na sede do municipio, unidade
responsavel pelo atendimento odontoldgico especializado, abrangendo procedimentos de
endodontia, periodontia, cirurgia oral menor, diagnéstico bucal e atendimento a pacientes
com necessidades especiais;

Centro de Assisténcia Psicossocial (CAPS), também situado na zona urbana do municipio,
voltado ao atendimento de pessoas com sofrimento mental e a promo¢do da saude
psicoldgica, emocional e social da populagao.

As intervengdes compreenderdo a readequacdo estrutural, elétrica, hidraulica e
arquitetdnica dessas edifica¢des, observando as normas técnicas aplicaveis, as condi¢cdes de
acessibilidade e as diretrizes da vigilancia sanitaria.

Os locais de execugdo encontram-se na area urbana da sede municipal, facilitando o
acompanhamento da obra pela equipe técnica da Prefeitura e garantindo a integracdo com
os demais equipamentos publicos de saide. A empresa contratada devera executar todos os
servicos conforme os projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e
orientacdes da fiscalizacdo designada pela Administracgao.

0 Municipio de Simplicio Mendes esta situado na microrregido do Alto Médio Canindé, com
area territorial de aproximadamente 1.356 km?. Faz limite com os municipios de Santo
Inacio do Piaui e Sdo Miguel do Fidalgo ao norte; Bela Vista do Piaui, Nova Santa Rita,
Conceicdo do Canindé e Pedro Laurentino ao sul; Campinas do Piaui, Isaias Coelho e
Conceicao do Canindé a leste; e Paes Landim e Pedro Laurentino a oeste.

A sede municipal, onde se localizam o CEO e o CAPS, encontra-se a cerca de 391 km de
Teresina, capital do Estado do Piaui, nas coordenadas 7°51'38.0"S e 41°54'36.5"W. A cidade
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integra a Rede Regional de Saide do Alto Médio Canindé, desempenhando papel essencial
na prestacdo de servicos publicos de sadde a populacdo local e dos municipios
circunvizinhos.

REFORMA DO CENTRO
DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS (CEO) | REFORMA DO CENTRO DE  ESPECIALIDADES

E DO CENTRO DE ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE ASSISTENCIA
ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO DE SIMPLICIO
PSICOSSOCIAL (CAPS) | MENDES - PI.
DO MUNICIPIO DE
SIMPLICIO MENDES - PI.

4. NATUREZA E FINALIDADE DA PRESTACAO DE SERVICOS

A presente contratagdo refere-se a execucdo de obras de engenharia destinadas a reforma
do Centro de Especialidades Odontolégicas (CEO) e do Centro de Assisténcia Psicossocial
(CAPS), ambos localizados na sede do Municipio de Simplicio Mendes - PI. Trata-se de
intervencdes em equipamentos publicos de salde essenciais, responsaveis pelo
atendimento odontolégico especializado e pela atencdo psicossocial, que integram a rede
municipal de saide e desempenham papel estratégico na prestacio de servicos de média
complexidade e de apoio a atencdo basica.

A natureza dos servigos é estrutural e funcional, englobando reformas civis, elétricas e
hidraulicas, bem como adequag¢des arquitetdénicas e de acessibilidade, conforme
especificacdes técnicas constantes no projeto basico, memorial descritivo e planilhas
orcamentdrias. As intervencdes contemplam, entre outros itens, a recuperacdo de
coberturas, substituicdo e reparo de pisos e revestimentos, revitalizacdo de fachadas,
manutencdo e substituicdo de esquadrias, pintura interna e externa, revisao das instalacées
elétricas e hidrossanitarias, implantacdo de sinalizacdo e melhoria dos ambientes de
atendimento.

A finalidade principal da contratacio é restabelecer as condicdes adequadas de
infraestrutura fisica e operacional dessas unidades de saide, proporcionando ambientes
salubres, seguros e acessiveis, capazes de garantir o pleno funcionamento das atividades
assistenciais, administrativas e terapéuticas. A reforma do CEO e do CAPS permitird a
melhoria significativa da qualidade dos servigos de saude bucal e mental, promovendo o
conforto e a segurang¢a de usudrios e servidores, bem como o fortalecimento da rede
municipal de ateng¢do integral a sadde.

Além de assegurar a continuidade e o aprimoramento dos servigos publicos, a execu¢do das
obras representa uma acdo de valorizagdo do patrimdnio puiblico municipal, contribuindo
para o bem-estar coletivo e a efetivacdo das politicas publicas de satde. A contratacdo
atende aos principios da legalidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico, em
consonancia com as diretrizes do Sistema Unico de Satide (SUS) e com os objetivos
estratégicos da Administragdo Municipal de Simplicio Mendes - PI.

5. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade urgente de revitalizacdo e
modernizacao da estrutura fisica do Centro de Especialidades Odontolégicas (CEO) e do
Centro de Assisténcia Psicossocial (CAPS) do Municipio de Simplicio Mendes - PI. As duas
unidades de saude encontram-se com condicdes inadequadas de conservacio,
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apresentando desgaste acentuado decorrente do tempo, da auséncia de manutencio

corretiva e do uso continuo, o que tem comprometido a funcionalidade, a seguranca e a
qualidade dos servigos ofertados a populagao.

Foram identificados problemas estruturais relevantes, tais como infiltracées em coberturas
e paredes, deterioracdo de revestimentos ceramicos e de pintura, fissuras, falhas nas
instalacdes elétricas e hidraulicas, além de inadequacoes de acessibilidade e de ventilacdo
nos ambientes de atendimento. Essas deficiéncias impactam diretamente as condi¢des de
trabalho dos profissionais de saide e a experiéncia dos usuarios, prejudicando o
atendimento humanizado e a eficiéncia das acdes odontolodgicas e psicossociais.

A reforma integral dessas unidades é imprescindivel para garantir o pleno funcionamento
dos servicos especializados em saide bucal e satide mental, assegurando ambientes
seguros, salubres e tecnicamente adequados as normas de engenharia e de vigilancia
sanitdria. A reestruturacdo fisica permitira, ainda, melhor aproveitamento dos espacos,
modernizacio dos ambientes de atendimento, e aprimoramento das condi¢des de conforto,
iluminacao, ventilacao e acessibilidade.

Dessa forma, a contratacdo de empresa de engenharia especializada constitui medida
indispensavel para a execucio dos servicos de forma eficiente, com observancia das normas
técnicas, utilizacdo de materiais de qualidade e acompanhamento por equipe técnica
habilitada. Todo o processo sera conduzido com base nos projetos, memoriais descritivos e
planilhas orcamentarias que compdem o processo licitatorio, garantindo a correta aplicacdo
dos recursos publicos e o cumprimento dos objetivos da Administracio Municipal.

A intervencdo trara beneficios diretos a populacao, por meio da melhoria do atendimento
odontolégico e psicossocial, além de contribuir para a valorizacdo da infraestrutura publica
de saude, a reducdo de custos com manutenc¢des emergenciais e a promog¢ao do bem-estar
coletivo, em consonancia com os principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico
que regem a Administracao Publica.

Garantia da Proposta

A exigéncia de garantia de proposta na contratacdo demonstra-se essencial para assegurar
a seriedade e o comprometimento dos participantes no processo licitatdério. Esta garantia
tem como objetivo assegurar que os licitantes estido efetivamente comprometidos com o
processo, funcionando como um mecanismo de seguranca que protege a administragio
publica contraofertas ndo sérias. Ela também assegura que os licitantes selecionados
honrardo seus compromissos, caso sejam declarados vencedores.

Além disso, a garantia de proposta atua como um instrumento de mitigacio de riscos para
a administracdo publica, proporcionando uma rede de seguranca financeira e garantindo
que os recursos necessarios estardo disponiveis para cobrir eventuais perdas ou custos
adicionais. A pratica estd em conformidade com as normativas legais que regem os
processos licitatérios no Brasil, contribuindo para a eficiéncia na gestdo de contratos
publicos ao assegurar que os licitantes vencedores tém a capacidade e a intencdo de efetivar
os contratos.

Portanto, a exigéncia de garantia de proposta é plenamente justificavel na contratacao,
representando uma medida de seguranca, seriedade e transparéncia para o processo
licitatério.
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6. PREVISAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria
propria, prevista no orgamento do Municipio de Simplicio Mendes, para o exercicio de 2025.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de
referéncia.

A Concorréncia tera por fundamento legal o regramento disposto no art. 22, inciso VI da Lei
n. 14.133/2021;

Para a presente contratacido sera elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a prestacao de
servicos, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos
métodos e do prazo de execucao.

7.1. REQUISITOS TECNICOS DA CONTRATAGCAO

a) Definicdo do local de execucdo dos servicos, a saber: endereco indicado no projeto
bésico;

b) Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou
substituidos, de acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das
especificacOes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

c) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e recomendac¢des dos fabricantes;

d) Definicdo do or¢amento e do prazo de execu¢do da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Certiddo de registro/quitacdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar
os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos a
serem executados, conforme disciplina a Resolucido 425/98 do CONFEA, artigo 42, paragrafo
Unico;

f) Comprovagdo, por parte da contratada, que possui aptiddo técnica, consistente na
apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em
nome dos profissionais que exercerdo a fun¢ido de responsaveis técnicos, comprovando a
execucdo de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado,
mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

g) Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado;

h) Definicdo de cldusulas e condi¢des para a execucdo dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execucido dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obteng¢éo de
prec¢os mais competitivos para a contrata¢ao;

7.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Os servicos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geracido de residuos, além do desperdicio de agua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada



s PREFEITURADE
$ Simplicio Mendes

devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes
e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra,
removendo e promovendo a devida destinacao.

7.3 REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVICOS A SEREM
CONTRATADOS

Administrativos;

a) Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucdo de todos os servicos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

b) Lei n? 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

c) Lein212.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

d) Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacio de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e d& outras providéncias;

e) Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A demanda prevista sera resultado do programa de necessidades estabelecido, vistoria
prévia técnica do local, levantamento detalhado dos servigos e as quantidades dos mesmos,
elaboracdo dos projetos técnicos detalhados, somados aos memoriais descritivos e/ou
memorial de especificacdes de servicos, elaborados por equipe técnica devidamente
capacitada, que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratacao.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE
SOLUCAO A CONTRATAR

Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucdo para a contratacdo é a execucdo indireta da seguinte forma:

9.1. DA MODALIDADE DE LICITACAO “CONCORRENCIA”

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacdo, sendo definida no art.28,
inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servigos
especiais e de obras e servicos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos
acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de
qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

A nova lei de licitacdes em seu art. 29, determina que a concorréncia e o pregio sigam o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatoria, de divulgacio de edital de
licitacdo, de apresentacdo de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de
habilitagao, recursal e de homologacao.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a
aplicacdo do pregdo sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, sendo que nio se aplicara o pregio as
contratacbes de servicos técnicos especializados de natureza predominantemente
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intelectual e de obras e servicos de engenharia, desde que estes ndo se qualifiquem como
comuns. Neste sentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de
Licitagdo e Contratos n°® 227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregdo ndo

é aplicavel a contratacdo de obras de engenharia, locagdes imobilidrias e alienag¢des, sendo
permitida a sua ado¢do nas contratacdes de servicos comuns de engenharia.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, na orientacao técnica OT-
IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem,
na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participacdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n® 5.194/66.

Reformar consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a fun¢do de sua
utilizagdo atual.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como obra de engenharia
e arquitetura, pois a sua execu¢ao acarretara a acao de construir, de modo que a modalidade
adequada para o processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na
sua forma eletronica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as
licitagbes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

9.2. DO CRITERIO DE JULGAMENTO “MENOR PRECO”

Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n? 14.133/21, a concorréncia enquanto
modalidade de Concorréncia Eletronica para contratacdo de bens e servigos especiais e de
obras e servigos comuns e especiais de engenharia, podera ter como critério de julgamento
0s seguintes:

a) menor prego;

b) melhor técnica ou contetido artistico;
c) técnica e preco;

d) maior retorno econdémico;

e) maior desconto;

Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitagdes, considerando todo
ciclo de vida do contrato e a selegdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacao
mais vantajoso para a Administracao Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o
de menor preco. A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais
vantajoso a Administragdo Publica, aumentando a competicio entre as empresas
participantes do certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente
aquele de menor, dentro das especificacdes constantes no edital, gerando com isso,
economia aos cofres publicos.

9.3. DO REGIME “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”

A escolha pelo regime de execucdo por empreitada por pre¢o unitario é orientada pelo
Acordido 1.977/2013 - TCU e se justifica por se tratar de uma obra de Construcdo, cuja
execucdo por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo na
realizacdo das medigdes, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de
medida, cujo valor total do contrato é o resultante da multiplicacdo do prego unitario pela
quantidade e tipos de unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria
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para melhor mensuracdo dos valores em possiveis alteracdes de projeto, evitando 6nus ao
erario publico.

No que se refere ao critério de selecao de licitante, sera adotado o regime de empreitada por
preco unitdrio, conforme previsto no art. 46, inciso I, da Lei 14.133/21 e seguindo a
orientacdo consubstanciada no Acérdao 1.977/2013 no qual a Corte de Contas entendeu:

Segundo a Lei de Licitacées e Contratos, a empreitada por prego unitdrio consiste na
contratacdo da execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades determinadas. E
utilizada sempre que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos com
grande precisdol...] A remuneragcdo da CONTRATADA, nesse regime, é feita em fungdo das
unidades de servigo efetivamente executadas, com os pregos previamente definidos na planilha
orcamentdria da obra.

Assim, o acompanhamento do empreendimento torna-se mais dificil e detalhado, jd que se faz
necessdria a fiscalizagdo sistemdtica dos servigos executados. Nesse caso, o contratado se
obriga a executar cada unidade de servigo previamente definido por um determinado prego
acordado. O construtor contrata apenas o prego unitdrio de cada servigo, recebendo pelas
quantidades efetivamente executadas|...] A precisdo da medigdo dos quantitativos é muito
mais critica no regime de empreitada por prego unitdrio do que em contratos a pregos globais,
visto que as quantidades medidas no campo devem ser exatas, pois corresponderdo, de fato, ds
quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes de medigdo do proprietdrio devem ser mais
cuidadosas e precisas em seus trabalhos, porque as quantidades medidas definirdo o valor real
do projeto.

Trata-se de contrato de empreitada, no qual a CONTRATADA se obriga a realizar a obra
descrita no Projeto Basico e seus anexos, pessoalmente ou por intermédio de terceiros,
mediante remuneracdo. O gerenciamento dos trabalhos cabe ao préprio empreiteiro, sem
vinculo de subordinagdo com a CONTRATANTE. Ressalta-se que para a obra objeto desta
contratacdo o empreiteiro contribuird com o seu trabalho e os materiais necessarios a
execucao.

Nos instrumentos que compde esta contratacdo constaram, a previsdo de obrigacdo de
resultado, no qual a CONTRATADA se comprometerd a entregar a obra nos moldes
estabelecidos pela CONTRATANTE, devendo fornecer os materiais, equipamentos e demais
itens que se fizerem necessarios a execu¢do, assim como assumir a responsabilidade pelos
riscos até o momento da entrega da obra.

O contrato sera executado mediante a realizacdo dos projetos previstos no projeto
executivo anexo ao edital, no quala CONTRATADA devera dispor de materiais e mao de obra
suficiente a perfeita realizacdo do empreendimento, devendo a vencedora observa as regras
e obrigacdes contratuais dispostas nos artefatos da contratagao.

Cabe ressaltar que, apesar da prestacdo continua dos servigos até o adimplemento do
contrato, ndo havera previsio de dedicagio de mio de obra exclusiva, devendo a
CONTRATADA decidir e dispor do quantitativo que julgar suficiente a execu¢do do
cronograma previsto para a contratacao

9.4. DO FRACIONAMENTO DO OBJETO
O objeto da presente contratacdo compreende a execucdo de obras de engenharia
destinadas a reforma do Centro de Especialidades Odontoldgicas (CEO) e do Centro de
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Assisténcia Psicossocial (CAPS), ambos localizados na sede do Municipio de Simplicio
Mendes - PL

As intervengdes, embora realizadas em duas edificacdes distintas, integram um unico
escopo técnico e financeiro, contemplado em projeto basico, memorial descritivo e planilha
orcamentaria unificados, os quais definem de forma consolidada todas as etapas,
quantidades e especificacdes necessdarias a execucao da obra.

Optou-se por nio fracionar o objeto, uma vez que as reformas apresentam caracteristicas
técnicas semelhantes, natureza de servico idéntica e interdependéncia de planejamento e
execucdo, o que torna a gestdo integrada mais eficiente e econémica. A adogdo de um dnico
contrato permite padronizacdo de materiais, métodos construtivos e acabamentos, além de
melhor coordenacio administrativa e técnica por parte da fiscalizacdo municipal.

A conducdo unificada da obra viabiliza controle orcamentario centralizado, reducdo de
custos indiretos e agilidade na execucdo, evitando sobreposicio de contratos e
simplificando o acompanhamento fisico-financeiro do empreendimento.

Dessa forma, a contratagcdo sera realizada de forma unica e indivisivel, abrangendo as
intervencdes no CEO e no CAPS sob 0o mesmo instrumento contratual, em conformidade com
os principios da eficiéncia, economicidade e planejamento estabelecidos pela Lei Federal n®
14.133/2021.

9.5. DA PARTICIPACAO DE ME E EPP

A participa¢ao Exclusiva de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte ndo se enquadra
ao objeto deste Projeto, uma vez que o valor a ser licitado supera aquele previsto no inciso
[, do art. 48, da Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014, e por nao se tratar da aquisicdo
de servicos divisiveis. Tal acdo poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez
que varias acdes devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatério.

9.6 DA VEDACAO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

A vedacdo de consorcios se justifica pela maior competitividade e eficiéncia do processo
licitatério, ja4 que, ao proibir consorcios, garante-se uma maior competicdo entre os
licitantes individuais, evitando que empresas se unam para aumentar sua capacidade
financeira ou técnica, criando uma vantagem injusta sobre empresas menores e diminuindo
a igualdade de condi¢des entre os concorrentes.

Além de facilitar o controle e a fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes contratuais, pois
quando uma Unica empresa é contratada, torna-se mais claro e direto atribuir
responsabilidades, acompanhar o andamento do contrato e cobrar eventuais penalidades
em caso de descumprimento.

9.7. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

A participagdo de Empresas Estrangeiras sera devidamente amparada na legislagio patria,
e fundamenta-se na possibilidade de distender a oferta para a Administra¢ao Publica com
aumento da quantidade de licitantes. Por consequéncia, possibilitara a formalizacido de
contratos mais vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas, trazendo a
Contratante economia e servigos de maior qualidade.

9.8. DA SUBCONTRATACAO
N3o serd admitida a subcontratagio do objeto.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados no
projeto basico e com os precos do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcao Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de prestacido de servicos
de engenharia em geral, de acordo com o ultimo boletim de referéncia publicado, mantida
pela Caixa Econdmica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e indices da Construg¢do
Civil no Brasil.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se apresentar a composicdo
unitaria do servico, contendo as justificativas técnicas para as composi¢cdes adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivacao dos atos que fundamentaram
os valores adotados (por exemplo, memoria de calculo dos coeficientes de utilizacao de
insumos), bem como a identificacdo do responsavel pela elaborag¢io. O Tribunal de Contas
da Unido recomenda adotar a composi¢do de outros sistemas referenciais de precos, desde
que mantidos os coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo dos
insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo contemple os servicos em analise,
exige-se que se busque informacdes em outras fontes de precos para analise do or¢amento
de obra publica.

Os custos de execucdo, apresentados em planilha orcamentaria, serdao elaborados por
equipe técnica devidamente capacitada, que resultara no orgamento completo da obra a ser
executada, inclusive com valor final de referéncia da contratacdo, que devera compor a
documentacdo do Projeto Basico e Termo de Referéncia.

11. DESCRICAO DA SOLUCAO
A contratacdo destina-se a execugdo de servicos do tipo convencional, com elementos que
deverao ser definidos em projeto basico.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA SOLUCAO
No presente caso, o parcelamento da contratacgio foi considerado inadequado, uma vez que
a execucdo das obras de reforma do Centro de Especialidades Odontolégicas (CEO) e do
Centro de Assisténcia Psicossocial (CAPS) do Municipio de Simplicio Mendes - PI integra
um Unico projeto técnico, memorial descritivo e planilha orgamentaria consolidados,
abrangendo de forma conjunta todos os servigos necessarios a plena requalificacdo das
unidades.

As intervencdes envolvem servicos de engenharia com natureza e tipologia idénticas, como
recuperacdo estrutural, substituicio de pisos e revestimentos, pintura, reparos em
coberturas, instalagdes elétricas e hidraulicas e adequacdes de acessibilidade. Embora as
obras sejam realizadas em edificacdes distintas, os métodos construtivos, padrdes técnicos
e especificagcdes de materiais sdo os mesmos, permitindo execugdo unificada e coordenada
por uma Unica empresa contratada.

A opcao pelo nao fracionamento da solugdo assegura padronizacdo técnica, uniformidade
de qualidade e melhor controle administrativo, além de evitar riscos operacionais como
dispersdo de responsabilidades, sobreposicdo de prazos e divergéncias na execu¢do ou
fiscalizagdo. O fracionamento poderia, neste contexto, gerar aumento de custos,
complexidade na gestdo contratual e atrasos na conclusdo das obras, contrariando os
principios da economicidade, eficiéncia e planejamento previstos na Lei n® 14.133/2021.
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Por sua vez, a adocdo do regime de empreitada por prego unitario permite a Administragio
realizar medi¢cOes precisas e pagamentos proporcionais aos servicos efetivamente

executados, garantindo transparéncia, flexibilidade e eficiéncia na aplicagcdo dos recursos
publicos.

Dessa forma, a opgdo pela contratacdo Unica, ndo parcelada, encontra respaldo técnico e
juridico no interesse publico, assegurando execucdo coordenada, qualidade uniforme e
racionalizacdo dos custos, com observancia aos principios da legalidade, eficiéncia,
economicidade, seguranca juridica e padronizacao técnica, resultando em ambientes de
saude requalificados, seguros e funcionais para a populacdo de Simplicio Mendes - PL

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se alcangar, com a presente contratagdo, a conciliacdo entre os menores custos
possiveis e o atendimento adequado das necessidades da PMSM-PI.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Visando a correta execuc¢do do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acOes antes de contratacao:

» Definicdo do programa de necessidades, elencando as a¢des de projeto e obra a serem
realizados;

» Elaboracdo do Projeto Basico, contendo o conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdao adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico,
ou o complexo de obras ou de servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugio;

» Aprovacdo do Projeto;

» Elaboracdo do Edital de Licitagao;

» Entre outros.

Para o processamento da Concorréncia Eletronica e execu¢do do contrato caberd a
CONTRATANTE:

a) Fornecer as informagdes técnicas, por meio do Projeto Basico e Executivo e seus anexos,
acerca da execugdo do objeto.

b) Quando da realizacdo do contrato exigir o cumprimento de todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e nos termos da
proposta apresentada.

c) Devera a CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar os servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada.

d) Constatadas irregularidades deverdo notificar a CONTRATADA por escrito acerca das
eventuais ocorréncias.

No processo licitatério devera a licitante observar as regras estabelecidas pela Lei n°® 14.133
de 2021 acerca da participacdo no procedimento, as diretrizes quanto a execucao de obras
e servicos de engenharia, bem como obedecer as normas correlatas relacionadas ao objeto
da contratacao, além de:

a) Aquela que se consagrar vencedora devera executar o contrato conforme as
especificacdes contidas no Projeto Basico e seus anexos, assim como seguir os termos de
sua proposta.
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b) Comunicar ao Fiscal do contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local

dos servicos.
c) Prestar esclarecimentos ou informacdo quando solicitado pela CONTRATANTE.

15. CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Inicialmente, ndo existem em andamento contratacoes correlatas ou interdependentes que
venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

0 procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores pregos, para analisar os beneficios
do processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo
quanto a:

a) A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

b) O emprego apurado dos recursos publicos;

c) Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

e) Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de
Residuos.

f) Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO
e ABNT.

No art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverdo
respeitar, especialmente, as normas relativas a disposicao final ambientalmente adequada
dos residuos so6lidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacao por condicionantes e
compensacdo ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanca, protecdo do patrimonio histdrico, cultural,
arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto
causado pelas obra CONTRATADA.

Na mesma acep¢ao a Resolucdo CONAMA n? 307/2002 define residuos da construgao civil
como aqueles provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoli¢des de obras de
construgdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de terrenos, tais como:
tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros,
plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga
ou metralha.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida nesta Concorréncia Eletrdnica
caracteriza-se com obra de engenharia e a sua execuc¢do implicara diretamente na geracao
de residuos de construgio civil, de modo que devera a futura CONTRATADA empreender
esforcos para minimizar a produgio de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de
inevitavel producao, visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.62, inciso XXV da Lei n? 14.133 de 2021 que dispde que deve
o Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o
tratamento apropriado do impacto ambiental.
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Diante disso, na execu¢do da reforma deverda a CONTRATANTE e a CONTRATADA a
observancia das normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao
estrito cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugao
da obra.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Trata-se de agdo comum de engenharia, onde todo servico de engenharia que tem por objeto
acoes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade.

As experiéncias anteriores indicam que a contratacio apresenta viabilidade e alta
probabilidade de alcance dos resultados pretendidos.

A Prefeitura Municipal de Simplicio Mendes - PI, ndo possui em seu quadro de servidores
profissionais habilitados, em quantitativo suficiente, para a execug¢ao da obra de construgio,
de modo que para suprir tal necessidade torna-se imprescindivel a contrata¢do de servicos
especializados, tendo em vista a necessidade de melhorias, ampliacdes e adequacdo do
edificio para melhor atender os principios institucionais da Secretaria.

Dessa forma, e considerando o conjunto de informagdes apresentadas, conclui-se pela
viabilidade da contratacdo, no que tange aos aspectos econdmico-financeiros, pelos
beneficios almejados, e, principalmente, o alcance dos objetivos institucionais com
eficiéncia.

Simplicio Mendes - PI, 13 de junho de 2025.

Mauricio Pinheiro Moura
Secretario Municipal de Obras e Servicos Publicos
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DOCUMENTOS TECNICOS
DE ENGENHARIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE
ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO
DE SIMPLICIO MENDES - PI.
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PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

REFORMA DO CEO E CAPS
1.0 - APRESENTACAO:

* PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES.

* OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO)
E DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO DE
SIMPLICIO MENDES - PI

* INVESTIMENTO: R$ 329.477,03 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E
QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS).

« LOCALIZACAO: ZONA URBANA , SIMPLICIO MENDES-PI.

2.0 — ASPECTOS GEOGRAFICOS:

O municipio esta localizado na microrregido de Alto Médio Canindé, compreendendo
uma area irregular de 1.356 Kmz2, tendo como limites 0os municipios Santo Inacio do Piaui e
Sao Miguel do Fidalgo ao norte, Bela Vista do Piaui, Nova Santa Rita, Concei¢do do Canindé
e Pedro Laurentino ao sul, Campinas do Piaui, Isaias Coelho e Conceicdo do Canindé a leste,
Paes Landim e Pedro Laurentino a oeste.

A sede municipal tem as coordenadas geograficas de 7°51'38.0"S 41°54'36.5"W e
localiza-se a 391 Km da Capital Teresina.

3.0 — ASPECTOS SOCIECONOMICOS:

Os dados socioecondmicos relativos ao municipio foram obtidos a partir de pesquisa
nos sites do IBGE ( www.ibge. gov. br) e do Governo do Estado do Piaui (www.pi.gov.br).

O municipio foi criado pela lei NO 147, de 29/03/1938, a populacéo total segundo o
censo do IBGE é de 10.966 habitantes e uma densidade demografica 8,1 hab/km2, onde 60,8%
das pessoas estdo na zona rural. Com relagéo a educacéo, 72,7% da populacgdo acima de 10 anos
de idade sdo alfabetizadas.

A agricultura praticada no municipio é baseada na producgéo sazonal de arroz, feijdo e
mandioca.

4.0 — ASPECTOS FISIOGRAFICOS:

As condicdes climaticas do municipio de Simplicio Mendes (com altitude da sede a
302 m acima do nivel do mar), apresentam temperaturas minimas de 22 oC e maximas de 36
oC, com clima semiumido e quente. Ocasionalmente, chuvas intensas, com maximas em 24
horas. A precipitagdo pluviométrica média anual(registrada, na sede do municipio, 700 mm) é
definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 mm e
trimestres janeiro-fevereiro-marco e dezembro, janeiro, fevereiro como 0s mais chuvosos.

Os meses de janeiro, fevereiro e marco constituem o trimestre mais imido (IBGE,
1977). Os solos da regido séo provenientes da alteragéo de arenitos, siltitos, folhelhos e laterito.
Compreendem solos litdlicos, alicos e distréficos, de textura média, pouco desenvolvidos, rasos
a muito rasos, fase pedregosa, com floresta caducifélia e/ou floresta sub-caducifélia/cerrado.
Associados ocorrem solos podzélicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase
pedregosa e nao pedregosa, com misturas e transicbes vegetais, floresta sub-
caducifolia/caatinga. Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos
arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais
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primarios,de baixa fertilidade, com transicGes vegetais, fase caatinga hiperxerdfila e/ou
cerradosub-caducifolio/floresta sub-caducifdlia (Jacomine et al., 1986).

As formas de relevo, da regido em apreco, compreendem, principalmente, superficies
tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e
altitudes variando de 150 a 300 metros; superficies tabulares cimeiras (chapadas altas), com
relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas recortadas e superficies
onduladas com relevo movimentado, encostas e prolongamentos residuais de chapadas,
desniveis e encostas mais acentuadas de vales, elevaces (serras, morros e colinas), com
altitudes de 150 a 500 metros (Jacomine et al., 1986).

5.0- JUSTIFICATIVA:

A reforma do Centro de Especialidades Odontolégicas (CEO) e do Centro de
Assisténcia Psicossocial (CAPS) do municipio é uma medida urgente e necessaria para garantir
a oferta de um atendimento de saude digno, eficiente e seguro a populacédo. Investir na reforma
dessas edificacdes é, portanto, investir na promogéo da salde, na valorizacdo dos profissionais
e na melhoria da qualidade de vida da comunidade.

6.0 - OBJETIVOS:

Estabelecer os requisitos, condic¢Ges e diretrizes técnicas e administrativas necessarias,
contidas neste memorial e na planilha orgamentéria, visando a reforma das Unidades basicas de
Saude acima citadas.

Os servigos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucéo, serao
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do CONTRATADO. Os materiais que nao
satisfazerem as especificacOes, ou forem julgadas inadequados, serdo removidos do canteiro de
servigo dentro de quarenta e oito horas a contar da determinagdo do fiscal da obra.

7.0 —- METAS: Reforma CEO e CAPS

ITEM DESCRICAO

REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
10 |ODONTOLOGICAS

REFORMA DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL -
20 |CAPS

8.0 — CUSTOS:

O projeto contempla o valor de R$ 329.477,03 (trezentos e vinte e nove mil e
quatrocentos e setenta e sete reais e trés centavos), conforme planilhas orgamentarias em anexo.
Os custos para implantacdo desta obra no Municipio de SIMPLICIO MENDES (PI)

contém todas as despesas decorrentes de mao-de-obra, encargos sociais, materiais de
construcdo, equipamentos, transportes, fretes, taxas e impostos. Os custos apresentados estdo
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em conformidade com os precos de referéncia do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcdo Civil considerando os Encargos Sociais sem desoneracao e a
composicdo de BDI atendendo o Acérddo N° 2622/2013 - TCU.

9.0-PROJETO:

O projeto foi elaborado em conformidade com as necessidades estabelecidas do objeto
da obra, de forma a maximizar o aproveitamento de espago e buscando conciliar eficiéncia e
conforto para a estrutura. O projeto foi elaborando em observancia as Normas Técnicas
Brasileiras.

10.0 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA:

Compreende os trabalhadores envolvidos no processo de gestdo e gerenciamento da
obra, bem como os funcionarios relacionados ao suporte técnico para controle de qualidade dos
materiais empregados na execucao do objeto. Ainda, sdo consideradas as demais despesas
administrativas para a total e completa administracdo da obra.

11.0 - CANTEIRO DE OBRAS:

A contratada é responsavel pela guarda, vigia e seguranca de todos os elementos do
canteiro de obras, garantindo seu perfeito fechamento e evitando intrusdes, mantendo em
perfeitas condi¢des todas as instalagbes pertencentes ao canteiro, primando pela limpeza e
conservacao das éreas externas e contiguas ao canteiro.

Tanto o canteiro de obras quanto as demais instalacOes deverdo atender a NR-18
““‘Condigdes do Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo Civil”’.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DATA : 20/05/2025 BDI: 22,21%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA REFORMA DO CAPS E
CEO ORSE 2025/03 111,36%  69,82%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO 114,15%  71,31%
SICRO NOVO 2025/01
SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,33% 71,12%
COmRomioes PROPRIA 0,00% 0,00%
. ~ PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.263,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
11 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI M2 4,00 R$ 464,19 R$ 1.856,76
AF_03/2022_PS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
12 90777 COMPLEMENTARES SINAPI H 96,00 R$ 129,24 R$ 12.407,04
2 REVESTIMENTO R$ 37.686,33
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
21 87893 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 164,60 R$ 7,59 R$ 1.249,31
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
2.2 S00017 Demoligéo de reboco ORSE m2 164,60 R$ 9,22 R$ 1.517,61
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
23 C3121 PENEIRADA, TRACO 1.6 SEINFRA M2 164,60 R$ 51,56 R$ 8.486,78
24 Cl614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 322,84 R$ 24,63 R$ 7.951,55
25 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 808,80 R$ 22,85 R$ 18.481,08
3 INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.462,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC,
31 91837 DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO SINAPI M 60,00 R$ 25,24 R$ 1.514,40
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
3.2 91855 DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADO SINAPI M 92,00 R$ 10,98 R$ 1.010,16
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), P\~/C,
33 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 8,00 R$ 17,66 R$ 141,28
AF_03/2023
34 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 8,00 R$ 29,87 R$ 238,96
Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa,
35 S00673 inclusive reator eletrénico e lampada ORSE un 5,00 R$ 111,54 R$ 557,70
4 INSTALA(;C)ES HIDROSSANITARIA R$ 2.559,86
Assentamento e fornecimento de tubo de pvc pba para rede de
4.1 $105285S | 4gua, dn 50, junta elastica integrada, instalado em local com ORSE un 20,00 R$ 25,43 R$ 508,60
nivel baixo de interferéncias (inclui fornecimento). af _05/2024
Desobstrucdo de Ramal Predial de esgoto com auxilio de
4.2 S06390 equipamento hidrojato ORSE m 21,50 R$ 19,34 R$ 415,81
Bacia sanitaria lzy, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA
4.3 S13648 TPK ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de ORSE un 1,00 R$ 412,99 R$ 412,99
vedacdo e engate plastico. Exclusive caixa de descarga.
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO
44 C4635 (ABERTURA FRONTAL) SEINFRA UN 1,00 R$ 1.222,46 R$ 1.222,46
5 COBERTURA R$ 98.904,18
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
51 00011587 |ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SINAPI M2 234,00 R$ 90,47 R$ 21.169,98
SEM ESTRUTURA METALICA)
Tela tipo Rede de protegdo em polietileno ( naylon ), fio 2,
52 114751 losangular, malha 5 x 5 c/ prote¢do UV e antioxiidante ¢/ gancho ORSE m2 94,80 R$ 45,00 R$ 4.266,00
galvanizado (fornecimento e instalacéo)
53 C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 390,00 R$ 188,38 R$ 73.468,20
6 PISOS R$ 3.793,46
6.1 S04889 Passeio em concreto simples ¢/ cimentado e=5cm ORSE m2 79,00 R$ 37,72 R$ 2.979,88
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU
6.2 105002 IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. SINAPI UN 1,00 R$ 813,58 R$ 813,58
AF_03/2024
7 SERVICOS FINAIS R$ 6.169,54
7.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 390,00 R$ 14,18 R$ 5.530,20
PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE
7.2 98534 TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. SINAPI UN 2,00 R$ 319,67 R$ 639,34
AF_03/2024
VALOR BDI TOTAL: R$ 37.055,09

VALOR ORGCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 166.839,67
R$ 203.894,76




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DATA : 20/05/2025 BDI : 22,21%
= FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA REFORMA DO CAPS E
CEO ORSE 2025/03 111,36% 69,82%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
SICRO NOVO 2025/01
SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,33% 71,12%
COmRomioes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.263,80
R$ 4.754,12| R$4.754,12| R$4.755,56| R$ 14.263,80
80,00 % 20,00 % 100,00 %
2 REVESTIMENTO R$ 37.686,33
R$ 30.149,06| R$ 7.537,27 R$ 37.686,33
~ 100,00 % 100,00 %
3 INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.462,50
R$ 3.462,50 R$ 3.462,50
~ 100,00 % 100,00 %
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIA R$ 2.559,86
R$ 2.559,86 R$ 2.559,86
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 COBERTURA R$ 98.904,18
R$ 49.452,09| R$49.452,09| R$98.904,18
30,00 % 70,00 % 100,00 %
6 PISOS R$ 3.793,46
R$ 1.138,04| R$2.655,42 R$ 3.793,46
100,00 % 100,00 %
7 SERVICOS FINAIS R$ 6.169,54
R$ 6.169,54 R$ 6.169,54
. . 20,91 % 41,30 % 37,79 % 100,00 %
8 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 37.055,09
R$ 7.749,22| R$15.302,83| R$ 14.003,04| R$ 37.055,09
R$ 42.652,40| R$84.206,71| R$ 77.035,65
R$ 203.894,76 R$ 203.894,76
R$ 42.652,40| R$ 126.859,11| R$ 203.894,76
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1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 38,70 R$ 0,43
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,74 R$ 0,27
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,10 R$ 16,36
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 417,06
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 26,97 R$ 10,05
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 21,71 R$ 24,28
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 34,33
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 25,61 R$ 12,80
TOTAL Servigo: R$ 12,80
VALOR: R$ 464,19
1.2. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,29
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 125,11 R$ 125,11
TOTAL M&o de Obra: R$ 125,11
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAQ,Z\O PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,84 R$ 1,84
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 1,84
VALOR: R$ 129,24

2.1. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 27,39 R$ 3,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 21,71 R$ 1,00

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 4,81

Complementares:




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 752,33 R$ 2,78
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 2,78
VALOR: R$ 7,59
2.2. S00017 Demoligcao de reboco (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 ‘ Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,88 R$ 1,94
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,29
VALOR: R$ 9,22
2.3. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 (M2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,8600 R$ 16,1160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 20,2600 R$ 12,1560
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 28,2720
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C4430 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:6 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 931,6000 R$ 23,2900
TOTAL Servigo: R$ 23,2900
VALOR: R$ 51,56
2.4.C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/IMASSA M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,7800 R$ 1,5336
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750
12097 TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000 R$ 22,2000 R$ 3,7740
TOTAL Material: R$ 6,4971
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,1290
VALOR: | R$ 24,63
2.5. C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
Material FONTE ‘ UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ‘ TOTAL




11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,0800 R$ 1,4496
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$0,1750
12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 R$ 18,2200 R$ 3,0974
TOTAL Material: R$ 4,7220

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,1290
VALOR: R$ 22,85

3.1. 91837 ELETRODUTO FLEXJVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 R$ 7,99 R$ 8,78
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 8,78
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10500000 R$ 22,81 R$ 2,39
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 27,74 R$ 2,91
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 11,16 R$ 11,16
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 11,16
VALOR: R$ 25,24

3.2. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 4,15 R$ 4,22
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 4,22
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13400000 R$ 22,81 R$ 3,05
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 27,74 R$ 3,71
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,76
Complementares:
VALOR: R$ 10,98

3.3. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00001872

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 2,27

R$ 2,27




TOTAL Material: R$ 2,27

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,29100000 R$ 22,81 R$ 6,63
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 27,74 R$ 8,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00090000 R$ 770,66 R$ 0,69
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 0,69
VALOR: R$ 17,66
3.4. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAGAO DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,4800 R$ 3,4800
TOMADAS E INTERRUPTORES
19107 SUPORTE DE FIXAQAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,3000 R$ 1,3000
MODULOS, INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 2,00000000 R$ 5,5900 R$ 11,1800
TOTAL Material: R$ 15,9600
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R$ 21,1000 R$ 6,1190
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R$ 26,8500 R$ 7,7865
TOTAL Mo de Obra: R$ 13,9055
VALOR: R$ 29,87
3.5. S00673 Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrénico e lampada (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,75 R$ 1,87
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,88 R$ 1,94

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101299 Lampada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 2,00000000 R$ 5,99 R$ 11,98
101352 Luminaria (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w ORSE un 1,00000000 R$ 44,95 R$ 44,95

a 20w
101909 Reator eletrénico alto fator de poténcia = 0,95 p/ lampada ORSE un 1,00000000 R$ 30,00 R$ 30,00
fuorescente 2 x 32 w
102052 Suporte ( receptaculo) p/ lampada fluorescente ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
TOTAL Material: R$ 90,93

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 16,80

VALOR:

R$ 111,54




4.1. S105285S Assentamento e fornecimento de tubo de pvc pba pararede de 4gua, dn 50, junta elastica integrada, instalado em local com nivel

baixo de interferéncias (inclui fornecimento). af_05/2024 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, ORSE un 0,00420000 R$ 25,40 R$ 0,10
embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietiieno e outros)

136375S Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) ORSE m 1,02500000 R$ 13,99 R$ 14,33
TOTAL Material: R$ 14,43

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88246S Assentador de tubos com encargos complementares ORSE h 0,05190000 R$ 19,67 R$ 1,02
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,05190000 R$ 21,70 R$ 1,12
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 2,14

Complementares:
VALOR: R$ 25,43
4.2. S06390 Desobstrucdo de Ramal Predial de esgoto com auxilio de equipamento hidrojato (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 ‘ Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,88

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105897 ‘ Equipamento hidrojato ORSE h 0,05200000 R$ 16,85 R$ 0,87
TOTAL Equipamento: R$ 0,87

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58
TOTAL Mao de Obra: R$ 14,58
VALOR: R$ 19,34

4.3. S13648 Bacia sanitaria Izy, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de
vedacgdo e engate plastico. Exclusive caixa de descarga. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,50000000 R$ 3,81 R$ 9,52
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,50000000 R$ 3,88 R$ 9,70

TOTAL Encargos Complementares: R$ 19,22

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso ORSE un 1,00000000 R$ 9,26 R$ 9,26
sanitario

104325 Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK, ASTRA ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 98,89 R$ 98,89
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,56000000 R$ 0,26 R$ 0,14
100669 Fixacéo para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE [¢] 1,00000000 R$ 26,55 R$ 26,55
114458 Vaso sanitario convencional, linha izy ref.: P.11.17, DECA ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 170,00 R$ 170,00

TOTAL Material: R$ 309,68

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,50000000 R$ 19,02 R$ 47,55
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,50000000 R$ 14,58 R$ 36,45
TOTAL M&o de Obra: R$ 84,00
VALOR: R$ 412,99
4.4, C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10082 ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 10,1000 R$ 10,1000
18636 ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 317,4700 R$ 317,4700
ALTO)
18651 BACIA LOUGCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 701,5600 R$ 701,5600
DEFICIENTE (SEM ASSENTO)
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,5900 R$ 22,5900
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 R$ 0,3600 R$ 0,2016
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,8200 R$ 8,8200
11516 MASSA PARA VIDRO SEINFRA KG 0,10000000 R$ 10,8200 R$ 1,0820
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,4000 R$ 18,8000
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TOTAL Material: R$ 1.080,6236
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 21,1000 R$ 63,3000
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 26,1800 R$ 78,5400
TOTAL Méo de Obra: R$ 141,8400
VALOR: R$ 1.222,46

5.1. 00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA

METALICA) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA SINAPI M2 1,00000000 R$ 90,47 R$ 90,47
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA)
TOTAL Material: R$ 90,47
VALOR: R$ 90,47
5.2. 114751 Tela tipo Rede de prote¢édo em polietileno ( naylon ), fio 2, losangular, malha 5 x 5 c/ protecdo UV e antioxiidante ¢/ gancho
galvanizado (fornecimento e instalagdo) (m2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114751 Tela tipo Rede de protegdo em polietileno ( naylon ), fio 2, losangular, ORSE m2 1,00000000 R$ 45,00 R$ 45,00
malha 5 x 5 c/ protecdo UV e antioxiidante ¢/ gancho galvanizado
(fornecimento e instalacéo)
TOTAL Servigo: R$ 45,00
VALOR: R$ 45,00
5.3. C4466 COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 3,50000000 R$ 6,4000 R$ 22,4000




16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2") SEINFRA M 1,33000000 R$ 26,0900 R$ 34,6997
11724 PREGO SEINFRA KG 0,12000000 R$ 17,0000 R$ 2,0400
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM SEINFRA M 3,50000000 R$ 1,7200 R$ 6,0200
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 33,00000000 R$ 0,7100 R$ 23,4300
TOTAL Material: R$ 88,5897
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 21,1000 R$ 21,1000
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1,00000000 R$ 26,8600 R$ 26,8600
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 R$ 26,8600 R$ 29,5460
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 20,2600 R$ 22,2860
TOTAL M&o de Obra: R$ 99,7920
VALOR: R$ 188,38
6.1. S04889 Passeio em concreto simples ¢/ cimentado e=5cm (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 ‘ Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,40000000 R$ 3,79 R$ 1,51
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,51
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,40000000 R$ 19,02 R$ 7,60
TOTAL Méo de Obra: R$ 7,60
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S01903 Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 ORSE m3 0,02000000 R$ 525,55 R$ 10,51
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢do mecanica e
transporte
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e ORSE m3 0,03000000 R$ 566,20 R$ 16,98
adensado
502487 Transporte manual de argamassas e concretos, até 60m ORSE m3 0,02000000 R$ 57,26 R$ 1,14
TOTAL Servigo: R$ 28,63
VALOR: R$ 37,72

6.2. 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M,

FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 19 A 38 MM) POSTO SINAPI M3 0,02700000 R$ 250,20 R$ 6,75
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,03669600 R$ 20,34 R$ 0,74
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 7,48000000 R$ 5,10 R$ 38,14
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 45,63
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,60400000 R$ 27,39 R$ 98,71
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,20800000 R$ 21,71 R$ 156,48
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 255,19
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




94965 CONCRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE SINAPI M3 0,66502460 R$ 670,91 R$ 446,17
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
104658 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, SINAPI M2 0,48000000 R$ 138,73 R$ 66,59
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
TOTAL Servigo: R$ 512,76
VALOR: R$ 813,58
7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 20,2600 R$ 14,1820
TOTAL Mao de Obra: R$ 14,1820
VALOR: | R$ 14,18 |

7.2. 98534 PODA EM ALTURA DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 (UN)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHI 0,39660000 R$ 70,66 R$ 28,02
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA SINAPI CHP 0,48420000 R$ 280,52 R$ 135,82
6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horéario: R$ 163,84
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,02090000 R$ 22,64 R$ 68,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4,02780000 R$ 21,71 R$ 87,44
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 155,83
Complementares:

VALOR:

R$ 319,67




CcoD DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13° Salario 10,80% 8,33%
B5 Licencga Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 44,35% 16,29%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL 13,47% 10,41%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42% 0,33%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,32%
A+B+C+D= 111,36% 69,82%



CcoD DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licencga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49% 0,37%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 18,29% 7,38%
A+B+C+D= 114,15% 71,31%



CcoD DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licencga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 47,40% 18,59%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,46% 1,87%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
TOTAL 11,22% 8,53%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,44% 6,84%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47% 0,36%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 17,91% 7,20%
A+B+C+D= 11333% 71,12%



COMPOSIQAO DO BDI
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DATA : 20/05/2025 BDI: 22,21%
- FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA REFORMA DO CAPS E
CEO ORSE 2025/03 11136%  69,82%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 11415%  71,31%
SICRO NOVO 2025/01
SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,33% 71,12%
COmRomioes PROPRIA 0,00% 0,00%
COoD DESCRICAO %
S+G SEGURO E GARANTIA
S+G SEGURO E GARANTIA 0,74%
TOTAL 0,74%
R RISCO
R RISCO 0,97%
TOTAL 0,97%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,20%
TOTAL 1,20%
| IMPOSTOS
PIS PIS 0,65%
COFINS COFINS 3,00%
ISS ISS 3,00%
TOTAL 6,65%
LUCRO
LUCRO 6,64%
TOTAL 6,64%
AC ADMlNlSTRA(}AO CENTRAL
AC ADMlNlSTRAQAO CENTRAL 4,00%
TOTAL 4,00%
BDI =22,21%

(1+AC+S+R+G’)x(1+DF)><(1+L)

(i-7)

-1




PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA DO CAPS DATA : 20/05/2025 BDI: 22,21%
— FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA REFORMA DO CAPS E
CEO ORSE 2025/03 111,36%  69,82%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGCAO 114,15%  71,31%
SICRO NOVO 2025/01
SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,33% 71,12%
COmRomioes PROPRIA 0,00% 0,00%
- = PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.263,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
11 103689 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. SINAPI M2 4,00 R$ 464,19 R$ 1.856,76
AF_03/2022_PS
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
12 90777 COMPLEMENTARES SINAPI H 96,00 R$ 129,24 R$ 12.407,04
2 REVESTIMENTO R$ 32.513,81
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
21 87893 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 127,30 R$ 759 R$ 966,21
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
2.2 S00017 Demoligéo de reboco ORSE m2 127,30 R$ 9,22 R$1.173,71
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
23 C3121 PENEIRADA, TRACO 1.6 SEINFRA M2 127,30 R$ 51,56 R$ 6.563,59
24 Cl614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 354,00 R$ 24,63 R$ 8.719,02
25 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 660,45 R$ 22,85 R$ 15.091,28
3 INSTALACOES ELETRICAS R$ 2.118,03
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC,
31 91837 DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO SINAPI M 30,00 R$ 25,24 R$ 757,20
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
3.2 91855 DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALS, INSTALADO SINAPI M 50,00 R$ 10,98 R$ 549,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), P\~/C,
33 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. SINAPI UN 3,00 R$ 17,66 R$ 52,98
AF_03/2023
34 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V SEINFRA UN 3,00 R$ 29,87 R$ 89,61
Luminéria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa,
35 S00673 inclusive reator eletrénico e lampada ORSE un 6,00 R$ 111,54 R$ 669,24
4 INSTALA(;C)ES HIDROSSANITARIA R$ 3.684,18
Assentamento e fornecimento de tubo de pvc pba para rede de
4.1 $105285S | 4gua, dn 50, junta elastica integrada, instalado em local com ORSE un 15,00 R$ 25,43 R$ 381,45
nivel baixo de interferéncias (inclui fornecimento). af _05/2024
Desobstrucdo de Ramal Predial de esgoto com auxilio de
4.2 S06390 equipamento hidrojato ORSE m 23,00 R$ 19,34 R$ 444,82
Bacia sanitaria lzy, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA
4.3 S13648 TPK ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de ORSE un 1,00 R$ 412,99 R$ 412,99
vedacdo e engate plastico. Exclusive caixa de descarga.
BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO
44 C4635 (ABERTURA FRONTAL) SEINFRA UN 2,00 R$ 1.222,46 R$ 2.444,92
5 COBERTURA R$ 37.055,74
51 C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA SEINFRA M2 179,88 R$ 56,09 R$ 10.089,47
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM,
5.2 00011587 ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO/ SINAPI M2 179,88 R$ 90,47 R$ 16.273,74
SEM ESTRUTURA METALICA)
Tela tipo Rede de protegdo em polietileno ( naylon ), fio 2,
53 114751 losangular, malha 5 x 5 c/ prote¢éo UV e antioxiidante ¢/ gancho ORSE m2 188,43 R$ 45,00 R$ 8.479,35
galvanizado (fornecimento e instalagéo)
54 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 143,90 R$ 15,38 R$ 2.213,18
6 DIVISORIAS R$ 4.621,10
DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/
6.1 C4495 REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM SEINFRA M2 14,00 R$ 121,15 R$ 1.696,10
Esquadria em aluminio e vidro, cor preto fosco com vidro float
6.2 513949 comum 4mm llncolor, vidro IammadoA3+3mm e \{ldro Ia,mlnado ORSE m2 3,00 R$ 975,00 R$ 2.925,00
3+3mm cool lite 420st, conforme projeto. Exclusive pelicula
fosca. Obra - Reforma TCE-SE
7 SERVICOS FINAIS R$ 8.502,75
7.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA ‘ M2 ’ 599,63 R$ 14,18 R$ 8.502,75
VALOR BDI TOTAL: R$22.822,86

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$102.759,41
R$ 125.582,27




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO CAPS DATA : 20/05/2025 BDI : 22,21%
= FONTE VERSAO HORA MES
DESCRIGAO: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA REFORMA DO CAPS E
CEO ORSE 2025/03 111,36% 69,82%
SEINFRA 028 SEM DESONERAGAO 114,15% 71,31%
SICRO NOVO 2025/01
SINAPI 2025/04 SEM DESONERA(;AO 113,33% 71,12%
COmRomioes PROPRIA 0,00% 0,00%
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
33,33 % 33,33 % 33,34 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 14.263,80
R$ 4.754,12| R$4.754,12| R$4.755,56| R$ 14.263,80
80,00 % 20,00 % 100,00 %
2 REVESTIMENTO R$ 32.513,81
R$ 26.011,05| R$6.502,76 R$ 32.513,81
~ 100,00 % 100,00 %
3 INSTALACOES ELETRICAS R$ 2.118,03
R$ 2.118,03 R$ 2.118,03
~ 100,00 % 100,00 %
4 INSTALACOES HIDROSSANITARIA R$ 3.684,18
R$ 3.684,18 R$ 3.684,18
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 COBERTURA R$ 37.055,74
R$ 18.527,87| R$18.527,87| R$ 37.055,74
100,00 % 100,00 %
6 DIVISORIAS R$ 4.621,10
R$ 4.621,10 R$ 4.621,10
100,00 % 100,00 %
7 SERVICOS FINAIS R$ 8.502,75
R$ 8.502,75 R$ 8.502,75
. ) 29,93 % 34,63 % 35,44 % 100,00 %
8 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 22.822,86
R$ 6.830,58| R$7.903,27| R$8.089,01| R$22.822,86
R$ 37.595,75| R$43.490,23| R$ 44.496,29
R$ 125.582,27 R$ 125.582,27
R$ 37.595,75| R$81.085,98| R$ 125.582,27




1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 38,70 R$ 0,43
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,74 R$ 0,27
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 5,10 R$ 16,36
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 417,06
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 26,97 R$ 10,05
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 21,71 R$ 24,28
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 34,33
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 25,61 R$ 12,80
TOTAL Servigo: R$ 12,80
VALOR: R$ 464,19
1.2. 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,77 R$ 0,77
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
COMPLEMENTARES)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,08 R$ 0,08
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,29
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 125,11 R$ 125,11
TOTAL M&o de Obra: R$ 125,11
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95402 CURSO DE CAPACITAQ,Z\O PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,84 R$ 1,84
JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: R$ 1,84
VALOR: R$ 129,24

2.1. 87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13940000 R$ 27,39 R$ 3,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04650000 R$ 21,71 R$ 1,00

TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 4,81

Complementares:




Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 752,33 R$ 2,78
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 2,78
VALOR: R$ 7,59
2.2. S00017 Demoligcao de reboco (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 ‘ Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,88 R$ 1,94
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,94
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29
TOTAL Mao de Obra: R$ 7,29
VALOR: R$ 9,22
2.3. C3121 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 (M2)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 R$ 26,8600 R$ 16,1160
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 R$ 20,2600 R$ 12,1560
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 28,2720
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C4430 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:6 SEINFRA M3 0,02500000 R$ 931,6000 R$ 23,2900
TOTAL Servigo: R$ 23,2900
VALOR: R$ 51,56
2.4.C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/IMASSA M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10035 AGUARRAS MINERAL SEINFRA L 0,05000000 R$ 20,2900 R$ 1,0145
11488 LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,7800 R$ 1,5336
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$ 0,1750
12097 TINTA LATEX ACRILICA SEINFRA L 0,17000000 R$ 22,2000 R$ 3,7740
TOTAL Material: R$ 6,4971
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,1290
VALOR: | R$ 24,63
2.5. C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
Material FONTE ‘ UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO ‘ TOTAL




11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX SEINFRA L 0,12000000 R$ 12,0800 R$ 1,4496
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA SEINFRA UN 0,25000000 R$ 0,7000 R$0,1750
12096 TINTA LATEX SEINFRA L 0,17000000 R$ 18,2200 R$ 3,0974
TOTAL Material: R$ 4,7220

Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR SEINFRA H 0,35000000 R$ 21,1000 R$ 7,3850
12395 PINTOR SEINFRA H 0,40000000 R$ 26,8600 R$ 10,7440
TOTAL Mao de Obra: R$ 18,1290
VALOR: R$ 22,85

3.1. 91837 ELETRODUTO FLEXJVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039245 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 R$ 7,99 R$ 8,78
LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 8,78
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,10500000 R$ 22,81 R$ 2,39
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10500000 R$ 27,74 R$ 2,91
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 5,30
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91170 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC SINAPI M 1,00000000 R$ 11,16 R$ 11,16
ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM
ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA
EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS
TOTAL Servigo: R$ 11,16
VALOR: R$ 25,24

3.2. 91855 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,01700000 R$ 4,15 R$ 4,22
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: R$ 4,22
Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,13400000 R$ 22,81 R$ 3,05
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13400000 R$ 27,74 R$ 3,71
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 6,76
Complementares:
VALOR: R$ 10,98

3.3. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

(UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00001872

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

SINAPI

UN

1,00000000

R$ 2,27

R$ 2,27




TOTAL Material: R$ 2,27

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,29100000 R$ 22,81 R$ 6,63
COMPLEMENTARES
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29100000 R$ 27,74 R$ 8,07
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 14,70
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00090000 R$ 770,66 R$ 0,69
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: R$ 0,69
VALOR: R$ 17,66
3.4. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
19106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAGAO DE SEINFRA UN 1,00000000 R$ 3,4800 R$ 3,4800
TOMADAS E INTERRUPTORES
19107 SUPORTE DE FIXAQAO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 SEINFRA UN 1,00000000 R$ 1,3000 R$ 1,3000
MODULOS, INSTALACOES DE TOMADAS E INTERRUPTORES
19108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SEINFRA UN 2,00000000 R$ 5,5900 R$ 11,1800
TOTAL Material: R$ 15,9600
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R$ 21,1000 R$ 6,1190
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,29000000 R$ 26,8500 R$ 7,7865
TOTAL Mo de Obra: R$ 13,9055
VALOR: R$ 29,87
3.5. S00673 Luminaria calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrénico e lampada (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,50000000 R$ 3,75 R$ 1,87
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,88 R$ 1,94

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,81

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
101299 Lampada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar) ORSE un 2,00000000 R$ 5,99 R$ 11,98
101352 Luminaria (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 32 w/tubular LED 18w ORSE un 1,00000000 R$ 44,95 R$ 44,95

a 20w
101909 Reator eletrénico alto fator de poténcia = 0,95 p/ lampada ORSE un 1,00000000 R$ 30,00 R$ 30,00
fuorescente 2 x 32 w
102052 Suporte ( receptaculo) p/ lampada fluorescente ORSE un 4,00000000 R$ 1,00 R$ 4,00
TOTAL Material: R$ 90,93

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 19,02 R$ 9,51
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 14,58 R$ 7,29

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 16,80

VALOR:

R$ 111,54




4.1. S105285S Assentamento e fornecimento de tubo de pvc pba pararede de 4gua, dn 50, junta elastica integrada, instalado em local com nivel

baixo de interferéncias (inclui fornecimento). af_05/2024 (un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

120078S Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, ORSE un 0,00420000 R$ 25,40 R$ 0,10
embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietiieno e outros)

136375S Tubo pvc pba jei, classe 15, dn 50 mm, para rede de agua (nbr 5647) ORSE m 1,02500000 R$ 13,99 R$ 14,33
TOTAL Material: R$ 14,43

Mé&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S88246S Assentador de tubos com encargos complementares ORSE h 0,05190000 R$ 19,67 R$ 1,02
S88316S Servente com encargos complementares ORSE h 0,05190000 R$ 21,70 R$ 1,12
TOTAL M&o de Obra com Encargos R$ 2,14

Complementares:
VALOR: R$ 25,43
4.2. S06390 Desobstrucdo de Ramal Predial de esgoto com auxilio de equipamento hidrojato (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10549 ‘ Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,88

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105897 ‘ Equipamento hidrojato ORSE h 0,05200000 R$ 16,85 R$ 0,87
TOTAL Equipamento: R$ 0,87

M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 14,58 R$ 14,58
TOTAL Mao de Obra: R$ 14,58
VALOR: R$ 19,34

4.3. S13648 Bacia sanitaria lzy, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixagcdo DECA SP13 ou similar, anel de
vedacgao e engate plastico. Exclusive caixa de descarga. (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 2,50000000 R$ 3,81 R$ 9,52
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,50000000 R$ 3,88 R$ 9,70

TOTAL Encargos Complementares: R$ 19,22

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

106138S Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso ORSE un 1,00000000 R$ 9,26 R$ 9,26
sanitario

104325 Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK, ASTRA ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 98,89 R$ 98,89
106141S Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm ORSE un 1,00000000 R$ 4,84 R$ 4,84
100981 Fita veda rosca 18mm ORSE m 0,56000000 R$ 0,26 R$ 0,14
100669 Fixac&o para vaso sanitario, DECA SP13 ou similar ORSE o] 1,00000000 R$ 26,55 R$ 26,55
114458 Vaso sanitario convencional, linha izy ref.: P.11.17, DECA ou similar ORSE un 1,00000000 R$ 170,00 R$ 170,00

TOTAL Material: R$ 309,68

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL




102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 2,50000000 R$ 19,02 R$ 47,55
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,50000000 R$ 14,58 R$ 36,45
TOTAL M&o de Obra: R$ 84,00
4.4. C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
10082 ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 10,1000 R$ 10,1000
18636 ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRAO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 317,4700 R$ 317,4700
ALTO)
18651 BACIA LOUGCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA SEINFRA UN 1,00000000 R$ 701,5600 R$ 701,5600
DEFICIENTE (SEM ASSENTO)
11091 ENGATE CROMADO SEINFRA UN 1,00000000 R$ 22,5900 R$ 22,5900
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 0,56000000 R$ 0,3600 R$ 0,2016
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM SEINFRA UN 1,00000000 R$ 8,8200 R$ 8,8200
11516 MASSA PARA VIDRO SEINFRA KG 0,10000000 R$ 10,8200 R$ 1,0820
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAGAO SANITARIOS, INCLUSIVE SEINFRA UN 2,00000000 R$ 9,4000 R$ 18,8000
PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TOTAL Material: R$ 1.080,6236
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 21,1000 R$ 63,3000
12320 ENCANADOR SEINFRA H 3,00000000 R$ 26,1800 R$ 78,5400
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 141,8400
5.1. C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL SEINFRA UN 6,00000000 R$ 0,7100 R$ 4,2600
TOTAL Material: R$ 4,2600
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,10000000 R$ 26,8600 R$ 29,5460
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,10000000 R$ 20,2600 R$ 22,2860
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 51,8320

5.2. 00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA
METALICA) (M2)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGCO UNITARIO

TOTAL

00011587

METALICA)

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA

SINAPI

M2

1,00000000

R$ 90,47

R$ 90,47

TOTAL Material:

R$ 90,47




5.3.114751 Tela tipo Rede de protegao em polietileno ( naylon ), fio 2, losangular, malha 5 x 5 c/ protecdo UV e antioxiidante c/ gancho

galvanizado (fornecimento e instalagédo) (m2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114751 Tela tipo Rede de protegdo em polietileno ( naylon ), fio 2, losangular, ORSE m2 1,00000000 R$ 45,00 R$ 45,00
malha 5 x 5 ¢/ protecdo UV e antioxiidante ¢/ gancho galvanizado
(fornecimento e instalacéo)
TOTAL Servigo: R$ 45,00
5.4. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,00250000 R$ 119,5800 R$ 0,2990
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0,32400000 R$ 0,9600 R$ 0,3110
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 0,32400000 R$ 0,7100 R$ 0,2300
TOTAL Material: R$ 0,8400
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 R$ 26,8600 R$ 8,0580
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,32000000 R$ 20,2600 R$ 6,4832
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 14,5412
6.1. C4495 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
18320 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=48mm, S/ SEINFRA M2 1,00000000 R$ 121,1500 R$ 121,1500
REVESTIMENTO (MONTADA)
TOTAL Material: R$ 121,1500

6.2. S13949 Esquadria em aluminio e vidro, cor preto fosco com vidro float comum 4mm incolor, vidro laminado 3+3mm e vidro laminado 3+3mm

cool lite 420st, conforme projeto. Exclusive pelicula fosca. Obra - Reforma TCE-SE (m2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
114744 Esquadria em aluminio e vidro, cor preto fosco com vidro float comum ORSE m2 1,00000000 R$ 975,00 R$ 975,00
4mm incolor, vidro laminado 3+3mm e vidro laminado 3+3mm cool
lite 420st, conforme projeto. Exclusive peliculafosca. Obra - Reforma
TCE-SE
TOTAL Servigo: R$ 975,00
7.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)
M&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 R$ 20,2600 R$ 14,1820

TOTAL Mao de Obra:

R$ 14,1820




CcoD DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,84% 0,65%
B4 13° Salario 10,80% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,48% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09% 0,07%
B9 Férias Gozadas 8,54% 6,60%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 44,35% 16,29%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,75% 3,67%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 4,72% 3,64%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,49% 2,70%
C5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,31%
TOTAL 13,47% 10,41%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 16,32% 5,99%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,42% 0,33%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 16,74% 6,32%
A+B+C+D= 111,36% 69,82%



CcoD DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,85% 0,00%
B2 Feriados 3,71% 0,00%
B3 Auxil io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13° Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,00%
B8 Auxil io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,35% 9,33%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,36% 19,04%

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,52% 4,17%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,72% 1,30%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,87% 2,17%
C5 Indenizagdo Adicional 0,46% 0,35%
TOTAL 10,70% 8,09%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,80% 7,01%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,49% 0,37%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 18,29% 7,38%
A+B+C+D= 114,15% 71,31%



CcoD DESCRIGAO HORISTA % |MENSALISTA %

A GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 36,80% 36,80%

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% 0,00%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
TOTAL 47,40% 18,59%

C GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,46% 1,87%
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
TOTAL 11,22% 8,53%

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,44% 6,84%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,47% 0,36%

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL 17,91% 7,20%
A+B+C+D= 113,33% 71,12%



COMPOSICAO DO BDI
OBRA: REFORMA DO CAPS DATA : 20/05/2025 BDI: 22,21%
— FONTE HORA MES
DESCRICAO: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIAREFORMA DO CAPS E
CEO ORSE 111,36%  69,82%
SEINFRA 028 SEM DESONERACAO 114,15%  71,31%
SICRO NOVO
SINAPI 2025/04 SEM DESONERAGAO 113,33%  71,12%
ey 0,00% 0,00%
COoD DESCRICAO %
S+G SEGURO E GARANTIA
S+G SEGURO E GARANTIA 0,74%
TOTAL 0,74%
R RISCO
R RISCO 0,97%
TOTAL 0,97%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,20%
TOTAL 1,20%
| IMPOSTOS
PIS PIS 0,65%
COFINS COFINS 3,009
ISS ISS 3,009
TOTAL 6,65%
LUCRO
LUCRO 6,64%
TOTAL 6,64%
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00%
TOTAL 4,00%
BDI = 22’21% JOSE MENDES DE Assinado de forma digital por JOSE MENDES
SOUSA DE SOUSA MOURA:06552994320
Dados: 2025.07.02 19:29:59 -03'00"
MOURA:06552994320

Pagina: 1
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA - PI 1920250045197
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
1. Responséavel Téchico  —
JOSE MENDES DE SOUSA MOURA RNP: 1900645904
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 1433
Empresa Contratada: JMENDESDE SMOURA EIRELI Registro:  0000035212EM PI
2. Dados do Contrato =~ ——
Contratante: MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES CPF/CNPJ:  06553952000119
L ogradouro: PRACA DOM EXPEDITO LOPES N°: 80
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SIMPLICIO MENDES UF: PI CEP: 64700000
Contrato: 01.0906/2025 celebrado em 09/06/2025 Vinculado aART:
Vaor: R$  46.200,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Ingtitucional:
3. Dados da Obra/Servigo
L ogradouro: ZONASURBANA E RURAL Ne: SIN
Complemento: Bairro: SEDE E ZONA RURAL
Cidade: Simplicio Mendes UF: PI CEP:  64700-000
Datadelnicio:  23/06/2025 Previsdo de Término: 09/06/2026 Coordenadas Geogréficas: -7.86111111, -41.9072222
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Codigo:
Proprietério: MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES CPF/CNPJ.  06553952000119
——4. Atividade Técnica
ELABORACAO Quantidade Unidade
ELABORA(;AO DE ORCAMENTO DE EDIFI CAQAO EM MATERIAIS MISTOS 1,0000 unidade
PROJETO DE INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 1,0000 unidade
Ap06s a conclusio das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
Elabor ag&o de projeto e orcamento para reforma de UBS e Centros Sociais, bem como para construgéo de bueiro capeado na rua Eustaquio Gomes,
recuper agéo de estradas municipais, ampliagdo do ambulatério Neri de Moura Fé e de érea coberta (anexo ao Caps) e projeto urbanistico e deiluminagéo darua
Sérgio Ferreirade Carvalho, trecho: rotatoriada Av. Miguel Crispim atéaruaArnaldo Ferreira de Carvalho, conforme Termo de Contrato n° 01.906/2025

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

———7. Entidade de Classe
Nenhuma

8. Assinaturas —9. Informacdes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

conferéncia no site do Crea-Pl.

2 de Julho de 2025 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br

Local Data * A guardada viaassinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual .

JOSE MENDES DE Assinado de forma digital por JOSE
MENDES DE SOUSA
SOUSA MOURA:06552994320

MOURA:0655299432(0 Dados: 2025.07.02 19:24:28 -03'00'

JOSE MENDES DE SOUSA MOURA - CPF: 06552994320

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Plauf

MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES - CPF/CNPJ: 06553952000119

Vaor ART: R$ 271,47 Registradaem 02/07/2025 Valor Pago: R$ 271,47 Nosso NUimero: 8201716414 Baixada em:
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* Simplicio Mendes

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVON? __ /20__

TERMO DE CONTRATO N2 xxx/202X CELEBRADO
ENTRE O MUNICIPIO DE SIMPLICIO MENDES E A
EMPRESA XXXXX.

A PREFEITURA DE SIMPLICIO MENDES - PI, com sede na ********** neste ato representado
pelo Sr. Marcio José Pinheiro Moura, Prefeito Municipal, inscrito no e CPF n2 XXX.539.143-
XX, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa (....) com sede e foro na cidade de
(-....) Estado do (.....), estabelecida a (endereco completo), inscrita no CNP] sob o n? (....), aqui
representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n? (...), doravante
designada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, decorrente da CONCORRENCIA
ELETRONICA N2 00X/202X, Processo Administrativo n2 ***/202X, sob a forma de execucio
indireta, nos termos da Lei n®. 14.133/2021, mediante as Clausulas e condi¢cdes a seguir
estabelecidas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagao de ...
1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Edital da Licitacao;

1.2.2. A Proposta da contratada;

1.2.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados;

1.2.4. O regime de execucdo é o empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura deste
termo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nio for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento.

2.3. 0 prazo de execucdo da obra serd o definido em seu cronograma fisico-financeiro e
comecara a contar:

a) 05 (cinco) dias tteis para o inicio da obra, ap6s emissdo da Ordem de Servigos;

b) 30 (trinta) dias para conclusao, contados da expedicao da primeira Ordem de Servicos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. A execucgdo dos servigos devera ter inicio no local indicado no Memorial Descritivo,
correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessarias a sua
plena e adequada execuc¢do, em especial as atinentes a seguros, transporte, alimentagao,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciarios.

3.2. Todos os projetos, croquis e demais desenhos técnicos elaborados pela CONTRATADA
e instrumentais a execucdo do objeto deverdo ser previamente aprovados pela
CONTRATANTE.

3.3. A CONTRATANTE realizara, diretamente ou por meio de prepostos devidamente
qualificados, vistorias que terao por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execug¢do
contratual, bem como realizar as medi¢des dos servicos efetivamente executados e verificar
eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA.
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3.4. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo arquiteto e ou engenheiro indicado pela
CONTRATADA.

3.5. ACONTRATADA deverd manter na obra livro denominado “Diario de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, em formatacao fornecida pela CONTRATANTE ou no padrao observado
pelo CREA/PI servindo como comunica¢do formal entre as partes quando as anotacdes
forem rubricadas pelos representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA. O livro
devera ser preenchido diariamente pela CONTRATADA e entregue semanalmente, em cépia,
a CONTRATANTE.

3.6. Nos livros “Diario de Ocorréncias” ou “Diadrio de Obras” deverdo ser registradas todas
as ocorréncias e operacoes realizadas na obra, em especial:

a. As condicoes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

b. O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;

c. Orecebimento de materiais;

d. As fiscalizacdes ocorridas, suas observacoes e demais anotagdes técnicas;

3.7. A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

3.8. A contratacdo serd gerenciada pela CONTRATANTE ou por sociedade empresaria
contratada para esta finalidade.

3.9. E vedado 3 CONTRATANTE emitir ordens diretas ou exercer poder diretivo sobre os
empregados da CONTRATADA, devendo reportar-se somente aos prepostos por ela
indicados.

Medicoes

3.10. As medicoes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da
ordem de inicio dos servicos. Sob pena de nio realizacio, as medicdes devem ser precedidas
de solicitacdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias, instruida com os
seguintes elementos:

a. Relatorios escrito e fotografico (com coordenadas geograficas da obra, data e horario);
b. Cronograma refletindo o andamento da obra;

3.11. Serdo medidos apenas os servicos ou as parcelas dos servicos executados e
concluidos.

3.12. As medi¢des serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminacdo dos
servicos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos
elucidativos adequados, como fotos, memorias de calculo, desenhos, catalogos, etc.

3.13. As medi¢cOes serdo acompanhadas por representantes da CONTRATANTE e da
CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da
CONTRATANTE.

Recebimento

3.14. O objeto deste contrato sera recebido pela CONTRATANTE, apés inspecio fisica de
qualidade por comissao ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto
no artigo 140 da Lei Federal 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagdo indicada no preambulo.

3.15. Quando o objeto for concluido, a CONTRATADA apresentara comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 05
(cinco) dias tuteis, a realizacdo de vistoria para fins de recebimento provisério.

3.16. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
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L)
pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
a. Apds tal inspecdo, serd lavrado Termo de Recebimento Provisério, em duas vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.
b. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a CONTRATANTE
ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
3.17. O Termo de Recebimento Definitivo serad lavrado em até 30 (trinta) dias uteis apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias
da fiscalizacdo e sanadas as pendéncias apontadas no Termo de Recebimento Provisério.
3.18. A CONTRATADA, quando for o caso, devera providenciar a seguinte documentagao
para o recebimento definitivo de objeto:
a. Alvara de utilizagdo expedido pelos 6rgdos competentes, em especial o "habite-se"
emitido pelo Municipio;
b. Todos os projetos executivos e desenhos em conformidade com o construido (“as built”);
c. Manuais de operacio, uso e manutencio do imoével e dos equipamentos e sistemas
instalados, especifica¢des e garantias de equipamentos e sistemas incorporados a obra por
forca deste contrato;
d. Relagdes de pecas sobressalentes dos equipamentos e sistemas fornecidos;
e. Resultados dos testes e ensaios realizados;
f. Comprovacdo das ligacoes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
g. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
h. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartdrio de Registro de Iméveis;
3.19. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Memorial Descritivo, no Edital ou na proposta da
CONTRATADA, devendo ser corrigidos, refeitos ou substituidos no prazo fixado pela
CONTRATANTE, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sangoes
cabiveis.
3.20. O recebimento definitivo do objeto licitado e as medi¢des das etapas intermediarias
ndo afastam a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida
pela legislacao pertinente.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratagio é de R§$.......... ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo
as etapas concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.
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6.1.1. Orecolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera ser
feito em consonancia com o artigo 32 e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n®
116/2003, e respeitando as seguintes determinacoes:
6.1.2. Quando da celebracdo do contrato, a CONTRATADA devera indicar a legislacdo

municipal aplicavel aos servicos por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo,
expressamente, sobre a eventual necessidade de reten¢do do tributo, pelo tomador dos

servicos;
6.2. Caso se mostre exigivel, aluz da legislagdo municipal, a reten¢do do ISSQN pelo tomador
dos Servicos:

a) A CONTRATANTE, na qualidade de responsavel tributdrio, devera reter a quantia
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga
equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da CONTRATADA no
prazo previsto na legislacao municipal.

b) Para tanto,a CONTRATADA devera destacar o valor da retencio, a titulo de “RETENCAO
PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se prec¢o do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducao
6.3. Caso, por outro lado, ndo haja previsdo de retengdo do ISSQN pelo tomador dos
servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracio da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicao de isencao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emissao
da nota fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderado ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A nao apresentacdo dessas comprovacdes assegura a CONTRATANTE o direito de sustar
0 pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

6.4. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no
Memorial Descritivo.

6.5. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das
seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

a) Apresentacdo de copia do certificado de matricula da obra perante o INSS;

b) Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica,
junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme
o0 caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao nimero deste contrato, seu objeto e
o ndmero do processo administrativo;

c) colocagdo de placas;

d) Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente;

e) Apresentacdo do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos
no contrato, vencidos até entao.

6.6. Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

a) A CONTRATADA entregara os relatdrios de medicdo a CONTRATANTE em até dois dias
Uteis ap0s a sua realizac¢io;
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b) ACONTRATANTE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela
CONTRATADA, comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias uteis contados a
partir do recebimento da medigao;
c) A CONTRATADA apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovacdo da medicdo
correspondente pela CONTRATANTE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de
pagamento.
d) A ndo aprovacdo dos valores pela CONTRATANTE deverd ser comunicada a
CONTRATADA no prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.
e) As faturas que apresentarem incorrecoes serdo devolvidas a CONTRATADA para
retificacdo, contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das
faturas corrigidas a CONTRATANTE. A devolucdo das faturas em hipdtese alguma servira
de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execucao do contrato;
f) Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a
prorrogacdo do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem os
atrasos verificados.
6.7. Havendo atraso nos pagamentos, incidira corre¢do monetaria sobre o valor devido na
forma da legislacdo aplicavel, bem como juros moratorios, a razdo de 0,5% (meio por cento)
ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.
6.8. A CONTRATANTE poder4, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos
determinada por lei, ainda que nio haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou
que se refira a reten¢des nao realizadas em meses anteriores.
6.9. A realizacdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servigos por ela
executados.
6.10. Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicdes, é
necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a
pagamentos e atendido as exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serdo aceitas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do or¢camento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais que
constam no Projeto Basico.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢io, pela contratante, do indice IGP-M (Indice
Geral de Pregos de Mercado, publicado pela revista Conjuntura Econémica da Fundagéio
Getulio Vargas), exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, a contratante
pagard a contratada a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tio logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica a Contratada obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
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7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes da Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condic¢des estabelecidas do edital e anexos;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanbhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento a Contratada do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato;

8.9. Aplicar a Contratada as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial para ado¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagdes pela Contratada;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do
ajuste.

8.11.1. A Administracido terad o prazo de 60 (sessenta) dias uteis, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pela contratada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias uteis.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar a Contratada na hipétese de posterior alteracdo do projeto pela
Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessdarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avalia¢des periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.
8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
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8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgio
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagio por eles solicitados;
9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagio e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacoes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;
9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracido ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execuc¢io contratual pela Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo a Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para ado¢io de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de
2021;

9.9. A contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o
dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede da contratada;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.
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9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinac¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execu¢do do objeto, durante a vigéncia do contrato.
9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.
9.16. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licitacao;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo tnico);
9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgoes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nio seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;
9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;
9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.26. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execu¢do do servico.
9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
9.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto
9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao.
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9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante.
9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.
9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacdo previstas no edital e anexos, em plena validade.
9.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.
9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.
9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcio,
9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracodes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
9.37.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverda obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcido Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.
9.37.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
9.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservacdo de material para usos futuros.
9.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.
9.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
9.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
9.37.3. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacio em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.
9.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.
9.39. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
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ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.
9.40. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengao de

licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacgao etc.)

10. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133,
de 2021.

10.2. O contratado apresentara, como requisito para assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica
ou, ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

10.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

10.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
10.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou
de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

10.6. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administracao.

10.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
10.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigag¢des nele previstas;

10.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

10.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 10.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

10.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica, com correcdo monetaria.

10.10. Caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

10.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo
Civil.

10.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
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10.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for notificada.
10.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege a
matéria.
10.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).
10.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.
10.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacao
para a liberacio de importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdao do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;
10.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou
apoés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.
10.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
10.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Asinfracoes e sancdes administrativas sdo as estabelecidas no Edital e seus anexos.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

12.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
contratada:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sanc¢des
administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingio do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacoes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracgado social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nio restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacdo implicar mudan¢a da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.5. O termo de exting¢do, sempre que possivel, serd precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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12.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.

12.6. A extincdo do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econémico-financeiro, hip6tese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que a contratada mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto correrdo a conta dos Recursos
XXXXXXXXXXXXXX.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lein?14.133,de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n214.133, de 2021.

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica da contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizac¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

15.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAOQ
16.1. Apos as assinaturas deste contrato, o CONTRATANTE providenciara a publicagido do
resumo no Didrio Oficial dos Municipios.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Simplicio Mendes-PI para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nido puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas partes, vai por elas
assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presen¢a das testemunhas abaixo
identificadas.
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Simplicio Mendes - PI, ** de ******* de 202*,
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CONTRATADA

Gestor do Contrato
CONTRATANTE

Testemunhas:
1- CPF:
2- CPF:
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AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 014/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) E DO CENTRO DE ASSISTENCIA
PSICOSSOCIAL (CAPS) DO MUNICIPIO DE SIMPLiCIO MENDES - PI.

FUNDAMENTO LEGAL: Termos da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.
MODALIDADE: Concorréncia Eletronica.
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco.

LOCAL: A sessdo de processamento do presente certame serd realizada
exclusivamente por meio da plataforma eletronica PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS - www.portaldecompraspublicas.com.br, e serd conduzida pelo
Agente de Contratacdo com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do
Processo em epigrafe.

DATA E HORARIO DE INiCIO DA SESSAO PUBLICA: A sessdo de processamento do
presente certame sera realizada no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS -
www.portaldecompraspublicas.com.br, com inicio da sessdo de disputa de precos
as 10h:00min do dia 06/11/2025. 0OCORRENDO DECRETACAO DE FERIADO ou
outro fato superveniente que impeca a realizacao desta licitagdo na data acima
mencionada, o evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio, independentemente de nova comunicagao.

Simplicio Mendes -PI, 13 de outubro de 2025.

Flavio Moura Santana
Agente de Contratagdes


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

