
ESTADO	DO	PIAUÍ
Prefeitura	Municipal	de	Teresina
SDU-LESTE	-	Superintendência	de	Desenvolvimento	Urbano	-	Leste

	

Estudo	Técnico	Preliminar

OBJETO:	CONTRATAÇÃO	DE	EMPRESA	ESPECIALIZADA	PARA	EXECUÇÃO	DE	MURO	PRÉ-MOLDADO	DE
CONCRETO,	VISANDO	A	PROTEÇÃO	E	PRESERVAÇÃO	DE	ÁREA	VERDE,	SITUADA	NA	AV.	ULISES	MARQUES,

BAIRRO	ININGA,	ZONA	LESTE,	TERESINA-PI
	
1.DESCRIÇÃO	DA	NECESSIDADE	E	JUSTIFICATIVA	DA	CONTRATAÇÃO
1.1.	 A	 presente	 contratação	 tem	 por	 objeto	 a	 execução	 de	 obra	 de	 engenharia	 para	 a	 construção	 de	muro	 pré-moldado	 de
concreto	no	entorno	de	área	verde	situada	na	Av.	Ulises	Marques,	bairro	Ininga,	zona	Leste	de	Teresina	-	PI.	A	intervenção	visa
garantir	a	delimitação	física	do	lote,	assegurando	a	proteção	patrimonial	e	a	preservação	ambiental	do	espaço.
1.2.	A	necessidade	decorre	da	ausência	de	cercamento	adequado	no	terreno,	o	que	o	torna	vulnerável	a	reiteradas	tentativas	de
invasão,	ocupação	 irregular	e	descarte	 inadequado	de	resíduos	sólidos.	Tal	cenário	compromete	a	 integridade	do	patrimônio
público	municipal	e	gera	o	risco	iminente	de	criação	de	passivos	ambientais.
1.3.	 Trata-se	de	 obra	de	 engenharia,	 uma	 vez	que	 a	 intervenção	 inova	 o	 espaço	 físico	da	natureza	 e	 acarreta	 alteração	das
características	originais	do	bem	imóvel.	Os	padrões	de	execução,	desempenho	e	qualidade	serão	rigorosamente	definidos	em
projeto,	planilha	orçamentária	e	demais	especificações	técnicas	anexas	ao	edital,	observando	integralmente	o	rito	processual	da
Lei	nº	14.133/2021	aplicável	a	obras.
1.4.	 A	 contratação	 resultará	 na	 efetiva	 salvaguarda	 do	 patrimônio	 público,	 na	 inibição	 de	 atos	 ilícitos	 (como	 invasões,
parcelamento	 irregular	 do	 solo	 e	 desmatamento	 não	 autorizado)	 e	 na	 manutenção	 da	 ordem	 urbanística,	 mitigando	 a
necessidade	de	futuras	e	onerosas	ações	judiciais	de	reintegração	de	posse	por	parte	da	Administração.
	
2.	ANÁLISE	DAS	ALTERNATIVAS
2.1.	Foram	consideradas	as	seguintes	alternativas	para	sanar	o	problema:

2.1.1.	Alternativa	A:	Cercamento	com	arame	farpado,	tela	simples	ou	instalação	de	placas	de	advertência.
Análise:	Trata-se	de	solução	paliativa	com	baixíssima	resistência	mecânica	e	durabilidade.	Não	impede	fisicamente	o	acesso
de	 invasores,	 a	 supressão	 vegetal	 ou	 o	 descarte	 clandestino	 de	 entulho.	 Apresenta	 alta	 vulnerabilidade	 a	 ações	 de
vandalismo	 e	 furtos,	 exigindo	 manutenções	 corretivas	 recorrentes	 e	 não	 resolvendo	 o	 problema	 crônico	 de	 segurança
patrimonial.	Descartada.
2.1.2.	Alternativa	B	(Escolhida):	Construção	de	Muro	Pré-Moldado	de	Concreto.
Análise:	 Solução	 definitiva	 que	 cria	 uma	 barreira	 física	 robusta	 e	 durável	 ao	 redor	 do	 perímetro	 da	 área	 verde.	 Esta
alternativa	 garante	 a	 efetiva	 proteção	 do	 lote	 contra	 ocupações	 irregulares,	 suporta	 intempéries	 com	 baixo	 custo	 de
manutenção	 a	 longo	 prazo	 e	 possui	 execução	 célere	 devido	 à	 natureza	 pré-fabricada	 e	 padronizada	 dos	 elementos
estruturais.	 É	 a	 opção	 que	 oferece	 a	 melhor	 relação	 custo-benefício	 e	 eficiência	 para	 a	 Administração,	 considerando	 a
urgência	da	proteção	e	o	ciclo	de	vida	útil	da	obra.

2.2.	Quanto	à	forma	de	seleção,	adotar-se-á	o	procedimento	licitatório	na	modalidade	Concorrência,	preferencialmente	na	forma
eletrônica,	 com	 critério	 de	 julgamento	 por	menor	 preço	 ou	maior	 desconto.	 Esta	 escolha	 fundamenta-se	 na	 necessidade	 de
garantir	a	ampla	competitividade,	a	 transparência	e	a	seleção	da	proposta	mais	vantajosa	para	a	Administração	Pública,	em
estrito	 atendimento	 ao	 mandamento	 constitucional.	 Além	 disso,	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 obra	 de	 engenharia	 civil,	 o	 rito	 da
Concorrência	 assegura	 a	 análise	 criteriosa	 da	 qualificação	 técnica	 e	 econômico-financeira	 das	 empresas	 participantes,
mitigando	riscos	de	inexecução	contratual	e	garantindo	a	qualidade	estrutural	do	muro	pré-moldado.
2.3.	Alinhamento:	Não	há	Plano	de	Contratações	Anual	(PCA)	vigente	para	2026.	Contudo,	a	demanda	alinha-se	aos	objetivos
estratégicos	de	gestão	de	áreas	públicas,	preservação	ambiental	e	defesa	patrimonial	da	SDU	Leste,	visando	a	salvaguarda	de
terrenos	municipais	contra	passivos	ambientais	e	ocupações	ilegais.
	
3.	ESTIMATIVA	DO	QUANTITATIVO
3.1.	 Os	 quantitativos	 foram	 definidos	 com	 base	 em	 levantamento	 in	 loco	 do	 perímetro	 da	 área	 verde	 situada	 na	 Av.	 Ulises
Marques,	bairro	Ininga,	considerando	as	dimensões,	o	traçado	e	as	especificações	constantes	no	Projeto	Básico	de	engenharia.
Os	 cálculos	 abrangem	 a	 totalidade	 dos	 serviços	 necessários	 para	 a	 consolidação	 da	 obra,	 incluindo	 serviços	 preliminares
(limpeza	 da	 faixa	 de	 domínio	 e	 locação),	 escavação,	 execução	 de	 fundações,	 fornecimento	 e	 montagem	 da	 estrutura	 pré-
moldada	de	concreto	(pilares	e	placas	de	fechamento),	resultando	na	Planilha	Orçamentária	discriminada	por	 itens	e	etapas,
conforme	memória	de	cálculo	anexa	ao	processo.
	
4.	LEVANTAMENTO	DE	MERCADO
4.1.	Para	fins	de	atendimento	ao	disposto	no	art.	1º	do	Decreto	Municipal	nº	13.289/2013	e	Orientação	Técnica	Nº	004/2025,	os
preços	que	comporão	o	orçamento	serão	obtidos	a	partir	de	sistemas	oficiais	de	referência	de	custos	da	Administração	Pública,
prioritariamente	 o	 SINAPI	 (Sistema	Nacional	 de	 Pesquisa	 de	 Custos	 e	 Índices	 da	 Construção	 Civil),	 podendo	 ser	 utilizados
subsidiariamente	o	ORSE	(Orçamento	de	Obras	de	Sergipe),	SEINFRA/CE	ou	SICRO,	observando-se	a	compatibilidade	dos	itens
orçamentários	com	os	serviços	da	obra	previstos	no	Termo	de	Referência.
4.2.	Nos	casos	em	que	o	SINAPI	não	apresente	custos	unitários	específicos	para	insumos	ou	serviços	pertinentes	à	execução	do
muro	pré-moldado,	serão	utilizados	valores	constantes	em	outras	tabelas	oficiais	de	referência	ou	Pesquisa	de	Mercado	com	no
mínimo	3	 (três)	cotações	válidas,	conforme	a	natureza	do	 item.	Os	custos	de	 insumos	serão	compatibilizados	com	os	valores
atualizados	do	SINAPI.
4.3.	Foi	elaborado	orçamento	sintético	detalhado,	considerando	custos	diretos,	encargos	sociais	e	BDI	(Bonificações	e	Despesas
Indiretas)	 compatíveis	 com	 obras	 de	 engenharia	 civil,	 observando	 as	 faixas	 e	 os	 limites	 estabelecidos	 pelo	 Acórdão	 TCU	nº
2.622/2013.
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4.4.	Os	orçamentos	elaborados	e	apresentados	no	processo	licitatório	observarão	o	prazo	de	validade	estabelecido	no	art.	2º	do
Decreto	Municipal	nº	21.978,	de	5	de	janeiro	de	2022,	respeitando	o	limite	de	6	(seis)	meses	contados	da	data	de	sua	emissão,
para	fins	de	abertura	do	certame.
	
5.	ESTIMATIVA	DO	VALOR
5.1.	 Com	 base	 nos	 quantitativos	 estimados	 e	 nos	 sistemas	 oficiais	 de	 referência	 de	 custos	 da	 Administração	 Pública
(principalmente	SINAPI	e	SICRO,	subsidiados	por	cotações	de	mercado	para	elementos	pré-fabricados,	quando	necessário),	o
custo	estimado	para	a	execução	de	obra	de	engenharia	civil	consistente	na	construção	de	muro	pré-moldado	de	concreto	no
entorno	de	área	verde	situada	na	Av.	Ulises	Marques,	bairro	Ininga,	zona	Leste	de	Teresina/PI,	é	de	R$	179.039,50	(cento	e
setenta	e	nove	mil,	trinta	e	nove	reais	e	cinquenta	centavos),	incluindo	materiais,	mão	de	obra,	equipamentos,	encargos	sociais,
transporte,	 BDI	 (Bonificações	 e	 Despesas	 Indiretas),	 bem	 como	 demais	 custos	 diretos	 e	 indiretos	 necessários	 à	 perfeita
execução	e	entrega	da	obra.

6.	CRONOGRAMA	PRELIMINAR
6.1.A	execução	dos	serviços	está	prevista	para	o	período	de	02	(dois)	meses.	Tratando-se	de	contrato	por	escopo,	o	prazo	de
vigência	 contratual	 será	de	07	 (sete)	meses,	 de	modo	a	 abranger	 o	 período	de	 execução	 e	 os	 trâmites	 administrativos	 para
recebimento	provisório	e	definitivo,	em	harmonia	com	o	Termo	de	Referência.
	
7.	DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO	COMO	UM	TODO
7.1.	Do	objeto

7.1.1.	A	presente	 licitação	 tem	por	objeto	a	contratação	de	empresa	especializada	para	execução	de	obra	de	engenharia
civil	consistente	na	construção	de	muro	pré-moldado	de	concreto	no	entorno	de	área	verde,	situada	na	Av.	Ulises	Marques,
bairro	Ininga,	zona	Leste	de	Teresina	-	PI,	conforme	especificações	técnicas,	memoriais	descritivos,	projetos,	condições	e
demais	informações	constantes	no	Termo	de	Referência	e	seus	anexos,	os	quais	integram	este	processo.	A	solução	técnica
compreende:

Serviços	preliminares	(limpeza	da	faixa	de	domínio	e	locação	topográfica	da	obra);
Movimentação	de	terra	(escavação	para	fundações	e	regularização	do	terreno);
Execução	de	fundações	em	concreto;
Fornecimento	e	montagem	de	estrutura	pré-moldada	de	concreto	(pilares	e	placas	de	fechamento);
Limpeza	final	da	obra.

7.2.	Da	modalidade	e	tipo	de	licitação
7.2.1.	A	presente	 licitação	será	realizada	na	modalidade	Concorrência,	na	 forma	Eletrônica,	sob	o	critério	de	 julgamento
Menor	Preço	Global,	em	conformidade	com	os	arts.	28,	inciso	I,	29,	e	demais	dispositivos	aplicáveis	da	Lei	nº	14.133/2021,
visando	à	contratação	de	obra	por	empreitada,	conforme	os	quantitativos	e	condições	definidos	no	Termo	de	Referência	e
seus	anexos.

7.3.	Do	sigilo	do	orçamento
7.3.1.	Em	conformidade	com	o	§	1º	do	art.	24	da	Lei	nº	14.133/2021,	não	será	adotado	orçamento	sigiloso	nesta	licitação.
Os	 valores	 estimados	 encontram-se	 disponíveis	 nos	 autos	 do	 processo	 e	 servirão	 de	 referência	 para	 a	 avaliação	 da
exequibilidade	das	propostas	apresentadas.

7.4.	Da	fiscalização,	manutenção	e	assistência	técnica
7.4.1.	A	execução	da	obra	será	fiscalizada	pela	Superintendência	de	Desenvolvimento	Urbano	Leste	–	SDU	Leste,	com	base
nos	critérios	técnicos	estabelecidos	no	Termo	de	Referência,	observando-se	o	rigoroso	cumprimento	das	normas	técnicas	de
engenharia	civil	(ABNT/NBR)	aplicáveis.
7.4.2.	 A	 empresa	 contratada	 deverá	 assegurar	 a	 garantia	 da	 obra	 e	 prestar	 assistência	 técnica	 durante	 o	 prazo	 legal
estabelecido,	responsabilizando-se	pela	solidez	e	segurança	da	edificação,	conforme	especificações	constantes	no	edital	e
no	Termo	de	Referência,	em	observância	ao	art.	140	da	Lei	nº	14.133/2021.

7.5.	Da	entrega	do	objeto

CÓDITEM
DESCRIÇÃO
SUCINTA
DO	OBJETO

UNIDADE
(MEDIDA) TIPO

CÓDIGO	DO
BEM/
SERVIÇO(e-
governe)

CÓDIGO	DO	BEM/
SERVIÇO(CATMAT) QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

Contratação
de	empresa
especializada
para
execução	de
muro	pré-
moldado	de
concreto,
visando	a
proteção	e
preservação
de	área
verde,
situada	na
Av.	Ulises
Marques,
bairro
Ininga,	zona
Leste,
Teresina-PI

UND SERVIÇO	DE
ENGENHARIA 	 5622 1 R$

179.039,50
R$
179.039,50
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7.5.1.	A	entrega	da	obra	será	 realizada	de	acordo	com	o	cronograma	 físico-financeiro	aprovado	 (com	prazo	de	execução
fixado	 em	 02	meses)	 e	 os	 prazos	 estabelecidos	 contratualmente,	 sendo	 a	medição	 e	 o	 recebimento	 efetuados	mediante
aferição	técnica	in	loco	por	parte	da	equipe	de	fiscalização	da	SDU	Leste,	nos	termos	definidos	no	Termo	de	Referência.

	
8.	MANIFESTAÇÃO	SOBRE	O	PARCELAMENTO
8.1.	Não	se	recomenda	o	parcelamento	do	objeto,	em	conformidade	com	o	princípio	da	economia	de	escala	e	a	preservação	da
responsabilidade	 técnica.	 A	 construção	 do	 muro	 pré-moldado	 de	 concreto	 no	 entorno	 da	 área	 verde	 constitui	 um	 escopo
contínuo	 e	 integrado	 de	 engenharia	 civil.	 A	 execução	 envolve	 etapas	 estritamente	 interdependentes	 (limpeza,	 escavação,
fundação	 e	 montagem	 das	 estruturas	 pré-fabricadas)	 cuja	 segregação	 em	 diferentes	 contratos	 geraria	 graves	 conflitos	 de
interface	e	de	responsabilidade	técnica	pela	solidez	e	garantia	estrutural	da	obra.
8.2.	Adicionalmente,	tratando-se	de	uma	intervenção	linear	de	execução	célere	(prazo	de	02	meses)	e	de	valor	global	que	não
justifica	 o	 fracionamento,	 a	 divisão	 em	 lotes	 comprometeria	 a	 coordenação	 logística	 no	 canteiro	 de	 obras,	 encareceria	 a
mobilização	 de	 equipes	 e	 prejudicaria	 a	 eficiência	 administrativa	 da	 SDU	 Leste	 na	 fiscalização	 contratual,	 não	 trazendo
qualquer	vantagem	técnica	ou	econômica	para	a	Administração	Pública.
	
9.	CRITÉRIOS	DE	SUSTENTABILIDADE
9.1.	Embora	ainda	não	exista	Plano	de	Logística	Sustentável	(PLS)	formalmente	instituído	no	âmbito	do	órgão	contratante,	esta
contratação	observará	os	critérios	de	sustentabilidade	ambiental,	social	e	econômica,	conforme	arts.	11,	inciso	IV,	e	144	da	Lei
nº	14.133/2021,	Decreto	nº	7.746/2012	e	Instrução	Normativa	SLTI/MPOG	nº	01/2010.
9.2.	Serão	adotados,	no	que	couber	ao	objeto	da	contratação,	os	seguintes	critérios	e	práticas	sustentáveis:

a)	Otimização	de	Recursos	e	Redução	de	Desperdícios:	A	escolha	técnica	por	elementos	pré-moldados	de	concreto	minimiza
a	geração	de	resíduos	no	canteiro	de	obras,	reduzindo	drasticamente	o	uso	de	água,	insumos	básicos	(areia,	brita,	cimento)
e	madeira	para	fôrmas,	se	comparado	à	alvenaria	convencional;
b)	 Preservação	 da	 Flora	 Local:	 Proteção	 rigorosa	 da	 vegetação	 existente	 no	 interior	 da	 área	 verde,	 restringindo	 a
movimentação	 de	 equipamentos	 (caminhão	munck/guindaste)	 apenas	 à	 faixa	 de	 domínio	 estritamente	 necessária	 para	 a
montagem	do	muro,	sendo	vedada	a	supressão	vegetal	não	autorizada;
c)	Gestão	de	Resíduos	(PGRCC):	Separação	e	destinação	ambientalmente	adequada	do	material	oriundo	da	escavação	das
fundações	 (solo)	 e	 eventuais	 sobras	 da	 construção	 civil,	 priorizando	 o	 reaproveitamento	 do	 solo	 limpo	 na	 própria
regularização	do	terreno	ou	encaminhamento	para	áreas	licenciadas.

9.3.	Para	fins	de	comprovação,	poderão	ser	exigidos	da	Contratada:
a)	Licença	Ambiental	de	Operação	(ou	dispensa	 legal	expedida	pelo	órgão	ambiental	competente)	da	 fábrica	 fornecedora
das	peças	pré-moldadas	de	concreto,	garantindo	a	procedência	sustentável	do	material;
b)	Apresentação	do	Controle	de	Transporte	de	Resíduos	(CTR)	ou	documento	equivalente,	comprovando	a	destinação	final
do	material	de	escavação	e	entulhos	para	bota-fora	regularizado.

9.4.	Cláusulas	de	Sustentabilidade	na	Execução:
9.4.1.	A	contratada	deverá	observar	rigorosamente:

9.4.1.1.	A	mitigação	de	impactos	à	vizinhança	no	bairro	Ininga	(Av.	Ulises	Marques),	controlando	a	emissão	de	poeira	e
respeitando	os	horários	comerciais	permitidos	para	a	operação	de	maquinário	pesado;
9.4.1.2.	A	correta	segregação	e	armazenamento	temporário	dos	resíduos	no	canteiro,	conforme	Resolução	CONAMA	nº
307/2002;
9.4.1.3.	 A	 proibição	 absoluta	 de	 descarte	 de	 resíduos	 de	 obra,	 natas	 de	 cimento	 ou	 lavagem	 de	 equipamentos	 no
interior	da	área	verde	que	está	sendo	protegida.

	
10.	REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO
10.1.	Justificativa	dos	requisitos	de	habilitação

10.1.1.	Considerando	a	especificidade	técnica	da	construção	do	muro	pré-moldado	de	concreto	no	entorno	da	área	verde	na
Av.	Ulises	Marques,	que	exige	 rigor	na	execução	de	 infraestrutura	 (fundações)	e	 superestrutura	 (montagem	e	prumo	de
peças	pré-fabricadas	pesadas),	 a	 futura	 licitação	deverá	exigir	 requisitos	de	habilitação	proporcionais	 ao	objeto,	 visando
assegurar	a	estabilidade	estrutural,	a	segurança	e	a	durabilidade	da	intervenção	pública.

10.2.	Qualificação	Técnica
10.2.1.	Para	assegurar	a	execução	dentro	das	normas	do	SINAPI,	ABNT	e	posturas	municipais,	os	requisitos	focarão	em:
10.2.2.	Capacidade	Técnico-Operacional	(Empresa):	Apresentação	de	atestado(s)	de	capacidade	técnica	que	comprove(m)	a
execução	 de	 obra	 de	 engenharia	 civil	 de	 características	 semelhantes,	 contendo	 as	 parcelas	 de	maior	 relevância	 técnica
(focadas	prioritariamente	na	execução	de	fundações	e	na	montagem	de	estruturas	pré-moldadas	de	concreto).
10.2.3.	 Capacidade	 Técnico-Profissional	 (Profissional):	 Indicação	 de	 responsável	 técnico	 (Engenheiro	 Civil)	 devidamente
registrado	no	Conselho	Regional	de	Engenharia	e	Agronomia	(CREA),	detentor	de	Certidão	de	Acervo	Técnico	(CAT)	que
comprove	 a	 responsabilidade	 por	 execução	 de	 obra	 civil	 com	 características	 técnicas	 equivalentes	 às	 parcelas	 de	maior
relevância	do	objeto.

10.3.	Qualificação	Econômico-Financeira	Estratégica
10.3.1.	Considerando	o	valor	estimado	da	contratação	(R$	179.039,50)	e	a	necessidade	de	garantir	o	fluxo	financeiro	para	a
célere	mobilização	de	maquinário	pesado	(guindaste/munck)	e	aquisição/fabricação	das	peças	de	concreto,	será	exigida	a
comprovação	de	saúde	financeira,	incluindo:

10.3.1.1.	Índices	de	liquidez	(Geral,	Corrente	e	Solvência)	superiores	a	1,00	(um).
10.3.1.2.	Caso	os	índices	sejam	inferiores,	exigência	de	Capital	Social	ou	Patrimônio	Líquido	mínimo	de	10%	do	valor
estimado	da	contratação	(conforme	art.	69,	§	4º	da	Lei	nº	14.133/2021).

10.4.	Requisitos	de	Execução	e	Garantia
10.4.1.	Garantia	Contratual:	Será	exigida	garantia	de	5%	sobre	o	valor	do	contrato	(art.	98	da	Lei	nº	14.133/2021),	visando
assegurar	a	execução	integral	do	cronograma	físico-financeiro	e	resguardar	a	Administração	contra	inexecuções.
10.4.2.	Subcontratação:	Não	será	permitida	a	subcontratação	da	parcela	principal	(fornecimento	e	montagem	da	estrutura
pré-moldada	 de	 concreto),	 por	 se	 tratar	 do	 núcleo	 técnico	 da	 solução	 e	 garantia	 de	 integridade	 estrutural	 da	 obra.	 A
subcontratação	 poderá	 ser	 admitida	 apenas	 para	 serviços	 acessórios	 (ex:	 locação	 topográfica	 ou	 limpeza	 do	 terreno),
mediante	prévia	e	expressa	aprovação	da	fiscalização	da	SDU	Leste.
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10.5.	Sustentabilidade	e	Critérios	Ambientais
10.5.1.	A	contratada	deverá	atender	aos	requisitos	de	sustentabilidade,	focando	rigorosamente	na	Gestão	de	Resíduos	da
Construção	Civil	(PGRCC),	na	proteção	da	flora	existente	no	interior	do	lote	e	na	mitigação	de	impactos	sonoros	e	de	poeira
à	vizinhança,	conforme	detalhado	no	Item	9	deste	ETP.

	
11.	RISCOS	DA	CONTRATAÇÃO	E	MITIGAÇÕES
11.1.	 Risco	 01	 (Técnico/Ambiental	 e	 de	 Interferências):	 Identificação	 de	 interferências	 subterrâneas	 não	 cadastradas	 no
perímetro	do	lote	(redes	de	água,	esgoto,	cabos	de	energia/telecomunicações)	ou	encontro	de	raízes	de	árvores	de	grande	porte
no	traçado	das	fundações	do	muro.

11.1.1.	 Impacto:	 Paralisação	 temporária	 da	 obra,	 necessidade	 de	 adequação	 do	 projeto	 (desvio	 do	 traçado),	 aditivos	 de
prazo	e	risco	de	dano	ambiental	irreversível	à	flora	existente.
11.1.2.	 Mitigação:	 Exigência	 de	 locação	 topográfica	 rigorosa	 e	 prospecção	 manual	 prévia	 nos	 pontos	 de	 escavação
(sapatas/estacas)	antes	do	uso	de	maquinário	pesado;	alinhamento	prévio	com	as	concessionárias	locais	via	fiscalização	da
SDU	Leste	para	mapeamento	da	calçada	e	faixa	de	domínio.

11.2.	Risco	02	(Segurança	Patrimonial	e	Conflito	Social):	Tentativas	de	paralisação	da	obra	por	invasores,	hostilidade	contra	os
trabalhadores,	vandalismo	nas	estruturas	recém-montadas	ou	furto	de	insumos	e	equipamentos.

11.2.1.	Impacto:	Atraso	severo	no	cronograma	físico,	prejuízo	financeiro	para	a	contratada	(reposição	de	material)	e	risco	à
integridade	física	da	equipe	de	campo.
11.2.2.	Mitigação:	Estratégia	de	execução	contínua	(montagem	imediata	das	placas	de	concreto	logo	após	a	liberação	das
fundações	para	 fechamento	 rápido	do	perímetro);	 não	 armazenamento	de	materiais	 de	 alto	 valor	 ou	maquinário	 leve	no
local	fora	do	horário	de	expediente;	e	alinhamento	institucional	da	SDU	Leste	com	a	Guarda	Civil	Municipal	(GCM)	e	Polícia
Militar	para	rondas	ostensivas	na	Av.	Ulises	Marques	durante	o	período	de	execução	da	obra.

	
12.	PROVIDÊNCIAS	PRÉVIAS	À	CELEBRAÇÃO	DO	CONTRATO
12.1.	 Para	 a	 gestão	 e	 fiscalização	 do	 presente	 objeto,	 não	 se	 vislumbra	 a	 necessidade	 de	 capacitação	 técnica	 prévia	 ou
treinamento	 específico	 adicional	 para	 os	 servidores	 da	 Administração.	 A	 SDU	 Leste	 já	 dispõe	 em	 seu	 quadro	 efetivo	 de
profissionais	 tecnicamente	 qualificados	 (engenheiros	 e	 fiscais	 de	 obras)	 com	 expertise	 consolidada	 no	 acompanhamento,
medição	e	controle	de	qualidade	de	obras	de	engenharia	civil	e	montagem	de	estruturas	pré-moldadas.
12.2.	 A	 equipe	 designada	 para	 a	 fiscalização	 contratual	 atuará	 em	 estrita	 observância	 aos	 ritos	 da	 Lei	 nº	 14.133/2021,	 aos
manuais	 de	 fiscalização	 do	 Tribunal	 de	 Contas,	 aos	 decretos	 municipais	 de	 Teresina	 e	 às	 demais	 legislações	 técnicas	 e
administrativas	vigentes	aplicáveis	ao	controle	de	obras	públicas.
	
13.	CONTRATAÇÕES	CORRELATAS	OU	INTERDEPENDENTES
13.1.	Não	há	contratações	interdependentes.	O	objeto	é	funcionalmente	autônomo.
	
14.	MANIFESTAÇÃO	SOBRE	A	VIABILIDADE	DA	CONTRATAÇÃO
14.1.	A	contratação	mostra-se	plenamente	viável	e	estritamente	necessária	para	atender	ao	interesse	da	Administração	Pública,
assegurando	a	proteção	patrimonial,	a	preservação	ambiental	e	a	inibição	de	invasões	e	ocupações	irregulares	na	zona	Leste	do
Município	 de	Teresina/PI,	 por	meio	 da	 execução	de	 obra	 de	 engenharia	 consistente	 na	 construção	de	muro	pré-moldado	de
concreto	no	entorno	da	área	verde	situada	na	Av.	Ulises	Marques,	bairro	Ininga.
14.2.	 A	 adoção	 do	 procedimento	 licitatório	 na	 modalidade	 Concorrência,	 preferencialmente	 na	 forma	 Eletrônica,	 revela-se
técnica	 e	 juridicamente	 apropriada,	 em	 estrita	 conformidade	 com	 o	 art.	 28,	 inciso	 I,	 e	 a	 vedação	 do	 art.	 29	 da	 Lei	 nº
14.133/2021,	considerando	o	enquadramento	legal	do	objeto	como	obra	de	engenharia	civil	e	o	valor	estimado	da	contratação,
garantindo	assim	a	seleção	da	proposta	mais	vantajosa	e	a	segurança	técnica	na	execução	estrutural.
	
15.	FUNDAMENTAÇÃO	LEGAL
15.1.	 A	 contratação	 fundamenta-se	 nos	 dispositivos	 da	 Lei	 nº	 14.133/2021,	 especialmente	 nos	 artigos	 referentes	 à
obrigatoriedade	 da	 modalidade	 Concorrência	 para	 contratação	 de	 obras	 (art.	 28,	 inciso	 I,	 c/c	 art.	 29),	 e	 nas	 disposições
pertinentes	à	elaboração	de	especificações	técnicas	e	planejamento	prévio.
15.2.	Em	atenção	ao	Decreto	Municipal	nº	25.627,	de	1º	de	fevereiro	de	2024,	atestamos	para	os	devidos	fins	que	o	objeto	do
presente	 estudo	 técnico	 preliminar	 está	 adequado	 e	 compatível	 com	 as	 seguintes	 leis	 orçamentárias,	 condicionada	 à
disponibilidade	orçamentária	e	financeira:

15.2.1.	Lei	Municipal	nº	5.691,	de	21	de	dezembro	de	2021	(Plano	Plurianual	-	PPA	2026-	2029)	e	alteração	Lei	nº	6.054,	de
28	de	dezembro	de	2023	-	Iniciativa	128	-	Promover	Melhorias	de	Infraestrutura	de	Urbanização	-	SDU	LESTE;
15.2.2.	Lei	de	Diretrizes	Orçamentárias	–	Lei	nº	6.125,	de	31	de	julho	de	2024	–	LDO	2026	-	Meta	128	-	Promover	Melhorias
de	Infraestrutura	de	Urbanização	-	SDU	LESTE;
15.2.3.	LOA	-	Lei	nº	6.163,	de	20	de	dezembro	de	2024	-	Estima	a	receita	e	fixa	a	despesa	do	Município	de	Teresina	para	o
exercício	financeiro	de	2026,	Órgão	17	-	SDU	LESTE.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rodrigo	dos	Santos	Galvão	de	Araújo,	Chefe	de	Gerência	Executiva,	em
16/04/2026,	às	09:15,	com	fundamento	no	Decreto	nº	24.514/2023	-	PMT.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Layara	Lais	Gualter	Mendes	Oliveira,	Chefe	de	Coordenação	Especial,	em
16/04/2026,	às	09:16,	com	fundamento	no	Decreto	nº	24.514/2023	-	PMT.

Documento	assinado	eletronicamente	por	João	Eulálio	de	Pádua,	Superintendente	de	Desenvolvimento	Urbano	Leste,
em	20/04/2026,	às	10:08,	com	fundamento	no	Decreto	nº	24.514/2023	-	PMT.
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A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0	informando	o	código	verificador	15087977	e	o	código	CRC
B02C54EA.

Referência:	Processo	nº	00082.001387/2026-98 SEI	nº	15087977

Av.	Zequinha	Freire,	370	-	Bairro	Ladeira	do	Uruguai	-	-	CEP	64073-020	-	Teresina	-	PI
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