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Baturite/CE, 27 de dezembro d)*N.l

À Empresa

CORDEIRO ENGENHARIA E SERVIçOS LTDA
ENDEREÇO: TV DA ABOLIÇÃO, N' 3180, LOJA 01,

FORTALEZA/CE.
CEP: 60.165-078
CNPJ: 53.64"1.986/0001 -45
FONE: (85) I 9265-4062

BAIRRO: MEIRELES,

REF.: CONVOCAçÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADITIVO

Prezado Senhor,

Na forma da Lei Federal no 14.133121, vimos convocar Vossa Senhoria para retirada e
assinatura do Termo de Aditivo decorrente da licitação na, MODALIDADE
coNcoRRÊNclA no 1103.01/2024, c$o objeto é a EXECUçÃO E'RECUPERAçÃO
DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO I.

O Termo de Aditivo está disponível na Sala do Setor de Licitações, localizada à

Travessa Cícero Segundo da Costa, S/N - Cenho, Baturité/CE, e deverá ser assinado
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da presente
convocação.

Atenciosamente,

Cícero Antônio a Bezerra
ORDENADOR DE DESPESAS DA U E GESTORA DA SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO URBANO E INF TRUT URA DA PREFEITIURA MUNICIPAL
DE BATURITE/ CE

CIENTE EM: I I

DHIEIMI'SON CÂVALCANÍÊ
coRDErROO676592r397

A$i@do !,e íomà dign.l po. OHIETMISSON
aIVAtí^l{ÍE aORD€|RO:0676592 | ]97

Nome: DHIEIMISSON CAVALCANTE CORDEIRO
CPF no: 067.659.213-97
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SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO NO 1604.01/2024

MODALIDADE: coNcoRRÊNcIA
ELETRÔNIcA

PROCESSO N': No 1103.0í/2024
PRoRRocAÇÃo DE
PRAZO

TrPo DE alreReçÂo:

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

trituNtclpto oe gerunrÉ/cE, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DO DESENVOLV]MENTO
URBANO E INFRAESTRUTURA COM A
EMPRESA CORDEIRO ENGENHARIA E

SERV|çOS LTDA PARA O FtM QUE A SEGUTR

SE DECLARA:

A PREFEITURA MUNICIPAL Oe eerURtrÉ/CE, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrita no CNPJ sob o no 07.387.343/000'1-08, atraves da SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, neste ato representado pelo

respectivo Ordenador, Sr. Cicero Antônio Sousa Bezerra, neste ato denominado
CONTRATANTE, e de outro a empresa CORDEIRO ENGENHARIA E SERVIçOS
LTDA, com endereço à endereço à TV DA ABoLIÇÃO, No 3180, LoJA 01, BAIRRo:
MEIRELES, em FORTALEZA, Estado do CEARA, inscrito no CNPJ sob o no

53.641.986/0001-45, representada por DHIEIMISSON CAVALCANTE CORDEIRO, portador

do CPF no 067.659.213-97, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA,
resolvem Íirmar o presente Aditivo ao Contrato decorrente do processo licitatório na

modalidade PRocESSo coNcoRRÊNclA N' '1103.0112024, cujo objeto foi

EXECUÇÃO E RECUPERAçÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME ANEXO I,

em conformidade com as disposições contidas na Lei ns 14.133121 e suas alterações
posteriores, e mediante as cláusulas e condições a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL j :

1.1 - O presente Contrato tem como fundamento os arts. 105, 107 e 108 Lei de
Licitações no. 14.133121 .

cúusuLA SEGUNDA - DA PRORROGAçÃO CONTRATUAL

2.1 - O presente aditivo tem por finalidade a prorrogaçáo do prazo do contrato resultante
do procedimento licitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente pactuado
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será prorrogado lendo viqência de 01 de ianeiro de 2025 até 31 de dézembro de
2025.

\.t{
ct-Áusuua reRcErRA - DA JUSTIFTcATtvA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração PÚbÍicd, que
poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São

dois os motivos preponderantes, entre outros: O PRIMEIRO consiste na inconveniência

da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados

de modo contÍnuo, sendo considerados essenciais de forma permanente e interrupta,

conforme caracterização prevista no despacho do Ordenador de Despesas; O

SEGUNDO é a previsibilidade de recursos orçamentários, em princÍpio, qualquer que

seja a distribuição de verbas no orçamento anual, certamente irá existir recursos para

efetivação destes sêrviços.

3.2 - Considerando ainda a excelência na qualidade do serviço que vem sendo prestado

ao Município, verificado pela Íiscalização realizada pela secretaria contratante, bem

como a essencialidade dos serviços, no qual tal interrupção caracterizaria prejuízo a

administraçáo, pois trata-se de serviços considerado contínuos, reunidos os requisitos

da essencialidade do serviço pelo fato de prolongar-se no tempo de forma permanente e

interrupta, tal paralisação findaria a comprometer a garantia do interesse público.

Combinado com o princípio da economicidade, demonstrado através de ampla pesquisa

prévia de preços, ao qual assegura a manutenção da contrataÉo mais vantajosa para a

Adminishação, a CONTRATANTE, com aquiescência da CONTRATADA, resolvem
prorrogar o referido contrato pelo período compreendido na cláusula segunda do
presente termo de aditivo.

3.3 - Ressaltamos que tal prorrogação encontra-se legal e materialmente justiÍicada

conforme parecer jurÍdico, elaborado pela Assessoria Jurídica do MUNICíPIO. O que vai

de encontro com a necessidade por parte da Secretaria do Município de continuidade

dos serviços prestados.

3.4 - A prorrogação do contrato em apreço, não só está assegurada pelo disposto da Lei

de licitaçóes vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e
contratual.

CLAUSULA OUARTA - DAS DTSPOSTçÔES FINATS

4.1 - As demais cláusulas e condiçôes pactuadas anteriormente permanecerão

inalteradas e em pleno vigor. E, estando acertados, assinam o presente inst mento em
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02 (duas) vias, perante duas testemunhas que também o assinam, para quê proluza
seus jurídicos e legais efeiÍos.

ORDENADOR DE D
GESTORA DA

DA UNIDADE
ARIA DO

DESENVOLVIM NTO URBANO E
INFRAESTRUTURA

CONTRATANTE

Testemunhas:

01. NOME:

02. NOME:

Cícero Antô sa Bezerra

Baturité/CE, 27 de dezembro de 2024.

DHtEIM|SSON CÀVALCÂNTE ÀrlBdo de íomâ dqilól po'

ionorrno.oszissziisi :ã[Jl[:',:i1';i:li"
DHIEIMISSON CAVALCANTE CORDEIRO

MAIA
coRDETRO ENGENHARTA E SERVTÇOS

LTDA
CONTRATADA

CPF: o
CPF:
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O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, torna público o Extrato do
Segundo Termo de Aditivo ao Contratual No 1504.01/2024, decorrente do PROCESSO
cottcoRRÊr.rcrA No 1103.01/2024, cujo objeto é a ExEcuÇÃo e necueennçÃo
DE ESTRADAS vtctNAts, coNFoRME ANExo I Do nttuntcípto DEgarunrácElcs.

CONTRATANTE: CORDEIRO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA;

CONTRATADA: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E

INFRAESTRUTURA;

PRAZO DE DURAÇÃO: Tendo vigência de 0í de janeiro de 2025 alé 31 de dezembro
de 2025;

ASSINA PELA CONTRATADA: DHIEIMISSON CAVALCANTE CORDEIRO MAIA

ASSINA PELA CONTRATANTE: Cícero Antônio Sousa Bezerra

Baturite/CE, 27 de dezembro de 2024.

Cícero Antôn Bezerra
ORDENADOR DE DESPESAS DA U DE GESTORA DA SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO URBANO E INF TRUTURA DA PREFEITIURA MUNICIPAL
DE URITE/CE
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Certificamos que o Extrato do Segundo Termo de Aditivo ao Contratual No

1604.01t2024 decorrente do PROCESSO COruCOnnÊlClA No 1103.0í12024, cujo
objeto e a ExEcuçÃo E RECUPERAÇÃo oe ESTRADAS VlClNAlS, CONFORME
ANEXO l, foi afixado no 27 de dezembro de 2024, no FLANELÔGRAFO desta
PREFEITURA MUNICIPAL E A DA RESPECTIVA PASTA ADMINISTRATIVA, conforme
estabelece a legislação em vigor.

Baturité/CE,27 de dezembro de2024

Cícero Antôn usa Bezerra
ORDENADOR DE DESPESAS DA U DE GESTORA DA SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO URBANO E INFR TRUTURA DA PREFEITIURA MUNICIPAL
DE RITÉ/CE
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