“Trabathands junlos, crescemos mais!
PARECER DE EXEQUIBILIDADE DE PRECOS

Analise da Proposta da Construtora Pedrosa Ltda - ME

Data: 29/10/2025

Destinatario: Setor de Licita¢oes

Assunto: Anélise de Exequibilidade da Proposta da Construtora Pedrosa Ltda - ME

1. Introducio

Em atendimento a solicitagfio de andlise da proposta apresentada pela empresa Construtora
Pedrosa Ltda - ME (CNPJ: 17.573.772/0001-15), o setor de Engenharia realizou uma avalia¢do
detalhada da viabilidade e exequibilidade da proposta, com foco nos aspectos técnicos e
econdmicos da execugdo do projeto.

| O valor global da proposta foi de R$ 354.940,33, contemplando um desconto global de 30,90%,
0 que motivou uma andlise criteriosa, diante da presungio de inexequibilidade prevista na
legislag@o.

2. Achados da Analise
Durante a andlise detalhada da proposta, foram identificados os seguintes pontos:

1. Desconto aplicado nos itens
o A maior parte dos itens recebeu descontos significativos, incluindo itens
relevantes economicamente:
= Escavagdo e transporte: 65,95%
* Regularizacdo: 70,27%
» Compactagdo: 68,57%
o A curva ABC ndo apresentou alteragdes significativas nas curvas A e B, havendo
variagdes apenas na curva C, de itens ndo relevantes economicamente.
2. Administrac¢do Local
o Observou-se que o item de Administragao Local ndo recebeu desconto, passando
| de 3,58% para 5,19%, permanecendo dentro dos limites estabelecidos pelo
“ Acorddo TCU n® 2622/2013.
3. Composi¢des unitarias e insumos criticos
o Foi identificado um desconto significativo nos pregos unitarios das composigdes
dos servigos, principalmente nas CPUs auxiliares de materiais e operagdes dos
equipamentos.
o Destaca-se o pre¢o do diesel, registrado na composi¢do como RS 2,42,
equivalente a 59,99% de desconto em relagdo ao prego de referéncia.
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o Verificou-se que o tnico prego proximo encontrado na tabela SEINFRA 22.1 é
de R$ 2,40, com referéncia de 04/2014, tornando praticamente impossivel a
execugdo com o prego apresentado, mesmo que a empresa tivesse 0 insumo
estocado. O prego do diesel, portanto, é inexequivel, impactando diretamente a
viabilidade da execugéo dos servigos mais relevantes.
4. Outros elementos do BDI e demais pecas
o A verificagdo das demais pegas orcamentarias e do BDI ndo identificou

inconsisténcias ou erros de elaborago, estando adequados conforme as normas
aplicaveis.

3. Analise da Comprovacio de Exequibilidade Apresentada pela Empresa

A empresa apresentou documento de comprovagio de exequibilidade, argumentando:

1. Engenheiro no quadro

o Argumento: presenga do engenheiro e sua expertise garantem a execugio eficiente
do projeto.

o Parecer: a presenga do profissional é necesséria e obrigatéria pela natureza da
contratagdo, porém néio comprova por si s6 a exequibilidade de pregos, pois a
analise de expertise ¢ considerada em outra etapa (qualificagio técnica).

( 2. Localizagio da obra

o Argumento: proximidade de materiais em raio de 30 km reduz custos de
transporte, contribuindo para a viabilidade econdmica.

o Parecer: a economicidade citada nio foi demonstrada na proposta. O que foi
apresentado na proposta foi um desconto elevado no item 6leo diesel, como
detalhado nos achados. Enfatiza-se novamente que o preco do diesel
informado ¢ inexequivel, tornando o item critico do orgamento inexequivel.

3. Maquindrio proprio

o Argumento: posse de maquindrio proprio proporciona vantagens competitivas.

o Parecer: a verificagdo mostra descontos aplicados nos valores dos equipamentos,
conforme declaragdo de exequibilidade, mas isso ndio compensa o preco
inexequivel do diesel, que impacta diretamente a execucfo dos servigos mais
relevantes.

4. Conclusio

Ap6s a andlise minuciosa, conclui-se que:

e A impossibilidade de execugdo dos servigos com o prego do 6leo diesel encontrado torna
a proposta economicamente inexequivel.
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e A contratagfio desta proposta poderia resultar em inexecu¢fio contratual ou necessidade
de reajustes, afetando a vantajosidade da contratagéo para a Administragdo Publica.

e Os itens impactados pelo prego inexequivel do diesel correspondem a servigos
economicamente relevantes do or¢amento (escavagio, transporte, regularizagio,
compactagdo).

e A empresa teve total liberdade na composi¢iio da proposta de precos e apresentou
documento de comprovagdo de exequibilidade, porém nio ha elementos suficientes
para eliminar a presunciio de inexequibilidade.

Portanto, recomenda-se a inabilitg

ao_da
inexequibilidade econémica da propgQ ¢

empresa Construtora Pedrosa Ltda - ME, por
sentada.
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