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PROJETO BASICO

1. OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DA
OBRA DE CONSTRUGAO DA NOVA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DO AMAZONAS, COM O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS
EXECUTIVOS.
1.1. Sera realizado na modalidade Concorréncia, o objeto tem a natureza de
obras e servigos de engenharia, visto que:
a) O objeto contratado consiste em atividade privativa das profissdes
de arquiteto e engenheiro, conforme Lei n. 5194, de 24 de dezembro
de 1966;
b) S&o executadas corriqueiramente pela administragao;
c) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para
sua feitura sdo frequentemente empregados;
d) Os padrdes de desempenho e qualidade sao aferidos através
de especificacdes técnicas usuais;
e) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio.
1.2. Os servigos sao de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso
XVIl do art. 6° da Lei 14.133/2021, que impdem ao contratado o dever de
realizar a prestacao de um servigo especifico em periodo predeterminado,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario
a conclusao do objeto;
1.3. Avaliando o objeto detalhado acima, foram realizadas analises topograficas
e cadastrais, bem como sondagens, ensaios geotécnicos e analises
laboratoriais. Portanto, foram coletadas informagdes sobre a situagao atual,

as quais subsidiaram a definicdo dos servigos necessarios para atender as
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demandas do objeto em questao;

A abordagem das solugdes técnicas globais e localizadas foi analisada por
meio Anteprojeto de Arquitetura e os Estudos Preliminares e Conceitual das
Solugbes de Engenharia;

A presente licitagdo se dara por lote unico, considerando que se trata de um
objeto indivisivel, onde o ndo agrupamento causaria prejuizo para o
conjunto. Além disso, a divisdo em varios lotes comprometeria a viabilidade
técnica e econdbmica da obra, além de que o valor de mobilizagdo e
desmobilizagédo para um objeto segmentado oneraria ainda mais o custo da
obra;

O prazo de execugao do objeto sera de 1260 (mil duzentos e sessenta) dias,
contados a partir da data de emissdo da ordem de inicio pela
UGPE/SEDURB;

O prazo de vigéncia do contrato sera de 1320 (mil trezentos e vinte) dias,
contados a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual;

Os prazos de execucao e vigéncia poderao ser prorrogados a critério da
UGPE/SEDURB, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 1° de abril de
2021.

FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se
pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar.
O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual (PCA)',

conforme detalhamento a seguir:

protocolo@ugpe.am.gov.br Unidade ED RB
ugpe.am.gov.br EO”eJ(QZ)t? 31P'3301 659 Gestorade gm,.a de U
instagram: @ugpe.am ua Jonawas Fedrosa, Projetos Especiais  amemcoroion

facebook.com/ugpe.am Centro — Manaus/AM

CEP: 69020-255

y



hvd & Aazomas

GOVERNO DO ESTADO

SERVIGOS EM CONSTRUGAO CIVIL, Descrigdo: contratagéo de
44052 empresa especializada na prestagao de servicos em construgcao SERVICO
civil, conforme discriminagdo em projeto basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A descricao da solucéao esta presente no Estudo Técnico Preliminar — ETP, no
qual foi definido como solugéo a contratagcdo de empresa para prestacao de

servigos em conformidade ao objeto postulado.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1, REQUISITOS NORMATIVOS

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacbes e Contratos
Administrativos;

b) Decreto Estadual n.° 47.133/2023 de 10 de marco de 2023, que
regulamenta, no ambito da Administracdo Publica Direta, Autarquica e
Fundacional do Poder Executivo Estadual, a Lei Federal n.° 14.133, de 1.°
de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagado e contratos
administrativos;

c) Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execugéo de todos
0s servigos aplicaveis na execugao da obra, inclusive no que tange a
qualidade dos materiais;

d) Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das
profissdes de Engenharia e da outras providéncias;

e) Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da
Federagédo (CAU/UF);

f) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagao de
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Responsabilidade Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia,
autoriza a criacéo, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da
outras providéncias;

g) Resoluggo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da

construcao civil.

4.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada,

deacordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

4.2.2. Estabelecer rotinas e procedimentos para o cumprimento das exigéncias
deste Projeto Basico;

4.2.3. Fornecer, por escrito, as informagdes necessarias para o planejamento e
execugao dos servigos que compdem o objeto da contratagao;

42.4. Obter as licencas e autorizagbes ambientais de obras e servigos de
engenharia, bem como propor as respectivas renovagdes e/ou
retificagcdes, quando necessario.

4.2.5. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida no art. 26 da Lei n.°
14.133/2021;

4.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato através de 1 (um) Gestor
do Contrato e 1 (um) Fiscal do Contrato representante, especialmente
designados ou pelos respectivos substitutos, em conformidade com o art.
117 da Lei Federal n.° 14.133/2021 c/c art. 40 do Decreto Estadual n.°
47.133/2023;

4.2.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por servidor
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especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Garantir as condigbes de acesso dos empregados da Contratada nas
areas de intervencédo do Objeto contratual para execugcédo dos servigos
demandados;

Assegurar que os empregados da Contratada ndo executem os servigos
em desacordo com as condi¢cdes preestabelecidas neste Projeto Basico,
considerando os requisitos normativos da ABNT e das legislagbes
vigentes pertinentes aos servicos;

Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos prestados, apos
Seu recebimento;

Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais
imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugéo
dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagédo do servi¢o, no prazo
e condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico;

Autorizar a emissao de Nota Fiscal/Fatura mensal pela Contratada;
Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura da Contratada, em conformidade com as exigéncias legais
vigentes;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

4.2.15.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,

devendo reportar-se somente ao representante legal por ela

indicado;
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4.2.15.2. Direcionar a contratagcao de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

4.2.15.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratagao e em relagcao a fungao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

4.2.15.4. Considerar os empregados da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio o6rgdo ou entidade responsavel pela
contratagcdo, especialmente para efeito de concesséo de diarias e
passagens.

4.2.16. Arquivar contratos, aditamentos contratuais, pecgas graficas,
especificagdes técnicas, planilhas, termos de recebimentos, relatérios de
inspecdes técnicas apos o recebimento de servicos e notificagdes
expedidas;

4.2.17. Solicitar a substituicao de qualquer profissional da equipe de prestacao de
servigos da Contratada, inclusive o seu Responsavel Técnico, que nao
mereca confianga no trato dos servigos, que produza complicacdes para a
Gestdo e/ou Fiscalizagdo da Contratante ou que adote postura
inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuicdes que lhe
forem designadas;

4.2.18. Aplicar as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis a
Contratada, sendo garantidos o contraditério e a ampla defesa;

4.2.19. Cientificar os 6rgaos de representacgao judicial competentes para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes

contratuais pela Contratada;
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4.3. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.31.

4.3.2.

4.3.3.

434.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Atender integralmente as determinagdes e/ou obrigagdes dispostas neste
Projeto Basico, no Edital da Licitagdo e no Termo de Contrato;

Manter durante toda a vigéncia do prazo contratual, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificagao técnica exigidas no processo da licitagéo;

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacées que integram este Projeto Basico e seus Anexos;

Possuir capacidade plena para realizagao de servigos concomitantes, em
diferentes espacos, independentemente do porte e complexidade desses
servigos, nao sendo permitidas alegacgdes subjetivas de qualquer natureza,
tais como suposta dificuldades inerentes a execugdo dos servigos ou
dificuldades na alocacéo e deslocamento da méao de obra;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, em conformidade com as normas,
procedimentos e legislagdes vigentes;

Executar o contrato de prestacao de servigos conforme as especificacdes
deste Projeto Basico e de sua Proposta de Pregos, com a alocagao dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, em observancia as recomendagoes
aceitas pela boa técnica, normas, procedimentos e legisla¢des vigentes;
Realizar todas as transagdes comerciais necessarias para a prestacao de
servigos contratados exclusivamente em seu home e razéo social,

Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
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resultantes da adjudicacao deste processo licitatorio;

Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do
cumprimento das exigéncias contratuais;

Garantir a nao veiculagao de publicidade ou qualquer outra informacgéao
acerca das atividades contratadas, sem a prévia autorizacdo da
Contratante;

Manter arquivo com toda documentacao relativa a execugao dos Servigos
contratados, que, quando solicitadas, deverdao ser encaminhadas a
Contratante;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em
Acordos, Convencgdes, Dissidios Coletivos de Trabalho ou exigéncias
legais equivalentes de todas as categorias profissionais abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade para a Contratante;
Cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho, da Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho — SEPRT, do
Ministério da Economia, que estejam vigentes durante a execugao dos
servicos;

Responsabilizar-se em cumprir todas as disposi¢des legais de ambito
Federal, Estadual e Municipal referentes a Seguranga do Trabalho, sendo
de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacdes

movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de: impericia,
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imprudéncia ou negligéncia com as precaugdes exigidas para a execugao
dos servigos, ou devido a utilizacdo de materiais e equipamentos
inadequados a execugao dos servicos;

4.3.16. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo de
confianga no orgao Contratante, nos termos do art. 7° do Decreto n.°
7.203/2010;

4.3.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, de acordo com Arts. 45, VI; 92, XVII; 116 da Lei n.°
14.133/2021 e art. 3° da Lei Estadual n.° 5.916/2022;

4.3.18. Nao permitir e nem utilizar qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos € nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

4.3.19. Observar os preceitos da legislagdo competente sobre as jornadas de
trabalho, conforme as categorias profissionais exigidas para a prestagao
de servicgos;

4.3.20. Garantir a nao vinculagao, sob hipétese alguma, do pagamento dos
salarios de seus empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado
pela Contratante, considerando que o atraso no pagamento de fatura por
parte da Contratante, decorrente de circunstancias diversas, nao exime a
Contratada de promover o pagamento dos empregados nas datas
regulamentadas pela Legislagcéo Trabalhista;

4.3.21. Observar critérios e praticas de sustentabilidade ambiental durante a
execucao dos servigos que compdem o objeto da contratagao;
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Observar as exigéncias normativas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e de legislagbes vigentes aplicaveis ao objeto de
contratagdo para afericdo e garantia da aplicagado de requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca de materiais e servigos;
Garantir que nao realizara transferéncia de execucgao total ou parcial de
servigcos contratados para terceiros ou subcontratar quaisquer servigos a
que esta obrigada a executar, sem a expressa autorizagdo da
Contratante;

Emitir a Nota Fiscal/Fatura mensal dos servigos executados durante o
més de referéncia, anexando a documentagcdo complementar exigida no
Termo de Contrato;

Responsabilizar-se por toda a gestdo da mao de obra necessaria para
realizacao dos servigos contratados, disponibilizando equipes de
profissionais habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e
legislagdes pertinentes em vigor;

Responsabilizar-se diretamente por todos os documentos produzidos e
por todas as acdes e omissdes de seus colaboradores, no exercicio de
suas atribui¢cdes, que venham a resultar em prejuizo ao erario, nos termos
do art. 120 da Lei n.° 14.133/2021;

Utilizar equipamentos, ferramentas, utensilios, pecgas, acessorios,
materiais e insumos de primeira qualidade e em perfeito estado de uso e
conservagao, devendo manté-los em perfeitas condicdes de
funcionamento e com todos os dispositivos de seguranga inerentes ao seu
pleno funcionamento e boas condigdes de uso, de modo a evitar acidentes
e prejuizos a infraestrutura existente do objeto;

Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, utensilios, pegas,
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acessorios, materiais e insumos necessarios para execugao dos servigos
de acordo com as especificagdes, condigdes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos;

4.3.29. Fornecer uniforme, cracha de identificacdo, Equipamentos de Protegao
Individual (EPI), Equipamentos de Protecéo Coletiva (EPC) para todos os
profissionais responsaveis pela execucdo de servicos que compdem o
objeto da contratagdo, considerando as exigéncias das legisla¢des
vigentes de saude, higiene e seguranca do trabalho e das obrigagdes
estabelecidas pela Contratante;

4.3.30. Assegurar o fornecimento de equipamentos, ferramentas e instalagdes
para os profissionais da empresa, em condi¢des adequadas ao

cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

4.3.31. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de equipamentos,
ferramentas, utensilios, pecas, acessoérios, materiais, insumos e tudo o
que for necessario para a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato;

4.3.32. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais,
causados a Contratante ou a terceiros, por seus prepostos ou
empregados, em atividade nas edificagdes, instalagdes fisicas, ambientes
internos e areas externas de instituigdes, entidades e érgéos do Governo
Estadual, desde que figue comprovada a responsabilidade, nos termos do
art. 120 da Lein.® 14.133/2021;

4.3.33. Assumir a responsabilidade de pagamentos para deslocamento, traslado
e hospedagem das equipes de profissionais, como também para
transporte e movimentacdo de materiais, insumos, equipamentos,
ferramentas, utensilios e equipamentos necessarios para execug¢ao dos

servigos, inclusive em caso de paralisacao de servigos de transporte
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publico;

Informar previamente a Contratante, para efeito de controle interno de
acesso as suas edificagdes, ambientes e instalagées do objeto licitado, o
nome completo, numero de registro de identidade e CPF de todos os
profissionais que serdo responsaveis pela execucdo dos servigos
contratados, que deverado atender, dentre outras exigéncias, os seguintes
requisitos minimos;

Ter qualificacao profissional para o exercicio pleno das atividades a serem
executadas;

Orientar os seus empregados para se manterem sempre limpos,
asseados e devidamente uniformizados, além de identificados por cracha
e Utilizando os Equipamentos de Protecao Individual — EPI quando estiver
prestando servigos no objeto de contratacao;

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou
pelo Gestor/Fiscal do Contrato, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, as areas de intervengdo, bem como aos documentos relativos a
execucgao do objeto da contratagao;

Comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servigos;

Garantir que nao realizara transferéncia total ou parcial da execugao de
servigos que compdem o objeto da contratacdo para terceiros ou
subcontratar quaisquer servigos a que esta obrigada a executar, sem a
expressa autorizagao da Contratante;

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nas
respectivas prestadoras de servigos publicos, se necessario for, a fim de

que nao venham a ser danificadas as redes de abastecimento de agua,
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esgotamento sanitario, aguas pluviais, energia elétrica e de comunicagéo;

4.3.41. Manter a execugado dos servigos contratados nos horarios fixados pela
Contratante;

4.3.42. Assegurar que a prestacdo de servigos possa causar o minimo de
transtorno possivel as vias de acesso e as atividades realizadas nas areas
de uso comum e nas instalagbes e componentes operacionais de
infraestrutura, bem como, gerar o minimo de perturbacéo a qualquer bem
publico ou privado, que sejam adjacentes aos locais onde serao
executados os servigos, com a utilizacdo de sinalizagao e/ou isolamento
das areas de intervencéo;

4.3.43. Proteger o mobiliario urbano, instalagbes e equipamentos existentes no
local de realizagdo dos servigos utilizando lonas ou outros materiais
adequados, devidamente presos e vedados com fitas adesivas e cordas,
de forma a se evitar a ocorréncia de danos e aparecimento de sujeiras,
sem que essas atividades impliquem acréscimo nos pregcos de execugao
dos servigos;

4.3.44. Realizar a limpeza completa e retirada de entulhos em todos os locais
onde ocorreram a prestacdo de servicos, devendo essa limpeza ser
executada durante a execugao das atividades dos profissionais e apds o
término das intervencgdes;

4.3.45. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para sua analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as

especificacoes exigidas para execugao dos servicos;

4.3.46. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou de bens de terceiros;

4.3.47. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgao do
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objeto da contratagdo, bem como por todo e qualquer dano causado a
Contratante, devendo ressarcir imediatamente a Administracao Publica
em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos ou prejuizos sofridos;

4.3.48. Responsabilizar-se pelos prejuizos decorrentes de incorregdes, falhas ou
defeitos na execugao dos servigos e/ou utilizacdo de materiais e insumos,
mesmo apos o recebimento provisério ou definitivo dos servigos pela
Contratante;

4.3.49. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, os servigos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

4.3.50. Substituir, imediatamente, por solicitacdo da Fiscalizagdo da Contratante,
todos os materiais, insumos, pecas, acessorios, ferramentas, utensilios e
equipamentos que apresentarem baixa qualidade, rendimentos
insatisfatérios, quebras, falhas, anomalias e/ou defeitos durante a
execucao dos servigos, sem que lhe caiba direito de reclamagao ou
indenizagao pelas respectivas ocorréncias;

4.3.51. Atender as solicitagcbes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, nos prazos fixados pela Fiscalizagdo do Contrato,
nos casos em que ficarem comprovados o descumprimento das
obrigacdes relativas a prestacdo de servicos ou cuja atuacéo,
permanéncia e/ou comportamento durante a execucdo de um servico

sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou:

4.3.51.1. No caso de solicitacdo de substituicdo dos responsaveis técnicos da

Contratada, sera fixado o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos
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para atender a substituic&o;

4.3.51.2. Para a solicitagdo de substituicdo de qualquer outro profissional da
Contratada durante o periodo de vigéncia contratual, sera fixado o
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para atender a
substituicao;

4.3.51.3. Caso a Contratada nao atenda aos prazos fixados pela Contratante
para substituicdo de seus profissionais, estara sujeita a multas e
sang¢des contratuais;

4.3.51.4. Os profissionais substituidos ndo poderdo ser enviados para
atendimento de outros servigcos durante o periodo de vigéncia
contratual.

4.3.52. Providenciar junto ao CREA / CAU a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica / Registro de Resposabilidade Técnica, referente ao objeto do
contrato, nos termos das normas e legislagdes pertinentes, com prazo
maximo de até 10 (dez) dias uteis, apds a publicacdo do extrato de
contratagao no DOE/AM, para o cumprimento desta obrigagao;

4.3.53. Prover meio de comunicacido de telefonia celular para o Responsavel
Técnico, as suas expensas, a fim de viabilizar o contato permanente,

durante o periodo de vigéncia contratual.

4.4. DA SUBCONTRATACAO
441. E permitida & Contratada a subcontratacdo da responsabilidade de
execugao dos servigos que sao objeto deste Projeto Basico até o valor
maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, desde
que esses servicos nao sejam considerados de maior relevancia na

execugao do contrato, na forma do art. 233 do Decreto n.° 47.133/2023;

4.4.1.1. A subcontratagcdo ndo exclui a responsabilidade do contratado
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perante Administracdo Publica, quanto a qualidade técnica da
obra ou do servigo prestado, na forma do inciso | do art. 233 do
Decreto n.° 47.133/2023.

44.1.2. Quando permitida a subcontratagcdo, o contratado devera
apresentar documentagao do subcontratado que comprove sua
habilitagdo juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e
qualificacao técnica, necessaria a execucao da parcela do servigo
subcontratado, na forma do inciso Il do art. 233 do Decreto n.°
47.133/2023.

4.4.1.3. A substituicdo do subcontratado depende de autorizagao prévia
do 6rgao contratante, que devera avaliar para aceitacdo da nova
subcontratagdo, o cumprimento dos requisitos e qualificagao
exigidos no edital de licitagao.

44.2. A Contratada somente podera ceder, subcontratar ou transferir eventual
e parcialmente a terceiros os servigos objeto da contratagdo, desde que
seja autorizado previamente e por escrito pela Contratante, oportunidade
em que o contratado devera apresentar documentacédo do subcontratado
que comprove sua habilitagdo juridica, regularidade fiscal, social e
trabalhista e qualificacdo técnica, necessaria a execugao da parcela do
servigo subcontratado;

4.4.3. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obrigagao:;

44.4. A subcontratacdo depende de autorizacéo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de habilitacdo
juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificagdo técnica

necessarios para a execugao do objeto;

4.45. Em qualquer hipétese de subcontratagao, permanece a responsabilidade

integral da Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe
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realizar a supervisao e coordenagao das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao;
44.6. A Fiscalizagdo da Contratante, apds analisar a solicitacdo da Contratada
referente a subcontratacédo parcial, devera se manifestar no prazo de 3
(trés) dias uteis, contados a partir do recebimento da solicitagdo, podendo
solicitar a Contratada outros documentos além dos apresentados ou

esclarecimentos que julgar necessarios.

4.5. GARANTIA DA CONTRATACAO
45.1. A contratagdo conta com a garantia de execug¢do, nos moldes do Art.96
da Lei 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato;

452. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

45.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus credores econdémicos,
definido pelo Ministério da Economia;

4.5.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de
Servigo”, representado por apolice de seguro emitida especialmente
para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante;

45.2.3. Fianca bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil.

4.5.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das
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obrigagdes assumidas pelo contratado perante a Administracao, inclusive
as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento,
observadas as seguintes regras nas contratagdes regidas pela Lei 14.133:
453.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo
estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as
modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do
respectivo endosso pela seguradora;
4.5.3.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao
tiver pago o prémio nas datas convencionadas.
4.5.4. Nas contratagdes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato;
45.5. Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve
este tipo de objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com
o disposto no Acordao 1079/2019 — TCU - Plenario, 37,5% das obras
auditadas em 2019 estavam paralisadas, quantitativo esse absolutamente

desproporcional.

4.6. PARTICIPACAO DE CONSORCIO

4.6.1. Estalicitagdo permitird a formacgéo de consorcios, conforme o artigo 15 da
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021. A formacao de consorcios visa
ampliar a capacidade técnica e financeira dos participantes, o que é
especialmente relevante para esta licitagdo, considerando que o objeto
em tela trata-se de uma obra de grande porte que exige equipamentos

especificos e mao de obra qualificada;

4.6.2. Art. 15da Lei 14.133/2021, estabelece:

protocolo@ugpe.am.gov.br Unidade SEDURB

ugpe_am.gov_br Fone:(92) 3131-3801 Gestora de Sourotaia de
instagram: @ugpe.am Rua Jonathas Pedrosa, 659 Estado de Desenvolvimento

a06bboK. com/upe am Centro — Manaus/AM Projetos EspeciaisS  uranoe Metropolitane

CEP: 69020-255



463. A

@51 AMAZONAS

W GOVERNO DO ESTADO

| - comprovagéo de compromisso publico ou particular de constituigdo
de consorcio, subscrito pelos consorciados;

Il - indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por
sua representagdo perante a Administragao;

Ill - admisséo, para efeito de habilitacdo técnica, do somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econbmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

IV - impedimento de a empresa consorciada participar, ha mesma
licitagdo, de mais de um consorcio ou de forma isolada;

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do
contrato.

§ 1° O edital devera estabelecer para o consorcio acréscimo de 10%
(dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econémico-financeira, salvo justificagdo.

§ 2° O acréscimo previsto no § 1° deste artigo ndo se aplica aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e
pequenas empresas, assim definidas em lei.

§ 3° O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragcdo
do contrato, a constituigdo e o registro do consoércio, nos termos do
compromisso referido no inciso | do caput deste artigo.

§ 4° Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade
competente, o edital de licitagdo podera estabelecer limite maximo para
0 numero de empresas consorciadas.

participacdo de consércios sera limitada a até 2 (dois) integrantes,

permitindo uma combinagao eficaz de recursos e expertise. Essa

limitagdo € justificada pela complexidade da obra e pela necessidade de

garantir que os consorcios tenham a capacidade técnica e financeira

necessaria para executar o projeto com sucesso;

46.4. A formagao de consoércios também favorece a participacdo de um maior

numero de empresas, promovendo uma concorréncia mais ampla e

diversificada. Isso contribuira para a selecdo da melhor proposta e para a
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obtencao de melhores pregos e condi¢gdes para a Administragao Publica;

4.6.5. Portanto, a participagéo de consércios sera um elemento importante desta
licitacdo, pois se trata de uma obra complexa que demandara a aquisigao
de materiais especificos e a mobilizagdo de recursos significativos. A
combinagao de expertise e recursos entre as empresas consorciadas sera
fundamental para garantir a execugao de um projeto de alta qualidade e
eficiéncia, atendendo as necessidades da Administracdo Publica e da
Comunidade.

46.6. O Art. 133 do Decreto Estadual n°® 47.133/2023 traz requisitos especificos
para a formacéo de consércios, garantindo que a Administragao Publica
tenha controle sobre a atuagdo conjunta das empresas e que haja uma
responsabilidade solidaria entre as consorciadas, 0 que resguarda a
seguranga do erario.

4.6.7. Art. 133 do Decreto Estadual n°® 47.133/2023, estabelece:

| - comprovacgéo de qualificagdo econdémico-financeira, mediante:

a) apresentagcdo do somatoério dos valores de cada consorciado, na
proporgdo de sua respectiva participagdo, podendo a Administragdo
Publica estabelecer, para o consorcio, um acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitagdo econémico-financeira; e

b) demonstragcdo, por todos os consorciados, do atendimento aos
requisitos contabeis definidos no edital;

Il - no consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca
cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto
no inciso Il do caput do artigo 15 da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de
abril de 2021.

§ 1.° O néo cumprimento da alinea a do inciso | deve ser devidamente
justificado no processo.

§ 2.° O termo de referéncia ou o projeto basico devera:

I - exigir que conste clausula de responsabilidade solidaria no
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compromisso de constituicdo de consorcio a ser firmado pelos licitantes
e no contrato a ser celebrado pelo consorcio vencedor; e

Il - fixar a quantidade maxima de pessoas juridicas organizadas por
consorcio.

§ 3.° O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da
celebragé&o do contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos
termos do compromisso referido no inciso | do § 2.° deste artigo,
devendo comprovar o arquivamento na Junta Comercial e a inscricao
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

4.6.8. Para consorcio, o valor do patrimdnio liquido a ser comprovado é de 12%
do valor da proposta, que pode ser composto pela participagao percentual
de cada consorciado, na propor¢ao de sua respectiva perticipagao;

4.6.9. No caso de empresa individual, o patiménio liquido a ser comprovado para

habilitacao econdmica-financeira sera de 10% do valor da proposta.

4.6.10. Da vedacéo de participacédo de cooperativas:
4.6.10.1. Conforme a Lei n.° 12.690/2012, as cooperativas de trabalho sao

sociedades constituidas para o exercicio de atividades laborais em
proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, mediante
autogestao e adesao voluntaria e livre;

4.6.10.2. De acordo com a Sumula n.° 281 — TCU, é vedada a participacao de
cooperativas em licitacdo quando, pela natureza do servigco ou pelo
modo como o servigo € usualmente executado no mercado em geral,
houver necessidade de subordinagao juridica entre o trabalhador e
a empresa contratada, ou seja, a utilizacdo de cooperativa para fins
de intermediagao de mao de obra subordinada;

4.6.10.3. A participagcado de cooperativas somente sera viavel juridicamente
para Administracdo, quando o gerenciamento de servigos for
executado de forma compartilhada ou em rodizio, pelos proprios
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cooperados, e quando os servigos contratados foram executados
obrigatoriamente pelos préprios cooperados, ndo sendo permitida
qualquer intermediagdo ou subcontratagdo do objeto a ser

contratado.

4.7. VISITA TECNICA

4.7.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades
do objeto a ser contratado. Sendo previsto, a necessidade de o licitante
atestar que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo da obra e/ou
servico, sob pena de inabilitacdo (Lei 14.133; Art. 63; § 2°).

4.7.2. E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracdo da
proposta para conferir as medidas e condicbes para execucao dos
servigos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldade
existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a UGPE/
SEDURB;

4.7.3. Ao término da visita técnica sera fornecida pela Contratante a Declaragao
de Visita Técnica, conforme Anexo Ill, comprovando que o representante
legal da empresa realizou as vistorias necessarias nos locais de
realizacdo dos servicos, para conhecimento pleno das condicdes
peculiaridades do objeto a ser contratado.

4.7.4. Tendo em vista a faculdade da realizagcdo da vistoria, os licitantes nao
poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade
existente como justificativa para se eximirem das obrigagbes assumidas
em decorréncia desta contratagao.

4.7.5. Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais
prejuizos em virtude de sua omissao na verificagao das instalagdes, com

vistas a proteger o interesse da Contratante na fase de execugao da obra.
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4.7.6. Caso a licitante opte por ndo participar da visita no dia programado,
devera apresentar em substituicdo ao atestado de visita, a Declaragao de
Renuncia de Visita Técnica assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra,
assumindo total responsabilidade por esta declaragédo (conforme modelo
do Anexo lll), ficando impedida, no futuro, de pleitear por for¢ga do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza

técnica e/ou financeira.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

51. Fica estabelecido que o Anteprojeto e os Estudos Preliminares e Conceitual
das Solugbes de Engenharia, e seus anexos, pertinente a obra sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um

documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido;

5.2. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugoes
e especificacbes contidas no edital e anexos, observando o disposto nas
Normas Técnicas Brasileiras da Associagao Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, nas normas e disposi¢oes dos Conselhos de Classe, bem como
nas legislagdes, regulamentacdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos
itens que compdem o objeto da contratagao;

5.3. A execugcdo do servigo nao gerara vinculo empregaticio entre os
empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer

relacido entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

5.4. CONDICOES DE EXECUCAO

5.4.1. A contratada devera iniciar os trabalhos no prazo maximo de 5 (cinco) dias
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uteis, contados apés da data da expedi¢cao da Ordem de Servigo, expedida
pela contratante;
54.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Avenida André
Araujo, s/n°, bairro Aleixo, Municipio de Manaus no Estado do Amazonas;
5.4.3. O horario para prestagao dos servigos e regras para deslocamento:
5.4.3.1. Aprestacao de servicos devera ser realizada no periodo de segunda-
feira a sexta-feira, no horario das 8:00 as 18:00 horas, exceto em dias
feriados, ou conforme o funcionamento das instituigcdes, entidades e
orgaos publicos que receberdo as intervencgdes solicitadas pela
Ordem de Servico;
5.4.3.2. Considerando a natureza do servigo, a critério da fiscalizagao da
Contratante, os servigos poderao ocorrer nos sabados, domingos e
feriados ou no periodo noturno, apds autorizagdo por escrito
do Gestor/Fiscal do Contrato;
5.4.3.3. Servigcos que impliquem no desligamento de energia elétrica, agua,
ou outros similares deverdao ser executados nos dias e horarios
previamente acordados com os Fiscais Setoriais;
5.4.3.4. Sera de inteira responsabilidade da Contratada assegurar a
prestacdo dos servicos durante os horarios definidos pela
Contratante.
5.4.4. A descricao detalhada dos métodos ou rotinas de execucao do trabalho e
das etapas a serem executadas esta detalhada conforme caderno de

encargos e especificacoes técnicas.

5.5. DOS DEVERES E DISCIPLINAS EXIGIDOS
5.5.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo

executado, inclusive na eventualidade de haver a necessidade de
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retrabalhos, em especial quando daqueles nao aceitos pela fiscalizagao;

5.5.2. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para
exercer tal funcao. Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra
a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual podera acumular essa
fungdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

5.5.3. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto
licitado, identificando as principais fung¢des envolvidas na gestdo de
projetos e suas relagbes de autoridade (matriz de responsabilidades);

554. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serao
executados por ela;

55.5. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais,
principalmente quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera
aceita alegacédo de atraso na execucado da obra devido as chuvas nem

devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas;

5.5.6. A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os
servicos sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume,
telas etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao
pessoal da empresa;

5.5.7. A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e
sem Onus para a CONTRATANTE, um escritério com area compativel,
além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizacdo das medi¢des
dos servicos por parte da UGPE/ SEDURB;

5.5.8. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela UGPE/
SEDURB, as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto

durar a execugao dos servicos;
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5.5.9. A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos
acessos provisorios a comerciantes e moradores da regido, rotas
alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas de
pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagao e
dispositivos de prote¢ao necessarios, de forma a garantir a seguranga dos

usuarios.

5.6. DA MAO DE OBRA A SER EMPREGADA

5.6.1. A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente
para cada tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra
qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE podera a
qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario
esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execug¢do da tarefa em
questao;

5.6.2. Todos os funcionarios deverdao estar devidamente uniformizados,
identificados e utilizando equipamentos de seguranga,;

5.6.3. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as
orientacdes das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do
Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR
18 e NR 5;

5.6.4. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a UGPE/
SEDURB, roupas adequadas aos servicos e outros dispositivos de
segurancga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades
que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacgao,
conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de

ordem geral ndo oferegam completa protecao contra os riscos de acidentes
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do trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho, bem como os
equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislacéo de seguranca vigente, bem como a sinalizagao diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas norma,;

5.6.5. Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as sangdes previstas neste documento;

5.6.6. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as
recomendagdes da NR-18, levando-se em consideragdo o numero maximo
de funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da
CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

5.7. DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS

5.7.1. Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados e
com manutencgdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos
mesmos e garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam
trabalhando no local de utilizagéo.

5.7.2. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o
controle de acesso aos locais de manuseio e operagao de equipamentos
que possam causar acidentes.

5.7.3. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao
ser dotados de aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em
qualquer tipo de movimento como plataformas elevatérias;

5.7.4. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado
para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a qualquer tempo,
da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para
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0 equipamento em questéo;

5.7.5. Em caso da nao observancia pela revisao e manutencao dos equipamentos
€ maquinarios, inclusive em caso de operacao destes por funcionario nao
habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas
no contrato;

5.7.6. Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacbes dos projetos desenvolvidos, devendo ser submetidos a
aprovagdo da FISCALIZACAO, com excegdo de eventuais servicos de
remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento;

5.7.7. A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos
os materiais a serem empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar
necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacao de informagao por escrito dos locais de origem dos materiais
ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos;

5.7.8. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de
boa procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar
de acordo com as recomendacgdes das normas da ABNT e/ou acreditado
pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de
qualidade.

5.7.9. A CONTRATADA devera ter procedimento de afericio quanto ao
atendimento de conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais

e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagao técnica.

5.8. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO E MATERIAIS

5.8.1. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei
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n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).
5.9. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.9.1.  Cumprir o seu compromisso organizacional com a otimizagéo de recursos
ambientais, reducao de desperdicios e diminuigao dos indices de poluigao
na prestagao de servicos que compdem o objeto da contratacdo, com
adoc¢ao dos seguintes critérios e praticas de sustentabilidade ambiental:

5.9.1.1. E de responsabilidade da Contratada, no que couber, atender os
critérios e exigéncias de sustentabilidade previstos na Lei n.°
14.133/2021 e no Decreto Estadual n.° 47.133/2023;

5.9.1.2. A Contratada sera responsavel administrativamente, civimente e
penalmente por qualquer dano causado pelos seus servicos ao
meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a
Contratante, pelos eventuais prejuizos causados a Administracéao
Publica;

5.9.1.3. Prestacéo de servicos em conformidade com as exigéncias legais
e normativas no ambito federal, estadual e municipal de
sustentabilidade ambiental, visando garantir a protecédo e
conservagao do meio ambiente e dos recursos naturais;

5.9.1.4. Garantir o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e
matérias- primas de origem local para execugao, conservagao e
operacao dos servigos ou obras publicas;

5.9.1.5. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se
fizerem necessarios, para a execugao de servicos;

5.9.1.6. Assegurar o cumprimento dos critérios estabelecidos nas
Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA
para regulagdo sobre protecdo ambiental e uso sustentavel de

recursos ambientais;
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Promover a eficiéncia energética por meio de agdes que
contemplem a redugéo do desperdicio de energia elétrica advindo
da ineficiéncia dos equipamentos a serem utilizados, devendo
contemplar a substituicao de pegas, materiais e insumos, por outros
produtos com melhor rendimento e recomendacao de fabricantes;

Adotar medidas para evitar o desperdicio de agua tratada e de

energiaelétrica durante a execugéo de servigos;

As pecgas, materiais e insumos utilizados na prestagao de servigos
deverao atender a melhor relagdo entre custo e beneficio,
considerando- se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados a execugao do contrato;

Utilizar de produtos, materiais e insumos que sejam reciclados,
reutilizados e biodegradaveis, registrados no Ministério da Saude,
sendo proibida a utilizagdo de substancias classificadas como
carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas, ou que venham
causar danos ou corrosdes nas instalagdes e equipamentos;

Fornecer os insumos que nao contenham substancias perigosas
em concentracdo acima das recomendadas nas diretivas,
legislagbes e normas vigentes;

Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies,
instalacbes, Orgdos, acessorios e pecas que obedegcam as
classificagdes e especificagdes determinadas pela Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA,;

Utilizacdo de produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental, em conformidade com os requisitos ambientais do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial — INMETRO.
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Possuir um plano de gerenciamento de residuos solidos aprovado pelos
orgaos competentes e em conformidade com as exigéncias legais e
normativas de entidades de regulacéo e fiscalizagdo ambiental no ambito
federal, estadual e municipal;

Promover a logistica reversa, através de recolhimento de materiais,
embalagens, residuos e insumos inserviveis, bem como de recipientes de
Oleos, lubrificantes, solventes e residuos originarios da execugao de
servigos, considerando a reciclagem, reaproveitamento ou destinagao
ambiental adequada de residuos produzidos durante a execugao dos
servicos;

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, no
primeiro més de execugao contratual, para redugdo de consumo de
energia elétrica, de consumo de agua e redugao de produgao de residuos

soélidos, observadas as normas ambientais vigentes.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial;
Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do
contrato, o cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente
pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila;

As comunicagdes entre o 6rgado ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se 0 uso de mensagem eletrOnica para esse fim;

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para
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adocéao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato;

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou
entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de

afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

6.6. FISCALIZACAO
6.6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)

fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, caput);

6.6.2. Compete ao GESTOR DO CONTRATO e ao seu substituto, naquilo que

couber:

6.6.2.1. O gestor do contrato coordenara a atividade de fiscalizagao (Decreto
n°®47.133, de 2023, art. 42, 1);

6.6.2.2. O gestor do contrato instruira e mantera atualizado o processo
administrativo de acompanhamento e fiscalizagdo com a
documentagdo pertinente e os registros da execucdo do contrato
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, Il);

6.6.2.3. O gestor do contrato emitird, mensalmente, relatorio relativo aos atos
fiscalizatorios realizados, atestando pontual e detalhadamente o
atendimento, total ou parcial, da regularidade do cumprimento de
cada uma das obrigacoes tratadas neste Decreto, conforme modelo
de avaliacao, controle e fiscalizagao constantes no sistema SGC e /

ou modelos disponibilizados pela Controladoria-Geral do Estado
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(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, Ill);

6.6.2.4. O gestor do contrato analisara e conduzira a solicitagdo de
repactuagdao do objeto, reajuste financeiro, reequilibrio fisico-
financeiro, acréscimo/supressao de metas, interrupgao de servicos,
prorrogagédo, pagamentos, extingdo dos contratos, dentre outros,
emitindo parecer, que devera ser submetido ao ordenador de
despesa do 6rgao executo (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, IV);

6.6.2.5. O gestor do contrato verificara se o contratado cumpre o Programa
de Integridade, conforme a Lei Estadual n.° 4.730, de 27 de
dezembro de 2018 (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, V);

6.6.2.6. O gestor do contrato devera verificar o cumprimento da Lei Estadual
n.° 5.185, de 25 de maio de 2020, que estabelece a exigéncia de
garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres, as
empresas que contratarem com o Poder Publico Estadual (Decreto
n°® 47.133, de 2023, art. 42, VI);

6.6.2.7. O gestor do contrato devera verificar a constante manutencao das
condigbes de habilitagdo da contratada (Decreto n® 47.133, de 2023,
art. 42, VII);

6.6.2.8. Anuir com o recebimento definitivo do objeto do contrato, que devera
ser instruido com termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, VIII);

6.6.2.9. O gestor do contrato devera acompanhar a atuagéo do fiscal do
contrato ou dos terceiros contratados, mediante seus registros
(Decreto n°47.133, de 2023, art. 42, IX);

6.6.2.10. O gestor do contrato devera emitir relatério mensal, relativo aos atos
fiscalizatorios realizados, a ser enviado ao ordenador de despesa do
orgao executor (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, X);
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6.6.2.11. O gestor do contrato devera informar a Administracdo sobre
eventuais vicios, irregularidades ou baixa qualidade dos servigos
prestados pela contratada, propor solugdes para a regularizagéo das
faltas e problemas observados e sangdes que entender cabiveis, de
acordo com as disposi¢cdes contidas neste Decreto (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 42, XI);

6.6.2.12. O gestor do contrato devera notificar a contratada, por meio de seu
representante legal ou preposto formalmente designado, nos termos
do artigo 118 da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, para
a imediata corregdo de eventuais vicios ou inadimplemento de
quaisquer valores devidos por for¢ca do contrato, de lei ou convencéao
coletiva de trabalho, apurados por si ou pelo fiscal do contrato,
fazendo-o sempre por escrito, mediante contrafé do representante
da empresa contratada (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 42, XII);

6.6.2.13. Comunicar a autoridade maxima do o6rgado sobre indicio de
irregularidade no recolhimento das contribuigdes previdenciarias e
de FGTS, apods conclusdao do procedimento administrativo de
responsabilizacido, para informacdo ao Ministério da Previdéncia
Social, a Receita Federal — RFB e ao Ministério do Trabalho e
Emprego (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, XIll);

6.6.2.14. Enviar a Procuradoria Geral do Estado, sempre que requisitado, por
quaisquer meios, informacgdes e documentos referentes ao contrato
sob sua responsabilidade (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 42, XIV);

6.6.2.15. Quando houver indicios de irregularidades ou inadimpléncia da
contratada, € dever do gestor do contrato apurar, mediante
procedimento administrativo de responsabilizacdo do contratado,

asseguradas a ampla defesa e o contraditorio (Decreto n°® 47.133, de
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2023, art. 42, paragrafo unico).
6.6.3. Caberaao FISCAL DO CONTRATO e, no seu afastamento e impedimento
legal, ao seu substituto, em especial:

6.6.3.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢ao do contrato,
para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao (Decreto n° 47.133, de 2023, art. 43);

6.6.3.2. O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor
do contrato, com a realizagdo das tarefas de controle dos prazos
relacionados ao contrato, a formalizagao de apostilamentos e termos
aditivos, ao acompanhamento do empenho e pagamento, além de
garantias e glosas (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, 1);

6.6.3.3. O fiscal do contrato verificara a manutencido das condi¢cbes de
habilitacdo da contratada, com a solicitacdo dos documentos
comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto n°® 47.133, de
2023, art. 43, 11);

6.6.3.4. O fiscal do contrato atuara tempestivamente na solucao de eventuais
problemas relacionados ao descumprimento das obrigagcdes
contratuais e reportar ao gestor do contrato, para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, Ill);

6.6.3.5. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagcbes para a correcdo da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corregao (Decreto n®47.133, de
2023, art. 43, IV);

6.6.3.6. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em

tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de
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medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 43, V);

6.6.3.7. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer
ocorréncias que possam inviabilizar a execugcdo do contrato nas
datas estabelecidas (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, VI);

6.6.3.8. Fiscalizar a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas as
condicbes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores
resultados para a administracdo, com a conferéncia das notas fiscais
e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo (Decreton®47.133,
de 2023, art. 43, VII);

6.6.3.9. Verificar se os profissionais indicados na licitagdo, sobretudo os
apontados nos atestados de capacitacdo técnica ou para fins de
pontuacgao da proposta técnica (licitagdes pelo tipo técnica e preco),
efetivamente participam da execugdo do contrato (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 43, VIII);

6.6.3.10. Verificar se o contratado respeita as normas pertinentes a seguranca
do trabalho e demais regras trabalhistas (Decreto n®47.133, de 2023,
art. 43, IX);

6.6.3.11. Acompanhar o cronograma de execug¢ao do contrato (Decreto n°
47.133, de 2023, art. 43, X);

6.6.3.12. Verificar se houve subcontratacdo ou cessdo contratual em
desacordo com o contrato ou fora das hipoteses admitidas em lei
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, Xl);

6.6.3.13. Verificar a quantidade e a qualidade dos materiais e insumos

empregados na execugao do contrato (Decreto n® 47.133, de 2023,
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art. 43, Xll);
6.6.3.14. Verificar se o contratado toma as precaug¢des necessarias para evitar
que a execucdo do contrato eventualmente cause danos a terceiros
(Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XIll);
6.6.3.15. Participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de
gestao do contrato (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XIV);
6.6.3.16. Realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
contratuais (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XV);
6.6.3.17. Informar, mensalmente, por escrito, ao gestor do contrato, todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢ao
do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos
observados (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XVI);
6.6.3.18. Auxiliar o gestor do contrato com as informag¢des necessarias, na
elaboragao do documento comprobatoério da avaliagao realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 43, XVII);
6.6.3.19. O fiscal técnico do contrato devera comunicar ao gestor do contrato,
em tempo habil, a proximidade do término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a
prorrogagao contratual (Decreto n°® 47.133, de 2023, art. 43, XVIII);
6.6.4. As agdes e deliberagdes do gestor e do fiscal do contrato ndo poderéao
implicar em interferéncia na gestdao das empresas e nem em ingeréncia
de suas competéncias (Decreto n® 47.133, de 2023, art. 44).

6.7. ALTERAGOES CONTRATUAIS

6.7.1. Considerando que o contrato fundamentado neste Projeto Basico sera
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regido pela Lei Federal n.° 14.133/2021, o mesmo podera ser alterado,
com as devidas justificativas, de forma Unilateral pela Administragao ou

por acordo entre as partes.

6.8. SANCOES ADMINISTRATIVAS
6.8.1. A Licitante ou a Contratada sera responsabilizada administrativamente
pelas seguintes infragdes, em conformidade com o art. 155 da Lei Federal
n.° 14.133/2021 c/c art. 277 do Decreto Estadual n.° 47.133/2023:
6.8.1.1. Dar causa a inexecucéao parcial do contrato;
6.8.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;
6.8.1.3. Dar causa a inexecucao total do contrato;
6.8.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
6.8.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
6.8.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;
6.8.1.7. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da
licitagcdo sem motivo justificado;
6.8.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a
execucgao do contrato;

6.8.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do

contrato;
6.8.1.10. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;
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6.8.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

6.8.1.12. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013
- Dispbe sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos contra a administragdo publica,
nacional ou estrangeira, e da outras providéncias.

6.8.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas previstas
no Item 6.8 e seus subitens, as seguintes sangdes:

6.8.2.1. Adverténcia;

6.8.2.2. Multa;

6.8.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

6.8.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

6.8.3. A sancido de Adverténcia, prevista no subitem 6.8.2.1 sera aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no subitem 6.8.1.1
qual seja a de dar causa a inexecucao parcial do contrato;

6.8.4. A sancao de Multa, prevista no subitem 6.8.2.2. sera aplicada, conforme
disposto no art. 156, § 3° da Lei Federal n.° 14.133/2021, da seguinte
forma:

6.8.4.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total contratado quando a
infracao for a prevista no subitem 6.8.1.1 qual seja a de dar causa a
inexecugao parcial do contrato;

6.8.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado quando a
infragéo for a prevista no subitem 6.8.1.2. qual seja a de dar causa
a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

6.8.4.3. Multa de 30% (trinta por cento) do valor total contratado quando a

infracao for a prevista no subitem 6.8.1.3. qual seja a de dar causa
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a inexecucéo total do contrato;

6.8.4.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando
a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.4. qual seja a de deixar de
entregar a documentagdo exigida para o certame;

6.8.4.5. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando
a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.5. qual seja ndo manter a
proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

6.8.4.6. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total adjudicado a ser
contratado, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.6. qual
seja a de nao celebrar o contrato ou n&do entregar a documentagao
exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

6.8.4.7. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando
a infracado for a prevista no subitem 6.8.1.7. qual seja a de ensejar o
retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

6.8.4.8. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagao
ou valor total contratado, quando a infragao for a prevista no subitem
6.8.1.8. qual seja a de apresentar declaragao ou documentacéo falsa
exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execugao do contrato;

6.8.4.9. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da
licitagdo ou valor total contratado, quando a infragao for a prevista
no subitem
6.8.1.9. qual seja a de fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento

na execucgao do contrato;

protocolo@ugpe.am.gov.br Unidade ED RB
ugpe.am.gov.br EO”eJ(QZ)t? 31P'3301 659 Gestorade gm,.a de U
instagram: @ugpe.am ua Jonawas Fedrosa, Projetos Especiais  amemcoroion

facebook.com/ugpe.am Centro — Manaus/AM
CEP: 69020-255

y



N » AMAZONAS

‘.'e
W GOVERNO DO ESTADO

6.8.4.10. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, quando
a infragdo for a prevista no subitem 6.8.1.10. qual seja a de
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

6.8.4.11. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da
licitagcdo, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.11., qual
seja a de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da
licitagao;

6.8.4.12. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da
licitacdo, quando a infragao for a prevista no subitem 6.8.1.12. qual
seja a de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n°
12.846/2013.

6.8.5. A sancao prevista no subitem 6.8.2.3. qual seja o impedimento de licitar e
contratar, sera aplicada ao responsavel quando nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administragdo Publica Estadual Direta e Indireta,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, observadas as seguintes situagdes:

6.8.5.1. Pelo prazo de até 6 (seis) meses quando a Licitante ou Contratada
deixar de entregar proposta de pregos ou documentacgao;
6.8.5.2. Pelo prazo de até 12 (doze) meses quando:
6.8.5.2.1. Quando a Licitante ndo mantiver a proposta para o
certame, quando encerrada a etapa competitiva, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
6.8.5.2.2. Quando a Contratada ensejar o retardamento da

execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo

justificado.
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6.8.5.3. Pelo prazo de 12 (doze) a 36 (trinta e seis) meses quando:
6.8.5.3.1. Quando a Contratada der causa a inexecucgao parcial do
contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

6.8.5.3.2. Quando a Contratada der causa a inexecucgao total do
contrato;

6.8.5.3.3. Quando a Licitante ndo celebrar o contrato ou nao
entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua

proposta.

6.8.5.3.4. A sancédo prevista no subitem 6.8.2.4. qual seja a
declaracédo de inidoneidade, impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, e sera

aplicada conforme as seguintes situagdes:

6.8.6. Apresentar declaracdo ou documentagao falsa ou com informacdes
inveridicas destinada a prejudicar a veracidade de seu teor original exigida
para o certame ou a execuc¢ao do contrato;

6.8.6.1. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do
contrato;

6.8.6.2. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

6.8.6.2.1. Considera-se comportamento inidéneo:
6.8.6.2.1.1. Praticar atos direcionados a prejudicar o bom
andamento do certame ou do contrato, tais como a

fraude ou frustracdo do carater competitivo do
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procedimento licitatorio, agdo em conluio ou em
desconformidade com a lei, ou a inducéo deliberada a
erro de julgamento.
6.8.6.3. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
6.8.6.4. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n° 12.846/2013.

6.8.7. As sangdes previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.3 e 6.8.2.4 poderao ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem 6.8.2.2.

6.8.8. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administragdo a Contratada,
além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

6.8.9. Quando a acdo ou omissao do licitante ou contratante ensejar o
enquadramento de concurso de condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

6.8.10. A aplicacao das sang¢des previstas nos subitens 6.8.2.1., 6.8.2.2, 6.8.2.3
e 6.8.2.4, ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagéo
integral do dano causado a Administragao Publica.

6.8.11. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a Contratada a
multa de mora, na forma prevista a seguir:

Atraso no inicio da execug¢ao - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos
por cento) do valor total contratado por dia de atraso, até o décimo quinto
dia, contado da data de emissdo da Ordem de Servigo (OS). A partir do
décimo quinto dia a Contratante podera considerar inexecucao total da
obrigagdo assumida, sem prejuizo da extingao unilateral da avenca.
6.8.11.1. Atraso na execugao parcial do objeto - Multa moratéria de 0,5%
(cinco décimos por cento) do valor total contratado por dia de atraso,
até o décimo quinto dia, contado da data prevista para conclusao e
entrega da etapa constante na Ordem de servigo (OS).
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6.8.11.2. A partir do décimo quinto dia a Contratante podera considerar
inexecucgao parcial da obrigagdo assumida, sem prejuizo da extingao
unilateral da avencga.

6.8.12. Os procedimentos de responsabilizagcdo administrativa, que possa
resultar na aplicagdo das sangbdes administrativas previstas no item 6.8.4.
e seus subitens, obedecerdo aos ditames do da Lei Federal n.°
14.133/2021 e Decreto Estadual n.° 47.133/2023.

6.8.13. O procedimento de responsabilizacdao administrativa sera precedido de
processo administrativo simplificado.

6.8.14. As infracbes administrativas cometidas no curso do certame licitatério
serao aplicadas pelo Presidente do Centro de Servicos Compartilhados,
junto ao Centro de Servigos Compartilhados (CSC/AM) em processo
regular que assegure ao acusado o direito prévio da citagdo e da ampla
defesa, com os recursos a ela inerentes.

6.8.15. As notificagdes, inclusive de abertura, no curso do processo administrativo
serao efetuadas por meio do endereco eletrdnico registrado no CCF/AM ou
pelo proprio sistema CCF/AM, sendo dever do licitante manter atualizado
0 seu cadastro, ndo podendo alegar o desconhecimento das
comunicagbes como justificativa para se eximir das responsabilidades
administrativas ou eventuais san¢des aplicadas.

As infracbes administrativas praticadas apos a adjudicacdo do certame ou
no ambito contratual serdo aplicadas pela autoridade competente do
Contratante que comunicara o Centro de Servico Compartilhado do
Amazonas (CSC/AM), em até 05 (cinco) dias, a ocorréncia da
publicacdo da penalidade, nos termos do Decreto Estadual n.°
47.133/2023.

6.8.16. A infracdo administrativa que configure ato lesivo previsto na Lei Federal
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n.° 12.846/2013, sera investigada no mesmo processo, observado o
procedimento previsto no Decreto Estadual n.° 37.770/2017 — Estabelece
procedimentos regulatérios para a execugao, no ambito do Estado do
Amazonas, da Lei Federal n.° 12.846/2013;

6.8.17. Os procedimentos serao realizados na forma eletrénica e processados no
Sistema Integrado de Gestédo Eletronica de Documentos (SIGED), em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 42.727/2020 - Institui o Sistema
Integrado de Gestao Eletrénica de Documentos - SIGED, como sistema
oficial, no ambito do Poder Executivo Estadual, como suporte tecnoldgico
ao Sistema de Arquivos e Gestdo de Documentos do Estado do
Amazonas - SAGED-AM, para autuacao, producéo, tramitacao e consulta
de processos administrativos eletrénicos, no ambito da Administragao
Publica do Estado do Amazonas;

6.8.18. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na
Divida Ativa Estadual e cobrados judicialmente;

6.8.19. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicacgao enviada pela autoridade competente.

6.9. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
6.9.1. O recebimento da ultima etapa de execugao equivale ao recebimento do
objeto como um todo, e sera realizado Provisoriamente e Definitivamente;
6.9.2. O recebimento provisério sera realizado pelo Fiscal do Contrato, da
seguinte forma:

6.9.2.1. A Contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigcos
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executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios;

Para efeito de recebimento provisério, a Fiscalizagdo do Contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos a Contratada, registrando em relat6rio a ser encaminhado ao
Gestor do Contrato;

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcbes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio;

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugbes exigiveis;

A aprovagao da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitacao definitiva dos servigos executados.

6.9.3. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a UGPE/SEDURB.
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6.9.4. No prazo de até 10 (dias) dias uteis, a partir do recebimento dos

documentos da Contratada, a Fiscalizacdo do Contrato devera elaborar

Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e

encaminha-lo ao Gestor do Contrato:

6.9.4.1.

6.9.4.2.

6.9.4.3.

6.9.4.4.

O Relatério Circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a
conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatorio circunstanciado.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando- se o recebimento provisoério no dia do esgotamento do
prazo.

Na data/dia do recebimento provisério, a obra estara em condigdes
de ocupacao pelo usuario. A partir dai a mesma entrara em estagio

de observacgao de possiveis vicios redibitorios.

6.9.5. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento

provisorio dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o

recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugao dos

servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

6.9.5.1.

6.9.5.2.

ugpe.am.gov.br
instagram: @ugpe.am
facebook.com/ugpe.am

Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagao
apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes

apresentadas; e
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6.9.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

6.9.6. O recebimento provisério ou definitvo do objeto n&o exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas
e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposigdes legais em vigor;

6.9.7. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da

aplicagao de penalidades.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

71. FORMAS, CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO
7.1.1. O pagamento a CONTRATADA, na forma de Contratagao Integrada, sera

efetuado em correspondéncia com a medi¢cao das obras e servigos
efetivamente realizados, conforme a Planilha de Etapas, Servicos e
Precos, compativeis com o Cronograma Fisico-Financeiro de Eventos
(Eventograma), ajustada a tabela de pagamento, mediante apresentagao
de fatura devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato;

7.1.2. As medicdes deverao ser apresentadas mensalmente, correspondendo
aos servicos executados no periodo de um més;

7.1.3. Havendo erro ou irregularidade no documento de cobranga, ficara
pendente o pagamento até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras necessarias, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
hipétese em que o prazo para o referido pagamento iniciara apds a

regularizacao da situagao, nao gerando qualquer 6nus a CONTRATANTE
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ou qualquer direito a CONTRATADA a alteragdo de pregos ou
compensacao financeira por atraso no pagamento;

7.1.4. A critério exclusivo da CONTRATANTE e por decisdo fundamentada,
podera ser retida parte ou a totalidade dos valores devidos para satisfazer
a quitagcdo de multas, indenizagbes a terceiros, seguros ou outras
despesas devidas pela CONTRATADA, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa;

7.1.5. Ocorrendo atraso no pagamento a ser feito pela CONTRATANTE, por
culpa da CONTRATADA, nado serdo devidos atualizagdo monetaria ou
juros;

7.1.6. A medicao sera acompanhada por representantes da CONTRATANTE e
da CONTRATADA, sendo que eventuais divergéncias serdao sanadas pelo
representante da CONTRATANTE;

7.1.7. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir
do atesto da fatura;

7.1.8. A CONTRATADA devera, em até 05 (cinco) dias corridos, apés a
comunicacdo dos valores aprovados por intermédio do Boletim de
Medicao, apresentar a CONTRATANTE a respectiva fatura;

7.1.9. Nos casos em que a Ordem de Servico for emitida a partir do décimo quinto
dia do més correspondente a sua expedi¢ao, a primeira medig¢ao (ou unica)
podera ser apresentada a CONTRATANTE no més subsequente,
juntamente com os servigos a serem medidos no proximo més;

7.1.10. Para o pagamento, além da execucdo dos servigos registrados pela
medicao, é necessario que a CONTRATADA tenha cumprido todas as
exigéncias contratuais relativas ao pagamento e atendido as
recomendacdes da FISCALIZACAO, sem o que a fatura ndo sera aceita;

7.1.11. O pagamento da ultima medicdo s6 sera efetuado apds o recebimento
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provisorio e aprovagao das obras e servigos pela CONTRATANTE;
7.1.12. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara em aprovacado definitiva dos servigos

executados, total ou parcialmente;

7.1.13. Em caso de medicao zero, ou paralisagdo da obra, por culpa da
CONTRATADA, néo sera devido nenhum pagamento pertinente a
Administracéo Local;

7.1.14. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente
de liquidacdo qualquer obrigacao financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito
do reajustamento de pregos, a multa, juros ou corregdo monetaria;

7.1.15. As Notas Fiscais/Faturas nao aprovadas pela UGPE/SEDURB, por sua
inexatiddo, serdo devolvidas a CONTRATADA para as necessarias
corregdes, com as informacgdes referentes aos motivos da rejeicéo;

7.1.16. A devolucdo de Nota Fiscal/Fatura ndo aprovada pela UGPE/SEDURB
em hipotese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execugao dos servigos;

7.1.17. O pagamento sé sera realizado apdés a comprovagao, devidamente
atualizada, de regularidade da CONTRATADA para com: Fazenda
Federal: Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e
a Divida Ativa da Unido e aos Relativos as Contribuicbes Previdenciarias
e as de Terceiros, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

7.1.18. A Fazenda Estadual: Certiddo Negativa de Débito Estadual e Certidao
quanto a Divida Ativa do Estado, se houver;

7.1.19. A Fazenda Municipal, SEMEF: Certidao Negativa de Débitos Municipais;

7.1.20. A Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS: Certiddo de
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Regularidade do FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal,

7.1.21. A Justica do Trabalho: Certiddo Negativa de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante, mediante a apresentagéo negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovadas pelo
Decreto-Lei n°5.452, de 1 de maio de 1943. (Incluido pela Lei n°® 12.440,
de 2011);

7.1.22. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante consulta
aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 62, Il
c/c art. 68, incisos | a VI, da Lei n.° 14.133/2021;

7.1.23. A UGPE/SEDURB podera sustar o pagamento de qualquer Nota
Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, no caso de descumprimento de
qualquer obrigacéao legal relacionada ao objeto deste Projeto Basico;

7.1.24. Ocorrendo fatos impeditivos na liquidagcado da despesa, erro no documento
de cobranga ou dependéncia de carta corretiva, aquela ficara suspensa,
e pagamento nao sera efetuado até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras necessarias, néo se sujeitando a UGPE/SEDURB a
quaisquer 6nus;

7.2. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente
analisada e aprovada pela UGPE/ SEDURB.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagcdo de procedimento
de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, pelo modo de disputa TECNICA E PRECO;

8.12. O regime de execucdo do contrato serda o de CONTRATACAO

INTEGRADA.
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8.2. PROPOSTA DE PRECO

8.2.1. A proposta de preco da licitante devera conter o valor de prego global para
0 objeto;

8.2.2. O critério de julgamento da proposta € pelo menor prego global da Planilha
proposta pela LICITANTE;

8.2.3. Todos os custos e tributos deverdo esta previsto no valor global da
LICITANTE;

8.2.4. A planilha devera prever todos as etapas previstas para execugao do

objeto.

8.3. GARANTIA DA PROPOSTA

8.3.1. Devera ser apresentada Garantia de Manutengao de Proposta de 1% (um
por cento) do valor estimado do objeto da contratagdo, devendo possuir
prazo de validade de pelo menos 90 (noventa) dias corridos, contados da
data de entrega das propostas, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro (recolhida mediante Documento de
Arrecadacdo — DAR, original ou cépia autenticada, inserindo o
codigo 9826, correspondente ao titulo “garantias contratuais”, bem
como os dados da licitagdo no campo “observagao” e CNPJ do érgao
contratante, por meio de formularios padronizados e de acordo com
as instrucdes fixadas no site www.sefaz.am.gov.br);

b) Fianga bancaria completa para validagao;

c) Seguro-Garantia completo para validacao.
8.3.2. A Garantia de Manutencao da Proposta, referente ao item “a”, sera

liberada para as empresas inabilitadas, no prazo de 10 (dez) dias uteis,
ap6s esgotada a fase administrativa da qualificagdo, ou apds a
adjudicacéao para as demais, exceto a da vencedora da licitagdo, que sera

liberada no mesmo prazo, apés o recebimento definitivo da obra, devendo
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a empresa efetuar o requerimento junto ao 6rgao contratante;

8.3.3. Caso a licitante venha a desistir da sua proposta, depois da abertura dos
envelopes-proposta, sem motivo justo, ou a licitante vencedora deixe de,
Ou se recuse a assinar o contrato de acordo com as condi¢des constantes
deste Edital e de sua proposta, perdera a garantia de manutencao da
proposta em favor da Contratante.

8.3.4. Garantia Adicional - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis pela Lei Federal
n.° 14.133/2021 (Art. 59, §5° da Lei Federal n°® 14.133/2021 c/c Art. 111 do
Decreto Estadual n.° 47.133/2023

8.4. HABILITACAO

8.4.1. As exigéncias de qualificagdo técnica das empresas licitantes estdo
justificadas nos Anexos IV, V, VI e VIl deste Projeto Basico, em
conformidade com as exigéncias estabelecidas no art. 67 da Lei Federal
n.°14.133/2021 e no art. 128 do Decreto Estadual n.° 47.133/2023, com a
apresentacao, na data prevista para entrega da Proposta de Precos e da
documentacgao.

8.4.2. A analise da documentacéo para comprovacao da qualificagao técnica da
licitante sera realizada por uma equipe de profissionais designada pela
UGPE/SEDURSB para avaliar a veracidade e compatibilizacado de dados e
informacdes de certidoes, atestados, registros e demais documentos
comprobatérios apresentados no certame licitatorio;

8.4.3. Alicitante devera:

8.4.3.1. Declarar que tem pleno conhecimento das condigbes necessarias
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para execucdo do objeto da contratacdo e das peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, afirmando ainda que lhe foi
facultada a realizacao de visita técnica.

Declarar que possui ou possuira uma estrutura técnica-operacional
na cidade de Manaus/AM no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do inicio da vigéncia contratual.

Declarar que os profissionais de nivel superior, nas areas de
Engenharia Civil ou Profissional com habilitagdo técnica, indicados
como responsaveis técnicos do objeto da contratagdo, deveréo
participar da execugao do objeto da licitagcdo, e que sera admitida a
sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Contratante;

Declarar que disponibilizara a méo de obra necessaria para execugao
dos servigos do objeto da contratacdo, através de equipes de
profissionais treinados e devidamente qualificados para atendimento
de solicitagdes de servigos, com fornecimento obrigatério de
uniformes, crachas, equipamentos de proteg¢do individual (EPI),
equipamentos de protecdo coletiva (EPC), ferramentas e
equipamentos basicos, em conformidade com as legislagdes e
normas vigentes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho, de
acordo com as exigéncias estabelecidas, de acordo com as
exigéncias estabelecidas no Anexo VIl — Indicacdo da Equipe
Técnica;

Declarar que fornecera as pecas, materiais e insumos adequados
para a realizagcdo dos servigos que compdem o objeto da
contratacdo, em conformidade com as normas ABNT e

especificacoes técnicas de fabricantes e fornecedores;
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8.4.3.6. Declarar que executara os servigos em conformidade com as
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT e demais normas, regulamentagdes e legisla¢des vigentes no
ambito federal, estadual e municipal,

8.4.3.7. Declarar que observara as legislacdes, diretrizes, critérios e
procedimentos vigentes de 6rgdos reguladores para a gestado de
residuos solidos da construcao civil nos ambitos federal, estadual e
municipal,

8.4.3.8. Declarar que cumprira 0 compromisso organizacional com a
otimizacdo de recursos ambientais, reducdo de desperdicios e
diminuicdo dos indices de poluicdo, com adog¢ao de critérios e

praticas de sustentabilidade ambiental.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
9.1. Orgcamento estimado: R$ 158.743.353,12 (cento e cinquenta e oito

milhdes e setecentos e quarenta e trés mil e trezentos e cinquenta e trés

reais e doze centavos).

10. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

PROSEAMA NATUREZA DE FONTE DE V.'I?‘c')'.?fl_
TRABALHO DESPESA RECURSO ESTIMADO

R$ 158.743.353,12

11. SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO

11.1. O servigo a ser executado devera considerar o regramento disposto na
Lei n.° 13.709/2018 — Lei Geral de Prote¢cao de Dados Pessoais;

11.2. Serdo consideradas como informacado sigilosa, toda e qualquer

informacao classificada ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto
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e reservado;

11.3. Informagdes sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer
informacdes técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou nao ao
contrato, doravante denominados informagdes, a que diretamente ou
pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso,
conhecimento ou que venha a lhe ser confiada durante e em razéo das
atuacodes de execucao do Contrato celebrado entre as partes;

11.4. A Contratada se compromete a nao revelar, copiar, transmitir, reproduzir,
utilizar, transportar ou dar conhecimento, em hipotese alguma, a terceiros,
bem como a ndo permitir que qualquer empregado envolvido direta ou
indiretamente na execucéo do Contrato, em qualquer nivel hierarquico de
sua estrutura organizacional e sob quaisquer alegacoes, faca uso dessas
informacdes, que se restringem estritamente ao cumprimento do Contrato;

11.5. A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a prote¢ao
da informagéo sigilosa da Contratante, bem como evitar e prevenir a
revelacao a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela
Contratante;

11.6. A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informagdes,
devidamente comprovada, possibilitara a imediata aplicacdo de

penalidades.

12. ANEXOS
12.1. Fazem parte e integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos,

0s seguintes documentos:

e ANEXO | - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;

e ANEXO Il - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA,;

e ANEXO Ill - DECLARAGAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA,;

e ANEXO IV — QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL;
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e ANEXO V — QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL;

e ANEXOVI — INSTRUCOES E PONTUACOES COMPLEMENTARES
AOS LICITANTES;

e ANEXO VIl — INDICACAO DA EQUIPE TECNICA;

e ANEXO VIIl — OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL (ODS);

e ANEXO | X — PROGRAMA DE NECESSIDADES;

ANEXO X — ANTEPROJETO E OS ESTUDOS PRELIMINARES E

CONCEITUAL DAS SOLUCOES DE ENGENHARIA;

ANEXO XI — MEMORIAIS DESCRITIVOS;

ANEXO XII — DISPENSA DE LP;

ANEXO XIIl — LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO;

ANEXO XIV — SONDAGEM:;

ANEXO XV — MATRIZ DE RISCO;

ANEXO XVI — INDICACAO DE APARELHAMENTO ADEQUADO E

DISPONIVEL.

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A execucgao dos servigos pela Contratada sera iniciada 05 dias apds a
ordem de servigo para iniciar os servicos que compdem o objeto da
contratagdo, com o fornecimento de mé&o de obra, materiais, ferramentas,
equipamentos e instalagcbes necessarios para a execugao dos servicos,
conforme definido neste Projeto Basico;

13.2. Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forca da
execugao do objeto deste Projeto Basico qualquer relacédo de emprego
entre a Contratante e os empregados da Contratada;

13.3. A Contratante nao respondera por qualquer incidente, que envolva danos
morais ou materiais, ocorrido em razdo dos servigos contratados, seja
pelos profissionais em deslocamento, seja em razdo de terceiros,
cabendo a Contratada tal responsabilidade, se for o caso;

13.4. A Contratante ndo aceitara nenhuma cobranca posterior de quaisquer

encargos financeiros adicionais, salvo se criados apos a abertura do
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certame e que venham, expressamente, a incidir sobre o objeto, na forma
da lei;
13.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Basico excluir-se-a

o dia de inicio e incluir-se-a o do vencimento.

14. INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS
14.1. Solicitacdo de informacdes e esclarecimentos, de qualquer natureza,
devem prioritariamente ser encaminhados a Subcomissao Especial de

Licitacao.

15. DECLARAGAO, ELABORAGAO E APROVAGCAO
15.1. Declaramos que este Projeto Basico esta de acordo com a Lei Federal
n°® 14.133/2021 o Decreto Estadual n.° 47.133/2023 e suas alteragdes.

Manaus/AM, margo de 2026.

ELABORAGCAO: APROVAGAO DA CHEFIA IMEDIATA:
[Documento Assinado Digitalmente] [Documento Assinado Digitalmente]
Anderson Melgueiro Reny Moita
Engenheiro Civil Arquiteta e Urbanista
Escritorio de Projetos Coordenadora do Escritério de Projetos
UGPE/SEDURB UGPE/SEDURB

APROVAGAO DA AUTORIDADE MAXIMA:

Aprovo na forma da lei.

[Documento Assinado Digitalmente]
Marcellus José Barroso Campélo
SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO - SEDURB
COORDENADOR EXECUTIVO
UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS — UGPE
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