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cabendo exclusivamente & Administracéo avaliar, aprovar, rejeitar, modificar ou adotar as providéncias
administrativas correspondentes.

12.19. A contratada deverd apoiar o acompanhamento gerencial das informagdes fisico-financeiras do
Programa, mediante organizag@o e consolidagdo de dados relativos a contratos, cronogramas,
medicdes informadas pelos setores competentes, desembolsos, programagéo financeira, marcos de
execucéo, saldos, pendéncias e riscos, vedada qualquer atuagdo que implique fiscalizac&o substitutiva,
atesto, liquidacgéo, conferéncia deciséria de medicdes ou autorizagéo de pagamento.

12.20. A contratada devera apoiar 0 acompanhamento gerencial das informacdes socioambientais e
sociais do Programa, mediante organizac2o de condicionantes, salvaguardas, compromissos
institucionais. registros de reunides, indicadores, evidéncias de execucdo, providéncias e pendéncias,
sem substituir os executores, a supervisio técnica, os 6rgdos ambientais, os 6rgéos setoriais ou 0s
profissionais responsaveis pela implementacéo direta das medidas socioambientais € sociais.

12.21. A contratada devera apoiar, em nive! gerencial, a organizagéo das informagdes relativas a
orojetos, obras e contratos de engenharia vinculados ao Programa, consolidando dados produzidos
pelos setores competentes, fiscais, superviséo técnica, empresas executoras e demais responsaveis,
sam validar orojetos. aprovar solugdes técnicas, orientar diretamente equipes executoras em nome da
Administragéo, fiscalizar obras ou assumir responsabilidade técnica por atividades de terceiros.

12.22. Quando a execucdo de atividade especifica estiver sujeita a registro profissional perante
conselho de classe, a contratada devera providenciar, as suas expensas, a respectiva ART, RRT, TRT
ou instrumento equivalente, conforme a natureza da atividade efetivamente desempenhada, a profissao
envolvida e a legislacdo aplicavel, ndo sendo exigivel tal registro para atividades meramente
administrativas, documentais, gerenciais ou de apoio técnico ndo sujeitas a responsabilidade técnica
formal.

12.23. A contratada devera manter, durante toda a execuc@o contratual, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas no certame, inclusive regularidade juridica, fiscal, social, trabalhista,
nrevidenciar a. econdmico-financeira e técnica, apresentando os documentos comprobatérios sempre
que solicitaclo pela Administragéo, especialmente para fins de pagamento, prorrogacao, alteragao
confratual ou verificagdo de regularidade.

12.24. A contratada devera responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, securitarios e profissionais resultantes da execucao do conirato,
bem como por todas as despesas com pessoal, deslocamentos, equipamentos, ferramentas,
comunicagée, tecnologia, tributos, seguros, licengas, registros, estrutura administrativa e demais cugios
necessarios ao cumprimento do objeto, salvo previsao expressa em sentido diverso no contrato.

12.25. A inadimpléncia da contratada quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou
comerciais nao transferira a Administracéo a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar
o objeto do contrato, sem prejuizo da adogéo das providéncias legais & contratuais cabiveis, inclusive
retencoes, glosas, execucao de garantia, sangdes ou rescisdo, quando aplicavel.

12.26. A contratada devera cumprir as normas legais, regulamentares, técnicas, profissionais,
ambientais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais, de seguranca da informagéo, protecéo de dados,
siailo, confidencialidade, integridade e ética aplicaveis @ execugéo contratual, responsabilizando-se por
suz observancia por empregados, prepostos, colaboradores, profissionais vinculados e subcontratados
autorizados.

12.27. A cortratada devera manter sigilo sobre dados, documentos, informagdes tecnicas, financeiras,
administrativas, socioambientais, institucionais, estratégicas e operacionais a que tiver acesso em
raz4o da execucio contratual, sendo vedada sua divulgago, compartilhamento, reproducao, utilizagao
para finalidade diversa ou repasse a terceiros sem autorizac@o formal da Administracao.

12.28. A contratada deverd adotar medidas adequadas de seguranga da informagéo e protecdo de
dados. impedindo acesso ndo autorizado, perda, alteracfo indevida, divulgacdo irregular ou uso
inadequado das informacdes relacionadas ao Programa, devendo comunicar imediatamente a
Administracdo qualguer incidente, suspeita de incidente, vazamento, extravio ou comprometimento de
dados ou documentos.

12.29. A contratada devera comunicar imediatamente @ Administragdo qualquer fato que possa
comprometer a execugdo dos servigos, a manutengdo da equipe, 0 cumprimento dos prazos, a
qualidade dos produtos, a regularidade contratual, a prestacdo de contas, a seguranca das
informacdes, a continuidade do apoio @ UGP/MDS ou a adequada gestao do Programa.
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12.30. A contratada devera atender as solicitacoes da gestdo e da fiscalizacio contratual, prestando
esclarecimentos, apresentando documentos, corrigindo falhas, ajustando rotinas, fornecendo
evidéncias, disponibilizando informacgées e adotando as providéncias necessarias a regular execucac
contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade quando houver descumprimento, atraso,
reincidéncia ou prejuizo a Administragéo.

12.31. A contratada devera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressées
unilaterais que se fizerem necessarios ao objeto, até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, observadas as disposicées da Lei Federal n°® 14.133/2021, a
motivagdo administrativa, a pertinéncia com o objeto e a preservacdo do equilibrio econdmico-
financeiro.

12.32. A contratada devera cumprir as alteragdes contratuais formalmente determinadas ou pactuadas
pela Administracéo, desde que compativeis com o objeto e com os limites legais, promovendo os
ajustes de equipe, metodologia, cronograma, produtos, instrumentos de controle e demais providéncias
necessarias a adequada continuidade da execug&o contratual.

12.33. A contratada nao podera transferir a terceiros a execugao do objeto, no todo ou em parte, hem
subcontratar atividades sem prévia e expressa autorizagao da Administrac@o, observadas as regras
especificas de subcontratacdo previstas neste Termo de Referéncia, permanecendo integralments
rasponsavel pela execugao, qualidade, prazos, encargos, danos e demais obrigagfes contratuais.
12.34. A contratada devera responsabilizar-se por atos, omissdes, falhas, atrasos, inconsisténcias,
irregularidades, danos ou prejuizos decorrentes da atuagdo de seus empregados, prepostos,
profissionais vinculados ou subcontratados autorizados, ndo podendo invocar conduta de terceiros sob
sua responsabilidade como justificativa para descumprimento contratual.

12.35. A contratada devera reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, produto, documento, relatorio, matriz, base, painel, dossié, registro ou entrega em que se
verifique vicio, defeito, incorrecdo, inconsisténcia, omissdo, desconformidade ou inadequacao
atribuivel a sua execugao, dentro do prazo fixado pela fiscalizagéo.

12.36. A contratada devera responder por danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros
em razdo da execucdo contratual, decorrentes de agéao, omissao, erro, falha técnica, negligéncia,
imprudéncia, impetricia, descumprimento de obrigacdo contratual, inconsisténcia documental, atraso
injustificado, desorganizacao de informacdes, uso indevido de dados ou deficiéncia na producéo dos
produtos.

12.37. A contratada devera manter conduta compativel com a ética, a bhoa-fé, a integridade, a
transparéncia, a urbanidade e a cooperacao institucional, abstendo-se de praticar atos que possam
comprometer a lisura da execucdo contratual, a imparcialidade das informac6es produzidas, a
seguranca dos dados, a reputagao institucional do Municipio ou a regularidade do Programa.

12.38. A contratada devera observar as regras de garantia contratual, quando exigida, promovendo sua
apresentacdo, renovacgdo, complementacao ou recomposicao nos prazos fixados pela Administracgéo,
especialimente em caso de prorrogacao contratual, acréscimo de valor, execugao parcial da garantia
ou outra circunstancia que reduza sua suficiéncia.

12.39. A contratada devera manter todos os documentos, registros, bases de dados, evidéncias,
comunicacOes, relatorios, matrizes, dossiés, painéis, produtos e demais elementos relativos a
execugao contratual organizados e disponiveis para consulta da Administracdo, da fiscalizagao, do
agente financiador, de auditorias e dos o6rgaos de controle, respeitados os niveis de acesso e sigilo
aplicaveis.

12.40. Ao final da execucao contratual, em caso de rescisao, encerramento, substituicao contratual ou
sempre que solicitado pela Administracdo, a contratada devera entregar relatério de encerramento,
bases documentais, modelos, matrizes, paineis, registros, dossiés, controles, histérico de providéncias,
pendéncias remanescentes, riscos ainda existentes, licbes aprendidas e demais elementos
necessarios a preservagao da memoria técnica do Programa.

12.41. A contratada devera apoiar a transigdo para eventual nova contratada ou para execucgéo direta
pela Administracéo, mediante transferéncia organizada de informagdes, documentos, instrumentos de
controle, bases de dados, produtos elaborados e esclarecimentos necessarios, sem 6nus adicional, de
mode a evitar descontinuidade no acompanhamento do Programa.

12.42. O descuniprimento das obrigagdes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato
ou na legisfacéo aplicavel podera ensejar rejeicédo de produtos, glosa, retencao de pagamenio,
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execuoao de garantia, exigéncia de plano de corre¢zo, substituicao de profissional, aplicacdo de
sancGes adminisirativas, rescis@o contratual e deraig providéncias cabiveis, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa quando exigidos.

_13. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

13.1. Constiluem obrigacdes da Contratante, sem prejuizo de outras previstas no edital, no contrato,
neste Termo de Referéncia e na legislacdo aplicavel, assegurar as condicdes institucionais,
administrativas e operacionais necessarias a regular execucéo dos servicos, especialmente mediante
designacao dos responséaveis pela gestdo e fiscalizagdo contratual, indicagéo dos pontos focais da
UGP/MDS e definicéo dos canais formais de comunicag&o com a contratada.

13.2. Emitir a ordem de inicio dos servigos &, gquando necessario, ordens de servigo, solicitagdes
técnicas. comunicagdes farmais, atas de reunifo, registros em sistema ou outros instrumentos aptos a
formalizar demandas, prazos, prioridades, produtos esperados e providéncias necessarias a execugéo
contratual.

13.3. Disponibilizar & contratada, de forma tempestiva e dentro das possibilidades administrativas, os
documentos dados, relatérios, cronogramas, contratos, atas, registros, comunicacoes, informacdes
institucionais, orientacdes e demais elementos necessarios a adequada elaboragéo dos produtos e ao
apoio técnico-gerencial a UGP/MDS.

13.4. Promover a articulacdo interna necessaria entre a UGP/MDS, os setores administrativos, fiscais
de contratos, 6rgdos municipais, empresas executoras, projetistas, supervisdo técnica, auditoria,
agente financiador e demais atores envolvidos, de modo a viabilizar o fluxo de informacgdes
indispensavel ao acompanhamento gerencial do Programa.

13.5. Definir, sempre que possivel, a finalidade, o escopo minimo, o prazo e a prioridade das demandas
lirigidas & contratada, evitando solicitacbes genéricas, imprecisas ou incompativeis com o objeto
contratado. sem prejuizo dos ajustes necessarios a dindmica de execugéo do Programa.

13.6. Analisar o Plano de Trabalho apresentado pela contratada, podendo aprova-lo, solicitar ajustes,
determinar complementagdes ou exigir adeqguacbes necesséarias a compatibilizacdo da metodologia
com as rotinas da UGP/MDS, com os instrumentos de controle do Programa, com o fluxo de
informactes disponivel @ com as exigéncias do agente financiador.

13.7. Acompanhar 2 execucéo contratual de forma preventiva, rotineira e sistematica, verificando a
conformidade dos servicos prestados, a qualidade dos produtos entregues, o cumprimento dos prazos,
2 rastreabilidade das informacdes, a utilidade gerencial das entregas e a aderéncia ao objeto
contratado.

13.8. Receber, analisar, aprovar, rejeitar ou solicitar corregbes dos produtos apresentados pela
contratada, observados os critérios de aceitabilidade previstos neste Termo de Referéncia, a finalidade
gerencial da entrega, a suficiéncia das evidéncias apresentadas e a compatibilidade do produto com a
dsmancda formalizada.

13.9. Regisirar formalmente as ocorréncias relevantes da execuc¢do contratual, incluinde atrasos,
falhas, insuficiéncias técnicas, inconsisténcias, pendéncias, rejeicdes, aprovacdes, glosas, solicitacdes
de correcdo. substituicdes de profissionais, alteragdes de prazos, reunides realizadas e demais fatos
necessarios a formacgéo do histérico de acompanhamento do contrato.

12.10. Comunicar formalmente & contratada as falhas, omissées, inconsisténcias, desconformidades
ou insuficiéncias identificadas nos produtos ou na execugdo dos servigos, indicando, sempre gue
nossivel, o produto afetado, o critério n&o atendido, a corregéo necessaria e o prazo para saneamento,
13.11. Exigir da contratada, quando cabivel, a correggo. complementagdo ou reapresentacéo de
produtos. a substituicdo de profissional, a apresentacéo de documentos, a recomposigéo da equipe, a
manutencido das condigbes de habilitacio, a atualizacdo de instrumentos de controle e o cumprimento
das demais obrigacbes contratuais.

1&.12. Proceder & medigdo dos servicos com base na execucdo efetiva do objeto, nos produtos
antregues, nas evidéncias apresentadas, na planilha contratual, nos critérios de aceitabilidade ¢ na
-
|

nanifestacdo da fiscalizagdo, vedado o pagamento por mera disponibilidade de equipe
desacompanhada de eniregas e comprovacdes compativeis.

13.13. Efetuar o pagamento dos servicos regularmente executados, medidos e aprovados, desde que
alendidas as condicbes contratuais, apresentada a documentacéo fiscal e de regularidade exigids,
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mantidas as condicdes de habilitacdo da contratada e inexistentes pendéncias impeditivas de
liquidacao ou pagamento.

13.14. Realizar glosas, retengdes, suspensdes de pagamento ou rejeigdes, total ou parcialmente,
quando verificada execucao insuficiente, produtc n&o entregue, produto rejeitado, atraso injustificado,
auséncia de evidéncias, desconformidade técnica, descumprimento contratual, documentacao irregular
ou qualquer situacao que impeca a regular liquidagéo da despesa.

13.15. Avaliar, de forma motivada, pedidos apresentados pela contratada relativos a prorrogacéo de
prazos, substituicdo de profissionais, ajustes metodologicos, readequacdo de fluxos, alteracdes
contratuais, recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro, autorizagéo de subcontratacao,
prorrogacao de vigéncia ou outras solicitagdes relacionadas a execugdo do contrato.

13.16. Adotar as providéncias adminisirativas necessarias a formalizacéo de alteracées contratuais,
prorrogacoes, apostilamentos, reajustes, reequilibrios, glosas, aplicagdo de sangdes, execucao de
garantia, exting@o contratual ou demais atos de gestao, sempre que cabiveis e devidamente motivados.
13.17. Aplicar as sancdes administrativas cabiveis quando caracterizado descumprimento contratual,
assegurados o contraditdrio e a ampla defesa, sem prejuizo da adogao de medidas corretivas, glosas,
retencdes, rejeicdo de produtos, execucéo de garantia ou extingéo contratual, conforme a gravidade da
irregularidade.

13.18. Preservar a distingdo entre apoio técnico-gerencial e competéncias proprias da Administracéo,
cabendo a Contratante, por seus agentes competentes, a direcdo do Programa, a validacao dos
produtos, a fiscalizacdo contratual, o atesto, a liquidagao, a autorizagcao de pagamento, a aprovacéo de
atos administrativos, a interlocucao institucional oficial € a tomada de decisao.

13.19. Nao demandar da contratada a pratica de atos proprios da Administragdo Publica, tais como
autorizagao de despesas, ordenacao ou liquidagdo de pagamentos, atesto de medi¢cdes, aprovagao de
projetos, fiscalizagdo substitutiva de obras, emissdo de parecer juridico, aplicagdo de sangdes,
representacao institucional oficial do Municipio ou assunc¢ao de responsabilidade técnica por obras,
projetos ou servicos executados por terceiros.

13.20. Utilizar os relatérios, matrizes, painéis, dossiés, notas técnicas de apoio, registros, checklists,
bases documentais e demais produtos elaborados pela contratada como subsidios a gestédo do
Programa, sem transferéncia de responsabilidade deciséria, fiscalizatoria, juridica, financeira, técnica
ou institucional a contratada.

13.21. Zelar pelo uso adequado, seguro e institucional das informagbées compartilhadas com a
contratada, observadas as normas de sigilo, confidencialidade, protegéo de dados, controle de acesso,
integridade documental e seguranca das informacgdes aplicaveis ao Programa.

13.22. Disponibilizar a contratada acesso aos ambientes fisicos, virtuais, sistemas, documentos ou
bases de informacado necessarios a execucao dos servicos, quando autorizado e compativel com a
natureza da demanda, observadas as regras internas de seguranca, sigilo, controie institucional e
protecdo de dados.

13.23. Comunicar tempestivamente a contratadas alteragdes relevanies de cronograma, prioridades,
fluxos internos, pontos focais, exigéncias do agente financiador, demandas de auditoria, missdes de
acompanhamento, obrigagdes documentais ou demais situagdes gue possam impactar a execugao dos
Servicos.

13.24. Avaliar periodicamente a qualidade da execuga@o contratual, considerando a aderéncia dos
produtos ao objeto, a utilidade gerencial das entregas, a tempestividade das respostas, a organizacao
documental, a rastreabilidade das informacdes, a manutengéo da equipe indicada, a capacidade de
atendimento as demandas e a ocorréncia de falhas ou reincidéncias.

13.25. Instruir, antes de eventual prorrogacao contratual, avaliagdo motivada quanto a permanéncia da
necessidade, vantajosidade técnica, econdmica € operacional da continuidade, desempenho da
contratada, compatibilidade dos precos, manutencado das condicbes de habilitacdo, disponibilidade
orcamentaria e interesse publico na continuidade do ajuste.

13.26. Adotar providéncias para evitar descontinuidade do apoio tecnico-gerencial a UGP/MDS,
especialmente guando houver encerramento coniratual, transicdo para nova contratada, assuncao
direta pela Administragcdo ou necessidade de transferéncia de acervo, modelos, bases, matrizes,
paingis, registros, dossiés € demais instrumentos produzidos.

13.27. Receber, ao final da execucao contratual ou sempre que necessario, o acervo produzido pela
contratada, incluindo relatorios, bases documentais, malrizes, painéis, dossiés, registros, controles,
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higtérico de providéncias, pendéncias remanescentes, riscos ainda existentes, licdes aprendidas e
demais elementos necessarios a preservacdo da meméria técnica do Programa.

12.28. Acompanhar a transferéncia de conhecimento e a transicdo para eventual nova contratada ou
para execucio direta pela Administracéo, exigindo da contratada a entrega organizada dos produtos,
bases ¢ informagdes indispensaveis a continuidade administrativa da UGP/MDS.

13.29. Disponibilizar a fiscalizacéo, ao controle interno, ac agente financiador, as auditorias e aos
orgaos de controle, quando cabivel, os registros da execugdo contratual, os produtos entregues, as
manifestacées da fiscalizacdo, as medicdes, os pagamentos, as glosas, as ocorréncias e demais
documentos necessarios & demonstracéo da regularidade da contratacéo.

13.30. Exercer suas prerrogativas contratuais e administrativas de forma motivada, proporcional &
compative! com o interesse publico, assegurando a adequada execugdo do contrato, a protegdo do
grario, a continuidade do Programa e a observancia das normas aplicaveis.

| 14. REAJUSTE - _J
14.1. Os precgos contratados somente poderao ser reajustados apés o interregno minimo de 12 (doze)
meses, contado da data-base do orgamento estimado da Administracéo, observadas as disposicdes

7 da Lei Federal n® 14.133/2021, do edital, do contrato e deste Termo de Referéncia.

14.2. Para fins de reajuste, seréd considerada como data-base a data do orgamento estimado utilizado
na formacic do preco de referéncia da contratac@o, ainda que a assinatura do contrato ocorra em
momento posterior.

14.3. O reajLste tera por finalidade preservar o valor real da remuneracéo contratual diante da variagéaoe
ordinaria dos custos incidentes sobre a execugao dos servigos, sem configurar reequilibrio econdmico-
financeiro, repactuacéo ampla de pregos ou alteraggo da matriz de responsabilidades assumida pela
contratada.

14.4. Decorrdo o prazo de 12 (doze) meses, os pregos contratados poderdo ser reajustades mediante
aplicacdo do Indice de Consultoria da Fundagdo Getllic Vargas —FGV, Servigos de Consultoria,
Coluna 39 — Consultoria, Supervisdo e Projetos, ou outro gue vier Ihe alterar ou substituir.

14.5. O reajuste incidira exclusivamente sobre as obrigacdes contratuais iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade, ndo alcangando parcelas executadas anteriormente, produtos ja medidos,
servicos ja prestados, valores jé liguidados ou parcelas em atraso por culpa da contratada.

14.6. Para cilculo do reajuste, podera ser utilizada a seguinte formula:

R=Vx[l-lo)!lo]

Em que:

R = valor do reajuste;

V ='valor da parcela contratual a ser reajustada;

lo = indice correspondente a data-base do orgamento estimado;

I = indice correspondente ao més de aquisigéo do direito ao reajuste, apds o decurso da anualidade.
14.7. O reajuste devera ser formalizado por apostilamento, sem prejuizo da instrugéo processual
necessaria £ demonstracéo da anualidade, do indice aplicavel e da memocria de calculo.

14.8. A contratada deverd apresentar requerimento de reajuste, acompanhado da indicacao das
parcelas alcancadas, meméria de calculo & documentacdo necessaria a conferéncia pela
Administragéio. salve quando o contrato prever aplicacéo automatica do reajuste.

14.9. A Administracdo devera verificar, antes da concess@o do reajuste, a existéncia de saldo
contratual, disponibilidade orcamentaria, manutencio das condicbes de habilitacdo da contratada,
regularidade da execucéo e compatibilidade dos valores reajustados com as condigbes contratuais.
14.10. O reajuste n&o afastara a possibilidade de glosa, retencéo, rejeicdo de produtos ou aplicagéo de
sancoes quando houver inadimplemento contratual, atraso injustificado, entrega insuficiente, auséncia
de evidéncias, desconformidade técnica ou descumprimento das obrigagdes previstas neste Termo de
Referéncia.

14.11. Na hipotese de prorrogagéo contratual, a aplicagdo de reajustes posteriores observara a mesma
data-base e a periodicidade anual.

14.12. A concessido de reajuste ndo se confunde com revisdo ou recomposicac do equilibrio
econdmico-f nanceiro, que dependera de demonstragéo especifica de fato imprevisivel, ou previsivel
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de consequéncias incalculaveis, superveniente a apresentacao da proposta, com impacto efetivo e
comprovado sobre os custos da execucao contratual.

14.13. Eventuais alteragdes quantitativas do objeto, acréscimos ou supressdes contratuais observarfo
0s pregos reajustados, quando ja implementada a anualidade, sem prejuizo da necessidade de
demonstragéo da compatibilidade dos valores com a planilha contratual, a proposta vencedora e os
limites legais aplicaveis.

14.14. A Administracdo podera, a qualquer tempo, revisar os pregos registrados ou contratados, de
oficio ou mediante provocacgdo, com vistas a manutencdo da vantajosidade da contratagéo, conforme
previsao do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

14.15. A Administracéo devera responder aos pedidos de restabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro formulados pelo contratado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
salicitacao.

15. DA GARANTIA DA PROPOSTA

15.1. Sera exigida, no momento da apresentacao da proposta, a comprovacao do recolhimento de

quantia correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao, a titulo de garantia de
proposta, como requisito de pré-habilitagao, nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021,
devendo comprovar a efetiva constituicdo da garantia em favor do Municipio de Maracanal/CE. por
meio de documento habil, valido, suficiente e compativel com a modalidade escolhida.

15.2. A garantia de proposta tem por finalidade resguardar a Administracao quanto a seriedade da
participacao do licitante no certame, a manutengao da proposta apresentada, ao atendimento das
condi¢des de contratacdo e a prevencao de propostas aventureiras, inconsistentes ou incompativeis
com a complexidade, o valor e a natureza especializada do objeto.

15.3. A exigéncia da garantia de proposta justifica-se pela natureza predominantemente intelectual,
técnica, continuada e estratégica dos servigcos, pelo valor global estimado da contratagéo, pelo prazo
de vigéncia, pela complexidade do apoio técnico-gerencial a UGP/MDS, pela necessidade de avaliacao
de proposta tecnica e de preco e pela relevancia do Programa Maracanau Sustentavel para a
Administragao Municipal.

15.4. A garantia de proposta podera ser prestada, a escolha do licitante, nas seguintes modalidades:
a) caucao em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;

C) segurc-garantia;

d) flanca bancaria;

e) titulo de capitalizac@o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

15.5. A caucéo em dinheiro devera ser comprovada mediante documento de depdsito, transferéncia ou
recolhimento em conta indicada pela Administragao, vinculada ao procedimento licitatério, devendo o
comprovante identificar o licitante, o CNPJ, o nimero do certame, o objeto da contratacao e o valor
caucionado, nado sendo aceito simples agendamento de pagamento, comprovante sem efetiva
liguidacdo bancaria ou documento que nao permita vincular, de forma segura, o deposito a licitagéo e
ao licitante responsavel pela proposta.

15.6. A caucao em titulos da divida publica somente sera admitida quando os titulos forem emitidos
sob a forma escritural, registrados em sistema centralizado de liquidacéao e custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, conforme disciplina legal aplicavel,
devendo o licitante apresentar documentacdo que comprove a titularidade, a regularidade, a
disponibilidade e a vinculagé@o dos titulos a garantia de proposta da presente licitagdo, ndo sendo
aceitos titulos sem liquidez comprovada, sem registro regular, com restricdes de transferéncia, com
onus ou gravames, ou cuja avaliagdo econdmica nao possa ser verificada pela Administracéo.

156.7. O seguro-garantia devera ser apresentado por meio de apdlice emitida por seguradora autorizada
a operar no Pais, em favor do Municipio de Maracanau/CE, com indicacéo expressa do licitante como
tomador, da Administracdo como segurada/beneficiaria, do procedimento licitatorio, do objeto da
contratagéo, do valor garantido e do prazo de vigéncia., devendo a apdlice devera cobrir, no minimo,
os prejuizos decorrentes da retirada injustificada da proposta, da recusa do adjudicatario em assinar o
contrato, da ndo apresentagdo dos documentos exigidos para a contratacdo ou da pratica de ato
imputavel ao licitante que comprometa a seriedade da proposta ou a regularidade do certame.
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15.8. Nac serd admitida apdlice de seguro-garantia que contenha cldusula de franquia, participacéo
obrigatoria ca Administrac&o nos prejuizos, condicdo suspensiva incompativel com a finalidade da
garantia, exigéncia de anuéncia prévia do tomador para pagamento da indenizacao, limitacéo de
cobertura que esvazie a garantia de proposta ou qualquer disposicao que dificulte, restrinja ou
subordine indevidamente sua execucao pela Administracdo, observados o contraditorio & a ampla
defesa quando houver imputagdo de conduta a0 licitante.
15.9. A flange bancaria devera ser emitida por banco ou instituicZo financeira devidamente autorizada
a funcionar ro Pais pelo Banco Central do Brasil, em documento original ou eletronicamente verificavel,
contendo identificacéo do licitante afiancado, do procedimento licitatério, do objeto da contratacéo, do
valor garantido, do prazo de vigéncia, da Administracdo beneficiaria e das hipbieses de execugéoe &
prastada de forma irrevogavel, irretratavel e suficiente para garantir as obrigagbes assumidas pelo
licitante durante o prazo de validade da proposta.
15.10. Nao serd aceita fianga bancaria que contenha beneficio de ordem, limitagéo de responsabilidade
incompalivel com o valor garantido, condicdo que subordine o pagamento a concordéncia do licitante,
clausula gue dificulte a execucéo administrativa da garantia ou qualquer restricdo que comprometa sua
ticuidez, exigibilidade e finalidade.
15.11, O titulo de capitalizacéo devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
devendo ser emitido por sociedade de capitalizacio autorizada a funcionar no Pais e apresentado com
documentagic que comprove sua aguisi¢do, quitagéo integral, titularidade, vinculag@o a presente
icitacdo, valor garantido, prazo de vigéncia e possibilidade de resgate em favor da Administracao nas
hipdteses de execucdo da garantia, ndo sendo admitido titulo de capitalizacdo sujeito a sorteio,
caréncia. pagamento parcelado, resgate parcial, desagio ou qualquer condicdo que impeca a
recomposicdo integral do valor garantido.
15.12. Independentemente da modalidade escolhida, a garantia de proposta deverd possuir validade
minima correspondente ao prazo de validade da proposta, acrescida de 60 (sessenta) dias, de modo &
assegurar cobertura suficiente até a conclusdo das fases de julgamento, habilitac&o, adjudicagéo,
homologacédo e convocagao para assinatura do contrato.
15.13. Caso a validade da proposta seja prorrogada, o licitante devera providenciar, no prazo fixado
pela Administracéo, a correspondente prorrogagdo, substituicdo ou complementagéo da garantia, sob
pena de nao manutencéo da proposta.
15.14. O documento apresentado devera permitir a verificacdo de sua autenticidade pela
Administracéo, por meio de cddigo de validacdo, consulta eletrnica, certificagéo digital, confirmacéo
junto a instituicio emissora ou outro meio idéneo.
15.15. A Administrac&o podera realizar diligéncias para confirmar a validade, suficiéncia, autenticidacle,
vigéncia e exequibilidade da garantia apresentada, sendo vedada a aceitagdo de documento inidéneo,
incompleto, vencido, condicionado, sem identificagéo do certame ou incompativel com as exigéncias
esze Terme de Referéncia e do edital.

516. A auséncia de apresentag@o da garantia de proposta, a apresentagdo em valor inferior ao
axigida a auséncia de comprovacédo da efetiva constituicdo da garantia, a incompatibilidade da
modalidade apresentada, a insuficiéncia de prazo de validade ou a existéncia de clausulas restritivas
que comprometam sua execugdo poderio ensejar a ndo aceitacéo da proposta, observadas as regras
do edital, a possibilidade de saneamento de falhas meramente formais quando juridicamente admitida
& 0s principios da razoabilidade, do julgamento objetivo, da competitividade e da seguranga juridica.
15.17. A garantia de proposta podera ser executada, mediante processo administrativo proprio &
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, nas hipoteses previstas no edital e na legisiagao
aplicavel, especialmente quando o licitante retirar injustificadamente sua proposta durante o prazo de
validade, deixar de manté-la, recusar-se a assinar o contrato, ndo apresentar a documentacéo exigida
para & contratag&o, nZo comprovar a garantia contratual quando exigida ou praticar ato que
comprometa a regularidade, a seriedade ou a seguranga do procedimento licitatorio.

15.18. A devolucdo ou liberagdo da garantia de proposta ocorrerd apos a assinatura do contrato pelo
licitante vencedor ou apds o encerramento da licitagdo em relagdo aos demais licitantes, conforme
disciplinade no edital, ressalvadas as hipoteses de retengdo ou execugio decorrentes de conduta
imputavel ac licitante.

5.19. A devolucgo da caucdo em dinheiro observara os procedimentos financeiros da Administragac,
e
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modalidades ocorrera mediante baixa, anuéncia, comunicacao formal ou simples perda de eficacia,
conforme a natureza do instrumento apresentado.

15.20. A exigéncia da garantia de proposta nao substitui a analise de habilitagdo, a avaliagcédo da
proposta técnica, a analise da proposta de precos, a verificacdo de exequibilidade, a exigéncia de
garantia contratual nem os demais controles previstos no edital e neste Termo de Referéncia.

| 16. DA GARANTIA CONTRATUAL s

16.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, sera exigida da contratada a

prestacdo de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,

observadas as disposicdes dos arts. 96 a 102 da Lei Federal n® 14.133/2021, deste Termo de

Referéncia, do edital € do contrato.

16.2. A garantia contratual devera ser apresentada pela adjudicataria no prazo méaximo de 10 (dez)

dias Uteis, contado da convocagéo para assinatura do contrato, admitida, mediante justificativa aceita

pela Administracéo, a apresentacéo até a data da assinatura do instrumento contratual, desde que néo

haja inicio da execuc&o sem a comprovacéo da garantia valida, suficiente e aceita pela Administragéo.

16.3. A apresentacao da garantia contratual constituira condicdo para a regular formalizagédo do
‘N contrato & para a emissdo da ordem de inicio dos servigos, ressalvada hipotese excepcional

expressamente autorizada pela autoridade competente, mediante justificativa formal, sem prejuizo da

obrigacao de apresentacdo da garantia no prazo fixado,

16.4. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caugédo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica;

¢) seguro-garantia;

d) fianca bancaria;

e) titulo de capitalizac@o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

16.5. Independentemente da modalidade escolhida, a garantia devera identificar expressamente a

contratada, o Municipio de Maracanau/CE como beneficiario, o nimero do contrato, o objeto

contratado, o valor garantido, o percentual correspondente, o prazo de vigéncia, as hipoteses de

execucao € a vinculacao ao fiel cumprimento das obrigacdes assumidas no contrato.

16.6. A garantia devera permanecer valida e suficiente durante toda a vigéncia contratual € por, no

minimo, 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, de modo a abranger o periodo

necessario ao recebimento definitivo dos servigos e produtos, a corregao de pendéncias, a apuragao

de responsabilidades, a transi¢do contratual e a solugdo de obriga¢des remanescentes.

16.7. Caso o contrato ainda nao tenha sido definitivamente recebido, ou existam pendéncias, glosas,
“ multas, apuragdo de responsabilidade, obrigacado de correcado, obrigacdo de transicdo ou qualquer

débito imputavel a contratada, a garantia devera ser prorrogada ou mantida valida até a solucéo integral

das pendéncias, ainda que ultrapassado o prazo minimo previsto no item anterior.

16.8. A garantia apresentada devera permitir verificagdo de autenticidade, validade e suficiéncia pela

Administracéo, por meio de cddigo eletronico, certificacdo digital, consulta publica, confirmacéo junto a

instituicdo emissora ou outro meio idoneo de validacado, podendo a Administragao promover diligéncias

antes de sua aceitagao.

16.9. Nao sera aceita garantia vencida, em valor inferior ao exigido, sem identificacéo do contrato, sem

vinculacao ao objeto contratado, com clausulas restritivas incompativeis com a finalidade da garantia,

condicionada a anuéncia da contratada para execucéao, sujeita a caréncia, franquia, desagio, limitacao

indevida de cobertura ou qualquer disposigdo que dificulte a recomposigéo dos prejuizos, multas

glosas ou obrigacdes inadimplidas.

16.10. A caugcdo em dinheiro devera ser realizada mediante depdsito, transferéncia ou recolhimento em

conta indicada pela Administracéo, vinculada ac contrato, devendo o comprovante identificar a

contratada, o CNPJ, o numero do contrato, o objeto contratado e o valor caucionado, nao sendo aceito

simples agendamento de pagamento, comprovante sem liquidagcao bancaria ou documento gue néo

permita a vinculag&o segura do valor ao contrato.

16.11. A caucéo em titulos da divida publica somente sera admitida quando os titulos forem emitidos

sob a forma escritural, registrados em sistema centralizado de liquidagao e custddia autorizado pelo

Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores economicos, devendo a contratada apresentar
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documentacio que comprove a titularidade, a regularidade, a disponibilidade, a auséncia de énus ou
gravames € a vinculacéo dos titulos ao contrato.

16.12. O seguro-garantia devera ser apresentade por meio de apodlice emitida por seguradora
autorizada @ operar no Pais, em favor do Municipio de Maracanal/CE, tendo a contratada como
tomadora, com cobertura para o fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, inclusive
inadimplemento, abandono da execugdo, descumprimento de prazos, ndo entrega ou entrega
inadequada dos produtos, falhas técnicas relevantes, multas, glosas, prejuizos causados 2
Administracéo e demais obrigagdes ndo cumpridas.

16.13. A apodlice de seguro-garantia devera conter, no minimo, a identificagéo da seguradora, da
tomadora e da Administracéo beneficiaria, o nimero do contrato, o objeto contratado, o valor segurado,
o prazo de vigéncia, as hipdteses de cobertura, as condigdes de execugéo e a declaragao de que a
cobertura se vincula ao fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pela contratada.

16.14. Nao serd admitida apolice de seguro-garantia que contenha franquia, participagao obrigatoria
da Administracdo nos prejuizos, clausula de perda de direito incompativel com a natureza da garantia
publica, exigéncia de anuéncia prévia da contratada para pagamento da indenizagéo, limitagéo de
cobertura para multas ou prejuizos decorrentes da execucgdo contratual, ou qualquer condicao que
asvazie a finalidade da garantia.

16.15. A fiarca bancaria deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira autorizada a funcionar
no Pafs pelo Banco Central do Brasil, em favor do Municipio de Maracanal/CE, devendo conter
identificacdo da contratada afiancada, do conirate garantido, do objeto, do valor da garantia, do prazo
de vigéncia, das hipdteses de execugdo e da cbrigacio garantida.

18.16. A flanca bancaria devera ser prestada em carater irrevogavel, irretratavel e suficiente para
garantir o fiel cumprimento do contrato, devendo conter rentincia expressa ao beneficio de ordem € a
quaisquer condigdes que possam limitar, retardar ou dificultar sua execugéo pela Administracao.
16.17. O titulo de capitalizac@o devera ser custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
emitido por sociedade de capitalizag8o autorizada a funcionar no Pals, devendo ser apresentado com
documentagio que comprove sua aquisicao, quitacdo integral, titularidade, valor garantido, prazo de
vigéncia, vinculago ao contrato e possibilidade de resgate em favor da Administraco nas hipoteses
de execugao da garantia.

16.18. Nao sera admitido titulo de capitalizacéo sujeito a pagamento parcelado, sorteio como condigao
de resgate, caréncia incompativel com a vigéncia contratual, desagio, resgate parcial obrigatorio ou
gualquer condigdo que impega a recomposicao integral do valor garantido.

16.19. Em caso de prorrogacéo da vigéncia contratual, suspenséao de prazo, alterac@o de cronograma,
acréscimo de valor, reequilibrio econémico-financeiro que altere o montante contratual, apostilamento
com repercussdo financeira ou qualguer circunstancia que amplie ou prolongue as obrigacbes da
contratada, @ garantia devera ser renovada, prorrogada ou complementada no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis. contado da assinatura do respectivo termo, apostilamento, ordem ou comunicacao
formal da Administragao.

18.20. Havendo acréscimo ao valor contratual, a contratada devera complementar a garantia de modo
= preservar a equivaléncia de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual atualizado, no prazo de 10
(dez) dias Uteis. contado da formalizag&o do acréscimo ou da comunicagdo da Administragao.

16.27. Sempre que a garantia for executada total ou parcialmente, a contratada devera recompd-la no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da comunicag@o formal da Administrag&o, de modo 2
restabelecer o percentual exigido sobre o valor contratual atualizado.

16.22. A ndo apresentacdo, ndo renovaclo, ndo prorrogagdo, ndo complementacdo ou nao
recomposicio da garantia no prazo fixado caracterizara inadimplemento contratual e podera ensejar
retencio de pagamentos, aplicacdo de sangdes, execucdo de valores devidos, suspenséo do inicio ou
da continuicade dos servicos, rescisdo contratual ou outras providéncias cabiveis, assegurados o
contraditério e a ampla defesa quando exigidos.

16.23. A garantia contratual tem por finalidade resguardar a Administragao contra riscos decorrentes
de inadimplemento contratual, descumprimento de prazos, abandono da execugéo, descontinuidade
injustificada dos servigos, ndo entrega ou entrega inadequada dos produtos, falhas tecnicas relevantes.
prejuizos causados & Administrago, multas aplicadas, glosas ndoc compensadas, uso indevido de
informacdes, descumprimento de obrigacdes de transigéo e demais obrigacdes néo cumpridas pela
contratada.
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16.24. A garantia podera ser executada, total ou parcialmente, para ressarcimento de prejuizos
causados a Administracdo, pagamento de multas administrativas, cobertura de glosas n&o
compensadas, indenizacdo por danos, recomposi¢do de valores devidos, correcdo de falhas ndo
sanadas, inadimplemento de obrigacdes contratuais, descumprimento de obriga¢des de transigdo e
demais hipoteses previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na legislagao aplicavel,
16.25. A execug@o da garantia sera precedida de apuragéo administrativa, assegurados o contraditorio
e a ampla defesa quando houver imputagdo de conduta & contratada, sem prejuizo da adocdo de
medidas urgentes necessarias a preservacgéo do interesse publico, da continuidade dos servicos, da
recomposicéo de prejuizos ou da mitigagéo de danos.

16.26. A execugao da garantia ndo exime a contratada da responsabilidade por valores que excedam
o montante garantido, nem afasta a obrigacéo de corrigir falhas, concluir produtos, recompor prejuizos,
manter a continuidade dos servigos, cumprir a transigao contratual, responder por danos causados ou
se sujeitar as sangdes administrativas cabiveis.

16.27. A garantia sera liberada ou restituida somente apés o cumprimento integral das obrigaces
contratuais, o recebimento definitivo dos servigos e produtos, a conclusdo das obrigacées de transicio,
a@ inexisténcia de pendéncias, multas, glosas, prejuizos, débitos, obrigacées remanescentes ou
responsabilidades atribuiveis a contratada.

16.28. A restituicéo da caugdo em dinheiro observara os procedimentos financeiros da Administracéo,
com a atualizagio que for legalmente cabivel, e a liberagéo de seguro-garantia, fianca bancaria, titulos
da divida publica ou titulo de capitalizagéo ocorrera mediante baixa, comunicacgao formal, autorizacéo
de liberacdo, perda de eficacia ou procedimento equivalente, conforme a natureza do instrumento
apresentado e apdés manifestagéo da fiscalizacdo e da gestédo contratual quanto a inexisténcia de
pendéncias.

16.29. Aliberagéo ou restituicdo da garantia ndo impedira a Administragdo de apurar responsabilidades
posteriormente identificadas, casos constatados vicios ocultos, inconsisténcias, danos, uso indevido de
informacdes, falhas técnicas ou prejuizos decorrentes da execugdo contratual, observados os prazos
legais aplicaveis.

16.30. A exigéncia da garantia justifica-se pela natureza continuada, especializada, multidisciplinar e
gstrategica dos servigos, pelo prazo de vigéncia da contratagédo, pelo valor global estimado, pela
relevancia da supervisdo técnica, ambiental e social das obras do Programa Maracanal Sustentavel,
pela necessidade de preservagdo da continuidade administrativa, pela relevancia do apoio técnico-
gerencial a UGP/MDS, pela necessidade de preservacdo da continuidade administrativa e pela
complexidade da gestéo e do acompanhamento integrado do Programa Maracana Sustentavel.
16.31. A exigéncia de garantia contratual ndo substitui a gestédo e a fiscalizagéo da execucéo, a analise
dos produtos, a verificagao da regularidade da contratada, a exigéncia de manutengéo das condigdes
de habilitag@o, a aplicag@o de glosas, a retengéo de pagamentos, a execugao de sancdes ou qualquer
outro mecanismo de controle previsto neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato ou na
legislacéo aplicavel.

17. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

TR
& %%

Wt X T TRRE o

SS—— —rromme

17.1. Comete infragéo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021, a licitante ou a
contratada que, no decorrer da licitacdo, da contratagdo ou da execugdo contratual, praticar conduta
prevista neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato ou na legislagéo aplicavel.

17.2. Constituem infracdes administrativas relacionadas a fase licitatéria, sem prejuizo de outras
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, no edital ou em legislacdo especifica:

| — deixar de entregar documentacgao exigida para o certame;

Il — néo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado:

Il — né@o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacio, quando
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

IV — ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
V -— apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame;

VI — prestar declaragao falsa durante a licitacéo;

Vil — fraudar a licitacao;

VIl — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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X — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

17.8. Para fins desta contratacao, também poderdo caracterizar infragdes relacionadas a fase licitatéria,
conforme apuracdo em processo proprio, a apresentacdo de atestados técnicos inveridicos ou
incompativeis com a experiéncia efetivamente detida, a indica¢éo de profissional sem anuéncia ou
disponibilidade real, a omissdo de impedimento legal para contratar, a apresentacéo de proposta
técnica com informagbes falsas, a simulagdo de capacidade operacional, a manipulagéo de
documentos de eguipe técnica, a tentativa de burlar as regras de conséreic ou subcontratagéo, bem
como gualquer conduta destinada a obter pontuacéo técnica indevida, frustrar a competitividade ou
comprometer a regularidade do julgamento.

17.4. Constituem infracdes administrativas relacionadas a execucdo contratual, sem prejuizo de outras
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, no edital ou no contrato:

{ — dar cauga a inexecucdo parcial do contraio,

Il — dar causa a inexecucdo parcial do conirato que cause grave dano & Administracéo, ao
funcionamerito da UGP/MDS, ao Programa Maracanaul Sustentavel, ao servigo publico ou ao interesse
coletivo;

Il -~ dar causa & inexecugao total do contrato;

IV — enseja- o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto contratado sem motivo justificado;
V - apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;

Vi - praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
VIl — comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
Vil — praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

17.5 Para fins desta contratagdo, poderdo caracterizar inexecucéo parcial, conforme a gravidade, a
exiens&o e a repercussdo da conduta, o atraso injustificado na entrega de produtos, a entrega
incompleta, a auséncia de evidéncias, a falha de rastreabilidade, a apresentacéo de relatorios,
matrizes, painéis, dossiés, checklists ou notas itécnicas de apoio sem utlidade gerencial, o
descumprimsnto do Plano de Trabalho aprovado, a ndo atualizac&o de instrumentos de controle, o néo
atendimento a solicitagbes formais da UGP/MDS, a ndo corregdo tempestiva de falhas apontadas peia
fiscalizacdo, a substituicdo ndo autorizada de profissional relevante, a descontinuidade poniual do
apoio técnico-gerencial ou a execugao em desconformidade com os critérios de aceitabilidade previstos
neste Termo de Referéncia.

17.6. Poderéio caracterizar inexecugdo parcial com grave dano a Administragéo, ou infragéo de maicr
gravidade, 2 apresentacdo reiterada de produtos imprestaveis ou sem utilidade gerencial, a
desmobilizacdo injustificada de profissional essencial, a paralisagdo relevante do apoio técnico-
gerencial, a omissdo de informacdes essenciais a UGP/MDS, a perda ou desorganizacéo relevante de
aocumeantos e evidéncias do Programa, a violag&o de sigilo, o uso indevido de informagtes, a pratica
de atos proprios da Administracgo, a assuncdo indevida de responsabilidade técnica por terceires, ©
comprometimento da prestacdo de contas, o prejuizo a interlocugdo com o agente financiador,
auditorias ou 6rgdos de controle, bem como qualquer conduta que afete substancialmente a gestéo, a
rastreabilidade, a continuidade ou a regular execucéo do Programa Maracanal Sustentavel.

17.7. Serdo aplicadas a licitante ou & contratada que incorrer nas infrag@es descritas neste tépico as
seguintes sances, observado o devido processo administrativo, a proporcionalidade, a motivacao e as
regras da Lei Federal n® 14.133/2021:

| — adverténcia;

— multa:

i impedimento de licitar e contratar,;

I\ -— declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.8. A sancdo de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infragédo de inexecucéo parcial do
contrato, guando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave, especialmente nas hipdteses
de faihas formais, atrasos pontuais, inconsisténcias sanaveis, descumprimentes de baixo impacto ou
ccorréncias que ndo tenham causado prejuizo relevante @ Administragdo, desde que ausentes
reincidéncia ma-fé, fraude, descontinuidade significativa ou comprometimento substancial dos
produtos contratados.

17.9. A sancéo de impedimento de licitar & contratar serd aplicada quando praticadas as infragdes que
envelvam inexecucdo parcial com grave dano a Administragdo. inexecucdo total do confrato,
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retardamento injustificado da execucgéo ou da entrega do objeto, deixar de entregar documentacéo
exigida, nao manter a proposta, nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacio exigida para
a contratacao, sempre que ndo se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

17.10. A sanc&o de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada quando
praticadas infragbes relacionadas a apresentacdo de declaracdo ou documentacao falsa, fraude a
licitagdo ou a execugéo contratual, comportamento inidéneo, fraude de qualquer natureza, pratica de
ato ilicito destinado a frustrar os objetivos da licitagédo ou pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
Federal n® 12.846/2013, bem como nas hipoteses de maior gravidade que justifiquem penalidade mais
severa.

17.11. A multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas previstas neste
Termo de Referéncia, no edital, no contrato ou na Lei Federal n°® 14.133/2021, podendo ser aplicada
isolada ou cumulativamente com as demais sancoes.

17.12. Amulta nao podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por
cento) do valor do contrato licitado ou celebrado, observado o devido processo administrativo
sancionatério, a natureza da infracdo, a gravidade da conduta, a extensdo do dano e a dosimetria da
penalidade.

17.13. Para fins de gradacao da multa, sem prejuizo de disciplina mais especifica no edital ou no
contrato, poderao ser observados os seguintes parametros:

| — multa moratoria de até 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor
da parcela, produto, obrigagéo ou periodo de execuglo afetado, limitada a 10% (dez por cento) do
respectivo valor, guando houver atraso injustificado no inicio dos servigos, na entrega de produto, na
correcao de falha, na complementacdo de informacdes, na substituigdo de profissional, na
recomposicdo de equipe, na apresentagdo de documento ou no atendimento de providéncia
formalmente determinada;

Il — multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela, produto, obrigagdo ou periodo de execugdo afetado, quando houver inexecugdo parcial,
enirega inadequada, descumprimento de obrigacao contratual, auséncia de evidéncias, produto sem
utilidade gerencial, execucao em desconformidade com o Plano de Trabalho ou n&o correcéo de falhas
apontadas pela fiscalizacéo;

Il — multa compensatoria de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizaco
do contrato, quando houver inexecug&o parcial com grave dano, descontinuidade relevante do apoio
teécnico-gerencial, desmobilizagéo injustificada de equipe essencial, violacdo grave de sigilo, uso
indevido de informagoes, pratica de atos proprios da Administracéo, prejuizo relevante a prestacéo de
contas, a gestdo do Programa ou a interlocucado com o agente financiador;

IV — multa compensatoéria de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total
atualizado do contrato, quando houver inexecucao total, abandono da execucéo, recusa injustificada
em iniciar os servicos, fraude na execugao coniratual, apresenta¢do de documentacdc falsa,
comportamento inidéneo, ato lesivo a Administragdo Publica ou conduta que comprometa
substancialmente a continuidade do Programa.

17.14. A aplicagéo da multa observara, em qualquer caso, o limite legal minimo e maximo previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, devendo a dosimetria ser motivada no processo administrativo, conforme
a gravidade da infragdo, a extensdo do dano, a vantagem auferida ou pretendida, o grau de
culpabilidade, a reincidéncia, a cooperagéo da licitante ou contratada, a correcdo espontanea da falha
€ o impacto da conduta sobre o interesse publico.

17.15. Na aplicacdo das sangbes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracao cometida,
as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administracado e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,
conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

17.16. A aplicagéo das sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma,
2 obrigagdo de reparagéo integral do dano causado a Administragdo, ao Programa ou a terceiros.
17.17. Todas as sanc¢des previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa, observados o devido processo administrativo, a motivagdo, a proporcionalidade e a
compatibilidade entre as penalidades.
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17.18. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragée a contratada, além da perda desse valor, a diferenca podera
ser descontada da garantia prestada ou cobrada administrativa ou judicialmente.

17.19. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (irinta) dias, contado do recebimento da comunicagao
anviada pelz autoridade competente, salvo praze diverso previsto no edital ou no contrato.
17.20. A aplicag@o das sangdes seré precedida de processo administrativo sancionatorio, assegurados
o contraditério e a ampla defesa a licitante ou & contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e
de declaragho de inidoneidade para licitar ou contratar.
17.21. O processo administrativo sancionatério devera conter a descri¢éo clara dos fatos imputados,
indicacae das obrigacdes supostamente descumpridas, os documentos de suporte, os registros da
gestdo e da fiscalizacdo contratual, as notificagbes expedidas, as respostas apresentadas, as
medicoes, glosas, rejeicdes, reincidéncias, impactos causados e demais elementos necessarios a
apuracéo da responsabilidade.
17.22. A correcdo posterior da falha podera ser considerada para fins de dosimetria da sangéo, mas
~—~ N&O0 impedin a a responsabiliza¢do quando o descumprimento tiver causado atraso, retrabalho, prejuizo
risco & execJcdo, perda de rastreabilidade, comprometimento da prestacdo de contas, dano & gestac
do Programa ou impacto relevante ao interesse publico.
17.23. A reincidéncia de falhas, a auséncia de corregdo tempestiva, a apresentacado reiterada de
produtos insuficientes, o descumprimento de orientactes formais da fiscalizacdo, a desmobilizag&o
injustificada de equipe essencial, a violacdo dos limites de atuacdo da contratada ou a pratica de
conduta incompativel com a boa-fé contratual poderéo justificar a aplicacéo de sangao mais gravosa.
7.24. Os atos previstos como infragdes adminisirativas na Lei Federal n® 14.133/2021 ou em outras
leis de licitacBes e contratos da Administragédo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lel Federal n® 12.846/2013 poderéo ser apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
ohservados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na legislagéo aplicavel.
17.25. A personalidade juridica da licitante ou da contratada podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Termo de Referéncia ou para provocar confus@o patrimonial, hipétese em que todos os efeitos
das sancbes aplicadas a pessoa juridica poderéo ser estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagao
de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, observados o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

~ 17.26. A Administracdo devera, no prazo legal aplicdvel, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade nos cadastros competentes, inclusive
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP, quando cabivel.

17.27. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o0 passiveis de reabilitagdo, na forma da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.28. Os débitos da contratada perante a Administragio, resultantes de muita administrativa,
indenizacdes, glosas ndo compensadas ou valores devidos em razao da execugéo contratual, poderéo
ser compersados, total ou parcialmente, com créditos devidos pelo mesmo Orgao contratanie,
decorrentes deste contrato ou de outros contraios administrativos mantidos com a contratada,
observada z legislag@o aplicavel e a prévia formalizag&o administrativa.

{7.29. A aplicagdo de sangdo administrativa néo impede a adogdo de medidas contratuais e
administrativas destinadas & protecdo do interesse publico, incluindo glosa, retengéo de pagamento,
rejeicdo de produtos, exigéncia de substituiggo de profissional, execugdo da garantia, extingéo
contratual, impedimento de prorrogacéo, apuragéo de perdas e danos e encaminhamento aos 6rgéos
de controle ou autoridades competentes.

18. ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipoteses previstas na Lei
Federal n°® 14.133/2021, no edital, no contrato e neste Termo de Referéncia, especialmente quando
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necessaria a adequacado do objeto as necessidades da Administragdo, a execuc¢édo do Programa
Maracanau Sustentavel, as exigéncias do agente financiador, & atualizagdo dos fluxos operacionais da
UGP/MDS ou a preservagéo da regular execucéo contratual.

18.2. As alteragbes contratuais poderdo ser unilaterais ou consensuais, conforme a natureza da
alteracdo e as hipoteses legais aplicaveis, devendo ser formalizadas por termo aditivo, salvo nas
hipoteses em que a legislagéo admitir apostilamento.

18.3. Podera haver alteracéo unilateral pela Administragdo quando necessaria a modificacdo do objeto
para melhor adequacdo técnica as finalidades de interesse publico, respeitada a natureza da
contratacao, ou guando necessaria a modificacdo do valor contratual em razdo de acréscimo ou
diminuicao quantitativa do objeto, nos limites legais.

18.4. A contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.5. As supressdes resultantes de acordo entre as partes poderéo exceder o limite legal previsto para
as alteracdes unilaterais, desde que haja justificativa, formalizagdo adequada, auséncia de prejuizo ao
interesse publico e observancia da legislacéo aplicavel.

18.6. Para fins desta contratagdo, poderdo justificar alteracéo contratual, desde que preservada a
esséncia do objeto, situacbes como readequacgao de quantitativos de produtos periddicos ou sob
demanda, ajuste de escopo de apoio técnico-gerencial, alteragédo de cronogramas de execucao,
incluséo ou reducéo de entregas compativeis com o Programa, adequacédo a exigéncias do agente
financiador, necessidade superveniente de reorganizagdo documental, ampliacéo ou reducédo de
frentes de acompanhamento gerencial, alteragdo de fluxos de comunicag@o ou reestruturacdo das
atividades de apoio a UGP/MDS.

18.7. A alterac@o contratual ndo podera desfigurar o objeto licitado, transformar a contratada em gestora
do Programa, fiscal de obras, supervisora técnica, parecerista juridica, ordenadora de despesa
responsavel por atesto, liquidagcao, autorizagdo de pagamento ou executora de ato préprio da
Administragio.

18.8. A alteracao contratual devera ser precedida de justificativa técnica e administrativa, demonstracao
da necessidade, andlise de compatibilidade com o objeto, verificagéo dos limites legais, avaliagéo de
impacto sobre preco, prazo, equipe, produtos, riscos, garantia contratual e disponibilidade
orcamentaria, quando houver repercussao financeira.

18.9. Havendo acréscimo de valor contratual, devera ser avaliada a necessidade de complementagao
da garantia contratual, de reforgo de equipe, de ajuste do Plano de Trabalho, de readequacéo dos
prazos e de atualizag@o dos instrumentos de controle, conforme a natureza da alteracgéo.

18.10. Havendo supresséo de parcela do objeto, deverdo ser ajustados os valores correspondentes,
0s produtos afetades, a planilha contratual, o cronograma e as demais obrigagbes impactadas. vedado
0 pagamento por servicos, produtos ou atividades suprimidas ou néao executadas.

18.11. As alteragdes contratuais que ndo modifiguem o valor contratual, a esséncia do objeto ou as
condicdes fundamentais de execucdo poderéo ser formalizadas por apostilamento quando a legislagéo
assim permitir, especialmente nos casos de reajuste, atualizagdo de empenho, compensacoes
financeiras ou alteragdes meramente formais.

18.12. Qualquer alteracdo contratual devera preservar a equagao econdmico-financeira inicial do
contrato, assegurando a justa correspondéncia entre encargos assumidos pela contratada e
remuneracéo devida pela Administracéo.

18.13. A alteracéo contratual ndo afasta a responsabilidade da contratada por obrigacées ja assumidas,
produtos pendentes, falhas anteriores, sigilo, preservacéo documental, correcéo de entregas, transicéo
e demais deveres decorrentes da execucao contratual.

19. REVESAO, REEQUILIBRIO ECONOM!Q_O-F!NANCEIR_O E REPACTUACAOQ — el

19.1. A manutencéo do equilibrio econémico-financeiro do contrato observara as disposi¢ées da Lei

Federal n® 14.133/2021, do edital, do contrato e deste Termo de Referéncia, distinguindo-se reajuste.
reviséo, reequilibrio econdémico-financeiro e repactuacéo, conforme a natureza do fato gerador e o
instrumento juridico aplicavel.
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w O reajuste em sentido estrito consiste na atualizacao ordinaria dos pregos contratuais por indice
previamente definido, observado o interregno minimo de 12 (doze) meses contado da data-base do
orcamento estimado, na forma do topico préprio deste Termo de Referéncia.

19.3. A revisdo ou recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro podera ser admitida quando
ocorrer fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, retardador ou
impeditivo da execucio do contrato, ou em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe, gue
altere de forma extraordinaria e comprovada a2 relacdo entre os encargos da contratada e a
remuneracao originalmente pactuada.

19.4. A revisdo dependera de requerimento fundamentado da parte interessada, acompanhado de
documentacio comprobatdria suficiente, memoria de calculo, demonstragéo do nexo causal entre 0
fato alegado e o impacto econdmico, indicagdo das parcelas afetadas e prova da repercussdo efetiva
nos custos da execucao contratual.

19.5. Néo serdo admitidos pedidos genéricos de revisdo ou reequilibrio baseados em alegactes
abstratas de aumento de custos, variagdo ordinéria de mercado, erro de dimensionamento da proposta,
ma formagao de preco, insuficiéncia de margem, custos previsiveis, riscos alocados & contratada ou
fatos ja conhecidos & época da apresentagéo da proposta.

19.6. A revisdo podera resultar em majoracéo ou reducdo dos valores contratados, conforme fique
demonstrado o desequilibrio em favor da contratada ou da Administragdo, preservada a equagao
econdmico-financeira inicial e observada a matriz de riscos aplicavel.

19.7. A repactuac@o somente serd admitida se a contratacéo, em sua modelagem final, caracterizar
servico cont nuc com regime de dedicacédo exclusiva de méo de obra ou predominéncia de méo de
obra, desde que haja previsdo expressa no edital e no contrato e sejam atendidos os requisitos legais,
inclueive demonstracdo analitica da variagao dos custos contratuais.

19.8. Caso sdmitida a repactuacéo, a data-base observara, para os custos decorrentes de mercado, a
data da apresentacio da proposta, e, para 0s custos de mao de obra, a data do acordo. Convencao
coletiva ou dissidio coletivo ao qual o ercamento esteja vinculado, conforme previsto na Lei Federal n°

14.133/2021.

9.9. Considerando que a presente contratagdo possui natureza predominantemente intelectual,
téenico-gerencial, multidisciplinar e orientada a produtos, a repactuagéo ndo sera aplicada
automaticamente, devendo sua pertinéncia ser previamente avaliada conforme a modelagem
efetivamente adotada, a composicdo da planilha de custos e a existéncia ou ndo de predominancia de
mao de obra.

19.10. A concessdo de reajuste, reviséo, reequilibrio ou repactuacéo ndo afastara a necessidade de
manutencéo das condicdes de habilitagdo da contratada, regularidade fiscal, trabalhista e
orevidenciar a, suficiéncia da garantia contratual, disponibilidade orgamentaria e regularidade da
execucéo centratual.
19.11. A Administracao devera analisar o pedido de recomposicao de forma motivada, podendo sclicitar
documentos complementares realizar diligéncias, confrontar a memoria de calculo apresentadz,
avaliar a matriz de riscos, verificar precos de mercado, consultar setores técnicos € juridicos e deferir
indeferir ou deferir parcialmente o pleito.
19.12. Eventual recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro deveréd ser formalizada por termo
aditivo ou apostilamento, conforme a natureza do ajuste e a exigéncia legal aplicavel, com indicagéo
expressa do fundamento, periodo abrangido, parcelas afetadas, meméria de calculo e efeitos
financeiros.
19.13. A recomposicdo ndo produzird efeitos sobre parcelas ja executadas, medidas, liquidadas ou
pagas, salvc quando demonstrado que o fato gerador ja incidia sobre tais parcelas e que o pedido foi
apresentado em tempo oportuno, conforme as regras do edital, do contrato e da legislacao aplicavel.
19.14. A contratada permanecera obrigada a executar o contrato enquanto o pedido estiver em analise,
salvo quando demonstrada impossibilidade objetiva de execucéo ou quando a Administragao, de forma
motivada, determinar providéncia diversa.
19.15. A revisdo, o reequilibrio ou a repactuagdo n&o poderdo ser utilizados para corrigir proposta
inexequivel, erro de orgamento da contratada, auséncia de previsdo de custos ordinarios, ineficiéncia
operacional, rotatividade de equipe, custos decorrentes de descumprimento contratual ou riscos
expressamente atribuidos a contratada.
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19.16. Quando a alteragdo contratual importar aumento ou redugdo de encargos da contratada, a
Administragao devera avaliar a necessidade de restabelecimento da equagéo econdmico-financeira,
mediante acréscimo, supressao, reviséo de pregos, ajuste de quantitativos, prazos ou outras medidas
juridicamente adequadas.

| 20. EXTINGAO

no contrato e neste Termo de Referéncia, mediante motivacdo formal nos autos do processo
administrativo, assegurados o contraditério e a ampla defesa quando a extingdo decorrer de fato
imputavel a contratada. A Lei n® 14.133/2021 trata das hipéteses e consequéncias da extingéo
contratual nos arts. 137 a 139.

20.2. Constituirdo motivos para extingdo contratual, sem prejuizo de outros previstos na legislacéo
aplicavel no edital ou no contrato:

| — o n&o cumprimento ou o cumprimento irregular de normas editalicias, clausulas contratuais,
especificagdes, prazos, Plano de Trabalho aprovado, ordens de servigo ou obrigacoes previstas neste
Termo de Referéncia;

™ Il — a descontinuidade injustificada do apoio técnico-gerencial 8 UGP/MDS;

Il — o atraso injustificado no inicio da execugao, na mobilizacdo da equipe, na apresentagdo do Plano
de Trabalho ou na entrega de produtos essenciais;

IV — a paralisag&o dos servigos sem justa causa e sem prévia comunicagdo & Administragao;

V — a apresentacdo reiterada de produtos insuficientes, imprestaveis, meramente formais, sem
utilidade gerencial, sem evidéncias minimas ou sem aderéncia ao objeto contratado;

VI — a ndo correcéo tempestiva de falhas, omissées, inconsisténcias ou desconformidades apontadas
pela gestao ou fiscalizacado contratual;

VIl — a desmobilizacao injustificada de equipe essencial, a substituicao ndo autorizada de profissional
indicado para fins de habilitagdo, pontuacéo técnica ou execugdo contratual, ou a manutencéo de
equipe incompativel com as exigéncias do contrato;

VIl — a perda superveniente das condigdes de habilitagdo ou qualificacio exigidas no certame;

IX — a nao apresentag@o, renovacéo. complementagdo ou recomposicdo da garantia contratual,
guando exigida;

X — a violaggo de sigilo, o uso indevido de informacgdes, a perda, extravio, desorganizacao relevante
ou comprometimento de documentos, bases de dados ou evidéncias do Programa;

Xl — a pratica de atos préprios da Administracao pela contratada, tais como autorizacdo de despesas,
crdenagao ou liquidagao de pagamentos, atesto de medi¢bes, aprovagéo de projetos, fiscalizacdo
substitutiva de obras, emissao de parecer juridico, aplicagéo de sancgdes, representacao institucional
oficial do Municipio ou assuncdo de responsabilidade técnica por obras, projetos ou servicos
executados por terceiros;

Xl — a cessao, transferéncia ou subcontratagdo ndo autorizada do objeto, no todo ou em parte, quando
vedada ou realizada em desacordo com o edital, o contrato ou este Termo de Referéncia:

Al — o comprometimento relevante da gestdo, da rastreabilidade, da prestacido de contas, da
interlocucdo com o agente financiador, das auditorias, dos 6rgédos de controle ou da continuidade do
Programa Maracanau Sustentavel;

AV — a decretacéo de faléncia, insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou alteracao social ou
modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

XV — caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucéo contratual:
XVI — razbes de interesse publico, devidamente justificadas pela autoridade competente;

XVIl — o0 ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social ou aprendiz, quando aplicavel;
AVIII — a ocorréncia de impedimento, vedagao legal, sangdo ou fato superveniente que impossibilite a

continuidade da contratacéo.

20.3. A extingdo contratual poderéa ocorrer por ato unilateral da Administragéo, por acordo entre as
partes, por decisdo arbitral ou por decisdo judicial, conforme a hipétese aplicavel e observadas as
formalidades previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, no edital e no contrato.
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20 4. A extincdo unilateral pela Administracéo devera ser precedida de processo administrativo proprio,
com motivagde expressa, demonstracdo da ocorréncia da hipotese autorizadora, juntada dos
documentos de suporte, manifestacdo da gestédo e da fiscalizagdo contratual, quando cabivel, e
observancia do contraditério e da ampla defesa quando houver imputacdo de descumprimento 2
contratada.

/O 5. A extingéo por acordo entre as partes somente podera ocorrer quando houver conveniéncia para
a Admlmstragao, auséncia de prejuizo ao interesse publico, demonstragcdo da vantajosidade do
encerramento consensual e formalizacéo em termo proprio, preservadas as responsabilidades por
obrigacfes ja constituidas.

20.6. Antes da extingdo, quando a irregularidade for sanavel e ndo houver risco imediato &
Administragéo, ao Programa ou ao interesse pulblico, a contratada podera ser notificada para corrigir &
falha, apresentar plano de corregdo, recompor equipe, entregar produtos pendentes, regularizar
documentacic, recompor garantia ou adotar providéncias necessérias & continuidade da execuggo,
sem prejuize da aplicagio de glosas, retencées, sancdes ou outras medidas cabiveis.

20.7. A decisdo pela manutengdo, correcdo, suspensao ou extingdo do contrato devera considerar &
gravidade da irregularidade, a possibilidade de saneamento, a reincidéncia, os riscos a continuidade

~ do Programa, os impactos sobre a UGP/MDS, a protecdo do erario, a preservacéo da rastreabilidade

das informagdes, a regularidade da prestacéo de contas e o interesse publico envolvido.

20.8. A extincio contratual nfo afastaréd a obrigacéo da contratada de entregar & Administragao todos
os produtos concluidos, documentos, bases de dados, relatérios, matrizes, painéis, dossiés, r g'SII‘O::
controles, hstérico de providéncias, pendéncias remanescentes, riscos identificados, evidéncias
organizadas e demais elementos produzidos durante a execugéo, ainda que o encerramento decorra
de inadimplemento contratual.

20.9. Na hipotese de extingéo contratual, a contratada deveréd cooperar com a transicéo para nova
contratada ou para execucdo direta pela Administragéo, prestando esclarecimentos, transferindo
informacdes, entregando acervo documental, disponibilizando bases, modelos e instrumentos de
controle e apoiando a continuidade administrativa da UGP/MDS, sem prejuizo da apuragéo de
responsabilidade e da aplicacado das sancdes cabiveis.

20.10. A extingdo do contrato podera acarretar, conforme a hipdtese e a gravidade dos fatos, a
assuncao imediata do objeto pela Administracso, a execugdo da garantia contratual, a retengéo de
créditos, a aplicacdo de sangdes administrativas, a cobranca de multas e indenizag¢ées, o ressarcimento
integral dos prejuizos causados e a adogdo de medidas administrativas ou judiciais necessarias a
protecdo do interesse publico.

20.11. A Administracdo podera reter créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados, das multas aplicadas, das glosas ndo compensadas, das indenizagdes devidas, dos custos
de correcéo de falhas e das demais obrigagdes inadimplidas pela contratada, observados o devido
processo administrativo e a legislacdo aplicavel.

20.12. A exiinc&o conifratual néo prejudicard o pagamento das parcelas regularmente execuiadas,
medidas, aceitas e ndo contestadas pela Administragao, desde que inexistam débitos, multas, glosas,
prejuiz 08, pendéncias impeditivas ou irregularidades que autorizem retengdo ou compensagao.

20 13 Os produtos rejeitados, incompletos, nao entregues, imprestaveis, sem utilidade gerencial, sem
-:'uicz‘éncus minimas ou em desconformidade substancial com o objeto ndo gerarao direito a pagamento,
sem prejuizo da apuragio de responsabilidade da contratada.

20.14. A extingio contratual por culpa da contratada podera ensejar execugdo da garantia, aplicagéo
das sancbes administrativas cabiveis, impedimento de prorrogac@o, cobranca de perdas e danos,
ressarcimen:o de prejuizos, retengdo de créditos e adogdo de medidas administrativas ou judiciais
necessarias a protecéao do interesse publico.

20.15. A extingdo contratual por razbes de interesse publico deverd ser devidamente motivada e
observard o pagamento das parcelas regularmente executadas e aceitas, bem como eventual
indenizacdo devida nos limites da legislacéo aplicdvel, vedada a indenizagéo por expectativa de lucro
néo realizado ou por obrigagdes nao executadas.

20.18. A contratada deverd manter o sigilo, a confidencialidade, a protecdo de dados e a guarda
responsavel das informacdes acessadas em raz&o do contrato mesmo apds a extingdo contratual,
respondendo por uso indevido, divulgagéo irregular, perda, extravio ou comprometimento de
informacdes e documentos.



20.17. A extingdo contratual ndo afastara a responsabilidade da contratada por vicios, falhas, omissées,
inconsisténcias, danos, uso indevido de informagdes ou prejuizos posteriormente identificados e
relacionados a execugdo do contrato, observados os prazos legais aplicaveis.

20.18. Em qualquer hipétese de extincdo, a Administracdo devera adotar providéncias para preservar
a continuidade do acompanhamento do Programa Maracanau Sustentavel, a integridade do acervo
documental, a rastreabilidade das informagées, a regularidade da prestacdo de contas e a transicéo
adequada das atividades de apoio a UGP/MDS.

21. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO E ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

21.1. O valor global estimado da presente contratagédo é de R$ 10.006.220,21, correspondente ac
periodo estimado de 60 (sessenta) meses de execugdo dos servigos.

271.2. Para fins de planejamento, anélise das propostas e afericdo de sua aceitabilidade, o valor mensal
médio estimado da contratagéo corresponde a aproximadamente R$ 166.770,33.

21.3. A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada a partir dos paréametros e referéncias
examinados no Estudo Técnico Preliminar, mediante a normalizacdo dos valores de contratactes
publicas comparaveis, considerando-se © prazo de execugdo, a natureza continuada e
predominantermente intelectual dos servigos, a complexidade do Programa Maracanall Sustentavel, a
composicado minima da equipe técnica, os produtos exigidos e 0s encargos necessarios a execugao
integral da solucéo.

21.4. O valor estimado constitui parametro maximo para o julgamento da proposta de prego, sem
prejuizo da aplicag@o das regras de aceitabilidade, exequibilidade e classificagéo estabelecidas neste
Termo de Referéncia e no instrumento convocatorio.

21.5. A proposta de prego devera compreender todos os custos diretos e indiretos necessarios a
execucdo integral do objeto, incluindo remunera¢do da equipe técnica e administrativa, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributarios e comerciais, beneficios, seguros, garantias,
deslocamentos, viagens, diarias, hospedagens, alimentacdo, eqguipamentos, sistemas, softwares,
licenc¢as, comunicagdo, materiais, despesas administrativas, tributos e quaisquer outros encargos
incidentes ou necessarios ao cumprimento das obrigagtes contratuais.

21.6. Alicitante devera apresentar proposta de preco acompanhada de planilha de composigao do valor
global, contendo, no minimo, a discriminagéo dos custos da equipe técnica, custos administrativos,
despesas operacionais, encargos sociais e trabalhistas, tributos, beneficios e demais componentes
considerados na formacéo do prego.

21.7. A apresentacdo do valor global sem a correspondente memoria de composi¢cdo, ou com
composi¢cao incompativel com a equipe minima, os periodos de mobilizagdo dos profissionais, os
produtos, os quantitativos e as demais exigéncias deste Termo de Referéncia, poderd ensejar a
realizagao de diligéncia e, quando ndo demonstrada a exequibilidade ou a compatibilidade da proposta,
sua desclassificacao.

21.8. O valor final estimado devera guardar correspondéncia com a planilha orgamentaria e a memaria
de calculos integrantes do processo administrativo, prevalecendo, para fins da licitacdo, o valor
aprovado apds a conclusdo da pesquisa formal de pregos e da andlise técnica dos custos da
contratagao.

21.9. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no or¢amento municipal vigente, vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Mobilidade e Controle Urbano, 6rgéo ao qual se encontra vinculada a Unidade de Gerenciamento do
Programa Maracanau Sustentavel — UGP/MDS.

Dotacdo Orcamentaria: XXX XX XXX, XX XX XXXX

Elemento de Despesa: X X XX XX XX XK XX XX XX

Fonte de Recurso: XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX

21.10. A indicagdo orgamentdria acima devera ser compatibilizada, na fase de formalizacéo da
contratacdo, com a Lei Orgamentaria Anual vigente, com o Plano Plurianual 2026-2029, com a
programacao financeira municipal e com os instrumentos especificos relacionados ao Programa
Maracanau Sustentavel, especialmente quando houver utilizagéo de recursos vinculados a operagéo
de credito, financiamento externo, contrapartida municipal ou outra fonte especifica.

21.11. A execugdo da despesa, a emisséo de ordens de servigo, a realizagio de medicdes, a liquidacio
& 0 pagamento ficardo condicionados a existéncia de saldo contratual, empenho vélido, disponibilidade
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srcamentéria e financeira, regularidade da despesa, aprovagdo da medicdo, apresentacdo da
documentacéo fiscal exigida e manutengao das condigbes de habilitac8o da contratada.

21.12. Considerando que o prazo de vigéncia contratual previsto é de 80 (sessenta) meses, a dotagao
relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apos a aprovagéo da Lei Orgamentaria
respectiva € a liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, nos termos da
legislacao aplicavel.

21.13. A Administracio podera ajustar a programacao das demandas, a emisséo de ordens de servigo
¢ o cronograma de execucdo para compatibilizar a execugéo contratual com o cronograma fisico-
financeiro do Programa, com os limites orgamentarios do exercicio, com os desembolsos da operacao
de crédito, com eventual contrapartida municipal e com a disponibilidade financeira.

21.14. A auséncia de disponibilidade orgamentaria ou financeira para determinado periode podera
impedir a emiss&o de novas ordens de servigo, a ampliagdo quantitativa do objeto, a prorrogagao
contratual ou a continuidade de despesas nédo autorizadas, sem prejuizo da andlise e do pagamento
das obrigactes ja regularmente executadas, medidas e aceitas pela Administragao.

21.15. A eventual prorrogagéo contratual devera ser precedida de manifestacao quanto & existéncia de
dotacio orcamentaria & disponibilidade financeira para o novo periodo, além da demonstracdo da

~.nermanéncia da necessidade, da vantajosidade da continuidade, da compatibilidade dos pregos, da

£

manutencéo das condigdes de habilitagéo e da regularidade da execucéo.

21.16. Alteracdes contratuais que impliguem acréscimo de valor somente poderéo ser formalizadas
apés demorstracio de dotaglo orgamentaria suficiente, disponibilidade financeira, compatibilidade
com o Programa Maracanau Sustentavel e observancia dos limites legais aplicaveis.

22. DISPOSICOES FINAIS B
22.1. A execucao da futura contratagdo devera observar integralmente as disposicdes deste Termo de
Referéncia, do edital, da proposta apresentada pela contratada, do instrumento contratual, do Estudo
Técnico Preliminar, da matriz de riscos, dos documentos técnicos integrantes do processo
administrativo e das demais normas aplicaveis, os quais se complementam para todos os fins de direito.
22.2. A contratacao devera ser executada como instrumento de apoio técnico-gerencial a Unidade de
Gerenciamento do Programa Maracanal Sustentavel - UGP/MDS, vinculada a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, preservando-se, em todos os momentos, a
responsabilidade decisoria, fiscalizatoria, administrativa, financeira, juridica e institucional da
Administragéo Publica Municipal.

22.3. A atuacéo da contratada ndo poderd ser interpretada como substituicdo das competéncias
proprias da Administragéo, da UGP/MDS, dos gestores publicos, dos fiscais de contrato, dos setores
técnicos municipals, dos érgdos de controle, da superviséo técnica, da auditoria independente, das
empresas executoras, dos projetistas ou de quaisquer outros agentes responsaveis por atos tecnicos,
administrativos ou decisérios no dmbito do Programa.

22 4. Todos os produtos, relatérios, matrizes, painéis, dossiés, bases de dados, registros, atas,
apresentagdes, notas técnicas de apoio, checklists, instrumentos de controle, consolidacdes tematicas
e demais cocumentos elaborados em razdo da execugdo contratual deverdo ser entregues a
Administragéo em meio editavel e/ou em formato compativel com sua utilizagao institucional, passando
a integrar o acervo documental do Programa Maracanat Sustentavel, sem prejuizo da preservacao dos
direitos autorais legalmente protegidos quando aplicaveis.

22 5. A contratada devera assegurar a continuidade, a rastreabilidade e a organizacao das informacdes
oroduzidas durante a execugao contratual, especialmente em raz&o da natureza continuada do apoio
2 UGP/NIDS. da necessidade de prestacdo de contas, da eventual realizagdo de auditorias, missdes
de acompanhamento, solicitacdes do agente financiador, demandas dos orgéos de controle e demais
verificactes relacionadas a execucéo do Programa.

22.6. A coniratada devera manter sigilo sobre todas as informagdes, documentos, dados, registros,
relatérios, comunicagdes e evidéncias a que tiver acesso em razdo da execugao contratual, sendo
vedada sua divulgacdo, compartilhamento, utilizagéo indevida ou exploragdo para finalidade diversa da
sxecucéo do objeto, salvo autorizagéo expressa da Administrac&o ou obrigacgéo legal de fornecimento.
927 A obrigacdo de sigilo permanecera vigente mesmo apds o encerramento do contrate,
respondendn a contratada por eventual usc indevido, divulgacdo nao autorizada, traiamento
inadequado de dados, perda de informacdes, violagdo de confidencialidade ou qualquer conduta gue
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comprometa a segurancga, a integridade ou a finalidade institucional das informagées vinculadas ao
Programa.

22.8. A contratada devera manter, durante toda a execugédo contratual, as condiges de habilitagao,
qualificagéo técnica, regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria e demais exigéncias assumidas no
processo licitatorio, sem prejuizo da obrigagéo de manter equipe compativel com a complexidade, o
volume e a natureza multidisciplinar dos servigos contratados.

22.9. A eventual auséncia de previsdo especifica neste Termo de Referéncia ndo afastara a aplicacdo
das normas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, na legislagdo municipal pertinente, nas regras do
edital, no instrumento contratual, nas normas relacionadas & operagdo de crédito e as obrigacdes
assumidas perante o agente financiador, bem como nos principios que regem a Administracéo Publica.
22.10. Os casos omissos, as dlvidas de interpretagéo e as situagdes ndo expressamente disciplinadas
neste Termo de Referéncia serdo resolvidos pela Administracdo, de forma motivada, observadas a
legislacéo aplicavel, as condigdes do edital e do contrato, a finalidade publica da contratacéo, a
natureza técnica especializada dos servigos e a necessidade de preservacdo da gestdo, da
continuidade, da rastreabilidade e da regular execugdo do Programa Maracanal Sustentavel.

22.11. O presente Termo de Referéncia, em conjunto com o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o
Documento de Oficializacdo da Demanda (DOD), a matriz de riscos, a estimativa de precos, a minuta
contratual, o edital e seus anexos, demais documentos que compdem o processo administrativo,
integra o processo de licitag@o, devendo tais documentos ser interpretados de forma complementar
para todos os fins de direito.

22.12. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes da execugéo da contratagdo, observar-se-a o
foro competente definido no instrumento contratual, nos termos da legislagéo aplicavel.

Maracanau/CE, 19 de agosto de 2026.

f@ &gw 2 ,7 o

hiago Mafra arilia Goyveia Ferreira Lima
Diretor Superior de Fiscalizagéo, Limpeza e oordenadora Geral — UGP MDS
Orcamento

De acordo:

Raimundo Coelho Bezerra de Farias Filho
Secretario de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
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DATA DO PEDIDO: 06/10/2026

ORGAOQ / UNIDADE ORCAMENTARIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E
CONTROLE URBANO / 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CATEGORIA(S) / SUBCATEGORIA(S):

e Servicos

Maracanau - CE, 06 de Outubro de 2026.

JUSTIFICATIVA:

O Municipio de Maracanal vem promovendo uma agenda estratégica de investimentos voltada
ao desenvolvimento urbano sustentavel, @ ampliacdo da infraestrutura publica, ao
fortalecimento da mobilidade urbana, a preservacédo ambiental e & promogao da inclusao social,
Nesse contexto, foi estruturado o Programa Maracanal Sustentdvel (MDS), concebido para
promover intervencdes multissetoriais e estruturantes capazes de ampliar a resiliéncia urbana,
qualificar os espacos publicos, reordenar e modernizar a infraestrutura municipal e induzir
melhorias ambientais, sociais e urbanisticas em diferentes regides do Municipio. Importante se
faz salientar que a implementagdo do Programa estéd alinhada as diretrizes estabelecidas no
Plano Plurianual do Municipio para o perfodo de 2026-2029, especialmente ao eixo
Desenvolvimento de Infraestrutura com Preservacdo Ambiental e Sustentabilidade, bem como
aos principais instrumentos municipais de planejamento urbano e setorial, dentre os quais se
destacam o Plano Diretor Participativo (PDP, 2012), o Plano de Mobilidade Urbana, Cicloviario e
de Loyistica (PLANMOB, 2021), o Plano de Descarbonizagéo e Adaptagdo as Mudangas Climaticas
(PDAMC, 2022), o Plano Municipal de Saneamento Bésico (PMSB, 2021) e o Plano Municipal de
Enfrentamento a Violéncia contra Mulheres e Meninas em Transportes e Espacos Publicos (Plano
Mara, 2023). Trata-se de programa composto por agdes integradas, projetos, obras, servicos e
atividades institucionais distribuidas em componentes e subcomponentes proprios, com
cronogramas distintos, fontes de informagéo diversas, Interfaces com diferentes Secretarias e
hecessidade permanente de compatibilizagdo entre planejamento, execugdo, controle fisico-
financeiro, gestdo socioambiental, gestdo documental, comunicagao institucional, prestacao de
contas e atendimento as exigéncias do agente financiador. Para assegurar a adequada
governanca da operagao, foi instituida, por meio da Lei Municipal n? 3.690/2025, a Unidade de
Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Mobilidade e Controle Urbano (SEINFRA), responsavel pela coordenagdo administrativa,
financeira, técnica, ambiental e social das a¢des do Programa, bem como pela interlocugédo com
o agente financiador, érgdos municipais e demais instituigdes envolvidas. A UGP, portanto,
constitui o nucleo de execucdo do Programa, cabendo-lhe organizar decisdes, consolidar
informaces, acompanhar metas, monitorar riscos, apoiar a regular execugéo das contratagdes e
garantir que os resultados pactuados sejam demonstréveis, rastreaveis e tempestivos.
Entretanto, a amplitude das atribuicdes conferidas a UGP e a complexidade inerente a operagéo
de crédito internacional exigem suporte técnico especializado, continuado e multidisciplinar,
capaz de estruturar instrumentos de gestdo, apoiar a execucdo do planejamento operacional,
organizar fluxos administrativos e documentais, monitorar indicadores, consolidar informacoes
produzidas pelas empresas executoras, pela supervisiéo de obras, pelos projetistas e pelos
érgdos municipais, bem como subsidiar a tomada de decisées pela Administracao. Esse apoio a
UGP envolve atividades de natureza técnica e gerencial, tais como elaboragéo e atualizagéo de
planos de trabalho, apoio ao monitoramento de cronogramas, organizacdo de reunides técnicas,
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elaboracéo de relatérios gerenciais, acompanhamento de providéncias administrativ
de pendéncias, sistematizacdo de informacgdes fisico-financeiras, suporte a gestdo de riscos,
apoio a gestdo ambiental e social, organizacdo de evidéncias documentais, preparagao de
informacdes para missdes do agente financiador, auditorias e prestacdes de contas, além de
apoio técnico as etapas de planejamento e acompanhamento das contratacoes vinculadas ao
Programa. Ademais, como no caso em tela, outro ponto de salutar importancia é que a operagao
financiada pelo CAF, e submetida as diretrizes da Resolugao Normativa COFIEX n? 1/2024, impoe
ao Municipio padrées reforgados de planejamento, execugdao, monitoramento, transparéncia,
controle e prestacdo de contas. Tais padrées pressupdem a existéncia de informacdes técnicas
consistentes, de fluxos decisérios formalizados, de rastreabilidade documental, de matriz de
riscos atualizada, de relatérios de acompanhamento e de capacidade permanente de resposta as
demandas do agente financiador e dos 6rgéos de controle, elementos que exigem método,
especializacdo e disponibilidade operacional superiores a rotina administrativa ordindria. Assim,
a auséncia de apoio técnico especializado a UGP amplia os riscos de fragmentagdao das
informacoes, atraso na consolidagdo de dados gerenciais, deficiéncia no acompanhamento de
metas, inconsisténcias na prestacdo de contas, descontinuidade de fluxos administrativos, perda
de rastreabilidade documental, fragilidades na gest&o de riscos, dificuldade de articulagao entre
contratos interdependentes e reducdo da capacidade de resposta da Administracao perante o
financiador, auditorias, missdes de acompanhamento e drgdos de controle. A necessidade
publica, portanto, caracteriza-se na precisdo de se dotar a UGP de estrutura técnica de apoio
compativel com a dimensdo e a complexidade do Programa Maracanal Sustentével,
assegurando que a Administragédo Municipal possa coordenar a execucao de seus componentes
com qualidade, tempestividade, padronizagao metodoldgica, transparéncia e eficiéncia na
aplicacdo dos recursos publicos, sem transferir a contratada competéncias decisorias, atos de
autoridade, fiscalizacdo contratual indelegdvel ou responsabilidades préprias da Administracao.
Anexos a este Projeto Basico Simplificado estéo: DFD - Documento de Formalizagao de Demanda
n2 10100029; Planilha Orcamentaria; Tabela de Encargos Sociais e Taxa de BDI; Composicdes de
Precos; Certiddo de Elaboragéo de Orcamento; Cl N® 10.07/23.01/2026/UGP-MDS/SEINFRA/PMM -
Formulario de Intencio de Despesa; Cl N2 347/2026-DPE/SEPLAN; ETP - Estudo Técnico Preliminar
ne 1010.08.18.02/2026; Mapa de Risco; Termo de Referéncia; Cl N¢ 10.08.19.02/2026/UGP-
MDS/SEINFRA/PMM: Cl N2 2026.08.25.01-UGPCP/SEFIN.

Pedido visando o(a) SERVICOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA MARACANAU SUSTENTAVEL - UGP/MDS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, COMPREENDENDO SUPORTE TECNICO-
GERENCIAL, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DOCUMENTAL, AMBIENTAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL
NECESSARIO AO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, AO MONITORAMENTO GERENCIAL, A CONSOLIDAGCAO
DE INFORMACOES, AO ACOMPANHAMENTO FiSICO-FINANCEIRO EM NiVEL DE GESTAO, A
ORGANIZACAO DE EVIDENCIAS, A PREPARAGAO DE RELATORIOS, AO APOIO A PRESTAGAO DE
CONTAS, A GESTAO DE RISCOS, AO ACOMPANHAMENTO DE OBRIGAGCOES E AO ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO PROGRAMA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE
MARACANAU/CE. , de interesse da unidade gestora SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE

E CONTROLE URBANO do Municipio de Maracanau - CE.

Encaminho ao setor responsavel as especificacées do Anexo | para realizacéo dos procedimentos padroes
visando suprir a demanda acima indicada.

Atenciosamente,

RESPONSAVEL

Rainundo Coélho Benerra e Frias Bilho
secrefirio de [nfraestrutura
"REREITHRA DR MARACAN AR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE

coD.

ITEM

UNID.

QUANTIDADE

#37044

APOIO TECNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA

SERVICO

1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE
URBANO

PROJETO BASICO SIMPLIFICADO o, R
Ne DO PB 101006100005

1. ORGAO / UNIDADE ORCAMENTARIA:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO / 1010 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

2. DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA:

SUB-ELEMENTO DE SALDO DO
EXERCICIO PROJETO / ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA DESPESA FONTE VALOR (R$) ORCAMENTO
15.451.1206.1245 4.4,90.39.00 4.4.90.39.05
2026 Gerenciamento do programa - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - SERVICOS TECNICOS 1754000000 | 10.006.220,21 p‘;\’\ T
Programa MDS PESSOA JURIDICA PROFISSIONAIS AN AN Wl
VALOR TOTAL DAS DOTAGOES: 10.006.220,21

Assinatura / Carimbo

3. CARACTERIZACAO DOS BENS:

Numero do Pedido 06100005 Conforme Anexo,

4, JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO DISPENDIO:

O MUNICIPIO DE MARACANAU VEM PROMOVENDO UMA AGENDA ESTRATEGICA DE INVESTIMENTOS VOLTADA AO
DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL, A AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PUBLICA, AO FORTALECIMENTO
DA MOBILIDADE URBANA, A PRESERVAGAO AMBIENTAL E A PROMOCAO DA INCLUSAO SOCIAL, NESSE CONTEXTO,
FOI ESTRUTURADO O PROGRAMA MARACANAU SUSTENTAVEL (MDS), CONCEBIDO PARA PROMOVER
INTERVENCOES MULTISSETORIAIS E ESTRUTURANTES CAPAZES DE AMPLIAR A RESILIENCIA URBANA, QUALIFICAR
0S ESPACOS PUBLICOS, REORDENAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL E INDUZIR MELHORIAS
AMBIENTAIS, SOCIAIS E URBANISTICAS EM DIFERENTES REGIOES DO MUNICIPIO. IMPORTANTE SE FAZ SALIENTAR
QUE A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA ESTA ALINHADA AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO PLANO PLURIANUAL
DO MUNICIPIO PARA O PERIODO DE 2026-2029, ESPECIALMENTE AO EIXO DESENVOLVIMENTO DE
INFRAESTRUTURA COM PRESERVACAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE, BEM COMO AOS PRINCIPAIS
INSTRUMENTOS MUNICIPAIS DE PLANEJAMENTO URBANO E SETORIAL, DENTRE OS QUAIS SE DESTACAM O PLANO
DIRETOR PARTICIPATIVO (PDP, 2012), O PLANO DE MOBILIDADE URBANA, CICLOVIARIO E DE LOGISTICA
(PLANMOB, 2021), O PLANO DE DESCARBONIZACAO E ADAPTACAO AS MUDANCAS CLIMATICAS (PDAMC, 2022), O
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB, 2021) E O PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A
VIOLENCIA CONTRA MULHERES E MENINAS EM TRANSPORTES E ESPAGOS PUBLICOS (PLANO MARA, 2023),
TRATA-SE DE PROGRAMA COMPOSTO POR AGOES INTEGRADAS, PROJETOS, OBRAS, SERVICOS E ATIVIDADES
INSTITUCIONAIS DISTRIBUIDAS EM COMPONENTES E SUBCOMPONENTES PROPRIOS, COM CRONOGRAMAS
DISTINTOS, FONTES DE INFORMACAO DIVERSAS, INTERFACES COM DIFERENTES SECRETARIAS E NECESSIDADE
PERMANENTE DE COMPATIBILIZACAO ENTRE PLANEJAMENTO, EXECUGCAO, CONTROLE FiSICO-FINANCEIRO,
GESTAO SOCIOAMBIENTAL, GESTAO DOCUMENTAL, COMUNICAGAO INSTITUCIONAL, PRESTAGAO DE CONTAS E
ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO AGENTE FINANCIADOR. PARA ASSEGURAR A ADEQUADA GOVERNANGA DA
OPERACAO, FOI INSTITUIDA, POR MEIO DA LEI MUNICIPAL N¢ 3.690/2025, A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO

PROGRAMA (UGP),

VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE

URBANO (SEINFRA), RESPONSAVEL PELA COORDENACAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, TECNICA, AMBIENTAL E
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SOCIAL DAS ACOES DO PROGRAMA, BEM COMO PELA INTERLOCUCAO COM O AGENTE FINANCIADOR, AOS

MUNICIPAIS E DEMAIS INSTITUICOES ENVOLVIDAS. A UGP, PORTANTO, CONSTITUI O NUCLEO DE EXECUCAO DO
PROGRAMA, CABENDO-LHE ORGANIZAR DECISOES, CONSOLIDAR INFORMACOES, ACOMPANHAR METAS,
MONITORAR RISCOS, APOIAR A REGULAR EXECUCAO DAS CONTRATACOES E GARANTIR QUE OS RESULTADOS
PACTUADOS SEJAM DEMONSTRAVEIS, RASTREAVEIS E TEMPESTIVOS. ENTRETANTO, A AMPLITUDE DAS
ATRIBUICOES CONFERIDAS A UGP E A COMPLEXIDADE INERENTE A OPERACAO DE CREDITO INTERNACIONAL
EXIGEM SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, CONTINUADO E MULTIDISCIPLINAR, CAPAZ DE ESTRUTURAR
INSTRUMENTOS DE GESTAO, APOIAR A EXECUCAO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAR FLUXOS
ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTAIS, MONITORAR INDICADORES, CONSOLIDAR INFORMAGOES PRODUZIDAS
PELAS EMPRESAS EXECUTORAS, PELA SUPERVISAO DE OBRAS, PELOS PROJETISTAS E PELOS ORGAOS
MUNICIPAIS, BEM COMO SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISOES PELA ADMINISTRAGAO. ESSE APOIO A UGP
ENVOLVE ATIVIDADES DE NATUREZA TECNICA E GERENCIAL, TAIS COMO ELABORAGAO E ATUALIZACAO DE
PLANOS DE TRABALHO, APOIO AO MONITORAMENTO DE CRONOGRAMAS, ORGANIZACAO DE REUNIOES
TECNICAS, ELABORACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS, ~ACOMPANHAMENTO  DE PROVIDENCIAS
ADMINISTRATIVAS, CONTROLE DE PENDENCIAS, SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES FISICO-FINANCEIRAS,
SUPORTE A GESTAO DE RISCOS, APOIO A GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL, ORGANIZACAO DE EVIDENCIAS
DOCUMENTAIS, PREPARACAO DE INFORMAGOES PARA MISSOES DO AGENTE FINANCIADOR, AUDITORIAS E
PRESTACOES DE CONTAS, ALEM DE APOIO TECNICO AS ETAPAS DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS
CONTRATACOES VINCULADAS AO PROGRAMA, ADEMAIS, COMO NO CASO EM TELA, OUTRO PONTO DE SALUTAR
IMPORTANCIA £ QUE A OPERACAO FINANCIADA PELO CAF, E SUBMETIDA AS DIRETRIZES DA RESOLUCAO
NORMATIVA COFIEX N¢ 1/2024, IMPOE AO MUNICIPIO PADROES REFORCADOS DE PLANEJAMENTO, EXECUCAO,
MONITORAMENTO, TRANSPARENCIA, CONTROLE E PRESTACAO DE CONTAS. TAIS PADROES PRESSUPOEM A
EXISTENCIA DE INFORMACOES TECNICAS CONSISTENTES, DE FLUXOS DECISORIOS FORMALIZADOS, DE
RASTREABILIDADE DOCUMENTAL, DE MATRIZ DE RISCOS ATUALIZADA, DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO
E DE CAPACIDADE PERMANENTE DE RESPOSTA AS DEMANDAS DO AGENTE FINANCIADOR E DOS ORGAOS DE
CONTROLE, ELEMENTOS QUE EXIGEM METODO, ESPECIALIZAGAO E DISPONIBILIDADE OPERACIONAL SUPERIORES
A ROTINA ADMINISTRATIVA ORDINARIA. ASSIM, A AUSENCIA DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO A UGP AMPLIA
0S RISCOS DE FRAGMENTACAO DAS INFORMAGOES, ATRASO NA CONSOLIDACAO DE DADOS GERENCIAIS,
DEFICIENCIA NO ACOMPANHAMENTO DE METAS, INCONSISTENCIAS NA PRESTAGAO DE CONTAS,
DESCONTINUIDADE DE FLUXOS ADMINISTRATIVOS, PERDA DE RASTREABILIDADE DOCUMENTAL, FRAGILIDADES
NA GESTAO DE RISCOS, DIFICULDADE DE ARTICULAGAO ENTRE CONTRATOS INTERDEPENDENTES E REDUCAO DA
CAPACIDADE DE RESPOSTA DA ADMINISTRACAO PERANTE O FINANCIADOR, AUDITORIAS, MISSOES DE
ACOMPANHAMENTO E ORGAOS DE CONTROLE. A NECESSIDADE PUBLICA, PORTANTO, CARACTERIZA-SE NA
PRECISAO DE SE DOTAR A UGP DE ESTRUTURA TECNICA DE APOIO COMPATIVEL COM A DIMENSAO E A
COMPLEXIDADE DO PROGRAMA MARACANAU SUSTENTAVEL, ASSEGURANDO QUE A ADMINISTRACAGC MUNICIPAL
POSSA COORDENAR A EXECUCAO DE SEUS COMPONENTES COM QUALIDADE, TEMPESTIVIDADE, PADRONIZACAQ
METODOLOGICA, TRANSPARENCIA E EFICIENCIA NA APLICAGAO DOS RECURSOS PUBLICOS, SEM TRANSFERIR A
CONTRATADA COMPETENCIAS DECISORIAS, ATOS DE AUTORIDADE, FISCALIZACAO CONTRATUAL INDELEGAVEL
OU RESPONSABILIDADES PROPRIAS DA ADMINISTRACAO. ANEXOS A ESTE PROJETO BASICO SIMPLIFICADO
ESTAO: DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA N 10100029; PLANILHA ORCAMENTARIA; TABELA
DE ENCARGOS SOCIAIS E TAXA DE BDI; COMPOSIGOES DE PREGOS; CERTIDAO DE ELABORACAO DE
ORCAMENTO; ClI N2 10.07/23.01/2026/UGP-MDS/SEINFRA/PMM - FORMULARIO DE INTENCAO DE DESPESA; CI N¢
347/2026-DPE/SEPLAN: ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR N2 1010.08.18.02/2026; MAPA DE RISCO; TERMO DE
REFERENCIA: CI N2 10.08.19.02/2026/UGP-MDS/SEINFRA/PMM; CI N 2026.08.25.01-UGPCP/SEFIN.
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RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO AUTORIZACAO DO GESTOR
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ANEXO AO PROJETO BASICO

OBJETO: SERVIGOS TECNICOS CONTINUADOS DE APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA MARACANAU SUSTENTA\IEL - UGP/MDS,
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO, COMPREENDENDO SUPORTE TECNICO-GERENCIAL,
ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, DOCUMENTAL, AMBIENTAL, SOCIAL E INSTITUCIONAL NECESSARIO AO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, AQ
OES, A0 ACOMPANHAMENTO FISICO-FINANCEIRO EM NIVEL DE GESTAO, A

MONITORAMENTO GERENCIAL, A CONSOLIDAGAO DE INFORMAG { A ?
ORGANIZAGAO DE EVIDENCIAS, A PREPARACAO DE RELATORIOS, AO APOIO A PRESTACAO DE CONTAS, A GESTAO DE RISCOS, AO ACOMPANHAMENTO

DE OBRIGAGOES E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DECORRENTES DA EXECUGCAO DO PROGRAMA, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARACANAU/CE,
cop. ITEM UNIDADE | QTD. PRECO ESTIMATIVO (R$) VALOR TOTAL (R$)
37044 | APOIO TECNICO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMA SERVICO 1,00 10.006.220,21 10.006.220,21

Valor Total: R$ 10.006.220,21



