GOVERNO MUNICIPAL DE ICO

Centro - CEP: 63.430-000

MATRIZ DE RISCO

Objeto: CONSTRUCAO DA TERCEIRA ETAPA DO HORTO DO SENHOR DO
BONFIM ICO-CE.

Categoria | Descri¢do do Probabilidade | Impacto | Nivel Parte Estratégia de

Risco de Responsavel Mitigagdo / Agdo
Risco Preventiva

Técnica Inconsisténcias | Média Alta Alto Contratante Revisdo prévia do
no projeto projeto;
executivo ou acompanhamento
necessidade de técnico constante.
ajustes durante a
obra

Técnica Utilizagdo de Média Alta Alto Contratada Fiscalizacdo
materiais fora continua;
das exigéncia de
especificagoes amostras e
técnicas ensaios de

qualidade.

Prazo Atrasos devidoa | Média Média Médio | Compartilhado | Planejamento do
fatores cronograma com
climaticos margens de
(chuvas seguranga;
intensas) monitoramento

meteorologico.

Prazo Atrasos Alta Alta Alto Contratada Controle de
decorrentes de cronograma fisico-
falhas na gestdo financeiro;
da contratada aplicacdo de

penalidades
conforme
contrato.

Financeiro | Aumento Média Média Médio | Contratante Aplicagdo de
inesperado dos indice de reajuste
custos de contratual;
insumos e planejamento
materiais orgamentario
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preventivo.
Juridico Impugnagoes ou | Baixa Média Baixo Contratante Cumprimento
questionamentos integral da Lei n®
durante o 14.133/2021¢
processo parecer juridico
licitatorio prévio.
Ambiental | Geragdo Média Média Médio | Contratada Cumprimento das
inadequada de normas
residuos ou ambientais;
impactos destinagdo correta
ambientais dos residuos.
negativos
Seguranca | Acidentes de Média Alta Alto Contratada Adocao de PCMAT,
do trabalho ou PPRA e
Trabalho descumprimento fornecimento
das normas de obrigatério de
seguran¢a EPIs.
Social Reclamagdes da | Média Média Médio | Compartilhado | Comunicagao
comunidade por prévia com
ruido, poeira ou moradores e
transtornos adocgdo de
locais medidas de
controle
ambiental.
Contratual | Rescisdo Baixa Alta Médio | Contratada Fiscalizagdo
contratual por constante;
inexecugdo ou aplicagdo de
atraso excessivo adverténcias e
medidas
corretivas
tempestivas.
16 - CE, 0Jde 06 de 2026.
RESPONSAVEL

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura

Mariana Ruth Peixoto Queiros Landim
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