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OBJETO: Reforma e Àmpliação da Escola Municipal Conselheiro Araújo de

Lima, junto a Secretaria Municipal de Educação de Icó - CE.

A Prefeitura Municipal de Icó, através da Secretaria Municipal de Educação, identificou a
necessidade de realizzr a reforma e ampliação da Escola Municipal Conselheiro Araújo de Lima.
A intervenção visa sanar problemas críticos de infraestrutura na unidade - como vazamentos,
instalações elétricas precárias e a escassez de ambientes adequados para atividades pedagógicas, além
de expandir a capacidade fisica para suportar o aumento da demanda de matrículas na região.

Esta demanda possui grau de prioridade MÉDIO e tem por objetivo garantir a adequação
tecnológica e fisica do espaço, proporcionando um ambiente seguro, inclusivo e propício ao
aprendizado e à atuação dos profissionais da Educação no Município de Icó/CE.
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Rua Doutor Inácio Dias, S/N, Centro, Icó-Ceará, CEP: 63.430-000

E-mail: educacao@ico.ce.gov.br, Fone: (88) 3561-1179

Categoria Descrição do Risco Probabilidade Impâcto
Nível de

Risco

PaÉe
Responsável

Estratégia de Mitigação
/ Açlo Preventiva

Técnica

Inconsistências no
projeto executivo ou

necessidade de ajustes

durante a obra

Média Alta Alto Contratante

Revisão prévia do projeto;

acompanhamento técnico

constante.

Técnica

Utilização de

materiais fora das

especificações

técnicas

Média Alta Alto Conlratadâ

Prazo

Atrasos devido a

fatores climáticos
(chuvas intensas)

Média Média Médio
Compartilha

do

Planej amento do

cronograma com margens

de segurança;

monitoramento

meteorológico.

Prazo

Atrasos decorrentes

de falhas na gestão da

contratada

Alta Alta Alto Contratada

Controle de cronograma

fis ico-fi nancei ro;

aplicação de penal idades

conforme contrato.

Financeiro
Aumento inesperado

dos custos de insumos

e materiais

Média Média Médio Contratante

Aplicação de índice de

reaj uste contratual ;

planejamento

orçaÍnentário preventi vo.

Fiscalização contínua;

exigência de amostras e

ensaios de qualidade.
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Jurídico Baixa Média Baixo Contratante

Cumprimento integral da

l*i n' 14.133/2021 e

parecer jurídico prévio.

Ambiental

Geração inadequada

de resíduos ou

impactos ambientais

negativos

Média Conlratada

Cumprimento das normâs

ambientais; destinação

coretâ dos resíduos-

Segurança

do Trabalho

Acidentes de trabalho

ou descumprimento

das normas de

segurança

Média Alta Alto Contrâtada

Adoção de PCMAT,
PPRA e fomecimento

obrigatório de EPIs.

Social

Reclamações da

comunidade por

ruído, poeira ou

transtomos locais

Média Média Médio
Compartilha

do

Comunicação prévia com

moradores e adoção de

medidas de controle

ambiental.

Contratual

Rescisão contratual
por inexecução ou

atraso excessivo

Baixa Altâ Médio Contratada

Fiscalização constante;

aplicação de advertências

e medidas corretivas

tempestivas.
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Esta matriz visa garantir que a reforma e ampliação da Escola Municipal Conselheiro Araújo de Lima
ocorra de forma a promover a melhoria estrutural do ambiente escolar, a segurança predial e o
atendimento adequado ao crescimento da demanda de estudantes da região.

A gestiio desses riscos, especialmente no que tange ao cumprimento das especificações técnicas de

engenharia, ao cronograma de execução e à qualidade das obras, assegura a durabilidade e

valorização do patrimônio público, garantindo a eficiência na aplicação dos recursos públicos
vinculados.

lcô - CE,[ desetembro de 2026.

RESPONSAVEL

MICHELSEN DI S DE OLIVEIRA
Secretári da Educação
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Impugnações ou
questionamentos

durante o processo

licitatório

Média Médio


