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1. Dados da Licitação 

 

Processo Licitatório: Concorrência Eletrônica nº 003-2025SEINFRA-CE 

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de casas 

populares, com recursos da ação orçamentária Apoio à Provisão Habitacional de  

Interesse Social do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS 

SUB50), integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida, na sede do município 

de Mombaça-CE 

Modalidade: Concorrência  

Tipo: Menor Preço 

Órgão Contratante: Prefeitura Municipal Mombaça-CE 

 

2. Dados da Proposta Analisada 

 

Empresa Proponente: ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME 

LTDA. 

CNPJ: 17.874.427/0001-11. 

Valor da Proposta: 5.351.493,94 (Cinco milhões, trezentos e cinquenta e um 

mil, quatrocentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos). 

Orçamento de Referência: R$ 7.231.743,96. 

Percentual de Desconto: 25,99% 

 

3. Análise Técnica da Exequibilidade 

 

3.1 Mão de Obra e Encargos Sociais 

A proposta da empresa ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME 

LTDA apresenta valores de mão de obra e encargos sociais compatíveis com os 

praticados no mercado, conforme as convenções coletivas da categoria, não 
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havendo discrepâncias em relação aos valores praticados pela administração 

pública. 

 

3.2. Insumos e Materiais 

Observa-se que a empresa aplicou descontos diferentes nos valores dos 

insumos e materiais, resultando em um valor global de 25,99% de desconto em 

relação ao orçamento de referência, considerando que os encargos 

apresentados estão dentro dos valores praticados, consequentemente, os 

valores de alguns dos materiais apresentam desconto igual ou superior a 25,99 

%, como por exemplo a composição C4517, o que gera uma série de dúvidas 

quanto a exequibilidade da proposta. As composições dos preços unitários 

demonstram coerência com os preços de mercado, porém com descontos 

excessivos o que pode comprometer a qualidade e a viabilidade da execução 

dos serviços. 

Não foram apresentadas as composições dos Itens 3.3.2.3, 3.3.2.6, 3.8.2.2.1, 

3.14.1.1. 

 

3.3. Curva ABC 

A análise da curva ABC da proposta mostra que os itens classificados como A e 

B não sofreram alterações significativas na ordem. Item 2 da curva ABC com 

código 92539 com 32,32 % de desconto, Item 4 da curva ABC com 92397 e 

37,39% de desconto, Item 10 da curva abc com código C4517 com 43,94 % de 

desconto configurando desconto excessivo nesses itens por exemplo além de 

ter descontos menores em outros insumos e serviços previstos, o que corrobora 

que falta de viabilidade para a execução da obra com o orçamento 

estabelecido. 

 

3.4. Documentação Apresentada 
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A empresa apresentou toda a documentação exigida, incluindo planilhas de 

composição de custos unitários com algumas ressalvas de itens que não 

constam nas composições, cronograma físico-financeiro, e outros anexos 

técnicos. 

Foram analisadas todas as composições para avaliar se houve alguma mudança 

e todas as composições estão respeitando o que foi licitado, sem alteração de 

itens e coeficientes de produção. 

 

4. Fundamentação Legal e Jurisprudencial 

A Lei nº 14.133/2021, em seu artigo 59, §4º, estabelece que, no caso de obras 

e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração. No 

presente caso, a proposta da empresa apresenta exatamente 74,01% do valor 

orçado, o que configura inexequibilidade. 

 

5. Conclusão 

Considerando que durante a análise técnica a composição de alguns itens não 

foram apresentados, os descontos excessivos em um grupo de itens da Faixa A 

da curva ABC, sem apresentação de justificativa formal e viabilidade técnica 

para a execução desses itens, conclui-se que a proposta apresentada pela 

empresa ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ME LTDA. é 

inexequível, não atendendo aos requisitos legais e técnicos exigidos no edital e 

não demonstrando viabilidade financeira para a execução do objeto contratual 

com qualidade e eficiência.  

 

_______________________________________________ 

Responsável Técnico 

Francisco Mineiro Apolonio Neto 

Engenheiro Civil – CREA 355032 
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