
% R$ %

1

REFORMA COBERTA 12 SALAS 

(SALA 01 À SALA 11 E SALA 

PROF.) - SUBSTITUIR LINHAS E 

AJUSTES NA TESOURAS

46,34% R$ 55.123,94 50% R$ 27.561,97 50% R$ 27.561,97

2

REFORMA COBERTA 5 SALAS 

(LAB. MATEMÁTICA, 

INFORMÁTICA, BIBLIOTECA, 

AUDIO E VIDEO E AUDITÓRIO)

33,43% R$ 39.773,11 50% R$ 19.886,56 50% R$ 19.886,56

3
REFORMA ESTRUTURAL DE 

GUARITA
10,73% R$ 12.763,52 50% R$ 6.381,76 50% R$ 6.381,76

4

REFORMA DAS CALHAS DA 

COBERTA - SECRETARIA, HALL 

DE ENTRADA

9,50% R$ 11.296,44 50% R$ 5.648,22 50% R$ 5.648,22

100,00% R$ 118.957,00 50% R$ 59.478,50 50% R$ 59.478,50

50% 59.478,50 100% 118.957,00

OBJETO DA OBRA: REFORMA DA COBERTA DE 12 SALAS (SALA 01 À SALA 11 E SALA PROF.), REFORMA DA 

COBERTA DE 5 SALAS (LAB. MATEMÁTICA, INFORMÁTICA,BIBLIOTECA, AUDIO E VIDEO E AUDITÓRIO), REFORMAA 

ESTURURAL DA GUARITA E REFORMA CALHAS DAS SECRETARIA

MUNICÍPIO: FORTALEZA - CE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 Dias

30 60

VALOR SIMPLES

VALOR ACUM.
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ITEM DESCRIÇÃO % R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIDADE DE TRABALHO: EEMTI JOSÉ VALDO RIBEIRO RAMOS


