
DIRETORIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DO INTERIOR – DNI
GERÊNCIA DE SUPORTE ÀS UNIDADES DE NEGÓCIO DO INTERIOR – GSUNI

CRONOGRAMA FÍSICO (EM MESES)

CÓDIGO GRUPO DE INSUMOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 01  SERVIÇOS PRELIMINARES ............................................................................................. 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 02  MOVIMENTO DE TERRA ................................................................................................. 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 03. SERVIÇOS AUXILIARES.................................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 04. SERVIÇOS OPERACIONAIS.............................................................................................. 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 05. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS.......................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 06 PAREDES E PAINÉIS......................................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 07 ESQUADRIAS E FERRAGENS........................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 08 COBERTURA....................................................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 09 IMPERMEABILIZAÇÃO..................................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 10 REVESTIMENTOS............................................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 11 MUROS E FECHAMENTOS............................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 12 PISOS................................................................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 13 PINTURA............................................................................................................................. 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.......................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 15 INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE........... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 16 URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO.......................................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 17 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ............................................................................... 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 18 SERVIÇOS DIVERSOS........................................................................................................ 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 19 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – PGRCC. 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

 20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL................................................................................................. 4,20% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE NEGÓCIO DA BACIA DO ALTO JAGUARIBE 
(UNBAJ) POR DEMANDA.



DIRETORIA DE UNIDADE DE NEGÓCIO DO INTERIOR – DNI
GERÊNCIA DE SUPORTE ÀS UNIDADES DE NEGÓCIO DO INTERIOR – GSUN
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPANSÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL N
(UNBAJ) POR DEMANDA.
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