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ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIÁ./ANT

1. DEFTNTçÃO DO OBJETO
1 .1. Do Obieto
1.1.1. O presente Termo de ReÍerência tem por obieto a contrataçáo integrada de empresa ou
consórcio especializado em engenharia paÍa a elaboraçáo dos projetos básico e executivo e
execuçáo dê obras de macrodÍenagem e microdrenagem urbana no Município de Crateús -
CE, incluindo o Íornecimento de materiais, máo de obra, equipamentos e todos os insumos
necessários à plena implantaçáo do sistema.
1.1.2. A contrataçáo compreende a implementaÇão de soluçáo integrada de drenagem urbana,
abrangendo intervençóes nas bacias hidrográficas dos rios e riachos da área urbana, incluindo,
entre outras, o Rio Poti, Riacho Veremos e sistemas associados de microdrenagem urbana.
1.1 .3. O obieto deverá ser executado com base no anteprojeto fornecido pela Administraçáo, o
qual possui ceráer vinculente, dêvêndo ser obrigetoriamente observado pela CONTRATADA,
admitindo-se soluçóes técnicas complementares desde que náo descaracterizem as diretrizes
estabelecidas. Eventuais alterações devem atender ao disposto na MATRIZ DE LIBERDADE
METODOLOGICA, TECNOLOGICA E CONSTRUTTVA anexa ao edital.
'I .1 .4. A soluçáo deverá atender a critérios mínimos de desempenho hidráulico, assegurando a
mitigaçáo de eventos de alagamento, enxurradas e inundaçóes, sendo dimensionada, no
mínimo, para eventos com tempo de retorno de 25 anos, conforme definido nos estudos
hidrológicos e hidráulicos.
1 .1 .5. O êmpreendimento deverá garanth:

. aumento da capacidade de es@amento do sistema de drenagem;

. reduçáo dos nÍveis de inundaÉo nas áreas críticas;

. controle das vazões de pico e miligaÇáo de impactos a jusante;

. integração entre os sistemas de macrodrenagem e microdrenagem;

. funcionalidade plena do sistema ao final da implantação.
1.1 .6. Para fins de enquadramento legal, o objeto caracteriza-se como obra de engenharia de
natureza especial, nos termos da legislaçáo vigente, em Íaaáo de sua complexidade técnica,
interdisciplinaridade e elevado grau de incerteza associado às soluçóes hidráulicas,
geotécnicas e ambientais.
1-1.7. A contrataçáo será realizada pela PrefeituÍa Municipal de Crateús, por intermédio da
Secretaria Municipal de lnÍraestrúura e Serviços Públicos, nos teÍmos da Lei no 14.13312021.
1.2. Natureza do obieto
1.2.1. O objeto da presente contrataçáo enquadra-se como obra e serviço especial de
engenharia, nos termos da Lei no 14.13312021, caÍacterizando-se pela elevada complexidade
técnica, multidisciplinaridade e necessidade dê integraçáo êntre as fases de projeto e
execuçáo.
1.2.2. A complexidade do empreendimento decorre, êntre outros Íatores, de:

. necessidade de estudos hidrológicos e modelagem hidráulica para definiçáo das vazões
de projeto;

. interferência direta em cursos d'água urbanos, incluindo o Rio Poti e o Riacho Veremos;

. presença de condicionantes geotécnicas e instabilidades potenciais em taludes e
margens;

. elevada interaçáo com o tecido urbano consolidado, envolvendo interferências com
redes de inÍraestrutura existentes;

. necessidade de compatibilizaçáo com exigências de licenciamento ambiental;

. variabilidade hidrológica associada a eventos elÍtremos e mudanças no regime de
escoamento superfi cial.

'í.2.3. Diante dessas características, o objelo náo se enquadra como obra comum de
engenharia, exigindo soluções técnicas específicas, desenvolvimento de projetos executivos
complexos e adoçáo de metodologias avançadas de dimensionamento e execuçáo.
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1.2.4. A nalureza especial do obieto iustiÍica a adoçáo do regime integrada,
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tendo em vista a necessidade de compatibilizaçáo entre projeto, condicionantes ambientais e
execuçáo das obras, bem como a possibilidade de incorporaçáo de soluÇões técnicas
otimizadas pela contratada.
1.3. Escopo da Contrataçáo
1.3.1. A contrataçáo compreende a execuçáo integrada de todas as atividades necessárias à
implantaçáo do sistema de drenagem urbana do Município de Crateús/CE, incluindo a
elaboraÇáo dos proietos de engenharia, a execuçáo das obras e a elaboraçáo de estudos
ambientais, conÍorme diretrizes estabelecidas no anteprojeto.
1.3.2. O escopo do objeto abrange, de forma integrada e indissociável, os seguintes
componentes:
a) Elaboraçáo dos Proietos

. desenvolvimento dos estudos hidrológicos e hidráulicos;

. modelagem hidráulica dos sistemas de macrodrenagem e microdrenagem;

. elaboração dos projetos executivos multidisciplinares;

. estudos geotécnicos complementares;

. projetos estruturais, urbanísticos e ambientais;

. competibilizaçáoentredisciplinas;
Os projetos deveráo apresentar nível de detalhamento executivo e atender integralmente às
diretrizes do anteprojeto fornecido pela Administraçáo-
b) Execuçáo das Obras de Macrodrenagem

. intervençóes nos cursos d'água principais, incluindo o Rio Poti e o Riacho
Veremos;

. ampliaÉo e adequaÇão de seções hidráulices;

. estabilizaÉo de margens e proteçáo de taludes;

. implantaÉo de dispositivos de dissipaçáo de energia;

. adequação de travessias e est.uturas existentes;
As obras de macrodrenagem deveÍáo ser dimensionadas para eventos com tempo de retorno
mínimo de 50 anos, ou outro valor deíinido no projeto executivo devidamente iustiÍicado.
c) Execuçáo das Obras de iilicrodrenagem

. implantaçáo e requalificaÉo de redes de galerias pluviais;

. execução de dispositivos de captaçáo (bocas de lobo);

' implantaçáo dê poços de visita e estruturas auxiliares;
. interligaÉo com os sistemas de macrodrenagem;

O sistema de microdrenagem deverá ser dimensionado para eventos com tempo de retorno
mínimo de 25 anos, assegurando o adequado escoamento das águas pluviais.

d) Licenciamento Ambiental
. A obtençáo das licenças permanece sob responsabilidade da Contratada,

devendo ainda elaborar os estudos e prestar apoio técnico necessário ao
processo de licenciamento.

. atendimento às condicionantes;

. execuÉo de medidas mitigadoras e compensatórias;
e) Serviços Complementares

. mobilzação e desmobilizaçáo de obras;

. implanteçáo de canteiro;

. controle tecnológico dos materiais e serviços;

. remanejamentodeinterferências;

. recomposiÇáo urbana e ambiental das áreas afeladas;

. elaboração de documêntâçáo "as built";

. apoio à operaÉo essisiida do sistemai

0 Requisitos de Desempênho
O sistema de drenagem deverá garantir, no mínimo:

. redução das áreas sujeitas a alagamento; *
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. condução adequada das vazões de projeto;
. controle das vazóes de pico.
. integraÇão entre micro e macrodrenagem;

.l'"

. estabilidade hidráulica e estrutural das soluções;
g) Mnculaçáo ao Antêproiêto
Todas as soluçóes pÍopostas devêráo observar obrigatoriamente as diretrizes estabelecidas no
anteproleto, sendo admitidas soluçÕes técnicas atteÍnativas desde que tecnicamente
justiÍicadas e que náo comprometam o desempenho global do sistema.
h) Exclusóes do Escopo
Náo estáo incluídos no escopo da contrataçáo:

. obras não relacionadas ao sistema de drenagem urbana;

. intervençóes fora das áreas definidas no anteprojeto;

. serviços náo previstos ou náo necessários ao funcionamento do sistema, salvo
mediante autorizaçáo expressa da Administração.

1.4. TERMTNOLOGTAEDEFTNTÇOES
1 .4.í. Contratante
1.4.1.1. Secretaria Municipal de lnÍÍaestrutura e Serviços Públicos do Município de Crateús,
responsável pela conduçáo do certame, gestáo contÍatual, Íiscalização e pagamento dos
serviços, conforme êstabelecido neste Termo de Referência.
1.4.2. ContÍatada
1.4.2.1. Pessoa iuÍídica ou consórcio vencedor do certame, responsável pela elaboraçáo dos
proietos básico e executivo, execuçáo das obras, elaboraçáo de estudos ambientais e entrega
do empreendimento em condições plenas de funcionamento.
í.4.3. Licitante
1.4.3.1. Pessoa jurídica ou consórcio participante do processo licitatório, que atende às
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
í.4.4. Fiscalizaçáo
1.4.4.1. Equipe técnica designada pela CONTRATANTE para acompanhamento, controle e
verificaçáo da execuçáo contÍatual incluindo a análise, aprovaçáo e mediçáo dos serviços
executados.
1 .4.5. Anteproieto
1.4.5.1. Conjunto de elementos técnicos que fundamenta a contrataçáo integrada, contendo
diretrizes, parâmetros e soluçóes preliminares a serem obrigatoriamente observadas pela
CONTRATADA.
1.4.6. Proletos (Contrataçáo lntegrada)
1.4.6. 1. Proieto Básico: consolidaÉo técnica da soluçáo adolada, com deÍiniçáo das principais
características hidráulícas, estruturais e operacionais;
1 .4.6.2. Proieto Executivo: detalhamento completo e suficiente à execuçáo das obras, incluindo
memoriais de cálculo, desenhos constnrtivos e especificaçóes técnicas.
í.4.7. Soluçáo lntegrada de Drenagem Urbana
1.4.7.1. Coniunto de intervençóes de macrodrenagem, microdrenagem, urbanizaçáo e
recuperaçáo ambiental, desenvolvido de forma integrada, conforme neste Termo de Referência,
visando o manêjo sustentável das águas pluviais.
1.4.8. Macrodrenagem
1 .4.8.1. Sistema composto por canais, rios, galerias principais e estruturas hidráulicas
destinadas à conduçáo de grandes vazóes, incluindo intervençóes como dragagem,
alargamento de seçóes e estabilizaçáo de margens.
1.4.9. Mlcrodrenagem
1 .4.9.1. Sistême de drenagem urbana destinado à coleta e conduçáo inicial das águas pluviais,
composto por galerias, bocas de lobo, sar.ietas, poços de visita e dispositivos auxiliâres.
1.4.10. Vazáo dê Proiêto
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1.4.10.1. Vazáo máxima adotada para dimensionamento das estruturas licas, associada
a um tempo de retorno deÍinido nos estudos hidrológicos.
í.4.í1. Ma.ncha de lnundaçáo
1.4-11.1. Area suscetível à inundaçáo determinada por modelagem hidrodinâmica, utilizada
para avaliaçáo de riscos e definição das intervençóes.
1.4.12. Dispositivos Hidráulicos
1.4.12.1. Estruturas destinadas ao controle, conduçáo ou dissipaçáo de energia do
escoamento, incluindo canais, bueiros, galerias, dissipadores e estruturas de transiçáo.
'1.4.1 3. Licenciamento Ambiental
1.4.13.1. Processo administrativo conduzido por órgáo ambiental competente, necessário à
implantaçáo e operaçáo do empreendimento, conforme previsto neste Termo de Referência.
1.4.í4. Licenças Ambientais
1 .4.14.1 . Licença Prévia (LP): aprova a viabilidade ambientalt
1 .4.14.2. LicenÇa dê lnstalaÉo (Ll): autoriza a execuÉo das obras;
1.4.14.3. Licença de Operaçáo (LO): autoriza o funcionamento do sistema.
1.4.15. Estudos Ambientais
1.4.15.1. Documentos técnicos exigidos no processo de licenciamento ambiental, tais como
RAS, EIAy'RIMA ou equivalentes, incluindo diagnóstico, avaliaçáo de impectos e proposiçáo de
medidas mitigadoras.
1,4.1 6. Condlclonante3 Ambiêntais
1.4.16.1. Exigências estabelecides pelo órgáo ambiental, cu.io cumprimento é obrigatório
durante a execuçáo e operaçáo do empreendimento.
1.4.í7. Medidas Mltigadoras e Compensatórias
1.4.17.1. Açóes destinadas a minimizar, controlar ou compensar os impactos ambientais
decorrentes da implantaçáo do empreendimento, conÍorme este Termo de Referência.
í.4.18. Maneio Sustentável das Aguas Pluviais
1.4.18.1. Conjunto de priíticas e soluçóes técnicas voltadas ao controle do escoamento
superficial, reduçáo de vazóes de pico e mitigaçáo de impactos a jusante.
í.4.19. Cronograma Físico-Financeiro
1.4.19.1. lnstrumento que relaciona as etapas de execuçáo do empreendimento com os
rêspectivos prazos e desembolsos financeiros.
1.4.20. Plano de Trabalho
1 .4.20.1. Documento elaborado pela CONTRATADA contendo metodologia executiva,
planejamento das atividades, mobilizaçáo de recursos e estratégias para cumprimento dos
prazos.
1.4.21. Subcontrataçáo
1.4.21.1. Execuçáo parcial do objeto por teÍceiros, limitada e condicionada conforme item 4.10
deste Termo de Referência, permanecendo a responsabilidade integral com a CONTRATADA.
í.4.22. As Built
1.4.22.1. Conjunto de documentos e desenhos que reÍletem as condiçóes reais da obra
executada.
í.4.23. Náo ConÍormidadê
1.4.23.1. Qualquer desvio em relaçáo aos requisitos técnicos, normativos ou contratuais
estabelecidos neste Têrmo de ReÍerência.

2. DAFUNDAMENTAçÃODACONTRATAçÃO
2.1. A presênte contrataÉo fundamenta-se na necessidade de intervençáo estruturantê no
sistema de drenagem urbana do Município de CrateúsiCE, conforme evidenciado no Estudo
Técnico Preliminar - ETP.
2.2. Os estudos realizados demonstram que o município apresenta regime hidrológico
caracterizado por elevada variabilidade pluviométrica, com ocorrência de eventos intensos
concentrados em curtos intervalos de tempo, típicos de regioes semiáridas. Esse
comportamento, associado ao elevado grau de impeÍmeabilizaçáo do solo urbano, resutta na
amplificaçáo do escoamento superficial e no aumenlo dos picos de vazáo
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2.3. No conte)do da área urbana, destacam-se como princi§ài§ nagem o Rio Poti e
o Riacho Veremos, os quais apresentam limitaçóes em sua ca hidráulica, agravadas
por processos de assoreamênto, interferências urbanas, lravessias subdimensionadas e
ocupaçóes marginais.
2.4. Adicionalmente, o sistema de microdrênagem urbana apresenta deficiências estruturais
relevantes, incluindo subdimensionamento de galerias, ausência de disposilivos de retençáo e
descontinuidade de redes, resultando em rápida concentraçáo de vazóes e sobrecarga nos
pontos de lançamento.
2.5. A interaçáo náo otimizada entre os sistemas de micÍo e macrodrenagem agrava o cenário,
promovendo extravasamentos recorrentes, Íormaçáo de lâminas de inundaçáo e ampliaçáo das
áreas suscetíveis a alagamentos, especialmente em regióes densamente urbanizadas.
2.6. Diante desse diagnóstico, conclui-se que o sistêma existênte é insuficiente para atender
às vazôes geradas em eventos críticos, sendo necessária a implantaçáo de soluçáo integrada
de drenagem urbana, contemplando intêrvenÇões estruturais nos cursos d'água, reestruturaÇáo
da microdrenagem e implantaÉo de dispositivos hidráulicos complementares.
2.7. A soluçáo proposta tem como obiêtivo a reduÇáo dos riscos de inundaçáo, melhoria das
condiçóes urbanas e aumento da resiliência do sistema de drenagem.
2.8. A adoçáo do regime de contrataçáo integrada justifica-se pela elevada complexidade
técnica do empreendimento, pela inteÍdependência entre as Íases de projeto e execução e pela
necessidade de compatibilizaçáo entre soluçôes hidráulicas, geotécnicas, estruturais e
ambientais.
2.9. Esse modelo permite maior eficiência na implementaçáo do empreendimento,
possibilitando a otimizaçáo des soluçóes técnicas, a reduçáo de riscos de incompatibilidades e
o melhoÍ contÍole de prazos e custos.
2.10. Em razáo da relevância da qualidade técnica das soluçóes para o desempenho do
sistema de drenegem, adota-se o critério de julgamento por técnica e preço, de modo a
assegurar a seleçáo da proposta mais vantajosa para a Administraçáo.
2.11 . A contrataçáo encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA)
do exercício de 2026, estando compatível com os instrumentos de plane.lamento orçamentário
e financeiío, incluindo PPA e LOA.
2.12. Dessa Íorma, a presente contrataçáo atende ao princípio do planejamento, à necessidadê
pública identiÍicada e às diretÍizes legais e programáticas aplicáveis.

3. DA DESCRTçÃO DA SOLUçÁO COMO UM TODO
3.1. Asoluçáo proposta consiste na implantaçáo de um sistema integrado de drenagem urbana,
contemplando intervençóes estruturais de macrodrenagem e micÍodrenagem, associadas à
elaboraçáo de projetos executivos, estudos ambientais e execuçáo das obras.
3.2. A concepçáo da soluçáo baseia-se na necessidade de ampliaçáo da capacidade hidráulica
dos principais eixos de drenagem do município, bem como na reestruturaçáo do sistema de
microdrenagem, de Íorma a promover o adequado escoamento das águas pluviais e reduzi a
ocorrência de alagamentos.
3.3. Dlretrlzes Hidrológicas ê Hidráulicas
3.3.1. O dimensionamento das estruturas deverá observar, no mínimo:

. microdrenagem: tempo de retorno mínimo de 25 anos;

. macrodrenagem: têmpo de retorno mínimo de 50 anos;
3.3.2. Os estudos hidrológicos deveráo considerar:

. análise de chuvas intensas;

. definiçáo de hietogramas de projeto;

. coeÍicientes de escoamento compatíveis com a ocupaÇão urbana;
3.3.3. Para a micÍodrenagem, deverá ser adotado o método racional, ou outro tecnicamente
justificado.
3.3.4. Para a macrodrenagem, deveráo ser realizados estudos de modelagem hidráulica,
preferencialmente com uso de modelos unidimensionais ou bidimensionais, tais como HEC-
RAS ou equivalente.
3.4. lntervençóes dê MacrodÍenagem
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3.4.1 . As intervençóes deveráo contemplar: ^s.
adequação e ampliaÉo das seções hidráulica d'água;

. estabilizaçáo de margens e proteção de taludes;

. implantaçáo de eslruturas de dissipaÇáo dê ênergia;

. adequaçáo de travessias existentes;

. remoção de obstáculos ao escoamento;
3.4.2. DeveÉr ser garantida a conduçáo segura das vazões de proieto, sem ocorrência de
extíavasamentos indeselados.
3.5. lntervençóes de llicrodrenagem
3.5.1- O sistema de microdrenagem deveÍá contemplar:

. implantaçáo e requalificaÉo de redes de galerias;

. dispositivos de captaÉo (bocas de lobo);

. poços de visita e dispositivos auxiliarês;

. interligaçáo com o sistema de macrodrenagem;
3.5.2. O sistema deverá assegurar a coleta e conduçáo eÍiciente das águas pluviais,
minimizando a Íormaçáo de lâminas de inundaçáo.
3.6. Proiêtos Multidisciplinares
3.6.1. Deveráo ser elaborados:

. projetos hidráulicos e hidrológicos;

. proietos estruturais;

. projetosgeotécnicos;

. projetosurbanísticos;

. projetos ambientais;
3.6.2. Os proletos deveráo ser compatibilizados entre si, de modo a garantir a coerência das
soluçóes adotadas.
3.7 Requisitos de Desempenho
3.7.1. A soluçáo deverá garantir:

. reduÉo das áreas sujeitas a alagamento;

. conduçáo adequada das vazões de projeto;

. controle das vazóes de pico;

. estabilidade hidráulica e estrutural;

. funcionamento integrado entre micro e macrodrenagem;
3.8. lntegraçáo com o Ambientê Urbano
3.8.1. As soluçóes deveráo considerar:

. inserçáo urbana adequada;

. recomposição das áreas afetadas;

. minimizaÉo de impactos à população;
3.9 Compatibilizaçáo e Otimização
3.9.1. A contratada poderá propor soluçóes técnicas complementares ou alternativas, desde
que:

. devidamentejustificadas;

. compatíveis com o anteprojeto;

. atendam ou superem os requisitos de desempenho;

4. DOS REQUISITOS DACONTRATAÇAO
4. 1 . A contrataÉo deverá observar os requisitos técnicos, operacionais, legais e ambientais
necessários à adequada execuçáo do objeto, conÍorme disposto neste Termo de ReÍerência,
no anteprojeto, que possui caráter vinculante, e na legislaçáo aplicável.
4.2. A contratada deverá executar o objeto em conÍormidade com a Lei no 14.133/2021, normas
técnicas daABNT e demais normas de engenharia aplicáveis, assegurando o desempenho, a
segurança, a durabilidedê e a funcionalidade das soluções adotadas.
4.3. Requisitos de Desempenho
4.3.1. O sistema de drenagem deverá etender, no mínimo, aos seguintes critérios:
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rno de 25 anos;
. macrodrenagem dimensionada para tempo de retorno mínimo de 50 anos;
. ausência de extravasamentos em condições de projeto;
. controle das vazóes de pico;
. reduçáo das áreas sujeitas a alagamento;

4.3.2. O desempenho deverá ser comprovado por meio de modelagem hidráulica e estudos
técnicos.
4.4. Rêquisitos Técnicos de Proleto
4.4. 1. Os projetos deveráo:

. âpresentar nível de detalhamento executivo completo;

. atender às normas da ABNT, DNIT e demais órgãos aplicaveis;

. incluir memoriais de cálculo detalhados;

. contemplar todas as disciplinas envolvidas;

. ser previamente aprovados pela Administraçáo;
4.5. Hequisltos de Modelagem
4.5.1. Deveráo ser realizados:

. estudos hidrológicos completos;

. modelagem hidÉulica com simulaçáo de cenários;

. avaliação de manchas de inundação;
4.5.2. Os modelos deveÍáo ser tecnicamenle consistentes e validados.
4.6. Requisitos de Compatibilização
4.6.1. Todos os projetos deveráo ser compatibilizados entre si, devendo a contratada:

. idêntificar conflitos entre disciplinas;

. propor soluções técnicas integradas;

. garantir coerência das soluções adotadas;
4.7. Requisitos de Execuçáo
4.7.1. A execuÉo deverá observar:

. conformidade com os projetos aprovados;

. controle tecnológico dos materiais;

. qualidade dos serviços executados;

. estabilidade estrutural das obras;
4.8. RequisitosAmbiêntais
4.8.1. A conlratada deverá:

. elaborar estudos ambientais;

. cumprircondicionantes;

. executar medidas mitigadoras;
4.8.2. A alocaçáo de riscos deverá observar a matriz constante nos anexos.
4.9. . PaÉicipaçáo De Consórcios
4.9.1. É admitida. Conforme consta da Lei no 14.133/21, art. 15, será admitida a participaÇáo
de licitantes sob a forma de consórcio. Logo, nesta licitaçáo será acolhida a possibilidade de
Consórcio, com constituiçáo limitada a até 03 (três) empresas. A participaçáo de consórcio
envolvendo 1 (uma) empresa de "proieto" e até 2 (duas) empresas de "construçáo" deverá
resultar em reforço na capacidade técnica e financeira do licitante, possibilitando a participaçáo
de empresas regionais com aumento na competitividade.
4.9.2. A limitaÇáo na quantidade de componentes dos Consórcios, com fulcro no § 40 do art. 15,
da Lei n.o 14.133121, decorre de análises técnicas prévias à licitaçáo, tendo por base o objeto
da licitaçáo, o quâl apÍesenta um elevado grau de complexidade e ao fato de que a permissáo
indiscriminada de consorciados coloca em risco a competitividade do processo, uma vez que
um consórcio podeÍia reunir inumeráveis empresas com vistas a demonstrar sua capacidade
técnica profissional, ocasionando a reduçáo drástica do número de licitantes no certame,
retirando o caráer competitivo por consequência. Ademais, a limitaçáo evita, também, o
Íracionamento excessivo de responsabilidades, Íavorecendo a excelência na qualidade do
sêrviço e facilitando a fiscalizaçáo da contratada pela Administraçáo.
4.10. Subcontrataçáo

. microdrenagem dimensionada para tempo de rêto
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Náo cabe, no entanto, a subcontrataçáo para as atividades que constituam o escopo prlncipal
do objeto e nem para os serviços dos itens exigidos nos quadros de comprovaçáo técnica
"operacional" ou "profissional".
4.10.2. No caso de subcontrataçáo, deverá Íicar demonstrado e documentado que esta
somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reÍorçarâ a
capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal dos
serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade
dos serviços contratados.
4.10.3. Em qualquer hipótese de subcontrataçáo, permanece a responsabilidade integral da
ContÍatada pela perfeita execuçáo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenaçáo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigaçóes contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçáo.
4.10.4. A empresa Contratada responsabiliza-se pela padronizaçáo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontrataçáo.
4.10.5. O contrato oferece maioÍ detalhamento das regras que sêráo aplicadas em relação à
subcontrataÉo, caso admitida.
4.11. Exclusividade/ e - Microêmpresa/ Empresa de Pequeno Porte - EPP (Lei
Complêmentar l,lo 123, Dê 2006, e Lei Complementar i,lo 147, De 20í4)
4.11.1 . Aexclusividade de "Microempresas" ou "Empresas de Pequeno Porte" não se enquadra
no objeto deste Proieto Básicoflermo de Referência, em decorrência do valor do orçamento,
conforme disposto no art. 6o, do Decreto no 8.538, de 6 de outubro de 2015, que regulamenta
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as micÍoempresas, empresas de
pequeno porte, agricuttores Íamiliares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contrataçoes públicas de bens, serviços
e obras no âmbito da administraçáo pública federal, ipsis litteris:
Art. 60 Os órgáos e as entidades contralantes deveráo realizar processo licitatório destinado
exclusivamente à participa@o de microempresas e empresas de pequeno porte nos ltens ou

lotes de licitaçáo cuio valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil Íeais).
4.12. Garantia da Contratação
4.12.1. Deverá ser prestada garantia na assinatura do contrato'
4.12.2. A ADJUDICATÁR|A deverá apresentar garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valoÍ do contrato a preços iniciais, sob pêna de decair o direito à contratação.
4.12.3_ AADJUDICATÁRlA prestará garantia em qualquer dâs modalidades adiante descritas,

à sua escolha (art. 96 da Lei no 14.133/2.1):
| - cauçáo em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante
registró em sistema centralizado de liquidaçáo e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Bãsil, e avaliados por seus valores econômicos, conÍorme deÍinido pelo Ministério da
Economia;
ll - seguro-gaÍantia;
lll - fiança bancária emitida por banco ou instituiçáo financeira devidamente autorizada a operar

no País pelo Banco Central do Brasil.
4.Í2.4. Á garântia, nas modalidades caução e Íianqa bancária, deverá ser prestada em até 10

(dez) dias úteis após a assinatura do contÍato.
à.tZ.s. ruo caso de opçáo pela modalidade "l - cauçáo em dinheiro"' o inteÍessado deverá ser

através de deÉsito nâ Conta do Banco do Brasil, da Prefeitura Municipal de Crateús/CE,
Agência no 237-2; Conta Corrente no 28556-0.
4.12.6. No caso de cauçáo com "l - [...] Títulos da Dívida Pública", estes deveráo estar

acompanhados de laudo de aveliação, no qual inÍorme sobre a exequibilidade, valor e prazo de

resgate, taxa de atualizaçáo, e condiçóes de resgate.
q.1á.7. Para a prestaçáo de garantia na modalidade "ll - seguro-garantia", o prazo será de 1

(um) mês, contado da data de homologaçáo da licitaçáo e anterior à assinatura do contrato (art.

96, §3o da Lei no 14.133/2'l) e dar-se-á mediante entrega da competente apólice emitida por

4.1 0.1 . E permitida a subcontrataçáo parcial do objeto, com fu Lei no 14.133,
or do contrato.de 2021 , até o limite míáximÕ dê até 30oÁ fl-RINTA POR CENTO) val

entidade em funcionamênto no País, e em nome do CONTRATANTE,
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quebra do contrato, pelo prazo da duraÇáo do contrato, devendo a providenciar

sua prorrogaÇao, por toda a duraçáo do contrato, independenté-- notificaçáo do

CONTRATANTE, sob pena de rescisáo contratual, sem prejuízo das demais sançóes previstas

prazo complementar de 03 (Íês) meses

*

contratualmente.
4. t2.8. Caso a garantia se dê por "lll - fiança bancária", esta deverá ser fornecida por um banco
localizado no Brasil, a critério da LICITANTE, devendo a CONTRATADA providenciar sua
prorrogaçáo, portode a duraçáo do contrato, independente de notificaçáo do CONTRATANTE'
sob pena de rescisáo contratual, sem preiuízo das demais sanÇóes previstas contratualmente.
4.12.9. A inobservância do prazo fixado para apresentaÉo da garantia acarrelará a aplicaçáo
de muha de O,O7o,4 (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 2"/o (dois por cento).
4.12.10. O atÍaso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração em promover a
rescisáo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conÍorme dispõe o art. 137, inciso l, da Lei no 14.133121.
4.12.11. Na hipótese de suspensáo do contralo por ordem ou inadimplemento da
Administraçáo, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a
apólice de seguro até a ordem de reinício da execuçáo, ou o adimplemento pela Administraçáo
(art. 96, §2", da Lei no 14.133121).
4.12.12. Avalidade da gerantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger o
período de 90 (noventa) dias superior ao período de vigência contralual e deverá acompanhar
as modificaQóes reÍerentes à vigência deste, mediante a emissáo do Íespectivo endosso pela

seguradora, conÍorme consta do art.97, inciso l, da Lei no 14.133/21.
4.ú.13. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administraçáo
ou a terceiros e náo excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalizaçáo ou o
acompanhamento pela contratante, na foÍma do art . 120, da lei n" 14.133121i bem como pelos

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execuÇáo do
contráto, inclusive, no caso de subcontrataçáo, quando ficará solidariamente responsável com
o subcontratado pelo cumprimento das obrigaçóes (aÍ1. 121, da Lei no 14.133121).

4.12.14. A garantia pÍestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a Íiel

execuçáo do contrato ou após a sua extinqáo por culpa exclusiva da Administraçáo e, quando

em dinheiro, atualizada monetaÍiamenle.
4.'13. GarantiaAdicional
4.13.1. A garantia assegurará, qualquer que seia a modalidade escolhida, o pagamento de
obrigaçóei trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza' náo adimplidas pela

CONTRATADA. Assim, caso opte pela modalidade seguro-garantia, é obrigatório que a
ADJUDTCATÁR|A contÍate e Cobertura Adicional de Açôes Trabalhistas e Previdenciárias no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do conlrato-
4.13.2. Em tazáo da contrataçáo de obras e serviços de engenharia, necessária a apresentaçáo
da garantia adicional da ADJUDICATARIA cuja proposta Íor inferior a 85olo (oitenta e cinco por

cenio) do valor orçado pela Administraçáo, equivalente à diÍerença entre este úhimo e o valor
da proposta, sem 

-prejuízo 
das demais gaÍantias exigíveis na forma do art. 59, §5o da Lei no

14.133121.
Seguro de Risco dê Engenharia ê Bêsponsabilidade Civil ProÍissional
4.1ã.3. A CONTRATADA deverá apresentar as apólices de Seguro Risco de Engenharia e de
Responsabilidade Civil Profissional a partir do aceite de qualquer componente que possa

enseiar início de obras com data de vigência anterior à emissáo da ordem de início de execuçáo
das obras, conÍoÍme estabelecido no Edital.
4..13.3.1. os seguros de Riscos de Engenharla (RE) e de Responsabilidade civil ProÍissional
(RCP) vigoraráo durante o perÍodo de execuçáo da obra, ficando sob a responsabilidade do

Segurado atualizar Seu valor Sempre que incidir correspondente correçáO no montante
coÃtratual, bem como solicitar prorrogaçáo de vigência da apólice se houver ampliaçáo do
prazo de execuçáo da obra.
4.13.3.2. O Seguro de Responsabilidade civil Profissional deverá ter vigência estendida por
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4..13.3.3. A CONTRATADA deverá manter válidas as uros RE e RCP e
apresentaÍ iunto com a mediçáo o comprovante de adimp
parcial do contrato.
4. 13.4. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:

,SOb pena de inexecuçáo

4.13.4.1. Cobertura Básica de Obras Civis em construçáo e lnstalaçóes e Montagens (OCC/IM)
- Garante os danos Íísicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de
obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre
outros) e demais eventos (incêndio, explosáo, desabamento, entre oúros).
4- 13.4.1.1. A cobertura prevista no subitem anterior contêmplerá 100o/" (cem por cento) do valor
do contrato.
4.1 3.4.2. Coberturas Adicionais:
4.13.4.2.1. Erro na elaboraçáo do Proieto e na execuÉo da obra/serviço: cobre danos
causados à obra decorÍentês de erÍo de projeto e na sua execuçáo, mais preiuízos ocorridos
durante reposiçáo, reparo ou retificaçáo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo
Segurado para retificar o deÍeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas aÍins,
se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.
4.13.4.2.2. Acobertura prevista no Subitem anterior contemplará 100% (cem por cento) do valor
do contrato.
4.13.4.3. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos maleriais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que náo tenham relaçáo com a obra, em decorrência
dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalaçáo. Nesta cobeÍtura, a responsabilidade se estende
aos participantes da apólice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um
tivesse feito uma apólice em separado, em que todos sáo considerados terceiÍos entre si. Além
de garantir indenizaçáo para danos a terceiros, cobre gastos com honorários de advogados.
Essa garantia deverá se estendêr para Erro de Projeto;
4.13-4.4.Paa contratos com valores até R$ 20.000.000,00 (vinte milhóes de reais), o limite
mínimo segurado sêrá dê 10% (dez por cento) do velor do contrato, com mínimo de
R$ 1 .000.000,00 (um milháo de reais);
4.13.4.5. Para contratos com valores superiores à R$ 20.000.000,00 (vinte milhóes de reais) e
até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhóes de reais), o limÍte mínimo segurado será de 8% (oito
por cento) do valor do contrato, com mínimo de RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
4.í3.4.6. Para contratos com valores superiores à R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhoes de
reais) e até R$ 100.000.000,00 (cem milhóes de reais), o limite mínimo seguÍado serâ de 5"/"
(cinco por cento) do valor do contrato, com mínimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de
reais);
4.13.4.7. Para contratos com valores acima de R$ 100-000.000,00 (cem milhões de rêais), o
limite mínimo segurado será de R$ 5.000-000,00 (cinco milhÕes de reais).
4.13.5. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado
em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados
da obra para residência ou da residência para a obra em caso do transporte por conta do
segurado, que resuhe em moÍte e / ou invalidez (total ou parcial) peÍmanente de Íuncionários
registrados ou com contrato de trabalho.
4.13.5.1. A cobeÍtura pÍevista no subitem anterior contemplará 20oÁ (vinte poÍ cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
4.13.5.2. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob â sua guarda, custódia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessários à execuçáo
dos serviços.
4.13.5.3. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 20olo (vinte por cento) do valor
do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).
4.13.5.4. Lucros Cessantes: cobre es indenizaçóes decorrentes de perdas financeiras, lucros
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes
de danos Íísicos e/ou corporais resultantes da execução dos serviços/obras contratados.
4.13.5.5. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 20olo (vinte- por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada. G_--

',/
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4.13.5.6. Manutençáo Ampla: Cobre os danos Íísicos acidentais
pelos empreiteiros sêgurados, no curso das operaçóes por e

uradas, causados
lizadas para fins de
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cumprimento des obriga@es assumidas na cláusula de manutençáo do contrato ou verificadas
durante o período de manutençáo, porém consequentes de ocorrência havida no local do risco
(canteiro de obras) durante o período segurado da obra. Essa garantia inicia-se após o final da
cobertuÍa básica, desde que a obra tenha sido concluída, e tem duraÇáo de 06 (seis) meses.
4.13.5.7 . A cobertura prevista no subitêm anterior contemplará 100% (cem por cento) do valor
do contrato.
4.13.5.8. Dêspesas extraordinárias: Cobre as despesas com trabalho adicional de máo de obra
em dias de feriados, finais de semana, período notumo e/ou envio por um meio de transporte
rápido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograme de obra, em funçáo de sinistro
ocorrido.
4.13.5.9. A cobêrtura prevista no subitem anterior contemplará 5% (cinco por cento) da
cobertura Básica.
4.13.5.10. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumullo e greve.
4.13.5.11. A cobertura prevista no subitem anterior contemplârá 5ol" (cinco por cento) da
cobertura Básica.
4.13.5.12. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em funçáo
de riscos cobeÍtos pelo seguro.
4.13.5.13. A cobertura previste no subitem anterior contemplará 5olo (cinco por cento) da
cobertura Básica.
4.13.5.14. Despesas de Salvamento e Contençáo de Sinistros: cobre despesãs com
providências de emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de riscos
cobertos pelo seguro.
4.13.5.15. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará o valor mínimo de
R$ 100.000,00 (cem mil reais).
4.13.5.16. Danos Morais: cobre danos morais diretamenle decorrentes de danos materiais e /
ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes à obra.
4.13.5.17. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 20% (vintê por cento) da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
4.13.6. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Prorrssional:
4.13.6.1. Erros e Omissóes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligência, imperícia e/ou imprudência, cometidas pelo Segurado contra terceiros;
4.13.6.2. Perdas Financeiras, inclusive lucÍos cessantes, desde que resullante de um risco
coberto pelo prêsente seguro;
4.13.6.3. Danos Morais decorrentes de Açóes ou Omissóes cometidas pelo Segurado, contra
terceiros, no exercício de sues atividades proÍissionais;
4.13.6.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado;
4.13.6.5. Custas de Defesa, Honorários de advogados e demais despesas relacionadãs com o
processo e a deÍesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e há a
antecipaçáo de honorários;
4.13.6.6. Gerenciamento de Crise de lmagem, custos de contrataçáo de empresa especializada
em serviços de comunicaçáo e assessoria de imagem para amenizar os prejuízos à imagem,
honra ou reputaçáo do segurado, decorrentes de vazamento de inÍormações sigilosas;
4.13.6.7. Tempo da Reclamaçáo e Prazo Complementar: A apólice devêrá, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentaçáo de reclamaçóes durante a execuçáo do contrato ê ainda duranle o
prazo complementar de 12 (doze) meses.
4.13.7. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os
subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.
4.13.8. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser contratado com limite
mínimo de indenizaçáo equivalente a 25olo (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato,
limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Quando se tratar de consórcio, as
garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de Engenharia poderáo ser apresentadas
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inlegralmente pela EMPRESA Iíder do consórcio, ou por PRESAS integrantes
deste, com os valores proporcionais à sua participaçáo no con
4.14. MstoriaMsitaTécnica
4.14.1. As empresas interessadas, por meio de um representante, deveráo contactar o(s)
Responsável(eis) da(s) Unidade(s) Local(is) da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Serviços Públicos do Município de Crateús, para eÍetuar a visita técnica ao local dos serviços,
de modo a constatar as condiçóes de execuçáo e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos.
4. 14.2. A visita técnica poderá seÍ acompanhada por Engenheiro da CONTRATANTE, que a
certiÍicará, expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será iuntado à
Documentaçáo de Habilitaçáo.
4. 14.3. A visita deverá ser agendada com antecedência junto à Secretaria Municipal de
lnÍraestrutura e Serviços Públicos do município de Crateús e deverá ocorrer até o dia útil
anterior a abertura da Proposta de Preço.
4.14.4. HoÍâÍio de atendimento de Secreterie Municipel de lnfraestrutura e Serviços Públicos
do municÍpio de Crateús: de 8:00 às 12:00 hores e des 13:00 às 17:00 horas. Qualquer
informaçáo em relaçáo à visita poderá ser obtida junto à Secretaria Municipal de lnÍraestrutura
e Serviços Públicos do Município de Crateús.
4.14.5. Caso a licitante náo queira participar da visita, deverá apresentar, em substituiçáo ao
atestado de visita, declaraçáo Íormal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades
da lei, que tem pleno conhecimento das condiçoes e peculiaridades inerentes à natureza dos
trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaraçáo,
Íicando impedida, no Íuturo, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer
ahereçóes contratuais, de natureza técnica e/ou Íinanceira. (Art. 63, §§ 2 e 30 da Lei no
14.'ts3l2021).
4.14.6. A náo rêalizaÇáo da vistoria náo poderá embasar posteriores alegaÇóes de
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esqueclmentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestaçáo dos seÍviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

s. MoDELO DE EXECUçAO DO O&'ETO
5.1. A execuçáo do objeto dar-se-á sob o regime cíe CONTRATAÇÁO tUteORloa, cabendo
à contratadâ â Íesponsebilidede pele êleboÍâçáo dos projetos básico e executivo, bem como
pela execuçáo das obras e serviços necessários à entrega do empreendimento em condiÇões
de pleno funcionamento.
5.2. A execuçáo deverá observar o anteprojeto, que possui caráeÍ vinculante, bem como as
diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência e na legislaçáo aplicável.
5.3. Do Gerenciamento do Proiêto
5.3.í. Das Diretrizês Gêrais
5.3.1.1 . Os trabalhos da CONTRATADA deveráo ser iniciados pelo conhecimento detalhado e
análise crítica do ANTEPROJETO constante do Edital. Esta etapa será complementada pela
VISITATÉCNICA ao local das obras, por equipes Multidisciplinares da CONTRATADA, de forma
a planeiar as etapas necessárias ao desenvolvimento dos serviços.
5.3-1.2. Toda e qualqueÍ reuniáo a ser realizada no decorrer do contralo, seja para tratar de
assuntos administrativos ou de assuntos técnicos referentes à elaboraçáo dos projetos, será
exigida a pÍesenqa do representante legal da CONTRATADA.
5.3-1.3. As fases da obra deveráo ser evidênciadas e avaliadas com a finalidade de serem
estabelecidas condiçóes de execuçáo alinhadas ao projeto. Essa açáo garantirá que, desde o
primeiro momento, sejam adotados aproveilamentos, integrações, adequações e otimlzaÇóes
para resultados satisfatórios e viabilidade econômica, em decorrência da adoÇáo de uma
melhor metodologia nos processos de tÍabalho e emprego de tecnologias adequadas e
simplificadas à realidade-
5.3.í.4. Uma vez obtidos os resultados dos levantamentos e investigaçóes de campo, os
Relatórios Finais deveráo ser encaminhados à CONTRANTE parã acompanhamento, análise,
validaçáo e aprovação.
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5.3.1.5. O DIAGNOSTICO que resultará da análise d e dados coletados ou
produzidos deverá ser consolidado em documento(s) (s), discriminando-se os
principais resuttados obtidos, bem como os impactos, ajustes e eventuais alteÍaçôes, em
relaçáo ao ANTEPROJETO.
5.3.1.6. A execuçáo dos serviços referentes à Elaboraçáo dos Projetos Básico e Executivo
deverá obedecer, às seguintes recomendaçóes:
a) As diretrizes e parâmetros náo definidos neste Termo de ReÍerência, que sejam
requeridas para o desenvolvimento satisfatório dos Proietos Básico e Execúivo, seráo Íixados
na reuniáo inicial para os taebelhos, e complementados, se necessário, ao longo da elaboraçáo
dos mesmos, após e êmissão da ordem de seNiço;
b) A CONTRATADA deverá ter conhecimento de todas as diretrizes, êstudos, projetos e
planos diretores e de saneamento básico, em nível Municipal, Estadual ou Federal, que possam
ter influência sobre os trabalhos a serem desenvolvidos e, quando sobrepostos, deveráo ter
estas partes identificadas e assimiladas no escopo atualj
c) Cada atividade desenvolvida pela CONTRATADA será avaliada e aprovada
separadamente ao longo do período do contrato, no entanto a aprovaçáÕ final do serviço levará
em conta a entrega e aprovaÉo do Projeto Executivo Íinalizado;
d) O pagamento total do Proieto Executivo estará condicionado a aprovaçáo dos mesmos
pela CONTRANTE;
e) O.pagamento referente à execuçáo do objeto da contrataçáo obedecerá, rigorosamente,
os CRITERIOS DE MEDIÇAO estabelecidos neste Termo de Referência.
5.3.2. Gerentes do Proieto
5.3.2.1. Após a emissáo da ordem de serviços as partes envolvidas deveráo apontar os
responsáveis pelo gerenciamento do projeto.
5.3.2.2. Os gerentes de projeto devem ter total autoridade para representaÍ as partes, em todos
os assuntos relativos âo projeto. Toda a comunicaçáo, Íormal e iníormal, entre as partes se
Íaráo através dos gerentes de projeto.
5.3.2.3. Após a deÍiniçáo dos gerentes do pro.ieto, a empresa CONTRATADA deverá elaborar
um plano de geÍenciamento de pro.ieto, no intuito de esclarecer, para as partes envolvidas, o
conjunto de estratégias e açóes necessárias para a execução do projeto.
5.3.3. ReunióesTécnicas
5.3.3.1. Reuniões técnicas de coordenaçáo deveráo ser realizadas com periodicidade acordada
entre as partes. Tais rêunióes deveráo ser realizadas na sede da CONTHATANTE- Reunióes
e)Ítraordinárias poderáo ser convocadas por qualquêr das partes.
5.3.3.2. Para cada reuniáo uma proposta de agenda, acoÍdada entre as partes, deve ser
preparada pela CONTBATADA e trocada com antecedência. Todas as reunióes seráo
registradas em atas, assinadas pelos Gerentes de Projeto.
5.3.3.3. Análise e Aprovaçáo da Documêntaçáo
5.3.3.3.1. A empresa CONTRATADA deverá submeter toda a documentação gerada reÍerente
ao proieto para revisáo e aprovaçáo da CONTRATANTE. A revisáo e aprovaçáo a ser conduzida
pela CONTRATANTE têm por objêtivo garantir a conÍormidade com o CONTRATO-
5.3.3.3.2. Toda entrega Íormal e em meio Íísico de qualquer documentaçáo deve ser precedida
de uma reuniáo previamente agendada. Nessa reuniáo, a CONTHATADA deverá realizar uma
apresentaçáo do conteúdo de toda a documentaçáo que será submetida a análise e aprovação
da CONTRATANTE. Esta açáo visa à diminuiçáo dos tempos despendidos com tramitação e
análise, além de evitar uma quantidade excêssiva de coÍreções e revisóes do documento.
5.3.3.4. A CONTRATANTE poderá se utilizar de até 15 (quinze) dias corridos para revisar os
documentos, a partir do recebimento.
5.3.4. Relatórios de Progresso do Proieto
5.3.4.1. A CONTRATADA deverá elaborar e submeter à CONTRATANTE, em uma base
periódica acordada entre as partes, um relatório de progresso do projeto. Este relatório deverá
ainda identificar possíveis desvios, para discussáo e ações corretivas em tempo hábil.
5.3.4.2. A entrega de tais relatórios deve ser realizada em uma reuniáo previamente agendada.
Nessa reuniáo, a CONTRATADA
relatório a ser entregue.

deverá realizar uma apresentaçáo de todos os
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5.3.5. Análisê e Aprovaçáo da Documentaçáo
5.3.5.'Í. Cada documento entregue - estudos prel
memoriâis, peças gráfic:§ e demais produtos - d

rg ét
B

imin
evera

dêsenhos, cálculos,
r avaliaÇão crlteriosa. A

aprovação parcial ou total será formalizada pela Fiscalizaçáo e órgáo financiador, devendo
eventuais correçóes ser executadas dentro dos prazos estabelecidos.
5.3.5.2. Nenhum serviço subsêquente poderá ser iniciado sem que suas bases documentais
tenham sido previamente aprovadas, garantindo coerência metodológica e evitando retrabalhos
ou inconsistências entre disciplinas técnicas.
5.3.5.3. A CONTRATANTE poderá se utilizar até 15 (quinze) dias corridos para revisar os
documentos, a partir do recebimento.
5.3.5.4. A CONTRATADA deverá, ceso haja altêreçáo, utilizar até 15 (quinze) dias corridos pera
correçáo dos documentos, a partir do recebimento.
5.3.6. Comunicaçóes Administrativas
5.3.6.1. Toda a troca de correspondência se dará Íormalmenle entre os gerentes de projêto
através de correio eletrônico. Trocas de inÍormaçóes inÍormais por outros meios poderáo ser
utilizadas, devendo, no entanto, seÍ formalizadas por correio eletrônico posteriormente.
5.4. Etapas do Emprêendimento
5.4.1. Os serviços obleto do empreendimento compreendem 3 (três) Fases principais conforme
detalhado abaixo:. Fase l- Projetos Básico e Executivo;
. Fase ll - Estudos Ambientais;
. Fase lll- Execuçáo das Obras e Serviços.
5.4.2. As especificaçóes técnicas referentes aos serviços, materiais, métodos executivos e
critérios de desempenho aplicáveis ao presente certame enconlram-se detalhadas nas
Especificaçoes Técnicas, anexo integrante deste edital, devendo ser integralmente observadas
pelos licitantes na elaboraçáo de suas propostas e pela futura contratada durante a execuçáo
dos serviços.
5.4.3. Após o recebimento da Ordem de Serviço a Contratada deverá se reunir com a área
gestora do empreendimento, para apresentação de um Plano de Trabalho que descreva, de
Íorma sucinta e objetiva, como pretende desenvolver as atividades para o cumprimento do
contrato firmado.
5.4.4. O Plano de Trabalho será analisado e aprovado pela Fiscalizaçáo, e deverá
obrigatoriamente descrever as Etapas do Empreendimento suas Metodologias Construtivas e
Executivas, Plano LogÍstico, Cronograma Físico e Financeiro, e as Condições de Segurança e
Medicina do Trabalho.
5.4.5. Caso ocorram mudanças de escopo verificadas durante as etapas/fases, esludos e
proietos e/ou execuçáo das obras, essas deveráo ser discutidas e autorizadas pela Fiscalizaçáo
e pelo gestor do contrato para readequaçáo do Plano de trabalho.
5.4.6. Algumas etapasfases do empreendimento poderáo ocorrer simuhaneamente, desde que
assim aprovado pela Fiscalizaçâo.
5.4.7. Quando cabível e náo especificado de outra forma, as etapas e serviços do
empreendimento deveráo obedecer as normas nacionais e internacionais de reÍerência, tais
como: ABNT - Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas; ABCP - Associaçáo Brasileira de
Cimento Portland; USBR - United States Bureau of Reclamation; ACI - American Concrete
lnstitute; ASTM -American Society Testeing Materials-
5.4.8. As mediçóes deveráo obedecer aos Critérios de Mediçáo, que se encontra anexa ao
edital, cujo valor correspondente a cada percentual, será distribuído e partir do valor global da
proposta de pÍeços ofertada pela licitante, náo podendo sêr alterado os percentuais
reÍerenciados.

6. DOS BECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6. 1 . O valor estimado para esta licitaçáo é sigiloso.

7. DOS ADtflVOS, ALOCAçAO
ECONÔHICO-FINANCEIRO

DE R|SCO E RECOMPOSTçÁO OO eQU[raRrO
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7.1. Dos Aditivos
7.1.1 Em conÍormidade ao disposto noArt. 133 da Lei no 1

dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
vedada a afteraçáo

I - para restabelecimento do equilíbrio econômico-Íinanceiro decorrente dê caso Íortuito ou força

maror;
11 - p6r necessidade de alteraçáo do proieto ou gqs 9:pecifi-caçóes .para melhoÍ adequaçáo

técnica aos obietivos da contraiaçáo, ape-dido da Administraqáo, desde que náo decoÍrente de

"iio" 
ã, omisioes por parte do iontràtado, observados os limites estabelecidos no aít. 125

desta Lei;
ffi- óor nãcessiOade de alteraçáo do proieto nas contrataçóes integradas, nos termos do § 50

do art. 46 desta Lei;
ú - po.. ocorrênóia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de

responsabilidade da AdministraÉo.
7.2. Da Alocaçáo de Riscos
a) A Matriz de Risco é uma ferramenta que permite aos gestorês mensurar, avaliar e ordenar

óâ 
"r"ntoa 

de riscos que podem afetar o alcance dos obietivos do processo da unidade. e,

óónsequentemente, os obletivos estratégicos do empreendimento. Tem por objetivo

à"t"u"i"."r o equilibrio econômico-financeiró inicial do contrato em relação ao ônus financeiÍo

decorrente de riscos ocorridos durante a execuçáo contratual'
U) À Contr.t"O" é integral e exclusivamente reàponsável por todos os riscos relacionados ao

ob.ieto do ajuste, incluãive, mas sem limitaçáo, conÍorme estabelecido no Anexo MATRIZ DE

Rrsco.
c) A Contratada náo é responsável pelos riscos relacionados ao obieto do âjusle, cuia

rósponsabilidade é do Contratante, coniorme estabelecido no Anexo MATRIZ DE RISCO.

d) ôonstitui peça integrante do contrato, independêntemente de transcrição no instrumento

respectivo Anexo MATRIZ DE RISCO.
e; ô termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condiçáo incerta que, se

otoirer, tem um efeito em pelo menoÀ um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado

da combinaçáo entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto

resultente áso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o

rÀco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo

econômico.
fl Á análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informaçóes

contidas no Anexo MATRIZ DE RISCO-
glÁo apresentar proposta, a Licitantes declara: Ter pleno conheclmento na natureza e extensáo

ãâs ri"tos por ela assumidos no contrato; e Ter levado tais riscos em consideraÇáo na

Íormulaçáo de sua ProPosta.
12.3. Da Recomposiçáo do Equilíbrio Econômico-Financeiro
a1 §empre que átendjdas as condiçóes do Contrato.e mantida as disposições do Contrato e da

úlfnt2 Oe ntSCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro'

b) À Contratada somente poderá solicitar a recomposiÇáo do equilíbrio econômico-financeiro

nâs hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO'

c) OS'casoS omissos seráo objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos

técnicos, por intermédio de pÍocesso administrativo para apurar o caso concreto.

8. DA ENTREGA E DO RECEBIITIENTO
8.1. Ouanto à êntrega:
A.f.f. ó objeto coniratual deverá ser realizado em conformidadê com as especificaçóes

estabelecidas neste instrumento no prazo dê 24 meses, contados a partir do recebimento da

Ordem de Serviço.
8.1.2. As obrigaçóes contratuais afetadas por caso fortuito, Íato do prÍncipe ou forqa maior

deveráo ser õomunicadas petas partes em até 02 (dois) dias úteis, contados y1 dala da

ocorrência do evento. / r
8.2. Quanto ao recebimento: (-Y

/'
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8.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para d or verificaçáo da
conÍoÍmidade do ob,eto com as especificações, devendo ser Íeito por pessoa credenciada pela

CONTRATANTE.
8.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento deÍinitivo, após verificaçáo
da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condiçóes
estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitaçáo das notas fiscais pelo gestor da
contrataçáo, devendo haver rejeiçáo no caso de desconformidade.

9. DO PAGAMENTO
9.1. A avaliaçáo da execução do obieto utilizará o Critérios de Mediçáo e Pagamentos, anexo
deste Termo de ReÍerência.
9.2. Nos regimes de execuçáo de empreitada por preço global, empreitada integral, contrataçáo
por tarefa, contrataçáo integrada e contrataçáo semi-integrada será adotada sistemática de
mediçáo e pagamento associada à execuçáo de etapas do cronograma Íísico-financeiro
vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de
remuneraçáo orientada por preços unitários ou referenciada pela execuçáo de quantidades de
itens unitários.
9.3. Será indicada a retençáo ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada
sem prejuízo das sançóes cabíveis, caso se constate que a Contratada:
| - Não produzir os resultados acordadosi
ll - Dêixar de executar ou náo executar com a qualidade mínima exigida as atividades
contratadas; ou
lll - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuçáo do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
9.3. Recebimento
9.3.1. Ao final de cada etapa da execuçáo contratual, conÍorme previsto no Cronograma Físico
Financeiro anexo deste Termo de Referência, o contratado apresentará a mediçáo prévia dos
serviços executados no período, por meio de planilha e memória de cálculo detalhada'
9.3.5. Uma etapa será considerada eÍetivamente concluída quando os serviços previstos para

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
9.3.6. O Contratado também apresentará, a cada mediçáo, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodúos florestais utilizados naquela etapa da execuçáo
contratual, quando for o caso.
I - O prazo da disposiçáo acima será contado do recebimênto de comunicaçáo de cobrança
oÍiunda do contratado com a comprovaçáo da prestaçáo dos serviços a que se reÍerem a
parcele a ser paga.
ll - O fiscaltécnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art' 22, X,

Decreto no 11.246, de 2022).
lll - O fiscal administÍativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter
adminisÍativo. (Art. 23, X, Decreto no 11 .246, de 2022).
lV - O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
V - Para efeito dê recebimento provisório, ao Íinal de cada período de faturamento, o Íiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliaçÕes da execuçáo do objeto e, se Íor o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em

consonância com os indicadores previslos, que poderá resultar no Íedimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em rêlatório a ser encaminhado ao gestor do
contrâto.
Vl - o fiscal administrativo deverá verificar a eÍetiva realizaçáo dos dispêndios conceÍnentes aos
salários e às obrigaçóes trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior, dentre
outros, emitindo relatório que será encaminhado ao gestor do contrato.
Vll - Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úhimo.
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Vlll - A Contratada Íica obrigada a reparar, corrigir, rem ou substituir, às suas

expensas , no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, deÍeitos ou incorreçÕes

resultantes da execuçao ou materiais êmpregados, cabendo à fiscalizaçáo náo atestar a última

e/ou única mediçáo de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório
lX - AÍiscalizaçáo náo eÍetua rá o ateste da última e/ou única mediçáo de serviços até que seiam

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisório.
X - O recebimento provisório tamÉm ficará suieito, quando cabível, à conclusáo de todos os

testes de campo e à entrega dos Manuais e lnstruÇóes exigíveis'

Xl - Os seryiços poderáo áer rejeitados, no todo ou êm parte, quando em desacordo c_om as

especificaçóes constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação

das penalidades.
9.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentaçáo dos seguintes

comprovantes:
a) Rãlaçáo dos empregados utilizados nos servi@s contratados assinada pela Fiscalizaçáo do

Contrato.
n) Àecolhimento das contribuiçoes devidas ao INSS (parte do emprêgador e parte do

empregado), relativas aos empregados envolvidos na execuçáo do obieto deste instrumento.

c) Recólhimento do FGTS relativo aos empregados reÍeridos acima'

ài Comprovante de recolhimento do PIS e lSS, quando Íor o caso, dentro de 20 (vinte) dias a

partir do recolhimento destes encargos.
e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos serviços cÚntratado-s., . .

O'CÀpià ào'cúprovante de quitaçáo daJverb"f rescisórias, válido perante o Ministério do

íaOáno, referente às resc'sóes ocônidas no período a que se reÍere à execuçáo do contrato.

S.s. ó págamento de cada Íatura dependerá da apresentaqáo dos documentos e quitaçóes

acima referidos.
9.6. Toda e documentaçáo exigida deverá ser apresentade em originâl ou por qualquer

[ro""""í0" reprografia."Caso e"sta documentaçáo tenha sido emltida pela lnternet, só será

aceita após a confirmaçáo de sua aúenticidade.
ô.2-. §eiã *etr"aa a reiençáo na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições

ãet"rmin"aas pelos órgáoi fiscais e Íazendários, em confoÍmidade com as normas vigentes.

ó;. Êi;t àssegurado*a CONTRATADA, o direito de deduzir de qualquer documento de

ãon,."nn" O" aoÃtratada, as importâncias correspondentes a multas e/ou débitos a que a mesma

porventura tiver dado causa.

10. DASSANçÓESADMINISTRATIVAS
ió.t. p"r" o eveniual descumprimento contratual e/ou, poÍventura, de conduta ilícita' a Íim de

se identificar os pressupostos carac{erizadores da inÍraÉo e a precisa extensáo da penalidade

cabível, seráo incluídas no Edital as Sançóes passíveis de serem aplicadas'

iõ.2. óbntorme artigo 1Sb, da Lei no 14.i33, de 2021, seáo aplicadas ao responsável pelas

inÍrações:
"Nt.155.o\:lcitanteoUocontratadoseráresponsabilzadoadministrativamentewbs
seguintes infraçóes:
I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
ll - dar causa à iniexeciçó parcW do contrato que cause gruve dano à Administruçáo'

ao funcionamento dos serviços pÚblicos ou ao interesse coletivo:

lll - dar causa à inexecução total do contrato;
lV - deixar de entregar a documentação exigida para o ceftame;

V - náo manter a õroposta, satvo em decorrência de tato suPeNeniente devidamente

iustificado;
Vl - náo cetebrar o contrato ou náo entrcgar a documentação exigida paÍa a contrataçâo'

quando convocado dentro do pnzo de validade de sua proposta;

Üll - ensejar o retardamento da execuçáo ou da entÍega do obieto da licitaçào sqm motivo

justifrcadô: é//
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sanções:
| - Advertência, quando o contratado der causa à inexecuçáo parcial do contrato, sempre que

nao'."lr"tinái J imposiçáo de penalidade mais grave (art. í 56, §2o, da Lei n" 14.133-,1e-2021);

ll - lmp'edimento de iicitai e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas D',
.c,, e 

'..d,' do subitem acima deste contrato, sempre que náo se justificar a imposiçáo de

penalidade mais grave (art. 156, § 40' da Lei no'14.133, de ZO21)'

ili- Declaraçáo dàinidoneidade pãra ticitar e contratar, quando pralicadas as condutas descritas

n"aãn""i1,"," ,T" ,,g" e,,h" do àubitem acima deste contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e
;'ol qr"lú"tmqlr"m ã imposiçáo de penalidade mais grave (art 156, §5o, da Lei no 14 133' de

2021).
Multa
áf úoratória de 0,o3yo (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustiÍicado sobre

o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (Íintâ) dias;

U) úoiáiOra áe O,S% (cinco décimos por cento) por dia de atraso que exceder o item anterior,-' 
caf"riaOà" OeiOe o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte

inadimplida, em carácter excepcional e a critério do óÍgáo contratante'

c) Moratória de o,o7% (sete centésimos por cênto) do valoÍ total do contrato por dia de atraso

injustmcado, aié o maximo de 2% (dois poÍ cento), pela inobservância do prazo fixado para

apresentaçáo, suplementaçáo ou reposiçáo da garantia'

$ úu[a diárà Oe 0,.1oÁ (um d-écimo por ceÀto) sobre o valor da mediçáo mensal d-o^s€rviço,

em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 0,3olo (três

décimos por cento) em caso de reincidência;
10.4- A aplicaçáo das ôançóes previstas neste Termo de ReÍerência náo exclui, em hipótese

alguma, a obrigaçáo de reparaçáo integral do dano causado ao Contratante'

tOlS. ÍoOas ãs 
" 
sançóes previstas neste Termo de Referência poderáo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.
iô.0. nntu" da aplicação da multa será Íacultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimaçáo
ió.2. Sá 

" 
multa âplicada e as indenizaçóes cabíveis Íorem superiores ao valor.do pagamento

ur"nt*tr"nt" Uevido pelo Contratante âo Contratado, além da perda desse valor, a diÍerença

será descontada da gaíantia prestada ou será cobrada judicialmente'

ió.ã.Àrrtt" poderáier recothida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias' a

contaÍ da data do recebimento da comunicaçáo enviada pela autoridade competente.

10.9. A aplicaçáo das sançóes realizar-se-á em pÍocesso administrativo quê assêgure o

cãniraoitóllo e à ampla defeia ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput

ã-pãnagráÍo. Oo art. tSS da Lei no í4.133, de 2021, paê as penalidades de impedimento de

licitar Jcontratar e de declaraçáo de inidoneidade para licrtar ou conlratar'

tô-g.t. p"r" a garantia da ámpla deÍesa e contraditório, as notificações seráo enviadas

eletronicamente [ara os endereços de e-mail informados na proposta comercial.

io.S.z. Os endereços de e-mailinformados na proposta comercial seráo considerados de uso

"ãntinro 
da empresa, náo cabendo alegaçáo de desconhecimento das comunicaçóes a eles

Vlll - apresen tar declarcçáo ou documentaçáo falsà o certame ou PÍestar
declaração falsa durante a ticitação ou a execução do contrato;

lX-fraudaralicitaçã o ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - compodar-se de modo inidôneo ou cometer fnude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilícitos com vista§ a frustrar os obietivos da licitação;

Xll - prcticar ato lesivo previsto no art. 5o da Lei no 12.846, de 10 de agosto de 2013."

10.3. Seráo aplicadas ao contratado que incorrer nas intaçóes acima descritas as seguintes

comprovadamente enviadas.
t 0.10. Na aplicaçáo das sançóes seráo considerados:
10.í0.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
1 0.10.2. as peculiaridades do caso concreto;
10.10.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantesi
10.10.4. os danos que dela provierem para o Contratantei e
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10.10.5. a implantaeáo ou o aperfeiçoamento de programa de i

orientações dos órgáos de controle.

náo se transfere a CONTRATANTE;

e, conÍorme normas e

10.11. Os atos previstos como inÍraçóes administratlvas na Lei no 14.133, de 2021 , ou em outras
leis de licitaçóes e contratos da Administraçáo Pública que também seiam tipiÍicados como atos

lesivos na Lei no 12.846, de 2013, seráo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente deÍinidos na reÍerida Lei.

10.12. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos

neste Termo de Referência ou para provocar confusáo patrimonial, ê, nesse caso, todos os
eÍeitos das sanqóes aplicadas à pessoa jurídica seráo estendidos aos Seus administradores e

sócios com poderes de administraçáo, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo
ramo com relaçáo de coligaçáo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla deÍesa e a obrigatoriedade de análise
jurídica prévia.
tO.tg. ns sançóes de impedimento de licitar ê contratar ê declaraçáo de inidoneidâde para

licitar ou contratar sáo passíveis de reabilitaçáo na Íorma do art. 163 da Lei no 14. 133, de 2021 .

10.14. os débitos do contratado para com a Administraçáo conlratantê, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizaçóes, náo inscrilos em dívida ativa, poderáo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgáo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão
ora Contratante.

íÍ. DASOBRIGAçÓESDACONTRATADA
11.1. É obrigaçáo da CONTRATADA executer os serviços e/ou obra para a CONTRATANTE,
obedecendo ao edital de licitaçáo, seus anexos, bem como aos detalhes e instruqões Íornecidos
pela CONTRATANTE, no decorrer da execuçáo do INSTRUMENTO CONTRATUAL, ficando
acordado que os mencionados documentos passam a integrar o INSTRUMENTO
CONTRATUAL, para todos os efeitos de direito, ainda que nele náo transcritos.
11.1.1. Executar o serviço através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por

quaisquer danos ou Íalta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a

CONTRATANTE solicitar a substituiçáo daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente;
1.1.1.2. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos Íortuitos, de maneira que náo se
prejudiquem o bom andamento e a boa1crestaÉo dos serviços;
11 .1 .3. Facilitar a açáo da FISCALIZAÇAO na inspeçáo do serviço, pÍestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
íí.1.4. Flesponder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissáo da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus
interesses, que possam interferir na execuçáo do Contrato, quer sejam eles praticados por

emprêgados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos
causadoS a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses
danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das
disposiçÕes legais vigentes;
11 .í.5. hesponder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo
que a CONTBATADA náo deverá, mesmo após o término do CONTRATO' sem consentimento
prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informaçóes

especificadas no parágrafo anterior, a náo ser para fins de execução do CONTRATO;
tt.t.6. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua
responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre
a frestaçáo dos serviços contratados inclusive as contribuiçôes preüdenciárias 1scais e
paiafiscais, FGTS, PlS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída
qualquer solidarlededê da CoNTRATANTE, por eventueis autuações administrativas e/ou

;údiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigaçóes
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11 .1.7. Disponib
tributos, seguros
CONTRATO;

ilizar, a qualquer têmpo, toda documentaçáo .

, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários refaói
pagamento dos
com o objêlo do

que venham a ser
de caráter técnico,

11..1.8. Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à

Uniáo, Estado, Município ou terceiros, deconentes da prestação do serviço;
11.í.9. RespeitaÍ as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na consolidaqáo
das Leis do Trabalho e legislaçáo pertinente;
11.1.10. Até o fim do período de mobilizaçáo, após emissáo da ordem de serviço, â contratada
deverá entregar ao fiscal do INSTRUMENTO CONTRATUAL, por meio eletrônico, as seguintes
informaçóes e documentos inerenles à máo de obra alocada no objeto da licitaçáo:
a) Relaçao nominal de todos os empregados alocados na obra/serviço, cópia da CTPS ou

contrato de Íabalho (contendo, no mínimo, a folha de qualificaçáo civil, a folha onde se encontra

a assinatura e a fotografia do empregado e a Íolha onde se encontra registrado o contrato de

trabalho e suas eventuais alterações com a indicação precisa da Íunçáo ocupada);
b) Documentaçáo referente às regras básicas de segurança e medicina do trabalho (PPRA;

LTCAT; PCMSO; PCMAT; RelaÉo dos EPI's por cargo ou funçáo; ASO's; treinamentos, Íicha

de entrega de EPI'S; ordem de serviço de segurança e medicina; plano de segurança do

trabalho; relaÉo nominal detodos os empregados e suas respectivas funções: relaçáo nominal

dos cipeiros, titulares e suplentes ou aqueles designados; relaçâo nominal, cargo e currículo

dos proÍissionais pertencentes ao SESMT ou designado, etc.). Durante a execuçáo do contrato

devem ser fornecidas as atualizaçóes destes documentos, conforme previsto nas legislaçóes

específicas.
c) Àpresentar, em caso de rescisáo contratual do empregado, na mediçáo seguinte à demissáo,

os PPP's (perfis profissiográficos previdenciários) e ao Íinal da obra ou serviço, os PPP'S de

todos os empregados.
11.1..11 . suprir sêus êmpregedos com uniÍormes condizentês com e atividâde a sêr

desempenhada, compreendendo peças para todas as eslaçÕes climáticas do ano, sem custo
para a contratante, bem como todos os materiais e adquirir equipamentos de proteçáo

individual e coletivo adequado ao risco de cada atividade, orientando, treinando sobre o uso

adequado, guarda e conservaÉo, substituindo imediatamente, quando daniÍicado ou

extraviado e exigir seu uso.
.l.l 

.1 .I2. Cumprii as normas da Associaçáo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como

as leis, regulamentos e posturas municipais, em especial às de segurança pública'

1.1 .1 .13. Mãnter duÍante toda a execuçáo do serviço em compatibilidade com as obrigaçóes por

ele assumidas, todas as condiçóes de habilitaçáo e qualmcaçáo exigidas na licitaçáo. 
.

11.1.í4. Manter um Diário de bbras atualizado diariamente, com informações confiáveis, de

acordo com os critérios a serem definidos pela Fiscalizaçáo.
11.1.15. Responsabilizar-se pela adoçáo das medidas necessárias à proteção ambiental e às

precauçóes para evitar a oconência àe danos ao meio ambiente e a têrceiros, observando o

àispostà na legislaçáo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei no 9.605, publicada

no D.O.U. de í 3/02/98;
11.1.16. Responsabilizar-se perante os órgãOS e representantes do Poder Público e terceiÍos
por eventuais danos ao meio ambiente causados por açáo ou omissão sua, de seus

empregados, prepostos ou contratados;
tt.i.t7. Comúnicar, em tempo hábil, à CONTBATANTE, nos casos de ocorrência de falos ou

anormalidades que venham a preiudicar a perÍeita execuÇáo dos serviços, viabilizando sua

interÍerência e correçáo da situaçáo apresentadâ
11.1..18. Responsabíizar-se por tàdos e quaisquer ônus e encargos decorrentes q9 Legislaçáo

Fiscal (Fedeial, Estadual e Municipal) e da Legislaçáo Social, Previdenciária, Trabalhista e

Comeràial, sendo certo que os empregados da CONTRATADA náo teráo vínculo empregalício

com a CONTRATANTE.
11.1.19. Prestar imediatamente as informaçóes e os esclarecimentos
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagaçóes
hipótese em que seráo respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
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11.1.20. Substituir, reparar ou reÍazer o obieto que comp condicóes de

defeito ou em desconformidade com as especificações d de 5 (cinco) dia
(s) contados da sua notificaçáo.
11.1.21 . Cumprir, quando Íor o caso , as condiçóes de garantia do obieto, responsabilizando-se
pelo período oÍerecido em sua proposta de preçcs, observando o prazo mínimo exigido pela

est€

serviços precedentes.

12. DAS OBRIGAÇÔES DACONTRATANTE
12.1. Sáo obrigaçÕes do Contratante:

Rua 6ateríà 6eIrtiI Cârdoso, 20 - Centro, 63'700-000

Administraçáo.
11.1.22. Aténder às normas vigentes relacionadas com a segurança durante a realizaçáo dos

trabalhos principalmente no que diz respeito aos serviços realizados em instalaçóes
energizadas, EPis e EPCs, conÍorme os preceitos legais de segurança ocupacional através da
portaiia n. 3.214178 q)e regulamenta a Lei n. 6.514, de 22-12-77 , DOU 23-12-77.
11..1.23. Atender às normas técnicas vigentes relacionadas com os serviços a Serem realizados.
1.1.1.24. Apresentar, com antecedência de 7 (sete) dias, o plano de desenvolvimento das
atividades acompanhado dos procedimentos de segurança necessários
11.1.25. Apresentar todos os relatórios, incluindo fotos, em meio físico e digital; relacionados

com o objeto contratual.
11 .1 .26. Realizar o descarte apropriado dos dejetos e resÍduos resuttantes da realizaçáo dos

serviços.
11.1.á7. Executar tudo o que náo for explicitamente mencionado, mas que seja necessária à
perÍeita execuçáo dos serviços.
i1.1.28. Preservar o sigilo das inÍormaçóes que seráo disponibilizadas pela CONTRATANTE
para execuçáo do objeto ctntratado.
it.t.zg. nõar com todas as dêspesas destinadas à cobertura de salários, êncargos
trabalhistas, previdenciárias, seguros, muhas e penalidades decorrentes de obrigaçóes legais

ou regulamentares.
11.1.C0. lndenizar a CONTRATANTE por quaisquer prejuízos ou danos causados, sob sua

responsabilidade, em edificaqóes, instalações, equipamentos ou pessoas, em decorrência

deste serviço.
.11.1.31. Uiilizar-se a de transporte próprio para todas as necessidades dos serviços

contratados, sejam eles em horário normal de trabalho ou em regime de horas extras.
1í.1.32. Refazer exclusivamente a sua custa e dentro do pÍazo fixado pela contratante, os

serviços executados com vícios ou defeitos decorrentes de sua culpa, inclusive por emprego

de ferramentas ou materiais impróprios ou de má qualidade.
'11.1.33. Atender às normas nacionais e demais normas internacionais pertinentes ao objeto

contratado.
.11.1.34. Responsabilizar-se pela conÍormidade, adequaçáo, desempenho e qualidade dos

serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente

consúerado, mesmo que náo seiam de sua fabricaçáo, garantindo sêu perfeito desemPenho-
11.1.35. Registrar o Contrato decorrente desta licitaçáo no CREA ou CAU, na Íorma da Lei, e

apresentar ó comprovante de "Anotaçáo de Responsabilidade Técnica" correspondente antes

da apresentaÉo da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o
processo de pagamento.
it.t.OO. negistiar o Contrato decorrente desta licitaçáo no INSS, e apresentar a matrícula

correspondente antes da apresentaçáo da primeira Íatura, perante a CONTRATANTE, sob pena

de retardar o processo de pagamento.
11 .1.S7. Fornecer toda e quaiquer documentaÇáo produzida durante a execuçáo do objeto do

Contrato, de Íorma convencional e em meio digital.
11.1.38. Após a realizaÉo dos serviços, os locais das obras deveráo ser entregues limpos e

desimpedidos de todo entulho ê materiais excedentes da obra- Em ruas com pavimentaçáo,

além da limpeza descrita acima, se necessário, deverá ser execulada varredura e/ou lavagem.

Os custos relativos a esses serviços deveÍáo estar inclusos nos preÇos unitários e totais dos
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12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obri
com o Termo de Referência e seus anexos;

gações assumidas ratado, de acordo

12.1 .2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeiçóes,
falhas ou irregularidades verificadas na execuçáo do objeto contratual, fixando prazo parã que
seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expênsas, certificanào-
se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
12.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execuçâo contratual e o cumprimento das obrigaçÕes pelo
Contratado; Comunicar a empresa para emissáo de Nota Fiscal em relaçãõ á parcela
incontroversa da execuçáo do objeto, para eÍeito de liquidaçáo e pagamento, (uando houver
controvérsia sobre a execuçáo do objeto, quanto à dimensáo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei no 14.133, de 2021;
12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execuçáo do obiêto, no
prazo, forma e condições êstabelecidos nô Termo de Referência;
12.1.6. Aplicar ao Contratado as sançÕes previstas na lei e no Termo de Referência;
12.1.7. Cientificar o setor de representaçáo judicial para adoÇão das medidas cabíveis quando
do descumprimento de obÍigaçóes pelo Contratado;
.12.1 .8. Explicitamente emitir decisáo sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execuçáo contratual, ressalvados os requerimentos maniÍestamente impertinentes, meramentê
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execuçáo do a.iuste.
'12.1.8.1 A AdministraÉo teÍá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a pronogaçáo motivada, por igual período.
12.1 .9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-Íinanceiro
Íeitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
'12.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para
apuraçáo de descumprimento de cláusulas contratuais.
12.1.11. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteraçáo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2o, da Lei no 14.133, de 2021 .

12.1.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
obieto do contrato.
12.1.13. Realizar avaliações periódices de qualidadê dos serviços, após seu recebimento.
12.1.14. Exigir do ContÍatado que providencie a seguinte documentaçáo como condiçáo
indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
12.1 .14.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execuçáo.
12.1.15. Arquivar, êntre outros documentos, de projetos, "as built", especiíicaçóes técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeçóes técnicas
após o recebimento do serviço e notificaçóes expedidas.
12.1-16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalaçóes,
apresentem condiçóes adequadas ao cumprlmento, pelo Contratado, das normas de segurança
e saúde no trabalho, quando o serviço Íor êxecutado em suas dependências, ou em local por
ela designado.
12.1.'17. Previamente à êxpediçáo da ordem de serviço, veriÍicar pendências, libêrar árêas e/ou
adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.
12.2. AAdministraçáo náo responderá por quaisquer compÍomissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execuçáo do obieto contratual, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
12.3- lndicâr um representante da AdminisÍaçáo para acompanhar e Íiscalizar a execuçáo das
atividades inerentes ao obieto contratado, conforme dispóe na Lei no 14.133, de 2021, e suas
alterações, assim como fazer cumprir todas as demais disposiÇôes legais para contrataÇão e
execuçáo do escopo contratual.
12.4. Proporcionar todas as condiçóes necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir
o obleto desta licitaçáo
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