
JUNTA	COMERCIAL	DO	RIO	GRANDE	DO	NORTE

ANÁLISE	DE	RISCOS

Processo	nº	04110006.000416/2026-65
1. RISCOS	DO	PROCESSO	DE	CONTRATAÇÃO

Risco	1

Risco: Atraso	na	Entrega	da	impressora

Probabilidade: MÉDIA	

Id Dano Impacto

1

O	atraso	na	entrega	da	impressora
pode	causar	indisponibilidade	de
tombamento	dos	equipamentos
permanentes	do	Órgão.

ALTA

2 	 	
Id Ação	Preventiva Responsável

1

Realizar	uma	análise	criteriosa	da	capacidade	logística
e	de	produção	do	fornecedor	durante	o	processo	de
seleção,	verificando	sua	capacidade	de	atender	aos
prazos	estipulados.	Incluir	cláusulas	contratuais
específicas	relacionadas	aos	prazos	de	entrega	e
penalidades	por	atrasos.

	

2 	 	
Id Ação	de	Contingência Responsável

1 Estabelecer	acordos	para	situações	de	emergência	ou
falta	de	disponibilidade. 	

2 	 	
	

Risco	2

Risco: Baixa	Qualidade	da	impressora

Probabilidade: MÉDIA	

Id Dano Impacto

1
Impressora	de	baixa	qualidade
pode	comprometer	o	tombamento
dos	itens	essenciais	ao	Instituto.

ALTA	

2 	 	
Id Ação	Preventiva Responsável

1 Realizar	uma	avaliação	detalhada	da	reputação	e
histórico	do	fornecedor. 	

2 	 	
Id Ação	de	Contingência Responsável

1

Estabelecer	procedimentos	claros	para	inspeção	e
teste	do	equipamento	recebido,	a	fim	de	identificar
rapidamente	eventuais	problemas	de	qualidade.	Ter
um	plano	de	ação	para	substituição	imediata	do
equipamento	defeituoso	e	acionamento	de	garantias
junto	ao	fornecedor.

	

2 	 	
	
	
	
Em	 cumprimento	 ao	 disposto	 no	 art.	 13	 da	 Instrução	 Normativa	 nº	 4,	 de	 11	 de	 setembro	 de	 2014,	 emitida	 pela
Secretaria	de	Logística	e	Tecnologia	da	Informação	do	Ministério	do	Planejamento,	Orçamento	e	Gestão,	o	presente
documento	segue	aprovado	e	assinado	pelos	Integrantes	da	Equipe	de	Planejamento	da	Contratação,	designada	pelo
documento	de	Instituição	da	Equipe	de	Planej.	da	Contratação	(SEI	nº	xxxxxxx).

Documento	assinado	eletronicamente	por	TEREZINHA	MARIA	DOS	SANTOS,	Agente	de	Contratação,	em
31/03/2026,	às	12:42,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30
de	janeiro	de	2018.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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https://www.governoeletronico.gov.br/documentos-e-arquivos/1%20-%20IN%204%20%2011-9-14.pdf
https://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec-n-27.685-2018-Institucionalizacao-do-SEI-RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	40296429	e	o	código
CRC	44CCB3CD.

Referência:	Processo	nº	04110006.000416/2026-65 SEI	nº	40296429
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