ORTE

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Avenida Salgado Filho, s/n, Centro Administrativo do Estado - Bairro Lagoa Nova, Natal/RN, CEP 59064-901
Telefone: e Fax: @fax unidade@ - http://www.sin.rn.gov.br

PROJETO BASICO

Processon? 01510303.000131/2026-41

1.

OBJETO

1.1. Constitui o presente objeto a contratacao de empresa especializada para a construcao da nova sede do
92 Batalhao da Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, a ser implantada na Rua Buenos Aires,
S/N, Felipe Camarao, Natal/RN, CEP 59.072-010.

1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de Obras de Engenharia, conforme definido no Art. 62, Inciso XII,
da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

“XII - obra: toda atividade estabelecida, por forgca de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que
implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agées que, agregadas, formam um todo que
inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével” (Lei
14.133/21).

1.3. O Prazo de Execucao sera de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, conforme item 21 deste Projeto
Basico, devendo ser observado as etapas do Cronograma Fisico-financeiro.

1.4. O Contrato tera vigéncia pelo periodo de 510 (quinhentos e dez) dias, conforme cronograma fisico-
financeiro em anexo, sendo contado a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, sendo prorrogavel na
forma da Lei de Licitagdes 14.133/21.

JUSTIFICATIVA DE OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Conforme identificado no Documento de Formalizacao de Demanda (id 39516025 do Processo SEI n°
01510303.000131/2026-41), existe a necessidade de construcdo da nova sede do 92 Batalhdo da Policia Militar do
Estado do Rio Grande do Norte, a ser implantada na Rua Buenos Aires, S/N, Felipe Camarao, Natal/RN, CEP
59.072-010.

2.1.1. A construcdao da nova sede do 92 BPM tem como principal objetivo a ocupacao de uma sede
propria, adequada para as atividades operacionais e administrativas de uma unidade policial militar. No
contexto da Policia Militar, é imprescindivel que a instituigdo possua uma edificagdo funcional, construida
para atender as demandas operacionais e administrativas da corporacao. Com isso, se faz importante a
construcao de uma unidade propria, projetada para atender a esses requisitos. A atual sede do 92 Batalhdo
atualmente encontra-se instalada em um prédio do Governo do Estado, reformado através de parceria
publico-privada, sendo esta edificagdo originalmente construida para outros fins diferentes da atividade
policial. Ou seja, tem-se uma edificacdo adaptada para a realidade policial militar, inviavel em alguns
quesitos para o adequado funcionamento das atividades didrias, tais quais estacionamento, patio de
formatura, alojamentos, gabinetes administrativos, dentre outros.

Ademais, tem-se a reconhecida necessidade de aumento de efetivo na area de atuacdo do 9°
Batalhao (Zona Oeste do Municipio de Natal/RN) devido aos crescentes registros de ocorréncia na regiao em
questao. Esse aumento de efetivo ndo serd possivel com a sede do Batalhdo instalada na atual edificagédo,
sendo necessaria a ocupacao de uma edificacdo com estrutura adequada para abrigar o efetivo e material de
trabalho. Ainda, com o aumento da criminalidade e os eventuais atentados as instituigdes voltadas para a
seguranca publica (edificagdes, veiculos e servidores), necessita-se de uma unidade projetada que ofereca
seguranga aos seus usuarios.

Além de atender as necessidades internas da Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, a
construcao da nova sede do 92 Batalhdo se estenderd de maneira significativa para a populagao local na
medida em que permitird uma abertura estratégica para a comunidade, haja vista possuir no projeto a
previsdo de uma quadra poliesportiva coberta, o que pode estabelecer vinculos positivos e colaborativos
entre a Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e a sociedade com o advento de programas sociais.
Ao proporcionar um espaco compartilhado, a instituicdo ndo apenas atende as suas demandas operacionais,
mas também se integra ativamente a vida cotidiana dos moradores locais, fortalecendo os lagos de
cooperacao e confianca.

Dessa forma, a necessidade da construgdo da nova sede do 92 Batalhdo de Policia Militar se
destaca ndo apenas como uma infraestrutura essencial para as atividades da Policia Militar, mas também
como um recurso valioso que contribui para o relacionamento saudavel da instituicdo com a comunidade
local.

DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Como solugdo-;ae ;descrito;-no, item< 2, tém-se- elaboragdo, do, processo licitatéorio do tipo



CONCORRENCIA ELETRONICA, sob o regime de empreitada por preco unitério, para a contratacdo de empresa
especializada para a construcdo da nova sede do 92 Batalhdo da Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte,
a ser implantada na Rua Buenos Aires, S/N, Felipe Camarao, Natal/RN, CEP 59.072-010.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obras de engenharia, para a construcao da nova sede do 92 Batalhdo da Policia Militar do
Estado do Rio Grande do Norte, a ser implantada na Rua Buenos Aires, S/N, Felipe Camarao, Natal/RN, CEP
59.072-010.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta;

4.3. Poderao participar empresas que estejam reunidas em consorcio.
SUBCONTRATACAO
5.1. Serd admitida a subcontratacdo, nos termos do Art. 122 da lei 14.133 de 19 de abril de 2021.
5.2. Serd admitida a subcontratacao, desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE, ndo constitua

0 escopo principal do objeto, e seja restrita ao limite méximo de 20% (vinte por cento) do valor do orgamento. A
empresa indicada pela CONTRATADA deverd, antes do inicio da execucgao dos servigos, apresentar documentagao
que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria, nos termos previstos
neste Edital.

5.3. A CONTRATADA origindria devera submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratacdo, com a apresentacdo do(s) pretendente (s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacao, a qual deverd corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

5.4. Em qualquer hipdétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA
pela perfeita execugdao do contrato, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as atividades da SUBCONTRATADA,
bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagOes contratuais
correspondentes ao objeto subcontratado.

5.5. E vedada a subcontratacao total dos servigos licitados, bem como daqueles considerados para efeito
de atestacdo da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.
5.6. A subcontratacao néo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a

qualidade técnica do projeto ou servico prestado.

5.7. Serd vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se estd ou seus dirigentes mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do d6rgédo ou
entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitagao, fiscalizacao ou gestdo do contrato, ou se forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.8. A licitante deverd apresentar:

a) Declaragdo, devidamente assinada por seu representante legal, atestando que ndo subcontratara
pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipoteses vedadas no item 5.6.;

b) Declaragdo, de que os diretores, responsaveis técnicos, soécios ou empregados da empresa
subcontratada ndo ocupam cargos comissionados no 6érgdo ou entidade da Administracdo Publica
Estadual responsavel pela contratacéo.

5.9. E vedado a licitante vencedora, durante a execucédo do contrato, subcontratar empresas que tenham
participado desta licitacao e que tenham sido inabilitadas ou cujas propostas tenham sido desclassificadas.

5.10. Qualquer atividade objeto de subcontratacao somente podera ser iniciada mediante contrato firmado
entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, apresentacao de todos os documentos exigidos e ciéncia formal do
fiscal do contrato.

5.11. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA deverd emitir o documento de responsabilidade técnica de
execucao, registrado no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU), referente aos servigos por ela
realizados.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

6.2. Devera, na empresa, ter a presencga de, pelo menos um profissional técnico, com registro no CREA/RN
como gestor da atividade contratada.

VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacoes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente com o profissional
Eromar Séatiro de Barros Junior pelo e-mail eromaroficial@gmail.com.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia 1util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia 1til anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacao para a realizagao da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser acessado através do
Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, contendo as informacdes relativas ao objeto da licitagdo, para



que a empresa tenha condicoes de bem elaborar sua proposta, conforme as condigdées do Edital.

7.4. A ndo realizacao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigOes locais
para o cumprimento das obrigacées objeto da licitacdo, nos termos do Edital.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. A execugdo dos servigos sera iniciada a partir da data de emissdo da ordem de inicio dos servigos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro (id N2 42432418 do Processo SEI 01510303.000131/2026-41).

8.2. PERCENTUAIS:

Dias %
30 9,01%
60 10,31%
90 10,30%
120 10,30%
150 9,55%
180 6,93%
210 4,74%
240 5,52%
270 5,52%
300 5,75%
330 5,47%
360 3,46%
390 4,32%
420 3,55%
450 5,27%

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigcos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;
9.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento
direto;

9.5.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.5.3. Promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao a funcgao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

9.5.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou
entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

9.5.5. Fornecer por escrito as informacoes necesséarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

9.5.6. Realizar avaliagOes peri¢dicas da qualidade dos servigos, .apds seu recebimento;



10.

9.5.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagées técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas;

9.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigao indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
9.6.2. Comprovacao das ligacOes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

9.6.3. Certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartério
de Registro de Imoveis;

9.6.4. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n? 14.133/21 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor).

9.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, incisos I e II, da Lei n? 14.133, de 2021.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificacoes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da
execucao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a

descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdasicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Federal e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacodes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, segurancga e bem-estar no trabalho;

10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necesséario a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Béasico, no prazo
determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinacées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial descritivo.

10.15. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas



na legislagao, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
10.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.19. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

10.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

10.22. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,
sem perda de informacgoées, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execugdo dos servigos.

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;
10.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdao nominal dos empregados que adentrarao no

orgdo para a execugdo do servigo;

10.26. Atender as solicitagoes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas
a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de servico para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com os compromissos
assumidos;

10.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas da Contratante;

10.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

10.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacles e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 e 12.378/2010);

10.31. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgoOes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

10.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

10.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos
ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugao n? 307, de 05/07/2002, com as alteragoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

10.34.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcgao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

10.34.2.  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de
material para usos futuros;

10.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura;

10.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.



10.34.2.5. Em nenhuma hipdétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

10.34.2.6. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

10.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.35.1.  Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os
limites méaximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.35.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

10.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

10.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

10.38. Providenciar, conforme o caso, as ligacbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);

10.39. No caso de execucgao de obra:

10.39.1.  Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e nao havendo na regidao Acordo, Dissidio ou
Convengédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regidao mais préxima;

10.39.2.  Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios
ou Convengoes Coletivas que tratem de pagamento de participacao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em
lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos
para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.39.3.  Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico (FGTS), em relacdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do
contrato;

10.39.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.39.5.  Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucao do contrato;

10.39.6.  Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada e ndo havendo
quitacao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o
pagamento das obrigacoes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucgao
dos servigos objeto do contrato;

10.39.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

10.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formarao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente
e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer
impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacoes
técnicas, para posterior execugdo e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informacgoes
prestadas, bem como sua aplicacao correta nos trabalhos:

10.40.1. A elaboragao dos projetos executivos deverd partir das solugoes desenvolvidas nos anteprojetos
constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas) e apresentar
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o detalhamento dos elementos construtivos e especificagoes técnicas, incorporando as alteragoes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

10.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a assinatura do
contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a
execucao do servigo, com o esclarecimento das obrigacées contratuais, em que estejam presentes os técnicos
responsaveis pela elaboracdo do Projeto Béasico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que
executarao os servigos contratados;

10.42. A empresa deve observar os requisitos de Sustentabilidade, devendo fundamentar-se no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem
como a geracao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel. A contratada deverda ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho
seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméveis, conforme
legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por agoes e/ou omissées sobre os
residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinagédo.

ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condigées do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos artigos 07 e 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucgao dos servigos e do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacgao da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos neste Projeto Béasico.

12.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada,
sem perda da qualidade na execucdo do servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo
dos valores contratuais previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagoes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto no art. 117 da Lei n®
14.133, de 2021.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de sancgoes
administrativas, previstas neste Projeto Béasico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 137 e 156 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.8. As atividades de gestdao e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distin¢do dessas atividades e, em razao
do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

12.9. Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade
dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucao do objeto
ou, se for o caso, a avaliagdao de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

12.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdao de
desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

12.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

12.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relagao a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores,
além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangées a CONTRATADA de acordo com as regras previstas
no ato convocatorio.

12.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

12.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucgdo dos servigos devera ser verificada juntamente
com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacao detalhada, de acordo com o estabelecido neste
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Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagoes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

12.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

12.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatoérios das obrigagoes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucgao da obra,
em especial, quanto:

12.16.2. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salério;

12.16.3. A concesséo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
12.16.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacéo e auxilio-satide, quando for devido;
12.16.5.  Aos depdésitos do FGTS; e

12.16.6. Ao pagamento de obrigacbes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da extin¢ao do contrato.

12.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuicoes
previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos,
de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao, o que
nao impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

12.17.1.  Oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigagées trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

12.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da
Lein? 14.133, de 2021.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

13.1. A emissdao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servicos, nos
termos abaixo:

13.1.1. Ao final de cada etapa da execucgao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de
planilha e memoria de célculo detalhada.

13.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

13.1.3. A Contratada também apresentarda, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgdo contratual,
quando for o caso.

13.2. O recebimento provisoério sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentacgdo acima, da seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes
finais que se fizerem necessarios.

13.2.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores previstos,
que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

13.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a tultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

13.2.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

13.2.5. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

13.2.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicées, e encaminhé-lo ao gestor do contrato.

13.2.6.1. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

13.2.6.2. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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13.2.6.3. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paradgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo.

13.2.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor
do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos
servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.2.7.1. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

13.2.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentagoes apresentadas; e

13.2.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacgao.

13.2.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

13.2.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagOes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura.

14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este
Projeto Basico
14.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade

fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais.

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

14.4.1. O prazo de validade;
14.4.2. A data da emissao;

14.4.3. Os dados do contrato e do 6rgédo contratante;
14.4.4. O periodo de prestacgao dos servigos;
14.4.5. O valor a pagar; e
14.4.6. Eventual destaque do valor de retengées tributdrias cabiveis.
14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizacao da situagdo, nao acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

14.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
14.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta aos devidos o6rgdos para verificar a

manutencao das condigOes de habilitacao exigidas no Edital.

14.8. Constatando-se, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

14.9. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdao devera realizar
consulta ao aos 6rgaos, para identificar possivel suspensdo temporaria de participacao em licitagcdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

14.10. Nao havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa e contraditdrio.
14.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto aos devidos érgaos.

14.13. E vedado o pagamento antecipado.

14.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que tenha em seu

quadro societdrio servidor publico da ativa do o6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentdrias vigente.

14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndao tenha concorrido, de
alguma forma, para tante, fica convencionado que.a taxa de compensagao, financeira devida pela Contratante,



entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte
féormula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=0,00016438
I= (6/100)

360 TX = Percentual da taxa anual
= 6%
15. REAJUSTE
15.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.
15.2. Os precos contratuais serao reajustaveis apos 01 (um) ano, contados a partir da data do orcamento

estimado. Apds esse periodo poderdo ser reajustados para cobrir flutuagées no custo dos insumos, na proporcao
da variacdo verificada no Indice Nacional de Custo da Construcéo Civil da Fundacéo Gettlio Vargas, no periodo
de um ano, e aplicado nos montantes dos pagamentos mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte férmula
de reajuste:

R=Pp x (I-Io)/Io

Onde:
R = valor do reajustamento procurado.
Pp = valor a precos iniciais contratuais, dos servicos executados a serem reajustados no meés.

I = valor do Indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), aplicado
no més de aniversario do orcamento estimado.

Io = valor do Indice Nacional de Custo da Construcao Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna 35), do
orgamento estimado.

15.3. Caso o valor do indice nao esteja disponivel na data do célculo do reajuste, utilizar-se-d4 o indice
disponivel e o calculo do reajuste sera corrigido no certificado de pagamento seguinte.

15.4. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serdo calculados até as
datas contratuais do evento gerador do faturamento.

15.5. O reajuste serd realizado por apostilamento.
16. GARANTIA DA EXECUCAO

16.1. O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de
2021, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apods o término da vigéncia contratual,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacdo de garantia,
podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos I e Il do art. 137 da Lein. 14.133 de 2021.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
dias apds o término da vigéncia contratual.

16.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.4.1. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das demais
obrigacoes nele previstas;
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16.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgéo do

contrato;
16.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
16.4.4. ObrigacoOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo

adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro deverad ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica, com
corregdo monetdria.

16.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

16.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo méaximo de 10 (dez) dias tuteis, contados da data em
que for notificada.

16.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
16.12. Sera considerada extinta a garantia:

16.12.1. Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo néo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo.

16.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Projeto basico e no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
17.1.1. Dar causa a inexecugédo parcial do contrato;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execugao do objeto;
17.1.3. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
17.1.4. Comportar-se de modo inidoéneo; ou
17.1.5. Dar causa a inexecucao total do contrato;
17.1.6. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
17.1.7. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
17.1.8. Nao celebrar o contrato ou ndao entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
17.1.9. Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitacao sem motivo justificado;
17.1.10.  Apresentar declaracao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacdao ou a execucgao do contrato;
17.1.11.  Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
17.1.12. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
17.1.13.  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
17.1.14.  Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
17.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndao cumprimento de quaisquer das obrigacoes contratuais
ggﬁ;igs;gg?s faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracao, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitacao do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigacao assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da avenca;



17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacao assumida;

17.2.2.3.  0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso
de inexecucao total da obrigacao assumida;

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento).
O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a
rescisao do contrato.

17.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes entre
si.

17.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o O6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serad concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;
17.3. As sancgOes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
17.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do
contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacao que crie a
possibilidade de causar dano fisico,

1 ~ . . 05
lesdo corporal ou consequéncias letais,
por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo
5 motivo de forga maior ou caso fortuito, 04

0s servigos contratuais por dia e por
unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificagao
3 para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico
4 determinado pela fiscalizagao, por 02
servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacao formal ou
5 instrugdao complementar do 6rgao 02
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fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza
de modo inconveniente ou ndo atenda
as necessidades do servigo, por
funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e
seus Anexos nao previstos nesta tabela
7 de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucao do

8 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
17.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:
17.5.1. Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
17.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos

ilicitos praticados.

17.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administragao publica
nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauracao de investigagcdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

17.7. A apuracgao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato lesivo a
Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracédo Publica Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

17.9. A aplicacdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-& em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicacao das sancgoes, levard em consideracdao a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da
proporcionalidade.

17.11. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida
Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

17.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, o
Estado ou Entidade poderé cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
17.13. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 30 (dias) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
17.14. Todas as penalidades deverao ser obrigatoriamente registradas no SICAF.
CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO FORNECEDOR
18.1. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
18.1.1. Valores unitdrios: conforme planilha de composicao de pregos anexa ao Edital.
18.1.2. Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado pela Administragao.
18.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preco unitario.
18.3. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
QUALIFICACAO TECNICA
19.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
19.1.1. Certidao de Registro e Quitacdo da Pessoa Fisica (profissionais) no Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia - CREA, dos profissionais;

19.1.2. Comprovagao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidao de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em
nome dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servigos, que
demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugdo dos servigos, de acordo com as parcelas de maior relevancia técnica;

19.1.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do art. 18, inciso IX, e
dos §§ 12 e 22 doart. 67 da Lein%14.123/21, foram definidas exclusivamente com base em sua importancia
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técnica, de forma a garantir o pleno cumprimento do objeto, cuja execucgdo ficara sob responsabilidade do
vencedor do certame, em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicdo das parcelas com
fundamento em critérios técnicos ou financeiros. Para comprovagdo do item 19.1.3, sdo:

19.1.3.1. Execucdo de pavimento em piso intertravado, na quantidade minima de 1750,00m?;
19.1.3.2. Parede com sistema em chapas de gesso, na quantidade minima de 665,00m?;
19.1.3.3. Piso em granilite, marmorite ou granitina, na quantidade minima de 1.020,00m?;
19.1.3.4. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, na quantidade minima de 945,00m?2.

19.1.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagao;

19.1.5. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser
substituidos, nos termos do artigo 67, § 62, inciso VI, da Lei n°® 14.133, de 2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao;

19.1.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagbées necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes Certidées de Acervo Técnico (CAT), enderecgo
atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de engenharia;

19.1.7. Nao sera(ao) aceito(s) atestado(s) ou certiddo(des), para comprovacao dos itens 19.1.4 e 19.1.5,
fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante;

19.1.8. E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma licitante, fato este que
inabilitara todas as envolvidas;

19.1.9. Declaracao de que nao utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo
ANEXO do Edital.

19.2. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Comprovacgao de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratacao, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao de certiddoes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho
profissional competente, quando for o caso.

19.2.1. Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Juridica da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia);

19.2.2. Certidoes ou atestados de profissional, demonstrado no Contratante ou Proprietario no nome da
empresa licitante da matriz ou filial, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando
for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execucao de servigos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios, podendo ser
profissional ativo ou nao na empresa atualmente;

19.2.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do art. 18, inciso IX, e
dos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n® 14.133/21, foram definidas exclusivamente com base em sua importancia
técnica, de forma a garantir o pleno cumprimento do objeto, cuja execucdo ficard sob responsabilidade do
vencedor do certame, em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicdo das parcelas com
fundamento em critérios técnicos ou financeiros. Para comprovacao:

19.2.3.1. Execucgao de pavimento em piso intertravado, na quantidade minima de 1750,00m?;
19.2.3.2. Parede com sistema em chapas de gesso, na quantidade minima de 665,00m?;
19.2.3.3. Piso em granilite, marmorite ou granitina, na quantidade minima de 1.020,00m?;
19.2.3.4. Telhamento com telha ondulada de fibrocimento, na quantidade minima de 945,00m?2.

ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1. O custo estimado da contratagdo é o previsto no valor global maximo.
20.2. Tal valor foi obtido a partir de das seguintes fontes: ORSE, SEINFRA, CAERN, SETOP e SINAPI.
DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
21.1. Valor Global: R$ 7.387.770,21 ( sete milhoes trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e

setenta reais e vinte e um centavos)
DO PRAZO DE EXECUCAO

22.1. O prazo de execucdo das obras serd de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos,
contados, do recebimento da Ordem de Servigco, podendo haver prorrogacao nos casos do art. 133, da Lei
14.133/21 e suas alteragoes;



22.2. As obras devem iniciar até 10 (dez) dias consecutivos apds o recebimento da Ordem de Servigo, sob
pena de aplicagdo de multas;

22.3. O prazo maximo para a execucao de obras e servicos de engenharia objeto do Edital e o prazo para
inicio de sua contagem sdo aqueles constantes das Condigcoes Especificas de Licitagao conforme Edital;
22.4, Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusao e de entrega admitem prorrogacao, mantidas

as demais cldusulas do Contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, nas
condicoes previstos nos artigos 130, 131, 132 e 133, da Lei 14.133/21 e suas alteracgoes.

23. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS ANEXOS CONTIDOS
NO EDITAL:

- Anexo - DFD - Documento de Formalizacao de Demanda (ID 39516025);

- Anexo - Estudo Técnico Preliminar (ID 41425540);

- Anexo - Mapa de Riscos (ID 41939216);

- Anexo - Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (ID 42432418);

- Anexo - Planilha de Composicao de Precos (ID 42432418);

- Anexo - Planilha Estimativa de Composicao de BDI (ID 42432418);

- Anexo - Cronograma fisico-financeiro (ID 42432418);

- Anexo - Projetos (ID 39526898; 39527556; 39528215; 39528449; 39530354; 39530480; 40013918;
40047566).

Natal/RN, 02 de julho de 2026.

FABRINNY BATISTA NEVES
Arquiteta Bolsista - Matricula: 238.870-7
Coordenadoria de Projetos Especiais - CPE
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIN | CPE

ISRAEL CALDAS JUNIOR
CREA: 211043929-7 | Matricula: 241.242-6
Eng. Civil | Coordenador de Planejamento de Contratagao
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIN | CPE
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