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PROJETO BASICO

Processo n2 00410015.001901/2026-39
1. OBJETO

1.1. Constitui o presente objeto a contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execug¢ao das obras de construgcdao da Escola Estadual Clara Camardo, situada na Rua Mira
Mangue, s/n, bairro Felipe Camardo, Natal/RN, CEP 59074-180.

1.2. O objeto da licitacdo tem a natureza de Obras de Engenharia, conforme definido no
Art. 69, Inciso XlI, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021.

“XII - obra: toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissées de arquiteto e
engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agbes
que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragGo
substancial das caracteristicas originais de bem imével” (Lei 14.133/21).

1.3. O prazo de execucdo das obras serd de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
conforme estabelecido no item 22 deste Projeto Basico, devendo ser observadas as etapas e os
prazos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro integrante da documentacdo orcamentdria da
contratacao..

1.4. O contrato tera vigéncia inicial de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados da data
estabelecida no instrumento contratual, observando-se o prazo de execucdao de 360 (trezentos e
sessenta) dias consecutivos, contado a partir do marco inicial definido na Ordem de Servigo. A
vigéncia podera ser prorrogada nas hipoteses legalmente admitidas, observadas as disposi¢cdes da
Lei Federal n® 14.133/2021.

2. JUSTIFICATIVA DE OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. Conforme identificado no Documento de Formalizacdo de Demanda (id 41625026 do
Processo SEI n° 00410015.001901/2026-39), existe a necessidade da execuc¢do das obras de
construcdo da Escola Estadual Clara Camardo, situada na Rua Mira Mangue, s/n, bairro Felipe
Camar3o, Natal/RN, CEP 59074-180.

2.1.1. A presente contratacdo decorre da necessidade de constru¢do da
Escola Estadual Clara Camarao, visando ampliar e fortalecer a oferta de educacao
publica na regido de Felipe Camardo, no municipio de Natal/RN, mediante a
implantacdo de uma unidade escolar moderna, acessivel e adequada as
demandas da comunidade escolar.

A nova unidade foi concebida para atender as necessidades
educacionais da regido, contemplando ambientes administrativos, pedagdgicos e
de apoio que possibilitem o desenvolvimento das atividades de ensino,
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aprendizagem, convivéncia e gestdo escolar em condicdes adequadas de
seguranca, conforto e funcionalidade.

As intervengdes propostas incluem a construgao completa da
infraestrutura fisica da escola, assegurando atendimento as normas técnicas
vigentes, especialmente a NBR 9050/2020, garantindo acessibilidade universal,
gualidade dos ambientes escolares e melhores condi¢cGes de permanéncia para
estudantes, professores, servidores e demais usuarios.

A execucdo da obra contribuird para a ampliacdo da capacidade de
atendimento da rede estadual de ensino, além de proporcionar espagos
modernos e adequados ao desenvolvimento das atividades educacionais,
fortalecendo a prestacdo do servico publico de educacao.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO

3.1. Como solugdo ao descrito no item 2, tém-se elaboracdo do processo licitatério do tipo
CONCORRENCIA ELETRONICA, sob o regime de empreitada por preco unitario, para a contratacdo de
empresa especializada para a execu¢ao das obras de construcao da Escola Estadual Clara Camarao,
situada na Rua Mira Mangue, s/n, bairro Felipe Camarao, Natal/RN, CEP 59074-180.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obras de engenharia, para a execucdo das obras de construcdo da Escola
Estadual Clara Camardo, situada na Rua Mira Mangue, s/n, bairro Felipe Camardo, Natal/RN, CEP
59074-180.

4.2, A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade
e subordinacdo direta;

4.3. Poderdo participar empresas que estejam reunidas em consércio.
5. SUBCONTRATAGAO
5.1. Sera admitida a subcontratagdo, nos termos do Art. 122 da lei 14.133 de 12 de abril de
2021.
5.2. Sera admitida a subcontratacdo, desde que previamente aprovada pela

CONTRATANTE, ndo constitua o escopo principal do objeto, e seja restrita ao limite maximo de 20%
(vinte por cento) do valor do orcamento. A empresa indicada pela CONTRATADA deverd, antes do
inicio da execugdo dos servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria, nos termos previstos neste Edital.

5.3. A CONTRATADA originaria devera submeter a apreciacdo da CONTRATANTE o pedido
de prévia anuéncia para subcontratacdo, com a apresentacdo do(s) pretendente (s) subcontratado(s)
e da respectiva documentacdo, a qual devera corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacao.

5.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdao do contrato, cabendo-lhe supervisionar e coordenar as
atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto subcontratado.

5.5. E vedada a subcontratacdo total dos servigos licitados, bem como daqueles
considerados para efeito de atestacao da capacidade técnico-operacional e técnico-profissional.

5.6. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica do projeto ou servico prestado.

5.7. Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se esta ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante, ou com agente publico que atue na licitacdo, fiscalizagdo
ou gestdo do contrato, ou se forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau.
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5.8. A licitante devera apresentar:

a) Declaragdo, devidamente assinada por seu representante legal, atestando que ndo
subcontratara pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipdteses vedadas no item
5.6,

b) Declaracdo, de que os diretores, responsaveis técnicos, socios ou empregados da
empresa subcontratada ndo ocupam cargos comissionados no 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica Estadual responsavel pela contratacao.

5.9. E vedado a licitante vencedora, durante a execucdo do contrato, subcontratar
empresas que tenham participado desta licitagdao e que tenham sido inabilitadas ou cujas propostas
tenham sido desclassificadas.

5.10. Qualquer atividade objeto de subcontratacdo somente podera ser iniciada mediante
contrato firmado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, apresentac¢ao de todos os documentos
exigidos e ciéncia formal do fiscal do contrato.

5.11. Uma vez aprovada, a SUBCONTRATADA devera emitir o documento de
responsabilidade técnica de execucdo, registrado no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU),
referente aos servicos por ela realizados.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
6.1. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condigdes necessarias
para o cumprimento do contrato.
6.2. A CONTRATADA devera dispor de profissional(is) legalmente habilitado(s), com

registro regular no conselho profissional competente, detentor(es) de atribuicGes compativeis com
as atividades técnicas a serem desenvolvidas, observadas as exigéncias de responsabilidade técnica e
de regularizacao profissional perante a jurisdicdo competente para a execugao das obras.

7. VISTORIA PARA A LICITACAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 14:00 horas, devendo o
agendamento ser efetuado previamente com o profissional Diana Araljo Rodrigues, no telefone 84.
99405 5018.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

7.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

7.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderd ser
acessado através do Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, contendo as informacdes
relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condi¢cdes de bem elaborar sua proposta,
conforme as condi¢des do Edital.

7.4. A nado realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacOes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

7.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condic¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, nos termos do Edital.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1. A execucdo dos servicos sera iniciada a partir da data de emissdo da ordem de inicio
dos servicos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro (id N2 44673809 do Processo SEl
00410015.001901/2026-39).
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8.2. PERCENTUAIS:
Dias %
30 5,93%
60 6,45%
90 12,44%
120 14,37%
150 7,18%
180 8,82%
210 10,46%
240 11,03%
270 8,86%
300 7,44%
330 4,47%
360 2,56%

<), OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;
9.5. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

9.5.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto
da contratagao previr o atendimento direto;

9.5.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.5.3. Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

9.5.4, Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio d6rgdao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
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10.

concessao de diarias e passagens.

9.5.5. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.5.6. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
9.5.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes

técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

9.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

9.6.2. Comprovacdo das ligacoes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

9.6.3. Certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra

junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

9.6.4. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo
em vista o direito assegurado a Contratante no art. 119 da Lei n2 14.133/21 e no art. 12 da Lei
n2 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

9.7. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, incisos | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. Executar o contrato conforme especificagcbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Federal e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

10.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato,
por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

10.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar
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no trabalho;
10.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢dao do empreendimento.

10.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

10.11. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

10.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

10.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

10.15. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

10.17. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

10.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.19. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do art. 124 da Lei n2 14.133, de 2021;

10.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;

10.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

10.22. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos
técnicos da contratante ou da nova empresa que continuard a execugao dos servigos.

10.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
10.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrardo no 6rgdo para a execu¢do do servico;
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10.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdao do servico, conforme descrito neste Projeto
Basico;

10.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacao de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com
0S compromissos assumidos;

10.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;
10.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao.

10.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.31. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e
demais documentos e autorizagGes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

10.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.34. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteragGes posteriores,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.34.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

10.34.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
a CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.34.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservagao de material para usos futuros;

10.34.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

10.34.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;
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10.34.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

10.34.2.5. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sdélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;

10.34.2.6. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.35. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.35.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e
o tipo de fonte;

10.35.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

10.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo,
danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
gualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.38. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao,
etc.);

10.39. No caso de execuc¢do de obra:

10.39.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo
na regidao Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de
natureza similar da regido mais préxima;

10.39.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participa¢do dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
gue estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;
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11.

10.39.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

10.39.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.39.5. Apresentar a comprovacdao, conforme solicitado pela contratante, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

10.39.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao
seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da contratada no prazo de
guinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do
contrato;

10.39.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.40. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizagao e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

10.40.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes desenvolvidas
nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre
os diversos projetos;

10.41. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reuniao inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato,
o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o
preposto da empresa e 0s gerentes das dreas que executarao os servigos contratados;

10.42. A empresa deve observar os requisitos de Sustentabilidade, devendo fundamentar-se
no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
material consumidos, bem como a geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo
excessivo de energia. Sempre que possivel fazer uso de energia renovavel. A contratada devera ter
pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas envolvidas no manuseio
de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacdo em vigor do Ministério
do Trabalho. Esta também se responsabilizard por a¢ées e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos
sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinacgao.

ALTERAGAO SUBIJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja
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prejuizo a execuc¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade
do contrato.

12. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

12.1. 0O acompanhamento e a fiscalizagdao da execug¢do do contrato consistem na verificagao
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 07 e 117 da Lei n?
14.133, de 2021.

12.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execug¢do dos servigos e do contrato.

12.3. A verificacdo da adequacao da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

12.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execuc¢do do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no
artigo 124 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacédo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especifica¢des técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.7. O descumprimento total ou parcial das obriga¢des e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo
de san¢Ges administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar
em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 137 e 156 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemdatica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de
todas as ac¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

12.9. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

12.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagdao de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

12.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

12.13. Na hipdétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangoes a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.
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12.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestacdo dos servigos.

12.15. A conformidade do material a ser utilizado na execug¢do dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdo detalhada, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas
guantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

12.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacdo:

12.16.1. Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

12.16.2. Ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

12.16.3. A concess3o de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
12.16.4. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satide, quando
for devido;

12.16.5. Aos depdsitos do FGTS; e

12.16.6. Ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados

dispensados até a data da extin¢do do contrato.

12.17. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacdo, o que ndao impedira que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

12.17.1. Oficiar os 6rgaos responsdveis pela fiscalizaggo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS;

12.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n? 14.133, de 2021.

13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

13.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos
servicos, nos termos abaixo:

13.1.1. Ao final de cada periodo de medicdo, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar boletim de medicdo dos servicos efetivamente
executados no periodo, acompanhado de planilha com discriminacdo dos itens, respectivos
guantitativos, precos unitarios contratuais, memdria de cdlculo detalhada e demais
documentos exigidos pela fiscalizacao.

13.1.2. Considerando o regime de execugdo por empreitada por pre¢o unitario, as
medigdes serdo realizadas com base nos quantitativos efetivamente executados e aprovados
pela fiscalizacdo, observadas as especificacdes técnicas, os critérios de medicdo estabelecidos
na documentagao contratual e os pregos unitarios pactuados.

13.1.3. O Cronograma Fisico-Financeiro servird como instrumento de planejamento,
acompanhamento e controle da execuc¢do contratual, ndo substituindo a necessaria afericao
dos servicos efetivamente realizados.
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13.1.4. A Contratada também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucgdo contratual, quando for o caso.

13.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial
ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

13.2.1. A contratante realizard inspec¢do minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados
pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

13.2.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento,
o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

13.2.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

13.2.4. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

13.2.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
gualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

13.2.6. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatoério
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢cdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

13.2.6.1. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

13.2.6.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

13.2.6.3. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser

procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

13.2.7. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

13.2.7.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizagao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

13.2.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatérios e documentacGes apresentadas; e
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13.2.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

13.2.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13.2.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

14. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

14.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Bdsico

14.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais.

14.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
14.4.1. O prazo de validade;
14.4.2. A data da emissao;
14.4.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;
14.4.4. O periodo de prestacdo dos servicos;
14.4.5. O valor a pagar; e
14.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
14.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

14.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

14.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta aos devidos érgaos
para verificar a manutenc¢ao das condi¢des de habilitagdo exigidas no Edital.

14.8. Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

14.9. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo
devera realizar consulta ao aos 6rgdos, para identificar possivel suspensdo tempordria de
participacdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

14.10. N3ao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
qguanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus
créditos.
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14.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a
ampla defesa e contraditdrio.

14.12. Havendo a efetiva execucdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto aos
devidos 6rgdos.

14.13. E vedado o pagamento antecipado.

14.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada
que tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

14.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I= (6/100) | =0,00016438
360 TX = Percentual da taxa anual = 6%
15. REAJUSTE
15.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orcamento estimado.

15.2. Os precos contratuais serdo reajustaveis apdés 01 (um) ano, contados a partir da data
do orcamento estimado. Apds esse periodo poderdo ser reajustados para cobrir flutuacdes no custo
dos insumos, na proporcdo da variacdo verificada no indice Nacional de Custo da Construgdo Civil da
Fundacdo Getulio Vargas, no periodo de um ano, e aplicado nos montantes dos pagamentos
mensais, na forma da Lei, obedecendo a seguinte formula de reajuste:

R=Pp x (I-lo)/lo
Onde:

R = valor do reajustamento procurado.

Pp = valor a precos iniciais contratuais, dos servicos executados a serem reajustados no
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| = valor do indice Nacional de Custo da Construcao Civil, cédigo A0160868 da FGV (coluna
35), aplicado no més de aniversario do orcamento estimado.

lo = valor do indice Nacional de Custo da Construcdo Civil, cédigo A0160868 da FGV
(coluna 35), do orcamento estimado.

15.3. Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do cdlculo do reajuste, utilizar-se-
a o indice disponivel e o calculo do reajuste serd corrigido no certificado de pagamento seguinte.

15.4. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da contratada, os reajustes serao
calculados até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

15.5. O reajuste sera realizado por apostilamento.
16. GARANTIA DA EXECUGCAO

16.1. O adjudicatério prestara garantia de execuc¢do do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lei n2 14.133, de 2021, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

16.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

16.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard
a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

16.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

16.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

16.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
16.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

16.4.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato;

16.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e
16.4.4. Obrigag¢des trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o

FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

16.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

16.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica, com correcdao monetdria.

16.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

16.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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16.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacdo.

16.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

16.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
16.12. Serd considerada extinta a garantia:
16.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdao para o levantamento

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

16.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacao.

16.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

16.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Projeto basico e no Contrato.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a CONTRATADA
que:

17.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;
17.1.2. Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;

17.1.3. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.4. Comportar-se de modo inidéneo; ou
17.1.5. Dar causa a inexecucdo total do contrato;
17.1.6. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

17.1.7. N3do manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

17.1.8. N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.9. Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem

motivo justificado;

17.1.10. Apresentar declaracdo ou documentacdao falsa exigida para o certame ou

prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

17.1.11. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

17.1.12. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
17.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
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17.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das
obrigagOes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam
prejuizos significativos para o servico contratado;

17.2.2. Multa de:

17.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia
sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execug¢do dos servicos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no
caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a
configurar, nessa hipdtese, inexecucdao total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da
rescisao unilateral da avenca;

17.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de atraso na execug¢do do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

17.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;

17.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

17.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso
na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo),
observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato.

17.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

17.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragcdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos; Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

17.3. As sancOes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracbes sdo atribuidos graus, de acordo com
as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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Tabela 2

INFRAGCAO

ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga
2 maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacdo para executar

. . 03
os servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

. . . 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrucao
5 complementar do érgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
6 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

/ reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
3 Indicar e manter durante a execug¢do do contrato 01
os prepostos previstos no edital/contrato;
17.5. Também ficam sujeitas as penalidades, as empresas ou profissionais que:
17.5.1. Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
17.5.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
17.5.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.
17.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de

infragdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

17.7. A apuracdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

17.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
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Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacado de
agente publico.

17.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n2 14.133, de 2021, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

17.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

17.11. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

17.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

17.13. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30
(dias) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

17.14. Todas as penalidades deverao ser obrigatoriamente registradas no SICAF.
18. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO FORNECEDOR
18.1. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
18.1.1. Valores unitarios: conforme planilha de composicdao de precos anexa ao Edital.

18.1.2. Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
gualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia
fixado pela Administracao.

18.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preco unitario.
18.3. As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
19. QUALIFICACAO TECNICA
19.1. CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
19.1.1. Certiddo de Registro e Quitacdo da Pessoa Fisica (profissionais) no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dos profissionais;

19.1.2. Comprovacdo da capacitacdao técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome dos responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica que participardo dos servigos, que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica
- ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos, de
acordo com as parcelas de maior relevancia técnica;

19.1.3. As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, nos termos do
art. 18, inciso IX, e dos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 14.133/21, foram definidas
exclusivamente com base em sua importancia técnica, de forma a garantir o pleno
cumprimento do objeto, cuja execugdo ficara sob responsabilidade do vencedor do certame,
em estrita observancia ao respaldo legal que admite a definicdo das parcelas com fundamento
em critérios técnicos ou financeiros. Para comprovacgao do item 19.1.3, sdo:

19.1.3.1. Telhamento com telha de fibrocimento, na quantidade minima de
600,00m?;

19.1.3.2. Piso granilite, na quantidade minima de 500m?;

19.1.3.3. Concreto bombeado, na quantidade minima de 200,00m?;

19.1.3.4. Fornecimento de estrutura metadlica, na quantidade minima de 1.500kg;
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19.1.3.5. Estaca hélice continua, na quantidade minima de 140m3.

19.1.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega
da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu
vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o
empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta
licitagao;

19.1.5. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 67, § 69, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021,
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracdo;

19.1.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo e das correspondentes
CertidGes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia;

19.1.7. Nao sera(ao) aceito(s) atestado(s) ou certidao(des), para comprovacgao dos itens
19.1.4 e 19.1.5, fornecidos pelo mesmo grupo empresarial do licitante;

19.1.8. E vedada a indicacdo de um mesmo responsdvel técnico por mais de uma
licitante, fato este que inabilitara todas as envolvidas;

19.1.9. Declaracdo de que ndo utiliza de mao de obra direta ou indireta de menores de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos da Lei 9.854, 1999, conforme modelo ANEXO do Edital.

19.2. CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL

Comprovacdo de aptiddo para execucgdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

19.2.1. Certidao de Registro e Quitagdo da Pessoa Juridica da empresa licitante no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

19.2.2. Certidoes ou atestados de profissional, demonstrado no Contratante ou
Proprietdrio no nome da empresa licitante da matriz ou filial, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade
operacional na execucdo de servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior, bem como documentos comprobatérios, podendo ser profissional
ativo ou ndo na empresa atualmente;

19.2.3. Para comprovagdo da capacidade técnico-operacional, serao exigidos atestados
relativos as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, selecionadas
em razdo de sua importancia para a execucdo das obras, conforme justificativa técnica
integrante do processo administrativo e observadas as disposi¢des do art. 67, §§ 12 e 29, da Lei
Federal n2 14.133/2021. Para comprovacgao:

19.2.3.1. Telhamento com telha de fibrocimento, na quantidade minima de
600,00m?;
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19.2.3.2. Piso granilite, na quantidade minima de 500m?;
19.2.3.3. Concreto bombeado, na quantidade minima de 200,00m?;
19.2.3.4. Fornecimento de estrutura metdlica, na quantidade minima de 1.500kg;
19.2.3.5. Estaca hélice continua, na quantidade minima de 140m3.
20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS
20.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.
20.2. O orcamento estimativo da contratacdao, datado de 05 de outubro de 2026, foi

elaborado com base nas referéncias de custos constantes da planilha orcamentdria, compreendendo
CAERN/RN, COPASA/MG, CPTM/SP, EMBASA/BA, IOPES/ES, ORSE/SE, SEINFRA/CE, SETOP/MG, SICRO
CONSULTORIA, SICRO NOVO/RN, SINAPI/RN, SIURB/SP, SP Obras/SP, SUDECAP/MG e composicGes
proprias, observadas as respectivas versdes e datas-base indicadas no orcamento.

O orcamento foi elaborado conforme, a tabela SINAPI/RN AGOSTO/2026, sem desoneragdo, com
aplicacido de BDI de 20,50%, conforme planilha orcamentdria, composicbes de custos e
demonstrativo de BDI integrantes da documentacado técnica da contratagao.

21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
21.1. Valor Global: R$ 13.766.716,59 (Treze milhdes, setecentos e sessenta e seis mil,
setecentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos).

22. DO PRAZO DE EXECUGAO
22.1. O prazo de execucdo das obras serd de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,

contados do recebimento da Ordem de Servico, observadas as etapas previstas no Cronograma
Fisico-Financeiro. Eventual prorrogacdo do prazo de execucdo devera ser devidamente justificada e
formalizada, observadas as disposicOes aplicaveis da Lei Federal n? 14.133/2021 e do instrumento
contratual;

22.2. A CONTRATADA deverd iniciar efetivamente os servicos no prazo maximo de 10 (dez)
dias consecutivos apds o recebimento da Ordem de Servigo, observado o prazo global de execugao
de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado na forma estabelecida no item 22.1, sob pena de
aplicacdo das san¢bes contratualmente previstas, assegurados o contraditério e a ampla defesa;

22.3. O prazo mdaximo para a execugao de obras e servicos de engenharia objeto do Edital e
0 prazo para inicio de sua contagem sdo aqueles constantes das Condicdes Especificas de Licitacdo
conforme Edital;

22.4. Os prazos de execucdo, conclusdo de etapas e entrega do objeto poderdo ser
alterados ou prorrogados nas hipdteses legalmente admitidas, mediante justificativa técnica,
observancia dos procedimentos administrativos cabiveis e formalizagdo do instrumento pertinente,
respeitadas as disposices da Lei Federal n2 14.133/2021 e as condi¢des estabelecidas no contrato.

23. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS ANEXOS
CONTIDOS NO EDITAL:

- Anexo — DFD — Documento de Formalizacdo de Demanda (ID 41625026);

- Anexo — Estudo Técnico Preliminar (ID 41625078);

- Anexo — Mapa de Riscos (ID 41625052);

- Anexo — Planilha Estimativa de Custos e Formacao de Precos (ID 44673809);
- Anexo — Planilha de Composi¢do de Pregos (ID 44673809);

- Anexo — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI (ID 44673809);

- Anexo — Cronograma fisico-financeiro (ID 44673809);

- Anexo — Projetos (ID 42186370; 42186433; 42186646; 42186768; 42186876; 42187034,
42187133; 42198968; 42199065; 42200089; 42203205; 42203927, 42204671; 42205324; 42206177,
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42206495; 42206634).

Natal/RN, 08 de outubro de 2026.

Arqg2. Ranny Brito Bezerra Pinheiro
Matricula: 252.056-7
Subcoordenadora de Execuc¢do Projetos Especiais - CPE | SIN

ISRAEL CALDAS JUNIOR
CREA: 211043929-7 | Matricula: 241.242-6
Eng. Civil | Coordenador de Planejamento de Contratagdo
Secretaria de Estado da Infraestrutura — SIN | CPE

——
eil Documento assinado eletronicamente por Ranny Brito Bezerra Pinheiro, Subcoordenadora de
o] * L‘lly Projetos, em 08/10/2026, as 17:08, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42

assinatura

| eletrénica do Decreto n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

—
eil Documento assinado eletronicamente por Israel Caldas Junior, Coordenador de Projetos Especiais,
;g'mm':. L‘lly em 14/10/2026, as 09:14, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42 do Decreto

| eletrénica n2 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Referéncia: Processo n2 00410015.001901/2026-39 SEI n2 44708258
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