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EDITAL

O ESTADO do PARANÁ, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO –
CPL/SECRETARIA  DE  ESTADO DA SAÚDE, torna  público  que  realizará  licitação  nos
seguintes termos:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:

CONC Nº 81/2026

COMPRAS GOV Nº 6/2027

UASG Nº 456793

GMS Nº 81

TIPO: TÉCNICA E PREÇO

Acolhimento/Abertura/Divulgação de
Propostas:

Até 09 h 00 min do dia 10/12/2026

Início da sessão / disputa de lances:

09 h 10 min do dia 10/12/2026

Será  sempre  considerado  o  horário  de  Brasília
(DF)  para  todas  as  indicações  de  tempo
constantes neste edital.

1 OBJETO:
Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de  anteprojetos,  projetos
básicos e executivos de arquitetura e engenharia, destinados à regularização, reforma e
ampliação de edificações vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA).
A contratação abrangerá empreendimentos pertencentes à Hemorrede Estadual, unidades
de  Coleta  e  Transfusão  (UCT),  Farmácias  Especiais  e  Central  de  Abastecimento
Farmacêutico (CAF), localizados nas macrorregiões Leste, Oeste e Noroeste do Estado
do Paraná.

2 VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO:

2.1 O preço máximo admitido para execução dos serviços é de R$ 2.634.364,47  (dois milhões,
seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos),
sendo 00,00% (zero por cento) referente aos materiais e 100,00% (cem por cento) referente à mão
de obra.

2.1.1 Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitida para a licitação.

2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, após a negociação, serão desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital.

2.1.2 O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço, poderá ser
apresentado à parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme Anexo XII.
2.1.4 Cada licitante poderá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada no Anexo
XI.
2.1.5 Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4, considerar-
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se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XII deste Edital.
2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mão de obra, horistas, utilizadas como referência são
os constantes da Planilha do Anexo X.
2.1.7 Os Licitantes deverão obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de compras
eletrônicas adotado pela Administração estadual Compras.gov.br, que será  maior nota final, não
ultrapassando o preço máximo fixado para o lote.

3 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 
consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: Diretoria de Obras

Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Programa de Trabalho: 8163 - Gestão Técnico Administrativo da SESA

Elemento  de  Despesa:  3390.3900  -  OUTROS  SERVICOS  DE  TERCEIROS  -  PESSOA
JURIDICA

3.2 Os pagamentos referentes aos serviços executados e certificados serão efetuados pela (nome
do  órgão/entidade  que  efetuará  o  pagamento),  em conformidade  com o  disposto  no  contrato
(Anexo I).

3.3 As  faturas  correspondentes  aos  serviços  a  serem  executados  deverão  ser  emitidas  pelo
contratado em nome do órgão do órgão/entidade que efetuará o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:

A  Concorrência  será  realizada  por  meio  do  sistema  eletrônico  de  licitações
https://www.gov.br/compras/pt-br. O endereço eletrônico para recebimento e abertura de propostas
é o https://www.gov.br/compras/pt-br.

O edital  está disponível na  internet,  nas páginas do Portal  Nacional de Contratações Públicas
https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br  .  

Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Agente de Contratação (a) Ronaldo Kenji Yokoo e equipe
de apoio  Leandro Pereira e Amanda Prado Schianti, designados(as) pela Resolução/Portaria n.º
303/2025 e 524/2026, servidores(as) do(a) SESA/PR.

A bancada de julgamento de propostas técnicas constitui-se pelos servidores designados pelo
Secretário da SESA/PR através da Resolução 487/2026, de 12 de maio de 2026, Amanda Prado
Schianti, Marianna do Rocio Cardoso e Rafaela Cristina Vaz Aresta.

E-mail: ronaldo.yokoo@sesa.pr.gov.br

Telefones: (41) 3330-4593

Endereço: Rua Piquiri, 170, Rebouças – CEP 80.230-140, Curitiba / Paraná

O atendimento será feito no horário das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18 h.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES:
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Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação
da  Lei  Federal  n.º  14.133,  de  2021  e  no  Decreto  n.º  10.086,  de  2022,  ou  para  solicitar
esclarecimentos e providências sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido, no prazo de
até  3  (três)  dias  úteis  antes  da  data  de  abertura  do  certame,  em campo  específico  no  sítio
eletrônico  https://www.administracao.pr.gov.br/Compras pelo  qual  serão  respondidos  os
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à
data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZÕES:
As razões de recurso e as contrarrazões poderão ser enviadas exclusivamente por meio eletrônico,
observando as regras dispostas no item 9, das Condições Gerais da Concorrência deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:
No curso da licitação, os autos do processo licitatório estarão à disposição dos interessados no
sistema  E-Protocolo  no  site  https://www.eprotocolo.pr.gov.br,  devendo  os  interessados
apresentarem requisição de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO:

A licitação e a contratação dela decorrente são reguladas pelas condições específicas e gerais da
concorrência eletrônica e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitação será regida pela Lei Federal n.º 14.133, de 2021, pelo Decreto nº 10.086, de 2022, pela
Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos pertinentes
ao objeto da licitação, bem como as suas devidas alterações.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO

7.1 Os documentos que instruem esta licitação são os seguintes:

7.1.1. Edital;

7.1.2 Anexos;

7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.

7.2 Para esta licitação serão usadas as seguintes siglas:

SESA/PR Secretaria de Estado da Saúde do Paraná

PRED Paraná Edificações

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotação de Responsabilidade Técnica

CAT Certidão de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Paraná)

CLT Consolidação das Leis do Trabalho

CND Certidão Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
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CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Física

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

DECON Departamento de Logística para Contratações Públicas

DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FGV Fundação Getúlio Vargas

GCO Gerência de Custo e Orçamentos da Paraná Edificações

GFIP Guia de FGTS e Informações à Previdência

GFS Grupo Financeiro Setorial

GLCC Gerência de Licitações, Contratos e Convênios

GMS Gestão de Materiais e Serviços (SEAP DEAM)

GPR Gerência de Projetos da Paraná Edificações

GRC Guia de Recolhimento de Caução

GRPS Guia de Recolhimento da Previdência Social

INSS Instituto Nacional de Seguridade Social

IRB Instituto de Resseguros do Brasil

ISS Imposto sobre Serviços

ME Microempresa

OS Ordem de Serviço

PIS Programa de Integração Social

PNCP Portal Nacional de Contratações Públicas

PTG Protocolo Geral

REFIS Programa de Recuperação Fiscal

RRT Registro de Responsabilidade Técnica

SEAP Secretaria da Administração e da Previdência

SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logística

SUSEP Superintendência de Seguros Privados

TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Paraná

7.3 Definições:

7.3.1 Para  esta  licitação  serão  usadas  as  definições  contidas  no  art.  6.º  da  Lei  Federal  n.º
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14.133/2021 e no art. 2.º do Decreto Estadual n.º 10.086/2022.
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONCORRÊNCIA

1 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: PREÇO MÁXIMO

Encerrada  a  fase  de  lances,  após  a  negociação,  serão  desclassificadas  as  propostas  que
permanecerem acima dos valores unitários máximos e totais máximos fixados neste Edital.

2 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 O julgamento das propostas será realizado pelo critério de TÉCNICA E PREÇO PELA MAIOR
NOTA FINAL, resultante da média ponderada entre a Nota Técnica (NT) e a Nota de Preço (NP),
conforme autorizado pelo art. 36 da Lei nº 14.133/2021 e pelo Decreto Estadual nº 10.086/2022.

2.2 Os coeficientes de ponderação, as fórmulas detalhadas para o cálculo das notas técnica e de
preço,  bem  como  os  quesitos  de  pontuação  para  experiência  e  qualificação,  encontram-se
pormenorizados no Capítulo 14 do Termo de Referência (Anexo XIV).

3 PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverão constar no Descritivo das Propostas de Preços
(Anexo III), não poderá ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGÊNCIA:

4.1 A vigência do contrato se inicia com a assinatura do contrato e é de 360 (trezentos e sessenta)
dias contados a partir do término do prazo de execução.

4.2  O prazo de execução do contrato é de 120 (cento e vinte) dias,  contados a partir  da data
estabelecida na Ordem de Serviço.
4.2.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global)
4.2.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído 
no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da Lei Federal n.º 
14.133/2021.

5 GARANTIA:
Será exigida garantia da execução do contrato, na forma da cláusula 12 da Minuta de Contrato
(Anexo I).

6 CONSÓRCIO:

6.1 Não será permitida a participação de empresas em regime de consórcio, conforme justificativa
técnica e econômica constante do procedimento administrativo.

7 DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE:
7.1 O contratado deverá apresentar o programa de integridade com o cronograma de implantação
do citado programa, no prazo de 6 (seis) meses a contar da celebração do contrato.
7.2  O programa de integridade deverá ser elaborado de acordo com o disposto no art.  531 e
seguintes do Decreto Estadual n.º 10.086, de 2022, no que couber.
7.3 Na  hipótese  de  não  implantação  do  programa  de  integridade  de  que  trata  o  item  8.1 o
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contratado estará  sujeito  a  multa  por  inexecução parcial,  nos termos previstos  no instrumento
convocatório e no contrato.

8 ANEXOS:

Anexo I - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo II - Minuta da Ordem de Serviço

Anexo III - Modelo da Carta Proposta de Preços

Anexo IV - Modelo da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaração de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo  da  Declaração  de  Cumprimento  de  Exigências  Legais  e
Constitucionais

Anexo VII - Modelo do Termo de Ciência das Condições Locais (Vistoria)

Anexo VIII - Modelo  da  Declaração  de  Compromisso  de  Utilização  de  Produtos  e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil

Anexo IX - Modelo  da  Declaração  de  Atendimento  aos  Requisitos  de  Habilitação  e
Capacidade Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mão de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Cálculo do BDI

Anexo XII - Documentos de Habilitação

Anexo XIII - Declaração de LGPD

Anexo XIV - Termo De Referência

Apêndice A - Memorial de Cálculo - Contratação de Projetos Executivos de Arquitetura e 
Engenharia;

Apêndice B - Modelo da Ordem de Serviço.

Apêndice C - Modelo para Elaboração de PEB
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CONDIÇÕES GERAIS DA CONCORRÊNCIA

1 A REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA

1.1 A Concorrência eletrônica será realizado por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas
do ComprasGOV, na página https://www.gov.br/compras/pt-br.

1.2  A Concorrência eletrônica será conduzido por servidor(a) público(a) denominado(a)  Agente de
Contratação,  mediante  a  inserção  e  o  monitoramento  de  dados  gerados  ou  transferidos  para  o
sistema de compras eletrônicas adotado pela Administração estadual Secretaria de Estado da Saúde
do Paraná.

1.3 O(a) Agente de Contratação exercerá as atribuições previstas no artigo 4.º do Decreto n.º 10.086,
de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletrônicas, os interessados deverão se credenciar e obter
chave de identificação e senha pessoal do sistema de compras eletrônicas do para o sistema de
compras eletrônicas adotado pela Administração estadual Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
conforme instruções que podem ser obtidas na página  https://www.gov.br/compras/pt-br  ou, ainda,
por meio dos telefones 0800.978.9001 para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800.978.9001

para demais localidades (suporte técnico).

1.4.1  O  credenciamento  do  interessado  e  de  seu  representante  junto  ao  sistema  de  compras
eletrônicas adotado pela Administração estadual 0800.978.9001, implica a sua responsabilidade legal
pelos  atos  praticados e  presunção de capacidade para  a  realização das  transações inerentes  a
Concorrência eletrônica eletrônico.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da
Concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

2 EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar desta Concorrência interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação e que apresentem os documentos exigidos para habilitação.

2.2 Os interessados em participar da Concorrência devem dispor de chave de identificação e senha
pessoal do sistema de compras eletrônicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
em qualquer esfera da Administração Pública;

2.3.2  constituíram  as  pessoas  jurídicas  que  foram  apenadas  conforme  item  2.3.1,  enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a
constituir ou de outra em que figurarem como sócios;

2.3.3 tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4  não funcionem no País, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as
pessoas físicas sob insolvência;

2.3.5 mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente  do  órgão  ou  entidade  contratante  ou  com agente  público  que  desempenhe  função  na
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o  servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a empresa da qual figurem
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como sócios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1  Considera-se  participação  indireta  a  existência  de  qualquer  vínculo  de  natureza  técnica,
comercial, econômica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas físicas e jurídicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

2.4  A participação  nesta  licitação  implica  aceitação  das  condições  estabelecidas  no  edital  e  na
legislação aplicável.

2.5 Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação
fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação.

3. DA VISTORIA

3.1  Os licitantes poderão vistoriar o local onde serão executados os serviços até o último dia útil
anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições
e  grau  de  dificuldade  existentes,  mediante  prévio  agendamento  junto  à  Vivian  Raska
(vivianraksa@sesa.pr.gov.br)  pelo  telefone  (41)  3330-4421  (41)  3262-9311  ou  Deisi  Pontarolli
(deiseregina@sesa.pr.gov.br), pelo telefone (41) 3281-4000.

3.1.1 O agendamento deverá ser feito em até dois dias anteriores à data da abertura da sessão da
Concorrência eletrônica eletrônico.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal
assinada  pelo  responsável  técnico  do  licitante  acerca  do  conhecimento  pleno  das  condições  e
peculiaridades da contratação, conforme modelo constante no Anexo VII deste Edital.

3.1.3 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das  instalações,  dúvidas  ou  esquecimentos  de  quaisquer  detalhes  dos  locais  da  prestação  dos
serviços, devendo o licitante vencedor assumir os ônus dos serviços decorrentes.

3.1.4 Nenhum  licitante  poderá  alegar  desconhecimento  das  condições  e  grau  de  dificuldade
existentes como justificativa para se eximir  das obrigações assumidas ou em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formulário eletrônico, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema de compras eletrônicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e demais condições previstas
no edital;

4.1.2  a sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

4.2 A proposta de preço inicial deverá ser enviada por meio de formulário eletrônico no sistema de
compras eletrônicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no
edital.

4.2.1 A proposta registrada poderá ser alterada ou desistida até a data e hora definida no edital. Após
o  prazo  previsto  para  acolhimento  das  propostas,  o  sistema  eletrônico  não  aceitará  inclusão,
alteração ou desistência da(s) proposta(s).

4.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas de preços classificadas pelo(a) Agente de
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Contratação, sendo que somente estas prosseguirão no certame.

4.4 O(a)  Agente  de  Contratação,  verificará  as  propostas  apresentadas,  inclusive  quanto  à
exequibilidade,  e  desclassificará  aquelas  que  não  estejam  em  conformidade  com  os  requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS E INSERÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

5.1 O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  de  preços  mediante  o preenchimento,  no  sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

5.1.1 Valor global

5.1.2 LOTE 1: R$ 1.292.230,93;

5.1.3 LOTE 2: R$ 1.342.133,54;

5.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação contida nos
elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  na
prestação da Obra (ou dos serviços especiais de engenharia).

5.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste
Edital.

5.7 Simultaneamente à apresentação da proposta de preços inserir em anexo a proposta técnica.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES

6.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.

6.1.1 Iniciada a sessão pública, o Agente de Contratação deverá informar no sistema o prazo para a
atribuição de notas à proposta de técnica e de preços.

6.1.2 Eventual postergação do prazo a que se refere o item será comunicada tempestivamente pelo
Agente de Contratação/Comissão, via sistema.

6.2 O(a)  Agente  de  Contratação  verificará  as  propostas  de  preços  e  técnicas  apresentadas,
desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital,  contenham vícios  insanáveis  ou  não apresentem as  especificações técnicas  exigidas  nos
elementos técnicos instrutores.

6.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A  não  desclassificação  da  proposta  não  impede  o  seu  julgamento  definitivo  em  sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
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6.3  O sistema  ordenará  automaticamente  as  propostas  classificadas,  sendo  que  somente  estas
participam do certame.

6.4 O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  o(a)  Agente  de
Contratação e os licitantes.

6.5 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Agente de Contratação persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas, no
mínimo,  vinte  e  quatro  horas  da  comunicação  do  fato  pelo(a)  Agente  de  Contratação  aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.6 O Critério de julgamento adotado será o de técnica e preço através da maior nota final, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.7 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação  do  porte  da  entidade  empresarial.  O  sistema  identificará  em  coluna  própria  as
microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar Federal n.º 123, de 2006.

6.8 Nessas  condições,  as  propostas  de  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte  e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.9 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, terá o direito de encaminhar
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto.

6.10 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado  desista  ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as  demais
licitantes na condição de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento),  na ordem de classificação,  para o exercício  do mesmo direito,  no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.11 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores,  será  realizado sorteio  entre  elas  para  que se  identifique aquela  que primeiro  poderá
apresentar melhor oferta.

6.12 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa fechado.

6.13 Havendo eventual  empate  entre  propostas  ou  lances,  o  critério  de  desempate  será  aquele
previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada  a  etapa  de  classificação  de  propostas,  o(a)  Agente  de  Contratação  deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado a melhor nota
final,  para  que  seja  obtida  melhor  proposta,  vedada a  negociação  em condições  diferentes  das
previstas neste Edital.

6.15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.15.2 O(a) Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificada que, no prazo de 2 (dois)
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dias úteis, envie a proposta readequada a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

6.15.3 É facultado ao(a) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item 6.28.2.

6.16 Após a negociação do preço,  o(a)  Agente de Contratação o iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1 Encerrada a etapa de negociação, o(a) Agente de Contratação examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital  e em seus anexos,  observado o disposto no art.  95 do
Decreto n.º 10.086, de 2022.

7.1.1.  A análise da exequibilidade da proposta de preços deverá ser  realizada com o auxílio  da
Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços,  a  ser  enviada  via  sistema  em  até  30  (trinta)  após
solicitação, em relação à sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A  Planilha  de  Custos  e  Formação  de  Preços  deverá  ser  encaminhada  pelo  licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da solicitação do(a) Agente de
Contratação, com os respectivos valores readequados ao preço renegociado, e será analisada pelo(a)
Agente de Contratação no momento da aceitação da mesma no sistema comprasgov.

7.1.3 A existência de valores de serviços unitários isolados, na planilha orçamentária do licitante,
inferiores aos serviços unitários da planilha orçamentária referencial não caracteriza motivo suficiente
para  a  desclassificação  da  proposta,  desde  que  aqueles  valores  sejam  valores  adequados,
mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:

7.2.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital

7.2.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;

7.2.3 não  apresente  as  especificações  técnicas  exigidas  nos  elementos  técnicos  instrutores;
(metodologia BIM, normas EAS/ANVISA e diretrizes de projeto da SESA);

7.2.4 apresentar  preço final  superior  ao preço máximo fixado,  percentual  de desconto inferior  ao
mínimo exigido, ou que apresentar preço manifestamente inexequível;

7.2.4.1  Considera-se inexequível  a proposta que apresente preços global  ou unitários simbólicos,
irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  dos  insumos  e  salários  de  mercado,
acrescidos  dos  respectivos  encargos,  ainda  que  o  ato  convocatório  da  licitação  não  tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.3 serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

7.3.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no art. 92
do Decreto n.º 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.4 será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o
valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.
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7.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será
registrada em ata.

7.7  O  (A)  Agente  de  Contratação poderá  convocar  o  licitante  para  enviar  documento  digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob
pena de não aceitação da proposta.

7.7.1 É facultado ao (à) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Agente de Contratação, destacam-se as
planilhas orçamentárias readequadas com o valor final ofertado.

7.8  Todos os dados informados pelo  licitante  em sua planilha orçamentária  deverão refletir  com
fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a)  Agente de Contratação analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na
Planilha de Custos e Formação de Preços com os da planilha orçamentária referencial;

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratação examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.11 Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no chat a
nova data e horário para a sua continuidade.

7.12 O(a) Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.13 Também nas hipóteses em que o(a) Agente de Contratação Agente de Contratação não aceitar
a proposta e passar à subsequente,  poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.

7.14 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.15 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratação passar à subsequente,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

7.16  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Agente de Contratação verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, a proposta com a
descrição  do  objeto  ofertado  e  o  preço  final  proposto  (conforme  modelo  do  Anexo  III)  e  os
documentos de habilitação (conforme Anexo XII), até a data e o horário estabelecidos pelo(a) agente
de contratação.

8.2 O envio da proposta ocorrerá por meio de sistema eletrônico.

8.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema
de registro cadastral unificado disponível no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
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da União - SICAF ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, desde que os
referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

8.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
da Concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.6 Até  a  abertura  da  sessão  pública,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  a  proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.7  Não será  estabelecida,  nessa etapa do certame,  ordem de classificação entre  as  propostas
apresentadas,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  realização  dos  procedimentos  de  negociação  e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do(a)  Agente de Contratação e para acesso público após o
encerramento do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta deverá ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas, rasuras
ou  entrelinhas,  assinada  por  meio  eletrônico  com  uso  de  certificação  digital  ICP-Brasil,  pelo
representante legal  do licitante (ou seu procurador  devidamente qualificado)  e deverá conter,  de
acordo com o modelo definido neste edital, a identificação da licitação, o CNPJ e o nome empresarial
completo do licitante, a descrição do produto/serviço oferecido para cada item e/ou lote da licitação; o
valor global, os preços unitários e globais por item e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o
prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva deverá observar os preços unitários máximos da planilha de composição
de preços fixada pelo edital  e seus anexos, sob pena de desclassificação, inclusive quando o(s)
lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de cálculo em qualquer operação, o(a) Agente de Contratação poderá efetuar
diligência  visando  sanar  o  erro  ou  falha,  desde  que  não  alterem a  substância  da  proposta,  do
documento e sua validade jurídica.

9.2 Para  a  Proposta  de  Preços  o  licitante  arrematante,  por  meio  de  sistema eletrônico,  deverá
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Preços, conforme Anexo III, deverá conter as seguintes informações:

9.3.1 Preço total  final  proposto, cotado em reais,  em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
de abertura da licitação;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

9.3.4 Razão Social e CNPJ do licitante;

9.3.5 Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá
este último;

9.3.6 No arredondamento do cálculo do preço a ser  apresentado na Carta proposta,  deverá ser
considerado somente duas casas decimais após a vírgula, desprezando-se as demais.
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9.4 Considera-se como representante legal  qualquer  pessoa credenciada pelo licitante,  mediante
contrato, procuração ou documento equivalente.

9.4.1 Observação: cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão anexar:

9.5.1 A declaração de que o licitante se enquadra na condição de Microempresa ou Empresa de
Pequeno  Porte,  não  se  incluindo  nas  situações  de  que  trata  o  artigo  3º,  parágrafo  4º,  da  Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, conforme Anexo IV.

9.5.1.1 A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios instituídos à Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem
prejuízo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitará a pessoa jurídica à sanção
de impedimento de participar de licitações e de ser contratada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certidão Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os benefícios da Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, emitida em até no máximo 60 (sessenta) dias
antes da data prevista para a abertura da Licitação.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução nº 1.418/2012,
de Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir.

9.5.4 Empresas que não se enquadram na definição de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a
Lei  Complementar  Federal  nº  123/2006  e  suas  alterações,  estão  dispensadas  de  apresentar  o
documento descrito no item acima. A não comprovação da condição de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, implica participação no pleito sem os benefícios da Lei Complementar Federal nº
123/2006 e suas alterações.

9.5.5 o  licitante  deverá  entregar  o  Cronograma  Físico-Financeiro,  observado  o  valor  proposto,
contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da proposta,
com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior a 11%
(onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame deverá ser
aprovado pelo Órgão Licitante antes da assinatura do contrato;

9.5.5.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do licitante,
com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no
Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente
formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

9.6 A apresentação dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informações, elementos técnicos instrutores e das condições
locais para o cumprimento do objeto da licitação;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo  vencedora  da  licitação  assumirá  integral  responsabilidade  pela  perfeita  e  completa
execução dos serviços a serem contratados.

9.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.8 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  na
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execução do objeto.

9.9. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste
Edital.

9.11 Nos termos do §1º do Art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o licitante deverá declarar, sob
pena de desclassificação, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo III.

 

10. OS RECURSOS

10.1. Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema de compras eletrônicas, manifestar de
forma imediata e motivada a intenção de recorrer, sob pena de preclusão, em relação às fases de
julgamento e habilitação,  possuindo o prazo de 3 (três)  dias úteis para apresentação das razões
recursais após a formalização do término da etapa de antecede a adjudicação.

10.1.1. As razões recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico e com uso
de certificação digital ICP-Brasil.

10.1.2. Os demais licitantes ficarão desde logo intimados para apresentar contrarrazões ao recurso no
prazo de 3 (três) dias úteis contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente,
exclusivamente por meio eletrônico e assinadas com uso de certificação digital ICP-Brasil.

10.2 A não apresentação das razões recursos no prazo fixado implicará a decadência do direito de
recorrer.

10.3 As razões e as contrarrazões de recurso que não forem apresentadas conforme o disposto nos
itens anteriores, ou subscritas por representante não habilitado ou não credenciado para responder
pelo licitante, não serão conhecidas pelo(a) Agente de Contratação.

10.4  Os autos do processo de licitação poderão ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.eprotocolo.pr.gov.br e www.administracao.pr.gov.br/compras.

10.5 O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (REDAÇÃO PGE)

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitação do licitante vencedor, o
procedimento licitatório será encaminhado pelo(a) Agente de Contratação à autoridade máxima para
adjudicação e homologação.

11.2 Será permitida a adjudicação e a homologação parcial do procedimento licitatório, quando o seu
objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1  O adjudicatário  será  notificado para assinar  o  contrato  no prazo de 15 (quinze)  dias  úteis,
prorrogável a critério do órgão ou entidade contratante, sob pena de decair do direito à contratação e
incidir nas penalidades previstas neste edital.

12.1.1 Caso seja exigida contratual e o contratado opte pelo seguro-garantia como modalidade de
garantia a ser prestada, o prazo indicado no item 12.1 será de, no mínimo, 01 (um) mês, conforme §
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3º do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

12.1.2 O adjudicatário deverá, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Orçamentária
para aprovação do Órgão Licitante.

12.1.3 O adjudicatário deverá assinar o Contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da convocação, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa idônea
aprovado pelo órgão licitante, contados a partir  do recebimento do aviso, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.1.4  Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administração Pública poderá revogar a licitação,
sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e do Decreto n.º
10.086/2022,  ou ainda,  convocar  os licitantes remanescentes,  na ordem de classificação,  para a
celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante vencedor.

12.1.5  A  recusa  injustificada  do  adjudicatário  ou  a  justificativa  não  aceita  pela  Administração,
implicará  a  instauração  de  procedimento  administrativo  autônomo  para  eventual  aplicação  de
sanções administrativas.

12.1.6  Na hipótese  de  nenhum dos  licitantes  aceitar  a  contratação  nos  termos  do  item 12.6,  a
Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do
instrumento convocatório.

12.2 Para a assinatura do contrato, o adjudicatário deverá estar credenciado no Cadastro Unificado
de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, para a comprovação
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato.

12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administração realizará consulta ao Cadastro Informativo
Estadual – Cadin Estadual, haja vista a vedação contida no art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n.º 18.466,
de 2015.

12.3.1 A contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN ao município do local da prestação dos serviços,
durante toda a execução do contrato, observando a legislação tributária vigente.

12.4  Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor dos dados da conta
corrente  junto  à  instituição  financeira  contratada  pelo  Estado,  conforme  o  disposto  no  Decreto
Estadual n.º 4.505, de 2016, ressalvadas as exceções previstas na mesma norma.

12.5 Se o adjudicatário não apresentar as comprovações dos itens 12.2 e 12.4 ou se recusar a
assinar o contrato, a Administração Pública poderá revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas na Lei Federal n.º 14.133/2021, e no Decreto Estadual n.º 10.086/2022, ou ainda,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas
condições ofertadas pelo licitante vencedor.

12.5.1 A  recusa  injustificada  do  adjudicatário  ou  a  justificativa  não  aceita  pela  Administração,
implicará instauração de procedimento administrativo autônomo para eventual aplicação de sanções
administrativas.

12.5.2 Na hipótese  de  nenhum dos  licitantes  aceitar  a  contratação  nos  termos  do  item 11.5,  a
Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para
a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior
ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do
instrumento convocatório.
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12.6 A entrega, o recebimento do objeto da licitação e os pagamentos serão efetuados no local, nos
prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado não tenha concorrido
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre
a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da
seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I = (6/100)

365
I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual
= 6%.

12.8 Antes  de  cada  pagamento,  a  Contratante  deverá  realizar  consulta  no  Portal  Nacional  de
Contratações Públicas e no Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviço - GMS para verificar a
manutenção das condições de habilitação definidas neste edital.

13. SUBCONTRATAÇÃO
13.1. A subcontratação deve ser adotada unicamente quando necessária para garantir a execução do
CONTRATO e  desde  que  não  atente  contra  os  princípios  constitucionais  inerentes  ao  processo
licitatório,  nem ofenda outros princípios relacionados às licitações,  notadamente o da seleção da
proposta mais vantajosa para a Administração e para o melhor interesse público;
Desta forma:
a) É vedada a subcontratação total
b) É permitida a subcontratação parcial, no limite estabelecido de 30% (trinta por cento) do valor do
CONTRATO;
c) O percentual de 30% (trinta por cento) será verificado inclusive durante a execução contratual,
devendo a contratada indicar a parcela de serviços subcontratados, informando e solicitando novas
autorizações de subcontratações, caso ocorram.
d) Toda subcontratação deverá ser precedida de autorização da SESA/PR.
13.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da Contratada perante a SESA/PR quanto à
qualidade técnica do serviço prestado, devendo ser comprovada a qualificação técnica de acordo com
o exigido ao contratado;
13.3. A subcontratada deverá comprovar que possui a qualificação técnica exigida ao contratado.
13.4. Aplica-se  também  ao(s)  eventual(is)  subcontratado(s)  o  disposto  editalício  que  trata  da
participação  e  impedimentos  legais  à  participação  de  empresas  nesta  licitação.  Será  exigido
documentos  capazes  de  comprovar  a  idoneidade  e  a  capacidade  técnica  do  interessado  para
desempenhar as parcelas que serão objeto da subcontratação;
13.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante a SESA/PR pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação;
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13.6. Embora o aceite de subcontratação deva ser realizado antecipadamente, há a possibilidade de 
realizar excepcionalmente aceitação posterior da subcontratação;
13.7. Se a subcontratação não for aceita (prévia ou posteriormente), os serviços não devem ser 
pagos ou, se pagos, deverão ser glosados integralmente;
13.8.  A  subcontratação  não  estabelece  uma  relação  jurídica  de  natureza  contratual  entre  a
Administração e o subcontratado.  Desta forma não caberá a SESA/PR intervir,  mediar,  conciliar,
interferir ou arcar com quaisquer ônus advindos da relação comercial entre o contratado e o seu
subcontratado, independentemente de ter autorizado a subcontratação. O contratado se obriga pela
totalidade dos encargos junto aos subcontratados.

14 ALTERAÇÃO SUBJETIVA

14.1  É  admissível  a  continuidade  do  Contrato  administrativo  quando  houver  fusão,  cisão  ou
incorporação do Contratado com outra pessoa jurídica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; e

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à
continuidade do Contrato.

14.2 A alteração subjetiva a que se refere o item 14.1 deverá ser formalizada por Termo Aditivo ao
Contrato.

15 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1  O licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n.º 10.086,
de 17 de janeiro 2022, sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o
Capítulo II-B do Título XI do Código Penal.
15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do lote 
no qual participou, será aplicada a quem:

a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório;

b) não mantiver sua proposta;

c) apresentar declaração falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;

g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do
Decreto n.º 10.086, de 2022.

15.4  Nos  casos  não  previstos  no  instrumento  convocatório,  inclusive  sobre  o  procedimento  de
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º
14.133, de 2021 e no Decreto n.º 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira,
na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma
prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo
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Decreto n.º 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

15.7. A multa poderá ser descontada do pagamento devido pela Administração Pública estadual,
decorrente  de outros  contratos  firmados entre  as  partes,  caso em que a Administração reterá  o
pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o licitante ou contratante.

15.7.1. A  retenção  de  pagamento  de  outros  contratos,  pela  Administração  Pública,  no  período
compreendido entre a decisão final que impôs a multa e seu adimplemento, suspende a fluência de
prazo para a Administração, não importando em mora, nem gera compensação financeira.

15.8 Multa de mora diária de até 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o valor global do
contrato ou da parcela em atraso, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do 31º
(trigésimo primeiro) dia, a multa de mora será convertida em compensatória,  aplicando-se, no mais, o
disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto no Capítulo XVI, do Título I, do
Decreto n.º 10.086, de 2022. e na Lei n.º 20.656, de 2021.

15.10  Nos  casos  não  previstos  no  instrumento  convocatório,  inclusive  sobre  o  procedimento  de
aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Federal n.º
14.133, de 2021 e no Decreto n.º 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuízo das sanções previstas nos itens anteriores, a responsabilização administrativa e
civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira,
na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma
prevista na Lei Federal n.º 12.846, de 2013, e regulamento no âmbito do Estado do Paraná,

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Portal Nacional de Contratações Públicas
(PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderão ser descontadas do pagamento eventualmente devido
pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administração Pública estadual.

16 DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Todas as referências de tempo deste edital correspondem ao horário de Brasília-DF.

16.2 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão
pública de abertura das propostas na data designada no edital, ela será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

16.3 É facultado ao(a) Agente de Contratação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.

16.4  O  licitante  é  responsável  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de  negócios,  resultante  da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratação ou pelo sistema,
ainda que ocorra a sua desconexão.

16.4.1 Termo de Julgamento será gerado eletronicamente pelo sistema do sítio www.gov.br/compras
após o encerramento da sessão pela Comissão de Contratação, contendo o registro das licitantes
participantes  e  os  dados  da  sessão.  Os  demais  atos  licitatórios  registrados  no  certame  serão
disponibilizados no sítio www.administracao.pr.gov.br/compras.

16.4.2 As  licitantes  deverão  examinar  detidamente  as  disposições  contidas  neste  Edital  e  seus
Anexos, pois a simples apresentação da proposta submete a licitante à aceitação incondicional de
seus  termos,  independente  de  transcrição,  bem como representa  o  conhecimento  do  objeto  em
licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor.
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16.5 A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação com prazo de validade expirado
implicará desclassificação ou inabilitação do licitante.

16.6 Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados válidos por 90
(noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminharão os documentos exigidos nesta licitação exclusivamente por meio do
sistema  de  que  trata  o  item  16.4  das  Condições  Gerais  da  Concorrência.  O(a)  Agente  de
Contratação, se julgar necessário, verificará a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) Agente de Contratação poderá, no interesse público, relevar faltas meramente formais que
não comprometam a lisura e o real conteúdo da proposta, podendo promover diligências destinadas a
esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, inclusive solicitar pareceres.

16.8.1 No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão as disposições
do primeiro.

16.8.2 As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos  apresentados  em  qualquer  fase  da  licitação.  A  falsidade  de  qualquer  documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da
licitante  que o  tiver  apresentado ou,  caso tenha sido  a  adjudicatária,  a  extinção do instrumento
contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis.

16.8.3 A SESA/PR reserva a si  o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse
público ou anulá-la,  no todo ou em parte,  por  vício  ou ilegalidade,  bem como adiar  sine die ou
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura das propostas ou dos documentos para habilitação,
e desclassificar qualquer proposta ou desqualificar qualquer licitante caso tome conhecimento de fato
que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial desta, sem que isto gere direito à indenização
ou ressarcimento de qualquer natureza.

16.9 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante
previsto,  porquanto  estimado,  podendo  a  autoridade  competente,  inclusive,  revogá-la,  total  ou
parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou
por  provocação  do  interessado,  mediante  manifestação  escrita  e  fundamentada,  assegurado  o
contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

16.9.1 Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da proposta,
deverá a licitante, independente de comunicação formal do SESA/PR, revalidar, por igual período, o
documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório.

16.9.2  Para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou  questões  relacionadas  com  este  Edital  ou  o  Contrato
vinculado  a  esta  licitação,  fica  eleito  pelos  contratantes  o  Foro  Central  da  Comarca  da  Região
Metropolitana de Curitiba, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.9.3 Fazem parte integrante do presente Edital, os seguintes Anexos:

Anexo I - Minuta do Contrato Administrativo

Anexo II - Minuta da Ordem de Serviço

Anexo III - Modelo da Carta Proposta de Preços

Anexo IV - Modelo da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Anexo V - Modelo da Declaração de Responsabilidade Técnica

Anexo VI - Modelo da Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais

Anexo VII - Modelo do Termo de Ciência das Condições Locais (Vistoria)

Anexo VIII - Modelo da Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Anexo IX  -  Modelo  da  Declaração de Atendimento  aos  Requisitos  de  Habilitação e  Capacidade
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Operacional Financeira

Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mão de Obra Horista

Anexo XI - Modelo da Planilha para Cálculo do BDI

Anexo XII - Documentos de Habilitação

Anexo XIII - Declaração de LGPD

Anexo XIV - Termo de Referência

16.10 O foro é o da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Central de Curitiba, no qual
serão dirimidas todas as questões não resolvidas na esfera administrativa.

O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a Minuta
Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Paraná.

Curitiba, 19 de outubro de 2026

Dr. César Augusto Neves Luiz (César Neves)

Secretário de Estado da Saúde

Secretaria de Estado de Saúde do Paraná
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ANEXO I

MINUTA PADRÃO – CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE:  ESTADO DO PARANÁ,  através  do  órgão  Secretaria de  Estado  da  Saúde  do
Paraná, com sede no(a) Rua Piquiri nº 170, Rebouças - Curitiba - Paraná, inscrito(a) no CNPJ sob o
n.º  76.416.866/0001-40,  neste ato representado(a)  pelo(a)  CARGO E NOME DA AUTORIDADE],
nomeado pelo Decreto n.º XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.º XXXXXXXX, portador da carteira
de identidade n.º XXXXXXXX.

CONTRATADO(A):  [NOME],  inscrito  no  CNPJ/CPF  sob  o  n.º  XXXXXXXX,  com  sede  no(a)
XXXXXXXX, neste ato representado por [NOME E QUALIFICAÇÃO], inscrito(a) no CPF sob o n.º
XXXXXXXX,  portador  da  carteira  de  identidade  n.º  XXXXXXXX,  residente  e  domiciliado  no(a)
XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato será regido pela Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, pelo Decreto n.º 
10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; pelo Decreto 
Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolução do CONAMA n.º 307 de 5 de julho de 
2002, pela Concorrência n.º 0000/202_ GMS (protocolo n.º 00.000.000-0) do procedimento licitatório 
que originou o presente instrumento, com todos os seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, 
e pelas cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1  Constitui  objeto  do  presente  Contratação  de  empresa  especializada  para  a  elaboração  de
anteprojetos, projetos básicos e executivos de arquitetura e engenharia, destinados à regularização,
reforma e ampliação de edificações vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA).
A contratação abrangerá empreendimentos pertencentes à Hemorrede Estadual, unidades de Coleta
e  Transfusão  (UCT),  Farmácias  Especiais  e  Central  de  Abastecimento  Farmacêutico  (CAF),
localizados nas macrorregiões Leste, Oeste e Noroeste do Estado do Paraná, conforme planilha de
custos (Anexo XIV)

Lote 1 – Macrorregiões Leste e Norte
Este lote contempla as unidades localizadas na macrorregião Leste do estado, totalizando
7.688,94 m² de área destinada à reforma e 50,00 m² à ampliação. A composição territorial
do lote é distribuída a seguir:

Macrorregião  Leste: Curitiba,  Ponta  Grossa,  Irati,  Guarapuava,  União  da  Vitória  e
Telêmaco Borba.
Macrorregião Norte: Apucarana.
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Lote 1 Código GMS Descrição do objeto QuantidadeValor 
unitário 
máximo R$

Valor total 
máximo R$

Item 1

       GMS
    4185/2026
     CATMAT
    931-17850

Hemepar - Curitiba 1

Item 2 Hemorrede – Ponta Grossa1

Item 3 Hemorrede - Irati 1

Item 4 Hemorrede - Guarapuava 1

Item 5 Hemorrede – União da Vitória1

Item 6 UCT – União da Vitória 1

Item 7 Hemorrede - Apucarana 1

Item 8 Hemorrede – Telêmaco Borba1

Item 9 Farmácia – Telêmaco Borba1

Valor máximo
Global do Lote

R$

Lote 2 – Macrorregiões Noroeste e Oeste 
Este lote contempla unidades localizadas nas macrorregiões Noroeste e Oeste do estado,
totalizando 8.038,99 m² de área destinada à reforma. A composição territorial  do lote é
distribuída a seguir: 
Macrorregião Noroeste: Umuarama, Cianorte, Paranavaí e Maringá
Macrorregião Oeste: Cascavel, Toledo, Pato Branco e Francisco Beltrão.

Lote 2 Código GMS Descrição do objeto QuantidadeValor unitário 
máximo R$

Valor total 
máximo R$

Item 1

      GMS
   4190/2026
    CATMAT
   931-17850

Hemepar –
Umuarama

1

Item 2 Hemorrede
– Cianorte

1

Item 3 Farmácia -
Paranavaí

1

Item 4 CAF-
Paranavaí

1

Item 5 Hemorrede –
Paranavaí

1

Item 6 Farmácia –
Maringá

1

Item 7 Hemorrede – 1
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Cascavel

Item 8 Hemorrede
- Toledo

1

Item 9 Hemorrede
- Pato Branco

1

Item 10 Hemorrede
-Francisco Beltrão

1

Valor máximo
Global do Lote

R$ 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato está instruído com os seguintes documentos:

a) Anexo I - Minuta do Contrato Administrativo
b) Anexo II - Minuta da Ordem de Serviço
c) Anexo III - Modelo da Carta Proposta de Preços
d) Anexo IV - Modelo da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
e) Anexo V - Modelo da Declaração de Responsabilidade Técnica
f) Anexo VI - Modelo da Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais
g) Anexo VII - Modelo do Termo de Ciência das Condições Locais (Vistoria)
h) Anexo  VIII  -  Modelo  da  Declaração  de  Compromisso  de  Utilização  de  Produtos  e

Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
i) Anexo  IX  -  Modelo  da  Declaração  de  Atendimento  aos  Requisitos  de  Habilitação  e

Capacidade Operacional Financeira
j) Anexo X - Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mão de Obra Horista
k) Anexo XI - Modelo da Planilha para Cálculo do BDI
l) Anexo XII - Documentos de Habilitação
m) Anexo XIII - Declaração de LGPD
n) Anexo XIV - Termo de Referência

2.2. Em  caso  de  divergência  ou  duplicidade  em  relação  aos  elementos  técnicos  instrutores,
prevalecerá na execução do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1.  Projetos arquitetônico e complementares,  especificações e memoriais  descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de serviços;

2.2.3. Nos projetos prevalecerão os elementos de maior detalhamento;

2.2.4  A planilha de quantidades e serviços será orientativa, devendo o CONTRATADO tomar por
base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatório, desde o momento da
efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto;

2.2.5.  Considerar-se-á o CONTRATADO como altamente especializado nos serviços em questão e
que,  por  conseguinte,  deverá  ter  computado,  no  valor  global  da  sua  proposta,  também,  as
complementações  e  acessórios  por  acaso  omitidos  nos  anteprojetos,  projetos  básicos  e/ou
executivos,  mas  implícitos  e  necessários  ao  perfeito  e  completo  funcionamento  de  todas  as
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instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se  o  CONTRATADO,  em qualquer  fase  da  execução  do  contrato,  considerar  necessária  a
retificação dos elementos técnicos instrutores, deverá requerer suas alterações, em tempo hábil, ao
CONTRATANTE, não se  justificando o abandono das atividades ajustadas, por inadequações não
reclamadas na ocasião oportuna;

2.3.1.  Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos projetos sem
autorização expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possíveis  indefinições,  omissões,  falhas  ou  incorreções  dos  projetos  fornecidos  pelo
CONTRATANTE não poderão constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar serviços extras e/ou
alterar a composição de preços unitários à revelia do CONTRATANTE, devendo para isto requerer as
alterações conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalização de contrato presume que o CONTRATADO;

2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e
obteve expressamente do CONTRATANTE as informações necessárias à sua consecução;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, ficando ciente de
todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condições de sua execução.

2.6 As  placas  de  obra  deverão  seguir  o  modelo  estabelecido  pelo  Estado,  e  devem  estar
perfeitamente visíveis e legíveis ao público.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1 O regime de execução do presente Contrato será o de empreitada por preço global: contratação 
da execução do serviço por preço certo e total;

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR

4.1. No valor global do presente Contrato  é  R$ ......... (.................),  sendo 00,00% (zero por cento)
referente aos materiais e 100,00% (cem por cento) referente à mão de obra.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA

5.1 O prazo de execução do contrato é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Serviço para início da execução do objeto, e a vigência do contrato se
inicia com a assinatura do contrato e é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a partir  do
término do prazo de execução.

5.1.1 O período de vigência estabelecido no item anterior será prorrogado de forma concomitante às
eventuais  dilações  do  prazo  de  execução,  formalizadas  mediante  Termo  Aditivo,  de  modo  a
assegurar, invariavelmente, um interstício de 120 (cento e vinte) dias de vigência residual após o
término efetivo da execução do objeto

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no
período firmado no contrato.

5.2.1. Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
b)  a  Administração  poderá  optar  pela  extinção  do  contrato  e,  nesse  caso,  adotará  as  medidas
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOS CONTROLES DE EXECUÇÃO
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6.1 O CONTRATANTE fiscalizará por seus agentes, com a possibilidade de auxílio de terceiros, a
execução das obras e serviços, a fim de garantir integral cumprimento e observância das normas
técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A  responsabilidade  pela  gestão  deste  contrato  caberá  ao(à)  servidor(a)  ou  comissão
designados,  conforme  item 6.1.3  deste  Contrato,  o(a)  qual  será  responsável  pelas  atribuições
definidas no art. 10 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

6.1.2  A  responsabilidade  pela  fiscalização  deste  contrato  caberá  ao(à)  servidor(a)  ou  comissão
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos
arts. 11 e 12 do Decreto n.º 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo
próprio do Contratante.

6.1.4. A  gestão  e  a  fiscalização  do  contrato  serão  exercidas  pelo  Contratante,  que  realizará  a
fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

6.2. Para  efeito  de  medição  e  de  faturamento,  relativo  aos  serviços  executados,  deverá  ser
considerado  o  cumprimento  do  avanço  das  etapas  construtivas  definidas  no  cronograma  físico-
financeiro, que será peça integrante do contrato.

6.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma
físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática
de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de
itens unitários.

6.2.2. O cronograma inicial  é  ilustrado por  representação gráfica  conforme modelo  adotado pelo
CONTRATANTE.

6.2.3.  O cronograma físico-financeiro prevê parcelas a cada 30 (trinta) dias,  mantendo coerência
técnica a com a real execução dos serviços relativos a cada parcela.

6.2.4.O cronograma físico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra será estabelecido
pelo  CONTRATANTE,  podendo  o  CONTRATADO  adequá-lo,  sujeito  à  aprovação  do
CONTRATANTE.

6.2.5.O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-
financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisão do cronograma físico-financeiro,  quando necessária,  constitui  responsabilidade do
CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação,  desde que motivada e
justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alterações na ordem de execução dos serviços constantes da planilha, de forma
que o valor da etapa objeto da medição não ultrapasse aquele já estabelecido no cronograma físico-
financeiro  vigente  para  a  referida  etapa,  mediante  parecer  favorável  do  fiscal  do  serviço,  o
cronograma físico-financeiro poderá ser readequado, por meio de simples apostila a ser anexada a
este Contrato.

6.3 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos
ou supressões de serviços  deverá  ser  realizada no prazo de execução do contrato;  e  aditivo  à
vigência contratual deverá ser solicitado durante a vigência do contrato, aplicando-se ao art. 111 da
Lei nº 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual nº 10.086/2022 quando a  contratação previr a
conclusão de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitações de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela
fiscalização, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo representante legal
do CONTRATANTE.
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6.3.2. Os acréscimos e supressões de serviços quantificados, a serem formalizados por termo aditivo,
deverão  ser  planilhados  com a  indicação  dos  serviços  a  serem suprimidos  e  serviços  a  serem
acrescidos,  na forma do subitem 6.4.3  e  do item 17.6  e  seus subitens deste  Contrato  sujeita  à
aprovação da autoridade competente do CONTRATANTE, após análise do gestor do contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e reduções de serviços no mesmo contrato devem ser consideradas as
reduções ou acréscimos de quantitativos de forma isolada,  ou seja,  o conjunto de reduções e o
conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se
a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles, os
limites de alteração estabelecidos no dispositivo legal.

6.4. Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos
contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja
possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos
presentes no projeto básico,  bem como nos demais casos previstos em lei  passíveis de revisão
contratual;

6.4.1.  Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância,  relativos a pequenas
variações de quantitativos em seus serviços, será pago exatamente o preço global acordado;

6.4.2.  Nos  casos  em que forem encontrados erros  ou  omissões substanciais,  subestimativas  ou
superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os
seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a)  somente  serão considerados como erros  substanciais  ou  relevantes  e  objetos  de  revisão,  os
serviços de materialidade relevante na curva ABC do orçamento, compreendidos dentro da Faixa A e
Faixa B, cuja somatória acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento) do custo total;

b) somente serão considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisão, os erros
unitários de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orçamento, o contrato poderá ser
aditado  se  demonstrada  a  razoabilidade  do  pedido  de  aditivo,  devendo  ser  atendidos
cumulativamente os seguintes requisitos:

a)  a  alteração  contratual  deverá  manter  a  proporcionalidade  da  diferença  entre  o  valor  global
estimado pela Administração e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitação, com os quantitativos efetivos de serviços, não poderá ser
modificado  se  os  novos  quantitativos  fossem  aplicados  às  propostas  dos  demais  licitantes,  em
observância  aos  princípios  da  igualdade  e  da  seleção  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
Administração;

c) a alteração contratual, em análise global, não deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites previstos no art. 125 da Lei
Federal nº 14.133, de 2021;

d) o novo serviço incluído no contrato ou a quantidade acrescida no serviço cujo quantitativo foi
originalmente subestimado não são compensados por eventuais distorções a maior nos quantitativos
de outros serviços que favoreçam o contratado;

6.4.4.  Em  caso  de  quantitativos  superestimados  relevantes  no  orçamento,  eventuais  pleitos  do
CONTRATADO  para  não  redução  dos  valores  contratados  poderão  ser  atendidos  de  forma
excepcionalíssima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstração, em análise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por
outros preços e quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preço
global pactuado representa a justa remuneração da obra, considerando o orçamento de referência da
Administração ajustado; e
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b) a alteração do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execução
contratual,  devendo  ser  demonstrado  que  o  valor  a  ser  reduzido  supere  a  remuneração  e  as
contingências  detalhadas  na  composição  do  BDI  apresentado  pelo  contratado,  bem  como  os
montantes originados de eventuais distorções a maior existentes nos custos obtidos em sistemas
referenciais da Administração Pública (efeitos cotação e barganha) que não foram eliminados no
processo licitatório.

6.5. Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva
após  o  seu  recebimento.  Todos  os  assuntos  discutidos  e  decisões  tomadas  em  reuniões  do
CONTRATANTE com o CONTRATADO, serão registradas em atas, que servirão de documento legal
dos  serviços  e  permitirão  gerenciar  as  responsabilidades  por  tarefas  específicas.  As  atas  serão
lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO deverá apresentar para aprovação do CONTRATANTE, quando requerida, os
catálogos,  desenhos,  diagramas,  nomes  dos  fabricantes  e  fornecedores,  resultados  de  testes,
ensaios, amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serão aplicados nas obras ou
serviços, de modo que haja perfeita identificação quanto à qualidade e procedência.

7.1.1.  Os materiais  a  serem empregados nas obras e  nos serviços de engenharia  e  arquitetura
executados deverão obedecer, rigorosamente:

a) às  normas  e  especificações  constantes  nos  elementos  técnicos  instrutores  referentes  à
respectiva licitação;

b) às normas do CONTRATANTE;

c)  às normas da ABNT;

d) às  disposições  legais  da  União,  do  Estado  do  Paraná  e  do  Município  onde  ser  será
executado o objeto;

e) aos regulamentos das empresas concessionárias;

f) às prescrições e recomendações dos fabricantes;

g) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

h) às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execução das obras ou serviços, ficará obrigada, a qualquer tempo e às
suas  expensas,  a  realizar  análises,  exames,  ensaios,  pesquisas  ou  testes  necessários  à
comprovação da qualidade e procedência dos materiais a serem empregados nas obras ou serviços.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverão ser desenvolvidos por laboratórios especializados
aprovados  pelo  CONTRATANTE,  para  efetivo  controle  de  qualidade  dos  materiais,  tornando-se
obrigatória a apresentação por parte do CONTRATADO do Certificado de Análise.

7.4 Ainda  que  determinado  material  tenha  sido  aprovado  previamente,  se  restar  demonstrada  a
inadequação do seu desempenho quando empregado na execução do serviço,  a fiscalização do
CONTRATANTE poderá recusá-lo, não permitindo a continuidade da execução da obra/serviço com o
do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram empregados, a contar do
momento da recusa, sem ônus para o CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais será do CONTRATADO, não
podendo esta solicitar prorrogações de prazo, nem justificar retardamento da conclusão dos serviços
em decorrência do fornecimento deficiente de materiais.

7.6 Para a execução eficiente dos serviços, o CONTRATADO somente deverá empregar nas obras
ou serviços de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.
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7.7 A  aceitação  dos  equipamentos  para  a  execução  da  obra  ou  serviços  por  parte  do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condições, não dá
ao CONTRATADO razões para invocar a sua inadequação no atraso do cumprimento dos prazos e
cronogramas de execução.

7.8 A limpeza e perfeita organização do canteiro de obras constituem obrigação do CONTRATADO,
assim como a limpeza do local após a conclusão dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificações e listas de material admitem o
equivalente se devidamente comprovado, com ônus para o CONTRATADO, seu desempenho por
meio  de  testes  e  ensaios  previstos  por  normas  e  desde  que  previamente  aceitos  pela
FISCALIZAÇÃO.  Poderão,  ainda,  ser  solicitados  pela  fiscalização,  amostras  de  produtos,
especificações e laudos técnicos.

7.9.1 A equivalência indicada, que deverá ser avaliada antes do fornecimento efetivo, é em relação ao
atendimento  aos  requisitos  e  critérios  mínimos  de  desempenho  especificados  e  normatizados,
coincidência  de  aspectos  visuais  (aparência/acabamento),  de  materiais  de  fabricação,  de
funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos,
gerenciais  e administrativos e dos meios de produção pela substituição de métodos e meios de
produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO

8.1 A Tabela Oficial de Referência de Custos Unitários, adotada pelo Estado do Paraná, praticada
pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais e mão de obra, inclusive encargos sociais e
trabalhistas.

8.2. A planilha orçamentária deve observar o critério de aceitabilidade de preços unitários e global
que foi fixado no edital.

8.2.1.  A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não
poderá  ser  reduzida  em favor  do  contratado  em decorrência  de  aditamentos  que  modifiquem a
planilha orçamentária

8.3 Os preços, unitário e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos necessários à
perfeita execução do seu objeto, englobando, mas não se limitando, aos itens principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou serviços;

8.3.2 Toda a mão de obra, especializada ou não;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, água e saneamento;

8.3.4 Todos  os  custos  e  despesas  com  profissionais,  consultores,  técnicos,  desenhistas,
encarregados,  topógrafos,  ou  seja,  todo  o  pessoal  necessário  a  direção,  execução,  controle  e
administração;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentação, seguros pessoais contra acidentes,
assistência médica, previdência social e, em especial, todos os ônus e encargos decorrentes do fiel
cumprimento dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, da Legislação de Higiene e
Segurança no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal empregado;

8.3.6 Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho, incêndios,
inundações, depredações, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar danos às obras ou
serviços,  no todo ou em parte,  ou a terceiros,  que resultem direta ou indiretamente da ação ou
omissão do CONTRATADO;
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8.3.7 Custos com a execução, manutenção e retirada de todas as instalações provisórias necessárias
à execução das obras ou serviços;

8.3.8 Todos os custos com demolição ou remoção necessárias à execução do objeto ajustado;

8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributárias incidentes sobre o objeto do contrato;

8.3.10 Todas as despesas decorrentes de infração de posturas e regulamentos;

8.3.11 Custos relacionados ao controle de qualidade,

8.3.12 Custos com a limpeza integral da obra ou serviços após a conclusão dos trabalhos, despesas
com placas  de  divulgação  da  obra,  indicação  dos  profissionais  responsáveis  e  de  inauguração,
obedecido os padrões de confecção e fixação.

8.3.13 Custos necessários à proteção e preservação do meio ambiente;

8.3.14 Outras despesas que se revelem próprias da natureza de atividades do executor;

9. CLÁUSULA NONA – DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos serviços será efetuado pela Fundo Estadual de Saúde do Paraná – Funsaúde,
situado na Rua Piquiri 170, Rebouças, Curitiba/Pr CEP 80.230-140,  CNPJ N.º  08.597.121/0001-74,
conforme Cronograma Físico-Financeiro aprovado, observada a Cláusula Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentação e protocolização da fatura e a juntada da documentação pertinente são de única
e  exclusiva  responsabilidade  do  CONTRATADO,  sendo  que  os  pagamentos  das  faturas  ficam
condicionados, no que couber, à apresentação pelo CONTRATADO dos seguintes documentos:

9.2.1 Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal – Nota Fiscal deverá ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de todos
os campos, emitida em nome do órgão pagador, contendo endereço e CNPJ conforme especificados
na cláusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicação do valor total, a respectiva parcela, o tipo
de serviço, o local, o número de Contrato, a respectiva data de assinatura e o número do Cadastro
Nacional de Obras – CNO, quando couber. Será admitida a apresentação de Nota Fiscal na forma
eletrônica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, deverá ser apresentada nota fiscal exclusiva com o valor
referente à parcela do reajuste;

a.2)  No  caso  de  a  Empresa  optar  pela  retenção  dos  Encargos  Previdenciários,  deverá  ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mão de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita à retenção de encargos previdenciários, conforme Instrução Normativa
emitida pelo INSS”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA – Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o objeto
executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, deverá ser apresentada fatura discriminativa exclusiva com
o valor referente à parcela do reajuste;

c) As medições serão procedidas mensalmente, conforme disposições do Anexo XIV – Termo de
Referência deste Edital.

c.1) O Fiscal de Contrato deve comunicar expressamente à contratada que procedeu a medição dos
serviços, informar o período e o valor para a emissão da respectiva nota fiscal.

c.2) A Contratada deve apresentar ao Gestor do Contrato a respectiva nota fiscal para o devido atesto

c)  PLANILHA  DE  MEDIÇÃO  –  Elaborada  nos  padrões  do  CONTRATANTE,  de  acordo  com
cronograma físico-financeiro,  relativo  à  parcela  faturada,  de  forma que os  serviços  e  os  valores
faturados,  correspondam  aos  serviços  e  aos  respectivos  índices  percentuais  discriminados  no
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Relatório de Vistoria de Obras – (RVO) emitido pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo
da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO – Cópias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados até a data
do faturamento, se houver;

e)  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO  –  Cópia  do  cronograma  físico-financeiro  da  obra,
devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f)  PROVA  DE  PAGAMENTO  DO  PESSOAL  –  Folha  de  pagamento  ou  outro  comprovante  de
pagamento, assinado pelos funcionários e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, referente ao período de medição;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 
INSS – Recolhimentos vinculados à Matrícula da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em 
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social – GPS, referente ao período de medição;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO –
FGTS – Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente autenticado pelo fiscal ou em
outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS – GFIP e Informações a Previdência
Social, referente ao período de medição;

i) CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS – CND – Certidão Negativa de Débitos da Empresa junto ao
INSS, em plena validade;

j) CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS – CRF - Certidão Negativa de Débitos da Empresa junto ao
FGTS, em plena validade;

k) CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA,
em plena validade;

l) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, conforme Lei nº 12.440 de 07 de
julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) CONTRATO – Cópia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvará de Construção, quando exigido pelo Município do local da obra/serviço de engenharia ou
arquitetura, ou documento de não obrigatoriedade emitido pelo Município em que se localiza a obra
ou serviço;

c) Matrícula da obra ou serviço junto ao INSS – a matrícula CEI da obra deverá ser aberta junto ao
INSS  após  a  assinatura  do  contrato,  independentemente  da  obra  ser  construção,  reparos  ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor que não ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite máximo de contribuição do INSS e os demais possíveis casos dispensados na forma
da lei. Os recolhimentos ao INSS deverão ser obrigatoriamente feitos na matrícula da obra, conforme
instrução normativa emitida pelo INSS;

9.2.3. SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA:

a) CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA – Emitida pelo Município;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO – Devidamente assinado pelos membros da Comissão
de Recebimento da Obra;

c) CND – Certidão Negativa de Débitos do INSS – Referente à obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO – Fornecido e instalado compatível com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisório da obra;

e) “As Built” – “como construído” – quando houver necessidade, na forma  do item nº 16.3.7  deste
Contrato;
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f)  Manual  de  operação,  uso  e  manutenção  da  edificação,  quando  for  o  caso,  conforme  NBR
específica;

9.3 Somente  se  comprovada  a  impossibilidade  técnica,  administrativa  ou  legal  de  obtenção  e
apresentação  dos  documentos  relacionados  nos  itens  anteriores,  justificada  por  escrito  pelo
CONTRATADO, motivará exceção,  ainda assim condicional,  aos requisitos de pagamento,  sendo
definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo CONTRATANTE;

9.3.1 O pagamento será efetuado de acordo com o valor medido no período, em face do previsto no
cronograma apresentado pelo contratado no Plano de Trabalho e aprovado pela SESA/PR.
9.3.2 Durante toda a vigência do contrato, a contratada deve:
a)  manter  em  compatibilidade  com  as  obrigações  por  ela  assumidas,  todas  as  condições  de
habilitação e qualificações exigidas neste Edital; e,
b)  apresentar,  mensalmente,  a  “Declaração  de  Débitos  e  Créditos  Tributários  Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos” (DCTFweb),  indicando o número da respectiva
matrícula CEI junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS relativa ao objeto, e a Guia do
FGTS Digital  (GFD),  ambas  devidamente  quitadas,  e  sempre  que  solicitado,  outros  documentos
necessários como requisito para pagamento, especialmente no que se refere à regularidade fiscal e
trabalhista.

9.4 O CONTRATANTE deverá observar a seguinte cronologia para o procedimento de pagamentos:

9.4.1 Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serão efetuados 
consoante ordem cronológica de protocolização. O CONTRATANTE, após processar a fatura, 
encaminhará a mesma ao órgão titular do crédito orçamentário;

9.4.2 A data limite para a protocolização de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE é o dia 20 
(vinte) de cada mês;

9.4.3 No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou na constatação de falta 
de documentação, por ato administrativo motivado da unidade responsável, o CONTRATADO será 
notificada a proceder a regularização, sob pena do não recebimento da fatura até que seja sanada a 
irregularidade;

9.5 O prazo máximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 (trinta) dias 
corridos contados da protocolização, observado o item 9.4.3;

9.5.1 Após 30 (trinta) dias da protocolização das faturas, incidirá sobre o valor faturado, cláusula de 
atualização monetária baseada na média aritmética simples do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Índice Geral 
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), proporcional aos 
dias em atraso.

9.6 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até final 
solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

9.7 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou 
relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar da das faturas ou da 
garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - FONTE DE RECURSOS:

10.1 A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Gestão/Unidade: 4760.1012238.163
Fonte de Recursos: 500
Programa de Trabalho: 8163
Elemento de Despesa: 3390.3900
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Nota de Empenho: 1620/2026

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

11.1 Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com os art. 169 e 170 do Decreto Estadual
nº 10.086, de 2022.

11.2 O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado observada a periodicidade 
prevista em lei nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data do orçamento, conforme 
estabelece o parágrafo único do art. 169 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, até a data do efetivo 
adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato;

11.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a 
revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será 
considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada;

11.2.2 Se em consequência de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o 
reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao respectivo período de execução 
previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes;

11.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com
índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme 
previstos na planilha de medição;

11.2.4 O contrato será reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de 
solicitação do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma físico-financeiro imputável ao
CONTRATADO;

11.2.5 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato 
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo.

11.3 O cálculo do reajustamento para os preços contratuais iniciais obedecerá a seguinte fórmula:

 R = K x Vr

 R = ( li   - 1) x Vr

         Io

K = ( li  - 1 )

          Io

R = valor do reajustamento procurado,

K = Fator de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O índice de preços inicial (lo) será o índice econômico vigente na data do orçamento, conforme
estabelece o parágrafo único do art. 169 do decreto Estadual nº 10.086/2022.

Ii = O índice de preços (li) será o índice econômico vigente no mês do vencimento de cada período de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orçamento conforme estabelece o parágrafo único
do art. 169 do decreto Estadual nº 10.086/2022.

11.3.1  Os reajustamentos terão fator constante em cada período de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-á a novo reajustamento de acordo com a 
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2  A periodicidade do reajustamento poderá ser reduzida por meio de legislação superveniente.
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11.3.3  O primeiro reajustamento, quando couber, será concedido após decorrido o período de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orçamento, conforme estabelece o parágrafo único do 
art. 169 do decreto Estadual nº 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos legais.

11.3.4  Caso o contrato seja assinado após o decurso do período de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias data do orçamento, conforme estabelece o parágrafo único do art. 169 do decreto 
Estadual nº 10.086/2022, o valor contratual deverá ser reajustado até a data do primeiro aniversário 
do orçamento;

11.3.5 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – 
Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.

a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice
geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a
variação do poder aquisitivo da moeda.

11.4  Considerar-se-á até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS GARANTIAS

12.1 Caberá ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural,  mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério
da Fazenda;

b) fiança bancária;

c) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que
couber, o reajustamento de preços.

12.1.2  No caso de garantia em dinheiro, o CONTRATADO depositará em conta bancária específica,
informada pelo CONTRATANTE, a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato,  a  qual  será  aplicada  em  Instituição  Financeira,  conforme  Lei  Estadual  n.º  11.685  de
11/02/87.

12.1.3   No  caso  de  garantia  em  cheque,  somente  será  aceito  pelo  CONTRATANTE,  cheque
administrativo.

12.1.4   No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, deverá vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP – Superintendência de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apólice;

12.1.5   A  garantia  prestada  em  carta  fiança  emitida  por  cooperativa  de  crédito  deverá  vir
acompanhada da autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6   Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária,  a
mesma não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade
coincidir  com o prazo de vigência  do contrato.  Caso ocorra  prorrogação do contrato,  a  garantia
apresentada deverá ser prorrogada.

12.1.7  No  caso  de  garantia  prestada  em  títulos  da  dívida  pública,  deverá  vir  acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovações:

a) origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de registros no
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balanço patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, demonstrando o valor
do título atualizado monetariamente.

c) memória de cálculo da correção atualizada do valor do título realizada por profissional legalmente
habilitado;

12.1.8   Serão  aceitos  pelo  CONTRATANTE apenas  e  tão  somente  títulos  passíveis  de  resgate
incontestável sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no máximo 90 dias após o prazo
contratual.

12.1.9  O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade  do(s)  título(s).  Em  se  constatando  indícios  de  fraude,  o  CONTRATANTE  deverá
oferecer denúncia ao Ministério Público.

12.1.10  A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 180 (cento e oitenta) dias além do
prazo  de  execução  dos  serviços.  Caso  ocorra  prorrogação  do  contrato,  a  garantia  apresentada
deverá ser prorrogada.

12.1.11   Uma  das  garantias  previstas  no  item  12.1  letras  a,  b,  e  c,  deverá  ser  apresentada
previamente à assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta
determinação é requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1  No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no
prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do
contrato.

12.1.12  A garantia do contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebração de Termos Aditivos ou apostilamentos
ao contrato original, quando couber.

12.1.13   Como condição para assinatura do contrato,  será exigida garantia  adicional  do licitante
vencedor  cuja  proposta  for  inferior  a  85%  (oitenta  e  cinco  por  cento)  do  valor  orçado  pela
Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das
demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

12.2  A caução referente ao reajuste, será retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasião
do pagamento das parcelas.

12.3   Havendo  acréscimo  no  valor  contratual,  o  CONTRATADO  deverá  proceder  o  reforço
proporcional da garantia. O não atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o
valor correspondente.

12.4  As garantias serão devolvidas ao CONTRATADO, após a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuração dos haveres, devidamente atualizados e da apresentação dos documentos
exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS

13.1 Os serviços deverão ser  iniciados na data  estabelecida na Ordem de Serviço referente  ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato. O
prazo  de  execução  dos  serviços  terá  início  a  partir  da  data  determinada  na  Ordem de  Serviço
referente ao contrato e será igual ao número de dias estipulados no cronograma físico-financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Serviço, o CONTRATADO deverá apresentar os seguintes
documentos:

a) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT – Registro de Responsabilidade
Técnica do CAU.
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b)  ALVARÁ  DE  CONSTRUÇÃO,  quando  exigido  pelo  Município  do  local  da  obra/serviço  de
engenharia ou arquitetura, ou documento de não obrigatoriedade emitido pelo Município em que se
localiza a obra ou serviço;

c) MATRÍCULA DA OBRA OU SERVIÇO JUNTO À RECEITA FEDERAL – a matrícula CNO da obra
deverá ser aberta junto à Receita Federal após a assinatura do contrato, independentemente da obra
ser construção reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais
possíveis  casos  dispensados  na  forma  da  lei.  Os  recolhimentos  de  tributos  deverão  ser
obrigatoriamente feitos na matrícula da obra,  conforme Instrução Normativa emitida pela Receita
Federal do Brasil;

d) APÓLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construções e ampliações;

13.1.2. No caso de paralisação dos serviços por motivos de força maior ou caso fortuito, o prazo de
execução do contrato, ficará suspenso pelo prazo máximo de 3 (três) meses sem que se atribua a
quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o CONTRATADO
manter a vigilância, manutenção e segurança da obra. Ao término deste prazo, poderá ser repactuada
entre as partes a continuidade da suspensão, desde que subsistentes os motivos que ensejaram a
paralisação, a qual será formalizada mediante documento próprio.

13.1.3. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão comunicados formalmente pelas partes e
devidamente comprovados no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a ocorrência.

13.1.4. Os motivos de força maior ou caso fortuito serão analisados pela autoridade competente do
CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de força maior ou caso fortuito que deram ensejo à paralisação,
ocorrerá a suspensão do contrato, restituindo-se os prazos contratuais após a cessação dos motivos
que suspenderam a execução do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecerá, para a execução dos contratos, prazo máximo, contado em
dias corridos, conforme previsão no instrumento convocatório e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execução inicia-se na data estabelecida na Ordem de Serviço.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execução, ficará o CONTRATADO sujeito às penalidades fixadas na
Cláusula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial  ou interpelação
judicial.

13.2.3. Se o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Serviço após 15 (quinze) dias,
contados da data da convocação para assinatura, dar-se-á início à contagem do prazo de execução.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Serviço poderá ser prorrogado por até 15 (quinze)
dias mediante justificativa idônea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, o CONTRATADO não iniciar os serviços em até 30 (trinta) dias da data
estabelecida na Ordem de Serviço pela autoridade competente do CONTRATANTE o contrato poderá
ser rescindido, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

13.3. O prazo de execução do contrato é contado da data estabelecida na Ordem de Serviço e o de
vigência inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e oitenta) dias após
o término do prazo de execução, observados os itens 5.2 e 5.3 deste contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE não convoque o CONTRATADO para assinatura do aceite da Ordem
do Serviço,  o  termo final  do prazo de vigência  dar-se-á 180 (cento  e  oitenta)  dias  contados da
assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação,
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
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13.5.1. Alteração do projeto ou especificações pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições de execução do contrato;

13.5.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho, por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteração das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos pela Lei;

13.5.5. Impedimento  de  execução  do  contrato,  por  fato  ou  ato  de  terceiro,  reconhecido  pelo
CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;

13.5.6. Omissão  ou  atraso  de  providências  a  cargo  do  CONTRATANTE,  inclusive  quanto  aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do
contrato.

13.6. Toda solicitação de prorrogação de prazo de execução deverá ser efetivada no período de
execução do contrato, bem como toda solicitação de prorrogação da vigência contratual deverá ser
efetivada  durante  sua  vigência,  devidamente  justificadas  e  previamente  autorizadas  pelo
CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1.  Requerido  aditivo  contratual  em que seja  necessário  readequação do cronograma físico-
financeiro, o prazo de execução ficará automaticamente suspenso da data do encerramento do prazo
a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a suspensão no cronograma
físico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitação de aditivo contratual não suspende o prazo de vigência;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o prazo
não se considerará suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogação do prazo de execução, deverá ser elaborado novo cronograma físico-
financeiro pelo CONTRATADO, com as alterações necessárias, incluindo-se as parcelas faturadas e
a faturar, condicionado à análise e aprovação do CONTRATANTE.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

14.1. O CONTRATADO deverá apresentar ao CONTRATANTE as Anotações de Responsabilidade
Técnica – ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT’s, dos responsáveis técnicos pela
execução da obra ou serviço contratados antes do início do prazo de execução;

14.2. A substituição do responsável técnico somente poderá ocorrer mediante prévia autorização por
escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsável técnico atender às exigências editalícias.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO

15.1. Deverão  ser  observadas  pelo  CONTRATADO todas  as  condições  de  higiene  e  segurança
necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do Estado e aos
materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho;

15.2. O CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar a paralisação da obra quando julgar que
as  condições  mínimas  de  segurança  e  higiene  do  trabalho  não  estão  sendo  observadas  pelo
CONTRATADO. Este procedimento não servirá como justificativa para eventuais atrasos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXECUÇÃO

16.1 O CONTRATADO deverá atender rigorosamente ao disposto no contrato e será responsável
pela  segurança,  eficiência  e  adequação  dos  métodos,  mão  de  obra,  materiais  e  equipamentos
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utilizados  na  execução  das  obras  ou  serviços,  bem  como  deverá  atender  às  normas  técnicas
definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO deverá, às suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer  quaisquer  partes  da  obra  ou  serviços  que,  a  juízo  da  fiscalização,  não  tenham  sido
executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execução da obra ou serviços, proteção e conservação dos serviços
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar  imediatamente  os  reparos  que  se  fizerem  necessários  nos  serviços  de  sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabíveis;

16.3.3. Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar  a  fiscalização,  com 48 (quarenta  e  oito)  horas de antecedência,  no mínimo,  da
concretagem de fundações ou de elementos armados de estrutura, e do início dos testes de operação
das instalações elétricas, mecânicas e hidráulicas;

16.3.5. Providenciar a legalização das obras ou serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta
e responsabilidade, quando necessário;

16.3.6. Colocar, às suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie fácil visualização,
placas  indicativas,  conforme  modelos  fornecidos  pelo  CONTRATANTE,  com  as  referências
necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da legislação;

16.3.7. Proceder,  às  suas  expensas,  quando  couber,  o  “as  built”  (como  construído),  isto  é,  as
anotações e registros nos projetos originais das alterações havidas na execução da obra, conforme
NBR 14645-3, para fins de ordenação do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades de obra e/ou prestação de serviços.

16.3.9. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

16.4. O CONTRATADO é responsável pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato.

16.4.1.  O CONTRATADO responderá durante 5 (cinco) anos pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais, nos termos do artigo 618 do Código Civil Brasileiro.

16.5. O  CONTRATADO  é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A  inadimplência  do  CONTRATADO  quanto  a  esses  encargos  não  transfere  ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto ajustado ou
restringir a regularização e uso das edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

16.5.2. Correrá por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execução das obras e serviços, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante  de caso fortuito  e  por  qualquer  outra  causa,  a  destruição ou danificação da obra em
construção até a definitiva aceitação da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizações
que possam vir  a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que
ocorridos na via pública.

16.5.3. Para  garantir  os  riscos  contra  sinistros,  o  CONTRATADO  segurará  a  obra  nova  e  as
ampliações,  majorando,  progressivamente,  o  valor  desse  seguro,  antes  de  cada  prestação  e
entregará a apólice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficará investida de poderes " in
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ren  propriam",  para  receber  da  companhia  seguradora  a  indenização  em  caso  de  sinistro,
reembolsando-se das prestações já entregues ao CONTRATADO e restituindo-lhe o remanescente,
se houver.

16.5.4. O seguro  será  contratado pelo  valor  de  reposição das  obras,  aí  considerados quaisquer
valores  que o  CONTRATANTE já  houver  pago ao CONTRATADO,  a  qualquer  título,  não só  as
parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e serviços extraordinários.

16.6. O  CONTRATADO  poderá  subcontratar  parte  da  obra  ou  serviços,  mediante  consulta  e
aprovação  prévia  do  CONTRATANTE,  sem  que  tal  aprovação  implique  qualquer  aceitação  de
transferência de responsabilidade.

16.6.1. A  subcontratação poderá ser  feita  quando se identifique que não é  usual  no mercado a
existência de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela Administração, ou
quando for usual no mercado próprio a subcontratação de determinados serviços.

16.6.2. Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de  habilitação  técnico-operacional,  a  apresentação  de  atestados  que  comprovem  execução  de
serviço com características semelhantes;

16.6.3. As  subcontratadas  deverão  obedecer  rigorosamente  ao  contrato  e  partes  integrantes,
subsistindo perante o CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, não podendo
esta relação jurídico econômica servir  de justificativa para eximir-se das medidas de controle da
execução.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica
ou nativa que tenham procedência legal;

16.7.1. Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços de engenharia e
arquitetura executados, deverão ser atendidas, pelo CONTRATADO, as exigências constantes do
Decreto Estadual  n.º  4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece procedimentos de controle
ambiental  para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
serviços de engenharia contratados pelo Estado do Paraná e dá providências correlatas”;

16.7.2. O descumprimento,  pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e subitem
16.7.1 deste Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, arts.180 e 129, I  do decreto Estadual  nº 10.086, de 2021, c/c a aplicação das
penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8.  O CONTRATADO deverá apresentar Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil para execução de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme
a Lei n.º 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolução do CONAMA nº 307/2002, e a legislação do
município em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para execução de atividades
e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental  serão elaborados e implementados pelas
empresas contratadas para a execução da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Projetos
de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil  para  empreendimentos  e  atividades  não
enquadrados  na  legislação  como  objeto  de  licenciamento  ambiental,  deverão  ser  apresentados
juntamente do projeto do empreendimento,  como Projeto Complementar,  para análise pelo órgão
competente  do  poder  público  municipal,  em  conformidade  com  o  Programa  Municipal  de
Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil,  referente  a  município  onde  está  localizado  o
empreendimento contratado.

16.8.2. Os  Projetos  de  Gerenciamento  de  Resíduos  da  Construção  Civil  deverão  contemplar  as
seguintes etapas:

a) caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos;
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b) triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
áreas  de  destinação  licenciadas  para  essa  finalidade,  respeitadas  as  classes  de  resíduos
estabelecidas no art. 3º da Resolução nº 307/2002 do CONAMA;

c) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a
etapa  de  transporte,  assegurando  em  todos  os  casos  em  que  seja  possível,  as  condições  de
reutilização e de reciclagem;

d) transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as
normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos;

e) destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os resíduos da construção civil  deverão ser  destinados na forma descrita  no art.  10 da
Resolução nº 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou serviços de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diário de obras para anotações e registros pertinentes.

16.9.1. É  da  competência  do  CONTRATADO registrar  no  Diário  de  Obras  todas  as  ocorrências
diárias, bem como especificar detalhadamente os serviços em execução, devendo a FISCALIZAÇÃO,
nesse mesmo Diário, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diário de Obras deverá ser feita junto com a Fiscalização no dia da reunião de
partida. Será tolerado um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diário de Obras durante a execução do objeto, e a partir desse prazo poderão ser
aplicadas as sanções previstas no Edital.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES

17.1. Este Contrato poderá ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas justificativas,
nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a
seus objetivos;

b)  quando  for  necessária  a  modificação  do  valor  contratual  em  decorrência  de  acréscimo  ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

II - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do
modo de fornecimento,  em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originários;

c)  quando  necessária  a  modificação  da  forma  de  pagamento  por  imposição  de  circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou
execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências
incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

17.1.1. Nas alterações de que trata esta cláusula deverá ser observado o disposto nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.º 14.133/2021.
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17.1.2. Em situações especiais  e devidamente justificadas,  serão admitidas,  por  acordo entre as
partes, alterações que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.º 14.133/2021,
desde que observadas as seguintes situações:

a)  não  acarrete  para  o  CONTRATANTE  encargos  contratuais  superiores  aos  oriundos  de  uma
eventual extinção contratual por razões de interesse público, acrescidos aos custos da elaboração de
um novo procedimento licitatório;

b)  não  inviabilize  a  execução  contratual,  à  vista  do  nível  de  capacidade  técnica  e  econômico-
financeira do CONTRATADO;

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem dificuldades não previstas ou imprevisíveis por
ocasião da contratação inicial;

d) não ocasione a transfiguração do objeto originalmente contratado em outro de natureza e propósito
diversos;

e) seja necessária à completa execução do objeto original do contrato, à otimização do cronograma
de execução e à antecipação dos benefícios sociais e econômicos decorrentes;

f) demonstre, na motivação do ato que autorizar o aditamento contratual na hipótese deste parágrafo,
que as consequências da rescisão contratual, seguida de nova licitação e contratação, importam em
sacrifício  insuportável  ou  gravíssimo  ao  interesse  coletivo  a  ser  atendido  pela  obra  ou  serviço,
inclusive à sua urgência e emergência.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:

a) a alteração for consequência dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b)  visar  a  restabelecer  a  relação  que  as  partes  pactuaram  inicialmente  entre  os  encargos  do
CONTRATADO e a retribuição do CONTRATANTE para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento,  objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial  do contrato,  na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis,
retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual;

c)  ocorrer  a  criação,  extinção  ou  alteração  de  quaisquer  tributos  ou  encargos  legais,  ou  a
superveniência de disposições legais, após a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, que deverão ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

17.1.4. Concluída a instrução do requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro, a Administração
terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituição a pedido do CONTRATADO e
aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento poderá ser alterada por imposição de circunstâncias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma
financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de
obra ou serviço.

17.4. No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE pelos
custos de aquisição regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteração do contrato que aumente ou diminua os encargos do CONTRATADO, deve
ser reestabelecida a equação econômico-financeira por meio de aditamento contratual  nos casos
autorizados pela Lei n.º 14.133/2021.
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17.5.1. Caso os serviços a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de serviços da obra
contratada, prevalecerão os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os serviços a serem acrescidos não constem na planilha de serviços da obra contratada,
mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os valores
dessa tabela prevalecerão, incluído o BDI referencial e levando em conta o desconto ofertado na
proposta global;

17.5.3. Caso os serviços a serem acrescidos não constem nem na planilha de serviços da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboração do orçamento, os preços
serão fixados, por meio de pesquisa de preços no mercado, com no mínimo três cotações, e os
preços dos serviços a serem contratados serão a média dos preços pesquisados, multiplicados pelo
desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisão do preço original do contrato, quando imposta em decorrência das disposições deste
Contrato,  dependerá da efetiva  comprovação do desequilíbrio,  das necessárias  justificativas,  dos
pronunciamentos dos setores técnico e jurídico e da aprovação da autoridade competente;

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA INEXECUÇÃO, EXTINÇÃO E PENALIDADES.

18.1. A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  enseja  a  sua  extinção,  com  as  consequências
previstas em lei, no Decreto Estadual nº 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extinção do contrato:

18.2.1. O não cumprimento de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos;

18.2.2. O cumprimento irregular de cláusulas, condições, especificações, projetos e prazos,

18.2.3. A lentidão no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a não conclusão da
obra e/ou do serviço nos prazos estipulados;

18.2.4. O  atraso  injustificado  no  início  da  obra  e/ou  serviço  sem  justa  causa  e  sem  prévia
comunicação ao CONTRATANTE;

18.2.5. A  paralisação  da  obra  e/ou  do  serviço  sem justa  causa  e  sem prévia  comunicação  ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do CONTRATADO com outrem,
a cessão ou transferência total ou parcial do contrato, fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa
execução desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos permitidos em lei;

18.2.7. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a execução, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execução do ajuste, anotadas no Relatório de Vistoria;

18.2.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do CONTRATADO;

18.2.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo do
CONTRATANTE, prejudique a execução do contrato;

18.2.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou
para aprendiz.

18.2.13. A falta de integralização da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razões  de  interesse  público  de  alta  relevância  e  amplo  conhecimento,  justificadas  e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressão, por parte do CONTRATANTE, de obras ou serviços, acarretando modificação
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do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo superior a 3
(três) meses, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis,  independentemente do
pagamento  obrigatório  de  indenizações  pelas  sucessivas  e  contratualmente  imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONTRATADO, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada
a situação;

18.2.17. O  atraso  superior  a  2  (dois)  meses  dos  pagamentos  devidos  pelo  CONTRATANTE
decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos ou parcelas destes já recebidos ou executados,
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao
CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja
normalizada a situação;

18.2.18. A não liberação, por parte do CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtenção da licença ambiental,  ou impossibilidade de obtê-la,  ou alteração
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva da
execução do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito)  anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis)  anos,  salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniência da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da execução da
avença.

18.3. Os  casos  de  extinção  contratual  serão  formalmente  motivados  nos  autos  de  processo
administrativo autônomo, por meio do qual ficará assegurado o contraditório e ampla defesa.

18.4. A extinção do contrato poderá ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua própria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administração;

18.5. A  extinção  administrativa  ou  consensual  deverá  ser  precedida  de  autorização  escrita  e
fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extinção ocorrer com base nos subitens 18.2.14 à 18.2.23, sem que haja culpa do
CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito.

18.6.1. Devolução da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilização, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A  rescisão  unilateral  acarretará  as  seguintes  consequências,  sem  prejuízos  das  sanções
previstas neste instrumento:
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18.7.1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na
execução  do  contrato,  necessários  à  sua  continuidade,  a  serem  devolvidos  ou  ressarcidos
posteriormente, mediante avaliação, nos casos de serviços essenciais conforme previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execução da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores das
multas e indenizações a ele devidos;

18.7.4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados.

18.8. Na hipótese de ocupação provisória, o ato deverá ser precedido de autorização expressa da
autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total
da  obrigação  assumida,  sujeitando-o  à  penalidade  definida  no  item  18.15,  além  das  demais
penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa de mora, na
forma prevista neste Contrato, sem prejuízo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratória não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou ainda,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecução total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execução do contrato,
o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções:

18.12. Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no
edital e seus anexos e neste contrato que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais
graves;

18.13. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execução dos serviços, limitada a incidência a 30% (trinta por cento). Após o trigésimo dia e a critério
da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma  a  configurar,  nessa  hipótese,  inexecução  total  da  obrigação  assumida,  sem  prejuízo  da
rescisão  unilateral  da  avença;  a  partir  do  31º  (trigésimo  primeiro)  dia  será  cabível  a  multa
compensatória;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida que cause grave dano à Administração, ao funcionamento
dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de inexecução total
do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor  mensal  do contrato,  conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicação de multas,  às infrações são atribuídos graus,  de acordo com as
tabelas 1 e 2:
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Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-
financeiro do contrato

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-
financeiro do contrato

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-
financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-
financeiro do contrato

5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma físico-
financeiro do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar
dano físico, lesão corporal ou consequências letais,

por ocorrência;
05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais;

04

3

Manter trabalhador sem qualificação exigida para
executar os serviços contratados, ou deixar de

substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalização, por trabalhador;

03

4
Recusar-se a executar ou corrigir serviço

determinado pela fiscalização, por serviço;
02

5
Permitir a execução de serviços sem a utilização de

EPIs/EPCs, por trabalhador;
01

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar no Diário de Obras todas as ocorrências
diárias, bem como especificar detalhadamente os

serviços em execução.
01

7
Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

8
Substituir trabalhador que se conduza de modo

inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por trabalhador e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após

reincidência formalmente notificada pelo órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do contrato os

prepostos previstos no edital/contrato;
01
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11
Providenciar treinamento para seus funcionários
conforme previsto na relação de obrigações do

CONTRATADO
01

12
Zelar pelas instalações da Administração ou de

terceiros.
03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes 
entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 
2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a
promover a rescisão do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do 
Paraná, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos e na forma previstos na Lei Federal nº 
14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 10.086/2022;

18.21.Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma 
previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 10.086/2022;

18.22. As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a pena de multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.24. Após encerramento do processo administrativo, a importância devida correspondente à 
aplicação de multa deverá ser recolhida junto ao CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação do CONTRATADO.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO RECEBIMENTO

19.1. Executado o contrato o seu objeto será recebido

19.1.2. Provisoriamente,  quando da conclusão da obra ou serviço,  pelo fiscal  do contrato ou por
comissão de no mínimo 3 (três) membros designados pela autoridade administrativa competente,
neste caso com a participação do responsável pela fiscalização da obra ou serviço de engenharia,
mediante termo circunstanciado,  assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do CONTRATADO, com duração máxima de 90 (noventa) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissão designada pela autoridade competente, sem a participação do
fiscal  do contrato,  mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e pelo usuário,  após o
decurso do prazo de observação ou de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais.

19.2. Os responsáveis pelo recebimento deverão lavrar termo de notificação anterior ao termo de
recebimento provisório ou definitivo sempre que as obras ou serviços não apresentarem condições de
aceitação. O termo de notificação deverá caracterizar os vícios, defeitos e incorreções constatados e
determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas,  no  total  ou  em parte,  o  objeto  do  contrato  em que se  verificarem vícios,  defeitos  ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido  o  prazo  fixado,  os  responsáveis  procederão  nova  verificação  objetivando  o
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recebimento,  que  somente  será  lavrado  quando  as  obras  ou  serviços  apresentarem  perfeitas
condições.

19.3. Nas obras ou serviços será lavrado termo de recebimento provisório, e, decorridos 90 (noventa)
dias do recebimento provisório, será lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO
pela solidez e segurança da obra, assim pelos materiais, como não a exime da responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO deverá entregar ao CONTRATANTE, conforme
o caso, os seguintes documentos.

a) Relatório de Recomendações e Instruções de Utilização e Uso das instalações e equipamentos,
acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalações e dos equipamentos;

c) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidão negativa de débito – CND/INSS da matrícula da obra e Certidão negativa do FGTS em
plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionárias de telefone, de esgoto (inclusive
águas pluviais), e de abastecimento de gás, de energia elétrica e de água;

f) Comprovantes de verificação de funcionamento emitido pelos responsáveis pelas instalações de
equipamentos eletromecânicos;

g)  Comprovantes  do  pagamento  de  taxas  de  ligação  de  esgoto  e  às  redes  das  companhias
concessionárias;

h) Comprovante de Conclusão da Obra ou Habite-se emitido pelo órgão competente do Município.
Em caso de não obtenção deverá ser apresentada justificativa emitida pelo órgão competente,
atestado pelo gestor do contrato.

19.6. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis
nas hipóteses de erro ou ignorância,  dolo,  coação,  simulação,  fraude,  incapacidade dos agentes
públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

20.1 Dos  atos  do  CONTRATANTE  decorrentes  da  aplicação  deste  Contrato  cabem  recursos
administrativos nas formas previstas em lei.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central  da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,  com renúncia
expressa  de  qualquer  outro,  por  mais  privilegiado  que  seja,  para  dirimir  quaisquer  dúvidas  ou
controvérsias originadas das obrigações reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, é o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, __ de ________ de 20__.
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Autoridade Competente do órgão/entidade Licitante

Nome: _________________________________________________________

CPF: _____________________________

Representante Legal do Contratado
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ANEXO II

MINUTA DA ORDEM DE SERVIÇO

PROTOCOLO: ________________

EDITAL: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ GMS

OBJETO: __________________________________________________________
__

PRAZO EXECUÇÃO: ______ (________________) dias

CONTRATO: ______ /20__

EMPRESA: ________________________, localizada à Rua ___________________,
no  Município  de  _________,  Estado  do  __________,  CEP
___________,  Fone  (___)  __________,  E-mail
________________________________,  CNPJ  n.º
___________________.

VALOR CONTRATUAL: R$  ______________
(________________________________________),  sendo  __,__%
(_____________ por cento) referente a materiais e ___% (__________
por cento) referente a mão de obra.

RECURSO: Empenho  n.º  __________,  Dotação  Orçamentária
__________________, Projeto Atividade ______________, Natureza da
Despesa  ___________,  Fonte  ______  –   __________,  datado  de
___/________/20__.

FISCAL: Eng./Arqt. ________________ CREA/CAU PR N.º _______________.

Pela presente Ordem de Serviço, o prazo de execução do ajuste, de acordo com a Cláusula 
Terceira do Contrato, deverá ser contado a partir de __ de _______ de 20__, ficando a empresa 
autorizada ao início dos trabalhos.

Autoridade Competente do órgão/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVIÇO

Curitiba, em  ddd do mmmm de 202X

Nome: _________________________________________________________

CPF: _____________________________

Representante Legal da Contratada

Eng./Arqt. ____________________________________ – CREA/CAU N.º _________________

Responsável Técnico da Contratada
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ANEXO III

MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À

Nome do órgão/entidade licitante

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

A Empresa _________________________________________, CNPJ/MF 
____________________, com sede na cidade de __________, estado do ________, sito 
_____________________________, n.º ____, CEP ________–____, Telefone (___) 
____________, E-mail _______________________, propõe à(ao) (Nome do órgão/entidade 
licitante) a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o edital,
o contrato e os anexos da licitação em referência.

1
)

O preço proposto é de R$ ______________ 
(________________________________________), sendo ____% (_________ por cento) 
referente aos materiais e ____% (___________ por cento) referente à mão de obra.

2
)

O prazo de validade da Proposta será de, no mínimo, XXXX (XXXXXXXXX) dias corridos, 
contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, 
o(a) Sr.(a) ____________________________________, portador(a) do CPF __________________

e será responsável técnico pelos serviços o(a) Sr.(a) 
_____________________________________, Título ____________________________, CREA/n.º
e/ou CAU/n.º __________________.

_______________, ___ de _______________ 20__.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecerá o
valor por extenso.
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ANEXO IV

MODELO DA DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À

(Nome do órgão/entidade licitante)

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

A Empresa _________________________________________, CNPJ/MF 
____________________, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis 
e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação 
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei 
Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela 
contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendário de realização da licitação, 
nos termos do § 2º do Art. 4º da Lei Federal n.º14.133/2022.

_______________, ___ de _______________ 20__.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V

MODELO DA DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À

(Nome do órgão/entidade licitante)

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _______________________ 
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com
a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da 
Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

1

Nome: ____________________________

Título: CREA e/ou CAU n.º

Atribuição: Responsável pelo(a) _______________________________________________ (**)

Assinatura:

2

Nome:

Título: CREA e/ou CAU n.º

Atribuição: Responsável pelo(a) _______________________________________________ (**)

Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no 
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o 
artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início 
da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da 
presente licitação.

_______________, ___ de _______________ 20__.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura:

Responsável(is) Técnico(s) (quando couber):

Nome:

CREA e/ou CAU N.º

Assinatura:
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(*
)

Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe 
técnica proposta.

(*
*)

Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a 
equipe técnica proposta.
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ANEXO VI

MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E
CONSTITUCIONAIS

À

(Nome do órgão/entidade licitante)

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

O Signatário da presente, _____________________________ Carteira de Identidade 
n.º_________, representante legal, em nome da Empresa _______________________, CNPJ/MF 
_____________, declara:

1
)

Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos documentos dela 
componentes;

2
)

Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante 
quanto à sua habilitação;

3
)

Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que a 
mesma se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de 
Licitação;

4
)

Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;

5
)

Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências 
contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;

6
)

Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei 
Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação 
vigente, em especial:

6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado(a) judicialmente, 
com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a 
condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 
pela legislação trabalhista.

7
)

Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime 
o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

8
)

Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e 
que se compromete a apresentar a documentação original, quando a mesma for solicitada pelo
Agente de Contratação ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;
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9
)

Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro 
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora 
da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o 
seu registro no referido Conselho;

1
0
)

Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as 
exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência
Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

1
1
)

Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso 
XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. (Caso empregue 
menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, deverá fazer a ressalva).

1
2
)

Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial 
que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e 
serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a 
responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

1
3
)

Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta 
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data 
de entrega desta proposta.

_______________, ___ de _______________ 20__.

Representante Legal da Empresa

Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES LOCAIS (vistoria)

À

(Nome do órgão/entidade licitante)

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

A Empresa ________________________________________, CNPJ/MF 
_____________________, com sede na cidade de __________, estado do ________, sito à Rua 
________________________, n.º ____, CEP ________–____, Telefone (___) ____________, E-
mail _______________________, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de
forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não
será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de 
eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

_______________, ___ de _______________ 20__.

Responsável Técnico do Licitante pela visita

Nome:

CREA e/ou CAU N.º

Assinatura:

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

1962
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 58 de 173

ANEXO VIII

MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO

CIVIL

À

(Nome do órgão/entidade licitante)

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

Eu, ______________________________, RG _____________, legalmente nomeado 
Representante Legal da Empresa ______________________, CNPJ _______________, para o fim
de qualificação técnica no procedimento licitatório suprarreferido, declaro, sob as penas da lei, que 
para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa 
cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1
)

Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem 
nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal 
aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
– SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto 
Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente 
exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas 
previstas nos artigos   às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 
14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto 10.086, de 2022, sem prejuízo das 
implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2
)

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada 
de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e 
com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

_______________, em ___ de _______________ 201_.

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

Assinatura:

OU

Responsável técnico do licitante:

Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO IX

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

À

(Nome do órgão/entidade licitante)

Referência: Concorrência n.º ____/20__ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da 
lei, que a pessoa jurídica _______________________, estabelecida à 
___________________________________________________, por mim legalmente 
representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da 
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do 
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Ite
m

N° do
Contr
ato

Obra ou Serviços
Valor do

Compromisso
(R$)

Valor Já Faturado

(R$)
Contratante

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

SOMATÓRIOS (∑) =  

∑ Valor do compromisso =

∑ Valor já faturado =
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SC =
∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já

faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC =
Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já
faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

ILC =
Ativo Circulante

=
Passivo Circulante

2.2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

=
Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

=
Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP =
Patrimônio Líquido

=
Capital Social

2.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE
ÍNDICES

(1)

PESO

(2)
INTERVALO DE

PONTOS (1) X (2)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC 30

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG 50

VALOR PATRIMONIAL – VP 20

TABELA PARA SE OBTER
K5

TABELA PARA SE OBTER
K6

TABELA PARA SE OBTER K7

INTERVALO DE
PONTOS DE ILC

K5
INTERVALO DE
PONTOS DE ILG

K
6

INTERVALO DE
PONTOS DE VP

K7
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1
5

≤
I
L
C

<
3
0
 1,2

2
5

≤
IL
G

<
5
0


2,
0

1
0

≤
V
P

<
2
0


0,
8

3
0

≤
I
L
C

<
3
6
 1,5

5
0

≤
IL
G

<
6
0


2,
5

2
0

≤
V
P

<
2
4


1,
0

3
6

≤
I
L
C

<
3
9
 1,8

6
0

≤
IL
G

<
6
5


3,
0

2
4

≤
V
P

<
2
6


1,
2

3
9

≤
I
L
C

<
5
1
 2,1

6
5

≤
IL
G

<
8
5


3,
5

2
6

≤
V
P

<
3
4


1,
4

I
L
C

≥
5
1
 2,4

IL
G

≥
8
5


4,
0

V
P

≥
3
4


1,
6

VALOR ASSUMIDO
PARA K5 =

VALOR ASSUMIDO
PARA K6 =

VALOR ASSUMIDO
PARA K7 =

Onde:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7 =

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D = 1,25 x Kf x PL – SC =

Onde:

PL = Patrimônio Líquido

SC = Saldo Contratual

2.7 Observações:

2.7.1 A Declaração deverá ser assinada pelo representante do licitante com poderes para 
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuração caso não seja um dos 
representantes legais.

2.7.2 A não apresentação desta Declaração poderá implicar desclassificação do licitante.

2.7.3 A tabela poderá ser ampliada para a declaração de outros compromissos acima de 
10 (dez).
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O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstrações desta 
declaração correspondem à real situação financeira da empresa 
_____________________________

CNPJ/MF ____________________.

_______________, ___ de _______________ 20__.

Representante Legal da Empresa:

Nome:

CPF:

N.º de registro órgão de classe (se for o caso):

Assinatura:

Contador responsável pela Empresa:

Nome:

CRC N.º:

Assinatura:
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ANEXO X

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MÃO DE OBRA HORISTA

(COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

A5 SEBRAE

A6 Salário Educação

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Básicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxílio-Enfermidade

B4 13º Salário

B5 Licença Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxílio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas                       

B10 Salário Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa

C5 Indenização Adicional
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C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A

GRUPO D

D1 Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B

D2
Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D)
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ANEXO XI

MODELO DA PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI

À

(Nome do órgão/entidade licitante)

Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/201_ GMS

Objeto: 
__________________________________________________________________________

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%)

1 AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL R$

2 SG – SEGUROS + GARANTIA R$

3 R – RISCOS R$

4 DF – DESPESAS FINANCEIRAS R$

5 L – LUCRO BRUTO R$

6 I – IMPOSTOS R$ 0,00%

6.1 PIS

6.2 COFINS

6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA – CPRB

TOTAL DO BDI (R$) R$

PREÇO DE VENDA (R$) R$

BDI (%) 0,00%

Equação

BDI =
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+

L)
 
-
1

X 100
(1-I)

Onde
:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;
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DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.  O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitação, deverá entregar, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da notificação, os documentos de habilitação, os quais devem
ser enviados por processo eletrônico de comunicação à distância conforme estabelecido no presente
Edital:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.
Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades
por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus  administradores.  Inscrição  do  ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em
exercício.  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País. Procuração do representante do licitante na Concorrência eletrônica, se for o
caso.

1.3 DOCUMENTOS DE   HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA  : Prova de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); Prova de
inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto  contratual;
Certificado  de  regularidade  do  FGTS,  emitido  pela  Caixa  Econômica  Federal;  Certidões  de
regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dívida  Ativa  da  União  e  Certidão  relativa  a  Contribuições  Previdenciárias);  Fazenda  Estadual
(inclusive do Estado do Paraná paro licitantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda
Municipal;  e  Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  (CNDT),  instituída  pela  Lei  Federal  n.º
12.440/2011; Declaração do cumprimento do disposto no  inciso XXXIII  do art.  7º da Constituição
Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificação Econômico-financeira a Licitante arrematante deverá entregar:

1.4.1 Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com
antecedência máxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura
da licitação.
1.4.2 Balanço  patrimonial,  demonstração  de  resultado  de  exercício  e  demais  demonstrações
contábeis  dos  2  (dois)  últimos  exercícios  sociais,  que  comprovem a  boa  situação  financeira  da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por  índices  oficiais  quando  encerrado  há  mais  de  3  (três)  meses  da  data  de  apresentação  da
proposta,  tomando-se  como base  a  variação  ocorrida  no  período,  do  Índice  Geral  de  Preços  –
Disponibilidade Interna – IGP – DI, publicada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou outro indicador
que o venha substituir.

a) Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei,  o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1) Publicados em Diário Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial  da Sede ou
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domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente será aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanço Patrimonial da Sociedade Anônima ou por Ações deverá ser o publicado em
Diário Oficial, sendo que as de capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito
no  “Livro  Diário”  contendo  identificação  completa  da  empresa,  de  seu  titular,  e  de  seu
responsável  técnico  contábil,  acompanhado  de  seus  respectivos  Termos  de  Abertura  e
Encerramento. Os Termos deverão estar registradas na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e
Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial  e  demonstrações
contábeis já exigíveis, por ser recém-constituída, apresentação de cópia do Balanço de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial  ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de
Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na
Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serão limitados ao último exercício no caso de a pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as  empresas  criadas  no  exercício  financeiro  da  licitação  deverão  atender  a  todas  as
exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço
de abertura.

1.4.3  a comprovação da situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez
Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como pela Disponibilidade
Financeira Operacional, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

ILC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

Índice de Liquidez Geral (ILG):

ILG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Grau de Endividamento (GE):

GE =
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):

VP = Patrimônio Líquido
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Capital Social

Cálculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

CAPACIDADE
ÍNDICES

(1)

PESO

(2)
INTERVALO  DE
PONTOS (1) X (2)

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE – ILC 30

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL – ILG 50

VALOR PATRIMONIAL – VP 20

TABELA PARA SE OBTER
K5

TABELA PARA SE OBTER
K6

TABELA  PARA  SE  OBTER
K7

INTERVALO  DE
PONTOS DE ILC

K5
INTERVALO  DE
PONTOS DE ILG

K
6

INTERVALO  DE
PONTOS DE VP

K7

1
5

≤
I
L
C

<
3
0


1,
2

2
5

≤
IL
G

<
5
0


2,
0

1
0

≤ VP <
2
0


0,
8

3
0

≤
I
L
C

<
3
6


1,
5

5
0

≤
IL
G

<
6
0


2,
5

2
0

≤ VP <
2
4


1,
0

3
6

≤
I
L
C

<
3
9


1,
8

6
0

≤
IL
G

<
6
5


3,
0

2
4

≤ VP <
2
6


1,
2

3
9

≤
I
L
C

<
5
1


2,
1

6
5

≤
IL
G

<
8
5


3,
5

2
6

≤ VP <
3
4


1,
4

I
L
C

≥
5
1


2,
4

IL
G

≥
8
5


4,
0

VP ≥
3
4


1,
6

VALOR  ASSUMIDO
PARA K5 =

VALOR  ASSUMIDO
PARA K6 =

VALOR  ASSUMIDO
PARA K7 =

Sendo:

Kf = Coeficiente Financeiro

Kf = K5 + K6 + K7

Disponibilidade Financeira Operacional:

D = Disponibilidade Financeira Operacional

D = 1,25 x Kf x PL – SC

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

1974
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 70 de 173

Onde:

PL
=

Patrimônio Líquido

SC
=

Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC
=

∑  Valor  do  compromisso  –  ∑  Valor  já  faturado,  isto  é,  a  diferença  entre  a
somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes
aos compromissos.

A Disponibilidade Financeira  deverá ser  maior  ou igual  ao valor  da proposta  do Licitante,  e
deverá ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso deverá ser entregue pelo
licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX e Memorial de Cálculo da Disponibilidade
Financeira Operacional.

c.1) As fórmulas indicadas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos
juntado ao balanço.

c.2) o licitante deverá apresentar Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 (um
inteiro),  Índice  de  Liquidez  Corrente  (ILC)  igual  ou  superior  1,0  (um  inteiro)  e  Grau  de
Endividamento (GE) igual ou inferior a 1,0 (um inteiro).

c.3) Na ocorrência de algum equívoco na elaboração destes cálculos, tendo o licitante
fornecido dados que possibilitem a correção dos mesmos, não será motivo de inabilitação.

d) Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação e Capacidade Operacional
Financeira  com  os  compromissos  assumidos  pelo  licitante  que  importem  diminuição  da
capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do
patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERÃO APRESENTAR OS ÍNDICES JÁ CALCULADOS, com assinatura do
contador  e  do  representante  legal  da  empresa,  que  serão  analisados  com  base  no  balanço
apresentado.

1.4.3.2.  As empresas,  cadastradas  ou  não no Portal  Nacional  de  Contratações Pública  (PNCP),
deverão apresentar resultado: superior ou igual a 1,0 no índice de Liquidez Geral (LG); superior ou
igual a 1,0 no índice de Solvência Geral (SG); superior ou igual a1,0 no índice de Liquidez Corrente
(LC).

1.4.4 Comprovação de possuir Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% mediante apresentação de
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social – cópia extraída do Livro
Diário e registrado na Junta Comercial ou publicação em Diário Oficial, ou Certidão de Cartório de
Títulos ou Documentos. Uma vez apresentados estes documentos na forma do contido no item 1.4.2,
não é necessária nova inclusão.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS deverá ser obedecido o artigo 14 da Lei Federal
n.º 9.964 de 10/04/2000.
1.4.5  As  empresas  deverão  apresentar  a  relação  dos  compromissos  assumidos  que  importem
diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira, calculada em função
do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, excluídas parcelas já executadas de
contratos firmados.
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1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Paraná, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da
contratação ou item pertinente”.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

1.5.1 COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para a comprovação de Qualificação Técnica o licitante arrematante deverá entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A documentação relativa à Capacidade Técnica Operacional consistirá em:

a) Certidão  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica  com  a  regularidade  do  licitante  junto  ao
Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  –  CREA  e/ou  Conselho  de  Arquitetura  e
Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná,
deverá  apresentar  o  registro  do  CREA  do  Estado  de  origem,  ficando  a  licitante  vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato.

b) Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por
meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado, e/ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

c)  Declaração formal  assinada pelo  responsável  técnico do licitante  acerca do conhecimento
pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme Anexo VII.

c.1) A Declaração é um documento indispensável a ser entregue, sendo que a sua ausência
inabilitará o Licitante.

d) A vistoria técnica terá por finalidade:

d.1) Conhecimento das condições locais onde será prestado o serviço, para efetuar as medições
e conferências que se fizerem necessárias para a correta elaboração de sua proposta, bem como
para solicitação de outros esclarecimentos que julgarem necessários.

d.2)  Alegações  posteriores  relacionadas  com  o  desconhecimento  das  condições  locais
pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem
desobrigam a execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a
partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

A documentação relativa à Capacidade Técnica Profissional consistirá em:

a) A declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.

b) A  comprovação  do(s)  profissional(is)  de  nível  superior,  ou  outro  devidamente
reconhecido  pela  entidade  competente,  detentor(es)  do(s)  Acervo(s)  de  Responsabilidade
Técnica  pela  execução  dos  serviços  constantes na  alínea  “b”  do  item  1.5.1.1, com  a
comprovação de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1) Profissional  Engenheiro  Civil  ou  Arquiteto  e  Urbanista  detentor  do  Acervo  de
Responsabilidade Técnica pela execução dos serviços constantes na alínea “b.1” do item 1.5.1.1.

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

1976
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 72 de 173

b.2) Profissional Engenheiro Eletricista detentor do Acervo de Responsabilidade Técnica
pela execução dos serviços constantes na alínea “b.2” do item 1.5.1.1.

b.3) Profissional Engenheiro Mecânico detentor do Acervo de Responsabilidade Técnica
pela execução dos serviços constantes na alínea “b.3” do item 1.5.1.1.

a) A  comprovação  de  pertencer  ao  quadro  permanente  da  empresa  deverá  ser  feita
mediante uma das seguintes formas:

a.1) Carteira de Trabalho;

a.2) Certidão do CREA;

a.3) Certidão do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.5) Contrato de prestação de serviços;

a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica
pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela
assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação
deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto da licitação.

c)  Deverá  ser  apresentado,  no  mínimo,  um  acervo  técnico  desse(s)  profissional(is)
devidamente  acervado(s)  pelo  CREA  e/ou  pelo  CAU,  com  comprovação  de  execução  dos
serviços constantes na alínea “b” do item 1.5.1.1.

d) Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s)
profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante deverá entregar:

1. Declaração de Cumprimento de Exigências Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2. Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vínculos, empregatícios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da
presente licitação (Anexo V).

3. Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz,  a  partir  de quatorze anos (Lei  Federal  n.º  9.854 de 27/10/1999)
(Anexo VI).

4. Os  documentos  solicitados  acima,  quando  couber,  devem  estar  devidamente  assinados,
quando necessário.

5. Declaração  de  Compromisso  de  Utilização  de  Produtos  e  Subprodutos  de  Madeira  e  de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa
deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de
2002 e suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será
construída.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31
de maio de 2005.
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1.6 COMPROVANTE DA CONDIÇÃO DE ME OU EPP, se for o caso: Certidão Simplificada original
da Junta Comercial  da sede do licitante ou documento equivalente,  além de Declaração escrit  a  
(Anexo IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de
microempresa,  de  empresa  de  pequeno  porte  ou  microempreendedor  individual,  estando  apto  a
usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006,
bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a Resolução n.º 1.418,
de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12,
parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo alguma
restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.

1.6.1.1 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá ser concedida pela Administração
sempre que requerida pelo  licitante,  salvo na hipótese de urgência  da contratação,  devidamente
justificada.

1.7  A não-regularização da documentação,  no prazo previsto no parágrafo anterior,  implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 156 da Lei Federal
n.º  14.133,  de 2021,  sendo facultado ao órgão ou entidade responsável  pelo processo licitatório
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

1.8 Na  hipótese  do  item  1.6.1,  as  microempresas  e  as  empresas  de  pequeno  porte  deverão
apresentar  toda  a  documentação  exigida  para  efeito  de  comprovação  de  regularidade  fiscal  e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

1.9 Eventuais  informações/certidões  vencidas  no  registro  cadastral  deverão  ser  supridas  pela
apresentação do respectivo documento atualizado.

1.10  Todos os documentos apresentados deverão identificar o licitante, com a indicação do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a
filial (salvo para os documentos que são emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial deverá constar
da proposta.
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ANEXO XIII

DECLARAÇÃO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.º XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
XXXXXXXX,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º  XXXXXXXX  e  do  CPF  n.º  XXXXXXXX,
DECLARA,  para os devidos fins,  que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital  de
licitação e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1.  Como  condição  para  participar  desta  licitação  e  ser  contratado(a),  o(a)  interessado(a)  deve
fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;

1.2. referentes a participações societárias;

1.3. informações inseridas em contratos sociais;

1.4. endereços físicos e eletrônicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informações sobre cônjuges;

1.7. relações de parentesco;

1.8. número de telefone;

1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa;
dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por
parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume
válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

________________________________

Representante Legal
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ANEXO XIV

TERMO DE REFERÊNCIA

CONCORRÊNCIA n.º 81/2026 – SESA/DOS

CONFORME LEI n.º 14.133/2021 E DECRETO ESTADUAL n.º 10.086/2022

Contratação de empresa especializada para a elaboração de anteprojetos, projetos básicos
e executivos de arquitetura e engenharia, destinados à regularização, reforma e ampliação
de  edificações  vinculadas  à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Paraná  (SESA).  A
contratação abrangerá empreendimentos pertencentes à Hemorrede Estadual, unidades de
Coleta e Transfusão (UCT), Farmácias Especiais e Central de Abastecimento Farmacêutico
(CAF), localizados nas macrorregiões Leste, Oeste, Norte e Noroeste do Estado do Paraná.

1. DEFINIÇÕES

Para os efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes definições:

c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: é o instrumento que define, para os
efeitos  legais,  os  responsáveis  técnicos  pela  execução  de  obras  ou  prestação  de
serviços relativos às profissões abrangidas junto aos Conselhos de classe nacionais
e/ou regionais.

d) “As  Built”:  É  a  representação  da  forma  como a  obra  foi  executada,  demonstrando
eventuais  alterações  em  relação  ao  projeto  aprovado,  necessárias  sob  quaisquer
justificativas. Controle tecnológico: Controle interno de responsabilidade da contratada,
que  consiste  na  verificação  dos  materiais  aplicados  e  serviços  executados,  para
satisfazer as especificações ou normas técnicas correspondentes.

e) Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Estado  do  Paraná  –  SESA/PR,  órgão  da
administração  direta  estadual,  também  referida  neste  Termo  de  Referência  pelas
expressões equivalentes “Secretaria de Estado da Saúde”, “Órgão” e “SESA”.

f) E-Protocolo: Sistema de tramitação interno utilizado pelo Poder Executivo do Estado do
Paraná,  que unifica  de forma segura  às  atividades de Protocolo  e  Organização de
Arquivos do Estado, para controlar os documentos protocolados e não protocolados,
emitidos  e  recebidos  no  âmbito  dos  órgãos  e  entidades  do  Governo  do  Estado.
Disponível  para  acesso  e  cadastro  através  do  endereço
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/
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g) Empresa(s) executora(s) é citada neste Termo de Referência e corresponde a empresa
vencedora do Processo licitatório SESA/DOS.

h) Equipe de Acompanhamento da SESA/PR: Equipe composta pelo Fiscal e por pessoal
de nível  técnico,  com função de acompanhar  a  boa execução dos serviços,  sendo
responsável  pela  sua  quantificação  e  avaliação  por  amostragem  do  controle
tecnológico,  em  conformidade  com  as  normas,  especificações  e  recomendações
definidas neste Termo de Referência e nas demais condições técnicas estabelecidas no
Edital e no contrato.

i) Especificações  de  Serviços  da  SESA/PR –  Diretoria  de  Obras  para  Saúde  (DOS):
"Conjunto de especificações técnicas e diretrizes de projetos, aprovadas pela Secretaria
de Estado da Saúde do Paraná, que definem os processos, padrões de modelagem em
metodologia  BIM,  critérios  de  arquitetura  hospitalar  (EAS),  procedimentos  para
elaboração de projetos executivos, controle de qualidade e critérios para medição e
pagamento dos serviços. As normas e cadernos técnicos de encargos estão disponíveis
para consulta na página oficial da SESA/PR: http://www.saude.pr.gov.br."

j) Fiscal  do  Contrato:  servidor  da  SESA/PR  legalmente  habilitado  para  verificar  o
cumprimento das disposições contratuais.

k) Índice de Liquidez Corrente – ILC: Indicador financeiros que demonstra a capacidade de
uma  empresa  de  quitar  suas  dívidas  de  curto  prazo,  utilizando  como  parâmetro  a
relação entre os valores previstos de entrada em caixa e de saída — nesse caso, em
um curto horizonte de tempo.

l) Livro de Registro de Ocorrências: Tem por objetivo o registro por qualquer das partes,
contratante  ou  contratada,  dos  fatos,  observações  e  anotações  pertinentes  que,  de
forma direta ou indireta, tenham a ver com a execução dos serviços.

m) Modelagem  da  Informação  da  Construção  –  BIM  (Building  Information  Modeling):
Modelo virtual de uma construção atrelada a um conjunto de informações geradas ao
longo do ciclo de vida do empreendimento.

n) Ordem de Serviço: É o instrumento emitido pelo contratante autorizando a contratada a
executar os serviços, indicando objeto, prazo, valor e outras considerações necessárias
à perfeita caracterização do objeto contratual.

o) Plano de Execução BIM – PEB: Documento que descreve o conjunto de informações
necessárias  em nível  suficiente  para  definir  o  processo inicial  de  trabalho em BIM,
devendo ser previamente elaborado pela CONTRATANTE e posteriormente detalhado
pela CONTRATADA.

p) Plano de trabalho: Documento emitido pela contratada, compatível com o cronograma
de desembolso contido no Edital, que informa o local, rodovia ou segmento da rodovia
onde as atividades devem ser desenvolvidas, por mês considerado, além de conter o
memorial descritivo das atividades e os serviços a serem realizados, o cronograma de

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

1981
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 77 de 173

execução e os principais profissionais e equipamentos envolvidos na realização dos
serviços.

q) Relatório de análise de projeto – RAP: é o relatório padrão contendo checklist de itens
analisados no projeto com respectivos resultados de aprovação,  recomendações de
correções,  alterações ou complementação de conteúdo.  Contém ainda,  justificativas
teóricas de reprovação e orientações de correções ou alterações para readequação dos
projetos para aprovação.

r) Estabelecimento de Atenção à Saúde -  EAS. Um EAS é qualquer local,  público ou
privado, onde se prestam serviços de assistência à saúde humana, seja em regime de
internação ou não. O foco do EAS é o indivíduo, e sua função é promover, prevenir,
diagnosticar,  tratar  ou  recuperar  a  saúde  por  meio  de  intervenções  técnicas
especializadas.

s) Estabelecimento de Interesse à Saúde -  EIS. O EIS engloba estabelecimentos que,
embora  não  realizem  necessariamente  um  "atendimento  médico"  ou  "tratamento",
exercem atividades que podem representar riscos à saúde pública se não forem bem
fiscalizadas.

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada para a elaboração de anteprojetos, projetos
básicos  e  projetos  executivos  de  arquitetura  e  engenharia,  destinados  à  regularização,
reforma e ampliação de edificações vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
(SESA).

2.1 Informações do objeto
A  contratação  abrangerá  empreendimentos  pertencentes  à  Hemorrede  Estadual,

sendo  unidades  de  Coleta  e  Transfusão  (UCT),  Farmácias  Especiais  e  Central  de
Abastecimento Farmacêutico (CAF), localizados nas macrorregiões Leste, Oeste, Norte e
Noroeste do Estado do Paraná.

2.2 Localização do objeto
A  presente  contratação  será  realizada  por  meio  de  uma  única  licitação  tipo

concorrência na modalidade técnica e preço, organizada em 2 lotes, conforme a distribuição
territorial das unidades da Hemorrede Estadual do Paraná, Unidade de Coleta e Transfusão
(UCT), Farmácia Especial e Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF). Conforme as
tabelas 1 e 2, apresenta-se a relação das unidades contempladas na presente contratação,
indicando a regional de saúde, município, endereço, área física a ser objeto de intervenção
e sua respectiva alocação por lote. 
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As  informações  permitem  visualizar  a  distribuição  geográfica  das  unidades,
abrangendo as macrorregiões Leste, Norte, Oeste e Noroeste, bem como a dimensão das
áreas  previstas  para  reforma  e  ampliação  e  adequação,  assegurando  transparência  e
organização quanto ao planejamento e escopo das ações a serem executadas. Os Lotes
são compostos da seguinte maneira:

Lote 1 – Macrorregiões Leste e Norte
Este lote  contempla as unidades localizadas na macrorregião Leste  e  Norte  do estado,
totalizando 7.688,94 m² de área destinada à reforma e 50,00 m² à ampliação. A composição
territorial do lote é distribuída a seguir:

Macrorregião  Leste: Curitiba,  Ponta  Grossa,  Irati,  Guarapuava,  União  da  Vitória  e
Telêmaco Borba.
Macrorregião Norte: Apucarana.

Lote 1 Código GMS Descrição do objeto Quantidade Valor unitário 
máximo

Valor total 
máximo

Item 1

       GMS
    705.23128
     CATMAT
    931-17850

Hemepar - Curitiba 1 R$ 547.105,59 R$ 547.105,59

Item 2 Hemorrede – Ponta Grossa 1 R$ 75.672,24 R$ 75.672,24

Item 3 Hemorrede - Irati 1 R$ 63.151,69 R$ 63.151,69

Item 4 Hemorrede - Guarapuava 1 R$ 210.715,75 R$ 210.715,75

Item 5 Hemorrede – União da Vitória 1 R$ 55.425,03 R$ 55.425,03

Item 6 UCT – União da Vitória 1 R$ 28.233,49 R$ 28.233,49

Item 7 Hemorrede - Apucarana 1 R$ 195.082,60 R$ 195.082,60

Item 8 Hemorrede – Telêmaco Borba 1 R$ 70.021,98 R$ 70.021,98

Item 9 Farmácia – Telêmaco Borba 1 R$ 46.822,57 R$ 46.822,57

Soma dos 
valores unitários 
dos itens

Valor máximo
Global do Lote
(CRITÉRIO DE 
ACEITABILIDA
DE E PREÇOS)

R$ 1.292.230,93 R$ 1.292.230,933

Lote 2 – Macrorregiões Noroeste e Oeste 
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Este lote contempla unidades localizadas nas macrorregiões Noroeste e Oeste do estado,
totalizando 8.038,99 m² de área destinada à reforma. A composição territorial  do lote é
distribuída a seguir: 
Macrorregião Noroeste: Umuarama, Cianorte, Paranavaí e Maringá
Macrorregião Oeste: Cascavel, Toledo, Pato Branco e Francisco Beltrão.

Lote 2 Código GMS Descrição do objeto Quantidade Valor unitário 
máximo

Valor total 
máximo

Item 1

      GMS
   705.23128
    CATMAT
   931-17850

Hemepar –
Umuarama

1 R$ 135.453,67 R$ 135.453,67

Item 2 Hemorrede
– Cianorte

1 R$ 120.788,92 R$ 120.788,92

Item 3 Farmácia -
Paranavaí

1 R$ 41.774,41 R$ 41.774,41

Item 4 CAF-
Paranavaí

1 R$ 60.421,87 R$ 60.421,87

Item 5 Hemorrede –
Paranavaí

1 R$ 81.009,87 R$ 81.009,87

Item 6 Farmácia –
Maringá

1 R$ 396.549,88 R$ 396.549,88

Item 7 Hemorrede –
Cascavel

1 R$ 194.015,07 R$ 194.015,07

Item 8 Hemorrede
- Toledo

1 R$ 135.917,28 R$ 135.917,28

Item 9 Hemorrede
- Pato Branco

1 R$ 72.921,07 R$ 72.921,07

Item 10 Hemorrede
-Francisco Beltrão

1 R$ 103.281,50 R$ 103.281,50

Soma dos 
valores unitários
dos itens

Valor máximo
Global do Lote
(CRITÉRIO DE 
ACEITABILIDADE 
E PREÇOS)

R$ 1.342.133,54 R$ 1.342.133,54

3. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A  contratação  é  necessária  tendo  em  vista  a  necessidade  de  adequação  das
estruturas  físicas  existentes,  muitas  das  quais  se  encontram  obsoletas  e  em
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desconformidade  com  as  normas  técnicas  e  legais  vigentes,  o  que  compromete  a
segurança, a funcionalidade e a qualidade do atendimento prestado à população. 

Compreende-se  nesta  contratação  as  edificações  que  abrigam  as  unidades  da
Hemorrede Estadual, das Unidades de Coleta e Transfusão (UCT), das Farmácias Especiais
e da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), todas localizadas nas macrorregiões
Leste, Oeste, Norte e Noroeste do Estado do Paraná. 

De maneira geral, a contratação mostra-se imprescindível diante da necessidade de
regularização, reforma e manutenção das unidades que se encontram em funcionamento e
que apresentam fragilidades significativas em sua infraestrutura, como exemplo:
3 Sistemas elétricos prediais precários, sem reserva de carga e com fiações expostas;
4 Inadequação  ou  implantação  de  SPDA  (Sistema  de  Proteção  contra  Descargas

Atmosféricas);
5 Ausência de iluminação de emergência, hidrantes e sinalização de rotas de fuga;
6 Falhas na ventilação e climatização;
7 Inadequação das instalações hidrossanitárias e de gases medicinais;
8 Ausência de licenças sanitárias e do corpo de bombeiros.

Cumpre informar, também, a inadequação e a defasagem quanto à acessibilidade
das  unidades,  em  descumprimento  à  NBR  9050:2020,  como  ausência  de  rampas,
sinalização  tátil,  banheiros  acessíveis  e  rotas  acessíveis.  Tais  condições  inviabilizam
princípios de equidade e inclusão que regem o serviço público de saúde.

Essas limitações impactam diretamente mais de 10,5 milhões de habitantes, o que
corresponde a  aproximadamente  90% da população paranaense,  que depende da rede
estadual  de  saúde.  As  consequências  da  não  contratação  incluem  a  manutenção  das
unidades de saúde em condições inadequadas e inseguras, com a persistência de riscos
sanitários  e  operacionais,  além  da  geração  de  custos  desnecessários  decorrentes  de
manutenções  paliativas.  Ademais,  a  ausência  de  projetos  executivos  de  arquitetura  e
engenharia compromete o cumprimento das normas técnicas e legais vigentes, inviabiliza o
adequado planejamento de obras futuras, gera ineficiências e dificulta a modernização da
infraestrutura física da rede estadual de saúde. 

Deste  modo,  espera-se  que  a  contratação  proposta  possibilite  a  resolução  dos
problemas elencados, que afetam a capacidade da SESA de garantir ambientes seguros,
acessíveis e eficientes. Considerando que a elaboração dos projetos técnicos é fundamental
para a futura execução das obras de reforma e adequação das unidades, objetiva-se:
3 Regularizar tecnicamente e legalmente as unidades de saúde;
4 Modernizar a infraestrutura física;
5 Economizar com as manutenções emergenciais, que geralmente implicam custos mais

elevados;
6 Aprimorar a eficiência operacional das unidades;
7 Garantir a segurança e a acessibilidade da edificação;
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8 Fortalecer a capacidade de planejamento e gestão da rede pública de saúde.

4. PARTICULARIDADES DO PROJETO

Todos os projetos deverão ser elaborados com base nas normas técnicas da ABNT
(Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas),  bem  como  nas  demais  legislações,
regulamentos  e  diretrizes  aplicáveis,  constituindo  requisito  essencial  para  a  avaliação
técnica  das  propostas  no  certame  licitatório  por  técnica  e  preço.  A  contratada  será
responsável  pelo  desenvolvimento  dos  projetos  em  estrita  observância  às  normas  e
especificações  constantes  deste  caderno,  às  disposições  legais  da  União,  do  Governo
Estadual e do Município onde a obra vier a ser implantada, aos regulamentos das empresas
concessionárias,  às  prescrições  e  recomendações  dos  fabricantes  e,  na  ausência  de
normas específicas da ABNT, às normas internacionais consagradas, bem como às Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Para a concepção e definição das estratégias
sustentáveis, deverão ser observados os manuais, diretrizes e recomendações do CBCS
(Conselho  Brasileiro  de  Construção  Sustentável),  os  quais  integrarão  os  critérios  de
avaliação da proposta técnica. 

A  futura  contratação  deverá  observar,  obrigatoriamente,  as  seguintes  normas  e
regulamentações:

I – Normas Técnicas da ABNT:

 NBR 6492:2021 – Representação de projetos de arquitetura;

 NBR 16636-1:2017 (Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de
projetos arquitetônicos e urbanísticos  Parte 1: Diretrizes e terminologia) e NBR 16636-2:2017
(Parte 2: Projeto arquitetônico). 

 NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais – Desempenho;

 NBR 9050:2020 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

 NBR 9077:2001 – Saídas de emergência em edificações;

 NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão;

 NBR 5626:2020 – Instalação predial de água fria;

 NBR 8160:1999 – Sistemas prediais de esgoto sanitário;

 NBR 6120:2019 – Ações para o cálculo de estruturas;

 NBR 6118:2014 – Projeto de estruturas de concreto;

 NBR 6123:1988 – Forças devidas ao vento em edificações;

 NBR 8681:2003 – Ações e segurança nas estruturas;

II – Normas de Segurança Contra Incêndio:

 Instruções Técnicas e demais normativas do Corpo de Bombeiros do Paraná aplicáveis ao 
tipo de edificação;

III – Legislação Urbanística:

 Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo e demais legislações do município onde 
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será implantado o empreendimento;

IV – Normas Sanitárias (quando aplicável):

 Regulamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aplicáveis ao tipo de 
estabelecimento, especialmente em se tratando de unidades de saúde;

V – Diretrizes Gerais:

 Os projetos deverão ser compatibilizados entre todas as disciplinas técnicas;

 Deverão ser atendidas as exigências dos órgãos licenciadores e fiscalizadores competentes;

 A contratada será responsável pela atualização das normas técnicas eventualmente 
revisadas durante a execução contratual;

A empresa contratada deverá cumprir obrigatoriamente as diretrizes da Estratégia
BIM PR e a regulamentação da Nova Lei de Licitações no estado, conforme os Decretos nº
3.080/2019, nº 12.862/2022 e nº 10.086/2022, que exigem o uso da metodologia  Building
Information Modeling para a modernização de obras públicas, além de observar as normas
técnicas de infraestrutura de saúde vigentes, como a RDC nº 50/2002 da ANVISA.

5. ORÇAMENTO E PRECIFICAÇÃO DE PRODUTOS

A definição do quantitativo  de área para  a  contratação do objeto  desta  licitação
decorreu  de  levantamento  técnico  realizado  pela  Diretoria  de  Obras  para  Saúde  da
SESA/PR, considerando as demandas apresentadas pelas áreas técnicas e operacionais,
os planos de necessidades previamente elaborados, as vistorias físicas realizadas in loco,
bem como as plantas arquitetônicas disponíveis e os dados cadastrais atualizados.

Sendo  assim,  o  critério  central  adotado  fundamentou-se  na  área  física  de  cada
unidade,  construída  ou  projetada,  associada  à  tipologia  da  intervenção  requerida,
abrangendo  reforma,  ampliação  ou  regularização.  Além  da  quantificação  da  área  de
intervenção, também foi feito um diagnóstico conforme relato no item 1 e que determinou
quais disciplinas técnicas de arquitetura e engenhariam serão necessárias. 

Por  fim,  após  a  quantificação da  área  de  intervenção a  ser  contratada  e  o  seu
respectivo diagnóstico para definição das disciplinas técnicas necessárias, calculou-se o
custo máximo para a contratação do objeto. Para tal, foi utilizada a Resolução SECID nº
009/2026, que determina o custo máximo de projeto para edificações públicas no Estado do
Paraná. 

Sendo assim, conforme demonstrado no “APÊNDICE 1 - MEMORIAL DE CÁLCULO
DE VALOR DE PROJETO” o custo máximo da contratação foi  consolidado utilizando a
multiplicação direta da metragem quadrada (m²) da área de intervenção pelo custo unitário
de serviço previsto na normativa da SECID para cada categoria específica de projeto.

5.1  ESTIMATIVA  DA  MÉDIA  DE  FUNCIONÁRIOS  E  DO  VOLUME  MENSAL  DE
ATENDIMENTOS DAS UNIDADES
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Sabe-se  que  o  programa  de  necessidades  é  elaborado  com  a  colaboração  de
profissionais de saúde, arquitetos e outros especialistas relevantes. Hemorrede Estadual,
das Unidades de Coleta e Transfusão (UCT),  das Farmácias Especiais e da Central  de
Abastecimento Farmacêutico (CAF) atenda às necessidades específicas da comunidade,
oferecendo ambientes eficientes, seguros e adaptáveis ao longo do tempo.

Empreendimentos
Número de

Funcionários

Média de
atendimentos
Mensalmente

de 2024

Área (m²) Valor

HEMEPAR
(Curitiba)

145 45812 3500 R$ 547.105,59

HEMEPAR (União
da Vitória)

15 3133

273,58 R$ 55.425,03

UCT (União da
Vitória)

50 R$ 28.233,49

HEMEPAR
(Telêmaco Borba)

11 1212 392.95 R$ 70.021,98

Farmácia + CAF
(Telêmaco Borba)

11 2410 216 R$ 46.822,57

HEMEPAR (Irati) 12 4083 347,9 R$ 63.151,69

HEMEPAR
(Guarapuava)

35 5887 1315,51 R$ 210.715,75

HEMEPAR
(Apucarana)

23 8239 1213 R$ 195.082,60

HEMEPAR
(Cascavel)

57 15601 1206 R$ 194.015,07

HEMEPAR (Toledo) 20 7008 825,04 R$ 135.917,28

HEMEPAR
(Francisco Beltrão)

28 6612 611,04 R$ 103.281,50

HEMEPAR
(Pato Branco)

19 5242 411,96 R$ 72.821,07

HEMEPAR
(Umuarama)

20 6770 822 R$ 135.917,28
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HEMEPAR
(Cianorte)

12 4381 725,84 R$ 120.788,92

HEMEPAR (Ponta
Grossa)

35 12492 430 R$ 75.672,24

HEMEPAR
(Paranavaí)

19 5101 465 R$ 81.009,87

Farmácia
(Paranavaí)

11 3304 178 R$ 41.774,41

CAF (Paranavaí) 4 - 330 R$ 60,421,87

Farmácia  (Maringá) 40 16004 2463,51 R$ 396.549,88

6. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para a execução integral dos serviços objeto deste Termo de Referência é
de até 120 (cento e vinte)  dias,  contados a partir  da emissão da Ordem de Serviço.  A
licitante vencedora deverá elaborar sua proposta de trabalho em estrita observância aos
prazos internos de análise e exame técnico da SESA/PR.

Quanto ao regime de desembolso, a estrutura de pagamentos foi dividida em dois
marcos principais de medição, cada um correspondendo a 50% (cinquenta por cento) do
valor global contratado. A primeira medição será processada após a entrega e a devida
aprovação técnica do Anteprojeto e dos Projetos Básicos, que englobam os projetos legais,
pela fiscalização. Este estágio é fundamental, pois consolida toda a concepção técnica e
funcional da unidade, garantindo que o objeto esteja em total conformidade com as normas
urbanísticas e as resoluções sanitárias vigentes.

A  segunda  e  última  medição,  referente  aos  50%  (cinquenta  por  cento)
remanescentes,  ocorrerá  mediante  a  entrega  final  e  aprovação  definitiva  do  Projeto
Executivo e dos respectivos Orçamentos Executivos aprovados pela fiscalização. 

7. PRODUTOS

O escopo dos produtos a serem entregues deve atender rigorosamente ao objeto e
às suas particularidades, conforme detalhado na Cláusula 2ª deste Termo de Referência. A
estrutura da contratação foi estabelecida com base na distribuição territorial das unidades da
Hemorrede  Estadual  do  Paraná,  abrangendo  Unidades  de  Coleta  e  Transfusão  (UCT),
Farmácias Especiais e Centrais de Abastecimento Farmacêutico (CAF), distribuídas entre as
macrorregiões Leste, Norte, Oeste e Noroeste.
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Ao todo, a intervenção contempla 15.727,93 m² destinados a serviços de reforma e
regularização em 18 unidades, além de uma ampliação de 50,00 m², conforme descrito no
Estudo  Técnico  Preliminar.  Ressalta-se  que,  na  hipótese  de  divergências  quanto  aos
produtos compreendidos no objeto da contratação,  prevalecerão sempre as informações
descritas no Edital.

8. ATRIBUIÇÕES DOS PRODUTOS

8.1. Levantamento “As Built” da Edificação
É necessário fazer o levantamento das edificações existentes para desenvolver o

projeto arquitetônico e complementares de reforma e ampliação.
i) Todos os levantamentos de “as built”  descritos abaixo devem vir  acompanhados de:

Declaração de Liberação do Direito  Autoral  (conforme modelo  disposto  na Instrução
Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013);

j) RRT e/ou ART do respectivo serviço, quitada, com comprovante de pagamento.

8.2 Levantamento “as built” arquitetônico
Levantamento  arquitetônico  completo  da  edificação  existente,  via  de  acesso,
estacionamento e calçadas, devendo ser elaborado conforme Cadernos Orientadores da
SECID, contendo: 

e) Planta de Implantação, abrangendo todas as edificações existentes (perímetro das
paredes de alvenaria de cada edificação), acessos, calçadas, muros, cercas, lixeiras,
quiosques e demais elementos construtivos existentes.

f) Planta baixa de cada edificação existente contendo: cotas de todos os ambientes,
nomenclatura  dos  ambientes,  áreas  dos  ambientes,  descrição  de  revestimentos
existentes de piso/parede/teto, indicação dos níveis de cada piso e rampas, indicações
de subida das escadas e numeração dos degraus, quadro das esquadrias e simbologia
indicada em planta, indicação em planta das linhas de corte e elevações.

g) Cortes  de  cada  edificação  existente  contendo:  um  corte  longitudinal,  um  corte
transversal, com cotas de nível, nome dos ambientes, cotas das alturas totais e parciais
dos elementos (portas/janelas/corrimão, etc.), especificações dos materiais existentes.

h) Planta de Cobertura de cada edificação existente contendo: planta com indicação
dos elementos de cobertura (telhas,  caimentos,  calhas e rufos),  cotas dos beirais e
cotas totais.

i) Elevações de cada edificação existente contendo: apresentar uma elevação de cada
fachada.

j) Relatório Fotográfico com a demarcação das fotos conforme Cadernos Orientadores da
SECID,  composto  por:  capa,  fotos  internas  (indicar  em  planta  com  indicação  dos
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ângulos das fotos), fotos externas (indicar em plantas de situação, implantação e/ou foto
aérea), no máximo 6 fotos por folha no relatório (com indicação do número da foto e
nome do ambiente).

k) Memorial Descritivo da situação atual do imóvel.

8.3. Levantamento “as built” de instalações hidrossanitárias, de gases medicinais e
de prevenção de incêndio
b) Levantamento completo da edificação, objeto de reforma e ampliação, das instalações

prediais hidrossanitárias, de gases medicinais e de prevenção de incêndio existentes.
Deve ser elaborado conforme Cadernos Orientadores da SECID, contendo:

c) Planta dos sistemas, incluindo planta de cada pavimento e de todos os blocos, sem
cotas, com o nome dos ambientes, com marcação de todas as áreas molhadas com
indicação de vasos sanitários, lavatórios, bancadas, chuveiros, tanques, pias com as
cubas, pontos de gases medicinais e localização dos equipamentos de prevenção de
incêndio. Indicar o local e dimensões da(s) Caixas d'águas e/ou reservatórios elevados e
entrada de água;

d) Mapeamento fotográfico da situação atual da edificação, o qual deverá conter no “as
Built”  a  localização  das  fotos  devidamente  referenciadas,  com  indicação  das
nomenclaturas  e  área  dos  ambientes  de  forma  compatibilizada  com  os  demais
elementos;

e) Memorial Descritivo da situação atual do imóvel.

8.4. Levantamento “as built” de instalações elétricas
c) Levantamento completo da edificação, objeto de reforma e ampliação, das instalações

prediais elétricas existentes. Deve ser elaborado conforme Cadernos Orientadores da
SECID, contendo:

d) Planta das instalações elétricas, incluindo a planta baixa básica de cada pavimento e de
todos os blocos, sem cotas, em escala, com nome dos ambientes, marcando o local dos
pontos  de  luz,  tomadas,  interruptores,  quadros  de  energia  e  entrada  de  energia.
Apresentar legenda dos elementos;

e) Implantação Sistema Elétrico, contendo todos os blocos, sem cotas, em escala, com a
marcação da entrada de energia, caixas de inspeção elétrica, postes localizados no
terreno,  pontos  de  luz  externa,  arandelas  e  cabines  de  transformação.  Apresentar
legenda dos elementos.

f) Levantamento de cargas e potência instalada.
g) Mapeamento fotográfico da situação atual da edificação, o qual deverá conter  no

“as  Built”  a  localização  das  fotos  devidamente  referenciadas,  com  indicação  das
nomenclaturas  e  área  dos  ambientes  de  forma  compatibilizada  com  os  demais
elementos;
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h) Memorial Descritivo da situação atual do imóvel.

8.5. Levantamento “as built” de estrutura
Levantamento completo da edificação, objeto de reforma e ampliação da estrutura existente.
Deve ser elaborado conforme Cadernos Orientadores da SECID contendo:
e) Planta da estrutura existente, incluindo planta baixa básica de cada pavimento e de

todos os blocos, sem cotas, em escala, com nome dos ambientes, marcando o local dos
pilares, vigas e lajes.

f) Apresentar legenda dos elementos;
g) Levantamento de cargas existentes.
h) Mapeamento fotográfico da situação atual da edificação, o qual deverá conter no “as

Built”  a  localização  das  fotos  devidamente  referenciadas,  com  indicação  das
nomenclaturas  e  área  dos  ambientes  de  forma  compatibilizada  com  os  demais
elementos;

i) Memorial Descritivo da situação atual do imóvel.

8.6. Projetos Executivos de Arquitetura
O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos

constituintes  do  Projeto  tais  como edifícios,  implantação,  equipamentos,  infraestrutura  e
demais itens pertinentes à consecução e indubitável execução do Objeto. Deve estar em
conformidade com o programa de necessidades desenvolvido pela equipe da SESA.

Deve abranger as soluções de arranjo funcional  e plástico dos espaços internos,
incluindo solução em nível de Projeto Executivo dos espaços internos, externos, bem como
da volumetria da edificação para atendimento do programa de necessidades. Inclui projeto
executivo de acessibilidade, projeto executivo de paisagismo básico, projeto executivo de
pavimentação,  projeto  executivo  de  paginação  de  pisos  externos,  muros,  calçadas  e
acessos,  e  todas  as  demais  estruturas  contempladas  no  Projeto,  incluindo  memorial
descritivo,  caderno  de  especificações,  relação  de  materiais,  detalhamentos,
compatibilização e coordenação de todos os projetos.

O projeto arquitetônico será dividido conforme segue:

8.6.1.  Estudo  preliminar  (EP): o  conceito  será  desenvolvido  a  partir  da  análise  e
consolidação  do  Programa  de  Necessidades  e  deverá  caracterizar  o  organograma  de
espaços, atividades e fluxograma operacional. Consiste na definição gráfica da implantação
e do partido arquitetônico através de plantas, cortes e fachadas, compreendendo:
c) Implantação da edificação ou conjunto de edificações e seu relacionamento com o local

escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansões possíveis;
d) Explicitação do sistema construtivo e materiais empregados;
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e) Esquemas  de  zoneamento  do  conjunto  de  atividades,  circulações  e  organização
volumétrica;

f) Número de edificações, suas destinações e locações aproximadas;
g) Número de pavimentos e suas respectivas plantas;
h) Esquemas de infraestrutura de serviços;
i) Atendimento às normas e legislação e dos índices de ocupação do solo;
j) Esquema das estruturas portantes. O projeto estará sempre guiado por conceitos de

flexibilidade, durabilidade, sustentabilidade e racionalidade, e adequação ao uso;
k) Apresentar: implantação geral, plantas dos pavimentos, cortes (mínimo 02), elevações

(mínimo 02) e imagem 3D com volumetria – escala 1:500 (implantação) e 1:200 ou 1:100
(plantas, cortes e elevações). Memorial descritivo da solução proposta e quadro sucinto
de áreas e coeficientes.

8.6.2.  Anteprojeto  (AP): consiste  na  elaboração  e  representação  técnica  da  solução
apresentada e aprovada no Estudo Preliminar. Apresentará a concepção da estrutura, das
instalações e de todos os componentes do projeto arquitetônico, compreendendo:
● Discriminação em plantas, cortes e fachadas, em escalas não menores que 1:100,
de todos os pavimentos da edificação e seus espaços, com indicação dos materiais de
construção,  acabamentos  e  dimensões,  principalmente  de  escadas,  sanitários  e  locais
especiais;
● Locação da edificação ou conjunto de edificações e seus acessos de pedestres e
veículos;
● Definição  do  espaço  externo  e  seu  tratamento:  muros,  rampas,  escadas,
estacionamentos, calçadas e outros, com as dimensões e locações relativas;
● Indicação do movimento de terra, com demonstração de áreas de corte e aterro;
● Demonstrativo de compatibilidade dos Projetos Complementares, dos quais ele será
a base;
● Soluções  claras  de  ocupação  dos  ambientes  (lay-out),  vãos  e  aberturas  e
dimensionamento  básico  de  estruturas,  com  marcação  clara  dos  eixos  de
referência/modulação;
● Apresentar: plantas de situação (1:500 – 1:1000), implantação e cobertura (1:200),
plantas dos pavimentos, cortes (mínimo 02), elevações (todas) (1:100), inclusive áreas e
instalações  auxiliares  como  reservatórios  de  água,  lixo,  GLP,  estacionamentos,  áreas
verdes.

8.6.3. Projeto legal e aprovação nos órgãos competentes (PL): aprovação na Prefeitura
Municipal,  Corpo de Bombeiros,  COPEL,  SANEPAR,  Vigilância  Sanitária,  Licenciamento
Ambiental e demais órgãos públicos competentes que sejam necessários. Sugerimos que a
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contratada proceda verificações prévias de compatibilidade com legislação e posturas, nas
etapas anteriores.

8.6.4. Projeto executivo: o projeto e detalhamentos deverão estar conforme o Caderno de
Projetos da SECID.  Consiste na representação completa do projeto de Arquitetura,  que
deverá  conter,  de  forma  clara  e  precisa,  todos  os  detalhes  construtivos  e  indicações
necessárias à perfeita interpretação dos elementos para a execução dos serviços e obras,
incluindo  o  cronograma  físico-financeiro  e  o  orçamento  detalhado,  fundamentado  em
quantitativos  de  serviços  e  fornecimentos  perfeitamente  especificados,  e  indicações
necessárias à fixação dos prazos de execução. O Projeto Executivo deve ser representado
graficamente por desenhos de plantas, cortes, fachadas e ampliações de áreas molhadas
ou especiais, em escala conveniente, e em tamanho de papel que permita fácil manuseio na
obra. Os detalhes de elementos da edificação e de seus componentes construtivos poderão
ser  apresentados  em  cadernos  anexos,  constando  sua  representação  gráfica,  de
conformidade  com  a  Norma  NBR  6492-Representação  de  Projetos  de  Arquitetura,
especificações,  critérios  de  execução,  recebimento  e  medição,  podendo  ser  padrões.
Devem constar no mínimo os seguintes itens e estar graficamente representados:

o) A implantação do edifício, contendo:
a. Orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro ou magnético e a

geratrizes da implantação;
b. Representação  do  terreno,  com  as  características  planialtimétricas,

compreendendo medidas e ângulos dos lados e curvas de nível, e localização
de árvores, postes, hidrantes e outros elementos construídos, existentes;

c. Áreas  de  corte  e  aterro,  com a  localização  e  indicação  da  inclinação  de
taludes arrimos;

d. RN do levantamento topográfico;
e. Eixos das paredes externas das edificações, cotados em relação à referência

pré estabelecida e bem identificada;
f. Cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos significativos das

áreas externas (calçadas, acessos, patamares, rampas e outros);
g. Localização  dos  elementos  externos,  construídos,  como  estacionamentos,

construções auxiliares e outros.

p) Os edifícios (representados um a um), compreendendo:
a. Plantas de todos os pavimentos, com destino e medidas internas de todos os

compartimentos,  espessura de paredes,  material  e  tipo de acabamento,  e
indicações de cortes, elevações, ampliações e detalhes;
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b. Dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, vãos de portas e janelas,
altura dos peitoris e sentido de abertura;

c. Escoamento  das  águas,  a  posição  das  calhas,  condutores  e  beirais
reservatórios,  “domos”,  rufos  e  demais  e  elementos,  inclusive  tipo  de
impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos, sempre
com indicação de material e demais informações necessárias;

d. Todas as elevações indicando aberturas e materiais de acabamento;
e. Cortes  das  edificações  onde  fique  demonstrado  o  pé  direito  dos

compartimentos,  alturas  das  paredes  e  barras  impermeáveis,  altura  de
platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas de piso acabado,
tudo sempre com indicação clara dos respectivos materiais de execução e
acabamento;

f. Impermeabilização  de  paredes  e  outros  elementos  de  proteção  contra  a
umidade;

g. Ampliações, se for o caso, de áreas molhadas ou especiais, com indicação de
equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários, indicando seu tipo e detalhes
necessários;

h. Esquadrias,  o  material  componente,  o  tipo  de  vidro,  fechaduras,  fechos,
dobradiças, o acabamento e o movimento das peças, sejam horizontais ou
verticais;

q) Todos os detalhes que se fizerem necessários para a perfeita compreensão da obra
a  executar,  como  coberturas,  peças  de  concreto  aparente,  escadas,  bancadas,
balcões  e  outros  planos  de  trabalho,  armários,  divisórias,  equipamentos  de
segurança e todos os arremates necessários.

r) No mínimo, 02 (duas) perspectivas de imagens foto realísticas para cada setor e 04
(quatro) para a implantação.

8.7. Projeto de Impermeabilização
Projeto de acordo com a norma NBR 9575:2010, o projeto de impermeabilização

compõe-se de um conjunto de informações gráficas e descritivas que definem integralmente
as características de todos os sistemas de impermeabilização empregados em uma dada
construção, de forma a orientar sua execução. Em compatibilidade e complementação ao
Projeto  Arquitetônico,  deve  apresentar  as  plantas  de  localização  e  identificação  das
impermeabilizações,  bem  como  dos  locais  de  detalhamento  construtivo  com  a
representação dos detalhes genéricos e específicos que descrevam graficamente todas as
soluções  de  impermeabilização  projetadas  para  as  cisternas,  caixas  d’água,  muros  de
arrimo, lajes impermeabilizadas, canteiros, banheiros, baldrames, juntas de dilatação, etc.,
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que  sejam  necessários  para  a  perfeita  execução  destas.  Também  deve  apresentar  o
memorial descritivo dos materiais e procedimentos de execução.

8.8. Projeto de Canteiro de obras
O projeto de canteiro de obras deve ser executado em conformidade com a NR 18 e

NBR 12284:1991,  prevendo layout  de tapumes,  indicando acessos,  central  de materiais
como areia,  brita,  argamassa, barras de aço, serralheria e formas, assim como área de
escritórios, vestiário e convivência para os trabalhadores da obra.

Os projetos deverão vir acompanhados de:

a) Memorial Descritivo;
b) Caderno de especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução

dos serviços; Relação quantitativa de materiais e serviços;
c) Memória de cálculo com os critérios adotados para a elaboração do projeto;
d) Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme modelo disposto na Instrução

Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013);
e) ART dos respectivos serviços, quitada e com comprovante de pagamento.

8.9 Projeto de Pavimentação
O Projeto  de  Pavimentação  deverá  seguir  as  normas  atualizadas  da  ABNT,  ser

compatível com o Projeto de Implantação Arquitetônica e conter, no mínimo:
a) Elaboração de projeto referente pavimentação, contendo especificações de todas as

camadas, suas dimensões, materiais integrantes, forma de compactação, de acordo
com as normas brasileiras, de forma a suportar os esforços a que os pavimentos
estarão  sujeitos,  especialmente  frente  a  movimentação  de  veículos  pesados,  de
acordo com as normas vigentes e de órgãos  correlatos de regulamentação;

b) Projeto  de  pavimentação  indicando  plantas,  cortes  e  perfis  do  terreno,  com
apresentação do projeto geométrico e drenagem, com apresentação de memorial
descritivo e relação de quantidades.

Os projetos devem vir acompanhados de:
a) Memorial Descritivo;
a) Caderno de Especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução

dos serviços, com indicação de acabamentos e equipamentos para cada ambiente;
b) Relação quantitativa de Materiais e serviços;
c) Memória de cálculo com os critérios adotados para a elaboração do projeto;
d) RRT e/ou ART dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;
e) Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme modelo disposto na Instrução

Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013).
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8.10 Projeto de Terraplanagem
O Projeto de Terraplanagem deverá seguir  as normas atualizadas da ABNT, ser

compatível com o Projeto de Implantação Arquitetônica e conter, no mínimo:

a) Planta de Terraplanagem em escala adequada, curvas de nível de metro em metro,
setas indicando o sentido do escoamento das águas pluviais,  volume de solo de
corte, volume de solo de aterro;

b) Memorial  descritivo com pelo menos:  determinação da inclinação dos taludes de
corte  e  aterro,  Caracterização  do  tipo  de  solo,  resistência  e  possibilidade  de
aproveitamento do mesmo na terraplanagem e eventual necessidade de bota-fora
ou empréstimo de solo, Especificação e detalhamento das medidas de prevenção à
erosão do solo durante e posteriormente à execução das obras de terraplenagem,
Descrição  detalhada  do  sistema  de  operação  e  dos  equipamentos  mecânicos
(tratores,  caçambas,  entre outros)  a serem utilizados,  informando ainda os locais
de empréstimo e bota-fora.

c) RRT e/ou ART dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;
d) Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme modelo disposto na Instrução

Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013)

8.11 Projeto de Transportes Verticais
O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos

constituintes  do  Projeto  tais  como edifícios,  implantação,  equipamentos,  infraestrutura  e
demais  itens  pertinentes  à  consecução  e  indubitável  execução  do  Objeto.  Este  projeto
deverá ser apresentado quando o projeto arquitetônico indicar necessidade da implantação
de sistemas de transporte vertical.
Observações de Projeto:

I. Devem ser entregues as especificações, condições de operação e projeto básico de
elevadores, plataformas, monta-cargas, e outros sistemas de transporte vertical que
se façam necessários;

II. O sistema deve ser dimensionado atendendo às normas vigentes e aplicáveis e as
especificações do sistema devem ser compatíveis com equipamentos ofertados por
três ou mais fabricantes, a fim de evitar restringir a competição de mercado;

III. O nível de detalhamento dos projetos deve possibilitar o entendimento da solução,
materiais utilizados, características de funcionamento, cargas, velocidades e demais
variáveis de operação, bem como possibilitar o orçamento das mesmas.

Os projetos devem vir acompanhados de:
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 Memorial Descritivo com os critérios adotados para a elaboração dos projetos, assim
como a forma adequada de execução dos serviços;

 Caderno de Especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução
dos serviços;

 Relação quantitativa de materiais e serviços;

 Memória de cálculo com os critérios adotados para a elaboração do projeto;

 Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme modelo disposto na Instrução
Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013);

 RRT e/ou ART dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;

8.12. Levantamento Topográfico Planialtimétrico

I.  Levantamento  topográfico  planialtimétrico  cadastral,  executado  conforme  NBR
13133:1996, no mínimo como classe II  PAC, escala do desenho mínima 1:500, fazendo
constar:

a) Data e local do levantamento;
b) Designação (nome) e natureza do empreendimento;
c) Instrumento utilizado, com características principais;
d) Orientação magnética, na data do levantamento;
e) Datum;
f) Perímetro do terreno, com as medidas dos lados da poligonal, ângulos internos,

deflexões e área;
g) Curvas  de  nível  de  metro  em  metro,  cotas  dos  vértices  e  nível  de  pontos

notáveis, como exemplo: cruzamento de eixos de vias, e/ou outros pontos de
interesse para o projetista;

h) Referência  de  nível  (RN)  devidamente  caracterizada  e  de  fácil  localização  e
identificação;

i) Ruas adjacentes, com nomes, dimensões, tipo de pavimentação e arborização
existentes;

j) Redes  de  energia  elétrica,  água,  esgoto,  águas  pluviais,  telefone,  etc.,  que
sirvam  o  terreno,  suas  concessionárias  e  os  respectivos  acessos,  fazendo
constar alturas e profundidades em relação ao RN;

k) Muros, construções, afloramento de rochas, depressões, etc.,  que existam no
terreno ou que estejam nas proximidades e possam interessar ao projeto a ser
desenvolvido,  fornecendo  as  localizações  das  árvores  cujos  diâmetros  sejam
maiores que 0,05 m, medidos a 1,20m do solo e com a indicação aproximada do
diâmetro de suas copas (se houver);

l) Adutoras, emissários, redes de alta-tensão, nascentes, córregos, cursos d´água
perenes  ou  intermitentes,  lagoas,  área  de  brejo,  cercas,  ou  qualquer  outra
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ocorrência  etc.,  que  passe  pelo  terreno  ou  que  esteja  nas  proximidades  e
possam interessar ao projeto a ser desenvolvido, indicando largura, seção, nível
em relação ao RN, etc.;

m) Áreas  de  preservação  permanente  e  de  conservação,  non  aedificandi,
afastamentos e servidões;

n) Localização, área de projeção, número de pavimentos, tipo de estrutura e cotas
das soleiras de eventuais edificações existentes no terreno;

o) Posição das divisas de propriedades vizinhas;

II. Quando a área a ser levantada não for delimitada por elementos precisos e permanentes,
deverá ser utilizado marcos de concreto cravado, facilmente identificáveis e que ofereçam
condições de permanecer inalterados ao longo do tempo, devendo ser apresentada prova
de execução dos marcos em relatório fotográfico.

III. O projeto deverá vir acompanhado de relatório técnico, que deve conter, no mínimo, os
seguintes tópicos:

p) objeto;
q) finalidade;
r) período de execução;
s) localização;
t) origem (datum);
u) descrição do levantamento ou do serviço executado;
v) precisões obtidas;
w) quantidades realizadas;
x) relação da aparelhagem utilizada;
y) equipe técnica e identificação do responsável técnico;
z) documentos produzidos;
aa) memórias de cálculo, destacando-se:
l.1) planilhas de cálculo das poligonais;
l.2) planilhas das linhas de nivelamento.
m) Relatório fotográfico do levantamento topográfico executado.

8.13. Projeto de Instalações Elétricas Prediais
O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos

constituintes do Projeto e demais itens pertinentes à consecução e indubitável execução do
Objeto.

É  composto  pelo  projeto  de  Entrada  em  alta-tensão  e  Medição  de  Energia,
Transformadores, Geração de Emergência (grupo gerador), Instalações elétricas em baixa e
média  tensão,  Telefonia  e  Cabeamento  Estruturado  para  Lógica,  Circuito  Fechado  de
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Televisão – CFTV, inclusive Instalações de Detecção e Alarme de Incêndio, Supervisão e
automação de Iluminação, além do acionamento manual, com sensores de presença em
áreas de circulação e fotocélula em áreas externas, Rede de Iluminação Externa e Sistema
de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O projeto deverá atender aos requisitos de
economia no consumo de energia e de segurança dos usuários da edificação, dentre outros
requisitos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes e ser compatível  com o Projeto
Arquitetônico.

8.13.1.  Anteprojeto: planta  com locação dos pontos  elétricos  e  telefônicos;  locação de
quadros  de  distribuição,  medidores  e  transformadores,  locação  da  entrada  de  energia,
previsão de cargas.

8.13.2. Projeto de Entrada e Medição de Energia, Transformadores e Geradores:
a) Considerar que o projeto de entrada, medição e proteção deve atender ao nível de 

tensão de fornecimento de energia, bem como aos requisitos e padrões exigidos 
pela empresa concessionária de energia elétrica local.

b) Os conjuntos motobombas de incêndio para as redes de hidrantes e “sprinklers” 
deverão receber alimentação elétrica através de circuito independente, derivado 
antes da Proteção Geral e após a medição de energia. Se necessário, deverá ser 
prevista a entrada independente para alimentação do conjunto motobomba de 
incêndio.

c) Dimensionar os condutores de entrada, observando as exigências da concessionária
de energia elétrica e levando em consideração a carga atual e futura na 
determinação da capacidade de corrente, devendo ser também consideradas a 
queda de tensão e a capacidade de suportar os efeitos térmicos e dinâmicos da 
corrente de curto-circuito, até sua eliminação pela intervenção dos dispositivos de 
proteção.

d) Deverá ser apresentado projeto detalhado da subestação com transformadores e 
proteções.

e) Deverá ser aprovado na concessionária local.

OBS: Mesmo que o encaminhamento para aprovação formal nas diversas instituições de
fiscalização e controle não seja realizado diretamente pelo autor do projeto, serão de sua
responsabilidade as eventuais modificações necessárias à sua aprovação. Também deverá
contemplar possíveis alterações na arquitetura e toda e qualquer solicitação oriunda por
parte dos órgãos competentes.

f) Considerar que os transformadores instalados no interior  da edificação, conforme
solução adotada para tal fim, deverão ser a seco com encapsulamento em resina, ou
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imersos  em  líquido  isolante  não  inflamável  e  não  tóxico.  Quando  instalados
externamente ao prédio, quer em local descoberto, quer abrigados em edificação
própria, poderão ser imersos em óleo mineral. Neste caso, deverá haver barreiras de
separação de material incombustível e meios para drenagem do líquido isolante.

g) Evitar excessivos níveis de curto-circuito no lado de baixa tensão no caso de ligação
de vários transformadores em paralelo.

h) O nível de ruído dos transformadores em zona residencial  deverá ser compatível
com o especificado em Norma.

i) Recomenda-se, para as áreas externas e instalações de cabos subterrâneos, que a
instalação seja através de linhas de dutos.

j) Considerar no projeto das proteções a seletividade e a confiabilidade.
k) Todas as partes metálicas existentes nas subestações, não destinadas a conduzirem

corrente elétrica, deverão ser conectadas à malha de aterramento.

8.13.3. Projeto Executivo de Luz e Força:
a) Considerar que o projeto de instalações em baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV),

deve ser elaborado observando-se as exigências das normas vigentes.
b) A  concepção  do  sistema  elétrico  em  baixa  tensão  sempre  que  possível  deverá

atender  a  requisitos  de padronização,  intercambiabilidade,  redução de itens para
manutenção  e,  otimização  de  custos  de  implantação  e  de  reposição  de
componentes.

c) Os níveis de tensão adotados deverão sempre ser compatíveis com a importância e
características técnicas das cargas.

d) Na configuração do sistema elétrico estabelecer níveis de proteção e seccionamento
dos circuitos, principiando-se sempre de quadros principais de distribuição geral e
derivando-se  para  quadros  de  distribuição  secundários  e,  sempre  que  possível,
próximos aos respectivos centros de carga.

e) Na definição dos componentes e formas de instalação das linhas elétricas, deverão
ser obedecidas as prescrições fundamentais contidas na Norma, sendo necessária a
observância  quanto  às  proteções  contra:  contatos  diretos  e  indiretos,  efeitos
térmicos, sobrecorrentes e sobretensões.

f) As linhas elétricas deverão evitar riscos nos pontos não eletrificados da edificação e
serão  de  fácil  acesso.  A  especificação  técnica  deve  apresentar  características
adequadas ao local onde estão instaladas.

g) Dimensionar os alimentadores, de modo a transmitir potência suficiente aos circuitos
alimentados, bem como para atender a futuros aumentos de carga.

h) Considerar os fatores de demanda adequados, aplicados à potência total instalada,
para estimativa da potência demandada no alimentador.
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i) O  projeto  de  iluminação  deverá  abranger,  onde  cabível,  os  seguintes  sistemas:
iluminação  geral  de  interiores,  iluminação  geral  externa,  iluminação  específica,
iluminação de emergência, iluminação de vigia, sinalização e luz de obstáculo.

j) Prever, onde necessária, iluminação específica, entendendo-se, como tal, iluminação
suplementar  de  pequenas  áreas  atendidas  pela  iluminação  geral,  ou  iluminação
própria de áreas não servidas pela iluminação geral. Como exemplo de iluminação
específica  pode  ser  mencionado  locais  especiais  de  trabalho,  iluminação  de
fachadas e iluminação decorativa.

k) Nos edifícios de uso coletivo para indicação de saídas, escadas e corredores, prever
sistemas de iluminação de emergência para manter um nível mínimo de iluminância,
nos casos de falta de suprimento de energia elétrica no sistema geral.

l) O projeto de iluminação atenderá ao nível de iluminância necessário, e determinará o
tipo de iluminação, número de lâmpadas por luminária, número e tipos de luminárias,
detalhes  de  montagem,  localização  das  luminárias,  caixas  de  passagem  e
interruptores, caminhamento dos condutores e tipo para sua instalação.

m) Na  seleção  dos  tipos  de  lâmpadas,  reatores  e  luminárias,  adotar  aquelas  cujas
características proporcionem um maior rendimento, implicando economia no uso da
energia elétrica.

n) A iluminação geral  externa atenderá às áreas tais  como pátios,  vias  de acesso,
jardins  e  outros.  O  tipo  de  iluminação,  deverá  ser  harmonizado  com  o  projeto
urbanístico, de paisagismo e de comunicação visual.

o) As tomadas de uso geral deverão possuir circuitos independentes dos de iluminação,
a  fim  de  possibilitar  uma  alternativa  de  uso  da  energia  elétrica,  em  caso  de
manutenção nas luminárias e tomadas.

p) Tomadas de uso específico, tais como para torneiras elétricas, chuveiros, aparelhos
de ar condicionado, bem como para aparelhos automáticos tais como aquecedores
de água, máquinas de lavar residenciais e similares, serão alimentadas através de
circuitos individuais.

q) Dispor, da forma mais uniforme possível, as tomadas de uso geral nas paredes, nos
rodapés  ou  no  piso,  observadas  as  eventuais  particularidades  decorrentes  das
condições construtivas no local e da ocupação a que se destinam.

r) O  sistema  de  força  abrange  a  alimentação,  comando  e  supervisão  de  cargas
motrizes, tais como, motobombas, elevadores, ar-condicionado, ventilação, e outros
semelhantes.  A  alimentação  elétrica  de  motores  deverá  originar-se  no  quadro
principal de distribuição geral e, próximo ao centro de cargas deverão ser previstos
quadros de força independentes dos quadros de iluminação.

s) O sistema de aterramento deverá ser concebido satisfazendo às necessidades de
segurança e funcionalidade da instalação elétrica e dos equipamentos associados,
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propiciando  segurança  ao  ser  humano,  através  do  controle  dos  potenciais  e  da
ligação à malha de aterramento de todas as partes metálicas não energizadas.

t) Prever um sistema de emergência alimentado por grupos geradores ou por bateria
de  acumuladores,  caso  haja  necessidade  de  suprimento  próprio  de  energia.  Na
escolha  do  tipo  e  características  das  fontes  de  suprimento  em  emergência,
considerar o tipo de serviços a serem atendidos, o tempo de interrupção admissível,
e o período mínimo durante o qual devem funcionar as fontes, em caso de falha da
alimentação normal.

      u) Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:
u.1) planta geral de implantação de edificação, em escala adequada, indicando elementos
externos ou de entrada de energia, como:
u.1.1)  localização do ponto  de entrega de energia  elétrica,  do  posto  de medição e,  se
necessária, a subestação com suas características principais;
u.1.2) localização da cabine e medidores;
u.1.3) outros elementos.
u.2) Planta de todos os pavimentos, preferencialmente em escala 1:50 e das áreas externas
em escala adequada, indicando:
u.2.1) Localização dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga, seus
comandos e identificação dos circuitos;
u.2.2) Localização e detalhes dos quadros de distribuição e dos quadros gerais de entrada
com as respectivas cargas;
u.2.3) Trajeto dos condutores, localização de caixas e suas dimensões; 
u.2.4) Código de identificação de fiação e tubulação que não permita dúvidas na fase de
execução, adotando critérios uniformes e sequência lógica;
u.2.5) Traçado e dimensionamento dos circuitos de distribuição, dos circuitos terminais e
dispositivos de manobras e proteção, com desenho indicativo da divisão dos circuitos;
u.2.6)  Tipos  de  aparelhos  de  iluminação  e  outros  equipamentos,  com  todas  suas
características como carga, capacidade e outras;
u.2.7) Previsão da carga dos circuitos e alimentação de instalações especiais;
u.2.8) Detalhes completos do projeto de aterramento;
u.2.9)  Detalhes  típicos  específicos  de  todas  as  instalações  de  ligações  de  motores,
luminárias, quadros e equipamentos elétricos e outros.
u.2.10) Diagramas unifilares;
u.2.11) Legenda das convenções usadas;
u.2.12) Esquema e prumadas.
u.3) Lista de equipamentos e materiais elétricos da instalação e respectivas quantidades;
u.4) Lista de cabos e circuitos;
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u.5) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as peças
a serem embutidos  ou  fixadas  nas  estruturas  de  concreto  ou  metálicas,  para
passagem e suporte da instalação;
u.6)  Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser  elaborados em
conjunto, de forma a ficarem perfeitamente harmonizados entre si.
u.7) O Projeto Executivo de Luz e Força deverá constar demanda de cargas, locação de
pontos, circuitos e tubulações, diagramas unifilares – geral de toda a instalação e de cada
quadro, entradas de serviço.

8.13.3. Projeto de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA):
O projeto SPDA deverá ser  elaborado em conformidade com a NBR 5419:2015,

prevendo  proteção  das  instalações  contra  surto  provocado  por  descarga  atmosférica,
transitórios ou falhas de operação e sistema de aterramento específico, com previsão de
ligação  equipotencial  à  malha  de  terra  do  SPDA.  Também  deverá  ser  apresentado
detalhamento das instalações de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na
edificação e toda a área do terreno, devendo atender todas as normas técnicas e legislação
vigente.

8.13.4. Projeto Telefônico e Cabeamento Estruturado para Lógica:
O Projeto de Telefone e Cabeamento Estruturado é composto de: Projeto de Lógica,

voz  e  dados  (cabeamento  estruturado/Telecom)  com  locação  de  pontos,  circuitos  e
tubulações e entradas de serviço. O projeto também deverá contemplar a implantação de
racks, pontos lógicos e telefônicos de maneira a atender a localização dos pontos indicados
no Projeto arquitetônico. A interligação dos pontos lógicos aos racks poderá se processar
por  intermédio  de  eletrocalhas  metálicas,  exclusiva  para  os  circuitos  lógicos,  a  serem
instalados  sobre  o  forro,  ligados  aos  pontos  instalados  nas  divisórias  ou  paredes  por
eletrodutos metálicos. O projeto deverá prever a interligação, por intermédio de fibra ótica,
dos  racks  a  serem  instalados  nos  demais  ambientes.  Toda  a  distribuição  da  rede  de
telefonia se fará por intermédio do sistema estruturado, tal como a rede lógica.

8.13.5.Projeto de Circuito Fechado de Televisão, Segurança e Sonorização: 
Os  projetos  de  infraestruturas  especiais  deverão  contemplar  a  marcação  e  a

especificação  das  câmeras,  o  caminhamento  dos  circuitos  de  CFTV,  o  sistema  de
monitoramento e o arquivamento das imagens captadas pelas câmeras, a localização e a
especificação de elementos como botoeiras, sensores, cabos, tomadas, etc. Deverão ser
atendidas todas as normas técnicas e legislação vigente.

8.14. Projeto de Instalações Hidrossanitárias Prediais e Sistema de Drenagem:
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O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos
constituintes  do  Projeto  tais  como edifícios,  implantação,  equipamentos,  infraestrutura  e
demais itens pertinentes à consecução e indubitável execução do Objeto.
Envolve o dimensionamento de Rede de Tubulação de Água Fria e Água Quente, Esgoto
Sanitário,  Águas  Pluviais,  Prumadas  e  Reservatórios  Superiores  e  Inferiores,  inclusive
Projeto  de  Estação  de  Tratamento  de  Efluentes  (quando  couber),  Aproveitamento  das
Águas  Pluviais,  Micro  e  Macro  Drenagem  do  Terreno,  Projeto  de  retenção  hídrica
(contenção de cheias – quando couber), drenagem do sistema de ar condicionado, Projeto e
Dimensionamento  de  aquecimento  solar,  de  forma  a  compor  conjunto  com  perfeita
integração. O projeto deverá atender aos requisitos de economia no consumo de água e
conforto dos usuários, considerando critérios de sustentabilidade no ambiente construído,
especialmente  quanto  ao  aquecimento  de  água  (coletores  solares  ou  similares)  dentre
outros  requisitos  estabelecidos  pelas  normas técnicas  vigentes  e  ser  compatível  com o
Projeto Arquitetônico.

8.14.1. Anteprojeto:
Apresentar planta de situação das instalações hidrossanitárias e drenagem externas,

indicando localização das redes externas de alimentação de água, esgoto e pluviais, locais e
modo de abastecimento, inclusive reservatórios, cisternas, contenção de cheias (se houver),
entre  outros,  com a  dimensão  prévia  de  acordo  com a  capacidade  necessária  para  a
edificação. Planta baixa de cada edificação e seus pavimentos, indicando entrada de água,
saídas  de  esgoto  e  encaminhamento  de  águas  pluviais,  a  posição  e  tipo  dos  diversos
aparelhos hidrossanitários propostos, dos pontos de alimentação e consumo, posição das
colunas d'água, esgoto e pluviais e elementos de comando.

8.14.2. Projeto Executivo:
Deverá  indicar  a  ligação  com  a  rede  de  água  existente,  implantar  sistema  de

tratamento (quando couber) ou indicar a ligação com a rede de coleta de esgoto (cotas,
tubulação, caixas padrão da concessionária), indicar a instalação de sistemas de captação,
condução e afastamento de águas pluviais, inclusive toda infraestrutura necessária para as
redes.
Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

a) Planta de situação e de cada nível da edificação, conforme Projeto Básico, com a
indicação de ampliações, cortes e detalhes;

b) Plantas  dos  conjuntos  de  sanitários  ou  ambientes  com consumo de  água  fria  e
quente  e  despejos  de  esgoto,  preferencialmente  em  escala  1:50,  com  o
detalhamento das instalações;
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c) Plantas  de  situação  e  da  cobertura  indicando  os  condutores  horizontais,  como
calhas, e prumadas dos condutores verticais, preferencialmente em escala 1:50, com
o detalhamento das instalações;

d) Cortes com esquema geral de água, esgoto e pluvial e isométricos de água;
e) Detalhes de todos os furos necessários nos elementos de estrutura e de todas as

peças a serem embutidas ou fixadas nas estruturas de concreto ou metálicas, para
passagem e suporte da instalação;

f) Desenhos, em escala adequada, de todas as ampliações ou detalhes, de caixas de
inspeção, canaletas, ralos, sala de bombas, caixas coletoras, peças de inspeção,
instalações  de  bombeamento,  drenos,  montagem  de  equipamentos,  suportes,
fixações e outros que se fizerem necessários;

g) Traçado  das  redes  de  esgoto  e  de  fornecimento  de  água  das  respectivas
concessionárias;

h) Localização do cavalete com hidrômetro, em local adequado, de fácil acesso e com
distâncias que satisfaçam as condições mínimas previstas em normas técnicas ou da
concessionária;

i) Traçado  do  alimentador  predial  de  água  proveniente  da  rede  pública  de
abastecimento, devidamente dimensionado para atendimento à demanda prevista e
com indicação do ponto de conexão à rede;

j) Localização  e  dimensionamento  de  cisternas  subterrâneas,  bacias  de  contenção
e/ou reservatórios elevados, em função das características do terreno e cotas de
implantação, do melhor atendimento às unidades construtivas, da necessidade de
minimização de custos, das imposições técnicas do sistema de prevenção e combate
a incêndio;

k) Indicação e dimensionamento de bomba de sucção e recalque, com definição de seu
tipo e potência;

l) Traçado de rede de coleta de esgoto, com caixas de inspeção, com definição de
dimensões,  bitolas,  materiais  e  inclinação  mínima,  dando  seus  perfis  com cotas
definidas em projeto,  bem como da rede pública de coleta e remoção,  ou fossa
séptica  e  sumidouro  ou valas  de infiltração (quando couber),  de  acordo com as
características do terreno e de conformidade com as respectivas normas técnicas da
ABNT;

m) Deverão ser evitadas declividades de tubulações contrárias ao sentido de caimento
do terreno, bem como a intersecção de redes distintas do projeto hidráulico-sanitário,
sempre tomando em conta as cotas definidas no projeto;

n) Traçado do sistema de captação e afastamento de águas pluviais, das interligações
com a rede de águas pluviais através de caixas de passagem, com definição de
dimensões,  bitolas,  materiais  e  inclinação  mínima,  dando  seus  perfis  com cotas
definidas em projeto e disposição final em coletor público de águas pluviais ou outra
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solução.  O  Projeto  de  Drenagem  deverá  priorizar  o  escoamento  superficial  das
águas por meio de sarjetas e canaletas.

o) Indicação  dos  elementos  componentes  do  sistema  de  dissipação  de  energia
hidráulica (quando couber), para terminais de águas pluviais em terrenos areníticos
sujeitos a fenômenos da erosão, ou quando as velocidades da água nesses pontos
determinarem a necessidade de utilização desses elementos de dissipação;

p) Indicação dos elementos de drenagem profunda (quando couber), nas situações em
que se verifique sua necessidade, tendo por base a altura do lençol freático e o
coeficiente de percolação do terreno, definindo diâmetros,  materiais e inclinações
mínimas, bem como caixas de interligação à rede de águas pluviais;

q) A especificação de materiais e serviços abordará a definição dos materiais a serem
empregados,  impondo-lhes qualidades (condições mínimas a serem satisfeitas)  e
modo  de  aplicação,  de  conformidade  com  as  recomendações  e  instruções  dos
respectivos fabricantes e com as normas técnicas oficiais.

r) Lista detalhada de materiais e equipamentos;
s) Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em

conjunto, de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.
t) Relatório técnico, conforme Prática Geral de Projeto.

Deverá ser aprovado na concessionária local.
OBS:  Mesmo  que  o  encaminhamento  para  aprovação  formal  nas  diversas

instituições de fiscalização e controle não seja realizado diretamente pelo autor do projeto,
serão de sua responsabilidade as eventuais modificações necessárias à sua aprovação.
Também  deverá  contemplar  possíveis  alterações  na  arquitetura  e  toda  e  qualquer
solicitação oriunda por parte dos órgãos.

8.14.3. Projeto de aproveitamento de águas pluviais:
 Deve  estar  em  conformidade  com  instruções  e  especificações  do  projeto,

dispositivos legais e normas vigentes aplicadas ao caso. O sistema de aproveitamento de
água de chuva poderá ser utilizado como alternativa de uso em serviços de limpeza externa
e  irrigação  de  áreas  verdes,  com coleta,  filtragem de  elementos  sólidos,  decantação  e
acumulação em cisterna e/ou reservatório elevado próprios. A rede de irrigação deverá ser
feita por meio de aspersores e deverá apresentar coloração diferenciada das linhas de água
potável e deverá ter sinalização contendo os dizeres “água não potável” ao lado de cada
ponto de aspersão.

Os projetos devem vir acompanhados de:
a) Memorial Descritivo com os critérios adotados para a elaboração dos projetos, assim

como a forma adequada de execução dos serviços;
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b) Caderno de Especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução 
dos serviços;

c) Relação quantitativa de materiais e serviços;
d) Memória de cálculo com os critérios adotados para a elaboração do projeto;
e) Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme modelo disposto na Instrução 

Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013);
f) RRT e/ou ART dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;

8.15. Projeto de Fundações
O projeto executivo de fundação deverá:

a) Ser elaborado em função da sondagem geológica executada e cargas de trabalho
das estruturas fornecidas como elementos técnicos; prevendo solução corrente no
mercado, de acordo com as normas técnicas e em compatibilidade com os objetivos
gerais da obra expressas no Projeto Arquitetônico;

b) Deverá  ser  apresentado  um  anteprojeto  estrutural  juntamente  ao  anteprojeto
arquitetônico na data estipulada no cronograma;

c) Apresentar locação, características e dimensões dos elementos de fundação.
d) Deverão ser apresentados os seguintes elementos gráficos:
e) Plantas de locação dos pilares e respectivas cargas;
f) Planta de locação, características e dimensões dos elementos de fundação, com os

detalhes construtivos e armações específicas;
g) Formas das fundações, em escala adequada;
h) Formas  e  armação,  em  escala  adequada,  das  vigas  de  fundação,  travamento,

rigidez;
i) Formas e armação, em escala adequada, dos blocos ou sapatas;
j) Relatório  técnico,  conforme  Prática  Geral  de  Projeto,  onde  deverão  ser

apresentados:  descrição  detalhada  das  soluções,  características  das  soluções  e
critérios  de  orientação  do  projeto  estrutural,  e  detalhamento  das  definições  do
Projeto Básico;

k) Relação quantitativa de materiais e serviços;
l) Memorial de cálculo do dimensionamento.

Todos os detalhes que interfiram com outros sistemas deverão ser elaborados em conjunto,
de forma a estarem perfeitamente harmonizados entre si.

8.16. Sondagem geotécnica e laudo de fundação
I. Sondagem de simples reconhecimento de solos com ensaio SPT, executado conforme
NBR 6484:2001, de 15 (quinze) metros de profundidade ou até atingir a impenetrabilidade.

a) Apresentar registrados nos Relatórios de Campos, no mínimo:
a.1) nome da empresa e do interessado;
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a.2) número do trabalho;
a.3) local do terreno;
a.4) número da sondagem;
a.5) data e hora de início e de término da sondagem;
a.6)  métodos  de  perfuração  empregados  (TC  -  trado-concha;  TH  -  trado
helicoidal; CA - circulação de água) e profundidades respectivas;
a.7) avanços do tubo de revestimento;
a.8)  profundidades  das  mudanças  das  camadas  de  solo  e  do  final  da
sondagem;
a.9)  numeração  e  profundidades  das  amostras  coletadas  no  amostrador-
padrão e/ou trado;
a.10) anotação das amostras colhidas por circulação de água, quando da não
recuperação pelo amostrador-padrão;
a.11) descrição tátil-visual das amostras, na sequência:
a.12) granulometria principal e secundária;
a.13) origem;
a.14) cor;

b) número de golpes necessários à cravação de cada trecho nominal de 15 cm do
amostrador em função da penetração correspondente;

c) resultados  dos  ensaios  de  avanço  de  perfuração  por  circulação  de  água,
conforme 6.4.3 na norma NBR 6484:2001;

d) anotação sobre a posição do nível d’água, com data, hora, profundidade aberta
do furo e respectiva posição do revestimento, quando houver;

e) nome do operador e vistos do fiscal;
f) outras informações colhidas durante a execução da sondagem, se julgadas de

interesse;
g) procedimentos especiais utilizados.
h) Apresentar Relatório Definitivo, contendo no mínimo:

h.1) nome do interessado/contratante;
h.2) local e natureza da obra;
h.3)  descrição  sumária  do  método  e  dos  equipamentos  empregados  na
realização das sondagens;
h.4) total perfurado, em metros;
h.5) declaração de que foram obedecidas as normas brasileiras relativas ao
assunto;
h.6) outras observações e comentários, se julgados importantes;
h.7) referências aos desenhos constantes no relatório.

i) Anexar ao Relatório Definitivo um desenho contendo:
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a) planta  do  local  da  obra,  cotada  e  amarrada  a  referências  facilmente
encontrável  (logradouros  públicos,  acidentes  geográficos,  marcos
topográficos etc.), de forma a não deixar dúvidas quanto à sua localização;

b) planta  contendo  a  posição  da  referência  de  nível  (RN)  tomada  para  o
nivelamento  da(s)  boca(s)  do(s)  furo(s)  de  sondagem(ens),  bem  como  a
descrição sumária do elemento físico tomado como RN;

c) localização das sondagens, cotadas e amarradas a elementos fixos e bem
definidos no terreno;

j) Apresentar  os  resultados  das  sondagens  em  desenhos  contendo  o  perfil
individual de cada sondagem ou seções do subsolo, nos quais devem constar,
obrigatoriamente:
a) nome  da  firma  executora  das  sondagens,  o  nome  do  interessado  ou

contratante, local da obra, indicação do número do trabalho e os vistos do
desenhista, engenheiro civil ou geólogo, responsável pelo trabalho;

b) diâmetro do tubo de revestimento e do amostrador empregados na execução
das sondagens;

c) número(s) da(s) sondagem(s);
d) cota(s) da(s) boca(s) dos furo(s) de sondagem, com precisão centimétrica;
e) linhas horizontais cotadas a cada 5 m em relação à referência de nível;
f) posição  das  amostras  colhidas,  devendo  ser  indicadas  as  amostras  não

recuperadas e os detritos colhidos na circulação de água;
g) às profundidades, em relação à boca do furo, das transições das camadas e

do final da(s) sondagem(s);
h) índice de resistência à penetração N ou relações do número de golpes pela

penetração (expressa em centímetros) do amostrador;
i) identificação  dos  solos  amostrados  e  convenção  gráfica  dos  mesmos

conforme a NBR 13441;
j.10)  a  posição  do(s)  nível(is)  d’água  encontrado(s)  e  a(s)  respectiva(s)
data(s) de observação(ões), indicando se houve pressão ou perda de água
durante a perfuração;
j.11) indicação da não ocorrência de nível de água, quando não encontrado;
j.12) datas de início e término de cada sondagem;
j.13) indicação dos processos de perfuração empregados (TH trado helicoidal,
CA  -  circulação  de  água)  e  respectivos  trechos,  bem  como  as  posições
sucessivas do tubo de revestimento e uso de lama de estabilização quando
utilizada;
j.14) procedimentos especiais utilizados, previstos nesta Norma;
j.15) resultado dos ensaios de avanço de perfuração por circulação d’água.

k) Desenhar as sondagens na escala vertical de 1:100.
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k.1) As cotas deverão referir-se à referência de nível (RN) do levantamento
topográfico planialtimétrico.
k.2) A localização das perfurações deverá contemplar todas as edificações
previstas e ser previamente discutida com a equipe técnica da SESA.

l) Relatório Fotográfico com no mínimo 01 (uma) foto por perfuração de cada furo,
datadas.

b) Ensaio  de  Palheta:  O  ensaio  deverá  ser  executado  conforme  procedimentos  da
norma da ABNT - NBR 10905.
a) O ensaio  de palheta  deverá ser  executado com a cravação estática de uma

palheta de aço com seção em formato de cruz e dimensões padronizadas até a
camada de solo mole.

b) No  processo  de  cravação  deverá  ser  eliminado  qualquer  atrito  da  haste  da
palheta com o solo.

c) Com a ponteira posicionada na camada de solo mole deverá ser aplicado um
torque na mesma com velocidade de 0,1 a 0,2 graus/segundo. O torque máximo
permitirá a obtenção do valor de resistência não drenada nas condições de solo
natural indeformado.

d) Para obtenção da resistência não drenada representativa de uma condição pós-
amalgamento da argila, a palheta deverá ser girada por 10 voltas consecutivas.

III. Coleta de amostra com amostrador tipo “Shelby”: O ensaio deverá ser executado de
acordo com a norma NBR 9820 -  Coleta  de amostras indeformadas de solos de baixa
consistência em furos de sondagem. Deverão ser coletadas amostras indeformadas nas
camadas de solo de baixa consistência utilizando amostrador com pistão semi-estacionário
(tipo Shelby), cravado por um equipamento tipo penetrômetro, que deve possuir capacidade
de reação (ancoragem) e capacidade de pressão hidráulica de, no mínimo, 10 toneladas.

II. Ensaios  de  Laboratório: As  amostras  de  solo  para  realização  dos  ensaios  serão
preparadas de acordo com a norma da ABNT - NBR 6457 - Amostras de solo - Preparação
para ensaios de compactação e ensaios de caracterização.

e) Granulometria  por  peneiramento  e  sedimentação  –  O  ensaio  deverá  ser
executado  de  acordo  com a  norma  da  ABNT -  NBR 7181  -  Solo  –  Análise
Granulométrica. Em solos granulares (diâmetros superiores a 0,075 mm) será
realizada  a  granulometria  por  peneiramento  utilizando uma série  de  peneiras
padronizadas  por  norma,  computando-se  a  porcentagem  em  peso  retida  ou
passante em cada peneira. Em solos finos (diâmetros inferiores a 0,075 mm)
será realizada a granulometria por sedimentação baseada na lei de Stokes. Em
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solos  que  contenham frações  de  solos  granulares  e  finos  será  executado  o
ensaio de granulometria por peneiramento e por sedimentação.

f) Limite de liquidez – O ensaio deverá ser executado de acordo com a norma da
ABNT - NBR 6459 - Solo -  Determinação do Limite de Liquidez. O Limite de
Liquidez  do  solo  será  determinado,  em amostra  natural,  sem nunca  ter  sido
submetida a secagem prévia, utilizando o aparelho de Casagrande.

g) Limite de plasticidade - O ensaio deverá ser executado de acordo com a norma
da ABNT - NBR 7180 - Solo – Determinação do Limite de Plasticidade. O Limite
de Plasticidade da amostra será determinado em amostra natural, sem nunca ter
sido submetida a secagem prévia, através da moldagem a mão sobre uma placa
de vidro, de um cilindro de aproximadamente 10 cm de comprimento e 3 mm de
diâmetro até que o mesmo comece a fraturar.

h) Ensaio de compactação e Índice de Suporte Califórnia (ISC): O ensaio deverá ser
executado de acordo com a norma da ABNT - NBR 7128 – Solo – Ensaio de
Compactação e norma da ABNT – 9895 – Solo – Índice de Suporte Carlifórnia
(ISC).

i) Relatórios Técnicos: Após a execução de todos os ensaios de campo, laboratório
e coleta de dados, os estudos geotécnicos deverão ser apresentados através de
relatório  detalhado,  O relatório  deverá ser  apresentado através dos seguintes
elementos:

i. 1) Os resultados dos ensaios serão apresentados através de um quadro
demonstrativo.  Deverão  ser  identificadas  neste  quadro  as  amostras,  seu
número de registro, a profundidade e o furo de onde foram coletadas.
i.2)  Deverão  ser  apresentadas  no  relatório  todas  as  metodologias
empregadas, assim como: normas, procedimentos, equipamentos, ensaios e
resultados.
i.3)  Todos  os  ensaios  realizados  devem  ter  suas  fichas  de  registros
apresentadas para a eventual necessidade de análise individual. O relatório
deverá  apresentar  uma  introdução  contendo  a  metodologia  e  os
procedimentos de cálculo e análise utilizados.
i.4)  Além  da  completa  e  detalhada  apresentação  dos  resultados  e  da
interpretação individual de cada levantamento e ensaio realizado, o relatório
deverá apresentar precisão eI coerência, em cada área analisada. Não serão
aceitos documentos que apresentem lacunas técnicas de interpretação ou
incoerência entre as análises efetuadas.
i.5) Os relatórios deverão apresentar: textos, tabelas, fotografias e desenhos
para  cada segmento,  visando contemplar,  em único  documento,  todas as
informações necessárias.
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j) Elaboração  de  Laudo  de  Fundação:  indicando  a  melhor  solução  adotada  e
contendo a definição do(s) tipo(s) de fundação que melhor se aplique ao caso,
acompanhado de elementos técnicos suficientes para a correta compreensão do
proposto  e  consequente  execução  da  obra  (justificativa,  definição  de
profundidade e carga de estacas, memória de cálculo, recomendações especiais
quanto  à  execução,  etc.).  Deverá  fornecer  manifestação  conclusiva  sobre  as
camadas  de  solo  e  parecer  sobre  o  provável  comportamento  do  subsolo  e
eventuais cuidados a observar em relação às fundações.

8.17. Projeto Estrutural
O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos

constituintes  do  Projeto  tais  como edifícios,  implantação,  equipamentos,  infraestrutura  e
demais itens pertinentes à consecução e indubitável execução do Objeto.
Projeto Estrutural em concreto armado, estrutura metálica, madeira, dentre outros sistemas
estruturais

8.17.1. Anteprojeto:
Apresentar as possíveis soluções técnicas a serem adotadas para definição junto a

equipe, plantas de pré-formas para aprovação, planta de locação, marcação dos eixos, pré-
dimensionamento  dos  elementos  apresentados,  lançamento  da  estrutura  e  pré-
dimensionamento das peças (localização e dimensão aproximada de lajes, vigas e pilares,
plantas,  cortes  e  detalhes),  compatibilização  do  anteprojeto  da  estrutura  com o  projeto
arquitetônico;

8.17.2.  Projeto Executivo Estrutural  – Em concreto armado,  metálica,  madeira,  dentre
outros compatíveis com as finalidades:

a) serão elaborados em compatibilidade com o Projeto Arquitetônico e seus objetivos,
com solução técnica  de  domínio  amplo  ou  justificadamente  necessária,  inclusive
muros, muros de arrimo, reservatórios, cisternas, bacias de contenções, contenções,
rampas,  pisos,  sustentação  de  equipamentos,  fechamentos,  galerias,  passarelas,
marquises, arrimos e assemelhados.

b) Projeto  executivo:  consiste  no  detalhamento  completo  da  estrutura  concebida  e
dimensionada nas etapas anteriores. Deverá conter de forma clara e precisa todos
os detalhes construtivos necessários à perfeita execução da estrutura.
b.1) Estrutura em concreto armado, deverão ser apresentados os seguintes produtos
gráficos:

a) Planta de formas, em escala apropriada, de todos os pavimentos e escadas;
b) Planta de locação com a tabela de cargas da estrutura;
c) Cortes e Detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;
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d) Detalhes de juntas, impermeabilizações, nichos, orifícios e embutidos;
e) Indicação,  por parcelas,  do carregamento permanente considerado em cada laje,

com exceção do peso próprio;
f) Indicação da resistência característica do concreto;
g) Indicação do  esquema executivo  obrigatório  quando assim o  sugerir  o  esquema

estrutural;
h) Indicação de contra flechas.
i) Detalhamento das armações, em escala apropriada, de todas as peças do esquema

estrutural;
j) Especificação do tipo de aço;
k) tabela e resumo de armação por folha de desenho.

b.1) Estruturas metálicas, deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:
a) Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;
b) Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;
c) Detalhes de ligação de Pilares e Vigas, de apoio de pilares em piso, de transpasse

de pilares, de ligação de pilares com viga, de ligação de vigas, de tirante;
d) Elementos de ligação;
e) Especificação dos materiais utilizados, características e limites;
f) Lista completa de materiais;
g) Indicação  do  esquema  executivo  obrigatório,  se  for  requerido  pelo  esquema

estrutural;

b.2) Estruturas em madeira, deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:
a) Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;
b) Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;
c) Especificação dos materiais utilizados, características e limites;
d) Lista completa de materiais;
e) Indicação  do  esquema  executivo  obrigatório,  se  for  requerido  pelo  esquema

estrutural.

b.3) Estruturas em  frame, deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:
a) Planta, em escala apropriada, de todas as estruturas do sistema;
b) Cortes e detalhes necessários ao correto entendimento da estrutura;
c) Detalhes de ligação e contraventamento;
d) Elementos de ligação;
e) Especificação dos materiais utilizados, características e limites;
f) Lista completa de materiais;
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g) Indicação  do  esquema  executivo  obrigatório,  se  for  requerido  pelo  esquema
estrutural;

Os projetos devem vir acompanhados de:
a) Memorial Descritivo incluindo descrição do método construtivo;
b) Caderno de Especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução

dos serviços;
c) Relação quantitativa de materiais e serviços;
d) Memória de cálculo com os critérios adotados para a elaboração do projeto

(carregamento,  diagramas  de  momentos  fletores,  esforços  cortantes,  e  outros  que  se
fizerem necessários);

e) Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme modelo disposto na Instrução
Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013);

f) RRT e/ou ART dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;

8.18. Projeto de Climatização (HVAC)
O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos

constituintes  do  Projeto  tais  como edifícios,  implantação,  equipamentos,  infraestrutura  e
demais itens pertinentes à consecução e indubitável execução do Objeto.

O  Projeto  de  Climatização  deverá  ser  compatível  com  Projeto  Arquitetônico,  e
atender  a  NBR  7256,  proporcionando  conforto  térmico,  de  forma  a  considerar
condicionantes climatológicos locais e critérios de sustentabilidade no ambiente construído,
considerando a eficiência energética da edificação, prevendo ar-condicionado (frio e quente)
e ventilação, com equipamentos de expansão direta. Deverá prever toda a infraestrutura
necessária para o sistema SPLIT e/ou VRF/VRV, ou outro a ser proposto, contendo a rede
frigorígena, a rede elétrica e a tubulação necessária para os drenos.

Serão  atendidas  as  áreas  especificadas  na  consolidação  do  programa  de
necessidades, devendo conter todas as especificações de medidas e materiais necessários
à execução e demais itens pertinentes de acordo com as normas vigentes e de órgãos
correlatos de regulamentação.

O Projeto de Climatização deverá apresentar a definição do conceito, marcação de
dutos e equipamentos fixos (unidades condensadoras e evaporadoras) para as instalações
em geral e para os ambientes especiais, previsão de controle de temperatura, umidade,
controle de emissões atmosféricas, odores, poeiras, vibrações, isolamento térmico. 

Deverão ser levados em conta aspectos de economia de energia e racionalização no
projeto do sistema de ar-condicionado, capacidade modular do sistema quando houver a
necessidade de aumento da capacidade instalada, simplicidade de manutenção, sistema de
autodiagnóstico, uso racional da água e gás refrigerante utilizado não deve ser agressivo ao
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meio ambiente.  Adotar  equipamentos  e  sistemas SPLIT e/ou VRF/VRV,  ou outro  a  ser
proposto, conforme preconizam as legislações da saúde, especificamente a NBR 16.401.

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:
a) Plantas de cada nível  da edificação,  conforme o projeto básico,  com ampliações

(quando necessárias), cortes e detalhes, indicação de tipos, modelos e fabricantes
de todos os dispositivos, suportes e acessórios;

b) Detalhes  da  instalação  de  todos  os  equipamentos,  com indicação  dos  modelos,
capacidade e fabricantes;

Os projetos devem vir acompanhados de:
i. Memorial Descritivo com os critérios adotados para a elaboração dos projetos,assim

como a forma adequada de execução dos serviços;
ii. Caderno de Especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução

dos serviços;
iii. Relação quantitativa de materiais e serviços;
iv. Memória de cálculo com os critérios adotados para a elaboração do projeto;
v. Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme modelo disposto na Instrução

Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013);
vi. RRT e/ou ART dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;

8.19. Projeto do Sistema de Gases Medicinais
O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos

constituintes do sistema de gases medicinais, incluindo o dimensionamento, a especificação
e a compatibilização com os demais projetos de engenharia,  arquitetura e infraestrutura
hospitalar. O projeto deve garantir a plena funcionalidade, segurança e conformidade com
as normas técnicas vigentes, assegurando a correta distribuição e utilização dos gases em
todas as áreas assistenciais do CAF e Hemorrede.

Observações de Projeto:
a) Devem ser entregues as especificações técnicas, condições de operação e projeto básico
para  toda  a  rede  de  gases  medicinais,  incluindo,  mas  não se  limitando a:  oxigênio,  ar
comprimido medicinal, vácuo clínico, óxido nitroso e exaustão de gases anestésicos;
b)  O sistema deve ser dimensionado conforme as normas da ABNT (NBR 12188,  NBR
13534,  NBR  ISO  7396-1,  entre  outras  aplicáveis),  garantindo  a  compatibilidade  com
equipamentos de no mínimo três fabricantes, evitando restrição à concorrência;
c) O nível de detalhamento dos projetos deve permitir o entendimento completo da solução
proposta, com indicação dos materiais, rotas das tubulações, pontos de consumo, unidades
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geradoras ou centrais de abastecimento, bem como possibilitar o orçamento completo da
instalação.
Os projetos devem vir acompanhados de:
a) Memorial Descritivo com os critérios técnicos adotados para a elaboração do projeto e
orientações para a correta execução dos serviços;
b) Caderno de Especificações Técnicas para contratação e execução dos serviços, incluindo
os padrões de qualidade dos materiais e equipamentos;
c) Relação Quantitativa de materiais, equipamentos e serviços necessários à implantação
do sistema;
d)  Memória  de  Cálculo  com os  critérios  de  dimensionamento  adotados  para  pressões,
vazões,  distâncias e diâmetros de tubulação;
e)  Declaração  de  Liberação  do  Direito  Autoral,  conforme modelo  disposto  na  Instrução
Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013; 
f)  RRT e/ou  ART dos  respectivos  serviços,  devidamente  quitada,  com comprovante  de
pagamento.

8.20. Projeto de Prevenção a Incêndios e a Desastres (PTPID) + Aprovação no Corpo
de Bombeiro

O projeto em questão envolve solução completa e irrestrita de todos os elementos
constituintes  do  Projeto  tais  como edifícios,  implantação,  equipamentos,  infraestrutura  e
demais  itens  pertinentes  à  consecução  e  indubitável  execução  do  Objeto.  Todas  as
edificações existentes e novas.

8.20.1. Projeto Técnico de Prevenção de Incêndio e Desastres – PTPID
Com as medidas de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, em

conformidade com as normas de procedimento  técnico  (NPT)  do Código de Segurança
Contra Incêndio e Pânico (CSCIP) do Corpo de Bombeiros do Paraná (CB/PMPR) e ser
compatível com o Projeto Arquitetônico.

8.20.2. Projeto legal (PL): aprovação do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico
– PSCIP junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CB/PMPR).

OBS:  Mesmo  que  o  encaminhamento  para  aprovação  formal  nas  diversas
instituições de fiscalização e controle não seja realizado diretamente pelo autor do projeto,
serão de sua responsabilidade as eventuais modificações necessárias à sua aprovação.
Também  deverá  contemplar  possíveis  alterações  na  arquitetura  e  toda  e  qualquer
solicitação oriunda por parte dos órgãos.

8.20.3. Projeto executivo (PE):
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Produzir projeto executivo contendo, além das informações do projeto, detalhamento
das  soluções  de  instalação,  conexão,  suporte  e  fixação  de  todos  os  componentes  do
Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio a ser implantado. Deverão ser apresentados
os seguintes produtos gráficos:

a)  Planta  de  situação  e  de  cada  nível  da  edificação,  conforme  Projeto  Básico,  com a
indicação de ampliações, cortes e detalhes;
b)  Plantas  de  situação  e  de  cada  nível  da  edificação,  conforme  projeto  básico,  com
indicação dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessórios;
c)  Detalhes de execução ou instalação dos hidrantes,  chuveiros automáticos,  extintores,
sinalizações, sala de bombas, reservatórios, abrigos e outros;
d)  Detalhes  de  todos  os  furos  necessários  nos  elementos  de  estrutura  e  suporte  da
instalação, e das peças a serem embutidas.

Os projetos devem vir acompanhados de:

a) Memorial  Descritivo com os critérios adotados para a elaboração dos projetos, assim
como a forma adequada de execução dos serviços;
b) Caderno de Especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução dos
serviços;
c) Relação quantitativa de materiais e serviços;
d) Memória de cálculo com os critérios adotados para a elaboração do projeto;
e)  Declaração  de  Liberação  do  Direito  Autoral  (conforme modelo  disposto  na  Instrução
Normativa nº 001 de 04 de julho de 2013);
f) RRT e/ou ART dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;

8.21. PGRCC - Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
Deverá  ser  elaborado  a  fim  de  orientar  os  geradores  de  resíduos  sólidos

provenientes  de  atividades  da  construção  civil  em  conformidade  com  o  disposto  nas
Resoluções CONAMA nº 307/02, 348/04, 431/11 e 448/12 que estabelecem as diretrizes,
critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos  resíduos  desse  caráter  e  com  a  Política
Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010, priorizando a não geração de resíduos e,
secundariamente,  a  redução,  reutilização,  segregação,  reciclagem  e  destinação  final
adequada dos resíduos sólidos de construção civil.
Apresentar:
a) Caracterização dos resíduos: volume de RCC em m³ (metros cúbicos), por classe, tipo e
etapa de obra;
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b) Triagem dos resíduos: descrição dos procedimentos adotados quanto à segregação do
RCC e  croqui  que  identifique  no  projeto  do  canteiro  de  obras  local  apropriado  para  o
processo de triagem dos resíduos;
c) Acondicionamento dos resíduos: sistema adotado para acondicionamento de RCC para
cada classe de resíduo, identificando as características construtiva do mesmo (dimensões e
volume);
d) Transporte dos resíduos: identificar transportadoras por classe de resíduo, bem anotar o
volume estimado a ser transportado por empresa;
e) Destinação final: Deverão ser indicadas as áreas de destinação para cada classe ou tipo
de resíduo, devidamente autorizadas e licenciadas pelo órgão ambiental competente, e o
responsável pela destinação dos resíduos;
f) Plano de capacitação: descrever as ações de sensibilização e educação ambiental para
os trabalhadores da construção, visando atingir  as metas de minimização, reutilização e
segregação dos resíduos sólidos na origem, bem como seus correto acondicionamento,
armazenamento e transporte, para o cumprimento de todas as etapas do PGRCC;
g) Cronograma de implementação do PGRCC.

8.22. Orçamento
O  orçamento  em  questão  envolve  solução  completa  e  irrestrita  de  todos  os

elementos  constituintes  do  Projeto  tais  como  edifícios,  implantação,  equipamentos,
infraestrutura e demais itens pertinentes à consecução e indubitável execução do Objeto.

O orçamento deve contemplar todos os itens necessários para a perfeita execução
da obra.

A elaboração do Orçamento Geral da Obra deve seguir a Instrução da Resolução
SECID Nº 027/2025 publicada no site da em: https://www.secid.pr.gov.br/Pagina/Custos-de-
Edificacoes,  sendo  que  os  itens  da  citada  tabela  não  poderão  sofrer  qualquer  tipo  de
alteração seja na designação dos seus códigos, seja na descrição dos serviços e valores.
Caso  não  exista  um  serviço  especificado  na  planilha,  o  mesmo  deverá  ser  composto
unitariamente  e,  quando necessário,  ter  seus  insumos cotados  no  mercado.  As  citadas
composições  e  cotações  deverão  fazer  parte  da  memória  de  cálculo,  sendo  também
necessária a apresentação dos comprovantes das cotações em mercado. Não serão aceitas
estimativas de custo, custos globais ou verbas;
Integrarão o orçamento:
a) Folha de fechamento de orçamento, conforme orientações da SECID;
b) Folha resumo, quando couber;
c)  Planilha  orçamentária  de  Serviços  de  todos  os  projetos,  a  ser  preenchida  conforme
Padrão SECID;
d) Cronograma físico-financeiro, conforme Padrão SECID;
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e)  Planilha  analítica  apresentando  as  composições  de  serviços  não  contemplados  pela
planilha da SEDID;
f) Cotações de insumos e serviços que não estejam contempladas pelas planilhas SECID;
g) Curva ABC do orçamento;
h) Composição do BDI;
i) RRT e/ou ART, dos respectivos serviços, quitada, com comprovante de pagamento;
j)  Memorial  de  Cálculo  e  Memorial  Descritivo  dos  serviços  e  respectivas  quantidades
contempladas no orçamento;
k) Relatório fotográfico;
i) Projetos e/ou croquis;
m) Termo de responsabilidade de utilização correta dos módulos e tabelas de referência;
n) Termo de Responsabilidade e a Declaração de Liberação do Direito Autoral (conforme
modelos dispostos na Instrução Normativa nº 01 de 04 de julho de 2013).
OBS: Nas cópias impressas, todas as folhas deverão ser entregues rubricadas e a Folha de
Fechamento assinada pelo responsável técnico pelos orçamentos.
o) Deverá produzir Termo de Referência para a Contratação da Obra de forma a consolidar
todas as soluções propostas e sua exequibilidade.
p) Deve ser apresentado um cronograma físico-financeiro para a execução da obra que
contemple todas as atividades para a construção do objeto, nos formatos compatíveis ao
Software  MS  Project  (por  exemplo:  xml  e  mpp).  Este  material  deverá  ser  objeto  de
discussão entre CONTRATANTE e CONTRATADA, norteando os tempos necessários para
cada atividade, incluindo todas as atividades. O cronograma deverá contemplar os seguintes
objetivos:
q) Acompanhamento físico:  demonstrar a evolução física dos serviços no transcorrer do
tempo, permitindo o acompanhamento sobre possíveis atrasos executivos com relação ao
tempo inicialmente estimado;
r)  Acompanhamento  financeiro:  Estimar  os  avanços  físicos  em  termos  de  custos  de
materiais  e  serviços,  servindo  para  estimar  o  desembolso  mensal  de  capital  do
CONTRATANTE.

9. MODO DE DISPUTA E REGIME DE EXECUÇÃO

A escolha  da  licitação sob o  critério  de  julgamento  de  Técnica e  Preço para  a  contratação de
empresa  especializada  na  elaboração  de  Projetos  Básicos  e  Executivos  para  os  diversos
estabelecimentos  da  SESA/PR  fundamenta-se  no  artigo  36,  §  1º,  inciso  I,  da  Lei  Federal  nº
14.133/2021, c/c os artigos do Decreto Estadual nº 10.086/2022.
A  elaboração  de  projetos  de  arquitetura  e  engenharia  para  estabelecimentos  de  saúde  possui
natureza essencialmente intelectual e de alta complexidade técnica.  Os estabelecimentos de
saúde  da  rede  SESA/PR demandam o  estrito  cumprimento  de  normas  sanitárias  e  hospitalares
complexas (em especial  as RDCs da ANVISA, como a RDC nº 50/2002), além de integração de
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fluxos  prediais,  biossegurança,  instalações  especiais  e  metodologia  BIM  (Building  Information
Modeling).

Trata-se de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual cuja
eficiência, durabilidade, economia futura da obra e funcionalidade operacional dependem
diretamente  da  qualificação,  metodologia  e  excelência  técnica  da  equipe  contratada.  A
escolha do critério de Técnica e Preço garante a seleção da proposta que ofereça o melhor
equilíbrio entre o custo econômico e a máxima qualidade das soluções arquitetônicas e de
engenharia exigidas para a infraestrutura pública de saúde do Estado do Paraná.

A escolha do Regime de Execução (Empreitada por Preço Global): A opção pelo regime de
Empreitada  por  Preço  Global  justifica-se  pelo  fato  de  o  objeto  consistir  na  entrega  de
produtos perfeitamente definíveis e mensuráveis (projetos básicos e executivos completos,
memoriais, especificações e quantitativos), onde é possível e recomendável fixar o preço
total e certo para a integralidade dos serviços.
Este regime proporciona maior segurança jurídica e orçamentária para a SESA/PR, pois
transfere à CONTRATADA a responsabilidade pelo gerenciamento de seus custos internos
para  a  entrega do produto  final  acabado,  evitando aditivos  decorrentes  de quantitativos
intermediários de elaboração e assegurando que o pagamento ocorra mediante a efetiva
entrega e aprovação dos produtos/etapas de projeto previstos no Termo de Referência.

9.1. ME e EPP
A não aplicação dos benefícios de cota reservada, preferência ou exclusividade previstos nos arts. 47
e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 justifica-se com fulcro no art. 49, incisos II e III, do mesmo
diploma legal, conforme razões técnicas a seguir expostas:

 Incompatibilidade  com  o  Tratamento  Favorecido  (Art.  49,  II): O  objeto  da  presente
licitação  consiste  na  prestação  de  serviços  técnicos  especializados  de  arquitetura  e
engenharia  para  a  elaboração  de  projetos  básicos  e  executivos  com  aplicação  de
metodologia BIM para múltiplos estabelecimentos de saúde da SESA/PR. A complexidade do
escopo exige habilitação técnica com corpo profissional robusto e capacidade operacional
consolidada. A restrição ou divisão do objeto para atendimento exclusivo a ME/EPP não se
mostra vantajosa para o interesse público nem viável sob o ponto de vista da padronização e
integridade dos projetos.

 Prejuízo ao Conjunto do Objeto e à Economia de Escala (Art. 49, III): O parcelamento do
objeto em lotes menores ou cotas reservadas comprometeria a compatibilização global, a
padronização das soluções técnicas de saúde e a coordenação geral dos projetos entre os
diversos estabelecimentos, gerando fragmentação indesejada da responsabilidade técnica e
risco à execução harmoniosa dos trabalhos da SESA/PR.

Assim, demonstra-se formalmente nos autos a subsunção do caso às exceções legais do art. 49 da
LC nº 123/2006, mantendo-se a ampla competitividade entre todos os portes de empresa.
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10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

10.1. Requisitos gerais
10.1.1. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a contratada deverá iniciar os serviços
conforme o cronograma físico aprovado, seguindo estritamente as diretrizes deste Termo de
Referência.
10.1.2.  As  medições  serão  realizadas  mensalmente,  com base  na  execução  física  dos
serviços e nos produtos efetivamente entregues e aprovados pela fiscalização da SESA/PR.
10.1.3.  A  liberação  dos  pagamentos  ficará  condicionada  à  apresentação  dos  relatórios
técnicos  correspondentes  a  cada  etapa,  devidamente  aprovados  pela  fiscalização,
acompanhados dos anexos comprobatórios.
10.1.4.  A  contratada  deverá  emitir,  mensalmente,  relatórios  periódicos  contendo  o
cronograma  físico  de  avanço  das  atividades,  alinhados  à  programação  inicial  e  que
permitam a perfeita quantificação dos serviços executados a cada período de medição.
10.2. Relatórios mensais
10.2.1. Os relatórios deverão conter, no mínimo:
a) Apresentação com os dados contratuais e objetivo do documento;
b) Mapa de situação da área de intervenção;
c) Monitoramento do relatório anterior, com status das ações e pendências;
d) Descrição das atividades executadas no período;
e) Situação atual das entregas dos produtos previstos.

10.2.2.  Deverão  ser  relatadas  ocorrências  relevantes  que  impactem  ou  possam  vir  a
impactar a execução dos serviços, com análise dos reflexos no cronograma e proposta de
ações  corretivas.  O  relatório  também  deverá  consolidar  a  gestão  das  pendências  com
respectivos planos de ação, quando aplicável,  e conter um termo de encerramento com
síntese dos principais pontos do período.
10.2.3.  Os relatórios deverão incluir  anexos pertinentes,  tais como registros fotográficos,
plantas,  tabelas  e  demais  documentos  que  comprovem  a  execução  dos  serviços  e
subsidiem a análise técnica e a validação da medição.
10.2.4. O modelo de relatório a ser adotado será disponibilizado como anexo ao Edital.
10.2.5.  A  SESA/PR reserva-se  o  direito  de  suprimir,  total  ou  parcialmente,  os  serviços
previstos, com consequente ajuste proporcional no valor global contratado.

11. MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇO GLOBAL

O contrato será regido pelo regime de preço global.

11.1. Preços globais
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Todos  os  demais  produtos  e  serviços  não  enquadrados  no  item  11.1  serão
considerados globais e medidos por percentuais de execução do conjunto.

11.2. Pagamento
Os  pagamentos  ficam  condicionados  à  aprovação  formal  de  cada  produto,

observando-se:
a) Análise mediante checklist de conteúdo e conformidade normativa
b) Entregas em sequência lógica, compatível com o cronograma pactuado
c) Observância dos valores unitários definidos no certame e no contrato.

11.3. Critérios de medição
Justifica-se o parcelamento da contratação sob o aspecto financeiro e de execução

técnica,  estabelecendo-se  o  pagamento  vinculado  à  entrega  e  aprovação  de  etapas
autônomas e  complementares.  Esta  estratégia  garante  que  o  desembolso  por  parte  da
Administração ocorra de forma proporcional ao cumprimento do objeto, mitigando riscos de
inadimplemento e garantindo a qualidade técnica dos produtos entregues.

A divisão dos pagamentos foi estruturada em duas etapas principais, conforme os
marcos abaixo:

I. 50% (Cinquenta por cento) do valor total: Efetuado após a entrega e aprovação do
Projeto  Básico  e  do  Projeto  Legal  de  Arquitetura.  Este  marco  justifica-se  por
representar a consolidação da concepção técnica, funcional e a conformidade com
as normas urbanísticas e sanitárias vigentes.

II. 50% (Cinquenta por  cento)  do valor  total:  Efetuado após a entrega e aprovação
definitiva  do  Projeto  Executivo  e  Orçamentos  Executivos.  Este  montante  final
remunera  o  detalhamento  técnico  necessário  para  a  futura  execução  da  obra,
incluindo a precisão orçamentária essencial para o processo.

12. METODOLOGIA BIM

Em  consonância  com  a  Estratégia  BIM  BR,  instituída  pelo  Decreto  Federal  n.º
11.888, de 22 de janeiro de 2024 e a Estratégia BIM PR: “PARANÁ RUMO À INOVAÇÃO
DIGITAL NAS OBRAS PÚBLICAS” determinada pelo Decreto Estadual n.º 3.080 de 15 de
outubro de 2019 e alterada pelo Decreto n.º 12.862 de 20 de dezembro de 2022, e com o
que estabelece o Decreto Estadual n.º 10.086 de 17 de janeiro de 2022, no que se refere às
contratações de obras e serviços de engenharia por meio da utilização do BIM, neste Termo
de Referência a SESA/PR requisita os critérios para avaliação, elaboração e recebimento
dos projetos.

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

2023
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 119 de 173

Com o intuito de melhorar a qualidade de projetos e obras públicas,  os usos da
metodologia BIM estão alinhados aos objetivos estratégicos da SESA/PR. Nesse sentido, os
usos pretendidos para este projeto são indicados a seguir:
a) Compatibilização de projetos por meio da detecção de interferências (clash detection)
entre elementos da mesma disciplina e entre elementos de disciplinas distintas;
b) Extração de dados que subsidiem a elaboração do modelo digital conforme construído
(As Built);
c) Extração de quantitativos para desenvolvimento da Planilha Orçamentária;
d) Automatização na geração de documentação técnica a partir do modelo;
e) Realização de simulação computacional, quando couber.

A utilização da metodologia BIM aplicada à infraestrutura é incipiente. Dessa forma,
ressalta-se  que  o  Caderno  BIM  para  Infraestrutura  Rodoviária,  e  outros  materiais
complementares,  tem como objetivo  orientar  a  CONTRATADA quanto  à  elaboração  de
estudos e projetos de obras públicas, sem esgotar o tema;

 12.1 AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE/ACD)

O  CDE  do  contrato  será  a  plataforma  Autodesk®  BIM  Collaborate  Pro,  fornecida  pela
CONTRATANTE, em conformidade com a ABNT NBR ISO 19650. Todas as trocas de informação
(modelos, projetos e documentos) ocorrerão exclusivamente por essa plataforma, vedado o uso de e-
mail ou outros canais como meio oficial de entrega.

As  informações  inseridas  no  CDE  seguirão  os  status  Em  Elaboração,  Compartilhado,
Publicado e Arquivado. No status Em Elaboração, a informação está em desenvolvimento pela equipe
autora,  sem  acesso  da  fiscalização.  No  status  Compartilhado,  a  informação  é  submetida  à
fiscalização  para  análise,  sem caráter  de  aprovação  final.  No  status  Publicado,  a  informação  é
considerada tecnicamente validada pela fiscalização,  apta para uso nas etapas subsequentes do
projeto.  No  status  Arquivado,  permanecem as  versões  substituídas  ou  as  etapas  já  encerradas,
mantidas para fins de histórico e rastreabilidade.

A  fiscalização  terá  até  07  (sete)  dias  úteis,  contados  de  cada  submissão  em  status
Compartilhado, para se manifestar, promovendo a informação ao status Publicado ou devolvendo-a
ao status Em Elaboração com os apontamentos necessários. O decurso do prazo sem manifestação
não implica aprovação tácita. A validação de status no CDE tem natureza de controle interno de fluxo
de projeto e não se confunde com o recebimento provisório ou definitivo do objeto contratual, que
seguirá  o  rito  próprio  previsto  neste  Termo de  Referência  e  no  contrato,  nos  termos  da  Lei  nº
14.133/2021.

Cabe  informar  que  o  detalhamento  operacional  (nomenclatura,  matriz  de  responsabilidades,
cronograma de entregas) constará do Plano de Execução BIM (PEB/BEP), cujo modelo encontra-se
do Apêndice C,  a ser aprovado pela fiscalização antes do início da modelagem.

São obrigações da CONTRATADA: 

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

2024
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 120 de 173

a) Indicar a equipe técnica para criação de acessos, em até 07 (sete) dias do início do contrato; 

b) Alimentar a plataforma com arquivos nativos compatíveis (Revit, Civil 3D, etc.) e em formato IFC; 

c) Seguir a estrutura de pastas, nomenclatura e permissões definidas pela CONTRATANTE;

d) Não compartilhar credenciais de acesso com terceiros.

Os  dados  inseridos  no  CDE  pertencem  à  Administração.  Ao  final  do  contrato,  a
CONTRATADA garantirá a exportação do conteúdo em formato nativo e IFC, sem custo adicional, em
até 30 (trinta) dias.

13. PROPOSTA DA LICITANTE

A Proposta da Licitante será composta por:

a) Proposta Técnica;
b) Proposta de preço;
c) Habilitação e qualificação técnica;

13.1. PROPOSTA TÉCNICA
A proposta técnica deverá ser apresentada em texto entre 05 (cinco) e 07 (sete)

páginas, não sendo contabilizadas nesse limite as folhas de capa, contracapa e sumário,
que poderão compor o documento sem efeito de pontuação. O conteúdo deve evidenciar a
experiência da empresa em serviços relacionados ao objeto, os aspectos metodológicos a
serem aplicados, a forma de organização das equipes, o modelo de gestão previsto e as
estratégias para assegurar os resultados esperados.
A forma de apresentação da proposta é livre, sugerindo-se que contenham:
a)  Apresentação  da  empresa:  breve  histórico  da  empresa,  qualificações  e  certificações
relevantes, com destaque para experiências anteriores em projetos executivos
b) Modelo de Gestão: descrição do modelo de gestão a ser aplicado às equipes de projeto e
levantamentos de campo;
c) Plano de comunicação: diferenciais relativos ao plano de comunicação entre projetista e
gestor/fiscal da SESA/PR, indicando modos e frequência de interação;
d) Gestão da informação e tecnologia: ferramentas e métodos de gestão da informação que
garantam  clareza,  acessibilidade  e  eficiência  operacional,  possibilitando  automação,
simplificação de relatórios e melhor aproveitamento dos dados.

13.2. PROPOSTA DE PREÇO
13.2.1.  A  proposta  de  preço  deverá  compreender  a  descrição  dos  serviços  a  serem
executados, com indicação dos preços unitários por produto, subtotais e preço global, em
plena compatibilidade com as especificações constantes deste Termo de Referência;
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13.2.2.  As  empresas  deverão  elaborar  suas  propostas  com  base  nas  planilhas  que
compõem o orçamento referencial da SESA/PR, anexas ao edital de licitação. A planilha
orçamentária  apresentada  deverá  conter  quantidades,  valores  unitários  propostos  e
respectivos totais, observando a mesma nomenclatura e unidades de medida do orçamento
de referência;
13.2.3. Os preços deverão incluir todos os tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
fretes,  seguros,  taxas e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas,  necessárias ao
cumprimento integral do objeto contratual;
13.2.4. Não serão aceitas propostas com valores superiores aos preços máximos fixados no
orçamento de referência da SESA/PR, seja para itens unitários, subtotais ou para o valor
global.  Eventuais  descontos  apresentados  em  itens  unitários  deverão  ser  estendidos  a
futuros termos aditivos, quando couber;
13.2.5. Não serão aceitas propostas com preços manifestamente inexequíveis, observados
os critérios do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis, em
substituição ao disposto no art. 89 da Lei Estadual nº 15.608/2007.

13.3. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
13.3.1. A empresa será habilitada conforme critérios e comprovações definidos em Edital e
apresentação dos documentos listados a seguir em fotocópias autenticadas ou que possam
ser atestados pela própria Comissão de Julgamento, mediante confronto da cópia com o
original ou impresso extraído de sítio oficial do órgão emissor do respectivo documento.
13.3.2.  A  comprovação  de  experiência  técnica  da  empresa  e  de  seus  profissionais
indicados, se dará através de certidão(ões), atestado(s) ou declaração(ões), expedido(s) por
pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  atestando  que  a(s)  empresa(s)  tenha(m)
executado  serviço(s)  similar(es)  ao  objeto  do  presente  Termo  de  Referência,  que
comprovem o descrito na sequência:

• Capacidade Operacional
13.3.3. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

13.3.4 Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do
Paraná, deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora  obrigada  a  apresentar  o  visto  do  CREA do  Paraná  antes  da  assinatura  do
contrato.

13.3.5  Comprovação  de  aptidão  para  execução  de  serviço  similar,  de  complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item
pertinente,  por  meio  da  apresentação  de  certidões  ou  atestados  emitidos  por  pessoas

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

2026
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 122 de 173

jurídicas de direito público ou privado, e/ou pelo conselho profissional competente, quando
for o caso,  entendendo-se por equivalente execução de projetos similar em porte de 50%
(cinquenta por cento) da área do lote de maior relevância do objeto. 

13.3.6.  A(s)  certidão(ões),  atestado(s)  ou  declaração(ões),  deverão  conter,  sempre  que
aplicável as seguintes informações básicas:

I. Nome do contratado e do contratante;
II. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);
III. Localização do serviço (local de execução);
IV. Data de início e término de realização dos serviços;
V. Indicar a licitante como executora dos serviços;
VI. Serviços executados e respectivos quantitativos realizados pela licitante.

13.3.7. Apresentar declaração formal emitida pela licitante, informando que dispõe ou tem
condições de dispor dos equipamentos necessários para a execução dos serviços objeto
desta licitação, em perfeitas condições de uso, no momento da mobilização, sem atrasos ou
restrições, e obedecendo ao cronograma referencial. Esses equipamentos estarão sujeitos a
vistoria e aprovação pelo órgão, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

• Capacidade técnica dos profissionais apresentados pela licitante
13.3.8.  Os  profissionais  apresentados  e  colocados  à  disposição  para  elaboração  e/ou
entrega dos produtos deverão estar aptos a cumprir as funções e atividades compatíveis
com o objeto desta licitação.

13.3.9.Comprovação mediante  Certidão(ões),  Atestado(s)  ou  Declaração(ões),  expedidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços
em quantidades iguais ou superiores conforme item 13.3 do presente Termo de Referência
deste Edital.

A documentação relativa à Capacidade Técnica Profissional consistirá em:

a) A declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V do edital.

b) A comprovação do(s) profissional(is) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela
execução dos serviços constantes no item  13.3.5,  com a comprovação de pertencer ao
quadro permanente do licitante, conforme abaixo:

b.1)Coordenador Geral: Profissional habilitado que comprove ter executado coordenação de
projetos executivos, envolvendo arquitetura, fundações, estrutura de concreto e metálica e
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de  engenharia  de  instalações  complementares  quais  sejam,  instalações  elétricas,
eletrônicas,  hidros  sanitárias,  de  proteção  contra  incêndio,  fluído-mecânicas,  de
climatização, de automação predial, orçamento e aprovações legais para edificações);

b.2)  Arquiteta  (o):  Profissional  habilitado  que  comprove  ter  executado  a  elaboração  de
projeto  de  arquitetura  para  edificações  hospitalares,  com  atendimento  às  normas  de
acessibilidade e aprovação na vigilância sanitária;

b.3) Engenheira (o) Civil: Profissional habilitado que comprove ter executado a elaboração
de projeto de fundações, estrutura de concreto, metálica e hidrossanitárias para edificações
de múltiplos pavimentos, de caráter institucional, hospitalar ou comercial;

b.4)  Engenheira  (o)  Eletricista:  Profissional  habilitado  que  comprove  ter  executado  a
elaboração  de  projeto  de  instalações  elétricas,  envolvendo  SPDA,  subestação
transformadora  de  energia  elétrica  e  sistema  de  geração  de  energia  de  emergência  e
nobreak para edificações de múltiplos pavimentos,  de caráter  institucional,  hospitalar  ou
comercial;

b.5) Engenheira (o) Orçamentista sendo Engenheira (o) Civil ou Arquiteta (o): Profissional
habilitado  que  comprove  ter  executado  a  elaboração  de  planilha  orçamentária  para
edificações de múltiplos pavimentos, de caráter institucional, hospitalar ou comercial;

b.6)  Engenheira  (o)  Mecânico: Profissional  habilitado  que  comprove  ter  executado  a
elaboração de projeto de sistemas de ar-condicionado, exaustão mecânica e pressurização
de escadas para edificações de múltiplos pavimentos, de caráter institucional, hospitalar e
áreas classificadas (nb01, nb02, nb03); para edificações de múltiplos pavimentos, de caráter
institucional, hospitalar ou comercial;

13.3.10 Observações:

a) a(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) indicar a licitante como
executora e estar vinculado(s) à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT do registro no
CREA do  profissional  que  atuou  como  responsável  técnico  pelo(s)  serviço(s),  ou  estar
vinculado(s) à(s) Certidão(ões) de Acervo Operacional – CAO da licitante, em decorrência
da Resolução n.º 1.137, de 31/03/2023, do CONFEA. Deverão ser apresentados os dois
documentos,  Certidão(ões),  Atestado(s)  ou  Declaração(ões)  e  a(s)  respectiva(s)
Certidão(ões)  de  Acervo  Técnico  –  CAT ou  a(s)  respectiva(s)  Certidão(ões)  de  Acervo
Operacional – CAO.
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b) a(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) deverá(ão) ser fornecido(s) pelo(s)
respectivo(s)  contratante(s).  Será(ão)  aceita(s)  Certidão(ões),  Atestado(s)  ou
Declaração(ões)  de  serviços  legalmente  subempreitados,  desde  que  a(s)
subcontratação(ões) seja(m) devidamente autorizada(s) pelo(s) respectivo(s) contratante(s)
principal(is),  proprietário(s)  do(s)  serviço(s).  Neste  caso,  deverão  ser  apresentados  os
documentos comprobatórios da autorização de subcontratação.

c) As substituições de profissionais serão avaliadas pelo contratante, e só serão permitidas
mediante justificativa, e se o novo profissional atender aos requisitos deste Edital.

13.3.11  Demais  requisitos  de  qualificação  técnico-operacional  e  técnico-profissional  que
eventualmente sejam solicitados:

a)  A  comprovação  de  pertencer  ao  quadro  permanente  da  empresa  deverá  ser  feita
mediante uma das seguintes formas:

a.1) Carteira de Trabalho;

a.2) Certidão do CREA;

a.3) Certidão do CAU;

a.4) Contrato Social;

a.5) Contrato de prestação de serviços;

a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela
obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no
caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido
pela assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que será(ão) responsável(is) pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação
deverá(ão) participar do serviço objeto da licitação.

c)  Deverá  ser  apresentado,  no  mínimo,  um  acervo  técnico  desse(s)  profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovação de execução dos
serviços constantes constantes no item 13.3.5.

d) Apresentar a(s) Certidão(ões) de Registro de Pessoa Física com a regularidade do(s)
profissional(is)  indicado(s)  pelo  Licitante  junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
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Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo
de validade.

14. PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO

A seleção do fornecedor observará o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no
Decreto Estadual nº 10.086/2022, adotando-se o critério de julgamento por técnica e preço,
em razão da natureza técnica e intelectual do objeto, que envolve serviços especializados
de  arquitetura  e  engenharia  destinados  a  edificações  da  rede  pública  de  saúde  da
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná – SESA/PR.

A adoção do critério de técnica e preço justifica-se pela necessidade de assegurar
padrão técnico elevado, confiabilidade das soluções propostas e adequada compatibilização
multidisciplinar, não sendo suficiente, para a adequada seleção da proposta mais vantajosa,
a utilização exclusiva do critério de maior desconto.

Todos os cálculos e planilhas de pontuação serão disponibilizados aos licitantes,
garantindo transparência e possibilidade de verificação.

FÓRMULA FINAL

NF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30)

Onde:
NT = [(PQ1) + (PQ2) + (PQ3) + (PQ4)]

NP = (Pmenor / Pi) × 100
 VENCEDOR = MAIOR NF

NF: Nota Final
NT: Nota Técnicas
NP: Nota Preço
PQ: Pontuação Quesito
Pmenor: Menor Preço entre todos os licitantes
Pi: Preço do licitante

14.1. Critérios de Avaliação da Proposta Técnica (NPT)
A  PROPOSTA  TÉCNICA  possui  quatro  avaliações  de  conteúdo:  Quesito  01  -

Experiência  em  projetos  da  saúde,  equivalente  a  35%  da  Nota  Técnica;  Quesito  02  -
Qualificação  da  equipe  técnica,  equivalente  a  35%  da  Nota  Técnica;  Quesito  03  -
Capacidade  Operacional  Instalada  equivalente  a  15%  da  Nota  Técnica;  Quesito  04  -
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Indicadores de Desempenho em Contratos Anteriores, equivalente a 15% da Nota Técnica A
Nota Técnica total possível é de 70 pontos.

Quesito Descrição Peso (%) Pontuação Máxima

PQ1 Experiência em Projetos de Saúde 0,35 (Q1 / 10) x 35% = 35 pts

PQ2 Qualificação da Equipe Técnica 0,35 (Q2 / 24) x 35% = 35 pts

PQ3 Metodologia  de  Gerenciamento  e
Governança Técnica

0,15 (Q3 /10) x 15% = 15 pts

PQ4 Indicadores de Desempenho Anterior 0,15 (Q4 /10) x 15% = 15 pts

Total Nota Técnica Máxima 1 100,00 pts

A Proposta Técnica será avaliada com base nos critérios descritos nos sub-itens
seguintes. Informa-se que a pontuação para composição da nota técnica  não reproduz os
requisitos  mínimos  de  habilitação  técnico-operacional  exigidos  no  item  13.3,  avaliando
exclusivamente  atributos  metodológicos  que  excedem tais  exigências,  em conformidade
com o art. 36 da Lei nº 14.133/2021.

14.1.1. Quesito 01 - Experiência em Projetos de Saúde
Será  avaliada  a  experiência  comprovada  da  licitante  na  elaboração  de  projetos

executivos e complementares de arquitetura e engenharia para edificações destinadas à
saúde,  considerando-se  a  execução  de  projetos  com  características  técnicas  e
complexidade compatíveis com o objeto desta licitação.

A  pontuação  deste  quesito  será  atribuída  de  forma  escalonada,  considerando
simultaneamente  a  área  total  comprovada  em  projetos  de  saúde  e  a  quantidade  de
disciplinas  técnicas  efetivamente  desenvolvidas,  conforme  matriz  de  pontuação  abaixo,
observado  o  limite  máximo  de  10  (dez)  pontos.  Logo,  para  fins  deste  quesito,  serão
consideradas válidas as experiências comprovadas em projetos que envolvam, no mínimo,
três  (03)  disciplinas técnicas dentre  aquelas previstas neste  edital,  admitida a  soma de
atestados.

A pontuação  deste  quesito  não  reproduz  os  requisitos  mínimos de  habilitação  técnico-
operacional exigidos no item 13.3, avaliando exclusivamente atributos metodológicos que excedem
tais exigências, em conformidade com o art. 36 da Lei nº 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
I. Limite temporal: Somente serão aceitos atestados de projetos executados nos últimos 10
(dez) anos.
II. Tipologia das edificações: Serão considerados válidos apenas projetos para:
a) Hospitais de médio e grande porte (com internação);
b) Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Urgência/Emergência;
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c) Centros de Especialidades Médicas;
d) Laboratórios de análises clínicas e diagnóstico por imagem.
III.  Para  fins  de  pontuação  neste  quesito,  serão  consideradas  válidas  as  experiências
comprovadas  em projetos  que  envolvam,  no  mínimo,  três  (03)  das  disciplinas  técnicas
abaixo relacionadas:
a) Projeto Executivo de Arquitetura;
b) Coordenação e compatibilização de projetos técnicos;
c) Projeto Executivo de Instalações Elétricas Prediais;
d) Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias;
e) Projeto Executivo de Sistemas de Climatização, Ventilação e Qualidade do Ar Interior
(HVAC);
f) Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio;
g) Projeto Executivo de Instalações de Gases Medicinais;
h) Orçamento Executivo da Obra.
i) Soma de atestados: Permitida soma de até 3 atestados, cada um com área mínima de 500
m² e contendo 3 ou mais disciplinas.

ÁREA TOTAL 3 DISCIPLINAS 5 DISCIPLINAS 7 DISCIPLINAS

Até 2.000 m² 4 pontos 5 pontos 6 pontos

2.001 m² a 4.000 m² 6 pontos 7 pontos 8 pontos

Acima de 4.000 m² 8 pontos 9 pontos 10 pontos

III. Disposições Complementares: As faixas de área previstas neste quesito possuem caráter
exclusivamente  classificatório,  destinando-se  apenas  à  atribuição  de  pontuação  técnica
adicional, não constituindo exigência mínima de habilitação.
PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 PONTOS

A  pontuação  técnica  será  atribuída  de  forma  idêntica  para  ambos  os  lotes,
considerando-se  a  compatibilidade  da  experiência  comprovada  com  o  porte  e  a
complexidade do lote ao qual a licitante esteja concorrendo. O limite de até 50% previsto no
art.  67,  §2º,  da Lei  nº  14.133/2021 aplica-se exclusivamente às exigências mínimas de
qualificação técnica para fins de habilitação, não se estendendo aos critérios de pontuação
técnica adotados neste edital.

14.1.2. Quesito 02 - Qualificação da Equipe Técnica
Será  avaliada  a  qualificação  da  equipe  técnica  que  ficará  responsável  pela

elaboração do projeto e poderá demonstrar a experiência de cada membro comprovando o
desenvolvimento  de  até  três  projetos  elaborados  por  cada  profissional,  que  serão
objetivamente pontuados com base nos critérios a seguir.

A pontuação  deste  quesito  não  reproduz  os  requisitos  mínimos de  habilitação  técnico-
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operacional exigidos no item 13.3, avaliando exclusivamente atributos metodológicos que excedem
tais exigências, em conformidade com o art. 36 da Lei nº 14.133/2021.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

a) Somente profissionais efetivamente indicados serão pontuados.
b) Limite temporal: últimos 10 anos.
c) Permitida soma de áreas de múltiplos projetos por profissional.

FUNÇÃO/ESPECIALIDADE
Até 3.000 
m²

3.001 ~ 
6.000 m²

6.001 ~ 
10.000 
m²

Acima 10.001 
m²

Coordenador Geral: Profissional habilitado
que comprove ter executado coordenação
de projetos executivos, envolvendo 
arquitetura, fundações, estrutura de 
concreto e metálica e de engenharia de 
instalações complementares quais sejam, 
instalações elétricas, eletrônicas, hidros 
sanitárias, de proteção contra incêndio, 
fluído-mecânicas, de climatização, de 
automação predial, orçamento e 
aprovações legais para edificações) – 
mínimo 6 disciplinas;

2 pontos 3 pontos 4 pontos 5 pontos

Arquiteta (o): Profissional habilitado que 
comprove ter executado a elaboração de 
projeto de arquitetura para edificações 
hospitalares, com atendimento às normas 
de acessibilidade e aprovação na 
vigilância sanitária;

2 pontos 3 pontos 4 pontos 5 pontos

Engenheira (o) Civil: Profissional 
habilitado que comprove ter executado a 
elaboração de projeto de fundações, 
estrutura de concreto, metálica e 
hidrossanitárias para edificações de 
múltiplos pavimentos, de caráter 
institucional, hospitalar ou comercial;

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos

Engenheira (o) Eletricista: Profissional 
habilitado que comprove ter executado a 

1 ponto 2 pontos 3 pontos 4 pontos
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elaboração de projeto de instalações 
elétricas, envolvendo SPDA, subestação 
transformadora de energia elétrica e 
sistema de geração de energia de 
emergência e nobreak para edificações 
de múltiplos pavimentos, de caráter 
institucional, hospitalar ou comercial;
Engenheira (o) Orçamentista: Profissional 
habilitado que comprove ter executado a 
elaboração de planilha orçamentária para 
edificações de múltiplos pavimentos, de 
caráter institucional, hospitalar ou 
comercial;

1 ponto 1 ponto 2 pontos 2 pontos

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 24 PONTOS

Somente serão considerados para fins de pontuação os profissionais efetivamente 
indicados para atuação no contrato, devidamente comprovados nos termos do edital.

14.1.3. Quesito 03 - Metodologia de Gerenciamento e Governança Técnica 

Será avaliada a metodologia de gerenciamento de projetos e a estrutura de governança técnica
proposta  pela  licitante  para  a  execução  do  contrato,  considerando  aspectos  de  coordenação
multidisciplinar, controle de qualidade e capacidade de atendimento simultâneo às unidades contempladas
em cada lote. 

A pontuação  deste  quesito  não  reproduz  os  requisitos  mínimos de  habilitação  técnico-
operacional exigidos no item 13.3, avaliando exclusivamente atributos metodológicos que excedem
tais exigências, em conformidade com o art. 36 da Lei nº 14.133/2021.

A avaliação observará o conteúdo mínimo abaixo, distribuído conforme a tabela:

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CONTEÚDO AVALIADO P.MÍN P.MÁX

Metodologia de gerenciamento de projetos 1 3

Plano de Execução BIM (PEB) prévio 1 3

Estrutura de controle de qualidade interna 1 2

Capacidade de atendimento simultâneo ao(s) 1 2
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CONTEÚDO AVALIADO P.MÍN P.MÁX

lote(s)

TOTAL 4 10

PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 PONTOS

Ressalta-se que, para os tópicos com pontuação mínima (P.mín), o conteúdo mínimo descrito
abaixo  deverá  ser  obrigatoriamente  apresentado.  A  não  apresentação  do  conteúdo  mínimo  de
qualquer dos tópicos exigidos será interpretada como falha no desenvolvimento da proposta técnica e
acarretará a perda integral da pontuação do respectivo tópico.

a)  Metodologia  de  gerenciamento  de  projetos: como critério  mínimo  (1  ponto),  a
licitante  deverá  apresentar  descrição  textual  do  fluxo  de  trabalho  proposto  para  o
desenvolvimento  e  a  coordenação  dos  projetos  objeto  desta  contratação.  Para  a
pontuação  adicional  (até  2  pontos),  a  licitante  deverá  apresentar  matriz  de
responsabilidades  (RACI  ou  equivalente)  identificando,  para  cada  disciplina  técnica
prevista  neste  Termo  de  Referência,  os  profissionais  responsáveis  pela  elaboração,
revisão e aprovação, bem como cronograma preliminar de coordenação entre disciplinas.

b) Plano de Execução BIM (PEB) prévio: como critério mínimo (1 ponto), a licitante
deverá  apresentar  preenchimento  do  modelo  de  PEB fornecido  em apêndice  a  este
Termo de Referência, com identificação dos profissionais responsáveis por disciplina.
Para a pontuação adicional (até 2 pontos), a licitante deverá detalhar o fluxo de trocas e
federação  de  modelos  entre  disciplinas,  incluindo  a  metodologia  de  detecção  de
interferências (clash detection) a ser adotada.

c)  Estrutura  de  controle  de  qualidade  interna: como critério  mínimo  (1  ponto),  a
licitante deverá identificar  o  profissional  responsável  pela revisão técnica interna dos
produtos antes de sua entrega à fiscalização da SESA/PR. Para a pontuação adicional
(até 1 ponto), a licitante deverá apresentar checklist ou procedimento formal de revisão
interna, aplicável antes da entrega de cada produto previsto no Termo de Referência.

d)  Capacidade  de  atendimento  simultâneo  ao(s)  lote(s): como critério  mínimo  (1
ponto), a licitante deverá apresentar declaração de disponibilidade de estrutura técnica
compatível  com o  volume de unidades do lote  ao  qual  concorre.  Para  a  pontuação
adicional (até 1 ponto), a licitante deverá apresentar cronograma de alocação de equipe
técnica por  unidade/macrorregião,  demonstrando dimensionamento compatível  com o
prazo de execução previsto neste Termo de Referência.

14.1.4. Quesito 04 - Indicadores de Desempenho em Contratos Anteriores

Será  avaliada  a  excelência  técnica  da  licitante,  demonstrada  por  meio  de  indicadores
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objetivamente aferidos pelo próprio contratante em contratos públicos anteriores de elaboração de
projetos de arquitetura e engenharia. A apresentação de documentos neste quesito é OPCIONAL e
FACULTATIVA. A licitante que optar por não apresentar nenhum documento receberá 0 (zero) pontos
neste quesito, mas NÃO será desclassificada, podendo ser pontuada nos demais quesitos.

A pontuação deste item não se confunde com a exigência de habilitação relativa à
ausência de penalidades administrativas prevista no item 13.3 deste Termo de Referência,
porquanto aquela verifica apenas a inexistência de impedimento à contratação, ao passo que
este  quesito  exige  a  comprovação  positiva  do  cumprimento  tempestivo  de  obrigações
contratuais específicas, elemento que excede o mínimo habilitatório.

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CONTEÚDO AVALIADO P.MÍN P.MÁX

Cumprimento de prazo contratual 0 5

Avaliação formal de desempenho 
contratual

0 5

TOTAL 0 10

a)  Cumprimento  de  prazo  contratual  (até  5  pontos): serão  pontuados  atestados
emitidos  por  órgãos  ou  entidades  da  Administração  Pública  (federal,  estadual  ou
municipal), referentes a contratos de elaboração de projetos executivos de arquitetura
e/ou engenharia executados e concluídos nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data
de abertura  desta  licitação,  com declaração expressa de que o  projeto  foi  entregue
dentro do prazo contratual,  admitida tolerância de até 5% (cinco por cento) do prazo
original, e sem registro de penalidades aplicadas durante a execução contratual. Aditivos
de prazo motivados por alteração de escopo solicitada pela Administração, caso fortuito
ou  força  maior  não  descaracterizam  o  cumprimento  de  prazo.  Cada  atestado  será
contado uma única vez, mesmo que comprove múltiplas entregas, pontuando-se 1 (um)
ponto por atestado válido, até o limite de 5 (cinco) pontos.

b)  Avaliação formal  de  desempenho contratual  (até  5  pontos): serão  pontuados
documentos de avaliação formal de desempenho contratual, emitidos pelo próprio órgão
ou entidade contratante durante ou ao final da execução do contrato anterior, com base
em indicadores  objetivamente  definidos  e  aferidos  à  época  da  execução  (tais  como
sistemas de avaliação de fornecedores, Instrumentos de Medição de Resultados (IMR)
ou mecanismos equivalentes previstos em edital ou contrato anterior).

O documento de avaliação formal deverá comprovar que os indicadores nele referidos
estavam  previstos  no  edital,  termo  de  referência  ou  contrato  que  deu  origem  à
contratação avaliada, sendo vedada a pontuação de avaliações, sistemas de pontuação
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ou instrumentos de medição de resultados criados posteriormente à execução contratual,
exclusivamente para fins de instruir a presente licitação.

A  pontuação  será  graduada  conforme  o  grau  de  detalhamento  do  instrumento  de
avaliação apresentado:

 1 (um)  a  2  (dois)  pontos:  avaliação  com nota  ou  conceito  geral  único,  sem
segmentação por critério técnico; 

 3 (três) a 4 (quatro) pontos: avaliação com indicadores segmentados por critério
técnico (prazo, qualidade técnica, coordenação multidisciplinar); 

 5 (cinco) pontos: avaliação vinculada a Instrumento de Medição de Resultados
(IMR) formalmente pactuado em contrato, com apuração periódica documentada
ao longo da execução contratual. 

A Comissão Técnica poderá, a qualquer tempo, diligenciar junto ao órgão ou entidade emissor do
documento de avaliação formal para confirmar sua autenticidade e a veracidade das informações nele
constantes, sendo motivo de desclassificação a comprovação de inveracidade.

14.2. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.2.1. Pontuação Mínima: será desclassificada a proposta técnica que obtiver Nota Técnica
(NT) inferior a 50 pontos (art. 34, §2º, Lei 14.133/2021).
14.2.2.  Critérios de Desempate:  em caso de empate na Nota Final,  serão aplicados os
seguintes critérios:
1º) Maior Nota Técnica (NT)
2º) Maior pontuação no Quesito 02 (Qualificação da Equipe)
3º) Maior pontuação no Quesito 01 (Experiência em Projetos)
4º) Sorteio público
14.2.3. Arredondamento: todas as notas serão calculadas com 2 (duas) casas decimais,
arredondando-se para cima quando a terceira casa for igual ou superior a 5.

15. PRAZO DE ELABORAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
15.1. O prazo de vigência do Contrato terá início com a publicação de seu extrato no
Diário Oficial do Estado e perdurará por 120  (cento e vinte)  dias após o término do prazo
de execução;
15.2. O prazo de execução dos trabalhos será de 120  (cento e vinte)  dias, a contar da
data fixada para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SESA/PR
em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de publicação do extrato do respectivo
Contrato, conforme cronograma, podendo ser prorrogado na forma da Lei;
15.3. Caso o objeto contratado não seja concluído dentro do prazo estipulado, a vigência
contratual  será  automaticamente  prorrogada,  exclusivamente  para  fins  de  análise  e
encerramento contratual. Neste caso, será realizada a apuração dos motivos que ensejaram
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o descumprimento do prazo, com aplicação das sanções cabíveis, quando constatada culpa
ou dolo da contratada.
15.4. A  contratada  deverá,  obrigatoriamente,  manter  atualizada  sua  documentação  de
habilitação durante toda a vigência contratual, sob pena de aplicação das sanções previstas
na legislação vigente.

16. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
16.1. A  Contratada  deverá  garantir  na  execução  de  seus  serviços  a  obediência  às
seguintes condições, normas ou premissas:
a) Instruções e condições apontadas neste Termo de Referência e demais que compuserem
esta licitação;
b) Normas Regulamentadoras da Segurança e da Medicina do Trabalho;
c)  Normas técnicas  da  ABNT e  outras  aceitas  internacionalmente,  bem como todas  as
demais  Leis,  Normas,  Resoluções,  Portarias,  Pronunciamentos  Técnicos  e  Orientações,
aplicáveis objeto deste termo de referência;
d) Ordens de serviços emitidas pela SESA/PR;
e) Orientações emitidas pelos servidores responsáveis.
16.2. A lista acima não é exaustiva, aplicando-se todos os normativos técnicos e legislação
pertinentes, em suas versões mais atuais e vigentes;
16.3. Executar os serviços conforme especificações contidas no Edital e em seus anexos,
com  a  alocação  dos  profissionais  necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas
contratuais,  além  de  fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios
necessários à satisfação do escopo;
16.4. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros;
16.5. Responsabilizar-se pelo ônus resultantes de improdutividade da equipe mobilizada
para  realização  das  atividades  dos  respectivos  produtos,  sem  vínculo  com  o
dimensionamento  de  cada  produto  nas  composições  referenciais  da  administração,
obrigando-se  por  atender  a  todos  os  normativos,  atividades  e  responsabilidades
relacionadas aos produtos, ligadas ao cumprimento do presente edital;
16.6. Caso o estudo e/ou produto seja rejeitado pela fiscalização da CONTRATANTE, por
não corresponder aos serviços efetivamente contratados e/ou por não possuir a qualidade
requerida  de  acordo  com  as  exigências  técnicas  no  presente  Termo  de  Referência,  o
mesmo será devolvido à CONTRATADA com as devidas indicações das inconformidades
apontadas, para proceder os ajustes necessários, sendo o prazo decorrido para os ajustes
de  responsabilidade  exclusiva  da  CONTRATADA,  ensejando  a  apuração  de
responsabilidade caso o cronograma não seja cumprido;

Procuradoria-Geral do Estado do Paraná
Minuta Padronizada para contratação de obra (ou dos serviços especiais de engenharia) – Lei Federal n.º 14.133, de 2021 – Decreto Estadual n.º
10.086, de 2022.
Atualização: Fevereiro/2025

2038
95

Assinatura Qualificada realizada por: Cesar Augusto Neves Luiz em 16/10/2026 11:02. Inserido ao protocolo 25.834.906-7 por: Ronaldo Kenji Yokoo em: 16/10/2026
08:52. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 27d5bb9482adf7c346c8ab1de167af60



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DIRETORIA DE OBRAS PARA SAÚDE

Protocolo n° 25.834.906-7             Concorrência Eletrônica n° 81/2026          – EDITAL  (página 134 de 173

16.7. A reincidência na rejeição do estudo e/ou produto entregue implicará na instauração
de  processo  administrativo  para  que  sejam  tomadas  as  medidas  cabíveis,  conforme
estabelecido no CONTRATO;
16.8. Os projetos  somente  poderão ser  aceitos  se  estiverem em estrita  obediência  às
Normas vigentes de projetos e da SESA/PR, e devem ser desenvolvidos e entregues com o
uso da metodologia BIM (Building Information Modeling)
16.9. Todos  os  estudos  elaborados  no  âmbito  da  execução  do  CONTRATO  são  de
propriedade  intelectual  e  privativa  da  CONTRATANTE,  que  analisará  a  conveniência  e
oportunidade de divulgação dos mesmos em momento oportuno mediante procedimentos
administrativos a serem deflagrados após a conclusão dos trabalhos;
16.10. Assim, fica terminantemente proibida a divulgação de qualquer informação, dado,
valor  ou qualquer  outro  elemento que possa frustrar  o  gerenciamento,  assessoramento,
apoio  à  fiscalização  e  controle  das  atividades  e  processos  dos  contratos,  convênios  e
termos de cooperação de competência da Coordenadoria Técnica, antes, durante e depois
da realização dos trabalhos;
16.11. Durante a elaboração dos estudos e demais produtos do projeto deverão ser feitas
reuniões de acompanhamentos mensais, entre a empresa executora, gerência e fiscalização
do contrato, com o objetivo de mostrar o andamento dos serviços realizados, discutir as
concepções  e  soluções  técnicas  propostas,  permitir  a  tomada  de  decisões  e  obter  as
aprovações das etapas. Todas as decisões devem serem registradas em ata;
16.12. A primeira reunião deverá tratar das diretrizes para elaboração dos projetos, a fim de
nortear a CONTRATADA sobre os itens considerados relevantes pelo gerente e fiscal do
contrato do projeto;
16.13. A  Contratada  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes  de  fatores  futuros  e  incertos,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.  349 do Decreto Estadual nº
10.086 de 2022;
16.14. Veda-se a utilização,  na execução dos serviços de forma direta ou por  meio da
subcontratação,  de  profissional  que  se  enquadre  nas  vedações  contidas  no  Decreto  n°
2485/2019 que dispõe sobre a vedação ao nepotismo no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, direta e indireta, ficando a Contratada responsável pelas
disposições contidas no referido decreto ou outro ato que vier a substituí-lo;
16.15. A Contratada deverá apresentar e dispor de um representante, conforme previsto no
art. 118 da Lei nº 14.133 de 2021 ou outra que vier a regulamentar a matéria;
16.16. Refazer  às suas expensas,  no total  ou em parte,  no prazo fixado pelo  fiscal  do
contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se  verificarem  vícios  resultantes  de  sua  má
execução;
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16.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
16.18. Recrutar em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade e alocar no
desempenho  das  atividades  contratadas,  profissionais  com  experiência,  formação,
qualificação técnica e, quando cabível, registro no conselho de classe correspondente, de
acordo com a complexidade dos serviços objeto da presente contratação e dos requisitos
exigidos neste Termo de Referência;
16.19. A contratada deve disponibilizar pessoal, equipe técnica, equipamentos e veículos,
de  sua  propriedade  ou  locados  de  terceiros,  na  quantidade  e  pelo  prazo  necessário  à
perfeita execução dos serviços;
16.20. A  equipe  técnica  relacionada  pela  empresa  para  a  execução  dos  serviços  fica
obrigada a realizar pessoal e diretamente os serviços objeto desta licitação. A substituição
por  parte  da  empresa  de  qualquer  um  dos  componentes  da  equipe  técnica  proposta,
somente será́  admitida se o currículo do técnico substituto for no mínimo equivalente ao do
técnico substituído, desde que autorizado pela SESA/PR;
16.21. Os empregados da empresa contratada não serão subordinados hierarquicamente à
SESA/PR, por consequência, não possuirão qualquer vínculo empregatício com o mesmo. A
empresa contratada será́  responsável por todas as obrigações, encargos sociais e tributos
pertinentes,  inclusive  as  decorrentes  de  dissídios  coletivos  de  trabalho  das  respectivas
categorias  e  as  ações  trabalhistas,  bem  como,  por  quaisquer  acidentes  que  seus
empregados possam ser vítimas durante a execução dos serviços, questões, reclamações,
demandas judiciais, ações e indenizações;
16.22. A contratada responderá diretamente por todos os danos e prejuízos causados a
terceiros e a SESA/PR, por qualquer irregularidade praticada na execução dos serviços
contratados, seja por ação, omissão ou negligência;
16.23. Todas as  questões trabalhistas,  reclamações,  demandas judiciais  e  indenizações
oriundas de danos causados pela contratada, serão de sua única e inteira responsabilidade,
de acordo com o disposto no art. 121, da Lei nº 14.133 de 2021;
16.24. A contratada deve incluir em seu preço global proposto, todos os custos necessários
para a perfeita compreensão, quantificação e execução de todos os serviços necessários
para  execução  das  obras  referentes  aos  trechos  a  serem  projetados,  sendo  que  a
contratada deve tomar  conhecimento  de todas as  particularidades dos trechos a  serem
projetados,  não  podendo,  assim,  alegar  desconhecimento  de  eventuais  dificuldades  ou
deficiências quando da apresentação para aprovação pela SESA/PR, dos referidos projetos.

17. OBRIGAÇÕES DA SESA/PR
17.1. A SESA/PR deverá indicar um representante da Administração para acompanhar e
fiscalizar a execução das atividades inerentes ao objeto contratado;
17.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
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17.3. Exigir  cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
17.4.  Comunicar  a  Contratada,  por  escrito,  as  eventuais  imperfeições,  falhas  ou
irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
17.5.  Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da  CONTRATADA,  a  ser
realizado pelo Gerente e fiscal do Contrato;
17.6. Efetuar pagamento à CONTRATADA no valor correspondente a execução do serviço,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;
17.7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pela CONTRATADA, no que couber;
17.8.  Deixar  de responder  por  quaisquer  compromissos assumidos pela  CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano
causado  a  terceiros  em  decorrência  de  ato  da  CONTRATADA,  de  seus  empregados,
prepostos ou subordinados;
17.9. Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital e seus Anexos.

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. Executar os serviços conforme especificações contidas neste Termo de Referência e
em sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais,  além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários à satisfação do escopo;
18.2. Refazer  às suas expensas,  no total  ou em parte,  no prazo fixado pelo  fiscal  do
contrato,  os  serviços  efetuados  em  que  se  verificarem  vícios  resultantes  de  sua  má
execução;
18.3. Empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
18.4. Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade a SESA/PR;
18.5. Relatar  a  SESA/PR  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da
prestação dos serviços;
18.6. Proibir o trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz
a partir dos 14 (quatorze) anos, bem como vedar o trabalho de menores de 18 (dezoito)
anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres ;
Manter  durante  toda  a  vigência  do  contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
18.7. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado/Geral de Fornecedores do
Estado do Paraná́ , conforme legislação vigente;
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18.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento
do contrato;
18.9. Zelar  pelo  perfeito  cumprimento  do  objeto  e  das  demais  cláusulas  do  Edital,
observando rigorosamente os prazos fixados;
18.10. A entrega formal de cada produto será considerada somente após protocolada a
entrega  por  meio  do  E-Protocolo  (ou  sistema  oficial  vigente),  com  os  arquivos  em
formato .pdf, nativo e, quando aplicável, contendo link de acesso ao produto no Ambiente
Comum de Dados  (ACD/cde)  com a  descrição  dos  arquivos  enviados  e  declaração de
conformidade técnica;
18.11. Assegurar  que  nos  preços  já  estejam  computados  os  impostos,  frete,  seguro,
materiais,  taxas e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o
objeto.

19. GARANTIAS
19.1. Dos Serviços
19.1.1.  Os  serviços  deverão  ser  executados  de  forma  satisfatória,  e  substancialmente
realizados de acordo com as condições técnicas e as Normas Técnicas em vigor.
19.1.2. O recebimento (provisório ou definitivo) dos serviços está disciplinado no art. 140 da
Lei n.º 14.133/2021 e suas alterações, e não elimina o dever da Contratada em responder
pela integridade do serviço e de vícios, mesmo que estes se revelem em momento posterior
ao recebimento, pela impossibilidade de detecção na ocasião, devendo responder por eles.
19.2. Do Contrato
19.2.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes dos artigos
96 e seguintes da Lei n.º 14.133 de 2021.
19.2.2. A garantia pelo cumprimento do objeto contratual e pela responsabilidade indenitária
decorrente de sanção consistirá em caução inicial, em percentual de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, nas modalidades previstas no subitem 19.2.4 com validade, no mínimo,
equivalente ao prazo de vigência do contrato, item 16 do presente Termo de Referência.
19.2.3.  Em  caso  de  prorrogação  do  prazo  de  duração  do  contrato,  a  garantia  deve,
igualmente, ser estendida.
19.2.4. Modalidades:
a) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública,  emitidos sob a forma escritural,
mediante  registro  em sistema centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) Seguro-garantia;
c)  Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a
operar no País pelo Banco Central do Brasil;
d) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
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19.2.5. A garantia deverá ser apresentada à Diretoria Técnica da SESA/PR em até 10 (dez)
dias úteis, a contar da data da convocação da empresa vencedora pela SESA/PR, para
assinatura do respectivo Termo Contratual, observando-se o seguinte:
e)  Quando  realizada  em  dinheiro,  mediante  entrega  do  comprovante,  devidamente
autenticado, de depósito efetuado junto ao Banco do Brasil, através de guia própria e nas
demais modalidades, mediante apresentação do original do título próprio.
f)  Se oferecida nas modalidades de seguro  garantia  ou fiança bancária,  as  respectivas
apólices  deverão  consignar,  expressamente,  que  garantem  a  satisfação  do  escopo  e
abrangem toda e qualquer multa imposta à Contratada decorrente da execução do objeto.
19.2.6.  Ocorrendo aumento no valor do ajuste,  ou desconto decorrente da aplicação de
multa,  a  garantia  inicial  deverá ser  reforçada no mesmo percentual  previsto no subitem
19.2.2 e nas mesmas modalidades e locais.
19.2.7. A garantia será liberada após o término do prazo de vigência do contrato.
19.2.8. O não recolhimento da garantia estabelecida no subitem 19.2.2 no prazo previsto no
subitem 19.2.5 deste Termo de Referência caracteriza o descumprimento total da obrigação,
sujeitando-se às sanções previstas no item 23 deste Edital.

20. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1. Critérios referentes à formalização do contrato constarão detalhados no Edital  de
Licitação.

21. REAJUSTE
21.1. Os  preços  contratuais,  quando  for  o  caso,  estarão  sujeitos  a  reajustamento  de
acordo com os itens constantes no edital de licitação.
21.2. Os reajustamentos terão fator constante em cada período de 01 (um) ano, sendo
que, a cada período, proceder-se-á novo reajustamento,condicionado à análise técnica e à
deliberação formal da Contratante. 

22. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
22.1. A SESA/PR indicará, por meio de Ordem de Serviço, que estabelecerá a data para
início dos trabalhos, um ou mais representantes da administração para gerir e fiscalizar a
execução das atividades inerentes ao objeto contratado, conforme dispõe o art. 117 da Lei
n.º 14.133/21 alterações.
22.2. Será de responsabilidade do Gestor do Contrato, designado por Ordem de Serviço
da  Diretoria,  administrar  todo  o  contrato,  desde  a  sua  assinatura  até  o  encerramento,
englobando  o  recebimento  dos  bens  ou  serviços,  aplicação  de  penalidades,  reajustes,
repactuação,  reequilíbrio  econômico-financeiro,  prorrogações,  aditivos,  verificação  da
regularidade fiscal e autorização de pagamentos. 
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22.3. Competirá ao fiscal ou fiscais do Contrato, designado(s) por Ordem de Serviço da
Diretoria, fazer(em) cumprir todas as exigências da SESA/PR, descritas no Edital, Termo de
Referência e Contrato, realizando a fiscalização técnica do escopo contratual.
22.4. Caberá ao fiscal ou fiscais do Contrato, em conjunto com o Responsável Técnico da
CONTRATADA, realizar uma visita ao trecho objeto deste Termo de Referência para avaliar
as condições topográficas, geológicas e geotécnicas. Essa avaliação servirá de subsídio
para a análise dos documentos a serem entregues ao longo da execução do contrato. A
visita deverá ocorrer durante a Etapa 01 do Cronograma Físico-Financeiro.
22.5. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços deste Termo de Referência, a SESA/PR reserva-se o direito de, sem que
de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade,  exercer a mais ampla e
completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por fiscal(is) designado(s).
22.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas
pela  CONTRATADA,  sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais  e  trabalhistas,
quando for o caso, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo
de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme
disposto  nos  artigos  155,  156  e  162  da  Lei  14.133/2021  e  no  Decreto  Estadual  nº
10.086/2022.
22.7. Durante  a  execução  dos  serviços  que  compõe  o  escopo  dos  produtos  desse
contrato,  a  Contratada  é  responsável  pela  veracidade  total  e  completa  dos  dados  e
informações por ela levantados, coletados, verificados, ensaiados e fornecidos ao órgão;
22.8. A SESA/PR se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação dos
serviços, em desacordo com este Termo ou com os preceitos legais ou apresentados com
qualidade insatisfatória, aplicando-se as glosas e penalidades cabíveis.
22.9. É facultado a SESA/PR exigir mensalmente e sempre que reputar necessário, nos
casos de extinção de contrato de trabalho, comprovação, por meio de documentos hábeis,
do adimplemento das obrigações relativas a encargos sociais/previdenciários e trabalhistas
dos empregados da Contratada vinculados à prestação dos serviços objeto deste ajuste.
22.10. Na  hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da  prestação  do
serviço em relação à qualidade exigida, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de
acordo com as regras previstas neste Termo de Referência e no ato convocatório.
22.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta,
não implica em corresponsabilidade da SESA/PR ou de seus agentes e prepostos.

23. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1. Além  das  sanções  previstas  em  Edital,  prevê-se  como  sanções  específicas  da
presente contratação:
23.1.1. Caberá a penalidade de advertência escrita à contratada nas seguintes hipóteses:
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a) Ausência de correção dos apontamentos no prazo estabelecido pelo gerente ou fiscal do
contrato, por produto, quando não impactar o cronograma firmado;
b) Não mobilização de pessoal, equipamentos ou outros itens necessários à execução do
Contrato, ou em quantidades inferiores às exigidas ou inferiores às qualificações técnicas ou
legais exigidas.
23.2. Caberá  a  penalidade  de  multa  quando  verificado  o  atraso  injustificado  do
cronograma por responsabilidade da Contratada ou em razão da entrega dos produtos sem
a qualidade determinada no edital e seus anexos, nos termos do §3º do art. 199 do Decreto
Estadual nº 10.086/2022 e nos arts. 156 e 162 da Lei nº 14.133/21, no percentual mínimo de
0,50% até o limite de 30% (trinta por cento) do valor contratual, de acordo a gravidade,
peculiaridade, agravantes e atenuantes, além dos danos para a administração pública no
caso concreto.
23.3. Em caso de ausência de correção tempestiva do mesmo produto, por três ou mais
vezes, consecutivas ou não, será cabível a penalidade de rescisão e suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos.
23.4. A aplicação das penalidades supramencionadas não cria óbice para a aplicação de
todas  as  penalidades  previstas  no  art.  156  e  seguintes  da  Lei  nº  14.133/21  e  Decreto
Estadual nº 10.086/2022.
23.5. A aplicação das penalidades observará o procedimento previsto na Deliberação n.º
195/2021-CD ou outra que venha a substituí-la.

24. CONSÓRCIO DE EMPRESAS
24.1 A vedação à participação de empresas em consórcio justifica-se pela viabilidade de
execução do objeto por empresas isoladas, dado que o mercado local e nacional apresenta
amplo  rol  de  prestadores  aptos  aos  requisitos  técnicos  do  edital.  Ademais,  busca-se
assegurar a celeridade administrativa e a clareza na responsabilização técnica, evitando a
pulverização de competências que poderia comprometer o rigor na elaboração e entrega
dos  projetos  executivos,  essenciais  à  segurança  estrutural  e  sanitária  das  unidades  do
Estado.

25. SUBCONTRATAÇÃO
25.1. A subcontratação deve ser adotada unicamente quando necessária para garantir a
execução  do  CONTRATO  e  desde  que  não  atente  contra  os  princípios  constitucionais
inerentes ao processo licitatório, nem ofenda outros princípios relacionados às licitações,
notadamente  o  da  seleção da  proposta  mais  vantajosa  para  a  Administração  e  para  o
melhor interesse público;

Desta forma:
 É vedada a subcontratação total;
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 É permitida a subcontratação parcial, no limite estabelecido de 30% (trinta por cento)
do valor do CONTRATO;

 O percentual de 30% (trinta por cento) será verificado inclusive durante a execução
contratual,  devendo  a  contratada  indicar  a  parcela  de  serviços  subcontratados,
informando e solicitando novas autorizações de subcontratações, caso ocorram.

 Toda subcontratação deverá ser precedida de autorização da SESA/PR.
25.2. A subcontratação não exclui a responsabilidade da Contratada perante a SESA/PR
quanto à qualidade técnica do serviço prestado, devendo ser comprovada a qualificação
técnica de acordo com o exigido ao contratado;
25.3. A  subcontratada  deverá  comprovar  que  possui  a  qualificação  técnica  exigida  ao
contratado.
25.4. Aplica-se também ao(s) eventual(is) subcontratado(s) o disposto editalício que trata
da participação e impedimentos legais à participação de empresas nesta licitação.  Será
exigido  documentos  capazes  de  comprovar  a  idoneidade  e  a  capacidade  técnica  do
interessado para desempenhar as parcelas que serão objeto da subcontratação;
25.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da
Contratada  pela  perfeita  execução  contratual,  cabendo-lhe  realizar  a  supervisão  e
coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante a SESA/PR
pelo  rigoroso  cumprimento  das  obrigações  contratuais  correspondentes  ao  objeto  da
subcontratação;
25.6. Embora  o  aceite  de  subcontratação  deva  ser  realizado  antecipadamente,  há  a
possibilidade de realizar excepcionalmente aceitação posterior da subcontratação;
25.7. Se  a  subcontratação  não  for  aceita  (prévia  ou  posteriormente),  os  serviços  não
devem ser pagos ou, se pagos, deverão ser glosados integralmente;
25.8. A subcontratação não estabelece uma relação jurídica de natureza contratual entre a
Administração  e  o  subcontratado.  Desta  forma não caberá  a  SESA/PR intervir,  mediar,
conciliar,  interferir  ou  arcar  com quaisquer  ônus advindos da relação comercial  entre  o
contratado e o seu subcontratado, independentemente de ter autorizado a subcontratação.
O contratado se obriga pela totalidade dos encargos junto aos subcontratados.

26. TERMO DE ENCERRAMENTO
Declaro que sou responsável  pela elaboração deste Termo de Referência e pelo

Orçamento
Referencial,  no  intuito  de  realizar  a  Contratação  de  Serviços  Técnicos  para

Elaboração  de  Projetos  Executivos  de  Estabelecimentos  Assistenciais  de  Saúde  e  de
Interesse a Saúde.

Responsável(is) pela Elaboração do TR:
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(assinado eletronicamente)
Marianna do Rocio Cardoso

Engenheira Civil  
Diretora

Diretoria de Obras Para Saúde
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APÊNDICE – A MEMORIAL DE CÁLCULO - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE

ARQUITETURA E ENGENHARIA

1. INTRODUÇÃO E DIRETRIZES TÉCNICAS 

Em conformidade às regras de transparência  e  controle  de custos de obras públicas do

Estado do Paraná (Decreto 10.086/2022 e Resolução nº 009/2026 SECID), este memorial apresenta

o cálculo detalhado  do custo de projeto para todas as disciplinas de projeto a serem contratadas.

Para assegurar a clareza metodológica, foi detalhado a seguir a origem de cada componente de custo

utilizado nos cálculos deste documento.

2. METODOLOGIA E PARÂMETROS DE CÁLCULO

A  metodologia  adotada  para  a  estimativa  de  preços  deste  contrato  baseia-se  nas

especificidades  de  intervenções  em  infraestrutura  física  de  saúde,  caracterizada  essencialmente

como  reforma  e  ampliação.  Seguindo  as  diretrizes  da  Resolução  nº  0009/2026-SECID,  o

planejamento de reformas associadas à ampliação de unidades de saúde existentes impõe uma

complexidade  técnica  superior  a  novos  projetos,  exigindo   levantamentos  cadastrais  (as-built),

vistorias de diagnóstico e a compatibilização das novas redes com as estruturas preexistentes, por

essa razão, para as reformas, aplica-se sobre o custo unitário básico de projeto o fator de ponderação

de  1,5  para  intervenções  em áreas  de  reforma,  garantindo  a  justa  remuneração  do  esforço  de

engenharia  empregado.  Adicionalmente,  para  viabilizar  a  execução  dos  serviços  e  cobrir  custos

logísticos e administrativos em todas as regionais do Estado, o orçamento incorpora Custos Fixos

Unificados por  disciplina de projeto,  aplicando-se,  por  fim,  o  percentual  regulamentar  de BDI  de

30,67% incidente sobre o somatório de todos os custos diretos, assegurando o equilíbrio econômico-

financeiro da contratação. 

 2.1 Custos Unitários por Disciplina (Resolução nº 0009/2026-SECID)

Com  base  nas  tabelas  de  referência  fornecidas  pela  SECID,  os  custos  para  a

elaboração de cada projeto estão fundamentados em valores unitários por metro quadrado

ou em custos fixos de partida por disciplina, distribuídos conforme a necessidade de cada

unidade a seguir: 
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Hemepar 

Curitiba – 

2ª RS

3500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemepar 

Ponta 

Grossa – 3ª

RS

430 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Irati – 4ª 

RS

347,9 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Guarapuav

a – 5ª RS

1.315,51 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

União da 

Vitória – 6ª 

RS

273,58 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

UCT União 

da Vitória –

6ª RS (2)

50 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Apucarana 

– 16ª RS

1.213 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Pato 

Branco – 7ª

RS

411,96 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Francisco 

Beltrão – 8ª

611,04 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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RS

Hemorrede

Cascavel – 

10ª RS

1206 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Umuarama 

– 12ª RS

822 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Cianorte – 

13ª RS

725,84 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Toledo – 

20ª RS

825,04 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Telêmaco 

Borba – 21ª

RS

392,95 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Farmácia +

CAF 

Telêmaco 

Borba – 21ª

RS

216 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Farmácia 

Paranavaí 

– 14ª RS

178,6 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

CAF 

Paranavaí 

– 14ª RS

330 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hemorrede

Paranavaí 

– 14ª RS

465 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Farmácia 

Maringá – 

15ª RS

2463,51 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
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 2.2 Fórmulas de Cálculo e Estrutura Orçamentária

Para facilitar a compreensão e garantir a rastreabilidade dos valores apresentados na

planilha, a metodologia de cálculo do valor da licitação foi realizada conforme demonstrado nos

itens 2.2.1 e 2.2.2.

 2.2.1 Cálculo do Valor Individual de Cada Disciplina

O valor  de cada disciplina de projeto (como arquitetura,  elétrica,  hidráulica,  etc.)  foi

obtido  multiplicando-se  a  área  total  de  intervenção  da  unidade  pelo  custo  unitário

correspondente  àquela  especialidade  (estabelecido  na  tabela  de  referência  para

reformas/ampliações, onde já consta a aplicação do fator multiplicador de 1,5):

Valor da Disciplina = Área de Intervenção x Custo por m² (1)

Nota explicativa: Para serviços específicos de caráter fixo ou mobilização mínima tabelada pela SECID

(como o PGRCC), adota-se diretamente o valor fixo regulamentar por estabelecimento em substituição à

multiplicação pela área útil.

 2.2.2 Cálculo do Valor Total do Lote (Com Aplicação do BDI)

Após  calcular  o  valor  de  todas  as  disciplinas  aplicáveis  àquela  unidade  de  saúde,

somam-se esses resultados e aplica-se o percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

de 30,67% para se obter o preço final homologado:

Custo Total = (Somatória do Valor das Disciplinas) x (1 + BDI) (2)

Onde:

Soma do Valor das Disciplinas: É o somatório de todos os projetos individuais calculados na equação 1 

para o respectivo lote.

BDI: Corresponde à aplicação do percentual de 30,67% (multiplicador de 1,3067) sobre o custo direto 

obtido.

3. MEMORIAL DE CÁLCULO DE VALOR DE PROJETO

A  tabela  abaixo  detalha  analiticamente  cada  parcela  orçamentária  calculada  por

unidade de saúde e distribuída nos respectivos lotes de contratação:
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Custo/m² Unitário Custo/m² Custo/m² Custo/m² Custo/m² Custo/m² Custo/m² Custo/m² Custo Total Custo/m² Custo/m²
Custo/m²

Custo/m² Custo/m² Custo/m² Custo/m² BDI
NOVO R$  35,51 R$ 3.941,00 R$ 13.41 R$ 10,26 R$ 10,73 R$ 16,10 R$ 8,39 R$ 1,07 R$ 3,35

R$ 1.931,52 R$ 6,71

R$ 5,31

Reforma R$ 53,12 - R$ 20,12 R$ 15,39 R$ 3.460,63 R$ 8.36 R$ 1,07 R$ 5,03 R$ 7,97 R$ 0,71 R$ 0,54 R$ 0,36 R$ 2.361,92 R$ 0,54 30,67%
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Hemepar Curitiba
– 2ª RS

1 3500
R$

185.905,50
R$

72.334,02
R$

53.862,38
R$

29.356,25
R$

17.587,50
R$

1.931,52
R$

23.485,00
R$

27.885,38
R$

2.485,00
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

547.105,59

Hemepar Ponta 
Grossa – 3ª RS

1 430
R$

22.839,45
R$

10.580,97
R$

6.617,38
R$

3.606,63
R$

2.160,75
R$

1.931,52
R$

2.885,30
R$

3.425,92
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

75.672,24

Hemorrede Irati – 
4ª RS

1 347,9
R$

18.478,71
R$

8.929,53
R$

5.353,92
R$

2.918,01
R$

1.748,20
R$

1.931,52
R$

2.334,41
R$

2.771,81
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

63.151,69

Hemorrede 
Guarapuava – 5ª 
RS

1 1.315,51
R$

69.873,31
R$

23.393,00
R$

20.244,71
R$

11.033,84
R$

6.610,44
R$

1.931,52
R$

8.827,07
R$

10.481,00
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

210.715,75

Hemorrede União
da Vitória – 6ª RS

1 273,58
R$

14.531,20
R$

8.105,08
R$

4.723,17
R$

2.714,03
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

2.171,22
R$

2.445,26
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

55.425,03

UCT União da 
Vitória – 6ª RS

1 50
R$

2.655,75
R$

3.941,00
R$

5.352,36
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

28.233,49

Hemorrede 
Apucarana – 16ª 
RS

1 1.213
R$

64.428,50
R$

26.331,02
R$

18.667,16
R$

10.174,04
R$

6.095,33
R$

1.931,52
R$

8.139,23
R$

9.664,27
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

195.082,60

Hemorrede Pato 
Branco – 7ª RS

2 411,96
R$

21.881,26
R$

10.218,10
R$

6.339,76
R$

3.455,31
R$

2.070,10
R$

1.931,52
R$

2.764,25
R$

3.282,19
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

72.921,07

Hemorrede 
Francisco Beltrão 
– 8ª RS

2 611,04 R$
32.455,39

R$
14.222,59

R$
9.403,45

R$
5.125,10

R$
3.070,48

R$
1.931,52

R$
4.100,08

R$
4.868,31

R$
1.931,52

R$
1.931,52

R$
103.281,50

Diretoria de Obras para Saúde
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Hemorrede 
Cascavel – 10ª 
RS

2 1206
R$

64.056,69
R$

26.190,21
R$

18.559,44
R$

10.115,33
R$

6.060,15
R$

1.931,52
R$

8.092,26
R$

9.608,50
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

194.015,07

Hemorrede 
Umuarama – 12ª 
RS

2 822
R$

43.660,53
R$

18.466,05
R$

12.649,96
R$

6.894,53
R$

4.130,55
R$

1.931,52
R$

5.515,62
R$

6.549,08
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

135.453,67

Hemorrede 
Cianorte – 13ª RS

2 725,84
R$

38.552,99
R$

16.531,79
R$

11.17013
R$

6.087,98
R$

3.647,35
R$

1.931,52
R$

4.870,39
R$

5.782,95
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

120.788,92

Hemorrede 
Toledo – 20ª RS

2 825,04
R$

43.822,00
R$

18.527,20
R$

12.696,75
R$

6.920,02
R$

4.145,83
R$

1.931,52
R$

5.536,02
R$

6.573,30
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

135.917,28

Hemorrede 
Telêmaco Borba 
– 21ª RS

1 392,95
R$

20.871,54
R$

9.835,71
R$

6.047,21
R$

3.295,87
R$

1.974,57
R$

1.931,52
R$

2.636,69
R$

3.130,73
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

70.021,98

Farmácia + CAF 
Telêmaco Borba 
– 21ª RS

1 216
R$

11.472,84
R$

6.276,36
R$

3.324,08
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.720,93
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

46.822,57

Farmácia 
Paranavaí – 14ª 
RS

2 178,6
R$

9.486,84
R$

5.524,06
R$

2.748,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

1.198,52
R$

1.422,95
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

41.774,41

CAF Paranavaí – 
14ª RS

2 330
 R$

17.527,95
R$

8.569,47
R$

5.078,54
R$

2.767,88
R$

1.658,25
R$

1.931,52
R$

2.214,30
R$

2.629,19
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

60.421,87

Hemorrede 
Paranavaí – 14ª 
RS

2 465
R$

24.698,48
R$

11.285,00
R$

7.156,00
R$

3.900,19
R$

2.336,63
R$

1.931,52
R$

3.120,15
R$

3.704,77
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

81.009,87

Farmácia Maringá
– 15ª RS

2 2463,51
R$

130.849,33
R$

3.941,00
R$

51.485,02
R$

37.911,57
R$

20.662,69
R$

12.379,14
R$

1.931,52
R$

16.530,15
R$

19.627,40
R$

1.931,52
R$

1.931,52
R$

2.361,92
R$

1.931,52
R$

396.549,88

SOMATÓRIA VALOR TOTAL R$
2.634.364,47

SOMATÓRIA VALOR LOTE 1 R$
1.292.230,93

SOMATÓRIA VALOR LOTA 2 R$
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1.342.133,54

(1): Projetos de arquitetura: incluso As Built, Projeto de Acessibilidade e Aprovações Legais
(2): Em vermelho, valor mínimo de projeto
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3.1 Detalhamento por Lote de Contratação

 LOTE 1 — Regionais Leste e Norte

Soma do Valor das Disciplinas (Sem BDI): R$ 988.927,01

Parcela correspondente ao BDI (30,67%): R$ 303.303,92

VALOR LOTE 1 (Custo Total): R$ 1.292.230,93 (Um milhão, duzentos noventa

e dois mil, duzentos e trinta reais e noventa e três centavos).

 LOTE 2 — Regionais Oeste e Noroeste

Soma do Valor das Disciplinas (Sem BDI): R$ 1.027.116,81

Parcela correspondente ao BDI (30,67%): R$ 315.016,73

VALOR LOTE 2 (Custo Total): R$ 1.342.133,54 (Um milhão, trezentos e quarenta

e dois mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

3.2 Resumo do Investimento Global

A soma consolidada dos lotes resulta no investimento total necessário para a contratação dos

referidos projetos executivos:

Valor Total Global = Lote 1 + Lote 2

Valor Total Global = R$ 1.292.230,93 + R$ 1.342.133,54

Valor Total Global = R$ 2.634.364,47

Portanto o valor de R$ 2.634.364,47 (dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, trezentos e

sessenta  e  quatro  reais  e  quarenta  e  sete  centavos)  representa  o  limite  máximo  estimado  para  a

contratação  dos  referidos  projetos  executivos,  estando  em  total  consonância  com  as  tabelas  de

referência da Resolução nº 0009/2026-SECID.

Marianna do Rocio Cardoso
Engenheira Civil 

CREA PR – 152.559
(assinado eletronicamente)
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

1. DADOS DO CONTRATO DE ORIGEM

Contrato nº: [Inserir nº do Contrato] Processo/Protocolo: 25.834.9
06-7

Contratada: [Nome Completo da Empresa Especializada / Razão Social]

CNPJ: [00.000.000/0001-00]

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E LOCAL DE EXECUÇÃO

Unidade: XXXX

Município / Regional: [Município - PR] / [Ex: 2ª Regional de Saúde]

3. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

Disciplina / Tipo de Projeto Descrição Técnica das 
Soluções e Diretrizes de 
Projeto

[  ] Projeto de Arquitetura Elaboração de Anteprojeto, 
Projeto Básico e Projeto 
Executivo completos para 
adequação espacial e fluxos 
hospitalares.

[  ] Projetos Complementares Especificar quais (Ex: 
Estrutural, Elétrico, 
Hidrossanitário, Prevenção de 
Incêndio/PPCI, Gases 
Medicinais, 
Climatização/HVAC).

[  ] Orçamento e E.T. Memorial descritivo, 
especificações de materiais, 
planilha orçamentária 
detalhada e cronograma físico-
financeiro, conforme modelo 
SECID.

4. VOLUME SOLICITADO E DIMENSIONAMENTO

Área de Intervenção Metragem Estimada (m²)

Observações / Limites da Intervenção

Área de Reforma: [Inserir metragem] m²

Área de Ampliação: [Inserir metragem] m²

Diretoria de Obras para Saúde
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Área Total: [Inserir soma] m²

5. PRODUTOS ESPERADOS (ENTREGÁVEIS)

Etapa 1: Anteprojeto/Projeto Básico

Etapa 2: Proj. Executivo

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PRAZOS

Fase / Produto Esperado Prazo (Dias Corridos) Prazo Máximo de Entrega

Etapa 1: Anteprojeto/Projeto Básico [Inserir dias] __/__/2026

Etapa 2: Projeto Executivo [Inserir dias] __/__/2026

PRAZO MÁXIMO DE EXECUÇÃO 
TOTAL:

[Inserir soma] dias __/__/2026

7. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE (PREENCHIDO PELA FISCALIZAÇÃO SESA)

Indicador Definição / Padrão Exigido

1. Atendimento a Prazos e 
Cronograma (OS)

Cumprir rigorosamente os prazos das Ordens de Serviço (urgência, emergência e 
programadas) e do cronograma físico-financeiro.

2. Qualidade Técnica e 
Conformidade do Serviço

Executar os serviços em conformidade com as especificações técnicas, projetos 
aprovados e boas práticas da engenharia.

3. Conformidade BIM e 
Modelagem Digital

Desenvolver os projetos sob a metodologia BIM em conformidade com o Plano de 
Execução BIM (PEB/BEP)  apresentado. As entregas deverão atender às exigências 
da Estratégia BIM PR e do Decreto Estadual nº 10.086/2022, visando a efetiva 
compatibilização multidisciplinar, mitigação de conflitos e a extração  das informações
a partir da modelagem digital.

8. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS E ASSINATURAS (Início formal das atividades)

GESTOR FISCAL TÉCNICO / AVALIADOR AUTORIDADE

Nome: 
_______________________________
Cargo/Função: 
_______________________________
Unidade/Lotação: SESA-PR / DOS

_______________________________

Assinatura

Nome: 
_________________________________
Cargo/
Função:__________________________
Cargo: Arquiteto / Engenheiro

_________________________________

Assinatura

Nome: 
_________________________
Cargo/Função: 
_________________________
Secretário de Saúde do Estado

do Paraná

_________________________

Assinatura
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APÊNDICE – C – MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PEB
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 PLANO DE EXECUÇÃO BIM – PEB

◦ DIRETRIZES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ

◦ 1. OBJETIVO

O presente Plano de Execução BIM – PEB estabelece as diretrizes institucionais da Secretaria de
Estado da Saúde do Paraná – SESA para o desenvolvimento, coordenação, compartilhamento, controle e
entrega de projetos elaborados com aplicação da metodologia BIM – Building Information Modeling.

Este  documento  tem  por  finalidade  padronizar  os  requisitos  mínimos  de  BIM  aplicáveis  às
contratações  da  SESA,  bem  como  definir  os  produtos,  formatos  e  procedimentos  esperados  das
contratadas. Também orienta a estruturação do PEB específico de cada empreendimento,  assegurando
interoperabilidade, coordenação e rastreabilidade das informações produzidas ao longo do processo de
projeto.

Além disso,  busca  estabelecer  critérios  mínimos  de  qualidade,  compatibilização  e  entrega  dos
modelos  e  documentos,  de  forma a  garantir  consistência  técnica  e  organizacional  entre  as  disciplinas
envolvidas.  A  aplicação  do  BIM,  nesse  contexto,  deve  permitir  a  integração  entre  especialidades,
contribuindo para a redução de retrabalho, aumento da precisão das informações e qualificação global dos
projetos desenvolvidos.

O  atendimento  a  este  PEB  é  obrigatório  para  todas  as  contratações  da  SESA que  prevejam
aplicação  da  metodologia  BIM,  sem  prejuízo  das  exigências  complementares  previstas  no  Termo  de
Referência, contrato, caderno orientativo ou demais documentos específicos da contratação.

◦ 2. ABRANGÊNCIA E PRINCÍPIOS

A aplicação da metodologia BIM nas contratações da SESA observará os seguintes princípios:
 Adequação ao objeto contratado;

 Padronização dos procedimentos de produção e entrega;

 Interoperabilidade entre disciplinas, sistemas e formatos;

 Uso de padrões abertos, sempre que possível;

 Coordenação e compatibilização multidisciplinar;

 Rastreabilidade das informações, versões, revisões e responsáveis;

 Consistência entre modelos, documentos, quantitativos e demais produtos;

 Proporcionalidade entre o nível de exigência e o porte do empreendimento;

 Responsabilidade técnica integral dos profissionais e empresas contratadas.
A metodologia  BIM deverá ser  aplicada como meio  de qualificação do projeto  e  da gestão da

informação, não se limitando a mera representação tridimensional.

◦ 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

A elaboração, desenvolvimento e entrega dos projetos deverão observar, conforme aplicabilidade e
versão vigente, tendo como referência os seguintes documentos:

▪ 3.1 Legislação e normativos aplicáveis
BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial
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da União: Brasília, DF, 1 abr. 2021.

PARANÁ. Decreto nº 10.086, de 17 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei nº 14.133/2021 no âmbito do
Estado do Paraná, no que couber. Diário Oficial do Estado do Paraná: Curitiba, PR, 17 jan. 2022.

BRASIL; PARANÁ; MUNICÍPIOS. Demais atos normativos federais, estaduais e municipais aplicáveis às
contratações públicas e à utilização da metodologia BIM, em suas versões vigentes.

▪ 3.2 Documentos institucionais da SEIL / Portal BIM Paraná
PARANÁ. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL). Protocolo BIM PR – 2026. Curitiba:
SEIL, 2026.

PARANÁ. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL). Caderno 11 BIM – Edificações. Curitiba:
SEIL, edição vigente.

PARANÁ.  Secretaria  de  Estado  de  Infraestrutura  e  Logística  (SEIL).  Cadernos  BIM,  guias,  manuais,
padrões,  modelos  e  demais  documentos  técnicos  publicados  no  Portal  BIM  Paraná.  Curitiba:  SEIL,
documentos diversos.

PARANÁ.  Secretaria  de  Estado  de  Infraestrutura  e  Logística  (SEIL).  Materiais  técnicos,  orientações  e
documentos complementares disponibilizados ao longo da execução contratual. Curitiba: SEIL, documentos
diversos.

▪ 3.3 Normas técnicas e referências metodológicas
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR ISO 19650: Organização e digitalização
de informações sobre edifícios e obras de engenharia civil, incluindo BIM. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DE  NORMAS  TÉCNICAS.  ABNT  NBR  ISO  12006-2:  Organização  da
informação da construção. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 15965: Sistema de classificação da
informação da construção. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  ABNT NBR ISO 9001:  Sistemas de gestão  da
qualidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14037: Diretrizes para elaboração de
manuais de uso, operação e manutenção. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 5674: Manutenção de edificações. Rio
de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Demais normas técnicas da ABNT e referências
correlatas aplicáveis ao objeto contratual, em suas versões vigentes.

▪ 3.4 Referências complementares
AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). Guias e publicações sobre BIM.
Brasília, DF: ABDI, documentos diversos.

BUILDINGSMART INTERNATIONAL. Publicações e padrões abertos relacionados ao BIM. Disponível em:
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https://www.buildingsmart.org. Acesso em: data de uso.

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO (CBIC). Estudos e manuais técnicos. Brasília,
DF: CBIC, documentos diversos.

ASSOCIAÇÃO  BRASILEIRA  DOS  ESCRITÓRIOS  DE  ARQUITETURA  (AsBEA).  Guias  e  publicações
técnicas. São Paulo: AsBEA, documentos diversos.

◦ 4. DEFINIÇÕES GERAIS

Para fins deste documento, consideram-se:
 BIM –  metodologia  de  modelagem  e  gestão  da  informação  aplicada  ao  projeto,  à

coordenação e à entrega de empreendimentos;
 PEB –  documento  que  consolida  as  diretrizes  de  execução  BIM  de  determinado

empreendimento;
 IFC – formato aberto para intercâmbio de modelos BIM;

 BCF – formato para registro e comunicação de questões de coordenação;

 CDE – Ambiente Comum de Dados (Common Data Environment);

 Modelo federado – integração dos modelos disciplinares em ambiente de coordenação;

 Nd – nível de detalhamento geométrico;

 Ni – nível de informação associado aos elementos;

 Contratada – empresa responsável pelo desenvolvimento dos serviços de projeto;

 SESA – Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, na qualidade de Contratante.

◦ 5. MATRIZ INSTITUCIONAL DE REQUISITOS BIM POR PORTE E COMPLEXIDADE

A exigência dos requisitos BIM deverá observar a natureza e a complexidade do empreendimento,
sem prejuízo do cumprimento dos requisitos mínimos obrigatórios estabelecidos neste documento.

Requisito
Empreendimento de

pequeno porte
Empreendimento de

médio porte

Empreendimento de
grande porte / alta

complexidade

Modelos disciplinares em BIM Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Modelo federado Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Entrega em IFC Obrigatória Obrigatória Obrigatória

Compatibilização entre disciplinas Obrigatória Obrigatória Obrigatória

Registro de interferências em BCF
ou equivalente

Obrigatório Obrigatório Obrigatório

CDE / ambiente de 
compartilhamento

Obrigatório Obrigatório Obrigatório

Extração de quantitativos a partir 
dos modelos

Quando aplicável Obrigatória Obrigatória

Entrega de arquivos Quando solicitado Quando solicitado Quando solicitado
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Requisito
Empreendimento de

pequeno porte
Empreendimento de

médio porte

Empreendimento de
grande porte / alta

complexidade

nativos/originais

As Built BIM
Quando previsto em 
contrato

Quando previsto em 
contrato

Quando previsto em 
contrato

Requisitos de operação e 
manutenção

Quando previsto em 
contrato

Quando previsto em 
contrato

Quando previsto em 
contrato

Os requisitos específicos de cada contratação deverão ser detalhados no PEB do empreendimento,
respeitando esta matriz e as exigências adicionais do Termo de Referência.

◦ 6. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS

A contratada deverá observar, no mínimo, os seguintes requisitos:

▪ 6.1 Modelagem
 Cada disciplina deverá possuir modelo próprio, salvo determinação diversa da SESA;

 Todos os modelos disciplinares deverão adotar o mesmo sistema de coordenadas e o mesmo ponto
de referência georreferenciado, garantindo alinhamento espacial e consistência na federação dos
modelos;

 Os modelos deverão ser compatíveis entre si e com a implantação do empreendimento;

 Os  elementos  deverão  ser  modelados  com  informações  compatíveis  com  a  etapa  e  o  uso
pretendido;

 A  modelagem  deverá  ser  suficiente  para  a  coordenação,  a  documentação  e  os  quantitativos
previstos;

 Não será admitido detalhamento excessivo sem utilidade para os usos BIM definidos.

▪ 6.2 Coordenação
 A contratada deverá promover a compatibilização contínua dos modelos;

 Interferências deverão ser registradas, tratadas e encerradas formalmente;

 Todas as alterações relevantes deverão ser refletidas nos modelos e documentos correlatos.

▪ 6.3 Comunicação e rastreabilidade
 Toda comunicação técnica relevante deverá ser registrada em ambiente controlado;

 Revisões, versões e status dos arquivos deverão ser identificados de forma clara;

 As decisões de projeto deverão permanecer rastreáveis.

▪ 6.4 Qualidade
a) Os modelos deverão ser verificados e compatibilizados antes de cada entrega;

b) A consistência entre modelo, desenho, memorial, quantitativo e relatório deverá ser assegurada;
c) A contratada deverá manter registro dos controles executados.
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◦ 7. USOS BIM

Os Usos BIM deverão ser definidos para cada empreendimento, em conformidade com o objeto
contratado e com os produtos esperados.

Poderão ser aplicados, entre outros:
 Modelagem BIM;

 Coordenação interdisciplinar;

 Compatibilização;

 Geração de documentação técnica;

 Extração de quantitativos;

 Apoio ao orçamento;

 Planejamento e simulação da execução;

 As Built;

 Apoio à operação e manutenção;

 Gestão da informação do empreendimento.
Os  Usos  BIM  a  serem  adotados  deverão  constar  expressamente  no  PEB  específico  do

empreendimento.

◦ 8. NÍVEIS DE DETALHE E INFORMAÇÃO

A SESA estabelece, de forma padronizada, os níveis de detalhe geométrico (Nd) e os níveis de
informação (Ni) a serem adotados como referência mínima em todos os empreendimentos, admitindo-se
apenas  ajustes  pontuais  de  adequação  conforme  a  complexidade  e  o  porte  do  projeto,  desde  que
devidamente justificados e aprovados pela fiscalização.

Essa  padronização  tem  por  objetivo  garantir  uniformidade  de  entrega,  comparabilidade  entre
projetos,  previsibilidade  de  escopo  e  consistência  na  aplicação  da  metodologia  BIM,  reduzindo
interpretações divergentes por parte das contratadas.

▪ 8.1 Nível de Detalhe – Nd
I. Nd 1 – representação simbólica ou conceitual, utilizada em fases iniciais de estudo e validação

de diretrizes;
II. Nd 2 – geometria genérica com proporções aproximadas, sem definição construtiva;

III. Nd 3 – geometria definida com dimensões reais, compatível com desenvolvimento de projeto;

IV. Nd  4 –  detalhamento  compatível  com  coordenação  interdisciplinar  e  compatibilização  de
interferências;

V. Nd 5 – detalhamento executivo, suficiente para apoio direto à construção e fabricação, quando
aplicável.

▪ 8.2 Nível de Informação – Ni
 Ni 1 – identificação, classificação e codificação básica do elemento;

 Ni 2 – informações técnicas necessárias para análise, validação e simulações;

 Ni 3 – informações completas para extração de quantitativos, orçamento e planejamento;

 Ni 4 – informações voltadas à operação, manutenção e gestão do ativo, quando aplicável.

A aplicação dos níveis Nd e Ni deverá seguir a matriz institucional de requisitos BIM da SESA,
sendo obrigatória sua definição no PEB específico do empreendimento, com eventual ajuste apenas quando
tecnicamente justificado em função do porte, complexidade ou natureza do objeto contratado.
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◦ 9. INTEROPERABILIDADE, PADRÕES ABERTOS E FORMATOS DE ENTREGA

A SESA adotará diretriz de interoperabilidade baseada em padrões abertos.
A  contratada  poderá  utilizar  os  softwares  de  autoria  de  sua  preferência,  desde  que  cumpra

integralmente os requisitos deste PEB e entregue os produtos nos formatos exigidos.

▪ 9.1 Formato de intercâmbio
 IFC: formato obrigatório para os modelos BIM destinados ao intercâmbio e à coordenação.

▪ 9.2 Comunicação de questões
 BCF: formato preferencial para registro, rastreamento e tratamento das questões de coordenação,

quando aplicável.

▪ 9.3 Documentos e planilhas
 PDF: documentos, pranchas, relatórios e memoriais;

 XLSX: quantitativos, tabelas, cronogramas e planilhas.

▪ 9.4 Arquivos nativos/originais
A SESA poderá exigir, quando necessário, a entrega dos arquivos nativos/originais dos modelos,

relatórios  ou  planilhas  utilizados  pela  contratada,  com  a  finalidade  de  fiscalização,  continuidade  do
desenvolvimento, validação técnica, operação ou manutenção.

◦ 10. MODELO FEDERADO

Sempre  que  o  empreendimento  envolver  mais  de  uma disciplina,  deverá  ser  entregue  modelo
federado. Esse modelo deverá integrar os modelos disciplinares, preservando a identificação de origem de
cada  disciplina,  de  modo  a  garantir  a  rastreabilidade  das  informações  e  a  correta  atribuição  de
responsabilidades. Além disso, deverá permitir a análise de interferências e a realização de clash detection,
assegurando  que  os  possíveis  conflitos  entre  disciplinas  sejam  identificados,  tratados  e  considerados
superados antes das entregas intermediárias e finais. O modelo federado também servirá como base para
as  atividades  de  coordenação  e  compatibilização  do  projeto,  devendo  ser  entregue  em  formato  IFC,
conforme estabelecido no contrato e neste PEB. 

◦ 11. AMBIENTE COMUM DE DADOS – CDE

O empreendimento deverá utilizar obrigatoriamente o ambiente comum de dados institucional da
SESA, sendo adotada a plataforma  Autodesk BIM Collaborate Pro como sistema oficial  para gestão,
compartilhamento e coordenação dos modelos e documentos BIM.

O CDE deverá permitir:
 Armazenamento e organização de arquivos;

 Controle de versões e revisões;

 Controle de status;

 Registro de pendências e decisões;

 Rastreabilidade das trocas;

 Compartilhamento seguro entre os participantes;
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 Acesso aos modelos e documentos vigentes.

◦ 12. COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO

A  contratada  será  responsável  pela  coordenação  dos  modelos  e  pela  compatibilização
interdisciplinar, garantindo a integração adequada entre todas as disciplinas envolvidas no desenvolvimento
do projeto.

A coordenação deverá abranger, no mínimo, o recebimento e atualização dos modelos, a federação
dos modelos disciplinares, a verificação e classificação de interferências, a atribuição de responsabilidades
para cada inconformidade identificada, a correção dos conflitos apontados, a revalidação dos modelos após
ajustes e o encerramento formal de todas as pendências registradas.

As  interferências  deverão  ser  tratadas  e  solucionadas  antes  das  respectivas  entregas  finais,
assegurando a consistência e a compatibilização integral dos produtos de projeto.

◦ 13. CONTROLE DE QUALIDADE

Antes de cada entrega, a contratada deverá verificar:
a) Consistência geométrica dos modelos;

b) Consistência alfanumérica dos parâmetros;

c) Coerência entre disciplinas;

d) Coerência entre modelos e documentos;

e) Coerência entre modelos e quantitativos;

f) Classificação dos elementos;

g) Posicionamento e alinhamento;

h) Ausência de duplicidades indevidas;

i) Detecção de interferências (clash detection) entre disciplinas e sistemas;

j) Análise, tratamento e solução das interferências identificadas;
k) Atendimento aos requisitos contratuais.

A contratada deverá manter registros das verificações realizadas, incluindo o histórico de detecção
de  interferências,  sua  classificação,  responsáveis  atribuídos,  ações  corretivas  adotadas  e  status  de
encerramento.

◦ 14. NOMENCLATURA PADRÃO DOS ARQUIVOS

A nomenclatura dos arquivos seguirá padrão institucional obrigatório da SESA.
A contratada não poderá adotar nomenclatura própria.

▪ 14.1 Estrutura padrão

EMPREENDIMENTO – ETAPA – DISCIPLINA – TIPO – IDENTIFICAÇÃO – REVISÃO

Exemplo:
HOSP01-PE-ARQ-MOD-001-R00.ifc
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▪ 14.2 Elementos da nomenclatura
 EMPREENDIMENTO – código institucional do empreendimento;

 ETAPA – código da etapa contratual;

 DISCIPLINA – código da disciplina;

 TIPO – modelo, documento, desenho, memorial, orçamento, quantitativo, relatório, questão, entre
outros;

 IDENTIFICAÇÃO – numeração sequencial;

 REVISÃO – índice de revisão.

A SESA adotará tabela institucional de códigos, podendo ser utilizada, como referência mínima, a
seguinte  estrutura  genérica,  a  ser  complementada  ou  detalhada  conforme  a  especificidade  de  cada
contratação:

Campo Descrição

Empreendimento Identificação/código do empreendimento

Etapa
Fase do projeto (EP – Estudo Preliminar, AP – Anteprojeto, PB – Projeto Básico, PE – 
Projeto Executivo, AS – As Built)

Disciplina Área técnica (ARQ, EST, HID, ELE, etc.)

Tipo de arquivo Natureza do produto (MOD, DOC, DES, MEM, ORC, QTD, REL, BCF)

Identificação Numeração sequencial do item

Revisão Controle de versão do arquivo

◦

◦ 15. RESPONSABILIDADES

O PEB específico do empreendimento deverá identificar:
 Representante da SESA;

 Gestor do contrato;

 Fiscal do contrato;

 Coordenador do empreendimento;

 Coordenador BIM;

 Responsáveis por cada disciplina;

 Responsáveis pela coordenação e compatibilização;

 Responsáveis pela aprovação das entregas.
A definição das responsabilidades deverá ser compatível com o escopo contratado.

◦ 16. MATRICIAL DE REQUISITOS E RESPONSABILIDADES

O PEB específico deverá conter matriz com, no mínimo:

Elemento/Sistema Disciplina Responsável Nd Ni Etapa Uso BIM
Formato de

entrega

Arquitetura – Paredes ARQ Arq. 3 3 PE Modelagem / IFC / PDF
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Elemento/Sistema Disciplina Responsável Nd Ni Etapa Uso BIM
Formato de

entrega

Responsável Coordenação

Estrutura – Vigas EST Eng. Estrutural 3 3 PE Compatibilização IFC / PDF

Hidrossanitário – 
Rede de água fria

HID Eng. Hidráulico 3 3 PE Quantitativos IFC / XLSX

A matriz deverá permitir a verificação objetiva do que será modelado, com que nível de informação,
por quem e em qual momento será entregue.

◦ 17. ALTERAÇÕES E REVISÕES

Toda alteração relevante de escopo, responsabilidade, etapa, uso BIM ou requisito de informação
deverá ser formalizada em revisão do PEB.

As  revisões  deverão  ser  identificadas,  datadas  e  submetidas  à  validação  da  SESA,  quando
aplicável.

◦ 18. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este  PEB  estabelece  os  requisitos  mínimos  institucionais  da  SESA  para  contratações  com
aplicação da metodologia BIM.

O  atendimento  integral  a  este  documento  é  obrigatório,  sem  prejuízo  das  exigências
complementares do Termo de Referência, contrato, caderno orientativo e demais documentos específicos
da contratação.

A contratada deverá elaborar o PEB específico do empreendimento em conformidade com estas
diretrizes, submetendo-o à aprovação da SESA no início dos trabalhos.
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 DOCUMENTO 2

 MODELO DE PLANO DE EXECUÇÃO BIM – PEB ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO

◦ 1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Item Informação

Empreendimento

Código institucional

Município

Endereço

Contratante SESA

Contratada

Contrato nº

Protocolo nº

Objeto

Área do terreno

Área construída

Tipo de intervenção

Etapas contratadas

Disciplinas contratadas

Responsável pelo PEB

Versão

Data

◦

◦ 2. FINALIDADE DO PEB

Descrever, de forma objetiva, a aplicação do BIM no empreendimento, os resultados esperados, os
produtos contratados e a relação com os documentos contratuais.

Exemplo:
O presente Plano de Execução BIM tem por finalidade estabelecer a organização, os procedimentos

e  os  requisitos  de  informação  necessários  ao  desenvolvimento  dos  projetos  contratados  para  o
empreendimento,  assegurando  a  coordenação  entre  as  disciplinas,  a  compatibilização  dos  modelos,  a
rastreabilidade das informações e a entrega dos produtos nos formatos estabelecidos pela SESA.
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◦ 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Relacionar  os  documentos  específicos  do  empreendimento,  incluindo  contrato,  Termo  de
Referência, caderno orientativo, levantamentos, estudos, projetos existentes, requisitos adicionais e demais
referências aplicáveis.

Exemplo:
Foram  adotados  como  documentos  de  referência,  entre  outros:  Termo  de  Referência  da

contratação; Caderno Orientativo da SESA aplicável ao objeto; estudo de viabilidade técnica; levantamento
planialtimétrico;  cadastro  da  edificação  existente;  legislação  e  normas  técnicas  aplicáveis;  diretrizes
institucionais da SESA para aplicação da metodologia BIM; e documentos complementares disponibilizados
pela fiscalização durante a execução contratual. 

◦ 4. USOS BIM DO EMPREENDIMENTO

Uso BIM Aplicável Objetivo Etapa Produto

Modelagem BIM Sim

Desenvolver modelos digitais
das disciplinas para 
representação e 
coordenação do projeto

Todas as etapas 
de projeto

Modelos disciplinares 
(IFC e nativos)

Coordenação Sim
Integrar disciplinas e 
identificar interferências 
entre sistemas

Anteprojeto, 
Projeto básico e 
executivo

Relatórios de 
coordenação e modelos 
federados

Compatibilização Sim
Eliminar conflitos entre 
disciplinas e garantir 
consistência do projeto

Projeto básico e 
executivo

Modelos 
compatibilizados e 
registros de 
interferências (BCF)

Documentação Sim
Gerar pranchas, memoriais e
relatórios a partir dos 
modelos BIM

Todas as etapas 
de projeto

Pranchas técnicas, 
memoriais descritivos e 
relatórios

Quantitativos Sim
Extrair quantitativos 
diretamente dos modelos 
para apoio ao orçamento

Projeto básico e 
executivo

Planilhas de quantitativos
(XLSX)

Orçamento Sim
Apoiar a elaboração de 
orçamento com base nos 
quantitativos BIM

Projeto básico e 
executivo

Planilhas orçamentárias 
e composições de custos

Planejamento Sim
Simular e apoiar o 
planejamento da execução 
da obra (4D)

Projeto executivo
Cronogramas e 
simulações de obra

As Built
Quando 
aplicável

Registrar a condição final 
executada da obra para 
entrega e operação

Pós-obra / 
entrega final

Modelos As Built (IFC e 
nativos quando 
solicitado)

Operação e 
manutenção

Quando 
aplicável

Apoiar a gestão do ciclo de 
vida da edificação com 

Pós-entrega Modelos e manuais BIM 
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Uso BIM Aplicável Objetivo Etapa Produto

informações do modelo para O&M

Exemplo:
Para este  empreendimento,  os  Usos BIM adotados contemplam modelagem BIM,  coordenação

interdisciplinar, compatibilização, documentação técnica, extração de quantitativos e apoio ao orçamento. O
uso de planejamento 4D, As Built e operação/manutenção poderá ser adotado caso previsto no contrato ou
posteriormente solicitado pela SESA. 

◦

◦ 5. EQUIPE E RESPONSABILIDADES

Função Nome Empresa Responsabilidade

Representante SESA

Fiscal do contrato

Gestor do contrato

Coordenador BIM

Coordenador de projetos

Responsável Arquitetura

Responsável Estrutura

Responsável Instalações

◦

◦ 6. ESTRATÉGIA DE MODELAGEM

Descrever a organização dos modelos disciplinares, a federação, o sistema de coordenadas, os
níveis de referência, a segregação por disciplina e as regras de atualização dos arquivos.

Exemplo:
Os  modelos  serão  desenvolvidos  de  forma  disciplinar,  com  arquivos  independentes  para

Arquitetura,  Estrutura,  Instalações  Hidrossanitárias,  Instalações  Elétricas  e  demais  especialidades
contratadas. Todos os modelos serão posicionados a partir do mesmo sistema de coordenadas e do mesmo
ponto  de  origem.  A  federação  ocorrerá  em ambiente  de  coordenação,  com atualização  periódica  dos
arquivos conforme os marcos de revisão definidos pela fiscalização. Os modelos deverão ser segregados
por disciplina e por etapa, preservando a rastreabilidade das revisões e a integridade das informações.

◦ 7. REQUISITOS DE INFORMAÇÃO

▪ 7.1 Requisitos geométricos

Disciplina Elemento Requisito geométrico Etapa

Arquitetura Paredes Espessura definida, altura por pavimento, alinhamento com PE
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Disciplina Elemento Requisito geométrico Etapa

eixos estruturais

Estrutura Pilares
Seção transversal definida, posicionamento conforme grelha 
estrutural

PE

Instalações
Tubulações 
hidráulicas

Diâmetro nominal, traçado tridimensional compatibilizado, 
inclinação quando aplicável

PE

▪
▪ 7.2 Requisitos alfanuméricos

Elemento Informação Obrigatória Etapa

Paredes Material, resistência ao fogo, código de classificação Sim PE

Pilares Fck do concreto, tipo de armadura Sim PE

Tubulações hidráulicas Material, pressão de trabalho, fluido transportado Sim PE

▪
▪ 7.3 Requisitos documentais

Produto Formato Etapa Responsável

Modelo federado BIM IFC PE Coordenação BIM

Pranchas executivas PDF PE Disciplinas

Memorial descritivo PDF PE Coordenação de projetos

Quantitativos XLSX PE Orçamentação

Exemplo:
Modelo federado BIM em formato IFC, consolidando todas as disciplinas contratadas; pranchas

executivas em PDF contendo cortes, plantas, fachadas e detalhes compatíveis com o modelo; memorial
descritivo em PDF com explicitação das soluções adotadas; planilhas de quantitativos em XLSX extraídas
dos modelos. 

◦

◦ 8. NÍVEIS DE DETALHE E INFORMAÇÃO

Disciplina Elemento Nd Ni Etapa

Arquitetura Paredes 4 3 PE

Estrutura Pilares 4 3 PE

Instalações Tubulações hidráulicas 4 3 PE

Exemplo:
Arquitetura  –  Paredes:  Nd  4  e  Ni  3,  com  detalhamento  suficiente  para  coordenação  e  extração  de
quantitativos.
Estrutura – Pilares: Nd 4 e Ni 3, com representação compatível com a compatibilização interdisciplinar e
com orçamento.
Instalações – Tubulações hidráulicas: Nd 4 e Ni 3, com geometria compatibilizada e atributos necessários à
coordenação e quantificação.
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◦ 9. CLASSIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS

Elemento Classificação (exemplo ABNT NBR 15965) Código

Paredes Elementos de vedação ARQ-VE-01

Pilares Elementos estruturais verticais EST-PI-01

Tubulações hidráulicas Sistemas prediais hidráulicos HID-TU-01

◦

◦ 10. SOFTWARES E INTEROPERABILIDADE

Disciplina Software de autoria Software de coordenação Formatos de entrega

Arquitetura Revit Navisworks / Solibri IFC, PDF

Estrutura Revit / TQS Navisworks / Solibri IFC, PDF

Instalações Revit / QiBuilder Navisworks / Solibri IFC, PDF

Observação: a indicação dos softwares não constitui exigência da SESA para uniformização de
plataforma, mantendo-se obrigatória a entrega nos formatos estabelecidos neste PEB.

Exemplo:
A contratada poderá utilizar Revit, Archicad, TQS, QiBuilder ou outro software de autoria de sua

preferência, desde que os modelos sejam entregues em IFC e compatibilizados conforme os requisitos
institucionais da SESA. Para coordenação, poderão ser utilizados softwares de revisão e análise como
Navisworks ou Solibri, ou equivalentes.

◦ 11. FORMATOS DE ENTREGA

Produto Formato obrigatório Formato adicional

Modelo disciplinar IFC Nativo, quando solicitado

Modelo federado IFC

Documentação técnica PDF

Quantitativos XLSX

Questões de coordenação BCF ou equivalente

Exemplo:
Os modelos disciplinares serão entregues em IFC e, quando solicitado pela fiscalização, também

em  seus  formatos  nativos/originais.  O  modelo  federado  será  disponibilizado  em  IFC.  Os  documentos
técnicos  serão  entregues  em  PDF  e  os  quantitativos  em  XLSX.  As  questões  de  coordenação  serão
registradas em BCF ou formato equivalente. 
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◦ 12. ARQUIVOS NATIVOS

Disciplina Software Formato Entrega obrigatória

Arquitetura Revit IFC Sim

Exemplo:
Arquitetura: Revit, formato RVT, entrega obrigatória quando solicitado pela SESA.
Estrutura: TQS ou Revit, formato nativo correspondente, entrega obrigatória quando solicitado pela

SESA.
Instalações:  QiBuilder  ou  Revit,  formato  nativo  correspondente,  entrega  obrigatória  quando

solicitado pela SESA.

◦ 13. MODELO FEDERADO

Descrever a periodicidade de integração, o responsável pela federação, os critérios de validação e o
procedimento de atualização.

Exemplo:
O  modelo  federado  será  atualizado  a  cada  marco  de  revisão  definido  no  cronograma,  sob

responsabilidade  da  Coordenação  BIM.  A  validação  observará  o  alinhamento  entre  disciplinas,  a
inexistência de interferências críticas e a consistência entre os modelos disciplinares e a versão federada.
Toda atualização do modelo federado será registrada no CDE.

◦ 14. AMBIENTE COMUM DE DADOS – CDE

Descrever a plataforma utilizada, os perfis de acesso, a estrutura de pastas, o controle de versões,
o fluxo de submissão e o tratamento das pendências.

Exemplo:
Será utilizado ambiente comum de dados com pastas segregadas por disciplina, etapa e revisão.

Os  acessos  serão  controlados  por  perfil  de  usuário.  As  submissões  deverão  seguir  fluxo  de  revisão,
validação e aprovação, com registro de pendências e histórico de alterações. O CDE deverá concentrar a
versão vigente dos arquivos e manter o histórico das versões anteriores. 

◦ 15. NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS

A nomenclatura deverá obedecer integralmente ao padrão institucional da SESA:

EMPREENDIMENTO-ETAPA-DISCIPLINA-TIPO-IDENTIFICAÇÃO-REVISÃO.extensão

Exemplo:
HOSP01-PE-ARQ-MOD-001-R00.ifc
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▪ 15.1 Códigos institucionais
A tabela de códigos deverá ser reproduzida conforme padrão disponibilizado pela SESA.

Exemplo:
HOSP01 – código institucional do empreendimento;
HMSJP – código institucional de referência do hospital;
FZI01 – código institucional para unidade em Foz do Iguaçu.

▪ 15.2 Código da etapa

Código Etapa

EP Estudo preliminar

AP Anteprojeto

PL Projeto legal

PB Projeto básico

PE Projeto executivo

AS As Built

▪
▪ 15.3 Código da disciplina

Código Disciplina

ARQ Arquitetura

EST Estrutura

HID Hidrossanitário

ELE Elétrica

CLI Climatização

INC Prevenção e combate a incêndio

GAS Gases medicinais

URB Urbanismo / implantação

OUT Outras (à definir)

▪
▪ 15.4 Código do tipo de arquivo

Código Tipo

MOD Modelo

DOC Documento

DES Desenho

MEM Memorial
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Código Tipo

ORC Orçamento

QTD Quantitativos

REL Relatório

BCF Questões

◦

◦ 16. COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO

Descrever o fluxo de coordenação, a periodicidade das revisões, o tratamento das interferências e o
encerramento das pendências.

Exemplo:
A  coordenação  será  realizada  semanalmente,  com  federação  dos  modelos  e  análise  de

interferências  a  cada  ciclo  de  revisão.  As  inconformidades  identificadas  serão  registradas  em  BCF,
atribuídas aos responsáveis das disciplinas envolvidas e acompanhadas até sua solução e encerramento
formal. A compatibilização final deverá anteceder a emissão da entrega correspondente.

◦ 17. CONTROLE DE QUALIDADE

Descrever  os  procedimentos  de  verificação  geométrica,  alfanumérica,  documental  e  de
coordenação adotados antes de cada entrega.

Exemplo:
Antes de cada entrega, a contratada deverá verificar a integridade dos modelos, a consistência dos

parâmetros, a coerência entre disciplinas, a correspondência entre modelo e documentação e a ausência de
interferências  não tratadas.  O controle  de  qualidade deverá  ser  registrado em relatório  próprio  ou  em
arquivo equivalente disponibilizado à fiscalização. 

◦

◦ 18. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Elemento Disciplina Responsável Desenvolve Revisa Aprova Nd Ni

Paredes 
internas 

Arquitetura 
Arq. Fulano de 
Tal 

Escritório 
contratado

Coordenação 
BIM 

Fiscal da 
SESA 

4 3

◦

◦ 19. CRONOGRAMA E MARCOS DE ENTREGA

Marc
o

Produto Data Responsável Situação

01 PEB

02 Modelos iniciais
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Marc
o

Produto Data Responsável Situação

03 Coordenação

04 Compatibilização

05 Entrega intermediária

06 Correções

07 Entrega final

◦

◦ 20. PROCEDIMENTO DE APROVAÇÃO

Descrever o fluxo de submissão, análise, comentários, revisão e aprovação da SESA.

Exemplo:
Os produtos deverão ser submetidos pela contratada ao CDE, acompanhados de registro formal de

revisão.  A  fiscalização  terá  prazo  para  análise  e  emissão  de  comentários.  Após  o  atendimento  das
observações, a contratada deverá reapresentar a versão revisada para aprovação final. A versão aprovada
será considerada a versão vigente para uso institucional. 

◦ 21. REVISÕES

Revisão Data Descrição Responsável Aprovação

R00 Emissão inicial

R01

Exemplo:
R00 – emissão inicial do PEB específico do empreendimento;
R01 – revisão após ajustes solicitados pela fiscalização;
R02 – revisão decorrente de alteração de escopo ou compatibilização complementar. 
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