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SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONQFI HN RERINNAI NE ENIGENHARIA E AGRNNNMIA NA DARAIRA

SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026

Processo Administrativo n® 1259794/2026

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA-PB, no uso
das atribuicbes que Ihe conferem o Art. 24, as alineas “f’, “k”, “m” e“0” do Art. 34 e o art. 35, todos
da Lei n.° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com fulcro na lei n° 14.133/21, torna publico o
presente EDITAL DE CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, e, ainda, de acordo com as
condicOes estabelecidas neste Edital.

INFORMACOES GERAIS

- Modalidade: Concorréncia Eletronica

- Critério de Julgamento: Menor valor Global

- Modo de Disputa: Combinado (Aberto - Fechado).

- Preco Maximo: R$ 2.409.257,31(dois milh8es quatrocentos e nove mil duzentos e cinquenta
e sete reais e trinta e um centavos).

- Acolhimento/Abertura/Divulgacéo de Propostas: XXXXX
1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a contratacdo de empresa especializada em
engenharia para dar continuidade e concluir a execucéo da obra de reforma do prédio-sede do
CREA-PB, situado na Avenida Dom Pedro I, n°® 809, Tambi4, Jodo Pessoa/PB, mediante
execucao dos servicos remanescentes decorrentes do saldo contratual ndo executado no a&mbito
do Contrato n°® 13/2025, encerrado consensualmente, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra, conforme Projeto Executivo, Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro e demais anexos.

1.1.1. A contratacdo compreendera exclusivamente 0s servicos remanescentes, conforme
guantitativos apurados pela fiscalizacdo no balanco fisico-financeiro definitivo do Contrato n°
13/2025 e na Ultima medicao dos servicos efetivamente executados.

1.1.2. E vedada a inclus&o, nesta contratacéo, de servicos ja integralmente executados, medidos
e pagos no ambito do Contrato n° 13/2025, devendo os quantitativos corresponder
exclusivamente ao saldo fisico remanescente da obra.

1.1.3. Os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos sdo complementares
entre si. Eventual divergéncia devera ser submetida a fiscalizacdo para solugédo formal, ndo
podendo a contratada alterar projetos ou especificaces por iniciativa propria.

1.2. A licitacéo sera realizada em item Unico.

1.3. O regime de execucao sera o de empreitada por preco unitario, com pagamento dos servigos
efetivamente executados, medidos e atestados pela fiscalizagdo, aplicados aos respectivos
precos unitarios contratados.

1.4. Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com 0s projetos,
especificagdes, memoriais, planilhas e normas técnicas vigentes e aplicaveis.
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2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. O credenciamento e o cadastro do licitante no SICAF e no sistema eletrénico deverao estar
regulares até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sesséo publica, observadas as
regras operacionais do sistema eletrdnico.

dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢fes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do érgéo

ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de

SERVICO PUBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DA PARAIBA acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidéo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas

relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros téo logo
identifiqgue incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4, A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitacao:
2.5.1. aquele que nado atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico
ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo

na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condicdes analogas as deescravo ou por contratacao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.5.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.5.9. Organizac8es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.5.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar

conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.5.11. O impedimento de que trata o item 2.5.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.5.12. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a
empresa a

gue se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento
da SERVICO PUBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DA PARAIBA contratacéo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.5.13 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.5.14 O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que
inclua

como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratacdes

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.5.15. Em licitacBes e contratacfes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.5.16. A vedacdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou

representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacédo de
propostas e

lances e de julgamento.

3.2.  Os licitantes encaminharado, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta
com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para

abertura da sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas conveng@es coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacédo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal,

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do Sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 8§88 1° ao 3° do art. 4°,
da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.5.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo ndo impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo nédo apenas produzira o efeito do licitante néo ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. Afalsidade da declaracdo de que trata os itens 3.3 ou 3.5 sujeitara o licitante as sancées
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.8. N&ao havera ordem de classificacéo na etapa de apresentacédo da proposta e dos
documentos de

habilitacéo pelo licitante, o que ocorrer4 somente apds os procedimentos de abertura da
sessdo publica

e da fase de envio de lances.

3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagédo aos lances intermediérios quanto em relacéo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego; e

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item

3.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgéo ou entidade promotora
da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle
externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitagdo acompanhar as operacdes no
Sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

3.15. Integram este Edital, para todos os fins, os seguintes documentos:
3.15.1. Anexo | — Projeto Executivo;
3.15.2. Anexo Il — Declaragéo Geral

3.15.3. Anexo lll — Declaracédo LGPD
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3.15.4. Anexo IV — Declaracao de opcao de nao realizacao de visita técnica
3.15.5. Anexo V — Declaragdo de indicagéo e autorizacao de equipe técnica
3.15.6 Anexo VI — Carta Proposta

3.15.7. Anexo VIl — Carta Credencial

3.15.8 Anexo VIII — Minuta Contratual

3.15.9. Anexo IX — Memorial Descritivo;

3.15.10. Anexo X — Planilha Orgamentéria dos servigcos remanescentes;
3.15.11. Anexo XI — Cronograma Fisico-Financeiro;

3.15.12. Anexo Xl — Composicao do BDI;

3.15.13. Anexo Xl — Projetos;

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor total do item;
4.2. Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratacgéo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugéo

do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusive
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. A participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional observara as disposicdes da Lei Complementar n° 123/2006 e da legislacdo tributaria
aplicavel ao objeto, ndo podendo o edital afastar, de forma genérica, a possibilidade de opcao
pelo regime tributario quando juridicamente admitida.
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4.7.1. A composicao da proposta e do BDI devera observar o regime tributario efetivamente
aplicavel a licitante, inclusive quanto aos percentuais de tributos e encargos, sem prejuizo das
retencdes tributarias legalmente previstas.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacéo dos agentes

publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do contrato.

5.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a4 automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletr6nico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,

guando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacéo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global, correspondente ao valor total do item Unico.

5.5.1. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as exigéncias
deste Edital e seus anexos.

5.5.2. O valor maximo aceitavel para a contratacdo é de R$ 2.409.257,31 (dois milhGes,
guatrocentos e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), conforme
orcamento estimativo da Administracao.
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5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$100,00
(cem reais).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apo6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO.

5.11.4. Encerrada a etapa fechada, o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagéo.

5.11.3. Na hip6tese de ndo haver pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des previstas no subitem
anterior, poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até
o0 méximo de 3 (trés), oferecer lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos.

5.11.2. Encerrada a etapa aberta, o sistema convocara os licitantes para a etapa fechada, na
gual o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela poderao ofertar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que sera
sigiloso até o encerramento desse prazo.

5.11.1. A etapa aberta tera duracao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, 0 sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o qual transcorrera periodo de até
10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

5.12. ApO6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido

e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

5.15. No caso de desconexd@o com o0 Agente de Contratagcéo, no decorrer da etapa competitiva
do Concorréncia Eletronica, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessado publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacgéo.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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5.18. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

5.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacgfes previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientactes dos
Orgaos de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou
entidade da Administra¢é@o Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitag&o realizada
por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;
5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo definido para a contratacao, o Agente de
Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participa¢éo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.5 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria- Geral da Uni&o (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido, mediante consulta ao Portal da Transparéncia;
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6.1.4. Certiddo Consolidada do TCU; e

6.1.5. Outros cadastros e certiddes oficiais exigiveis para comprovacdo da inexisténcia de
impedimentos, quando cabivel.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29,
caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN

n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicéo de

participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 3.5 deste edital.

6.5. Verificadas as condicdes de participacédo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacgdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de
setembro de 2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico;

6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacao;

6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.6.6. Nas obras e servicos de engenharia, a analise de exequibilidade observara, além do preco
global, os quantitativos e o0s precos unitarios considerados relevantes, conforme critérios
objetivos definidos no orgcamento e nos anexos do edital.
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6.7. Nas licitagcbes de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administragéo, nos termos do art. 59, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133/2021.

6.7.1. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir do licitante que ela seja demonstrada, observado o art. 59, 88 2° a 4° da Lei n°
14.133/2021.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de

esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a

exequibilidade da proposta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera” ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoracéo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratagéo;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuigcbes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

6.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera
ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

6.11.1. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, o
Agente de Contratacdo podera solicitar manifestacdo técnica do setor requisitante ou da area
especializada, inclusive mediante diligéncia, quando necesséria.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessérios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitag&o, serdo exigidos para fins de habilitacéo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A documentacéo exigida para fins de habilitacéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-
financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducdo livre.

7.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pre¢os, os documentos exigidos para a
habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Sera admitida a participacdo de empresas em consorcio, observadas as condicfes do art.
15 da Lei n® 14.133/2021. A habilitagdo técnica poderd ser comprovada pelo somatério dos
guantitativos de cada consorciado, na forma da legislacdo, e a habilitacdo econémico-financeira
observara o somatorio dos valores de cada consorciado, quando cabivel.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.6. Seréa verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacéo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragéo
de gue cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes
de realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacéo de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracéo data
e horéario exclusivos, a ser agendado com a Sr. RENATO JOSE MARQUES XAVIER ou seu
substituto, através do telefone (83) 3533- 2516 ou endereco de e-mail:
superintendencia@creapb.org.br, de modo

gue seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracédo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢8es e peculiaridades da contratacédo.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corre¢céo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles
se tornem desatualizados. (caput).
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7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagcdo no
momento da

habilitacéo.

7.11. A verificagcdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacéo que néo estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de NO MINIMO, DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratacao.

7.11.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagédo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°
do art. 36 e no 8§ 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.12. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita

em relacdo ao licitante vencedor.

7.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Edital e seus Anexos
somente

serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas
do

licitante mais bem classificado.

7.12.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

7.13. ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133/2021, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

7.13.1. complementacéao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e 7.13.2.
atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.14. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacdo e classificacao.

7.15. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuracéo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.10.1.

7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.
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7.17. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e nao como condi¢édo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

7.18. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de fatos
supervenientes ou

7.19. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
7.19.1. A qualificacdo econdmico-financeira serd comprovada mediante:

7.19.1.1. certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
observada a legislacéo aplicavel,

7.19.1.2. balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, na forma do art. 69 da Lei n° 14.133/2021,
ressalvadas as hipoteses legais de apresentacéo de documentacao relativa a periodo inferior;

7.19.1.3. comprovagdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) superiores a 1 (um), calculados com base nas demonstracdes contabeis
apresentadas.

7.19.2. Os licitantes que apresentarem resultado igual ou inferior a 1 (um) em qualquer dos
indices referidos no subitem anterior deverdo comprovar capital minimo ou patriménio liquido
minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, na forma do art.
69, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

7.19.3. Para os consorcios, a comprovacao da qualificacdo econémico-financeira observara o
disposto no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021 e neste Edital.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n®14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacg&o ou de lavratura da
ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo
ou

inabilitacéo do licitante:
8.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

8.3.3. na hipétese de adocado da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133,
de 2021,
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0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, hesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimac¢édo pessoal ou da divulgacéo da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o0 pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida

até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
8.9. 0O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no portal
nacional de contratacdes publicas.

9. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente de Contratagdo(a) durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.2.6. nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.2.7. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagcdo fraudar a licitacéo;
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9.1.3. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

9.1.3.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.3.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.3.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.3.4. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo
9.1.3.5. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

9.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica; e

9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgédos de controle.

9.4. A multa serd aplicada nos percentuais estabelecidos neste Edital, observados a natureza e
a gravidade da infrac&o, as circunstancias do caso concreto, os danos causados a Administragédo
e os critérios do art. 156, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

9.5. Para as infracdes previstas nos itens 9.1.1 e 9.1.2, podera ser aplicada multa de 0,5% (meio
por cento) a 15% (quinze por cento) do valor contratado, conforme a gravidade da conduta.

9.6. Para as infracbes previstas no item 9.1.3, podera ser aplicada multa de 15% (quinze por
cento) a 30% (trinta por cento) do valor contratado, sem prejuizo das demais san¢fes cabiveis.
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9.7. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declarag&o de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa,
observados os requisitos legais.

9.8. Na aplicacao da sancdo de multa sera assegurada defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimacao.

9.9. A sancédo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada nas hipéteses previstas no art.
155 da Lei n® 14.133/2021, quando néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave,
observado o art. 156, § 4°.

9.10. Podera ser aplicada a sancéo de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar nas
hipoteses previstas no art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133/2021, mediante processo administrativo
préprio e observadas as garantias do contraditério e da ampla defesa.

9.11. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara descumprimento total da
obrigacé@o assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021 e neste Edital,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.12. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar
econtratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
deprocesso de responsabilizacao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias

Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacéo a autoridade superior, que devera proferir sua
deciséo

no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.14. Caber4 a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado
da data da intimacéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.15. O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.16. A aplicacao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagcéo
de reparacéo integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
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10.2. Aresposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do
certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletrénica,
pelo

e- mail: licitacaocreapb@creapb.org.br

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser
motivada

pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagao.
10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.
11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

11.2. Os provaveis licitantes deverdo observer quando da apresentacdo da documentagao o que
consta na lei 14.133/21 em seus artigos n° 62 a 71.

Art. 62. A habilitacdo é a fase da licitacdo em que se verifica 0 conjunto de informacdes e
documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitacdo, dividindo-se em:

| - juridica;
Il - técnica;

Il - fiscal, social e trabalhista;

IV - econbmico-financeira.

Art. 63. Na fase de habilitacdo das licitacdes serdo observadas as seguintes disposicoes:

| - podera ser exigida dos licitantes a declaracdo de gue atendem aos requisitos de habilitacdo,
e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei;

Il - serd exigida a apresentacdo dos documentos de habilitacdo apenas pelo licitante vencedor,
exceto quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento;

Il - serdo exigidos os documentos relativos a reqularidade fiscal, em qualquer caso, somente em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

IV - seré exigida do licitante declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8 1° Constara do edital de licitacdo clausula que exija dos licitantes, sob pena de
desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
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leis trabalhistas, has nhormas infralegais, nas convencées coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8 2° Quando a avaliacdo prévia do local de execucéo for imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitacdo podera
prever, sob pena de inabilitacdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as
condicBes de realizacdo da obra ou servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria

prévia.

8 3° Para os fins previstos no 8 2° deste artigo, o edital de licitacdo sempre devera prever a
possibilidade de substituicdo da vistoria por declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

8 4° Para os fins previstos no § 2° deste artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia,
a Administracao devera disponibilizar data e horario diferentes para os eventuais interessados.

Art. 64. Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

| - complementacado de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

Il - atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de recebimento das
propostas.

8 1° Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de licitacdo podera sanar erros ou
falhas gue ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado reqistrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacédo e

classificacéo.

8 2° Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6é conhecidos apés o julgamento.

Art. 65. As condicdes de habilitacdo serdo definidas no edital.

8 1° As empresas _criadas no_exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura.

8 2° A habilitacdo poderé ser realizada por processo eletrénico de comunicacédo a distancia, nos
termos dispostos em regulamento.

Art. 66. A habilitacdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e
assumir obrigacées, e a documentacdo a ser apresentada por ele limita-se a comprovacéo de
existéncia juridica da pessoa e, guando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade a
ser contratada.

Art. 67. A documentacdo relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional sera
restrita a:

| - apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente,
quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de obra ou
servico de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacao;
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Il - certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, guando
for 0 caso, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do 8 3° do art. 88 desta Lei;

Il - indicacdo do pessoal técnico, das instalacées e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, guando for o caso;

V - reqistro ou inscricdo na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaracdo de gue o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicoes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

8 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitacdo, assim consideradas as gue tenham valor individual igual ou superior a 4%
(quatro por cento) do valor total estimado da contratacao.

8 2° Observado o disposto no caput e no 8§ 1° deste artigo, sera admitida a exigéncia de atestados
com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido
paragrafo, vedadas limitacoes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

8 3° Salvo na contratacédo de obras e servicos de engenharia, as exigéncias a gue se referem o0s
incisos | e |l do caput deste artigo, a critério da Administracdo, poderdo ser substituidas por outra
prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiéncia pratica na
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, hipétese em que as provas alternativas
aceitaveis deverao ser previstas em requlamento.

8 4° Serdo aceitos atestados ou outros documentos héabeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

8 5° Em se tratando de servicos continuos, o edital poderd exigir certiddo ou atestado que
demonstre gue o licitante tenha executado servicos similares ao objeto da licitacdo, em periodos
SUCessivos ou nao, por um prazo minimo, que ndo podera ser superior a 3 (trés) anos.

8 6° Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e Il do caput deste artigo
deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8 7° Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no inciso V do caput
deste artigo por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de
reqgistro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8 8° Serd admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuicdo da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos | e 11l do caput

deste artigo.

8 9° O edital podera prever, para aspectos técnicos especificos, que a qualificacdo técnica seja
demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% (vinte e
cinco por cento) do objeto a ser licitado, hipétese em que mais de um licitante podera apresentar
atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado.

8 10. Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou 0 contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:
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| - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcdo quantitativa
de sua participacdo no consorcio, salvo nas licitacbes para contratacdo de servicos técnicos
especializados de natureza predominantemente intelectual, em gue todas as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;

Il - caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0S respectivos
campos de atuacao, inclusive nas licitacées para contratacao de servicos técnicos especializados
de natureza predominantemente intelectual.

8 11. Na hipétese do § 10 deste artigo, para fins de comprovacado do percentual de participacdo
do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser
juntada ao atestado ou a certiddo copia do instrumento de constituicdo do consércio.

8 12. Na documentacdo de que trata o inciso | do caput deste artigo, ndo serdo admitidos
atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicacdo das sancdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 desta Lei
em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de
sua responsabilidade.

Art. 68. As habilitacdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificacdo dos
seguintes requisitos:

| - ainscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica

(CNPJ);

Il - a inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

Il - a reqularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

IV - a reqularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei:

V - areqularidade perante a Justica do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

8 1° Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderdo ser substituidos ou
supridos, no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a reqularidade do licitante,
inclusive por meio eletrénico.

8 2° A comprovacao de atendimento do disposto nos incisos Ill, IV e V do caput deste artigo
devera ser feita na forma da legislacdo especifica.

Art. 69. A habilitacdo econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econdmica do licitante
para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma
objetiva, por coeficientes e indices econémicos previstos no edital, devidamente justificados no
processo licitatério, e sera restrita a apresentacao da seguinte documentacao:

| - balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

Il - certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
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8 1° A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, gue ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no edital.

8 2° Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, € vedada a exigéncia de valores
minimos de faturamento anterior e de indices de rentabilidade ou lucratividade.

§ 3° E admitida a exigéncia da relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
em diminuicdo de sua capacidade econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de
contratos firmados.

8 4° A Administracdo, nas compras para entrega futura e na execucdo de obras e servicos,
podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de patriménio liguido_ minimo
equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores ndo usualmente adotados para a avaliacdo de
situacdo_econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigacdes decorrentes da

licitacdo.

8 6° Os documentos referidos no inciso | do caput deste artigo limitar-se-d40 ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

Art. 70. A documentacéo referida neste Capitulo podera ser:

| - apresentada em original, por cépia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela
Administracéo;

Il - substituida por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que previsto
no edital e que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto nesta Lei;

Il - dispensada, total ou parcialmente, nas contratacdes para entrega imediata, nas contratacbes
em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitacdo para compras em
geral e nas contrataces de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais). (Vide Decreto n° 10.922, de 2021) (Vigéncia) (Vide
Decreton®11.317, de 2022) Vigéncia _ (Vide Decreto n® 11.871, de 2023) Vigéncia (Vide
Decreto n°® 12.343, de 2024) Vigéncia (Vide Decreto n°® 12.807, de 2025) Vigéncia

Paragrafo Unico. As empresas _estrangeiras que ndo funcionem no Pais deverdo apresentar
documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo federal.

Joao Pessoa, 28 de outubro de 2026.

Sergio Quirino de Almeida
Comisséao de Contratacao
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ANEXO |

PROJETO BASICO - OBRA DE REFORMA DE EDIFICACAO
Processo n.°1259794/2026

1 - CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Contratagcédo de empresa especializada em Engenharia para dar continuidade e concluir a
Execucgédo da Obra de Reforma do Prédio Sede do Crea-PB, situado em Jo&o Pessoa, na Avenida
D. Pedro |, n® 809, Tambia, tendo por base o saldo contratual remanescente dos servicos nao
executados no ambito do Contrato n° 13/2025, encerrado consensualmente conforme
Notificacdo e Termo de Encerramento Consensual de Contratos Administrativos de Obras, anexo
a este processo, com fornecimento de materiais e mdo de obra, na forma estabelecida em
planilhas de servigos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e indices da Construgdo Civil — SINAPI e/ou ORSE, de acordo com os termos e especificacdes
deste estudo e seus anexos.

1.2 O Saldo Remanecente total estimado para essa contratacdo é de R$ 2.409.257,31 (dois
milhdes, quatrocentos e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos),
conforme tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO PRECO TOTAL PESO %

01 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 201.523,24 8,36%

02 SERVICOS PRELIMINARES R$ 17.266,02 0,72%

03 PREDIO DO ADMINISTRATIVO R$ 1.126.092,33 46,74%

04 PREDIO ATENDIMENTO AO PUBLICO R$ 1.064.375,72 44,18%
TOTAL GERAL R$ 2.409.257,31 100,00%

1.3 O valor global contratado inclui todos os servicos detalhado nos respectivos memoriais,
planilha orcamentaria, cronogramas e todas as demais despesas decorrentes desses servicos,
incluindo a emisséo da Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART.

2.  JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Considerando que o CREA-PB firmou o Contrato n® 13/2025, vinculado ao Processo
Administrativo n® 1217346/2025, tendo por objeto a reforma do prédio Sede do CREA-PB, em
Jodo Pessoa-PB, com a empresa MOC Servicos de Construgdes LTDA;

2.2 Considerando que, em 31 de agosto de 2026, foi firmada entre as partes a Notificacéo e
Termo e Encerramento Consensual de Contratos Administrativos de Obras, mediante a qual
restou formalizado o encerramento consensual do referido contrato, antes do cumprimento
integral de seu objeto, documento este anexado ao presente DFD;

2.3  Uma reforma geralmente se refere a altera¢des estruturais, estéticas ou funcionais em
uma construcdo existente, enquanto uma obra é um termo mais genérico que pode incluir
construcéo, reforma, reparos ou qualquer trabalho relacionado a construcdo civil, desde a
construcéo de um edificio novo até pequenas intervencdes de manutengdo. Em resumo, uma
reforma é um tipo especifico de obra. Neste quesito, afirma—se que é possivel ter uma construcéo
nova dentro de uma reforma. Isso pode ocorrer quando parte da estrutura existente é preservada
ou reformada, enquanto uma nova constru¢do € adicionada ao projeto para atender a novas
necessidades ou expandir o espaco disponivel. Por exemplo, em uma reforma de uma casa,
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pode-se preservar a estrutura principal e construir uma nova extensao para adicionar um novo
cbmodo, como uma sala de estar ampliada, uma cozinha moderna ou um banheiro adicional.
Essa abordagem combina elementos de preservacdo do patriménio existente com a
incorporacao de novas constru¢des para melhor atender as necessidades dos ocupantes.

2.4 Considerando que, nos termos do instrumento de encerramento consensual, a
permanéncia da empresa CONTRATADA a frente das obras foi assegurada até o dia 10/09/2026,
data em que também devera ocorrer a Ultima medicao dos servigos efetivamente executados;

2.5 Considerando que o encerramento consensual ndo implica renlncia aos servigos ja
executados e aprovados, tampouco quitacao integral, remanescendo saldo contractual referente
aos servicos de reforma ainda ndo executados;

2.6 Considerando a necessidade premente de dar continuidade a obra de reforma do prédio
Sede do CREA-PB, de modo a ndo comprometer as condi¢bes de seguranca e habitabilidade do
imovel, conforme j& apontado nos Laudos de Inspecédo Predial que originaram a contratacdo
anterior;

2.7 Considerando que os projetos técnicos ja elaborados (arquitetbnico, estrutural,
hidrossanitario, elétrico, SPDA, combate a incéndio e circuito fechado de video monitoramento)
permanecem validos e aplicaveis a execucdo dos servicos remanescentes;

2.8 Considerando, portanto, a necessidade de contratacdo de nova empresa especializada em
engenharia para a execu¢do do saldo contratual remanescente da obra, com base no balanco
contratual a ser elaborado pela fiscalizagéo, nos termos do item VIl do Termo de Encerramento
Consensual anexo.

2.9 Considerando que uma das principais vantagens de uma reforma predial é a valorizagéo
do imével e que as melhorias estruturais, estéticas e funcionais aumentam o valor de mercado
da edificacao.

Termos e definicdes

2.10. Reforma de edificacao alteracdo nas condi¢bes da edificacdo existente com ou sem
mudanca de funcao, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condi¢des de habitabilidade,
USO OU segurancga, e que ndo seja manutengao.

2.11. A nova empresa contratada limitar-se-a a execuc¢éo do saldo remanescente dos servicos,
conforme apurado no balanco fisico-financeiro definitivo do Contrato n° 13/2025 e na ultima
medicdo realizada nos termos do instrumento de encerramento consensual, devendo obedecer
a Planilha Orcamentaria atualizada e ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.11.1. Antes da publicacdo do edital, a fiscalizacdo deverd certificar nos autos a
correspondéncia entre o saldo fisico remanescente, os quantitativos da Planilha Orcamentaria
desta contratacdo e os servicos efetivamente executados, medidos e pagos no Contrato n°
13/2025, evitando-se qualquer sobreposicdo ou duplicidade de pagamento. dos servigos,
conforme apurado no balanco contratual e na Ultima medicdo realizada nos termos do
instrumento de encerramento consensual, devendo obedecer & PLANILHA ORCAMENTARIA
atualizada de quantidades e precos unitarios e a0 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO a ser
estabelecido para a conclusao da obra.
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Descrigéo sucinta da reforma

2.12. A obra, objeto do presente Memorial Descritivo devera ser executado do Prédio Sede do
Crea-PB, localizados em Jodo Pessoa, na Avenida D. Pedro |, n® 809, Tambia,, compreendendo
0S seguintes servigos:

. Fornecimento e Instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira;
* Demoligdo de Alvenaria de tijolos sem reaproveitamento;

* Cobertura: Remocéo das telhas de fibrocimento;

. Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados na horizontal de 19X19X2cm
(ESPESSURA 19CM) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira;

» Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces duplas e
estrutura metalica com guias duplas para paredes com area liquida menor que 6 m2, com vaos;
* Piso vinilico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rustico (tarkett ou similar), exclusive
cimentado -

fornecimento e instalacao;

* Impermeabilizagcdo de superficie com manta asféltica, uma camada, inclusive aplicacdo de
primer asfaltico.

» Chapa policarbonato alveolar de 8mm, apoiado em estrutura metalica em metalon, fornecimento
e instalacgéo;

* Pintura com tinta acrilica de acabamento pulverizada sobre superficies metdlicas (exceto perfil)
executado em obra (02 demé&os;

* Instalagdes Elétricas: instalacdo de pontos de luz para luminarias e sanitario, instalagdo de
tomadas para os monitores de CFTV, SPDA e arcondicionado;

* Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessorios de fixacéo e
icamento;

* execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado,
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado;

» Fornecimento com instalagéo de 1 sistema fotovoltaico on-grid para demanda de producgéo
média de energia de 1000kwh {quilowatt-hora). poténcia do sistema = 8,8 kwp (quilowattpico).
painéis solares, policristalinos ou monocristalinos, certificados pelo inmetro com classificacao
energética tipo a; poténcia de 555 w (watt); com desempenho nominal de, no minimo, 75%
(setenta e cinco por cento); com eficiéncia de, no minimo, 17% (dezessete por cento); grau de
protegio de, no minimo, ip68. inversor solar monofasico certificado pelo inmetro com protecdo
anti-ilhamento; grau de protecio de, no minimo, ip65; com monitoramento via web, com eficiéncia
maxima nao inferior a 98% (noventa e oito por cento); string box, em quantidade necessaria a
execucado da obra.

- cabo solar, na quantidade necessaria, para execucdo da obra de instalacdo do sistema
fotovoltaico de acordo com o projeto realizado antes da execucao. suportes para placas solares
com todos 0s acessOrios necessarios para execucdo correta da instalagdo. conectores, na
guantidade necessaria, definida previamente em projeto para suprir a demanda requerida pela
unidade consumidora;

* Ponto de consumo terminal de agua fria (subramal) com tubulagéo de pvc, dn 25 mm, instalado
em ramal de agua, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.

» Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacéo;

* Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido 3/4"
excluindo luminaria;
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* Instalacao de ar condicionado 7.500 a 24.000 btus;

2.13. Todos os demais servicos acima estao especificados na Planilha Or¢camentaria vinculada
a este Projeto Basico (Anexo ).

2.14. A reforma atendera a todas as normas de seguranca e acessibilidade.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO

OBJETO

3.1 Adescri¢cdo da solugdo como um todo encontra—se por menorizada no Memorial Descritivo,
anexo deste PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

4. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO BASICO.
4.1 Constituem parte integrante deste e do Edital, os anexos:

Anexo | - Projeto Executivo;

Anexo Il = Memorial Descritivo;

Anexo Il — Planilha Orgamentaria dos servigos remanescentes;
Anexo IV — Modelo de Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo V — Modelo de Composig¢ao de BDI;

Anexo VI - Projetos;

5. DO PRECO E REGIME DE CONTRATACAO.

5.1 O regime de execucdo serd o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, considerando
gue o objeto compreende servicos remanescentes de obra cuja execucdo e medicao ocorrerdo
de acordo com os quantitativos efetivamente executados, aferidos pela fiscalizacéo e aplicados
aos respectivos precos unitarios constantes da planilha orcamentaria contratual. A adocao desse
regime mostra-se adequada as caracteristicas do objeto, especialmente em razdo da
necessidade de mensuracdo dos servicos efetivamente executados para conclusédo da obra
remanescente.

5.2 O regime da contratacdo é EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, cujo o saldo
remanescente total orgado pelo Crea—-PB, e que é o prego maximo para esta licitagdo é R$
2.409.257,31 (dois milhdes, quatrocentos e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta
e um centavos).

5.3 As despesas decorrentes da contratagdo dos servigos remanescentes objeto deste Projeto
Basico correrdo a conta de dotacdo orcamentdria propria do CREA-PB, consignada no
orcamento do exercicio correspondente a contratacdo, conforme classificacdo orgamentéria e
disponibilidade de recursos a serem confirmadas pelo setor competente:

5.3.1 Natureza da Despesa: 6.2.2.1.1.02.01.01.002-Reformas;

5.4 Logo, deverdo os licitantes incluir em suas propostas todos 0s custos necessarios e
previsiveis para a perfeita execugdo do objeto aqui contratado (técnicos, impostos, taxas,
emolumentos, fretes, deslocamentos, diarias e outros que compdem sua tabela de custos), ndo
sendo aceito, posteriormente, qualquer pedido de acréscimo, cuja previsibilidade fosse possivel.
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5.5 A estimativa dos custos da contratacéo foi elaborada com base nos sistemas oficiais e
referenciais de precos aplicaveis a natureza dos servigos, observando-se as condicbes e
caracteristicas do objeto, a data-base indicada na Planilha Orcamentéaria e 0s critérios
estabelecidos na legislacéo aplicavel, especialmente no art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

5.6 Para os servigos que ndo constam nos citados sistemas foram feitas apropriagdes de
composi¢cdes de outros sistemas de referéncia com a utilizagdo dos insumos e mao-de-obra do
SINAPI/PB. Para o0s servi¢os e insumos que nao foram possiveis realizar a apropriacdo com o
SINAPI/PB foi utilizado o sistema de referéncia ORSE 10/2024.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO DA QUALIFICACAO TECNICA E DEMAIS
DOCUMENTOS.

A empresa licitante devera comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a
documentagédo abaixo:

a. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CREA e/ou CAU,;

Comprovagao do Proponente possuir capacidade técnico— operacional mediante o fornecimento
de, no minimo, um atestado de capacidade técnica de execucdo de obra, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado
gue nao o préprio Proponente (CNPJ diferente), que comprove a aptiddo do Proponente em
atividade pertinente e compativel (entende—se por atividade pertinente e compativel qualquer
atividade similar a relacionada ao objeto, devendoo Proponente demonstrar ja ter executado
servico similar ao objeto emlicitacdo) em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitac8o, atendendo a parcela de maior relevancia técnica e valor significativo.

(i) O atestado ou declaracéo apresentado deverd comprovar, no minimo:

. Execucao/Reforma de edificagdo com, no minimo de 500,00 m? (quinhentos metros
guadrados) de area construida, com estrutura de concreto armado, instalaces prediais, SPDA,
e aplicagdo de pintura e revestimentos em piso e teto;

. Forro em drywall de no minimo 410,00 m?;

. Fornecimento e aplicagcédo de pintura externa com emassamento de no minimo 774,00 m?
em edificacéo;

. Execucao de estrutura metalica em aco p/ mezaninos e plataformas.

(i) A comprovacgéo de aptiddo poderd ser comprovada através de certiddes ou atestados de
obras e servicos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.
Entende-se por obra e servigo similar de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente
ou superior, qualquer obra e servico, cujo grau de complexidade, tanto do aspecto técnico quanto
administrativo, é igualou superior a da obra objeto da licitacao.

Comprovacao de o Proponente possuir em seu quadro permanente, na data da apresentacéo da
proposta, admitida a comprovacdo de vinculo mediante declaracdo de contratacdo futura,
conforme previsto neste Edital, observado o disposto neste Edital, profissional(is) de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica concernente ao desempenho de atividades técnicas na execucéo de
obras de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagao.



CONQFI HN RERINNAI NE ENIGENHARIA E AGRNNNMIA NA DARAIRA

(iii) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica do(s) profissional(is) devera(ao)
estar

devidamente(s) registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido onde os servi¢os foram executados;

6.2 A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnica profissional mediante a
apresentacdo da documentacao abaixo:

a.l) Certiddo de Registro de Pessoa fisica no CREA e/ou CAU,;

(i) O(s) atestado(s) ou declaracdo(fes) de capacidade técnica do(s) profissional(is) devera(ao)
estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s)
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, da regido onde os servigos foram executados, comprovando, para pessoa
juridica de direito publico ou privado, que ndo o préprio Proponente (CNPJ diferente), os
servigo(s) relativo(s) a:

. Execucao/Reforma de edificagdo com, no minimo de 500,00 m? (quinhentos metros
guadrados) de area construida, com estrutura de concreto armado, instalagdes prediais, SPDA,
e aplicacdo de pintura e revestimentos em piso e teto;

. Forro em drywall de no minimo 410,00 m?;

. Fornecimento e aplicagédo de pintura externa com emassamento de no minimo 774,00 m?
em edificacao;

. Execugao de estrutura metalica em ago p/ mezaninos e plataformas.

(i) Os atestados/certides apresentados deverdo ser de execugdo de obra, com sua Anotagao
de Responsabilidade Técnica — ART/ Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou Certidédo
do CREA/ CAU reunindo informagdes conjuntas de mais de uma ART/ RRT. Nao serdo
consideradas as informagfes a respeito de fiscalizacdo, coordenacao, supervisdo, direcdo de
obra ou qualquer outra designacéo.

a.2) Declaracao indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA ou CAU do responsével
técnico que acompanharéa a execucado do objeto desta licitacao.

(i) O responsavel técnico indicado devera ser 0o mesmo dos atestados/certidées de capacidade
técnico—profissional apresentados.

(i) Apresentar comprovacdo de vinculagdo em seu quadro permanente, na data da
apresentacao da proposta, profissional d nivel superior, devidamente registrado junto ao CREA
e/ou CAU, detentor de acervo técnico minimo exigido para esta contratagéo.

a.3) O registro do profissional deverd ser comprovado com a apresentacéo de:
a.3.1) Certidao de Registro de Pessoa Fisica junto ao CREA e/ou CAU.
a.4) A vinculacdo deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

a.4.1) Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou
c6pia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
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a.4.2) Se sécio: Contrato Social, com todas as alteracfes, devidamente registradas no érgao
competente;

a.4.3) Se diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou
ainda, cépia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anbénima;

a.4.4) Se autbnomo ou subcontratado: ART ou RRT com indicagdo dos servigos prestados a
licitante ou cépia do contrato de prestacdo de servicos entre o profissional e o licitante ou
declaracéo de contratacdo futura do profissional, acompanhada de sua anuéncia.

6.3 Alicitante devera apresentar no processo licitatério, além da comprovacédo de capacidade
técnica, 0s seguintes documentos:

a. Planilha de Quantificagdo e Orcamento Global com os valores propostos, rubricada e
assinada pelo responsavel técnico da licitante, sempre arredondado com 2 (duas) casas
decimais;

b. Composicado unitaria dos servigos utilizados no orgcamento ;
c. Composicéo dos encargos sociais utilizados no orgcamento;
d. Cronograma Fisico—financeiro proposto pela licitante;

e. Demonstrativos da composicéo do BDI's propostos pela licitante;

e.1.1) A analise do Demonstrativo da Composicao de BDI tera como base os valores referenciais
determinados pelo Tribunal de Contas da Unido, contidos nas tabelas do ACORDAO N°
2622/2013 TCU — PLENARIO.

e.1.2) As faixas de referéncia de BDI divulgadas pelo Tribunal de Contas da Unido deverao ser
utilizadas como parametro de andlise, considerando as caracteristicas especificas da obra e os
tributos incidentes, sem que constituam limite absoluto para a taxa proposta, desde que a
composicdo apresentada seja tecnicamente justificada e compativel com o regime tributario da
licitante.

e.1.3) Para formacéo de precos de servicos novos incluidos no contrato por meio de aditivos,
sera utilizada a incidéncia da taxa de BDI especificada no orcamento base da licitacdo, sempre
gue a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a garantir
o equilibrio econémico—financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto
ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e ao art.
14 do Decreto n. 7.983/2013.

e.2) O percentual de ISS devera ser compativel com a legislacao tributaria do municipio onde
serdo prestadosos servigos previstos da obra, observando a forma de definicdo da base de
calculo do tributo prevista na legislagcdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS,
gue sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso
II, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicdes
Constitucionais Transitorias;

e.3) As empresas sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apura¢do de contribuicdes sociais comprovando
gue os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacado dos créditos previstos no
art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s pregos contratados
pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria;
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e.4) As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS discriminados na composi¢cao do BDI que sejam compativeis com as
aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar
n. 123/2006, bem como a composicéo de encargos sociais ndo incluindo os gastos relativos as
contribuicbes dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai,Sebrae etc.), conforme dispbes o art.
13,8 3°,da referida Lei Complementar;

6.4. Os servicos e obras contratados deverdo ser executados rigorosamente de acordo com 0s
Projetos, Planilhas e Memorial Descritivo e Especificacbes de Servicos e Materiais, todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do Contrato,
nao podendo ser inserida qualquer modificacdo sem o consentimento por escrito da Fiscalizacao
do CREA-PB, conforme Projeto Executivo em anexo ao processo.

7. LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO

7.1 Arealizagdo dos servicos, objeto dessa contratacédo devera ser realizado no endereco que
segue:

7.1.1 Na Sede do CREA-PB. Localizado na Av. Dom Pedro I, n® 809 - Tambia, Jodo Pessoa -
PB, CEP: 58.020-538.

8. VISTORIA

8.1 A avaliacao prévia do local de execucédo dos servicos é facultativa, de modo as licitantes
obterem, para sua propria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacgé&o
necessaria a elaboracdo da proposta, podendo ser substituida por declaracdo de pleno
conhecimento, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta—feira, das 7:30 horas
as 16:30 horas.

8.2 Caso a licitante opte pela realizagdo da vistoria devera agenda-la previamente, até o
segundo dia util anterior ao da apresentagdo das propostas, em companhia do, Sr. Renato Jose
Marques Xavier ou seu substituto,através do telefone (83) 3533-2516 ou enderego de e—mail:
superintendencia@creapb.org.br

8.3  Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

8.4 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizacéo da vistoria.

8.5 Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada por seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicbes e
peculiaridades da contratac&o.

8.6 A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das

instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o contratado assumir 0s dnus dos servicos decorrentes.

9. CONTRATACAO
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9.1 A Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de
contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condi¢des
estabelecidas no edital de licitacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancdes previstas nesta Lei.

9.2 Naassinatura do contrato ou do instrumento equivalente sera exigida a comprovacao das
condicBes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste aviso, que deverdo ser mantidas pelo
fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.3 Naassinatura do Contrato a empresa vencedora/contratada e o seu respectivo responsavel
técnico devera ter possuir visto ou registro no conselho profissional competente CREA-PB, antes
da assinatura do contrato bem como emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART ou
outro documento equivalente antes de iniciar a execugdo dos servigos.

10. DO PRAZO DE VIGENCIA

10.1. A vigéncia contratual sera fixada em prazo suficiente para abranger a execucdo dos
servicos, o recebimento provisério e definitivo, o pagamento e as demais providéncias
necessarias ao encerramento do contrato, observado o disposto nos arts. 105 a 114 da Lei n°®
14.133/2021.

10.2. A vigéncia sera de 18 (dezoito) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogada nas hipo6teses legalmente admitidas.

11. PRAZOS E ORDEM DE SERVICO

11.1 No prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, apds a assinatura do contrato, a Contratada
deverd se reunir com os representantes do Crea—PB para a definicdo de estratégias de
execucao, acompanhamento, definicdo de premissas a serem atendidas e controle dos servicos.
Na ocasido, serdo agendadas as demais reunides para acompanhamento do desenvolvimento
das etapas do projeto.

11.2 A contratada devera providenciar, no prazo maximo de 10 dias apds assinatura do Termo
Contratual pelas partes, a seguinte documentacao:

a. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) dos responsaveis técnicos pela execugéao, recolhidas junto ao CREA-PB ou CAU/PB;

b. Placa da obra instalada no canteiro.

11.3 Ap6s a entrega de toda documentacgao relacionada no item anterior, a Fiscalizagdo do
CREA-PB emitira a Ordem de Servico para inicio da execucéo da obra.

11.4 Os prazos relativos & execucao dos servigos sao 0s seguintes:

a. Prazo de inicio de execucdo: 10 (dez) dias a partir do recebimento da Ordem de Servigo
expedida pela GSS do CREA-PB;

b. Prazo de execucdo de todos 0s servigos que ora se contrata: 180 (cento e oitenta) dias
contados da data efetiva do inicio da execuc¢édo, devidamente registrado no Diario de Obras;
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b.1) Para efeitos contratuais, a data de término da obra serd considerada no dia da
comunicacdo da contratada informando a finalizacdo do servigo, constatado pela Fiscalizacao
em vistoria do recebimento provisorio;

b.2) Caso verificado pela Fiscalizagdo que ainda restam servigos a serem executados apés a
informacdo que trata a alinea anterior, a contratada sera notificada a executar as atividades
restantes e providenciar nova comunicacado de término, a ser considerada efetivamente como
data da concluséo.

C. Prazo para a Fiscalizagcéo vistoriar e, se for o caso, receber a obra provisoriamente: 10
(dez) dias, contados do recebimento da comunicacéao escrita de conclusao da obra;

c.1) Para o Recebimento Provisério deverdo estar saneadas todas as pendéncias relacionadas
a execucdo dos servicos.

c.2) A estipulacdo do prazo para regularizacdo da pendéncia ficard a cargo da Fiscalizagdo da
obra, consoante a complexidade da solucdo que deva ser adotada.

d. Prazo para o CREA-PB, através de servidor ou comisséo designada, receber a obra e os
servicos definitivamente: até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento provisério, apds a
verificacdo da conformidade do objeto e o saneamento das pendéncias.

e. Nao serdo computados nos prazos contratuais os dias de chuvas fortes ou de calamidade
publica,

impeditivos & execugdo da obra, devidamente comprovados e abonados pela Fiscalizagéo e
registrados no Diario

de Obra.

f. O periodo em que o Contratante der causa para que os trabalhos da Contratada fiquem
paralisados, ainda que parcialmente, deverdo ser objeto de analise da fiscalizacdo, a quem
incumbird definir qual o impacto da paralisagdo no bom andamento dos trabalhos e no
cumprimento do prazo da obra, apontando ao final qual o nimero de dias que devera ser dado
a Contratada a titulo de reposicéo.

12. EXECUCAO DO OBJETO

12.1 A CONTRATADA devera executar os servigos em dias uteis, de segunda a sexta— feira,
no horario de 7:00 horas as 17:00 horas, com 1:00 hora de intervalo, com emprego de pessoal,
equipamento e material suficientes a execucdo do contrato. Em casos excepcionais, esses
servigos poderdo ser realizados nos finais de semana e feriados, nas situa¢cdes em que for
necessario o desligamento de equipamentos, assim como a disponibilizacdo do espaco das
unidades do CREA - PB para melhor execugéo dos servigos.

12.2 Devera ser respeitada a jornada maxima de trabalho permitida por lei, sendo facultada a
contratada, dentro do horario disposto no subitem anterior a alteracdo do horério ou da
distribuicdo da equipe, para melhor atendimento das necessidades do servico.

12.3 Para qualquer execucdo de servico em horario diferente do estipulado devera a
Contratada solicitar a contratante autorizagdo, mediante pedido escrito dirigido ao Fiscal do
Contrato, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, contendo os seguintes dados:
data(s), horario(s), local(is), servico(s), nome(s) do(s) profissional(is) designados, identificacdo
as porta(s) e acessos a serem abertos.
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12.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes.

12.5 Deverdo ser garantidos os requisitos minimos de desempenho dos sistemas construtivos
determinados na NBR 15.575/2013 « Desempenho de edificagcoes habitacionais, Parte 01 a Parte
06.

13. DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

13.1 Para a execucdo do objeto, a empresa contratada devera pautar-se sempre no uso
racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
materiais consumidos bem como a geracéo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes
de responsabilidade ambiental.

13.2 O material empregado pela empresa contratada devera atender a melhor relagcdo entre
custos e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados
ao produto, cabendo, ainda, a adogdo das seguintes praticas de sustentabilidade na execuc¢éo
dos servigos, quando couber, nos termos do art. 6° Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010:

13.3  Utilizagdo de produtos de limpeza e conservagéo de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificagbes e especificacfes determinadas pela Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

13.4 Adocdo de medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no
Decreto n° 48.138, de 08/10/2003;

13.5 Observéancia a Resolucdo CONAMA n° 20, de 07/12/1994, quanto aos equipamentos de
limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

13.6  Fornecimento aos seus empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios a execucgao de servigos contratados;

13.7 Respeito as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

13.8 Destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo
disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30/06/1999.

13.9 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

13.9.1 Quanto aos critérios de sustentabilidade socioambiental, é fundamental que as
contratagbes de obras publicas considerem aspectos relacionados a preservacdo do meio
ambiente, ao desenvolvimento social e & promocao da sustentabilidade. A adocdo desses
critérios contribui para a construcédo de um futuro mais sustentavel e consciente, além de trazer
beneficios para a sociedade como um todo. Alguns aspectos relevantes a serem considerados

para a contratagao:
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+  Gestdo de residuos: E essencial adotar medidas para a correta gestéo dos residuos gerados
durante a execucao da obra. Isso inclui a segregacao, coleta seletiva, destinacdo adequada e
possiveis praticas de reciclagem.

A preocupacdo com a minimizacdo dos residuos e o descarte responsavel contribui para a
preservacao do meio ambiente e a promoc¢éo da sustentabilidade.

. Eficiéncia energética: Considerar critérios de eficiéncia energética é relevante para reduzir
0 consumo de energia durante a construcao e o funcionamento da obra. A utilizagdo de sistemas
e equipamentos energeticamente eficientes, a adocao de fontes de energia renovaveis e a
implementacéo de estratégias de conservacdo de energia sdo medidas que podem ser criadas
para minimizar o impacto ambiental e reduzir os custos operacionais a longo prazo.

. Uso racional da agua: Estabelecer praticas que promovam o uso racional da agua é crucial.
Isso pode incluir a instalacéo de sistemas de captacéo e reuso da 4gua da chuva, a utilizagéo de
equipamentos e dispositivos economizadores de agua e a conscientizacdo dos trabalhadores
sobre a

importancia da economia desse recurso natural.

. Acessibilidade e inclusdo social: As obras publicas devem considerar a acessibilidade e a
inclusdo social, garantindo que sejam acessiveis a todas as pessoas, independentemente de
suas capturas fisicas ou cognitivas. Isso envolve a implementacdo de rampas, corrimaos,
sinalizacdo adequada, pisos tateis e outros elementos que facilitam a mobilidade e a inclusao de
todos os cidad&os.

. Responsabilidade social: Promover a responsabilidade social na execugéo das obras
implica respeitar os direitos dos trabalhadores, assegurar as condi¢Bes de trabalho, cumprir as
normas trabalhistas e garantir a seguranga e o bem-estar dos envolvidos. Além disso, pode-se
estimular a contratagdo de méo de obra local, o fomento a micro e pequenas empresas € 0
desenvolvimento de programas de capacitacao e inclusdo social.

. Impacto na comunidade: Considerar o impacto da obra na comunidade local é crucial. E
importante realizar um diagnéstico dos impactos socioambientais e adotar medidas para
minimiza-los, além de promover o dialogo com a populacao atendida, buscando atender as suas
necessidades e expectativas.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no projeto basico, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do
objeto e, ainda:

14.1.1 O responsavel técnico pelo servico descrito neste Projeto Basico devera gerenciar toda a
parte técnica, primando sempre pela correta execucao, devendo orientar, corrigir e autorizar as
atividades, respeitando sempre as normas vigentes, admitindo—se sua substituigdo por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Fiscalizacao.
14.1.2 Fazer-se representar perante a Fiscalizagdo exclusivamente por responsavel técnico,
devidamente habilitado, na area da construcao civil, devendo todos os assuntos inerentes a obra
(medicbes, detalhes de projetos, etc.) serem realizados e discutidos com a fiscalizacéo através
de técnico indicado pela Contratada.

14.1.3 Toda e qualquer solicitacao/informacao da Contratada ao Contratante, s6 produzira seus
efeitos legais quando assinada pelo responsavel técnico, devidamente habilitado.
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14.1.4 Em hipétese alguma serd admitida a substituicdo do responsavel técnico, devidamente
habilitado, por pessoa leiga, ainda que seja o proprietario da empresa, devendo, no caso de sua
saida, substitui—lo por outro que contenha os présrequisitos exigidos neste projeto basico.

14.1.5 Executar os servicos na forma determinada neste Projeto Basico, sem prejuizo do
acompanhamento da execucao dos servigos pela Fiscalizagéo.

14.1.6 Atender as solicitagdes e determinagfes da Fiscalizacao, feitas por Ordens de Servigos
ou anotadas no livro diario de obra, bem como fornecer todas as informacdes e elementos
necessarios a fiscalizacdo da obra.

14.1.7 Recolher as ARTs, pagar os impostos e taxas cobrados pelos 6rgdos de controle
(Prefeitura, Bombeiros, etc.), inerentes ao servico, se houver.

14.1.8 Manter na obra responsavel técnico, devidamente habilitado, que assuma, perante a
Fiscalizacdo, a responsabilidade técnica por todos os servigos até o seu recebimento definitivo
e gque detenha poderes suficientes para deliberar sobre qualquer questao referente a obra.

14.1.9 Providenciar a imediata corre¢@o das deficiéncias apontadas pela Fiscalizagdo ou pelo
Crea- PB, seja quanto a execucao dos servicos, seja quanto a parte burocratica.

14.1.10 Responsabilizar-se perante seus operdrios e terceirizados por todas as despesas
inerentes aos contratos de trabalhos ou de prestacdo de servi¢cos, como por exemplo: salarios,
seguroracidente, taxas, impostos, contribuigdes, indenizagdes, vales—refeigéo, vale transporte e
guaisquer outras sejam as despesas diretas ou indiretas, e ainda, pelas despesas perante seus
fornecedores decorrentes da execucéo da obra.

14.1.11 Executar cada etapa da obra no prazo pré-fixado no cronograma fisico— financeiro
apresentado, e ainda, concluir todas as etapas dentro do prazo total fixado para a obra.

14.1.12 Aplicar materiais de primeira qualidade, conforme especificado na Planilha de
Quantificacdo e Orcamento e Memoriais Descritivos.

14.1.13 Contratar mao de obra altamente especializada para a execuc¢ao dos servi¢os, de forma
a garantir a qualidade da obra.

14.1.14 Retirar imediatamente apds receber a Ordem de Servigo ou anotagéo do livro Diario de
Obra, todo o0 material rejeitado pela Fiscalizagéo e corrigir, reconstruir, substituir ou desmanchar
e refazer, as suas expensas, 0s servicos da obra ndo aceitos e/ou servicos em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢ao ou dos materiais utilizados.

14.1.15 Comunicar a Fiscalizagdo qualquer substituicdo que porventura venha ocorrer em sua
equipe técnica,

devendo o novo responsavel técnico, devidamente habilitado, contratado ter os pré-requisitos
solicitados quando da licitagcéo.

14.1.16 Providenciar e manter no local da obra, com facil acesso a Fiscaliza¢do, o Livro Diario
de Obras, com capa resistente, paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizagcdo, onde serdo
anotadas as ocorréncias, conclusdo de eventos, atividades em execucgao formal, solicitacdes e
informacdes diversas, enfim, tudo o que, a critério das partes, deva ser objeto de registro.
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14.1.17 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizacdo necessaria a execu¢do da obra, em
conformidade com as Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho, no sentido de evitar
qgualquer tipo de acidente e cumprir as disposicdes nelas previstas acerca de medicina, Higiene
e Seguranga do Trabalho, responsabilizando-se perante o contratante e a terceiros por danos
causados.

14.1.18 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal relacionada
a obra,

originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia.

14.1.19 Manter, durante todo o prazo de execuc¢do do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacfes assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de
Habilitac&o da licitacéo.

14.1.20 Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza da obra
periodicamente.

14.1.21 Retirar da obra imediatamente, apdés o recebimento da Ordem de Servico
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que venha a
demonstrar conduta nociva, incapacidade técnica ou mantiver atitude hostil para com a
Fiscalizacao.

14.1.22 Fornecer e conservar pelo periodo que for necessario, equipamento mecanico e
ferramental adequado e contratar mao—de—obra id6nea e especializada, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres,
encarregados e responsavel técnico que possam assegurar o progresso satisfatério da obra.

14.1.23 Fornecer e manter na obra todos os equipamentos de prote¢do individual — EPI —
necessarios a execucdo dos servicos, sendo a contratada responsavel por qualquer acidente
ocorrido durante a execugéo da obra.

14.1.24 Fornecer todo material, equipamento, mao—-de—obra, assim como responsabilizar-se por
quaisquer danos decorrentes da realiza¢do da obra, causados ao Contratante ou a terceiros.

14.1.25 Serdo de exclusiva responsabilidade da Contratada as despesas decorrentes do
deslocamento de seu pessoal (responsavel técnico, mestre de obras, operarios, etc.) incumbido
da execucdo da obra.

14.1.26 Sao de inteira responsabilidade da Contratada, a contratacdo de operarios necessarios
a perfeita execucgéo do objeto, cabendo-lhe efetuar o pagamento de salarios e arcar com todos
0S encargos sociais previstos nas leis trabalhistas, previdenciarias, fiscais, entre outras, em
decorréncia de sua condicdo de empregadora.

14.1.27 Contratar e manter no canteiro de obra, trabalhando, operarios de diversas
especialidades e numero suficiente que garanta o ritmo ideal da obra, de forma que todas as
etapas sejam cumpridas dentro do prazo, e, por conseguinte, a obra termine no prazo.

14.1.28 Cumprir todas as exigéncias das leis e normas de seguranc¢a e higiene do trabalho,
fornecendo os equipamentos de protecédo individual a todos os operarios, mestres, especialistas,
engenheiros e outros, tais como: botina, capacete, luvas, 6culos, protetor auricular, cinto de
seguranca, capas de chuva e demais equipamentos.
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14.1.29 Providenciar as suas custas, a realizacdo de ensaios, verificacées e provas de materiais
fornecidos e servigcos executados, bem como 0s reparos que se tornarem necessarios para que
os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

14.1.30 Providenciar as suas expensas, a aprovacao pelos poderes competentes e Companhias
Concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os componentes do projeto,
sendo que a cada exigéncia que impliqgue em modificacbes do projeto, deve ser obtida
autorizagao por escrito da Fiscalizacgéo.

14.1.31 E vedado a Contratada interromper unilateralmente os servicos sob alegacdo de
inadimplemento por parte da contratante se o prazo de atraso do pagamento for inferior a 60
dias.

14.1.32 Se solicitado pela Fiscalizacdo, fornecer planilha de programacédo das compras dos
materiais para a obra (obedecer ao andamento dos servicos previsto no cronograma
fisico—financeiro).

14.1.33 Responsabiiza—se pela Seguranga da obra até a sua entrega.

14.1.34 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal relacionados
aos materiais, originalmente vinculada por prevencao, conex&o ou continéncia.

14.1.35 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s
seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

4) certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do
Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

14.1.36 Cumprir com o disposto no inciso XXXIll do art. 7° da CF/88, devendo, A CONTRATADA,
apresentar declaragdo de cumprimento aos termos da Lei n° 9.854/99, de que ndo emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1 Sera admitida a subcontratacao, até o limite de 30% (trinta por cento) do orcamento, desde
gue haja a anuéncia do CONTRATANTE, por meio de seu poder discricionario, analisada a
oportunidade e conveniéncia em cada caso.

15.2 A subcontratacdo se justifica por se tratar de uma reforma que contempla servigos
complementares as atividades comuns, necessitando de empresas com atuacao em atividade
especifica. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na execucdo da obra, diminuindo
transtornos a populacéo.
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15.3 Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacéo das atividades do subcontratado, bem como responder perante 0o CONTRATANTE
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacédo.

15.4 N&o havera qualguer vinculo entre 0 CREA e a empresa subcontratada, inclusive no que
diz respeito a medi¢cBes e pagamentos.

15.5 A subcontratacdo depende de autorizagédo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar, por meio de seu poder discricionario, analisada a oportunidade e conveniéncia em cada
caso, se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

15.6 A solicitagdo de autorizacao para subcontratagdo devera conter a indicagdo do valor global
e da parte da obra a ser subcontratada, bem como a apresentacdo de todos os documentos
exigidos para habilitacdo no edital em nome da subcontratada;

15.7 A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, toda a documentagéo que comprove
a capacidade técnica do subcontratado, bem como a sua habilitacdo juridica, que serd avaliada
e juntada aos autos do processo correspondente.

15.8 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15.9 O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que solicitada
pelo

CONTRATANTE, a documentacdo de regularidade fiscal das empresas subcontratadas, sob
pena de rescisdo caso a situacdo ndo seja regularizada no prazo de até 30 (trinta) dias.

15.10 O CONTRATADO devera substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta
dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisao,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipotese em
gue ficara responsével pela execucao da parcela originalmente subcontratada.

15.11 A CONTRATADA devera responsabilizar—se pelo cumprimento, tanto por si prépria quanto
por parte da empresa subcontratada, da observancia e cumprimento das obrigacdes previstas
em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE.

15.12 O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, a comprovacao dos pagamentos
de salarios e outras verbas trabalhistas referentes aos trabalhadores envolvidos na execucao do
objeto do contrato firmado com CREA, sejam trabalhadores da empresa CONTRATADA, sejam
trabalhadores de empresa subcontratada.

15.13 A empresa CONTRATADA devera fornecer, ao CONTRATANTE, sempre que solicitada,
a relacdo atualizada dos trabalhadores envolvidos na execucdo do objeto contratual, tanto
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dagueles que integrem os quadros da CONTRATADA, quanto dos que integrem os quadros de
empresa subcontratada.

16. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
16.1 Sao obrigacdes da Contratante:
16.1.1 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico;

16.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as
especificacdes constantes do Projeto Basico, para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;

16.1.3 Comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

16.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

16.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no projeto basico;

16.1.6 A Administrac&o nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucéo do presente Termo de Contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

17. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

17.1 A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART/RRT referentes
a execucao da obra conforme os projetos fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART/RRT
deverd ser mantida no local dos servigos bem como o alvara de licenca de construcao.

17.2 Com relagéo ao disposto no Art. 618 do Cadigo Civil Brasileiro, entende—se que o prazo
de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescricdo.

17.3. A responsabilidade da CONTRATADA permanecera sujeita aos prazos e condicdes
previstos na legislagdo civil e na Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das garantias contratuais e
legais.

18. GARANTIA DE EXECUCAO E SEGUROS.

18.1. Sera exigida garantia de execucado contratual, nos termos dos arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

18.2. A garantia podera ser prestada nas modalidades admitidas pelo art. 96, § 1°, da Lei n°®
14.133/2021, cabendo a CONTRATADA optar por uma delas, observadas as condicdes deste
Edital e do contrato.

18.3. A garantia de execucao devera ser apresentada no prazo legal e contratual. Quando
prestada na modalidade seguro-garantia, devera ser apresentada no prazo minimo de 1 (um)
més contado da data de homologacao da licitacdo e antes da assinatura do contrato, observado



CONQFI HN RERINNAI NE ENIGENHARIA E AGRNNNMIA NA DARAIRA

o art. 96, 8§ 3°, da Lei n° 14.133/2021. A garantia devera permanecer valida durante a vigéncia
contratual, com as prorrogacfes ou atualizacdes necessarias.

18.4. Na hipétese do art. 59, § 5° da Lei n°® 14.133/2021, sera exigida garantia adicional
correspondente a diferenca entre o valor orcado pela Administracdo e o valor da proposta
vencedora, quando esta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado.

18.5. Quando a modalidade escolhida for seguro-garantia, deverdo ser observadas as
disposicdes dos arts. 96 a 102 da Lei n® 14.133/2021, inclusive quanto a vigéncia e as obrigacdes
da seguradora.

18.6. A garantia responderd pelo fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, sem prejuizo das demais responsabilidades previstas na legislacdo e no
contrato.

19. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

19.1. Nos termos do art. 117 da Lei n° 14.133/2021, sera designado representante da
Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra, anotando em registro proprio
as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessario a regularizacao de
falhas ou defeitos.

19.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracéo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021. O representante da Administracédo anotara em registro préprio
todas as ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos funciondarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

19.3 A comunicacao entre a administracdo do 6rgédo contratante e a prestadora do objeto sera
efetuada, preferencialmente, por meio de comunicagéo escrita, via notificagcdo eletrénica (e—
mail), ou pelos correios. Em casos de urgéncia, a comunicacao podera ser feita por telefone.

19.4 A Contratada devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, endereco eletrénico para
recebimento de e—mails, devendo observar, diariamente, sua caixa postal, a fim de receber
solicitagBes, notificacdes e demais comunicacdes oficiais que fazem relagdo ao vinculo
contratual.

19.5 A Contratada devera acompanhar o recebimento dos e—-mails encaminhados pela
Contratante, devendo confirmar o recebimento sempre que solicitado.

19.6 Com vistas a economicidade, para comunicacfes oficiais entre a contratante e a
contratada, devera ser utilizada, preferencialmente, o envio eletrénico de documentos, sendo
gue a assinatura eletrdbnica em documentos oficiais e a resposta de correspondéncias
eletronicas, servirdo para comprovacao de notificacdo da contratada, sendo a data de assinatura
ou de resposta tomada como base para fins de afericdo de prazos previstos neste Termo e no
Contrato.

20. DA FISCALIZACAO E ORIENTACAO EM GERAL.



CONQFI HN RERINNAI NE ENIGENHARIA E AGRNNNMIA NA DARAIRA

20.1 A Presidéncia do Crea-PB indicara representantes da Administracdo para o
acompanhamento da execucao e fiscalizacdo do objeto contratual.

20.2 Serd permitida a contratacdo de terceiros para assistir e subsidiar de informactes
pertinentes a Fiscalizagéo, nos termos do caput do art. 67 da Lei de LicitagGes.

20.3 A Fiscalizacao anotara em registro proprio ou no Diario de Obras as falhas detectadas, as
solicitacfes formuladas e orientacdes, e emitira O.S. (Ordens de Servicos) numeradas e, de
preferéncia em 2 (duas) vias, uma das quais sera encaminhada e visada pelo destinatario, s6
assim produzindo seus efeitos, j4 as anotagfes no livro diario de obra produzirdo seus efeitos
imediatamente.

20.4 AFiscalizagao tem autoridade para exercer, em nome do Crea—PB, toda e qualquer acao
de orientacdo geral, controle e fiscalizagdo dos servicos.

20.5 As relacdes entre o Crea—-PB e a empresa contratada, serdo mantidas prioritariamente,
por intermédio da Fiscalizagéo.

20.6 E assegurado a Fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra, bem como acesso ao
Diario de Obras para que proceda a inspecao dos materiais e execucdo dos servigos. A empresa
contratada obriga—se a facilitar a fiscalizagdo, fornecendo todos os elementos necessarios.

20.7 A Fiscalizagédo devera submeter a Administragdo do Crea—PB (Superintendéncias), para
as devidas providéncias, as questdes que envolvam descumprimento de clausulas contratuais,
sobretudo, as que possam comprometer o cumprimento do prazo de execucao dos servicos.

20.8 A fiscalizacéo tera plenos poderes para decidir sobre questdes técnicas e burocraticas
dos servicos, sem que isto implique em transferéncia de responsabilidade sobre a execucao da
mesma, a qual sera Unica e exclusivamente de competéncia da empresa contratada.

20.9. A Fiscalizag&o € assegurado o direito de determinar a suspenséo de servicos que estejam
sendo executados em desacordo com o contrato, sem prejuizo da apuracdo das
responsabilidades e das medidas cabiveis, assegurados a contratada os direitos previstos na
legislacao.

21. DO LIVRO DIARIO DE OBRAS.

21.1 A empresa devera providenciar e manter no canteiro de obras o livro Diério de Obras,
autenticado pelo responsavel técnico pela empresa Contratada e pela Fiscalizagédo, no qual se
anotara:

a. Pela empresa contratada:

a.1l) A ocorréncia de condicdes meteorolégicas prejudiciais ou desfavoraveis ao andamento da
obra;

a.2) As falhas verificadas em obras ou servicos contratados;

a.3) As consultas a Fiscalizacdo e as respostas as suas interpelacdes;

a.4) As datas de inicio e de conclusdo das etapas, bem como de inicio e final da obra;
a.5) Os acidentes de trabalho ocorridos durante a execucao da obra;

a.6) Substituicdo de sua equipe e ndimero de funcionarios que mantém na obra;

a.7) Os servigos em execuc¢do no dia, entrada de materiais, relacao de equipamentos utilizados
em cada etapa e outras anotacdes julgadas oportunas pela empresa.

b. Pelo Contratante ou pela Fiscalizagéo:
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b.1) Apreciacdo sobre o andamento da obra e sua conformidade aos projetos,

especificagbes, prazos e Cronogramas integrantes do Contrato;

b.2) Atestados de veracidade dos registros feitos pela empresa contratada;

b.3) Observagdes que julgue necessario fazer a propdésito das consultas e solicitagdes feitas
pela empresa contratada;

b.4) Restricbes a respeito do andamento da obra ou da atuacdo da empresa contratada, de
seus empregados e prepostos;

b.5) Determinacfes de providéncias para o cumprimento dos projetos e especificacdes e outros
fatos que julgue necessérios e convenientes aos servigcos executados;

b.6) Os dias abonados em razéo de chuvas que atrapalhem ou impe¢cam o andamento normal
dos servigos;

b.7) Asdeterminacdes de retirada imediata de materiais ou servigcos que estejam em desacordo
com o contratado seja na qualidade dos materiais empregados ou no resultado dos servigos
executados.

21.2 Terminada a Obra, o Diario de Obra sera entregue a este Crea—PB, junto com a Nota
Fiscal/Fatura relativa a medicéo da Ultima etapa da obra.

21.3 A Fiscalizacao tera acesso a este livro, devendo anotar tudo que julgar necessario, a
qualquer tempo.

21.4 O livro Diario de Obra sera, obrigatoriamente, preenchido diariamente, devendo sempre
permanecer no canteiro de obras. Em caso de descumprimento desta disposicéo, a contratada
ficara sujeita a aplicacéo de penalidade.

21.5 O extravio do Livro Diario de Obra pela Contratada sera passivel de penalidade.
22. DOS CRITERIOS DE SIMILARIDADE.

22.1 Todos os materiais e equipamentos empregados na execucdo dos servicos serdo de
primeira qualidade.

Seréo rejeitados os materiais que nao se enquadrarem nas especificagbes contidas na Planilha
de Quantificacdo e Or¢camento e Relatério de Composi¢des Unitarias.

22.2 A utilizacdo de materiais ou equipamentos similares aos especificados na planilha licitada,
s6 podera ser feita MEDIANTE PREVIA AUTORIZACAO DA FISCALIZACAO, devidamente
registrada no livro diario de obra, podendo a fiscalizacdo solicitar, sempre que entender
necessario, a comprovacdo da similaridade por meios documentais (testes de laboratorios,
laudos dos fabricantes, etc.).

22.3 No descumprimento do especificado neste Capitulo, podera o fiscal determinar &
contratada, mediante registro no livro Diario de Obras ou por Ordem de Servico, a retirada
imediata, do prédio ou do canteiro de obras, de todos os materiais e equipamentos que estejam
em desacordo com o especificado, ficando a contratada na obrigagcao de arcar com todos os
6nus advindos da irregularidade, e ainda, ficando sujeita as penalidades.

23. NORMAS PARA PAGAMENTO E ATUALIZACAO DE PRECOS.

23.1 Os pagamentos das medi¢des serdo efetuados, mediante depdsito em conta corrente
informada na proposta da empresa contratada, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura e documentacgéao exigida.
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23.2 Para o pagamento das Notas Fiscais/Faturas a Contratada devera apresentar:

a. Vias de Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) de execucdo do servico recolhida,
gue deve ser providenciada antes do inicio de execu¢ao dos servicos;

b. Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;

C. O faturamento devera ser apresentado conforme segue, de modo a padronizar condi¢cdes
e forma de apresentacéo:

d. Nota fiscal/ fatura com discriminacdo resumida dos servicos executados, periodo de
execucdo da etapa, numero da licitacdo e numero do Contrato de Empreitada, bem como
destaques do valor da aliquota de ISS e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentando
rasuras e/ ou entrelinhas e estando certificada pelo fiscal legalmente habilitado e com atribuicdes
especificas;

e. Comprovantes de recolhimento das contribui¢cdes sociais e demais encargos trabalhistas e
previdenciarios vinculados a execucao do contrato, quando exigiveis;

f.  Copia da folha de pagamento dos empregados da obra;

g. Listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria de pagamento do auxilio alimentacéo
e do vale transporte;

h. Certidbes de Regularidade Fiscal;

23.3 A ultima Nota Fiscal/Fatura sera apresentada, por parte da empresa contratada, juntamente
com a seguinte documentacao:

a. Certidao Negativa de Débito da CEl obra;
b.  Termos de Recebimento Provisério e Definitivo;
c. Demais documentos e comprovantes fiscais conforme Contrato.

23.4 Os pagamentos dos servicos somente serdo efetuados apds a comprovacdo do
recolhimento das

ContribuicBes Sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Previdéncia Social) e das
ART'’s exigidas para a execu¢ao dos servigos.

23.5  Sera retida na fonte, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, a aliquota dos seguintes
impostos:

a. Imposto de Renda, Contribuigdo Social Sobre Lucro Liquido—CSLL, Cofins e Pis/Pasep,
nos termos da Lei 9.430/96, salvo op¢édo da empresa pelo SIMPLES - Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e empresas de Pequeno Porte,
hipétese em que a empresa contratada devera comprovar perante o Crea—PB tal Opgao;

b. Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN;
c.  Contribuicdo a Previdéncia Social.

23.6 Em caso de atraso no pagamento por parte do Crea—PB, os valores a serem pagos serao
atualizados, desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento, mediante a aplicacdo da seguinte formula:
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EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso; | = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim
apurado: i = taxa percentual anual do valor de 6%,

I=i/365—1=(6/100)/ 365.

23.7. O reajustamento dos pregos contratuais observard a periodicidade minima legal e o
indice/setor de referéncia definido no contrato, tendo como marco a data-base do orcamento
estimativo, conforme a legislacéo aplicavel e os dados constantes da Planilha Or¢gamentaria.

23.8. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro podera ser requerida nas hipéteses
previstas no art. 124, Il, “d”, da Lei n® 14.133/2021, desde que comprovados os pressupostos
legais e a repercussao efetiva sobre 0s custos contratuais.

23.9. Alteracdes tributarias ou legais supervenientes que comprovadamente repercutam nos
precos contratados poderdo ensejar revisdo contratual, para mais ou para menos, nos termos da
legislacdo aplicavel.

24. DAS MEDIGOES E DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CREA-PB.

24.1. O cronograma fisico-financeiro devera abranger todo o prazo de execucao dos servicos
remanescentes, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme previsto neste Projeto Basico, e
discriminar as etapas, o0s servi¢os e 0s desembolsos estimados, em conformidade com a planilha
orcamentaria da contratacao.

24.2 O valor da obra sera pago em 3 (trés medicdes), sendo a primeira medicao realizada apos
30 (trinta) dias do inicio da construcdo e a Ultima sera no minimo de 10% do valor contratado.

243 O cronograma fisico—financeiro tem carater estimativo, haja vista as peculiaridades
técnicas que ocorrem durante a execucdo de uma obra. A ndo execucdo de etapas na data
prevista pelo cronograma seré objeto de andlise da Fiscalizacéo, que informara a Administracao
as conclusdes sobre 0 caso e as providéncias que entender cabiveis, pautandosse sempre pelo
ritmo razoavel de execucéo e a data prevista para a conclusao dos servicos.

24.4 As medicOes serdo realizadas pela Fiscalizacdo, que elaborard a planilha com as
guantidades executadas (no periodo e acumulada) de cada item.

24.5 A Fiscalizacdo somente ira considerar na medicdo 0s materiais e equipamentos
empregados na obra. Em hipétese alguma seréo considerados como execucdo de servico os
materiais entregues na obra, porém nao empregados.

24.6 Caso o andamento dos servigos justifique a realizacdo de mais de uma medi¢gdo mensal,
fica desde ja autorizada.

24.7 A medicdo da Administracéo Local da obra serd aferida proporcionalmente aos servicos
executados no periodo, sendo vedado em qualquer momento que a porcentagem da medicdo
acumulada da Administracéo seja maior do que 0s servigos executados (em porcentagem).

24.8 Caso seja verificado pela Fiscalizacdo que os itens relativos a Administracdo Local
(Engenheiro/Arquiteto e Encarregado) néo estejam sendo executados satisfatoriamente, seja por
incapacidade técnica dos funcionarios, pelo ndo cumprimento da carga horéria estipulada ou por
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sua auséncia, a Fiscalizacdo notificard a contratada pelo descumprimento de clausulas
contratuais, resultando em abertura de procedimento administrativo especifico para apuracéo de
penalidade.

25. DO RECEBIMENTO

25.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo
responsavel pelo companhamento e fiscalizacdo do contrato do CREA/PB, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Projeto
Basico e na proposta, devendo ser elaborado relatoério circunstanciando, contendo o registro, a
andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato e demais documentos
que julgarem necessarios, devendo encaminha-los ao Fiscal do Contrato para recebimento
definitivo.

25.2  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

25.3. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisoério, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo executado e
materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

25.4 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro
do prazo fixado, reputar-se—a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.

25.5 O servidor ou comissdo designada para o recebimento definitivo emitira termo
circunstanciado dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagéo apresentada
e comunicara a CONTRATADA para emitir Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacdo com base nos servicos efetivamente medidos e atestados pela Fiscalizacdo e
Nos pregos contratuais.

25.6 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos, sera
realizado pelo fiscal de contrato.

25.7 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢ao do contrato.

26. DAS ALTERACOES DE CONTRATO

26.1 Sendo necessaria a alteragdo de contrato, por aumento ou supressao de servicos, bem
como alteracdo nos prazos, deverdo ser obedecidos todos os normativos legais, em especial a
Lei n® 14.133/2021 e decisdes do Tribunal de Contas da Uniéo.

26.2. Na formacéo de pregos de eventuais servicos novos incluidos por alteragdo contratual,
deverdo ser observados os critérios legais aplicaveis, inclusive a manuten¢éo do desconto global
ofertado e os parametros do orcamento de referéncia, vedada a criacdo de precos que resulte
em vantagem indevida a contratada.

a. A taxa de BDI de referéncia adotada pela Administracéo devera corresponder ao percentual
efetivamente constante da Planilha Orcamentéria e da composicao de BDI que integra os autos,
devendo qualquer divergéncia ser previamente corrigida.
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27. DA SEGURANCA DOS TRABALHOS

27.1 Deverdo ser observadas em todo o periodo de execucdo da obra as normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial: NR 4 — Servigos Especializados em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho, NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcao, NR 24 — Condi¢cBes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho, NR 35 - Trabalho em Altura, bem como a NBR 12.284 — Areas de Vivéncia no Canteiro
de Obras, referentes a seguranca do trabalho em obras de construcgéo.

27.2 Sao obrigagdes da contratada: fornecer os EPIs—Equipamentos de Protec¢do Individual
(capacete, botina, luvas, cintos de seguranca, 6culos de protecdo, entre outros de acordo com
0S servicos em execucdo) e cobrar sua utilizagdo pelos seus operérios, e ainda, oferecer
treinamento, fornecer ambientes Seguro (EPC- Equipamentos de Protegao Coletiva) e estimular
0 comportamento seguro, de forma a evitar acidentes de trabalho.

27.3 O fornecimento dos EPI e EPC e a utlizacdo pelos operarios sdo de inteira
responsabilidade da contratada e seu responsavel técnico.

28. CONSIDERACOES FINAIS

28.1. E expressamente proibida a contratacdo de servidor vinculado ao CREA/PB para o
fornecimento dos materiais ou servicos mencionados neste documento.

Jodo Pessoa-PB, 28 de Outubro de 2026.

Chefe da Inspetoria de Cajazeiras

Eng. Civil José Rolim Dias
Chefe da Inspetoria De Cajazeiras
Matricula 163
Geréncia de Compras e Aquisi¢bes

Paulo Laércio Vieira Junior
Assessor da Geréncia de Compras e Aquisicbes
Matricula 266
Geréncia de Compras e Aquisicdes

Lucas Almeida Silva
Assessor da Geréncia de Compras e Aquisicbes
Matricula 269
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ANEXO Il
DECLARACAO GERAL
AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA — CREA/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICO N.° 01/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do
prédio Sede do CREA-PB.

A (nome da empresa), CNPJ/MF n.° , com sede no municipio

de ,Estado do(a) sito a ,n.o , CEP

n.c , telefone () - ,e-mail , porintermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a)
, portador(a) do CPF n.° , declara que:

1. estd ciente das condigdes contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital;

2. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado

da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

3. sua proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos

direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas;

4, tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigacGes objeto da licitaco;
5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢cdo Federal quanto a proibigao

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores
de dezesseis anos, salvo na condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos;

6. nado possui sécio que seja cdnjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, dos agentes publicos e politicos definidos no
inciso | do artigo 1° da Lei n° 8.124, de 19 de dezembro de 2006, alterado pela Lei n® 10.272, de 09
de abril de 2014, que importe pratica vedada no inciso 111 do mesmo artigo, para fins de
atendimento do paragrafo Unico do art. 2° da referida lei;

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratacdo da obra objeto
desta licitagdo aos sentenciados, em cumprimento a Lei;

8. sera elaborado Projeto de Gerenciamento de Residuo de Construgdo Civil — PGRCC, nas
condi¢des determinadas pelo CONAMA, através da Resolucdo n° 307/2002;

9. para a execucdo dos servicos objeto da referida licitagcdo, somente serdo utilizados produtos
e subprodutos de madeira de origem exoética ou de origem nativa de procedéncia legal, decorrentes
de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA, tendo ciéncia de que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢do do
contrato podera acarretar as san¢Ges administrativas previstas nos Arts. 155 a 163 da Lei Federal n.°
14.133/2021, e no 8§ 8°, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.° 9.605/1998, sem prejuizo das
implicacBes de ordem criminal contempladas na referida lei.

Por ser verdade, firmo a presente.
, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO 11
DECLARACAO “LGPD”
AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA — CREA/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICO N.° 01/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do
prédio Sede do CREA-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a)
sitoa ,n° ,CEPn.° ,telefone () - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que, para os devidos fins,

tem pleno conhecimento das regras contidas no contrato e que possui as condic¢des de habilitacdo
previstas no procedimento administrativo de contratacdo direta, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condicdo para participar do procedimento de contratacéo e ser contratado(a), o(a)
interessado(a) deve fornecer para a Administracdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:
a) aqueles inerentes a documentos de identificaco;

b) referentes a participagdes societarias;

c) informacdes inseridas em contratos sociais;

d) enderecos fisicos e eletronicos;

e) estado civil;

f) eventuais informacdes sobre conjuges;

0) relagOes de parentesco;

h) namero de telefone;

i) sangdes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracdo Publica; e,

)] informacdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade
administrativa; dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informagdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por
parte da Administracdo Pdblica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacao se presume

valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser verdade, firmo a presente.
, de de 20
[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO IV

DECLARACAO DE OPCAO DE NAO REALIZACAO DE VISITA TECNICA
AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA — CREA/PB

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICO N.° 01/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do
prédio Sede do CREA-PB.

A (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° |, com sede no municipio de , Estado do(a)
sitoa ,n° ,CEPn° ,telefone() - ,e-mail , por intermédio de seu(ua) representante
legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , declara que optou em nao

realizar a visita técnica, que examinou os documentos anexos ao Edital e conhece todas as
particularidades do local dos servigos, bem como assume eventuais dificuldades que possam
interferir ou prejudicar a execucdo dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em
gualquer hipotese, desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do
objeto contratual.

Por ser verdade, firmo a presente.
, de de 20

[Nome por Extenso]
Responsavel ou Representante Legal da Empresa CPF n.°
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ANEXO V
DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZAGAO DE EQUIPE TECNICA
AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA — CREA/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICO N.° 01/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servigos de reforma do
prédio Sede do CREA-PB.

A __ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de ,
Estado do(a) ,Sito a ,n®  CEPn.?° ,telefone () -, e-malil
, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° :

indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, na execugdo dos servigos de :
Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do prédio Sede do
CREA-PB:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n°

Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) **)

Assinatura:

Nome:

Titulo: CREA e/ou CAU n%

Atribuicdo: | Responsavel pelo(a) **)

Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servicos contratados
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declara-se, também, ciéncia de que este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificacdes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagdo da SUPLAN/PB.

_ de de20_ .

[Nome por Extenso]

Responsavel ou Representante Legal da
Empresa CPFn.°
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA

AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA — CREA/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICO N.° 01/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do
prédio Sede do CREA-PB.

A ___ (nomedaempresa)___, CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de , Estado do(a) ,
sito a ,n°__  CEPn.® ,telefone () -, e-mail , por intermédio de seu(ua)
representante legal o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF n.° , propde a execugdo dos

servigos de Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do prédio

Sede do CREA-PB, conforme item do Edital em epigrafe, de acordo com a Proposta de Pregos e os Cronogramas Fisico e
Financeiro, em anexo, nas seguintes condicoes:

a) Preco Global: R$ (indicar valor por extenso);

b) Més de referéncia da proposta: [MES] / 202_; e,

c) A validade da proposta é de dias corridos, a contar da data da abertura da licitagéo.

de de 20 .

[Nome por Extenso]

Responsavel ou Representante Legal da
Empresa CPF n.°
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ANEXO VII
CARTA CREDENCIAL
AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA — CREA/PB
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICO N.° 01/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do
prédio Sede do CREA-PB.

O(A) abaixo assinado(a), responsavel legal pela licitante , CNPJ/MF n.° , com sede no municipio de
, Estado do , sito a ,n°__,CEPn® ,telefone () -, e-mail ,
vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) , CPFne , € a pessoa designada para representar

nossa licitante na licitagdo acima referida.

_ de de20_ .

[Nome por Extenso]

Responsavel ou Representante Legal da
Empresa CPFn.°
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO n° ....... T~

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIGOS
DE REFORMA PREDIAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA -
CREA/PB E A EMPRESA ..o

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB,
pessoa juridica de direito publico, com sede a Av. Dom Pedro I, 809 — Bairro: Centro, Cidade: Jodo
Pessoa-PB, CEP 58.020-538, Inscrito no CNPJ sob n® XXXXXXXXX, neste ato representado por seu
Presidente, Engenheiro de Minas XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF: XXXXXX RG n° XXXXX
SSP-PB, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a EMPRESA.........cccoceoivvinviciinnnnns

(nome da empresa contratada), inscrita no CNPJ/MF sobo n® ... , com sede na
.............................................................. (endereco completo), aqui denominada CONTRATADA, neste ato
representada Pelo(a) Sr.(Q)  covocvrerereiree e e (cargo, nome,
nacionalidade, estado civil, profissdo, domicilio), portador(a) da Carteira de Identidade n° .................. :
expedida pelo(@) ..o e CPF n® i , tendo como Responsavel Técnico
<ResponsavelTécnicoContratada>, portador da Carteira Profissional n° <n® CREA ou CAU>,
considerando ter sido a Contratada vencedora da licitagdo tendo em vista 0 que consta no Processo n° e
em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° ....... / ,
mediante as clausulas e condicfes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestar servicos de reforma do prédio Sede
do CREA-PB, com fornecimento de materiais e méo de obra, na forma estabelecida em planilhas de
servigos e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgo
Civil — SINAPI e/lou ORSE, conforme especificacbes detalhadas no Projeto Bésico, anexo da
Concorrénciane ....... A

2. CLAUSULA SEGUNDA — VINCULAQAO A LICITA(}AO E ANEXOS DO CONTRATO
2.1 Vinculam-se a esta contratagdo, independentemente de transcrigéo:

2.1.1. O Projeto Basico;

2.1.2. 0 Edital da Licitag&o;

2.1.3. A proposta da CONTRATADA e

2.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.2. O regime de execuc¢do é o de empreitada.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 18 (dezoito) meses, contados da data da sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
0 objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de
culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

4. CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

4.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0S prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observacgao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo
a este Contrato.

4.2. MATRIZ DE RISCO:
4.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

4.2.1.1.0 certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao ou
fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados pela
Administracéo.

4.2.1.2.A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

4.2.1.3. Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

4.2.1.4.Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de Servico, por restricoes da
Contratante (liberacdo do local de implantacdo, necessidade de execucdo prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades etc.).

4.2.1.5.AlteracBes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por solicitagdo da
Contratante.

4.2.1.6.Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes
ou memoriais que compde a contratagdo, que sejam relevantes.

4.2.1.7.Alteracdo da legislacdo, regulamentos e hormas que causem altera¢fes no projeto inicialmente
contratado.

4.2.1.8.Descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
CONTRATADA.

4.2.1.9.Risco de inadimpléncia da CONTRATANTE.
4.2.2. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADA:

4.2.2.1.ldentificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificactes
ou memoriais que compde a contratacao, que sejam irrelevantes.

4.2.2.2.ldentificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes
ou memoriais que compde a contratagdo, em que a obrigagdo de fazer pela CONTRATADA esteja
expressamente estipulada no instrumento convocatério e/ou seus anexos.

4.2.2.3.Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgcamento e os quantitativos que serdo
efetivamente executados na obra, devido as incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que
compde o objeto.

4.2.2.4. Precos de insumos que compde a execuc¢do do objeto abaixo do preco de mercado.
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4.2.2.5.Execucdo dos servi¢os com qualidade abaixo da especificada na contratagdo e/ou em desacordo
com normas técnicas e legislagdes vigentes.

4.2.2.6.0corréncia de acidentes de trabalho durante a execucao dos servigos.
4.2.2.7.0corréncia de roubos e furtos na obra.

4.2.2.8.Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compBem a execucdo da obra, ndo
decorrentes de alteracGes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

4.2.2.9.Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenémenos
climéticos

4.2.2.10.Resciséo ou anulacdo do contrato, por culpa da CONTRATADA.

4.2.3. Constituem riscos a serem compartilnados pelas partes, na propor¢cdo de 50% para a
CONTRATANTE e 50% para a CONTRATADA:

4.2.3.1. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.

4.2.3.2. Alteracdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugdo da obra, decorrentes
de alterac@es tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou redugdo de custos.

5. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

5.1. Seré permitida a subcontratacéo parcial do objeto contratual, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, respeitando as condigdes estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Instrumento.

5.1.1.Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-Ihe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades do subcontratado, bem como responder perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

5.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se
0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessérios para a execucdo do objeto.

5.3. A CONTRATADA apresentard 8 CONTRATANTE documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.4. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na
fiscalizag8o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem c6njuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

6. CLAUSULA QUINTA - PRECO

6.1. O VALOR TOTAL do presente Termo de Contrato é de R$ .............. (T
et res ).

6.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacéo.



CONQFI HN RERINNAI NE ENIGENHARIA E AGRNNNMIA NA DARAIRA

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

7. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condicfes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

8.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

8.2. O orcamento estimado pela CONTRATANTE baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI.

8.3. Ap0s o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, 0s precos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacio, pela CONTRATANTE, do indice Nacional de Custo da
Construcdo (INCC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

8.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.5.1.Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.6. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

8.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.
9. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Sdo obrigacbes da CONTRATANTE:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber 0 objeto no prazo e condic¢des estabelecidas no Projeto Bésico;

9.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servicos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solucGes por ele propostas sejam as mais adequadas;
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9.1.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pela
CONTRATADA,;

9.1.6. Comunicar a empresa CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

9.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condicGes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

9.1.8. Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA,;

9.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamages relacionadas a execucdo
do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

9.1.11.A CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.1.12.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico- financeiro feitos
pela CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias;

9.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

9.1.14.Comunicar a CONTRATADA na hip6tese de posterior alteracdo do projeto pela
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.15.Fornecer por escrito as informacGes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
Contrato.

9.1.16.Realizar avaliacoes periodicas da qualidade dos servicos, ap0s seu recebimento.

9.1.17.Exigir da CONTRATADA que providencie "as built", elaborado pelo responsavel por sua
execucdo, como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso;

9.1.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificacdes expedidas.

9.1.19. Assegurar que 0 ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranca e salde no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

9.1.20.Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano
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causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.1.21.Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

10. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacfes a seguir dispostas:

10.1.1. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE no local do servico para representa- lo
na execucdo do contrato;

10.1.1.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pela
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

10.1.2. Atender as determinacfes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo
por eles solicitados;

10.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendages de boa
técnica e a legislacdo de regéncia;

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorre¢des resultantes da execucgdo ou dos materiais empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com 0 Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pela CONTRATANTE, que ficara autorizada a descontar dos
pagamentos devidos o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para ado¢do de acfes de contingéncia
cabiveis;

10.1.7. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, 0s seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede da CONTRATADA; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
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10.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade 8 CONTRATANTE;

10.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual,

10.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucéao do servico;

10.1.12. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de
terceiros;

10.1.13. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

10.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condicBes de seguranca, higiene e disciplina;

10.1.15. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

10.1.16. Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitacdo;

10.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.1.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
Fiscal do Contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paréagrafo Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.1.20. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
10.1.21. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e
incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.1.22, Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da CONTRATANTE.
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10.1.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela CONTRATANTE.
10.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

10.1.25. Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no CREA/PB para a execucdo do servigo.

10.1.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

10.1.27. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especifica¢fes do
objeto.

10.1.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
CONTRATANTE.
10.1.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar a
CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fung&o.

10.1.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
CONTRATANTE.
10.1.31. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos

orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagéo.

10.1.32. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade.

10.1.33. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

10.1.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo profissional preposto responsavel
(Engenheiro/ Arquiteto), as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&o e situagdo
das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

10.1.35. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagcdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.1.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA,;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;
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c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

10.1.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacéo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos
ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal
licenca obrigatoria; e

10.1.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo,
em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territdrio estadual.

10.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.1.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

10.1.38.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originérios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.1.38.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de
material para usos futuros.

10.1.38.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura.

10.1.38.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
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deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.1.38.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.1.38.3. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de <bota fora=, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

10.1.38.4. Parafins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas

- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

10.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.1.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

10.1.39.2. Naexecucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

10.1.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formac&o de precos os custos correspondentes.

10.1.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos
ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

10.1.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle
de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

10.1.43. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
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considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente
ou temporério, a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a
completa caracterizacdo e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execugdo
e implantacdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos.

10.1.43.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solugbes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas)
e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagBes técnicas, incorporando as
alteracdes exigidas pelas matuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.1.44. Em se tratando de atividades que envolvam servi¢os de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, a CONTRATADA devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em
Ata, para dar inicio a execugdo do servi¢o, com o esclarecimento das obrigages contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Béasico, o gestor do contrato, o
fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante,
0 preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

11. CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021,
na modalidade .........ccccoocvvvvievvinnienns , em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato.

11.2. A CONTRATADA apresentara, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
acritériodo CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia
do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que a CONTRATADA néo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apolice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Seré permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario,
desde que mantidas as condicBes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 10.6 deste contrato.

11.6.Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento do CREA/PB, a
CONTRATADA ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela CONTRATANTE.

11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1.prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

11.7.2.multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo 8 CONTRATADA; e

11.7.3.obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
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FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 10.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. Caso utilizada a garantia em dinheiro, ela devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em
conta especifica, com correcdo monetaria.

11.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Caédigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos pardmetros utilizados quando da contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagé&o,
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias (teis,
contados da data em que for notificada.

11.14. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.15.0 emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.16.Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.17.Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacéo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as
clausulas do contrato.

11.18. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.19.0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes 8 CONTRATADA.

11.20. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
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a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2, Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:

i. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas <b=, <c=e <d=
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art.
156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
<e=, <f=, <g= e <h= do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas <b=, <c= e <d=, que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,

85°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iv. Multa: moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento).

1.iv.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do
art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3. A aplicacédo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo de
reparacao integral do dano causado a CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.1.Todas as san¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.2. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacédo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3.3.Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela CONTRATANTE & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada de garantia prestada, caso tenha sido exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156,
88°, da Lei n° 14.133, de 2021).
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12.3.4.Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.4. A aplicagdo das san¢des realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem paraa CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes dos
o6rgdos de controle.

12.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.8. A CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias UGteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.9.As sangles de impedimento de licitar e contratar e declaracio de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.10. Os débitos da CONTRATADA para com 0 CREA/PB, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com 0s
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que a CONTRATADA possua com 0 mesmo 6rgdo ora CONTRATANTE, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1.0 contrato sera extinto quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.
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13.2.Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do
objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da
CONTRATADA:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para
a continuidade da execuc¢do contratual.

13.3.0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados
0 contraditério e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracéo subjetiva.

13.4.0 termo de extin¢do, sempre que possivel, seré precedido:

13.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.4.3. Indenizagdes e multas.

13.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,
hip6tese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n® 14.133, de
2021).

13.6.0 contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da CONTRATANTE ou com agente publico
que tenha desempenhado funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V,
da Lein.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1.As despesas decorrentes desta contratagio estdo programadas em dotagdo or¢camentaria propria, prevista no
or¢camento do CREA/PB, na classificagdo 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - conforme Nota de Empenho n° ........ , emitida
em .../

15. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo
de seus efeitos, hipétese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
Edital Consolidado — Concorréncia Eletrdnica — Processo n° 1259794/2026
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a celebracédo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

16.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do contrato administrativo firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitacdo expressa.

16.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

16.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

16.4.A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

16.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA elimina-
los, com excecdo das hip6teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagdes.

16.6.E dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

16.7. A CONTRATADA devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

16.8. A CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a
CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

16.9. A CONTRATADA devera prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto
a eventual descarte realizado.

16.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
aarmazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

16.11.0s referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacao desses dados pela Administracdo nas hipGteses previstas na LGPD.

16.12.0 contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
guando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendac0es, editadas na forma da LGPD.

16.13. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados & autoridade
nacional.

16.14. A CONTRATADA se obriga a conduzir os seus negdcios e praticas comerciais de forma ética e integra
em conformidade com os preceitos legais vigentes no pais.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposic¢des contidas na Lei n®14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078,
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de 1990 - Cdadigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICACAO

18.1. Incumbira @ CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei n® 14.133, de 2021,

bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n°® 14.133, de 2021, e ao art.
8°, 82° da Lei n®12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n® 7.724, de 2012.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Jodo Pessoa, capital do Estado da Paraiba, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucgdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Paragrafo Unico - E, por estarem, as partes, justas, combinadas e acordadas, assinam o presente instrumento
contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma. As partes expressamente concordam que este Instrumento
podera ser assinado digitalmente. Nessa hipétese, por forca da Lei n® 14.620/23, fica desde ja estabelecido que (i)
sera valida e plenamente eficaz qualquer modalidade de assinatura eletrdnica prevista em Lei e (ii) ficam
dispensadas as assinaturas das testemunhas quando a integridade das assinaturas das partes for conferida por
provedor de assinaturas.

Jodo Pessoa/PB, ........ (o [T de ..........

Eng. de Minas RENAN GUIMARAES DE AZEVEDO
PRESIDENTE DO CREA-PB

CONTRATANTE

NOME DA EMRPESA

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: NOME:
CPF:

CPF:
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