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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11.001/2026         

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 534/2026

 PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  JOÃO  PESSOA,  através  de  sua  SECRETARIA  DE
INFRAESTRUTURA,  doravante  denominada  SEINFRA/PMJP,  pessoa  jurídica  de  direito  público,
constituída sob a forma administrativa direta,  com sede na Av.  Rio Grande do Sul,  n.º  721,  CEP
58.030-020, Telefone (083) 3213-6605, no Bairro dos Estados, na Cidade de João Pessoa, Capital do
Estado da Paraíba, através da Comissão Setorial de Licitação, nomeada por ato do Sr. Secretário de
Infraestrutura, através da Portaria datada de 31 de janeiro de 2024 publicada no DOM nº 0459 na
modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo técnica e preço, nos termos da Lei
nº 14.133, de 2021, do Decreto n. 10.242, de 03 de fevereiro de 2023 e demais legislação aplicável
e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

UASG: 982051
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV: 91101/2026
Local do Certame: www.compras.gov.br
Data da sessão Pública: 13/08/2026
Hora: 09:00h
Modo de disputa: Fechado
Regime de Execução: Empreitada por preço Unitário
Critério de julgamento: Técnica e  Preço

1 DO OBJETO

1.1.Contratação  de  empresa  especializada  de  engenharia  para  a  contratação  de  empresa
especializada, sob demanda, para prestação de serviços técnicos em engenharia consultiva –
de apoio no gerenciamento, fiscalização de obras e assessoria técnica, na implementação e
execução, empreendimentos e serviços públicos, no âmbito da secretaria da infraestrutura da
cidade de João Pessoa.  , segundo discriminação abaixo que fazem parte integrante do presente
edital.

1.2. A licitação será realizada em único item, conforme tabela constante no Projeto Básico/Termo de
Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

1.3.  O orçamento estimado do objeto de contratação, consta no Termo de Referencia/Orçamento,
anexos do edital.

1.4.  As despesas decorrente da contratação estão previstas na dotação orçamentária que segue:

Classificação
Funcional:

11000.11101.04.122.5001.112041 MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS 
11000.11101.15.451.5099.111063 SISTEMA VIÁRIO

Natureza da despesa: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Fonte de Recursos:
1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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2. DO CREDENCIAMENTO E DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de
senha pessoal e intransferível.

2.1.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro
dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome,  assume  como  firmes  e  verdadeiras  suas  propostas  e  seus  lances,  inclusive  os  atos
praticados  diretamente  ou  por  seu  representante,  excluída  a  responsabilidade  do  provedor  do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.2.2.  É de responsabilidade do cadastrado conferir  a exatidão dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.2.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.

2.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas  mencionadas no  artigo    16 da Lei nº 14.133, de 2021,   para o agricultor
familiar,  o  produtor  rural  pessoa  física  e  para  o  microempreendedor  individual  -  MEI,  nos  limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.4.  Da  Subcontratação: É  extremamente  vedada  a  subcontratação  da  totalidade  ou  sub-
rogação  dos  serviços  necessários  ao  perfeito  atendimento  do  objeto  deste  TERMO  DE
REFERÊNCIA (TR) e seus anexos. A subcontratação parcial do objeto é permitida, até o limite
admitido de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, sem ônus adicional à Administração e
desde que devidamente aprovada e ratificada pela CONTRATANTE. 

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

2.5.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela
necessários;

2.5.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.gov.br/compras
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2.5.5.  Aquele  que  mantenha  vínculo  de  natureza  técnica,  comercial,  econômica,  financeira,
trabalhista  ou civil  com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público  que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido
condenada  judicialmente,  com  trânsito  em  julgado,  por  exploração  de  trabalho  infantil,  por
submissão  de  trabalhadores  a  condições  análogas  às  de  escravo  ou  por  contratação  de
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.5.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.5.9. Tendo em vista que o valor da contratação não é de grande vulto e o objeto não ser de alta
complexidade,  havendo  diversas  empresas  nesse  ramo,  não  será  admitido  a  participação  de
consórcio na presente contratação, ANEXO Justificativa.

2.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.5.11.  Não poderá participar,  direta ou indiretamente,  da licitação ou da execução do contrato
agente  público  do  órgão  ou  entidade  contratante,  devendo  ser  observadas  as  situações  que
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego,

 nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de
2021.

2.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa
poderão participar no apoio das atividades de planejamento da  contratação, de execução da licitação
ou de gestão do contrato,  desde que sob supervisão exclusiva  de agentes públicos  do órgão ou
entidade.

2.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.8. O disposto nos itens 2.4.2 e 2.4.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.9.  Em  licitações  e  contratações  realizadas  no  âmbito  de  projetos  e  programas  parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea
nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.10. A vedação de que trata o item 2.4. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação
na  qualidade  de  integrante  de  equipe  de  apoio,  profissional  especializado  ou  funcionário  ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e
lances e de julgamento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de
técnica e a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.2.1.  Na  apresentação  das  propostas  deverá  ser  observado  o  prazo   previsto  no  Art.  55  Lei
14.133/2021;

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1.  Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas  no edital  e  seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais,  nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3.  Declaração  que  não  possui  empregados  executando  trabalho  degradante  ou  forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5.  O licitante  organizado  em cooperativa  deverá  declarar,  ainda,  em campo próprio  do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6.  O  fornecedor  enquadrado  como  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou  sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos
estabelecidos  no  artigo  3°  da  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  estando  apto  a  usufruir  do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art.
4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1.  o  item exclusivo  para  participação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2.  nos  itens  em que  a  participação  não  for  exclusiva  para  microempresas  e  empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao  tratamento  favorecido  previsto  na  Lei  Complementar  nº  123,  de  2006,  mesmo  que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder  as  fases de  apresentação de  propostas  e  lances  e  de julgamento,  os  documentos  de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de
habilitação  pelo  licitante,  o  que ocorrerá  somente  após  os  procedimentos  de  abertura  da sessão

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
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pública e da fase de envio de lances.

3.10.  Serão  disponibilizados  para  acesso  público  os  documentos  que  compõem  a  proposta  dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e
obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta; 

3.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preço; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item
3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e
interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema
eletrônico  durante  o  processo  licitatório  e  se  responsabilizar  pelo  ônus  decorrente  da  perda  de
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1.  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  técnica,  através  do  sistema  eletrônico,  contendo  os
seguintes requisitos:

4.1.1.Experiência anterior da empresa - Projetos similares de contenção de encostas, falésias ou
obras geotécnicas costeiras, com comprovação por Certidão de Acervo Técnico (CAT);

4.1.2.Qualificação  da  equipe  técnica  -  Formação  e  especialização  dos  profissionais-chave
(engenheiro civil ou arquiteto), com comprovação por currículos e registros profissionais.

4.2.  O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  de  preços  mediante  o  preenchimento,  no  sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

4.2.1. valor total do ITEM;

4.2.2. fabricante;
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4.2.3 Declaração de Endereço Eletrônico, conforme anexo I;

4.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.2. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para
contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas,  tributários,  comerciais  e  quaisquer  outros  que  incidam  direta  ou  indiretamente  na
execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação  adequada  será  a  que  corresponde  à  média  dos  efetivos  recolhimentos  da  empresa  nos
últimos doze meses. 

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do
regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais,  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  em  quantidades  e  qualidades
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentação.

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a  responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias  ao  exato  cumprimento  da  lei,  nos  termos  do  art.  71,  inciso  IX,  da  Constituição;  ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos
ao erário, caso verificada a ocorrência de super faturamento por sobre preço na execução do contrato.

4.11. Será adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentarão propostas
que permanecerão em sigilo até o início da sessão pública, sendo vedada a apresentação de
lances.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

5.1.  A  abertura  da  presente  licitação  dar-se-á  automaticamente  em sessão  pública,  por  meio  de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Iniciada a sessão pública, o Agente de Contratação/Comissão deverá informar no sistema o prazo
para a atribuição de notas à proposta de técnica e de preço, e a data e o horário para manifestação da
intenção de recorrer do resultado do julgamento.

5.2.1.  Eventual  postergação  do  prazo  a  que  se  refere  o  item  5.2  deve  ser  comunicada
tempestivamente pelo Agente de Contratação/Comissão, via sistema.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.3.  O  sistema  disponibilizará  campo  próprio  para  troca  de  mensagens  entre  o  Agente  de
Contratação/Comissão e os licitantes.

5.4.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.5.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.6. O Agente de Contratação/Comissão verificará as condições de participação no certame de todos
os licitantes, conforme previsto no  art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item   do
edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

5.6.1.   SICAF;

5.6.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

5.6.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

5.6.4 Cadastro de Fornecedores do Município de João Pessoa – CRF;

5.7. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

5.8  Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  licitante  a  existência  de  Ocorrências  Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29,   caput  )

5.8.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

5.8.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
(IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

5.8.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição
de participação.

5.9.  Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de
Contratação/Comissão  examinará   em  conjunto  com  a  banca  designada,  a  verificação  da
conformidade das propostas.

5.10. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

5.10.1. contiver vícios insanáveis;

5.10.2. não obedecer às especificações técnicas contidas neste instrumento convocatório;

5.10.3.  apresente preços manifestadamente inexequível  ou permaneça acima do preço máximo
definido  para  a  contratação,  inclusive  nas  hipóteses  previstas  no  caput do  art.  59  do  Decreto

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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Municipal n° 10.372 de 06 de setembro de 2023;

5.10.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública;
ou

5.105.5.  apresente  desconformidade  com  quaisquer  outras  exigências  deste  instrumento
convocatório, desde que insanável.

5.11. Na avaliação de conformidade das propostas de técnica e de preço deverão ser indicadas as
razões de eventuais desclassificações.

5.12. A análise e avaliação da conformidade das propostas será iniciada pelo exame de conformidade
das propostas de técnica, observadas as regras e as condições previstas no Anexo I deste edital (art.
27, da IN SEGES/MGI nº 2/2023

5.13. A análise dos quesitos de natureza qualitativa será realizada pela banca designada (art. 26, da
IN SEGES/MGI nº 2/2023).

5.14. No julgamento das propostas técnicas, será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta Técnica
(NT), de acordo com o seguinte parâmetro matemático:

Critério Técnico Descrição Pontuação Máxima

1. CONHECIMENTO DO 
PROBLEMA

Descrição no Termo de Referência 
item 8.

30 pontos

2. PLANO DE TRABALHO Descrição no Termo de Referência 
item 8.

29 pontos

3. EQUIPE TÉCNICA CHAVE Descrição no Termo de Referência 
item 8.

24 pontos

4. EXPERIENCA DE EMPRESA Descrição no Termo de Referência 
item 8.

17 pontos

Total da pontuação técnica: 100 pontos

A nota final das Propostas Técnicas será a soma das notas individuais de cada um dos 04 (quatro) quesitos,
variando a nota final de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

5.14.1 A proposta técnica deverá conter todos os elementos necessários à avaliação dos critérios
acima,  acompanhada  dos  documentos  comprobatórios  exigidos  no  edital.  O  somatório  da
pontuação  técnica  será  convertido  em  nota  final  conforme  fórmula  prevista  no  Termo  de
Referência anexo I deste edital, respeitando a ponderação de 70% técnica e 30% preço. 

5.15. Concluída a avaliação e ponderação das propostas técnicas o Agente de Contratação/Comissão
realizará a verificação da conformidade das propostas de preço.

5.16  A  inexequibilidade,  na  hipótese  de  que  trata  o  caput  do  artigo  47  do  Decreto  Municipal
nº10.242/2023,  só  será  considerada  após  diligência  do  Agente  de  Contratação/Comissão,  que
comprove:

5.16.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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5.16.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.17.  Em  contratação  de  serviços  de  engenharia,  além  das  disposições  acima,  a  análise  de
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

5.17.1.  Nos  regimes  de  execução  por  tarefa,  empreitada  por  preço  global  ou  empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação
do valor global estimado;

5.17.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará
pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

5.17.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
independentemente do regime de execução.

5.17.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre
este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a
Lei.

5.18. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

5.18.1.  O agente de contratação,  o  pregoeiro  ou a comissão de contratação poderá realizar
diligências  para  aferir  a  exequibilidade  da  proposta  ou  exigir  do  licitante  que  ela  seja
demonstrada.

5.18.2. Em sede de diligência somente é possível a aceitação de novos documentos quando:

5.18.2.1.  Necessário  para  complementação  de  informação  acerca  dos  documentos  já
apresentados pelo licitante e que se refiram a fato já existente à época da abertura do certame;

5.18.2.2.  Destinado a  atualização de documentos vencidos após a data de recebimento  das
propostas;

5.19. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração,
o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da
proposta.

5.19.1.  Em  se  tratando  de  serviços  de  engenharia,  o  licitante  vencedor  será  convocado  a
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e
dos  custos  unitários,  seguindo  o  modelo  elaborado  pela  Administração,  bem  como  com
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos
preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-
integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no
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cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

5.20. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta.
A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratação;

5.20.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem
a substância das propostas;

5.20.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível
esse regime.

5.20.3.  Que os  licitantes  usem na formação  das propostas  a  planilha  base do  orçamento
elaborado pela Seinfra-PMJP, uma vez que facilita a análise da proposta pela Comissão, o que
em outra opção,  não constituem motivo para a desclassificação da proposta

5.21. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

5.22. Será atribuída ao licitante uma Nota da Proposta de Preço (NP), de acordo com o seguinte
parâmetro matemático:

NP = 100 x (X1 / X2)

NP = NOTA DE PREÇOS (com precisão de três casas decimais, desprezando-se
as demais) 

e 

X2= Valor da PROPOSTA DE PREÇOS do LICITANTE considerada. 

Sendo: 

X1= (Vo + M) / 2 

Onde: 

Vo= Valor  do orçamento SEINFRA (considerado o preço total  geral  orçado pela
ADMINISTRAÇÃO  conforme  planilha  de  orçamento  presente  no  EDITAL  DE
LICITAÇÃO) 

M=  Média  aritmética  simples  dos  preços  propostos  pelos  LICITANTES
CLASSIFICADOS  na  fase  TÉCNICA  (com  precisão  de  três  casas  decimais,
desprezando-se as demais). 

Obs.:  A Nota de Preço (NP) atribuída à Proposta de Preços fica limitada a 100
(cem) pontos.

5.22.1 Na análise da “Proposta de Preço” será considerado o preço global, ou seja, o valor final do
somatório  de  todos  os  serviços  mais  BDI,  onde  deverão  estar  inclusas  todas  as  despesas  com
transportes,  impostos,  taxas,  seguros,  salários,  materiais,  utensílios,  equipamentos  ou  quaisquer
outros encargos. 
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5.23.  Após análise das propostas de técnica e de preço,  será estabelecida a pontuação final  das
licitantes, de acordo com a média ponderada das valorações de acordo com a seguinte fórmula:

NF = m x PT + n x NP 

Onde, 

NF = Nota Final; 

PT = Nota da Proposta Técnica; 

NP = Nota da Proposta de Preços; 

m – Peso atribuído a PT (Nota da Proposta Técnica), para esta licitação m = 0,7; 

n – Peso atribuído a NP (Nota da Proposta de Preços), para esta licitação n = 0,3;

5.23.1. Verificada absoluta igualdade entre 02 (duas) ou mais Notas Finais, será declarada vencedora
a LICITANTE que, dentre as empatadas, tiver obtido a maior nota na Proposta Técnica. Persistindo o
empate será escolhida a vencedora por sorteio, durante as empatadas, em sessão pública. 

5.24. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.2 e 6.2.1, o sistema ordenará e divulgará as
notas ponderadas das propostas de técnica e de preço em ordem decrescente, considerando a maior
pontuação obtida, bem como informará as notas de cada proposta por licitante. (art. 21, §2º, da IN
SEGES/MGI nº 2/2023).

5.24.1 Antes  de  ter  sua  Proposta  desclassificada  por  inexequibilidade,  ao  Licitante  será
franqueada  oportunidade  de defendê-la  e  demonstrar  sua capacidade  de bem executar  as
obras e os serviços.

a)Para tanto, será concedido a esse Licitante, 1 (um) dia útil a partir da solicitação expedida
pelo Agente de Contratação,  prorrogável  por  igual  período a pedido do Licitante,  para que
possa fazer uso da oportunidade de defesa de sua Proposta e demonstrar sua capacidade de
bem executar as obras e os serviços.

b)O Licitante deverá demonstrar que o valor da Proposta é compatível com a execução do
objeto licitado, em seu todo e suas fases, porém de modo especial no que se refere a itens de
valor materialmente relevante e essenciais  para a boa execução do objeto licitado que são
aqueles  obtidos  pela  curva  ABC,  mas  sem  se  limitar  a  esses  quando  cabível/necessário,
relativo aos custos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos, sem prejuízo de outros
argumentos e provas que possam vir a esclarecer/comprovar a exequibilidade da proposta.

b1)Para  tanto,  deverão  ser  apresentadas  as  composições  de  custos  unitários  e
correspondentes  custos,  acompanhadas  da  origem  desses  valores  e,  quando  os  custos
apresentados  não  tiverem  procedência  de  Bando  de  Preços  Oficiais,  anexar  cotações  de
mercado certificadas pelos fornecedores (ou outros documentos comprobatórios dos preços
unitários ofertados).  Quanto aos coeficientes de produtividades e de consumo apresentados
informar o referencial técnico de origem, que seja reconhecido e de acesso público.

b2)A comprovação da exequibilidade deverá ser feita pelo Licitante mediante a apresentação
de documentos idôneos que demonstrem os custos incorridos para a execução do objeto e, em
regra, não serão aceitas provas unilaterais como declarações “eu consigo fazer” ou planilhas
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sem  qualquer  fundamentação  da  composição  de  custos  e/ou  valores/coeficientes/índices,
elaboradas pelo próprio Licitante sem lastro documental. Em função do caso concreto poderão
ser aceitos documentos diversos a esses elencados.

c)A análise de exequibilidade da Proposta não considerará materiais e instalações a serem
fornecidos  pelo  Licitante  em relação  aos  quais  ele  renuncie  a  parcela  ou  à  totalidade  da
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na Proposta.

d)O  Agente  de  Contratação  quando  da  solicitação  poderá  apontar  itens  de  necessidades
pontuais a serem atendidos pelo Licitante.

e)A não comprovação da exequibilidade da Proposta resultará em sua desclassificação.

5.25. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate será aquele previsto no
art  . 60 da Lei nº 14.133, de 2021  , nesta ordem:

5.25.1.  disputa  final,  hipótese  em  que  os  licitantes  empatados  poderão  apresentar  nova
proposta de preço em ato contínuo à classificação;

5.25.2.  avaliação  do  desempenho  contratual  prévio  dos  licitantes,  para  a  qual  deverão
preferencialmente ser utilizados os registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigações previstos nesta Lei;

5.25.3.  desenvolvimento  pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.25.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos
órgãos de controle.

5.25.5.  Persistindo  o  empate,  será  assegurada  preferência,  sucessivamente,  aos  bens  e
serviços produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por
órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da  Lei nº 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.30.  Esgotados  todos  os  demais  critérios  de  desempate  previsto  em  lei,  a  escolha  do  licitante
vencedor  ocorrerá por  sorteio,  em ato público,  para o  qual  todos os licitantes  serão convocados,
vedado qualquer outro processo.

5.31. Encerrada a etapa de análise das propostas, na hipótese de a proposta de preço do primeiro
colocado  permanecer  acima  do  preço  máximo  definido  para  a  contratação,  o  Agente  de
Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definida a melhor Nota Final
entre os licitantes.

5.31.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação
inicialmente  estabelecida,  quando  o  primeiro  colocado,  mesmo  após  a  negociação,  for
desclassificado  em  razão  de  sua  proposta  permanecer  acima  do  preço  máximo  definido  pela

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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Administração.

5.31.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.32. O resultado da negociação será registrado na ata da sessão pública e anexado aos autos do
processo licitatório.

5.33. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
2 (duas) horas, envie a proposta adequada à negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

6. DA FASE DE HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação,  serão exigidos para fins de
habilitação, nos termos dos arts.   44 a 50 do Decreto Municipal nº 10.372, de 2023  .

6.1.1. Para fins de habilitação dos licitantes, será exigido, de acordo com a Seção VI do Capítuo III do
Decreto Municipal n° 10.372 de 2023, no máximo, a documentação relativa:

6.1.1.1. à habilitação jurídica;

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  ou inscrição do ato
constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir. 

c) Documento de identificação dos sócios.

6.1.1.2 à qualificação técnica;

Para  comprovação  de capacidade  técnico-operacional  serão  exigidas  as  condições,  como segue:
Comprovação de registro ou inscrição  do PROPONENTE na entidade  profissional  competente  da
localidade da sede da PROPONENTE (CREA, CAU ou entidade competente), com validade na data
de apresentação da proposta; Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s), por item de serviço, conforme
descrito no Quadro 2, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, comprovando o
desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto dessa licitação nos quesitos e critérios
detalhados no quadro a seguir. //+.

a) 1. Comprovação de Capacidade Técnico-Profissional;

A apresentação de profissionais  adicionais  poderá ser considerada para fins de pontuação

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
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técnica, conforme item 11.2.2 do Termo de Referência.

 a) 2. Comprovação de Capacidade Técnico-Operacional;

Comprovação  que  possui  em  seu  quadro,  profissional,  detentor  de  atestado  e/ou  Registro  de
Responsabilidade Técnica, acompanhado de CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitido pelo CREA ou
CAU, para execução de Serviços de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às
parcelas de maior Relevância técnica ou valor significativo do objeto, conforme Art.18, inciso IX da Lei
14.133/2021, considerando os serviços e quantidades descritos a seguir: 

 A licitante deverá comprovar a execução anterior de serviços similares por meio de, no mínimo, 03
(três) atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
que comprovem a execução satisfatória de serviços similares aos descritos neste TR, especialmente
nas seguintes áreas: 

Para comprovação de capacidade técnico-profissional serão exigidas as condições, como segue: 

i. Comprovação de registro ou inscrição em nome do RESPONSÁVEL TÉCNICO da proponente, na
entidade profissional  competente (CREA, CAU ou entidade competente),  com validade na data de
apresentação da proposta;
ii.  Apresentar  01  (um)  ou  mais  atestados,  por  item  de  serviço,  conforme  descrito  no  Quadro  3,
expedidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  e/ou  privado,  comprovando  o  desempenho  de
atividade pertinente e compatível com o objeto dessa licitação nos quesitos e critérios detalhados no
quadro a seguir. 

6.1.1.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
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b) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, mediante a apresentação de Certidão Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa: Quitação de Tributos e
Contribuições Sociais administrados pela RFB (Receita Federal do Brasil) e quanto a Dívida Ativa da
União;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, ou
documento equivalente, na forma da lei;
e) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF – Certificado de Regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.

6.1.1.4. à qualificação econômico-financeira; 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos dois últimos exercícios sociais já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizados  por  índices  oficiais,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

1. O  Balanço  Patrimonial  e  as  Demonstrações  Contábeis  deverão  estar  registrados  ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou do domicílio da licitante e estar assinados por
Contador  ou  por  outro  profissional  equivalente,  devidamente  registrado  no  Conselho
Regional de Contabilidade – CRC e pelo empresário ou sociedade empresária (Art. 1.184,
§ 2º, Código Civil)

2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de
abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos
de abertura e encerramento, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da licitante.

3. 3. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado, mediante via impressa por
meio da Escrituração     Contábil Digital – ECD, desde que comprovada à transmissão
desta à Receita Federal do Brasil, por meio da      apresentação  do  Termo  de
Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.

b) Relatório descritivo e demonstrativo do Profissional da Contabilidade devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade indicando a boa situação Econômica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administração, após a análise dos indicadores Financeiros e Econômicos
extraídos do último balanço do Exercício Financeiro e comparados com os parâmetros dos indicadores
previstos e abaixo descritos:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG): igual ou superior a 1,00 (um vírgula zero)
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LG   =   ATIVO   CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
                        PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC): igual ou superior a 1,00 (um vírgula zero)

LC   = ATIVO     CIRCULANTE 
                    PASSIVO CIRCULANTE 

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG):  igual ou superior a 1,00 (um vírgula zero)

SG =                                ATIVO     TOTAL_________________
                       PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

c) Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de
sua  capacidade  operativa  (art.  62,  da  Lei  nº  14.133/2021)  ou  absorção  de  sua  disponibilidade
financeira, apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR MEDIDO, o VALOR A MEDIR e o
PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato: 

1. Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido. 

d)  Demonstrativo,  a  ser  APRESENTADO  PELA  LICITANTE  E  ASSINADO  PELO  SEU
REPRESENTANTE LEGAL NA FORMA DO DISPOSITIVO EM SEU CONTRATO SOCIAL, com dados
do seu último balanço já exigível na forma da lei, de que a licitante possui disponibilidade financeira
líquida  –  DFL,  igual  ao  valor  total  do  orçamento  do  órgão  licitante  (DFL  >=VALOR  TOTAL  DO
ORÇAMENTO DO ÓRGÃO LICITANTE) a qual mede a capacidade que a licitante possui de contratar
com a Administração Pública Municipal, obtida através da fórmula DFL = ( 10 x PL ) - VA, onde: 

DFL = Disponibilidade Financeira Líquida;
PL = Patrimônio Líquido
VA = Somatório dos saldos contratuais das obras e/ou serviços em andamento ou a iniciar, 
devidamente comprovados mediante balancete analítico. 

e) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da pessoa jurídica. Caso
não conste  outro  prazo de validade  da certidão,  serão aceitas  certidões  emitidas  nos últimos 90
(noventa) dias, antes da data da sessão de abertura da licitação, descrita no preâmbulo do Edital.

6.2.  Quando  permitida  a  participação  na  licitação  de  profissionais  organizados  sob  a  forma  de
cooperativa, serão observadas às condições dispostas de profissionais organizadas sob a forma de
cooperativa, serão observadas as condições dispostas no art.16 da Lei Federal n. 14.133, de 2021.

6.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida,
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação
econômicofinanceira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

6.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira,
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haverá um acréscimo de 10% a 30% para o consórcio em relação ao valor  exigido para os
licitantes individuais.

6.3.2.  Os documentos  exigidos  para  fins  de  habilitação  poderão ser  substituídos  por  registro
cadastral  emitido  por  órgão  ou  entidade  pública,  desde  que  o  registro  tenha  sido  feito  em
obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021

6.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e
o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 38, IV, do
Decreto Municipal Lei nº 10.242/2021).

6.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de
que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas
econômicas  compreendem  a  integralidade  dos  custos  para  atendimento  dos  direitos  trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das
propostas.

6.6.1.  Considerando  que  na presente  contratação  a  avaliação  prévia  do  local  de execução  é
imprescindível  para  o  conhecimento  pleno  das  condições  e  peculiaridades  do  objeto  a  ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições
de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

6.6.2. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data
e horários exclusivos, a ser agendado pelo e-mail  cslseinfra23@gmail.com, de modo que seu
agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

6.6.3. Caso o licitante opte por não realizar vistoria,  poderá substituir  a declaração exigida no
presente  item  por  declaração  formal  assinada  pelo  seu  responsável  técnico  acerca  do
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

6.6.4. A habilitação será verificada por meio do Sicaf/CRF, nos documentos por ele abrangidos.

6.7. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação

6.7.1.  Os documentos exigidos  para habilitação  que não estejam contemplados no Sicaf/CRF
serão enviados por meio do sistema, em formato digital,  no prazo de no mínimo, duas horas,
prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

6.8. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em
relação ao licitante vencedor.

6.9.  Os  documentos  relativos  à  regularidade  fiscal  que  constem  do  Projeto  Básico/Termo  de
Referência somente serão exigidos,  em qualquer  caso,  em momento posterior  ao julgamento  das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

6.10.  Após  a  entrega  dos  documentos  para  habilitação,  não  será  permitida  a  substituição  ou  a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4º): 
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6.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes
e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

6.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das
propostas;

6.10.3. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros
ou  falhas,  que  não  alterem  a  substância  dos  documentos  e  sua  validade  jurídica,  mediante
decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de
habilitação e classificação.

6.11.  Na  hipótese  de  o  licitante  não  atender  às  exigências  para  habilitação,  o  Agente  de
Contratação/Comissão examinará  a  proposta  subsequente  e  assim sucessivamente,  na ordem de
classificação,  até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital,  observado o prazo
disposto no subitem 5.33.

6.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

6.13.  A comprovação de regularidade  fiscal  e  trabalhista  das microempresas e  das empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de habilitação e contratação, e não como condição
para participação na licitação ( art. 65 do Decreto Municipal nº 10.372/2023).

6.14 – A proposta de preços final ajustada, quando solicitada via sistema no compras.gov, deverá ser
constituída dos seguintes elementos:

6.14.1 – Carta Proposta, conforme modelo do Anexo IV – Carta Proposta deste Edital, na qual
conste a razão social  da licitante, seu endereço comercial,  eletrônico e telefone atualizados, e
número do CNPJ/MF;  nome, RG, CPF e assinatura do responsável  ou representante legal,  e
ainda:  preço  global  para  a  execução  dos  serviços  objeto  da  licitação;  mês  de  referência  da
proposta conforme orçamento base da Administração; e, prazo de validade da proposta, que não
poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitação;

6.14.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus
respectivos subtotais, conforme modelo no Portal da Transparência;

6.14.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo no Portal da Transparência;

6.14.4 –Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas conforme
anexo no Portal da Transparência;

6.14.5  –  Cronograma Físico  e  Financeiro,  conforme modelo  anexo ao processo,  contendo  as
etapas de execução e as respectivas parcelas  de pagamento,  levando-se em consideração o
prazo máximo de execução do serviço será de 36 (trinta e seis) meses.

6.14.6 – Composição de Preços Unitários de todos os itens da planilha orçamentária.

6.14.7 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital.

6.14.8  – A Planilha  Orçamentária,  o Cronograma Físico  e Financeiro,  o  Quadro de Encargos
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Sociais, o Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI e o Cronograma Físico e Financeiro deverão
ser assinados por Engenheiro Civil, com indicação do número da carteira do CREA, como dispõe
os Arts. 13 e 14 da Lei Federal n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966; bem como assinados pelo
representante legal da empresa.

6.14.9 – Nos preços unitários propostos deverão estar  incluídas todas e quaisquer  despesas,
diretas ou indiretas, que venham a incidir sobre eles, representando a compensação integral para
todas  as  operações,  transportes,  materiais,  perdas,  mão  de  obra,  equipamentos,  controles
tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços.

6.14.10 É facultada ao agente e equipe apoio de contratação a correção dos erros resultado da
multiplicação dos preços unitários pela quantidade, prevalecendo o preço unitário e corrigindo-se o
valor  total.  Nos casos onde houver  discrepância  entre o valor  da soma na planilha  e o valor
somado pelo ao agente e equipe apoio, prevalecerá o valor corrigido.

6.14.11  –  Os  preços  unitários  deverão  ser  apresentados  com 2  (duas)  casas  decimais  e  as
operações  matemáticas  deverão  considerar  apenas  2  (duas)  casas  decimais,  eliminando-se
sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação.

6.14.12 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela
Seinfra/PMJP.

614.13. Os documentos constantes alíneas "b", 'c" e 'cl" do item 7, subitem 8.1.1.2, deverão ser
apresentados contendo o nome do concorrente identificação do Engenheiro Responsável Técnico
com o número da carteira do CREA e assinatura do mesmo, conforme Lei Federal n. ° 5.194 de
24.12.66. Como também a assinatura do representante legal da firma.

6.14.14. O responsável técnico e indicado e que em conjunto assinar as declarações deverá ser o
mesmo que  foi  indicado  para  atendimento  as  exigências  de  habilitação,  inclusive  no  subitem
6.1.1.2, alínea "b", e deverá ser o mesmo para atender ao item 8.1.1.2. deste Edital.

7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

7.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, conforme previsto no artigo 55 do Decreto Municipal nº 10.372/2023, se darão na forma dos
artigos 164 a 168 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.2. No caso de anulação ou revogação da licitação, o Decreto Municipal n° 10.372/2023, elencou no
seu artigo 57 § 1°, que serão seguidas as disposições contidas no artigo 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.3. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

7.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou
inabilitação do licitante:

7.4.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

7.4.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será até 10 (dez) minutos.

7.4.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de
lavratura  da  ata  da  sessão  de  julgamento  de  habilitação  ou  inabilitação  da  licitante  melhor
colocada;
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7.4.4. os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. Caso haja falha no
sistema encaminha as razões recursais via e-mail: cslseinfra23@gmail.com.

7.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso

7.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

7.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três)
dias  úteis,  contados  da data  da  intimação  pessoal  ou  da  divulgação  da  interposição  do  recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

7.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

7.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

7.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico:
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/.

8. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

8.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei Municipal 15.273/2024 art. 6, o licitante que,
com dolo ou culpa : 

8.1.1.  Deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  não  entregar  qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

8.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta
em especial quando:

8.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

8.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

8.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

8.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

8.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

8.1.2.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

8.1.2.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

8.1.2.8.  Apresentar  declaração  ou  documentação  falsa  exigida  para  o  certame ou  prestar
declaração falsa durante a licitação;

8.1.2.9. Fraudar a licitação;

8.1.2.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

8.1.2.11 Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
mailto:cslseinfra23@gmail.com
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8.1.2.12 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

8.2.  Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

8.3. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

8.4. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil  e
criminal:

8.4.1. Advertência;

8.4.2. Multa;

8.4.3. Impedimento de licitar e contratar; e

8.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes  da punição  ou até que seja promovida sua reabilitação  perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.

8.5. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.5.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

8.5.2. As peculiaridades do caso concreto;

8.5.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.5.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

8.5.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

8.6. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo máximo de 10 ( dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

8.6.1. Para as infrações previstas nos itens 8.4.1, 8.4.2 e 8.4.3, a multa será de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

8.6.2. Para as infrações previstas nos itens 8.1.2, 8.2 e 8.3, a multa será de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

8.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

8.8. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das
infrações  administrativas  relacionadas  nos  itens  8.1.1,  8.1.2 e  8.1.3,  quando  não  se  justificar  a
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo
prazo máximo de 3 (três) anos.

8.10.  Poderá ser aplicada ao responsável  a sanção de declaração de inidoneidade para licitar  ou
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 e que justifiquem a
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

8.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item
8.13. caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à
imediata perda

da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45,
§4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

8.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e
de declaração de inidoneidade  para licitar  ou contratar  demandará a instauração de processo de
responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis,
que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir. 

8.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência,
multa  e  impedimento  de licitar  e  contratar,  contado  da data  da  intimação,  o  qual  será  dirigido  à
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua

 decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação,
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral dos danos causados a Prefeitura Municipal de João Pessoa.

9. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei
nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do
certame.

9.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

9.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, inserir
em campo próprio no sistema compras.gov.br.

9.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

9.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
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9.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame

10. PRAZOS - DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÕES

10.1. O prazo de execução é  de 36 (trinta e seis) meses contados  do(a) a partir da assinatura da
ordem de serviço, conforme cronograma físico-financeiro, sugerido disposto no orçamento, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
10.2. Após a comunicação da OS, será dado um prazo de 15 (quinze) dias para o contratado recebê-la.
10.3.  A contratada  deverá  empregar  equipes  de trabalho  suficientes,  bem como  adequada  gestão
logística para suprimento de materiais e equipamentos necessários a obra para que seja cumprido o
prazo estabelecido.
10.4. O prazo contratual decorre de mais 6 (seis) meses após conclusão do prazo de execução.
10.5.  A inobservância  do prazo estipulado neste Contrato,  ocasionará a aplicação das penalidades
previstas neste instrumento. 
10.6. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos  arts. 124 e seguintes da Lei nº
14.133, de 2021.

10.7.  O  contratado  é  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

10.8.  As  alterações  contratuais  deverão  ser  promovidas  mediante  celebração  de  termo  aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer
no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

10.9. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

11. DO REAJUSTE DOS PREÇOS

11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado, com
data-base vinculada à data do orçamento estimado da proposta. (art. 92, V).
11.2. Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, aplicando-se o (O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO
– IPCA), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade,
vez que, nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
11.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao
contratado  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
11.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;
11.5.  Nas  aferições  finais,  o(s)  índice(s)  utilizado(s)  para  reajuste  será(ão),  obrigatoriamente,  o(s)
definitivo(s).

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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11.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislação então em vigor.
11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS GARANTIAS

12.1. Garantia dos serviços:
12.1.1 O prazo de garantia dos serviços executados serão de 12 (doze) meses, no qual os executores
têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nos serviços executados
após sua conclusão, devendo repará-los sempre que necessário.

12.1.2.  Durante  o  prazo  de  garantia,  a  CONTRATADA  ficará  obrigada  a  reparar  qualquer  vício
relacionado  a  má  execução  dos  serviços,  sempre  que  houver  solicitação,  e  sem  ônus  para  a
CONTRATANTE.

12.1.3. A garantia será prestada com vistas a manter os serviços fornecidos em perfeitas condições de
uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE.

12.1.4. A garantia abrange a realização de retificações e/ou correções nos serviços executados pela
própria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas específicas.

12.4.5.  Entende-se  por  retificações  e/ou  correções  nos  serviços  aquelas  destinadas  a  corrigir
erros/defeitos  apresentados  nos  serviços,  compreendendo  a  substituição  de  peças  técnicas  e/ou
serviços considerados inadequados ou insuficientes para o fim, a realização de ajustes,
reparos e correções necessárias.

12.2. Garantia Contratual:
12..2.1. será exigida do licitante vencedor, visando boa execução contratual, a apresentação de garantia
correspondente a 5% (cinco) por cento do valor anual do contrato, em uma das modalidades previstas
no artigo 96, § 1º da Lei nº 14.133/2021, que será liberada de acordo com as condições previstas no
edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

a.  A Lei  14.133/2021,  em seu artigo  69,  § 4º,  autoriza a Administração a exigir  que as  empresas
apresentem capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a até 5% do valor estimado da contratação,
em casos específicos.

b. Salienta-se justificada que na contratação em questão adotou-se o percentual de 5% (cinco por cento)
para fins de garantia, face a elevada complexidade técnica e riscos envolvidos direta e/ou indiretamente
na execução do objeto contratual, dentre os quais destaca-se:

i. transdisciplinaridade dos serviços, a qual envolve uma elevada e singular  complexidade técnica de
execução do conjunto de atividades de forma isolada e/ou conjunta para atendimento das demandas da
Administração;
ii. os serviços planejados coadunam-se com o planejamento, podendo colocar em risco o cumprimento
de projetos, empreendimentos e/ou serviços de interesse público, os quais são também de interesse
coletivo e possuem diversos aspectos urbanísticos,  sociais,  ambientais e econômicos com impactos
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intangíveis para o desenvolvimento do Estado;
iii. ainda, no contexto Estadual, a contratação de tais serviços de apoio no gerenciamento, supervisão e
assessoria técnica envolvendo a área de atuação de diversas Secretarias pode ser considerada de
"grande vulto", bem como implica na necessidade de mitigar riscos;
iv. dentre outros motivos que são descritos em pormenores na própria fundamentação, justificativa e
descrição da necessidade desta contratação, conforme caput do art. 98, da Lei Federal nº 14.133/2021 e
suas alterações.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame  na  data  marcada,  a  sessão  será  automaticamente  transferida  para  o  primeiro  dia  útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital,  no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio

 da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será,  em nenhum caso,  responsável  por  esses custos,  independentemente  da
condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á  o  do  vencimento.  Só  se  iniciam  e  vencem  os  prazos  em  dias  de  expediente  na
Administração.

13.8.  O  desatendimento  de  exigências  formais  não  essenciais  não  importará  o  afastamento  do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10.  O Edital  e seus anexos estão disponíveis,  na íntegra,  no Portal  Nacional  de Contratações
Públicas  (PNCP)  e  endereço  eletrônico  https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/ e  Tribunal  de
Contas do estado da Paraíba.

13.11. O contratado irá conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis, referentes ao
objeto da licitação 

13.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

 Anexo I - Termo de Referência/Especificações Técnicas/Memória de Cálculos
 Anexo II - Minuta do Contrato
 Anexo III - Planilha de quantitativos e qualitativos e Cronograma Físico/Financeiro (Disponível 
no Portal da Transparência da PMJP);
 Anexo IV – Formulário – Proposta

https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
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 Anexo V - Declaração Contendo o nome e nº do CREA do Engenheiro;
 Anexo VI – Modelo de declaração de vínculo de parentesco;
Anexo  VII - Declaração de quantitativos de serviços

Anexo VIII – Declaração de  cumprimento da cota de aprendizes, sendo que, para o caso de
serviços  terceirizados  envolvendo  mão  de  obra  cujas  atividades  demandem  formação
profissional, deverá ser priorizado (a) adolescente entre 14 e 18 anos que esteja em situação de
vulnerabilidade ou de riscos sociais, nos termos do artigo 53, caput, incisos I a III, §§1º e 2º, do
Decreto Presidencial n. 9.579/2018. 

Anexo IX – Declaração de Endereço Eletrônico.

João Pessoa/PB, data  da assinatura eletrônica.
KHRISTIANE  BOUDOUX SILVA

Assessora Especial/SEINFRA
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CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA,  SOB  DEMANDA,  PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA – DE 

APOIO  NO  GERENCIAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  DE  OBRAS  E  ASSESSORIA 

TÉCNICA, NA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 

DE JOÃO PESSOA/PB.

TERMO DE REFERÊNCIA
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1. Objetivo

Este documento tem como objetivo fixar os requisitos básicos necessários e demais 

condições  a  serem  adotadas  e  exigidas  pela  Prefeitura  Municipal  de  João  Pessoa  na 

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA,  SOB  DEMANDA,  PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA – DE 

APOIO  NO  GERENCIAMENTO,  FISCALIZAÇÃO  DE  OBRAS  E  ASSESSORIA 

TÉCNICA,  NA  IMPLEMENTAÇÃO  E  EXECUÇÃO,  EMPREENDIMENTOS  E 

SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA 

DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

Objetiva  estabelecer  o  nível  de  qualidade  desejado  para  os  produtos  e  a  forma  de 

apresentação dos documentos técnicos.

Os documentos  deverão  ser  elaborados  de  acordo com os  preceitos  definidos  neste 

Termo de Referência e atender as definições das Normas Vigentes que regem o objeto em 

estudo.

2. Objeto

O  presente  instrumento  tem  como  objeto  a  “CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 

ESPECIALIZADA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM 

ENGENHARIA CONSULTIVA – DE APOIO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO 

DE  OBRAS  E  ASSESSORIA  TÉCNICA,  NA  IMPLEMENTAÇÃO  E  EXECUÇÃO, 

EMPREENDIMENTOS  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA

DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, conforme parâmetros e diretrizes 

estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar.

 Reforça o objetivo de garantir o acompanhamento sistemático da execução contratual, 

incluindo o controle de escopos, prazos, custos e qualidade dos empreendimentos, bem 

como a implantação de práticas de planejamento e gestão de projetos que aumentem a 

eficiência  da gestão municipal.  Alguns dos  propósitos  a  que se  destina o  presente 

documento são:

 Melhorar o processo de planejamento e gerenciamento de projetos;
 Alinhamento às melhoras práticas propostas pelo Project Management Institute (PMI);
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 Os  serviços  a  serem  contratados  abrangem  a  alocação  de  equipe  multidisciplinar 

especializada em engenharia e arquitetura para desenvolver atividades de 

planejamento,  controle,  monitoramento  físico-financeiro, fiscalização  de  obras, 

elaboração de estudos e pareceres técnicos, suporte à licitação e demais ações de gestão 

de obras públicas. O  trabalho da empresa contratada deverá seguir as diretrizes deste 

TR e demais documentos que compõem o processo licitatório.

a. Prazo
O presente contrato terá prazo de duração de 36 (trinta e seis) meses, com vigência a 

contar  da  data  de  sua  assinatura  e  eficácia  após  a  publicação  abrangendo-se  o  prazo  de 

execução dos serviços, objeto da presente contratação, assim como, o prazo para o início dos 

trabalhos por parte da CONTRATADA.

A contratada deverá  empregar  equipes de trabalho suficientes,  bem como adequada 

gestão logística para suprimento de materiais e equipamentos necessários a obra para que seja 

cumprido o prazo estabelecido.

O  prazo  contratual  decorre  de  mais  06  (seis)  meses  após  conclusão  do  prazo  de 

execução.

b. Do valor
O valor global estimado para a presente contratação é de R$         26.169.918,22   (vinte e 

seis milhões Cento e sessenta e nove mil, novecentos e dezoito reais e vinte e dois 

centavos).

3. Fundamentação da Contratação

A Secretaria detém um grande volume de contratos vigentes, que estão apresentados em 

maiores detalhes no Estudo Técnico Preliminar, que podem sofrer alterações, sendo incluídas 

novas obras e/ou excluídas outras a depender da necessidade desta Secretaria.

Diante  do  grande  número  de  contratos  em  execução  e  da  necessidade  de 

gerenciamento  de  grandes  obras  com  alta  complexidade  de  assegurar  qualidade, 

economicidade  e  respeito  aos  prazos  de  execução  das  obras,  torna-se  indispensável  a 

contratação de empresa especializada que complemente as capacidades técnicas internas da 

secretaria, com vistas à prestação dos serviços de APOIO NO GERENCIAMENTO,
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FISCALIZAÇÃO  DE  OBRAS  E  ASSESSORIA  TÉCNICA,  NA  IMPLEMENTAÇÃO  E 

EXECUÇÃO,  EMPREENDIMENTOS  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS,  NO  ÂMBITO  DA 

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

A Lei nº 14.133/2021 admite a contratação de serviços de consultoria e fiscalização para 

auxiliar  a  administração  na  execução  de  obras  e  serviços  de  engenharia.  Além  disso,  o 

gerenciamento  eficiente  das  obras  exige  cumprimento  de  normas  ambientais  e  de 

licenciamento, acompanhamento de condicionantes e adequação às legislações federal, estadual 

e municipal.

A complexidade  e  a  quantidade  de  obras  demandam que  a  SEINFRA disponha  de 

sistema de gerenciamento e informação capaz de consolidar dados de cronograma, orçamento, 

medições,  documentos  e  indicadores de desempenho,  facilitando a tomada de decisões e  a 

prestação de contas. Tal sistema deverá possibilitar o acompanhamento online dos contratos e a 

geração de relatórios gerenciais, integrando dados de diferentes frentes de obra.

Para a execução dos serviços descritos no TERMO DE REFERÊNCIA, está previsto a 

mobilização de profissionais de nível superior, técnico e auxiliar, a partir da emissão de Ordens 

de Serviço (O.S.) específicas, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração. 

Além disso, deverão ser alocados, dentre outros, os equipamentos de topografia e controle, e 

demais acessórios necessários à perfeita execução dos trabalhos.

Cumpre  destacar  que  esta  contratação  refere-se  à  execução  de  serviços  de  caráter 

contingente, cuja realização direta pela SEINFRA não é possível em razão da insuficiência de 

profissionais em seu quadro técnico. Diante dessa limitação estrutural, torna-se prática usual a 

execução  indireta  desses  serviços,  por  meio  da  contratação  de  empresas  especializadas  em 

gerenciamento de obras e ações da Secretaria, garantindo assim a continuidade e a qualidade das 

atividades de fiscalização e apoio técnico.

4. Escopo da contratação
A contratada deverá realizar o  Gerenciamento de Projetos, Programas e Portfólio 

(EGP)  de  maneira  integrada  com  as  equipes  internas  da  SEINFRA,  órgãos  reguladores, 

concessionárias de serviços públicos e comunidades impactadas. Caberá à contratada 

consolidar  informações  provenientes  de  múltiplas  fontes  e  promover  a  coordenação  entre 

todos os atores envolvidos.

Considerando o volume e a diversidade das obras em execução e previstas — torna-se
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essencial adotar uma visão sistêmica que possibilite o acompanhamento individual de cada 

obra  e,  simultaneamente,  a  análise agregada do portfólio  como um todo.  Essa abordagem 

permitirá avaliar o desempenho global das obras, identificar riscos e propor medidas corretivas, 

garantindo  maior  eficiência  e  qualidade  na  gestão  dos  empreendimentos  públicos, 

principalmente no que diz respeito as obras de alta complexidade.

a. Coordenação Geral do Gerenciamento

Esta atividade será realizada após a emissão da Ordem de Serviço inicial do contrato, e 

terá natureza permanente (mensal), devendo ser realizada por uma equipe que ficará 

responsável em realizar atividades de gestão do contrato, envolvendo ações de: integração e 

planejamento  detalhado das demandas do contrato; gerenciamento contratos, interfaces e 

stakeholders; Gestão de riscos e contingências; e gestão de informações e sistema gerencial.

i. Integração e planejamento detalhado

A contratada deverá contemplar, no escopo dos serviços, os seguintes elementos de 

integração e planejamento:

1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

 Elaborar a EAP de cada obra, desmembrando o escopo em componentes menores.

 Permitir melhor planejamento, atribuição de responsabilidades e medição de 

progresso.

2. Definição de Produtos e Marcos

 Identificar entregas intermediárias e finais.

 Estabelecer pontos de controle (gateways).

 Definir critérios de aceitação e indicadores de desempenho.

3. Identificação das Partes Interessadas

 Mapear todas as pessoas, grupos ou entidades que influenciam ou são afetados 

pelas obras.
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 Realizar análise de interesses e expectativas.

 Definir estratégias de engajamento e comunicação com stakeholders.

4. Plano de Comunicação

 Descrever as informações que serão comunicadas.

 Definir periodicidade, responsáveis, público-alvo e canais de comunicação.

 Garantir transparência e fluidez no fluxo informacional.

5. Plano de Gerenciamento de Mudanças

 Estabelecer procedimentos para formalização de solicitações de mudança.

 Realizar análise de impacto em escopo, prazo e custo.

 Definir critérios e instâncias de aprovação das mudanças.

A  contratada  deve  garantir  que  o  planejamento  seja  participativo,  envolvendo 

representantes da SEINFRA/JP, setor jurídico, financeiro e técnicos das áreas finalísticas.

ii. Gerenciamento de contratos, interfaces e stakeholders
O gerenciamento eficiente de obras públicas demanda a coordenação entre 

diversos contratos e partes interessadas. A contratada deverá:

a. Consolidar  informações  contratuais:  manter  registro  atualizado  de  datas  de 

assinatura,  vigência,  valores totais  e  saldos,  garantias  apresentadas,  seguros, 

apólices e penalidades aplicadas, facilitando a gestão administrativa;

iii. Gestão de riscos

A contratada deverá implementar um processo sistemático de gerenciamento de riscos que 

contemple:

a. Identificação: levantamento de ameaças e oportunidades que possam impactar 
o escopo, o prazo, o custo e a qualidade das obras (ex.: condições climáticas,
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escassez de materiais, greves, atrasos em licenças, instabilidade geotécnica).
b. Análise  qualitativa  e  quantitativa:  classificação  dos  riscos  segundo 

probabilidade  e  impacto,  estimativa  de  magnitude  financeira  e  temporal  e 

priorização para tratamento.

c. Planejamento de respostas: proposição de estratégias de mitigação, aceitação 

ou  transferência,  estabelecimento  de  planos  de  contingência,  definição  de 

responsáveis e prazos.

d. Monitoramento  e  controle:  acompanhamento  da  efetividade  das  respostas, 

atualização do cadastro de riscos e comunicação periódica à SEINFRA.

iv. Gestão de informações e sistema gerencial

1. Repositório único de informações
 Deve  ser  hospedado  em  ambiente  digital  seguro,  com  acesso  garantido  à 

SEINFRA como administradora principal.

 A contratada alimenta o sistema, mas a Administração define a estrutura de 

armazenamento e mantém acesso integral.

2. Fiscalização de Obras (diários e dashboards)
 O sistema deve permitir que gestores e fiscais da SEINFRA validem os registros 

antes de consolidação.

 A Administração deve ter perfis de auditoria para acompanhar em tempo real e 

emitir relatórios independentes.

3. Gestão de Demandas
 As agendas e planejamentos devem ser compartilhados com a SEINFRA, que 

aprova ou ajusta prioridades.

 A contratada atua como executora, mas a ordem de atendimento e validação das 

entregas é da Administração.

4. Dashboard de indicadores
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 Indicadores devem ser configurados em conjunto com a SEINFRA.

 A Administração deve ter acesso direto ao painel, sem depender da contratada 

para visualizar dados.

 Integração com dispositivos móveis

 Dados  coletados  em  campo  (fotos,  formulários,  assinaturas)  devem  ser 

sincronizados automaticamente com o sistema central da SEINFRA.

 A  Administração  deve  poder  auditar  e  validar  os  registros,  garantindo 

autenticidade e rastreabilidade.

 Compatibilidade com documentos e formatos abertos

 O  sistema  deve  permitir  exportação  em  formatos  abertos  (PDF,  XLS,  etc.), 

garantindo  que  a  SEINFRA  possa  manipular  e  arquivar  os  dados 

independentemente da contratada.

5. Controle de usuários e perfis de acesso
 A Administração deve  ser  a  gestora  principal  dos  perfis  de  acesso,  definindo 

permissões e monitorando logs.

 A  contratada  terá  acesso  operacional,  mas  a  SEINFRA  mantém  o  perfil 

administrador para garantir transparência e rastreabilidade.

b. Coordenação de Projetos

Para  que  os  empreendimentos  sejam  implementados  com  segurança,  é  de  grande 

importância a análise e compatibilização dos projetos existentes, e a gestão dos projetos em 

diversas  fases  de  detalhamento/compatibilizações,  a  ser  realizada  junto  aos  projetistas 

envolvidos, de forma a garantir  o detalhamento necessário, e ainda evitando interferências 

multidisciplinares  e  ainda  com  infraestruturas  existentes  nos  locais  das  obras.  Para  esta 

coordenação, serão realizadas as seguintes atividades:

a. Gerir interfaces técnicas: coordenar a interface entre obras civis e instalações
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complementares  (sistemas  de  drenagem,  iluminação,  redes  de  utilidade  pública), 

compatibilizando projetos e cronogramas de fornecedores diversos).

b. Compatibilizar a implantação do projeto com as infraestruturas existentes nos locais 

das obras, antevendo possíveis incompatibilidades e prevendo soluções antecipadas de 

ajustes  de  projetos,  quando  necessário,  a  serem  demandados  aos  projetistas 

responsáveis;

c. Gerir  os  projetos  em conformidade  com um modelo  de  governança  inspirado  nos 

conceitos  de  um  Escritório  de  Gerenciamento  de  Projetos,  Programas  e  Portfólio 

(EGP).

c. Programação e controle de prazos

Com base na EAP, a contratada deverá acompanhar os cronogramas de alto nível para 

cada obra (macrocronogramas) e cronogramas detalhados (microcronogramas) para cada fase 

ou  etapa.  Tais  cronogramas  devem  incluir  duração  prevista,  datas  de  início  e  término, 

relacionamentos  de  precedência,  recursos  necessários  e  margens  de  folga.  Devem  ser 

utilizados métodos como caminho crítico (CPM) e técnicas de nivelamento de recursos para 

prever impactos de atrasos e otimizar o uso de equipes e equipamentos.

O  cronograma  base  deverá  ser  fixado  após  a  ordem  de  serviço  e  servirá  como 

referência  para  medição  de  desempenho.  A cada  período  de  acompanhamento  (semanal, 

quinzenal ou mensal), a contratada deverá coletar dados de execução, atualizar o cronograma 

e comparar o progresso real com o planejado, utilizando curvas S e gráficos de tendências.  

Caso  identifique  desvios  significativos,  deverá  propor  medidas  de  correção  como 

replanejamento  de  atividades,  ajustes  de  recursos,  horas  extras  ou  adoção  de  novas 

tecnologias, sempre em alinhamento com a SEINFRA.

d. Gestão de custos e medições
A empresa CONTRATADA será remunerada pela equipe disponibilizada e medida 

durante a execução do contrato, conforme as funções e valores detalhados no Anexo II. 

Porém deve-se observar algumas diretrizes, como:

a. Controle de medições: verificação das quantidades executadas e aferidas em campo,
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conferência de boletins de medição, validação de notas fiscais e faturas, assegurando 

que os pagamentos correspondam aos serviços efetivamente prestados.

b. Composição  de  documentos  de  medição:  deverá  conter  memória  detalhada  dos 

serviços  executados,  indicando  local  exato  onde  foi  executado;  emitir  relatório 

fotográfico com fotos dos serviços em diferentes fases, como: início, em execução e 

concluído, todas georeferenciadas; e deverá ser anexados relatório mensal do Diário de 

Obras do período correspodente a medição.

c. Indicadores  de  desempenho  de  custos:  elaboração  de  índices  como  CPI  (Cost 

Performance Index) e variações de custo, permitindo prever o custo ao término (EAC) 

e direcionar ações preventivas.

Todos os dados de custos deverão ser lançados no sistema de informações gerenciais 

para  compor  relatórios  consolidados,  permitindo  que  a  SEINFRA acompanhe,  em 

tempo real, o fluxo físico e financeiro de cada obra.

e. Fiscalização técnica, qualidade e conformidade normativa
3 Inspeção de serviços: conferir se a execução está conforme projetos, memoriais 

descritivos,  especificações  técnicas,  normas  ABNT  e  demais  legislações 

vigentes.  Isso  inclui  controle  tecnológico  de  concreto  e  asfalto,  testes  de 

compactação,  sondagens,  ensaios  de  laboratório  e  inspeções  de  instalações 

elétricas e hidrossanitárias.

4 Controle da qualidade: elaboração e acompanhamento de controle topográfico 

e tecnológico e planos de qualidade específicos para cada obra. Realização de 

auditorias internas, auditorias de fornecedores e acompanhamento de 

não-conformidades,  exigindo  correções  e  propondo  ações  preventivas  e 

melhorias contínuas, sempre que necessário.

5 Acompanhamento  topográfico  dos  serviços  de  campo,  através  de  equipe 

especializada, munida de equipamentos necessários ao controle de qualidade 

dos serviços realizados.

6 Acompanhamento  da  realização  de  testes  e  ensaios  de  laboratório  para 

acompanhamento dos requisitos de qualidade dos materiais implementados.

7 Gestão de segurança do trabalho: verificação do cumprimento das normas de
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segurança  e  saúde  (NR-18,  NR-35  etc.),  uso  de  equipamentos  de  proteção 

individual  (EPIs),  treinamento  de  equipes  e  fiscalização  de  condições  de 

trabalho,  visando  prevenir  acidentes,  como  equipe  de  apoio,  porém,  sem 

extinguir a responsabilidade das executantes.

8 Gestão  da  Manutenção  dos  serviços,  garantindo  a  execução  de  ações 

preventivas  e  corretivas,  em  conformidade  com  os  planos  de  manutenção 

existentes e/ou normas técnicas e procedimentos correlatos.

9 Vistoria e aceite de serviços: acompanhar testes de comissionamento, obtenção 

de certificados de conformidade, verificação de checklists de entrega e emissão 

de relatórios de vistoria que subsidiem os termos de recebimento provisório e 

definitivo.

Sempre que identificadas falhas ou desvios, a contratada deverá elaborar relatório de 

não  conformidade,  notificar  formalmente  a  empresa  executora  JUNTAMENTE  COM  A 

SEINFRA  e  acompanhar  a  correção,  assegurando  que  as  despesas  decorrentes  sejam  de 

responsabilidade da contratada ou da executora, conforme cláusulas contratuais.

f. Gestão ambiental e social

As obras públicas devem estar em conformidade com a legislação ambiental e social. As 

atividades  de  apoio  na  supervisão  de  obras  e  serviços  consistem  no  processo  de  gestão, 

monitoramento,  avaliação e  todo o  suporte  necessário  à  SEINFRA quanto a  documentos  de 

execução  de  obras,  serviços  e  contratos  relacionados.  Assim,  a  CONTRATADA  deverá 

desenvolver as seguintes atividades:

 Auxiliar na obtenção e manutenção de licenças ambientais (prévia, de instalação e de 

operação), elaborando estudos, relatórios e planos ambientais exigidos orientado pela 

SEINFRA.

 Monitorar  condicionantes:  acompanhar  o  cumprimento  das  condicionantes  das 

licenças,  elaborar  relatórios  de  atendimento,  propor  medidas  mitigadoras  e 

compensatórias.

 Gerenciar  impactos  sociais:  mapear  comunidades  afetadas,  elaborar  planos  de 

comunicação  social,  promover  audiências  públicas,  responder  a  demandas  da 

população e promover medidas de mitigação de impactos (ex.: controle de poeira e 

ruído, rotas alternativas de tráfego).
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 Cumprir políticas de sustentabilidade: incentivar práticas de construção sustentável, 

gerenciamento  de  resíduos,  reaproveitamento  de  materiais  e  eficiência  energética. 

Apoiar a SEINFRA na visita, no acompanhamento e na avaliação periódica de todas as 

frentes de obras e serviços públicos;

5. Descrição da Solução

 Visão integrada da solução
A  solução  proposta  deve  ser  compreendida  como  um  conjunto  integrado  de 

procedimentos, recursos humanos, ferramentas tecnológicas e produtos de informação que, em 

conjunto,  permitirão à SEINFRA gerenciar  e fiscalizar  suas obras de maneira sistemática, 

transparente e eficaz. O gerenciamento não se resume ao acompanhamento físico das frentes 

de  serviço,  mas  engloba  o  planejamento,  a  coleta  e  consolidação  de  dados,  a  análise  de 

desempenho,  a  comunicação  contínua  com partes  interessadas  e  a  produção  de  relatórios 

comprobatórios dos serviços executados. Para isso, serão observadas as melhores práticas de 

engenharia consultiva e de gerenciamento de projetos, assegurando uma visão completa do 

ciclo de vida das obras.

 Organização por ordens de serviço (O.S.) e etapas
A execução dos serviços sob demanda será formalizada mediante emissão de Ordem 

de Serviço (O.S.) pela SEINFRA para cada obra ou conjunto de obras. A O.S. conterá o 

objeto específico, prazos, local de atuação, atividades a serem desenvolvidas, indicadores de 

medição,  equipe  mínima  exigida  e  eventuais  particularidades  técnicas  ou  ambientais.  A 

contratada só poderá iniciar os trabalhos após o recebimento da O.S. correspondente e deverá 

elaborar, em até cinco dias úteis, um Plano de Ação detalhado para a obra, com distribuição 

de tarefas, cronograma de mobilização e definição de pontos de controle.

O cancelamento, suspensão ou alteração de uma O.S. deverá ser formalizado pela 

SEINFRA/JP, com o devido registro no sistema de informações gerenciais. Casos de urgência 

ou emergências poderão demandar emissão de O.S. extraordinária, com prazos e atividades 

ajustados à necessidade.

 Mobilização de equipe e recursos
Para cada O.S., a contratada deverá mobilizar equipe multidisciplinar de acordo com 

o porte e complexidade da obra, incluindo coordenadores de projetos, engenheiros civis,
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ambientais,  elétricos,  sanitaristas,  topógrafos,  técnicos  de  edificações,  analistas  de 

planejamento, analistas socioambientais e equipe administrativa. A mobilização abrange:

a. Reuniões  de  alinhamento  com as  equipes  da  SEINFRA/JP,  em que  serão 

apresentados o escopo detalhado, os objetivos de desempenho, os requisitos 

legais e os canais de comunicação.

b. Preparação  de  recursos  materiais  e  tecnológicos,  garantindo  que  todos  os 

profissionais  disponham  de  instrumentos  de  medição,  equipamentos  de 

proteção individual (EPIs), dispositivos móveis para coleta de dados e acesso 

ao sistema de informações.

c. Planejamento logístico para deslocamento até os canteiros de obras e, quando 

necessário, instalação de escritórios de apoio temporários.

d. Cabe  à  contratada  prover  toda  a  infraestrutura  necessária  (computadores, 

softwares, licenças, etc.) para a adequada execução dos serviços, sem ônus 

adicional para a SEINFRA.

 Processo de fiscalização e coleta de dados
Ao longo da execução, a equipe fiscal deverá acompanhar os trabalhos de campo, coletando 

informações diárias sobre:

a. Andamento dos serviços (atividades executadas, etapas concluídas, problemas 

encontrados);

b. Recursos utilizados (mão de obra, equipamentos, materiais);
c. Conformidade com projetos (medições de dimensões, cotas, volumes, ensaios e 

verificação de especificações);

d. Conformidade com prazos (verificação de cumprimento de datas de início e 

término das atividades previstas no cronograma);

e. Conformidade com custos (registro de medições para faturamento, recursos 

gastos, aditivos solicitados);

f. Situações de risco ou emergência (ocorrência de acidentes, interdições, 

intempéries).

Esses dados devem ser inseridos no sistema de informações gerenciais preferencialmente 

através de dispositivos móveis no campo, no momento da coleta, garantindo que as informações 

estejam continuamente atualizadas e possibilitem geração de relatórios em tempo real.
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 Produção e entrega dos produtos de informação
Para cada período de referência ou solicitação da SEINFRA, a contratada deverá elaborar 

os produtos de informação que servirão como evidência material da execução dos serviços:

Todos os relatórios deverão ser entregues em dois formatos: formato não editável (por 

exemplo, PDF) para garantir a integridade dos documentos, e formato editável (por exemplo, 

DOCX,  XLSX,  MPP),  permitindo  que  a  SEINFRA  faça  análises  adicionais  ou  insira 

observações. Os documentos digitais serão disponibilizados em mídia removível etiquetada e na 

nuvem, em ambiente seguro, com acesso controlado pela SEINFRA. Cópias impressas poderão 

ser solicitadas a qualquer momento.

 Gestão do sistema de informações e repositório de documentos
O sistema de informações gerenciais deve funcionar como núcleo da solução, sendo 

responsável por:

a. Armazenamento  de  documentos  gerados  (projetos,  relatórios,  medições, 

licenças, correspondências, fotos, modelos BIM) com organização por obra, 

data e tipo.

b. Compartilhamento  seguro  de  documentos  entre  contratada,  SEINFRA/JP, 

empresas executoras e órgãos de fiscalização, com controle de permissões e 

registro de logs de acesso.

c. Emissão  automática  de  alertas  sobre  vencimento  de  prazos  contratuais, 

licenças, seguros e garantias, bem como de avisos de desvios de cronograma e 

orçamento.

d. Consulta  rápida  de  indicadores  e  dados  históricos,  permitindo  análises 

comparativas e tomada de decisão baseada em evidências.

A contratada será responsável pela administração do sistema durante a vigência do 

contrato,  garantindo  disponibilidade,  backup,  suporte  técnico  e  treinamento  contínuo  dos 

usuários.  Ao término do contrato,  todos os dados e  documentos armazenados no sistema 

deverão ser transferidos integralmente para a SEINFRA.

 Reuniões de acompanhamento e comunicação contínua
A solução prevê a realização de reuniões periódicas de acompanhamento (mensais ou 

conforme definido na O.S.), envolvendo representantes da contratada, da SEINFRA/JP,
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empresas  executoras  e  demais  órgãos  envolvidos.  Nessas  reuniões  serão  apresentados  os 

relatórios  mensais,  discutidos  os  desvios  identificados,  acordadas  ações  corretivas  e 

preventivas,  atualizados  cronogramas  e  definidas  responsabilidades.  Ata  de  cada  reunião 

deverá ser elaborada, registrada no sistema e assinada pelos participantes.

Além das reuniões regulares, a comunicação cotidiana será mantida por meio de e- 

mails,  mensagens  instantâneas,  telefone  ou  videoconferência,  conforme  matriz  de 

comunicação estabelecida no Plano de Gerenciamento. O objetivo é assegurar que qualquer 

problema  ou  necessidade  de  decisão  seja  rapidamente  encaminhado,  evitando  atrasos  e 

retrabalhos.

 Formalização da entrega e aceitação dos serviços
Cada  relatório  ou  produto  de  informação  entregue  será  objeto  de  validação  pela 

fiscalização da SEINFRA, que verificará se o conteúdo está completo, coerente e consistente 

com as atividades executadas. Aprovado o relatório, será emitido termo de aceite que servirá 

como  documento  comprobatório  da  execução  do  serviço,  autorizando  o  faturamento 

respectivo. Em caso de pendências ou necessidade de complementações, a contratada terá 

prazo  determinado  para  ajustar  o  documento.  O  acompanhamento  da  qualidade  e 

tempestividade das entregas será um dos critérios para aferição do desempenho da contratada.

 Encerramento de frentes de obra
Ao final de cada obra, a contratada deverá elaborar um Relatório de Encerramento, 

reunindo todos os registros de planejamento, execução e controle, assim como o “as built” 

(projeto  conforme  executado),  garantias  e  certificações.  Esse  relatório  comporá  o  acervo 

permanente da SEINFRA, servindo para consultas futuras e para aprimorar processos internos. 

O  encerramento  de  uma  frente  de  obra  não  extingue  automaticamente  as  obrigações  de 

acompanhamento socioambiental  ou de  garantia  de  serviços,  que  deverão ser  tratadas  em 

conformidade com as cláusulas contratuais.

6. Requisito da Contratação

a.  Requisitos Gerais
 Fica ressalvada a possibilidade da alteração de condições previstas neste TERMO DE 

REFERÊNCIA (TR), em face da superveniência de normas federais ou municipais

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
IA

 N
A

Z
A

R
E

 M
E

D
E

IR
O

S
 L

IM
A

 P
IR

E
S

 e
 L

U
C

IA
N

O
 D

A
 N

O
B

R
E

G
A

 P
E

R
E

IR
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
oa

op
es

so
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

5C
4-

53
5B

-A
6B

D
-B

C
D

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
5C

4-
53

5B
-A

6B
D

-B
C

D
E



Prefeitura Municipal de João Pessoa 
Secretaria de Infraestrutura

Unidade Executora de Obras de 
Infraestrutura Diretoria de Projetos e 

Orçamentos

Diretoria de Projetos e Orçamentos – Av. Rio Grande do Sul, 721 – Bairro dos Estados – CEP 58030-021

Telefone (83) 32136605 – E-mail: cslseinfra23@gmail.com  

aplicáveis.
 Os serviços contratados serão executados de acordo com este TERMO DE REFERÊNCIA 

(TR),  com  documentos  neles  referidos,  bem  como  detalhes  e  as  especificações 

complementares dos anexos que o compor.

 Para  a  perfeita  e  plena  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA  se  obriga  sob  as 

responsabilidades  legais  vigentes,  a  prestar  toda  a  assistência  técnica  e  administrativa 

necessária para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

 A  CONTRATADA  deverá  realizar  os  serviços  de  campo  e  demais  levantamentos 

adicionais para atendimento à plena execução do objeto do contrato, sem qualquer ônus 

acessório a CONTRATANTE.

 No desenvolvimento dos trabalhos e das soluções adotadas deverão sempre e, em todos os 

casos,  serem  considerados  os  aspectos  ambientais  conforme  determina  a  legislação 

vigente, além das instruções específicas a serem fornecidas pela SEINFRA.

 Toda  e  qualquer  necessidade  de  retrabalho  oriundo  do  descumprimento,  pela 

CONTRATADA,  das  exigências  de  Legislação,  Normas,  Diretrizes,  Especificações 

Técnicas,  será  de  inteira  responsabilidade  dela,  a  qualquer  tempo,  mesmo  após  o 

recebimento do produto pela CONTRATANTE.

 Todos  os  materiais,  salvo  o  disposto  em contrário  em contrato,  serão  fornecidos  pela 

CONTRATADA,  serão  de  primeira  qualidade  e  todos  os  serviços  executados  em 

completa  obediência  aos  princípios  de  boa  técnica,  devendo  ainda,  satisfazer 

rigorosamente às Normas Brasileiras.

 Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das cláusulas e 

condições deste TERMO DE REFERÊNCIA (TR), bem como das exigências expressas 

nos  projetos  e  normas  estabelecidas  pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas 

(ABNT).

 Todos  os  recursos  humanos,  materiais  e  equipamentos  necessários  para  execução  dos 

serviços descritos neste TERMO DE REFERÊNCIA (TR), salvo o disposto em contrário, 

serão fornecidos pela CONTRATADA.

 Serão impugnados pelo Gestor/Fiscal do contrato todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições contratuais. Ficará a CONTRATADA obrigada a refazer os trabalhos
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impugnados logo após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua 

conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

 Iniciados  os  serviços,  a  CONTRATADA  deve  conduzi-las  contínua  e  regularmente, 

dentro do cronograma estabelecido.

 A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros 

elementos  fornecidos  pela  SEINFRA  para  a  execução  do  objeto  deste  TERMO  DE 

REFERÊNCIA (TR), não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância 

dos mesmos.

 A  CONTRATADA  deverá  participar  de  todas  as  reuniões  que  se  façam necessárias, 

sempre que for solicitada sua a participação pela  CONTRATANTE. Todas as reuniões 

deverão  ser  acompanhadas  pelo  coordenador  geral  e/ou  preposto  indicado  e  pelo 

especialista de cada área, sempre que necessário.

 Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverão estar de acordo com as normas técnicas 

vigentes  da  Associação Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT) e  normas  dos  demais 

órgãos reguladores competentes, conforme cada caso.

 Também deverão ser seguidas as especificações técnicas particulares da SEINFRA ou 

outros  agentes/órgãos  externos,  que  serão  entregues  para  a  CONTRATADA,  de 

conhecimento quando da emissão da ordem de serviço para início dos serviços.

 A  CONTRATADA  deverá  realizar  a  transição  contratual  com  transferência  de 

conhecimento, tecnologia e técnicas  empregadas, sem perda de informações,  podendo 

exigir,  inclusive, a capacitação dos técnicos do  CONTRATANTE  ou da nova empresa 

que continuará a execução dos serviços.

 A  CONTRATADA  e  a  CONTRATANTE,  manterão  durante  o  desenvolvimento  dos 

trabalhos, a necessária comunicação para facilitar o acompanhamento e o cumprimento do 

contrato, reuniões periódicas tantas quantas, sempre e quando necessárias.

 A CONTRATANTE convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou da CONTRATADA, 

quantas reuniões considerarem convenientes, independentemente de limitações. Nessa 

etapa  deverão ser definidas as diretrizes para o prosseguimento dos trabalhos onde se 

apresentarão as demandas necessárias para execução dos serviços contratados.

 A CONTRATADA deverá zelar e manter sigilo sobre todos os dados, informações e/ou 

artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a ter
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conhecimento  e  acesso  durante  a  execução  dos  trabalhos,  não  podendo  sob  qualquer 

pretexto os divulgar, reproduzi-los ou utilizá-los, sem prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE, sob pena de responsabilidades administrativas, civil ou criminal.

 A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  obedecer  às  políticas  e  normas  de  Segurança  de 

Informação e de Dados adotadas pela SEINFRA, durante toda a vigência contratual, bem 

como  obedecer  a  quaisquer  marcos  legais  de  segurança  vigentes  ou  posteriormente 

adotados.

 Os dados, informações e documentos gerados pela  CONTRATADA  durante a vigência 

contratual,  são  de  propriedade  exclusiva  da  SEINFRA,  e  deverão  ser  prontamente  e 

integralmente  disponibilizados à  SEINFRA quando solicitado por esta,  ou em caso de 

ruptura ou término do contrato.

b. Não Parcelamento do Objeto

Considerando o disposto no art. 46 da Lei Federal nº 14.133/2021, que determina que a 

Administração deve avaliar o parcelamento do objeto sempre que técnica e economicamente viá- 

vel, fica justificado o não parcelamento do presente objeto, pelos seguintes motivos:

1. Unicidade técnica do objeto: Os serviços de gerenciamento, fiscalização, supervisão, 

planejamento, controle, gestão de riscos, gestão socioambiental e operação do sistema de 

informações gerenciais constituem um conjunto integrado e interdependente, cuja execu- 

ção exige coordenação centralizada e padronização metodológica.

2. Necessidade de visão sistêmica e gestão unificada: A natureza do contrato exige acom- 

panhamento simultâneo de diversas obras e empreendimentos, com análise consolidada 

de portfólio, indicadores, riscos e desempenho. O parcelamento comprometeria a coerên- 

cia dos dados, a uniformidade dos relatórios, a comparabilidade dos indicadores e a efi- 

ciência da tomada de decisão.

3. Risco de conflitos de responsabilidade: A divisão do objeto entre múltiplas empresas 

geraria sobreposição de atribuições, lacunas de responsabilidade, divergência de metodo- 

logias e dificuldades de integração entre equipes, sistemas e processos, prejudicando a 

fiscalização e aumentando o risco contratual.
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4. Inviabilidade operacional do parcelamento: A gestão integrada de obras exige um úni- 

co sistema de informações, um único repositório de documentos, um único fluxo de co- 

municação e uma única coordenação geral,  o que inviabiliza a fragmentação do objeto 

sem perda de eficiência e aumento de custos.

5. Economia de escala e racionalização administrativa: A contratação de uma única em- 

presa reduz custos indiretos, simplifica a gestão contratual, evita duplicidade de estrutu- 

ras e garante maior economicidade ao Município.

Diante do exposto, conclui-se que o parcelamento do objeto não é técnica, operacional ou 

economicamente viável, devendo a contratação ocorrer de forma única e indivisível, garantindo a 

plena execução dos serviços e a eficiência da gestão pública.

c. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO – LEI 

FEDERAL Nº 14.133/2021

i. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  As propostas  serão  julgadas  pelo 

critério de “Técnica e Preço”, conforme art. 33, inciso IV, da Lei Federal 

nº 14.133/2021 e suas alterações.

ii. Os  serviços  objeto  da  presente  contratação,  caracterizam-se 

exclusivamente por serviços de natureza predominantemente intelectual, 

de modo a permitir  a  decisão de contratação com base na combinação 

“Técnica e Preço”, em consonância com o art. 36, §1º, inciso I, da Lei 

Federal nº 14.133/2021

iii. MODO  DE  DISPUTA:  Deverá  ser  adotado  o  modo  de  disputa 

“FECHADO”, permanecendo em sigilo até a data e hora designadas para 

sua  divulgação,  de  acordo com o  art.  56,  inciso  II,  da  Lei  Federal  nº 

14.133/2021 e suas alterações, bem como, considerando a vedação do §2º, 

do mesmo artigo da Lei.

iv. REGIME DE EXECUÇÃO:  Empreitada  por  preço  unitário  (art.  46º, 

inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações).

v. TIPO DE LICITAÇÃO: Concorrência.
A contratação de Pessoa Jurídica (PJ) para a execução dos serviços definidos neste 

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) e seus anexos, encontra amparo legal na Lei Federal 

nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e pertinente à matéria.
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Prefeitura Municipal de João Pessoa Secretaria de 
Infraestrutura

Unidade Executora de Obras de Infraestrutura Diretoria de 
Projetos e Orçamentos

d. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO
No  âmbito  da  presente  contratação,  não  será  admitida  a  participação  de  empresas 

reunidas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que o objeto 

apresenta  elevada  necessidade  de  coordenação  técnica,  padronização  metodológica  e  gestão 

centralizada, podendo ser executado integralmente por empresa individualmente capacitada.

A vedação ao consórcio decorre da necessidade de uniformidade dos procedimentos técnicos, 

centralização  da  interlocução  contratual  e  definição  clara  das  responsabilidades  operacionais  e 

administrativas,  considerando que os  serviços  de gerenciamento,  supervisão,  fiscalização e  controle 

demandam atuação contínua, coordenada e padronizada.

Ressalta-se, ainda, que o mercado de engenharia consultiva dispõe de empresas com capacidade 

técnica  e  operacional  suficiente  para  execução  integral  do  objeto,  preservando-se,  assim,  a 

competitividade do certame sem necessidade de formação de consórcios.

7. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL - HABILITAÇÃO
Para comprovação de capacidade técnico-operacional serão exigidas as 

condições, como segue:

Comprovação de registro ou inscrição do  PROPONENTE  na entidade profissional 

competente  da  localidade  da  sede  da  PROPONENTE  (CREA,  CAU  ou  entidade 

competente), com validade na data de apresentação da proposta;

Apresentar 01 (um) ou mais atestado(s), por item de serviço, conforme descrito no 

Quadro 2,  expedido(s) por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, comprovando o 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto dessa licitação nos quesitos e 

critérios detalhados no quadro a seguir.

Quadro 2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL DA EMPRESA

ITEM DESCRIÇÃO

1
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de pavimentação de vias urbanas

2 Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de Edificações Públicas

3
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de infraestrutura de 
saneamento

4
Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de Manutenção de obras de 
saneamento

5
Elaboração, implantação e gestão de software online para acompanhamento de obras de 
infraestrutura urbana e/ou saneamento

6
Gerenciamento de Projetos de infraestrutura, envolvendo minimamente obras de 
saneamento e edificações
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Para comprovação de capacidade técnico-profissional serão exigidas as condições, 

como segue:

i. Comprovação  de  registro  ou  inscrição  em  nome  do  RESPONSÁVEL 

TÉCNICO  da  proponente,  na  entidade  profissional  competente  (CREA, 

CAU  ou  entidade  competente),  com  validade  na  data  de  apresentação  da 

proposta;

ii. Apresentar  01  (um)  ou  mais  atestados,  por  item  de  serviço,  conforme 

descrito no Quadro 3,  expedidos por pessoa jurídica de direito público e/ou 

privado,  comprovando o  desempenho de  atividade pertinente  e  compatível 

com o objeto dessa licitação nos quesitos e critérios detalhados no quadro a 

seguir.

Quadro  3  -  QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA-PROFISSIONAL  DO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA PROPONENTE

ITEM DESCRIÇÃO

1 Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de pavimentação de vias 
urbanas

2 Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de Edificações Públicas

3 Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de infraestrutura de
saneamento

4 Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou Fiscalização de Obras de Manutenção de obras de 
saneamento

5 Elaboração, implantação e gestão de software online para acompanhamento de obras de 
infraestrutura urbana e/ou saneamento

6
Gerenciamento de Projetos de infraestrutura, envolvendo minimamente obras de 
saneamento e edificações

8. DA PROPOSTA TÉCNICA

A licitante deverá apresentar uma única Proposta Técnica, constando de:

a) Conhecimento do Problema (A):  O conhecimento do Problema deverá ser apresentado 

com no máximo, 50 (cinquenta) páginas, em Fonte Arial 12, em papel formato A4, impresso 

apenas no anverso de cada folha, incluindo gráficos, desenhos, planilhas e diagramas. Deverá
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ser apresentado através de textos contendo:

a.1) Conhecimento dos empreendimentos da SEINFRA;

a.2) Conhecimento objetivo dos principais serviços e das suas características gerais; e

a.3) Conhecimento dos principais fatores socioambientais a serem enfrentados.

b) Metodologia e Plano de Trabalho (B): A Metodologia e Plano de Trabalho deverão ser 

apresentados com no máximo, 30 (trinta) páginas, em Fonte Arial 12, em papel formato A4, 

impresso  apenas  no  anverso  de  cada  folha,  incluindo  gráficos,  desenhos,  planilhas  e 

diagramas. Deverá ser apresentado através de textos contendo:

b.1) Metodologia  de  execução  a  ser  adotada,  em conformidade  com o escopo  e  serviços 

previstos no Termo de Referência;

b.2) Descrição, detalhamento e planejamento de desenvolvimento das atividades;

b.3) Fluxograma e cronograma das atividades, incluindo o cronograma de permanência dos 

profissionais alocados nas atividades previstas;

Admitir-se-á  a  utilização  de  outro  tipo  de  fonte  para  apresentação  de  quadros, 

fluxogramas, tabelas e ilustrações entre textos. Cada página de papel A3 será contada como 

equivalente  a  duas  páginas  de  papel  A4,  não  se  admitindo  folhas  maiores,  que  serão 

desconsideradas.

Os textos contidos em páginas adicionais que ultrapassarem o limite máximo definido 

para cada item não serão objeto de qualquer análise para fins de atribuição de nota de Proposta 

Técnica.

A proposta Técnica não deverá conter preços. A licitante que não cumprir instrução terá 

sua proposta desclassificada.

c) Equipe Técnica Chave (C)

c.1) A equipe técnica básica multidisciplinar deverá ser composta no mínimo de:

c.1.1) Coordenador - Engenheiro Civil – C1

I. Indicação de um profissional de nível superior, com no mínimo 20 anos de graduação em 

Engenharia  Civil,  e  com  Experiência  devidamente  comprovada  conforme  detalhado  na 

sequência deste documento.

II. A comprovação dar-se-á através de Atestado acompanhado de Certidão de Acervo Técnico
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–  CAT  (CREA/CAU)  devidamente  registrada  na  respectiva  entidade  profissional,  que 

demonstrem que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no parágrafo anterior.

c.1.2) Coordenador Sênior de Planejamento - Engenheiro Civil – C2

I. Indicação de um profissional de nível superior, com no mínimo 15 anos de graduação em 

Engenharia  Civil,  e  com  Experiência  devidamente  comprovada  conforme  detalhado  na 

sequência deste documento.

II. A comprovação dar-se-á através de Atestado acompanhado de Certidão de Acervo Técnico

–  CAT  (CREA/CAU)  devidamente  registrada  na  respectiva  entidade  profissional,  que 

demonstrem que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no parágrafo anterior.

c.1.3) Coordenador Sênior de Projetos - Engenheiro Civil ou Arquiteto – C3

I. Indicação de um profissional de nível superior, com no mínimo 15 anos de graduação em 

Engenharia  Civil  ou  Arquitetura,  e  com  Experiência  devidamente  comprovada  conforme 

detalhado na sequência deste documento.

II. A comprovação dar-se-á através de Atestado acompanhado de Certidão de Acervo Técnico

– CAT (CREA/CAU) devidamente registrada na respectiva entidade profissional, que 

demonstrem que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no parágrafo anterior.

c.1.4) Coordenador Sênior de Supervisão – Engenheiro Civil - Sistema Viário Urbano – 

C4

I. Indicação de um profissional de nível superior, com no mínimo 15 anos de graduação em 

Engenharia  Civil,  e  com  Experiência  devidamente  comprovada  conforme  detalhado  na 

sequência deste documento.

II. A comprovação dar-se-á através de Atestado acompanhado de Certidão de Acervo Técnico

–  CAT  (CREA/CAU)  devidamente  registrada  na  respectiva  entidade  profissional,  que 

demonstrem que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no parágrafo anterior.

c.1.5) Coordenador Sênior de Supervisão - Engenheiro Civil ou Arquiteto - Edificações – 

C5

I. Indicação de um profissional de nível superior, com no mínimo 15 anos de graduação em 

Engenharia  Civil  ou  Arquiteto,  e  com  Experiência  devidamente  comprovada  conforme 

detalhado na sequência deste documento.

II. A comprovação dar-se-á através de Atestado acompanhado de Certidão de Acervo Técnico

– CAT (CREA/CAU) devidamente registrada na respectiva entidade profissional, que
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demonstrem que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no parágrafo anterior.

c.2)              Para     cada um     dos     profissionais     componentes     da     equipe     técnica     deverá     ser     
apresentado:  

I. Currículo devidamente assinado pelo profissional, que demonstre a experiência requerida 

para o profissional, bem como a sua experiência.

II. Os currículos deverão ser apresentados no formato A4 e devem conter obrigatoriamente as 

seguintes informações:

 Nome e dados pessoais; Formação Escolar, contendo:

 Cursos de Graduação realizado;

 Entidade escolar em que o curso foi realizado;

 Ano de conclusão do curso;

 A formação escolar deverá ser comprovada por meio de Diploma ou Certidão 

Conclusão de curso, quando houver;

Experiência Profissional, descrita em ordem decrescente, isto é, iniciando pela 

experiência profissional atual (ou mais recente) até a primeira experiência, contendo 

obrigatoriamente:

 Nome da Empresa/Órgão/Entidade para a qual trabalhou;

 Descrição do objeto dos serviços realizados e atividades exercidas durante o 

serviço citado para cada um dos profissionais arrolados no quadro da Equipe 

Técnica Chave para que seja atribuída a pontuação técnica.

 Assinatura do profissional significando sua anuência sobre os dados informados, 

a  concordância  em  participar  da  proposta  e  o  compromisso  de  participar 

efetivamente dos serviços;

 Comprovação do registro profissional nos respectivos órgãos de classe, a que 

esteja  obrigado para  exercício  de  suas  atividades  da  seção de  seu  domicílio 

profissional.

c.3) Fica vedada a participação de um mesmo técnico em equipes licitantes diferentes, sob 

pena dedesclassificação das licitantes que transgredirem tal veto.

c.4) A ausência na proposta técnica de quaisquer dos documentos acima arrolados ensejará a 

perda de pontuação deste item (equipe técnica chave) em relação ao profissional, nos termos 

previstos no quadro de pontuação técnica da equipe técnica chave.
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d) Experiência da Empresa (D)

Deverá ser apresentada a Comprovação de registro ou inscrição do PROPONENTE na 

entidade profissional competente da localidade da sede da PROPONENTE (CREA, CAU ou 

entidade competente), com validade na data de apresentação da proposta.

Ainda, deverão ser apresentados 01 (um) ou mais atestado(s), por item de serviço, expedido(s) 

por pessoa jurídica de direito público e/ou privado, comprovando o desempenho de atividade 

pertinente  e  compatível  com o  objeto  dessa  licitação  nos  quesitos  e  critérios  detalhados  na 

sequência desta proposta.

9. Avaliação e Pontuação da Proposta Técnica:

A avaliação de Propostas Técnicas será feita tópico por tópico e levadas em consideração 

a  clareza,  a  objetividade  e  apresentação  da  Proposta,  sua  consistência,  o  atendimento  às 

especificações do Edital, a confiabilidade e a experiência da licitante nos itens "A", "B", "C" e  

“D”.

As notas atribuídas serão inteiras, sem fração e serão atribuídas a cada alínea notas de 

acordo com seus níveis de adequação,  a  seguir  explicitados.  A nota final  dos itens,  com as 

respectivas pontuações máxima e mínima, conforme quadro resumo a seguir:

ITENS ANALISADOS PONTUAÇÃO MÁXIMA

A CONHECIMENTO DO PROBLEMA 30

B PLANO DE TRABALHO 29

C EQUIPE TÉCNICA CHAVE 24

D EXPERIENCA DE EMPRESA 17

NT NOTA TÉCNICA 100

A nota final das Propostas Técnicas será a soma das notas individuais de cada um dos 04 

(quatro) quesitos, variando a nota final de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

a) Conhecimento do Problema (A)

a.1) Neste quesito, a nota será atribuída em função da capacidade de análise e de visão da 

licitante dos serviços objeto da licitação da seguinte forma:

A = A1 + A2 + A3

Sendo:
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ITENS ANALISADOS
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

A1 Conhecimento dos empreendimentos da SEINFRA; 10

A2 Conhecimento dos principais serviços e das suas características gerais 10

A3 Conhecimento dos principais fatores Ambientais a serem enfrentados 10

A CONHECIMENTO DO PROBLEMA 30

a.2) A pontuação será atribuída dentro dos seguintes conceitos:

I) Ótimo: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a licitante 

apresentar  as  informações  e  as  proposições  além  e  acima  das  mínimas  requeridas,  em 

conformidade  com as  condições  estabelecidas  no  Termo  de  Referência  deste  Edital  para 

elaboração da Proposta Técnica, evidenciando, no entanto, além de conhecimento profundo e 

abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados propondo inovações 

na metodologia de trabalho, com resultados mais eficazes e eficientes, tanto no campo prático 

como no de conhecimentos teóricos, conduzindo claramente a uma melhora substancial na 

qualidade dos serviços, em relação às expectativas iniciais

II) Bom:  Serão  enquadrados  nesta  qualificação  os  itens  de  avaliação  para  os  quais  a 

proponente apresentou as informações e proposições além e acima das mínimas requeridas, 

em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência deste Edital para 

elaboração da Proposta Técnica, mostrando um conhecimento profundo e abrangente de todos 

os assuntos  relacionados com os  trabalhos  licitados,  com proposições  de modificações  de 

metodologia, de atuação conforme especificado, de apresentação de resultados e de formas de 

organização que indiquem claramente uma substancial melhoria de qualidade nos serviços a 

serem executados, em relação às expectativas iniciais.

III) Médio:  Serão  enquadrados  nesta  qualificação  os  itens  de  avaliação  para  os  quais  a 

proponente apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, em conformidade 

com as  condições  estabelecidas  no  Termo de  Referência  deste  Edital  para  elaboração  da 

Proposta Técnica, mostrando, no entanto, um conhecimento mais aprofundado do problema, 

dos serviços envolvidos, dos projetos e das tarefas que está se propondo a realizar, mostrando
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evidência de que oferece condições de atuar com desempenho melhor do que o mínimo 

exigido pelo Edital.

IV) Insuficiente: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a 

proponente apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, em conformidade 

com as  condições  estabelecidas  no  Termo de  Referência  deste  Edital  para  elaboração  da 

Proposta  Técnica,  mas  contendo  erros  ou  omissões  que,  embora  não  caracterizem 

conhecimento  insuficiente  dos  assuntos,  sugerem  que  as  proposições  da  proponente  não 

satisfazem, adequadamente, às expectativas mínimas da SEINFRA quanto à qualidade dos 

serviços que a proponente se propõe a prestar.

V) Não Abordado / Inaceitável: Nesta qualificação serão enquadrados os itens de avaliação 

para os quais a Proponente:

 Não apresentou as informações e proposições mínimas requeridas;

 Apresentou as informações e proposições com falhas, erros ou omissões que 

apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos; ou

 Apresentou os conhecimentos necessários, mas em desacordo com as condições 

estabelecidas neste Edital.

a.3) Serão atribuídas a cada alínea notas, de acordo com seus níveis de adequação, devendo as 

Propostas apresentar elementos suficientes para uma correta avaliação. As notas atribuídas 

serão inteiras, sem fração, de acordo com a seguinte tabela de referência:

PONDERAÇÃO
/CONCEITO

PONTUAÇÃO PARCIAL POR 
ITEM

A1 A2 A3

ÓTIMO 10 10 10

BOM 8,0 8,0 8,0

MÉDIO 5,0 5,0 5,0

INSUFICIENTE 2,0 2,0 2,0

NÃO ABORDADO / 
INACEITÁVEL

0,0 0,0 0,0

b) Plano de Trabalho (B)

b.1) Neste quesito, a nota será de acordo com a seguinte composição:

B = B1 + B2 + B3 + B4
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Sendo:

ITENS ANALISADOS
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA

B1
Metodologia de execução a ser adotada, em conformidade com o escopo e 
serviços previstos no Termo de Referência;

10

B2 Descrição, detalhamento e planejamento de desenvolvimento das atividades; 10

B3 Organograma a matriz de Responsabilidades 3

B4
Fluxograma e cronograma das atividades, incluindo o cronograma de 
permanência dos profissionais alocados nas atividades previstas.

6

B PLANO DE TRABALHO 29

b.2) A pontuação será atribuída dentro dos seguintes conceitos:

I) Ótimo: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a licitante 

apresentar  as  informações  e  as  proposições  além  e  acima  das  mínimas  requeridas,  em 

conformidade  com as  condições  estabelecidas  no  Termo  de  Referência  deste  Edital  para 

elaboração da Proposta Técnica, evidenciando, no entanto, além de conhecimento profundo e 

abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados propondo inovações 

na metodologia de trabalho, com resultados mais eficazes e eficientes, tanto no campo prático 

como no de conhecimentos teóricos, conduzindo claramente a uma melhora substancial na 

qualidade dos serviços, em relação às expectativas iniciais.

II) Bom:  Serão  enquadrados  nesta  qualificação  os  itens  de  avaliação  para  os  quais  a 

proponente apresentou as informações e proposições além e acima das mínimas requeridas, 

em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência deste Edital para 

elaboração da Proposta Técnica, mostrando um conhecimento profundo e abrangente de todos 

os assuntos  relacionados com os  trabalhos  licitados,  com proposições  de modificações  de 

metodologia, de atuação conforme especificado, de apresentação de resultados e de formas de 

organização que indiquem claramente uma substancial melhoria de qualidade nos serviços a 

serem executados, em relação às expectativas iniciais.

III) Médio:  Serão  enquadrados  nesta  qualificação  os  itens  de  avaliação  para  os  quais  a 

proponente apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, em conformidade 

com as  condições  estabelecidas  no  Termo de  Referência  deste  Edital  para  elaboração  da 

Proposta Técnica, mostrando, no entanto, um conhecimento mais aprofundado do problema,
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dos serviços envolvidos, dos projetos e das tarefas que está se propondo a realizar, mostrando 

evidência  de  que  oferece  condições  de  atuar  com desempenho melhor  do  que  o  mínimo 

exigido pelo Edital.

IV) Insuficiente: Serão enquadrados nesta qualificação os itens de avaliação para os quais a 

proponente apresentou as informações e proposições mínimas requeridas, em conformidade 

com as  condições  estabelecidas  no  Termo de  Referência  deste  Edital  para  elaboração  da 

Proposta  Técnica,  mas  contendo  erros  ou  omissões  que,  embora  não  caracterizem 

conhecimento  insuficiente  dos  assuntos,  sugerem  que  as  proposições  da  proponente  não 

satisfazem, adequadamente, às expectativas mínimas da SEINFRA quanto à qualidade dos 

serviços que a proponente se propõe a prestar.

V) Não Abordado / Inaceitável: Nesta qualificação serão enquadrados os itens de avaliação 

para os quais a Proponente:

 Não apresentou as informações e proposições mínimas requeridas;

 Apresentou as informações e proposições com falhas, erros ou omissões que 

apontem para o conhecimento insuficiente dos assuntos; ou

 Apresentou os conhecimentos necessários, mas em desacordo com as condições 

estabelecidas neste Edital.

b.3) Serão atribuídas a cada alínea notas, de acordo com seus níveis de adequação, devendo as 

Propostas apresentar elementos suficientes para uma correta avaliação. As notas atribuídas 

serão inteiras, sem fração, de acordo com a seguinte tabela de referência:

PONDERAÇÃO / CONCEITO
PONTUAÇÃO PARCIAL POR ITEM

B1 B2 B3 B4

ÓTIMO 10,0 10,0 3,0 6,0

BOM 6,0 6,0 2,0 4,0

MÉDIO 3,0 3,0 1,5 2,0

INSUFICIENTE 1,0 1,0 1,0 1,0

NÃO ABORDADO / INACEITÁVEL 0,0 0,0 0,0 0,0

c) Equipe Técnica Chave (C)

c.1) As notas parciais referentes a Equipe Técnica Chave serão atribuídas para os 

profissionais, de acordo com os critérios detalhados nos itens a seguir.
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ITEM DESCRIÇÃO ATÉ 02 ATESTADOS
PONTUAÇÃO POR 

ATESTADO
PONTUAÇÃO 

TOTAL

1
COORDENADOR
Engenheiro Civil

Coordenação  do  Gerenciamento  e/ou  Supervisão 
e/ou  Fiscalização  de  Obras de 
infraestrutura  de
saneamento e Edificações Públicas

2,00 1,50 3,00

Coordenação  do  Gerenciamento  e/ou  Supervisão 
e/ou  Fiscalização  de  Obras de Manutenção de 
obras de
saneamento

2,00 1,50 3,00

Coordenação da Elaboração, implantação e gestão 
de software online para acompanhamento de obras 
de infraestrutura urbana e/ou
saneamento

2,00 1,50 3,00

Coordenação do Gerenciamento de Projetos de 
infraestrutura, envolvendo minimamente obras 
de saneamento e edificações públicas 1,00 1,50 1,50

TOTAL 10,50

ITEM DESCRIÇÃO ATÉ 02 ATESTADOSS
PONTUAÇÃO POR 

ATESTADO
PONTUAÇÃO 

TOTAL

2

COORDENAÇÃO SÊNIOR DE
PLANEJAMENTO
Engenheiro Civil
Coordenação da Elaboração, 
implantação e gestão de software online para 
acompanhamento de obras de
infraestrutura urbana e/ou saneamento

2,00 1,50 3,00

Coordenação  do  Gerenciamento  de  Projetos  de 
infraestrutura, envolvendo minimamente obras 
de saneamento e
edificações públicas

1,00 1,50 1,50

TOTAL 4,50

ITEM DESCRIÇÃO ATÉ 02 ATESTADOS
PONTUAÇÃO POR 

ATESTADO
PONTUAÇÃO 

TOTAL

3

COORDENAÇÃO SÊNIOR DE 
PROJETOS
Engenheiro Civil ou Arquiteto
Coordenação  do  Gerenciamento  de  Projetos  de 
infraestrutura, envolvendo minimamente obras 
de saneamento e
edificações públicas

2,00 1,50 3,00

TOTAL 3,00

ITEM DESCRIÇÃO ATÉ 02 ATESTADOS
PONTUAÇÃO POR 

ATESTADO
PONTUAÇÃO 

TOTAL

4

COORDENAÇÃO SÊNIOR DE 
SUPERVISÃO - SISTEMA VIÁRIO 
URBANO
Engenheiro Civil
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Coordenação do Gerenciamento e/ou Supervisão
e/ou Fiscalização de Obras de pavimentação de vias 
urbanas 2,00 1,50 3,00

TOTAL 3,00

ITEM DESCRIÇÃO
ATÉ 02 ATESTADOS PONTUAÇÃO POR 

ATESTADO
PONTUAÇÃO 
TOTAL

5
COORDENAÇÃO SÊNIOR DE 
SUPERVISÃO - EDIFICAÇÕES
Engenheiro Civil ou Arquiteto
Coordenação  do  Gerenciamento  de  Projetos  de 
infraestrutura, envolvendo minimamente obras 
de saneamento e
edificações públicas

2,00 1,50 3,00

TOTAL 3,00
TOTAL GERAL 24,00

d) Experiência da Empresa (D)

d.1) As notas parciais referentes a Experiência da Empresa serão atribuídas de acordo com a 

tabela apresentada na sequência.

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

ITEM DESCRIÇÃO
ATÉ 02 
ATESTADOS

PONTUAÇÃO 
POR ATESTADO

PONTUAÇÃO 
TOTAL

1
Gerenciamento e/ou Supervisão
e/ou Fiscalização de Obras de 
pavimentação de vias urbanas 2,00 1,50 3,00

2
Gerenciamento e/ou Supervisão
e/ou Fiscalização de Obras de 
edificações públicas 2,00 1,50 3,00

3
Gerenciamento e/ou Supervisão
e/ou Fiscalização de Obras de 
infraestrutura de saneamento

2,00
1,50

3,00

4

Gerenciamento e/ou Supervisão 
e/ou  Fiscalização  de  Obras  de
Manutenção de obras de 
saneamento

2,00 1,50
3,00

5

Elaboração, implantação e gestão de 
software online para 
acompanhamento  de  obras  de 
infraestrutura  urbana  e/ou 
saneamento

2,00 1,50
3,00

6

Gerenciamento de Projetos de 
infraestrutura, envolvendo
minimamente obras de saneamento 
e edificações públicas

2,00 1,00
2,00

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA
TOTAL 17,00

Obs: 1 – Poderá ser apresentado um mesmo atestado para atendimento a mais de um item da 

tabela acima.

e) Proposta de Preços (E)

Na avaliação de empreendimentos desta natureza e com objetivo de mantermos um
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equilíbrio entre as propostas dos participantes, deverão ser eliminadas, para o bem da 

administração Pública, as propostas que se revelem manifestamente inaceitáveis ou inexequíveis.

Serão desclassificadas as empresas que apresentarem preço unitário ou global superior ao 

apresentado na Planilha Orçamentária Básica, constante no Anexo II deste Termo de Referência.

Conforme O art. 59, inc. III, da Lei 14.133 (nova Lei Geral de Licitações e Contratos 

Administrativos) determina a desclassificação das propostas com preços inexequíveis. Para obras 

e serviços de engenharia,  o art.  59, § 4º,  especifica que “serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração”.

i.  NOTAS DE PREÇOS

As notas de preços serão dadas pela aplicação da fórmula abaixo:

NP = 100 x (X1 / X2)

onde:

NP= NOTA DE PREÇOS (com precisão de três casas decimais, desprezando-se as demais); 

e

X2= Valor da PROPOSTA DE PREÇOS do LICITANTE considerada. 

Sendo:

X1= (Vo + M) / 2

Onde:

Vo= Valor do orçamento SEINFRA (considerado o preço total geral orçado pela 

ADMINISTRAÇÃO conforme planilha de orçamento presente no EDITAL DE LICITAÇÃO)

M= Média aritmética simples dos preços propostos pelos LICITANTES CLASSIFICADOS 

na fase TÉCNICA (com precisão de três casas decimais, desprezando-se as demais).

Obs.: A Nota de Preço (NP) atribuída à Proposta de Preços fica limitada a 100 (cem) pontos.
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Na análise da “Proposta de Preço” será considerado o preço global, ou seja, o valor final 

do somatório de todos os serviços mais BDI, onde deverão estar inclusas todas as despesas 

com transportes, impostos, taxas, seguros, salários, materiais, utensílios, equipamentos ou 

quaisquer outros encargos.

f) Avaliação Final (F)

Observadas todas as exigências anteriores, será vencedora a proposta que obtiver a maior 

nota final combinado a Nota Técnica e Nota de Preço conforme a fórmula abaixo:

NF = m x PT + n x NP

Onde,

NF = Nota Final;

PT = Nota da Proposta Técnica; 

NP = Nota da Proposta de Preços;

m – Peso atribuído a PT (Nota da Proposta Técnica), para esta licitação m = 0,7;

n – Peso atribuído a NP (Nota da Proposta de Preços), para esta licitação n = 0,3;

Verificada absoluta igualdade entre 02 (duas) ou mais Notas Finais, será declarada vencedora a 
LICITANTE  que,  dentre  as  empatadas,  tiver  obtido  a  maior  nota  na  Proposta  Técnica. 
Persistindo o empate será escolhida a vencedora por sorteio, durante as empatadas, em sessão 
pública.

12. DA CONTRATAÇÃO E FORMALIZAÇÃO

Após transcorrida todas as suas fases, tendo sido a presente licitação, homologada e 

adjudicada a favor da CONTRATADA, tem-se que, por ocasião da assinatura do contrato, a 

convocada deverá instalar prontamente o  escritório técnico de representação, bem como, 

estruturação mínima fixada neste TERMO DE REFERÊNCIA e seus anexos.

Após assinatura do contrato a Administração, por intermédio da SEINFRA, emitirá 

Ordem  de  Serviço,  diretamente  à  CONTRATADA,  em  função  da  necessidade  de 

mobilização  pessoal,  técnica,  tecnológica  e  operacional,  para  início  parcial  ou  total  dos 

serviços que compõem o objeto da presente contratação.
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O prazo para o início da mobilização da CONTRATADA, será de imediato e em até 

15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da OS, prorrogável por igual período, sob 

pena de multa estabelecida no contrato. Esse prazo poderá ser dilatado em casos excepcionais, 

mediante apresentação de justificativa, com concordância com a fiscalização do contrato.

a. DA GARANTIA CONTRATUAL

A garantia para assegurar a plena execução do contrato corresponderá a 5% (cinco 

por  cento)  do valor  do  contrato  e  deverá  obedecer  aos  termos  da  Cláusula  Garantia  de 

Adimplemento do Contrato, constante da Minuta do Termo de Contrato, podendo ser prestada 

em uma das  modalidades  estabelecidas  nos  incisos  do §1º  do  art.  96,  da  Lei  Federal  nº  

14.133/2021 e suas alterações.

Salienta-se justificada que na contratação em questão adotou-se o percentual de 5% 

(cinco  por  cento)  para  fins  de  garantia,  face  a  elevada  complexidade  técnica  e  riscos 

envolvidos  direta  e/ou  indiretamente  na  execução  do  objeto  contratual,  dentre  os  quais 

destaca-se:

i. transdisciplinaridade  dos  serviços,  a  qual  envolve  uma  elevada  e  singular 
complexidade técnica de execução do conjunto de atividades de forma isolada e/ou 
conjunta para atendimento das demandas da Administração;

ii. os serviços planejados coadunam-se com o planejamento, podendo colocar em 

risco o cumprimento de projetos,  empreendimentos e/ou serviços de interesse 

público, os quais são também de interesse coletivo e possuem diversos aspectos 

urbanísticos, sociais, ambientais e econômicos com impactos intangíveis para o 

desenvolvimento do Estado;

iii. ainda,  no  contexto  Estadual,  a  contratação  de  tais  serviços  de  apoio  no 

gerenciamento, supervisão e assessoria técnica envolvendo a área de atuação de 

diversas Secretarias pode ser considerada de "grande vulto", bem como implica 

na necessidade de mitigar riscos;

iv. dentre  outros  motivos  que  são  descritos  em  pormenores  na  própria 

fundamentação,  justificativa  e  descrição  da  necessidade  desta  contratação, 

conforme caput do art. 98, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

b. DA GARANTIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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O prazo de garantia dos serviços executados serão de  12 (doze) meses, no qual os 

executores têm responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nos serviços executados 

após sua conclusão, devendo repará-los sempre que necessário.

Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar qualquer 

vício relacionado a má execução dos serviços, sempre que houver solicitação, e sem ônus 

para a CONTRATANTE.

A garantia  será prestada com vistas a  manter  os  serviços fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE.

A  garantia  abrange  a  realização  de  retificações  e/ou  correções  nos  serviços 

executados pela própria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica 

autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

Entende-se por retificações e/ou correções nos serviços aquelas destinadas a corrigir 

erros/defeitos  apresentados  nos  serviços,  compreendendo a  substituição de  peças  técnicas 

e/ou serviços considerados inadequados ou insuficientes para o fim, a realização de ajustes, 

reparos e correções necessárias.

Os serviços que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia 

deverão ser retificados/corrigidos pela CONTRATADA, sempre atendendo aos padrões de 

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos previstos em normas e na legislação vigente. 

Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a correção dos serviços que 

apresentarem vício ou defeito em prazo a ser pactuado entre as partes, contado a partir da data

de acionamento pela CONTRATANTE.

A  garantia  legal  ou  contratual  do  objeto,  tem  prazo  de  vigência  próprio  e 

desvinculado daquele fixado no CONTRATO, permitindo eventual aplicação de penalidades 

em caso de  descumprimento de  alguma de  suas  condições,  mesmo depois  de expirada a 

vigência contratual.

A  CONTRATADA  assumirá  integral  responsabilidade  por  danos  causados  ao 

CONTRATANTE  ou  a  terceiros  decorrentes  da  execução  dos  serviços  ora  contratados, 

inclusive  acidentes,  mortes,  perdas  ou  destruições  parciais  ou  totais,  isentando  o 

CONTRATANTE  de  todas  as  reclamações  que  possam  surgir  com  relação  ao  presente 

Contrato.

Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
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reclamações  trabalhistas,  por  qualquer  ato  decorrente  do  presente  contrato,  a 

CONTRATADA  assumirá  para  si  a  responsabilidade  por  toda  e  qualquer  eventual 

condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso 

concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, 

especialmente a denunciação da lide (art. 70 – CPC), se for o caso.

c. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O prazo previsto para execução do objeto contratual será 36   (trinta     e     seis)     meses  , 

podendo ser prorrogado conforme previsto no art. 107 da Lei Federal nº 14.133/2021, 

respeitada a vigência máxima decenal.

As funções decisórias estratégicas que envolvem a identificação e escolha dos 

empreendimentos a serem gerenciados, bem como a definição de um plano de metas para sua 

implantação, ficarão a cargo da SEINFRA.

A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

A execução dos SERVIÇOS será sempre precedida da emissão da Ordem         de   

Serviço (O.S.) pela CONTRATANTE.

A  CONTRATADA  deverá  dispor  de  todos  os  recursos  humanos,  físicos  e 

infraestrutura necessária ao pleno cumprimento das suas obrigações, destacando-se, mas não 

se restringindo ou limitando: espaço físico para sediar o desenvolvimento das atividades e 

serviços; equipamentos e sistemas de comunicação; equipamentos e sistemas de informática; 

equipamentos ou sistemas de locomoção e deslocamento.

Nos  casos  em que  o  desenvolvimento  do  produto  dependa  de  ação conjunta  com 

diferentes  profissionais  ou  setores  de  SEINFRA,  os  técnicos  envolvidos  nesta  demanda 

poderão  utilizar  provisoriamente  as  instalações  físicas  da  Secretaria,  cabendo  à 

CONTRATADA arcar com a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos serviços 

descritos na O.S., bem como softwares, licenças, equipamentos e todos os demais periféricos 

necessários.

Havendo necessidade, caberá a SEINFRA, disponibilizar acesso aos documentos e/ou
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sistemas eletrônicos de informação para desenvolvimento dos serviços descritos na O.S.

Para  o  desenvolvimento  das  atividades  previstas  e  elaboração  dos  produtos 

necessários  para  atendimento  às  exigências  contempladas  no  escopo  dos  serviços,  a 

CONTRATADA  deverá  dispor  de  uma  ampla  equipe  técnica  de  profissionais 

multidisciplinar, devidamente qualificada e capacitada, em diversas áreas de formação.

A  CONTRATADA  será  a  única  responsável  por  todos  os  profissionais  por  ela 

contratado.

13. DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas  e  as  normas  da  Lei  Federal  nº  14.133/2021,  e  cada  parte  responderá  pelas 

consequências de sua inexecução, total ou parcial.

Em  caso  de  impedimento,  ordem  de  paralisação  ou  suspensão  do  contrato,  o 

cronograma  de  execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo  correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

As  comunicações  entre  a  CONTRATANTE  e  a  CONTRATADA  devem  ser 

realizadas  por  escrito  sempre  que  o  ato  exigir  tal  formalidade,  admitindo-se  o  uso  de 

mensagem eletrônica para esse fim.

A  CONTRATANTE  poderá  convocar  representante  da  empresa  para  adoção  de 

providências que devam ser cumpridas de imediato.

Após  a  assinatura  do  contrato  ou  instrumento  equivalente,  a  CONTRATANTE 

poderá convocar o representante da CONTRATADA para reunião inicial e apresentação do 

Plano de Trabalho (PT),  que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do método de aferição 

dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos.

Considerando  a  multidisciplinaridade  e  transdisciplinaridade  de  temas  em  que  a 

SEINFRA possui responsabilidade principal ou assessória junto aos demais órgãos da
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Administração,  poderá,  a  seu critério,  ocorrer  a  emissão de  Ordem de Serviço  para fim 

específico em que o fiscal substituto será da pasta titular pelos serviços, devendo este prestar 

o apoio técnico-administrativo na gestão e fiscalização de tais serviços.

O  instrumento  contratual  será  executado  sob  acompanhamento  e  fiscalização  de 

servidor(es) designado(s), que, entre outras atividades, se incumbirá de receber e atestar as 

faturas, observar o fiel cumprimento do Contrato, bem como anotar em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à 

apuração das faltas ou defeitos observados.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelos respectivos substitutos de acordo com a divisão dos trabalhos internos da 

secretaria, consoante o art. 177 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:

Caberá a fiscalização do contrato a avaliação e validação de planilha orçamentária e 

relatórios elaborados pela CONTRATADA.

O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

CONTRATADA  ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TERMO 

DE REFERÊNCIA (TR) e na legislação vigente, podendo culminar em extinção contratual, 

conforme disposto no Capítulo VIII da Lei Federal nº 14.133/2021; As atividades de gestão e 

fiscalização da execução contratual  devem ser  realizadas de forma preventiva,  rotineira e 

sistemática,  podendo  ser  exercidas  por  servidores,  equipe  de  fiscalização  e/ou  apoio  a 

fiscalização e supervisão ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique 

assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa 

o desempenho de todas as ações relacionadas à GESTÃO DO CONTRATO;

A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto;

Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais ou às regras de uma adequada manutenção.

A CONTRATADA deverá refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.
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Os serviços excepcionais deverão ser submetidos à prévia aprovação da fiscalização.

Qualquer  divergência  observada,  que  possa  trazer  dúvidas  ou  embaraços  ao 

desenvolvimento do serviço, deverá ser esclarecida com a fiscalização.

Durante a execução do objeto,  o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 

nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer 

à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

O fiscal  técnico poderá realizar  avaliação diária,  semanal  ou mensal,  desde  que o 

período  escolhido  seja  suficiente  para  avaliar  ou,  se  for  o  caso,  aferir  o  desempenho  e 

qualidade da prestação dos serviços;

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da  conformidade  da  prestação  dos  serviços,  dos  materiais,  técnicas  e  equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 

um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados;

O  representante  da  CONTRATANTE deverá  ter  a  qualificação  necessária  para  o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste TERMO DE REFERÊNCIA (TR) e seus anexos.

14. DOS REQUISITOS DA CONTRATADA

Fica ressalvada a possibilidade da alteração de condições previstas neste TERMO DE 

REFERÊNCIA  (TR),  em  face  da  superveniência  de  normas  federais  ou  municipais 

aplicáveis.

Os  serviços  contratados  serão  executados  de  acordo  com  este  TERMO  DE 

REFERÊNCIA  (TR),  com  documentos  neles  referidos,  bem  como  detalhes  e  as 

especificações complementares dos anexos que o compor.

Para  a  perfeita  e  plena  execução  dos  serviços,  a  CONTRATADA  se  obriga  sob  as 

responsabilidades  legais  vigentes,  a  prestar  toda  a  assistência  técnica  e  administrativa 

necessária para garantir o andamento conveniente aos trabalhos.

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de campo e demais levantamentos
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adicionais para atendimento à plena execução do objeto do contrato, sem qualquer ônus 

acessório a CONTRATANTE.

No desenvolvimento dos trabalhos e das soluções adotadas deverão sempre e,  em 

todos os casos, serem considerados os aspectos ambientais conforme determina a legislação 

vigente, além das instruções específicas a serem fornecidas pela SEINFRA.

Toda  e  qualquer  necessidade  de  retrabalho  oriundo  do  descumprimento,  pela 

CONTRATADA,  das  exigências  de  Legislação,  Normas,  Diretrizes,  Especificações 

Técnicas,  será  de  inteira  responsabilidade  dela,  a  qualquer  tempo,  mesmo  após  o 

recebimento do produto pela CONTRATANTE.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrário em contrato, serão fornecidos pela 

CONTRATADA, serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa 

obediência  aos  princípios  de  boa  técnica,  devendo  ainda,  satisfazer  rigorosamente  às 

Normas Brasileiras.

Em  hipótese  alguma,  poderá  a  CONTRATADA  alegar  desconhecimento  das 

cláusulas e condições deste TERMO DE REFERÊNCIA (TR), bem como das exigências 

expressas  nos  projetos  e  normas  estabelecidas  pela  Associação  Brasileira  de  Normas 

Técnicas (ABNT).

Todos os recursos humanos, materiais e equipamentos necessários para execução 

dos  serviços  descritos  neste  TERMO  DE  REFERÊNCIA  (TR),  salvo  o  disposto  em 

contrário, serão fornecidos pela CONTRATADA.

Serão  impugnados  pelo  Gestor/Fiscal  do  contrato  todos  os  trabalhos  que  não 

satisfaçam  às  condições  contratuais.  Ficará  a  CONTRATADA  obrigada  a  refazer  os 

trabalhos  impugnados  logo  após  o  recebimento  da  ordem  de  serviço  correspondente, 

ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

Iniciados os serviços, a CONTRATADA deve conduzi-las contínua e regularmente, dentro 

do cronograma estabelecido.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e 

outros elementos fornecidos pela SEINFRA para a execução do objeto deste TERMO DE 

REFERÊNCIA (TR), não se admitindo, em nenhuma hipótese, a alegação de ignorância dos 

mesmos.

A CONTRATADA deverá participar de todas as reuniões que se façam necessárias,
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sempre que for solicitada sua a participação pela  CONTRATANTE.  Todas as reuniões 

deverão  ser  acompanhadas  pelo  coordenador  geral  e/ou  preposto  indicado  e  pelo 

especialista de cada área, sempre que necessário.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverão estar de acordo com as normas 

técnicas  vigentes  da  Associação Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT) e  normas  dos 

demais órgãos reguladores competentes, conforme cada caso.

Também deverão ser seguidas as especificações técnicas particulares da SEINFRA 

ou  outros  agentes/órgãos  externos,  que  serão  entregues  para  a  CONTRATADA,  de 

conhecimento quando da emissão da ordem de serviço para início dos serviços.

15. DA TRANSIÇÃO CONTRATUAL

A  CONTRATADA  deverá  realizar  a  transição  contratual  com  transferência  de 

conhecimento,  tecnologia  e  técnicas  empregadas,  sem  perda  de  informações,  podendo 

exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa que 

continuará a execução dos serviços.

16. DAS REUNIÕES PERIÓDICAS

A CONTRATADA e a CONTRATANTE, manterão durante o desenvolvimento dos 

trabalhos, a necessária comunicação para facilitar o acompanhamento e o cumprimento do 

contrato, reuniões periódicas tantas quantas, sempre e quando necessárias.

A  CONTRATANTE  convocará,  para  esse  fim,  por  sua  iniciativa  ou  da 

CONTRATADA,  quantas  reuniões  considerarem  convenientes,  independentemente  de 

limitações.  Nessa  etapa  deverão  ser  definidas  as  diretrizes  para  o  prosseguimento  dos 

trabalhos  onde  se  apresentarão  as  demandas  necessárias  para  execução  dos  serviços 

contratados.

17. DO SIGILO E RESTRIÇÕES

A CONTRATADA deverá zelar e manter sigilo sobre todos os dados, informações 

e/ou artefatos, contidos em quaisquer documentos e em quaisquer mídias, de que venha a 

ter conhecimento e acesso durante a execução dos trabalhos, não podendo sob qualquer 

pretexto os divulgar, reproduzi-los ou utilizá-los, sem prévia e expressa autorização da
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CONTRATANTE, sob pena de responsabilidades administrativas, civil ou criminal.

A CONTRATADA fica obrigada a obedecer às políticas e normas de Segurança de 

Informação e de Dados adotadas pela SEINFRA, durante toda a vigência contratual, bem 

como  obedecer  a  quaisquer  marcos  legais  de  segurança  vigentes  ou  posteriormente 

adotados.

Os dados, informações e documentos gerados pela  CONTRATADA  durante a vigência 

contratual,  são  de  propriedade  exclusiva  da  SEINFRA,  e  deverão  ser  prontamente  e 

integralmente  disponibilizados  à  SEINFRA quando  solicitado  por  esta,  ou  em caso  de 

ruptura ou término do contrato.

18. DA EXECUÇÃO DO OBJETO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Iniciada a execução dos trabalhos, objeto da contratação, a fiscalização será feita pela 

pasta titular pelos serviços que nomeará seu(s) fiscal(is) para acompanhamento dos trabalhos 

a serem executados, a quem caberá, no âmbito do contrato, tomar todas as decisões finais 

relativas à aprovação dos serviços executados,  concessão de prazos adicionais,  aprovação 

final de medições e encaminhamento para pagamento de acordo com a administração setorial 

estabelecida para este fim.

As  medições  serão  efetuadas  mensalmente,  com  base  em  serviços  efetivamente 

entregues, desde que aceitos e aprovados pela Fiscalização.

Todos  os  relatórios  de  medição  de  serviços  devem  ser  apresentados  pela

CONTRATADA até o dia 30 (trinta) do mês do período de medição.

Para o caso de serviços extracontratuais, a sua necessidade deverá ser previamente 

aceita pela fiscalização, e para os preços serão adotados os mesmos critérios utilizados para a 

execução da planilha orçamentária.

O pagamento à  CONTRATADA  será realizado por preço unitário, condicionado à 

entrega e aceite do produto pela CONTRATANTE.

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, de titularidade da 

CONTRATADA, no prazo de até 30     (trinta)     dias   após apresentação da Nota Fiscal (NF), 

devidamente atestada pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, designada ao
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FISCAL DE CONTRATO, conforme disposições contidas nos arts. 62 e 63, da Lei Federal 

nº 4.320/1964, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota Fiscal (NF), emitida em 

nome da CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado à Secretaria, Fundo e/ou 

Órgão competente (deverá ser o mesmo indicado na nota de empenho), de acordo com a 

parcela de execução do objeto, contendo de forma clara e legível, no mínimo: número do 

contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, descrição do objeto, quantitativos e 

os respectivos valores, unitário e total. A Nota Fiscal (NF) deverá estar acompanhada, das 

seguintes certidões e prova de regularidade, para com a(s) ou o(s):

i. Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS) – certidão conjunta;

ii.Fazenda Estadual; (na forma da Lei, conforme o caso)

iii. Fazenda Municipal; (na forma da Lei, conforme o caso)

iv. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

v. Justiça do Trabalho (CNDT).

O pagamento somente será efetuado após:

O “atesto” formal pelo servidor competente, da Nota Fiscal (NF) apresentada pela 

CONTRATADA. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal 

(NF) apresentada e o regular cumprimento das obrigações assumidas;

Verificada a regularidade fiscal  da empresa,  ficando a CONTRATADA ciente de que as 

certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a 

cada vencimento;

Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais 

resultantes da contratação;

Havendo  erro  na  emissão  da  Nota  Fiscal  (NF),  esta  será  devolvida  para  que  a 

CONTRATADA tome as medidas necessárias, caso em que o prazo para fins de pagamento 

passará a ser contado da data de sua reapresentação.

Antes  de  qualquer  pagamento  à  CONTRATADA,  a  CONTRATANTE  poderá 

realizar consulta aos sítios oficiais de internet, para verificar a manutenção das condições de 

habilitação e qualificação da CONTRATADA, especialmente quanto à regularidade fiscal,
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trabalhista  e  previdenciária,  condição  que  implicará  diretamente  quanto  à  efetivação  da 

liquidação da despesa.

Para efeito de pagamento, será observado o disposto na legislação vigente aplicável, 

quanto às  retenções tributárias,  recolhimento e/ou fiscalização dos respectivos encargos e 

obrigações instituídas por Lei, em especial, relativos ao ISSQN, INSS e FGTS, conforme 

regime da CONTRATADA.

Sempre  que  for  o  caso,  serão  exigidas  Nota  Fiscal  Eletrônica  (NF-e),  em 

atendimento ao Protocolo ICMS 42,  de 03 de julho de 2009,  com alterações posteriores, 

regulamentado pelo CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ,

que estabelece sua obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1º de abril de 2011.

À  CONTRATANTE,  fica reservado o direito de retenção, ao(s) pagamento(s) de 

qualquer parcela que, durante a execução do contrato, qualquer que seja a natureza do objeto, 

não for proporcionado de maneira satisfatória todas as exigências avençadas, ou mesmo, por 

incorreções formais na apresentação da Nota Fiscal (NF) ou documentação complementar, até 

que se providencie as medidas saneadoras por parte da CONTRATADA.

Havendo  erros  e/ou  incorreções  na  apresentação  da  Nota  Fiscal  (NF),  ou  ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida à  CONTRATADA, 

para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE, por quaisquer encargos 

resultantes de atraso na liquidação do respectivo pagamento. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento, iniciar-se-á, após a comprovação da regularidade por parte da CONTRATADA, 

não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Constatando-se  qualquer  irregularidade  da  CONTRATADA,  será  providenciada 

sua advertência, para que no prazo de até  05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação, ou 

ainda, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo ser prorrogado em uma única vez, por 

igual período, a critério da CONTRATANTE, a qual deverá adotar as medidas necessárias, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma da Lei.

Havendo a efetiva execução, relativa ao objeto do contrato, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, nota de empenho e/ou 

instrumento  equivalente,  caso  a  CONTRATADA,  em  inadimplência,  não  regularize  sua 

situação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 15, da Lei Federal nº 14.133/2021.
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Para adimplemento das obrigações, a título de qualquer esclarecimento que se faça 

necessário,  será  considerada  a  data  do  dia  que  constar  como  emitida  a  autorização  de 

pagamento (ordem bancária) expedida pela CONTRATANTE, entendendo-se por atraso, o 

período que exceder o interregno previsto das condições de pagamento, excluindo-se neste 

caso,  os  prazos  legais  para  processamento  de  transações  financeiras  empregues  pelo 

SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB).

A  CONTRATANTE  não se responsabilizará,  em hipótese alguma, por qualquer 

despesa  que venha a  ser  efetuada  pela  CONTRATADA,  que  porventura  não tenha  sido 

objeto de contrato, ou ainda, que por qualquer outro motivo, não esteja estabelecido sob as 

condições contratuais.

As despesas com deslocamento e traslado para a realização dos serviços, objeto da 

presente contratação, inclusive de seu pessoal ou de seus representantes, serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA.

20. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente contrato terá prazo de duração de 36 (trinta e seis) meses, com vigência a 

contar da data de sua assinatura e eficácia após a publicação do seu extrato em Diário Oficial,  

abrangendo-se o prazo de execução dos serviços, objeto da presente contratação, assim como, 

o prazo para o início dos trabalhos por parte da CONTRATADA. (art. 105, da Lei Federal 

nº 14.133/2021)

21. DO REAJUSTE E ALTERAÇÕES

Por  interesse  da  CONTRATANTE,  eventuais  alterações  contratuais  poderão  ser 

formalizadas  e  reger-se-ão pela disciplina do art.  124,  da Lei  Federal  nº  14.133/2021.  A 

CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de  25% (vinte e cinco por cento)  do valor inicial 

atualizado do contrato (art. 125, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Em caso de eventual reajuste de preços, deverá ser observado o interregno mínimo de 

12 (doze) meses, precedidos de solicitação da CONTRATADA, desde que, não haja culpa 

ou ensejo, acompanhados obrigatoriamente de memória de cálculo, conforme a variação de 

custos, objeto do reajuste, assim como, demonstração analítica de seu impacto nos custos do 

contrato, sujeitando-se à aceitação pela CONTRATANTE, tomando-se como “marco
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inicial”  a  data de assinatura do instrumento de contrato,  justificada a  preservação do 

interesse público, considerando sua natureza continuada.

Serão adotados para o cálculo do reajustamento contratual, os índices de mercado 

publicados e/ou praticados à data de sua efetivação, pelo ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS 

AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, divulgado pelo INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), ou ainda, na ausência

deste, outro que porventura venha a ser instituído e/ou substituí-lo, na forma da Lei. É nulo 

qualquer expediente que, na apuração do índice de reajuste em sentido estrito, produza efeitos 

financeiros equivalentes à periodicidade inferior à anual.

Considerando o escopo do presente objeto se tratar de serviços executados de forma 

continuada (sem subordinação de mão de obra), o montante referente aos custos de encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, não implicará, em hipótese alguma, reajustamento de 

percentuais fixados em normas coletivas de trabalho, qualquer que seja a categoria envolvida.

Caso o referido pedido de reajuste tenha sido formalizado pela CONTRATADA em 

data  posterior  à  assinatura  do  “Termo  Aditivo”  de  prorrogação  de  prazo/renovação, 

configurar-se-á  preclusão  lógica  e,  portanto,  não  será  devido  pela  CONTRATANTE  o 

pagamento do reajuste contratual daquele período.

Em  se  tratando  de  pedido  de  reajuste  formalizado  tempestivamente  pela 

CONTRATADA,  nos  termos  do  parágrafo  anterior,  mas  não  processado  pela 

CONTRATANTE  em  tempo  hábil  ou  não-implantado  até  a  data  de  formalização  do 

aditamento, deve ser indicado de forma expressa no “Termo Aditivo” a ressalva quanto aos 

requerimentos  formulados  anteriormente.  Em  caso  de  inobservância  desta  disposição,  a 

CONTRATANTE  considerará  ter  havido  desistência  de  pedidos  porventura  formulados 

antes daquela data, sendo, portanto, incabível o reajuste de preços no período aquisitivo em 

referência.

Qualquer  alteração  que  implique  o  equilíbrio  econômico-financeiro  do  presente 

contrato,  somente  se  efetivará  após  análise  técnica  e  jurídica  da  CONTRATANTE,  não 

perfazendo em hipótese alguma, retroatividade à data de sua solicitação, salvo por critérios 

devidamente  justificados,  conforme requerimento  da  CONTRATADA,  o  qual  deverá  ser 

recebido  no  protocolo  da  Secretaria  e/ou  Órgão  requisitante  competente  (SEINTRA), 

qualificado e recorrido pelo GESTOR e FISCAL(IS) DE CONTRATO.
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22. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A entrega da proposta implica na aceitação integral e irretratável das condições 

técnicas e dos termos do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos, 

normas administrativas e técnicas aplicáveis.

A CONTRATADA é responsável e obrigada a possuir estrutura administrativa e 

financeira para honrar os custos operacionais necessários à produção/execução de todos os 

serviços previstos neste TERMO DE REFERÊNCIA (TR), objeto desta contratação, 

incluindo a estrutura física, o corpo técnico, as equipes e instalações de apoio, os 

equipamentos, o pagamento dos impostos e obrigações trabalhistas de seus colaboradores, 

os insumos, as taxas e emolumentos necessários.

A CONTRATADA também é obrigada a entregar os produtos, objetos do presente 

TERMO DE REFERÊNCIA (TR), nos prazos previstos, sob a pena de sanções contratuais 

e demais responsabilizações previstas na legislação em vigor.

A interlocução oficial de questões técnicas de projeto, entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE, será feita pelo coordenador geral ou preposto indicado pela empresa 

contratada.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em 

partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos serviços empregados.

Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte dos serviços 

contratados, Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART) apresentadas em processo licitatório.

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados neste 

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) e seus anexos, sob pena de multa estabelecida no contrato.

Possibilitar  a  fiscalização  da  CONTRATANTE,  para  verificação  do  efetivo 

cumprimento das condições pactuadas. A atuação da fiscalização da CONTRATANTE, não 

exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos
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serviços contratados e executados.

Empregar boa técnica na execução dos serviços de acordo com o previsto neste 

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) e seus anexos.

Responsabilizar-se  por  quaisquer  danos  ao  patrimônio  da  CONTRATANTE, 

causados  por  seus  funcionários  em virtude  da  execução dos  serviços,  objeto  da  presente 

contratação.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados, nos termos estabelecidos 

neste TERMO DE REFERÊNCIA (TR) e seus anexos e cumprir firmemente com o roteiro e 

cronograma de atividades estipuladas pela CONTRATANTE.

Manter  estrutura  compatível  e  pessoal  qualificado  em  número  suficiente  para 

atendimento das necessidades da CONTRATANTE.

Cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do trabalho às quais 

estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Atender  a  todas  as  solicitações  feitas  pela  CONTRATANTE,  para  o  fornecimento  de 

informações e dados sobre os serviços.

Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 

execução dos serviços, tais como: traslados, alojamentos, salários, seguros, taxas, impostos, 

encargos  trabalhistas  e  previdenciários,  obrigações  sociais,  contribuições,  indenizações, 

vales-refeições e vales-alimentações, vales-transportes e equipamentos de proteção individual 

(EPI’s) e coletivos (EPC’s), bem como, quaisquer outras que porventura venham a existir.

Comunicar  a  CONTRATANTE  toda  e  qualquer  irregularidade  ocorrida  e/ou 

observada na execução dos serviços, objeto da presente contratação.

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa 

responsabilidade pela fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.

Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas nesta contratação.

É  vedado  a  CONTRATADA,  ceder,  transferir  ou  subcontratar,  mesmo  que 

parcialmente,  quaisquer  atividades  deste  contrato,  sem  a  prévia  anuência  da 

CONTRATANTE.

Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades objeto desta contratação, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
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Manter,  sob as  penas  da lei,  o  mais  completo  e  absoluto sigilo  sobre  quaisquer 

dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CONTRATANTE, 

de que venha a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam 

relacionados ou não com o objeto do contrato.

Deter conhecimento dos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, a 

ser  disseminado  a  todos  os  responsáveis  técnicos  e  diretores/gerentes,  com  vistas  à 

aplicabilidade  em  projetos  elaborados  para  serem  executados  ou  implantados  em  futura 

contratação.

Arcar com todos os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato, tais 

como deslocamentos, ART/RRT (Lei Federal nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010), cópias, 

treinamentos, custos administrativos e tecnológicos.

Comunicar por escrito a CONTRATANTE, a existência de impedimento de ordem técnica, 

econômica,  ética  ou  legal  em  serviço  que  lhe  tenha  sido  encaminhado,  devolvendo-o 

imediatamente e fundamentando a inviabilidade.

Prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados, inclusive 

nos  casos  de  greve  ou  paralisação  de  qualquer  natureza,  independente  da  esfera 

administrativa, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

A CONTRATADA deverá manter um preposto aceito pela Administração, com o objetivo 

de  representá-lo  na  execução  do  contrato,  nos  termos  do  art.  118,  da  Lei  Federal  nº 

14.133/2021.

Além do disposto acima, serão também responsabilidades da contratada:

Fornecer  para a  CONTRATANTE  os serviços de gerenciamento de forma a  centralizar, 

consolidar e gerir todas as informações relativas aos projetos em execução, em especial o 

acompanhamento  e  controle  dos  cronogramas  físicos  e  financeiros  frente  aos 

resultados/entregas pactuadas.

Providenciar relatórios mensais sobre o desempenho das obras em andamento para fornecer 

informações atualizadas aos Gestores, Fiscais e Administração da SEINTRA (Diretores e/ou 

Secretario).

Designar  profissionais  qualificados  para  atuarem como Coordenador  Geral  e  Gerente  de 

Projetos, atentando para a especialidade necessária ao escopo da obra a ser executada, com 

designação subordinada à SEINFRA.
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Os profissionais da  CONTRATADA deverão interagir com as equipes da  SEINFRA e das 

terceirizadas  durante  todas  as  fases  de  implantação  da(s)  solução(es)  –  programas, 

empreendimentos e/ou serviços.

Cumprir  e  fazer  cumprir  todas  as  normas  e  políticas  de  segurança  de  informação  da 

SEINFRA, mantendo absoluto sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso durante a 

execução  dos  trabalhos.  Nenhuma  informação  ou  dados  poderá  ser  publicado  ou 

disponibilizado sem autorização formal do representante legal da SEINFRA.

Assegurar que os profissionais alocados cumpram todos as exigências especificadas 

neste TERMO DE REFERÊNCIA (TR).

Apresentar paralelamente junto com a fatura mensal relatório de atividades realizadas 

para  cada  uma  das  obras,  empreendimentos  e/ou  serviços  públicos  sob  gerenciamento  e 

coordenação,  com uma  visão  macro  e  detalhamento  do  faturamento  de  cada  Ordem de 

Serviço (O.S.) em execução.

23. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

Prestar  à  CONTRATADA,  toda  e  qualquer  informação  por  ela  solicitada,  necessárias  à 

perfeita execução do objeto.

Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do contrato.

Assegurar  à  CONTRATADA  o  acesso,  em  condições  satisfatórias,  às  áreas 

necessárias ao cumprimento do objeto da contratação.

Remeter de imediato advertências à CONTRATADA, por escrito, quando os serviços 

não estiverem sendo prestados de forma satisfatória.

Exercer  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  dos  trabalhos  de  execução,  por 

intermédio  de  servidor  técnico  designado,  com  autoridade  para  exercer  em  nome  da 

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação, controle e fiscalização, considerando 

a natureza do objeto contratado.

Paralisar  ou suspender a  qualquer  tempo a execução dos serviços contratados,  de 

forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados.

Atestar  as  Notas  Fiscais  (NF)  apresentadas  pela  CONTRATADA,  relativa  à  parcela  do 

objeto contratado, conforme ajuste representado pelo empenho contábil e/ou instrumento
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congênere.

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos prazos avençados, após a efetiva 

comprovação da despesa e cumpridos todos os ditames administrativos referente à sua 

liquidação.

Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado pela CONTRATADA, 

desde que atendidas as obrigações contratuais.

Fiscalizar periodicamente, por amostragem, o cumprimento adequado das 

obrigações instituídas por Lei – sociais, trabalhistas e previdenciárias, em especial, para com 

o INSS e FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução dos 

serviços, objeto do presente contrato, quando for o caso.

i. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado 

(DSR ou RSR), décimo terceiro salário e/ou demais verbas de natureza salarial;

ii. a concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional, bem 

como  de  auxílio-transporte,  auxílio-alimentação  e  auxílio-saúde,  quando  for 

devido;

iii. ao recolhimento dos encargos e das contribuições incidentes (INSS e FGTS), a 

fim de verificar qualquer irregularidade, quando for o caso;

iv. ao pagamento e  a  quitação de obrigações trabalhistas  e  previdenciárias,  dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato.

Notificar à  CONTRATADA, da aplicação de penalidades e/ou sanções, aplicando-as pela 

inexecução total  ou parcial  do ajuste,  com observância da legislação em vigor.  (art.  104, 

inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Além do disposto acima, serão também responsabilidades da contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada.

Prestar à CONTRATADA, toda e qualquer informação por ela solicitada, necessárias 

à perfeita execução do objeto.

Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do contrato.

Assegurar à CONTRATADA o acesso, em condições satisfatórias, às áreas 

necessárias ao cumprimento do objeto da contratação.

Remeter de imediato advertências à CONTRATADA, por escrito, quando os serviços
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não estiverem sendo prestados de forma satisfatória.

Exercer  a  fiscalização  ou  o  acompanhamento  dos  trabalhos  de  execução,  por 

intermédio  de  servidor  técnico  designado,  com  autoridade  para  exercer  em  nome  da 

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação, controle e fiscalização, considerando 

a natureza do objeto contratado.

Paralisar  ou  suspender  a  qualquer  tempo a  execução dos  serviços  contratados,  de 

forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados.

Atestar as Notas Fiscais (NF) apresentadas pela CONTRATADA, relativa à  parcela 

do objeto contratado, conforme ajuste representado pelo empenho contábil e/ou instrumento 

congênere.

Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA,  nos  prazos  avençados,  após  a  efetiva 

comprovação  da  despesa  e  cumpridos  todos  os  ditames  administrativos  referente  à  sua 

liquidação.

Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado pela  CONTRATADA, 

desde que atendidas as obrigações contratuais.

Fiscalizar periodicamente, por amostragem, o cumprimento adequado das obrigações 

instituídas por Lei – sociais, trabalhistas e previdenciárias, em especial, para com o INSS e 

FGTS, em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução dos serviços, 

objeto do presente contrato, quando for o caso.

v. ao pagamento de salários,  adicionais,  horas extras,  repouso semanal 

remunerado (DSR ou RSR), décimo terceiro salário e/ou demais verbas 

de natureza salarial;

vi. a concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional, 

bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio- saúde, 

quando for devido;

vii. ao recolhimento dos encargos e das contribuições incidentes (INSS e 

FGTS), a fim de verificar qualquer irregularidade, quando for o caso;

viii. ao pagamento e a quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias, 

dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
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Notificar à CONTRATADA, da aplicação de penalidades e/ou sanções, aplicando-as 

pela inexecução total ou parcial do ajuste, com observância da legislação em vigor. (art. 104, 

inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Envolver  as  partes  interessadas,  acompanhar  e  monitorar  as  atividades  de 

gerenciamento de projeto, analisar e aprovar mudanças no projeto.

Garantir  que a equipe da SEINFRA esteja disponível  para a realização das atividades de 

implantação, execução, acompanhamento e encerramento do projeto.

Comunicar ao Gerente de Projetos da CONTRATADA sob eventuais ocorrências de 

problemas, visando implantação de medidas corretivas.

Autorizar o acesso dos profissionais alocados pela CONTRATADA nas dependências 

e locais onde ocorrem os empreendimentos e/ou serviços públicos, sob responsabilidade da 

SEINFRA ou por ela demandado.

Designar  Gestor  e  Fiscal  de  Contrato  para  realizarem  o  acompanhamento  e  a 

fiscalização da frequência dos consultores, das atividades realizadas e das entregas, objeto 

deste TERMO DE REFERÊNCIA (TR), bem como providenciar comunicações formais de 

advertências e penalidades, quando pertinentes.

Facilitar  o  acesso  dos  profissionais  da  CONTRATADA  nas  dependências  da 

SEINFRA, ou quaisquer outros próprios e equipamentos públicos municipais, e também às 

informações e dados relevantes para o gerenciamento das obras, bem como garantir que as 

terceirizadas se reportem a CONTRATADA de forma adequada, garantindo a execução dos 

procedimentos propostos e a fluidez dos trabalhos.

24. DA SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

É  extremamente  vedada  a  subcontratação  da  totalidade  ou  sub-rogação  dos 

serviços  necessários ao perfeito atendimento do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA 

(TR) e seus anexos. A subcontratação parcial do objeto é permitida, até o limite admitido de 

30% (trinta por cento)  do valor do contrato, sem ônus adicional à Administração e desde 

que devidamente aprovada e ratificada pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA poderá subcontratar os serviços, parcialmente, dado por escrito, 

limitados aos serviços acessórios tais como locação de veículos, máquinas e equipamentos,

A
ss

in
ad

o 
po

r 
2 

pe
ss

oa
s:

  M
A

R
IA

 N
A

Z
A

R
E

 M
E

D
E

IR
O

S
 L

IM
A

 P
IR

E
S

 e
 L

U
C

IA
N

O
 D

A
 N

O
B

R
E

G
A

 P
E

R
E

IR
A

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//j
oa

op
es

so
a.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/D

5C
4-

53
5B

-A
6B

D
-B

C
D

E
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 D
5C

4-
53

5B
-A

6B
D

-B
C

D
E



Prefeitura Municipal de João Pessoa 
Secretaria de Infraestrutura

Unidade Executora de Obras de 
Infraestrutura Diretoria de Projetos e 

Orçamentos

Diretoria de Projetos e Orçamentos – Av. Rio Grande do Sul, 721 – Bairro dos Estados – CEP 58030-021

Telefone (83) 32136605 – E-mail: cslseinfra23@gmail.com  

serviços gráficos etc., continuando, entretanto, a responder, direta e exclusivamente, pela fiel 

observância das obrigações contratuais do objeto.

A  subcontratação  depende  de  autorização  prévia  da  CONTRATANTE,  a  quem 

incumbe avaliar se a  SUBCONTRATADA  cumpre os requisitos de “qualificação técnica” 

(quando da licitação), necessários para a execução do objeto, assim como, as demais regras 

para subcontratação previstas neste instrumento.

Ratificada  a  hipótese  de subcontratação de parte  dos  serviços,  objeto  do presente 

ajuste,  a  CONTRATADA  responderá  solidariamente  com a  SUBCONTRATADA,  quer 

seja,  em  relação  a  CONTRATANTE,  como  também,  perante  a  terceiros,  diante  das 

obrigações assumidas, inclusive pela qualidade e integridade do objeto.

Nas  hipóteses  de  subcontratação  parcial  do  contrato,  aprovada  e  ratificada  pela 

CONTRATANTE,  esta  deverá  ocorrer  obrigatoriamente  nas  condições  de Microempresa 

(ME),  Empresa  de  Pequeno  Porte  (EPP)  ou  Microempreendedor  Individual  (MEI),  salvo 

condições que a legislação em vigor não permita ou não contemple. (art. 48, inciso II, da Lei 

Complementar nº 123/2006)

Em caso de subcontratação de parte dos serviços, objeto do presente ajuste, não será 

estabelecido  qualquer  vínculo  entre  a  Administração  e  a  SUBCONTRATADA, 

permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento legal e contratual, 

diante das obrigações assumidas, a qual responderá solidariamente, quer seja em relação a 

CONTRATANTE, como também, perante a terceiros, inclusive pela qualidade e integridade 

do objeto.

A  CONTRATADA  deverá  substituir  a  SUBCONTRATADA  que,  de  qualquer 

forma, impeça, dificulte ou prejudique a prestação dos serviços, quando o caso.

A CONTRATADA deverá supervisionar e coordenar os trabalhos da SUBCONTRATADA, 

assumindo total responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos 

serviços, quando o caso.

Na  ocorrência  de  subcontratação,  a  CONTRATADA  poderá  autorizar  a 

CONTRATANTE,  mediante  declaração  expressa,  a  creditar  diretamente  para  a 

SUBCONTRATADA,  o  pagamento  pelos  serviços  por  ela  realizados  e  constantes  das 

medições processadas no período considerado, ficando sob a responsabilidade exclusiva da 

CONTRATADA, a emissão das Notas Fiscais (NF) correspondentes, bem como, o
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recolhimento de todos os tributos e/ou impostos, encargos e taxas, delas gerados.

No caso de  subcontratação,  ainda que,  de  maneira  parcial,  permanecerá  íntegra  e 

inalterada a responsabilidade da  CONTRATADA,  pelo integral cumprimento de todas as 

obrigações decorrentes da execução do objeto, como se diretamente os tivesse executado, não 

podendo opor e/ou transferir à CONTRATANTE, nenhuma exceção, restrição, alegação de 

descumprimento, total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado, ou que este tenha 

contra a CONTRATADA.

25. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A GESTÃO DO CONTRATO será feita e realizada por servidor técnico designado 

por atribuição indelegável da SEINFRA, o qual deverá ser nomeado em momento oportuno, 

por meio de portaria específica para este fim, publicada em imprensa oficial do Município de 

João Pessoa.

A fiscalização e o acompanhamento referente à execução do objeto, serão feitos e 

realizados  pelo  FISCAL  DE  CONTRATO,  e  na  sua  ausência  pelo  seu  sucedâneo ou 

suplente, designados por ato da Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, juntado aos 

autos  do  processo  por  ocasião  da  fase,  com  autoridade  para  exercer  em  nome  da 

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação, controle e supervisão, sob pena de 

responsabilidades administrativas, civil ou criminal.

O  cumprimento  das  obrigações  constantes  no  contrato,  nota  de  empenho  e/ou 

instrumento equivalente, decorrentes da execução do objeto, será acompanhada e fiscalizada 

em todos os seus termos, por representante qualificado, previamente designado através de 

portaria específica, e que representará(ão) a  CONTRATANTE, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a esta atribuição, tomando-se 

como base os arts. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021).

O  representante  da  CONTRATANTE  anotará  em  registro  próprio  todas  as 

ocorrências  relacionadas  à  execução  do  objeto,  determinando  o  que  for  necessário  à 

regularização das falhas ou impropriedades observadas, adotando as providências necessárias 

ao fiel cumprimento das obrigações da CONTRATADA.  (art. 117, § 1º, da Lei Federal nº 

14.133/2021).

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do FISCAL DE
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CONTRATO, deverão ser solicitadas e encaminhadas a autoridade superior competente, 

em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.  (art. 117, § 2º, da Lei Federal nº 

14.133).

A atribuição de fiscalização caberá do controle quantitativo e qualitativo, como, também, o 

acompanhamento dos trabalhos resultantes  para efetivação da fiel  e  perfeita  execução do 

objeto.

Além da fiscalização ou o acompanhamento, o  FISCAL DE CONTRATO poderá, 

ainda,  sustar  qualquer  condição  que  esteja  em  desacordo,  devendo  notificar  à 

CONTRATADA, sempre que essa medida se tornar necessária.

A fiscalização por parte da CONTRATANTE, em nada restringe a responsabilidade 

integral, única e exclusiva da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações decorrentes 

da  execução  do  objeto,  inclusive  perante  a  terceiros,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo FISCAL DE CONTRATO, em 

decorrência de tal investidura. (art. 120, da Lei Federal nº 14.133/2021).

a.  São obrigações supremas da fiscalização, o seguinte:

i. Fornecer  à  CONTRATADA,  as  informações  e  a  documentação  técnica 

necessária e suficiente à execução do contrato, quando for o caso;

ii. Notificar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções 

e/ou procedimentos a adotar sobre à execução do contrato;

iii. Determinar  à  CONTRATADA,  a  emissão  de  relatórios  e/ou  elementos 

estatísticos,  que  se  façam  necessários  ao  planejamento  físico-financeiro  da 

CONTRATANTE;

iv. Exigir  da  CONTRATADA,  sempre  que  necessário,  a  providência  de 

documentação  comprobatória,  com  detalhamento  das  justificativas, 

demonstrativos, índices,  memórias de cálculo ou planilhas,  que justifiquem os 

eventuais termos aditivos e/ou supressões.

À CONTRATANTE, se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto 

executado  em  desacordo  com  o  presente  contrato,  nota  de  empenho  e/ou  instrumento 

equivalente. (art. 140, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).

Quaisquer exigências do FISCAL DE CONTRATO, encarregado da fiscalização ou o
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acompanhamento,  sem  que  disso  decorra  qualquer  “ônus-extra”,  devem  ser  atendidas, 

respondendo  à  CONTRATADA,  por  qualquer  falta,  falha,  problema,  irregularidade  ou 

desconformidade, observada na execução do contrato e/ou em decorrência deste.

Na hipótese de mudança e/ou alteração do FISCAL DE CONTRATO, caso ocorra, 

deverá ser imediatamente comunicada por escrito à  CONTRATADA,  indicando-se o seu 

respectivo substituto.

A  CONTRATANTE,  sobretudo,  a  qualquer  tempo,  caso  necessário,  constituirá 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO, composta de no mínimo

03  (três)  membros  que,  além  do  FISCAL  DE  CONTRATO,  representarão  a

CONTRATANTE, nas questões que envolvam a execução do objeto contratado.

O  descumprimento,  total  ou  parcial,  das  obrigações  e  responsabilidades  assumidas  pela 

CONTRATADA, sobretudo, quanto ao cumprimento daquelas instituídas por Lei – sociais, 

trabalhistas e previdenciárias, ensejará a aplicação de sanções administrativas previstas neste 

ajuste e na legislação em vigor, podendo também culminar em rescisão contratual. (arts. 137, 

da Lei Federal nº 14.133/2021).

Competirá à fiscalização o acompanhamento, controle e gerenciamento do contrato 

no que tange a todos os aspectos técnicos, devendo a CONTRATADA reportar-se ao mesmo 

para dirimir eventuais dúvidas de caráter técnico referente às demandas de trabalho, através 

de seu representante ou do responsável técnico da especialidade, quando solicitado.

A  aceitação  dos  serviços  técnicos  apresentados  pela  CONTRATADA,  será  de 

atribuição  exclusiva  da  fiscalização  que  se  manifestará,  quando  necessário,  através  de 

Relatórios Técnicos,  determinando as impugnações parciais ou totais da respectiva Ordem 

de Serviços (OS). Apenas após sua total aceitação por parte da fiscalização, as OS poderão 

ser consideradas concluídas, e medidas para fins de faturamento dos serviços contratados.

Todas  as  tratativas,  envolvendo objetos  deste  contrato,  deverão  ser  devidamente 

cientificadas à fiscalização, por parte da  CONTRATADA, que se obriga também a prestar 

todos os esclarecimentos solicitados pela mesma, dando também amplo conhecimento do 

andamento  dos  trabalhos,  especialmente  quando  na  esfera  de  aprovação  junto  a  órgãos 

financiadores, convenentes e/ou concessionárias.

A  CONTRATANTE  poderá  atuar  como  requisitante  das  informações  que  se 

fizeram necessárias junto a outros órgãos da Administração Pública Federal ou Estadual, para
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execução dos trabalhos demandados. Tal atribuição poderá, à critério da CONTRATANTE, 

ser delegada a própria CONTRATADA, sempre que necessário, através do fornecimento de 

“Carta  de  Credenciamento”,  dando  respaldo  e  autorizando  a  terceirizada  a  solicitar  e 

responder  sobre  as  informações  que  eventualmente  se  façam  necessárias,  sem  qualquer 

prejuízo do avençado.

A  CONTRATADA  no ato da assinatura da  Ordem de Serviço (OS),  deverá 

informar os responsáveis legalmente habilitados pelos serviços técnicos contratados.

26. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  CONTRATADA  é  responsável  por  cumprir  todas  as  exigências  e  descrições 

colocadas, independente destas estarem subentendidas neste TERMO DE REFERÊNCIA 

(TR) e seus anexos.

Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas 

Brasileiras  vigentes,  especificações  e  métodos  propostos  pela  Associação  Brasileira  de 

Normas Técnicas (ABNT). Os serviços técnicos de engenharia aa serem executados, de um 

modo geral deverão ser de qualidade e serão submetidos à fiscalização, e esta poderá exigir 

complementações,  ajustes,  revisões  e  atualizações  a  qualquer  momento  sem  onerar  a 

CONTRATANTE.

Será procedida a rescisão unilateral do contrato por parte do CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos dos art. 

137, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Da mesma forma será motivo de rescisão do contrato, as seguintes situações:

i. incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a 

execução do contrato;

ii. por procedimento irregular da CONTRATADA que venha causar transtornos ou 

prejuízos para o CONTRATANTE e/ou terceiros;

iii. pela transferência ou cessão do objeto do contrato para terceiros;

iv. ocorrer à falência ou liquidação da CONTRATADA.
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                                                ________________________________
Mª Nazaré Medeiros Lima Pires 

Diretora de Projetos e Orçamentos

________________________________________________

Isabel Cristina dos Santos Freitas

Unidade Executora de Obras de Infraestrutura

APROVO E  AUTORIZO  A  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  ESPECIALIZADA, 

SOB  DEMANDA,  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  TÉCNICOS  EM 

ENGENHARIA  CONSULTIVA  –  DE  APOIO  NO  GERENCIAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ASSESSORIA TÉCNICA, NA IMPLEMENTAÇÃO 

E  EXECUÇÃO  DOS  EMPREENDIMENTOS  E  SERVIÇOS  PÚBLICOS,  NO 

ÂMBITO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE JOÃO PESSOA/PB.

Luciano da Nóbrega Pereira

Secretário Executivo Municipal de Infraestrutura

João Pessoa, 27 de maio de 2026.
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Orç Gerenciadora

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

Departamento de Orçamento - DORC / Divisão de Orçamento – DO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT.

1.0
      22.211.568,89 

1.1 Eq. Técnica_Adm.
und 1,00         2.555.075,88         3.702.304,95         3.702.304,95 

1.2 Eq. Técnica_Adm. COORDENAÇÃO DE PROJETOS
und 1,00         2.113.699,68         3.062.750,83         3.062.750,83 

1.3 Eq. Técnica_Adm. COORDENAÇÃO DE OBRAS
und 1,00         8.039.834,28       11.649.719,87       11.649.719,87 

1.4 Eq. Técnica_Adm. COORDENAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
und 1,00         1.743.088,32         2.525.734,97         2.525.734,97 

1.5 Eq. Técnica_Adm. EQUIPE DE APOIO
und 1,00            877.196,88         1.271.058,27         1.271.058,27 

2.0
        2.639.242,79 

2.1 COMP. 2.1 DESPESAS  COM ADMINISTRAÇÃO 
und 1,00         1.821.423,60         2.639.242,79         2.639.242,79 

TOTAL (R$) para 36 meses       24.850.811,68 

TOTAL (R$) para 1 ano         8.283.603,89 

- Os serviços atenderão às disposições do Termo de Referência.
- Foram observadas as orientações mais recentes do Tribunal de Contas da União para composição dos preços. 
- O detalhamento dos custos encontra-se na planilha de Eq. Técnica_Administrativa.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO NO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E 
ASSESSORIA TÉCNICA, NA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
NO ÂMBITO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE JOÃO PESSOA/PB
Tabelas de referências: Tabelas do SICRO/DNIT/JULHO/2025, BDI Consultoria = 44,90%

ORIGEM DO 
PREÇO

PREÇO 
UNITÁRIO (R$)

PREÇO 
UNITÁRIO 
C/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 
(R$)

SUB.GRUPO A - DESPESAS COM 
PESSOAL
COORDENAÇÃO GERAL DO 
GERENCIAMENTO

SUB. GRUPO B - DESPESAS COM 
ADMINISTRAÇÃO 

- Foi aplicada a taxa de BDI de 44,90% para os custos de Engenharia Consultiva do SICRO/DNIT publicada em 2025, conforme 
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 21 DE AGOSTO DE 2020 ( Anexo III - Custos Gerais e Benefícios e Despesas Indiretas - BDI (6291985))

- O uso da taxa de BDI segue as diretrizes do Tribunal de Contas da União (TCU), que define parâmetros e limites aceitáveis para o 
BDI em obras e serviços de engenharia pública, incluindo a engenharia consultiva. A metodologia do DNIT para a formação de preços 
de consultoria, que substituiu o antigo fator "k" pelo BDI, foi desenvolvida em conformidade com essas orientações do TCU. 



Página 2

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA

Departamento de Orçamento - DORC / Divisão de Orçamento – DO

DIMENSIONAMENTO ESTIMATIVO DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO UND  QUANT TOTAL ($)

1 SUB. GRUPO A - DESPESAS COM PESSOAL 15.328.895,04

1.1 COORDENAÇÃO GERAL DO GERENCIAMENTO 2.555.075,88

1.1.1 P8061 DNIT ENGENHEIRO COORDENADOR UNXMÊS 1 36               36,00 35.694,82 1.285.013,52

1.1.3 P8026 DNIT AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNXMÊS 1 36               36,00 4.766,67 171.600,12

1.1.4 P8009 DNIT UNXMÊS 1 36               36,00 19.248,31 692.939,16

1.1.5 P8008 DNIT UNXMÊS 1 36               36,00 11.264,53 405.523,08

1.2 COORDENAÇÃO DE PROJETOS 2.113.699,68

1.2.2 P8067 DNIT UNXMÊS 1 36               36,00 31.368,04 1.129.249,44

1.2.3 P8066 DNIT UNXMÊS 1 36               36,00 27.345,84 984.450,24

1.3 COORDENAÇÃO DE OBRAS 8.039.834,28

1.3.3 P8066 DNIT UNXMÊS 6 36             216,00 27.345,84 5.906.701,44

1.3.4 P8147 DNIT TÉCNICO DE OBRAS UNXMÊS 4 36             144,00 7.119,03 1.025.140,32

1.3.5 P8163 DNIT TOPÓGRAFO UNXMÊS 3 36             108,00 5.925,15 639.916,20

1.3.6 P8028 DNIT AUXILIAR DE TOPOGRAFIA UNXMÊS 3 36             108,00 4.334,04 468.076,32

1.4 COORDENAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 1.743.088,32

1.4.1 P8058 DNIT UNXMÊS 1 36               36,00 26.666,38 959.989,68

1.4.2 P8021 DNIT ASSISTENTE SOCIAL UNXMÊS 1 36               36,00 14.633,71 526.813,56

1.4.4 P8147 DNIT TÉCNICO DE AMBIENTAL UNXMÊS 1 36               36,00 7.119,03 256.285,08

1.5 EQUIPE DE APOIO 877.196,88

1.5.2 P8151 DNIT UNXMÊS 1 36               36,00 9.344,23 336.392,28

1.5.3 P8098 DNIT LABORATORISTA MÊS 1 36               36,00 5.728,89 206.240,04

1.5.4 P8027 DNIT AUXILIAR DE LABORATÓRIO MÊS 2 36               72,00 4.646,73 334.564,56

2 SUB. GRUPO B - DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO 1.821.423,60

2.1 DESPESAS  COM ADMINISTRAÇÃO 1.821.423,60

2.1.1 B8951 DNIT ESCRITÓRIO m² x mês 150 36          5.400,00 50,23 271.242,00

2.1.2 B8953 DNIT MOBILIÁRIO 12 36             432,00 478,38 206.660,16

2.1.3 B8959 DNIT 34 36          1.224,00 192,85 236.048,40

2.1.4 B8958 DNIT Topografia mês 3 36             108,00 5.426,19 586.028,52
2.1.5 B8957 DNIT Laboratório de Solos mês 1 36               36,00 3.597,39 129.506,04
2.1.6 B8955 DNIT Laboratório de Asfalto mês 1 36               36,00 5.879,50 211.662,00
2.1.7 B8956 DNIT Laboratório de Concreto mês 1 36               36,00 4.714,48 169.721,28

2.1.8 E8889 DNIT und x mês 8 36             288,00 36,65 10.555,20

TOTAL GERAL (R$)  R$ 17.150.318,64 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE GERENCIADORA PARA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
Dimensionamento: GABINETE DO SECRETARIO

Tabelas de referências: Tabelas do SICRO/DNIT/JULHO/2025

Nº DE 
PESSOAS

Nº DE 
MESES

SALÁRIO/
SICRO/DNIT/

MENSAL/COM 
ENCARGOS ($)

ANALISTA DE 
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS SENIOR
TÉCNICO DE 

DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS PLENO

ENGENHEIRO DE PROJETOS 
SENIOR

ENGENHEIRO DE PROJETOS 
PLENO 

ENGENHEIRO DE PROJETOS 
PLENO - FISCAIS DE CAMPO

ENGENHEIRO AMBIENTAL 
PLENO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

ocupante x 
mês

CUSTOS DIVERSOS (MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO E CONSUMO)

ocupante x 
mês

Veículo leve - 53 kW (sem 
motorista)



Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa
Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-020

ANEXO II
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11.001/2026

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO nº 11.xxx/20256

CONTRATO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O
MUNICÍPIO  DE  JOÃO  PESSOA,  ATRAVÉS  DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA, E A
EMPRESA  XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº
XXXXXXXXX

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, com
sede na Av. Rio Grande do Sul, 721 – Bairro dos Estados – CEP 58030-021 – João Pessoa/PB,
inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  08.778.326/0001-56, neste ato representada pelo Secretário de
Infraestrutura, Sr. Rubens Falcão da Silva Neto,  brasileiro,  inscrita  no CPF nº  338.529.604-87,
portadora da Carteira de Identidade nº 683.975, SSP/PB, doravante denominada CONTRATANTE, e
a empresa  ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede na Av.
XXXXXXXXX, n° XXXX, Bairro: XXXXXXXXX, cidade/Estado – CEP: xxxxxxxxxx, representada pelo Sr.
______________,  inscrito  no  CPF  n°  ___________  e  portador  da  cédula  de identidade  RG  n°
__________ SESP/xx,  no Processo Administrativo nº 534/2026 e em observância às disposições
da Lei nº 14.133/2021 no artigo 92, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorrência Eletrônica nº 11.001/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.2. O objeto do presente Termo trata-se de prestação de serviços técnicos em engenharia
consultiva  –  de  apoio  no gerenciamento,  fiscalização de obras  e  assessoria  técnica,  na
implementação e execução, empreendimentos e serviços públicos, no âmbito da secretaria
da infraestrutura da cidade de João Pessoa,  conforme especificações contidas no  Edital  da
Concorrência Pública identificada no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este
instrumento, independente de transcrição.

1.3 Discriminação do objeto:

LOTE DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANT.
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1
Prestação  de  serviços  técnicos  em
engenharia  consultiva  –  de  apoio  no
gerenciamento,  fiscalização  de  obras  e
assessoria  técnica,  na  implementação  e
execução,  empreendimentos  e  serviços
públicos,  no  âmbito  da  secretaria  da
infraestrutura da cidade de João Pessoa.

Av. Rio Grande do Sul, 721 - Estados, João Pessoa - PB, 58030-020



Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa
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1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

▪ O Termo de Referência;

▪ O Edital da Licitação;

▪ A Proposta do contratado;

▪ Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.5. No preço final do serviço compreende todas as despesas referentes ao objeto contratado,
bem como todas as demais despesas incidentes sobre o mesmo, tais como impostos, tarifas e
taxas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÕES

2.1. O prazo de  execução é de 36 (trinta e seis) meses  contados do(a) a partir da assinatura da
ordem de serviço, conforme cronograma físico-financeiro, sugerido disposto no orçamento, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado conforme previsto no art. 107 da Lei
Federal nº 14.133/2021, respeitada a vigência máxima decenal.
2.2. Após assinatura do contrato a Administração, por intermédio da SEINFRA, emitirá Ordem de
Serviço, diretamente à CONTRATADA, em função da necessidade de mobilização pessoal, técnica,
tecnológica e operacional, para início parcial ou total dos serviços que compõem o objeto da presente
contratação.
2.3. O prazo para o início da mobilização da CONTRATADA, será de imediato e em até 15 (quinze)
dias,  contados da data de recebimento da OS, prorrogável  por igual  período,  sob pena de multa
estabelecida  no  contrato.  Esse  prazo  poderá  ser  dilatado  em  casos  excepcionais,  mediante
apresentação de justificativa, com concordância com a fiscalização do contrato.
2.4. A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das penalidades
previstas neste instrumento. 
2.5. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº
14.133, de 2021.

2.6.  O  contratado  é  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os  acréscimos  ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

2.7.  As  alterações  contratuais  deverão  ser  promovidas  mediante  celebração  de  termo  aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá
ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

2.8. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

3.1.  O valor Global do presente contrato é de R$xxx  (xxxxxxxxx),  que  corresponde  ao
fornecimento dos produtos relacionados na Cláusula Quarta, referentes ao lote xx da Concorrência
Pública nº 11.001/2026

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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3.2. No preço já estão incluídos todas as despesas diretas e indiretas, impostos, encargos sociais e
outras inerentes ao objeto contratado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE DOS PREÇOS (art. 92, V)
4.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

4.2.  Dentro  do  prazo  de  vigência  do  contrato  e  mediante  solicitação  da  contratada,  os  preços
contratados  poderão  sofrer  reajuste  após  o  interregno  de  um  ano,  aplicando-se  o  (O  ÍNDICE
NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA) , exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, vez que, nos reajustes subsequentes ao
primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir  dos efeitos financeiros do último
reajuste.

4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao
contratado  a  importância  calculada  pela  última  variação  conhecida,  liquidando  a  diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

4.4.1. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

4.5.  Nas aferições finais,  o(s)  índice(s)  utilizado(s)  para reajuste será(ão),  obrigatoriamente,  o(s)
definitivo(s).

4.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

4.7.  Na ausência  de previsão legal  quanto ao índice substituto,  as partes  elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

4.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 Os recursos para cobrir as despesas decorrentes das aquisições futuras do objeto desta licitação
correrão  por  conta  da  seguinte  dotação  orçamentária:  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  -
SEINFRA Dotação Orçamentária FR Elemento de Despesa :

Classificação
Funcional:

11000.11101.04.122.5001.112041 MANUTENÇÃO  DOS  SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS 
11000.11101.15.451.5099.111063 SISTEMA VIÁRIO

Natureza da despesa: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

Fonte de Recursos:
1.5.00 – Recursos não vinculados de impostos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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6. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV,
VII e XVIII  )  

6.1  Aplicam-se  ao  presente  contrato,  como  se  nele  estivessem  integralmente  transcritos,  os
documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente,
ter  pleno  conhecimento  dos  termos  da  Concorrência  Pública  nº.  11.001/2026  –  Processo
Administrativo n° 534/2026 – 1 DOC.
6.2. Proposta do Licitante datada em xx de __________ de 2026.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

7.1.  É extremamente  vedada a  subcontratação da totalidade  ou  sub-rogação dos serviços
necessários ao perfeito atendimento do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA(TR) e seus anexos.
A subcontratação parcial do objeto é permitida, até o limite admitido de 30% (trinta por cento) do
valor  do  contrato,  sem  ônus  adicional  à  Administração  e  desde  que  devidamente  aprovada  e
ratificada pela CONTRATANTE.

7.2. A  CONTRATADA  poderá subcontratar os serviços, parcialmente, dado por escrito, limitados
aos serviços acessórios tais como locação de veículos, máquinas e equipamentos, serviços gráficos
etc.,  continuando,  entretanto,  a  responder,  direta  e  exclusivamente,  pela  fiel observância  das
obrigações contratuais do objeto.

7.3.  Nas  hipóteses  de  subcontratação  parcial  do  contrato,  aprovada  e  ratificada  pela
CONTRATANTE,  esta  deverá  ocorrer  obrigatoriamente  nas  condições  de  Microempresa  (ME),
Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), salvo condições que a
legislação  em vigor  não permita ou não contemple.  (art.  48,  inciso  II,  da  Lei  Complementar  nº
123/2006)

7.4.  Em  caso  de  subcontratação  de  parte  dos  serviços,  objeto  do  presente  ajuste,  não  será
estabelecido  qualquer  vínculo  entre  a  Administração  e  a  SUBCONTRATADA,  permanecendo  a
CONTRATADA responsável  pelo  integral  cumprimento  legal  e contratual,  diante  das obrigações
assumidas,  a  qual  responderá  solidariamente,  quer  seja  em  relação  a  CONTRATANTE,  como
também, perante a terceiros, inclusive pela qualidade e integridade
do objeto.

7.5.  A  CONTRATADA deverá  substituir  a  SUBCONTRATADA que,  de  qualquer  forma,  impeça,
dificulte  ou  prejudique  a  prestação  dos  serviços,  quando  o  caso.  A  CONTRATADA  deverá
supervisionar e coordenar os trabalhos da SUBCONTRATADA, assumindo total responsabilidade
pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços, quando o caso.

7.6.  Na  ocorrência  de  subcontratação,  a  CONTRATADA  poderá  autorizar  a  CONTRATANTE,
mediante declaração expressa,  a creditar  diretamente  para a SUBCONTRATADA,  o pagamento
pelos serviços por ela realizados e constantes das medições processadas no período considerado,
ficando sob a responsabilidade exclusiva  da CONTRATADA, a emissão das Notas Fiscais  (NF)
correspondentes, bem como, o recolhimento de todos os tributos e/ou impostos, encargos e taxas,
delas gerados.

7.7. No caso de subcontratação, ainda que, de maneira parcial, permanecerá íntegra e inalterada a

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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responsabilidade da CONTRATADA, pelo integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes
da execução do objeto, como se diretamente os tivesse executado, não podendo opor e/ou transferir
à CONTRATANTE, nenhuma exceção, restrição, alegação de descumprimento, total ou parcial, que
tenha em relação ao subcontratado, ou que este tenha contra a CONTRATADA.

8 CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  (art. 92, V e VI  )  

8.1. O  pagamento  será  efetuado  mediante  crédito  em  conta  corrente,  de  titularidade  da
CONTRATADA,  no  prazo  de  até  30  (trinta)  dias  após  apresentação  da  Nota  Fiscal  (NF),
devidamente atestada pela Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, designada ao  FISCAL
DE CONTRATO, conforme disposições contidas nos arts. 62 e 63, da Lei Federal nº 4.320/1964, da
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

8.1.1.  Para pagamento,  a CONTRATADA deverá apresentar  Nota  Fiscal  (NF),  emitida  em
nome da CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado à Secretaria,  Fundo e/ou
Órgão competente (deverá ser o mesmo indicado na nota de empenho), de acordo com a
parcela de execução do objeto,  contendo de forma clara e legível,  no mínimo: número do
contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente, descrição do objeto, quantitativos e
os respectivos valores, unitário e total. A Nota Fiscal (NF) deverá estar acompanhada, das
seguintes certidões e prova de regularidade, para com a(s) ou o(s):

i. Fazenda Federal e a Seguridade Social (INSS) – certidão conjunta;
ii.Fazenda Estadual; (na forma da Lei, conforme o caso)
iii. Fazenda Municipal; (na forma da Lei, conforme o caso)
iv. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
v. Justiça do Trabalho (CNDT).

8.2. O pagamento somente será efetuado após:

8.2.1. O “atesto” formal pelo servidor competente, da Nota Fiscal (NF) apresentada pela
CONTRATADA. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal
(NF) apresentada e o regular cumprimento das obrigações assumidas;
8.2.2. Verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a CONTRATADA ciente de que
as
certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a
cada vencimento;
8.2.3. Nos preços propostos presumem-se inclusos todos os tributos e/ou encargos sociais
resultantes da contratação;
8.2.4.  Havendo  erro  na  emissão  da  Nota  Fiscal  (NF),  esta  será  devolvida  para  que  a
CONTRATADA tome as medidas necessárias, caso em que o prazo para fins de pagamento
passará a ser contado da data de sua reapresentação.

8.3.  Para efeito de pagamento, será observado o disposto na legislação vigente aplicável,
quanto às retenções tributárias, recolhimento e/ou fiscalização dos respectivos encargos e
obrigações instituídas por Lei, em especial, relativos ao ISSQN, INSS e FGTS, conforme
regime da CONTRATADA.

8.4.  Sempre que for o caso, serão exigidas  Nota Fiscal  Eletrônica (NF-e),  em atendimento ao
Protocolo  ICMS  42,  de  03  de  julho  de  2009,  com  alterações  posteriores,  regulamentado  pelo
CONSELHO  NACIONAL  DE  POLÍTICA  FAZENDÁRIA  –  CONFAZ,  que  estabelece  sua
obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1º de abril de 2011.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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8.5. O pagamento de qualquer medição somente será efetuado mediante a apresentação da Guia de
Recolhimento  Prévio,  das  Contribuições  Previdenciárias,  incidentes  sobre  a  remuneração  dos
segurados incluídas em Nota Fiscal ou Fatura, correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida Nota Fiscal ou Fatura, na forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei 9.032
de 28.04.95, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social  – RGPS, bem
como as Certidões Negativas de Débitos com a RECEITA FEDERAL, com a RECEITA ESTADUAL
e com a DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
8.6.   No  caso de a  execução  não  estar  de  acordo  com as  Especificações  Técnicas  e  demais
exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica, desde já, autorizada a reter o pagamento
em  sua  integralidade,  até  que  sejam  processadas  as  alterações  e  retificações  determinadas,
aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista na Cláusula 14.
8.7  Deverá ser mantido o programa de desembolso geral da obra, conforme cronograma específico
apresentado pelo CONSTRUTOR quando do processo de Licitação que deu origem ao presente
CONTRATO.
8.8. Se, com aprovação prévia da SEINFRA/PMJP, o cronograma de construção for modificado, a
previsão de desembolso do CONSTRUTOR será revisada.
8.9.  O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta)  dias,  contados a partir  do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.

8.9.1 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

8.10  A  Nota  Fiscal  ou  Fatura  deverá  ser  obrigatoriamente  acompanhada  da  comprovação  da
regularidade  fiscal,  constatada  por  meio  de  consulta  on-line  ao  SICAF  ou  CRF  ou,  na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. Art. 68 da Lei nº14.133/2021.

8.10.1 Constatando-se, junto ao SICAF ou CRF, a situação de irregularidade do fornecedor
contratado,  deverão  ser  tomadas  as  providências  previstas  no  do  art.  31  da  Instrução
Normativa nº 3, de 26 de abril de2018da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão da União.

8.11 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou,  ainda,  circunstância  que  impeça  a  liquidação  da  despesa,  como,  por  exemplo,  obrigação
financeira  pendente,  decorrente  de  penalidade  imposta  ou  inadimplência,  o  pagamento  ficará
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a Contratante.
8.12 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
8.13 Antes do pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF ou CRF.
8.14 Constatando-se,  junto ao SICAF ou CRF,  a situação de irregularidade da contratada,  será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante.
8.15. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF ou CRF para identificar possível suspensão temporária de participação
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em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público,  bem
como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº
3, de 26 de abril de 2018 da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão da União.
8.16.  Não  havendo  regularização  ou  sendo  a  defesa  considerada  improcedente,  a  contratante
deverá  comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto  à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
8.17. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.

8.17.1  Persistindo  a  irregularidade,  como  medida  de  cautela,  a  Administração  poderá
suspender a execução do contrato e determinar a limitação de empenho, conforme art. 45 da
Lei Federal nº 9.784/99.

8.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF
ou CRF.

8.18.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF ou
CRF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de
alta  relevância,  devidamente  justificado,  em  qualquer  caso,  pela  máxima  autoridade  da
contratante.

8.19. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.19.1  A  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicação da seguinte fórmula:

Sendo: EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim
apurado:   6 100 365 Sendo: I = 0,00016438 TX= Percentual da taxa anual = 6%

8.21.  Para  adimplemento  das  obrigações,  a  título  de  qualquer  esclarecimento  que  se  faça
necessário, será considerada a data do dia que constar como emitida a autorização de pagamento
(ordem bancária) expedida pela CONTRATANTE, entendendo-se por atraso, o período que exceder
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o interregno previsto das condições de pagamento, excluindo-se neste caso, os prazos legais para
processamento  de  transações  financeiras  empregues  pelo  SISTEMA  DE  PAGAMENTOS
BRASILEIRO (SPB).

8.22.  CONTRATANTE  não se responsabilizará,  em hipótese alguma, por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela  CONTRATADA, que porventura não tenha sido objeto de contrato, ou
ainda, que por qualquer outro motivo, não esteja estabelecido sob as condições contratuais.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado como
justificativa para inexecução ou execução irregular dos serviços a serem prestados;
9.2. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do objeto, tais
como transportes, frete, carga e descarga, etc;
9.3.  Responsabilizar-se por todo e qualquer  dano que,  por  dolo ou culpa,  os seus profissionais
causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos da CONTRATANTE, ou a terceiros,
ficando desta forma autorizado o desconto do valor correspondendo dos pagamentos devidos ao
CONTRATADO;
9.4. Utilizar mão de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita prestação
dos serviços;
9.5. Responder, quando aplicável, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
tributários, resultantes da execução deste objeto, nos termos da Lei.
9.6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas
pela CONTRATANTE;
9.7. A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra nos termos do Código Civil
Brasileiro.  A  presença  da  FISCALIZAÇÃO  na  obra  não  diminui  a  responsabilidade  da
CONTRATADA;
9.8. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato,
inclusive por suas subcontratadas;
9.9. A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução da obra,
ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, Previdenciária
e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança no canteiro e eventuais
acidentes ocorridos na obra;
9.10. A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho quanto ao fornecimento de uniformes e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e
as recomendações da OMS e Ministério da Saúde.

9.11. Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá:

i. Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos documentos de
responsabilidade técnica referentes à execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos do contrato e
serviços pertinentes, nos termos da Lei;
ii.  Responsabilizar-se pelo fiel  cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos serviços objetos do contrato;
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iii.  Sempre deverão ser observadas as últimas versões/edições das normas exigidas pelos
órgãos de fiscalização/normatização.
iv. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços;
v. Providenciar a matrícula do Cadastro Nacional de Obras (CNO), junto a Receita Federal;
vi.  A Contratada deverá manter,  durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação
exigidas na licitação e conforme a lei vigente.
vii.  Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos Públicos
Federais,  Municipais  e  Estaduais  competentes,  aos  Órgãos  particulares  fornecedores  de
Energia elétrica, Abastecimento de água e esgoto e de Telefonia, bem como as despesas
relativas ao Habite-se do prédio (se houver);
viii.  Reparar,  corrigir,  remover, reconstruir  ou substituir,  as suas expensas,  no total ou em
partes, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da execução ou dos serviços empregados.
ix. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte dos serviços contratados,
Certidões  de  Acervo  Técnico  (CAT)  e  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  (ART)
apresentadas em processo licitatório.

9.12.  A  CONTRATADA  se  responsabilizará,  às  suas  expensas,  pelo  fornecimento  com
transporte/frete posto obra, de todos os materiais/insumos que serão aplicados na execução dos
serviços, independentemente do descritivo constante nas composições de custos dos serviços.

9.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

9.14. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no
TERMO DE REFERÊNCIA (TR) e seus anexos, sob pena de multa estabelecida no contrato.

9.15 Da Garantia :

9.15.1.  A  garantia dos serviços executados serão de 12 (doze) meses.  contratada responderá
tecnicamente  pelo  projeto  elaborado,  sendo  responsável  por  eventuais  erros,  omissões  ou
inconformidades técnicas que venham a causar prejuízos à Administração, nos termos da legislação
vigente. A responsabilidade técnica se estende até a conclusão da obra, ou por até 5(cinco) anos,
contados  da  aprovação  final  do  projeto,  se  comprovada  falha  técnica  atribuível  à  contratada,
conforme previsto no Código Civil, art. 186 e 927, e nas normas do sistema CREA/CAU.

9.15.2. Será exigida do licitante vencedor garantia contratual, visando boa execução contratual, a
apresentação de garantia correspondente a 5% (cinco) por cento do valor do contrato, em uma
das modalidades previstas no artigo 96, § 1º da Lei nº14.133/2021, que será liberada de acordo
com as condições previstas no edital, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

a.  A  Lei  14.133/2021,  em seu  artigo  69,  §  4º,  autoriza  a  Administração  a  exigir  que  as
empresas apresentem capital mínimo ou patrimônio líquido equivalente a até 10% do valor
estimado da contratação, em casos específicos. 
b. A justificativa para essa exigência está relacionada à complexidade técnica do objeto.

9.16 Deverão  ser  observados  os  requisitos  mínimos de desempenho dos  sistemas construtivos
determinados na NBR11682/2009, entre outras normativas.
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9.17. A CONTRATADA é responsável e obrigada a possuir estrutura administrativa e financeira para
honrar  os  custos operacionais  necessários  à  produção/execução de todos os  serviços  previstos
neste TERMO DE REFERÊNCIA (TR), objeto desta contratação, incluindo a estrutura física, o corpo
técnico,  as  equipes  e  instalações  de  apoio,  os  equipamentos,  o  pagamento  dos  impostos  e
obrigações trabalhistas de seus colaboradores, os insumos, as taxas e emolumentos necessários.

9.18. A CONTRATADA também é obrigada a entregar os produtos, objetos do presente TERMO DE
REFERÊNCIA  (TR),  nos  prazos  previstos,  sob  a  pena  de  sanções  contratuais  e  demais
responsabilizações previstas na legislação em vigor.

9.19.  A  interlocução  oficial  de  questões  técnicas  de  projeto,  entre  a  CONTRATADA  e  a
CONTRATANTE, será feita pelo coordenador geral ou preposto indicado pela empresa contratada.

9.20 Possibilitar  a fiscalização da CONTRATANTE,  para verificação do efetivo cumprimento das
condições pactuadas. A atuação da fiscalização da CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA
de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços contratados e executados.

9.21. Empregar boa técnica na execução dos serviços de acordo com o previsto neste TERMO DE
REFERÊNCIA (TR) e seus anexos. 

9.22. Empregar boa técnica na execução dos serviços de acordo com o previsto neste TERMO DE
REFERÊNCIA (TR) e seus anexos.

9.23. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus
funcionários em virtude da execução dos serviços, objeto da presente contratação.

9.24. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços contratados, nos termos estabelecidos
neste  TERMO  DE  REFERÊNCIA  (TR)  e  seus  anexos  e  cumprir  firmemente  com  o  roteiro  e
cronograma de atividades estipuladas pela CONTRATANTE.

9.25. Manter estrutura compatível e pessoal qualificado em número suficiente para atendimento das
necessidades da CONTRATANTE.

9.26.  Cumprir  todas  as  disposições  legais  pertinentes  à  segurança  do  trabalho  às  quais  estão
sujeitos contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

9.27  Atender  a  todas  as  solicitações  feitas  pela  CONTRATANTE,  para  o  fornecimento  de
informações e dados sobre os serviços.

9.28.  Responder,  em  relação  aos  seus  empregados,  por  todas  as  despesas  decorrentes  da
execução  dos  serviços,  tais  como:  traslados,  alojamentos,  salários,  seguros,  taxas,  impostos,
encargos  trabalhistas  e  previdenciários,  obrigações  sociais,  contribuições,  indenizações,  vales-
refeições e vales-alimentações, vales-transportes e equipamentos de proteção individual (EPI’s) e
coletivos (EPC’s), bem como, quaisquer outras que porventura venham a existir.

9.29.  Comunicar  a  CONTRATANTE  toda  e  qualquer  irregularidade  ocorrida  e/ou  observada  na
execução dos serviços, objeto da presente contratação.

9.30. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de
sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execução  dos  serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabilidade pela fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE.
9.31. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
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exigidas nesta contratação.

9.32.  É  vedado  a  CONTRATADA,  ceder,  transferir  ou  subcontratar,  mesmo  que  parcialmente,
quaisquer atividades deste contrato, sem a prévia anuência da CONTRATANTE.

9.33. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades
objeto desta contratação, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

9.34.  Manter,  sob  as  penas  da  lei,  o  mais  completo  e  absoluto  sigilo  sobre  quaisquer  dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais da CONTRATANTE, de que venha
a tomar conhecimento, ter acesso ou que lhe tenham sido confiados, sejam relacionados ou não
com o objeto do contrato.

9.35.  Deter  conhecimento  dos  termos  da  Lei  Federal  nº  14.133/2021  e  suas  alterações,  a  ser
disseminado a todos os responsáveis técnicos e diretores/gerentes, com vistas à aplicabilidade em
projetos elaborados para serem executados ou implantados em futura contratação.

9.36. Arcar com todos os gastos referentes à realização das atividades previstas no contrato, tais
como deslocamentos,  ART/RRT (Lei  Federal  nº  12.378,  de  31  de  dezembro  de  2010),  cópias,
treinamentos, custos administrativos e tecnológicos.

9.37. Comunicar por escrito a CONTRATANTE, a existência de impedimento de ordem técnica,
econômica, ética ou legal em serviço que lhe tenha sido encaminhado, devolvendo-o imediatamente
e fundamentando a inviabilidade.

9.38. Prover todos os meios necessários à garantia da prestação dos serviços contratados, inclusive
nos casos de greve ou paralisação de qualquer natureza, independente da esfera administrativa,
salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

9.39. A CONTRATADA deverá manter um preposto aceito pela Administração, com o objetivo de
representá-lo na execução do contrato, nos termos do art. 118, da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.40. Além do disposto acima, serão também responsabilidades da contratada:

a) Fornecer para a CONTRATANTE os serviços de gerenciamento de forma a centralizar, consolidar
e gerir todas as informações relativas aos projetos em execução, em especial o acompanhamento e
controle dos cronogramas físicos e financeiros frente aos resultados/entregas pactuadas.
b) Providenciar  relatórios mensais sobre o desempenho das obras em andamento para fornecer
informações  atualizadas  aos  Gestores,  Fiscais  e  Administração  da  SEINTRA  (Diretores  e/ou
Secretario).
c) Designar profissionais qualificados para atuarem como Coordenador Geral e Gerente de Projetos,
atentando para a especialidade necessária ao escopo da obra a ser executada, com designação
subordinada à SEINFRA.
d)  Os  profissionais  da  CONTRATADA  deverão  interagir  com  as  equipes  da  SEINFRA  e  das
terceirizadas  durante  todas  as  fases  de  implantação  da(s)  solução(es)  –  programas,
empreendimentos e/ou serviços.

e) Cumprir e fazer cumprir todas as normas e políticas de segurança de informação da SEINFRA,
mantendo absoluto sigilo sobre todas as informações a que tiver acesso durante a execução dos
trabalhos. Nenhuma informação ou dados poderá ser publicado ou disponibilizado sem autorização
formal do representante legal da SEINFRA.
f)  Assegurar  que  os  profissionais  alocados  cumpram  todos  as  exigências  especificadas  neste
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TERMO DE REFERÊNCIA (TR).
g) Apresentar paralelamente junto com a fatura mensal relatório de atividades realizadas para cada
uma das obras, empreendimentos e/ou serviços públicos sob gerenciamento e coordenação, com
uma visão macro e detalhamento do faturamento de cada Ordem de Serviço (O.S.) em execução.

10. CLÁUSULA DÉCIMA  - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1.  A  execução  do  contrato  deverá  ser  acompanhada e  fiscalizada  por  um representante  da
Administração especialmente designado, cabendo ao responsável pela fiscalização do contratado,
assisti-lo  e  subsidiá-lo  de  informações pertinentes  a  essa atribuição,  verificar  o  andamento  dos
serviços  contratados  obedecendo  rigorosamente  aos  projetos  e  às  suas  especificações.  Serão
impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais; 

10.2.  Anotar  em  registro  próprio/diário  de  obras,  informações  acerca  de  falhas  detectadas  e
comunicando  à  CONTRATADA  as  ocorrências  de  quaisquer  fatos  que,  a  seu  critério,  exijam
medidas corretivas. E fixar prazo para as devidas correções;

10.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo comas exigências deste
Termo de Referência;

10.4. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA na área destinada, para execução dos
serviços referentes ao objeto, quando necessário;

10.5. Executar as manobras de desligamento e religação do sistema para permitir a execução dos
trabalhos com segurança;

10.6.  Contatar  diretamente  a  CONTRATADA  na  ocorrência  de  qualquer  incidente  que  mereça
correção

10.7.  Efetuar  os  pagamentos  das faturas  emitidas  pelo  contratado com base  nas medições  de
serviços aprovadas pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no contrato;

10.8.  Fornecer  todos  os  esclarecimentos  e  informações  que  venham  ser  solicitados  pela
CONTRATADA;

10.9. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias, garantindo o contraditório
e a ampla defesa;

10.10. Proporcionar os recursos técnicos e logísticos necessários para que a CONTRATADA possa
executar os serviços conforme as especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

10.11. Observar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações
assumidas;

10.12.  A  existência  de  fiscalização  pelo  CONTRATANTE  de  modo  algum  atenua  ou  eximea
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou falha na prestação dos serviços;

10.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

10.14.  Prestar  à  CONTRATADA,  toda  e  qualquer  informação  por  ela  solicitada,  necessárias  à
perfeita execução do objeto.
10.15. Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do contrato.
10.16. Assegurar à CONTRATADA o acesso, em condições satisfatórias, às áreas necessárias ao
cumprimento do objeto da contratação.
10.17. Remeter de imediato advertências à CONTRATADA, por escrito,  quando os serviços não
estiverem sendo prestados de forma satisfatória.
10.18. Exercer a fiscalização ou o acompanhamento dos trabalhos de execução, por intermédio de
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servidor  técnico  designado,  com autoridade para exercer  em nome da CONTRATANTE,  toda e
qualquer ação de orientação, controle e fiscalização, considerando a natureza do objeto contratado.
10.19. Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços contratados, de forma
parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo dos serviços executados.
10.20. Atestar as Notas Fiscais (NF) apresentadas pela CONTRATADA, relativa à parcela do objeto
contratado, conforme ajuste representado pelo empenho contábil e/ou instrumento congênere.
10.21. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos prazos avençados, após a efetiva comprovação
da despesa e cumpridos todos os ditames administrativos referente à sua liquidação.
10.22. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado pela CONTRATADA, desde que
atendidas as obrigações contratuais.
10.23.  Fiscalizar  periodicamente,  por  amostragem,  o  cumprimento  adequado  das  obrigações
instituídas por Lei – sociais, trabalhistas e previdenciárias, em especial, para com o INSS e FGTS,
em relação aos empregados que efetivamente participarem da execução dos serviços, objeto do
presente contrato, quando for o caso.
i. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado (DSR ou RSR),
décimo terceiro salário e/ou demais verbas de natureza salarial;
ii. a concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional, bem como de auxílio-
transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
iii. ao recolhimento dos encargos e das contribuições incidentes (INSS e FGTS), a fim de verificar
qualquer irregularidade, quando for o caso;
iv.  ao  pagamento  e  a  quitação  de  obrigações  trabalhistas  e  previdenciárias,  dos  empregados
dispensados até a data da extinção do contrato.
10.24. Notificar à CONTRATADA, da aplicação de penalidades e/ou sanções, aplicando-as pela
inexecução total ou parcial do ajuste, com observância da legislação em vigor. (art. 104, inciso IV, da
Lei Federal nº 14.133/2021).
10.25. Além do disposto acima, serão também responsabilidades da contratante:
10.26.Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada.
10.27 Prestar à CONTRATADA, toda e qualquer informação por ela solicitada, necessárias à perfeita
execução do objeto.
10.28. Indicar os servidores responsáveis pela fiscalização da execução do contrato.
10.29. Assegurar à CONTRATADA o acesso, em condições satisfatórias, às áreas necessárias ao
cumprimento do objeto da contratação.
10.30. Remeter de imediato advertências à CONTRATADA, por escrito,  quando os serviços não
estiverem sendo prestados de forma satisfatória.
10.31. Envolver as partes interessadas, acompanhar e monitorar as atividades de gerenciamento de
projeto, analisar e aprovar mudanças no projeto.
10.32. Garantir que a equipe da SEINFRA esteja disponível para a realização das atividades de
implantação, execução, acompanhamento e encerramento do projeto.
10.33.  Comunicar  ao  Gerente  de  Projetos  da  CONTRATADA  sob  eventuais  ocorrências  de
problemas, visando implantação de medidas corretivas.
10.34. Autorizar o acesso dos profissionais alocados pela CONTRATADA nas dependências e locais
onde ocorrem os empreendimentos e/ou serviços públicos, sob responsabilidade da SEINFRA ou
por ela demandado.
10.35. Designar Gestor e Fiscal de Contrato para realizarem o acompanhamento e a fiscalização da
frequência  dos consultores,  das atividades  realizadas e das entregas,  objeto deste  TERMO DE
REFERÊNCIA (TR), bem como providenciar comunicações formais de advertências e penalidades,
quando pertinentes.
10.36. Facilitar o acesso dos profissionais da CONTRATADA nas dependências da SEINFRA, ou
quaisquer outros próprios e equipamentos públicos municipais, e também às informações e dados
relevantes para o gerenciamento das obras, bem como garantir que as terceirizadas se reportem a
CONTRATADA de forma adequada, garantindo a execução dos procedimentos propostos e a fluidez
dos trabalhos.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GESTÃO, FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E ATESTO DE
NOTAS FISCAIS

11.1 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei Ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art. 17, 18, 19 e
20). 
11.2 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administração, sendo realizada de forma preventiva, rotineira e sistemática, (Lei Ordinária nº 15.067
de 01 de fevereiro de 2024, art. 19), cabendo em especial:

11.2.1. prestar apoio técnico do contrato;
11.2.2.  anotar  no  histórico  de  gerenciamento  do  contrato  todas  as  ocorrências
relacionadas  à  execução  do  contrato,  determinando  o  que  for  necessário  para  a
regularização das faltas ou dos defeitos observados;
11.2.3. emitir notificações para a correções de rotinas ou de qualquer inexatidão ou
irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando
prazo para a correção;
11.2.4.  informar  ao  gestor  em  tempo  hábil,  a  situação  que  demandar  decisão  ou
adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas
necessárias e saneadoras, se for o caso.
11.2.5.  comunicar  imediatamente  ao  gestor  do  contrato  quaisquer  ocorrências  que
possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas.
11.2.6.  fiscalizar  a  execução  do  contrato,  para  que  sejam  cumpridas  todas  as
condições estabelecidas  no contrato,  de modo a assegurar  os melhores resultados
para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o
pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, por ratificação.
11.2.7. comunicar o gestor do contrato em tempo hábil o término do contrato sob sua
responsabilidade, visando à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
11.2.8. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do
contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII
do artigo 18 da Lei ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de 2024.
11.2.9. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, para que elabore
o documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de
obrigações assumidas pelo contratado, de que trata o inciso VIII do artigo 18 da Lei
ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de 2024

11.3 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso
necessário (Lei Ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art. 20).
11.4  O  gestor  do  contrato coordenará  a  atualização  do  processo  de  acompanhamento  e
fiscalização  do  contrato  contendo  todos  os  registros  formais  da  execução  no  histórico  de
gerenciamento  do  contrato,  a  exemplo  da  ordem  de  serviço,  do  registro  de  ocorrências,  das
alterações  e  das  prorrogações  contratuais,  elaborando  relatório  com  vistas  à  verificação  da
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necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administração. (Lei Ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art. 18).
11.5.  A  GESTÃO  DO  CONTRATO  será  feita  e  realizada  por  servidor  técnico  designado  por
atribuição indelegável da SEINFRA, o qual deverá ser nomeado em momento oportuno, por meio de
portaria específica para este fim, publicada em imprensa oficial do Município de João Pessoa.
11.6. A fiscalização e o acompanhamento referente à execução do objeto, serão feitos e realizados
pelo FISCAL DE CONTRATO, e na sua ausência pelo seu sucedâneo ou suplente, designados por
ato da Secretaria e/ou Órgão requisitante competente, juntado aos autos do processo por ocasião da
fase,  com  autoridade  para  exercer  em  nome  da  CONTRATANTE,  toda  e  qualquer  ação  de
orientação, controle e supervisão, sob pena de responsabilidades administrativas, civil ou criminal.
11.7. O cumprimento das obrigações constantes no contrato, nota de empenho e/ou instrumento
equivalente, decorrentes da execução do objeto, será acompanhada e fiscalizada em todos os seus
termos, por representante qualificado, previamente designado através de portaria específica, e que
representará(ão) a CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-
lo de informações pertinentes a esta atribuição, tomando-se como base os arts. 117 da Lei Federal
nº 14.133/2021).
11.8.  O  representante  da  CONTRATANTE  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências
relacionadas à execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou
impropriedades  observadas,  adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das
obrigações da CONTRATADA. (art. 117, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
11.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do  FISCAL DE CONTRATO,
deverão ser solicitadas e encaminhadas a autoridade superior competente, em tempo hábil, para
adoção das medidas convenientes. (art. 117, § 2º, da Lei Federal nº 14.133).
11.10. A atribuição de fiscalização caberá do controle quantitativo e qualitativo, como, também, o  
acompanhamento dos trabalhos resultantes para efetivação da fiel e perfeita execução do objeto.
11.11.  Além da  fiscalização  ou  o  acompanhamento,  o  FISCAL DE CONTRATO  poderá,  ainda,
sustar qualquer condição que esteja em desacordo, devendo notificar à CONTRATADA, sempre que
essa medida se tornar necessária.
11.12. A fiscalização por parte da CONTRATANTE, em nada restringe a responsabilidade integral,
única e exclusiva da CONTRATADA, no cumprimento das obrigações decorrentes da execução do
objeto,  inclusive  perante  a  terceiros,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  a
fiscalização  ou  o  acompanhamento  pelo  FISCAL  DE  CONTRATO,  em  decorrência  de  tal
investidura. (art. 120, da Lei Federal nº 14.133/2021).

a. São obrigações supremas da fiscalização, o seguinte:
i. Fornecer à CONTRATADA, as informações e a documentação técnica necessária e suficiente à
execução do contrato, quando for o caso;
ii. Notificar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções e/ou procedimentos
a adotar sobre à execução do contrato;
iii. Determinar à CONTRATADA, a emissão de relatórios e/ou elementos estatísticos, que se façam
necessários ao planejamento físico-financeiro da CONTRATANTE;
iv.  Exigir  da  CONTRATADA,  sempre  que  necessário,  a  providência  de  documentação
comprobatória, com detalhamento das justificativas, demonstrativos, índices, memórias de cálculo
ou planilhas, que justifiquem os eventuais termos aditivos e/ou supressões.
11.13. À CONTRATANTE, se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto executado
em desacordo com o presente contrato, nota de empenho e/ou instrumento equivalente. (art. 140, §
1º, da Lei Federal nº 14.133/2021).
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11.14.  Quaisquer  exigências  do  FISCAL  DE  CONTRATO,  encarregado  da  fiscalização  ou  o
acompanhamento, sem que disso decorra qualquer “ônus-extra”, devem ser atendidas, respondendo
à  CONTRATADA,  por  qualquer  falta,  falha,  problema,  irregularidade  ou  desconformidade,
observada na execução do contrato e/ou em decorrência deste.
deverá ser imediatamente comunicada por escrito à CONTRATADA, indicando-se o seu respectivo
substituto.
11.15. A  CONTRATANTE, sobretudo, a qualquer tempo, caso necessário, constituirá COMISSÃO
ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO, composta de no mínimo 03 (três) membros que,
além do FISCAL DE CONTRATO, representarão a CONTRATANTE, nas questões que envolvam a
execução do objeto contratado.
11.16.  O descumprimento,  total  ou  parcial,  das  obrigações e  responsabilidades  assumidas pela
CONTRATADA,  sobretudo,  quanto  ao  cumprimento  daquelas  instituídas  por  Lei  –  sociais,
trabalhistas  e  previdenciárias,  ensejará  a  aplicação  de  sanções  administrativas  previstas  neste
ajuste e na legislação em vigor, podendo também culminar em rescisão contratual. (arts. 137,
da Lei Federal nº 14.133/2021).
11.17. Competirá à fiscalização o acompanhamento, controle e gerenciamento do contrato no que
tange a todos os aspectos técnicos, devendo a CONTRATADA reportar-se ao mesmo para dirimir
eventuais  dúvidas  de  caráter  técnico  referente  às  demandas  de  trabalho,  através  de  seu
representante ou do responsável técnico da especialidade, quando solicitado.
11.18.  A aceitação dos serviços  técnicos apresentados pela  CONTRATADA,  será de atribuição
exclusiva da fiscalização que se manifestará, quando necessário, através de Relatórios Técnicos,
determinando as impugnações parciais ou totais da respectiva  Ordem de Serviços (OS). Apenas
após sua total aceitação por parte da fiscalização, as  OS poderão ser consideradas concluídas, e
medidas para fins de faturamento dos serviços contratados.
11.19.  Todas  as  tratativas,  envolvendo  objetos  deste  contrato,  deverão  ser  devidamente
cientificadas à fiscalização, por parte da CONTRATADA, que se obriga também a prestar todos os
esclarecimentos solicitados pela mesma, dando também amplo conhecimento do andamento dos
trabalhos, especialmente quando na esfera de aprovação junto a órgãos financiadores, convenentes
e/ou concessionárias.
11.20.  A  CONTRATANTE  poderá  atuar  como  requisitante  das  informações  que  se  fizeram
necessárias junto a outros órgãos da Administração Pública Federal ou Estadual, para execução dos
trabalhos demandados. Tal atribuição poderá, à critério da CONTRATANTE, ser delegada a própria
CONTRATADA, sempre que necessário, através do fornecimento de “Carta de Credenciamento”,
dando  respaldo  e  autorizando  a  terceirizada  a  solicitar  e  responder  sobre  as  informações  que
eventualmente se façam necessárias, sem qualquer prejuízo do avençado.
10.21. A CONTRATADA no ato da assinatura da Ordem de Serviço (OS), deverá informar os 
responsáveis legalmente habilitados pelos serviços técnicos contratados.

12. CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO/DEFINITIVO DO OBJETO

12.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de carácter
técnico; (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Art. 22 da Lei Ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de
2024).
12.2.  O prazo da disposição  acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a
ser paga.
12.3. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências  de caráter  técnico.  (Art.  22,   Lei
Ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de 2024)
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12.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de
vista técnico e administrativo.  (Lei Ordinária nº 15.067 de 01 de fevereiro de 2024, art. 21)
12.5. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021.

12.5.1 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
12.5.2 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações  constantes neste  Termo de Referência  e  na proposta,  sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

12.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à
fiscalização  técnica  e  administrativa  e  demais  documentos  que  julgar  necessários,  devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
12.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 01 dia,  contados do recebimento
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo
os seguintes procedimentos:

12.7.1  Emitir  documento  comprobatório  da  avaliação  realizada  pelos  fiscais  técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo
contratado,  com  menção  ao  seu  desempenho  na  execução  contratual,  baseado  em
indicadores  objetivamente  definidos  e  aferidos,  e  a  eventuais  penalidades  aplicadas,
devendo  constar  do  cadastro  de  atesto  de  cumprimento  de  obrigações,  conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022).
12.7.2 Realizar  a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da
despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correções;
12.7.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalização.
12.7.4 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e
gestão.

12.8  No  caso  de  controvérsia  sobre  a  execução  do  objeto,  quanto  à  dimensão,  qualidade  e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto,
para efeito de liquidação e pagamento.
12.9 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução,  pelo contratado,  de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
12.10 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurança do serviço nem a responsabilidade éticoprofissional pela perfeita execução do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-  DAS MARCAS, PATENTES E LICENÇAS
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13.1. A CONTRATADA é a única responsável por eventuais infrações ao direito de uso de marcas,
patentes  ou  licenças,  responsabilizando-se  pelo  pagamento  de  royalties que  forem  devidos  a
terceiros, obrigando-se, igualmente, a obter para a CONTRATANTE o direito de continuar no uso
dos  produtos  objeto  de  direito  de  terceiros,  arcando  com  todas  as  despesas  decorrentes  das
providências que forem tomadas para tanto.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

14.1 O presente instrumento será publicado, por extrato, no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ou
outro meio válido para dar publicidade, no prazo de até 20 (vinte) dias, contados da data de sua
assinatura.

14.2. Incumbirá a SEINFRA divulgar o presente instrumento no Portal Nacional  de Contratações
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio
oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei Municipal 15.273/2024 art. 6º; o licitante que,
com dolo ou culpa:
15.1.1  deixar  de  entregar  a  documentação  exigida  para  o  certame  ou  não  entregar  qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
15.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta
em especial quando:
15.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
15.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
15.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4 deixar de apresentar amostra;
15.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
15.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
15.1.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação
15.1.5 fraudar a licitação
15.1.6  comportar-se  de  modo  inidôneo  ou  cometer  fraude  de  qualquer  natureza,  em  especial
quando:
15.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
15.1.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
15.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
15.2 Com fulcro na Lei nº 14.133,  de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal:
15.2.1 advertência;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7%C2%A73
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
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15.2.2 multa;
15.2.3 impedimento de licitar e contratar e
15.2.4  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar,  enquanto  perdurarem  os  motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.
15.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
15.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.
15.3.2 as peculiaridades do caso concreto
15.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes
15.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública
15.3.5  a  implantação  ou  o  aperfeiçoamento  de  programa  de  integridade,  conforme  normas  e
orientações dos órgãos de controle.
15.4 A multa será recolhida em percentual  de 0,5% a 30% incidente  sobre o valor  do contrato
licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
15.4.1 Para as infrações previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.
15.4.2 Para as infrações previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 13.1.8, a multa será de
15% a 30% do valor do contrato licitado.
15.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
15.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
15.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência
das infrações administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando não se justificar
a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo
prazo máximo de 3 (três) anos.
15.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7
e 15.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que
justifiquem  a  imposição  de  penalidade  mais  grave  que  a  sanção  de  impedimento  de  licitar  e
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.
15.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita
no  item  15.1.3,  caracterizará  o  descumprimento  total  da  obrigação  assumida  e  o  sujeitará  às
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora
da licitação. Estado da Paraíba Prefeitura Municipal de João Pessoa Secretaria de Infraestrutura.
15.10 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência,
multa e impedimento de licitar  e contratar,  contado da data da intimação, o qual será dirigido à
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
15.11 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
 da  data  da  intimação,  e  decidido  no  prazo  máximo  de  20  (vinte)  dias  úteis,  contado  do  seu
recebimento.
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15.12  O  recurso  e  o  pedido  de  reconsideração  terão  efeito  suspensivo  do  ato  ou  da  decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
15.13 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral dos danos causados.

16  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEXTA   -  DA  EXTINÇÃO  CONTRATUAL  (art.  92,  XIX   Lei  nº  
14.133/2021)

16.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
16.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a
conclusão  do  objeto,  caso  em  que  deverá  a  Administração  providenciar  a  readequação  do
cronograma fixado para o contrato.
16.2.1.  Quando  a  não  conclusão  do  contrato  referida  no  item  anterior  decorrer  de  culpa  do
contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b)  poderá  a  Administração  optar  pela  extinção  do contrato  e,  nesse caso,  adotará  as  medidas
admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
16.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131,
caput,   da Lei n.º 14.133, de 2021).  
16.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

▪ I) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

▪ II) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

▪ III) Indenizações e multas.

16.5. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
16.5.1.  Se a  operação implicar  mudança da pessoa jurídica  contratada,  deverá ser  formalizado
termo aditivo para alteração subjetiva.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA DO FORO

17.1 Fica eleito o foro da Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, com expressa
renúncia  de qualquer  um outro,  por  mais privilegiado que seja,  para dirimir  quaisquer  questões
decorrentes da execução deste contrato.
17.2 E por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor
e forma e para um só efeito, o qual vai assinado pelas partes contratantes abaixo arroladas.
17.3. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais
dos contratos.

18 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1  À  Contratante  se  reserva  o  direito  de  paralisar  ou  suspender  em  qualquer  tempo,  o
fornecimento prestado pela Contratada, mediante o pagamento único e exclusivo das quantidades já

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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solicitadas.
18.2 Aos casos omissos neste Contrato, serão aplicadas as disposições da Lei 14.333/01 e suas alterações.

João Pessoa/PB, xxx de xxxxxx de 2026.
__________________________________________________
CONTRATANTE

__________________________________________________

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF nº

Nome:

CPFnº
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ESTADO DA PARAÍBA
PEFEITURA DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 

ANEXO IV

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 11.001/2026

                                        (Nome  da  Licitante)                             ,CNPJ  nº                        ,
sediada                                                             por intermédio de seu representante legal, Sr(a)      
                                        , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº                    e  do
CPF nº                                                         , Concorrência Eletrônica nº    /   , apresenta a  seguinte
proposta de preços:

LOTE UNID ESPECIFICAÇÃO QUANT R$  UNIT R$ TOTAL

Além das informações acima, a proposta deverá conter:
I) O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura
da licitação.
II)  Declaração  da  licitante  informando  que  está  de  pleno  acordo  com  todas  as  condições
estabelecidas no Edital, bem como que aceita todas as obrigações e responsabilidades especificadas
no Contrato.
III) Declaração da licitante informando que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas
que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da  empresa com
suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas ou quaisquer outros que possam incidir sobre
gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude da expectativa inflacionária.
IV) Declaração da licitante, informando que no caso de adjudicação do objeto do presente pregão,
compromete-se a entregá-lo/realizá-lo no prazo determinado no instrumento convocatório.
Fornecimento dos seguintes dados, para fins de posterior pagamento:

Razão Social;
CNPJ/MF;
Endereço;
Cidade/ UF;
CEP;
Tel./Fax;
E-mail;
Banco;
Agência;
Conta.

João Pessoa/PB,   /    
                               (NOME DA 

LICITANTE)
(nome e n° do documento do representante
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ANEXO V

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11.001/2026

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa) _________________________________, CNPJ nº ______________________,
sediada no (a) __________________________________________ (endereço completo), declara para
os  devidos  fins  de  direito,  que  manterá  na  Obra  o  _____________________________(Nome  do
Profissional Habilitado e o número da Carteira do CREA e ou CAU) corresponsável na Gerência dos
Serviços, objeto do Edital de Concorrência Pública nº 11.013/2025. 

_________________________________________________________
                      nome e número da identidade do declarante

_______________________________________________________________
         nome do Engenheiro Civil com o número da carteira do CREA e ou CAU
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ANEXO VI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 11.001/2026

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DE VÍNCULO DE PARENTESCO COM AGENTE PÚBLICO

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO DO
PROPONENTE)_____________, CNPJ nº ______, sediada(o) à_____(ENDEREÇO COMPLETO),
representado  por  (NOME  COMPLETO  DOS  SÓCIOS)  __________,  CPF
nº_____________declara(amos), sob as penas da lei, que até a presente data que não mantemos
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue
na fiscalização ou na gestão do contrato, nem deles é cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com os agentes políticos (vereadores) vinculados
ao  Poder  Legislativo  do  Estado  da  Paraíba  com os  ocupantes  de  cargos  de  direção,  chefia  e
membros da comissão de licitação da Câmara Municipal de João Pessoa, nos moldes do (Acórdão
nº 1.160/08, Plenário, Rel. Min. Valmir Campelo, DOU de 24.06.2008), com vista dos princípios da
isonomia, impessoalidade e moralidade e disposições no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Local e data

Nome e identificação do declarante
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ANEXO VII
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11.001/2026

DECLARAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

Serviço
requerido no

edital
Inserir serviço

Quantidade
requerida no

edital

 Inserir
quantidade

Certidão de
Acervo

Técnico (CAT)

Descrição do
serviço

Quantidade
executada

Unidade
Número da

página

XXX/ANO

XXX/ANO

XXX/ANO

XXX/ANO

XXX/ANO

XXX/ANO

Quantidade executada total = -

Local, data, 2025.

Nome da empresa e CNPJ
Assinatura do Responsável pela empresa.
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ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 11.001/2026

MODELO DE  DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA COTA DE APRENDIZES

Para fins de participação na licitação (indicar o nº registrado no Edital), a(o) (NOME COMPLETO  DO
PROPONENTE)                                                                   ,  CNPJ  nº            , sediada(o) à
(ENDEREÇO COMPLETO), representado por (NOME COMPLETO DOS SÓCIOS),  CPF  nº
                                                                                              declara(amos),  sob  as  penas  da  lei,  que
serviços  terceirizados  envolvendo  mão de obra  cujas  atividades  demandem formação profissional,
deverá ser priorizado (a) adolescente entre 14 e 18 anos que esteja em situação de vulnerabilidade ou
de riscos sociais, nos termos do artigo 53, caput, incisos I a III, §§1º e 2º, do Decreto Presidencial n.
9.579/2018. 

Local e data

Nome e identificação do declarante
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ESTADO DA PARAÍBA
PEFEITURA DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
 

ANEXO IX

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 11.001/2026

MODELO DE  DECLARAÇÃO DE  ENDEREÇO ELETRÔNICO

Pelo presente, a pessoa jurídica ________________________________( nome da empresa), inscrita
no  CNPJ  Nº   _____________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr.  (a)
______________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  nº  __________,  órgão
expedidor ___________, e do CPF nº ______________________, DECLARA que:

1 – Possui endereço eletrônico (e-mail), sendo este: __________________________________;

2 – Tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informá-
lo de imediato por meio de nova declaração;

3- Tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista
no item 2 desta declaração, não implicará nenhum vício processual;

4 – Tem ciência que eventuais comunicações e notificações em procedimentos administrativos serão
encaminhadas  para  o  endereço  eletrônico  acima  informado,  considerando-se  automaticamente
realizada ao término do prazo de 10 (dez) dias, quando começará a fluir eventual prazo.

Local e data

Nome e identificação do declarante
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