
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 
 

PARECER TÉCNICO DE PROCESSO LICITATÓRIO  
 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação de Sapé – PB. 

Ao analisar o PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240220CE00001 

LICITAÇÃO N°. 00001/2024 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

 
No que tange a parte de engenharia como reza o Edital, analisou-se a 

documentação fornecida pela CPL de 1 empresa com possibilidade de 

concorrência. Foi ela: 

 

1 – Proeng Construções e Consultorias LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCONSISTENCIAS OBSERVADAS 

 

Os critérios analisados durante este processo licitatórios, foram:  

 

1 – Erro na descrição dos serviços; 

2 – Valor unitário dos serviços maior que o valor licitado; 

3 – Erro no quantitativo dos serviços em relação a planilha base; 

4 – Diferença de preços no mesmo insumo no orçamento analítico; 

5 – Erros matemáticos nas planilhas das empresas concorrentes; 

6 – Erro de cálculos na aplicação do BDI’s. 

7 – Mudanças nos coeficientes das composições oferecidas pelas diferentes 

bases de dados; 

8 – Diminuição dos valores globais da planilhas analisadas até 25% em relação 

a planilha licitada; 

 

Desta maneira, a empresa concorrente foi analisada e abaixo seguem os 

pareceres apontando as inconsistências apresentadas pela mesma: 

 

A empresa analisada não apresentou erros nas descirção dos serviços em 

relação a planilha base, nem muito menos discrepância nos valores dos 

serviços em relação ao serviços licitados e os quantitativos apresentados no 

orçamento sintético da planilha analisada, também encontrava-se de acordo 

com o que foi proposto pelo orçamento ofertado pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Infraestrutura a licitação. Erros matemáticos e de cálculos também 

não foram detectados na análise realizada pela equipe técnica, tanto no 

orçamento sintético, quanto no orçamento analítico.  

 

Porém, ao analizar-se a fundo as composições que compunham o orçamento 

analítico, notou-se que a empresa utilizou nas composições, coeficientes 

diferentes dos previstos pela bases de dados utilizadas como referência. Estes 

coeficientes são fornecidos pelas bases de dados como uma quantificação 

estabelecida para cada insumo ou serviço que formam determinada 

composição, indicando, desta maneira, a quantidade de kg, horas, m², 

necessários a execução de cada item descrito. Como esses coeficientes são 



cálculados e pré - estabelecidos pelas bases de dados, não podem, desta 

forma, ser modificados. Na tabela abaixo, encontram-se expostos alguns 

insumos/serviços de composições que tiveram seus coeficientes alterados pela 

empresa ganhadora da licitação: 

 

Composição  Descrição  Itens 

Reduzidos 

Coef. 

Fornecido pela 

Base de 

Dados 

Coef. Fornecido 

pela Emp. 

Vencedora 

97663 - 

SINAPI 

Remoção De 

Louças, De Forma 

Manual, Sem 

Reaproveitamento. 

88267 – 

Encanador ou 

Bombeiro 

Hidraúlico;  

88316 – 

Servente com 

encargos 

88267 – 0,1448 

 

88316 – 0,4996 

88267 – 0,0799 

 

88316 – 0,2500 

7725 – ORSE  Remoção De 

Pintura Látex 

(Raspagem E/Ou 

Lixamento E/Ou 

Escovação) - 

Paredes Internas 

E Externas. 

10549 - 

Encargos 

Complementares 

– Servente; 

6111 (SINAPI - I) 

-  

SERVENTE DE 

OBRAS 

(HORISTA) 

 

10549 – 0,4000 

 

 

6111– 0,4000 

 

10549 – 0,3000 

 

 

6111– 0,3000 

 

96109 - 

SINAPI 

Forro Em Placas 

De Gesso, Para 

Ambientes 

Residenciais. 

Af_05/2017_Ps 

3315 – Gesso 

em Pó; 

40547 – 

Parafuso 

Zincado; 

4812 – Placa de 

Gesso; 

88269 – 

Gesseiro 

3315 – 1,8127 

 

40547 – 0,0293 

 

4812 – 1,0414 

 

88269 – 0,9123 

3315 – 0,9964 

 

40547 – 0,03080 

 

4812 – 1,0293 

 

88269 – 0,7000 

 

 

 



 

Além deste fator, notou-se também a repetição de uma etapa construtiva na 

planilha da empresa vencedora. A etapa 4.0 está descrita na vencedora como 

“Pintura”, quando na realidade, os ítens que a compõem são correspondentes 

a etapa “Coberta”. 

 

Outro critério que foi detectado durante a análise da proposta da planinha 

vencedora, foi a porcentagem de redução do valor final da empresa vencedora 

em relação a planilha licitada, que de acordo com o edital de concorrência que 

rege o processo licitatório, não deve ultrapassar o valor de 25,00% do valor da 

planilha licitada – Item 11, subitem 11.4 “... Serão consideradas inexequíveis as 

propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possivel a imediata 

confirmação, poderá ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua 

exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para 

apresentar, por meio do sistema eletrónico, a documentação que comprove a 

viabilidade da proposta...” .  

 

Valor Total da 

Planilha 

Licitada (R$) 

Valor Total da 

Planilha 

Vencedora (R$) 

% Referente a 

Planilha 

Licitada 

% Referente a 

Planilha 

Vencedora  

Diferença 

entre as 

porcentagens 

das planilhas 

(%) 

R$ 152.600,29 R$ 107.839,06 100,00% 70,67% 29,33% 

 

 

 

Desta maneira, conclui-se que a empresa vencedora ultrapassou o limite de 

redução dos preços e custos em relação ao valor de redução previsto pelo 

edital de concorrência, tornando sua proposta inexequivel com o percentual de 

redução utilizado pela mesma.  

 

Sapé, 22 de agosto de 2024. 

 


