DEPARTAMENTO DE LICITACAO
EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2026

O MUNICIPIO DE SOUSA, ESTADO DA PARAIBA, TORNA PUBLICO, PARA
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL,
REALIZARA LICITACAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA, NA FORMA
ELETRONICA, NOS TERMOS DA LEI N° 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR N°
123/2006, DA LEI N° 11.488/2007 E DECRETO MUNICIPAL N° 850 A/2024, E DAS
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.

Data da sessdo: 25 de novembro de 2026

Horario: 10h00min

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br
Critério de Julgamento: menor prego

Regime de execu¢do: empreitada por prego unitario
Modo de disputa: aberto e fechado

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para contratacdo de
empresa especializada para execucdo das obras de implantacdo da Praca de Eventos Cultural do
Municipio de Sousa/PB, vinculada ao Convénio FDE n° 172/2026 e conforme projeto
basico/executivo, memorial descritivo, orcamento geral, cronograma fisico-financeiro, relatorio
fotografico, parecer técnico-administrativo de aprovag¢ao do projeto basico/executivo, plano de
trabalho, termo de convénio e demais documentos técnicos integrantes do processo e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Estima-se esta contratacdo em R$ 6.066.919,70 (seis milhdes, sessenta e seis mil, novecentos e
dezenove reais e setenta centavos).

1.3. O critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, sob o regime de execugdo de
empreitada por preco unitario, conforme planilha or¢amentaria, Termo de Referéncia e projetos
anexos, considerando-se a proposta mais vantajosa para a Administracdo, nos termos do art. 34 da
Lei n°® 14.133/2021, observadas as demais condi¢Oes, exigéncias e especificacdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1.  Asdespesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,
prevista no or¢amento, exercicio de 2026 e conforme Convénio FDE n° 172/2026 e vinculado ao
Processo SEPLAG n° SEG-PRC-2026/00670:

22.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.1008.1296 Construcao de Praca de Eventos Cultural

15001000 Recursos Livres (Ordinario)

4.4.90.51.00 Obras e Instalagoes

17010000 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO
3. DO CREDENCIAMENTO.
3.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no PORTAL DE COMI?RAS
PUBLICAS que permite a participacdo dos interessados na modalidade LICITATORIA
CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2. O cadastro devera ser feito no Portal utilizado, no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes
a esta licitagao.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar
desclassificacao no momento da habilitagao.

4. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA.

4.1. Poderao participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com
o objeto de§ta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL UTILIZADO NA
LICITACAO.

4.2, Sera concedido tratamento favorecido para empresas enquadradas como microempresas e
empresas de pequeno porte, relativo a receita anual, inclusive para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006 e no artigo 4° da Lei n°® 14.133/2021.

4.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

4.3.1.Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislagdo vigente;

4.3.2.Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.Estrangeiros que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.3.4.Que se enquadrem nas vedagdes previstas nos artigos 9° e 14 da Lein® 14.133/2021;
4.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolugdo ou liquidagao;
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

4.3.6.0rganizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

4.4. A pessoa juridica poderd participar da licitagdo em consoércio, observadas as regras do art. 15 da
Lein® 14.133/2021.

4.5. Como condi¢do para participagdo na concorréncia, a licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo proprio do sistema eletrdonico, relativo as seguintes declaragoes:

4.5.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49 e que nao celebrou contratos com a Administragao Publica cujos valores extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte;

4.5.1.1. Nos itens exclusivos para participacado de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo, “ndo”, impedird o prosseguimento no certame;

4.5.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo, “ndo”, apenas produzira o efeito de
o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°
123/2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢Oes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal de 1998;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente;

4.5.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forg¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. Que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia
ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagcdo, conforme disposto no art. 93 da Lein® 8.213/1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujeitara o licitante as sangdes
previstas em lei e neste Edital.

REFEITURA DE

SoU

SA

£
/ % Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




DEPARTAMENTO DE LICITACAO
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, concomitantemente
com os documentos de habilitacdo exigidos no edital, a proposta contendo a descricio do objeto
ofertado e o respectivo prego, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica,
momento em que se encerrara automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados juntamente com a proposta, por
TODOS os participantes, no inicio do processo, e nao apenas pelo licitante vencedor em momento
posterior. A habilitacao dos participantes do certame sera analisada previamente.

5.2.1. Essa exigéncia esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, o
qual prevé a possibilidade de inversao de fases.

5.2.2. A exigéncia editalicia da inversdo de fases, amparada na referida norma legal,
decorre do principio da eficiéncia, visando a conclusdo do processo, de relevante
interesse publico, dentro da legalidade e no menor tempo possivel. Garante-se,
assim, a todos os licitantes a oportunidade de analise e exercicio do contraditorio
quanto a documentagao de habilitagdao, ainda que em fase tnica.

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacio de
habilitagdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1°da LC n° 123/2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica
da Concorréncia, ficando responsavel pelo O6nus decorrente da perda de negodcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociacao e
julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliacdo da Agente de Contratacdo e para acesso publico apds o

encerramento do envio de lances.

5.9. As propostas deverdao ser acompanhadas de garantias, como seguranga a administragdo publica,
conforme art. 58 da Lein°® 14.133/2021.

5.10. A garantia da proposta devera ser encaminhada quando da apresenta¢do dos documentos de
habilitagdo, em respeito ao sigilo das propostas.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.
6.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes

campos:
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

6.1.1. Valor unitario e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional,

6.1.2.Descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacao
do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou
de garantia, nimero do registro ou inscricao do bem no 6rgao competente, quando for o
caso;

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou servigos.

6.4. Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servicos e contratacao
de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e
Pequenos Negdcios, retido na fonte, por forca da Lei n° 2.211/09, que institui o Programa “Fazer
Negocio”.

6.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) DIAS, a contar da data de sua
apresentacao.

6.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagcOes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FORMULACAO
DE LANCES E NEGOCIACAO.

7.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrdnico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2 O Agente de contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia, conforme

art. 59 da Lein® 14.133/2021.

7.3 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante, antes do prazo legal.

7.3.1 A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.3.2 A nao desclassificagdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.4 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarao da fase de lances.
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7.5 O sistema disponibilizara campo préoprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo
e os licitantes.

7.6 Aberta a etapa competitiva, os licitantes classificados poderdo enviar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horario de
registro e valor.

7.6.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no
predmbulo deste Edital.

7.7 Oslicitantes poderdo oferecer lances sucessivos, ndo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar, pelo Sistema.

7.8 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado no
sistema, de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.

7.9 Durante o transcurso da sessdo, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do ofertante.

7.10 Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

7.11 Durante a fase de lances, o Agente de contratagdo podera excluir, justificadamente, lance cujo
valor for considerado inexequivel.

7.12 A fase de lances desta concorréncia se dara no modo de disputa aberto e fechado, em que a
etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragdao de quinze minutos, a cada abertura realizada
para tanto.

7.13 Encerrado o prazo previsto no item 7.11, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado,
a recep¢ao de lances serd automaticamente encerrada.

7.14 Encerrado o prazo de que trata o item 7.12, o sistema abrira a oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até
o encerramento deste prazo.

7.15 Na auséncia de no minimo trés ofertas nas condigdes de que trata o item 7.13, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, poderdo
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento
do prazo.

7.16 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 7.12 e 7.13 o sistema ordenara os lances em ordem
crescente de vantajosidade.

7.17 Na auséncia de lance final e fechado classificado nos termos dos itens 7.12 e 7.13, podera haver
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de trés, na ordem de
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classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso
até o encerramento deste prazo, observado, apods esta etapa, o disposto no item 7.14.

7.18 Na hipotese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias para habilitacdo, o agente de contratacao podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinicio da etapa fechada, nos termos do disposto no item 7.16.

7.19 Apobs a etapa de envio de lances, havera a aplicacao dos critérios de desempate previstos
nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

7.20 Os critérios de desempate serdo aplicados nos termos do item 7.18, caso ndo haja envio
de lances ap0s o inicio da fase competitiva.

7.21 Na hipotese de persistir o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema
eletronico dentre as propostas empatadas.

7.22 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo Agente de contratagdo.

7.23 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.24 No caso de desconexdao com o Agente de contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos
lances.

7.25 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apos comunicacao
expressa do agente de contratagdo aos participantes do certame, publicada no
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serdo divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato
pelo Agente de contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagado.

7.26 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.27 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna prépria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparagdao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538/2015.

7.28 Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.29 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apOs a comunica¢ao automatica para tanto.
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7.30 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.31 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderéd apresentar
melhor oferta.

7.32 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferéncia, conforme regulamento.

7.33 A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.34 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

7.34.1 disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

7.34.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, verificado pelo servigo
anterior prestado a este municipio, ou nao havendo tal hipotese, avaliado a
narrativa dos atestados de capacidade técnica apresentados que demonstrem
melhor desempenho;

7.34.3 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgaos de controle, que devera ja ser apresentado na oportunidade de juntada
da proposta;

7.35 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

7.35.1 empresas estabelecidas no territério do Estado da Paraiba, e posterior
estabelecida na regido deste municipio, conforme determina regulamento municipal;

7.35.2  empresas brasileiras;

7.35.3  empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

7.35.4  empresas que comprovem a pratica de mitigagcdo, nos termos da Lei n°
12.187/2009.

7.36 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.36.1 O Agente de contratagdo podera solicitar ao licitante melhor classificado que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
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ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos

complementares, quando necessarios a confirmag¢ao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.37 Apbs a negociagao do preco, o agente de contratacao iniciara a fase de aceitagao e o julgamento
da habilitacao, seguida da fase recursal, ambos em fase tnica. Em seguida, sera realizada a fase de
julgamento final das propostas readequadas das empresas habilitadas. Essa ordem de fases, com a
devida inversdo, esta fundamentada no art. 63, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, em observancia ao
principio da eficiéncia.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1.  Apo6s a conclusdo da etapa de negociagao, a licitante vencedora devera apresentar, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, sua proposta readequada pos a fase de lances, incluindo as seguintes
informacoes:

REFEITURA DE

SOUSA

5852 .

8.1.1. A parte técnica sera avaliada pelo setor competente do municipio com o fiel
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade:

8.1.2. A PROPOSTA devera ser elaborada em papel proprio do Licitante, contendo
o valor global dos servigos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras,
emendas ou entrelinhas devidamente assinadas pelo seu representante legal.

8.1.3. QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel proprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o preg¢o unitario e total proposto,
calculado pela multiplicacdo dos precos unitarios pelas respectivas quantidades para
obter-se o total do item ou subitem. Finalmente, os totais sao somados para determinar o
valor global da proposta, em R$ (REAIS) correspondente a data da apresentagao,
conforme modelo.

8.1.4. nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais
adotadas e data de elaboragdo do mesmo, que se constituird na data base, caso ocorra
reajustamentos de precos.

8.1.5. os pregos a serem aplicados para execugdo das obras e servigos serdo unitarios,
especificados na planilha, que passara a integrar o Contrato, independentemente de
transcri¢do. Os referidos precos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos
requeridos para execugdo das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servicos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI,
Exames médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

8.1.6. para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos nao sera admitida
“verba” ou outra similar que ndo demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a
serem executados. No entanto, quando a quantificacio do servigo apresentar
complexidade, sera anexada ao or¢camento a respectiva memoria de calculo.

8.1.7. para o calculo do valor total do item administracdo local, sempre que possivel,
devera ser adotada a metodologia do CREA/PB.

8.1.8. Para o calculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre
que possivel, devera ser adotado o SINAPI.

8.1.9. 0s precos unitarios e global ndo poderdo ser superiores aos constantes na
planilha or¢amentaria.

8.1.10. PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servicos
que serviram de base para compor os pregos unitarios integrantes do QUADRO DE
QUANTITATIVOS E PRECOS, a qual devera ser assinada em todas as paginas por
profissional habilitado na forma da Lei.

8.1.11. no caso da ndo apresentagdo da referida Composicao de Pregos Unitarios por
parte da licitante, e sendo observada, apds analise por esta Comissao, a consonancia dos
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pregos unitarios ofertados com os praticados pelo mercado, ndo havera desclassificagdo,
sem prejuizo do que prescreve o item 11.3 deste instrumento.

8.1.12. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua
Composi¢dao de Pregos Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta
de precos, e ainda aquelas que adotarem indices e insumos diferentes dos do Setor
Técnico de Engenharia do Municipio, ou ofertarem precos variados para o mesmo
insumo na Composi¢do de Pregos Unitarios.

8.1.13. QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bonus e Despesas
Indiretas) — serd apresentada a composi¢do dos percentuais utilizados, adotando a
metodologia do CREA/PB com as alteragdes introduzidas na Lei n°® 12.844/2013
(desoneracdo da folha de pagamento).

8.1.14. Caso a composi¢do e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a
do/a PMS, o licitante deve apresentar declaracdo anunciado o fato, ficando dispensado
de apresentar a sua composicao, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de
Apoio ao Micro e Pequenos Negocios, por for¢a da Lei n°® 2.211/09, que institui o
Programa “Fazer Negocio”, cujo recolhimento serd realizado pela Administracao no ato
de consolidagdo do pagamento em conformidade com o porte da empresa.

8.1.15. as empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis com as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme previsdao contida no Anexo IV da
Lei Complementar n°® 123/2006.

8.1.16. QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a
composi¢dao do percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra
dos pregos unitarios propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI
com as alteragcdes introduzidas pela Lei n° 12.844/2013 (desoneragdo da folha de
pagamento).

8.1.17. caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia,
sera dispensada a apresentacdo desse documento, entretanto, na planilha orcamentaria
deve constar, explicitamente, o valor da taxa adotada e a informagao de que é a do Setor
Técnico de Engenharia.

8.1.18. A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que estao dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n° 123/2006.

8.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, demonstrando:
8.2.1. Pelo sistema de barras, a evolucdo fisica da execucdo de cada item e/ou
subitem de servicos.
8.2.2. Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execu¢ao do item, compatibilizados com o cronograma fisico;
8.2.3. Valores mensais do faturamento previsto;
8.2.4. Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execugdo da obra.
8.2.5. Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta
de precos e anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.

8.3. O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS e a PLANILHA DE COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS de que tratam as alineas "b" e "c¢" acima elencadas, deverao ser
apresentados no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

8.4. Osdocumentos, referentes as alineas de “8.1.2” a ““8.2” deste Edital, deverao ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificagdo do signatario com menc¢do explicita do titulo do
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responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n® 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

8.5. Ao elaborar sua Planilha Or¢camentaria, a licitante devera considerar os insumos e coeficientes
de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

8.6. Caso o servigo ndo esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT, SINCO ou outro
sistema de prego oficial de 6rgdo publico ou PINI, obedecendo a sequéncia escrita anteriormente e
informando a fonte de pesquisa e os respectivos cédigos dos servigos adotados.

8.7. No caso de os sistemas descritos ndo conter o servigo, deve ser apresentada a composi¢ao de
preco unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como também, as respectivas
pesquisas de mercado.

8.8. Agente de Contratacdo analisara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
conformidade com o objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao limite maximo estipulado
para contratacdo neste Edital e seus anexos. Em seguida, encaminhard para o crivo final do Setor
Técnico de Engenharia para a validagdao dos quantitativos apresentados, sob pena de desclassificacdo.

8.9. Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que nao obedecer as especificacdes
técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato
convocatorio.

8.10. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao
preco maximo fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco
manifestamente inexequivel.

8.10.1.  Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo.

8.10.2. A proposta readequada que apresentar desconto superior a 25% (vinte e
cinco por cento) em relacao ao preco de referéncia estabelecido no edital devera
comprovar sua exequibilidade, nos termos do item 9.10.8, no prazo previsto no item
8.1, sob pena de desclassificacdo, sem prejuizo da instauracio de procedimento
administrativo para apura¢do de eventual infracdo e aplicagdao das sangdes cabiveis.

8.11. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
Ficando a cargo do agente de contratacdo quando a necessidade do pedido, promovendo o
requerimento do ato;

8.12. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

8.13. Na hipodtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;
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8.14. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de horas, determinado
no chat da ata, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.14.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacdo por
solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Agente de Contratagao.

8.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

8.16. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.17. O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrOnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao
de melhor prego, vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

8.17.1. Também nas hipdteses em que o Agente de Contratacao nao aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

8.17.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.18. Nos casos de licitacdo, ndo exclusiva para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a
subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.19. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO.

9.1. COMO CONDICAO PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
DOS LICITANTES, O AGENTE DE CONTRATACAO VERIFICARA O EVENTUAL
DESCUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO, ESPECIALMENTE
QUANTO A EXISTENCIA DE SANCAO QUE IMPECA A PARTICIPACAO NO CERTAME
OU A FUTURA CONTRATACAO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES
CADASTROS:

9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS e o e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
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9.1.3. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
https://contas.tcu.gov.br/ords/f7p=1660:3:0

9.1.4. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429/1992, que prevé,
dentre as sangbOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio
de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante sera convocado para manifestacio previamente a sua
desclassificacao.

9.1.5. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo reputara o
licitante inabilitado, por falta de condigao de participagdo.

9.1.6. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/ 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condi¢bes de participacao, a habilitagao dos licitantes sera verificada por meio
do PORTAL UTILIZADO, em relacao a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagcdo econOmica financeira e habilitagdao técnica.

9.2.1. E dever do licitante atualizar previamente as comprova¢des constantes do
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura
da sessao publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a
respectiva documentagdo atualizada.

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante,
exceto se houver consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo
Agente de Contratacdo lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s).

9.3. Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo
econdmico-financeira, salvo justificacio no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos
consorcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em

lei.

9.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacio complementares, necessarios a
confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-
los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado em horas via chat, sob pena de inabilitagcao.
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9.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital.

9.5. Nio serdo aceitos documentos de habilitacio com indicacio de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencgas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizacao do recolhimento dessas contribui¢des.

9.7. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada nos itens
a seguir, para fins de habilitagdo:

9.8. HABILITACAO JURIDICA:

9.8.1.No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2.Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3.No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

9.8.4.Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

9.8.5.No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;

9.8.6.No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lein® 5.764, de 1971,

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacao;

9.8.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva;
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9.8.9. As empresas devem apresentar todos os documentos legais que demonstrem a
representatividade da empresa, com poderes para atos de gestao.

9.9. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

9.9.1. Prova de inscrigdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

9.9.2, Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual,

9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS);

9.9.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lein® 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, através da Certidao Negativa
conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde
a empresa for sediada,;

9.9.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, através da Certiddao
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal
onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito de
comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitacao.

9.10. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA..

9.10.1. Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou
extrajudicial (Lein® 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado
dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
Certidao;

9.10.2. No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lein.® 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilita¢do, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagdo.

9.10.3. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos ultimos dois anos, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangcos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

9.10.3.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

9.10.3.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

9.10.3.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados
da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lein® 5.764, de
1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo
orgao fiscalizador;

9.10.4. A comprovagdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante
obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (hum) resultantes da aplicagao das formulas:
AC +
Indice de Liquidez Geral = ARLP Igual ou superior a 1,0
PC + ELP

AT

" PC+ELP Igual ou superior a 1,0

Indice de Solvéncia Geral

PC + ELP
AT
Onde: AC = Ativo Circulante
ARLP = Ativo Realizavel a Longo Prazo
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

indice de Endividamento Total = Igual ou inferior a 1,0

9.10.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
deverdo comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da
autoridade competente, o capital minimo ou o patrimonio liquido minimo de 15% (15
por cento) do valor estimado da contrata¢do ou do item pertinente.

9.10.6. As licitantes deverao ainda complementar a comprovaciao da qualificacdao
econOmico-financeira por meio de comprovacao de patrimonio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado da contrata¢do, nos termos do art. 69, II, da Lein® 14.133/2021.

2
TIEFEITUTA D E é‘i& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SoUSA &}




PREFEITURA DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE LICITACAO

9.10.6.1. O patrim6nio liquido apresentado devera ser efetivamente disponivel
para a execug¢do do objeto, sendo legitima a verificagdo do comprometimento
desse patrimonio com outros contratos vigentes assumidos pela licitante;

9.10.6.2. Caso se constate que a empresa ja possui contratos em execu¢ao que
comprometam, em conjunto, parcela do patriménio liquido que reduza a
disponibilidade abaixo do limite exigido (10%), serd instaurada analise técnica
contabil, com parecer fundamentado;

9.10.6.3. Confirmada a insuficiéncia patrimonial para suportar a execu¢ao
cumulativa dos contratos, a licitante sera desclassificada de forma motivada,
com garantia do contraditério e da ampla defesa, em consondncia com: art.
69, I aIll, da Lei n° 14.133/21 (qualificagdo econdmico-financeira); art. 67,
§8°, III, da Lei n° 14.133/21 (declaracao de compromissos que reduzam
disponibilidade de recursos); Acordaos TCU n° 325/2007, 1.793/2011 e
2.764/2016-Plenario.

9.10.7. As licitantes deverdao apresentar comprovacdao, por meio de declaracao, de
relacao dos compromissos assumidos (conforme Anexo III deste Edital) pelo licitante
que importem em diminui¢do de sua capacidade econOmico-financeira, excluidas
parcelas ja executadas de contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a
iniciativa privada, vigentes na data da sessdao publica de abertura desta Concorréncia, ndo
¢ superior ao Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja
disciplinada neste Edital.

9.10.8. As licitantes poderao, mediante diligéncia,_apresentar declaracao de
exequibilidade da proposta, acompanhada de documentacao comprobatéria, tais como

contratos similares, notas fiscais, propostas de fornecedores, equipamentos e equipe
técnica.

9.10.8.1. Os documentos requeridos como comprobatérios da declaragdo
constituem requisito indispensavel para a sua analise integral, de modo que,
na auséncia dos referidos documentos, a declaragdo sera desconsiderada.

9.10.8.2. RECOMENDA-SE que a documentagdo comprobatoria idOnea
apresentada, contenha, conforme o caso:
I — Composi¢cdes analiticas de custos;
IT — Propostas de fornecedores;
III — Notas fiscais de insumos relevantes;
VI — Indicagdo de equipamentos disponiveis;
VII — Estrutura de mao de obra;
VIII — Contratos similares executados ou em execucao;
XI — Demonstragdo de viabilidade dos pregos ofertados em relagdo aos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, ambientais e operacionais.

GARANTIA DA PROPOSTA

REFEITURA DE

SoU

SA

9.10.9. As empresas participantes deverdo apresentar garantia da proposta, de acordo
com art. 58, da lei n® 14.133/2021

9.10.10. O valor da garantia da proposta deverd ser de 1% do valor da licitagdo,
equivalente ao(s) item(ns) que a empresa cotou, considerando que os itens cotados
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compdem a estimativa de vitdria e perspectiva de contrato da empresa participante que
cotou os referidos itens.

9.10.11. A garantia da proposta podera ser realizada das seguintes formas:

I — Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag¢ao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - Seguro-garantia;

III - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

V — Caso a caugdo referente a garantia da proposta seja realizada em dinheiro, o
valor devera ser transferido para a seguinte conta:

Banco do Brasil — 001

Ageéncia: 0759-5

Conta: 6808-X (substituir o “X”’ por “0”, se necessario)

CNPJ: 08.999.674/0001-53

Chave PIX: tesouraria@sousa.pb.gov.br

Beneficiario: Prefeitura Municipal de Sousa

O comprovante de pagamento devera ser encaminhado juntamente com os
documentos de habilitacao.

VI - Caugdo em dinheiro sera validado a entrada na conta especifica do municipio.
OBRIGATORIAMENTE, caso seja deposito sera identificado pela empresa
licitante que realizou o deposito,

VII - Caso de apolices: deverd sua vigéncia ser renovada enquanto perdurar a
necessidade de manutenc¢ao da referida garantia.

VIII - Veda Cheque.

9.10.11 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 5 (cinco) dias
uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a
licitagdo, ap0ds requerimento da empresa.

9.10.12 Implicara execucdo, pelo municipio, do valor integral da garantia de
proposta a recusa em assinar o contrato ou a nio apresentacio dos documentos para a
contratacao. Conforme o § 3° art. 58 da lei 14.133/2021.

9.10.12.1 A empresa inadimplente quanto a garantia da proposta, por execu¢ao nao
paga, sera inscrita na divida ativa do municipio. Podendo ser executada judicialmente
como o valor ser retido em pagamentos posteriores de qualquer outra contratagao.

9.10.13 A ndo apresentacdao da garantia gera a desclassificacdo da proponente, com a
inabilitacdo da empresa.

9.1 DA QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL E TECNICO-PROFISSIONAL:

9.11.1 A qualificagao técnico-operacional devera ser comprovada de forma objetiva, proporcional e
compativel com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, nos
termos do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021.
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9.11.2

9.11.3

9.11.4

9.11.5

9.11.6

9.11.7

9.11.8

9.11.9

DEPARTAMENTO DE LICITACAO

A licitante devera apresentar Certiddao de Registro ou inscri¢dao da empresa no CREA, CAU
ou CRT, conforme a natureza das atividades a serem executadas, em plena validade,
contendo, no minimo, razao social, enderego, atividade, nimero e data do registro, ramo de
atuacdo e indicacao do responsavel ou dos responsaveis técnicos registrados.

A capacidade técnico-operacional sera comprovada mediante apresentacdo de certiddes ou
atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem que
a licitante executou servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente
ou superior ao objeto desta licitacdo, observado o disposto no art. 67, inciso II, da Lei n°
14.133/2021.

Para fins de qualificagdo técnico-operacional prevista no item anterior, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPa,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (Adaptado 103913 SINAPI);

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022;

Poderao ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos executados em contrato ainda
ndo concluido, desde que comprovem servigos efetivamente realizados, sejam emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, contenham informagdes suficientes para afericao
técnica e indiquem contato apto a realizagdo de diligéncia pela Administragdo.

Quando os atestados forem emitidos em favor de consorcio do qual a licitante tenha
participado, e o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio nao especificar a atividade
desempenhada por cada consorciada, a andlise observara o art. 67, §10, da Lei n°
14.133/2021.

Em caso de consorcio homogéneo, a experiéncia sera reconhecida para cada consorciada na
propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio, salvo hipoteses legais especificas.

Em caso de consorcio heterogéneo, a experiéncia sera reconhecida de acordo com o campo
de atuagdo efetivamente desempenhado por cada consorciada.

Caso o atestado ou a documentacdo apresentada nao indique o percentual de participagao ou
a atividade efetivamente executada pela consorciada, caberda a licitante comprovar tais
informagodes por documento idéneo.

9.11.10 A Administragao podera realizar diligéncias para confirmar a autenticidade, a suficiéncia e a

compatibilidade dos atestados apresentados, inclusive mediante contato com os emissores,
consultam a sistemas publicos, verificagido de ARTs, CATs, CAOs ou documentos
equivalentes.

9.11.11 A qualificagdo técnico-profissional devera ser comprovada por meio de profissional
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legalmente habilitado, integrante do quadro técnico da licitante ou indicado mediante
declaracdo de contratacao futura, detentor de Certidao de Acervo Técnico — CAT, ou
documento equivalente emitido pelo conselho competente, compativel com as parcelas de

‘fa Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

L




DEPARTAMENTO DE LICITACAO

maior relevancia do objeto. Para fins de qualificacdo técnico-operacional, consideram-se
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

1. EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPa,
ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 (Adaptado 103913 SINAPI);

2. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022;

9.11.12 A equipe técnica deverd ser liderada por coordenador técnico expressamente indicado pela
licitante, preferencialmente engenheiro civil ou profissional com habilitacao legal compativel
com o objeto, que atuara como principal interlocutor técnico junto a Administragao.

9.11.13 Sera admitido a indicagdo de um ou mais profissionais responsaveis técnicos, desde que
comprovada a habilitagdo legal de cada um para os servigos sob sua responsabilidade.

9.11.14 A substituicdo de profissional indicado somente sera admitida mediante justificativa formal,
aprovagdo prévia da Administragdo e comprovagdo de que o substituto possui qualificagdo
equivalente ou superior a do profissional originalmente apresentado.

9.11.15 Podera ser vedada a indicagdo do mesmo profissional técnico por mais de uma licitante,
quando essa restricdo se mostrar necessaria a preservacao da integridade da representacdo
técnica, a preveng¢do de conflito de interesses e a garantia da efetiva disponibilidade do
profissional para execu¢ao contratual.

9.11.16 A vedagdo prevista no subitem anterior sera aplicada apenas ao certame em referéncia, nao
impedindo a atuagao profissional em outros vinculos ou contratagdes nao conflitantes.

9.11.17 Poderao ser aceitos atestados ou certiddes parciais de servigos realizados em contrato ainda
nao concluido, desde que demonstrem a efetiva participagdo do profissional nos servigos
executados e contenham elementos suficientes para diligéncia e validagdo técnica.

9.11.18 A comprovagdo do vinculo dos profissionais podera ser feita pelas seguintes formas:
9.11.18.1 No caso de empregado da empresa: mediante apresentacdo de coOpia

autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou Ficha de Registro de Empregados
no Ministério do Trabalho ou contrato de prestagao de servigos sob a égide da legislacao civil;

9.11.18.2 No caso de sdcio ou dirigente: mediante apresentacao de cOpia autenticada
do Contrato Social ou Estatuto devidamente registrado no 6rgdao competente;

9.11.18.3 No caso de responsavel técnico: mediante Certiddo de Registro no CREA,
CAU ou CRT;

9.11.18.4 No caso de prestador de servicos: mediante contrato escrito firmado com o
licitante.

9.11.18.5 Declaracao de contratagao futura, acompanhada da anuéncia expressa do

profissional indicado.
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9.11.19 Somente serdo aceitos atestados e sua respectiva CAT fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU/CRT da regiao onde
foram executados os servicos.

9.11.20 O atestado e sua respectiva CAT que ndo atender a caracteristica citada na condi¢ao acima,
ndo sera considerado pelo Departamento de Licitagao.

9.11.21As licitantes deverao apresentar declaracio com a indicacdo do pessoal técnico (conforme
Anexo IV deste Edital) e dos equipamentos disponiveis (conforme Anexo V deste Edital),
conforme dispde o art. 67, inciso ITI, da Lei 14.333/2021.

9.11.21.1 Ocorrera a desclassificacdio motivada da licitante, se constatada
insuficiéncia de pessoal, equipamentos ou logistica, assegurados contraditorio e ampla
defesa.

9.11.21.2 A apresentacdo de declaragdo falsa, documento inidéneo, contrato simulado,

informagdo inconsistente ou comprovagdo meramente formal sem capacidade real de
mobiliza¢ao sujeitara a contratada as san¢des administrativas, civis e penais cabiveis, sem
prejuizo da comunicagdo aos 6rgaos de controle.

9.11.22 As licitantes deverao apresentar comprovacao, por meio de declaracio, de que tomou
conhecimento de todas as informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta licitacdio, conforme dispée o art. 67, inciso VI, da Lei n°
14.133/2021.

9.11.23 A Administragdo podera ainda solicitar visita ao escritério da empresa, para verificar a
fidedignidade documental e os equipamentos disponiveis.

9.11.24 E DE BOM ALVITRE QUE OS ITENS DOS ATESTADOS/CERTIDOES QUE A
LICITANTE PRETENDA COMPROVAR A QUALIFICACAO TECNICO-
OPERACIONAL E/OU TECNICO-PROFISSIONAL EXIGIDA NA LICITACAO
SEJAM DESTACADOS, MARCADOS OU GRIFADOS NO INTUITO DE FACILITAR
A CONFERENCIA DE ATENDIMENTO E EVITAR POSSIVEIS INABILITACOES
POR NAO VISUALIZACAO. FRISA-SE QUE O DESCUMPRIMENTO A EXIGENCIA
SUPRA, NAO INABILITA O LICITANTE.

9.12 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma
vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.12.1 A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacio.

9.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, € uma vez constatada a existéncia de alguma restricio no que tange a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, apds
a declaracdo do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo poderd ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administragao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao
de justificativa.
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9.14 A nido-regularizacio fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard a
inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital, sendo facultada a
convocac¢ao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.15 O pregoeiro podera realizar diligéncia e verificar pela internet a regularidade da certidao da
empresa vencedora, ME/EPP, estando a empresa regular sera a mesma declarada vencedora
imediatamente, e assim ndo necessitara aguardar o prazo de 05 dias.

9.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

9.17 Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagao, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18 Nos itens ndo exclusivos a microempresas € empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da
proposta subsequente.

9.19 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1 A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo
estabelecido pelo agente de contratagdo, caso este a exija, a contar da solicitacao realizada no
sistema eletronico, e devera

10.1.1 Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2 Conter a indica¢ao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor,
para fins de pagamento.

10.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considera¢ao no decorrer
da execug¢do do contrato e aplicacdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3 Os pregos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso.

10.3.1 Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao
0s primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerdo estes ultimos.

£
REFEITURS 0f % Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

i
SOUSA &/




DEPARTAMENTO DE LICITACAO

10.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢ao que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificagdo.

10.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada
aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.

10.6 As propostas que contenham a descricao do objeto, os valores estardo disponiveis na internet,
inclusive o ato de homologagdo.

10.7 A PROPOSTA devera ser encaminhada em papel préprio do Licitante, contendo o valor global
dos servicos em R$ (reais) em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou entrelinhas
devidamente assinadas pelo seu representante legal.

10.8 Devera conter QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS, elaborado em papel préprio
da Empresa, contendo para cada item ou subitem, o preco unitario e total proposto, calculado pela
multiplicacdo dos pregos unitarios pelas respectivas quantidades para obter-se o total do item ou
subitem. Finalmente, os totais sdo somados para determinar o valor global da proposta, em R$
(REAIS) correspondente a data da apresentacao, conforme modelo.

10.9 Nesse quadro, devem ser informadas as taxas de BDI e Encargos Sociais adotadas e data de
elaboracdo do mesmo, que se constituira na data base, caso ocorra reajustamentos de pregos.

10.9.1 0s pre¢os a serem aplicados para execucao das obras e servigos serao unitarios,
especificados na planilha, que passara a integrar o Contrato, independentemente de
transcri¢do. Os referidos precos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos
requeridos para execu¢ao das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e
servigos que serdo executados, inclusive os complementares (vale transporte, EPI,
Exames médicos, ferramentas, etc.), quando a lei assim os exigir.

10.10 Para as unidades de medidas dos quantitativos dos servigos nao sera admitida “verba” ou outra
similar que nao demonstre objetivamente a quantidade dos servigos a serem executados. No entanto,
quando a quantificacao do servigo apresentar complexidade, serd anexada ao orgamento a respectiva
memoria de cdlculo.

10.11 para o calculo do valor total do item administragdao local, sempre que possivel, devera ser
adotada a metodologia do CREA/PB.

10.12 para o céalculo do valor total dos encargos sociais e complementares, sempre que possivel,
deverd ser adotado o SINAPI.

10.13 os pregos unitarios e global ndo poderdo ser superiores aos constantes na planilha
orcamentaria.

10.14 A PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS dos servigos que serviram
de base para compor os pregos unitarios integrantes do QUADRO DE QUANTITATIVOS E
PRECOS, a qual devera ser assinada em todas as paginas por profissional habilitado na forma da Lei.

10.15 no caso da ndo apresentacao da referida Composicao de Precos Unitarios por parte da licitante,
e sendo observada, apos analise por esta Comissdo, a consonancia dos precos unitarios ofertados com

£
‘3& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

TREFEITURA DE

SOUSA &/




DEPARTAMENTO DE LICITACAO

os praticados pelo mercado, ndo havera desclassificacao, sem prejuizo do que prescreve o item 11.3
deste instrumento.

10.16 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua Composi¢ao de Pregos
Unitarios, valor(es) divergente(s) dos contidos em sua Proposta de precos, e ainda aquelas que
adotarem indices e insumos diferentes dos do Setor Técnico de Engenharia do Municipio, ou
ofertarem pregos variados para o mesmo insumo na Composi¢ao de Pregcos Unitarios.

10.17 NO QUADRO DEMONSTRATIVO DA TAXA DE BDI (Bonus e Despesas Indiretas) —
sera apresentada a composi¢ao dos percentuais utilizados, adotando a metodologia do CREA/PB
com as alteragdes introduzidas na Lei n® 12.844/2013 (desoneracao da folha de pagamento).

10.18 Caso a composi¢do e a taxa de BDI adotada pelo licitante seja equivalente a do/a PMS, o
licitante deve apresentar declaracdo anunciado o fato, ficando dispensado de apresentar a sua
composi¢cdo, devendo ser observado, quanto ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negocios, por forga da Lei n® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negocio”, cujo recolhimento
sera realizado pela Administragdo no ato de consolidacdo do pagamento em conformidade com o
porte da empresa.

10.19 as empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composi¢cao do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas
a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006.

10.20 QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS, detalhando a composi¢dao do
percentual adotado para os encargos sociais, incidentes na mao de obra dos precos unitarios
propostos, preferencialmente, adotando a metodologia do SINAPI com as alteragdes introduzidas
pela Lei n°® 12.844/2013 (desoneracao da folha de pagamento).

10.21 caso seja adotada a taxa de encargos sociais do Setor Técnico de Engenharia, sera dispensada a
apresentagdao desse documento, entretanto, na planilha or¢amentaria deve constar, explicitamente, o
valor da taxa adotada e a informacgao de que ¢ a do Setor Técnico de Engenharia.
10.21.1 A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional nao podera incluir os gastos relativos as contribuigdes que estao dispensadas de
recolhimento, conforme dispde o Art. 13, § 3°, da Lei Complementar n° 123/2006.
10.22 CRONOGRAMA FiISICO-FINANCEIRO, demonstrando:

10.22.1 pelo sistema de barras, a evolugdo fisica da execug¢do de cada item e/ou
subitem de servicos.

10.22.2 Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao
periodo de execugao do item, compatibilizados com o cronograma fisico;

10.22.3 Valores mensais do faturamento previsto;
10.22.4 Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execu¢ao da obra.

10.23 Sera(ao) desclassificada(s) a(s) licitante(s) que apresentar(em), em sua proposta de pregos e
anexos, valor(es) percentual(is) divergente(s) para Taxa de BDI.
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10.24 O QUADRO DE QUANTITATIVOS E PRECOS e a PLANILHA DE COMPOSICAO
DE PRECOS UNITARIOS de que tratam os itens “11.8" e "11.14" acima elencados, deverao ser
apresentados no formato .pdf e outro que seja compativel com Excel.

10.25 Os documentos, referentes aos itens de “11.7” a “11.22” deste Edital, deverdo ser apresentados
contendo o nome da concorrente, identificagdo do signatario com mengao explicita do titulo do
responsavel técnico e respectiva assinatura, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66, art. 14 e Lei
Federal n® 12.378 de 31/12/2010, art. 14.

10.26 Fica facultado 8 COMISSAO, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes a
apresentagdo da Planilha de Composi¢ao de Pregos Unitarios dos servigos, a qual devera ser entregue
no prazo de 02 (dois) dias tteis, dentro do horario de expediente do 6rgao, a fim de que seja justificada
a viabilidade, bem como coeréncia dos pregos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de
produtividade sejam compativeis com a execugao do contrato.

10.26.1 Ao elaborar sua Planilha Or¢amentaria, a licitante devera considerar os
insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

10.26.2 Caso o servigo ndo esteja contido no SINAPI, adotar o SICRO/DNIT,
SINCO ou outro sistema de prego oficial de 6rgao publico ou PINI, obedecendo a
sequéncia escrita anteriormente e informando a fonte de pesquisa e os respectivos codigos
dos servicos adotados.

10.26.3 No caso de os sistemas descritos ndo conter o servigo, deve ser apresentada a
composi¢do de prego unitario, anexando a memoria para calcular os coeficientes, como
também, as respectivas pesquisas de mercado.

10.27 Todas as folhas da proposta de precos deverao ser assinadas por um titular e um responsavel
técnico da licitante, conforme Lei Federal n. 5.194 de 24/12/66. O nome, titulo e registro no CREA
do responsavel técnico deverdo ser indicados de forma clara;

10.28 Equivocos no preenchimento da Planilha, Cronograma Fisico Financeiro e no BDI,
identificados pelo setor Técnico de Engenharia do Municipio, que ndo possuem gravidade suficiente
para afastar a licitante com proposta de menor valor, ndo constituem motivo para desclassificacao da
proposta. As pegas poderido ser ajustadas pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que
nao haja majoracao do preco proposto.

10.29 A oscilacdo no lance proposto no certame, que ndo esteja correspondente ao orcamento
adequadamente, podera ser corrigida dentro da margem de erro de até R$ 30,00 (trinta reais), desde
que nao ultrapassem o valor do segundo colocado.

10.30 Em todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servicos e
contratacdo de obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio
ao Micro e Pequenos Negacios, retido na fonte, por forca da Lei n® 2.211/09, que institui o
Programa “Fazer Negocio”.

11 DOS RECURSOS.

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, devera o licitante
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interessado manifestar, imediatamente, a sua inten¢ao de recorrer, em campo proprio do sistema, sob
pena de preclusdo.

11.2 O recorrente tera, a partir de entdo, o prazo 3 (trés) dias uteis para apresentar as razoes, pelo
sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias uteis, que comegardo a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses

11.3 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12 DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA.
12.1 A sessao publica podera ser reaberta:

12.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a
realizagcdo da sessdao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdao publica,
situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2 Quando houver erro na aceitacido do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente
ou nao comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°
123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

12.2.1 A convocacido se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou por
meio de aviso publicado no DIARIO OFICIAL DA PARAIBA, de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

12.2.2 A convocacgao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no
CADASTRO DO PORTAL UTILIZADO, sendo responsabilidade do licitante manter
seus dados cadastrais atualizados.

13 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

13.1 Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a Autoridade Superior
adjudicara e homologara a licitagao.

14 DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATO.

14.1 Havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratacdo. Conforme descrito em
Referéncia, estudo técnico preliminar (ETP) e contrato.

15 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
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15.1 Apos a homologacdo da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2 O adjudicatario tera o prazo de 03 (trés) dias tuteis, contados a partir da data de sua convocagao,
para assinar 0 Termo de Contrato, sob pena de decair do direito & contratagdo, sem prejuizo das
san¢des previstas neste Edital.

15.2.1 Alternativamente a convoca¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracdo podera encaminhd-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatdria,
mediante meio eletrOnico, para que seja assinado ou aceito, sendo devidamente
devolvido ao mesmo e-mail, o contrato assinado ou termo oficial de aceito.

15.2.2 O e-mail utilizado sera o endereco eletrdnico cadastrado pela empresa no
PORTAL UTILIZADO, sendo este informativo de total responsabilidade da
empresa participante, ndo cabendo posterior questionamento ao ente contratante
quanto a troca de e-mail de comunicagao.

15.2.3 Podera ainda se realizar convocag¢do do vencedor para assinatura do contrato por
meio do DIARIO OFICIAL DA UNIAO ou DIARIO OFICIAL DO ESTADO
DA PARAIBA, sendo 14 expresso o prazo de 03 (trés) dias uteis para assinatura
do termo ou aceite, a contar da data de circulagio do DIARIO.

15.2.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao

15.2.5 As vencedoras, ao assinar os contratos deverdo encaminhar as certidoes
negativas de tributos, requeridas na habilitacdao, devidamente atualizadas na data do
contrato, sob pena de nao validar o termo de contrato.

15.3 A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

15.3.1 A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4 O prazo de vigéncia da contratacio € o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

15.5 Previamente a contratacdao a Administracdao realizara consultas para identificar possivel
suspensao temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrucao Normativa n° 03/2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522/2002,
consulta prévia ao CADIN.

15.6 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condicbes de habilitacao
consignadas neste Edital, as quais deverdao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

15.6.1 Na hipotese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situagao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagdo das
penalidades previstas no edital e anexos.
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15.7 Na hipétese de o vencedor da licitagio ndo comprovar as condigdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de pregos, a
Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais cominagOes legais cabiveis a esse
licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apos a
comprovacdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negocia¢do, assinar o contrato ou a ata de registro de pregos.

16 DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

16.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17 DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

17.1 Os critérios de recebimento e aceitagdao do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de
Referéncia.

18 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

18.1 As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia e
instrumento contratual.

19 DO PAGAMENTO.

19.1 As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Edital.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

20.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

20.1.1 Der causa a inexecugao parcial ou total do contrato;
20.1.2  Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.3 Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

20.1.4  Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

20.1.5 Ensejar o retardamento da execugdo ou entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

20.1.6  Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa;
20.1.7 Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

20.1.8 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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20.1.9  Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
20.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

20.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracbes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa moratoria: até 0,5% do valor contratual por dia, limitada a 20%j;

c¢) Multa compensatoria: até 10% por inexecugdo parcial e até 20% por inexecug¢do total,
d) Impedimento de licitar e contratar: até 03 anos;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar: prazo indeterminado, minimo 2 (dois)
anos.

20.3 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

20.4 Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, a contar da
ciéncia da intimagdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminhé-lo devidamente informados para a apreciagdo e decisdo superior,
no prazo de 20 (vinte) dias uteis.

20.5 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lein® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

20.6 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

20.6.1 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo
de 30 (TRINTA) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

20.7 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a PREFEITURA MUNICIPAL podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

20.8 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragcdo a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administra¢ao, observado o
principio da proporcionalidade.

20.9 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846/2013, como ato lesivo & administragdo publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura¢ao da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
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e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

20.10 A apuragao e o julgamento das demais infra¢des administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846/2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

20.11 O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

20.12 Serdo publicadas no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, instauragio de
procedimento para aplicacdo de penalidade, bem como da abertura de processo de rescisao
contratual, as san¢des administrativas tanto o comunicado abrindo prazo para contrarrazao, como
também resultado e penalidades aplicadas as empresas.

20.13 DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratagdo, o mais alto padrdo
de ética durante todo o processo de licitagdao, de contratagao e de execucao do objeto contratual.

20.13.1 PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS
SEGUINTES PRATICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo
de licitacao ou na execuc¢ao do contrato;

b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacio ou omissdo dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagdo ou de execu¢ao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagdo em
um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.

¢) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes
ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com
o objetivo de impedir materialmente a apuragao de alegagcOes de pratica prevista acima,;
atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspegao.

21 DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

21.1 Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.
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21.2 A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA no sistema
www.portaldecompraspublicas.com.br.

21.3 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada no Portal de Compras
Publicas no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do
certame.

21.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, caso
alterem formulag¢ao de proposta.

21.5 As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame,
salvo quando se amoldarem ao art. 55 paragrafo 1°, da Lei n® 14.133/2021.

21.5.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

21.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragcao.

21.7  As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados no SISTEMA UTILIZADO,
bem como outros avisos de ordem  geral, serdo cadastradas no  sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

21.8 A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de
designagdo do administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).

22 DAS DISPOSICOES GERALIS.

22.1 O DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA serd considerado meio oficial de
informagdes, e as participantes devem acompanhar esse meio de comunicagdo, evitando alegacdo
futura de desconhecimento de informag¢des. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no
sistema eletronico.

22.2 Naio havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizacao
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunica¢cdo em
contrario, pelo Agente de Contratagao.

22.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

22.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratagcdo podera sanar erros ou
falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacao e classificagao.
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22.5 A homologacdo do resultado desta licitagdao ndo implicara direito a contratacao.

22.6 Asnormas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

22.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

22.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administragio.

22.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

22.10 O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.

22.10.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicara a imediata desclassificagao do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento
equivalente, sem prejuizo das demais sangdes cabivelis.

22.11 Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.12 A Prefeitura Municipal de Sousa, podera revogar este Concorréncia por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente que constitua Obice manifesto e incontornavel, ou anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do
ato ou do procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditério.

22.12.1 A anula¢do da Concorréncia induz a do contrato.

23.12.2. A anulagao da licitacao por motivo de ilegalidade nao gera obrigacao de
indenizar.

22.13 E facultado a Autoridade Superior, em qualquer fase deste Concorréncia, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou completar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de
informag¢do ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagao e
habilitacao.

22.14 O  Edital esta  disponibilizado, na integra, no endereco  eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br, e poderao ser lidos e/ou obtidos no endereco eletrénico do
https://tce.pb.gov.br/, ou no endereco na sede da prefeitura municipal, sala da licitacdo, nos dias
uteis, no horario das 08 as 13h, no mesmo endereco e periodo em que os autos do processo
administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.

22.15 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

&
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO;

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO:;

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS;

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE
EQUIPE TECNICA;

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU DISPONIBILIDADE
DE EQUIPAMENTOS.

Sousa — PB, 05 de novembro de 2026

ANA VITORIA LOPES DE QUEIROGA CASIMIRO
Diretora Interna de Processos
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

Orgdo requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Sousa/PB.

Org3o de apoio técnico: Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN.
Unidade setorial beneficiaria: Administracao Municipal, com interface operacional com as areas
de cultura, turismo, desenvolvimento econ6mico, mobilidade urbana, seguranga, satde,
assisténcia institucional, ordenamento urbano e gestdo de eventos.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execug¢do das obras de implantacdo da Praga
de Eventos Cultural do Municipio de Sousa/PB, localizada na Rua Jodo Patricio de Lima, s/n,
Bairro Raquel Gadelha, CEP 58.804-760, compreendendo implantacdo de piso industrial de
concreto armado na drea central de eventos, pavimento intertravado com blocos sextavados nas
areas de circulacdo e entorno, meio-fio e rampas de acessibilidade, instalacGes elétricas e
iluminacdo em LED, paisagismo, bancos, lixeiras, guarda-corpo e demais servicos
complementares previstos na planilha orcamentaria, conforme projeto bdsico/executivo,
memorial descritivo, orcamento geral, cronograma fisico-financeiro, plano de trabalho, termo de
convénio, relatério fotografico, parecer técnico-administrativo de aprovacdo e demais pecas
técnicas integrantes do processo.

Plataformas:

www.portaldecompraspublicas.com.br

https://www.gov.br/pncp/pt-br

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf

www.sousa.pb.gov.br

CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO, CIENCIA E RESPONSABILIDADE DAS LICITANTES

A participacdo no presente certame implica plena ciéncia, conhecimento, interpretacdo
adequada e aceitacdo integral, pela licitante, de todas as condicdes técnicas, operacionais,
administrativas, financeiras, logisticas, urbanisticas, ambientais e executivas relacionadas ao
objeto da contratacdo, especialmente quanto aos projetos bdsicos/executivos, memoriais

descritivos, planilhas orcamentarias, composicdes de custos, cronograma fisico-financeiro,
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especificacbes técnicas, relatdrio fotografico, condicdes do terreno, acessos, drenagem,
interferéncias urbanas, redes publicas existentes, necessidades de mobilizacdo, logistica de
fornecimento e transporte de materiais, normas de seguranca, exigéncias ambientais, protecdao
ao patrimbnio cultural, paleontoldgico e arqueoldgico e demais elementos integrantes do
processo licitatorio.
A apresentacdo da proposta comercial pressupde que a licitante realizou analise técnica
suficiente das pecas disponibilizadas pela Administracao, assumindo integral responsabilidade
pela formacdo dos precos ofertados, pela exequibilidade da proposta, pelo planejamento
executivo, pela logistica operacional, pela mobiliza¢cdo de equipe técnica, pela disponibilidade de
equipamentos, pelo fornecimento dos insumos e pela execucdo integral do objeto, inclusive em
razao da amplitude da drea de intervencdo e da necessidade de compatibilizacdo entre piso de
concreto armado, pavimento intertravado, instalagcdes elétricas, iluminagdo, paisagismo,
acessibilidade e mobilidrio urbano.
Eventuais duvidas técnicas, inconsisténcias aparentes, divergéncias quantitativas,
incompatibilidades verificaveis, omissdes identificdveis ou necessidade de esclarecimentos
deverdao ser formalmente suscitadas pela licitante durante a fase legal de pedidos de
esclarecimentos e impugnacdes prevista no edital e na legislacdo aplicavel, presumindo-se, apods
a apresentacao da proposta, a aceitacdo integral das condi¢des da contratacao.
N3o serdo admitidos pleitos posteriores fundamentados em desconhecimento das condicbes
locais, interpretacdo inadequada das pecas técnicas, deficiéncia de planejamento,
subdimensionamento de custos, insuficiéncia logistica, incompatibilidades aparentes ndo
guestionadas oportunamente ou fatores ordindrios inerentes a atividade empresarial e a
execuc¢do de obra publica dessa natureza.
As licitantes deverdo formular suas propostas com observiancia dos principios da
responsabilidade técnica, da exequibilidade, da sustentabilidade econémica da contratacdo, da
adequada avaliacao das condigdes de execu¢ao da obra e da compatibilidade entre os descontos
ofertados e os custos reais necessarios a execugao integral do objeto.
A Administracdo realizard andlise rigorosa da exequibilidade das propostas que apresentem
desagio relevante em relacdo ao orcamento estimado, podendo promover diligéncias, solicitar
documentacdo complementar, memorias de cdlculo, comprovacgao de fornecimento de insumos,

logistica operacional, disponibilidade de equipamentos, estrutura técnica, plano de mobilizacdo,
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capacidade operacional e demais elementos necessdrios a demonstracao da viabilidade real da

execuc¢do contratual.

TERMO DE REFERENCIA

1. DA IDENTIFICAGAO DA UNIDADE REQUISITANTE E DO ORGAO DE APOIO TECNICO

1.1. O presente Termo de Referéncia é elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura do
Municipio de Sousa/PB, na qualidade de 6rgdo requisitante da demanda de engenharia, com o
apoio técnico da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN, com a
finalidade de instruir processo licitatério destinado a contratacdo de empresa especializada para
execucdo das obras de implanta¢do da Praca de Eventos Cultural de Sousa/PB.

1.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura é a unidade administrativa responsdvel pela
demanda executiva relacionada a infraestrutura urbana, competindo-lhe acompanhar, em
articulacdo com a fiscalizacdo designada, a execucao fisica do empreendimento, a conformidade
dos servigos, a qualidade das solugdes construtivas e o atendimento das necessidades publicas
gue justificam a contratacdo.

1.3. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN atua como unidade
de apoio ao planejamento, a estruturacdo documental, a governanca técnica do processo, a
organizacao dos elementos de engenharia, a andlise de compatibilidade entre as pecas técnicas,
ao controle da instrucdo administrativa, ao registro nos sistemas oficiais de controle e ao apoio
a fiscalizacdo, sem substituir as competéncias préprias da unidade requisitante, do setor de
licitacOes, da gestao contratual, dos responsaveis técnicos e dos fiscais formalmente designados.
1.4. O empreendimento possui relevancia urbana, cultural, econ6mica, turistica e institucional,
demandando atuacdo integrada entre engenharia, planejamento, controle interno, licitacdes,
contratos, finangas, procuradoria juridica e demais setores afetos a execuc¢dao, medicdo,

pagamento, prestacdo de contas e acompanhamento do convénio estadual.
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1.5. O objeto serd executado no Municipio de Sousa/PB, na Rua Jodo Patricio de Lima, s/n, Bairro
Raquel Gadelha, CEP 58.804-760, em area destinada a implantacdo de equipamento publico

permanente para eventos culturais, sociais, institucionais e atividades correlatas.

2. DO OBIJETO

2.1. Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa especializada
para execuc¢do das obras de implantac¢do da Praga de Eventos Cultural do Municipio de Sousa/PB,
conforme projeto basico/executivo, memorial descritivo, orcamento geral, cronograma fisico-
financeiro, relatério fotografico, parecer técnico-administrativo de aprovacao do projeto
basico/executivo, plano de trabalho, termo de convénio e demais documentos técnicos
integrantes do processo.

2.2. A execugdo compreenderd, de forma integrada e conforme as pecgas técnicas, os servicos
preliminares e instalagdes provisérias; a preparacao da drea e implantacdo do canteiro; a
execucdo de piso industrial de concreto armado, FCK = 30 MPa e espessura de 12,0 cm, na area
interna destinada a eventos; a execucdo de pavimento intertravado com blocos sextavados de 8
cm, em acabamento convencional e colorido, nas areas de circulagdo e entorno; a implantacao
de meios-fios e rampas de acessibilidade com piso podotatil; a execucdo de instalagcGes elétricas,
eletrodutos, cabeamento, aterramento, quadros, postes ornamentais e refletores LED; o
fornecimento e plantio de espécies paisagisticas; a implantacao de mobiliario urbano, lixeiras e
bancos; a execucdo dos servicos diversos de alvenaria, guarda-corpo, revestimentos, pintura e
regularizacdo de superficie expressamente previstos no orcamento; o controle tecnoldgico dos
materiais e servicos; a seguranca da obra; as medidas ambientais; a limpeza final; os testes; a
entrega técnica; e todos os demais servicos complementares necessarios a plena funcionalidade
do empreendimento, observados os quantitativos, composicées e especificacdes da planilha
orcamentdria R1.

2.3. O objeto possui natureza de obra comum de engenharia, uma vez que seus padrdes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, nos projetos, nas
especificacbes técnicas, nas composicbes de custos e em normas usuais de mercado,
especialmente normas da ABNT, parametros do SINAPI, ORSE, SBC, SEINFRA, DER/PB, ANP e

demais referéncias aplicaveis.
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2.4. A contratacao sera realizada mediante Concorréncia Eletronica, com critério de julgamento
pelo menor preco, sob o regime de empreitada por preco unitario, em grupo Uunico,
considerando a interdependéncia fisica, operacional, funcional e de garantia entre os servicos de

piso de concreto armado, pavimentacdo intertravada, instalacdes elétricas, iluminacao,

acessibilidade, paisagismo e mobilidrio urbano.

3. DA CONTEXTUALIZACAO DA NECESSIDADE PUBLICA

3.1. A contratacao decorre de necessidade publica concreta, atual e tecnicamente demonstrada,
consistente na implantacdo de espaco publico permanente, estruturado e seguro, apto a
realizacdo de eventos culturais, sociais, institucionais, turisticos, econémicos e comunitarios no
Municipio de Sousa/PB.

3.2. O Municipio de Sousa/PB exerce funcdo regional relevante no Sertdo paraibano, com forte
influéncia nas areas de comércio, servicgos, turismo, saude, educacao, cultura e desenvolvimento
econdmico. Apesar dessa centralidade, a auséncia de um equipamento publico adequado para a
realizacdo de grandes eventos limita a capacidade de organizacdo logistica, reduz o potencial
turistico, dificulta o ordenamento urbano durante festividades e restringe o aproveitamento
econdmico das manifestacdes culturais, artisticas e institucionais.

3.3. O relatério fotografico identifica que a drea atualmente possui caracteristicas
predominantemente ndo urbanizadas, inexisténcia de pavimentacdo estruturada, auséncia de
equipamentos urbanos e mobilidrio, espaco subutilizado e sem definicdo funcional, inexisténcia
de sistema de drenagem superficial, possibilidade de acumulo de aguas pluviais, iluminacdo
inexistente ou insuficiente e auséncia de infraestrutura adequada para uso noturno.

3.4. A auséncia de um espaco publico planejado e dotado de infraestrutura adequada limita o
potencial turistico e cultural do Municipio, aumenta a improvisacdo logistica em eventos de
grande porte, pode gerar transtornos ao transito e a organizacdo urbana, reduz a seguranca
operacional e dificulta a prestacao de servigos publicos de apoio durante eventos.

3.5. Aimplantacdo da Praca de Eventos Cultural permitira centralizar atividades festivas em local
especifico, qualificado, pavimentado, iluminado, acessivel, fiscalizavel e dotado de infraestrutura
urbana e de apoio, contribuindo para melhoria da logistica urbana, incremento do turismo,
dinamizac¢do da economia local, geracdao de empregos diretos e indiretos, fortalecimento da rede

hoteleira, gastrondmica e comercial e ampliacdo da qualidade de vida da populagdo.
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3.6. O empreendimento também possui dimensao simbdlica e identitaria, ao transformar area
publica subutilizada em espagco permanente de realizacdo de eventos culturais, sociais e
institucionais, reforcando a vocacdo turistica e cultural associada ao Vale dos Dinossauros e a
imagem territorial do Municipio de Sousa/PB.

3.7. A contratacdo pretendida deverd assegurar execucao técnica adequada, padroniza¢dao dos
servicos, controle tecnoldgico, seguranca do publico, acessibilidade, eficiéncia energética,
transparéncia na aplicacdo dos recursos, rastreabilidade das medicGes e protecdo do interesse

publico.

4. DA CARACTERIZAGAO TECNICA DO EMPREENDIMENTO

4.1. O imével destinado ao empreendimento possui drea total de aproximadamente 44.608,00
m?, conforme Contrato de Cessdo de Uso DNOCS n2 13/2026. O projeto arquitetdnico informa
area total de intervencdo de 34.920,12 m?, sendo 23.968,10 m? destinados especificamente a
area de eventos; para execucdo e medicdo do piso industrial de concreto armado, adota-se o
quantitativo de 23.968,03 m? constante da planilha orcamentaria R1.

4.2. A Praca de Eventos serd composta por drea central de eventos com piso industrial em
concreto armado, espacos de circulacdo e entorno em pavimento intertravado de blocos
sextavados, rampas acessiveis, meio-fio, sistema de instalacbes elétricas e iluminacdo LED,
paisagismo, mobilidrio urbano, guarda-corpo e servicos de acabamento e infraestrutura
complementar constantes do projeto e do orgamento aprovado.

4.3. A drea central para eventos receberd piso industrial de concreto armado, com resisténcia
caracteristica FCK = 30 MPa e espessura de 12,0 cm, em area orcada de 23.968,03 m?, observadas
as composi¢cdes, o detalhamento executivo, as juntas, o acabamento, a cura e o controle
tecnolégico exigidos pelas normas aplicaveis.

4.4. As dreas de entorno e circulacdo contemplam pavimento intertravado com blocos
sextavados de concreto de 8 cm de espessura, sendo 8.468,60 m? de piso convencional e
1.600,45 m? de piso colorido, conforme composicdo e quantitativos da planilha orcamentaria R1.
4.5. Integram a referéncia técnica do empreendimento o projeto arquitetonico e de urbanizacao,
as pranchas de implantacdo e detalhamento, o projeto de instalacdes elétricas e iluminacado, os
diagramas de quadros e a lista de materiais elétricos, a planilha orcamentdria detalhada com

composicoes e memarias de calculo, o cronograma fisico-financeiro, as ARTs e o RRT pertinentes,
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do processo.

4.6. A area objeto da cessdo de uso pelo DNOCS corresponde a aproximadamente 44.608,00
m?; a drea de intervengdo arquitetdnica indicada no RRT e na descri¢ido do projeto corresponde
a 34.920,12 m>.

4.7. A drea principal de eventos possui 23.968,10 m? na descri¢do do projeto arquiteténico, com
execucdo de 23.968,03 m? de piso industrial de concreto armado prevista na planilha
orcamentdria R1, destinada a realizacdo de eventos e a utilizacdo operacional compativel com as
especificacbes do empreendimento.

4.8. O projeto prevé areas de circulacdo e convivéncia com pavimentacdo intertravada em blocos
sextavados, conforme pranchas e orcamento, incluindo 8.468,60 m? de piso convencional e
1.600,45 m? de piso colorido.

4.9. O orgcamento contempla assentamento de 1.072,27 m de meio-fio pré-fabricado de concreto
e execu¢do de 21,45 m? de rampas de acessibilidade com piso podotatil, além dos demais
elementos de circulacdo, acabamento e seguranca previstos nas pecas técnicas.

4.10. O paisagismo previsto na planilha orcamentaria contempla o fornecimento e o plantio de
22 palmeiras ornamentais, 4 ipés-amarelos e 4 ipés-roxos, conforme as espécies, portes e
especificacdes indicados nas composicdes.

4.11. As instalagBes elétricas e a iluminacdo compreendem, entre outros componentes de
projeto e orcamento, 25 postes ornamentais para iluminacdo, 24 refletores modulares LED de
1.000 W, 4 postes de concreto, quadros, circuitos, eletrodutos, dispositivos de protecdo e
aterramento; o mobilidrio urbano contempla 28 bancos e 14 lixeiras duplas.

4.12. O PROJETO ARQUITETONICO possui como responsavel técnico Francisco Adénio Lopes

Junior, CAU A61791-1, RRT n2 SI16705766R01CTO001 (retificador, registrado em 07/10/2026).
4.13. As solucdes de pavimentacdo em concreto armado e pavimento intertravado serdo
executadas em conformidade com os projetos, as composi¢cdes e memarias de cdlculo da planilha
orcamentaria R1, inclusive critérios de resisténcia, espessura, regularizacdo, assentamento e
controle tecnoldgico.

4.14. O detalhamento complementar contempla mobiliario urbano, paisagismo, guarda-corpo,
alvenaria, revestimentos, pintura e regularizagdao, observados exclusivamente os itens e

guantitativos previstos nas pecas técnicas e na planilha orcamentaria R1.
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4.15. 0 PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS possui como responsavel técnico Bonifacio Bezerra

da Nébrega Neto, CREA/PB 161416658-7, ART PB20260821297.
4.16. O ORCAMENTO GERAL possui como responsavel técnico Gabriel Alves de Sa, CREA/PB

162062285-8, ART PB20260874710, em substituicdo a ART PB20260820009.
4.17. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL possui como responsdavel técnica Katia Barbosa da Silva,

CREA/PB 1619661136, Solicitacdo n2 2026-004359/TEC/LI-0114.

5. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E NORMATIVA

5.1. A presente contratacdo fundamenta-se na Lei Federal n? 14.133/2021, especialmente nos
dispositivos relativos a fase preparatodria, definicdo do objeto, licitacdo de obras e servicos de
engenharia, habilitacdo, qualificacdo técnica, qualificacdo econOmico-financeira, garantias,
execucao contratual, fiscalizacdo, altera¢des contratuais e san¢des administrativas.

5.2. Deverao ser observados, especialmente:

I.  Art. 52 da Lei n? 14.133/2021, quanto aos principios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia,
eficacia, segregacdo de fun¢bes, motivacdo, seguranca juridica, razoabilidade,
competitividade, proporcionalidade, economicidade e desenvolvimento nacional
sustentdvel;

Il.  Art.62daLein?14.133/2021, quanto as defini¢cGes de obra, servico de engenharia, termo
de referéncia, projeto basico, projeto executivo e empreitada por preco unitario;

. Art.18 da Lein214.133/2021, quanto a fase preparatdria e ao Estudo Técnico Preliminar;
IV.  Art.22 da Lein214.133/2021, quanto a matriz de riscos;
V. Art.47 da Lein214.133/2021, quanto a andlise de parcelamento;
VI.  Art. 59 da Lein? 14.133/2021, quanto a desclassificacdo de propostas inexequiveis;
VIl.  Art. 67 da Lei n? 14.133/2021, quanto a qualificagdo técnico-profissional e técnico-
operacional;
VIIl.  Art. 69 da Lei n? 14.133/2021, quanto a qualificagdo econdmico-financeira;
IX.  Arts. 96 a 102 da Lei n® 14.133/2021, quanto as garantias;
X. Arts.115a 123 da Lei n2 14.133/2021, quanto a execugdo contratual;
XI.  Arts. 124 e 125 da Lei n2 14.133/2021, quanto as alteragdes contratuais;
Xll.  Arts. 156 a 162 da Lei n2 14.133/2021, quanto as san¢des administrativas.
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5.3. Aplicam-se, ainda, o Decreto Municipal n? 850-A/2024, o regulamento municipal de

L
»
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contratagdes publicas, as normas técnicas da ABNT, os manuais e especificacdes do DNIT, as
referéncias técnicas do DER/PB, a legislagdo ambiental federal, estadual e municipal, as normas
de seguranca e saude no trabalho, o Cédigo de Transito Brasileiro, as normas de acessibilidade,
as normas de gestao de residuos da construcao civil e demais regulamentos pertinentes.

5.4. O respectivo Termo de Referéncia adota como referéncia a Lei n2 14.133/2021, as normas
da ABNT, os manuais técnicos e instrucdes normativas do DNIT, bem como o regime de
empreitada por prego unitdrio para obras, considerando a possibilidade de mensuracdao dos
guantitativos efetivamente executados por unidade de medida.

5.5. A execucdo devera observar, ainda, as condi¢cGes do Convénio FDE n? 172/2026, Processo
SEPLAG n? SEG-PRC-2026/00670, inclusive quanto a fonte dos recursos, depdsito e gestdo em
conta especifica, prestacdao de contas, cronograma de desembolso, obrigacdo de inserir no
contrato clausula expressa de custeio com recursos do convénio e demais obrigacdes perante a

concedente.

6. DO HISTORICO DA ESTRUTURAGAO DO OBJETO

6.1. O empreendimento foi estruturado com base em documentos técnicos especificos, incluindo
memorial descritivo, orcamento geral, relatério fotogréfico, plano de trabalho, termo de
convénio e parecer técnico-administrativo de aprovagdo do projeto basico/executivo.

6.2. A solucdo de contratacdo foi organizada para preservar a unidade funcional do equipamento
publico, evitando fracionamento indevido entre parcelas tecnicamente dependentes, como piso
industrial de concreto armado, pavimentacdo intertravada, instalagdes elétricas, iluminacao,
acessibilidade, paisagismo e mobilidrio urbano.

6.3. A Administracdo adotou modelo de contratacdo que privilegia critérios objetivos de
habilitacdo, julgamento pelo menor preco, analise de exequibilidade, comprovacdo técnica
proporcional as parcelas de maior relevancia, fiscalizacdo intensiva e controle documental da
execucao.

6.4. Considerando a relevancia do empreendimento e sua vinculacdo a recursos estaduais, a
instrucdo deverd ser robusta, rastredvel e apta a demonstrar a regularidade do certame, a
suficiéncia do projeto basico, a compatibilidade do orcamento e a aderéncia da execugdo ao

Plano de Trabalho e ao Termo de Convénio.
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7. DA GARANTIA DA QUALIDADE TECNICA E AMBIENTAL POR MEIOS OBJETIVOS DE
FISCALIZACAO
7.1. A qualidade técnica, a sustentabilidade, a seguranca, a gestdo ambiental e o controle
executivo deverdo ser assegurados por exigéncias objetivas e fiscalizaveis, tais como qualificacao
técnica compativel, apresentacdo de atestados, indicacdio de responsaveis técnicos,
cumprimento das normas técnicas, controle tecnolégico, plano de ataque, didrio de obra, plano
de gerenciamento de residuos, medidas de seguranca e registro documental das etapas
executadas.
7.2. A auséncia de exigéncia de ISO ndo reduz o padrao de controle do contrato; ao contrario,
desloca o controle para obrigacGes materiais verificaveis pela fiscalizacdo, com possibilidade de
glosa, corregao, retencao de pagamento, aplicacdo de sangdes e responsabilizacdo técnica e
contratual.
7.3. A qualidade técnica e a responsabilidade ambiental serdo asseguradas por instrumentos
mais objetivos e fiscalizaveis, especialmente:
I.  Exigéncia de atestados técnicos compativeis com as parcelas de maior relevancia;

II.  Analise rigorosa de exequibilidade da proposta;

lll.  Comprovacdo pds-contratual dos equipamentos essenciais;

IV.  Apresentacdo e aprovacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil;

V.  Cumprimento das condicionantes ambientais aplicaveis;

VI.  Fiscalizacdo continua;

VII.  Diario de obra Digital https://web.diariodeobra.app/#/app/obras;
VIIl.  Relatérios fotograficos datados e georreferenciados;

IX.  Glosa, rejeicdo e refazimento de servigos executados em desconformidade;

X.  Sanc¢Ges administrativas e contratuais em caso de descumprimento.

8. DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO
8.1. O valor estimado da contratacdo é de RS 6.066.919,70 (seis milhdes, sessenta e seis mil,
novecentos e dezenove reais e setenta centavos), conforme Planilha Orcamentaria da Praca de

Eventos, revisdo R1, datada de 27/10/2026, com BDI de 25,72%.
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8.2. O or¢amento foi estruturado com referéncias oficiais e usuais de engenharia, incluindo
SINAPI/PB 07/2026, ORSE/SE 07/2026, SICRO3 07/2026 - Paraiba, SBC/PB 07/2026 e
SEINFRA/CE 028, além de composi¢cdes prdprias, encargos sociais e memoérias de calculo
integrantes do processo.
8.3. O orcamento contempla os grupos de servicos preliminares (RS 28.970,24), pavimentagdo
(RS 5.086.721,13), paisagismo (RS 46.286,52), instalacdes elétricas (RS 716.854,07) e servicos
diversos (RS 188.087,74), conforme planilha orgamentdria R1.

8.4. O valor total geral com BDI corresponde a RS 6.066.919,70, composto por custo direto de RS
4.825.967,33 e BDI total de RS 1.240.952,37, conforme or¢camento R1.

9. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO E DO CICLO DE VIDA DO OBJETO

99.1. A solucgdo escolhida consiste na implantagdo integral de equipamento publico de eventos,
com capacidade de atendimento a festividades de grande porte e utilizacdo permanente como
espaco urbano de convivéncia, lazer, atividades institucionais, culturais e econGmicas.

9.2. O ciclo de vida do objeto compreende planejamento e contratacdo; mobilizacdo;
implantacdo do canteiro; preparacdo e regularizacdo das superficies; execugdo do piso industrial
em concreto armado; execucdo de pavimento intertravado e meios-fios; implantacdo de rampas
de acessibilidade; instalacdes elétricas e iluminacao; implantacdo de paisagismo, guarda-corpo e
mobilidrio; testes e controle tecnolégico; limpeza final; entrega; operacao assistida; manutencao
preventiva; e conservagao permanente.

9.3. A solucdo foi concebida para permitir uso intensivo, montagem de estruturas temporarias e
circulacdo operacional compativel com os projetos, garantindo acessibilidade, iluminacdo
funcional, conforto ambiental, resisténcia e durabilidade dos pavimentos e facilidade de
manutencao.

9.4. A contratada devera executar o objeto com materiais compativeis com o projeto,
durabilidade adequada, rastreabilidade de insumos, controle tecnoldgico, observancia das
especificacbes técnicas e responsabilidade pela correcio de falhas, vicios, patologias ou

inconformidades verificadas durante a execuc¢do ou no prazo legal de garantia.

10. DO REGIME DE EXECUGCAO

10.1. O regime de execugdo sera o de empreitada por prego unitario.
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10.2. A adocdo do regime por preco unitdrio justifica-se pela natureza da obra, pela diversidade
de servicos, pela possibilidade de variagdes quantitativas em razao das condi¢Bes reais de campo
e pela necessidade de medicdo conforme os quantitativos efetivamente executados, aprovados
pela fiscalizacdo e compativeis com o projeto, orcamento e cronograma.
10.3. Os pagamentos serdao realizados com base em medi¢cdes periddicas dos servigos
efetivamente executados, observados os precos unitarios contratados, os critérios de medicdo,
os memoriais de calculo, os relatérios fotograficos, o diario de obra, os laudos técnicos e a

aprovacao da fiscalizacao.

11. DA MODALIDADE, FORMA, CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA.

11.1. A contratacdo sera realizada por Concorréncia Eletronica, com critério de julgamento pelo
menor prego.

11.2. O processamento eletrénico atende aos principios da publicidade, transparéncia,
competitividade, economicidade, rastreabilidade dos atos e eficiéncia administrativa.

11.3. O edital devera disciplinar o modo de disputa, prazos, forma de apresentacdo da proposta,
documentacdo de habilitacdo, diligéncias, impugnacdes, critérios de desempate, tratamento
favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, analise de exequibilidade e demais
regras aplicdveis a fase externa.

11.4. Sera adotado o critério de inversao de fases, nos termos do Decreto Municipal n? 580-A
e da legislacao aplicavel, sem prejuizo da observancia do critério de julgamento pelo menor
preco. A analise prévia da habilitacio ndo afasta a obrigatoriedade de verificacio da
exequibilidade da proposta, da compatibilidade dos precos ofertados com os valores de
mercado e com o orgamento estimado da Administragao, da capacidade técnica e operacional
da licitante, da capacidade econdOmico-financeira, da regularidade documental e da
conformidade da proposta com os projetos, memoriais descritivos, planilhas or¢camentarias,
especificagOes técnicas e demais documentos integrantes do processo licitatorio.

11.5. A Administracdo devera desclassificar propostas inexequiveis, incompativeis com o
mercado, insuficientemente demonstradas ou incapazes de assegurar a adequada execuc¢do do

objeto.
12. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO EM GRUPO UNICO
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12.1. A contratac¢ao devera ser realizada em grupo Unico, conforme indicado no Estudo Técnico
Preliminar.
12.2. A contratacdo deverad ser realizada em grupo Unico, em razdo da interdependéncia fisica e
funcional entre os servicos de piso de concreto armado, pavimento intertravado, meios-fios,
rampas de acessibilidade, instala¢des elétricas, iluminagao, paisagismo e mobilidrio urbano.
12.3. O fracionamento do objeto poderia gerar incompatibilidades de cronograma, sobreposicao
de responsabilidades, conflitos de garantia, dificuldade de coordenacdo de frentes de servico,
aumento de custos indiretos, risco de retrabalho e prejuizo a continuidade executiva.
12.4. A unidade do objeto facilita a gestdao contratual, a fiscalizacdo, a medicao, a prestacdo de
contas do convénio, a responsabilizacdo da contratada e a entrega de equipamento publico

funcional e completo.

13. DA VISTORIA TECNICA OU DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS
13.1. A licitante podera realizar vistoria técnica nos locais de execu¢do, mediante agendamento
prévio, com a finalidade de conhecer as condicBes, peculiaridades, acessos, interferéncias,
logistica, circulagdo urbana, tipologia das vias, drenagem, largura média, limitacdes de trafego e
grau de dificuldade dos servicos.

13.2. Considerando a preservacdao da competitividade, a vistoria podera ser substituida por
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico da licitante, sob as penas da lei, atestando
pleno conhecimento das condicGes locais e das peculiaridades inerentes a execug¢do do objeto.
13.3. A licitante que optar por ndo realizar vistoria ndo podera alegar desconhecimento das
condicdes locais como justificativa para atrasos, pleitos de aditivos, reequilibrio econémico-
financeiro, prorrogacdes indevidas ou descumprimento contratual.

13.4. Eventuais prejuizos decorrentes da omissdo da licitante na verificacdo das condicdes locais
serdo de sua responsabilidade, especialmente quando relacionados a logistica, acessos,
interferéncias, mobilizacdo, produtividade, seguranca, topografia, drenagem ou condi¢des

ordinarias de execucdo.

14. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO E CONDIGOES PARA INICIO DA EXECUGAO
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14.1. A contratacdo devera exigir da futura contratada capacidade juridica, fiscal, social,

trabalhista, técnica, operacional, econdmico-financeira e ambiental compativel com a natureza

e o porte do objeto.

14.2. O inicio da execucdo estard condicionado a emissdo da Ordem de Servi¢co, que somente

podera ocorrer apds o atendimento das seguintes condigdes:

VL.

VII.

VIII.

XI.

X1l

XIIl.

XIV.

XV.

XVI.

s
TREFEITURA O é
A
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Assinatura do contrato;

Apdlice de Seguro-Garantia Contratual, equivalente a 5% do valor do contrato (art. 96 da
Lei 14.133/21);
Apresentacao das ARTs de execucgdo, vinculadas ao responsavel técnico da contratada;

Apresentacdo da ART de fiscalizagao;

Apresentagao do CNO;

Recebimento formal, pela contratada, dos projetos, memoriais, planilhas, cronogramas,
relatdrio situacional, matriz de riscos e demais documentos técnicos;

Comprovacao da disponibilidade efetiva dos equipamentos essenciais e da origem ou
fornecimento dos insumos essenciais de concreto armado, pavimento intertravado e
materiais elétricos no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
contrato;

Apresentacdo e aprovacdo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil —
PGRCC;

Comprovacao das condicdes minimas de seguranga, sinalizacdo, isolamento e
organizacdo das frentes de servico;

Indicacdo formal do preposto e responsavel técnico;

Disponibilizacdo de diario de obra fisico, digital ou fisico-digital;

Comunicacao oficial exclusiva por e-mail institucional
(setorengenhariaseplansousa@gmail.com);

atendimento das demais condi¢des administrativas, técnicas, ambientais e contratuais
necessarias ao inicio da execucao.

Cadastro no aplicativo Didrio de Obra Digital, com registros didrios de atividades,
ocorréncias, fotos datadas e assinaturas, através do link:

https://web.diariodeobra.app/#/app/obras

Alvard de Construgao expedido pela SEPLAN;

Uso obrigatdrio de EPIs, sob pena de afastamento imediato de trabalhadores;
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14.3. A emissdo da Ordem de Servico sem o atendimento dessas condi¢des poderd comprometer

a gestao contratual, a rastreabilidade da execugdao e a responsabilizacdo da contratada, razao

pela qual devera ser precedida de checklist formal.

15. DA HABILITAGAO JURIDICA, FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
15.1. A habilitacao juridica devera ser comprovada mediante apresentac¢do de ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no drgdo competente,
acompanhado dos documentos de representacao legal da licitante.
15.2. A regularidade fiscal, social e trabalhista deverd observar o edital, a Lei Federal n?
14.133/2021 e demais normas aplicaveis, compreendendo, no minimo:
I.  Inscrigdao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;
II.  Provade regularidade perante a Fazenda Nacional;
lll.  Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
IV.  Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante;
V.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;
VI.  Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

VIl.  Demais documentos exigidos pela legislacdo e pelo edital.

15.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
fiscal exigida, ainda que contenha alguma restri¢do, assegurado o prazo legal para regularizacao,
guando aplicavel, nos termos da legislacao especifica.

15.4. A Administracdo realizara consulta formal aos cadastros de san¢bes e impedimentos,
especialmente CEIS, CNEP, Cadastro de Inidéneos do TCU, CAFIL/PB e demais bases oficiais
pertinentes, com a finalidade de verificar a existéncia de impedimento de licitar ou contratar com
a Administracao Publica.

15.5. A constatacdo de sang¢do vigente incompativel com a participagdo no certame ou com a
futura contratacdo ensejard a inabilitacdo da licitante, assegurados o contraditério e a ampla

defesa, quando cabiveis.

16. DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL
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16.1. A qualificacao técnico-operacional deverd ser comprovada de forma objetiva, proporcional

e compativel com as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, nos

termos do art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021.

16.2. O atendimento aos requisitos previstos neste Termo de Referéncia ndo exime a licitante do

cumprimento das demais exigéncias fixadas no edital e em seus anexos, sendo de sua

responsabilidade observar integralmente as condi¢des estabelecidas para a validagao de sua

habilitacado.

16.3. A licitante deverd apresentar Certiddao de Registro ou inscricdo da empresa no CREA, CAU

ou CRT, conforme a natureza das atividades a serem executadas, em plena validade, contendo,

no minimo, razdo social, endereco, atividade, nUmero e data do registro, ramo de atuacdo e

indicacdo do responsdavel ou dos responsdaveis técnicos registrados.

16.4. A capacidade técnico-operacional sera comprovada mediante apresentacao de certiddes

ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem

que a licitante executou servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional

equivalente ou superior ao objeto desta licitacdo, observado o disposto no art. 67, inciso Il, da

Lei n? 14.133/2021.

16.5. Para fins de qualificacdo técnico-operacional, consideram-se parcelas de maior relevancia

técnica e valor significativo do objeto:

I.LEXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 30 MPa, ESPESSURA DE 12,0
CM. AF_04/2022 (Adaptado 103913 SINAPI);

I.EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM,
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022;

16.6. Poderdo ser aceitos atestados ou certidGes parciais de servicos executados em contrato
ainda ndo concluido, desde que comprovem servigos efetivamente realizados, sejam emitidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, contenham informacdes suficientes para
afericdo técnica e indiquem contato apto a realizacdo de diligéncia pela Administracao.

16.7. Quando os atestados forem emitidos em favor de consércio do qual a licitante tenha
participado, e o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo especificar a atividade
desempenhada por cada consorciada, a analise observarda o art. 67, §10, da Lei n2 14.133/2021.
16.8. Em caso de consdrcio homogéneo, a experiéncia serd reconhecida para cada consorciada

na proporc¢do quantitativa de sua participagdo no consércio, salvo hipdteses legais especificas.
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16.9. Em caso de consdrcio heterogéneo, a experiéncia sera reconhecida de acordo com o campo
de atuacgdo efetivamente desempenhado por cada consorciada.

16.10. Caso o atestado ou a documentacdo apresentada ndo indique o percentual de participacdo
ou a atividade efetivamente executada pela consorciada, cabera a licitante comprovar tais
informacdes por documento idoneo.

16.11. A Administracdao poderd realizar diligéncias para confirmar a autenticidade, a suficiéncia e
a compatibilidade dos atestados apresentados, inclusive mediante contato com os emissores,

consultam a sistemas publicos, verificacdo de ARTs, CATs, CAOs ou documentos equivalentes.

17. DA QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL
17.1. A qualificacdo técnico-profissional deverd ser comprovada por meio de profissional
legalmente habilitado, integrante do quadro técnico da licitante ou indicado mediante
declaragao de contratagao futura, detentor de Certidao de Acervo Técnico — CAT, ou documento
equivalente emitido pelo conselho competente, compativel com as parcelas de maior relevancia
do objeto.
17.2. A licitante devera apresentar Declaracdao de Indicacdo e Autorizacdo de Equipe Técnica,
assinada por seu representante legal e pelos profissionais indicados, confirmando a participacdo
direta e continua destes na execuc¢do dos servicos até o recebimento definitivo do objeto,
ressalvada substituicao justificada e previamente aprovada pela Administracao.
17.3. A equipe técnica devera ser liderada por coordenador técnico expressamente indicado pela
licitante, preferencialmente engenheiro civil ou profissional com habilitacdo legal compativel
com o objeto, que atuard como principal interlocutor técnico junto a Administracao.
17.4. Para fins deste Termo de Referéncia, considera-se integrante do quadro técnico da licitante:
I.  Sdcio;

. Diretor;

lll.  Empregado;

IV.  Responsavel técnico registrado no conselho profissional competente;

V.  Profissional contratado especificamente para o objeto;

VI.  Profissional indicado por declaracdo de contratagdo futura, desde que detentor do acervo

exigido e com anuéncia formal.

17.5. A comprovacgao de vinculo do profissional indicado podera ocorrer mediante:

£
PREFEITURA D é‘i& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA &/




PREFEITURA DE = ,
Secretaria de A ’; POI" maqts
Planejamento 80“8A 3 - COVICFUU as

I.  Contrato social ou ato constitutivo, no caso de sécio;
II.  Ata de eleicdo ou documento societdrio equivalente, no caso de diretor;
Ill.  Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de trabalho ou documento
equivalente, no caso de empregado;
IV.  Certidao de registro no CREA, CAU ou CRT, no caso de responsavel técnico;
V.  Contrato de prestacao de servigos, no caso de profissional autbnomo;
VI. Declaracdo de contratacdo futura, acompanhada da anuéncia expressa do profissional

indicado.

17.6. A capacidade técnico-profissional serd comprovada mediante apresentacdo de Certidao de
Acervo Técnico — CAT, ou documento equivalente emitido pelo conselho profissional
competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, demonstrando participacdo do profissional em obra ou servico compativel com as
parcelas de maior relevancia do objeto.

17.7. O edital poderd admitir a indicacdo de um ou mais profissionais responsaveis técnicos,
desde que comprovada a habilitacdo legal de cada um para os servicos sob sua responsabilidade.
17.8. A substituicdo de profissional indicado somente sera admitida mediante justificativa formal,
aprovacao prévia da Administracdo e comprovacao de que o substituto possui qualificacdo
equivalente ou superior a do profissional originalmente apresentado.

17.9. Poderd ser vedada a indicacdo do mesmo profissional técnico por mais de uma licitante,
guando essa restricdo se mostrar necessaria a preservacdao da integridade da representacao
técnica, a prevencao de conflito de interesses e a garantia da efetiva disponibilidade do
profissional para execucdo contratual.

17.10. A vedagdo prevista no subitem anterior devera constar expressamente do edital e sera
aplicada apenas ao certame em referéncia, ndo impedindo a atuagao profissional em outros
vinculos ou contratacdes ndo conflitantes.

17.11. Poderdo ser aceitos atestados ou certidGes parciais de servicos realizados em contrato
ainda nao concluido, desde que demonstrem a efetiva participacao do profissional nos servicos

executados e contenham elementos suficientes para diligéncia e validagdo técnica.

18. DA DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
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18.1. Na fase licitatdria, ndo sera exigida prova plena de propriedade, posse ou contrato
definitivo de locacdo de todos os equipamentos essenciais, por se tratar de exigéncia que poderia
restringir a competitividade antes da definicdo da empresa vencedora.

18.2. Em substituicdo, a licitante deverd apresentar Declaracdo Formal de Disponibilidade de
Equipamentos, Equipe Técnica, Estrutura Operacional, Fornecimento de Insumos e Capacidade
de Mobilizagdo, responsabilizando-se administrativa, civil e penalmente pela veracidade das
informacoes prestadas.

18.3. A declaracdo devera ser acompanhada de inventdrio preliminar dos equipamentos
indicados, contendo, sempre que possivel, descricdo, quantidade, caracteristicas técnicas
essenciais, forma de disponibilidade pretendida e registro fotografico.

18.4. A apresentacdo de declaracdo falsa, documento inidéneo, contrato simulado, informacao
inconsistente ou comprovagao meramente formal sem capacidade real de mobilizagdo sujeitara
a contratada as san¢Ges administrativas, civis e penais cabiveis, sem prejuizo da comunica¢do aos

orgaos de controle.

19. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
19.1. A licitante devera comprovar capacidade econémico-financeira compativel com o porte, a
complexidade, a materialidade e a logistica da contratacao.
19.2. A qualificagdo econémico-financeira poderd ser comprovada mediante:
I. Certiddo negativa de faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;
II.  Demonstracdes financeiras dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentadas
na forma da lei;
ll.  indices de liquidez e solvéncia, calculados conforme pardmetros definidos no edital;
IV.  Patriménio liqguido minimo de até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo,
guando justificado pela complexidade e materialidade do objeto, nos termos do art. 69
da Lein? 14.133/2021;
V. Relacdo de compromissos assumidos que possam reduzir a capacidade econémico-
financeira da licitante;
VI.  Declarac¢do assinada por profissional habilitado da area contabil, quando exigida no edital,

atestando o atendimento aos indices econdmicos previstos;
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VIl.  Garantia de proposta ou garantia de execugdo, quando prevista no edital e devidamente

justificada.

19.3. O patrimoénio liquido apresentado devera ser efetivamente compativel com a execugdo do
objeto, sendo legitima a verificagdo do comprometimento econ6mico-financeiro da licitante com
outros contratos vigentes.

19.4. A Administragao podera confrontar os compromissos assumidos pela licitante com sua
capacidade econémico-financeira disponivel, a fim de verificar se a empresa possui condi¢ées
reais de executar o objeto sem comprometer contratos ja assumidos.

19.5. Caso se constate que a empresa possui contratos em execugdo que comprometam sua
capacidade econdmico-financeira, técnica, operacional ou logistica, podera ser instaurada
analise técnica contabil, com emissao de parecer fundamentado.

19.6. Confirmada a insuficiéncia financeira ou operacional para suportar a execucdo cumulativa
dos contratos, a licitante poderd ser desclassificada ou inabilitada de forma motivada,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

19.7. A exigéncia de patrimoénio liquido minimo, indices contabeis e relacdo de compromissos
assumidos devera observar a proporcionalidade, a justificativa técnica e os limites previstos na

Lei n? 14.133/2021.

20. DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA
20.1. A Administracado realizara analise rigorosa da exequibilidade das propostas, especialmente
guando houver desconto expressivo em relagdo ao orgcamento estimado, indicios de
inexequibilidade ou incompatibilidade entre o valor ofertado e as obrigacGes técnicas,
trabalhistas, ambientais, logisticas e operacionais do objeto.
20.2. A licitante podera ser convocada a apresentar Declaracao de Exequibilidade da Proposta,
acompanhada de documentag¢do comprobatdria idonea, incluindo, conforme o caso:
I.  Composig¢des analiticas de custos;

II.  Propostas de fornecedores;

Ill.  Notas fiscais de insumos relevantes;

IV. Comprovacdo de origem e fornecimento de concreto, aco, blocos intertravados e demais

insumos de maior relevancia;
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V.  Comprovacdo de capacidade prépria de producdo ou contrato formal com fornecedor dos

materiais e insumos essenciais ao piso industrial de concreto armado;

VI. Indicacdo de equipamentos disponiveis;
VIl.  Estrutura de mao de obra;
VIll.  Contratos similares executados ou em execucao;

IX.  Demonstracao de viabilidade dos precos ofertados em relagdo aos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais, ambientais e operacionais.

20.3. A declaracdo desacompanhada de documentacdo comprobatdria idénea ndo serd
suficiente para demonstrar a exequibilidade da proposta.

20.4. A proposta sera desclassificada se a licitante ndo demonstrar capacidade objetiva de
execucdo pelo valor ofertado, sem comprometimento da qualidade, da seguranca, dos encargos
legais, da mobilizacdo, da origem e disponibilidade dos insumos essenciais previstos em
orgamento e do cumprimento do cronograma.

20.5. A andlise de exequibilidade tem por objetivo evitar propostas meramente aventureiras,
descontos incompativeis com a execucdo real, reducdao da qualidade do material, atrasos,

abandono de obra, tentativas posteriores de recomposicdo indevida ou inexecu¢do contratual.

21. DA DECLARAGAO DE CAPACIDADE REAL, COMPROMISSOS ASSUMIDOS E DISPONIBILIDADE
OPERACIONAL

21.1. Alicitante deverd apresentar declara¢do contendo a relacdo formal de contratos anteriores,
contratos vigentes e contratos em execuc¢ao, demonstrando experiéncia e capacidade técnico-
operacional compativel com o objeto da licitacdo, em porte, prazo e complexidade.

21.2. A licitante deverd apresentar declaracdo de indicacdo expressa do pessoal técnico, das
instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto, bem como
a qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos.

21.3. As informacdes fornecidas poderdo ser compiladas e confrontadas pela Administracdo com
dados de outros contratos em vigéncia assumidos pela licitante, com o objetivo de verificar a
efetiva disponibilidade do pessoal técnico, das instalagdes, dos equipamentos e da capacidade
econdmico-financeira declarada.

21.4 Caso fique demonstrado que a quantidade de contratos em execug¢dao suprime a

capacidade econémico-financeira, ou a capacidade do pessoal técnico, das instala¢Ges e do
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aparelhamento da empresa, de forma a inviabilizar a plena execugao do objeto licitado por
insuficiéncia técnica ou logistica, a licitante sera desclassificada, nos termos dos art 69, § 32, e
do art 67, § 8°incisos | e lll, da Lei 14.133/2021.
Nesse sentido dispde a legislacdo:
“A Administragdo podera exigir do licitante a comprovagdo de sua capacidade técnico-
operacional, mediante a apresentacdo de atestados que demonstrem a execugdo de
servi¢os ou obras com caracteristicas semelhantes, bem como a disponibilidade de
pessoal técnico, instalacdes e aparelhamento adequados e suficientes a execu¢édo do
objeto.” (grifo nosso)
“E admitida a exigéncia da rela¢do dos compromissos assumidos pelo licitante que
importem em diminuigdo de sua capacidade econémico-financeira, excluidas parcelas
ja executadas de contratos firmados.” (grifo nosso)
21.5. Portanto, nos termos do art. 67, § 82, incisos | e lll, e do art. 69, § 32, da Lei n? 14.133/2021,
a Administracdo Publica detém competéncia para exigir, de forma cumulativa, a comprovacdo da
capacidade técnico-operacional, do pessoal técnico, das instalacdes, do aparelhamento
adequado, da capacidade técnica profissional e da capacidade econdmico-financeira do licitante,
com vistas a assegurar a adequada execucdo do objeto contratual e mitigar riscos de inexecucao,

mediante decisdo motivada, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

22. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE CONTRATUAL

22.1. O reequilibrio econébmico-financeiro somente sera admitido nas hipoteses legais, mediante
comprovagao de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
capaz de romper a equac¢dao econOdmico-financeira inicial do contrato, nos termos da Lei n?
14.133/2021.

22.2. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagao robusta, incluindo notas
fiscais, cotacdes de fornecedores, composi¢des de custos, demonstragdo do impacto financeiro,
memoria de cdlculo e parecer técnico-contabil, qguando necessério.

22.3. Alteracbes ordinarias de mercado, variacdes usuais de precos, erro de composicdo da
proposta, falha de planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica,
indisponibilidade de concreto, blocos intertravados ou materiais elétricos essenciais ou

descumprimento do plano de mobilizacdo ndo ensejardo reequilibrio econémico-financeiro.
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22.4. O reajuste contratual somente podera ser aplicado apds o transcurso do interregno minimo
legal de 12 (doze) meses, contado da data-base definida no edital ou no contrato.

22.5. O reajuste pressupde execucdo regular e continua do contrato, ndo sendo admitida sua
utilizacdo para beneficiar atraso, paralisacdo injustificada ou descumprimento do cronograma
imputdvel a contratada.

22.6. Os precos contratados terdo reajuste, aplicando-se o indice do INCC (indice Nacional de
Custo da Construcdo), cuja data-base estd vinculada a data do orcamento estimado, nos termos
do art. 25, §72 da Lei n2 14.133/2021.

22.7. O reajuste somete poderd ser aplicado desde que a obra esteja em execugdo continua e
sem interrupg¢des imputaveis a CONTRATADA.

22.7.1.Caso haja paralisagdo, atraso ou descumprimento do cronograma por culpa da
contratada, o pedido de reajuste relativo ao periodo de mora podera ser indeferido, sem
prejuizo das sang¢des contratuais cabiveis.

22.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.9. Nocaso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

22.10. Nas aferig¢Oes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
22.11. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

22.12. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

22.13. O reajuste sera realizado por apostilamento.

23. DA PROPOSTA DE PRECOS
23.1. A proposta devera ser apresentada em moeda corrente nacional e contemplar todos os

custos diretos e indiretos necessarios a plena execucao do objeto.
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23.2. A proposta devera conter, no minimo:

B

I.  Valor global;

II.  Planilha de precos unitarios;
lll.  Composicdes de custos unitarios;
IV.  Composicao do BDI;

V.  Encargos sociais;

VI.  Cronograma fisico-financeiro;
VIl.  Indicacdo da data-base;
VIll.  Declaragao de ciéncia das condi¢des de execuc¢ao;

IX.  Declaragao de disponibilidade de equipamentos e equipe;

X.  Demais documentos exigidos no edital.

23.3. A proposta devera ser compativel com as especificagcdes constantes do edital, dos projetos,
memoriais, planilhas, composicdes, matriz de riscos e demais anexos.

23.4. A planilha orcamentaria da proposta devera manter compatibilidade com a estrutura da
planilha de referéncia, inclusive quanto a unidades, codigos, servicos e critérios de medicdo, salvo
ajustes expressamente autorizados no edital.

23.5. O prazo de validade da proposta serd de 90 dias.

24. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

24.1. A despesa possui valor estimado de RS 6.066.919,70, conforme orcamento R1 de
27/10/2026, com custeio vinculado ao Convénio FDE n2 172/2026, Processo SEPLAG n2 SEG-PRC-
2026/00670, e as dotagdes orcamentarias pertinentes.

24.2. O convénio prevé repasse da concedente no valor de RS 5.238.420,80 e contrapartida
municipal no valor de RS 275.706,36.

24.3. A autorizacdao orcamentdria especifica consta da Lei Municipal n2 3.427, de 28 de maio de
2026, publicada na Gazeta de Sousa n? 1716, com indicacdo da Secretaria Municipal de Turismo
(unidade 22.100), agdo 23.695.1008.1296 — Construgdo de Praga de Eventos Cultural, natureza
de despesa 4.4.90.51.00 — Obras e Instala¢oes, fonte 15001000 — Recursos Livres (Ordinario),
no valor de RS 280.000,00, e fonte 17010000 — Outras Transferéncias de Convénios ou

Instrumentos Congéneres dos Estados, no valor de RS 5.238.421,00.
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24.4. A classificagdo orgamentdria da concedente indicada no instrumento compreende a
Secretaria de Estado do Planejamento, Orgamento e Gestao; o Fundo de Desenvolvimento do
Estado; Fungdo 08 — Assisténcia Social; Subfungdo 845 — Transferéncia; Programa 5001 — Gestdo
Dinamica e Eficiente; Projeto 1990 — Transferéncias a Municipios FDE; Natureza de Despesa
4440.42 - Auxilios; Fonte 500.00 — Recursos nao Vinculados de Impostos; e Reserva
Orgcamentaria n2 284/2026.
24.5. O contrato resultante do certame devera conter cldusula expressa informando que o objeto
serd custeado com recursos do Convénio FDE n2 172/2026 e contrapartida municipal, sem
prejuizo de eventual suplementacao, apostilamento ou termo aditivo, se necessario e legalmente
admitido.
24.6. O cronograma de desembolso previsto indica quatro parcelas de repasse do concedente,
sendo a primeira em maio de 2026, no valor de R$ 1.309.605,00, acompanhada de
contrapartida municipal de RS 68.926,00; a segunda em julho de 2026, no valor de R$
1.309.605,00, acompanhada de contrapartida municipal de RS 68.926,00; a terceira em
setembro de 2026, no valor de R$ 1.309.605,00, acompanhada de contrapartida municipal de
RS 68.926,00; e a quarta em novembro de 2026, no valor de RS 1.309.605,80, acompanhada de
contrapartida municipal de RS 68.928,36, totalizando RS 5.238.420,80 de repasse estadual e RS

275.706,36 de contrapartida municipal.

25. DA POSSIBILIDADE DE PARCERIAS E CONVENIOS

25.1. A contratacdo esta vinculada a execucdo de politica publica de infraestrutura urbana e
cultural, podendo ser custeada por recursos proprios, estaduais, federais, emendas, convénios,
termos de compromisso, transferéncias especiais, transferéncias voluntarias ou outros
instrumentos congéneres regularmente formalizados.

25.2. No caso especifico, o projeto encontra-se vinculado ao Convénio FDE n? 172/2026,
celebrado entre o Governo do Estado da Paraiba, por meio da Secretaria de Estado do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Estado da
Paraiba — FDE, e a Prefeitura Municipal de Sousa/PB.

25.3. A execucao, medicdo, pagamento e prestacdo de contas deverdo observar integralmente o
plano de trabalho, o termo de convénio, a legislacdo aplicdvel, as exigéncias da concedente, a

plataforma BB Gest3o Agil e os sistemas oficiais de controle.
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25.4. A emissdao da Ordem de Servico podera ficar condicionada a efetiva disponibilidade
financeira, a liberagdo de recursos vinculados, a descentralizagao orcamentaria, a autorizacdao do
ente concedente ou ao cumprimento das exigéncias técnicas e administrativas relacionadas as
respectivas fontes de financiamento.
25.5. A eventual insuficiéncia superveniente de disponibilidade financeira decorrente de atraso
de repasses, contingenciamento orcamentdrio, suspensdo de transferéncias, bloqueios
financeiros, pendéncias em convénios ou fatos alheios a gestdo contratual poderd ensejar:
I.  Reprogramacgao administrativa da execugao;
II.  Adequacgdo do cronograma fisico-financeiro;
lll.  Suspensdo formal de etapas da obra;
IV.  Outras medidas administrativas necessdrias a preservacdao do equilibrio da execucgdo

contratual.

25.6. As dotagdes orgamentdrias e respectivas fontes de recurso constardo em documento
proprio emitido pelos setores competentes da Administracdo, integrando o processo
administrativo da contratacdo, sem constituir, isoladamente, garantia automatica de
disponibilidade financeira integral e imediata, a qual permanecerd condicionada a execucdo

orcamentadria e financeira do exercicio correspondente.

26. DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

26.1. A execugdo devera ocorrer conforme cronograma fisico-financeiro aprovado, projetos,
memoriais, especificacdes e determinagdes da fiscaliza¢ado.

26.2. Os projetos, especificacdes, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
descrito em outro serd considerado especificado e valido.

26.3. A execucdo do objeto devera observar as normas técnicas brasileiras da ABNT, manuais e
especificacdes do DNIT, parametros do DER/PB, normas dos conselhos profissionais, legislacdo
ambiental, legislacao de transito, normas de seguranca do trabalho e demais normas aplicaveis.
26.4. A contratada ndo poderd alegar desconhecimento dos projetos, memoriais, planilhas,
condicOes locais, caracteristicas das vias, logistica necessaria, grau de dificuldade dos servicos,
periodo chuvoso, condicdes topograficas ou condi¢des ordinarias do Municipio como justificativa

para descumprimento contratual.
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26.5. A contratada responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive por
retrabalhos, refazimentos e corre¢des decorrentes de falhas, rejeicdes da fiscalizagdo ou
desconformidade com as especificacdes.
26.6. A contratada devera manter responsavel técnico habilitado e preposto aceito pela
Administracao, com poderes para representd-la durante a execug¢do contratual.
26.7. A contratada devera manter as frentes de servico sinalizadas, isoladas e seguras, utilizando
placas, faixas, cones, tapumes, telas, dispositivos refletivos, desvios e demais elementos
necessarios a protecdo de trabalhadores, pedestres, ciclistas, condutores, moradores e
comerciantes.
26.8. A contratada devera providenciar acessos provisorios a residéncias, comeércios,
equipamentos publicos e servicos essenciais sempre que a intervencdo afetar a circulacdo
normal.
26.9. A contratada deverd manter equipamentos em boas condi¢des de operagdo, com
manutencdo preventiva em dia e aptos a execucdo segura e eficiente dos servicos.
26.10. A contratada deverd instalar e manter placas indicativas do empreendimento, com
identificacdo da obra, logomarca oficial do Municipio, dados essenciais da contratacdo, empresa

executora, responsavel técnico e demais informacdes exigidas pela Administracao.

27. DA MAO DE OBRA, SEGURANGA DO TRABALHO E CANTEIRO

27.1. A contratada deverd empregar mao de obra qualificada e em quantidade suficiente para
execucao das frentes de servico, compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado.
27.2. Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, identificados e utilizando
Equipamentos de Protecao Individual adequados ao risco das atividades.

27.3. A contratada deverd observar rigorosamente as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente aquelas relacionadas a construcdo civil, seguranca do trabalho,
operac¢do de maquinas, sinalizacdo de areas de risco e organizagao de canteiro.

27.4. A Administracdo poderd exigir comprovacao de capacitacdo dos trabalhadores para
operacdo de equipamentos, maquinas e execucdo de atividades especificas.

27.5. O canteiro de obras devera ser organizado de forma a garantir seguranca, higiene, acesso
adequado, armazenamento correto de materiais, controle de equipamentos, protecdo de

insumos e condi¢cdes minimas para fiscalizacdo, inclusive com ligacdes provisdrias de agua,

£
% Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

Soush &

TREFEITURA DE




PREFEITURA DE = ,
Secretaria de A ’; POI" maqts
Planejamento 80“8A 3 - COVICFUU as

regulado pelo DAESA (Departamento de Agua e Esgotos de Sousa), e de energia, regulada pela
ENERGISA/PB.

27.6. O descumprimento das normas de seguranca podera ensejar notificacdo, paralisacdo do
servico, afastamento de trabalhador, glosa de medicdo, aplicacdo de multa e demais san¢des

cabiveis.

28. DO DIARIO DE OBRA

28.1. A contratada deverd manter Diario de Obra fisico e digital, devidamente numerado,
atualizado e permanentemente disponivel a fiscalizacdo, como instrumento obrigatério de
registro, controle, acompanhamento e comprovagao da execugdo contratual.

28.2. O Diario de Obra Digital devera ser utilizado por meio da plataforma diariodeobra.app,
disponivel para acesso por computador e por dispositivos moéveis com sistema Android ou iOS,
mediante cadastro dos perfis dos responsaveis técnicos e fiscais indicados pela Administragao.
28.3. Para criacdo dos acessos, a contratada deverd encaminhar a Administracao as informacdées
do engenheiro civil responsavel pela execugdo, do preposto da empresa e dos demais usuarios
autorizados, quando necessario, a fim de viabilizar o cadastramento na plataforma e o
acompanhamento online dos registros de ocorréncia.

28.4. O acesso ao Diario de Obra Digital podera ser realizado pelo endereco eletronico:
https://web.diariodeobra.app/#/app/obras

28.5. A utilizacdo da plataforma digital serd obrigatdria durante toda a execuc¢do contratual,

salvo em caso de indisponibilidade técnica, descontinuidade da plataforma, impossibilidade
operacional comprovada ou outra intercorréncia formalmente registrada, hipdotese em que
devera ser utilizado o Diario de Obra fisico, sem prejuizo da posterior digitaliza¢cdo e juntada dos
registros ao processo administrativo.
28.6. O Diario de Obra, fisico ou digital, devera registrar, no minimo:
I.  Data do registro;

II.  CondigBes climaticas;

M. Frente de servico em execucao;

IV.  Equipe mobilizada;

V.  Equipamentos utilizados;

VI.  Servicos executados;

£
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VIl.  Quantitativos relevantes;

VIlIl.  Ocorréncias verificadas;
IX.  Orientacdes expedidas pela fiscalizacdo;
X.  Acidentes, paralisacdes, interferéncias e restricdes;
Xl.  Fotografias ou referéncia aos relatdrios fotograficos;

XIl.  Assinatura ou validagdo do responsdavel técnico da contratada e da fiscalizagao.

28.7. Serdo obrigatoriamente registrados pela contratada no Didrio de Obra:
I.  Falhas ou interferéncias em servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
II.  Consultas dirigidas a fiscalizacao;
lll.  Datas de inicio e conclusdo das etapas previstas no cronograma;
IV.  Acidentes ocorridos no curso dos trabalhos;

V.  Respostas as interpelacées da fiscalizacao;

VI.  Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a execucao da obra;
VII.  Interferéncias urbanas, climaticas, operacionais, ambientais ou logisticas;
VIll.  ParalisacOes, restricGes de acesso, desvios de trafego e impactos relevantes a populacdo;

IX.  Outros fatos relevantes ao regular acompanhamento da execug¢do contratual.

28.8. Serdo registrados pela fiscalizacdao no Diario de Obra:
I.  Observagdes sobre o andamento da obra;
II.  Apontamentos sobre conformidade dos servicos com projetos, especificacbes, prazos e
cronograma fisico-financeiro;
Ill.  Respostas as consultas formuladas pela contratada;
IV. Restricbes quanto ao desempenho da contratada, de seus prepostos, responsaveis
técnicos ou equipe operacional;

V. Determinacdes para cumprimento do objeto;

VI.  Registros de glosas, rejei¢cdes, adverténcias, notificagcdes e determinagdes de corregao;
VIl.  Orientagdes quanto a seguranca, sinalizagcdo, controle tecnoldgico e mitigacdo de
impactos;
VIIl.  Outros fatos relevantes a gestao e fiscalizacao contratual.
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28.9. A auséncia de registros atualizados no Didrio de Obra, fisico ou digital, podera ensejar

notificacdo, suspensao da medi¢ao correspondente, glosa de servigos sem comprovagao

adequada e demais providéncias administrativas cabiveis.

29. DO CONTROLE TECNOLOGICO

29.1. A execucdo devera observar controle tecnoldgico compativel com a natureza dos servigos,
especialmente piso industrial de concreto armado, pavimento intertravado, meios-fios,
argamassas, alvenarias, guarda-corpo, instala¢cdes elétricas, iluminacdo e demais sistemas
sujeitos a verificagdo técnica.

29.2. O controle tecnoldgico poderd compreender ensaios de materiais, verificacdo de
capacidade de suporte e regularizacdo da superficie, controle de espessuras, resisténcia e cura
do concreto, verificagdo das armaduras e juntas, controle de assentamento e desempenho dos
blocos intertravados, testes elétricos, verificagdo de aterramento e dispositivos de protecao,
avaliacdo luminotécnica, testes de funcionamento, inspecdo de acabamentos e demais laudos
exigidos pela fiscalizagao.

29.3. Os laudos deverao integrar a documenta¢ao das medi¢cdes e do recebimento, sendo
obrigacdo da contratada corrigir, as suas expensas, 0s servicos executados em desconformidade

técnica.

30. DA SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

30.1. A contratada devera adotar boas praticas de sustentabilidade ambiental e cumprir
integralmente a legislagdo ambiental aplicavel, as condicionantes eventualmente expedidas e o
plano de gerenciamento de residuos da construgao civil.

30.2. A execucdo devera observar destinacdo adequada de residuos, controle de poeira e ruido,
prevencado de carreamento de sedimentos, protecdo de dreas adjacentes, uso racional de dgua e
energia, controle de materiais contaminantes, manuten¢cdao adequada de equipamentos,
reducdo de transtornos a populacdo e comunicacdo imediata de incidentes ambientais.

30.3. O projeto possui componente de eficiéncia energética, especialmente pela implantacdo de
sistema de iluminacdo publica com tecnologia LED, devendo ser observados desempenho,

seguranca, durabilidade, manutencdo e compatibilidade com as normas técnicas aplicéveis.
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30.4. A contratada sera responsavel por qualquer dano ambiental causado por a¢cdo ou omissado
sua, de empregados, subcontratados, fornecedores ou prepostos, sem prejuizo da obrigacdo de

reparacao integral e das sang¢des cabiveis.

31. DA PROTEGAO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, PALEONTOLOGICO E CULTURAL

31.1. Considerando a relevancia paleontoldgica do Municipio de Sousa/PB, especialmente em
razdo do Vale dos Dinossauros e de registros cientificos existentes no territério municipal, a
execucdo deverd observar cautelas especificas quanto a preservacdo de eventual patriménio
arqueoldgico, paleontoldgico, histérico ou cultural.

31.2. Caso sejam identificados vestigios arqueoldgicos, paleontoldgicos, fdsseis, pegadas,
formacgdes geoldgicas de interesse cientifico ou qualquer elemento de possivel valor histérico-
cultural, a contratada devera suspender imediatamente os servigos no trecho afetado, comunicar
formalmente a fiscalizagdo, isolar e preservar a drea, impedir movimentagdao ou remogao do
material e aguardar orientacdo dos drgdos competentes.

31.3. Os elementos arquitetonicos, de urbanizacdo e paisagismo integrantes do objeto deverdo
ser executados com qualidade técnica, durabilidade, acessibilidade, acabamento compativel e
fidelidade as especificacGes, preservando a identidade urbana e cultural do empreendimento e

do Municipio.

32. DA INOVAGAO, TECNOLOGIA, GOVERNANCA E TRANSPARENCIA
32.1. A contratacdo deverd incorporar praticas de inova¢do administrativa, governanca, controle
tecnolégico, rastreabilidade documental e transparéncia publica, voltadas ao fortalecimento da
fiscalizacdo, a eficiéncia da execugdo contratual, a integridade das medi¢Ges e a mitigacao de
riscos operacionais, financeiros e administrativos.
32.2. Durante a execucado contratual, deverdo ser adotados, sempre que tecnicamente possiveis
e compativeis com a natureza da obra:
I.  Utilizacdo de Diario de Obra digital ou fisico-digital, integrado aos registros da fiscalizacao;
II. Elaboracdo de relatérios fotograficos periédicos, datados, identificados e, sempre que
possivel, georreferenciados;
lll.  Registros fotograficos do estado anterior, da execugdo e da conclusdo de cada trecho ou

etapa executiva;
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IV.  Utilizacdo de mapas, croquis, plantas de acompanhamento ou ferramentas equivalentes
de monitoramento das frentes de servico;
V.  Utilizacdo de checklists de fiscalizagdo por etapa executiva;
VI.  Padronizacdo das meméorias de calculo das medicoes;
VIl.  Armazenamento digital dos documentos técnicos, administrativos, medic¢des, relatérios,
notificagcdes, ensaios tecnoldgicos e demais registros da execucao;

VIll.  Publicacdo das informacdes essenciais da obra no Portal da Transparéncia de Obras do

Municipio de Sousa/PB, disponivel em: https://sousa.pb.gov.br/transparencia-obras.php

;

IX.  Alimentacdo e atualiza¢do das informacdes nos sistemas de acompanhamento e controle
dos 6rgdos competentes, inclusive GeoPB/TCE-PB;

X.  Utilizagdo prioritaria de comunica¢dao formal por meio de e-mail institucional, sistema
oficial de protocolo eletronico ou outro canal oficialmente definido pela Administragao,

especialmente através do endereco: setorengenhariaseplansousa@gmail.com ;

Xl.  Adocdo de mecanismos digitais de controle, validacdo documental e rastreabilidade das
medicdes e atos de fiscalizagado;
XIl.  Utilizacdo de assinaturas eletronicas ou digitais com mecanismo de autenticacdo

verificdvel nos documentos relacionados a execugao contratual.

32.3. Todos os Boletins de Medicdo, memdrias de calculo, relatdrios técnicos, registros
fotograficos, termos de recebimento, notificacdes relevantes e demais documentos técnicos

vinculados a execugdo contratual deverdao ser assinados digitalmente pelo engenheiro fiscal,

engenheiro auxiliar e engenheiro responsavel pela execucdao da obra, mediante utilizacdo de

plataforma idonea que permita validacido da autenticidade e integridade da assinatura

eletrdnica, tais como GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.

32.4. A Administracdo podera recusar boletins de medicdo, relatérios ou documentos técnicos
gue ndo estejam devidamente assinados, identificados ou instruidos com documenta¢do minima
necessaria a rastreabilidade da execugao contratual.
32.5. As préticas de inovagdo, governancga, tecnologia e transparéncia previstas neste Termo de
Referéncia possuem como finalidade:

I.  Fortalecer a rastreabilidade documental;

II.  Ampliar a eficiéncia do acompanhamento da obra;
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lll.  Reduzir riscos de medi¢des indevidas;

V. Prevenir inconsisténcias técnicas, administrativas e financeiras;

V.  Ampliar o controle social e institucional;

VI.  Facilitar a atuacdo dos 6rgdos de controle interno e externo;
VIl.  Assegurar maior seguranca juridica a Administracdo Publica;
VIIl.  Promover maior eficiéncia, economicidade e integridade na execuc¢do contratual.

33. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

33.1. O contrato serd gerido por servidor formalmente designado, com apoio de fiscal técnico,
fiscal administrativo e, quando necessario, apoio ambiental ou especializado.

33.2. A fiscalizacdo deverd ser designada por ato formal publicado, definindo atribuicdes e
responsabilidades.

33.3. Compete ao gestor do contrato acompanhar o cumprimento das obrigagdes contratuais,
controlar prazos e acompanhar a manutencao das condi¢cGes de habilitacao.

33.4. Compete ao fiscal técnico acompanhar a execucgdo in loco, verificar conformidade dos
servicos, validar medicBes, exigir controle tecnoldgico, registrar ocorréncias, propor glosas e
solicitar correcodes.

33.5. Compete ao fiscal administrativo acompanhar documentacao fiscal, trabalhista, contratual,
garantias, prazos, certiddes e demais elementos formais.

33.6. ApoOs a assinatura do contrato, a Administracdo ird convocar representante da contratada
para reunido inicial, a fim de apresentar o plano de fiscalizacdo, as obrigacdes contratuais, os
mecanismos de controle, a metodologia de afericdo dos resultados, o fluxo de medicdes, as
sanc¢Oes aplicdveis e as providéncias necessdrias a emissdo da Ordem de Servico na sede da
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

33.7. O gestor do contrato devera anotar no histérico de gerenciamento todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢dao, com descri¢cdo das providéncias necessarias a regularizacao das faltas,
defeitos ou desconformidades observadas.

33.8. Identificada inexatiddo ou irregularidade, o gestor ou fiscal emitira notificacdo a contratada,

determinando prazo para correcdo, sem prejuizo da aplicacdo de sanc¢des quando cabivel.

34. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO
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34.1. As medicbes serao realizadas, preferencialmente, em periodicidade mensal, tomando-se

como referéncia exclusiva os servigos efetivamente executados, aferidos em campo, compativeis
com os projetos, memoriais, planilha contratual, cronograma fisico-financeiro, diario de obra,
relatdrios fotogréficos, laudos técnicos e demais documentos comprobatdrios exigidos pela
Administragao.
34.2. Entre duas medicOes ordinarias ndo deverd decorrer prazo inferior a 30 (trinta) dias,
ressalvadas a primeira medicao, a medicdo final ou hipdtese excepcional devidamente justificada
pela fiscalizacdo e autorizada pela Administracao.
34.3. Todo o tramite referente as medi¢des devera ocorrer em meio digital, por meio do e-mail
institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, ou por outro sistema oficial que venha a
ser formalmente indicado pela Administracdo, sendo vedado o processamento de medicGes,
autorizacOes, aprovacdes, glosas ou decisdes técnicas exclusivamente por aplicativos de
mensagens instantaneas ou canais informais.
34.4. A contratada devera protocolar a solicitacdo de medicdo em arquivo digital organizado,
preferencialmente em PDF pesquisdvel OCR, com documentos separados, identificados,
assinados digitalmente e acompanhados de checklist de conferéncia, sem prejuizo do envio dos
arquivos editaveis quando necessarios a analise técnica, especialmente planilhas em formato
Excel.
34.5. Antes do encaminhamento da primeira medicdo, deverdo constar nos autos e/ou ser
confirmados pela fiscalizacdo os documentos indispensaveis ao inicio regular da obra,
especialmente:
I.  Contrato administrativo assinado;

II.  Ordem de Servi¢co emitida;

Ill.  ART de execucdo;

IV.  ART de fiscalizacao;

V.  Matricula CNO;

VI.  Cadastro da obra no GeoPB/TCE-PB;
VIl.  Cadastro no portal de transparéncia de obras municipais;
VIII. Planilha vencedora em formato PDF e Excel;

IX. Alvara de Construcdo expedido pela Secretaria Municipal de Planejamento e

Desenvolvimento — SEPLAN;
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X.  Comprovacdo de ligacdo legal ou solucdo regular de abastecimento de dgua e energia

elétrica no canteiro de obras, quando necessaria a execugao;
Xl.  Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil — PGRCC, devidamente
apresentado e aprovado;
Xll.  Comprovacao da disponibilidade dos equipamentos essenciais, quando exigida como
condigcdo prévia a Ordem de Servico;
Xlll.  Indicacdo formal do responsdvel técnico, preposto da contratada e fiscais designados pela

Administragao.

34.6. A primeira medicdo somente serd processada apds a verificacdo da regularidade dos
documentos referidos no subitem anterior, salvo justificativa técnica formal da Administracao
guanto a inaplicabilidade de algum documento ao caso concreto.
34.7. A solicitacdo da primeira medicdo deverd ser instruida, no minimo, com os seguintes
documentos:
I.  Requerimento formal da contratada solicitando a medigdo, assinado digitalmente pelo
representante legal ou preposto autorizado;
II.  Relatdrio resumo descrevendo o objeto da medicdo, periodo medido, frentes de servico
executadas e etapa correspondente do cronograma;
lll.  Boletim de medicdo;
IV.  Planilha proposta de medi¢cdo em formato PDF e Excel;

V.  Memobdria de calculo detalhada dos quantitativos medidos;

VI.  Cronograma fisico-financeiro atualizado;
VIl.  Didrio de obra fisico-digital ou digital correspondente ao periodo medido;
VIIl.  Relatério fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;

IX.  Croquis, mapas, plantas de localizacdo ou indicagdao dos trechos executados, quando
necessarios a conferéncia dos quantitativos;
X. lLaudos, ensaios e relatérios de controle tecnoldgico, quando aplicaveis aos servigos

medidos, ou solicitados pela fiscalizagao;

Xl.  Relagdo nominal dos funcionarios vinculados a execugao no periodo;
Xll.  Comprovacao de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;
LW
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Recibos ou comprovantes de pagamento dos funciondrios vinculados a obra, quando
exigivel;
Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
Certiddo de regularidade perante o INSS ou certiddo equivalente de regularidade
previdenciaria/federal;
Certidao Negativa de Débitos Municipais;
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
Certidao Negativa de Débitos Estaduais;
Declaracdo de conformidade técnica dos servicos medidos, firmada pelo responsavel
técnico da contratada;
Atesto técnico da fiscalizacao, apds conferéncia e validagao da medicao;

Demais documentos exigidos pelo edital, contrato, fiscalizacdo ou legislacdo aplicavel.

34.8. As demais medices deverdo ser instruidas, no minimo, com:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

X1,

XIV.
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Requerimento formal de medicdo, assinado digitalmente;

Relatério resumo da medicado;

Boletim de medicao;

Planilha proposta de medicdo em PDF e Excel;

Memoéria de calculo;

Cronograma fisico-financeiro atualizado;

Didrio de obra fisico-digital ou digital do periodo;

Relatério fotografico datado, identificado e, sempre que possivel, georreferenciado;
laudos e ensaios de controle tecnoldgico, quando aplicaveis;

Relagdo de funcionarios;

comprovacao de pagamento de FGTS e INSS dos funcionarios vinculados a execucao,
guando exigivel;

recibos ou comprovantes de pagamento dos funcionarios vinculados a obra, quando
exigivel;

certidOes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria exigidas para pagamento;
documentos complementares eventualmente solicitados pela fiscalizacdo para

saneamento, conferéncia técnica ou validagdo dos servicos executados.
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34.9. Todos os boletins de medicdo, memérias de calculo, relatdrios técnicos, laudos, atestos,
notificacdes, manifestacdes, decisdes, termos de glosa, recursos, decisdes da Comissao de
Medicdo e demais documentos essenciais deverdo ser assinados digitalmente por meio de
plataforma idénea que permita validacdo da autenticidade e integridade da assinatura, tais como
GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.
34.10. O boletim de medicdo devera conter, no minimo, a identificacdo do contrato, nimero da
medicdo, periodo de execucdo, item da planilha, descricdo do servico, unidade, quantitativo
contratado, quantitativo acumulado anterior, quantitativo executado no periodo, quantitativo
acumulado atual, saldo contratual, prec¢o unitdrio, valor medido no periodo, valor acumulado e
percentual de avanco fisico-financeiro.
34.11. A memoria de célculo devera demonstrar, de forma clara e rastreavel, os critérios
utilizados para afericdo dos quantitativos, indicando trechos executados, dimensdes, extensdes,
larguras, areas, volumes, massas, espessuras, croquis, coordenadas ou outros parametros
técnicos necessarios a validacdo da medicao.
34.12. O relatodrio fotografico devera conter imagens suficientes para comprovar a execucao dos
servicos medidos, com identificagdo da via, trecho, data, fase da execugdo e descri¢cao do servico
correspondente, devendo contemplar, sempre que possivel, registros antes, durante e depois de
cada frente de servigo.
34.13. A fiscalizacdo devera conferir a medicdo apresentada mediante checklist técnico minimo,
verificando, entre outros elementos:
I.  Compatibilidade dos servicos medidos com o objeto contratado;

II.  Compatibilidade com projetos, memoriais, especificacdes e planilha contratual;

lll.  Aderéncia ao cronograma fisico-financeiro;

IV.  Correspondéncia entre quantitativos medidos, memoria de célculo, relatdrio fotografico

e servicos efetivamente executados;

V.  Existéncia de registros compativeis no Diario de Obra;

VI.  Suficiéncia dos relatorios fotograficos;
VIl.  conformidade dos laudos e ensaios de controle tecnoldgico;
VIll.  regularidade das assinaturas digitais;

IX.  Existéncia de eventuais notificacdes, pendéncias, ndo conformidades ou glosas

anteriores;
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X. Atendimento as condi¢cdes ambientais, de seguranca, sinalizacdo e mitigacdo de

impactos;

Xl.  Regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria necessaria ao pagamento;

Xll.  Compatibilidade da medicdo com o cadastro e registros no GeoPB/TCE-PB, quando
aplicavel.

34.14. Nao serdao medidos nem pagos servicos executados em desconformidade com o projeto,
memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentdria, normas aplicaveis,
determinacdes da fiscalizacdo ou condi¢Ges contratuais.

34.15. Também nao serdo medidos servicos executados sem autorizacdo da fiscalizacdo, sem
registro no Diario de Obra, sem comprovacao fotografica, sem memdria de calculo, sem controle
tecnolégico exigivel, sem documentacdo minima ou com quantitativos incompativeis com a
realidade constatada em campo.

34.16. Nos meses em que nao houver execucdo passivel de medicdo, e inexistindo ordem formal
de paralisacdo, devera ser registrada medicdo igual a zero, acompanhada de justificativa formal,
Diario de Obra, relatério fotografico, atualizacdo do cronograma fisico-financeiro e manifestacao
da fiscalizagao.

34.17. Apds a conferéncia técnica e aprovacdo da medicdo, a contratada sera autorizada a emitir
a Nota Fiscal correspondente, que deverd ser encaminhada digitalmente ao gestor do contrato,
acompanhada da medicdo aprovada e das certiddes exigidas para liquidacdo e pagamento.
34.18. O pagamento somente sera processado apds a regular liquidacao da despesa, atesto da
fiscalizagdo, conferéncia documental, validagao das assinaturas digitais, apresentacdao da Nota
Fiscal e comprovacdo da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada.

34.19. A Administracdo poderd realizar glosa parcial ou total da medicdo quando forem
identificados servicos ndo executados, executados parcialmente, executados em
desconformidade, desacompanhados de documentacdo comprobatéria, sem controle
tecnolégico, sem autorizacdo formal, incompativeis com a planilha contratual ou em desacordo
com o cronograma fisico-financeiro.

34.20. A glosa devera ser formalmente motivada pela fiscalizagdo, com indicacdo dos itens
glosados, valores correspondentes, fundamentos técnicos, documentos analisados e

providéncias necessarias para eventual saneamento.
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34.21. A contestacdo de glosa pela contratada somente sera admitida mediante peca técnica
fundamentada, protocolada digitalmente no e-mail institucional
setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou sistema oficial indicado pela Administracdo,
acompanhada de memdria de calculo, documentacdo comprobatdria, registros fotograficos,
laudos, ensaios, Diario de Obra e demais elementos técnicos necessarios a reanalise.
34.22. Recebida a contestacdo, o engenheiro fiscal realizara reandlise técnica da glosa, podendo
manter, reformar total ou parcialmente a decisdo inicial, sempre mediante manifestacdo
fundamentada.
34.23. Mantida a glosa ou o indeferimento pelo engenheiro fiscal, a contratada poderd
apresentar recurso administrativo a Comissao Técnica de Revisao de Medi¢des, no prazo
definido no edital ou contrato, para decisdo colegiada.
34.24. A Comissao Técnica de Revisao de Medig¢bes sera composta por 3 (trés) profissionais da
area de engenharia, arquitetura ou area técnica correlata, vinculados a Administracdao Municipal,
formalmente designados pela autoridade competente.
34.25. As decisdes da Comissao Técnica de Revisao de Medi¢des serdo tomadas por maioria
simples, considerando-se aprovada a decisdo que obtiver, no minimo, 2 (dois) votos
convergentes.
34.26. A Comissdao Técnica de Revisdao de Medicdes devera emitir decisdo técnica
fundamentada, com andlise dos documentos apresentados, indicagdo expressa dos itens
deferidos ou indeferidos, valores eventualmente reconhecidos e fundamentos da conclusdo
adotada.
34.27. Em caso de reforma da decisdo inicial, a parcela anteriormente glosada serd submetida a
validacdo e atesto da equipe de fiscalizacdo, para posterior regular processamento
administrativo, sem prejuizo da apuracdo de eventuais responsabilidades, quando cabivel.
34.28. Em caso de manutencdo da glosa pela Comissdao Técnica de Revisdao de Medigoes,
considerar-se-a encerrada a instancia administrativa técnica no ambito da medicao, sem prejuizo
dos meios legalmente cabiveis.
34.29. A existéncia de contestacdo, reandlise, recurso, glosa, pendéncia de medicdo ou
divergéncia técnica ndo autoriza a contratada a paralisar, reduzir injustificadamente o ritmo da

obra, abandonar frente de servigo ou descumprir o cronograma fisico-financeiro.

REFEITURA DE

soush {8}

Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.




4

simene SOUSA L2 ™tz

34.30. A paralisacao indevida, abandono, reducdo injustificada de produtividade ou suspensdo

L
»

-
gt

dos servicos em razdo de inconformismo com glosa ou divergéncia de medi¢do caracterizara
inadimplemento contratual, sujeitando a contratada a notificacdo, instauracdo de processo
administrativo, aplicacdo de penalidades, rescisdo contratual e demais medidas previstas na Lei
n2 14.133/2021 e no contrato.

34.31. Todo o processo de medicao, glosa, contestacdo, reandlise, recurso, decisdo colegiada,
liguidacdo e pagamento devera ser devidamente instruido, motivado, digitalizado e juntado ao
processo administrativo, garantindo rastreabilidade, transparéncia, controle interno, controle

externo e seguranca juridica da execucao contratual.

35. DO PAGAMENTO

35.1. Os pagamentos serdao realizados conforme medi¢des regularmente aprovadas pela
fiscalizacdo e devidamente liquidadas pela Administracdo, observadas as exigéncias
documentais, fiscais, trabalhistas, previdenciarias, técnicas e contratuais previstas neste Termo
de Referéncia.

35.2. O pagamento serd efetuado, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do
protocolo regular da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, acompanhada da medicdo
aprovada e da documentacdo exigida para liquidacdo da despesa, observadas as disponibilidades
financeiras e a ordem cronoldgica de pagamentos prevista na legislacdo aplicavel.

35.3. O protocolo da medicdo e da Nota Fiscal somente sera considerado vélido quando
acompanhado de toda a documentacdo exigida no checklist de medicdo previsto neste Termo de
Referéncia.

35.4. A existéncia de pendéncia documental, irregularidade fiscal, inconsisténcia técnica, glosa,
auséncia de assinatura digital valida, deficiéncia de controle tecnolédgico ou inconformidade da
medicdo suspendera a contagem do prazo de pagamento até a completa regularizacao.

35.5. Nenhum pagamento implicara aceitacao definitiva dos servicos executados ou rendncia ao
direito de fiscalizacdo, correcdo de falhas, aplicacdo de penalidades ou responsabilizacdo da
contratada.

35.6. As medi¢Ges deverao observar compatibilidade minima com as metas e etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro aprovado para o respectivo periodo de execugao, nao sendo

admitida, sem justificativa técnica formal previamente aceita pela fiscalizacdo e pela
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Administra¢dao, medi¢ao com avanco fisico inferior ao previsto para a etapa correspondente. O
descumprimento injustificado do cronograma podera ensejar notificacao, glosa de servigos,

reprogramacao compulsdria da execug¢do, aplicacao de penalidades contratuais e demais

providéncias administrativas cabiveis.

36. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DO OBJETO
36.1. O recebimento provisério do objeto ocorrerd apds a comunicacdo formal da contratada
acerca da conclusdo dos servigos contratados, mediante requerimento protocolado digitalmente
no e-mail institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com, acompanhado da
documentacdo técnica, administrativa e operacional exigida neste Termo de Referéncia, no
edital, no contrato e na legislacao aplicavel.
36.2. O recebimento provisério ficara condicionado a realizacdo de vistoria técnica pela
fiscalizagdo ou por comissdo técnica designada pela Administracdo, destinada a verificacao da
conformidade dos servicos executados com:

I.  Projetos basicos e executivos;

. Memoriais descritivos;

lll.  EspecificacOes técnicas;

IV.  Planilhas orcamentdrias;

V.  Cronograma fisico-financeiro;

VI.  Normas técnicas aplicaveis;
VIl.  Exigéncias ambientais, urbanisticas e de seguranca;
VIll.  Laudos e ensaios de controle tecnolégico;

IX.  Diario de Obra;
X.  Relatdrios fotograficos georrefenciados;
Xl.  Medicdes aprovadas;

Xll.  Demais documentos integrantes do processo administrativo.

36.3. A Administracdo poderd rejeitar, total ou parcialmente, os servicos executados em
desconformidade com o contrato, projetos, especificagdes técnicas, normas aplicaveis ou
determinacdes da fiscalizacdo, hipdtese em que a contratada ficard obrigada a promover, as suas
expensas e no prazo fixado pela Administragao:

I.  Correcdo de inconformidades;
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II.  Refazimento de servicos;

lll.  Substituicdo de materiais;

IV. Complementacdo de servicos;

V. Reapresentacdo de ensaios, testes e laudos;

VI.  Atualizacdo de documentos técnicos;

VIl. saneamento de pendéncias administrativas, ambientais, trabalhistas ou operacionais

eventualmente identificadas.

36.4. O Termo de Recebimento Provisério somente serda emitido apds a comprovacdo de
regularidade da obra, inclusive quanto a:
I.  Execucgdo integral do objeto contratado;
II. Limpeza final da obra e desmobiliza¢cdo do canteiro;
lll.  Retirada de materiais, residuos, equipamentos e estruturas provisorias;
IV.  Regularizacdo das pendéncias identificadas pela fiscalizacao;
V.  Entrega da documentacgdo técnica final;
VI.  Entrega dos arquivos digitais e documentos “as built”, quando aplicaveis;
VIl.  Apresentacdo do Manual de Operac¢ao, Uso e Manutencdao — MOU&M, nos termos deste
Termo de Referéncia;
VIll.  Entrega dos relatdrios finais de controle tecnoldgico;
IX.  Atualizacdo das informacdes nos sistemas de controle e transparéncia utilizados pela

Administracao e pelos 6rgaos de controle, quando aplicavel.

36.5. O recebimento definitivo do objeto somente ocorrerd apds o decurso do prazo minimo de
observacdo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissdao do Termo de Recebimento
Provisdrio, desde que constatadas:
I. A estabilidade da obra;

II. A qualidade dos servicos executados;

lll. A funcionalidade do objeto;

IV.  Ainexisténcia de vicios aparentes ou defeitos construtivos relevantes;

V. A adequacdo do desempenho da pavimentacgao e dos dispositivos executados;

VI.  Aregularidade documental, técnica e operacional do contrato.
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36.6. Durante o periodo de observacao, a contratada permanecerd responsavel pela correcdo de
falhas, defeitos, patologias, recalques, deformagdes, problemas executivos, falhas de
acabamento, deficiéncia de compactacdo, problemas de drenagem, inconformidades de
sinalizacdo ou quaisquer irregularidades decorrentes da execug¢do contratual.
36.7. Verificada qualquer inconformidade durante o periodo de observacao, a Administracao
notificara formalmente a contratada para adog¢do das providéncias corretivas necessarias,
podendo suspender a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo até o completo saneamento
das pendéncias.
35.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui:
I.  Aresponsabilidade civil da contratada pela solidez e seguranca da obra;

II.  Aresponsabilidade técnica pelos servicos executados;

lll.  Aresponsabilidade por vicios ocultos;

IV.  As garantias legais e contratuais aplicaveis;

V. A possibilidade de responsabilizacdo administrativa, civil ou judicial da contratada e de

seus responsaveis técnicos.

36.9. A medicdo final, o recebimento provisério e o recebimento definitivo poderdao ser
realizados por comissao técnica designada pela Administra¢cao, especialmente quando a
complexidade, relevancia, materialidade ou interesse publico do objeto justificarem atuacdo
colegiada.

36.10. Todos os termos, laudos, relatérios, notificacdes, pareceres e documentos relacionados
ao recebimento provisério e definitivo deverdo ser formalizados digitalmente, assinados
eletronicamente por meio de plataforma idénea de validacdo de assinaturas digitais, tais como
GOV.BR, ICP-Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido, e juntados ao processo

administrativo.

37. DO MANUAL DE OPERAGAO, USO E MANUTENGCAO — MOU&M

37.1. A contratada devera entregar, ao término da obra, o Manual de Operac¢do, Uso e
Manuteng¢do — MOU&M, elaborado em conformidade com as normas ABNT NBR 14037, ABNT
NBR 5674 e demais normas técnicas aplicaveis, contendo todas as informagdes necessarias a
adequada operacdo, utilizacdo, conservacdo, manutencao e acompanhamento técnico do objeto

executado.
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37.2. O Manual de Operacdo, Uso e Manutencdo devera ser apresentado em meio fisico e digital,
devidamente organizado, identificado, assinado digitalmente pelo responsdvel técnico da
contratada e acompanhado dos documentos complementares pertinentes.
37.3. 0O MOU&M deveré conter, no minimo:
I. Dossié “as built” completo, atualizado e compativel com a execucdo efetivamente
realizada;
Il.  Projetos revisados da obra executada, quando aplicavel;
lll.  Catadlogos, manuais, fichas técnicas, certificados e garantias dos materiais e
equipamentos empregados;
V. Relatérios de ensaios, testes, comissionamentos e verificacdes técnicas executadas;

V.  Plano de manutencao preventiva e periddica;

VI.  Orientagdes de operacgao, conservacgao e utilizacdo adequada dos sistemas executados;
VIl.  Procedimentos de seguranca operacional;
VIll.  Relacdo dos fornecedores, fabricantes e assisténcias técnicas, quando aplicavel;

IX.  Registros e relatérios de treinamento eventualmente realizados;
X.  Demais documentos técnicos necessdrios a adequada gestdo, opera¢cdo e manutencdo do

objeto.

37.4. A entrega e aprovacado do Manual de Operacdo, Uso e Manutencdo constituem condicdo
indispensavel para emissao do Termo de Recebimento Provisdrio da obra.

37.5. O recebimento definitivo ficara condicionado a validac¢ao final do MOU&M, inclusive
guanto a atualizagdo de informacgbes eventualmente verificadas durante o periodo de
observacdo da obra.

37.6. A auséncia, insuficiéncia, inconsisténcia ou incompletude do Manual de Operacdo, Uso e
Manutencdo autoriza a Administracdo a suspender o recebimento provisério ou definitivo até a

regularizacdo integral das pendéncias identificadas.

38. DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS, ADITIVOS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
38.1. As alteragdes contratuais somente serdo admitidas nas hipdteses legalmente previstas,
mediante justificativa técnica formal, demonstracdo da necessidade, memaria de célculo, analise
da fiscalizacdo, manifestacdo da area técnica competente, disponibilidade orcamentaria e

observancia dos limites estabelecidos pela Lei Federal n2 14.133/2021.
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38.2. Toda solicitacdo de alteracdo contratual deverd ser formalizada digitalmente por meio do
e-mail institucional setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou outro sistema oficial definido
pela Administracdo, acompanhada da documentacdo técnica necessaria a adequada instrucdo
processual.
38.3. Os pedidos de aditivo, reprogramacado, revisdao contratual ou reequilibrio econémico-
financeiro deverdo ser instruidos, no minimo, com:
I.  Requerimento formal da contratada;
Il.  Justificativa técnica detalhada;
. Memoria de célculo;
IV. Documentos comprobatorios;

V.  Relatério fotografico;

VI.  Manifestacdo do responsavel técnico da contratada;
VIl.  Atualiza¢do do cronograma fisico-financeiro;
VIll.  Impacto financeiro estimado;

IX.  Documentos complementares eventualmente exigidos pela fiscalizacdo ou pela

Administragao.

38.4. Nao serdo admitidos aditivos, reequilibrios ou prorrogacées decorrentes de:
I.  Falhas de planejamento da contratada;
II.  Erro de composi¢cdo da proposta;
lll.  Auséncia de analise das condicdes locais;
IV. Indisponibilidade de equipamentos;
V. Atraso de mobilizacdo;
VI.  Subdimensionamento de custos;
VIl.  Interpretacdo inadequada dos projetos, memoriais ou especificagdes técnicas;
VIll.  Servicos executados sem autorizacdo da fiscalizacdo;
IX.  Fatos previsiveis ou ordindrios da atividade empresarial;
X.  Descumprimento do plano de mobilizacao;
Xl.  Insuficiéncia logistica de fornecimento ou transporte de concreto, blocos intertravados

ou materiais elétricos essenciais;

Xll.  Deficiéncia operacional, administrativa ou financeira da contratada;
XIll.  Baixa produtividade da equipe executora;
LW
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XIV.  Paralisacdo indevida dos servicos;

XV.  Auséncia de planejamento adequado das frentes de servico.

38.5. O reequilibrio econdmico-financeiro somente serd admitido mediante demonstracao
objetiva da ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias
incalculaveis, efetivamente capaz de romper a equag¢ado econdmico-financeira inicial do contrato,
nos termos da legislagao aplicavel.

38.6. A Administracao poderd indeferir pedidos genéricos, desacompanhados de comprovacao
técnica robusta, meméoria de calculo, documentacdo idonea ou demonstracao efetiva do impacto
contratual alegado.

38.7. Nenhuma alteracao contratual podera ser executada sem prévia formalizacao por termo
aditivo, apostilamento ou instrumento equivalente legalmente admitido, ressalvadas as
hipoteses de determinacdo emergencial da fiscalizacdo para preservacdo da seguranca,

continuidade do servigo ou interesse publico relevante.

39. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
39.1. Constituem obrigacGes da contratada, sem prejuizo das demais previstas no edital,
contrato, legislacdo e normas técnicas aplicaveis:

I.  Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro,
especificacbes técnicas, normas da ABNT, normas ambientais e determinac¢des da
fiscalizacao;

II.  Comprovar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato, a
disponibilidade efetiva dos equipamentos essenciais, equipe técnica, estrutura
operacional e demais condi¢des necessarias a execugao da obra;

lll.  Comprovar a origem, regularidade, fornecimento e logistica operacional dos insumos
essenciais, especialmente concreto, materiais para pavimentacdo intertravada e
componentes elétricos previstos no orcamento;

IV.  Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela

Administracdo durante toda a execucgdo contratual;
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Fornecer integralmente mdo de obra, materiais, equipamentos, transporte,
combustiveis, insumos, ferramentas, sinalizagdo, controles tecnolégicos e tudo o mais
necessario a perfeita execucdo do objeto;

Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, sanitdrias e de seguranca aplicaveis;

Manter atualizado o Diario de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utilizacao
da plataforma https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente
indicado pela Administragao;

Apresentar relatdrios fotograficos, ensaios, laudos e relatérios de controle tecnolégico
sempre que exigidos pela fiscalizacdo ou previstos no contrato;

Promover a adequada sinalizacdo e protecdo das frentes de servico, observando as
normas técnicas, de seguranca e as diretrizes definidas pela fiscalizacao;

Garantir acessos provisérios, mobilidade minima, seguranca de pedestres e trafego local
durante a execucdo dos servicos;

Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servicos rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscalizacao;

Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil —
PGRCC e demais condicionantes ambientais aplicaveis;

Comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer incidente, interferéncia relevante,
acidente, dano ambiental, achado arqueoldgico, paleontolégico, histérico ou cultural
identificado durante a execucdo da obra;

Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental e cadastral durante
toda a execugdo contratual;

Responder integralmente pelos danos causados a Administracdo, a terceiros, ao meio
ambiente, ao patrimonio publico, ao patrimoénio arqueoldgico, paleontoldgico, histérico
ou cultural, em decorréncia da execugdo contratual;

Manter os equipamentos em perfeitas condigdes de uso, seguranga e operagao;
Atender integralmente as notificacOes, determinacdes e exigéncias da fiscalizacdo nos
prazos estabelecidos;

Manter atualizada toda a documentacdo contratual, técnica e operacional durante a

execugdo do contrato;
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Participar das reunibes técnicas periédicas convocadas pela Secretaria Municipal de

Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;

Manter compatibilidade da execucdo com as metas previstas no cronograma fisico-
financeiro aprovado;

Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratacao;

Utilizar comunicagdao formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela
Administracdo, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com;
Apresentar todos os documentos técnicos, medicdes, relatdrios, requerimentos e
manifestacdes com assinatura digital valida e verificavel;

Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperacdo administrativa, transparéncia,
eficiéncia e integridade contratual durante toda a execucdo do objeto.

Cumprir integralmente todas as condi¢des impostas deste Termo de Referéncia.
Implantar, manter, substituir e remover, as suas expensas, toda a sinaliza¢do provisdria,
vertical, horizontal, noturna, diurna, indicativa, educativa, de adverténcia e de desvio
necessaria a execucdo das obras, em conformidade com o projeto, normas técnicas,
Cdédigo de Transito Brasileiro — CTB, manuais do CONTRAN, DNIT e orientacdes da
fiscalizacao;

Garantir a adequada protecdo, isolamento e seguranca das frentes de servico, inclusive
mediante utilizacdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas,
sinalizagdo luminosa e demais dispositivos necessarios a seguranca de pedestres, ciclistas,
motociclistas e veiculos;

Fornecer e exigir o uso obrigatdorio de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e
Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs por todos os trabalhadores vinculados a
execucdo contratual, observando integralmente as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, especialmente NR-06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;
Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel
técnico cuja conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou
descumprimento de normas de seguranca seja considerado inadequado pela fiscalizacao;
Manter ritmo de execucdo compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,
promovendo reforco de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que

constatado atraso injustificado;
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Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medigdo, demonstrando a
evolucgao fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas
adotadas para recomposicao do planejamento contratual;
Garantir condicdes minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulacdo urbana
durante a execug¢dao dos servicos, minimizando impactos a mobilidade urbana, ao
transporte publico, ao comércio local e aos acessos residenciais;
Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais
impactos decorrentes da execucao, realizando limpeza periddica das vias e frentes de
Servico;
Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterranea,
equipamentos urbanos, mobilidrio publico, calcadas, acessos e demais estruturas
existentes, responsabilizando-se integralmente pelos danos eventualmente causados;
Comunicar previamente a fiscalizagdo e aos érgaos competentes qualquer necessidade
de interdicdo parcial ou total de vias, alteracdo de trafego, bloqueios operacionais ou
intervengdes que impactem a mobilidade urbana;
manter arquivados e disponiveis a fiscalizacdo todos os ensaios, relatérios laboratoriais,
controles tecnoldgicos, registros operacionais e documentos técnicos produzidos
durante a execugdo contratual;
Permitir livre acesso da fiscalizagdo, dos érgaos de controle e dos representantes da
Administracdo as frentes de servico, instalacdes operacionais, equipamentos, areas de
armazenamento, instalacbes de producdo de concreto e laboratérios de controle
tecnolégico vinculados a execugdo contratual;
Ndo interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razdo de
discussdo administrativa relacionada a medicdo, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer
outra controvérsia contratual;
Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservagao as placas da obra, placas
de sinalizacdo, placas institucionais e demais elementos obrigatdrios de identificacdo do
empreendimento, conforme modelo aprovado pela Administracao;
Cumprir integralmente as normas de seguranca viaria, engenharia de trafego,
acessibilidade, mobilidade urbana e protecdo ao usuario durante toda a execugao

contratual.
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N3o subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas

subcontratacdes acessérias e secunddrias, desde que previamente autorizadas pela
Administracdo e sem transferéncia da responsabilidade técnica, operacional ou
contratual da execucdo principal da obra.

Permitir, a qualquer tempo, a realizacao de contraprova, coleta de amostras, inspecdes
técnicas, auditorias e verificagdes complementares determinadas pela Administracdao ou
pelos orgdos de controle.

Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de dagua,
esgotamento sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicagdes, fibra optica,
iluminacdo publica, pavimentacdo existente, mobilidrio urbano e demais infraestruturas

publicas ou privadas afetadas pela execucdo da obra.

40. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

40.1. Constituem obriga¢des da contratante:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

X1,
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Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;

Designar gestor e fiscais do contrato;

Emitir Ordem de Servigo apenas apds o cumprimento das condigdes prévias;
Acompanhar e fiscalizar a execucdo;

Analisar medicGes;

Efetuar pagamentos devidos apds regular liquidagao;

Decidir sobre solicitagdes da contratada;

Registrar ocorréncias;

Aplicar san¢des quando cabiveis;

Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;

Manter os documentos essenciais da contratagdo organizados no processo
administrativo;

Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de
Transparéncia de obras municipais.

Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da

Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, o pagamento da medic¢3o.
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41. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
41.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes previstas no edital, neste Termo de
Referéncia, no contrato, nos projetos, nas normas técnicas e nas determinac¢des da fiscalizacdo
sujeitara a contratada as sang¢des administrativas previstas na Lei Federal n? 14.133/2021, sem
prejuizo da reparacgdo integral dos danos causados a Administracdo, a terceiros, ao patrimonio
publico, ao meio ambiente, ao patrimOnio arqueoldégico ou ao patrimbénio cultural
eventualmente afetado.
410.2. Poderao ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, observados o contraditério, a ampla
defesa, a proporcionalidade e a gravidade da infracdo:
I.  Adverténcia;

[I.  Multa moratoria;

lll.  multa compensatoéria;

IV. Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica;

V. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar;

VI.  Rescisdo contratual;
VIl.  execucdo da garantia contratual;
VIll.  suspensdo de medicdes e pagamentos;

IX.  Glosa parcial ou total de servigos;

X.  Determinacdo de refazimento de servicos;

Xl.  desmobilizacdo de frente de servigo irregular;
XIl.  comunicacdo aos orgaos de controle e fiscalizagdo competentes;
Xlll.  demais medidas administrativas, civis e penais cabiveis.

41.3. Constituem infragdes graves, sem prejuizo de outras previstas na legislacao e no contrato:
I.  Apresentacdo de declaragdo falsa de disponibilidade de equipamentos;
II.  Utilizacdo de documento falso, simulado ou inidoneo;
lll. Comprovagao ficticia de fornecimento de concreto, blocos intertravados, materiais
elétricos ou estrutura operacional;
IV.  Abandono ou paralisa¢do injustificada da obra;
V. Fraude em medi¢cdes, memorias de cdlculo, relatérios fotograficos ou controle

tecnoldgico;
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VI.  Descumprimento reiterado das determinacdes da fiscalizacdo;
VIl.  Auséncia injustificada de responsavel técnico;
VIll.  N3o utilizacdo de EPIs ou descumprimento grave das normas de seguranca do trabalho;

IX.  Auséncia de sinalizacdo adequada das frentes de servico;
X.  Descarte irregular de residuos ou dano ambiental;
Xl.  Omissao de achado arqueoldgico, paleontolégico ou histdrico;

XIl.  resisténcia injustificada a fiscalizacdo ou aos 6rgaos de controle;

41.4. A aplicacdo de sancbes ndo afasta a obrigacdo da contratada de concluir os servicos ja
iniciados, reparar integralmente os danos causados e cumprir as determinacdes técnicas
emitidas pela fiscaliza¢ao.

41.5. Todos os atos relacionados a apuracdo de infracGes, aplicacdo de penalidades, notificacdes,
manifestacdes defensivas, decisdes administrativas e recursos deverdo ser formalizados

digitalmente e juntados ao processo administrativo eletronico da contratagao.

42. DA GOVERNANGA, GESTAO E FISCALIZAGAO DA CONTRATACAO
42.1. A governanca da contratacdo sera estruturada a partir da atuacdo integrada da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento —
SEPLAN, do setor de licitacdes, da Assessoria Juridica, do Controle Interno, da fiscalizacdo técnica,
da gestdo contratual e da autoridade competente.
42.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura atuara como érgao requisitante e responsavel pelo
acompanhamento setorial da execug¢ao do objeto.
42.3. A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN atuara como 6rgao
de apoio técnico e estratégico da contratacdo, exercendo acompanhamento técnico continuo e
fiscalizacao detida da execucgao contratual, especialmente quanto a:
I.  Analise técnica dos documentos;
II.  Governanca das informacdes da obra;
lll.  Organizacdo e rastreabilidade processual;
IV. Ao acompanhamento das frentes de servico;
V.  Conferéncia de medicbes;
VI.  Controle documental;

VIl. Ao apoio técnico as decisdes administrativas;

£
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VIIl.  Alimentacdo e acompanhamento dos sistemas oficiais de controle e transparéncia.

42.4. A fiscalizacdo da obra serd exercida por profissionais formalmente designados pela
Administracao, mediante portaria especifica, compreendendo, sempre que possivel:
I.  Fiscal técnico titular;
II.  Fiscal técnico auxiliar;
Ill.  Gestor contratual;

IV.  Apoio administrativo da fiscalizagdo.

42.5. O setor de licitagdes sera responsavel pela condugado do certame e pelos atos formais da
fase externa da contratacdo.
42.6. A Assessoria Juridica realizard andlise de legalidade dos instrumentos, manifestacoes
juridicas e apoio consultivo nos atos que demandarem aprecia¢do juridica, intrinsicamente a
realidade do processo.
42.7. A Gestdo de Contrato atuara preventivamente quanto a conformidade, integridade,
regularidade documental, rastreabilidade e observancia dos principios da administracdo publica.
42.8. A autoridade competente sera responsdvel pelos atos de autorizag¢do, adjudicacdo,
homologacao, aplicacdo de penalidades, decisGes estratégicas e demais atos administrativos de
sua competéncia legal.
42.9. A governanca da contratacdo deverd assegurar:
I.  Segregacdo de funcses;

Il.  Rastreabilidade das decisdes;

lll.  Controle documental,;

IV.  Transparéncia administrativa;

V. Gestdo preventiva de riscos;

VI.  Fiscalizagdo técnica continua;
VIl.  Utilizacdo de sistemas oficiais de controle;
VIll.  Responsabilizacdo clara da contratada;

IX.  Registro formal de medicOes, notificacdes, glosas, recursos e decisdes;

X.  Preservacao da memdria administrativa da execucao contratual;

Xl.  Controle digital das informacgdes;
XIl.  Integridade dos registros técnicos;
LW
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XIll.  rastreabilidade das assinaturas digitais;

XIV.  Compatibilidade entre execucao fisica e financeira;

XV.  Monitoramento permanente do cronograma fisico-financeiro.

42.10. Todo o fluxo de comunicagdo técnica, administrativa e contratual deverd ocorrer
preferencialmente em meio digital, por intermédio do e-mail institucional
setorengenhariaseplansousa@gmail.com ou outro sistema oficial definido pela Administracao.

42.11. Todos os documentos técnicos relevantes da contratacdo deverdo conter assinatura
digital valida e verificavel, mediante utilizacdo de plataforma id6nea, tais como GOV.BR, ICP-

Brasil ou sistema equivalente legalmente reconhecido.

43. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS A ORDEM DE SERVICO
43.1. A Ordem de Servico somente serd emitida apds:
I.  Assinatura do contrato administrativo;

Il.  Apresentagdo da garantia contratual, valor equivalente a 5% (cinco por cento) do
contrato, conforme o art. 98 da Lei n2 14.133/2021;
lll.  Apresentacao das ARTs de execugao;

IV.  Designacao formal da fiscalizacdo;

V. Comprovacdo da disponibilidade efetiva dos equipamentos essenciais;

VI.  Apresentacao e aprovacao do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil —
PGRCC;
VIl.  Comprovacdo das condicdes minimas de seguranca e sinalizacdo das frentes de servico;
VIll.  Recebimento formal dos projetos, memoriais e demais documentos técnicos pela
contratada;

IX.  Disponibilizacdo do Diario de Obra fisico-digital ou digital;
X.  Cadastro da obra nos sistemas oficiais aplicaveis;
Xl.  Apresentacdo das informagdes dos responsaveis técnicos e prepostos para
cadastramento nos sistemas de acompanhamento;
XIl.  Apresentagao do cronograma executivo detalhado;

Xlll.  Cumprimento das demais exigéncias editalicias, contratuais e legais.

43.2. A emissdo da Ordem de Servico sem o atendimento das condi¢Ges previstas neste item

podera comprometer a regularidade da execuc¢do contratual, a rastreabilidade documental, a
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governanca da obra e a responsabilizacdo da contratada, razdo pela qual devera ser precedida

de checklist formal de conformidade administrativa e técnica.

44. DOS PRAZOS
44.1. O prazo de execucdo da obra sera aquele definido no cronograma fisico-financeiro
integrante do processo licitatério, contado a partir da emissdao da Ordem de Servigo.
44.2. O prazo de vigéncia contratual deverd contemplar o prazo de execucdo, os periodos
necessarios as medicles, recebimentos, encerramento documental, periodo de observacao,
prestacdo de contas e demais providéncias administrativas vinculadas a contratacao.
443, Eventuais prorrogacdes somente serao admitidas mediante:
I.  Justificativa técnica formal;
II.  Comprovacao do fato motivador;
lll.  Andlise da fiscalizagao;
IV.  Manifestacdo da area técnica competente;
V.  Manifestacao juridica, quando necessaria;
VI.  Autorizagdo da autoridade competente;

VIl.  Observancia da Lei Federal n2 14.133/2021.

44.4. Os pagamentos serdo realizados conforme medicbes regularmente aprovadas pela
fiscalizacdo e devidamente liquidadas pela Administracdo, observadas as exigéncias
documentais, fiscais, trabalhistas, previdenciarias, técnicas e contratuais previstas neste Termo

de Referéncia.

45. PONTOS DE CONTROLE

45.1. Devera ser realizada, preferencialmente em periodicidade mensal, reunidao técnica de

acompanhamento da execu¢dao contratual nas dependéncias da Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN, com a participacao da fiscalizacdo, do gestor do
contrato, dos responsaveis técnicos da contratada e, quando necessdrio, de representantes da
Administracdo e demais 6rgaos envolvidos, com a finalidade de avaliar o andamento da obra,
compatibilizar cronogramas, deliberar sobre ajustes operacionais, analisar pendéncias técnicas,

verificar o cumprimento das metas fisicas estabelecidas e prevenir atrasos ou inconsisténcias na
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execucdo contratual. A reunido devera ser registrada em ata digital, assinada eletronicamente

pelos participantes e juntada ao processo administrativo.

46. DOS PARAMETROS OBRIGATORIOS DO TERMO DE REFERENCIA

46.1. Este Termo de Referéncia contempla os elementos necessarios a instrucdo da contratacao,
especialmente definicdo do objeto; fundamentacdo da contratacdo; descricdo da solugdo;
requisitos da contratacdo; modelo de execucdo; modelo de gestdo; critérios de medicdo e
pagamento; forma e critérios de selecdo do fornecedor; estimativa de valor; adequacao
orcamentdria; obrigacdes das partes; fiscalizacdo; sancgdes; sustentabilidade; controle
tecnolégico; recebimento; e condi¢bes de execucao.

46.2. O documento foi estruturado em consonancia com os elementos previstos no art. 62, inciso
XXIII, da Lei n2 14.133/2021, adaptado a natureza de obra comum de engenharia, ao projeto da
Praca de Eventos Cultural, ao Convénio FDE n2 172/2026 e as pecas técnicas integrantes do

processo.

47. DA CONFORMIDADE COM O ART. 62, INCISO XXIII, DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021

47.1. Em revisdo especifica de aderéncia legal, verificou-se que o presente Termo de Referéncia
foi estruturado para contemplar todos os parametros e elementos exigidos pelo art. 62, inciso
XXIIl, da Lei Federal n? 14.133/2021, com adaptacdo a natureza de obra comum de engenharia,
ao regime de empreitada por preco unitario, a Concorréncia Eletrénica e a vinculagdo financeira
ao Convénio FDE n2 172/2026.

47.2. A alinea “a@” do inciso XXIIl do art. 62 da Lei n? 14.133/2021 exige a definicdo do objeto,
incluidos sua natureza, quantitativos, prazo do contrato e possibilidade de prorrogacdo. Tal
exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente nas secbes que
tratam do objeto, da caracterizacdo técnica do empreendimento, da estimativa de valor, do
regime de execugdo, da modalidade de contratagdo, da proposta de pregos, da adequacgao
orcamentdria e dos prazos. O objeto foi descrito como obra comum de engenharia para
implantacdo da Praca de Eventos Cultural, com localizacdo, escopo, area de intervencao, servicos
principais, valor global, regime de execucdo, prazo vinculado ao plano de trabalho e regras de

prorrogacgao.
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47.3. A alinea “b” do inciso XXIll do art. 62 da Lei n? 14.133/2021 exige a fundamentacdo da

SR
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contratacdo, mediante referéncia ao Estudo Técnico Preliminar correspondente ou, quando for
0 caso, ao extrato das partes ndo sigilosas. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de
Referéncia, especialmente nas secdes que tratam da contextualizacdo da necessidade publica,
da fundamentacao legal, do histérico da estruturacdo do projeto, da descricao da solugdo, da
adequacdo orcamentdria e dos documentos integrantes do processo. A fundamentacdo decorre
da necessidade publica demonstrada, da area atualmente ndo urbanizada, da auséncia de
infraestrutura adequada, da proposta aprovada em convénio e das pecas técnicas que instruem
o processo, devendo o Estudo Técnico Preliminar correspondente permanecer juntado aos autos
ou ser expressamente referenciado pelo edital.

47.4. A alinea “c” do inciso XXIIl do art. 62 da Lei n? 14.133/2021 exige a descri¢cdo da solucdo
como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Tal exigéncia encontra-se atendida
neste Termo de Referéncia, especialmente nas se¢es que tratam da caracterizagdo técnica do
empreendimento, da descricao da solucdo e do ciclo de vida do objeto, do modelo de execucao,
do controle tecnoldgico, da sustentabilidade, do modelo de gestdo, do recebimento, do manual
de operacgao, uso e manutencao e dos pontos de controle. A solugdo envolve implanta¢ao do piso
industrial em concreto armado, areas de pavimento intertravado, acessibilidade, instalacGes
elétricas, iluminacao, paisagismo, mobilidrio urbano e manual de operacdo, uso e manutencao.
47.5. A alinea “d” do inciso XXIIl do art. 62 da Lei n2 14.133/2021 exige a indica¢do dos requisitos
da contratacdo. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia, especialmente
nas sec¢des que tratam da vistoria ou declaracdo de conhecimento das condicdes locais, dos
requisitos da contratacdo, da habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista, da qualificacdo
técnico-operacional, da qualificagdo técnico-profissional, da disponibilidade de equipamentos,
da qualificacdo econdmico-financeira, da exequibilidade da proposta, da capacidade real de
execucdo, da mao de obra, da seguranca do trabalho, do controle tecnoldgico, da
sustentabilidade e da protec¢dao ao patriménio arqueolégico, paleontolégico e cultural. Foram
definidos requisitos juridicos, fiscais, técnicos, econé6mico-financeiros, operacionais, ambientais,
de segurancga, acessibilidade, controle tecnolégico e protecdo cultural/paleontoldgica.

47.6. A alinea “e” do inciso XXIIl do art. 62 da Lei n2 14.133/2021 exige a definicdo do modelo de
execucdo do objeto. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia,

especialmente nas se¢bes que tratam do regime de execucdo, do modelo de execucdo do objeto,

£
PREFEITURA D é‘i& Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA &/




PREFEITURA DE = ,
Secretaria de A ’; POI" maqts
Planejamento 80“8A '47 R COVICFUU as

da mdo de obra, da seguranca do trabalho, do canteiro, do didrio de obra, do controle
tecnoldgico, da sustentabilidade, da protecdo ao patriménio cultural e paleontolégico, das
providéncias prévias a ordem de servico e dos pontos de controle. Foram definidos ordem de
servico, mobilizacdo, canteiro, didrio de obra, controle tecnoldgico, pontos de controle,
relatdrios, fluxo executivo e condicdes de inicio, desenvolvimento e encerramento.

47.7. A alinea “f” do inciso XXIIl do art. 62 da Lei n2 14.133/2021 exige a definicdo do modelo de
gestdo do contrato. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia,
especialmente nas secbes que tratam do modelo de gestdo do contrato, das medicdes e do
pagamento, do recebimento provisério e definitivo, das obrigacdes da contratada, das
obrigacBes da contratante, da governanca, gestdo e fiscalizacdo da contratacdo, das providéncias
prévias a ordem de servico e dos pontos de controle. Foram definidos gestor, fiscais, fiscalizacdo
técnica e administrativa, registros, responsabilidades, recebimento, governanca e rotinas de
controle.

47.8. A alinea “g” do inciso XXIIl do art. 62 da Lei n® 14.133/2021 exige a definicdo dos critérios
de medicdo e pagamento. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia,
especialmente nas se¢des que tratam do regime de execugdo, da proposta de pregos, da
adequacdo orcamentaria, do didrio de obra, do controle tecnolégico, das medicGes e do
pagamento e dos pontos de controle. As medicdes serdo realizadas por servicos efetivamente
executados, mediante memdria de cdlculo, relatdrio fotografico, diario de obra, notas fiscais,
controle tecnoldgico, aprovacao da fiscalizacdo, rastreabilidade do convénio e condicGes para
pagamento.

47.9. A alinea “h” do inciso XXIll do art. 62 da Lei n2 14.133/2021 exige a definicdo da forma e dos
critérios de selecdo do fornecedor. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de
Referéncia, especialmente nas se¢des que tratam da modalidade, forma, critério de julgamento
e modo de disputa, da justificativa para contratacdo em grupo Unico, da habilitacdo juridica,
fiscal, social e trabalhista, da qualificacdo técnico-operacional, da qualificacdo técnico-
profissional, da disponibilidade de equipamentos, da qualificagdo economico-financeira, da
exequibilidade da proposta e da proposta de precos. A selecdo serd realizada por Concorréncia
Eletrénica, menor preco, grupo Unico, habilitacdo proporcional, qualificacdo técnica-operacional

e profissional, andlise de exequibilidade e critérios objetivos de proposta.
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47.10. A alinea “i” do inciso XXIIl do art. 62 da Lei n? 14.133/2021 exige estimativas do valor da

A2

contratacdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, memdrias de cdlculo e
documentos de suporte. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia,
especialmente nas secdes que tratam da estimativa de valor da contratacdo, da proposta de
precos, da adequacao orcamentaria e dos documentos integrantes do processo. O valor global
de RS 6.066.919,70 decorre de orcamento detalhado, BDI de 25,72%, tabelas SINAPI/PB,
ORSE/SE, SICRO3/PB, SBC/PB, SEINFRA/CE e composicdes/memdrias integrantes do processo.
47.11. A alinea “j” do inciso XXIll do art. 62 da Lei n? 14.133/2021 exige a demonstracdo da
adequacdo orcamentdria. Tal exigéncia encontra-se atendida neste Termo de Referéncia,
especialmente nas se¢bes que tratam da fundamentacdo legal e normativa, da adequacao
orcamentdria, da possibilidade de parcerias e convénios e das medi¢cdes e pagamentos. A
despesa estd vinculada ao Convénio FDE n2 172/2026, Processo SEPLAG n2 SEG-PRC-2026/00670,
com repasse estadual de RS 5.238.420,80 e contrapartida municipal de RS 275.706,36,
observadas conta especifica, desembolso, prestacdo de contas e dotacdo correspondente.
47.12. A presente anadlise de conformidade tem finalidade de controle interno da fase
preparatdria e devera ser preservada nos autos para facilitar a andlise da Procuradoria Juridica,
Controladoria, setor de licitacGes, 6rgao concedente, fiscalizacdo contratual e 6rgdos de controle
externo.

47.13. A eventual existéncia de Estudo Técnico Preliminar autbnomo, projeto basico, orcamento,
memorial, relatério fotografico, parecer de aprovacao, plano de trabalho e convénio ndo
dispensa a necessidade de coeréncia entre esses documentos. Em caso de divergéncia, a
Administragao devera promover saneamento formal antes da publicagdo do edital ou, se
identificado apds a publicagcdo, mediante esclarecimento, errata, suspensdo ou republicacao,
conforme a extensdo da alteracdo e o impacto na competitividade.

47.14. O edital devera manter coeréncia integral com esta anadlise de conformidade,
especialmente quanto a modalidade, critério de julgamento, regime de execucgado, exigéncias de
habilitacdo, itens de relevancia, critérios de medicdo, pagamento, garantias, sancoes,

fiscaliza¢do, recebimento e vinculagdo ao Convénio FDE n2 172/2026.

48. DAS DIRETRIZES COMPLEMENTARES INCORPORADAS APOS REVISAO DE BOAS PRATICAS
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48.1. A revisdo final considerou a estrutura legal do art. 62, inciso XXIll, da Lei Federal n®
14.133/2021 e a organizagdo usual de Termos de Referéncia adotada em contratagdes de obras
e servicos comuns de engenharia por 6rgdos publicos, com énfase em clareza do objeto,
fundamentacdo, ciclo de vida da solucdo, requisitos de contratacdo, modelo de execucdo,
modelo de gestao, medicao, pagamento, selecdo do fornecedor, estimativa de valor e adequacao
orcamentaria.

48.2. Foram incorporadas, de forma adaptada ao caso concreto, diretrizes complementares
usualmente observadas em modelos estruturados de Termo de Referéncia, tais como
conformidade legal expressa com o art. 62, XXIll, da Lei n? 14.133/2021; exigéncia de
compatibilidade entre Estudo Técnico Preliminar, projeto basico e Termo de Referéncia;
justificativa para grupo Unico; tratamento da vistoria como faculdade substituivel por declaracao;
reforco de andlise de exequibilidade; critérios proporcionais de qualificacdo técnica;
comprovacado pos-contratual de equipamentos essenciais; pontos de controle; rastreabilidade de
medi¢des; manual de operacdo, uso e manutencdo; gestao de riscos; sustentabilidade; protecdo
do patrimoénio arqueolégico, paleontoldgico e cultural; e governanga da prestacdo de contas do
convénio.

48.3. Considerando a natureza integrada do empreendimento, o edital devera evitar exigéncias
meramente formais ou excessivamente restritivas, mas preservar controles materiais suficientes
para assegurar execucao real, qualidade técnica, seguranca, durabilidade, acessibilidade,
funcionalidade, protecdo ambiental, rastreabilidade financeira e entrega completa do
equipamento publico.

48.4. O setor de licitacOes, a gestdao de contratos, a fiscalizacdo técnica, a Assessoria Juridica
deverdo observar esta versao final como peca de referéncia para conferéncia de coeréncia entre
edital, minuta contratual, anexos técnicos, orcamento, cronograma, critérios de habilitacdo,

forma de medicao, clausulas de pagamento, matriz de riscos e obrigacdes da contratada.

49. DAS DISPOSICOES FINAIS

49.1. A participacdo no certame implica aceitacdo integral das condicdes estabelecidas no edital,
neste Termo de Referéncia, nos projetos, memoriais, planilhas, cronogramas, relatério
situacional, relatdrio de vias, parecer técnico-administrativo de aprovac¢do do projeto, matriz de

riscos e demais anexos.
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49.2. A contratada ndo podera alegar desconhecimento dos documentos técnicos, das condi¢des
locais, das especificacGes, da logistica necessaria, das normas ambientais, das normas de
seguranca, das exigéncias de controle tecnoldgico ou das obrigagcGes contratuais.
49.3. As disposigoes deste Termo de Referéncia deverdo ser interpretadas em conjunto com o
Estudo Técnico Preliminar, a matriz de riscos, o edital, o contrato e demais documentos
integrantes do processo.
49.4. Recomenda-se o prosseguimento do processo licitatério, com adoc¢do de Concorréncia
Eletronica, critério de julgamento pelo menor preco, regime de empreitada por preco unitario,
contratacdo em grupo Unico, exigéncias proporcionais de habilitacdo, andlise rigorosa de
exequibilidade, comprovacdo pds-contratual dos equipamentos essenciais, controle tecnoldgico,
fiscalizacdo intensiva, sustentabilidade, prote¢do ao patrimonio arqueolégico e paleontoldgico,

governang¢a documental, inovacgdo e transparéncia.

50. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO

50.1. Integram o processo o Projeto Basico/Executivo da Praca de Eventos Cultural; o Memorial
Descritivo da Praga de Eventos do Municipio de Sousa/PB; o Relatério Fotografico do Estado
Atual e Projecdo; o Orcamento Geral da Praca de Eventos, Revisdo R1, com BDI de 25,72%; o
Cronograma Fisico-Financeiro; os Itens de Relevancia Técnica e Valor Significativo; o Plano de
Trabalho e a Proposta de Trabalho; o Termo de Convénio FDE n2 172/2026, Processo SEPLAG n?®
SEG-PRC-2026/00670; o Parecer Técnico-Administrativo n? 04/2026 — SEPLAN, de aprovacdo do
projeto basico/executivo; as ARTs/RRTs dos responsaveis técnicos; o licenciamento ambiental ou
solicitacdo correspondente; o projeto de combate a incéndio e documentos correlatos; e demais

memoriais, composicdoes, anexos e pecas técnicas integrantes do processo.
51. DO FECHO

51.1. Diante da suficiéncia técnica das pecas apresentadas, da relevancia publica do
empreendimento, da vinculacdo ao Convénio FDE n? 172/2026, da compatibilidade do objeto
com a modalidade de Concorréncia Eletronica, do critério de julgamento pelo menor preco e do

regime de empreitada por preco unitario, este Termo de Referéncia fica apto a instruir a fase
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preparatdria e subsidiar o prosseguimento do processo licitatério, observadas as manifestacdes

juridica, orcamentdria, de controle interno e demais providéncias administrativas cabiveis

Sousa, 29 de outubro de 2026.

MARCILIO HOLANDA DE SOUSA
Secretario de Infraestrutura

JOAO BOSCO DE QUEIROGA JUNIOR
Secretdrio de Planejamento e Desenvolvimento

FRANCISCO ADENIO LOPES JUNIOR
Arquiteto e Urbanista
CAU A61791-1, RRT n2SI116705766R01CT001
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ANEXO IT - MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO N° /2026

TERMO DE CONTRATO, QUE FAZEM ENTRE SI
O MUNICIPIO DE SOUSA E A EMPRESA

O MUNICIPIO DE SOUSA, Estado da Paraiba, com sede & Rua Coronel José Gomes de S4, n° 27, Centro,
Sousa — PB, inscrito no CNPJ sob o n° 08.999.674/0001-53, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Helder Moreira Abrantes de Carvalho, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n°® 045.750.984-85,
portador da Cédula de Identidade n°® 2.761.360 2 via SSDS/PB, residente e domiciliado no Municipio de Sousa-
PB, em pleno e regular exercicio de seu mandato, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)

.............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ..., sediado(a) na
................................... ,€M ..iieeieeeeeeeeeenneeeenn.., NEStE ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a)
da Carteira de Identidade n® ................. , expedida pela (0) .................. ,eCPFn® ..., , doravante

designada CONTRATADA, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, da Lei n°® 123/2006 e
Decreto Municipal n°® 850 A/2024, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da
Concorréncia n® .......... /2026, mediante as clausulas e condi¢Ges a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo de empresa especializada para execucdao das
obras de implantacao da Praca de Eventos Cultural do Municipio de Sousa/PB, vinculada ao Convénio FDE
n° 172/2026 e conforme projeto basico/executivo, memorial descritivo, orcamento geral, cronograma fisico-
financeiro, relatorio fotografico, parecer técnico-administrativo de aprovacao do projeto basico/executivo,
plano de trabalho, termo de convénio e demais documentos técnicos integrantes do processo, nos termos do
projeto basico e edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Concorréncia, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.3. Discriminag¢dao do objeto: O cumprimento da obra sera de acordo com a proposta apresentada pela
vencedora, de acordo com o projeto basico do edital e tera como regime de execugdo a empreitada por prego
unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA.

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de 12 meses, com inicio na data de assinatura, prorrogavel
na forma do art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO.
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS ............ GO ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
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4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA.

4.1. Asdespesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no
orcamento, exercicio de 2026 € conforme Convénio FDE n° 172/2026 e vinculado ao Processo SEPLAG n°
SEG-PRC-2026/00670:

22.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.1008.1296 Construcdo de Praca de Eventos Cultural

15001000 Recursos Livres (Ordinario)

4.4.90.51.00 Obras e InstalacOes

17010000 Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condi¢des a ele referentes encontram-se no Termo de Referéncia.

5.2. Devera, de todos os valores de pagamentos relativos ao fornecimento de bens, servigos e contratacdo de
obras, sera creditado o produto resultante de 1,5% ao Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequenos
Negocios, retido na fonte, por for¢a da Lei n® 2.211/09, que institui o Programa “Fazer Negdcio”.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao
edital.

7. CLAUSULA SETIMA - REPACTUACAO E REEQUILIBRIO

7.1. O reequilibrio econdmico-financeiro do contrato somente sera admitido em caso de fato principe, forca
maior ou acontecimentos supervenientes e imprevisiveis, nos termos do art. 124 da Lei n°® 14.133/2021.

7.2. O pedido de reequilibrio devera ser instruido com documentagao robusta, incluindo notas fiscais, cotagdes
de fornecedores, composi¢Oes de custos, demonstra¢do do impacto financeiro, memoria de céalculo e parecer
técnico-contabil, quando necessario

7.3. Alteragdes ordinarias de mercado, variagdes usuais de pregos, erro de composi¢do da proposta, falha de
planejamento, indisponibilidade de equipamentos, deficiéncia logistica, auséncia de massa asfaltica ou

descumprimento do plano de mobiliza¢do ndo ensejardo reequilibrio econdmico-financeiro.

7.4. A comprovagdo do fato imprevisivel devera ser robusta, instruida com notas fiscais, cotagbes de
fornecedores e parecer técnico-contabil.

7.5. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuagdo de precos sera de 30 (trinta) dias tteis.

7.6. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato de pregos sera de 30 (trinta) dias uteis.

8. CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUCAO.
8.1. Havera exigéncia de garantia de execuc¢do para a presente contratacao.

8.2. Havera exigéncia de garantia contratual, pelas razdes abaixo justificadas: por tratar-se de obra publica, e
protecao ao erario publico, proporcionando eficacia e seguranga aos contratos requer-se prestagao garantia.

8.3. A garantia da execuc¢do serda de 5% do valor total da obra contratada com a empresa.

£
REFEITURS 0f % Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

i
SOUSA &/




DEPARTAMENTO DE LICITACAO

8.4. A garantia sera realizada até 03 (trés) dias apos a homologacgdo, tendo por limite a data da assinatura de
contrato.

8.5. A validade do contrato esta condicionada a apresentagdo da garantia.

8.6. Apds a conclusdo total da obra o valor da garantia, entregue, sera devolvida a empresa 03 (trés) dias apos
seu requerimento.

8.7. A garantia podera ficar retida no municipio, ainda por tempo posterior, caso necessite verificar qualquer
onus deixado pela contratada.

8.8. A prorrogacio do contrato ficara condicionada a prévia renovagdo da garantia de execugido, nos termos e
condigdes estabelecidos neste instrumento.

9. CLAUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As condigdes de execugdo e medi¢do do objeto sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia e Projeto
Basico, anexos ao Edital.

10. CLAUSULA DECIMA - FISCALIZACAO.

10.1. A fiscalizagdo da execug¢do do objeto sera efetuada por Comissio/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida em Edital e Termo de Referéncia anexo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
11.1. Disponibilizar os projetos e documentos técnicos necessarios;

11.2. Designar gestor e fiscais do contrato;

11.3. Emitir Ordem de Servigo apenas apds o cumprimento das condigdes prévias;
11.4. Acompanhar e fiscalizar a execugio;

11.5. Analisar medigdes;

11.6. Efetuar pagamentos devidos apos regular liquidagao;

11.7. Decidir sobre solicitagdes da contratada;

11.8. Registrar ocorréncias;

11.9. Aplicar san¢des quando cabiveis;

11.10. Promover transparéncia e controle dos atos contratuais;

11.11. Manter os documentos essenciais da contratagdo organizados no processo administrativo;

11.12. Alimentar sistemas de controle e transparéncia, inclusive GeoPB/TCE-PB e Portal de Transparéncia de
obras municipais.

11.13. Efetuar, preferencialmente, em até 30 (trinta) dias, contados do protocolo regular da Nota Fiscal/Fatura
devidamente atestada, o pagamento da medicdo.
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11.14. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DA CONTRATADA.

12.1. Constituem obrigacdes da contratada, sem prejuizo das demais previstas no edital, contrato, legislacdo e
normas técnicas aplicaveis:

REFEITURA DE
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12.1.1. Executar integralmente o objeto contratado em conformidade com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro, especificagdes técnicas, normas da
ABNT, normas ambientais e determinacoes da fiscalizacao;

12.1.2. Comprovar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do contrato, a
disponibilidade efetiva dos equipamentos essenciais, equipe técnica, estrutura operacional e demais
condi¢des necessarias a execuc¢do da obra;

12.1.3. Comprovar a origem, regularidade, fornecimento e logistica operacional dos insumos essenciais,
especialmente concreto, materiais para pavimentacdo intertravada e componentes elétricos previstos no
or¢amento;

12.1.4. Manter responsavel técnico habilitado e preposto formalmente aceitos pela Administracio
durante toda a execucdo contratual;

12.1.5. Fornecer integralmente mdo de obra, materiais, equipamentos, transporte, combustiveis,
insumos, ferramentas, sinalizagdo, controles tecnologicos e tudo o mais necessario a perfeita execugdo
do objeto;

12.1.6. Cumprir integralmente as normas técnicas, ambientais, urbanisticas, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, sanitarias e de segurancga aplicaveis;

12.1.7. Manter atualizado o Didrio de Obra fisico-digital ou digital, inclusive mediante utilizacdo da
plataforma https://web.diariodeobra.app/#/app/obras ou outro sistema oficialmente indicado pela
Administragao;

12.1.8. Apresentar relatorios fotograficos, ensaios, laudos e relatorios de controle tecnoldgico sempre que
exigidos pela fiscalizagdo ou previstos no contrato;

12.1.9. Promover a adequada sinalizacdo e protegdo das frentes de servigo, observando as normas
técnicas, de seguranca e as diretrizes definidas pela fiscalizagdo;

12.1.10. Garantir acessos provisorios, mobilidade minima, seguranga de pedestres e trafego local durante
a execucao dos servigos;

12.1.11. Corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, servigos rejeitados, executados em
desconformidade ou considerados tecnicamente inadequados pela fiscalizagao;

12.1.12. Cumprir integralmente o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil - PGRCC
e demais condicionantes ambientais aplicaveis;

12.1.13. Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer incidente, interferéncia relevante, acidente,
dano ambiental, achado arqueoldgico, paleontoldgico, histérico ou cultural identificado durante a

execucdo da obra;

12.1.14. Manter regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, ambiental e cadastral durante toda a
execucdo contratual;
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12.1.15. Responder integralmente pelos danos causados a Administragdo, a terceiros, a0 meio ambiente,
ao patrimonio publico, ao patrimonio arqueoldgico, paleontologico, histérico ou cultural, em decorréncia
da execuc¢io contratual;

12.1.16. Manter os equipamentos em perfeitas condigdes de uso, seguranga e operagao;

12.1.17. Atender integralmente as notificacdes, determinagdes e exigéncias da fiscalizacdo nos prazos
estabelecidos;

12.1.18. Manter atualizada toda a documentagao contratual, técnica e operacional durante a execugao
do contrato;

12.1.19. Participar das reunides técnicas periddicas convocadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento — SEPLAN;

12.1.20. Manter compatibilidade da execug¢do com as metas previstas no cronograma fisico-financeiro
aprovado;

12.1.21. Observar integralmente a Matriz de Riscos da contratagao;

12.1.22. Utilizar comunicagdo formal exclusivamente pelos canais institucionais definidos pela
Administragdo, especialmente pelo e-mail setorengenhariaseplansousa@gmail.com;

12.1.23. Apresentar todos os documentos técnicos, medigdes, relatorios, requerimentos € manifestacoes
com assinatura digital valida e verificavel,;

12.1.24. Observar os principios da boa-fé objetiva, cooperagdo administrativa, transparéncia, eficiéncia
e integridade contratual durante toda a execugdo do objeto.;

12.1.25. Cumprir integralmente todas as condi¢des impostas deste Termo de Referéncia;

12.1.26. Implantar, manter, substituir e remover, as suas expensas, toda a sinaliza¢do provisoria, vertical,
horizontal, noturna, diurna, indicativa, educativa, de adverténcia e de desvio necessaria a execucao das
obras, em conformidade com o projeto, normas técnicas, Codigo de Transito Brasileiro — CTB, manuais
do CONTRAN, DNIT e orientac¢des da fiscalizacao;

12.1.27. Garantir a adequada protecdo, isolamento e seguranga das frentes de servigo, inclusive mediante
utilizagdo de cones, cavaletes, barreiras, fitas de isolamento, placas refletivas, sinalizagdo luminosa e
demais dispositivos necessarios a seguranca de pedestres, ciclistas, motociclistas e veiculos;

12.1.28. Fornecer e exigir o uso obrigatorio de Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs e
Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPCs por todos os trabalhadores vinculados a execugdo contratual,
observando integralmente as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-
06, NR-18 e NR-35, quando aplicaveis;

12.1.29. Substituir imediatamente qualquer trabalhador, preposto, operador ou responsavel técnico cuja
conduta, capacidade técnica, comportamento operacional ou descumprimento de normas de seguranga
seja considerado inadequado pela fiscalizagdo;

12.1.30. Manter ritmo de execug¢do compativel com o cronograma fisico-financeiro aprovado,

promovendo refor¢o de equipe, equipamentos, turnos ou logistica sempre que constatado atraso
injustificado;
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12.1.31. Apresentar cronograma fisico-financeiro atualizado a cada medi¢ao, demonstrando a evolugdo
fisica da obra, os desvios eventualmente identificados e as medidas corretivas adotadas para
recomposi¢ao do planejamento contratual;

12.1.32. Garantir condi¢bes minimas de trafegabilidade, acessibilidade e circulagdo urbana durante a
execugdo dos servigos, minimizando impactos a mobilidade urbana, ao transporte publico, ao comércio
local e aos acessos residenciais;

12.1.33. Promover controle permanente de poeira, lama, residuos, material solto e demais impactos
decorrentes da execugdo, realizando limpeza periddica das vias e frentes de servico;

12.1.34. Preservar redes publicas, sistemas de drenagem, infraestrutura subterrdnea, equipamentos
urbanos, mobilidrio publico, calgadas, acessos e demais estruturas existentes, responsabilizando-se
integralmente pelos danos eventualmente causados;

12.1.35. Comunicar previamente a fiscalizagdo e aos Orgdaos competentes qualquer necessidade de
interdicdao parcial ou total de vias, alteragdo de trafego, bloqueios operacionais ou intervengdes que
impactem a mobilidade urbana;

12.1.36. manter arquivados e disponiveis a fiscalizacdo todos os ensaios, relatorios laboratoriais,
controles tecnologicos, registros operacionais e documentos técnicos produzidos durante a execucdo
contratual;

12.1.37. Permitir livre acesso da fiscalizagdo, dos orgaos de controle e dos representantes da
Administragdo as frentes de servico, instalagdes operacionais, equipamentos, laboratorio e usina de
producao de massa asfaltica vinculada a execugao contratual;

12.1.38. Nao interromper, retardar ou reduzir injustificadamente o ritmo da obra em razao de discussdo
administrativa relacionada a medig¢do, glosa, reequilibrio, aditivo ou qualquer outra controvérsia
contratual;

12.1.39. Manter atualizadas, legiveis e em bom estado de conservagdo as placas da obra, placas de
sinaliza¢do, placas institucionais e demais elementos obrigatérios de identificagdao do empreendimento,
conforme modelo aprovado pela Administrag¢ao;

12.1.40. Cumprir integralmente as normas de seguranga viaria, engenharia de trafego, acessibilidade,
mobilidade urbana e protecdo ao usuario durante toda a execu¢io contratual.

12.1.41. Nao subcontratar integralmente o objeto contratado, admitindo-se apenas subcontratagdes
acessorias e secundarias, desde que previamente autorizadas pela Administragdo e sem transferéncia da
responsabilidade técnica, operacional ou contratual da execugdo principal da obra.

12.1.42. Permitir, a qualquer tempo, a realizacio de contraprova, coleta de amostras, inspegdes técnicas,
auditorias e verificagcdes complementares determinadas pela Administragdo ou pelos 6rgaos de controle.

12.1.43. Responder integralmente por danos causados a redes de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicagdes, fibra optica, iluminagio publica, pavimentacdao
existente, mobiliario urbano e demais infraestruturas publicas ou privadas afetadas pela execu¢ao da obra.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢do total ou parcial.
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13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execu¢ao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

13.3. As comunicag¢des entre o Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

13.4. O Contratante podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

13.5. Apos a assinatura do contrato, o Contratante podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des
contratuais, dos mecanismos de fiscalizaciao, das estratégias para execu¢dao do objeto, do plano complementar
de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

13.6. A fiscaliza¢do do contrato serd designada por Portaria publicada na Gazeta Oficial, devendo constar a
indicagao do titular, do adjunto e do responsavel administrativo.

13.7. O controle do contrato sera realizado por meio de relatérios de acompanhamento e registros no sistema
GeoPB/TCE-PB.

13.8. Serdo realizadas reunides técnicas mensais de alinhamento.

13.9. Em caso de descumprimento contratual, podera haver glosa de medi¢Ges, suspensdo de pagamentos e
aplicag¢dao das sangdes cabiveis.

13.10. Os protocolos oficiais deverdo ser realizados exclusivamente por meio do e-mail institucional:
gestaodecontratosousa@gmail.com.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO

14.1. As condig¢bes de acompanhamento e fiscalizagdo sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo ao
edital;

14.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZACAO TECNICA

15.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

15.2. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, com a descricao do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, §1°);

15.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

15.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que demandar
decisao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

15.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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15.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagao contratual.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

16.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencio das condigdes de habilitagio da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

16.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - GESTOR DO CONTRATO

17.1. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administrag3o.

17.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

17.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengiao das condi¢Oes de habilitagdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

17.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

17.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lein® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

17.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdao dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracdo.

17.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagido e gestao nos termos do
contrato.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - SANCOES ADMINISTRATIVAS.

18.1. As sang¢dbes referentes a execug¢ao do contrato sdao aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - EXTINCAO.

19.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER EXTINTO:
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19.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administragado, nas situagdes previstas no inciso I do art. 138 da Lei
n° 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das
sangOes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital,;
19.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.
19.2. A extingdo contratual devera ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado
a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa, verificada a ocorréncia de um dos motivos previstos no

art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

19.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisio administrativa
prevista no art. 115 da Lein® 14.133/2021.

19.4. O TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO DE RELATORIO INDICATIVO DOS SEGUINTES
ASPECTOS, CONFORME O CASO:

19.4.1. Balang¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
19.4.3. Indenizac¢des e multas.
20. CLAUSULA VIGESIMA - VEDACOES.
20.1. E VEDADO A CONTRATADA:
20.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagao financeira;

20.1.2. Interromper a execu¢ao contratual sob alegacao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — ALTERACOES.
21.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124, e seguintes, da Lein® 14.133/2021.

21.2. As alteragbes contratuais somente serdo admitidas nas hipéteses legalmente previstas, mediante
justificativa técnica formal, demonstracdo da necessidade, memoria de calculo, analise da fiscalizagao,
manifestagdo da area técnica competente, disponibilidade or¢amentaria e observancia dos limites estabelecidos
pela Lei Federal n° 14.133/2021.

21.3. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.4. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.5. A Administragao podera indeferir pedidos genéricos, desacompanhados de comprovagdo técnica robusta,
memoria de calculo, documentagido idonea ou demonstragdo efetiva do impacto contratual alegado.

21.6. Nenhuma alteragdo contratual podera ser executada sem prévia formalizacdo por termo aditivo,
apostilamento ou instrumento equivalente legalmente admitido, ressalvadas as hipoteses de determinagdo
emergencial da fiscalizagao para preservacdo da seguranca, continuidade do servigo ou interesse publico
relevante.

21.7. Os pedidos de aditivo, reprogramacgao, revisao contratual ou reequilibrio econdmico-financeiro deverao
ser instruidos, no minimo, com:
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I - Requerimento formal da contratada;
II — Justificativa técnica detalhada;

IIT — Memoria de calculo;

IV — Documentos comprobatoérios;

V — Relatério fotografico;

VI — Manifestacdao do responsavel técnico da contratada;
VII - Atualizag¢do do cronograma fisico-financeiro;

VIII - Impacto financeiro estimado;

IX — Documentos complementares eventualmente exigidos pela fiscalizagdo ou pela Administragao.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS.

22.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas de licitagdes e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas

e principios gerais dos contratos e decreto municipal n° 850 A/2024.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PUBLICACAO.

23.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial do Estado da Paraiba e/ou Jornal Oficial do Municipio, de acordo com o previstona Lein® 14.133/2021.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - FORO.

24.1. E eleito o Foro da Comarca de Sousa para dirimir os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de
Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n® 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual

teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Sousa —PB, ......... de..cooovvineniii, de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

Testemunhas:

1-
CPF n*:

2.
CPF n°:

s
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ANEXO IIT - MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacao do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaragao de Compromissos Assumidos

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ sob o n° [00.000.000/0000-00], com sede em [Endereco
Completo], por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). [Nome do Representante],
portador(a) do RG n° [Numero] e CPF n° [Numero], em cumprimento ao estabelecido no item 9.10.7
do Edital supracitado, DECLARA, sob as penas da lei, que:

1. A relagdo de compromissos assumidos por esta licitante (contratos vigentes com a
Administragdo Publica e/ou iniciativa privada), excluidas as parcelas ja executadas até a
presente data, totaliza o0 montante global de R$ [valor total dos compromissos].

2. O Patriménio Liquido da empresa, conforme Balango Patrimonial do exercicio de [ano]
(devidamente atualizado na forma do Edital), é de R$ [valor do patriménio liquido].

3. Portanto, o valor total dos compromissos assumidos e ainda ndo executados nao é superior

ao Patriménio Liquido desta licitante.

Abaixo, detalhamos os contratos vigentes para fins de conferéncia:

Contratante Objeto Vigéncia VLD DR DL G AT
(A executar)

[Ex: Prefeitura X] [Servigos de limpeza] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Y] [Fornecimento de X] [Data] R$ 00.000,00

[Ex: Empresa Z] [Fornecimento de Z] [Data] R$ 00.000,00

TOTAL RS [Soma dos Valores]

Ressaltamos que a presente declaragdo ¢ a expressdo da verdade e que estamos cientes das san¢des
administrativas e penais cabiveis em caso de falsidade ideoldgica ou prestacdo de informagdes

inveridicas.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)

[Nome Completo]
[Cargo ou funcao]
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO E AUTORIZACAO DE
EQUIPE TECNICA

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacao do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Indicacdo de Profissionais para a Equipe Técnica

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [mimero do CPF], na qualidade
de [cargo ou fun¢ao] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [mitmero do CNPJ],
com sede em [enderegco completo], declaro que indicamos os seguintes profissionais para compor a
equipe técnica da empresa, conforme exigido no Edital de Concorréncia n° .... /2026:

Nome: ™
1 PouE CREA e/ou
Titulo: (%) CAU n°
1 Responsavel pelo(a)
Atribuicdo: (**%)
/Assinatura:
Nome: ™
1 PouE CREA e/ou
Titulo: (%) CAU n°:
2 Responsavel pelo(a)
Atribui¢3o: (***)
/Assinatura:

(*) Profissional(is) responsavel(is) técnico(s) pelos servigos contratados
(**) OBSERVACAO (*) - Permanente (P) ou Eventual (E)
Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Declaro, ainda, que os profissionais indicados acima estdo cientes de sua participagdo na equipe
técnica e autorizam a inclusao de seus nomes nesta declaracdao. Declara-se, também, ciéncia de que
este(a)(s) profissional(is) s6 podera(ao) ser substituido(a)(s) por outro(a)(s) com qualificacbes
idénticas ou superiores as exigidas no Edital, e sob a aprovagao do 6rgao.

(Local), (dia) de (més) de (ano).

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]
[Cargo ou fungdo]
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DEPARTAMENTO DE LICITACAO

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE PROPRIEDADE E/OU
DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

(A ser apresentada em papel timbrado da empresa)

Ao Departamento de Licitacao do Municipio de Sousa — PB

Ref.: Declaragao de propriedade e/ou disponibilidade de equipamentos

Eu, [nome completo do representante legal], portador do CPF n° [nimero do CPF], na qualidade
de [cargo ou fun¢dao] da empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ sob o n° [nitmero do CNPJ],
com sede em [endereco completo], declaro para os devidos fins que a empresa:

1. APRESENTA, para fins de habilitacdo técnica e futura execu¢do dos servigos e obras
objeto da contratacdo, a relagdo de equipamentos exigida no processo de concorréncia,
conforme tabela abaixo, sem prejuizo de sua complementagdo por outros equipamentos
especificos que se mostrarem necessarios a adequada e eficiente execucdo das atividades
objeto do presente certame;

2. DECLARA, outrossim, que o0s equipamentos mencionados estardo efetivamente
disponiveis e aptos a utilizacdo durante todo o periodo de vigéncia contratual,
permanecendo a disposicdo no canteiro de obras ou em local compativel com as
necessidades operacionais e a execugdao do objeto, conforme as orientag¢des da fiscaliza¢do
contratual.

Os equipamentos relacionados a seguir encontram-se disponiveis para a integral execugao
das obrigacOes decorrentes de eventuais contratagdes, conforme as exigéncias estabelecidas no edital
de concorréncia e seus anexos.

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 18/2026

Contratagao de empresa especializada para execucao das obras de
implantacdo da Praca de Eventos Cultural do Municipio de Sousa/PB,
vinculada ao Convénio FDE n° 172/2026 e conforme projeto
basico/executivo, memorial descritivo, orcamento geral, cronograma fisico-
financeiro, relatorio fotografico, parecer técnico-administrativo de aprovagao
do projeto basico/executivo, plano de trabalho, termo de convénio e demais
documentos técnicos integrantes do processo.

OBJETO

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS QUANTIDADE STATUS

[ Proprio [ Locado

U] Proprio [l Locado

L1 Proprio [1Locado

20
TEFEITIRA O n-é‘eﬁ, Rua Coronel José Gomes de Sa 27, Centro - CEP: 58.800-050 - Sousa/PB.

SOUSA {2}
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L] Préprio [JLocado
[ Proprio [1Locado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [ Locado
U] Proprio [l Locado
L] Proprio [ Locado

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente declaracdo, cientes das responsabilidades legais

decorrentes de eventual falsidade ou descumprimento do aqui declarado.

Atenciosamente,

(Local), (dia) de (més) de (ano).

LR
TREFEITURA O é

SOUSA

i85

‘ -

(Assinatura do Representante Legal)
[Nome Completo]
[Cargo ou fungdo]
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