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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 

PROCESSO PBDOC Nº SUP-PRC-2025/00463 

PROCESSO SGC Nº 31.202.000463.2025 

A SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, entidade autárquica 

estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.125.444/0001-28, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, 

torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 

especializada para execução de obra referente à CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO 

(CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico 

Preparatório e demais Anexos deste Edital. 

1.0 – INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 – Modalidade: Concorrência Eletrônica 

1.2 – Critério de Julgamento: Maior Desconto 

1.3 – Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado). 

1.4 – Preço Máximo: R$ 8.693.371,94 (oito milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro 

centavos). 

1.5 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às 10h00min do dia 28/03/2025. 

1.6 – Ficam estabelecidos como meios de comunicação e contato com o Setor de Licitação, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o 
site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58015-570. 

2.0 – LEGISLAÇÃO 

2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como: 

i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023. 

ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024. 

iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023. 

iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais.

3.0 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL 

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, endereçado ao Agente de 

Contratação. 

3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação de pedidos de impugnação 

encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital. 

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo certame. 

3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br. 

3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, por escrito, as respectivas 

consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratação, devendo, para tanto, serem 

enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br. 

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, conforme subitem 3.2. 

3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em campo próprio no sistema que rege 
a disputa e no sítio https://suplan.pb.gov.br/. 
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3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos disponibilizados no sítio 

https://suplan.pb.gov.br/. 

4.0 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB, conforme especificações e 

demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital. 

4.2 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, 

os quais estão previstos no PPA 2024/2027, conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária e Reserva Orçamentária nº 

3383, na dotação abaixo discriminada: 

25101.10.302.5007.1691.00000000287.44905100.60100.9.1.0000 

5.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer licitante legalmente estabelecida no 

país e que atenda às exigências deste Edital. 

5.2 – Não poderá participar do presente certame: 

 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre 

obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens 

a ela necessários; 

 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de 
sanção que lhe foi imposta; 

c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física 

ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre 
si; 

 Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 

por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

 As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas 

físicas sob insolvência; 

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que se inclua como encargo do 

contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem às alíneas “a” e 

“b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, 

desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. S
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5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de 

cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 

nos termos desta Lei. 

 

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável. 

 

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no Edital. 

 

5.8 – O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais especificações constantes no Relatório 

Técnico Preparatório, no item que trata deste tema. 

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico, 

inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. 

Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição é válida 

unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que ocorram após a finalização deste processo. 

 

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente 

licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados. 

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, 

independentemente do resultado do processo licitatório. 

 

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF. 

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se inscrever através da Gerência 

Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do 

Certificado Estadual de Registro e Habilitação (CECH). 

 

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em 

situação regular. 

 

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe no Relatório Técnico Preparatório e Minuta de Contrato. 

 

6.0 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório. 

 

7.0 – CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares e intransferíveis, os quais devem 

ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras. 

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras. 

 

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio www.gov.br/compras. 

 
7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transação 

efetuada diretamente por estas ou por seu representante. 

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos seus 

atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação. 

 

8.0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital pelo sistema disponível no sítio 

www.gov.br/compras, podendo ser substituídas ou excluídas até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando 

se encerra a fase de recebimento de propostas. 

 

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem 
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inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e seus Anexos. 

 

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital 

e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado para a licitação. Também não serão 

aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação 

da proposta mais bem colocada. 

8.6 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias. 

 

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada. 

9.0 – CRITÉRIOS DE DISPUTA 

 

9.1 – Na fase inicial, as propostas serão submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos 

demais participantes. Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta automaticamente pelo 

sistema, e o preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que 

apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta. 

 

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na 

legislação vigente. 

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A responsabilidade 

por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes. 

9.4.1 – Se ocorrer desconexão do Pregoeiro durante a etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, 

os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e atentar para as mensagens emitidas 

pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância das mensagens. 

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As licitantes poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, 

observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 
9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou serviço 

– R$ 21.733,42 (vinte e um mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) – em relação ao lance anteriormente registrado. 

Esse decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados válidos. 

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no 

sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 

005/2023. 

9.9 – O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa 

comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via 

sistema. 

 

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem 

prejuízo do direito de defesa. 

9.10 – No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na 

etapa de propostas. 
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9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horário de registro do 

lance. 

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta inicial inserida no sistema, 

independentemente do menor valor já ofertado pelos outros concorrentes. 

 

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem 

identificação do autor dos lances. 

 

9.15 – A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue: 

9.15.1 – A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos. 

 

9.15.2 – Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período 

de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 

9.15.3 – Após a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo 

ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) 

superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, 

que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

9.15.4 – No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou 

por ofertar melhor lance. 

9.15.5 – Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances 

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) 

minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4. 

9.15.6 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem 

crescente. 

 

9.16 – Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequível poderá 

solicitar o cancelamento deste, em campo próprio na plataforma eletrônica, sendo analisado pelo Agente de Contratação o seu 

deferimento. 

 

9.17 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado considerando o que 

dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021. 

 
9.18 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante 

que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo. 

9.19 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua 

proposta de preços ao último lance válido e apresente os documentos necessários para habilitação. 

 

9.20 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco 

por cento), o Agente de Contratação auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

9.20.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.20, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo 

optar por manter o seu último lance. 

 

9.21 – O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, sendo 

vedada qualquer outra forma de comunicação. 

9.22 – O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 

10.0 – RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio 

www.gov.br/compras, a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem 
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colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia útil, prorrogável por igual período – a critério do Agente de Contratação. 

 

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada neste Edital e seus Anexos, mas 

poderão ser acompanhados por documentos complementares não relacionados. 

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto 

o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital. 

 

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de 

classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos 

para habilitação conforme Edital e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será 

divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste 

Edital. 

 

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após todas as análises, será divulgado o 

resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital. 

11.0 – AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO 

 

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 103/2024/GS, a função de Agente de Contratação e Pregoeiro será desempenhada pelo servidor 

Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros. 

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação serão: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira e 

Carlos Eduardo do Nascimento Oliveira. 

 

11.3 – Na ausência e impedimento do Agente de Contratação, assume o 1º membro, e assim sucessivamente, o que deve ser 

documentado nos autos do respectivo processo licitatório. 

12.0 – SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS 

 

12.1 – Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD Nº 005/2023, poderão ser promovidas as 

diligências que o Agente de Contratação entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da 

proposta, ou complementar a instrução do processo. 

 
12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que 

trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

13.0 – CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser credenciado de acordo com o modelo 

do Anexo 6 – Carta Credencial deste Edital, ou procuração, por instrumento público ou particular, em que se encontrem os 

necessários poderes de representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu 

responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de cópia de contrato social, estatuto ou documentos 

correlatos. 

 

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicações 

decorrentes desta licitação. 

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços informados, comunicando qualquer 

alteração ao Agente de Contratação, sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas. 

 

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento 

dos atos praticados. 

13.5 – O disposto nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de classificação e desclassificação das propostas; 

habilitação e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios 

https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras. 
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14.0 – VALOR ESTIMADO 

 

14.1 – O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 8.693.371,94 (oito 

milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos). 

 

15.0 – PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

 

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 – Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razão social da licitante, 

seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável 

ou representante legal, e ainda: 

 preço global para a execução dos serviços objeto da licitação; 

mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e, 

 prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da 

licitação; 

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus respectivos subtotais. 

 

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas –, conforme modelo anexo ao Relatório 

Técnico Preparatório. 

 

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.6 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital. 

 
15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais 

profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável. 

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir 

sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, 

controles tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços. 

 

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar 

apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação. 

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO – 

Sistema Integrado de Controle de Obras. 

 

15.6 – Fica facultado ao Agente de Contratação, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema 

eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a qual deverá 

ser entregue no prazo de 01 (um) dia útil, prorrogável por igual período, a critério do Agente de Contratação, a fim de que seja 

justificada a viabilidade, bem como a coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade 

sejam compatíveis com a execução do contrato. 

 

16.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços: 

 

 elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os preços mais baixos 

apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por meio de descontos baseados nos preços de outros 

concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é 

inaceitável e resultará em desclassificação da proposta; 

cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN; 
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 cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), aferido(s) com base no critério 
estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando não restar demonstrada a exequibilidade; 

 

propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento da SUPLAN; 

 

16.2 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, para garantir a igualdade de 

condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se 

comprometam de forma definitiva com as condições apresentadas em suas propostas. 

16.2.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erros formais ou materiais não intencionais, o Agente de Contratação poderá, 

a seu critério e sob condições estritas, permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem 

a substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de correção destina-se 

exclusivamente a erros evidentes que não confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais. 

16.2.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal do Agente de Contratação, que especificará os 

erros passíveis de correção e fornecerá um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação 

corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital. 

16.2.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para garantir a transparência e a 

accountability. As correções permitidas e as justificativas para as mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais 

documentos da licitação. 

 

16.3 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária da SUPLAN, anexa ao Relatório 

Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os bancos de dados nela estabelecidos. 

16.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021. 

 
17.0 – DA HABILITAÇÃO 

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins 

deverão estar com validade na data de abertura da licitação. 

 

17.2 – DECLARAÇÕES 

 

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes declarações: 

 Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1; 

Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do Anexo 2; 

 
 Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa de procedência legal, conforme modelo do Anexo 1; 

 

Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1; 

 

 Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do 

Anexo 1; 

 

 Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos 

sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme modelo do Anexo 1; 

 
 Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas 

condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, conforme modelo do Anexo 1; 

 

 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do Anexo 1. 

 

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, conforme o caso: 
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registro comercial para empresa individual; ou, 

 inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, acompanhado de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou, 

 

 Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que 

revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver. 

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial 

ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 

 

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de: 

 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão CNPJ/MF); 

 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, através da apresentação da 
Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição; 

 

 Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à Seguridade Social – e à Dívida Ativa 

da União; 

 
 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver 

em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba; 

 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante; 

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; e, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de: 

 

 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, dentro do prazo de validade 

do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão 

emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

de procedimentos licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar 

todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e, 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O balanço patrimonial deve ser acompanhado pela 

demonstração do resultado do exercício relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É 

vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. Alternativamente, 

poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informações 

referentes aos dois últimos exercícios sociais, de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do 

tempo. 

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício 

(i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema 

Público de Escrituração Digita – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive 

com os termos de abertura e encerramento. 

 

b.2) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, sendo que as de 

capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balanço patrimonial das 

demais empresas deverá ser o transcrito no “livro diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de 

seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão 
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estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente; 

 

b.3) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis por ser recém- 

constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do 

livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados 

na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante. 

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral 

(LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores 

extraídos de seu balanço patrimonial: 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 
17.5.3 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade 

operativa (art. 69, §3º da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR 

MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comissão, em 

sede de diligência, a CÓPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que não 

sejam firmados com a SUPLAN. 

 

17.5.3.1 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido. 

17.5.3.2 – A OMISSÃO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM 

COMO A APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS 

PODERÁ ACARRETAR A INABILITAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE, 

conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

17.5.3.3 – A Comissão de Licitação, através da relação apresentada conforme subitem 17.5.3, irá avaliar a saúde financeira 

das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados 

com a administração pública e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta NÃO pode ser superior a 

100% (cem por cento) do patrimônio líquido da licitante. 

 

17.5.3.4 – Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a 

iniciativa privada, informada na declaração de que trata a alínea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relação à receita 

bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos 

esclarecimentos juntamente com a documentação – ou através de diligência realizada pela Comissão – referente à 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a apresentação de: 

 

 Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; Número e 

data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) registrado(s). 

 A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, Atestados ou 

Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior 

relevância técnica ou de valores significativos, as quais são: 

• Telha termoacústica e=30mm, tipo sanduiche com espuma rígida de poliuretano, prépintada nas duas faces, em 

quantidade igual ou superior a 717,10 m²; 

 

• Concretagem de elementos estruturais, FCK = 30 Mpa, com uso de bomba, em quantidade igual ou superior a 191,91 

m³; 

• Aterro mecanizado de áreas, espelhamento mecânico, compactação com rolo compactador tipo pé de carneiro ou 

similar, com aquisição de material, inclusive transporte, em quantidade igual ou superior a 1.305,86 m³; 
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• Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 

cm, em quantidade igual ou superior a 1.302,62 m²; 

• Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 17 mm, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas (1,00 x 1,00)m, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e 

cera, em quantidade igual ou superior a 538,61 m²; 

• Esquadria metálica em alumínio, tipo de abrir, veneziana, correr, maxim-ar ou similar, em quantidade igual ou superior 

a 176,03 m². 

b.1) Esses documentos devem indicar a licitante como executora e estar vinculados às Certidões de Acervo Técnico – 

CAT registradas no CREA do profissional responsável pelo serviço, ou às Certidões de Acervo Operacional – CAO, 

conforme estabelecido pela Resolução n.º 1.137, de 31 de março de 2023, do CONFEA. Deverão ser apresentados tanto 

os documentos comprobatórios (Certidões, Atestados ou Declarações), quanto às respectivas Certidões de Acervo

Técnico – CAT, ou Certidões de Acervo Operacional – CAO.

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, poderão ser aceitas, para fins

de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente.

b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consórcio do qual tenha feito 

parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não especificar a atividade desempenhada por cada 

consorciado individualmente, a avaliação de sua qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 

67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir:

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para 
cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, exceto em licitações para 

contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as

experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada;

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para 

cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive em licitações para contratação de 
serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual.

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o percentual de participação 

de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante.

 Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade 

e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma durante a execução dos serviços objeto desta licitação. 

Deverá incluir uma declaração dos profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até 

a aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuência dos 

profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. É permitida a substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha 

qualificações equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia. 

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela 

licitante, que atuará como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como

Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes,

conforme legislação aplicável e ser detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sócios, diretores, 

empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto.

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2: 

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicílio

ou sede da licitante.

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cópia da ata de 

eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas.

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mostrando o registro do 

emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado.
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c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligação do 

profissional como responsável técnico da empresa. 

d.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, registrado no Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos. 

c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional 

detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência. 

 

 A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo conselho 

profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na 

qual conste que seu responsável técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste 

item – tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo: 

• Telha termoacústica e=30mm, tipo sanduiche com espuma rígida de poliuretano, prépintada nas duas faces; 

 

• Concretagem de elementos estruturais, FCK = 30 Mpa, com uso de bomba; 

• Aterro mecanizado de áreas, espelhamento mecânico, compactação com rolo compactador tipo pé de carneiro ou 

similar, com aquisição de material, inclusive transporte; 

• Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 

cm; 

• Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 17 mm, incluso mistura em 

betoneira, colocação das juntas (1,00 x 1,00)m, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e 

cera; 

 

• Esquadria metálica em alumínio, tipo de abrir, veneziana, correr, maxim-ar ou similar. 

  

 Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar formalmente a disponibilidade 

de equipamentos e instalações necessários para a execução dos serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário 

detalhado de todos os equipamentos e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação 

e adequação para os serviços a serem realizados. 

 Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as licitantes. 

f.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a 

documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação comprovada pelo Conselho de 

Classe, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horário de expediente na Superintendência 

de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto à Gerência Regional de João Pessoa, vinculada à Diretoria 

Técnica da SUPLAN – Endereço: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, João Pessoa – Responsável pela Visita: Renata 

de Lucena Trindade Martins; Telefone: (83) 99816-3636. 

 

f.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, afirmando 

conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam 

surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração 

deve seguir o modelo do Anexo 3 – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica. 

 

f.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante. 

 

18.0 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DA SUA DEVIDA DIVULGAÇÃO 

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta de Preços, à Documentação para 

Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor Preço Total Proposto 

para a execução dos serviços. 

18.2 – O Agente de Contratação dará ciência aos interessados do resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios 

www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/. 
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19.0 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, manifestar a intenção de recorrer no 

prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situações: 

 Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem colocada e tendo sido a mesma 

habilitada; 

 

 Todas as propostas tenham sido desclassificadas; 

Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas. 

 

19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do sistema implica na decadência do 

direito de interposição de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

 

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

 

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também em campo próprio do sistema, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo. 

 
19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos permanecerão com vista 

franqueada aos interessados no sítio https://suplan.pb.gov.br/. 

20.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

 

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do 

contrato firmado ou na entrega a ser efetuada. 

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, endereço e e-mail, bem como 

indicação dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessários por parte da Administração. 

 

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma que seja mantida a sua integridade. 

 

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das 

penalidades cabíveis. 

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e 

esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados. 

 

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessário. 

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços. 

 

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

 

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A 

inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto ou restringir a regularização deste. 

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, 

ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação 

pelo contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos na via pública. 

20.12 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

 

21.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA SUPLAN 

 

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitação. 
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21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto. 

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as 

especificações deste Edital e seus Anexos. 

21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste 

processo. 

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta 

licitação. 

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração reserva-se o direito 

de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, 

diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente. 

22.0 – GARANTIA CONTRATUAL 

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou, 

 fiança bancária; ou, 

 seguro-garantia; ou, 

título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de 

preços. 

22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês, contado a partir da homologação do objeto, para prestação 

da garantia. 

22.4 – Quando em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros desta Autarquia. 

22.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021. 

23.0 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

23.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da 

licitante vencedora pela SUPLAN. 

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e 

aceita pela Administração. 

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado. 

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de 

Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN 

e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior 

regularização. 

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 
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decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão 

contratar com a Administração. 

23.5 – A SUPLAN poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 

23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos. 

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor 

estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo

que acima do preço do adjudicatário;

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando

frustrada a negociação de melhor condição.

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas. 

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7. 

24.0 – MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

24.1 – Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os 

procedimentos descritos na cláusula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte: 

a) O índice de reajustamento será o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas;

b) A data-base adotada será a data do orçamento estimado;

c) Para o cálculo do reajustamento, será utilizada a seguinte fórmula: 

R = V x ((I – Io) / Io) 

Em que: 

R – Valor do reajustamento calculado; 

V – Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

I – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data do reajustamento 

(12 meses da data base); 

Io – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data-base. 

24.2 – Quanto ao pagamento e à medição, deve-se observar o que dispõe o item 6 do Relatório Técnico Preparatório. 

25.0 – DURAÇÃO DO CONTRATO 

25.1 – A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo 

previsto no subitem 25.2 do presente Edital. 

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data fixada 

para seu início na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da 

publicação do extrato do respectivo Contrato. 

25.3 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser observado o que dispõe o Relatório 

Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato. 

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) 
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engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, dos Arquiteto(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 

25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro 

deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços, deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes 

documentos: 

matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e, 

 cópia(s) da(s) Anotação(ões) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART’s/RRT’s do(s) Responsável(eis) Técnico(s) 
e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB ou CAU/PB. 

26.0 – SUBCONTRATAÇÃO 

26.1 – A subcontratação será tratada pelo Relatório Técnico Preparatório. 

27.0 – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO – PENALIDADES 

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – Das Irregularidades, da 

Lei 14.133/2021. 

28.0 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido no Relatório Técnico Preparatório 

deste Edital. 

29.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 – A SUPLAN poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente. 

João Pessoa, 06 de março de 2025 

Valber Kleber dos Santos Pereira 
Assistente Administrativo 

Mat. 770.605-9 
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ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008 / 2025 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que: 

 

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital;  

 

2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas; 

 

3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

 

4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos;  

 

6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até 

o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, 

alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de 

atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei; 

 

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação aos sentenciados, em 

cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011; 

 

8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo CONAMA, 

através da Resolução nº 307/2002; 

 

9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem 

exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 

órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte 

concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 

155 a 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das implicações 

de ordem criminal contempladas na referida lei. 

 

Por ser verdade, firmo a presente.  

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO “LGPD” 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008 / 2025 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das regras 

contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, bem como 

tem ciência de que:  

 

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a 

Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:  

 

a) aqueles inerentes a documentos de identificação;  

b) referentes a participações societárias;  

c) informações inseridas em contratos sociais;  

d) endereços físicos e eletrônicos;  

e) estado civil; 

f) eventuais informações sobre cônjuges;  

g) relações de parentesco; 

h) número de telefone;  

i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e, 

j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à 

contratação.  

 

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.  

 

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente 

adequado. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008 / 2025 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou os 

documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades que 

possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, 

desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008 / 2025 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, 

na execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM 

ESPERANÇA – PB: 

 

1 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU nº:  

Atribuição: Responsável pelo(a) _____________________________________________________________________ (**) 

Assinatura:  

 

2 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU nº:  

Atribuição: Responsável pelo(a) _____________________________________________________________________ (**) 

Assinatura:  

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados 

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) por outro(a)(s) com qualificações 

idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da SUPLAN/PB. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA  

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008 / 2025 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, propõe a execução dos serviços de CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB, conforme item 15 do Edital em epígrafe, de acordo 

com a Proposta de Preços e os Cronogramas Físico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:  

 

a) Preço Global: R$ __________ (indicar valor por extenso); 

 

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202__; e, 

 

c) A validade da proposta é de __________ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL  

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 008 / 2025 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB 

 

 

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante __________, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 

__________, Estado do __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) ____-____, e-mail __________, 

vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) __________, CPF n.º __________, é a pessoa designada para representar nossa 

licitante na licitação acima referida. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º _______________  
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MINUTA DO CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <númerocontrato>, SOB 

O REGIME EMPREITADA    POR PREÇO UNITÁRIO, QUE 

ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN E 

A EMPRESA<    > CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO 

ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM 

ESPERANÇA – PB,  NA FORMA ABAIXO: 

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ESTADO – SUPLAN, com sede à <Endereço órgão>, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo 

Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de 

outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede 

<Endereço Contratada>, inscrito no CNPJ nº < NúmeroCNPJ> aqui denominada 

CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>, 

brasileiro(a), residente e domiciliado <EndereçoRepresentanteContratada>, 

conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como 

Responsável Técnico <ResponsávelTécnicoContratada>, portador da Carteira 

Profissional nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora da 

licitação  EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº08/2025, PROCESSO PBDOC 

Nº SUP-PRC-2025/00463, constante do PROCESSO SGC Nº 31.202.000463.2025, 

devidamente homologada pelo <CargoResponsávelHomologação>, decidiram as 

partes contratantes assinar o presente contrato, com fundamento na Lei nº 

14.133/21, os Decretos Estaduais nºs 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 

43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 

001/2024, de 22 de fevereiro de 2024;Lei Estadual; 12.868 de 06 de novembro de 

2023; Lei nº 9.697/12, de 04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 

(CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE 

PÂNICO), e demais legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e 

condições seguintes que mutuamente acordam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto deste Contrato é CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM 

REABILITAÇÃO (CER), TIPO II, EM ESPERANÇA – PB, conforme especificações 

técnicas e elementos técnicos constantes no Relatório Técnico Preparatório e 

demais documentos que embasam a contratação. 

1.2 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas 

condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO CONTRATO 

2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025 

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
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2.2.1. O Termo de Referência; 

2.2.2. O Edital da Licitação; 

2.2.3. A Proposta do contratado; 

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ (   ). 

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos 

que regem o assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia de 

execução. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos 

pela fiscalização do/a SUPLAN, serão lançados no Boletim de Medição, que será 

assinado pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.  

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela Gerência 

responsável, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que deverá ratificar 

e dar as devidas providências.  

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações do 

boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. E o 

responsável técnico da contratada deverá por nome completo, título profissional, nº 

do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.  

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, 

excetuando-se a medição inicial e final.  

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar: 

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas unidades 

de medidas; 

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos 

e acumulados até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes.  

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato e 

data inicial e final do contrato; 

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão; 

e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços 

medidos e o valor da presente medição; 

4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo 

detalhada, Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, 

Relatório Gerencial, via do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, 

e relação dos funcionários e terceirizadas que executaram serviços na medição.  
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4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro. 

4.2.6.1 – Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no 

cronograma Físico-Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para 

apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. Salvo, 

nos casos em que a própria Administração der causa, desde que devidamente 

justificado pela fiscalização.  

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços 

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na 

medição subsequente. 

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 

naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva dos 

serviços executados. 

4.3 – A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do 

mês, contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a 

medição a Diretoria Técnica com as devidas documentações  

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até 

último dia de cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de crédito 

em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo 

de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela 

referente aos serviços executados e medidos. 

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação 

da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida 

neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento. 

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, 

bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-

la: 

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou 

Registro de Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos 

termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, 

sob pena do não recebimento da medição requerida; 

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra 

objeto desta contratação com indicação do número do contrato correspondente; 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes à 

última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da cópia 

autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento 

prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-

FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos 

empregados diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente 

identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN 
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INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS; 

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao 

SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 

8.666, de 1993, apresentada pelo contratado; 

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados–

CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o 

comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro 

Nacional de Obras (CNO). 

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos 

subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 

a) 3,5% (três vírgula cinco por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao 

serviço (mão de obra), em atendimento a ao §6º do art. 7º da Lei nº 12.546/11; 

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto 

na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos 

pelo Sistema. 

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 

pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado 

financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
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I = (6/100)/365 

I= 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 

somente será computada a partir da disponibilidade dos recursos à SUPLAN. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 

5.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, com data-base vinculada 

à data do orçamento estimado. 

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser 

reajustados mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, 

aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo 

este direito condicionado à sua manifestação expressa. Somente a partir deste ato 

surge o direito ao reajuste contratual, não sendo possível a concessão de reajustes 

retroativos. 

5.2.2 Caso ocorra a prorrogação da vigência do contrato sem a prévia solicitação de 

reajuste, nos moldes estabelecidos no contrato, ou qualquer ressalva ao direito no 

aditivo, configura-se a preclusão lógica desse direito. 

5.3 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores 

referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente 

subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, 

contado desde a data do orçamento estimado e de acordo com a vigência do contrato. 

5.4 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da 

parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo 

período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a 

existência jurídica do contrato. 

5.5 Nos casos em que a prorrogação dos prazos seja de inteira responsabilidade da 

contratada, os contratos não serão reajustados. 

5.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

5.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo. 

5.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

6.1 O prazo de execução do objeto será de 540 (quinhentos e quarenta) dias 

corridos, contados da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados 

conforme o cronograma físico-financeiro anexo a este Contrato. 
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6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias.  

6.2 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 

(noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do presente 

Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos 

moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa 

do contratado: 

 

6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções 

administrativas. 

 

6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará 

as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá 

apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) 

engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela 

empresa para a licitação. 

 

6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o 

respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser 

apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao 

Fiscal Administrativo, os seguintes documentos: 

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS; e, 

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) 

engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa 

para a licitação, junto ao CREA/PR. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Estado deste exercício, na dotação abaixo 

discriminada:  

TERMO DE PROTOCOLO (SES/SUPLAN) nº 0015/2025. 

25101.10.302.5007.1691.00000000287.44905100.60100.9.1.0000  

RO 3383 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 

14.133/2021, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência  
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b) Multa: 

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, conforme 

procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir. 

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir. 

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e 

máximo de 6 (seis) anos. 

e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no 

que couber, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.4  As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos 

da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da 

Paraíba e cobrados judicialmente. 

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de 

quaisquer sanções previstas neste Contrato: 

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se 

encontram; 

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados 

a Contratante e não cobertos pela garantia contratual. 

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato 

implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento 

da Secretária de Administração do Estado da Paraíba; 

8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
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c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas 

as seguintes sanções: 

8.9.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, 

da Lei); 

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

8.9.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem 

como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, §5º, da Lei) 

8.9.4 Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador 

de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da 

licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos 

seguintes percentuais: 

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos: 

8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde 

até 30 (trinta) dias de atraso; 

8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da 

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
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8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação; 

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução: 

8.9.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de 

recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução parcial 

do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 

8.9.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 

total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, 

exceto prazo de entrega. 

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° 

do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da sua intimação, 

nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte ordem: 

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato, 

quando for o caso; 

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, 

mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrados 

judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias 

corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de 

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) 

dias; e 

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos 

de cobrança. 

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo 

a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 

Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão 

unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em 

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas 

no contratado e na legislação pátria.  

8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, 

§9º) 
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8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente (art. 156, §8º). 

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure 

o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento 

previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as 

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar. 

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159) 

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 

utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 

ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 

caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 

seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 

sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

8.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data 

de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções 

por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 

instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 
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CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no 

caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 

50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n° 14.133/2021.  

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto 

aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder esse 

limite. 

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não 

previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços 

serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época 

da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original 

entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles 

constantes na planilha orçamentária do órgão licitante. 

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico 

integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência 

e Projetos está em conformidade com as normas vigentes, e que as alterações 

contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 

poderão ultrapassar, o limite legal.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX) 

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 

independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de 

qualquer indenização qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas 

contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 

II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada 

para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 
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V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução 

do contrato; 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 

da entidade contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos estabelecidos; 

XI-  a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

XII-  a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida; 

XIII-  quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo 

estipulado, por culpa exclusiva do contratado; 

XIV-  a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitida no EDITAL. 

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas 

anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste 

Contrato. 

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 

desta Lei; 

10.4.2  suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 3 (três) meses; 

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 

10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas 

de obras, serviços ou fornecimentos; 

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou 

objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das 

obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, 

a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 
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10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 10.4.3, 

observando-se as as seguintes disposições: 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 

ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o 

contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha 

contribuído; 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. 

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser 

notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, 

sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e 

do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade; 

III - execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados 

à Administração Pública e das multas aplicadas. 
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10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo 

ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço 

por execução direta ou indireta. 

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido 

de autorização expressa da autoridade máxima do órgão.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da 

contratada: 

11.1.1  Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica 

- ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da 

Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010; 

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas de 

planejamento; 

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE 

OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) 

destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer 

ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à SUPLAN, quando da 

medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa 

anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, 

também, a data do registro; 

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços 

executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, efetivo 

de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço. 

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá 

fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no 

DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal 

da obra, por ocasião da visita; 

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante 

a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ou omissão que for constatada; 

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 

instruções emanadas pela fiscalização da contratante;                                    

11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações 

por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo 

prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados. 

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 

bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 

praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores, bem como originados de 
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infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas 

oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que 

seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e 

acréscimos de mora; 

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os 

trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização; 

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 

brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente 

que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio; 

11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e 

equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento 

do contrato; 

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras 

objeto do contrato; 

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do 

contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à Legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que 

se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por 

acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou 

indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 

incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento 

Definitivo dos serviços e obras; 

11.1.20  à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a necessidade 

de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante; 

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a 

execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto “Como Construído” (As 

Built); 

11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer 

alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na 

execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente 

a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições estabelecidas nas 

especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato; 
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11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de fabricação 

e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados com base no 

projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, caixilhos, 

elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades; 

11.1.25 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

11.1.26 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação 

nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços; 

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido 

pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagará pelos mesmos, 

independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos desses 

serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 

11.1.29 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato 

anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

11.1.30 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 

materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.31 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, 

os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

11.1.32 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos 

na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as 

atividades executivas; 

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de 

operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos 

encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, 

equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de 

trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme 

disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 

11.1.34  Solicitar a anuência do/a SUPLAN no caso da necessidade da subcontratação 

e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste documento que trata das 

subcontratações, disponibilizando para fiscalização a documentação da 

subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de qualificação técnica 

exigidos neste Instrumento; 

11.1.35 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, como 

água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones; 

11.1.36 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e 

concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras 

concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o 

Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de 

energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as 
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concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás 

Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de 

Operação - LAO); 

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 

obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias 

do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres 

de entulhos e detritos de qualquer natureza; 

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de 

construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em 

vigor; 

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao 

objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços 

e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 

11.1.40 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início 

dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, 

bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção 

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 

11.1.41 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, 

em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente 

do Trabalho na Indústria da Construção; 

11.1.42 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após 

o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de serviço 

compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo todas as 

áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos necessários 

ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações para uso da 

Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos; 

11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades necessárias 

à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica e telefones, 

bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo; 

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de proteção 

individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: 

capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de 

proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade com a natureza 

dos serviços e obras em execução; 

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as 

instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e 

escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras 

de materiais, entulhos e detritos em geral; 

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar 

o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de 

emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio; 
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11.1.47 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos 

serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária 

à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a controlar a entrada 

e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem 

e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviço; 

11.1.48 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, 

registro da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de 

encerramento do objeto deste contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da 

última medição. 

11.1.49 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe 

Técnica aceita pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser 

composta por no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.  

11.1.50  Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria Geral 

do Estado a empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma prevista 

da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de Agosto de 2011.  

11.1.51 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos 

termos dos Artigos 119 e 140, §6º da Lei 14.133/21 e aplicável , subsidiariamente, 

o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

dívida líquida e certa da Contratada. 

11.1.53 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 

implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 

única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados 

por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 São obrigações do Contratante: 

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado; 

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
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12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 

Contrato; 

12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste. 

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 

(trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, 

constituem obrigações da contratante: 

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais 

e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a 

execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo 

de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de 

energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de 

Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações 

Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente 

(Licença Ambiental de Instalação – LAI); 

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização 

expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser elaborado 

concomitantemente com a execução da obra; 

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seu 

critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados 

que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos. 

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura 

formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro 

de fatos e comunicações que tenham implicação contratual. 

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; 

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 
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i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas 

medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições 

estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas; 

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipuladas neste Instrumento; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização 

e avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente 

designado. 

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela 

Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será o 

responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes 

aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto Estadual nº 

30.610/2009. 

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do 

fiscal de obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações 

técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com 

todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e 

encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, 

comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de 

ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e 

equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc. 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 

obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de 

Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da 

Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei 

nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos 

da aludida norma. 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de 

projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos 

da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 

contratados pelo Contratante; 

g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão 

documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os 

seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 
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decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas 

datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões; 

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que 

for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de 

execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar 

ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou 

serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 

conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção 

de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a 

observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde 

no trabalho; 

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre 

o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas 

dessas reuniões; 

l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável 

ao objeto do contrato; 

m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias 

ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos; 

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 

(duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: 

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de 

materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços 

e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de 

Ocorrências; 

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e 

encaminhá-los às instâncias superiores; 

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar 

as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e 

pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, visitar, liquidar a 

correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela 

Contratada; 
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s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada 

pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação 

da equivalência entre os componentes; 

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, 

justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses 

eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores 

providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; 

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, 

mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 

9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 

dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos 

complementares. 

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, 

registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 

documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio 

prestado pela 

Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais 

elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado 

para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras; 

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da 

entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de 

pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as 

atividades das subcontratadas; 

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato. 

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. 

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 

item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 

ou danos na execução dos serviços contratados. 

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com este 

contrato. 

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 

Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente 

atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob 

pena da aplicação das medidas legais cabíveis. 

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

S
U

P
P

R
C

20
25

00
46

3V
02

Assinado com senha por [SUP98754] [SENHA] JULIANA TOSCANO SILVESTRE em 28/02/2025 - 14:23hs.
Documento Nº: 7036609.57919862-1441 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7036609.57919862-1441

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

399



 

 
Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN 

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB 
 

Página 23 de 26 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério 

do/a SUPLAN através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 

em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 

recebimento. 

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 

preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 

inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 

dias. 

14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos 

catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as 

instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e 

obras, inclusive certificados de garantia; 

14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento Provisório. 

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante 

designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços 

e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais. 

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia 

prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato 

e, se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o 

direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando 

devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 
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15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir 

total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à 

CONTRATANTE. 

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais 

vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o 

contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às 

obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da 

CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA. 

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) dias, 

quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela 

fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes 

aos pagamentos, no que couber: 

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam 

realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do 

canteiro); 

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de 

pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 

c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 

d) outros que a fiscalização considerar necessários. 

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões 

técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ______ ( ). 

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o 

parágrafo quinto do artigo 59 da Lei n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta. 

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi 

depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do 

CONTRATANTE. 

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do 

Brasil. 
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(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 

ter prazo de vigência igual ou superior do contrato. 

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do 

contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar atentos 

a essa exigência. 

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a 

emissão de respectivo endosso pela seguradora. 

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, 

para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por 

conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 

30(trinta) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 

obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento 

definitivo da obra, ou após a extinção por culpa exclusiva da Administração,  a 

garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, quando 

em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos 

à Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. A subcontratação será tratada pelo Anexo X – Relatório Técnico Preparatório 

do Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e 

demais legislação pertinente. 

18.3 – A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando 

ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar 

eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros. 

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na 

aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, 

decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, 

relacionadas com a execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da 

CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. 

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes 

contratantes e duas testemunhas arroladas. 

 

 João Pessoa, <data corrente> 
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<Nome Representante órgão > 

<Cargo> 

 

<NomeRepresentanteEmpresa> 

<NomeEmpresa> 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF n°: 

Identidade n°: 
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Descrição: OBS.: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUIDOS NO SERVICOS. CONSTRUCAO DO CENTRO
ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II

Data Base: 394 - OUTUBRO 2024 DESONERADO BDI (%): 25,50

Localidade: ESPERANCA BDI Equipamento (%): 11,10

Órgão: SEC.EST.SAUDE Total: R$ 8.693.371,94

Encargos Sociais (%): 84,85Data de Abertura: 03/02/2025

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

1 ADMINISTRACAO LOCAL 452.576,68

1.1 ADMINISTRACAO LOCAL 452.576,68

1.1.1 225191 O14818 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL (MES) UN 18,0000 22.444,09 403.993,62

1.1.2 225192 O14818 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS UN 18,0000 1.659,66 29.873,88

1.1.3 225193 O14818 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UN 1,0000 2.504,75 2.504,75

1.1.4 225194 O14818 ADMINISTRACAO LOCAL - VECULOS E EQUIPAMENTOS
(MES)

UN 18,0000 865,95 15.587,10

1.1.5 225195 O14818 ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UN 1,0000 617,33 617,33

2 SERV. PRELIMINARES 59.575,62

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 59.575,62

2.1.1 216557 103689 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2 12,0000 573,52 6.882,24

2.1.2 171187 00010777 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E
1 MICTORIO

MES 18,0000 1.186,26 21.352,68

2.1.3 217857 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, /  DEPOSITO /
ALMOXARIFE / AFINS, COMPLETO COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA
E DESCARGA**

MES 18,0000 924,91 16.648,38

2.1.4 171185 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
ESCRITORIO,  SEM DIVISORIASINTERNAS E SEM
SANITARIO

MES 18,0000 816,24 14.692,32

3 ESTRUTURA 1.595.534,82

3.1 FUNDACAO 329.226,06

3.1.1 163030 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

M 405,9500 70,13 28.469,27

3.1.2 198825 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 574,8200 88,90 51.101,50

3.1.3 166055 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1
E PEDRA BRITADA N.2),

M3 14,9500 200,90 3.003,46

3.1.4 154502 96540 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_06/2017

M2 169,0000 139,13 23.512,97

 /1
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 ESTRUTURA 1.595.534,82

3.1.5 154498 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2 156,0000 81,09 12.650,04

3.1.6 154505 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 34,1000 23,17 790,10

3.1.7 154506 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 32,8000 21,37 700,94

3.1.8 154507 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.255,9000 19,65 44.328,44

3.1.9 154508 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 477,1000 17,38 8.292,00

3.1.10 220764 104920 ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 391,8000 13,70 5.367,66

3.1.11 154515 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAMES, FCK 30 MPA, COMUSO DE BOMBA
LANCAMENTO,  ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017

M3 97,3000 964,64 93.859,47

3.1.12 168372 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_11/2019

M3 544,9000 1,61 877,29

3.1.13 135922 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 380,2200 26,94 10.243,13

3.1.14 160694 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2 793,0000 55,37 43.908,41

3.1.15 199102 COTACAO C O N T R O L E  T E C N O L O G I C O  D E  C O N C R E T O  C /
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO,
INCLUSIVE MODELAGEM, COLETA NO CANTEIRO DE
OBRAS E LAUDOS TECNICOS

UN 146,0000 14,53 2.121,38

3.2 PILARES 214.307,69

3.2.1 193038 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,6 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 995,5000 74,37 74.035,34

3.2.2 193395 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.732,0000 14,36 53.591,52

3.2.3 210976 92763 ARMACAO DE P ILAR OU V IGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 138,6700 12,16 1.686,23

3.2.4 193400 92764 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 208,3000 11,83 2.464,19

3.2.5 223482 92759 ARMACAO DE P ILAR OU V IGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.797,1000 17,24 30.982,00

3.2.6 193403 92765 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 123,3000 13,55 1.670,72

3.2.7 206714 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 56,3000 863,99 48.642,64

3.2.8 199102 COTACAO C O N T R O L E  T E C N O L O G I C O  D E  C O N C R E T O  C /
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO,

UN 85,0000 14,53 1.235,05
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
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Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 ESTRUTURA 1.595.534,82

MODELAGEM, COLETA NO CANTEIRO DE OBRAS E
LAUDOS TECNICOS

3.3 VIGAS 400.355,59

3.3.1 193088 92459 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6
UTILIZACOES.

M2 1.495,1000 143,97 215.249,55

3.3.2 193391 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 225,2000 16,67 3.754,08

3.3.3 193393 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.167,5000 15,94 50.489,95

3.3.4 193395 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 42,2500 14,36 606,71

3.3.5 210976 92763 ARMACAO DE P ILAR OU V IGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 768,0000 12,16 9.338,88

3.3.6 209350 104106 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 115,0000 13,01 1.496,15

3.3.7 223482 92759 ARMACAO DE P ILAR OU V IGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.525,5000 17,24 26.299,62

3.3.8 206717 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO,  ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 107,7000 864,63 93.120,65

3.4 LAJE 384.301,71

3.4.1 193177 92518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 1.612,9000 42,47 68.499,86

3.4.2 222576 PMJP CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA
LAJES MACICASOU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
EM EDIFICACAO COM AREAMEDIA DE LAJES MAIOR QUE
20 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO. -
(AF-12/2022

M3 214,5000 889,90 190.883,55

3.4.3 191035 92769 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015*

KG 1.717,0000 16,16 27.746,72

3.4.4 193414 92770 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

KG 2.344,2000 15,44 36.194,45

3.4.5 193416 92771 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MO

KG 2.160,1000 13,88 29.982,19

3.4.6 193419 92772 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MO

KG 1.706,2000 11,75 20.047,85

3.4.7 193409 92768 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MON

KG 591,1000 16,75 9.900,93
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
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Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 ESTRUTURA 1.595.534,82

3.4.8 199102 COTACAO C O N T R O L E  T E C N O L O G I C O  D E  C O N C R E T O  C /
ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO,
INCLUSIVE MODELAGEM, COLETA NO CANTEIRO DE
OBRAS E LAUDOS TECNICOS

UN 72,0000 14,53 1.046,16

3.5 ESCADA 17.729,41

3.5.1 193177 92518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 28,2000 42,47 1.197,65

3.5.2 193649 95944 A R M A C A O  D E  E S C A D A ,  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 24,2000 23,56 570,15

3.5.3 193652 95945 A R M A C A O  D E  E S C A D A ,  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 6,6000 19,68 129,89

3.5.4 193656 95946 A R M A C A O  D E  E S C A D A ,  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 766,0000 16,08 12.317,28

3.5.5 193646 95943 A R M A C A O  D E  E S C A D A ,  D E  U M A  E S T R U T U R A
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 35,7000 25,41 907,14

3.5.6 206728 103686 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE
BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

M3 2,8000 931,18 2.607,30

3.6 RESERVATORIO 211.054,38

3.6.1 193177 92518 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE
MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EMCHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 361,5400 42,47 15.354,60

3.6.2 191035 92769 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015*

KG 1,0000 16,16 16,16

3.6.3 193414 92770 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM

KG 1.083,1000 15,44 16.723,06

3.6.4 193416 92771 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MO

KG 561,0000 13,88 7.786,68

3.6.5 193419 92772 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MO

KG 3.064,7000 11,75 36.010,23

3.6.6 193421 92773 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MO

KG 2.207,0000 11,56 25.512,92

3.6.7 193423 92774 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MO

KG 53,3000 13,39 713,69

3.6.8 193409 92768 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MON

KG 26,8000 16,75 448,90

3.6.9 222576 PMJP CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA
LAJES MACICASOU NERVURADAS COM USO DE BOMBA
EM EDIFICACAO COM AREAMEDIA DE LAJES MAIOR QUE
20 M - LANCAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO. -
(AF-12/2022

M3 72,0300 889,90 64.099,50

3.6.10 193038 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO

M2 7,6800 74,37 571,16
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
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Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

3 ESTRUTURA 1.595.534,82

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,6 UTILIZACOES. AF_09/2020

3.6.11 193395 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 322,4000 14,36 4.629,66

3.6.12 223482 92759 ARMACAO DE P ILAR OU V IGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,6000 17,24 251,70

3.6.13 210208 103672/SI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3 0,5800 889,26 515,77

3.6.14 162027 E S C A V A C A O  M E C A N I Z A D A  D E  V A L A S  C O M
RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE QUALQUER
CATEGORIA, EXCETO ROCHA COM PROFUNDIDADE DE
2,51M ATE 5,00M

M3 191,2500 26,30 5.029,88

3.6.15 210232 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA,  INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=3MM, E PROTECAO MECANICA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM.

M2 134,0500 218,63 29.307,35

3.6.16 223041 98556/SIN IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA /  MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS,
REFORCADA COM VEU DE POLIESTER (MAV)

M2 72,0000 56,71 4.083,12

3.7 GUARITA E ABRIGO DE RESIDUOS 38.559,98

3.7.1 209355 104111 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 126,0300 23,69 2.985,65

3.7.2 209353 104109 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 227,9000 19,33 4.405,31

3.7.3 209352 104108 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 297,9000 16,18 4.820,02

3.7.4 221882 L A J E  P R E - F A B R I C A D A ,  T R E L I C A D A ,  P A R A
FORRO/COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM,
ELEMENTO DE ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=12CM,
MALHA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138,
M A L H A  1 0 X 1 0 C M ,  F E R R O  4 . 2 M M ,  I N C L U S I V E
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

M2 59,6700 274,92 16.404,48

3.7.5 212803 103672/SI CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA,
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 11,5100 863,99 9.944,52

3.8 GUARITA E ABRIGO DE RESIDUOS 0,00

3.9 GUARITA E ABRIGO DE RESIDUOS 0,00

3.10 GUARITA E ABRIGO DE RESIDUOS 0,00

3.11 GUARITA E ABRIGO DE RESIDUOS 0,00

3.12 GUARITA E ABRIGO DE RESIDUOS 0,00
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
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Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

4 PAREDES E PAINEIS 393.365,93

4.1 ALVENARIA 279.749,24

4.1.1 206749 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.796,2500 99,82 179.301,68

4.1.2 149235 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO), 29 X 29 X
6CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
(TRACO 1:7).

M2 42,6900 381,03 16.266,17

4.1.3 184219 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM
ABERTURA. AF_01/2021

M2 137,6300 611,65 84.181,39

4.2 DRYWALL 113.616,69

4.2.1 153487 96358 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COMDUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES,

M2 1.010,6700 108,97 110.132,71

4.2.2 179920 00039434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARATRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE

KG 713,9300 4,88 3.483,98

5 REVESTIMENTOS 1.379.707,75

5.1 PISO 596.832,26

5.1.1 192912 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

M2 1.801,8100 41,63 75.009,35

5.1.2 197031 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021.

M2 1.801,8100 45,78 82.486,86

5.1.3 136360 101727 PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA
3,2MM, FIXADO COM COLA

M2 467,0100 288,83 134.886,50

5.1.4 221531 104162/SI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 17 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS
JUNTAS (1,00 X 1,00)M, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E
CERA.

M2 1.077,2200 193,11 208.021,95

5.1.5 173396 RODAPE EM GRANILITE, COM 10CM DE ALTURA. M 1.167,0500 36,62 42.737,37

5.1.6 220024 PORCELANATO PEI 4, ESMALTADO ACETINADO COM
BORDA RETA, COR A DEFINIR, DIMENSAO 1X1M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 257,5800 192,30 49.532,63

5.1.7 217881 PISO TATIL ALERTA - ELEMENTOS EM INOX (12 PECAS/M) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 21,5800 192,66 4.157,60

5.2 PAREDE 563.233,32

5.2.1 198122 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 3.412,8800 8,43 28.770,58

5.2.2 186074 87529SINA REBOCO EM ARGAMASSA COM TRACO 1:2:8, ESPESSURA
DE 20MM COM EXECUCAO DE TALISCAS

M2 3.412,8800 39,47 134.706,37

5.2.3 148287 88485SINA APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
DUAS DEMAO

M2 5.434,2200 8,86 48.147,19
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
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Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

5 REVESTIMENTOS 1.379.707,75

5.2.4 197604 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 3.637,9700 17,37 63.191,54

5.2.5 212498 96135SINA EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS,
EM PAREDES INTERNAS / EXTERNAS, INCLUSIVE

M2 1.796,2500 28,46 51.121,28

5.2.6 215121 88489SINA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA (SUPER PREMIUM) EM PAREDES, DUAS DEMAOS

M2 5.434,2200 22,77 123.737,19

5.2.7 224297 27.04.070 BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM
AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA DE 200 MM
FORNECIMENTO E INSTALAO

M 120,0000 185,49 22.258,80

5.2.8 220924 104611/SI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
62,5X62,5 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES, ASSENTADO COM COLA AC-II E REJUNTE
ACRILICO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M2 672,8600 135,69 91.300,37

5.3 TETO 219.642,17

5.3.1 214305 96114SINA FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, MEDINDO
50X50CM, ESTRUTURADO COM ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO EM PVC DE 12BWG -FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2 1.578,9100 84,81 133.907,36

5.3.2 136252 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2 1.578,9100 5,40 8.526,11

5.3.3 143430 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 1.578,9100 31,56 49.830,40

5.3.4 197588 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 1.578,9100 17,34 27.378,30

6 COBERTA 655.042,29

6.1 COBERTA 655.042,29

6.1.1 204787 94216SINA TELHA EM ACO PRE-PINTADA, TERMOACUSTICA, TIPO
SANDUICHE COM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO, PRE-
PINTADA NAS DUAS FACES, DA ISOTELHA PUR E=30MM DA
I S O E S T E  O U  S I M I L A R ,  I N C L U S O  I C A M E N T O  -
F O R N E C I M E N T O  E  I S T A L A C A O

M2 1.434,2100 222,07 318.495,01

6.1.2 191788 92580 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
F I B R O C I M E N T O ,  M E T A L I C A ,  P L A S T I C A  O U
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 1.434,2100 55,99 80.301,42

6.1.3 165986 100387 FABRICACAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS
QUE 2 AGUAS E COM TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO
EM EDIFICIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.  AF_07/2019

M2 1.434,2100 59,55 85.407,21

6.1.4 219985 00304/ORS ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
L=30CM E H=5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 168,0000 43,80 7.358,40

6.1.5 163741 03230/ORS CALHA EM ALVENARIA (40X30)CM, SOBRE LAJE COM
PAREDES LATERAIS EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, FUNDO
EM CONCRETO SIMPLES COM E=5CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM CIMENTADO LISO, EXCLUSIVE
IMPERMEABILIZACAO

M 141,0000 131,10 18.485,10

6.1.6 216616 ALVENARIA DE 1/2 VEZ, PARA PLATIBANDA, COM TIJOLO
CERAMICO DE 08 FUROS DE 20X20X10,ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE 1:2:8, CHAPISCADA, REBOCADA E
INCLUSIVE PILAR DE CONCRETO ARMADO A CADA 3,0M*

M2 260,5400 166,68 43.426,81
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Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

6 COBERTA 655.042,29

6.1.7 168547 IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA
3MM, ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE POLIESTER,
INCLUSIVE APLICACAO DE 1 DEMAO DE PRIMER*

M2 309,0000 148,77 45.969,93

6.1.8 215792 CUMEEIRA TELHA TRAPEZOIDAL GALVANIZADA PRE-
PINTADA, E=0,65MM, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA
FIXACAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 13,5000 111,33 1.502,96

6.1.9 172443 100776 ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGACOES PARAFUSADAS,INCLUSOS PERFIS
METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E

KG 1.350,8100 23,26 31.419,84

6.1.10 188723 100377 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU
MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E
MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

KG 1.646,7400 13,77 22.675,61

7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 278.956,36

7.1 HIDRAULICA 55.789,22

7.1.1 220802 91785/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 223,3200 46,76 10.442,44

7.1.2 220803 91786/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 604,6400 34,24 20.702,87

7.1.3 220804 91787/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 27,5400 39,90 1.098,85

7.1.4 220805 91788/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 13,2600 57,54 762,98

7.1.5 135643 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN 70,0000 123,35 8.634,50

7.1.6 198503 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN 8,0000 116,97 935,76

7.1.7 217050 94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE,
DN 40 MM CORPO DIVIDIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

PC 5,0000 57,06 285,30

7.1.8 217048 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
CORPO DIVIDIDO . AF_08/2021

PC 5,0000 41,80 209,00

7.1.9 200267 BOIA ELETRICA PARA RESERVATORIO SUPERIOR-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 415,59 831,18

7.1.10 203257 COTACAO RESERVATORIO / CAIXA D AGUA EM POLIETILENO 10.000
LITROS - FORTLEV (OU SIMILAR), APENAS A CAIXA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 5.876,74 5.876,74

7.1.11 224332 102118 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34
A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2020 102118/ORSE

UN 2,0000 3.004,80 6.009,60

7.2 SANITARIA 101.713,41

7.2.1 224292 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, M 36,5400 64,49 2.356,46
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7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 278.956,36

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

7.2.2 178512 TCPO 14 REDE EM TUBO PVC SANITARIA/ESGOTO PREDIAL DN
100MM SERIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 310,2100 74,23 23.026,89

7.2.3 144064 REDE EM TUBO PVC SANITARIA/ESGOTO PREDIAL DN
50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 233,2400 54,44 12.697,59

7.2.4 144065 REDE EM TUBO PVC SANITARIA/ESGOTO PREDIAL DN
40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 186,7900 41,54 7.759,26

7.2.5 211893 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150
X 150 X 50 MM, JUNTA

UN 34,0000 76,32 2.594,88

7.2.6 198199 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN 8,0000 22,58 180,64

7.2.7 198467 98109 CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L -
PARA ATE 146  PESSOAS SERVIDAS NO PICO) ,
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA
INTERNA = 1 M. AF_12/2020

UN 2,0000 878,50 1.757,00

7.2.8 210375 CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA (0,60X0,60X0,60)M
REBOCADAS EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE, COM
FUNDO EM CONCRETO MAGRO E TAMPA EM CONCRETO
ARMADO E CANTONEIRA DE ACO GALVANIZADO

UN 31,0000 615,74 19.087,94

7.2.9 160969 98101 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M,
AREA DE INFILTRACAO: 50 M (PARA 20 CONTRIBUINTES).
AF_05/2018

UN 2,0000 9.919,71 19.839,42

7.2.10 198453 98087 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6
X  2 , 4  M ,  V O L U M E  U T I L :  1 4 7 2 0  L  ( P A R A  1 0 5
C O N T R I B U I N T E S ) .  A F _ 1 2 / 2 0 2 0

UN 1,0000 12.413,33 12.413,33

7.3 PLUVIAL 121.453,73

7.3.1 148515 RALO HEMISFERICO 100MM (RALO TIPO ABACAXI)
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 30,0000 53,68 1.610,40

7.3.2 220843 91790/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
D N  1 0 0  M M  ( I N S T A L A D O  E M  R A M A L  D E
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS..

M 340,4500 65,25 22.214,36

7.3.3 220850 91791/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

M 65,0200 108,52 7.055,97

7.3.4 182310 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, DE
A G U A S  P L U V I A I S ,  I N C L U S I V E  C O N E X O E S  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O *

M 63,0500 250,94 15.821,77

7.3.5 142411 00009877 TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA
VENTILACAO

M 28,2000 138,92 3.917,54

7.3.6 142412 00009878 TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA
VENTILACAO

M 14,0000 171,02 2.394,28

7.3.7 217851 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (1,00X1,00X1,00)M, EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM
TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO
GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA

UN 18,0000 1.530,75 27.553,50
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7 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 278.956,36

C A I X A  E  N A  T A M P A ,  C O M  F U N D O  E M  B R I T A ,
F O R N E C I M E N T O  E  C O N S T R U C A O .

7.3.8 202277 02497/ORS ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE
1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M.

M3 28,3700 67,43 1.912,99

7.3.9 215429 03230/ORS CALHA EM ALVENARIA (40X30)CM, SOBRE LAJE COM
PAREDES LATERAIS EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, FUNDO
EM CONCRETO SIMPLES, COM E=5CM, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM CIMENTADO LISO, EXCLUSIVE
IMPERMEABILIZACAO.

M 81,7300 140,95 11.519,84

7.3.10 139982 00011244 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X
1000* MM, E= *15* MM

UN 83,0000 330,76 27.453,08

8 INSTALACOES ELETRICAS E REDE ESTRUTURADA 918.311,02

8.1 PADRAO DE ENTRADA 61.475,38

8.1.1 184990 102108 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,  300  KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM OLEO
MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO

UN 1,0000 43.494,65 43.494,65

8.1.2 185059 01867/ORS POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000* UN 1,0000 3.997,18 3.997,18

8.1.3 180978 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTOE INSTALACAO.
AF_12/2020

UN 1,0000 257,07 257,07

8.1.4 170893 00003302 FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE
INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAONOMIMNAL DE 500 V

UN 3,0000 31,93 95,79

8.1.5 178107 101636 BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COMPRIMENTODE 1,50 M, PARA FIXACAO
EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA

UN 1,0000 182,38 182,38

8.1.6 205928 12876/ORS PARA-RAIOS T IPO POLIMERICO 15  KV -  12KA,
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.

UN 3,0000 363,45 1.090,35

8.1.7 206398 ORSE CABO DE ALUMINIO 15KV PROTEGIDO 50MM M 30,0000 18,83 564,90

8.1.8 184811 ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE
TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 47,78 143,34

8.1.9 210444 ORSE/1064 GRAMPO LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG. UN 3,0000 62,75 188,25

8.1.10 179184 01584/ORS MANILHA SAPATILHA FERRO NODULAR GALVANIZADO UN 3,0000 23,47 70,41

8.1.11 212883 COTACAO PORCA OLHAL DE ACO FORJADO PARA 5000KG. UN 3,0000 317,64 952,92

8.1.12 220973 2638/ORSE FORNECIMENTO DE CONECTOR CUNHA 4-2 AWG - 6 A 1/0. UN 3,0000 46,90 140,70

8.1.13 138906 00011975 CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6",
COM PORCA

UN 6,0000 30,26 181,56

8.1.14 171422 00004346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA
E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 6,0000 13,05 78,30

8.1.15 138014 00039214 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA
ELETRODUTO

UN 12,0000 3,99 47,88

8.1.16 171444 00000441 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =
150 MM, DIAMETRO = 16 MM,ROSCA MAQUINA, CABECA
QUADRADA

UN 6,0000 15,00 90,00

8.1.17 206512 78631/SBC FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CRUZETA DE
CONCRETO RETANGULAR 1900MM

UN 2,0000 163,82 327,64

8.1.18 184869 12915/ORS CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE- MOLDADO,
DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E

UN 3,0000 167,66 502,98
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8 INSTALACOES ELETRICAS E REDE ESTRUTURADA 918.311,02

COM TAMPA

8.1.19 149125 MASSA 3M PARA CALAFETAR (FORNECIMENTO) KG 1,0000 32,71 32,71

8.1.20 154572 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 9,0000 111,95 1.007,55

8.1.21 208154 HASTE DE ATERRAMENTO EM COBRE 5/8 3M, COM COM
CONECTOR TIPO GTDU, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 169,66 508,98

8.1.22 212179 MURETA PARA MONTAGEM DE MEDICAO (2,00 X 1,60 X
0,45)M - COMPOSTO DE: FUNDACAO, ALVENARIA DE 1 VEZ,
RADIER EM CONCRETO ARMADO, CINTA SUPERIOR EM
CONCRETO ARMADO, PILAR A CADA 1M, CHAPISCO,
REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, PINTURA E LAJE EM
CONCRETO ARMADO

UN 1,0000 2.535,24 2.535,24

8.1.23 198825 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 10,0000 88,90 889,00

8.1.24 223427 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE 0,60M
X 0,60M X 0,60M (DIMENSAO INTERNA), SEM FUNDO, COM
CAMADA DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM
CANTONEIRA DE ALUMINIO NA TAMPA E CAIXA,
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 5,0000 526,60 2.633,00

8.1.25 202822 ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD
D=32MM CABINE PRIMARIA NBR 13897 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 20,0000 73,13 1.462,60

8.2 DISTRIBUICAO, CIRCUITOS TERMINAIS E LUMINARIAS 540.049,15

8.2.1 171197 00038769 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO
*30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA,BASE E27, POTENCIA
MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 9,0000 81,91 737,19

8.2.2 198644 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 244,0000 5,48 1.337,12

8.2.3 155883 00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 244,0000 1,44 351,36

8.2.4 138587 00001873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 240,0000 2,87 688,80

8.2.5 178878 97362 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA
BARRAMENTO BLINDADO COM 4  MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.  AF_10/2020

UN 1,0000 1.962,85 1.962,85

8.2.6 194468 92866 CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE
- FORNECIMENTO E

UN 218,0000 13,28 2.895,04

8.2.7 194097 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 3.500,0000 19,94 69.790,00

8.2.8 220662 104768 FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES
ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_09/2023

UN 5,0000 0,64 3,20

8.2.9 166061 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 400,0000 27,35 10.940,00

8.2.10 166077 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

M 200,0000 12,22 2.444,00

8.2.11 166078 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

M 200,0000 17,44 3.488,00

8.2.12 166079 97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) -
FORNECIMENTO E INSTA

M 200,0000 25,41 5.082,00
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8.2.13 166080 97670 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) -
FORNECIMENTO E INST

M 300,0000 33,42 10.026,00

8.2.14 212600 12971/ORS LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K
DA G-LIGHT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 69,0000 96,12 6.632,28

8.2.15 212974 ORSE/1297 LUMINARIA PAINEL PLAFON LED EMBUTIR/SOBREPOR
QUADRADA 24W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 43,0000 90,18 3.877,74

8.2.16 202367 12021/ORS LUMINARIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LAMPADA
FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 18/20 W (TECNOLUX
REF.FLE-8157/232 OU SIMILAR), COMPLETA, COM
LAMPADA TUBO LED

UN 12,0000 230,52 2.766,24

8.2.17 168025 LUMINARIA TIPO CALHA, ALETADA , SOBREPOR/EMBUTIR,
COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESCENTE 2X36W, COMPLETA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO;

UN 108,0000 199,88 21.587,04

8.2.18 186168 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO
DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS LED 12W, BASE
E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 59,0000 130,13 7.677,67

8.2.19 178125 101656 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W
ATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

UN 11,0000 413,51 4.548,61

8.2.20 210297 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ
BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 34,61 138,44

8.2.21 206577 LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO EXTERNA COMPLETA
COM LAMPADA DE 80 W, FLUXO LUMINOSO MINIMO
6,800LM E TEMPERATURA DE COR BRANCO NEUTRO,
GRAU DE PROTECAO DA LUMINARIA IGUAL OU SUPERIOR
A IP 66, COM SUPORTE PARA MONTAGEM EM POSTE DE
ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 22,0000 588,33 12.943,26

8.2.22 175870 TOMADA DUPLA FNT 10A, 220V, ESPELHO 4X2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 210,0000 63,34 13.301,40

8.2.23 134634 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 115,0000 50,66 5.825,90

8.2.24 134631 92005 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 10,0000 63,34 633,40

8.2.25 202465 12657/ORS TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE
CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL

UN 10,0000 26,19 261,90

8.2.26 209995 08946/ORS CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA
METALICA, COM ANGULO 90

UN 16,0000 13,37 213,92

8.2.27 209824 00857/ORS ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50X50X3000 MM UN 110,0000 39,41 4.335,10

8.2.28 161115 S25034 CURVA DE INVERSAO 50X50MM PARA ELETROCALHA
METALICA

UN 18,0000 17,44 313,92

8.2.29 202775 04112/ORS SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXACAO DE
ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 220,0000 4,71 1.036,20

8.2.30 220373 CAIXA DE PASSAGEM / INSPESSAO / GORDURA EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO
(1,20 X 1,20 X 0,80)M, REVESTIDA EM CIMENTADO, COM
TAMPA EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE CANTONEIRA
EM FERRO NA CAIXA E NA TAMPA

UN 5,0000 1.372,52 6.862,60

8.2.31 212797 CAIXA DE PASSAGEM / INSPECAO / GORDURA CILINDRICA
EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO
(0,60 X 0,60 X 0,60)M, REVESTIDA EM CIMENTADO E TAMPA
E CONCRETO ARMADO

UN 3,0000 383,09 1.149,27

8.2.32 219442 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE 0,40M
X 0,40M X 0,40M (DIMENSAO INTERNA), SEM FUNDO, COM
CAMADA DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM

UN 18,0000 325,66 5.861,88
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CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO,
25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M NA TAMPA E CAIXA,
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

8.2.33 169377 CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
DIMENSOES *200 X 200 X 90* MM;;

UN 3,0000 139,22 417,66

8.2.34 185840 101875SIN QUADRO DE DISTRIBUICAO 12/16 DISJUNTORES, DE
EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM
BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO

UN 9,0000 291,24 2.621,16

8.2.35 185841 101879SIN QUADRO DE DISTRIBUICAO 18/24 DISJUNTORES, DE
EMBUTIR, FABRICADO EM PVC ANTICHAMAS, COM
BARRAMENTO DE TERRA E NEUTRO

UN 9,0000 514,84 4.633,56

8.2.36 194639 97360 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 12
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN 1,0000 11.555,22 11.555,22

8.2.37 154528 91981 INTERRUPTOR BIPOLAR (1  MODULO),  10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

UN 53,0000 52,01 2.756,53

8.2.38 194723 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 1,0000 47,56 47,56

8.2.39 194747 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 218,0000 63,99 13.949,82

8.2.40 183831 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 12,0000 62,36 748,32

8.2.41 134596 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 6,0000 37,89 227,34

8.2.42 184869 12915/ORS CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE- MOLDADO,
DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E
COM TAMPA

UN 5,0000 167,66 838,30

8.2.43 149125 MASSA 3M PARA CALAFETAR (FORNECIMENTO) KG 35,0000 32,71 1.144,85

8.2.44 213180 09669/ORS PERFILADO PERFURADO 38X38MM, CHAPA 22, PRE
ZINCADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90,0000 12,85 1.156,50

8.2.45 213395 12500/ORS CANTONEIRA "ZZ" PARA FIXACAO DE PERFILADO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 100,0000 9,05 905,00

8.2.46 163568 C A I X A  D E  M E D I C A O  P A D R A O  E M  N O R Y L  O U
P O L I C A R B O N A T O  P O L I F A S I C O  ( E N E R G I S A )  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O

UN 3,0000 386,45 1.159,35

8.2.47 211985 04121/ORS CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 120MM, 0,6/1KV
/ 90 C (EPROTENAX-G7 OU SIMILAR)

M 90,0000 168,80 15.192,00

8.2.48 153992 09008/ORS CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 70,0MM2,
1 KV /90A C

M 150,0000 94,64 14.196,00

8.2.49 154572 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 150,0000 111,95 16.792,50

8.2.50 204636 03813/ORS CABO DE COBRE ISOLADO EM HEPR (XLPE), 16MM, 1KV /
90 C

M 2.500,0000 19,83 49.575,00

8.2.51 161546 ORSE/3812 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 10MM, 1KV / 90 C M 1.800,0000 13,42 24.156,00

8.2.52 225254 DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS,
T R I P O L A R  D E  4 5 0  A T E  6 0 0 A ,  C A P A C I D A D E D E
INTERRUPCAO DE 35KA - - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 4.902,48 9.804,96

8.2.53 209993 13150/ORS DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO
DPS 20KA - TENSAO MAXIMA 275V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 4,0000 94,64 378,56

8.2.54 148463 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR DR,
CORRENTE RESIDUAL 30MA , CORRENTE NOMINAL 25A

UN 7,0000 210,04 1.470,28

 /13

S
U

P
P

R
C

20
25

00
46

3V
02

Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
Documento Nº: 7037250.56937214-3715 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7037250.56937214-3715

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

107



Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

8 INSTALACOES ELETRICAS E REDE ESTRUTURADA 918.311,02

8.2.55 176182 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,0000 210,05 210,05

8.2.56 224314 ORSE EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X50 UN 8,0000 10,74 85,92

8.2.57 224316 ORSE TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA
METALICA (FORNECIMENTO E INSTALACAO )

UN 5,0000 48,48 242,40

8.2.58 173941 CRUZETA HORIZONTAL 90 PARA ELETROCALHA 50X50MM,, UN 1,0000 44,04 44,04

8.2.59 185154 SBC JUNCAO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 13,18 13,18

8.2.60 185158 12557/ORS JUNCAO INTERNA TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 19,24 57,72

8.2.61 203088 CAIXA EM CHAPA METALICA PARA MEDICAO PADRAO
ENERGISA 53X62CM

UN 3,0000 516,37 1.549,11

8.2.62 172892 74130/1 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DDR BIPOLAR
CORRENTE RESIDUAL 30MA, CORRENTE NOMINAL DE 20A

UN 2,0000 160,23 320,46

8.2.63 205367 COTACAO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 10A, 4,5KA, CURVA C -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 20,26 60,78

8.2.64 205390 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 16A, 4,5KA, CURVA C -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 66,0000 22,34 1.474,44

8.2.65 205371 COTACAO DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 20A, 4,5KA, CURVA C -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21,0000 21,50 451,50

8.2.66 194594 93657 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 32A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

UN 1,0000 16,74 16,74

8.2.67 194630 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E

UN 2,0000 91,21 182,42

8.2.68 205379 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 20A, 4,5KA, CURVA C -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 64,81 64,81

8.2.69 194632 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0000 98,62 493,10

8.2.70 219468 03702/ORS DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRAO DIN ( LINHA BRANCA
), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPCAO
5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR..

UN 3,0000 120,92 362,76

8.2.71 224147 11101 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRAO
DIN (LINHA BRANCA ), CORRENTEDE INTERRUPCAO 65KA

UN 2,0000 3.837,30 7.674,60

8.2.72 176294 07923/ORS TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 50 MM2-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 18,0000 7,92 142,56

8.2.73 214197 11771/ORS TERMINAL DE COMPRESSAO/ CONECTOR PARAFUSO
FENDIDO PARA CABO DE 120MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 54,0000 45,71 2.468,34

8.2.74 225253 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70
MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 54,0000 13,25 715,50

8.2.75 217047 07927/ORS TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 16 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.*

UN 18,0000 3,61 64,98

8.2.76 222668 PMJP TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 10 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (AF - 09/2023).

UN 54,0000 3,21 173,34

8.2.77 198825 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 10,0000 88,90 889,00

8.2.78 223427 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ DE 0,60M
X 0,60M X 0,60M (DIMENSAO INTERNA), SEM FUNDO, COM
CAMADA DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM
CANTONEIRA DE ALUMINIO NA TAMPA E CAIXA,
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 5,0000 526,60 2.633,00
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8.2.79 202822 ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD
D=32MM CABINE PRIMARIA NBR 13897 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 20,0000 73,13 1.462,60

8.2.80 134455 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 3.900,0000 3,71 14.469,00

8.2.81 194391 91930 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

M 600,0000 12,12 7.272,00

8.2.82 194387 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

M 1.800,0000 8,62 15.516,00

8.2.83 194383 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

M 7.300,0000 5,50 40.150,00

8.2.84 177460 101561 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, 0,6/1,0 KV,
PARA REDE AEREA DEDISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E INS

M 2.500,0000 22,94 57.350,00

8.3 SPDA 85.040,61

8.3.1 172984 BARRA DE ACO REDONDA 3/8" RE-BAR GALVANIZADA A
FOGO REF.:TEL-760 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 200,0000 56,37 11.274,00

8.3.2 162694 CONECTOR ATERRINSERT COM DISCO EM LATAO E
ROSCA FEMEA M12 . DISTANCIA ENTRE RE-BAR E FACE
DA FORMA REGULAVEL

UN 300,0000 82,63 24.789,00

8.3.3 220648 104751 CONECTOR GRAMPO PARALELO METALICO, PARA SPDA,
PARA CABOS DE 6 A 50 MM2- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023

UN 400,0000 28,60 11.440,00

8.3.4 175723 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

M 600,0000 18,99 11.394,00

8.3.5 218081 11036/ORS PARAFUSO CABECA CHATA EM ALUMINIO 1/4" X 7/8" -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5.400,0000 0,79 4.266,00

8.3.6 154584 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2017

UN 1,0000 111,08 111,08

8.3.7 195244 96988 MASTRO 1 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

UN 1,0000 132,78 132,78

8.3.8 220645 104746 MINI  CAPTOR PARA SPDA -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_08/2023

UN 18,0000 25,19 453,42

8.3.9 154582 96987 BASE METALICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,0000 114,10 114,10

8.3.10 154579 96984 ELETRODUTO PVC 40MM (1 1/4  )  PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

UN 30,0000 61,52 1.845,60

8.3.11 224200 11273 C A I X A  D E  E Q U I P O T E N C I A L I Z A C A O  E M  A C O
200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9
TERMINAIS, REF:TEL-901 OU SIMILAR (SPDA) 11273

UN 1,0000 628,63 628,63

8.3.12 154571 96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 200,0000 84,80 16.960,00

8.3.13 209993 13150/ORS DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO
DPS 20KA - TENSAO MAXIMA 275V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 3,0000 94,64 283,92

8.3.14 224349 COTACAO CONECTOR TIPO X PARA BARRA CHATA EM ALUMINIO UN 70,0000 16,58 1.160,60

8.3.15 224348 COTACAO CONECTOR INTERFACE BIMETALICA UN 4,0000 46,87 187,48
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Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

8 INSTALACOES ELETRICAS E REDE ESTRUTURADA 918.311,02

8.4 REDES 231.745,88

8.4.1 198644 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE
TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 30,0000 5,48 164,40

8.4.2 194465 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN 3,0000 12,65 37,95

8.4.3 166077 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

M 130,0000 12,22 1.588,60

8.4.4 135893 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 39,0000 88,90 3.467,10

8.4.5 178136 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 26,0000 6,54 170,04

8.4.6 220701 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA.
AF_08/2023

M3 26,0000 23,09 600,34

8.4.7 166061 91837 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC,
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 1.000,0000 27,35 27.350,00

8.4.8 146939 93011 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") -
FORNECIMENTO E INSTAL ACAO. AF_12/2015

M 15,0000 53,84 807,60

8.4.9 194335 93016 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3")
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN 5,0000 27,28 136,40

8.4.10 220669 104785 FIXACAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D COM PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4", FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 15,0000 14,55 218,25

8.4.11 180979 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS
TIPO R1, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO T

UN 4,0000 654,18 2.616,72

8.4.12 205817 97735SINA TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60 X 60 X 7CM PARA
CAIXA COM ALCA E CANTONEIRA - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN 4,0000 131,15 524,60

8.4.13 168356 100560 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2,
20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

UN 3,0000 116,11 348,33

8.4.14 152455 C R U Z E T A  P A R A  E L E T R O C A L H A  1 0 0 X 1 0 0 M M
GALAVANIZADO PARA FIXACAO DE ELETROCALHA
METALICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR).

UN 3,0000 90,37 271,11

8.4.15 224248 SBC CRUZETA 90 TIPO LEVE HORIZONTAL 200MM UN 1,0000 227,39 227,39

8.4.16 224250 SBC REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100
PARA 100X100

UN 1,0000 69,34 69,34

8.4.17 162371 08688/ORS CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA
METALICA, COM ANGULO 90,  FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 2,0000 44,82 89,64

8.4.18 209995 08946/ORS CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA
METALICA, COM ANGULO 90

UN 1,0000 13,37 13,37

8.4.19 224257 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 18
SEM TAMPA

UN 25,0000 93,21 2.330,25

8.4.20 209824 00857/ORS ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50X50X3000 MM UN 3,0000 39,41 118,23

8.4.21 204223 ORSE/0858 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM
(REF. VL 3.01 75/50 GE VALEMAM OU SIMILAR).

M 10,0000 79,12 791,20
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Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

8 INSTALACOES ELETRICAS E REDE ESTRUTURADA 918.311,02

8.4.22 224161 61108 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22
SEM TAMPA

M 40,0000 97,20 3.888,00

8.4.23 224284 R E D U C A O  C O N C E N T R I C A  1 0 0  X  5 0 M M  P A R A
E L E T R O C A L H A  M E T A L I C A

UN 3,0000 53,84 161,52

8.4.24 224286 ORSE REDUCAO CONCENTRICA 75 X 50MM PARA ELETROCALHA
METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 2,0000 48,46 96,92

8.4.25 224288 ORSE TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA
METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN 2,0000 48,05 96,10

8.4.26 205333 98297/SIN CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 10.500,0000 12,52 131.460,00

8.4.27 224290 ORSE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO
ARMARIO 19" X 36U X 600 MM

UN 1,0000 2.841,58 2.841,58

8.4.28 224293 ORSE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH 24 PORTAS
GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP

UN 8,0000 4.591,14 36.729,12

8.4.29 195332 98302 P A T C H  P A N E L  2 4  P O R T A S ,  C A T E G O R I A  6  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O .  A F _ 1 1 / 2 0 1 9

UN 8,0000 1.322,37 10.578,96

8.4.30 212255 1089/ORSE GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U UN 10,0000 23,34 233,40

8.4.31 162570 11419/ORS REGUA PADRAO RACK 19" 8 (OITO) TOMADAS FRONTAIS
PADRAO NBR 14136 10A.

UN 1,0000 26,54 26,54

8.4.32 200548 98307SINA TOMADA SIMPLES PARA REDE LOGICA RJ-45, COM CAIXA
D E  P A S S A G E M  4 " X 2 " ,  E M B U T I R ,  C O M P L E T A ,
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O

UN 72,0000 51,29 3.692,88

9 INSTALACOES PREVENCAO E CONTRA INCENDIO 235.802,04

9.1 INSTALACAOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 235.802,04

9.1.1 223035 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *300X 600* MM, EM PVC
* 2 *  M M  A N T I - C H A M A S  ( S I M B O L O S ,  C O R E S  E
P I C T O G R A M A S  C O N F O R M E  N B R  1 3 4 3 4 )
(S1 ,S2,S3,S4,S5,S6,S14,S18-  PADRAO CBMPB)  -

UN 16,0000 15,91 254,56

9.1.2 221111 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO , FOTOLUMINESCENTE, *150 X 300* MM, EM PVC
* 2 *  M M  A N T I - C H A M A S  ( S I M B O L O S ,  C O R E S  E
P I C T O G R A M A S  C O N F O R M E  N B R  1 3 4 3 4 )
(S1 ,S2,S3,S4,S5,S6,S14,S18-  PADRAO CBMPB)  -

UN 3,0000 33,07 99,21

9.1.3 210795 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
I N C E N D I O / S A I D A  D E  E M E R G E N C I A  E  F I N S ,
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *316 X 158* MM, EM
PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME S14 - PADRAO CBMPB),
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 36,90 36,90

9.1.4 175735 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA / ORIENTACAO,
INDICACAO / SALVAMENTO E AFINS, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434),  INSTALADA EM PARDE /  PILAR /  TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 1,0000 35,65 35,65

9.1.5 175871 PLACA DE SINALIZACAO DE ORIENTACAO PARA SAIDA DE
EMERGENCIA E AFINS, FOTOLUMINESCENTE, *20 X 40*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR
13434 - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 1,0000 45,44 45,44

9.1.6 210459 ORSE/1213 PLACA DE SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGENCIA EM
PVC, FIXADA NA PAREDE OU PILAR A UMA ALTURA DE
2,50M NBR 13.434-2/2004 - ABNT (COD.S1, S2, S3, S8, S12) -

UN 8,0000 26,46 211,68
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9 INSTALACOES PREVENCAO E CONTRA INCENDIO 235.802,04

256MM X 126MM.

9.1.7 165666 PLACA PARA EXTINTOR DE INCENDIO, DIMENSOES *40 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, COM
EFEITO FOTOLUMINESCENTE, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(COD. E5)

UN 20,0000 55,30 1.106,00

9.1.8 220333 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA
EXTINTORES 20 X 20 CM(E5 - PADRAO CBMPB) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,0000 29,89 179,34

9.1.9 203887 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE PARA
COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO (E2 -
PADRAO CBMPB) 224MM X 224 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 20,0000 32,81 656,20

9.1.10 211610 13233/ORS GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM ACO INOX,
BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA
INFERIOR, DIAM= 1.1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A
CADA 0,11M, CURVAS DE ACO INOX.

M 5,0000 1.548,54 7.742,70

9.1.11 165404 CORRIMAO COM 02 TUBOS HORIZONTAIS DE 1 1/2" FIXADO
NA ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5,5000 244,29 1.343,60

9.1.12 210711 12312/ORS LUMINARIA DE EMERGENCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM
AUTONOMIA DE 3H, MODELO 2X55W LED - 3000 LUMENS,
SEGURIMAX OU SIMILAR, INSTALADA A ALTURA DE 2,50M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,0000 351,58 1.757,90

9.1.13 185885 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W,
BATERIA  DE L IT IO ,  AUTONOMIA  DE 6  HORAS,
FORNECIMENTO E  INSTALACAO*

UN 46,0000 29,64 1.363,44

9.1.14 220329 101905/SI EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L, CLASSE A,
INCLUINDO SUPORTE DE PAREDE, - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 2,0000 372,63 745,26

9.1.15 183505 01511/ORS EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE
6KG, CLASSE ABC. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 14,0000 297,49 4.164,86

9.1.16 178906 101907 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2
DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020_P

UN 4,0000 1.179,56 4.718,24

9.1.17 148169 07861/ORS ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO,
P/INSTAL. INCENDIO

UN 20,0000 190,22 3.804,40

9.1.18 211018 10446/ORS AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO -
FORNECIMENTO

UN 20,0000 439,68 8.793,60

9.1.19 224355 8693 BATERIA INDUSTRIAL PARA ACIONAMENTO DE SIRENE
(P/PENITENCIARIA)

UN 1,0000 381,17 381,17

9.1.20 212866 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL - CIE
2500 2  LACOS ATE 500 DISPOSITIVOS APENAS
FORNECIMENTO

UN 1,0000 5.863,35 5.863,35

9.1.21 203894 12883/ORS DETECTOR DE FUMACA OPTICO ENDERECAVEL, MODELO
VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR

UN 34,0000 329,84 11.214,56

9.1.22 160807 97535 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA DN 25 (1"), INSTALADO EM
R E D E  D E  A L I M E N T A C A O  P A R A  S P R I N K L E R  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O .  A F _ 1 0 / 2 0 2 0

M 1.000,0000 61,66 61.660,00

9.1.23 218144 94475/SIN COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 50,0000 61,92 3.096,00

9.1.24 225265 CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,0000 338,79 3.387,90

9.1.25 198046 97491 TE, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO
EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -

UN 50,0000 105,95 5.297,50
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9 INSTALACOES PREVENCAO E CONTRA INCENDIO 235.802,04

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

9.1.26 221986 BOMBA SCHENEIDER BPI-22 R/F 2 1/2" 32,7M/H 38MCA
7,5CV - TRIFASICA - APENAS INSTALACAO.

UN 2,0000 779,29 1.558,58

9.1.27 217990 BOMBA PARA INCENDIO JOCKEY 2CV OU SIMILAR -
INSTALACAO

UN 1,0000 100,48 100,48

9.1.28 224357 11173 BOMBA PARA INCENDIO JOCKEY 2CV FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,0000 2.122,41 2.122,41

9.1.29 218131 CONJUNTO MOTOBOMBA PARA PREVENCAO E COMBATE
A INCENDIO, 25C V, A COMBUSTAO - APENAS INSTALACAO
DO EQUIPAMENTO

UN 2,0000 73,54 147,08

9.1.30 198531 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 4,0000 465,83 1.863,32

9.1.31 211019 11195/ORS AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO.. UN 1,0000 403,95 403,95

9.1.32 210503 ORSE/9670 PRESSOSTATO, 230 V, 50-60 HZ, PRESSAO MAX.
TRABALHO 10 BAR, REGULAGEM DE 4 A 10 BAR, TEMPO
MAXIMO DE MANOBRA 60 CICLOS/MIN, DIFERENCIAL
VARIAVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 2,0000 257,06 514,12

9.1.33 207534 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10*
KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 195,70 195,70

9.1.34 163013 99624 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2019

UN 1,0000 691,62 691,62

9.1.35 207828 SEC
SAUDE

QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE
DE 5CV, TRIFASICO 220V, COM CHAVE SELETORA,
ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMATICO,  RELE DE
SOBRECARGA E CONTADORA

UN 2,0000 4.165,36 8.330,72

9.1.36 216668 96765SINA ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17 CM, COM REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2
1/2",, 2 LANCES DE MANGUEIRA DE INCENDIO 1 DE 15 M E
1 DE 30M, ESGUICHO DE JATO REGULAVEL EM LATAO 1
1/2" (DN 40 MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 30,0000 2.846,90 85.407,00

9.1.37 165056 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE
RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO
PREDIAL COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

UN 30,0000 62,59 1.877,70

9.1.38 148752 01510/ORS TAMPAO STORZ EM LATAO COM CORRENTE, D=2.1/2",
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 30,0000 154,33 4.629,90

10 GRANITOS 38.068,19

10.1 GRANITO 38.068,19

10.1.1 151366 BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM L=0,60M,
TESTEIRA 0,05M, RESPALDO 0,10M, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

M 44,8800 646,24 29.003,25

10.1.2 184223 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 11,4000 795,17 9.064,94

11 ESQUADRIAS 629.344,73

11.1 ESQUADRIAS 629.344,73

11.1.1 133847 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
G U A R N I C A O ,  F I X A C A O  C O M  P  A R A F U S O S  -

M2 63,5200 842,34 53.505,44
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Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

11 ESQUADRIAS 629.344,73

E INSTALACAO. AF_08/2015

11.1.2 192794 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
B A T E N T E  E  F E R R A G E N S .  E X C L U S I V E  A L I Z A R ,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2 80,7100 880,73 71.083,72

11.1.3 193942 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS
CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

M 389,2700 81,30 31.647,65

11.1.4 193965 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE
BLOCOS CANALETA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 215,5100 57,77 12.450,01

11.1.5 214482 94573SINA JANELA DE ALUMINIO COM PERFIL= 25MM DE CORRER
COM 4 FOLHAS, COM VIDROS LISO INCOLOR, E = 6 MM,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 169,6400 1.057,63 179.416,35

11.1.6 221789 90850/SIN FORRA/BATENTE FIXADO C/ ARGAMASSA EM MADEIRA DE
LEI (0,90 X 2,10)M, C/ E = 3CM E L = 14CM, (CEDRINHO/
ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO) INCLUSIVE
ALIZAR 5X1,5CM ( NOS DOIS LADOS) E PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS - FORNECIMENTO E

UN 55,0000 792,21 43.571,55

11.1.7 208960 PORTA DE ABRIR NAS DIMENSOES (0,90 X 2,10)M, COM
REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR BRANCA,
I N C L U S I V E  D O B R A D I C A S ,  E X C E T O  F O R R A ,
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O

UN 55,0000 944,20 51.931,00

11.1.8 215675 PORTA EM MADEIRA DE LEI COM 02 FOLHAS (0,90X2,10) E
(0,30X2,10)M, COM VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 6MM DE
0,20X0,50CM, DOBRADICAS, FERROLHOS DE EMBUTIR E
PARAFUSOS DE F IXACAO -  FORNECIMENTO E

UN 6,0000 3.798,67 22.792,02

11.1.9 224351 1806 PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER
P/VIDRO, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E
RODIZIOS

M2 28,4700 587,03 16.712,74

11.1.10 201948 PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA COM REVESTIMENTO
MELAMINICO TEXTURIZADO, DIMENSAO 0,80X2,10X0,035M.
COM DOBRADICAS EM ACO CROMADO, DIMENSAO
3X2.1/2" COM ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO*

UN 2,0000 524,48 1.048,96

11.1.11 210486 PORTA PREFABRICADA EM MADEIRA EMBUIA DE .90X2.10
SEMI-OCA (ENCHIMENTO EM TALISCAS DE MADEIRA) -
PARA PINTUTA. 3 DOBRADICAS DE ACO INOX DE 7.5X5CM.
BARRA HORIZON P6TAL EM ACO NOX 3.5CM C=40CM
(NBR9050).VISOR DE VIDRO LISO INCOLOR 6MM
D=20X50CM.

UN 2,0000 983,12 1.966,24

11.1.12 184219 102235 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM
ABERTURA. AF_01/2021

M2 16,1200 611,65 9.859,80

11.1.13 212637 100702SIN PAINEL/PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS
DE CORRER, E = 10 MM, SEM ALIZAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2 16,8000 633,83 10.648,34

11.1.14 173120 PORTA EM ALUMINIO ,LINHA 25, DE ABRIR /CORRER, TIPO
VENEZIANA, COM GUARNICAO, NA COR ANODIZADO
NATURAL/PRETO/  MARRON/BRANCO,  INCLUSIVE
FECHADURA E  PUXADOR.  -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

M2 6,7200 842,34 5.660,52

11.1.15 199498 13063/ORS PORTAO/PORTA EM ALUMINIO COR N/B/P, DE CORRER,
VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E
E N G R A D A D O  E  1 . 1 / 2 " X 1 . 1 / 2 "  V E R T I C A I S ,  C O M
E S P A C A M E N T O  D E  1 2 C M .

M2 31,4700 435,07 13.691,65
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Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

11 ESQUADRIAS 629.344,73

11.1.16 224352 21.07.010 REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DISSIPATIVO M2 28,4700 998,43 28.425,30

11.1.17 201138 487/ORSE BATENTE (CAIXAO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM,
COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR

M 32,4000 66,41 2.151,68

11.1.18 203782 94589 C O N T R A M A R C O  D E  A L U M I N I O ,  F I X A C A O  C O M
ARGAMASSA -  FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 2.371,2200 24,87 58.972,24

11.1.19 192543 90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

UN 57,0000 191,86 10.936,02

11.1.20 224522 FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ACO
INOXIDAVEL, PARA PORTA EXTERNA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN 6,0000 397,01 2.382,06

11.1.21 212538 04663/ORS CONJ.  DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO
DOBRADICA INF. ,  DOBRADICA SUP.,  PIVO PARA
DOBRADICA INF. ,  PIVO PARA DOBRADICA SUP.,
FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA
FECHADURA DE  PRESSAO,  FORNECIMENTO E

CJ 2,0000 245,72 491,44

12 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 150.166,18

12.1 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 150.166,18

12.1.1 198355 86943 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_01/2020

UN 46,0000 316,46 14.557,16

12.1.2 201956 ORSE/2062 PUXADOR/BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX,
L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR U

UN 17,0000 131,65 2.238,05

12.1.3 173773 08211/ORS DUCHA HIGIENICA METAL CROMADO DE PAREDE,
ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

UN 19,0000 240,86 4.576,34

12.1.4 173693 BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL  PARA
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM
DIAMETRO 1 1/2" - 0,45M

UN 17,0000 163,80 2.784,60

12.1.5 169965 00036210 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM
ACO INOX POLIDO, 70 CM,DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 17,0000 657,59 11.179,03

12.1.6 172469 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM
ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 17,0000 764,92 13.003,64

12.1.7 142161 00036791 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA
ALTA (REF 1195)

UN 64,0000 183,98 11.774,72

12.1.8 198246 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXIDAVEL, 46
X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 15,0000 284,63 4.269,45

12.1.9 198287 86919 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC,
VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 4,0000 1.113,40 4.453,60

12.1.10 216347 86910SINA TORNEIRA DE PAREDE EM ACO INOX 1/2" OU 3/4",
COMANDO COM 1/4 DE VOLTA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 7,0000 248,87 1.742,09

12.1.11 185784 95472SINA VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA, COM CAIXA DE
DESCARGA ACOPLADA, COM ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19,0000 1.889,78 35.905,82
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Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

12 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 150.166,18

12.1.12 139700 00011186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 36,0000 611,60 22.017,60

12.1.13 212221 COTACAO DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL HIGIENICO EM UN 19,0000 159,25 3.025,75

12.1.14 209928 01841/ORS DISPENSER/PORTA PAPEL TOALHA EM ACO INOX,
MOLDENOX OU SIMILAR

UN 60,0000 111,67 6.700,20

12.1.15 202051 COTACAO DISPENSER LIQUIDO PORTA SABONETE INOX 500 ML UN 60,0000 161,28 9.676,80

12.1.16 172464 100860 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO
DUCHA FORNECIMENTO E IN

UN 5,0000 128,05 640,25

12.1.17 172456 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 19,0000 57,92 1.100,48

12.1.18 198227 86885 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTA

UN 38,0000 13,70 520,60

13 FACHADAS 356.978,45

13.1 FACHADA 356.978,45

13.1.1 142676 00010507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM,  SEM
COLOCACAO

M2 111,7500 522,14 58.349,15

13.1.2 184153 102181 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM,
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 111,7500 647,12 72.315,66

13.1.3 223135 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM DE CORRER COM 4
FOLHAS (3,05X2,30M), SENDO 2 FIXAS E 2 MOVEIS ,
INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,0000 5.599,48 5.599,48

13.1.4 212110 2583/ORSE PELICULA INSULFILM G 5 M2 118,7600 82,83 9.836,89

13.1.5 205585 12182/ORS BRISE METALICO DE ALUMINIO, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXACAO E PINTURA DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE
ANDAIMES OU PLATAFORMA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2 240,0000 433,29 103.989,60

13.1.6 167290 FITA LED IP65 6500K/3000K SMD5050 M 100,0000 40,70 4.070,00

13.1.7 222497 SUPLAN/SI REVESTIMENTO DE FACHADA EM CHAPA DE ACM 3MM,
INCLUSO LOSANGOS COM ESP = 5CM (INCLUSIVE
ESTRUTURA METALICA DE FIXACAO) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

M2 63,2600 798,02 50.482,75

13.1.8 217279 COTACAO LETREIRO EM ACM (EM CORES DIVERSAS) COM H=60CM E
L=40CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,7000 242,73 1.383,56

13.1.9 213398 APLICACAO DE TEXTURA RUSTICA RISCADO PREMIUM
COM UNICA DEMAO

M2 724,9400 29,25 21.204,50

13.1.10 216271 PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A
TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.

M2 78,0000 381,37 29.746,86

14 CLIMATIZACAO 439.317,04

14.1 INFRAESTRUTURA 93.321,25

14.1.1 203838 103289 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 300,0000 36,73 11.019,00

14.1.2 203839 103290 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 360,0000 57,39 20.660,40

14.1.3 203840 103291 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 60,0000 72,34 4.340,40
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14 CLIMATIZACAO 439.317,04

14.1.4 204346 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO DE
ESPUMA ELASTOMERICA, INSTALADO EM RAMAL DE
A L I M E N T A C A O  D E  A R  C O N D I C I O N A D O  C O M
CONDENSADORA CENTRAL -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 80,0000 72,85 5.828,00

14.1.5 169241 97334/SIN TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 60,0000 143,56 8.613,60

14.1.6 163218 SUPLAN FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA
ELASTOMERICA BLINDADO D= 1/4" PARA ISOLAMENTO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM

M 300,0000 18,57 5.571,00

14.1.7 165601 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA
ELASTOMERICA BLINDADO D= 1 3/8" PARA ISOLAMENTO
DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM

M 360,0000 22,04 7.934,40

14.1.8 163221 SUPLAN FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA
ELASTOMERICA BLINDADO D= 1/2" PARA ISOLAMENTO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM

M 60,0000 21,36 1.281,60

14.1.9 163223 S78847 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA
ELASTOMERICA BLINDADO D= 5/8" PARA ISOLAMENTO DE
TUBULACAO DE AR CONDICIONADO E=13MM

M 80,0000 13,32 1.065,60

14.1.10 202618 11392/ORS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO DE ESPUMA
ELASTOMERICA BLINDADO DN 1" (25 MM), E= 32 MM- PARA
ISOLAMENTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO

M 60,0000 73,91 4.434,60

14.1.11 153700 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTACAO

M 450,0000 19,31 8.689,50

14.1.12 210726 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT
REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 34,0000 86,09 2.927,06

14.1.13 165602 89865/SIN TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR CONDICIONADO

M 519,0000 21,11 10.956,09

14.2 EQUIPAMENTOS 345.995,79

14.2.1 223471 103247 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
12000 BTU/H, CICLO FRIO, CLASSE DE EFICINCIA A -
FORNECIMENTO AF_11/2021_P

UN 27,0000 3.062,58 82.689,66

14.2.2 203826 103268 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_P

UN 4,0000 9.501,02 38.004,08

14.2.3 203811 103253 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H,  CICLO FRIO -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_11/2021_P

UN 7,0000 6.901,61 48.311,27

14.2.4 203828 103270 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_P

UN 5,0000 10.215,52 51.077,60

14.2.5 203832 103274 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_P

UN 4,0000 17.652,78 70.611,12

14.2.6 203834 103276 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000
BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2021_P

UN 3,0000 18.434,02 55.302,06

15 INSTALACOES DE GAS - GLP 4.468,57

15.1 INSTALACAO DE GAS - GLP 4.468,57

15.1.1 135893 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 5,8500 88,90 520,07
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
Documento Nº: 7037250.56937214-3715 - consulta à autenticidade em
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

15 INSTALACOES DE GAS - GLP 4.468,57

15.1.2 167834 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE%

M2 9,0000 7,42 66,78

15.1.3 192951 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA),
APLICADO EM PISOS OU LAJESSOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 2,4300 253,56 616,15

15.1.4 135922 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 4,5000 26,94 121,23

15.1.5 172131 00039747 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA
INSTALACOES DE MEDIA PRESSAOPARA GASES
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 35,0000 59,15 2.070,25

15.1.6 143301 1413 TE DE COBRE 15MM LIGACAO SOLDADA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 2,0000 26,87 53,74

15.1.7 213163 95248/SIN VALVULA DE ESFERA METALICA 1/2" PARA GAS COM BICO
PARA MANGUEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 2,0000 78,68 157,36

15.1.8 167388 09093/ORS REGULADOR DE BAIXA PRESSAO, D=15MM, TIPO FISHER,
CLASSE 300,  2  ESTAGIO,  INCLUSIVE REGISTRO
(INSTALACAO GAS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 862,99 862,99

16 DIVERSOS 52.008,94

16.1 DIVERSOS 52.008,94

16.1.1 210844 PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX
ESCOVADO, NAS DIMENSOES (0,60X0,80)M, IMPRESSO EM
ATE 6 CORES,  COM 04 FUROS PARA FIXACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 3.057,56 3.057,56

16.1.2 182564 COTACAO CANCELA AUTOMATICA PARA CONTROLE DE ACESSO DE
VEICULOS, INCLUSIVE PECAS E ACESSORIOS DE
MONTAGEM E INSTALACAO

UN 1,0000 7.319,27 7.319,27

16.1.3 199597 COTACAO IMPRESSAO E CONFECCAO DE 01 PLACA INDICATIVA ,
TIPO TOTEN DE 6,8X1,20M , DUPLA FACE EM ACM PRATA ,
COM LETRAS EM ACRILICA BRANCO E LOGOMARCA
COLORICA, COM ESTRUTURA VAZADA E ALMOFADADA,
COM 24 LAMPADAS EM LED PARA ILUMINACAO DAS
LAMPADAS E LOGOMARCA, E FOTOCELULA PARA LIGAR E
DESLIGAR AUTOMATIVAMENTE DE1.000/MX500M2 EM
CADA FACE , TENDO AINDA UMA ESTRUTURA DUPLA EM
CANTONEIRA U DE 4POLEGADASX1,4 EM CHAPA DE ACO,
COM PROTECAO CONTRA FERRUGEM, MEDINDO

UN 1,0000 19.798,02 19.798,02

16.1.4 166378 LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 1.908,0000 4,08 7.784,64

16.1.5 212780 12431/ORS PLACA INDICATIVA EM ACRILICO COM BORDAS POLIDAS
E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.10 M,
PARA IDENTIFICACAO / SINALIZACAO DE AMBIENTES /
PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 65,0000 65,47 4.255,55

16.1.6 200789 COTACAO ENSAIO DE ABSORCAO DO SOLO PROCEDIMENTO PARA
ESTIMAR A CAPACIDADE DE PERCOLACAO EM TANQUES
SEPTICOS (FOSSA E SUMIDOURO) PARA TRATAMENTO
PRIMARIO DO ESGOTO NA CIDADE DE CAICARA - PB

UN 1,0000 2.522,80 2.522,80

16.1.7 211019 11195/ORS AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCENDIO.. UN 18,0000 403,95 7.271,10

17 AGENCIAMENTO 1.054.147,33

17.1 SERVICOS PRELIMINARES 45.401,18

17.1.1 184696 98525SINA LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA

M2 5.517,9000 0,58 3.200,38
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

17 AGENCIAMENTO 1.054.147,33

17.1.2 160554 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 298,9200 107,59 32.160,80

17.1.3 207585 ENSAIO/TESTE DE SONDAGEM A PERCUSSAO SPT (05
FUROS), COM MOBILIZACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA
E REGIAO, INCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

CJ 1,0000 10.040,00 10.040,00

17.2 MOVIMENTACAO DE TERRA 324.554,58

17.2.1 224296 20015 REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1A.CAT.COM
RETROESCAVADEIRA

M2 5.592,0000 13,38 74.820,96

17.2.2 208285 ATERRO MECANIZADO DE AREAS, COM MATERIAL
PREDOMINANTE ARGILOSO, ESPALHAMENTO MECANICO,
COMPACTACAO COM ROLO COMPACTADOR TIPO PE DE
CARNEIRO, COM AQUISICAO DE MATERIAL E INCLUSIVE
TRANSPORTE.

M3 2.611,7300 95,62 249.733,62

17.3 MURO 323.557,47

17.3.1 206749 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 117,1500 99,82 11.693,91

17.3.2 198111 87897 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE

M2 234,3000 5,63 1.319,11

17.3.3 211934 104246 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE

M2 234,3000 78,27 18.338,66

17.3.4 199715 09035/ORS GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, 5MM 250X153 CM,
PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE
POSTES - (SECCAO 60X40MM E H=2,00M) E ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 435,0100 520,59 226.461,86

17.3.5 198825 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 164,9200 88,90 14.661,39

17.3.6 175205 SUPLAN ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.

M3 30,4500 595,41 18.130,23

17.3.7 182436 CONCRETO ARMADO (PREPARO, LANCAMENTO E
ACABAMENTO) PARA VIGA DE FUNDACAO / BALDRAME ,
COM FCK >= 25MPA, COM FORMA EM TABUA COM
APROVEITAMENTO DE 2 VEZES, COM BETONEIRA*

M3 10,4600 2.592,79 27.120,58

17.3.8 160258 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
DUAS DEMAOS;

M2 234,3000 8,86 2.075,90

17.3.9 147433 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_09/2016

M2 234,3000 16,03 3.755,83

17.4 PAVIMENTACAO 318.844,53

17.4.1 197412 92398 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 2.605,2500 89,54 233.274,09

17.4.2 192448 94266 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM
ALTURA. AF_06/2016

M 202,3800 62,80 12.709,46

17.4.3 223372 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, E = 6CM C/
JUNTA SECA 4MM, C/ MALHA DE ACO 0,20X0,20 3.4MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 523,6000 77,47 40.563,29

17.4.4 214070 94994SINA CALCADA / PASSEIO EM CONCRETO USINADO, FCK=20
MPA, ACABAMENTO POLIDO MECANICAMENTE, ESP= 7
CM, INCLUSIVE LONA PLASTICA ESP 150 MICRAS, TELA DE
ACO SOLDADA NERVURADA CA 60, Q 138,(2,2KG/M2),

M2 10,3300 99,20 1.024,74
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
Documento Nº: 7037250.56937214-3715 - consulta à autenticidade em
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

17 AGENCIAMENTO 1.054.147,33

DIAMETRO = 4,2 MM,MALHA 10 X 10 CM

17.4.5 197784 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM
TINTA EPOXI, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

M2 45,9000 46,16 2.118,74

17.4.6 182689 PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
COLORIDO, PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-II E REJUNTE INDUSTRIALIZADO - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO*

M2 20,5000 192,42 3.944,61

17.4.7 178179 SINALIZACAO PERMANENTE VERTICAL EM PLACA DE
CHAPA N 16, COM PINTURA REFLETIVA (0,50X0,70)M TIPO
ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA DEFICIENTES OU
IDOSOS, INCLUSIVE POSTE TUBULAR DE ACO, D=50MM,
COM ALTURA LIVRE DE 3,00M E BASE EM CONCRETO
MAGRO (30X30X50)CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 8,0000 808,35 6.466,80

17.4.8 197758 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL,
2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

M2 36,0000 63,99 2.303,64

17.4.9 221524 105002 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL.
AF_03/2024

UN 4,0000 783,38 3.133,52

17.4.10 162204 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E
PLANTIO

M2 224,0000 39,87 8.930,88

17.4.11 161003 98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE
MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.
AF_05/2018

UN 26,0000 168,26 4.374,76

17.5 SERVICOS DIVERSOS 41.789,57

17.5.1 220446 13668/ORS POSTE DE ACO GALVANIZADO, CONICO CONTINUO,
POSTE DE ACO PARA JARDIM, ALTURA 3M/4M, COM TUBO
DIAM. = 64MM

UN 10,0000 778,41 7.784,10

17.5.2 206577 LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO EXTERNA COMPLETA
COM LAMPADA DE 80 W, FLUXO LUMINOSO MINIMO
6,800LM E TEMPERATURA DE COR BRANCO NEUTRO,
GRAU DE PROTECAO DA LUMINARIA IGUAL OU SUPERIOR
A IP 66, COM SUPORTE PARA MONTAGEM EM POSTE DE
ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 10,0000 588,33 5.883,30

17.5.3 224313 13159 BALIZADOR DE EMBUTIR NO SOLO EM LED 5W BIVOLT
3000K (SES)

UN 81,0000 260,37 21.089,97

17.5.4 178105 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

UN 10,0000 45,46 454,60

17.5.5 178960 BANCO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, COM H=50 CM, TAMPO
EM CONCRETO ARMADO DE L=55 CM, ESPESSURA DE 5
CM, REVESTIDO COM CHAPISCO,EMBOCO, CERAMICA, E
REATERRO DO MATERIAL ESCAVADO*

M 10,0000 236,48 2.364,80

17.5.6 207385 10536/ORS LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,0000 421,28 4.212,80

Total da Obra: 8.693.371,94

Responsável pelo Orçamento: FELIPE FERREIRA FRADE, Nº CREA: 1617148040, Nº Matricula: 9258761
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
Documento Nº: 7037250.56937214-3715 - consulta à autenticidade em
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: SERVICOS DE ENGENHARIA COMUM

Obra : 14818 - CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA

Responsável pela Digitação: FELIPE FERREIRA FRADE, Nº CREA: 1617148040, Nº Matricula: 9258761

Responsável pelo Levantamento: FELIPE FERREIRA FRADE, Nº CREA: 1617148040, Nº Matricula: 9258761
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Assinado com senha por [SUP100747] [SENHA] THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA em 14/02/2025 -
11:54hs, [SES107586] [SENHA] FELIPE FERREIRA FRADE em 14/02/2025 - 12:00hs e [SUP15480]
[SENHA] LUIZ BARRETO RABELO em 14/02/2025 - 12:09hs.
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Secretaria de Estado da Saúde 
Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre CEP 58.040-440 - João Pessoa/PB (83) 3211-9000 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

SERVIÇO 

Processo nº SUP-PRC-2025/00463 

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE 

ESPERANÇA 

 

Conforme a orientação técnica GS - CGE Nº 002/2021, de 07 de maio de 2021, a 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA – SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE 

SERVIÇOS DE ENGNEHARIA SANITÁRIA declara que o valor de R$ 3.580.129,85 (três 

milhões, quinhentos e oitenta mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) é suficiente 

e compatível com o montante previsto para execução da despesa para o exercício financeiro de 

2025, e o valor de R$ 5.113.242,09 (cinco milhões cento e treze mil duzentos e quarenta e dois 

reais e nove centavos) é suficiente e compatível com o montante previsto para execução da 

despesa para o exercício financeiro de 2026. 

No quadro abaixo, apresento o planejamento de execução orçamentária a serem 

aplicados no exercício financeiro tendo como base a data estimada para a emissão da Ordem de 

Serviço: 

 

Data prevista para 

emissão de Ordem 

de Serviço 

CRONOGRAMA DE 

EXECUÇÃO  

(1 MÊS) 

 VALOR MENSAL VALOR DA RESERVA 

POR ANO 

10/04/2025 

Junho/2025 R$ 299.979,37 

R$ 3.580.129,85 

Julho/2025 R$ 347.195,38 

Agosto/2025 R$ 347.195,38 

Setembro/2025 R$ 425.868,57 

Outubro/2025 R$ 792.726,31 

Novembro/2025 R$ 688.964,10 

Dezembro/2025 R$ 678.200,74 

Janeiro/2026 R$ 599.527,55 

R$ 5.113.242,09 

Fevereiro/2026 R$ 760.989,79 

Março/2026 R$ 654.458,09 

Abril/2026 R$ 736.350,08 

Maio/2026 R$ 369.025,67 

Junho/2026 R$ 261.248,36 

Julho/2026 R$ 265.716,93 

Agosto/2026 R$ 402.892,05 

Setembro/2026 R$ 481.484,87 

Outubro/2026 R$ 290.762,56 

Novembro/2026 R$ 290.786,14 
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Assinado com senha por [SES73527] [SENHA] ARIMATHEUS SILVA REIS em 20/02/2025 - 12:43hs.
Documento Nº: 7039419.57342196-2874 - consulta à autenticidade em
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Secretaria de Estado da Saúde 
Av. Dom Pedro II, 1826 – Torre CEP 58.040-440 - João Pessoa/PB (83) 3211-9000 

 

 

Declaramos, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar nº 

101/2000, que o valor correspondente ao (s) exercícios financeiros seguintes tem adequação 

orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual 

e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

 

João Pessoa, [data da assinatura eletrônica]. 

 

 

ARIMATHEUS SILVA REIS 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE 
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Assinado com senha por [SES73527] [SENHA] ARIMATHEUS SILVA REIS em 20/02/2025 - 12:43hs.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

RO
RESERVA

ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO

2025

NÚMERO DO DOCUMENTO

3383
NOME DO ÓRGÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

CÓDIGO DA UG

250001

NOME DO CREDOR CÓDIGO DO CREDOR

0

FINALIDADE

Processo PB Doc.SUP-PRC-2025_00475. Reserva Orcamentaria REFERENTE SOLICITACAO
DE TERMO DE PROTOCOLO PARA POSSIBILITAR A LICITACAO E EXECUCAO DA OBRA DE
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DE ESPERANCA.

NÚMERO DA RO ANULADA

3383

MOVIMENTO

11

DATA DA ATUALIZAÇÃO

27/02/2025

VALOR DA RESERVA

3.580.129,85

VALOR ANULADO

0,00

VALOR EMPENHADO

0,00

SALDO RESERVA

3.580.129,85

EMENDA PARLAMENTAR

0 / 0

DADOS DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

25101.10.302.5007.1691.00000000287.44905100.60100.9.1.0000

CÓDIGO REDUZIDO DA CLASSIFICAÇÃO

4685

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIO

5007 - Saúde Integral

1691 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas

44905100 - Obras e Instalações

60100 - TRANSF F A F-ESTRUTURACAO REDE SERVICOS
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RESPONSÁVEL PELO CADASTRO

MARCELLA PEREIRA FERNANDES DE
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Assinado com senha por [SES42270] [SENHA] MARCELLA PEREIRA FERNANDES DE LIMA em
27/02/2025 - 13:47hs.
Documento Nº: 7039419.57813560-1602 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7039419.57813560-1602
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Assinado com senha por [SUP15414] [SENHA] CARLOS HENRIQUE CLEMENTE DA SILVA em
28/02/2025 - 07:21hs.
Documento Nº: 7036609.57855855-5700 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7036609.57855855-5700
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