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EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026 

PROCESSO PBDOC Nº SUP-PRC-2026/00787  

PROCESSO SGC Nº 31.202.000787.2026 

PNCP – UNIDADE COMPRADORA (UASG): 931416 – SUPERINTENDÊNCIA DE O. DO P. DESENVOLVIMENTO/PB 

A SUPLAN – SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA, entidade autárquica 

estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.125.444/0001-28, vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, 

torna público que fará realizar licitação, conforme os termos deste Edital, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 

especializada para execução de obra referente à CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE 

CUITÉ – PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos 

deste Edital. 

1.0 – INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1 – Modalidade: Concorrência Eletrônica 

1.2 – Critério de Julgamento: Menor Preço 

1.3 – Modo de Disputa: Combinado (Aberto-Fechado). 

1.4 – Preço Máximo: R$ 5.395.373,74 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e 

quatro centavos). 

1.5 – Acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: até às 10h00min do dia 31/03/2026. 

1.6 – Ficam estabelecidos como meios de comunicação e contato com o Setor de Licitação, o e-mail licitacao@suplan.pb.gov.br; o 
site https://suplan.pb.gov.br/; ou, presencialmente, na sala do referido setor, localizado na Superintendência de Obras do Plano de 
Desenvolvimento do Estado, situada na Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, CEP: 58015-570. 

2.0 – LEGISLAÇÃO 

2.1 – Rege a presente licitação a Lei Federal n.º 14.133/2021, bem como as seguintes normas, consideradas as alterações posteriores: 

i. A Lei Estadual n.º 12.868, de 06 de novembro de 2023. 

ii. Os Decretos Estaduais n.º 41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 44.639/2023; 44.966/2024. 

iii. A Instrução Normativa SEAD n.º 005/2023. 

iv. Demais instruções e orientações normativas estaduais.

3.0 – IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS (CONSULTAS) SOBRE O EDITAL 

3.1 – O presente Edital poderá ser impugnado em seus termos por ato escrito, motivado e fundamentado, endereçado ao Agente de 

Contratação. 

3.2 – Nos termos dos Arts. 164 e 183 da Lei Federal n.º 14.133/2021, o prazo para a apresentação de pedidos de impugnação 

encerrar-se-á no terceiro dia útil anterior àquele designado para a sessão pública, conforme item 1.5 deste Edital. 

3.3 – A impugnação tempestiva não impede a participação do potencial licitante no respectivo certame. 

3.4 – Serão aceitos pedidos de impugnações enviados ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br. 

3.5 – Havendo dúvidas quanto aos termos do presente Edital, os interessados poderão formular, por escrito, as respectivas 

consultas, indicando precisamente os pontos a serem esclarecidos e dirigi-las ao Agente de Contratação, devendo, para tanto, 

serem enviadas ao e-mail institucional licitacao@suplan.pb.gov.br. 

3.6 – As consultas serão admitidas no prazo equivalente ao das impugnações deste Edital, conforme subitem 3.2. 

3.7 – As respostas às impugnações e consultas que são tratadas neste item serão divulgadas em campo próprio no sistema que rege 

a disputa e no sítio https://suplan.pb.gov.br/. 
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3.8 – É de responsabilidade do licitante a verificação regular e obtenção via download dos atos disponibilizados no sítio 

https://suplan.pb.gov.br/. 

4.0 – OBJETO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 – Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à CONSTRUÇÃO DA CENTRAL 

DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes do 

Relatório Técnico Preparatório e demais Anexos deste Edital. 

4.2 – As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, 

sendo o valor da Reserva Orçamentária n.º 235/2026 suficiente e compatível com o montante previsto para execução da despesa 

no presente exercício financeiro, conforme Declaração de Compatibilidade Orçamentária, estando o restante dos recursos previsto 

no PPA 2024/2027 e serão incluídos no PLOA 2027, conforme Declaração de Comprometimento do Orçamento n.º 009/2026, na 

dotação abaixo discriminada:  

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.1.0000 

5.0 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

5.1 – Respeitadas as condições normativas vigentes, poderá participar desta licitação qualquer licitante legalmente estabelecida no 

país e que atenda às exigências deste Edital. 

5.2 – Não poderá participar do presente certame: 

 

 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre 
obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens 

a ela necessários; 

 
 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de 

sanção que lhe foi imposta; 

 

c.1) O impedimento de que trata a alínea “c” será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física 

ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, 

desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 

órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão 

do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 
 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre 

si; 

 

 Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou 

por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

 As pessoas jurídicas que não funcionem no país, se encontrem sob falência, dissolução ou liquidação, bem como as pessoas 

físicas sob insolvência. 

 

5.3 – O disposto neste item não impede que na licitação ou na contratação de obra ou serviço que se inclua como encargo do 

contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais 

regimes de execução. 

5.4 – A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem às alíneas “a” e 

“b” poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, 

desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

5.4.1 – Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
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5.5 – Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de 

cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não 

poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 

nos termos desta Lei. 

 

5.6 – A participação nesta licitação implica aceitação das condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável. 

 

5.7 – Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências específicas de participação fixadas no Edital. 

 

5.8 – O Agente de Contratação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

5.9 – A participação em consórcio neste certame está vedada, conforme justificativa e demais especificações constantes no Relatório 

Técnico Preparatório, no item que trata deste tema. 

5.10 – Proíbe-se, de forma absoluta, a participação de qualquer profissional que esteja indicado no Quadro de Pessoal Técnico, 

inclusive por meio de declaração de contratação futura, por mais de um licitante simultaneamente durante o processo licitatório. 

Esta medida visa garantir a exclusividade e a integridade da representação técnica necessária para este certame. Tal restrição é válida 

unicamente para o período do processo de licitação e não se aplica a contratações que ocorram após a finalização deste processo. 

 

5.11 – O licitante deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente 

licitação e ainda pela autenticidade de todos os documentos que vierem a ser apresentados. 

5.12 – O licitante deverá arcar com todos os custos diretos ou indiretos para a preparação e apresentação de sua proposta, 

independentemente do resultado do processo licitatório. 

 

5.13 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão obrigatoriamente se inscrever, previamente, no SICAF. 

5.14 – Os licitantes interessados em participar da presente licitação deverão preferencialmente se inscrever através da Gerência 

Operacional do Cadastro de Fornecedores (GOCAF) vinculada à Secretaria de Administração, para obtenção e emissão do 

Certificado Estadual de Registro e Habilitação (CECH). 

 

5.14.1 – O licitante vencedor do certame deverá, obrigatoriamente, estar com o cadastro a que se refere o subitem 5.14 em 

situação regular. 

 

5.15 – A subcontratação seguirá aquilo dispõe no Relatório Técnico Preparatório e Minuta de Contrato. 

 

6.0 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 – A contratada deverá cumprir as condições previstas no Relatório Técnico Preparatório. 

 

7.0 – CREDENCIAMENTO E ACESSO AO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

7.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, as licitantes deverão dispor de login e senha particulares e intransferíveis, os quais devem 

ser obtidos mediante o devido credenciamento junto ao Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.gov.br/compras. 

7.2 – As informações para o acesso ao certame podem ser obtidas no sítio www.gov.br/compras. 

 

7.3 – O login e a senha válidos poderão ser utilizados em qualquer licitação no sítio www.gov.br/compras. 

 

7.4 – O uso e o sigilo da senha de acesso pelas licitantes são de própria e exclusiva responsabilidade, bem como qualquer transação 

efetuada diretamente por estas ou por seu representante. 

7.5 – O credenciamento da licitante e de seu representante legal no sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos seus 

atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes à licitação. 

 

8.0 – RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1 – As propostas de preços iniciais poderão ser postadas a partir da data de publicação do Edital pelo sistema disponível no sítio 

www.gov.br/compras, podendo ser substituídas ou excluídas até a data e hora definidas para a abertura da sessão pública, quando 

se encerra a fase de recebimento de propostas. 

 

8.2 – Os preços unitários e total para a prestação dos serviços serão ofertados em moeda corrente nacional, em algarismos, sem 
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inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

8.3 – As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preço ou quaisquer outras condições não previstas no Edital e seus Anexos. 

 

8.4 – A simples apresentação de proposta de preços implica conhecimento e submissão a todas as condições estipuladas neste Edital 

e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

8.5 – Em hipótese alguma será aceita proposta cujo preço ultrapasse o preço máximo estipulado para a licitação. Também não serão 

aceitos preços unitários superiores aos preços apresentados na Planilha Orçamentária. Esta verificação será feita quando na avaliação 

da proposta mais bem colocada.  

8.6 – O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas e poderá desclassificar aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

8.7 – A proposta de preços terá validade de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias. 

 

8.8 – A proposta que não vier a cumprir as exigências requeridas neste Edital será desclassificada. 

9.0 – CRITÉRIOS DE DISPUTA 

 

9.1 – Na fase inicial, as propostas serão submetidas de forma sigilosa através do sistema, sem que os valores sejam visíveis aos 

demais participantes. Após o fechamento do prazo para recebimento das propostas, a sessão será aberta automaticamente pelo 

sistema, e o preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 

9.2 – A verificação da conformidade das propostas de preços será realizada antes da abertura da etapa de lances, assegurando que 

apenas propostas classificadas participem da fase de disputa aberta. 

 

9.3 – A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 

firmes e verdadeiras sua proposta inicial e os lances subsequentes, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital e na 

legislação vigente. 

9.4 – As licitantes ou seus representantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A responsabilidade 

por problemas de conexão ou falhas na rede é exclusivamente dos participantes. 

9.4.1 – Se ocorrer desconexão do Pregoeiro durante a etapa de lances, mas o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, 

os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

 

9.5 – Cabe à licitante monitorar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública e atentar para as mensagens emitidas 

pelo sistema, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios causada pela inobservância das mensagens. 

9.6 – Após a revelação da proposta de menor valor, a fase de lances abertos será iniciada. As licitantes poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Cada lance deve ser inferior ao menor lance até então registrado, 

observado, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

 
9.7 – Intervalo Mínimo entre Lances: Cada lance submetido deverá ser de pelo menos 0,25% do valor estimado da obra ou serviço 

– R$ 13.488,43 (treze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos) – em relação ao lance anteriormente 

registrado. Esse decremento mínimo deve ser observado rigorosamente pelos licitantes para que os lances sejam considerados 

válidos. 

9.8 – O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no 

sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível, nos termos dos arts. 33 e 34 da Instrução Normativa SEAD/PB nº 

005/2023. 

9.9 – O Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa 

comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do processo licitatório, mediante comunicação eletrônica automática via 

sistema. 

 

9.9.1 – Eventual exclusão de proposta do licitante, de que trata o subitem 9.9, implica a retirada do licitante do certame, sem 

prejuízo do direito de defesa. 

9.10 – No caso de nenhum licitante apresentar lance na respectiva etapa, consideram-se como vencedores os valores obtidos na 
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etapa de propostas. 

 

9.11 – A cada lance ofertado, as licitantes serão imediatamente informadas do recebimento, do valor e do horário de registro do 

lance. 

9.12 – Os lances de cada licitante deverão ser obrigatoriamente inferiores ao preço de sua proposta inicial inserida no sistema, 

independentemente do menor valor já ofertado pelos outros concorrentes. 

 

9.13 – Lances de mesmo valor não serão considerados, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. 

9.14 – Durante a sessão pública, as participantes serão informadas em tempo real do valor do menor lance registrado, sem 

identificação do autor dos lances. 

 

9.15 – A etapa de lances da sessão pública será no modo de disputa Aberto-Fechado, conforme segue: 

9.15.1 – A etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos. 

 

9.15.2 – Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período 

de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

 

9.15.3 – Após a etapa de que trata o item 9.15.2, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo 

ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) 

superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, 

que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

9.15.4 – No procedimento de que trata o item 9.15.3, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou 

por ofertar melhor lance. 

9.15.5 – Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.15.3, os autores dos melhores lances 

subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) 

minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no 9.15.4. 

9.15.6 – Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.15.3 e 9.15.5, o sistema ordenará e divulgará os lances em ordem 

crescente. 

 

9.16 – Durante o modo de disputa aberto, se algum licitante de forma equivocada, ofertar um lance com valor inexequível poderá 

solicitar o cancelamento deste, em campo próprio na plataforma eletrônica, sendo analisado pelo Agente de Contratação o seu 

deferimento. 

 

9.17 – Critérios de Desempate: Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será realizado considerando o que 

dispõe o art. 60 da Lei 14.133/2021. 

 
9.18 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante 

que apresentou o lance de menor valor, visando a obtenção de um preço ainda mais vantajoso, e decidirá sobre a aceitação do mesmo. 

 

9.19 – Após a declaração da licitante mais bem colocada, o Agente de Contratação abrirá prazo para que a licitante ajuste sua 

proposta de preços ao último lance válido e apresente os documentos necessários para habilitação. 

 

9.20 – Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% 

(cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a 

definição das demais colocações. 

 

9.20.1 – Após o reinício previsto no subitem 9.20, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, 

podendo optar por manter o seu último lance. 

 

9.21 O sistema disponibilizará um campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes, sendo 

vedada qualquer outra forma de comunicação. 

9.22 – O Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

 

10.0 – RECEBIMENTO DA PROPOSTA FINAL E DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

10.1 – Após o encerramento da fase de lances, o Agente de Contratação solicitará, por meio do sistema eletrônico do sítio 
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www.gov.br/compras, a proposta de preços adequada ao último lance e os documentos para habilitação do licitante mais bem 

colocado, para que este os apresente, no prazo de 1 dia útil, prorrogável por igual período – a critério do Agente de Contratação. 

 

10.2 – A proposta de preços e os documentos para habilitação deverão obedecer à relação indicada neste Edital e seus Anexos, mas 

poderão ser acompanhados por documentos complementares não relacionados. 

10.3 – Caso o licitante mais bem colocado seja considerado habilitado, será divulgado o resultado do certame, bem como será aberto 

o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 19 deste Edital. 

 

10.4 – Caso este licitante seja considerado inabilitado, será(ão) convocado(s) o(s) licitante(s) subsequente(s), em ordem de 

classificação, para que, no mesmo prazo acima, apresente(m) sua proposta de preços adequada ao último lance e seus documentos 

para habilitação conforme Edital e, se necessário, documentos complementares, até que haja licitante habilitado, e então será 

divulgado o resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste 

Edital. 

 

10.5 – Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, exaurida a lista de participantes, após todas as análises, será divulgado o 

resultado do certame, bem como será aberto o prazo para manifestação da intenção de recorrer – conforme item 20 deste Edital. 

11.0 – AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO 

 

11.1 – De acordo com a Portaria n.º 031/2025/GS, a função de Agente de Contratação e Pregoeiro será desempenhada pelo servidor 

Ary de Assunção Santiago Bezerra de Medeiros. 

11.2 – Os membros da Equipe de Apoio ao Agente de Contratação serão: Uelson de Sousa Tavares, Bruna Lima de Oliveira, Carlos 

Eduardo do Nascimento Oliveira e Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro. 

 

11.3 – Na ausência e impedimento do Agente de Contratação, assume o seu substituto, conforme designado na referida Portaria, o 

que deve ser documentado nos autos do respectivo processo licitatório. 

12.0 – SANEAMENTO E DILIGÊNCIAS 

 

12.1 – Nos termos da Lei 14.133/2021 assim como da Instrução Normativa SEAD Nº 005/2023, poderão ser promovidas as 

diligências que o Agente de Contratação entender necessárias, assim como adotar medidas de saneamento, desde que não seja 

alterada a substância da proposta, destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação, da 

proposta, ou complementar a instrução do processo. 

 
12.2 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento de que 

trata o item 12.1, o seu reinício somente poderá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

13.0 – CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL 

 

13.1 – Para atuar no certame, a licitante deverá nomear um representante legal que poderá ser credenciado de acordo com o modelo 

do Anexo 6 – Carta Credencial deste Edital, ou procuração, por instrumento público ou particular, em que se encontrem os 

necessários poderes de representação, não sendo permitido o mesmo representante para mais de uma licitante, ou ainda, indicar seu 

responsável legal, que deverá comprovar essa qualidade mediante apresentação de cópia de contrato social, estatuto ou documentos 

correlatos. 

 

13.2 – A licitante deverá indicar os endereços comercial e eletrônico atualizados, aptos a receberem eventuais comunicações 

decorrentes desta licitação. 

13.3 – O representante indicado deve zelar pelo gerenciamento e manutenção dos endereços informados, comunicando qualquer 

alteração ao Agente de Contratação, sob risco de assumir as consequências de não receber comunicações críticas. 

 

13.4 – As comunicações dirigidas ao representante indicado suprem, para todos os efeitos, o dever da SUPLAN de dar conhecimento 

dos atos praticados. 

13.5 – O disposto nos subitens anteriores não se aplicam à comunicação dos atos de classificação e desclassificação das propostas; 

habilitação e inabilitação do licitante; homologação; anulação e revogação da licitação; e demais atos publicados nos sítios 

https://suplan.pb.gov.br/ e www.gov.br/compras. 

14.0 – VALOR ESTIMADO 
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14.1 – O valor estimado e estabelecido pela SUPLAN para a execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 5.395.373,74 (cinco 

milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e setenta e quatro centavos).       

 

15.0 – PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1 – A proposta de preços deverá ser constituída dos seguintes elementos: 

 

15.1.1 – Carta Proposta, conforme modelo do Anexo 5 – Carta Proposta deste Edital, na qual conste a razão social da licitante, 

seu endereço comercial, eletrônico e telefone atualizados, e número do CNPJ/MF; nome, RG, CPF e assinatura do responsável 

ou representante legal, e ainda: 

 preço global para a execução dos serviços objeto da licitação; 

mês de referência da proposta conforme orçamento base da Administração; e, 

 prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da abertura da 

licitação; 

15.1.2 – Planilha Orçamentária – contendo quadro de quantitativos e preços unitários, com seus respectivos subtotais. 

 

15.1.3 – Quadro de Encargos Sociais, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.4 – Quadro Demonstrativo do Cálculo do BDI – Bonificação de Despesas Indiretas –, conforme modelo anexo ao Relatório 

Técnico Preparatório. 

 

15.1.5 – Cronograma Físico e Financeiro, conforme modelo anexo ao Relatório Técnico Preparatório. 

15.1.6 – Declaração de que sua proposta de preços compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 

trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme Anexo 1 deste Edital. 

 
15.2 – A Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico e Financeiro deverão ser assinados por Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais 

profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, conforme legislação aplicável. 

15.3 – Nos preços unitários propostos deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, que venham a incidir 

sobre eles, representando a compensação integral para todas as operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamentos, 

controles tecnológicos e eventuais encargos necessários à completa execução dos serviços. 

 

15.4 – Os preços unitários deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais e as operações matemáticas deverão considerar 

apenas 2 (duas) casas decimais, eliminando-se sempre a 3ª (terceira) casa decimal, independentemente da aproximação. 

15.5 – Para todos os serviços prevalecem os preços resultantes da proposta configurada pela SUPLAN através do sistema SICO – 

Sistema Integrado de Controle de Obras. 

 

15.6 – Fica facultado ao Agente de Contratação, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes, por meio do sistema 

eletrônico do sítio www.gov.br/compras, a apresentação da Planilha de Composição de Preços Unitários dos serviços, a qual deverá 

ser entregue no prazo de 01 (um) dia útil, prorrogável por igual período, a critério do Agente de Contratação, a fim de que seja 

justificada a viabilidade, bem como a coerência dos preços ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade 

sejam compatíveis com a execução do contrato. 

 

16.0 – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

16.1 – Serão desclassificadas as Propostas de Preços: 

 

 elaboradas em desacordo com o Edital e/ou as que proponham porcentagens de descontos sobre os preços mais baixos 

apresentados – ou seja, qualquer tentativa de manipular a concorrência por meio de descontos baseados nos preços de outros 

concorrentes (tentar sempre ficar abaixo do menor preço já proposto, independente do custo real ou valor justo do serviço) é 

inaceitável e resultará em desclassificação da proposta; 

cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) superior(es) ao estabelecido pela SUPLAN; 

 
 cujo preço total proposto e/ou qualquer unitário for(em) manifestamente inexequível(eis), aferido(s) com base no critério 

estabelecido no Art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, quando não restar demonstrada a exequibilidade, a qual será 
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verificada por meio de diligência, cujo prazo será de 2 (duas) horas; 

 

propostas de preços que indicarem mês de referência anterior àquele estipulado no orçamento da SUPLAN; 

 

16.2 – Uma vez submetidas, as propostas de preços não poderão ser modificadas ou substituídas, para garantir a igualdade de 

condições entre todos os licitantes e a integridade do processo de licitação. Esta regra assegura que todos os participantes se 

comprometam de forma definitiva com as condições apresentadas em suas propostas. 

16.2.1 – Diante da possibilidade de ocorrência de erros formais ou materiais não intencionais, o Agente de Contratação poderá, 

a seu critério e sob condições estritas, permitir a correção de tais erros. Essas correções são limitadas a aspectos que não alterem 

a substância da proposta de preços ou a competitividade do processo licitatório. A possibilidade de correção destina-se 

exclusivamente a erros evidentes que não confiram vantagem ao licitante em detrimento dos demais. 

16.2.2 – A correção de erros somente será permitida mediante solicitação formal do Agente de Contratação, que especificará os 

erros passíveis de correção e fornecerá um prazo claro para a sua regularização. O licitante deverá apresentar a documentação 

corrigida dentro deste prazo, respeitando todas as normas e requisitos estabelecidos no edital. 

16.2.3 – Todo o processo de correção será documentado e incluído nos registros da licitação para garantir a transparência e a 

accountability. As correções permitidas e as justificativas para as mesmas serão publicamente disponibilizadas junto aos demais 

documentos da licitação. 

 

16.3 – Os preços unitários máximos estabelecidos são os constantes na Planilha Orçamentária da SUPLAN, anexa ao Relatório 

Técnico Preparatório, que considera o mês de referência e os bancos de dados nela estabelecidos. 

16.4 – Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor 

orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021. 

 
17.0 – DA HABILITAÇÃO 

17.1 – As proponentes deverão apresentar os documentos a seguir relacionados, sendo que as certidões, certificados e outros afins 

deverão estar com validade na data de abertura da licitação. 

 

17.2 – DECLARAÇÕES 

 

17.2.1 – As licitantes deverão compor sua documentação de habilitação com as seguintes declarações: 

 Declaração de Ciência, Aceite e Responsabilidade, conforme modelo do Anexo 1; 

Declaração sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, conforme modelo do Anexo 2; 

 
 Declaração sobre o compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem 

nativa de procedência legal, conforme modelo do Anexo 1; 

 

Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme modelo do Anexo 1; 

 

 Declaração de não ter relação de parentesco vedada pelo Inciso III, do art. 1º, da Lei nº 8.124/2006, conforme modelo do 

Anexo 1; 

 

 Declaração comprometendo-se a empregar 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes na contratação da obra aos 

sentenciados, em cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011, conforme modelo do Anexo 1; 

 
 Declaração, comprometendo-se a adotar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas 

condições determinadas pelo CONAMA, através da Resolução nº 307/2002, conforme modelo do Anexo 1; 

 

 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme modelo do Anexo 1; 

 

17.3 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

17.3.1 – A licitante deverá demonstrar sua habilitação jurídica mediante a apresentação de, conforme o caso: 

 

registro comercial para empresa individual; ou, 
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 inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades não empresárias, acompanhado de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; ou, 

 

 Contrato Social e suas alterações ou Estatuto e Atas de Assembleia devidamente registrado(s) na Junta Comercial que 

revelem os atuais administradores da Companhia e o Capital Social atualizado, se houver. 

17.3.2 – As provas de que tratam o subitem anterior poderão ser feitas por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial 

ou, no caso de sociedades não empresárias (alínea “b”), por certidão, em breve relato, expedida pelo Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas. 

 

17.4 – DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

17.4.1 – A licitante deverá demonstrar sua regularidade fiscal mediante a apresentação de: 

 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (cartão CNPJ/MF); 

 

 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município onde estiver sediada a licitante, através da apresentação da 

Ficha de Inscrição Cadastral ou documento equivalente, expedido pela Receita Municipal, que comprove a referida inscrição; 

 

 Certidão de Regularidade quanto aos Tributos Federais – inclusive aqueles relativos à Seguridade Social – e à Dívida Ativa 

da União; 

 
 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado onde estiver localizada a sede da licitante. Se a sede da licitante estiver 

em outro Estado, deverá ser apresentada também a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Estado da Paraíba; 

 Certidão de Regularidade com a Fazenda do Município onde estiver sediada a licitante; 

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRF; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

17.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

17.5.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação econômico-financeira mediante a apresentação de: 

 

 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica da licitante, dentro do prazo de validade 

do documento. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá juntar à documentação a certidão 

emitida pela instância judicial competente, que ateste que a interessada está apta econômica e financeiramente a participar 

de procedimentos licitatórios. Os licitantes que se encontram em recuperação judicial ou extrajudicial devem demonstrar 

todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira; e, 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante. O balanço patrimonial deve ser acompanhado pela 

demonstração do resultado do exercício relativo aos 2 (dois) últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei. É 

vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados e publicados, na forma da lei, há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta. Alternativamente, 

poderá ser apresentado apenas o último balanço patrimonial desde que este seja comparativo, contendo informações 

referentes aos dois últimos exercícios sociais, de forma a permitir a análise da evolução financeira da licitante ao longo do 

tempo. 

b.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações do resultado do exercício 

(i) publicados em Diário Oficial, (ii) publicados em jornal, (iii) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro Órgão equivalente, ou ainda (iv) aqueles transmitidos via Sistema 

Público de Escrituração Digita – SPED (com o seu respectivo recibo de entrega de escrituração contábil digital), inclusive 

com os termos de abertura e encerramento. 

 

b.2) O balanço patrimonial da sociedade anônima ou por ações deverá ser o publicado em Diário Oficial, sendo que as de 

capital aberto deverão, ainda, vir acompanhadas de parecer de auditor(es) independente(s). O balanço patrimonial das 

demais empresas deverá ser o transcrito no “livro diário” contendo identificação completa da licitante, de seu titular, e de 

seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos termos de abertura e encerramento. Os termos deverão 

estar registrados na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente; 

 

b.3) Em caso de licitante que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis por ser recém-
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constituída, esta deverá apresentar cópia do balanço de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial, ou cópia do 

livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento, devidamente registrados 

na Junta Comercial ou em outro Órgão equivalente da sede da licitante. 

17.5.2 – A análise da situação financeira do licitante será avaliada pelo(s) Índice (s) de Solvência Geral (SG), Liquidez Geral 

(LG), e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), resultantes da aplicação da(s) fórmula(s) abaixo, com os valores 

extraídos de seu balanço patrimonial: 

SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

 

LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

17.5.3 – Relação dos contratos e outros compromissos com obras e ou serviços que importem diminuição de sua capacidade 

operativa (art. 69, §3º da Lei 14.133/2021), apresentando o DESCRITIVO DO OBJETO, o VALOR TOTAL, o VALOR 

MEDIDO, o VALOR A MEDIR, o PERCENTUAL EXECUTADO de cada contrato, podendo ser solicitada pela Comissão, em 

sede de diligência, a CÓPIA DOS TERMOS CONTRATUAIS E RESPECTIVOS ADITIVOS daqueles compromissos que não 

sejam firmados com a SUPLAN. 

 

17.5.3.1 – Se a licitante não tiver compromissos, deverá apresentar Declaração neste sentido. 

17.5.3.2 – A OMISSÃO DE QUALQUER CONTRATO NA RELAÇÃO A QUE SE REFERE O SUBITEM 17.5.3, BEM 

COMO A APRESENTAÇÃO DE DADOS FALSOS CONCERNENTES AOS CONTRATOS RELACIONADOS 

PODERÁ ACARRETAR A INABILITAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA LICITANTE, 

conforme estabelece o inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

17.5.3.3 – A Comissão de Licitação, através da relação apresentada conforme subitem 17.5.3, irá avaliar a saúde financeira 

das participantes através da seguinte forma: 1/12 (um doze avos) do valor total do saldo remanescente dos contratos firmados 

com a administração pública e/ou privada, vigentes na data prevista para apresentação da proposta NÃO pode ser superior a 

100% (cem por cento) do patrimônio líquido da licitante. 

 

17.5.3.4 – Caso seja detectada divergência no valor total dos contratos firmados com a administração pública e/ou com a 

iniciativa privada, informada na declaração de que trata a alínea “e”, de 10% (para mais ou para menos) em relação à receita 

bruta discriminada na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a licitante deverá apresentar os devidos 

esclarecimentos juntamente com a documentação – ou através de diligência realizada pela Comissão – referente à 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

17.6 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL 

17.6.1 – A licitante deverá demonstrar sua qualificação técnica operacional mediante a apresentação de: 

 

 Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo (CAU), contendo, no mínimo, os seguintes dados: Razão social; Endereço; Atividade; Número e 

data do registro; Ramo/atividade; e, Nome do(s) responsável(is) técnicos(s) registrado(s). 

 A comprovação da capacidade técnica operacional se dará mediante a apresentação de Certidões, Atestados ou 

Declarações, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que a licitante tenha executado serviços de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e em quantidades iguais ou superiores às parcelas de maior 

relevância técnica ou de valores significativos, as quais são: 

• Serviço de terraplenagem, aterro compactado mecanicamente, em quantidade igual ou superior a 1.232,00 m³; 

• Pavimento com bloco intertravado de concreto pré-moldado, em quantidade igual ou superior a 269,00 m²;  

• Pavimento em paralelepípedo, em quantidade igual ou superior a 248,00 m²; 

• Laje pré-fabricada treliçada para piso ou coberta, em quantidade igual ou superior a 487,00 m²; 

• Execução de elementos estruturais convencionais de concreto armado, FCK mínimo de 30 Mpa, em quantidade igual 

ou superior a 167,00 m³; 

• Revestimento cerâmico, piso ou parede, com placa tipo cerâmica esmaltada, em quantidade igual ou superior a 
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810,00 m²; 

• Implantação de subestação abrigada com capacidade mínima de 56 KVA, em quantidade igual ou superior a 01 und. 

 

b.1) Os documentos mencionados na alínea anterior (Certidões, Atestados ou Declarações), comprobatórios da 

capacidade técnico-operacional da licitante, devem identificar a empresa como executora dos serviços e conter 

informações suficientes para demonstrar a participação do profissional responsável na execução dos serviços descritos. 

Caso haja necessidade de esclarecimentos adicionais, o agente de contratação poderá realizar diligências para 

comprovação das informações apresentadas. 

 

b.2) A depender da natureza do objeto, especificamente em obras e serviços de engenharia, poderão ser aceitas, para fins 

de comprovação, certidões emitidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), quando aplicável e pertinente. 

 
b.3) Nos casos em que a licitante apresentar atestados de desempenho emitidos em favor de consórcio do qual tenha feito 

parte, e o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não especificar a atividade desempenhada por cada 

consorciado individualmente, a avaliação de sua qualificação técnica seguirá os critérios estabelecidos no §10º do artigo 

67 da Lei 14.133/2021, conforme descrito a seguir: 

b.3.1) Se o atestado for emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para 

cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, exceto em licitações para 
contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nas quais todas as 

experiências atestadas serão reconhecidas para cada empresa consorciada; 

b.3.2) Se o atestado for emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas serão reconhecidas para 

cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive em licitações para contratação de 
serviços técnicos especializados de natureza predominante intelectual. 

b.3.3) Caso a(s) citada(s) Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões) não informe(m) o percentual de participação 

de cada integrante, o mesmo deverá ser comprovado pela empresa licitante. 

 Quadro de Pessoal Técnico: Este documento deverá ser submetido pela empresa licitante para comprovar a disponibilidade 

e a participação de pessoal técnico qualificado vinculado à mesma durante a execução dos serviços objeto desta licitação. 

Deverá incluir uma declaração dos profissionais indicados, confirmando sua participação direta e contínua nos serviços, até 

a aceitação final dos mesmos. O quadro deve ser assinado pelo representante legal da licitante com a anuência dos 

profissionais envolvidos, conforme o modelo apresentado no ANEXO 4 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA. É permitida a substituição dos profissionais, desde que o substituto tenha 

qualificações equivalentes ou superiores e seja previamente aprovado pela Administração desta Autarquia. 

c.1) Coordenação Técnica: A equipe técnica deve ser liderada por um Coordenador, expressamente designado pela 

licitante, que atuará como principal ponto de contato com o contratante. Este coordenador deve ser qualificado como 

Engenheiro(a), Arquiteto(a), e demais profissionais habilitados com registro em seus respectivos conselhos de Classes, 

conforme legislação aplicável e ser detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

 

c.2) Para fins deste Edital, considera-se como parte do Quadro de Pessoal Técnico da empresa: sócios, diretores, 

empregados, responsáveis técnicos e profissionais contratados especificamente para o projeto. 

c.3) Prova do vínculo descrito na alínea c.2: 

 

c.3.1) Vínculo Societário: Apresentação do ato constitutivo da empresa, registrado na Junta Comercial do domicílio 

ou sede da licitante. 

 

c.3.2) Diretor: Apresentação de cópia do Contrato Social para empresas individuais ou limitadas, ou cópia da ata de 

eleição publicada em jornal de grande circulação para sociedades anônimas. 

c.3.3) Vínculo Empregatício: Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mostrando o registro do 

emprego e as alterações salariais mais recentes; ou contrato de trabalho atualizado. 

 

c.3.4) Responsável Técnico: Cópia da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ou documentos equivalentes que comprovem a ligação do 

profissional como responsável técnico da empresa. 

c.3.5) Profissional Autônomo: Contrato de prestação de serviços, sem vínculo empregatício, registrado no Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos. 
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c.3.6) Admite-se, também, a apresentação de DECLARAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FUTURA de profissional 

detentor de Certidão de Acervo Técnico, com sua devida anuência. 

 

 A comprovação da capacidade técnica profissional se dará mediante Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo conselho 

profissional competente, acompanhada do respectivo atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, na 

qual conste que seu responsável técnico – e, portanto, pertencente ao quadro de pessoal técnico descrito na alínea “c” deste 

item – tenha participado da execução dos serviços conforme as parcelas abaixo: 

• Serviço de terraplenagem, aterro compactado mecanicamente; 

• Pavimento com bloco intertravado de concreto pré-moldado;  

• Pavimento em paralelepípedo; 

• Laje pré-fabricada treliçada para piso ou coberta; 

• Execução de elementos estruturais convencionais de concreto armado, FCK mínimo de 30 Mpa; 

• Revestimento cerâmico, piso ou parede, com placa tipo cerâmica esmaltada; 

• Implantação de subestação abrigada com capacidade mínima de 56 KVA, em quantidade igual ou superior a 01 und. 

 

 Declaração de Disponibilidade de Aparelhamento e Instalações: A licitante deverá declarar formalmente a disponibilidade 

de equipamentos e instalações necessários para a execução dos serviços objeto desta licitação. Deve-se incluir um inventário 

detalhado de todos os equipamentos e instalações que serão utilizados, especificando suas capacidades, estado de conservação 

e adequação para os serviços a serem realizados. 

 Da Visita Técnica: A realização de visita técnica ao local dos serviços é facultativa para as licitantes. 

f.1) Caso opte pela realização, a licitante deve apresentar um atestado de visita emitido pela SUPLAN com a 

documentação de habilitação. A licitante deve enviar à visita profissional com habilitação comprovada pelo Conselho de 

Classe, que pertença ao seu quadro de pessoal técnico, e agendada durante o horário de expediente na Superintendência 

de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado, junto à Gerência Regional de João Pessoa, vinculada à Diretoria 

Técnica da SUPLAN – Endereço: Av. Feliciano Cirne, 326, Jaguaribe, João Pessoa – Responsável pela Visita: Renata 

de Lucena Trindade Martins; Telefone: (83) 99816-3636.  

 

f.2) Se a licitante decidir não realizar a visita, deve submeter uma declaração, em papel timbrado, afirmando 

conhecimento das particularidades do local e assumindo as responsabilidades por quaisquer dificuldades que possam 

surgir, impossibilitando alegações de desconhecimento que possam impedir o cumprimento do contrato. A declaração 

deve seguir o modelo do Anexo 3 – Declaração de Opção de Não Realização de Visita Técnica. 

 

f.3) Todas as despesas referentes à visita serão de responsabilidade da licitante. 

 

18.0 – DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DA SUA DEVIDA DIVULGAÇÃO 

18.1 – No julgamento da licitação, atendidos satisfatoriamente os requisitos referentes à Proposta de Preços, à Documentação para 

Habilitação e aos demais constantes neste Edital, será considerada vencedora a licitante que apresentar o Menor Preço Total/Maior 

Desconto Linear Proposto, conforme o caso, para a execução dos serviços. 

18.2 – O Agente de Contratação dará ciência aos interessados do resultado do julgamento e da habilitação por meio dos sítios 

www.gov.br/compras e https://suplan.pb.gov.br/. 

 

19.0 – RECURSOS E CONTRARRAZÕES 

 

19.1 – Qualquer licitante poderá, em campo próprio do sistema do sítio www.gov.br/compras, manifestar a intenção de recorrer no 

prazo de 10 minutos quando ocorrer uma das seguintes situações: 

 Declarada a vencedora do certame – ou seja, julgada a proposta da licitante até então mais bem colocada e tendo sido a mesma 

habilitada; 

 

 Todas as propostas tenham sido desclassificadas; 

Todas as propostas classificadas tenham sido inabilitadas. 
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19.2 – A falta de manifestação da licitante quanto à intenção de recorrer em campo próprio do sistema implica na decadência do 

direito de interposição de recurso, ficando a SUPLAN autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

 

19.3 – As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação. 

 

19.4 – Ficam as demais licitantes intimadas para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, também em campo próprio do sistema, 

no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso desde logo. 

 
19.5 – O acolhimento de recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos permanecerão com vista 

franqueada aos interessados no sítio https://suplan.pb.gov.br/. 

20.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA 

 

20.1 – Informar à Administração sobre a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do 

contrato firmado ou na entrega a ser efetuada. 

20.2 – Informar e manter atualizadas as informações para contato, como números de telefone, endereço e e-mail, bem como 

indicação dos representantes autorizados para contatos que se fizerem necessários por parte da Administração. 

 

20.3 – Assegurar, durante a execução dos serviços, a proteção e a conservação destes, de forma que seja mantida a sua integridade. 

 

20.4 – Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua responsabilidade, independentemente das 

penalidades cabíveis. 

20.5 – Permitir e facilitar à fiscalização a inspeção do local dos serviços a qualquer momento, devendo prestar todos os informes e 

esclarecimentos solicitados por esta, pertençam seus fiscalizadores ao contratante ou a terceiros por estes credenciados. 

 

20.6 – Providenciar a legalização dos serviços junto aos órgãos competentes, por sua conta e responsabilidade, quando necessário. 

20.7 – Zelar pela integridade dos bens vinculados às atividades dos serviços. 

 

20.8 – Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com 

deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz. 

 

20.9 – Responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

20.10 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato. A 

inadimplência do contratado quanto a esses encargos não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto ou restringir a regularização deste. 

20.11 – Responsabilizar-se por quaisquer acidentes decorrentes da execução dos serviços, uso indevido de patentes registradas e, 

ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruição ou danificação dos serviços até a sua definitiva aceitação 

pelo contratante, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 

ainda que ocorridos na via pública. 

20.12 – Caberá também à contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por 

sua qualidade e segurança, nos termos dos artigos 119 e 140, § 6º da Lei n.º 14.133/21, sendo aplicável, subsidiariamente, o artigo 

618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se 

apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

20.13 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

 

21.0 – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA SUPLAN 

 

21.1 – Emitir as convocações, as ordens de serviço, as notas de empenho e o contrato relativos ao objeto da licitação. 

21.2 – Comunicar à contratada todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a execução do objeto. 

 

21.3 – Rejeitar, no todo ou em parte, a execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor, e com as 

especificações deste Edital e seus Anexos. 
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21.4 – Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste 

processo. 

 

21.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada com relação ao objeto desta 

licitação. 

21.6 – Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

 

21.7 – Cumprir as demais obrigações constantes do Relatório Técnico Preparatório. 

 
21.8 – Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a Administração reserva-se o direito 

de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização, 

diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

empregado da contratada que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente. 

 

22.0 – GARANTIA CONTRATUAL 

22.1 – Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 

 caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; ou, 

 fiança bancária; ou, 

 seguro-garantia; ou, 

título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

22.2 – As garantias serão equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de 

preços. 

 

22.3 – Caso a opção seja pelo seguro-garantia, o contratado terá 1 mês, contado a partir da homologação do objeto, para prestação 

da garantia. 

 

22.4 – Quando em dinheiro, a garantia deverá ser depositada na Divisão de Recursos Financeiros desta Autarquia. 

 

22.5 – Ademais, deverão ser observados os dispostos nos artigos 96 e 97 da Lei 14.133/2021. 

 

23.0 – FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

23.1 – Para assinatura do contrato fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da convocação expressa da 

licitante vencedora pela SUPLAN. 

 

23.2 – O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da Adjudicatária e 

aceita pela Administração. 

23.3 – Antes da assinatura do contrato, a contratada apresentará o visto do CREA/PB ou CAU/PB, quando sediada em outro Estado. 

 

23.4 – Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta “online” no sistema da GOCAF – Gerência Operacional de 

Cadastro de Fornecedores, da Secretaria de Estado da Administração, no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN 

e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar – CAFIL/PB, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

23.4.1 – As empresas em situação irregular nestes cadastros estarão impedidas de contratar com a Administração, até ulterior 

regularização. 

 

23.4.2 – As empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito 

decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998, não poderão 

contratar com a Administração. 

23.5 – A SUPLAN poderá, quando o convocado não assinar o contrato, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. 
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23.6 – Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos. 

 

23.7 – Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem 23.5, a SUPLAN, observados o valor 

estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

 
I. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo 

que acima do preço do adjudicatário; 

II. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando 

frustrada a negociação de melhor condição. 

 

23.8 – A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela SUPLAN caracterizará o 

descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas. 

23.9 – A regra do 23.8 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 23.7. 

 

24.0 – MEDIÇÃO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

 

24.1 – Os preços serão reajustados quando os prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses a partir da data-base, conforme os 

procedimentos descritos na cláusula contratual que trata do reajustamento, devendo ser observado o seguinte: 

a) O índice de reajustamento será o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da Fundação Getúlio Vargas; 

 

b) A data-base adotada será a data do orçamento estimado; 

c) Para o cálculo do reajustamento, será utilizada a seguinte fórmula: 

R = V x ((I – Io) / Io) 

Em que: 

R – Valor do reajustamento calculado; 

 

V – Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

 

I – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data do reajustamento 

(12 meses da data base); 

Io – Índice Nacional de Custo da Construção Civil – Fundação Getúlio Vargas, correspondente à data-base. 

 

24.2 – O reajustamento de preços, quando cabível, será aplicado mediante formalização de apostilamento, nos termos da legislação 

vigente. 

 

24.3 – Quanto ao pagamento e à medição, deve-se observar o que dispõe o item 6 do Relatório Técnico Preparatório. 

25.0 – DURAÇÃO DO CONTRATO 

 

25.1 – A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 (noventa) dias corridos após o término do prazo 

previsto no subitem 25.2 do presente Edital. 

25.2 – O prazo para a execução dos trabalhos será de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data fixada para seu início 

na respectiva Ordem de Serviço, a ser expedida pela SUPLAN em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação do 

extrato do respectivo Contrato. 

 

25.3 – O prazo de duração do contrato poderá ser prorrogado, na forma da lei – ademais, deve ser observado o que dispõe o Relatório 

Técnico Preparatório e a Minuta de Contrato. 

25.4 – Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) 

engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, dos Arquiteto(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela empresa para a licitação. 
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25.5 – Se a empresa contratada não for registrada no CREA ou CAU do Estado da Paraíba, o respectivo Certificado de Registro 

deve ser vistado pelo CREA ou CAU da Paraíba e ser apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 

25.6 – Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços, deverão ser apresentados ao Fiscal Administrativo, os seguintes 

documentos: 

matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; e, 

 cópia(s) da(s) Anotação(ões) ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – ART’s/RRT’s do(s) Responsável(eis) Técnico(s) 
e preposto(s) indicado(s) pela empresa para a licitação, junto ao CREA/PB ou CAU/PB. 

26.0 – SUBCONTRATAÇÃO 

26.1 – A subcontratação será tratada pelo Relatório Técnico Preparatório. 

27.0 – IRREGULARIDADES PRATICADAS PELA LICITANTE E PELO CONTRATADO – PENALIDADES 

27.1 – Será observado o disposto no Capítulo I – Das Infrações e Sanções Administrativas, do Título IV – Das Irregularidades, da 

Lei 14.133/2021. 

28.0 – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

28.1 – Os serviços serão recebidos em duas etapas: provisória e definitiva, conforme estabelecido no Relatório Técnico Preparatório 

deste Edital. 

29.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 – A SUPLAN poderá revogar esta licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente. 

João Pessoa – PB, 16 de março de 2026 

Mayara Maria Campos da Silva  

Chefe da Seção de Fiscalização de Obras 

Mat. 770.909-9 
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ANEXO 01 – DECLARAÇÃO GERAL 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que: 

 

1. está ciente das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital;  

 

2. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei 

e em outras normas específicas; 

 

3. sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na 

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de 

ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

 

4. tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 

5. cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos;  

 

6. não possui sócio que seja cônjuge, companheiro, ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, 

até o terceiro grau, dos agentes públicos e políticos definidos no inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.124, de 19 de dezembro de 2006, 

alterado pela Lei nº 10.272, de 09 de abril de 2014, que importe prática vedada no inciso III do mesmo artigo, para fins de 

atendimento do parágrafo único do art. 2º da referida lei; 

 

7. se compromete a reservar até 5% do total de vagas existentes na contratação da obra objeto desta licitação aos sentenciados, em 

cumprimento à Lei Estadual nº 9.430/2011; 

 

8. será elaborado Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil – PGRCC, nas condições determinadas pelo 

CONAMA, através da Resolução nº 307/2002; 

 

9. para a execução dos serviços objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem 

exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por 

órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte 

concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência de que o não 

atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos Arts. 

155 a 163 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e no § 8º, inciso V, do Art. 72 da Lei Federal n.º 9.605/1998, sem prejuízo das 

implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

 

Por ser verdade, firmo a presente.  

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 02 – DECLARAÇÃO “LGPD” 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que, para os devidos fins, tem pleno conhecimento das 

regras contidas no contrato e que possui as condições de habilitação previstas no procedimento administrativo de contratação direta, 

bem como tem ciência de que:  

 

1. Como condição para participar do procedimento de contratação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a 

Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:  

 

a) aqueles inerentes a documentos de identificação;  

b) referentes a participações societárias;  

c) informações inseridas em contratos sociais;  

d) endereços físicos e eletrônicos;  

e) estado civil; 

f) eventuais informações sobre cônjuges;  

g) relações de parentesco; 

h) número de telefone;  

i) sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública; e, 

j) informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à 

contratação.  

 

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.  

 

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, 

juridicamente adequado. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 03 – DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, declara que optou em não realizar a visita técnica, que examinou 

os documentos anexos ao Edital e conhece todas as particularidades do local dos serviços, bem como assume eventuais dificuldades 

que possam interferir ou prejudicar a execução dos trabalhos, estando ciente da impossibilidade de alegar, em qualquer hipótese, 

desconhecimento de fatos que possam projetar impedimento no cumprimento do objeto contratual. 

 

Por ser verdade, firmo a presente. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
U

P
P

R
C

20
26

00
78

7V
02

Assinado com senha por [SUP104953] [SENHA] MAYARA MARIA CAMPOS DA SILVA em 16/03/2026 - 10:04hs e [SUP15527] [SENHA]
SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARAES em 16/03/2026 - 10:29hs.
Documento Nº: 10348192.87684051-7213 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10348192.87684051-7213

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

701(Q) 

,~PBdoc 

https://linksiga.trf2.jus.br


 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 04 – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, indica o(s) seguinte(s) profissional(is), para atendimento do Edital, 

na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À 

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB: 

 

1 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU nº:  

Atribuição: Responsável pelo(a) _____________________________________________________________________ (**) 

Assinatura:  

 

2 

Nome:  

Título:  CREA e/ou CAU nº:  

Atribuição: Responsável pelo(a) _____________________________________________________________________ (**) 

Assinatura:  

(*) Profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos serviços contratados 

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta 

 

Declara-se, também, ciência de que este(a)(s) profissional(is) só poderá(ão) ser substituído(a)(s) por outro(a)(s) com qualificações 

idênticas ou superiores às exigidas no Edital, e sob a aprovação da SUPLAN/PB. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 05 – CARTA PROPOSTA  

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB 

 

 

A _____(nome da empresa)_____, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de __________, Estado do(a) __________, sito 

à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) _____- ____, e-mail __________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Sr.(a) __________, portador(a) do CPF n.º __________, propõe a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO 

MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB, conforme item 15 do Edital em epígrafe, de acordo com a Proposta de Preços e os Cronogramas 

Físico e Financeiro, em anexo, nas seguintes condições:  

 

a) Preço Global: R$ __________ (indicar valor por extenso); 

 

b) Mês de referência da proposta: [MÊS] / 202__; e, 

 

c) A validade da proposta é de __________ dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º ______________________________ 
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ANEXO 06 – CARTA CREDENCIAL  

 

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN/PB 

 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 009 / 2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE 

À CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB 

 

 

 

O(A) abaixo assinado(a), responsável legal pela licitante __________, CNPJ/MF n.º __________, com sede no município de 

__________, Estado do __________, sito à __________, n.º ___, CEP n.º __________, telefone (__) ____-____, e-mail __________, 

vem, pela presente, informar a V.S.as. que o senhor(a) __________, CPF n.º __________, é a pessoa designada para representar nossa 

licitante na licitação acima referida. 

 

____________________, ____ de __________ de 20____. 

 

____________________________________________________________________ 

[Nome por Extenso] 

Responsável ou Representante Legal da Empresa 

CPF n.º _______________  
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Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado - SUPLAN 

Av. Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe – CEP 58.015-570 - João Pessoa/PB 
 

Página 1 de 26 
 

 

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO PJU Nº <númerocontrato>, SOB 

O REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, QUE 

ENTRE SI FAZEM A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO – SUPLAN 

E A EMPRESA<    > PARA     CONSTRUÇÃO DA 

CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE 

CUITÉ – PB, NA FORMA ABAIXO: 

 

A SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ESTADO – SUPLAN, com sede à <Endereço órgão>, inscrita no CNPJ sob o nº 

09.125.444/0001-28, aqui chamada SUPLAN, representada pelos <Cargo 

Representantes>, respectivamente, <Nome Representantes>, de um lado e de 

outro, a Empresa <Nome Contratada>, pessoa jurídica de direito privado com sede 

<Endereço Contratada>, inscrito no CNPJ nº < NúmeroCNPJ> aqui denominada 

CONTRATADA, representada pelo seu Titular, <NomeRepresentanteContratada>, 

brasileiro(a), residente e domiciliado <EndereçoRepresentanteContratada>, 

conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como 

Responsável Técnico <ResponsávelTécnicoContratada>, portador da Carteira 

Profissional nº <nº CREA ou CAU>, considerando ter sido a Contratada vencedora 

da licitação  EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  09/2026, PROCESSO 

PBDOC Nº SUP-PRC-2026/00787    constante do PROCESSO SGC Nº 

31.202.000787.2026, devidamente homologada pelo 

<CargoResponsávelHomologação>, decidiram as partes contratantes assinar o 

presente contrato, com fundamento na Lei nº 14.133/21, os Decretos Estaduais nºs 

41.200/2021, 42.967/2022, 43.759/2023, 43.975/2023; 44.383/2023; 

44.639/2023, Portaria Conjunta CGE/PGE/SEAD nº 001/2024, de 22 de fevereiro 

de 2024;Lei Estadual; 12.868 de 06 de novembro de 2023; Lei nº 9.697/12, de 

04/05/2012, (CAFIL), na Lei Estadual nº 9.625/2011 (CÓDIGO ESTADUAL DE 

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, EXPLOSÃO E CONTROLE DE PÂNICO), e demais 

legislações correlatas, o qual será regido pelas Cláusulas e condições seguintes que 

mutuamente acordam e aceitam: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto deste Contrato é   CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO 

MUNICÍPIO DE CUITÉ – PB, conforme especificações técnicas e elementos 

técnicos constantes no Relatório Técnico Preparatório e demais documentos que 

embasam a contratação. 

1.1 O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 

1.3 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, objeto deste Contrato, nas 

condições dispostas neste Contrato, em cláusula que trata da subcontratação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO E ANEXOS DO 

CONTRATO 
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2.1 Este contrato está vinculado à licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 

09/2026 

2.2 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.2.1. O Termo de Referência; 

2.2.2. O Edital da Licitação; 

2.2.3. A Proposta do contratado; 

2.2 4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 

3.1 O valor do Contrato à base dos preços propostos e aprovados é de R$ (   ). 

3.2 O valor da garantia de execução deste Contrato e os respectivos procedimentos 

que regem o assunto obedecerão à cláusula deste Contrato que trata de garantia 

de execução. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

4.2 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e conferidos 

pela fiscalização do/a SUPLAN, serão lançados no Boletim de Medição, que será 

assinado pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da contratada.  

4.2.1 - O boletim de medição será obrigatório e formalmente ratificado pela 

Gerência responsável, para posterior encaminhamento ao Diretor Técnico que 

deverá ratificar e dar as devidas providências.  

4.2.2 - Devem ser identificados os assinantes e os responsáveis pelas ratificações 

do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

E o responsável técnico da contratada deverá por nome completo, título 

profissional, nº do CREA e cargo que ocupa com o devido nome da empresa.  

4.2.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) 

dias, excetuando-se a medição inicial e final, obrigando-se a empresa a apresenta-

la até o dia 30 de cada mês, sob pena do não pagamento no mês corrente, não 

incorrendo a contratante em mora quanto ao referido pagamento 

4.2.4 - No Boletim de Medição devem constar: 

a) todos os serviços medidos até a presente medição, com suas respectivas 

unidades de medidas; 

b) os quantitativos, preços unitários e valor total dos serviços contratados, medidos 

e acumulados até a presente medição, bem como a repercussão financeira destes.  

c) o número do contrato, objeto contratual, empresa contratada, valor do contrato 

e data inicial e final do contrato; 

d) número da ordem de serviço e a data da sua emissão; 

e) o número de ordem da medição, data de sua emissão, período dos serviços 

medidos e o valor da presente medição; 
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4.2.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo 

detalhada, Relatório Fotográfico dos serviços executados, cópia do Diário de Obra, 

Relatório Gerencial, via do cronograma, Certidões de regularidade fiscal e 

trabalhista, e relação dos funcionários e terceirizadas que executaram serviços na 

medição.  

4.2.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em 

conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro. 

4.2.6.1 – Caso tenha havido atrasos na execução de serviços previstos no 

cronograma Físico-Financeiro, deverá a fiscalização notificar a contratada para 

apresenta justificativas sob pena de sofrer as penalidades contratuais e legais. 

Salvo, nos casos em que a própria Administração der causa, desde que 

devidamente justificado pela fiscalização.  

4.2.6.2 - No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços 

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na 

medição subsequente. 

4.2.7 - A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais 

utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

4.2.8 - A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime 

de qualquer responsabilidade contratual e legal, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados. 

4.3 – A fiscalização e Gerência responsável terão o prazo de até o quinto dia útil do 

mês, contados a partir da data da apresentação da medição, para encaminhar a 

medição a Diretoria Técnica com as devidas documentações  

4.4 - Os Boletins de Medições com os quantitativos dos serviços executados até 

último dia de cada mês, exceto medição inicial e final, serão pagos através de 

crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de 

cada parcela referente aos serviços executados e medidos. 

4.4.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação 

da parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação 

exigida neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento. 

4.4.2 – A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente 

executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 

acompanhá-la: 

a) Na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou 

Registro de Responsabilidade Técnica – ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos 

termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, 

sob pena do não recebimento da medição requerida; 

b) Também na primeira medição, o CNO - Cadastro Nacional de Obras para a obra 

objeto desta contratação com indicação do número do contrato correspondente; 

c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, correspondentes 

à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração, através da 
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cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de 

recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do 

tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura 

vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 

nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 

9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime 

Geral de Previdência Social – RGPS; 

d) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta “on-line” ao 

SICAF, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta 

aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 

8.666, de 1993, apresentada pelo contratado; 

e) Da não inclusão da contratada no Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados–CADIN e no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar 

com a Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

f) A empresa contratada deverá anexar, junto ao último boletim de medição, o 

comprovante de encerramento da obra objeto desta contratação no Cadastro 

Nacional de Obras (CNO). 

4.5 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos 

subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

4.6 - Será retido quando do pagamento de cada medição: 

a) 11% (onze por cento) conforme §4º do artigo 10º da Instrução 

Normativa RFB nº 2053, de 6 de dezembro de 2021 e conforme INSTRUÇÃO 

NORMATIVA RFB Nº 2.110, DE 17 DE OUTUBRO DE 2022 

b) o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), observado o disposto 

na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

4.7 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, deverá apresentar comprovação por meio de 

documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 

referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos abrangidos 

pelo Sistema. 

4.8 - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 

pagamento, motivado pelo CONTRATANTE, o valor a ser pago será atualizado 

financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo 

pagamento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
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N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

I = (6/100)/365 

I= 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

4.9 – Eventual atualização financeira decorrente de mora estabelecida no item 4.8 

somente será computada a partir da disponibilidade dos recursos à SUPLAN. 

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO 

5.1 - Na forma do art. 92, §3º da Lei 14.133/2021, os preços serão reajustáveis a 

partir de um ano, contados da data-base vinculada à data do orçamento estimado. 

Nos casos de aditamento, será considerada a data do pedido. 

5.2 Dentro do prazo de vigência do contrato, os preços contratados poderão ser 

reajustados mediante solicitação da Contratada após decorridos doze meses, 

aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção – INCC, exclusivamente 

para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

5.2.1 A solicitação de reajuste contratual deverá ser feita pela Contratada, sendo 

este direito condicionado à sua manifestação expressa.  

5.2.2 A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de 

valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia 

imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, 

sucessivamente, contado desde a data do orçamento estimado. 

5.3 Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da 

parcela ou o saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo 

período de 1 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a 

existência jurídica do contrato. 

5.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que 

vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

5.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio 

de termo aditivo. 

5.7 O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

6.1 O prazo de execução do objeto será de 300 (trezentos) dias corridos, contados 

da assinatura da Ordem de Serviços, que serão executados conforme o cronograma 

físico-financeiro anexo a este Contrato. 
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6.1.1 Após assinatura da Ordem de Serviço a Contratada deve iniciar os serviços no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias.  

6.2 A vigência do contrato terá início com a sua assinatura e perdurará até 90 

(noventa) dias corridos após o término do prazo previsto no subitem 6.1 do 

presente Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

 

6.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, nos 

moldes do art. 111 da Lei 14.133/2021. Quando a não conclusão decorrer de culpa 

do contratado: 

 

6.3.1 o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas 

sanções administrativas. 

 

6.3.2 a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

 

6.4. Quando do recebimento da referida Ordem de Serviço, a Contratada deverá 

apresentar à Diretoria Técnica da SUPLAN, a Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do(s) 

engenheiro(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) preposto(s) indicados pela 

empresa para a licitação. 

 

6.5. Se a empresa contratada não for registrada no CREA do Estado da Paraíba, o 

respectivo Certificado de Registro deve ser vistado pelo CREA da Paraíba e ser 

apresentado quando do recebimento da Ordem de Serviço. 

6.6. Sendo cabível, por ocasião do início dos serviços deverão ser apresentados ao 

Fiscal Administrativo, os seguintes documentos: 

a) matrícula específica dos serviços, objeto do presente Edital, junto ao Instituto 

Nacional de Seguridade Social – INSS; e, 

b) cópia(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART’s do(s) 

engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e preposto(s) indicado(s) pela empresa 

para a licitação, junto ao CREA/PB. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1 -    As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de 

recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Estado, conforme 

Declaração de Compatibilidade Orçamentária, estando o valor 

correspondente à execução da despesa no presente exercício já reservado 

por meio da Reserva Orçamentária nº 235/2026, na dotação abaixo 

discriminada:  

31202.15.451.5004.2301.00000000287.44905100.50000.0.2.0000  

RO: 235 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 09/2026 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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8.1 - A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 

14.133/2021, na Lei Estadual nº 9.697/2012 e neste Contrato ficará sujeita, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência  

b) Multa: 

b.1) Moratória por dia de atraso injustificado, sobre o valor da contratação, 

conforme procedimentos descritos no subitem 8.11, a seguir. 

b.2) Compensatória sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou 

parcial da obrigação assumida, conforme procedimentos do subitem 8.11 a seguir. 

c) Impedimento de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo máximo de 3 (três) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos 

e máximo de 6 (seis) anos. 

e) Inscrição no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual-CAFILPB. 

8.2 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se, no 

que couber, as disposições da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.3 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

8.4  As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Estado da Paraíba, ou deduzidos 

da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa Estado da 

Paraíba e cobrados judicialmente. 

8.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

8.6 Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou 

prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes consequências, sem prejuízo de 

quaisquer sanções previstas neste Contrato: 

a) Suspensão imediata pela Contratante, dos trabalhos no estado em que se 

encontram; 

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos 

causados a Contratante e não cobertos pela garantia contratual. 

8.7 A aplicação da sanção de que trata o subitem 8.1, “d” a “e” deste Contrato 

implicará ainda o descredenciamento do CONTRATANTE, pelo mesmo prazo, do 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Cadastramento 

da Secretária de Administração do Estado da Paraíba; 
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8.8 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o 

Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

8.9 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas 

as seguintes sanções: 

8.9.1 Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do 

contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 

156, §2º, da Lei); 

8.9.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

8.9.3 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas 

as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, 

bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §5º, da Lei) 

8.9.4 Multa: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador 

de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da 

licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos 

seguintes percentuais: 

8.9.4.1 - Nos casos de atrasos: 

8.9.4.1.1 – Até 0,33 % (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, na 

entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte 
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inadimplente, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento), que corresponde 

até 30 (trinta) dias de atraso; 

8.9.4.1.2 – Até 0,66 % (zero vírgula sessenta e seis por cento) por dia de atraso, 

na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o 

valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da 

CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

8.9.4.1.3 - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação; 

8.9.4.2 - Nos casos de recusa ou inexecução: 

8.9.2.1 – Até 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de 

recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE ou inexecução 

parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 

8.9.2.2 – Até 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução 

total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, 

exceto prazo de entrega. 

8.9.3 - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do §3° e § 8° 

do art. 156 da Lei nº 14.133/2021, e será executada após regular processo 

administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da sua 

intimação, nos termos do art. 157 da Lei nº 14.133/2021, observada a seguinte 

ordem: 

8.9.3.1 - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo 

Contrato, quando for o caso; 

8.9.3.2 - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

8.9.3.3 - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

8.9.4 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada, 

mediante a aplicação da fórmula constante no subitem 4.8 deste contrato, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou 

cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em 

dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia 

de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

8.9.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

8.9.5.1 - O atraso na execução do objeto deste contrato, não superior a 05 (cinco) 

dias; e 

8.9.5.2 - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos 

de cobrança. 

8.9.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo 

a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 
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8.9.7 - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo 

Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão 

unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da CONTRATANTE em 

admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades previstas 

no contratado e na legislação pátria.  

8.10 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese 

alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 

156, §9º) 

8.11 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a multa (art. 156, §7º). 

8.11.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.11.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 

pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 

judicialmente (art. 156, §8º). 

8.12. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 

assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 

procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 

2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

8.13. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) : 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

8.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, 

ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também 

sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e 

julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 

autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159) 

8.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 

dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 

nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160) 
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8.16.  O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 

sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 

163 da Lei nº 14.133/21. 

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

9.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.2 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, 

no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será 

de 50% (cinquenta por cento), conforme determina o art. 125 da Lei n° 

14.133/2021.  

9.3 As supressões estarão limitadas a 25% (vinte e cinco por cento), entretanto 

aquelas resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 

esse limite. 

9.4 Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não 

previstos inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços 

serão reduzidos na mesma proporção do desconto ofertado pela contratada á época 

da licitação, ou seja, sofrerão redução proporcional à diferença percentual original 

entre os custos unitários dos insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles 

constantes na planilha orçamentária do órgão licitante. 

9.5 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

9.6 Ao assinar o contrato, a Contratada concorda com todos os documentos técnico 

integrantes do processo, dentre ele o Estudo Técnico Preliminar, Termo de 

Referência e Projetos está em conformidade com as normas vigentes, e que as 

alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do 

projeto não poderão ultrapassar, o limite legal.  

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO (art. 92, XIX) 

10.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, 

ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

10.2 A Contratante poderá extinguir unilateralmente o Contrato de pleno direito, 

independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de 

qualquer indenização qual deverá ser formalmente motivada nos autos do 

processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

I - não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de 

cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos; 
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II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que 

restrinja sua capacidade de concluir o contrato; 

IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou 

falecimento do contratado; 

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da prazo 

do contrato; 

VI - atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou 

alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo 

previsto; 

VII - atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a 

servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas; 

VIII - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou 

da entidade contratante; 

IX - não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, 

bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz. 

X- o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas 

contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos; 

XI-  a sub-contratação total dos serviços e cessão total ou parcial do contrato; 

XII-  a sub-contratação parcial, sem a anuência da Contratante quando permitida; 

XIII-  quando restar comprovada a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo 

estipulado, por culpa exclusiva do contratado; 

XIV-  a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante; 

XV- a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitida no EDITAL. 

10.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados nas alíneas 

anteriores, a CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste 

Contrato. 

10.4 O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

10.4.1 supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que 

acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 

125 desta Lei; 

10.4.2  suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, 

por prazo superior a 3 (três) meses; 

10.4.3 repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas; 
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10.4.4 atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos 

pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por 

despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 

10.4.5 não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou 

objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais 

naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das 

obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, 

a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental. 

10.4.6 As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 10.4.2, 10.4.3 e 

10.4.3, observando-se as as seguintes disposições: 

I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da 

ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o 

contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha 

contribuído; 

II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento 

das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea 

“d” do inciso II do caput do art. 124 desta Lei. 

10.4.7 Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverão ser 

notificados pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

10.4.8 A extinção do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 

descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por 

comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória 

ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

10.4.8.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção 

consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. 

10.4.9 A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá 

acarretar, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei, as seguintes 

consequências: 

I- assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, 

por ato próprio da Administração; 

II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material 

e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua 

continuidade; 

III - execução da garantia contratual para: 

a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não 

execução; 
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b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 

c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 

d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela 

seguradora, quando cabível; 

IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos 

causados à Administração Pública e das multas aplicadas. 

10.4.9.1 A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do caput deste artigo 

ficará a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço 

por execução direta ou indireta. 

10.4.9.2 Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido 

de autorização expressa da autoridade máxima do órgão.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

11.1 Além das estabelecidas no Contrato e seus Anexos, constituem obrigações da 

contratada: 

11.1.1  Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade 

Técnica - ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos da Lei n.º 6496/77, da Lei nº 5.194/66 e da Lei nº 12.378/2010; 

11.1.2 Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 

trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 

elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas adequadas 

de planejamento; 

11.1.3 Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE 

OBRAS e/ou SERVIÇOS, com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) 

destacáveis, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer 

ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao/à SUPLAN, quando da 

medição final e entrega das obras. A fiscalização revisará, formalmente, essa 

anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da contratada, informando, 

também, a data do registro; 

11.1.4 Registrar diariamente, no Diário de Obras e/ou serviços, os serviços 

executados e em andamento, entrada e saída de equipamentos, se for o caso, 

efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço. 

11.1.5 Fica obrigado a contratada a designar um Responsável Técnico que deverá 

fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no 

DIÁRIO DE OBRAS e/ou SERVIÇOS, devidamente assinado pelo mesmo e pelo 

Fiscal da obra, por ocasião da visita; 

11.1.6 Estudar todos os elementos de projeto de forma minuciosa, antes e durante 

a execução dos serviços, devendo informar à Fiscalização sobre qualquer eventual 

incoerência, falha ou omissão que for constatada; 

11.1.7 Executar os serviços em conformidade com desenhos, memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como com as informações e 

instruções emanadas pela fiscalização da contratante;                                    
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11.1.8 Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação; 

11.1.9 Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 

permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, bem como atendendo 

prontamente às solicitações e/ou esclarecimentos que lhe forem efetuados. 

11.1.10 Responder diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 

bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e 

atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores, bem como 

originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias 

e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer 

pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções 

monetárias e acréscimos de mora; 

11.1.11 Retirar do local dos serviços qualquer pessoa que esteja perturbando os 

trabalhos do contratado e/ou da Fiscalização; 

11.1.12 Manter no canteiro de serviço equipamentos de proteção contra incêndio e 

brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor; 

11.1.13 Comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade 

competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente 

que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de 

incêndio; 

11.1.14 Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e 

equipamentos em número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento 

do contrato; 

11.1.15 Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos 

estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as 

necessidades previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras 

objeto do contrato; 

11.1.16 Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços, 

inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 

obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 

11.1.17 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 

ou qualquer outro não previsto neste Instrumento, resultante da execução do 

contrato, responsabilizando-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e 

acordos relativos à Legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que 

se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.18 Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por 

acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou 

indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do contrato; 

11.1.19 Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 

fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras; 
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11.1.20  à prévia e expressa autorização da fiscalização da contratante a 

necessidade de qualquer trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido 

pelo Contratante; 

11.1.21 Documentar todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a 

execução dos serviços e obras, registrando-as no Projeto “Como Construído” (As 

Built); 

11.1.22 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização toda e qualquer 

alternativa de aplicação de materiais, serviços e equipamentos a ser considerada na 

execução dos serviços e obras objeto do contrato, devendo comprovar 

rigorosamente a sua equivalência, de conformidade com os requisitos e condições 

estabelecidas nas especificações técnicas, anexas ao Edital e Contrato; 

11.1.24 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização os projetos de 

fabricação e montagem de componentes, instalações e equipamentos, elaborados 

com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas metálicas, 

caixilhos, elevadores, instalações elétricas, hidráulicas, mecânicas e de utilidades; 

11.1.25 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 

cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 

perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 

11.1.26 Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação 

nos métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos 

serviços; 

11.1.27 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no prazo estabelecido 

pela fiscalização, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados; 

11.1.28 Caso o/a SUPLAN execute esses reparos, a contratada pagará pelos 

mesmos, independentemente das penalidades cabíveis, valor em dobro dos custos 

desses serviços constantes na planilha orçamentária, devidamente atualizados; 

11.1.29 Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato 

anormal ou extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 

11.1.30 Submeter à aprovação da Fiscalização os protótipos ou amostras dos 

materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços e obras objeto do 

contrato; 

11.1.31 Realizar, através de laboratórios previamente aprovados pela Fiscalização, 

os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos; 

11.1.32 Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos 

na vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as 

atividades executivas; 

11.1.33 Apresentar mensalmente a fiscalização da contratante, a relação de 

operários empregados na execução do contrato, bem como comprovações dos 

encargos complementares (vales-transportes, refeições mínimas, cestas básicas, 

equipamentos de proteção individual-EPI, ferramentas manuais, uniformes de 
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trabalho, exames médicos), devidamente assinadas pelos empregados, conforme 

disposto o §3º do art. 7º do Decreto Estadual nº 30.610/2009. 

11.1.34  Solicitar a anuência do/a SUPLAN no caso da necessidade da 

subcontratação e para tanto seguir as regras constantes na cláusula deste 

documento que trata das subcontratações, disponibilizando para fiscalização a 

documentação da subcontratada, que demonstre que cumpre os requisitos de 

qualificação técnica exigidos neste Instrumento; 

11.1.35 Providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, 

como água, esgotos, gás, energia elétrica e telefones; 

11.1.36 Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais e 

concessionárias de serviços públicos a vistoria e regularização dos serviços e obras 

concluídos, como a Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), o 

Corpo de Bombeiros (Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de 

energia elétrica e de telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), as 

concessionárias de gás, água e esgotos (Instalações Hidráulica, Sanitárias e Gás 

Combustível) e CONAMA ou órgão estadual competente (Licença Ambiental de 

Operação - LAO); 

ii)11.1.37 Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e 

obras, todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias 

do local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e 

livres de entulhos e detritos de qualquer natureza; 

11.1.38 Obter, se for exigido em norma, junto à Prefeitura Municipal o alvará de 

construção e, se necessário, o alvará de demolição, na forma das disposições em 

vigor; 

11.1.39 Obter, se for o caso, junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao 

objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos 

serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 

11.1.40 Apresentar, se for o caso, à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início 

dos trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do 

contrato, bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção 

- PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 

11.1.41 Apresentar à fiscalização, se for o caso, antes do início dos trabalhos, as 

medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, 

em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio Ambiente 

do Trabalho na Indústria da Construção; 

11.1.42 Submeter, se for o caso, à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias 

após o início dos trabalhos o projeto das instalações provisórias ou canteiro de 

serviço compatível com o porte e características do objeto do contrato, definindo 

todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações e equipamentos 

necessários ao andamento dos serviços e obras, inclusive escritórios e instalações 

para uso da Fiscalização, quando previstas no Caderno de Encargos; 
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11.1.43 Providenciar, se for o caso, as ligações provisórias das utilidades 

necessárias à execução dos serviços e obras, como água, esgotos, energia elétrica 

e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu 

recebimento definitivo; 

11.1.44 Fornecer, se for o caso, aos funcionários todos os equipamentos de 

proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e 

mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade 

com a natureza dos serviços e obras em execução; 

11.1.45 Manter, se for o caso, organizadas, limpas e em bom estado de higiene as 

instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e 

escadarias, refeitórios e alojamentos, coletando e removendo regularmente as 

sobras de materiais, entulhos e detritos em geral; 

11.1.46 Estocar e armazenar, se for o caso, os materiais de forma a não prejudicar 

o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de 

emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio; 

11.1.47 Assegurar durante a execução do contrato, a proteção e conservação dos 

serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância 

necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis, de forma a 

controlar a entrada e saída de materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem 

como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de 

serviço; 

11.1.48 Apresentar, por ocasião da solicitação de pagamento da primeira medição, 

registro da inscrição no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e registro de 

encerramento do objeto deste contrato no CNO junto à solicitação de pagamento da 

última medição. 

11.1.49 O contratado deverá manter durante toda a sua execução/duração, Equipe 

Técnica aceita pela Administração nos moldes do Art. 118 da Lei 14.133/2021 a ser 

composta por no mínimo: 01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Mestre de Obras.  

11.1.50  Para efeito de registro e publicação do contrato junto a Controladoria 

Geral do Estado a empresa deverá apresentar certidão emitida pela SEAP na forma 

prevista da lei 9430/2011 regulamentada pelo decreto 32.383/2011 de 29 de 

Agosto de 2011.  

11.1.51 Caberá também a contratada responder, durante 5 (cinco) anos após o 

Recebimento Definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos 

termos dos Artigos 119 e 140, §6º da Lei 14.133/21 e aplicável , subsidiariamente, 

o Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 

independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 

11.1.52 Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as 

falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os 

reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 

transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em 

dívida líquida e certa da Contratada. 
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11.1.53 A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, 

quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não 

implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá 

única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 São obrigações do Contratante: 

12.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 

acordo com o contrato e seus anexos; 

12.1.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência; 

12.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 

corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

12.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo Contratado; 

12.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 

Contrato; 

12.1.6 Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do 

Contrato; 

12.1.7 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 

manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse 

para a boa execução do ajuste. 

12.1.7.1 Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 

30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período. 

12.1.8. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

12.1.9. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 

Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21. 

12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 

por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

12.3 Além das estabelecidas no Edital, bem como neste Contrato e seus Anexos, 

constituem obrigações da contratante: 

a) Fornecer em tempo hábil os projetos aprovados pelos órgãos Federais, Estaduais 

e Municipais e concessionárias de serviços públicos que exerçam controle sobre a 

execução dos serviços e obras, como a Prefeitura Municipal (Projeto Legal), o Corpo 

de Bombeiros (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio), as concessionárias de 

energia elétrica e de telefonia (Projetos de Entrada de Energia Elétrica e de 
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Telefonia), as concessionárias de gás, água e esgotos (Projetos de Instalações 

Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e CONAMA ou órgão estadual 

competente (Licença Ambiental de Instalação – LAI); 

b) Providenciar o projeto executivo antes do início das obras ou emitir autorização 

expressa, com a devida justificativa técnica de que esse projeto poderá ser 

elaborado concomitantemente com a execução da obra; 

c) Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a 

seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais 

habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos 

trabalhos. 

d) Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura 

formal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para 

registro de fatos e comunicações que tenham implicação contratual. 

e) Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços; 

f) Liberar as áreas destinadas ao serviço; 

g) Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões 

estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro; 

h) Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados; 

i) Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas 

medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições 

estabelecidas no contrato, ou seja, que forem regularmente liquidadas; 

k) Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições 

estipuladas neste Instrumento; 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

13.1 - A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalização e avaliação por representante da Contratante, para este fim 

especialmente designado. 

13.2 - O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado 

pela Administração, e comprovadamente habilitado para gerenciar o contrato, será 

o responsável pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as 

pertinentes aos encargos complementares, conforme determinação do Decreto 

Estadual nº 30.610/2009. 

13.3 - Além das atividades constantes no edital e seus anexos, são atribuições do 

fiscal de obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, 

especificações técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, 

orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de composição da 

administração local e encargos complementares), medições, aditivos, 

reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, 

relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, 
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protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, 

livro de ocorrências, etc. 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 

obras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo 

de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da 

Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a 

Lei nº 11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os 

efeitos da aludida norma. 

e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de 

projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao 

desenvolvimento dos trabalhos; 

f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos 

serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos 

trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais 

eventualmente contratados pelo Contratante; 

g) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão 

documentadas em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os 

seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 

decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas, com as respectivas 

datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões; 

h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre 

que for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais 

de execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar 

ou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou 

serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 

conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de 

proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem 

como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de 

segurança e saúde no trabalho; 

k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão 

sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências 

necessárias ao cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências 

demandadas dessas reuniões; 

l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado 

em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial 

aplicável ao objeto do contrato; 
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m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 

defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias 

ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos; 

p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 

(duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: 

modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 

autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de 

materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços 

e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e 

Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será 

realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de 

Ocorrências; 

q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e 

encaminhá-los às instâncias superiores; 

r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e 

atestar as respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro 

fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo bem como, conferir, visitar, 

liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas 

emitidas pela Contratada; 

s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços 

solicitada pela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na 

comprovação da equivalência entre os componentes; 

t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, 

justificativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses 

eventos e encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores 

providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; 

u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, 

mediante parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da lei Estadual nº 

9.697/2012, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 

dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 

considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos 

encargos complementares. 

x) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, 

registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a 

documentar fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer 

auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, 

especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos 
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trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade 

pela execução dos serviços e obras; 

y) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da 

entrada e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de 

pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as 

atividades das subcontratadas; 

z) Receber provisoriamente a obra objeto deste Contrato. 

13.4 - Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. 

13.5 - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 

item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante 

responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades 

ou danos na execução dos serviços contratados. 

13.6 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 

serviços ora contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e 

com este contrato. 

13.7 - As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 

Contratante encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente 

atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob 

pena da aplicação das medidas legais cabíveis. 

13.8 - Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 

considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

14.1 - Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento ao dirigente do/a SUPLAN, poderá solicitar o recebimento dos 

mesmos. 

14.2 - Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a critério 

do/a SUPLAN através de vistoria do responsável por seu acompanhamento e 

fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

14.2.1 – O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 

a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 

explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável 

pelo recebimento. 

b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 

preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 

inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 90 

dias. 

14.2.2 – Para o recebimento provisório, a Contratada deverá efetuar a entrega dos 

catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção de todas as 

instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e 

obras, inclusive certificados de garantia; 
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14.2.3 - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, 

cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento Provisório. 

14.3 - Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão 

contratante designará uma comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que 

vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

14.4 – É condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes 

documentos: 

a) Certidão Negativa de Débito-CND; 

14.5 - O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

14.6 - Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia 

prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato 

e, se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 - A CONTRATANTE por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o 

direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando 

devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 

15.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir 

total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por escrito à 

CONTRATANTE. 

15.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais 

vezes e perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a CONTRATANTE poderá suspender o 

contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às 

obrigações da CONTRATADA, excetuando-se estabelecidas pela fiscalização da 

CONTRATANTE com o acordo da CONTRATADA. 

15.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 120 (cento e vinte) 

dias, quaisquer das partes poderá solicitar a rescisão do Contrato. 

15.5 - As despesas realizadas durante o período da paralisação e aceitas pela 

fiscalização serão pagas na primeira mediação de reinício dos serviços, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízos das exigências referentes 

aos pagamentos, no que couber: 

a) Autorização prévia da fiscalização com justificativa para que as mesmas sejam 

realizadas (ex: vigilância, desmobilização e as relacionadas com a manutenção do 

canteiro); 

b) Comprovantes da execução das mesmas (Ex: notas fiscais, recibos, folhas de 

pagamentos devidamente assinada pelo empregado, guias de encargos, etc); 
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c) Fotografias validadas pela fiscalização, contendo legenda e data; 

d) outros que a fiscalização considerar necessários. 

15.6 - A justificativa mencionada no item anterior “a” deve explicitar as razões 

técnicas e/ou legais da execução dos serviços durante a paralisação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DO CONTRATO 

16.1 - A garantia de execução deste contrato equivale ao percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, ou seja, R$ ______ ( ). 

(a) Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor orçado pela Administração Pública a que se refere o 

parágrafo quinto do artigo 59 da Lei n.º 14.133, de 2021, será exigida, para a 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, equivalente à diferença 

entre este último e o valor da proposta. 

(b) No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser descrito o banco onde foi 

depositado, inclusive agência e conta, identificado que o crédito foi em nome do 

CONTRATANTE. 

(c) Caso a opção foi títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

(d) Na modalidade de fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou 

instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central 

do Brasil. 

(e) A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá 

ter prazo de vigência igual ou superior do contrato. 

(f) No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. (e) O gestor do 

contrato e os responsáveis em controlar os aditivos contratuais deverão estar 

atentos a essa exigência. 

16.2 - No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições, mediante a 

emissão de respectivo endosso pela seguradora. 

16.3 - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, 

para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por 

conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 

30(trinta) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada. 

16.4 - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as 

obrigações a cargo da Contratada através a assinatura do termo de recebimento 

definitivo da obra, ou após a extinção por culpa exclusiva da Administração,  a 

garantia por ela prestada será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias e, 

quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores 

devidos à Contratante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

17.1. A subcontratação será tratada pelo Anexo X – Relatório Técnico Preparatório 

do Edital de Licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

18.1 - A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato. 

18.2 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 14.133/2021, e 

demais legislação pertinente. 

18.3 – A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando 

ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar 

eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre 

outros. 

18.4 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na 

aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, 

decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, 

relacionadas com a execução dos serviços contratados. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1 - Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da 

CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. 

19.2 - E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes 

contratantes e duas testemunhas arroladas. 

 

 João Pessoa, <data corrente> 

 

<Nome Representante órgão > 

<Cargo> 

 

<NomeRepresentanteEmpresa> 

<NomeEmpresa> 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF n°: 

Identidade n°: 
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Descrição: OBS: ENCARGOS COMPLEMENTARES INCLUSOS NOS SERVICOS

Data Base: 412 - SETEMBRO 2025 DESONERADO BDI (%): 25,00

Localidade: CUITE BDI Equipamento (%): 11,10

Órgão: SEC.EST.SEGUR E DEFESA SOCIAL Total: R$ 5.395.373,74

Encargos Sociais (%): 91,01Data de Abertura: 08/01/2026

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

1 GERAL 498.831,16

1.1 ETAPA GERAL 233.695,43

1.1.1 203907 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N 18 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M2 12,0000 289,93 3.479,16

1.1.2 216034 1 CARRO DE PASSEIO (5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, DIREC
HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, ATE 10.000KM COM ANO
CORRENTE, POTENCIA DO MOTOR 1.0),INCLUSIVE
RASTREADOR, SEGURO, COMBUSTIVEL 80L SEMANAIS,
ADESIVO COM NOME E LOGOTIPO DO ORGAO(50X25)CM,
MANUT E MOTORISTA

MES 10,0000 12.857,44 128.574,40

1.1.3 234701 BARRACAO DE OBRA COM PAREDES EM ALVENARIA DE
TIJOLOS CERAMICOS DE 1/2 VEZ, PINTURA A CAL,
CONTRAPISO E PISO CIMENTADO LISO, COBERTURA EM
TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE MADEIRA, PONTO ELETRICO, LUZ E HIDRO-SANITARIO
E ESQUADRIAS TIPO BASCULANTE.*

M2 60,0000 871,54 52.292,40

1.1.4 220078 COTACAO LETREIRO EM ACO INOX COM H=35CM E L=35CM - PRECO
POR LETRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 32,0000 86,85 2.779,20

1.1.5 163365 LOGOTIPO DO GOVERNO DO ESTADO.. UN 1,0000 1.652,55 1.652,55

1.1.6 175796 LOGOTIPO DA POLICIA CIVIL DA PARAIBA* UN 3,0000 1.672,85 5.018,55

1.1.7 217907 COTACAO PLACA EM ACO INOX (62CM), E= 50CM, COM INSCRICOES,
NOMES E AS CARACTERISTICAS DOS COLABORADORES,
INCLUSIVE LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO COM
DESENHOS ARTISTIVOS, VAZADAS E PINTADAS COM
LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO (BRASAO)

UN 1,0000 4.327,01 4.327,01

1.1.8 237488 CONTRATACAO DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL
(AREA=826,52 M) - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA
CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

UN 1,0000 12.086,68 12.086,68

1.1.9 237491 C O N T R A T A C A O  D E  P R O J E T O  E X E C U T I V O
HIDROSSANITARIO - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE
POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

UN 1,0000 4.716,75 4.716,75

1.1.10 237493 CONTRATACAO DE PROJETO EXECUTIVO ELETRICO E
SUBESTACAO DE 112,5KVA - CONSTRUCAO DA CENTRAL
DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

UN 1,0000 7.566,45 7.566,45

1.1.11 237495 CONTRATACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE PREVENCAO
E COMBATE A INCENDIO - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE
POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

UN 1,0000 3.341,03 3.341,03

1.1.12 237496 C O N T R A T A C A O  D E  P R O J E T O  E X E C U T I V O  D E
CLIMATIZACAO - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA
CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

UN 1,0000 7.861,25 7.861,25

1.2 ADMINISTRACAO LOCAL 265.135,73

1.2.1 237843 O14992 ADMINISTRACAO LOCAL - PESSOAL UN 10,0000 20.320,26 203.202,60

1.2.2 237844 O14992 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS MENSAIS UN 10,0000 2.301,03 23.010,30
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

1 GERAL 498.831,16

1.2.3 237845 O14992 ADMINISTRACAO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS UN 1,0000 2.494,78 2.494,78

1.2.4 237846 O14992 ADMINISTRACAO LOCAL - VEICULOS E EQUIPAMENTOS UN 10,0000 2.526,48 25.264,80

1.2.5 237847 O14992 ADMINISTRACAO LOCAL - MOVEIS E UTENSILIOS UN 1,0000 11.163,25 11.163,25

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.1 SERVICOS PRELIMINARES 70.680,44

2.1.1 163030 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

M 503,2000 73,91 37.191,51

2.1.2 212996 TAPUME EM TELHA DE ALUMINIO COM PONTALETES EM
MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM, EXCLUSIVE
FORCIMENTO DE TELHA DE ALUMINIO.

M2 391,7000 75,46 29.557,68

2.1.3 199431 95635SINA LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA
- ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (")
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O  ( I N C L U S I V E

UN 1,0000 465,76 465,76

2.1.4 175643 LIGACAO PROVISORIA DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA
ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC
ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,0000 868,39 868,39

2.1.5 164848 INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA
TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA
3KWH, 20CV, EXCLUINDO FORNECIMENTO MEDIDOR.

UN 1,0000 2.597,10 2.597,10

2.2 TERRAPLANAGEM 284.629,59

2.2.1 199093 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE
CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO O MOTONIVELADORA**

M2 2.464,8000 0,61 1.503,53

2.2.2 235300 101114 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).
AF_07/2020*

M3 360,6800 5,25 1.893,57

2.2.3 235299 101119 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO
EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

M3 480,9000 10,03 4.823,43

2.2.4 206818 6081/SINA ATERRO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (
CONTENDO: ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE ATE 10 KM DE MATERIAL DE JAZIDA,
INCLUSIVE AQUISICAO DO MATERIAL

M3 2.464,8000 71,21 175.518,41

2.2.5 223542 105559 EXECUCAO E COMPACTACAO DE CORPO DE ATERRO DE
ATERRO (95% DE ENERGIA DOPROCTOR NORMAL) COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS
COM E

M3 2.464,8000 12,35 30.440,28

2.2.6 235298 BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
(CARGA MECANICA,  TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 15KM

M3 1.334,5400 52,79 70.450,37

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 207.732,87

2.3.1 198825 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 312,5300 96,96 30.302,91

2.3.2 218618 02498/ORS ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE
1 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M

M3 257,8600 110,30 28.441,96

2.3.3 205132 ATERRO DO CAIXAO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, COM
TRANSPORTE E COMPACTACAO MECANIZADA.

M3 1.001,1400 122,61 122.749,78

2.3.4 135922 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3 73,6000 29,34 2.159,42
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.3.5 206806 SINAPI BOTA-FORA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
(CARGA MECANICA,  TRANSPORTE E DESCARGA
MECANICA, CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM.

M3 621,0700 37,98 23.588,24

2.3.6 178068 101572 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5
M. AF_08/2020

M2 24,0000 20,44 490,56

2.4 FUNDACAO 374.100,98

2.4.1 211832 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40%
DE ARGAMASSA EM VOLUME

M3 297,1300 620,43 184.348,37

2.4.2 201276 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE 1 VEZ COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA

M2 722,6700 126,04 91.085,33

2.4.3 212180 CONCRETO ARMADO (PREPARO E LANCAMENTO) PARA
CINTA COM FCK>=30MPA, COM FORMA EM TABUA E
APROVEITAMENTO DE 4 VEZES, PREPARO COM
BETONEIRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO

M3 33,0200 2.106,18 69.546,06

2.4.4 210689 09442/ORS IMPERMEABILIZACAO DE CINTA INFERIOR COM
FRIOASFALTO (01 DEMAO) OU EQUIVALENTE TECNICO

M2 495,2300 32,68 16.184,12

2.4.5 193830 94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2

M3 25,7900 500,59 12.910,22

2.4.6 212580 97113SINA APLICACAO DE LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E =
200 MICRA PARA EXECUCAO DE PISO OU LAJE.

M2 9,9200 2,71 26,88

2.5 INFRAESTRUTURA 259.408,40

2.5.1 230930 96556 CONCRETAGEM DE SAPATA,  V IGA BALDRAME,
COROAMENTO E CINTA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3 66,9000 1.053,55 70.482,50

2.5.2 154476 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS.AF_08/2017

M3 16,1200 959,60 15.468,75

2.5.3 154503 96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2 550,9200 203,28 111.991,02

2.5.4 154506 96544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 39,2000 19,76 774,59

2.5.5 154507 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.433,3000 17,76 43.215,41

2.5.6 154508 96546 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

KG 360,1000 15,49 5.577,95

2.5.7 154505 96543 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 539,6000 22,05 11.898,18

2.6 SUPERESTRUTURA 598.851,62

2.6.1 210208 103672/SI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, CONCRETO
USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO.

M3 90,4100 877,93 79.373,65

2.6.2 210589 103675/SI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA,
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 143,7000 878,51 126.241,89
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.6.3 193034 92419 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA,4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2 550,5000 96,69 53.227,85

2.6.4 193081 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZACOES.

M2 1.027,5000 161,28 165.715,20

2.6.5 193391 92760 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.508,5000 14,65 22.099,53

2.6.6 193393 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.884,5300 13,71 39.546,91

2.6.7 193395 92762 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 3.227,1200 12,20 39.370,86

2.6.8 193398 92763 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.151,0000 10,26 11.809,26

2.6.9 193388 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE
5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.368,7000 15,61 36.975,41

2.6.10 221330 105024 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA
DE *10* CM. AF_03/2024

M 145,7000 60,74 8.849,82

2.6.11 221336 105030 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 160,0000 46,68 7.468,80

2.6.12 221136 68328/SIN J U N T A  D E  D I L A T A C A O  C O M  P O L I E S T I R E N O
E X P A N D I D O / E P S  ( I S O P O R )  C O M  E = 1 0  M M *

M2 180,0000 34,98 6.296,40

2.6.13 169261 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS

M 62,6600 29,94 1.876,04

2.7 ALVENARIAS 274.616,33

2.7.1 206749 103328 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2.314,9100 108,26 250.612,16

2.7.2 201278 73935/2SI ALVENARIA DE 1  VEZ VEDACAO COM BLOCOS
CERAMICOS FURADOS 9 X 19 X 19 CM FUROS
HORIZONTAIS, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS
DE 10 MM COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA MEDIA)-SEM TELA.

M2 161,2700 126,04 20.326,47

2.7.3 218475 13106ORSE CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA
RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D = 2,76 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 119,6000 30,75 3.677,70

2.8 COBERTA 430.297,40

2.8.1 199105 07393/ORS LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO
EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA
E CAPEAMENTO 4CM**

M2 974,3400 196,99 191.935,24

2.8.2 208015 00236/ORS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR DE 10GRAUS,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO*

M2 963,3000 112,04 107.928,13

2.8.3 212361 CALHA EM ALVENARIA 1/2 VEZ, SECAO 0,20 X 0,30M,
REVESTIDA INTERNAMENTE E FUNDO EM CONCRETO

M 168,8000 123,70 20.880,56
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

MAGRO E= 5CM

2.8.4 212643 00304/ORS ALGEROZ/RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA
L=35CM E H=5CM.

M 42,8000 50,90 2.178,52

2.8.5 212782 96113SINA FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
C O M E R C I A I S ,  C O M  A  U T I L I Z A C A O  D E  A R A M E
GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC, 12BWG
(3,8MM), FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 659,0800 47,29 31.167,89

2.8.6 186760 00251/ORS CUMEEIRA NORMAL EM FIBROCIMENTO PARA TELHA DE
8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 85,0000 127,93 10.874,05

2.8.7 191615 92544 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARATELHA ESTRUTURAL DE
FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/

M2 963,3000 20,20 19.458,66

2.8.8 214555 02180/ORS REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO

M2 974,3400 39,35 38.340,28

2.8.9 207913 12725/ORS TELHAMENTO COM TELHA EM ACO GALVALUME, SIMPLES,
TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN-
ISOESTE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 9,4000 297,36 2.795,18

2.8.10 214450 ESTRUTURA METALICA EM ACO SAC 300, TERCAS EM
PERFIL "U" ENRIGECIDO (CONFECCAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E PINTURA DE PROTECAO)

KG 155,1700 30,54 4.738,89

2.9 IMPERMEABILIZACAO 43.341,99

2.9.1 205024 SINA/9854 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023

M2 166,9000 155,71 25.988,00

2.9.2 186822 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:4, E=0,5 CM

M2 166,9000 32,56 5.434,26

2.9.3 160688 98555 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA /  MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_06/2018

M2 298,8900 39,88 11.919,73

2.10 REVESTIMENTO 437.678,02

2.10.1 198084 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

M2 5.804,2200 5,13 29.775,65

2.10.2 198204 87535 EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 886,1000 38,10 33.760,41

2.10.3 197817 87257 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA
EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 201,0800 93,56 18.813,04

2.10.4 202382 04440/ORS REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA, PEI-3, DIMENSOES 10X10 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTAMENTO SILICONADO

M2 685,0200 84,50 57.884,19

2.10.5 198195 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4.918,1300 42,35 208.282,81

2.10.6 206291 CHAPISCO TETO/HORIZONTAL APLICADO COM COLHER
DE PEDREIRO, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L

M2 974,7400 17,08 16.648,56
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.10.7 197652 90406 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_03/2015

M2 80,3000 49,88 4.005,36

2.10.8 236556 100766 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO
ESTRUTURAL,  COM CONEXOES PARAFUSADAS,
INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

KG 57,2900 17,21 985,96

2.10.9 237748 REVESTIMENTO EM PLACA DE (ACM), E=0,4MM, PINTURA
NA COR BRONZE ENVELHECIDO OU MARROM, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE METALON 0,02X0,04 FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E MONTAGEM - (MARQUISE )

M2 65,2800 1.028,28 67.126,12

2.10.10 236587 TUBO RETANGULAR EM ACO GALVANIZADO 3X5CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 8,0000 49,49 395,92

2.11 ESQUADRIAS 487.985,08

2.11.1 237360 90825/SIN PORTA PRE-FABRICADA MACICA 30 MM DE ABRIR (GIRO).
VISOR DE VIDRO INCOLOR 4MM. 03 DOBRADICAS DE 3 X 2
1/2 EM ACO ZINCADO. PUXADORES HORIZONTAL EM ACO
INOX DUPLOS. MOLA AEREA E BATEDOR DE PORTA TIPO
PRENDEDOR (0,90 X 2,10M)

UN 4,0000 1.430,95 5.723,80

2.11.2 237538 90823/SIN PORTA EM MADEIRA DE LEI COM REVESTIMENTO
IMPERMEAVEL BRANCO, UMA FOLHA DE ABRIR (GIRO),
0,90X2,10M, BARRA DE APOIO HORIZONTAL INTERNA A
0,90 M DO PISO, 03 DOBRADICAS DE 3X3. 1/2 EM ACO
ZINCADO, PUXADOR HORIZONTAL EM ACO INOX."CHAPA
DE PROTECAO" OU "PLACA DE IMPACTO" (NBR 9050).

UN 2,0000 1.948,79 3.897,58

2.11.3 236949 91299/SIN P O R T A  D E  A B R I R  E M  M A D E I R A  D E  L E I
( J A T O B A / M U R I C A T I A I A / M A S S A R A N D U B A ) ,  T I P O
FIXE/MEXICANA/MACHEADA/ALMOFADADA, DIMENSAO
(0,70 X 2,10M), INCLUSO 03 DOBRADICAS EM ACO INOX,
ANEIS DE REFORCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,0000 1.183,55 11.835,50

2.11.4 235256 91299/SIN P O R T A  E M  M A D E I R A  D E  L E I
( J A T O B A / M U R I C A T I A I A / M A S S A R A N D U B A )  T I P O
F I X E / M E X I C A N A / M A C H E A D A / A L M O F A D A D A  N A S
DIMENSOES 0,80 X 2,10M, COM 03 DOBRADICAS EM ACO
COM ANEIS DE REFORCO, EXCLUSIVE PINTURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 35,0000 2.472,83 86.549,05

2.11.5 184157 102185 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO
TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

UN 8,0000 5.118,35 40.946,80

2.11.6 237292 11948/ORS PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 30) TIPO
VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL
NAS DIMENSOES (0,60 X 1,60)M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 2,0000 791,73 1.583,46

2.11.7 230923 11948/ORS PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO (LINHA 30) TIPO
VENEZIANA FIXA COM ACABAMENTO NA COR NATURAL
NAS DIMENSOES (0,90 X 1,60)M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 2,0000 1.128,99 2.257,98

2.11.8 237547 PORTA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADO 30 MM
REFORCADO, LISA, UMA FOLHA DE ABRIR (GIRO)
ANTIVANDALISMO. 03 DOBRADICAS DE 3X2.1/2 EM ACO
ZINCADO. UMA FECHADURA DE ACO TIPO FERROLHO E
CADEADO (0,90 X 2,10) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 9,0000 4.280,99 38.528,91

2.11.9 236594 94570/SIN JANELA DO TIPO DE CORRER LINHA 25, COM 02
FOLHAS(CANTONEIRA DE 1X1/8") E VIDRO LISO DE 10MM.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2 54,8000 1.081,33 59.256,88
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.11.10 217900 JANELA DO TIPO BOCA DE LOBO LINHA 25, COM 02
FOLHAS(CANTONEIRA DE 1X1/8") E VIDRO LISO DE 4MM.
ACABAMENTO NA COR PRETO FOSCO.PERFIL EM
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM GUARNICOES DE

M2 4,5600 434,89 1.983,10

2.11.11 192794 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
B A T E N T E  E  F E R R A G E N S .  E X C L U S I V E  A L I Z A R ,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

M2 1,6800 818,78 1.375,55

2.11.12 222442 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019*

M 531,0000 13,54 7.189,74

2.11.13 192525 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM
ARGAMASSA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019_P

UN 52,0000 472,96 24.593,92

2.11.14 204442 F E C H A D U R A  D E  E M B U T I R  P A R A  P O R T A
EXTERNA/INTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO,
MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL
CROMADO - PARA AMBIENTES DE ALTO TRAFEGO E/OU
MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANCA - COMPLETA.

UN 52,0000 236,51 12.298,52

2.11.15 200323 100874/SI PUXADOR FIXADO NA PORTA H=40CM- FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 16,0000 256,11 4.097,76

2.11.16 203782 94589 C O N T R A M A R C O  D E  A L U M I N I O ,  F I X A C A O  C O M
ARGAMASSA -  FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 465,0000 23,68 11.011,20

2.11.17 237554 14050/ORS PAINEL/ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO (PECAS DE
VIDRO 10MM LISO) COM PELICULA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

M2 47,5500 882,69 41.971,91

2.11.18 210361 VISOR DE VIDRO FIXO TEMPERADO DE 10MM COM
PELICULA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 1,5000 729,46 1.094,19

2.11.19 236664 07340/ORS GRADE/GRADIL DE FERRO GALVANIZADO (2,00X0,30M)
COM BARRAS VERTICAIS DE 1" E COM BARRAS CHATA DE
2 1/2" X 1/4" PARA CELAS/CARCERAGEM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 5,0000 566,18 2.830,90

2.11.20 236665 07340/ORS GRADE/GRADIL DE FERRO GALVANIZADO (1,20X0,30M)
COM BARRAS VERTICAIS DE 1" E COM BARRAS CHATA DE
2 1/2" X 1/4" PARA CELAS/CARCERAGEM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 2,0000 342,99 685,98

2.11.21 236656 12012/ORS GRADE/GRADIL DE FERRO GALVANIZADO (0,90X2,10M)
COM BARRAS VERTICAIS DE 1 1/2" E COM BARRA CHATA
DE 2 1/2" X 1/4", FECHADURA DE SEGURANCA TIPO
FERROLHO REFORCADA (ACO TEMPERADO ANTI
ARROMBAMENTO) PARA CADEADO. 03 DOBRADICAS
REFORCADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,0000 1.228,41 7.370,46

2.11.22 236660 12088/ORS GRADE/GRADIL DE CHAPA DE ACO LAMINADO 4 MM
(1,00X2,10M) COM BARRAS VERTICAIS DE 1 1/2" E COM
BARRA CHATA DE 2 1/2" X 1/4", VISOR DE CORRER,
DESLIZANTE EM FERRO. FECHADURA DE SEGURANCA
TIPO FERROLHO REFORCADA (ACO TEMPERADO ANTE
ARROMBAMENTO) PARA CADEADO. 03 DOBRADICAS
REFORCADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 1.404,30 2.808,60

2.11.23 213536 GRADIL FIXO DA BELGO LINHA TIPO NYLOFOR COM
MONTANTES, NA ALTURA DE 1,60M, DISPONIVEIS NAS
CORES: BRANCA, VERDE OU PRETA, INCLUSIVE POSTES E
ACESSORIOS,  CHUMBADOS SOBRE MURETA DE
ALVENARIA  A  CADA 1 ,00M,  FORNECIMENTO E

M 21,4000 832,63 17.818,28

2.11.24 236686 04819/ORS CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" COM
TUBOS NA VERTICAL A CADA 1,30M, COM ALTURA DE
1,10M, UM TUBO DE 2" NA HORIZONTAL E 3 TUBOS
HORIZONTAIS INTERMEDIARIOS DE 1", INTERCALADOS A
CADA 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 27,0000 443,06 11.962,62
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.11.25 236699 11955/ORS PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO COM MOLDURA EM
PERFIL RETANGULAR EM ACO GALVANIZADO 40X80CM E
ACABAMENTO ELETROSTATICO BRANCO,  COM
FECHADURA, BATEDOR E PUXADOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M2 18,6900 426,30 7.967,55

2.11.26 208570 COTACAO KIT MOTOR PORTAO DZ RIO 350 TURBO JETFLEX FACILITY
PPA 1/4HP RAPIDO CCM 3 METROS DE CREMALHEIRA E 2
CONTROLE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 908,34 1.816,68

2.11.27 168552 ORSE/9054 BRISE METALICO DE ALUMINIO, INCLUSIVE ESTRUTURA
DE FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 157,5700 243,75 38.407,69

2.11.28 212836 ORSE/1195 PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ALUMINIO COR N/B/P,
TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3", INCLUSIVE
FECHADURA, FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA
CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M2 2,7900 497,13 1.386,99

2.11.31 214405 12476/ORS BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO,
INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO PRETO, INCLUSIVE
FERRAGENS -  FORNECIMENTO E INSTALACAO -
REV.02_10/2021

M2 19,2600 437,50 8.426,25

2.11.32 237579 120220/SB PAINEL DE PERFIL EM ALUMINIO RIPADO - PARA
R E V E S T I M E N T O  D A  P L A T I B A N D A  -  P I N T U R A
ELETROSTATICA CINZA BRILHO - USADO NA HORIZONTAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 217,7400 139,19 30.307,23

2.12 PAVIMENTACAO 313.870,53

2.12.1 186423 94968SINA LAJE DE IMPERMEABILIZACAO DE CONCRETO, ESP. 0,1M,
PREPARO MECANICO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L

M2 836,0900 50,05 41.846,30

2.12.2 236707 PISO EM CIMENTADO/CONCRETO DESEMPOLADO COM
MALHA DE ACO FIO 4.2MM, LONA PLASTICA, JUNTA SECA
DE 4MM -FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 53,0000 121,54 6.441,62

2.12.3 237582 87257/SIN PISO EM CERAMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR
CINZA CLARO TAMANHO MINIMO 60X60CM. REJUNTE DE
SIL ICONE E COLA DE ASSENTAMENTO AC I I  -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 735,5900 102,00 75.030,18

2.12.4 237583 87257/SIN PISO EM CERMICA PEI 5, ANTIDERRAPANTE NA COR
BRANCA/BEGE, TAMANHO MINIMO 60X60CM. REJUNTE DE
SIL ICONE E COLA DE ASSENTAMENTO AC I I  -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 47,5000 102,00 4.845,00

2.12.5 208718 CALCADA DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1 VEZ,
LARGURA 60CM, COM ALTURA EXPOSTA DE 20CM,
INCLUSIVE, ESCAVACAO, LASTRO, CHAPISCO, REBOCO,
ATERRO E PISO CIMENTADO, TRATAMENTO COM
A R G A M A S S A  P O L I M E R I C A  E  J U N T A S  S E C A S ,
F O R N E C I M E N T O  E  C O N S T R U C A O

M 73,4000 105,79 7.764,99

2.12.6 197405 92396 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 538,2900 98,34 52.935,44

2.12.7 192465 94275 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),  PARA
URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

M 450,0000 42,51 19.129,50

2.12.8 208908 RODAPE CERAMICO COM PLACAS TIPO ANTIDERRAPANTE
EXTRA DE DIMENSOES H=10 CM, COLADO COM
ARGAMASSA AC I  E REJUNTE CIMENTICIO

M 484,6100 16,09 7.797,37

2.12.9 208904 09418/ORS PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA
COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
(25X25)CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II E

M2 21,0000 160,84 3.377,64
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Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

REJUNTAMENTO INDUSTRIALIZADO,  EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE,  FORNECIMENTO E

2.12.10 214555 02180/ORS REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO

M2 956,6200 39,35 37.643,00

2.12.11 174880 101169 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO
E AREIA). AF_05/2020

M2 497,9500 106,98 53.270,69

2.12.12 197771 102500 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAOMANUAL. AF_05/2021

M 95,0000 5,19 493,05

2.12.13 214191 PINTURA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL SOBRE PISO,
COM LOGOMARCA DE PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS /PNE/INDICACAO DE CADEIRANTE, COM TINTA
A BASE DE RESINA ACRILICA, COM DIMENSOES DE ( 1,20 X
5,00)M, FORNECIMENTO E APLICACAO

UN 10,0000 146,63 1.466,30

2.12.14 236712 CALHA DE PISO EM ALVENARIA DE 1/2"VEZ L=30CM E
H = 3 0 C M  C O M  R E G U L A R I Z A C A O ,  L A J E  D E
I M P E R M E A B I L I Z A C A O ,  I M P E R M E A B I L I Z A C A O  E
REVESTIMENTO EM CIMENTO E AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 4,0000 314,88 1.259,52

2.12.15 206836 12436/ORS RAMPA EM CALCADA DE PASSEIO EM CONCRETO PARA
ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS (PNE), EXECUTADA CONCRETO, INCLUSIVE
SINALIZACAO TATIL DE ALERTA E SINALIZACAO
UNIVERSAL EM TINTA ACRILICA.**

M2 2,5600 222,63 569,93

2.13 PINTURA 239.442,73

2.13.1 197550 88415 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 4.918,1300 5,31 26.115,27

2.13.2 136259 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,
UMA DEMAO. AF_06/2014

M2 257,7400 12,59 3.244,95

2.13.3 197623 95626 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS.

M2 4.660,3900 18,26 85.098,72

2.13.4 197591 88489SINA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

M2 257,7400 15,23 3.925,38

2.13.5 136252 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2 974,3400 5,61 5.466,05

2.13.6 143430 88496 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 974,3400 35,08 34.179,85

2.13.7 197588 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 974,3400 17,86 17.401,71

2.13.8 184231 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM
MADEIRA. AF_01/2021

M2 359,1000 26,91 9.663,38

2.13.9 200564 102193SIN LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021.

M2 359,1000 2,23 800,79

2.13.10 184246 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

M2 359,1000 19,41 6.970,13

2.13.11 172481 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM
OBRA. AF_01/2020

M2 236,3400 10,84 2.561,93

2.13.12 197744 100759 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EMOBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P

M2 236,3400 56,40 13.329,58

2.13.13 210767 P I N T U R A  A B S T R A T A  C O M P U T A D O R I Z A D A
( T I N T A / C O L O R I D A ) ,  A C R I L I C A  ( S E M I -
B R I L H O / F O S C O / A C E T I N A D O )  D U A S  D E M A O S

M2 40,0000 26,85 1.074,00
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.13.14 197771 102500 PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAOMANUAL. AF_05/2021

M 130,0000 5,19 674,70

2.13.15 197767 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAO). AF_05/2021

M 450,0000 1,84 828,00

2.13.16 215966 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIE METALICA
EXECUTADO EM OBRA, INCLUSIVE PROTECAO COM
FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCAO) (1 DEMAO)

M2 169,8800 69,28 11.769,29

2.13.17 216271 PINTURA ARTISTICA DE PAINEIS TEMATICOS, USANDO A
TECNICA DE MURALISMO, INCLUSIVE MATERIAL.

M2 50,0000 326,78 16.339,00

2.14 INSTALACOES HIDRAULICAS 49.105,24

2.14.1 220802 91785/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 79,9500 50,23 4.015,89

2.14.2 220803 91786/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN
32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 159,5000 35,81 5.711,70

2.14.3 220805 91788/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 58,6000 59,68 3.497,25

2.14.4 205468 INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 60 MM , INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS.*

M 10,2000 89,78 915,76

2.14.5 220804 91787/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.

M 92,3000 40,84 3.769,53

2.14.6 205111 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA,
DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS..

M 65,6000 93,10 6.107,36

2.14.7 198524 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2,
INSTALADO EM RESERV

UN 5,0000 139,10 695,50

2.14.8 210918 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN 3,0000 384,89 1.154,67

2.14.9 198527 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2,
INSTALADO EM RESERVACAO

UN 2,0000 192,25 384,50

2.14.10 198503 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN 13,0000 117,68 1.529,84

2.14.11 135643 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN 22,0000 124,04 2.728,88

2.14.12 198510 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO

UN 8,0000 40,24 321,92

2.14.13 198512 94491 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM,
INSTALADO EM RESERVACAO

UN 4,0000 54,93 219,72

2.14.14 163018 99629 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
ROSCAVEL,  1"  -  FORNECIMENTO EINSTALACAO.

UN 2,0000 131,15 262,30

2.14.15 163024 99635 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2",
ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E

UN 5,0000 405,29 2.026,45
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

INSTALACAO. AF_08/2021

2.14.16 236672 94704 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

UN 4,0000 31,16 124,64

2.14.17 197592 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATOR

UN 2,0000 23,06 46,12

2.14.18 230900 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E
ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 39,0000 7,35 286,65

2.14.19 197468 94658 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
R E S E R V A T O R I O  D E  F I B R A / F I B R O C I M E N T O
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O .  A F _ 0 6 / 2 0 1 6

UN 6,0000 5,68 34,08

2.14.20 197472 94660 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 ,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN 1,0000 9,18 9,18

2.14.21 197476 94662 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN 15,0000 12,01 180,15

2.14.22 196233 89613 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 6,0000 34,51 207,06

2.14.23 217868 BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 1/2 CV -
FORNECIMENTO

UN 2,0000 691,36 1.382,72

2.14.24 217872 102112/SI BOMBA SCHNEIDER DE RECALQUE BCR - 2010 1/2 CV -
INSTALACAO

UN 2,0000 147,80 295,60

2.14.25 200633 102619 CAIXA DAGUA EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE
VIDRO, 10000 LITROS -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

UN 1,0000 7.096,73 7.096,73

2.14.26 215290 102617SIN TANQUE/CAIXA DAGUA/RESERVATORIO EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE DE 5000 LITROS FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,0000 5.931,16 5.931,16

2.14.27 181003 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR
15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

UN 2,0000 84,94 169,88

2.15 INSTALACOES SANITARIAS 68.114,19

2.15.1 220807 91792/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA

M 28,9000 86,96 2.513,14

2.15.2 220810 91793/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,

M 151,0000 114,53 17.294,03

2.15.3 220842 91794/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST.
EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL.
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/  PREDIOS.

M 23,0000 54,70 1.258,10
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.15.4 220790 91795/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST.
TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST.
RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA
ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS.

M 346,5000 86,89 30.107,39

2.15.5 220796 91796/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR
AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES,
PARA PREDIOS.

M 36,6000 90,58 3.315,23

2.15.6 198194 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

UN 6,0000 50,75 304,50

2.15.7 211894 104329 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X
150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

UN 23,0000 82,24 1.891,52

2.15.8 225526 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO /GORDURA /PASSAGEM
EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO FURADO
(0,40 X0,40 X 0,40) M, REVESTIDA COM CHAPISCO E
REBOCO, PISO CIMENTADO, TAMPA EM CONCRETO
ARMADO COM ALCA, INCLUSIVE CANTONEIRA DE
ALUMINIO ANODIZADO DE 1" X 1/8" NA CAIXA E NA
TAMPA.**

UN 1,0000 303,34 303,34

2.15.9 221190 C A I X A  E N T E R R A D A  D E  I N S P E C A O /  G O R D U R A ,
(0 ,60X0,60X0,60)M,  EM ALVENARIA DE 1 /2  VEZ,
CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17
MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO
EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**

UN 17,0000 589,61 10.023,37

2.15.10 235323 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO /  GORDURA /
PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO
CERAMICO FURADO (0,80 X0,80 X 0,80) M, REVESTIDA EM
CIMENTADO, PISO COM CONCRETO MAGRO E PISO
CIMENTADO,TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ALCA,
INCLUSIVE CANTONEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO DE 1"
X 1/8" NA CAIXA E NA TAMPA.**

UN 1,0000 923,30 923,30

2.15.11 211892 104327 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO

UN 9,0000 20,03 180,27

2.16 LOUCAS E METAIS 82.772,05

2.16.1 198324 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,0000 642,19 6.421,90

2.16.2 208269 95472SINA VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD
SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA
AJUSTAVEL, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL,
DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 2,0000 2.220,54 4.441,08

2.16.3 215394 07898/ORS BACIA TURCA (CELITE REF 003006), OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 978,91 3.915,64

2.16.4 203962 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM CANOPLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 10,0000 57,55 575,50

2.16.5 210551 09502/ORS DUCHA HIGIENICA EM METAL,  COM REGISTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,0000 591,29 7.095,48

2.16.6 217325 LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO (170X495X495)MM,
PADRAO DECA, ( PARA PNE, NBR 9050), INCLUSO SIFAO

UN 2,0000 2.129,94 4.259,88
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

TIPO GARRAFA 1.1/4X1.1/2",  VALVULA EM METAL
CROMADO 1.1./2 X 1X.1/2 E ENGATE FLEXIVEL PLASTICO
PVC 1/2 X 40 CM, EXCLUSIVE TORNEIRA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

2.16.7 172472 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
C O M P R I M E N T O  8 0  C M ,  F I X A D A  N A P A R E D E  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O .  A F _ 0 1 / 2 0 2 0

UN 12,0000 405,45 4.865,40

2.16.8 174460 10102/ORS LAVATORIO INDIVIDUAL ANTIVANDALISMO, REF:LPN2-W-
PM, EM ACO INOX, INCLUSIVE PARAFUSO DE FIXACAO.
PARA PENITENCIARIAS, DELAGACIAS, INST. JUVENIS E
SIILARES - FORNECIMEMNTO E INSTALACAO

UN 2,0000 3.092,95 6.185,90

2.16.9 236155 100852/SI CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX AISI 304 COM 0,6 MM DE
ESPESSURA E ACABAMENTO ACETINADO,  COM
CAPACIDADE DE 34 L, MEDINDO: 0.56X0.34X0.17 M COM
VALVULA EM INOX E SIFAO EM PVC, TRAMONTINA OU
EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIDO E INSTALADO

UN 2,0000 535,46 1.070,92

2.16.10 205015 TORNEIRA EM ACO INOX DE BANCADA/MESA BICA MEDIA
COM AREJADOR COMANDO TIPO TRAVE, 1/4" VOLTA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,0000 119,44 1.433,28

2.16.11 204623 86909/SIN TORNEIRA GOURMET DUPLA DE MESA -  COM
MONOCOMANDO CROMADA -  COM BICO MOVEL,
AREJADOR E CHUVEIRO EM ACO INOX TIPO DUCHA, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 378,05 756,10

2.16.12 178421 12511/ORS PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,0000 114,33 1.371,96

2.16.13 208395 DISPENSER EM PLASTICO, PARA PAPEL TOALHA, FIXADO
NA PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 14,0000 115,09 1.611,26

2.16.14 198383 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN 14,0000 118,13 1.653,82

2.16.15 186272 85005SINA ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS
DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E

M2 3,3000 777,53 2.565,85

2.16.16 236761 86889/SIN BANCADA EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA E=3CM
COM RESPALDO E TESTEIRA H=10CM, ENGASTADO NA
ALVENARIA E APOIO EM CANTONEIRA L DE ABAS IGUAIS
EM ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 1,6500 946,81 1.562,24

2.16.17 217993 BALCAO/BANCADA EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA
E=3CM COM RESPALDO E TESTEIRA H=12CM, APOIADO
EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA E ENGASTADO
NA ALVENARIA E APOIO EM CANTONEIRA L DE ABAS
IGUAIS EM ACO GALVANIZADO, COM PRATELEIRA
INTERMEDIARIA EM CONCRETO ARMADO REVESTIDA EM
CERAMICA . COM PORTINHOLA EM MADEIRA REVESTIDAS
E M  A M B O S  O S  L A D O S  E  P U X A D O R E S  E
FERRAGENS(1,20X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 2.242,14 2.242,14

2.16.18 217997 BALO/BANCADA EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA
E=3CM COM RESPALDO E TESTEIRA H=12CM, APOIADO
EM ALVENARIA REVESTIDA EM CERAMICA E ENGASTADO
NA ALVENARIA E APOIO EM CANTONEIRA L DE ABAS
IGUAIS EM AO GALVANIZADO, COM PRATELEIRA
INTERMEDIRIA EM CONCRETO ARMADO REVESTIDA EM
CERAMICA . COM PORTINHOLA EM MADEIRA REVESTIDAS
E M  A M B O S  O S  L A D O S  E  P U X A D O R E S  E
FERRAGENS(0,80X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 1.546,10 1.546,10

2.16.19 184223 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 23,6000 912,93 21.545,15

 /13

S
U

P
P

R
C

20
26

00
78

7V
01

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 03/03/2026 - 16:17hs.
Documento Nº: 10347888.86524757-4438 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10347888.86524757-4438

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

483

. GOVERNO 
DAPARAÍBA 

~sd--- ,.,, __ 
Flávia Sitv ~ 

ENGENHEliA Vieira 
CREAft 11204~•:~~ 

(Q) 

-
---

-
--= 

--= 

---
---

---

!!!!!!!!!!!!!!! 

,~PBdoc 



Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.16.20 215908 97735SINA PLACA EM CONCRETO ARMADO COM E = 5CM, FCK 30MPA
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 3,1000 137,23 425,41

2.16.21 236867 11363/ORS PRATELEIRAS EM GRANITO TIPO VERDE UBATUBA
POLIDO EM UM LADO E=2,5CM COM RESPALDO DE 8CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2 1,6500 712,31 1.175,31

2.16.22 172456 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 10,0000 59,51 595,10

2.16.23 210158 08284/ORS VASO SANITARIO CONVENCIONAL ENCAPSULADO EM
CONCRETO ARMADO, COM CONJUNTO DE LIGACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 667,85 1.335,70

2.16.24 216348 08285/ORS LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENDO (SEM COLUNA)
ENCAPSULADO EM CONCRETO, INCLUSO VALVULA E
SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 640,58 640,58

2.16.25 224004 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE, COM VALVULA E SIFAO EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 8,0000 272,19 2.177,52

2.16.26 172479 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 1,0000 1.302,83 1.302,83

2.17 AGUAS PLUVIAIS 32.901,65

2.17.1 236766 91789/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,
OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES,
CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS

M 6,4000 59,23 379,07

2.17.2 220843 91790/SIN (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
D N  1 0 0  M M  ( I N S T A L A D O  E M  R A M A L  D E
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS..

M 74,1000 70,66 5.235,91

2.17.3 208808 GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL - TIPO ABACAXI 100MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 7,0000 43,35 303,45

2.17.4 221190 C A I X A  E N T E R R A D A  D E  I N S P E C A O /  G O R D U R A ,
(0 ,60X0,60X0,60)M,  EM ALVENARIA DE 1 /2  VEZ,
CHAPISCADA E REBOCADA, COM TAMPA DE CONCRETO E
CANTONEIRA EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17
MM (L X E), 1,27KG/M, NA CAIXA E NA TAMPA, COM FUNDO
EM PISO CIMENTADO, FORNECIMENTO E CONSTRUCAO**

UN 11,0000 589,61 6.485,71

2.17.5 184107 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI,
DN=100MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,0000 54,20 487,80

2.17.6 182310 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, DE
A G U A S  P L U V I A I S ,  I N C L U S I V E  C O N E X O E S  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O *

M 31,0000 272,48 8.446,88

2.17.7 229873 CAIXA ENTERRADA DE INSPECAO, (1,20X1,20X1,20)M, EM
ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CHAPISCADA E REBOCADA, COM
TAMPA DE CONCRETO E CANTONEIRA EM FERRO
GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M, NA
CAIXA E NA TAMPA,  COM FUNDO CIMENTADO,
FORNECIMENTO E CONSTRUCAO

UN 1,0000 1.666,09 1.666,09

2.17.8 217072 71623SINA CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
(MADEIRIT)  DE 30X5 CM, FUNDIDO NO LOCAL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 223,0000 44,38 9.896,74

2.18 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 6.837,13

2.18.1 210638 12137/ORS PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E

UN 8,0000 33,81 270,48
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

2.18.2 211444 11853/ORS PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40*
CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 30,0000 46,61 1.398,30

2.18.3 237309 12308/ORS PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM COM
APLICACAO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE,
ADESIVO DE RECORTE PRETO PARA OS TEXTOS,
FIXACAO EM DUPLA FACE, M1(80X80) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,0000 1.497,28 1.497,28

2.18.4 185462 EXTINTOR DE INCENDIO DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE
6KG, CLASSE ABC. FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 8,0000 296,78 2.374,24

2.18.5 236772 12312/ORS LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA COM 2
PROJETORES 55W/12VCC -  FORNECIMENTO E

UN 1,0000 352,59 352,59

2.18.6 154552 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020

UN 44,0000 21,46 944,24

2.19 INSTALACOES ELETRICAS 248.492,94

2.19.1 203243 11570/ORS CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 6,0MM,
1KV / 90 C

M 1.185,0000 15,59 18.474,15

2.19.2 162868 ORSE/8466 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V. M 8,5000 11,26 95,71

2.19.3 154575 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM
ISOLADOR - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_12/2017

M 7,0000 83,01 581,07

2.19.4 134455 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 4.127,7000 3,91 16.139,31

2.19.5 194383 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

M 6.900,0000 5,75 39.675,00

2.19.6 207024 ORSE/9006 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM,
1KV / 90 C, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 132,0000 29,26 3.862,32

2.19.7 176059 08350/ORS CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 50,0MM2,
1 KV /90 C - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 13,2000 80,53 1.063,00

2.19.8 218460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 32,0000 418,43 13.389,76

2.19.9 223673 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,40M X 0,40M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO**

UN 8,0000 1.874,45 14.995,60

2.19.10 221836 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,0000 739,16 1.478,32

2.19.11 194456 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN 316,0000 19,05 6.019,80

2.19.12 194449 91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN 152,0000 17,03 2.588,56

2.19.13 163102 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA
CABO DE 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21,0000 18,16 381,36

2.19.14 194582 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 10A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

UN 9,0000 12,73 114,57
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.19.15 194584 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

UN 51,0000 12,73 649,23

2.19.16 194588 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020

UN 1,0000 13,74 13,74

2.19.17 213127 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 25A, 25KA, CURVA C
(BACKUP DPS) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 400,84 1.603,36

2.19.18 213173 09689/ORS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM
CAIXA MOLDADA 10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 1.214,65 1.214,65

2.19.19 194618 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
10A - FORNECIMENTO E

UN 3,0000 76,65 229,95

2.19.20 194621 93668 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 76,65 306,60

2.19.21 194630 93671 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
32A - FORNECIMENTO E

UN 2,0000 87,41 174,82

2.19.22 194632 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 94,78 379,12

2.19.23 217273 08003/ORS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRAO
DIN, CURVA C, 4,5KA

UN 2,0000 209,45 418,90

2.19.24 215206 13150/ORS DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO DE TENSAO
DPS 20KA - 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 140,16 560,64

2.19.25 175392 ORSE/7996 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL
DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

UN 20,0000 180,53 3.610,60

2.19.26 183276 TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40M (1 1/2")
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO"

M 16,5000 42,03 693,50

2.19.27 200826 TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4")
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO...

M 48,4000 40,56 1.963,10

2.19.28 199948 TCPO 13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 301,4000 28,29 8.526,61

2.19.29 161451 TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 69,0000 52,39 3.614,91

2.19.30 200825 TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 388,3000 24,26 9.420,16

2.19.31 201224 TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 1.127,8100 12,73 14.357,02

2.19.32 201742 TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 54,0000 14,99 809,46

2.19.33 162184 ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 192,0000 1,29 247,68

2.19.34 212556 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,0000 110,15 1.101,50

2.19.35 194711 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 6,0000 40,89 245,34

2.19.36 194723 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 4,0000 51,26 205,04

2.19.37 194747 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 2,0000 68,94 137,88

2.19.38 194704 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1  MODULO),  10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

UN 51,0000 33,61 1.714,11

2.19.39 221536 97586SINA LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS
LED TUBULAR DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

UN 85,0000 159,21 13.532,85
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.19.40 221535 97586SINA LUMINARIA ALETADA EQUIPADA COM DUAS LAMPADAS
LED TUBULAR DE 9W - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

UN 25,0000 152,51 3.812,75

2.19.41 182091 LUMINARIA SUPER LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE
100 W, INVOLUCRO EMALUMINIO OU ACO INOX -
FORNECIDO E INSTALADO.

UN 8,0000 395,91 3.167,28

2.19.42 236775 13396/ORS LUMINARIA LED TIPO IP 200 W; FLUXO LUMINOSO 100
LM/W; 5000K COR DA LUZ 6500K; FP 0,95 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 6,0000 2.194,29 13.165,74

2.19.43 211496 97589SINA LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA LED DE 9W - BASE E27 - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2020

UN 11,0000 41,58 457,38

2.19.44 206152 POSTE DE ACO GALVANIZADO CURVO, BRACO DUPLO,
FLANGEADO, H = 10 M, DIAMETRO INFERIOR = *148* MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 6.082,49 18.247,47

2.19.45 237842 POSTE CONICO CURVO DUPLO H=6M FLANGEADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 2.300,15 9.200,60

2.19.46 203534 12808/ORS REFLETOR SLIM LED 100W DE POTENCIA, BRANCO FRIO,
6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 12,0000 97,68 1.172,16

2.19.47 210602 12807/ORS LUMINARIA TIPO REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA,
RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 5,0000 59,48 297,40

2.19.48 178883 101879 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO,  PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN 2,0000 642,24 1.284,48

2.19.49 237623 106021/SI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO,  PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

UN 2,0000 852,58 1.705,16

2.19.50 222177 101882/SI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO,  PARA 56 DISJUNTORES DIN 225A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 1.396,88 1.396,88

2.19.51 208827 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM PVC, PARA
1 3  D I S J U N T O R E S  D I N ,  S E M  B A R R A M E N T O  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O

UN 1,0000 192,08 192,08

2.19.52 216396 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 8
DISJUNTORES TERMOMAGMETICOS MONOPOLARES SEM
BARRAMENTO, DE EMBUTIR, PVC - FORNECIMENTO E
INSTALACAO**

UN 1,0000 162,38 162,38

2.19.53 178105 101632 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2020

UN 31,0000 41,50 1.286,50

2.19.54 210605 00711/ORS TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2",
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 6,90 6,90

2.19.55 166810 TAMPA EM PVC 4" X 2" ,  COM PASSA FIO F IO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 141,0000 4,21 593,61

2.19.56 194831 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 95,0000 63,20 6.004,00

2.19.57 194810 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN 43,0000 39,58 1.701,94

2.19.58 225448 TRILHO METALICO DIN 35MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

M 1,0000 48,93 48,93
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.20 SUBESTACAO 68.298,56

2.20.1 178706 73767/3 ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO
GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2
(CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)

UN 3,0000 14,11 42,33

2.20.2 217540 CONJUNTO BUCHA/ARRUELA DE 3" EM ALUMINIO UN 2,0000 16,49 32,98

2.20.3 216980 09924/ORS BUCHA COM ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE
3/4", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 2,55 5,10

2.20.4 160315 ORSE/2844 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO QUADRADA, DIAMETRO
EXTERNO = 38MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO
FURO= 18MM

UN 18,0000 3,08 55,44

2.20.5 229894 CABECOTE PARA ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 3"
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 59,34 59,34

2.20.6 213674 COTACAO CABO DE ALUMINIO PROTEGIDO,  XLPE,  50MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 51,0000 20,43 1.041,93

2.20.7 154572 96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM, NAO ENTERRADA,
COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

M 25,0000 117,24 2.931,00

2.20.8 205004 ORSE/7916 CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR
35MM - 0,6KV/1KV/90

M 55,0000 57,98 3.188,90

2.20.9 208767 08071/ORS C A B O  U N I P O L A R  E P R / X L P E  0 , 6 / 1 K V ,  7 0 M M ,
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O

M 165,0000 117,91 19.455,15

2.20.10 237699 CAIXA DE CONCRETO PARA INSPECAO DE ATERRAMENTO
30X30X100CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 143,10 429,30

2.20.11 202456 CAIXA DE MEDICAO PADRAO ENERGISA TIPO CM-7,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 1.399,54 1.399,54

2.20.12 218513 CRUZETA BRACO TIPO C PARA REDE COMPACTA
(SUBESTACAO AEREA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 1,0000 227,79 227,79

2.20.13 176357 ORSE/1080 CURVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, DIAM = 3" -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO*

UN 1,0000 116,50 116,50

2.20.14 176556 CURVA 90 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3",
PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 22,31 66,93

2.20.15 213173 09689/ORS DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A COM
CAIXA MOLDADA 10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 1.214,65 1.214,65

2.20.16 199948 TCPO 13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 6,0000 28,29 169,74

2.20.17 205348 ORSE ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN
80MM (3"), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

M 6,0000 164,28 985,68

2.20.18 199947 TCPO 16 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 85MM (3"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 40,0000 83,10 3.324,00

2.20.19 211952 ORSE/3769 ELO FUSIVEL 10K - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000 24,86 24,86

2.20.20 160358 FITA DE ACO INOX 3/4" TIPO BAND-IT, FORNECIMENTO E
APLICACAO

M 12,0000 13,33 159,96

2.20.21 162184 ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 1,29 5,16

2.20.22 220512 04135/ORS GANCHO SUSPENSAO COM OLHAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 3,0000 26,13 78,39

2.20.23 210445 ORSE/2885 FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM,
RAMAL 8 A 2/0 AWG..

UN 3,0000 62,50 187,50

2.20.24 212556 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 110,15 330,45

2.20.25 184811 ISOLADOR POLIMERICO TIPO ANCORAGEM - CLASSE DE
TENSAO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 48,43 145,29
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.20.26 210367 ISOLADOR PINO POLIMERICO 15 KV - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN 3,0000 69,60 208,80

2.20.27 236519 10806/ORS LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

UN 3,0000 40,25 120,75

2.20.28 194335 93016 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3")
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN 10,0000 30,44 304,40

2.20.29 149597 MANILHA SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA 5000KG UN 3,0000 33,85 101,55

2.20.30 213514 ORSE/9824 MASSA 3M PARA CALAFETACAO, FORNECIMENTO KG 1,0000 40,83 40,83

2.20.31 211643 MURETA EM ALVENARIA DE 1 VEZ, PARA MEDICAO EM
ENERGIA (2,20 X 1,00 X 0,30)M, COMPOSTO DE:
ESCAVACAO , ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,
EMBASAMENTO, CINTA EM CONCRETO ARMADO,
CHAPISCO, REVESTIMENTO EM MASSA UNICA, SELADOR
ACRILICO, PINTURA ACRILICA E LAJE DE PROTECAO EM
CONCRETO ARMADO.

UN 1,0000 1.477,14 1.477,14

2.20.32 162303 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =
300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA.

UN 2,0000 29,40 58,80

2.20.33 216982 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =
400 MM,  DIAMETRO = 16 MM,  ROSCA DUPLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 35,69 142,76

2.20.34 217207 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO =
700 MM,  DIAMETRO = 16 MM,  ROSCA DUPLA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PC 4,0000 61,40 245,60

2.20.35 173049 PARA-RA IO  T IPO POL IMERICO DE  15KV /5KA  -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO

UN 3,0000 281,84 845,52

2.20.36 185090 PLATAFORMA BASCULANTE PARA MEDICAO (40 X 45 X
3,6)CM;

UN 1,0000 162,78 162,78

2.20.37 236520 PORCA OLHAL DE ACO FORJADO PARA 5000KG.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 123,60 370,80

2.20.38 213406 POSTE EM CONCRETO DUPLO T (DT)  11 /600  -
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 1,0000 2.716,75 2.716,75

2.20.39 220518 04000/ORS FECHO/PRESILHA PARA FITA ACO INOX 3/4 E 1/2",
FUSIMEC OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 6,0000 3,11 18,66

2.20.40 180978 102110 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTOE INSTALACAO.
AF_12/2020

UN 2,0000 263,56 527,12

2.20.41 210915 102110SIN SUPORTE TIPO "Z" PARA REDE COMPACTA GALVANIZADO
A FOGO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 66,78 200,34

2.20.42 204258 07928/ORS TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 35 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 5,55 16,65

2.20.43 207073 07929/ORS TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 70 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 15,0000 9,96 149,40

2.20.44 216320 07929/ORS TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4,0000 20,28 81,12

2.20.45 215216 07929/ORS TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO DE
70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 8,0000 25,48 203,84

2.20.46 216993 TERMINAL DE COMPRESSAO BIMETALICO PARA CABO
50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,0000 25,30 75,90

2.20.47 212881 102105SIN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 - APENAS EQUIPAMENTO

UN 1,0000 24.017,50 24.017,50

2.20.48 212882 102105SIN TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 - APENAS INSTALACAO

UN 1,0000 533,64 533,64
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.21 CABEAMENTO ESTRUTURADO 143.601,81

2.21.1 209997 08359/ORS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA
METALICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR),
INCLUSIVE TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 71,0000 54,55 3.873,05

2.21.2 205321 ORSE EMENDA COM TAMPA PERFURADA 50 X 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 90,0000 9,94 894,60

2.21.3 202774 07881/ORS SUPORTE VERTICAL 50 X 50 MM PARA FIXACAO DE
ELETROCALHA METALICA ( REF.: MOPA OU SIMILAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 90,0000 15,83 1.424,70

2.21.4 209065 08686/ORS TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA
METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 1,0000 39,14 39,14

2.21.5 161345 TCPO 2000 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 58,3000 24,26 1.414,36

2.21.6 199948 TCPO 13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 66,8000 28,29 1.889,77

2.21.7 211964 TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (2 1/2")
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 3,3000 73,21 241,59

2.21.8 161451 TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"),
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 4,0600 52,39 212,70

2.21.9 199947 TCPO 16 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 85MM (3"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 60,0000 83,10 4.986,00

2.21.10 201224 TCPO 13 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 299,6500 12,73 3.814,54

2.21.11 180979 101795 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS
TIPO R1, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO T

UN 1,0000 713,49 713,49

2.21.12 212877 CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL N.3, 40X40X12CM EM
CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1,0000 262,73 262,73

2.21.13 221836 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,60M X 0,60M X 1M (DIMENSOES INTERNAS, COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L - FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,0000 739,16 2.956,64

2.21.14 218460 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
0,30M X 0,30M X 1M (DIMENSOES INTERNAS), COM FUNDO
DE BRITA DE 0,10M E TAMPA DE CONCRETO ARMADO
COM CANTONEIRA EM L, FORNECIMENTO E COLOCACAO.

UN 6,0000 418,43 2.510,58

2.21.15 194456 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN 46,0000 19,05 876,30

2.21.16 172315 ESPELHO COM DUAS TOMADA RJ45, PARA INSTALACAO
EM CAIXA 4X4";;

UN 30,0000 18,90 567,00

2.21.17 195328 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

M 1.904,0000 12,43 23.666,72

2.21.18 195314 98401 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM
ENTRADA DE  ED IF ICACAO-  FORNECIMENTO E
INSTALACAO.  AF_11 /2019

M 30,0000 27,31 819,30

2.21.19 199191 00520/ORS GUIA DE CABOS HORIZONTAL DE 1U FECHADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21,0000 33,54 704,34

2.21.20 199195 07164/ORS C O N E C T O R  F E M E A  R J  -  4 5 ,  C A T E G O R I A  6  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O

UN 50,0000 52,96 2.648,00

2.21.21 211057 11242/ORS CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 154,0000 10,61 1.633,94
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.21.22 212556 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254
MICR D= 5/8" X 2,40 M, INCLUSO CONECTOR GTDU -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 110,15 220,30

2.21.23 203243 11570/ORS CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXIVEL, 6,0MM,
1KV / 90 C

M 15,0000 15,59 233,85

2.21.24 217890 PABX 4 LINHAS 24 RAMAIS -  FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,0000 7.481,24 7.481,24

2.21.25 222015 RACK FECHADO 19" 20U X 600MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 6,0000 1.950,28 11.701,68

2.21.26 220883 ORSE/1141 BANDEJA PARA RACK 19 POLEGADAS DE 1U, COM
VENTILADORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 18,0000 1.922,93 34.612,74

2.21.27 178642 REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 10 TOMADAS UN 1,0000 54,64 54,64

2.21.28 214154 01105/ORS ICONE DE IDENTIFICACAO VERDE FURUKAWA UN 60,0000 1,25 75,00

2.21.29 205266 00698/ORS ANILHAS DE INDENTIFICACAO EM ANEL PARA CABOS (0 A
9) E (A A C). FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 120,0000 1,09 130,80

2.21.30 236782 VELCRO DUPLA FACE COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 2,0000 17,74 35,48

2.21.31 178646 ABRACADEIRAS HELLERMAN T-50 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO*

UN 100,0000 0,23 23,00

2.21.32 205768 91173SINA FORNECIMENTO E FIXACAO DE ABRACADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 1/2" PARA FIXACAO DE ELETRODUTOS EM
PAREDES E TETOS COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM

UN 50,0000 3,88 194,00

2.21.33 173043 ETIQUETA BROTHER BRANCA COM 12MM LARGURA E 08M
COMPRIMENTO;;

UN 231,0000 33,80 7.807,80

2.21.34 182530 BLOCO M10 DE ENGATE RAPIDO TERMINAL PARA
TELEFONE - 10 PARES, TIPO BARGOA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 4,0000 22,68 90,72

2.21.35 199207 11420/ORS BLOCO DE PROTECAO 10 PARES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,0000 110,95 110,95

2.21.36 204765 04285/ORS ANEL GUIA PARA CABO DE TELECOMUNICAO UN 4,0000 7,71 30,84

2.21.37 162140 CERTIFICACAO DE GARANTIA DE REDE CABEAMENTO
ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 50,0000 32,71 1.635,50

2.21.38 217896 00725/ORS SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAO

UN 2,0000 13,08 26,16

2.21.39 199168 00723/ORS SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"(25MM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 40,0000 7,20 288,00

2.21.40 230195 7817ORSE TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR,
COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR*

UN 31,0000 94,61 2.932,91

2.21.41 206172 98307/SIN TOMADA SIMPLES PARA REDE LOGICA RJ-45, COM CAIXA
D E  P A S S A G E M  4 " X 2 " ,  E M B U T I R ,  C O M P L E T A ,
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O .

UN 15,0000 82,25 1.233,75

2.21.42 212256 8362/ORSE ORGANIZADOR / GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U UN 6,0000 29,49 176,94

2.21.43 230305 SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE T / 1000BASE
X)MBPS - 48 PORTAS RJ45 + 4 PORTAS MMF/SMF -
FORNECIMENTO E INSTALAO

UN 2,0000 4.401,08 8.802,16

2.21.44 202074 07866/ORS SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 1,0000 344,68 344,68

2.21.45 195334 98304 P A T C H  P A N E L  4 8  P O R T A S ,  C A T E G O R I A  6  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O .  A F _ 1 1 / 2 0 1 9

UN 2,0000 4.604,59 9.209,18

 /21

S
U

P
P

R
C

20
26

00
78

7V
01

Assinado com senha por [SUP71092] [SENHA] SUEINE CALDAS DA SILVA em 03/03/2026 - 16:17hs.
Documento Nº: 10347888.86524757-4438 - consulta à autenticidade em
https://pbdoc.pb.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10347888.86524757-4438

G
ov

er
no

 do Estado da Paraíba

SUPLAN

491

. GOVERNO 
DAPARAÍBA 

~sd--- ,.,, __ 
Flávia Sitv ~ 

ENGENHEliA Vieira 
CREAft 11204~•:~~ 

(Q) 

-
---

-
--= 

--= 

---
---

---

!!!!!!!!!!!!!!! 

,~PBdoc 



Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.22 CLIMATIZACAO 78.537,60

2.22.1 214795 97327SINA TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 1/4" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 321,8000 44,79 14.413,42

2.22.2 214789 97328SINA TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 3/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 90,0000 76,10 6.849,00

2.22.3 215179 97329SINA TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 1/2" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 238,8000 70,88 16.926,14

2.22.4 215180 97330SINA TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 5/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 30,8000 84,56 2.604,45

2.22.5 218701 97330SINA TUBO DE COBRE FLEXIVEL PARA REFRIGERACAO, ESP.
PAREDE 0,79 MM 7/8" COM ISOLAMENTO EM ESPUMA
ELASTOMERICA 13MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 25,3000 135,36 3.424,61

2.22.6 203300 11392/ORS TUBO DE ESPUMA ELASTOMERICA PARA TUBO DE 25MM -
19MM DE ESPESSURA FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 224,7000 53,93 12.118,07

2.22.7 214339 DUTO FLEXIVEL 150MM SEM ISOLAMENTO PARA SISTEMA
DE EXAUSTAO FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 7,4000 69,54 514,60

2.22.8 214338 DUTO FLEXIVEL 200MM SEM ISOLAMENTO PARA SISTEMA
DE EXAUSTAO FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 14,7000 41,41 608,73

2.22.9 210726 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO SPLIT
REF.POLAR 005U, FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 31,0000 88,91 2.756,21

2.22.10 212293 ORSE/1002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALCO DE BORRACHA
TIPO PODIUM PARA CONDENSADORA.

UN 9,0000 15,85 142,65

2.22.11 172466 100862 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 3,0000 45,66 136,98

2.22.12 205383 11412/ORS CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 352,3000 20,04 7.060,09

2.22.13 207185 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014.

M 178,2600 19,38 3.454,68

2.22.14 211846 104316 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO
DE AR CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2022

M 30,4400 26,63 810,62

2.22.15 181673 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA.

UN 15,0000 264,39 3.965,85

2.22.16 213283 GAS REFRIGERANTE R410 A, FORNECIMENTO E RECARGA KG 34,5000 62,60 2.159,70

2.22.17 210354 FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, PARA
PROTECAO DE TUBULACAO,  FORNECIMENTO E

M 110,0000 5,38 591,80

2.23 SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO 31.655,12

2.23.1 161345 TCPO 2000 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO*

M 67,0000 24,26 1.625,42

2.23.2 199948 TCPO 13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 25MM (1"),
INCLUSIVE CONEXAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

M 103,0000 28,29 2.913,87

2.23.3 183276 TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40M (1 1/2")
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO"

M 3,0000 42,03 126,09

2.23.4 200826 TCPO 13 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL (1 1/4")
INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO...

M 3,0000 40,56 121,68

2.23.5 194456 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

UN 21,0000 19,05 400,05
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

2.23.6 211057 11242/ORS CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 42,0000 10,61 445,62

2.23.7 205333 98297/SIN CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 536,0000 12,19 6.533,84

2.23.8 217212 CAMERA IP SL BULLET FULL HD, LENTE 3.6MM 30M IR
SENSOR 1/2.7" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21,0000 463,99 9.743,79

2.23.9 161578 S81589 BALUN RECEPTOR PASSIVO DE VIDEO COM 16 CANAIS E
FONTE DE ALIMENTACAO COM SAIDA DE 36VCC & 320W
DE POTENCIA,  COMPLETO,  INCLUSIVE CABOS,
CONECTORES E ACESSORIOS,  NECESSARIOS A
INSTALACAO E MONTAGEM

UN 2,0000 1.929,53 3.859,06

2.23.10 162140 CERTIFICACAO DE GARANTIA DE REDE CABEAMENTO
ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21,0000 32,71 686,91

2.23.11 162184 ETIQUETAGEM DE CABOS (NAS DUAS EXTREMIDADES) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 63,0000 1,29 81,27

2.23.12 212256 8362/ORSE ORGANIZADOR / GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U UN 10,0000 29,49 294,90

2.23.13 195332 98302 P A T C H  P A N E L  2 4  P O R T A S ,  C A T E G O R I A  6  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O .  A F _ 1 1 / 2 0 1 9

UN 2,0000 1.434,34 2.868,68

2.23.14 212644 08439/ORS RACK DE PAREDE/ SUSPENSO 19" X 9U X 470MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,0000 705,03 1.410,06

2.23.15 217898 COTACAO REGUA DE TOMADA PARA RACK 19", 12 SAIDAS 20A * UN 2,0000 147,26 294,52

2.23.16 180753 00725/ORS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO 1 1/2" (50 MM)

UN 1,0000 13,55 13,55

2.23.17 205350 00725/ORS SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 1.1/4" (40 MM)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 10,60 10,60

2.23.18 199168 00723/ORS SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DE 3/4"(25MM) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 19,0000 7,20 136,80

2.23.19 166810 TAMPA EM PVC 4" X 2" ,  COM PASSA FIO F IO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 21,0000 4,21 88,41

2.24 DIVERSOS 63.590,31

2.24.1 207513 BANCO EM ALVENARIA COM PLACA DE CONCRETO
REVESTIDO EM GRANITO COM DIMENSOES (1,80X0,35)M

UN 4,0000 643,09 2.572,36

2.24.2 204168 B O T A - F O R A  D E  E N T U L H O  ( C A R G A  M E C A N I C A ,
TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA, CAMINHAO
BASCULANTE DE 10M3) ATE 10KM

M3 200,0000 40,40 8.080,00

2.24.3 221687 PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACO INOX
ESCOVADO, NAS DIMENSOES (0,60X0,40)M, IMPRESSO EM
ATE 6 CORES,  COM 04 FUROS PARA FIXACAO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000 1.540,68 1.540,68

2.24.4 163925 PLANTIO DE MINI IXORIA - FORNECIMENTO E PLANTIO UN 330,0000 18,65 6.154,50

2.24.5 161004 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 10,0000 366,26 3.662,60

2.24.6 161011 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 593,6100 19,26 11.432,93

2.24.7 205056 CONJUNTO DE 3 MASTROS METALICOS, EM FERRO DE
ACO GALVANIZADO DE 3", COM 2 TUBOS COM ALTURA
ULTIL DE 5,50 M E 1 TUBO DE 6,00 M, FIXADAS EM BLOCO
DE CONCRETO DE 0,30M X 0,30M X 0,50M, CADA,
INCLUSIVE PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E

UN 1,0000 3.416,85 3.416,85

2.24.8 218589 COTACAO TOTEM EM ACM 3MM COM LAMINA NAS CORES
CINZA,PRETO E VERMELHO COM ACABAMENTO DE ALTO
PADRAO DE BORDAS PERFILADAS, INSTALACAO DO ACM
NA MODALIDADE BANDEJA COLADA COM DUPLA FACE 1.6

UN 1,0000 14.663,51 14.663,51
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Planilha Orçamentária

Governo do Estado da Paraíba

SUPLAN - Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do

Tipo Obra: CONSTRUÇÃO

Obra : 14992 - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CUITE-PB

Item Código Referência Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total

2 CONSTRUCAO 4.896.542,58

BRANCA E AUXILIO DE PRIME DE 3MM. JUNTA DE
DILATACAO COM SILICONE NEUTRO/HIDRIDO PARA ACM.
ESTRUTURA EM ALUMINIO REFORCADO COM TUBOS
RETANGULARES 2X1"50X25MM, BASE REFORCADA E
CHUMBADA COM CONCRETO.LOGOMARCA,LETREIRO E
INFORMACAO EM PVC EXPANDIDO DE 20MM, DIMENSOES
TOTAIS 4,60X1,20M*

2.24.9 161016 98528 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE
ARVORE COM DIAMETRO MAIOROU IGUAL A 0,60
M.AF_05/2018

UN 2,0000 322,44 644,88

2.24.10 178737 PLACA DE S INALIZACAO,  D IM. :  60  X  80  CM,  -
"ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE/IDOSOS",
INCLUSO POSTE PARA FIXACAO EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO DE 2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO*

UN 5,0000 861,14 4.305,70

2.24.11 166378 LIMPEZA FINAL DA OBRA* M2 826,5200 4,34 3.587,10

2.24.12 184013 ESCADA MARINHEIRO, COM GUARDA CORPO TIPO
GAIOLA, DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-
CORPO GAIOLA/EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4" E
P A T A M A R  E M  C H A P A  E X P A N D I D A  D E  1 / 4 "  -
F O R N E C I M E N T O  E  I N S T A L A C A O *

M 5,0000 705,84 3.529,20

Total da Obra: 5.395.373,74

Responsável pelo Orçamento: FLAVIA SILVA VIEIRA, Nº CREA: 1620416859, Nº Matricula: 6225713

Responsável pela Digitação: FLAVIA SILVA VIEIRA, Nº CREA: 1620416859, Nº Matricula: 6225713

Responsável pelo Levantamento: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, Nº Matricula: 611.480-8
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Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB 
Tel: (83) 3214-1397 

superintendencia@suplan.pb.gov.br 
www.paraiba.pb.gov.br 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

 
 
Processo:  SUP-PRC-2026/00787 
Objeto:  CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ-
PB. 
 

Declaramos que a Reserva Orçamentaria 235/2026 e Declaração de 
Comprometimento Orçamentária Nº 09/2026 no valor somado de R$ 
5.395.373,74 (cinco milhões, trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e 
três reais  setenta e quatro centavos) é suficiente e compatível com o montante 
previsto para execução da despesa no presente exercício financeiro, considerando-se a 
data prevista para a emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento e respectivo 
Cronograma físico-financeiro, a seguir relacionado: 

Número 
Medição/Ordem 

Fornecimento 
Data Prevista Valor R$ 

01 AGOSTO/2026 314.476,45 
02 SETEMBRO/2026 420.999,21 
03 OUTUBRO/2026 586.800,80 
04 NOVEMBRO/2026 603.223,33 
05 DEZEMBRO/2026 665.682,33 

TOTAL 2026 2.591.182,12 

06 JANEIRO/2027 661.571,64 
07 FEVEREIRO/2027 615.032,41 
08 MARÇO/2027 592.774,43 
09 ABRIL/2027 560.923,44 
10 MAIO/2027 373.889,70 

TOTAL 2027 2.804.191,62 

Portanto, em consonância com o Art. 16, inc. II da Lei Complementar nº 
11/2020, e de acordo com Declaração de Comprometimento do Orçamento SUPLAN 
Nº 09/2026 (anexa), que o valor correspondente ao exercício financeiro seguinte tem 
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade 
com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

João Pessoa, 4 de março de 2026. 

 

 

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES 
Diretora Superintendente 

CREA nº 160.135.074-0 
Matrícula: 770.796-7 
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Rua Feliciano Cirne, 326 – Jaguaribe - CEP: 58.015-270 – João Pessoa/PB 
Tel: (83) 3214-1397 

superintendencia@suplan.pb.gov.br 
www.paraiba.pb.gov.br 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO Nº 09/2026 
 
 

    

   Declaramos para os devidos fins de instrução processual, e em 

conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos dos 

recursos orçamentários no valor R$ 2.804.191,62 (dois milhões, oitocentos e 

quatro mil, cento e noventa e um reais e sessenta e dois centavos), com recursos 

do Tesouro do Estado, para serviço de CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE POLÍCIA 

CIVIL NO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB, que estão previstos no PPA 2024/2027 e serão 

incluídos no PLOA 2026 na dotação orçamentária, 31202.15.451.5004.2301. 

00000000287.44905100.50000.0.1.0000. 

  Esta declaração é parte integrante do processo SUP-PRC-2026/00787. 

Joao Pessoa – PB, 4 de março de 2026 

 
 
 
 

Eng. SIMONE CRISTINA COELHO GUIMARÃES 
Diretora Superintendente 

CREA nº 160.135.074-0 
Matrícula: 770.796-7 
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