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PREFEITURA

nuTAuuuln DE MOBILIDADE

PROJETO BASICO

CONTRA TAQAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS
DE IMPLANTACAO E REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NO
MUNICIPIO DE CARUARU/PE

DO OBJETO
1 1 Constitui o objeto deste Projeto Basico a CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTA(;AO E REMOCAO
DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICIPIO DE CARUARU para
atender as necessidades da Autarquia de Mobilidade de Caruaru — AMC, conforme
especificagdes, quantitativo e condigdes definidas no presente Projeto Basico.

1.2 Estdo descritos neste Projeto Basico as condigdes, especificacdes e normas exigidas
pelo setor de engenharia de transito da Autarquia de Mobilidade de Caruaru — AMC para
execucdo dos servigos constantes no projeto; quando houver duvidas quanto as
especificagdes, prevalecerdo as constantes na planilha orcamentéria até que sejam feitos
0s ajustes necessarios com autorizacao da AMC.

1.3 Este documento foi desenvolvido baseando-se no Estudo Técnico Preliminar anexo
ao presente, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugao,
conforme Art. 18, incisos |, da Lei n® 14.133 e Decreto n® 09/2024 do Municipio de
Caruaru.

1.4 Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento dos servigos.

2 DA JUSTIFICATIVA

2.1. O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na
implantagdo e manutencado de sinalizacdo horizontal e vertical do Municipio de
Caruaru/PE, abrangendo ag¢des preventivas e corretivas, tais como pintura de meio fio,
demarcacao de faixa de pavimento, demarcacdo de setas e zebrados em pavimento,
remocao de sinalizagao horizontal, implantagédo de tacha e tachao refletivo, implantagéo de
poste regulamentar de madeira e suporta metalico galvanizado, implantacao de bloco e
prisma de concreto, implantacdo de ag¢o e aluminio composto, remocédo de placa de
sinalizag&o, de acordo com as demandas identificadas em campo e as normas do Sistema
Nacional de Transito.

2.2. A manutencdo da sinalizacdo viaria constitui servigo essencial e continuo,
indispensavel para a seguranca no transito, a adequada orientacdo de condutores e
pedestres, a fluidez da circulagdo e a reducédo de sinistros. A sinalizacdo horizontal e
vertical desempenha papel fundamental na organizagdo da mobilidade, garantindo a
interpretacdo uniforme das regras de circulacio e 0 acesso seguro a rede viaria.

2.3. O carater dindmico de desgaste e deterioracao da sinalizacao, provocado por fatores
como intensidade de trafego, condicées climaticas e o préprio envelhecimento dos
materiais, exige atuagao técnica e célere. A auséncia ou ma conservagao da sinalizagao
compromete a seguranca da populacdo, aumenta o risco de sinistros e pode acarretar
elevacao dos custos futuros para reinstalagcdo completa dos dispositivos.

2.4. O Municipio de Caruaru possui ampla e diversificada malha viaria, o que demanda
planejamento logistico adequado, equipes mobilizadas continuamente e capacidade
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técnica para atender a emergéncias, readequacdes e intervengbes necessarias, inclusive
em periodos de maior fluxo ou eventos.

2.5. A contratacao proposta visa assegurar a continuidade dos servicos de manutengao
da sinalizacao viaria, garantindo maior padronizagdo técnica, seguranga aos usuarios,
agilidade na resposta as demandas e maior eficiéncia administrativa na execugédo das
atividades rotineiras e emergenciais.

2.6. Portanto, a Prefeitura Municipal de Caruaru, por meio da Autarquia de Mobilidade de
Caruaru (AMC), pretende realizar contratagao, por meio de licitacao, para a execug¢ao dos
servicos de sinalizacao horizontal e vertical no Municipio de Caruaru/PE, atendendo as
determinagdes legais e as necessidades operacionais da Administragéo.

3 DO ESCOPO DOS SERVICOS
3.1 DEFINICOES
3.1.1 Definicao da area: zona urbana do Municipio de Caruaru/PE;

e Contratada: empresa que for vencedora da licitacao e tera contrato com a AMC
para execugao dos servigos, conforme o presente Projeto Basico.

e Contratante: Autarquia de Mobilidade de Caruaru — AMC.

3.2 DESCRICAO DO OBJETO

3.2.1. O presente projeto basico tem como objetivo a execugdo dos servicos de
implantagdo e manutencdo de sinalizagdo horizontal e vertical do Municipio de
Caruaru/PE. Serao realizados os servicos de: pintura de meio fio, demarcacao de faixa de
pavimento, demarcagdo de setas e zebrados em pavimento, remoc¢ao de sinalizagao
horizontal, implantacéo de tacha e tachao refletivo, implantacdo de poste regulamentar de
madeira e suporta metalico galvanizado, implantacdo de bloco e prisma de concreto,
implantacédo de aco e aluminio composto, remogao de placa de sinalizacao.

3.2.2. Serdo executados os servicos de implantacao e remocao de sinalizacao
horizontal e vertical no Municipio de Caruaru/PE, conforme especificacdes técnicas,
normas de transito vigentes e descricao detalhada dos itens relacionados a seguir:

CONTRATO
ITE | DIRCRIMINACAO VALO | VALO
M DE SERVICOS | UNIDAD | R (R$) | R(R$) | o anT. | RS TOTAL R$ TOTAL
E SEM | COM | SEM BDI COM BDI
BDI BDI
PINTURA EM
;. |PAVIMENTO - R$
" | SINALIZACAO 2.991.472,56
HORIZONTAL
Pintura de faixa com
tinta  acrilica - R$ R$ R$ R$
11 | espessurade 0.6mm| ™M | 2804 | 3512 | 229000 | g5 14500 | 79.010,54
(Eixo + Bordo)
Pintura de setas e
zebrados com tinta
il R$ R$ R$ R$
1.2 ggr'gcgn{mesfﬁigurf M# | 4391 | 5328 | 1870:00 | 5511170 | 99.634,34
LRE + ZEBRADOS)
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Pintura de setas e
zebrados com
> . R$ R$ R$ R$
1.3 L‘:’;‘r"s";zs““ porl M1 61,01 | 74,03 | 187090 | 11408870 | 138.435.23
espessura de 1,5mm
Pintura de faixa com
termoplastico por
- R$ R$ R$ R$
- 2
14 et de 1.5mm M2 | 49,05 | 59,52 | 2200:00 | 100 60500 | 148.793,18
(Eixo + Bordo)
Pintura de setas e
zebrados com R$
. R$ R$ | 15400,0 R$
1.5 |termoplastico por M2 71 1.5629.066,0
extrusio i 99,29 120,48 0 0 1.855.368,68
espessura de 3,0mm
Laminado
elastoplastico para
sinalizagcao
X R$ R$ R$ R$
- 2
16 2§S§§Q$?L do 15 M# " 14190,82 | 231,54 | 1090:00 | 500 361 00 | 243.118,04
-fornecimento e
implantacdo
Fornecimento de
microesferas R$ R$ R$ R$
1.7 | refletivas de vidro| KRG | 10,13 | 11,67 | 300000 | 3537980 | 35.021,83
tipo I-B
Fornecimento de
microesferas R$ R$ R$ R$
18 | \efletivas de vidro| <G | 9,12 | 10,51 | 300000 | 5734680 | 31.525.39
tipo II-A
Termoplastico pré-
formado para
sinalizacao
X R$ R$ R$ R$
19 2:32225;‘; soomm.| M |35686|43301| "°120 | 5395723 | 65.471,71
fornecimento e
implantacdo
Pintura de meio fio
com tinta a base
1.4 gqeanu;els'”%uac”(':'gﬁ e R$ | R$ |10000,0 R$ R$
0 auxilio de veioulo 24,32 | 29,51 0 243.195,67 | 295.093,63
demarcador -
espessura de 0,6mm
REMOCAO _ DE RS
2. |SINALIZACAO 27 161.64
HORIZONTAL T
Remocéo de
sinalizacéao R$ R$ R$ R$
21 horizontal por| M | 494 | 599 [250950 | 4539503 | 1504243
fresagem.
Remocao de
sinalizagao R$ R$ R$
22 horizontal com| M | 398 | 483 |2909.50 |R$9.987.81) 4, 44g 0
macarico.
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3 TACHA E R$
" | TACHOES 220.671,96

Tacha refletiva em

plastico injetado -

bidirecional tipo Il - R$ R$ R$ R$
31 lcom um pino -| YNP | 3825|4641 | 72000 | 2868750 | 34.809,41

fornecimento e

colocacao

Tacha refletiva em

plastico injetado -

monodirecional tipo R$ R$ R$ R$
32 112 com um pino -| YUNP | 3422 | 41,52 | 30000 | 4506600 | 12.456,76

fornecimento e

colocacao

Tachéao refletivo em

plastico injetado - R$ R$ R$ R$
3.3 | bidirecional -| UND 500,00

fornecimento o 90,39 | 109,68 45.195,00 54.839,61

colocagéao

Tachéo refletivo em

plastico injetado - R$ R$ R$ R$
3.4 | monodirecional -| UND 250,00

fornecimento o 88,18 | 107,00 22.045,00 26.749,40

colocacéao

IMPLANTACAO DE R$ R$ R$ R$
35 | tacHAREFLETIVA | NP | o520 | 30,61 | 199900 | p500300 |  30.605,59

IMPLANTACAO DE

\ R$ R$ R$ R$

3.6 | TACHAO UND 1000,00

REFLETIVO 50,45 | 61,21 50.446,00 61.211,18

POSTES R$
4. gEGULAMENTARE 349.804,05

Suporte metalico

galvanizado para

placa com 4,00 m de R$ R$ R$ R$
41 | comprimento, 4| YNP |24574(208,18| 80000 | 19650200 | 238.544,73

furos e base chata -

fornecimento

Implantacao de

poste regulamentar R$ R$ R$ R$
42 com até 4,00 m de| NP | 7973 | 96,75 | 1090.00 | 7973235 | 96.747,23

altura

Remocgao de poste

regulamentar de R$ R$ R$ R$
4.3 | sinalizag&o,com UND | 2973 | 96,75 | 19900 | 1195985 | 14.512,00

recuperacao do

passeio
5. |PLACAS R$
: 404.876,68

Placa em aco -

pelicula | + | - chapa R$ R$ R$ R$
51 ][e"“p‘?rada | M®1337.13]400,07| 2282 | 1005360 | 12.199,03

ornecimento e

implantacdo

Placa em aco - R$ R$ R$ R$
52 | eliculal + lll-chapa| ™ |37562|45578| 2982 | 1120141 | 13.591,79
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recuperada -
fornecimento e
implantacdo

Placa em aco -
pelicula | + | - M2 R$ R$
fornecimento e 486,82 | 590,71

implantacédo

R$ R$

5.3 72.587,60 88.077,79

149,11

Placa em aco n® 16
galvanizado com
5.4 | pelicula
retrorrefletiva tipo | +
| - confeccéo

R$ | RS R$ R$
M# 140673 517,79| 19889 | g4871.13 | 102.982,63

Placa em aluminio
composto de 3mm,
modulada, aérea, M2 R$ R$ 55000 R$ R$

com pelicula 619,83 752,10 ’ 154.957,50 188.025,43
retrorrefletiva tipo | +

5.5

[l - confecgéo

3.3 CONSIDERACOES GERAIS

3.3.1 Os servicos deverao ser executados de acordo com os projetos, especificacdes,
bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca estabelecido nas
normas aprovadas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na sua
falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. Quando existirem recomendacgdes
adicionais as normas referentes a execugao dos servigos, ditadas pelos fabricantes dos
materiais, essas também deverdo ser obedecidas;

3.3.2 Sera obrigatdrio o respeito e cumprimento da legislagédo vigente sobre seguranca,
higiene e medicina do trabalho (Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978 — Normas
regulamentares), inclusive NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente no Trabalho na Industria
da Construgao Civil);

3.3.3 Nos precos propostos deverdo estar inclusos as despesas com profissional
especializado em periodo integral para administragdo da obra, emissao de ART, licengas
para execucao da obra, equipamentos, materiais € mao-de-obra necessaria a execugao
dos servigos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e
quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos.

3.3.4 Sera de responsabilidade da empresa executora a realizagdo de ensaios e testes
necessarios a verificagao da perfeita observancia das especificacoes e resisténcias, tanto
dos materiais aplicados quanto dos servicos executados;

3.3.5 As equipes de trabalho da empresa deverdo estar aptas a prestar atendimento
tanto em periodo diurno como noturno, inclusive sabados, domingos e feriados, obedecido
ao rodizio/escalas de trabalho dos funcionarios da empresa, de acordo com a legislagao
vigente;

3.3.6 Nao caberda a CONTRATADA, a cobranca de adicional noturno e/ou horas extras.

3.4. DA VEDAGAO A PARTICIPAGAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE
CONSORCIO

3.4.1. Conforme o disposto no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, a participacao de empresas
reunidas em consorcio em licitagdes pode ser restringida pela Administragdo, desde que
tal restricdo esteja devidamente fundamentada em justificativa técnica que considere as
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especificidades do objeto a ser contratado e a conveniéncia administrativa.

3.4.2. Desta forma, considerando as especificidades do objeto licitado, fica
expressamente vedada a participagdo de empresas sob a forma de consércio, por
entender-se que 0s servigos a serem contratados ndo apresentam caracteristicas que
justifiguem tal modalidade de execucao.

3.4.3. Os servigos objeto deste certame nao se configuram como de grande vulto, nem
de alta complexidade técnica, de modo que a execucao plena e satisfatéria pode ser
realizada por uma unica empresa, sem a necessidade de divisdo de responsabilidades ou
especializagdes adicionais.

3.4.4. A natureza do contrato exige um nivel de capacitagdo que pode ser atendido por
uma empresa de porte médio, que possua a experiéncia necessaria para realizar o servigo
de forma autbnoma, sem comprometer o cumprimento dos prazos ou a qualidade do
objeto contratado.

3.4.5. Além disso, a estruturagcéo do objeto requer unicidade na responsabilidade técnica,
uma vez que a empresa contratada devera responder integralmente pela qualidade, prazo
e conformidade dos servigos, sendo inviavel dividir ou diluir essas responsabilidades entre
diferentes participantes.

3.4.6. Insta destacar ainda, que a participagdo de consércios pode acarretar dificuldades
administrativas, contratuais e operacionais, impactando negativamente a eficiéncia e a
celeridade da execug¢éo do contrato.

3.4.7. Sob essa perspectiva, a vedacao reduz riscos relacionados a falta de sincronia
entre integrantes do consorcio, que poderiam comprometer a qualidade dos produtos e a
consecucao dos objetivos do contrato.

3.4.8. Dessaforma, a vedagao imposta atende aos principios que regem a Administracao
Publica, em especial os da eficiéncia, economicidade e moralidade administrativa. Ao
impedir a participagcdo de consércios, busca-se assegurar maior competitividade no
certame, a simplificacdo da gestao contratual e a prote¢do dos recursos publicos contra
riscos desnecessarios. Assim, a medida proposta revela-se plenamente justificada e
consonante com o interesse publico.

3.5. DA VEDACAO DA PARTICIPACAO DE PROFISSIONAIS ORGANIZADOS EM
COOPERATIVAS

3.5.1. E vedada a participacao de profissionais organizados em cooperativas na presente
licitacdo, tendo em vista que a natureza dos servigos a serem contratados exige a atuagéao
de pessoa juridica com estrutura técnica e operacional plenamente estabelecida, capaz
de assegurar a responsabilidade integral pela execucdo das atividades previstas no
escopo, bem como pela emissao de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART).
3.5.2. A contratacdo de cooperativas pode gerar dificuldades na atribuicdo de
responsabilidades individuais, 0 que poderia comprometer o cumprimento dos prazos, a
qualidade técnica dos produtos e a seguranga juridica da administracao publica.

3.5.3. Portanto, a vedacao a participacao de cooperativas visa resguardar a eficiéncia, a
responsabilidade técnica e a qualidade dos servigos contratados, em conformidade com
as exigéncias legais e as necessidades especificas do objeto licitado. Essa abordagem
alinha-se aos principios da eficiéncia, economicidade e seguranca juridica, garantindo a
escolha da proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica, nos termos do art. 11
da Lei n? 14.133/2021.

3.6. SERVICOS A SEREM REALIZADOS

3.6.1. Os servigos deverdo ser executados por empresa especializada, conforme itens
especificados na Planilha Orgamentaria, de Quantitativos, Especificagdes Técnicas,
anexos a este Projeto Basico;
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3.6.2. Ressaltamos que 0s servigos serdo pagos apenas ap0s a comprovacao do
cumprimento do item anterior conforme fiscalizacao e boletins de medi¢des dos servigos
efetivos executados e atestados pelo Fiscal do contrato, servidor da AMC;

3.6.3. ACONTRATADA devera obedecer as leis, regulamentos e posturas a que abrange
também as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e de outros
orgaos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal;

3.6.4. A destinagdo do material de bota-fora devera ser em local apropriado, de forma a
nao bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuizos ou danos nas areas
vizinhas, tal destinacao também deve atender a legislacdo especifica, bem como, ao
Cédigo de Transito Brasileiro — CTB, deliberagdes e resolugdes em vigor, do Conselho
Nacional de Transito — CONTRAN e Secretaria Nacional de Transito — SENATRAN;

3.6.5. A sinalizacdo das obras devera ser executada em consonancia com as diversas
atividades presentes, além de atender a dois principios gerais:

a) O maximo de segurancga para os veiculos, os pedestres e os trabalhadores;
b) O minimo de inconveniéncia para o publico.

DIARIO DE OBRA/ LIVRO DE OCORRENCIAS

3.6.6. A CONTRATADA devera elaborar Diario de Obra (ou Livro de Ocorréncias), onde
deverao ser observados todos os eventos ocorridos durante a execu¢ao dos servigos;

3.6.7. Serao obrigatoriamente registrados no Diario de Obra/Livro de Ocorréncias pela
CONTRATADA:

As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

As falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

As consultas & FISCALIZACAO;

As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

¢ Os sinistros ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelacées da FISCALIZACAO e outros fatos que, a juizo da
CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

3.6.8. Seréo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra/Livro de Ocorréncias pela
FISCALIZACAO:

e Observagtes cabiveis a propdésito dos lancamentos da CONTRATADA no Diério de
Obra/ Livro de Ocorréncias;

e Observacbes sobre o andamento do servico, tendo em vista os Projetos,
Especificagcbes, Prazos e Cronograma,;

e Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e Restricdes que Ihe parecem cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

e Determinagéo de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificagdes e
outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAOQO, devam ser objeto de registro.

PROJETOS / ESPECIFICACOES TECNICAS

3.6.9. As especificagdes e os desenhos para execugdo dos servicos deverdo ser
examinados com o maximo de cuidado pela CONTRATADA. As eventuais duvidas
poderao ser esclarecidas junto a AMC;
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3.6.10.Havendo divergéncias entre as Especificacdes e os Desenhos, as mesmas
deverao ser esclarecidas junto a AMC.

EQUIPE TECNICA CONTRATADA

3.6.11.A  CONTRATADA devera indicar, mediante comunicagdo por escrito a
FISCALIZACAOQO, o nome do responsavel técnico pelo andamento dos servigos. Devera o
mesmo ter experiéncia comprovada por ART / RRT fornecida pelo CREA / CAU na
execugdo de obras de engenharia similares e estar no pleno uso de suas atribuigoes
profissionais, conforme registro no RESPECTIVO ORGAO;

3.6.12.0 profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da CONTRATADA
devera dar assisténcia diaria a obra;

3.6.13.Se o responsavel técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da
CONTRATADA né&o corresponder as exigéncias para a adequada condugéo dos
trabalhos, podera a FISCALIZACAO exigir da CONTRATADA a sua imediata substituicao,
no interesse do servico, sem que essa iniciativa implique em modificagées contratuais;

3.6.14.Toda e qualquer substituicéo ou alteragéo na composi¢édo da equipe técnica devera
ser devidamente formalizada e registrada junto a FISCALIZACAO, por meio de oficio ou
carta, garantindo-se o pleno acompanhamento e a regularidade dos servigos contratados.

NORMAS E RECOMENDACOES

3.6.15.Serdo adotadas as normas, especificagdes e recomendacdes constantes do
presente e mais as dos seguintes érgaos:

Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
Cédigo de Transito Brasileiro;

Resolugao do CONTRAN N? 973/2022 — Sinalizagao viaria;
ABNT NBR 9050:2020 — Norma de Acessibilidade.

4. DO VALOR REFERENCIAL, MEDICAO DOS SERVICOS E FORMA DE
PAGAMENTO

4.1. DO VALOR REFERENCIAL

4.1.1. A estimativa do valor total da contratacdo é de R$ 3.993.986,89 (trés milhoes,
novecentos e noventa e trés mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove
centavos) correspondente a soma dos itens constantes na Planilha Orcamentaria, anexo
A ja acrescidos de BDI e tendo os precgos referenciados pela tabela SINAPI — novembro
/2025, composicdes de precos e cotacoes.

4.1.2. No valor estimado estdo inclusos equipamentos, material, m&o de obra e todos os
tributos e taxas incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto da licitagdo, na forma
e nas condi¢des estipuladas pela legislacdo em vigor na data de celebracao dele.

4.2. DA MEDIGAO DOS SERVIGOS E FORMA DE PAGAMANETO

4.2.1. Todos os servicos objeto deste Projeto Basico devera ser medidos através de
Boletins de Medigdo, composto de planilha de medicao, memoria de calculo, relatério
fotografico, devidamente aprovado e observados pela Fiscalizagcdo definida para o
acompanhamento e controle destes trabalhos.

4.2.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no cronograma
fisico financeiro, a contratada apresentara a medigao previa dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de célculo detalhada.

Polo Caruaru — BR-104 — Km 62 — S/N — Nova Caruaru — Caruaru-PE — CEP: 55.014-908
Telefone: (81) 3723-2838

Assinado por 2 pessoas: ELLEN MAYARA DA SILVA CAVALCANTI e PEDRO HENRIQUE DAMIAO DE MATOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/54D2-D72E-8A1F-33EC e informe o cédigo 54D2-D72E-8A1F-33EC

=



§ AMC 74 caruaru

::-r:::ut:l:unz MOBILIDADE St PREFEITURA

4.2.3. A liquidacdo da despesa referente a primeira medigdo, somente sera procedida
mediante a apresentagéo pela contratada da seguinte documentacao, através de copia
autenticada em cartério ou por servidor da Administragdo Publica Municipal:

a) Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT da execucao do contrato perante o CREA / CAU; e
b) Comprovante de matricula da obra perante o INSS.

4.2.4. As liquidagdes das despesas referentes as medigbes subsequentes a primeira,
somente serdo procedidas mediante a apresentacdo pela contratada da seguinte
documentacao, através de copia autenticada em cartério ou por servidor da Administracao
Publica Municipal:

a) Comprovante de recolhimento de GPRS (INSS); e
b) Comprovantes de recolhimento ao FGTS (GFIP — Guia de Recolhimento
do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social).
4.2.5. Por ocasidao do pagamento a CONTRATADA devera apresentar:
a) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF — comprovando regularidade com o
FGTS;
b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
C) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT — expedida pela Justica do
Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da CONTRATADA.
4.2.6. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias apds a realizacao
de cada etapa do servigo de acordo com o cronograma fisico-financeiro, de acordo com
0 § 6° do artigo 46° da Lei n® 14.133/2021, e mediante a apresentacao da Nota Fiscal /
Fatura da Prestagdo de Servicos, devidamente atestada e liberada pela fiscalizagdo da
AMC, acompanhada dos respectivos boletins de medi¢ao. (BM’s)
4.2.7. Aliquidacéo da despesa referente a ultima medigao ou para a liberagao da garantia
de execucgao do contrato (caso haja), somente sera precedida mediante a apresentacao
de copia autenticada em cart6rio ou por servidor da Administragdo Publica Municipal do
CND da obra perante o INSS;
4.2.8. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidacao qualquer obrigacdo. Esse fato ndo sera gerador de direito a reajustamento de
precos ou a atualizacdo monetaria;

4.2.9. A nota fiscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstancia
gue desaconselhe o pagamento, sera devolvida a contratada, pela correcdo e nesse caso
o prazo de 30 (trinta) dias previsto, sera interrompido. A contagem do prazo previsto para
pagamento sera iniciada a partir da respectiva regularizacao;

4.2.10.Eventuais atrasos nos pagamentos imputaveis a contratada ndo gerarao direito a
qualquer atualizacao;

4.2.11.A CONTRATADA néo podera apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ/MF diverso
do registrado no Contrato.

4.2.12.0 valor da contratagé@o resultante deste certame é estimado, ndo implicando em
previsdo de crédito em favor da contratada, que apenas tera direito ao pagamento pelos
servigos efetivamente prestados.

4.2.13.Eventuais despesas bancarias decorrente de transferéncia de valores para outras
pragas ou agéncias bancarias sao de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor.

5. DOS PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUCAO
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5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administracao, nos termos
dos arts. 106 e seguintes da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.2. O prazo da execugao do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
assinatura da Ordem de Servico, de acordo com o cronograma-fisico financeiro.

5.3. A presente contratagdo caracteriza-se como prestacao de servico de natureza
continua, considerando a execucdo gradativa e reiterada dos servicos ao longo do
periodo contratual, conforme demandas definidas pela Autarquia de Mobilidade de
Caruaru — AMC.

5.4. A Ordem de Servico sera emitida pela CONTRATANTE e encaminhada a
CONTRATADA por meio eletrénico (e-mail institucional), por portador devidamente
autorizado, mediante protocolo, ou por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos — ECT, com Aviso de Recebimento (AR).

5.5. A CONTRATADA devera executar os servicos de acordo com o cronograma
apresentado em sua proposta e com as Ordens de Servico emitidas pela
CONTRATANTE, devendo comunicar previamente a fiscalizagcdo, com antecedéncia
minima de 07 (sete) dias, qualquer necessidade de ajuste no cronograma, apresentando
justificativa técnica e proposta de reprogramagcao, sujeita a aprovag¢ao da Administracao.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.2. Nos termos do art. 117 da Lei n°. 14.133 de 2021, durante a vigéncia contrato, a
execucgao do objeto sera acompanhada pelos servidores:

Gestor Pedro Henrique Damiao de Matos, matricula: 10.061-5

Suplente do gestor | Mirella Falcao Santos de Melo, matricula n? 10.065-0

Fiscal Wellberton Lins Miranda, matricula n? 10.272

Guilherme José Carvalho Maciel Franca Freitas, matricula
n? 100.690

6.3. A fiscalizacdo e gestdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, ndo implica co-responsabilidade da Administragéo
Publica ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei n® 14.133, de 2021.

Suplente do Fiscal

6.4. As responsabilidades dos Gestores e Fiscais do Contrato se encontram
pormenorizadas, respectivamente, no disposto nos arts. 16 e 17 da Instru¢do Normativa
n® 002, que institui procedimentos de fiscalizagdo e acompanhamento quanto a execugao
dos contratos administrativos perante os Orgaos da Administracdo Direta e Indireta do
Municipio de Caruaru, aprovada por meio do Decreto n? 50, ambos de14 de julho de 2023
e no Decreto n° 075/2023, de 29 de setembro de 2023, e sdo de pleno conhecimento dos
profissionais designados, cujas atribuicoes transcrevem-se abaixo:

Agentes Atribuicoes

FISCAIS DE CONTRATOS | DA FISCALIZACAO DAS CONTRATACOES

Art. 16. Das atribuicbes inerentes aos Fiscais de
Contratos, designados pelas autoridades competentes:

| - Ler minuciosamente o contrato, conhecer o objeto e
todos os servigos descritos no Projeto Basico/Termo de
Referéncia e seus apensos, bem como deverd anotar em

Polo Caruaru — BR-104 — Km 62 — S/N — Nova Caruaru — Caruaru-PE — CEP: 55.014-908
Telefone: (81) 3723-2838

Assinado por 2 pessoas: ELLEN MAYARA DA SILVA CAVALCANTI e PEDRO HENRIQUE DAMIAO DE MATOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/54D2-D72E-8A1F-33EC e informe o cédigo 54D2-D72E-8A1F-33EC

=



>

AUTARQUIA DE MOBILIDADE

DE CARUARU

PREFEITURA

AMC 74 caruaru

Agentes

Atribuicoes

registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas a sua
execugao;

II - Juntar aos autos do processo, toda documentagéao
relativa a fiscalizagdo da execugao contratual, arquivando,
por copia, a que se fizer necessaria;

IIl - Verificar o cumprimento das clausulas e condigbes
pactuadas no instrumento contratual (prazo de entrega,
obrigagbes, vigéncia, valor, quantidade, observancia da
descricao do material ou servico, modo de execucao etc.);

IV - Confirmar medi¢cdes dos servicos, cronogramas e
fornecimentos;

V - Se reportar ao preposto da empresa, evitando dar
ordens aos profissionais da contratada;

VI - Conferir as Notas Fiscais entregues pelo
contratado/fornecedor, observando se:

a) Esta possui validade;

b) Foi apresentada com tempo habil para pagamento;
c) Esta corretamente preenchida;
)

d) Os dados bancarios estao informados, bem como se
o valor cobrado (unitario e total), corresponde ao que
foi fornecido ou ao servigo prestado.

VII - Verificar se a nota fiscal foi emitida posteriormente ao
empenho;

VIII - Atentar-se para o fato de que todo servico ou
fornecimento de material originado de uma contratacao
deve ser executado somente a partir da assinatura do
contrato, autorizacdo de compra/fornecimento ou ordem
de execucao de servigos e o respectivo empenho;

IX - Encaminhar por escrito ao gestor do contrato,
questdes relacionadas a:

a) Prorrogacdo de contrato (cuja deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes);

b) Comunicagdo para abertura de nova licitagdo (antes
que o estoque de bens termine);

c) Comunicacdo sobre quaisquer adversidades que
forem detectados na prestagédo do servico e que resulte
em implicagcées no pagamento.

X - Informar por escrito, a autoridade competente, as
irregularidades encontradas em situagdes que se
mostrem desconformes com o edital, com o contrato ou
com a lei;

XI - Exigir somente o que for previsto no contrato de modo
que qualquer alteracao relacionada a condicao contratual
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Agentes

Atribuicoes

deve ser submetida a Secretaria de Administracao do
Municipio, acompanhada das justificativas pertinentes;

XIl - Recusar bens e servigos que estejam em desacordo
com as especificacbes do objeto contratado. Nesses
casos, a acao do fiscal devera observar o que esta
previsto no contrato e no procedimento licitatério,
principalmente no tocante ao prazo esperado;

XIlI - Propor aplicacdo das sang¢Oes administrativas ou
rescisdo contratual a Contratada, em decorréncia da
inobservancia ou desobediéncia das clausulas
contratuais, instrucdes e/ou ordens da Fiscalizacéo;

XIV - Constatar se é o contratado quem executa o
contrato, bem como certificar-se de que néao existe cessao
ou subcontratacao fora das hipéteses legais;

XV - Reunir, apdés o cumprimento do contrato, os
documentos pertinentes a obra/servico e encaminha-los
ao 6rgao competente, a fim de que sejam arquivados para
eventuais consultas;

XVI - Solicitar auxilio em caso de duvidas técnicas ou
juridicas;

XVII - Realizar o recebimento provisério de obras e
servicos, devendo constar:

a) A entrega das obras e dos servigos para fins de
transferéncia de posse para a Administragao Publica;

b) As obrigagbes contratuais que serdo mantidas até o
advento do recebimento definitivo;

c) Detalhamento de forma que descreva,
minuciosamente, 0 objeto recebido especialmente no
caso de obras e servigos com maior complexidade;

d) O estabelecimento do prazo de 15 dias, a partir da
comunicacao do contratado.

XVIII - Nas obras e servigos, o fiscal do contrato néo atesta
o0 recebimento definitivo. O ato de atestar deve ser
realizado por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, utilizando Termo Circunstanciado
no recebimento definitivo, devendo constar:

a) Conferéncia da verificacao técnica feita pelo fiscal,
b) Regularidade administrativa contratada;
c¢) Adequagéao ou ndo do objeto aos termos contratuais;

d) Prazo de até 90 dias a partir do recebimento
provisorio.

XIX - Certificar-se de que a contratada mantém, durante
toda execucao do contrato, as condicdes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitagao;
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XX - Emitir mensalmente, nos termos do art. 23 desta
Instrugdo Normativa, Formulario de Acompanhamento da
Execugéo dos Servigcos Contratados (Anexo |).

GESTORES DE
CONTRATOS

Art. 17. Das atribuicdes inerentes aos Gestores de
Contratos, designados pelas autoridades competente e,
nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

| - Acompanhar o processo licitatério em todas as suas
fases;

Il - Designar, mediante portaria, o fiscal do contrato e seu
respectivo suplente;

Il - Verificar junto aos fiscais de contratos se os prazos de
entrega, especificagbes e quantidades contratadas,
encontram-se de acordo com o estabelecido no
instrumento contratual, bem como as prestagbes de
Servicos;

IV - Controlar a vigéncia do contrato;

V - Viabilizar as alteragdes contratuais necessarias
(aditivos, apostilamentos e retificacbes) em tempo habil;

VI - Iniciar, de forma &agil e eficiente, os procedimentos
necessarios para prorrogacao ou realizacdo de nova
licitacdo, de forma que nao ocorra interrup¢cdo dos
servigos contratados ou materiais fornecidos;

VIl - Adotar as medidas cabiveis para aplicacdo das
sancgoes previstas;

VIII - Garantir aos fiscais de contrato plenas condi¢des
para o adequado exercicio das suas fungbes de
fiscalizag&do, permitindo o acesso aos documentos, bens,
materiais e servicos objeto do contrato, disponibilizar os
bens e equipamentos necessarios do exercicio da
fiscalizag&o, se for o caso, incluindo veiculos.

IX - Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do
contrato das ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

X - Acompanhar a manutencdo das condicbes de
habilitagdo do contratado, para fins de empenho de
despesa e de pagamento, e anotar os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais;

Xl - Coordenar a rotina de acompanhamento e de
fiscalizacdo do contrato, cujo histérico de gerenciamento
devera conter todos os registros formais da execucgéao, a
exemplo da ordem de servigco, do registro de ocorréncias,
das alteracoes e das prorrogacdes contratuais, e elaborar
relatério com vistas a verificacdo da necessidade de
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adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao;

by

Xl - Coordenar os atos preparatérios a instrugao
processual e ao envio da documentacdo pertinente ao
setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos;

XIII - Elaborar o relatdrio final de que trata a alinea “d” do
inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n® 14.133, de 2021,
com as informacbes obtidas durante a execugdo do
contrato;

XIV - Coordenar a atualizacao continua do relatério de
riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais
técnico, administrativo e setorial;

XV - Emitir documento comprobatério da avaliacdo
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em
regulamento;

§1° O Gestor de contrato deve ser designado
formalmente, mediante portaria especifica, seguindo o
mesmo tramite estabelecido no art. 9 desta Instrucao
Normativa.

§2° Nao sendo designado formalmente um Gestor para o
contrato, este serd, automaticamente, o Secretario/Chefe
de Gabinete do Prefeito/Procurador Geral/Presidente de
Autarquia e Fundos, responsavel por assinar as
solicitagbes para a contratacao.

6.5. Os servicos deste Projeto Basico serdo acompanhados pela Autarquia de
Mobilidade de Caruaru — AMC, a qual trabalhara diretamente com a contratada, inclusive
com acompanhamento de campo, devendo todas as decisdes, documentacao técnica e
medicdes serem homologadas pelo técnico responsavel pela Supervisdo dos trabalhos.

6.6. As correspondéncias entre Contratante/Contratada ou vice-versa, atinentes aos
assuntos objeto deste Projeto Basico, deverdo ser encaminhadas através da Autarquia
de Mobilidade de Caruaru — AMC.

6.7. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao
deverao ser levadas a instancia superior, em tempo habil, para a ado¢ao das medidas
convenientes.

6.8. A atuacao da fiscalizacdo em nada restringe a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos servigcos contratados, a sua execucao
e as consequéncias e implicagdes, proximas ou remotas, perante o Municipio ou terceiros,
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e a ocorréncia de eventuais irregularidades na execugao dos servigos contratados nao
implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE.

6.9. A contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro
de capa resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscalizacao, onde serao
anotadas todas as ocorréncias, conclusao dos eventos, atividades em execucao formais,
solicitagcdes e informacdes diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de
registro. Ao final da execucao dos servicos, o referido Diario serd de propriedade da
Administracao do Contratante.

6.10. A contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Diario de Obra, um
conjunto de todas as plantas e especificagdes independentes das necessidades a
execucao, a fim de permitir uma perfeita fiscalizacao.

6.11. A Fiscalizacdo exigira o cumprimento das medidas basicas de seguranca, tais
como:

e A utilizagdo, por todos os operarios da obra, de capacetes e calcados
apropriados a cada tipo de servigo e cumprimento da NR-18 (Condi¢des e Meio
de trabalho na industria da construcao).

e A utilizacao pelos operarios, de equipamento de protecao especial (mascara
ou 6culos), em eletricidade (luvas de borracha).

e Todos os equipamentos mecéanicos deverdo ser dotados de dispositivo préprio
de protecdo, tais como, coifa para serra circular, caixas de protecdo dos
respectivos motores e de seus componentes elétricos, etc.

¢ Relacao atualizada de todos os trabalhadores da construtora.

e A empresa € obrigada a fornecer aos trabalhadores, EPI adequado ao risco e
em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, ter C.A. (certificado de
aprovagao), como também exigir seu uso, consoante as disposi¢cdes contidas na
NR 6 — Equipamento de Protecao Individual — EPI.

e Execucdo e cumprimento de PPRA — Programa de Prevencao de Riscos
Ambientais.

e Comprovacao de treinamento dos trabalhadores com foco nos servicos a
executar.

e Comprovante de recebimento de EPIs obrigatérios de todos os trabalhadores.

6.12. Cabera ainda a FISCALIZACAO:

a) Tomar providéncias para o fiel cumprimento das clausulas do contrato,
obedecendo a legislacdo sobre a Contratagcdo de Obras e Servicos de
Engenharia e outros dispositivos legais especificos.

b) Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que
estejam em conformidade com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, e
certificadas pela FISCALIZACAO.

c) Colocar a disposicdo da CONTRATADA, em tempo habil, as informagdes
necessarias para execucao dos servicos, de modo a possibilitar-lhe o
cumprimento dos prazos avengados.

d) Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a
plena adequacgao do objeto deste termo as suas finalidades.

e) Tomar providéncias para que os setores envolvidos mantenham o local de
execucgao dos servicos adequado a sua execugao.

f)  Liberar a garantia, apds o recebimento definitivo dos servigos.

g) Verificar, de modo sistematico, o cumprimento das disposi¢cdes do contrato e
das ordens complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a
esta, em tempo habil, todas as ocorréncias e providéncias tomadas.
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h) Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, nao previsto no
contrato se, nas suas especificacbes de servico e em tudo mais que, de
qualquer forma, relaciona direta ou indiretamente com o objeto, garantindo o
contraditério e a ampla defesa.

i) Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos
que embaracem a sua acao fiscalizadora, independentemente de justificativa.

i) Recusar materiais e servicos em desacordo com as especificagdes contidas
no Projeto Basico.

k) Propor as medidas que couberem para a solugdo dos casos surgidos em
decorréncia de solucao técnica na execucao dos servicos.

) Em caso de divida ou omissdo fixas, o que julgar indicado, em rigorosa
obediéncia as normas legais vigentes.

m) Definir, juntamente com a Autarquia de Mobilidade de Caruaru — AMC, todo e
qualquer material que gerar duvida, quando ndo mencionadas nas presentes
especificagdes ou nos desenhos.

n) Analisar e dar parecer aprovando ou nao o faturamento das medigées dos
servigos executados para fim de pagamento para a CONTRATADA.

o) Efetuar o registro das ocorréncias no Livro Diario de Ocorréncias, mantido no
local de execucgao dos servigos pela CONTRATADA.

6.12. O Gestor e o Fiscal, inclusive os suplentes, assinardo o Termo de Ciéncia e
responsabilidade do Servidor Designado, conforme estabelecido no Anexo IV da
Instrugdo Normativa n® 002, de 14 de julho de 2023, aprovada pelo Decreto n® 050/2023.
A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
Adjudicataria, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo
implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o Art. 117, da Lei n® 14133 de 2021.

6.13. As atribuicbes e responsabilidades dos Gestores e Fiscais do Contrato se
encontram pormenorizadas, respectivamente, no disposto nos arts. 16 e 17 da Instrugao
Normativa n® 002, que institui procedimentos de fiscalizagdo e acompanhamento quanto
a execucao dos contratos administrativos perante os Orgaos da Administracao Direta e
Indireta do Municipio de Caruaru, aprovada por meio do Decreto n® 50, ambos de 14 de
julho de 2023, e séo de pleno conhecimento dos profissionais designados.

6.14. A fiscalizagdo de que trata este item n&do exclui, nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicbes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o Art. 120 da Lei n® 14.133, de 2021.

7. DA MODALIDADE DA LICITAGCAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO E DO MODO

DE DISPUTA

7.2.Os servigos objeto deste Termo de Referéncia sdo classificados como SERVICO
COMUM DE ENGENHARIA, conforme Art. 62, incisos XXI, alinea “a”, da Lei n® 14.133.

7.3. A modalidade de licitagdo empregada serda CONCORRENCIA ELETRONICA, sob
forma de execucgdo indireta, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL,
conforme fundamentacao apresentada no tépico 10 do Estudo técnico Preliminar.

7.4.0 regime de execugdo contratual sera de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO,
conforme artigo 46, inciso |, da Lei n® 14.133/2021

7.5. 0 modo de disputa a ser utilizado € o ABERTO e FECHADO.
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7.6.Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdo ser
observadas as disposi¢des constantes no edital da licitagao.

8. DA LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

8.2.Na execucao do objeto contratado, devera ser observado o que estabelece os
documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislagdo municipal, estadual e
federal pertinentes, independente de citacao:

e Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e A contratada devera adotar todas as medidas de seguranca, em consonancia com a
portaria N° 3.214/1978 do Ministério de Trabalho, legislacdo e normas vigentes sobre
seguranga, medicina e higiene do trabalho;

e Normas das concessionarias locais de servigo, corpo de bombeiros, vigilancia
sanitaria, entre outros;

e Resolucbes e regulamentagbes do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos renovaveis);

e QOutras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

¢ Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CREA / CONFEA / CAU.

8.2. A eventual omissao neste Projeto Basico, quanto a legislacdo e normas aplicaveis
necessarias a plena e adequada execucgao dos estudos que possibilitara o objetivo deste
trabalho, ou eventuais alteracbes e atualizacbes que surgirem apds a emissdo deste
documento, ndo desobriga a Contratada de considera-las.

8.3. Em caso de duvidas quanto a definicao de algum termo técnico, devera ser usada a
definicdo legal ou especificada em normas técnicas.

9. DA SUBCONTRATACAO

9.2. Seréa permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condic¢oes:

9.3. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;

9.4. E vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

9.5. A subcontratacdao depende de autorizagao prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para
a execucao do objeto.

9.6. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢cdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagao.

9.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou
se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau.

9.8. A Contratante tratara exclusivamente com a Contratada para todos os assuntos
relacionados a execugdao do contrato. O gerenciamento e supervisdo de terceiros
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subcontratados, quando autorizados, sera de responsabilidade integral da Contratada,
sem qualquer vinculo ou obrigacao para a Contratante.

9.9. A Contratada sera responsavel por assegurar a entrega dos produtos e servigos
com qualidade e nos prazos estipulados, assumindo integral responsabilidade pelos
resultados, independentemente da subcontratagao de atividades de apoio ou meio.

10. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.2. Poderdo participar desta licitacdo os interessados que atendam a todas as
condigcdes exigidas neste Projeto Basico e seus anexos.

10.3. Sera VEDADA a participagao de empresas nas seguintes condi¢oes:

10.3.1.Licitantes que, dentre seus dirigentes, responsaveis técnicos ou legais,
figure como ocupante de cargo comissionado ou detentor de emprego ou funcao
publica na Administracao Direta e Indireta de Caruaru;

10.3.2.Empresa cujo objeto social nao seja compativel com o objeto deste TR;

10.3.3.Consorcios, grupos ou agrupamentos de pessoas juridicas ou fisicas e
juridicas;

10.3.4.Empresa suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o
Municipio de Caruaru/PE, durante o prazo da san¢ao aplicada;

10.3.5.Licitantes declarados inidbneos para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica e/ou punidos com suspensdo do direito de licitar ou
contratar com a Administragéo Publica;

10.3.6.Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

10.3.7.Empresas que possuirem socio, diretor ou responsavel técnico que tenha
tido vinculo empregaticio com o Municipio ha menos de 06 (seis) meses anteriores
a data da sessao de abertura do certame;

10.3.8.Empresas que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou
insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagao. As licitantes que estiverem
em recuperacao judicial devem, na fase de habilitacdo, apresentar o plano de
recuperacao ja homologado em juizo, devendo este ser comprovado por certidao
emitida pela instancia judicial competente que certifique que a empresa esta apta
econdmica e financeiramente a cumprir com as obrigacées a serem assumidas;

10.3.9.Enquadradas nas disposi¢des contidas no art. 99, inciso Ill, §1° da Lei n®
14.133/2021 e alteracdes posteriores;

10.3.10. Que tiverem controle societario ou socio comuns, independente da
participacao societaria, com outro proponente ou com empresa integrante;

10.3.11. Pessoas naturais, individualmente ou reunidas em cooperativa de
trabalho, ou qualquer outra forma de associacéao.

11. DO RECEBIMENTO/ACEITACAO DOS SERVICOS

11.2. Na ocorréncia de imperfeicoes, vicios, defeitos ou deficiéncias no servico ou obra,
nao pode ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso,
se presente interesses administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas
parcelas realmente executadas a contento. No caso de recebimento parcial, as parcelas
sdo recebidas em carater provisério, sendo necessario o recebimento definitivo que
ocorrera junto com os das parcelas restantes.

11.3. O recebimento provisério e definitivo da obra/servico sera efetuado de acordo com
o estabelecido no Art. 140 da Lei Federal n®. 14.133/21.
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11.4. O objeto do contrato sera recebido:

11.4.1.PROVISORIAMENTE, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis da comunicacao escrita da Contratada quanto a finalizagao da
obra/servico. Para este recebimento sera verificado o atendimento das especificagoes,
quantidades, qualidade dos servigos, cumprimento dos prazos, precos e outros dados
pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, sera fixado prazo para sua correcao.

11.4.2.DEFINITIVAMENTE, apds o recebimento provisério, sera verificada a integridade
da obra e realizados testes de aceitagao dos servigos, bem como, o cumprimento de todas
as exigéncias contratuais. Em sendo aprovados, sera efetivado o recebimento definitivo,
por técnico/gestor designado pelo CONTRATANTE, em até 90 (noventa) dias, contados
do aceite provisério.

11.5. Os servigos serdao recebidos e atestados pela Fiscalizagdo da AMC, ou Comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes.

11.6. Concluida a obra sera emitido pela equipe de fiscalizagdo da AMC o Termo de
Recebimento Provisorio da Obra, mediante solicitagcdo da contratada, depois de procedida
a uma vistoria na obra, em conjunto com a contratada, constatando estar ela de acordo
com o projeto e demais elementos técnicos integrantes do contrato, bem como o bom
funcionamento de todos os aparelhos e equipamentos. Esta vistoria, consubstanciada em
competente laudo, devera consignar as irregularidades constatadas, a ser objeto de
regularizagao pela contratada até a aceitagao definitiva dos servigos contratados (“Punch
list” / Lista de Pendéncias);

11.6.1.0s ensaios, os testes e as demais provas para afericao da boa execugéo do objeto
do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da contratada.

11.7. ApOs tal inspecdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, relatando
eventuais pendéncias verificadas e o prazo de que dispde a Contratada para sana-las.

11.7.1.Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento
Provisorio, a Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execugcao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao
nao atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam todas elas
devidamente sanadas.

11.7.2.Dentro do prazo assinalado no Termo de Recebimento Provisorio e apds o
atendimento das pendéncias apontadas, a Contratada deve realizar comunicagao escrita
ao Contratante, solicitando a realizagcao de nova vistoria, a fim de comprovar a adequacgao
do objeto aos termos contratuais.

11.8. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério da Obra, esta condicionada a
apresentacao da documentacao a seguir:

a) Certidao Negativa de Débito Perante o INSS (CND);

b) Certificado de Regularidade de Situacao junto ao FGTS;

c) Certidao de Quitacao do ISS;

d) Certidao de "habite-se" da obra, quando for o caso;

e) Comprovante de matricula da obra junto a Agéncia do INSS da localidade;
f) Comprovante de baixa de matricula da obra do INSS;

~— ~— ~— ~—
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g) Termo de entrega/aceitacdo pelas Concessionarias e/ou Orgdos especificos
vinculados as instalagdes caso seja necessario (COMPESA, Neoenergia, e outros, se
necessario);

11.9. A ndo apresentagao, pela contratada dos documentos exigidos, assim como, a
inexecucgao dos reparos da obra eventualmente solicitados pela equipe técnica da AMC,
no prazo de observagédo de obra de 15 (quinze) dias uteis, apos a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio, acarretara a perda da caugdo de garantia de execugao do
contrato;

11.10. No prazo de observagao da obra, a Contratada devera executar, sob sua inteira
responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo, retificacdo e
restauracao de defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalizagdo, apds a emissao do Termo
de Recebimento Provisorio;

11.11. Os servicos serdo aceitos provisoriamente, pela Fiscalizagdo da AMC, ou
Comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes, a ocorrer em até 15 (quinze) dias uteis ap0s a comunicacao escrita
da Contratada. Tal documento devera ser firmado também pela Contratada;

11.12. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer
das condi¢des contratuais, a fiscalizacdo ou a Comissao de Recebimento deve:

a) Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante
a vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solugao;

b) Solicitar ao contratado, por escrito, a respectiva regularizacao;

c) Devolver ao contratado a fatura porventura entregue para pagamento, com informacoes
dos motivos de sua rejeicao;

d) O contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a etapa
impugnada.

11.13. O recebimento provisorio s6 pode ser formalizado apds finalizada a obra ou servigo
e sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser
objeto do Termo de Recebimento Provisério, emitido em 2 (duas) vias;

11.14. A Aceitagdo Provisoria dos Servigos implicara a imediata entrega da obra, com
todos os materiais entao existentes e respectivos acessorios;

11.15. Decorridos 15 (quinze) dias uteis da data do Recebimento Provisério, e uma vez
atestada e constatada a execugado do contrato, pela AMC, esta emitira o Termo de
Aceitacao Definitiva da Obra ou se pronunciara por escrito sobre as deficiéncias
constatadas e ainda pendentes de solugao;

11.16. Expedido o Termo de Recebimento Provisério, serdao programados e realizados,
até a data de vistoria para emissao do Termo de Recebimento Definitivo de servigos os
processos de Capacitagdo / Treinamentos quanto as instalacées, equipamentos e
sistemas entregues.

11.17. Até a data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos,
a Contratada fica responsavel pela guarda do bem imdvel, equipamentos, objetos, moveis
e utensilios, zelando pelo Patriménio Publico do Municipio, assumindo inteira
responsabilidade civil, penal e administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que
diretamente venha causar ao Municipio ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

11.18. Os servigos serdo aceitos definitivamente, por servidor ou comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apoés a verificagao que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais;
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11.19. O recebimento definitivo € o que se faz em carater permanente, incorporando, no
caso de obra, o objeto ao seu patrimbénio e considerando o contrato regularmente
executado e somente deve ser efetivado se o contratado tiver cumprido as exigéncias do
instrumento convocatdério e do contrato.

12. DA GARANTIA DA EXECUCAO

12.1. O recebimento provisoério e definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra e servigo técnico profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou contrato. (art. 140, paragrafo 2° da
lei 14.133/21).

12.2. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados. Art. 119 da Lei n°
14.133/2021).

12.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execugao respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranga, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da
Lei n? 10.406/2002).

12.4. O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a
85% do valor or¢cado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei Federal n®
14.133/2021.

12.5. A contratada se obrigara a refazer os servigos em desacordo com os projetos e/ou
Especificagbes Técnicas, considerados imperfeitos ou defeituoso e/ou que ndo atinjam os
prazos de garantia acima especificados, sem qualquer 6nus para a AMC, nos prazos e
condicbes a serem fornecidos.

12.6. DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL

12.6.1. Nos termos do art. 96, §1°, da Lei Federal n.? 14.133/2021, a CONTRATADA, para
execugao dos servigos objeto desta licitacao, prestara no ato da assinatura do contrato,
em favor da CONTRATANTE, garantia fixada em 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, conforme artigo 98 da Lei n® 14.133/2021, podendo a CONTRATADA optar por
uma das modalidades de garantia previstas no art. 96, § 12, do diploma legal citado:

| - caug&o em dinheiro;

II - titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

IV - Fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. A CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos da assinatura do presente instrumento, devera comprovar que prestou
garantia de execucéao contratual no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato;

V - Titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.6.2. A CONTRATADA, caso opte por apresentar garantia em caucdo em dinheiro,
titulos da divida publica ou fianga bancaria, devera, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da assinatura do presente instrumento, comprovar que prestou garantia de execucao
contratual no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
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12.6.3. Caso adotada a modalidade de seguro-garantia, a validade minima da garantia
deverda cobrir 90 (noventa) dias além do prazo pactuado para a execugao deste contrato.
A apolice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacoes referentes a vigéncia
deste contrato, mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

12.6.4. Caso adotada modalidade distinta do seguro-garantia, a validade minima da
garantia devera cobrir 30 (trinta) dias além do prazo pactuado para a execugao deste
contrato.

12.6.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

| - prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das

demais obrigag¢des nele previstas;
Il - multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA;

Il - obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16.6.6. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apolice, sua caracterizagcdo e comunicacdo poderao ocorrer fora desta
vigéncia, nao configurando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

12.6.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo
e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

12.6.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, esta devera ser emitida
por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo
827 do Cadigo Civil.

12.6.9. Extinguir-se-a a garantia, com a restituicao da apdlice, carta fian¢a ou autorizagéo
para a liberacao de importancias depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragéo
do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato. Na hipétese de garantia prestada em dinheiro, sua
restituicdo sera atualizada monetariamente.

12.6.10. No caso de utilizagdo da garantia, a CONTRATADA providenciara o seu reforgo
no montante utilizado, no prazo de 30 (trinta) dias. Da mesma forma, na hipotese de
adocao da modalidade de seguro-garantia, a CONTRATADA devera atualizar o prazo da
garantia, em caso de prorrogacao do contrato, até 90 (noventa) dias apds o final do seu
prazo de vigéncia.

12.6.11. Na hip6tese de suspensado do contrato por ordem ou inadimplemento do
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de
endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento
pelo CONTRATANTE.

12.6.12. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.
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12.6.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancbes a
CONTRATADA.

12.6.14. A garantia de execugdao € independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente neste Projeto Basico.

12.6.15. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a
garantia, na forma prevista no edital e neste Projeto Basico.

13. DA QUALIFICACAO TECNICA

13.1. REQUISITOS DE QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

13.1.1.Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia—CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da empresa licitante
e de seu(s) responsavel(is) técnico(s), da regido da sede ou domicilio da licitante, em
plena validade.

13.1.1.1. Sociedades empresdarias estrangeiras atenderdao a
exigéncia relativa ao registro ou inscrigao na entidade profissional
competente no Brasil, quando for o caso, por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitacao de registro perante a respectiva entidade professional.
13.1.1.2. No caso de a empresa licitante ou 0 responsavel
técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou no CAU
do Estado de Pernambuco, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 6rgao regional quando da assinatura do
contrato.

13.1.2. A empresa licitante deve ser especializada na prestacdo dos servigos
contratados, devendo comprovar a aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, mediante
atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, demonstrando
0s servigos executados pela licitante. O atestado devera expressar experiéncia anterior
suficiente para o atendimento das parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo desde que sejam pertinentes e compativeis com o solicitado observado
o disposto nos § 12 e § 2° do artigo 67, da Lei 14.133/21, conforme tabela a seguir:

Quant. Quantidade minima
ITEM DESCRICAO UNIDADE Estimada Sia exigida para comp’rov_agéo
contratacdo | de capacidade técnica
(30%)
1.5 PINTURA DE SETAS E M2 15.400,00 4.620,00
ZEBRADOS COM
TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO
1.6 LAMINADO M2 1.050,00 315,00
ELETROPLASTICO
PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL
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1.10 PINTURA DE MEIO FIO
COM TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA

10.000,00 3.000,00

13.1.2.1. Sera permitido somatério dos quantitativos de mais de um atestado para que
seja obtido o minimo do quantitativo licitado. Devendo constar a discriminagdo dos
servigcos prestados.

13.1.2.2. Nao serdo aceitos atestados emitidos pela licitante em seu préprio nome, nem
nenhum outro que nao tenha se originado de contratacao.

13.1.2.3. A capacidade técnico-operacional para a execugcdo de trabalhos de
caracteristicas e prazos compativeis com o objeto da contratagéo deve ser demonstrada
com Certidao de Acervo Operacional (CAO) emitida pelo CREA ou por atestados
emitidos por pessoas fisicas ou juridicas registrados na referida entidade de classe,
com indicagao do respectivo contrato de prestacao do servigo relativos a empresa licitante
na realizagdo dos correspondentes aos servigos para 6rgaos e/ou entidades publicas e/ou
privada.

13.2. REQUISITOS DE QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL
13.2.1.Comprovacao técnico-profissional: comprovagdo da licitante possuir em seu
quadro (empregados, sécios ou diretores), na data prevista para a entrega da proposta,
profissional habilitado detentor de Certiddo de Acervo Técnico — CAT por execucao de
servicos compativeis com o objeto da licitacdo, devendo o(s) atestado(s) ser(em)
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s)
na entidade de classe competente. Na(s) certidées(s) devera(dao) estar comtemplado(s)
o(s) seguinte(s) servico(s) de maior relevancia técnica e financeira significativo, como
descritos abaixo:

Quant. Quantidade minima
ITEM DESCRICAO UNIDADE Estimada fia exigida para comp’rov_agéo
contratacdo | de capacidade técnica
(30%)
1.5 PINTURA DE SETAS E M2 15.400,00 4.620,00
ZEBRADOS COM
TERMOPLASTICO POR
EXTRUSAO
1.6 LAMINADO M2 1.050,00 315,00
ELETROPLASTICO
PARA SINALIZACAO
HORIZONTAL
1.10 PINTURA DE MEIO FIO M2 10.000,00 3.000,00
COM TINTA A BASE DE
RESINA ACRILICA

13.2.1.1. A comprovagao da aptidao sera feita por Certiddo de Acervo Técnico - CAT
expedida pelo CREA / CAU e por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado devidamente registrados na respectiva entidade de classe

13.2.1.2. Conforme mencionado no topico anterior, 0s responsaveis técnicos e/ou
membros da equipe técnica mencionados deverao integrar o quadro permanente da
empresa licitante, entendendo-se como tal, para fins deste certame:
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» No caso de empregado da licitante: mediante apresentacao de copias
autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotacdes da CTPS - Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social, nos termos da CLT - Consolidacao das Leis do
Trabalho e do Decreto n° 61.799/67, ou da Ficha de Registro de Empregado.
» No caso de proprietario, sécio ou dirigente: mediante apresentagéo de cépia do
Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no 6rgdo competente.
= No caso de profissional(is) autbnomo(s): mediante apresentagdo de copia do(s)
contrato(s) de prestacao de servigos, celebrado de acordo com a legislacao civil
comum e, caso o dito contrato ainda nao tenha sido firmado, por meio de
compromisso formal de futura contratagao do profissional indicado, caso a licitante
se sagre vencedora do certame.
13.2.1.3. A execucdao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade
técnica dos profissionais cujos atestados forem apresentados pela licitante para comprovagéao
da capacidade técnico-profissional.
13.2.1.4. O profissional que néo estiver elencado no hall de responsaveis técnicos da
Certidao de Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico profissional
conforme solicitado, devera anexar a devida Certiddo de registro na entidade de classe
competente, para garantia do atendimento dos requisitos solicitados.
13.2.1.5. Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado
apresentado na fase de habilitagdo por outro com experiéncia equivalente ou superior. A
proposta de substituicao de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida
com as provas necessarias a comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluira a
indica¢do do novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da
ART / RRT do profissional que estd sendo substituido. Para a sua efetivacdo, a proposta de
substituicao devera ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE;
13.3. Fica a cargo da AMC a emissdo de Parecer para evidéncia do atendimento a
qualificacao técnica.

14. DA QUALIFICACAO ECONOMICA-FINANCEIRA

14.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de sociedade simples;

14.2. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso
exista mais de um) da sede ou domicilio da licitante;

14.2.1.Certiddo Negativa de Faléncia referente aos processos distribuidos pelo PJe
(processos judiciais eletronicos) da sede ou domicilio da licitante;

14.2.2.A certiddo descrita no item 18.2.1 somente é exigivel quando a certiddo negativa
de Faléncia da sede ou do domicilio da licitante contiver a ressalva expressa de que nao
abrange os processos judiciais eletronicos.

14.2.3.No caso de Certidao Positiva de Faléncia, a licitante sera inabilitada, salvo se restar
comprovado que ndo houve deciséo judicial vélida e eficaz decretando a faléncia da
empresa.

14.3. Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a presente contratacéo.

14.4. Comprovagéo da boa situagéo financeira da licitante através do cumprimento dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente, resultantes da
aplicagéo das férmulas abaixo, nos valores indicados:

L Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

igual ou superior a 1

"~ Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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Ativo Total

= Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante gual ou superlor at

L Ativo Circulante

C = Fassivo Circulames '9ual ou superior a 1

14.5. Para fins de comprovagao de Patrimdnio Liquido e dos indices contabeis, o licitante
devera apresentar Balango Patrimonial e demonstrages contabeis dos ultimos 2 (dois)
exercicios sociais, exigiveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura
e termo de encerramento), devendo cumprir a qualificagdo em ambos os exercicios, salvo
quando a licitante tiver sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, hipotese na qual tais
documentos limitar-se-ao ao ultimo exercicio financeiro.

14.6. Os balancos e demonstracdes devem conter os registros ou autenticacdo no 6rgao
competente e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo
profissional habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade — CRC, e vir
acompanhados dos termos de abertura e de encerramento.

14.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura, conforme art. 65, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.8. Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitagdao esteja encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data da sessdo publica de abertura desta concorréncia, o Balango
Patrimonial podera ser atualizado pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA).

14.9. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil da licitante.

15. DAS PROPOSTAS DE PRECO

15.1. As propostas terdo validade de, no minimo, 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data de abertura da sessdo publica estabelecida no Edital, independentemente de
declaracao do licitante.

15.2. O preco unitario proposto para os servicos devera abranger todas as despesas,
sejam elas diretas ou indiretas, que incidam sobre sua execucéo. Esse valor representara
a compensacao integral para todas as opera¢des necessarias, incluindo mao de obra,
equipamentos, encargos e quaisquer itens adicionais indispensaveis a completa
execucao dos servicos. A Planilha Orcamentaria dos Servicos devera conter os itens
descritos:

15.3. Apresentar cronograma fisico-financeiro dentro do prazo fixado para a realizagao
da obra/servico, indicando os valores e prazos mensais e totais, em reais e percentuais,
para cada item (conforme anexo);

15.4. Apresentar Planilha de Composicado dos Encargos Sociais (mensalista e horista);
15.5. Apresentar Planilha de Composicao de precos unitarios;

15.6. Apresentar Planilha de composi¢éao da Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI), com
a indicagao percentual incidente sobre o custo dos servigos, o percentual de ISS deve ser
compativel com o do municipio onde serédo prestados 0s servicos;

15.6. No caso de divergéncia entre os prec¢os unitarios e o preco total, prevalecerdo
sempre 0s primeiros corrigindo-se o0s valores finais, primando-se pelo valor
aritmeticamente correto, no caso o preco global.
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15.7. Na hipétese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da
licitante, ndo apresentado sua justificativa técnica, sera considerado aquele atribuido de
menor valor.

15.8. A licitante devera enviar a proposta de preco, incluso anexos e planilhas, em
arquivos em PDF e Excel.

15.9. Os salarios considerados nos calculos da proposta, nao poderao ser inferiores aos
estabelecidos em convencao coletiva ou convengdes trabalhistas e os encargos sociais,
complementares e tributarios, deverdo estar de acordo com as aliquotas definidas na
legislagéo vigente.

15.10. Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais apos a virgula
e utilizar a ferramenta “ARRED” nas colunas de valor unitario com BDI e valor total
conforme ANEXO G.

15.11. Nao sera exigida garantia de proposta.
15.11. Serao desclassificadas as propostas:

15.11.1. Permanecer com pregos unitérios, totais ou globais maiores que os estimados
pela Administracao.

15.11.2. Apresentarem precos inexequiveis, conforme disposto no § 4°, do Art. 59 da Lei
n® 14.133/2021. Nesse contexto, no caso de obras e servicos de engenharia, serdo
consideradas inexequiveis as propostas cujo valor esteja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administracao.

15.11.3. Por conseguinte, havendo indicio de inexequibilidade da oferta, a Administragéo
podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada. A empresa pode demonstrar por meio da
apresentacdo de composicdo de custo unitario dos servicos que apresentaram altos
descontos, demonstrando os custos dos insumos (materiais, equipamentos, mao de
obra), produtividade, consumo de materiais, entre outras comprovacgoes, justificando a
viabilidade para ofertar tais descontos.

15.11.4. Apresentar os coeficientes de produtividade ou de material incompativeis com a
execucgao do objeto do contrato, quando ndo comprovada motivacao para tal divergéncia.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. Prestar e executar todo o objeto ora licitado, de acordo com a sua proposta e com
as condi¢des previstas no Projeto Basico, respondendo civil e criminalmente pelas
consequéncias de sua inobservancia total ou parcial;

16.2. Arcar integralmente com a responsabilidade pelos danos causados diretamente a
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do servico,
nao excluindo tal responsabilidade a fiscalizacao ou acompanhamento CONTRATANTE.

16.3. Manter-se, durante toda a vigéncia e execugdo da Ata/contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas, com as condi¢des de habilitacdo e
qualificacéo exigidas neste Projeto Basico;

16.4. Aceitar, nas mesmas condicdes de sua proposta, os acréscimos ou supressdes do
servigo ora contratado, que porventura se fizerem necessarios, a critério da Contratante;

16.5. Assumir responsabilidade por todos os gastos com encargos previdenciarios e
obrigacdes sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a
salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com o MUNICIPIO;
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16.6. Contratada deverd providenciar sinalizagdo vertical e horizontal, de modo a
garantir a integridade do usuério.

16.7. A Contratada devera tomar cuidados especiais com as interferéncias previstas,
tais como tubulagbes de 4gua, esgoto, energia, e outras e, quando necessario elaborar
plano de remanejamento ou garantir o acesso de pedestres durante a execugdo dos
servigos; toda vez que for fazer uma intervengdo, bem como atendimento a todas as
Normas Regulamentadoras vigentes

16.8. Manter engenheiro civil responsavel pela obra durante toda vigéncia do contrato,
para acompanhar a execugao, controle técnico e qualidade dos servigos

16.9. A contratada devera tomar todas as medidas de seguranga necessarias ao bom
andamento dos servicos, incluindo a sinalizagao, visando a preservacao dos bens do
Contratante, bem como de terceiros;

16.10. Os residuos provenientes da obra deverdo ser acondicionados e transportados
para o Centro de Tratamento de Residuos legalizado. A qual O local a ser destinado os
residuos provenientes da obra devera ser informado ao gestor da AMC por escrito;

16.11. A contratada devera substituir imediatamente todo e qualquer equipamento,
inclusive o0s de seguranca sempre quando constatada essa necessidade pela
Contratante;

16.12. Por ocasiao do desempenho de tarefas serdo obrigatorios o uso de Equipamentos
de Protecéao Individual - EPIl e Equipamentos de Protegcao Coletiva - EPC, fornecidos pela
Contratada, especificos para cada atividade

16.13. Os servicos sO poderdo ser executados pela Contratada nos dias e horarios
estabelecidos pela Contratante

16.14. A Contratada devera utilizar sinalizagdo apropriada quando necessitar interditar
areas, caso seja necessario

16.15. A Contratada devera tomar ciéncia das anotagdes feitas no Livro de Ocorréncia
Diaria, ou outro que o substitua, conforme instrugao a ser expedida pela fiscalizacao;

16.16. Na execucdo dos servigcos, a Contratada devera atender as normas da ABNT,
padrées nacionais e internacionais, determinagées e recomendacfes das Agéncias
Reguladoras Nacionais, normas técnicas direta e indiretamente além das legislacoes
Municipais, Estatuais e Nacionais concernentes. Devendo ser analisado o projeto e
confrontado a fiscalizagdo em caso néo estar atendendo as normas e legislacao vigente;

16.17. Qualquer execucdo de servico que nado estejam atendendo normas,
determinagdes, recomendacdes e legislagdes Municipais, Estaduais e Nacionais
vigentes, seré de total responsabilidade da Contratada;

16.18. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratagao;

16.19. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza em
decorréncia de descumprimento de qualquer clausula ou condi¢ao do contrato, dispositivo
legal ou regulamento, por sua parte;

16.20. Observar rigorosamente todas as especificacdes gerais, que originou esta
contratacdo e de sua proposta;

16.21. Entregar a obra no prazo e nos termos contratados;

16.22. Manter nimero telefénico e e-mail atualizados de escritério ou firma para contato
e intermediacao junto a contratante.
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16.23. Cumprir todas as exigéncias constantes no respectivo edital e seus anexos;
16.24. Manter todas as condi¢des de habilitagcao;

16.25. Dar aos servigos contratados especial prioridade para sua execugao, salvo motivo
de forga maior devidamente comprovado;

16.26. Permitir ao Gestor do Contrato da Contratante, fiscalizar os servigos, objeto do
respectivo contrato, que estiverem sendo executados sob sua responsabilidade, o qual
podera sustar, recusar, mandar fazer, refazer ou desfazer qualquer tipo de servigo ou
fornecimento de material que n&o esteja de acordo com as normas, especificagbes e
técnicas usuais ou que atentem contra a seguranca dos usuarios ou de terceiros;

16.27. Assumir toda a responsabilidade civil e criminal, bem como os encargos incidentes
sobre a prestacao de servigos, objeto do presente Projeto Basico;

16.28. Fornecer e utilizar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente
e indispensavel méao-de-obra habilitada, adequadamente selecionada e necesséria
atendidas, sempre e regularmente, todas as exigéncias legais pertinentes, para
cumprimento do respectivo contrato;

16.29. A Contratada devera apoiar, durante o periodo de execucao do contrato, outras
empresas contratadas pela administragdo publica e/ou concessionarias de servicos
publicos na instalacdo de equipamentos ou prestacao de servigos especificos no que se
relaciona a infraestrutura do ambiente.

16.30. Recolher todos os tributos, contribuicées fiscais e para fiscais que incidam ou
venham a incidir direta e indiretamente sobre os servigos e produtos fornecidos.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga
a:

17.1.1.Fornecer a CONTRATADA os elementos basicos, especificacbes e instrucoes
complementares, suficientes e necessarios a respectiva execugao.

17.1.2.Encaminhar a CONTRATADA a ordem de servigos para a execugao contratual.

17.1.3.Fiscalizar a execugao dos servicos por um representante da CONTRATANTE,
determinando o que for necessario para regularizar as faltas ou defeitos
observados, submetendo a autoridade competente o que ultrapassar a sua
competéncia, em tempo habil, para adocao das medidas convenientes.

17.1.4.Efetuar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos, mediante a
apresentacao dos documentos habeis para pratica de tal ato.

17.1.5.Cabera a CONTRATANTE emitir as Ordens de Servico a CONTRATADA para
execucao das obras e servicos especializados indicados na licitagao.

17.1.6.Solicitar a realizagdo dos servigos objeto deste Projeto Basico mediante a
expedicdo de Ordens de servigos.

17.1.7.Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar os servigos
que nao estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a
substituigao, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado.

17.1.8.Conferir e atestar a exatidao das faturas correspondentes as medicoes de servigcos
executados, encaminhando-as para pagamento.

17.1.9.Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a
execucgao dos servicos, em caso de conduta impropria, a seu exclusivo critério.

17.1.10. A CONTRATANTE tera, também, as atribuicoes de:
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17.1.10.1. Representar junto a CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes a
execucgao das obras e servigos especializados, objeto do Contrato;

1.1.10.2. Analisar e aprovar a programacao de atividades elaborada pela CONTRATADA;

1.1.10.3. Dirimir as duvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execugao
dos servigos, com relacédo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;

1.1.10.4. Emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e esclarecimentos relacionados
a execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéao do contrato. O
CONTRATANTE tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento, para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

1.1.10.5. Acompanhar a CONTRATADA na medicao dos servigos executados e aceitos,
determinando os servigos a serem inseridos nos Boletins de Medigcao e autorizando a
CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento.

1.1.10.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste termo e aplicar as medidas
necessarias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando,
por escrito, a CONTRATADA as ocorréncias que a seu critério exijam corregdo, sem
prejuizo a possibilidade de determinar a paralisacao de qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

1.1.10.7. Solicitar o afastamento e a substituicido de operadores ou ajudantes que
apresentem desempenho ou comportamento insatisfatério.

1.1.10.8. Realizar, apds o recebimento definitivo da obra, as inspec¢des para verificagao
da qualidade e apresentar os respectivos Relatérios de Qualidade, nos termos do art. 3°
da Resolucéo TC n.? 182/2022;

1.1.10.9. Divulgar o contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).
18. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Para apuracao de infragdes e de aplicagdo de san¢gdes administrativas a licitantes
e contratados, de que trata o art. 155 e seguintes da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, no ambito do Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Caruaru,
deverdo ser observadas as disposi¢cdes regulamentadas pelo Decreto Municipal n® 080,
de 30 de julho de 2024.

18.2. Nas contratagdes realizadas no ambito da Administracao Publica Municipal de
Caruaru, é obrigatéria a instauracao de procedimento administrativo para aplicacao das
sancbes cabiveis quando constatada a pratica injustificada das seguintes condutas
previstas nos termos do art. 155 da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucéo total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Polo Caruaru — BR-104 — Km 62 — S/N — Nova Caruaru — Caruaru-PE — CEP: 55.014-908
Telefone: (81) 3723-2838

Assinado por 2 pessoas: ELLEN MAYARA DA SILVA CAVALCANTI e PEDRO HENRIQUE DAMIAO DE MATOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/54D2-D72E-8A1F-33EC e informe o cédigo 54D2-D72E-8A1F-33EC

=



AUTARQUIA DE MOBILIDADE PREFEITURA

DE CARUARU

>

ANMC ¥4 caruaru

VIl - apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execug¢ao do contrato;

IX - fraudar a licitagcao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846, de 2013.

18.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas citadas as
seguintes sancoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

[l - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3.1. As sang0bes previstas nos incisos I, Ill e IV do subitem anterior poderéo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso |l.

18.4. O cometimento de mais de uma infracdo em uma mesma licitacdo ou relagao
contratual, sujeitara o infrator as sancdes cabiveis cumulativamente em que haja
incorrido, observadas as disposi¢coes dos §1° e §2° do art. 12 do Decreto n® 080, de 30 de
julho de 2024.

18.5. A sancdo de adverténcia serd aplicada nas hipéteses elencadas no art. 13 do
Decreto n® 080, de 30 de julho de 2024.

18.6. A sancdo de multa sera aplicada ao infrator por qualquer das infracGes
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
calculada na forma prevista no instrumento convocatério, no contrato ou em outro
instrumento obrigacional, devendo observar os parametros estabelecidos no Decreto n®
080, de 30 de julho de 2024.

18.7. As sangbes de impedimento de licitar e contratar, quando nao se justificar a
imposi¢ao de outra mais grave, serdo aplicadas de acordo com as disposi¢cdes contidas
no artigo 16 do Decreto n® 080, de 30 de julho de 2024.

18.8. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao
responsavel pelas infra¢gdes administrativas dispostas no art. 17 do Decreto n® 080, de 30
de julho de 2024.

18.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente.

18.10. A aplicacao das sancdes, em hipétese alguma, exime a obrigacao de reparacao
integral do dano causado a Administragéo Publica.

18.11. Havendo indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846,
de 1?2 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgdo) como ato lesivo a administracdo publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragéo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente para
apuracao da conduta tipica em questao.

18.12. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido Processo Administrativo de
Penalidade, que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/prestador,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

18.13. Na hipétese de abertura de processo administrativo destinado a apuragao dos
fatos e, se for o caso, aplicacao de sancao a licitante, em decorréncia de conduta vedada
neste Termo, as comunicacdes a licitante serdo efetuadas por meio do endereco de
correio eletrénico (e-mail) cadastrado no credenciamento da empresa junto ao SICAF.
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18.14. A licitante devera manter atualizado o endereco de correio eletrénico (e-mail)
cadastrado junto ao SICAF e confirmar o recebimento de mensagens provenientes do
Municipio de Caruaru - PE, nao podendo alegar o desconhecimento do recebimento das
comunicacoes por este meio como justificativa para se eximir das responsabilidades
assumidas ou eventuais sangdes aplicadas.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
orcamentaria prépria, prevista no orcamento para o exercicio de 2024, na classificacao
abaixo:

Unidade Gestora: 43020 - Autarquia de Mobilidade de Caruaru -

AMC

Orgao Orcamentario: 13000 — AUTARQUIA DE MOBILIDADE DE
CARUARU

Unidade Orgamentaria: 13001 - AUTARQUIA DE MOBILIDADE
DE CARUARU

Dotacao
Orcamentaria: | Fungao: 6 — Seguranga publica

Subfungao: 125 — Normatizacao e Fiscalizacao

Programa: 2605 — GERENCIAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL
DE TRANSITO

Acgéo: 2.4613 — Suporte as Agdes do Sistema Municipal de
Transito

) 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
Despesa: | 7 555.000,00

Fonte de 183 — MSC - 1.752.0000 — Recursos Vinculados ao Transito —
Recursos: 1.752.0000

20. DO JULGAMENTO

20.1. O julgamento sera realizado em conformidade com a Lei n.? 14.133/2021, art., 43,
46 e 45 e a Lei Complementar 123/06, alteradas pelas Leis Complementares 128/2008,
147/2014 e 155/2016 e Decreto Federal 8.538/2015, alterado pelo Decreto 10.273/2020.
Sera vencedora a empresa que ofertar o menor preco global.

20.2. Em relacdo a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificard as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para
o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n? 123, de 2006.

20.3. O disposto no item acima somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

20.4. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance seréo consideradas empatadas com a primeira colocada.

20.5. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicacao automatica para tanto.

20.6. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
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microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

20.7. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

20.8. So podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

20.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

20.10. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas empatadas.

20.11. A proposta de melhor oferta sera julgada pela Unidade de Contratagdo, com base
em analise da equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
que compora a Comissao no referido certame.

20.12. O Termo de Julgamento, com a respectiva classificacdo da proposta e habilitacao,
sera encaminhado a Autarquia de Mobilidade de Caruaru - AMC para homologacao e
adjudicacao.

20.13. O resultado do julgamento da Unidade de Contratagcdo somente sera considerado
definitivo apds a homologacao pela insténcia superior.

20.14. Serao desclassificadas as propostas que:

20.14.1. Contiver vicios insanaveis;
20.14.2.Nao obedecer as especificacoes técnicas pormenorizadas neste Edital;

20.14.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgcamento estimado
para a contratagéo;

20.14.4. Nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Agente de
Contratacao;

20.14.5. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nédo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagcdo que comprove que 0s custos envolvidos na
contratacdo sao coerentes com os de mercado do objeto desta Concorréncia Eletrénica.

20.14.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderd ser efetuada diligéncia, na
forma do § 2° do art. 59 e art. 64 da Lei n. 14.133/2021, para efeito de comprovacao de
sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

20.14.7.Questionamentos junto a proponente para a apresentacao de justificativas e
comprovagoes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

20.14.8. Verificacdo de acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas
em dissidios coletivos de trabalho;

20.14.9.Levantamento de informagdes junto aos 6rgaos publicos competentes;
20.14.10. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
20.14.11. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

20.14.12. Verificagcdo de outros contratos que a proponente mantenha com a
Administragdo ou com a iniciativa privada;

20.14.13. Pesquisa de pregco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

20.14.14. Verificacao de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;

Polo Caruaru — BR-104 — Km 62 — S/N — Nova Caruaru — Caruaru-PE — CEP: 55.014-908
Telefone: (81) 3723-2838

Assinado por 2 pessoas: ELLEN MAYARA DA SILVA CAVALCANTI e PEDRO HENRIQUE DAMIAO DE MATOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/54D2-D72E-8A1F-33EC e informe o cédigo 54D2-D72E-8A1F-33EC

=



AUTARQUIA DE MOBILIDADE
DE CARUARU

PREFEITURA

S,

ANMC ¥4 caruaru

20.14.15. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de
pesquisa;

20.14.16. Estudos setoriais;
20.14.17. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal,

20.14.18. Analise de solugbes técnicas escolhidas e/ou condicées excepcionalmente
favoraveis que a proponente disponha para a prestacao dos servigos;

20.14.19. Demais verificagcées que porventura se fizerem necessarias.

3.14.20. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanavel;

20.14.21. Apresentem valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracao;

20.14.22.Nao corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de
Contratacao.

20.15. Atendidas todas as exigéncias e especificacées neste documento, a Unidade de
Contratacao, no julgamento das propostas, além de outras vantagens que a cargo da
Prefeitura Municipal de Caruaru/PE possam ser ressaltadas, considerara vencedor aquele
licitante que melhor atender as conveniéncias da prépria ADMINISTRACAO,
apresentando o menor preco global, ressalvando o direito de decidir sobre o Edital,
revogando-o ou anulando-o no todo ou em parte, sendo que, em nenhum caso, cabera
aos licitantes direito algum, de sob quaisquer pretexto ou titulos, exigir da PREFEITURA,
qualquer parcela de indenizagao.

21. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

21.1. Os precos deverao ser cotados em reais e por preco global.

21.2. Existindo discrepancia entre os valores unitarios e totais, prevalecerdao os unitarios
e, havendo discordancia entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerao
estes ultimos.

21.3. Serédo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do edital ou
gque mantiverem prec¢os unitario e global superiores aos constantes na Planilha
Orcamentaria.

21.4. Os precos remunerarao todas as despesas com a execugao dos servi¢os, e devem
compreender todos 0s custos com materiais, mao de obra, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e demais despesas, constituindo-se, a qualquer titulo, a Unica e
completa remuneracéo pela perfeita execugao do Contrato.

22. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO E REAJUSTE
22.1. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.1.1. Fica assegurado o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro inicial
deste contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipéteses
do artigo 124, inciso Il, alinea “d”, e do artigo 134 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

22.1.2. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

22.1.3. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser
acompanhada de comprovagao da superveniéncia do fato imprevisivel ou previsivel,
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porém de consequéncias incalculaveis, bem como de demonstracdo analitica de seu
impacto nos custos do contrato, e, caso aprovada, devera ser formalizada por meio de
aditamento ao contrato.

22.1.4. A solicitagao de reequilibrio econémico-financeiro devera ser formulada durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

22.1.5. O CONTRATANTE tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do
protocolo da solicitagao de reequilibrio econdmico-financeiro, para decidir sobre o pedido,
admitida a prorrogagcao motivada, por igual periodo.

22.2. DO REAJUSTE

22.2.1. O contrato somente sera reajustado apés 12 (doze) meses da data base do
orcamento de referéncia, de acordo com a variagdo do Indice Nacional da Construcao
Civil (INCC), fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, nos termos da Lei
14.133/2021, da Lei Estadual n® 17.555/2021 e do Decreto n® 52.153, de 17 de janeiro de
2022.

22.2.2. Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao
incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

22.2.3. Enquanto nao divulgado o indice correspondente do més de aniversario da
proposta, o reajuste sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a
correcao de calculo quando publicado o indice correto.

22.2.4. O reajustamento sera precedido de requerimento formal da contratada,
protocolado durante a vigéncia contratual e antes de eventual prorrogacao, sob pena de
preclusao do direito, com observancia a anualidade. O pedido de reajustamento devera
ser analisado e respondido pelo CONTRATANTE no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da instrucdo completa do requerimento pela CONTRATADA.

22.2.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

22.2.6. A prorrogacao do prazo de vigéncia contratual por culpa exclusiva da contratada
nao dara ensejo a reajustamento de prec¢os incidente no periodo.

22.2.7. O direito ao reajustamento podera ser objeto de renuncia expressa, parcial ou
integral, bem como de negociacao entre as partes.

22.2.8. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s)
ou de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em
substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor.

22.2.9. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢co do valor remanescente, por meio de termo
aditivo

22.2.10. reajuste sera realizado por apostilamento.

23. DAS ALTERACOES, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

23.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 124 da Lei n®
14.133, de 2021.

23.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
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por cento) ou 50% (cinquenta por cento) conforme o caso, do valor inicial atualizado do
contrato, nos termos do art. 125 da Lei n® 14.333, de 2021.

23.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
termo de contrato.

23.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracado de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n® 14.133, de 2021.

23.5. Na hipétese de aditamento em relagado a itens cujos valores unitarios nao tenham
sido contemplados neste contrato, os pregos seréo fixados por meio da aplicagédo da
relacdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base do CONTRATANTE
sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados
os limites estabelecidos nesta Clausula.

23.6. Nas alteragbes contratuais para supressdo de obras ou servicos, se a
CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos,
estes deverao ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

24. DA EQUIPE TECNICA

A equipe técnica, responsavel pelos projetos e orgamento anexos a este Projeto Basico,
consta apresentada abaixo.

Orcamento:
Responsavel Técnico: Wellberton Lins Miranda

CREA: 1806532700
Cargo: Engenheiro Civil - AMC

Projetos
Responsavel Técnico: Wellberton Lins Miranda

CREA: 1806532700
Cargo: Engenheiro Civil - AMC

25. DAS CONSIDERACOES FINAIS

25.1. Os casos omissos neste Instrumento serdo resolvidos pelas normas contidas no
Edital e nos termos da legislacéao pertinente;

25.2. O CONTRATADO fica obrigado a manter durante a execucao deste instrumento,
todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo estipuladas para participacdo na
licitacao;

25.3. O licitante é, responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase de licitacao;

25.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Caruaru para discussoes de litigios decorrentes
do objeto desta especificacdo, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
se configure.

26. DOS ANEXOS
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- ANEXO A: Descricao dos itens, Quantitativo e Planilha financeira

- ANEXO B: Meméria de Calculo

- ANEXO C: Composicoes

- ANEXO D : BDI

- ANEXO E: Cronograma fisico — financeiro

- ANEXO F- Modelo de proposta

- ANEXO G — MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VISITA
TECNICA

-ANEXO H- Composicoes dos Encargos Sociais

Caruaru, na data da assinatura eletronica.

Ellen Mayara da Silva Cavalcanti
Coordenadora- Geréncia de Processos AMC
Matricula: 100.648
(Elaboragdo do ETP)

Pedro Henrique Damiao de Matos
(RESPONSAVEL TECNICO PELO SETOR DEMANDANTE)
Coordenador do Setor de Engenharia de Transito - AMC
Matricula: 100.549

Wellberton Lins Miranda, matricula n°® 10.272
(RESPONSAVEL TECNICO PELOS ANEXOS)
Engenheiro Civil - AMC
CREA: 1806532700
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ANEXO F- Modelo de proposta

NOME DA LICITANTE:

CNPJ N°: INSCRIGAO ESTADUAL N°:
ENDERECO:

CEP: TEL.: FAX:

Declaramos conhecer o edital e aceitar os termos do Edital e seus anexos, que regem a presente licitagao e
propomos executar os servigos pelo valor total acima discriminado.

Declaramos que o prazo de validade da presente Proposta é de 180 (cento e oitenta dias) dias.

Cidade, (dia) de (més) de (ano).
Assinatura do representante legal da empresa perante a licitagao
Nome por extenso:
RG:
Cargo:
(em papel timbrado da empresa proponente)
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ANEXO G - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE VISITA TECNICA

LICITAGAO:
MODALIDADE:
TIPO MENOR PRECO GLOBAL:
A empresa , inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° DECLARA abrir

mé&o de VISITA TECNICA ao local da execugdo da obra/servigo, conforme dispde o edital da licitagdo em
referéncia.

Declaramos ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e
informamos que ndo utilizaremos para qualquer questionamento futuro que ensejam avencgas técnicas ou
financeiras, isentando a Prefeitura Municipal de Caruaru / Autarquia de Mobilidade de Caruaru — AMC, de
qualquer reclamagao e/ou reivindica¢do de nossa parte.

(DATA)

(REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO H - Composigoes dos Encargos Sociais — a partir de JAN /2025 - PE _ SINAPI

PERNAMBUCD

VIGEMELA A PARTIR DE 01/ 2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAOD DE ODBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAO
lCCIDIGD DESCRICAC HORISTA | MENSALISTA = HORISTA |musnm'r.n‘
| % % % %
a1 s 5,00% 5,00% 20,00% | 20,00%
| Az ses) 1,50% 150% | 150% | 150m
A3 [SENA| 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
| A INCRA 020% | 0.20W 020% | 020%
a5 %ssgms__ 0,60% 0,60% 060% | 060%
| A5 saldric Educagho 250 | zsoW | 2s0% | 250m
A7 Seguro Contra Adidentes de Trabalho 3,005 300% | 3,00% 3,00%
A3 lrets soo% | soow | 8ok | som |
AT {SECONCI 0,00% 0,00% | 0,005 | 0,00%
| Bl |Repouso Semanal Remunerada 18,01% Nio incide IR0I% | MBoindde
|82 ferdados #32% | Mloindde | 431% | Nioindde
83 Auxilio - Enfarmidads 0,86% 0.65% | 086% 0,65%
| B& 132 Salirio 1057% | 83 | 109™% | 81%
| 85 |Licenta Paternidade 0,07% 00s% | 00M% | 005
J :;“.: Ir “-i-\-._l 3 En- .I- 55 ﬂﬁ'ﬂ ﬂlm E?Si I ‘Hﬁ .:

a7 im_su:t:hu_m _ 1,96% N incide 1,95% | Wio incide
| 88 Auxllio Acidente de Trabatha oo | oiok | ogm
| B8 |'F~é~:irarslll._':-rnzadas 5,95% 7.56% 9,85% | 756N
| B0 Salirio Maternidade 0m% | ooI% | 003% | D0I%
| & | Tatal 47,00% 17,25% |  4700% @ 172%%
L€l :-ﬂ-uﬁsp PritﬁnlnFlenizadD 477% 3_.6@‘35. | am% 3,63%
| €2 |Awiso Prévio Trabalhado oux | oeew | ok | opew
| €3 Férias Indenizadas 3,98% 3,03% 398% | 3.03%
| €4 Deposito Rescisia Sem Justa Causa 306% | 233% 306% | 23
C5 jlndenl:aﬂa Adicienzl 0,40% 0,31% | 0, 40% 031%
{ Total 5 5,35 2, 5,35%
01 Aeincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,70% 334% | 17.30% 6,35%
_ Reincidineia de Grupo A& sobre Avis Prévio. o . o
D2 TubsthadoeRelncidéncado FGTSsobreMvisa | 0d1% | 031% | 0az% | 032
o |  Total 10,11% 3,65% 17,72% | BETH

TOTAL{A#B+C+D)

Fonne: informag o Deas de Chira — INMET

91,23%

52,09%

113, B4%

70,11%

Polo Caruaru — BR-104 — Km 62 — S/N — Nova Caruaru — Caruaru-PE — CEP: 55.014-908

Telefone: (81) 3723-2838

Assinado por 2 pessoas: ELLEN MAYARA DA SILVA CAVALCANTI e PEDRO HENRIQUE DAMIAO DE MATOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/54D2-D72E-8A1F-33EC e informe o cédigo 54D2-D72E-8A1F-33EC

=



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cédigo para verificacdo: 54D2-D72E-8A1F-33EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

&  ELLEN MAYARA DA SILVA CAVALCANTI (CPF 124.XXX.XXX-58) em 30/01/2026 10:30:00 GMT-03:00

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

1V 4 PEDRO HENRIQUE DAMIAO DE MATOS (CPF 096.XXX.XXX-67) em 30/01/2026 11:03:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/54D2-D72E-8A1F-33EC


https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/54D2-D72E-8A1F-33EC

