
 

 

PROCESSO	LICITATÓRIO	Nº	007/2026-FME	
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	003/2026-FME	

	
EDITAL	

	
Torna-se	 público	 que	 o	MUNICÍPIO	DE	OROCÓ/PE	 através	 do	 	 FUNDO	MUNICIPAL	DE	
EDUCAÇÃO	DE	OROCÓ/PE,	pela	Agente	de	Contratação	oficial	do	Município,	designada	por	
Portaria,	realizará	licitação,		na	modalidade	CONCORRÊNCIA,	na	forma	ELETRÔNICA,	nos	
termos	da	Lei	nº	14.133,	de	1º	de	abril	de	2021,	e	demais	legislação	aplicável	e,	ainda,	de	
acordo	com	as	condições	estabelecidas	neste	Edital.	
	

Data	da	sessão:	30/07/2026	
Horário:	11h05min	
Praazo	Máximo	de	Envio	da	Proposta:	30/07/2026	
Horário:	11h00min	
E-mail	para	contato:	licitacao@oroco.pe.gov.br		
Plataforma:	https://www.licitacaooroco.com.br	
Local	da	Sessão:	Av.	Prefeito	Ulisses	de	Novaes	Bione,	n°	427	-	Centro	–	Orocó-PE,	
sala	de	licitações.	
Critério	de	Julgamento:	Menor	Preço	Global.	
Valor	 Máximo	 Estimado/Admitido:	 R$	 9.299.094,04	 (nove	 milhões	 duzentos	 e	
noventa	e	nove	mil	e	noventa	e	quatro	reais	e	quatro	centavos)	
Impugnações	e	Esclarecimentos	até	o	dia	27	de	julho	de	2026.	

	
O	Agente	de	Contratação	que	conduzirá	esse	certame	foi	nomeado	 juntamente	

com	sua	Equipe	de	Apoio	a	Contratações;	
A(s)	 empresa(s)	 vencedora	 (s),	 se	 compromete	 a	 prestar	 e	 entregar	 a	 obra	 a	

Prefeitura	de	Orocó-PE;	dentro	do	melhor	padrão	de	atendimento	e	de	qualidade,	conforme	
memorial	descritivo	e	especificações	técnicas	contidas	no	Projeto	Básico.	

A	 execução	 da	 obra	 e	 serviços	 serão	 realizados	 conforme	 condições	 e	
especificações	estabelecidas	no	edital	e	seus	anexos.	

As	obras	a	serem	executadas	deverão	atender	às	Normas	Técnicas,	Especificações	
e	Métodos	de	Ensaio	da	ABNT	(Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas),	ou	outras	normas	
similares	indicadas	pela	Proponente	e	aceitas	pelo	contratante	que	garantam,	no	mínimo,	
qualidade	análoga	à	exigida	pelas	normas	da	ABNT.	

O	Regime	de	Execução	será:	Execução	indireta,	sob	o	regime	de	empreitada	
por	preço	global.	



 

 

O	presente	Edital	se	submete	integralmente	ao	disposto	nos	Artigos	42,	43,	44,	
45	e	46	da	Lei	Complementar	n.º	123,	de	14	de	dezembro	de	2006,	assegurando	o	direito	de	
prioridade	para	a	Microempresa	e	Empresa	de	Pequeno	Porte,	no	critério	do	desempate,	
quando	verificado	ao	final	da	disputa	de	preços,	na	forma	do	art.	60º,	§	2º,	da	Lei	nº	14.133,	
de	1º	de	abril	de	2021.	
INVERSÃO	DE	FASES:	
A	Lei	nº	14.133/2021,	em	seu	art.	17,	§1º,	dispõe	que	a	fase	de	habilitação,	em	regra,	ocorre	
após	o	julgamento	das	propostas.	Contudo,	o	mesmo	dispositivo	autoriza	a	Administração	a	
definir	ordem	diversa,	desde	que	haja	justificativa	técnica	e	fundamentada	que	demonstre	
vantagem	para	a	lisura,	eficiência	ou	segurança	do	certame.	
Motivação	para	a	Inversão	

1. Complexidade	do	objeto:	
O	 presente	 certame	 visa	 à	 contratação	 de	 empresa	 para	 execução	 de	 obra	 pública	
(contratação	de	empresa	especializada	no	ramo	de	engenharia	para	execução	da	obra	
de	construção	de	Escola	de	Ensino	Fundamental	–	Anos	Iniciais	–	em	Tempo	Integral	
de	 9	 salas,	 na	 sede	 do	 Município	 de	 Orocó/PE,	 conforme	 Projeto	 Escola	 9	 Salas	 –	
Térreo,	 Plano	 de	 Trabalho	 aprovado	 e	 Convênio	 de	 Cooperação	 Financeira	 nº	
50/2026-I,	 celebrado	 entre	 o	 Estado	 de	 Pernambuco,	 por	 meio	 da	 Secretaria	 de	
Educação,	 e	 o	 Município	 de	 Orocó/PE.),	 que	 exige	 qualificação	 técnica	 específica	 e	
comprovada,	inclusive	em	serviços	de	maior	relevância.	
A	exigência	de	acervo	técnico-profissional	e	técnico-operacional	qualificado	torna	essencial	
que	 a	 Administração	 verifique	 previamente	 a	 habilitação	 das	 empresas,	 sob	 pena	 de	
conduzir	todo	o	procedimento	com	licitantes	que,	ao	final,	não	possam	ser	contratados.	

2. Eficiência	administrativa	e	economia	processual:	
A	 inversão	evita	que	a	Administração	dedique	 tempo	e	recursos	à	análise	de	propostas	e	
realização	de	 lances	de	empresas	que	não	atenderão	aos	 requisitos	de	habilitação.	Dessa	
forma,	 reduz-se	 a	 carga	 de	 trabalho	 da	 equipe	 de	 apoio	 e	 do	 Agente	 de	 Contratação,	
garantindo	maior	eficiência	e	celeridade	ao	processo.	
O	TCU,	em	diversos	julgados,	já	reconheceu	que	a	inversão	pode	ser	admitida	quando	traz	
vantagem	objetiva	à	Administração.	

3. Segurança	jurídica:	
A	 habilitação	 prévia	 assegura	 que	 apenas	 empresas	 efetivamente	 aptas	 técnica	 e	
juridicamente	 participem	 da	 disputa	 de	 preços.	 Isso	 reduz	 o	 risco	 de	 questionamentos	
posteriores,	impugnações	ou	anulação	da	licitação	por	habilitação	irregular	de	vencedor.	
Também	previne	a	frustração	do	certame	por	eventual	desclassificação	tardia,	preservando	
a	competitividade	entre	licitantes	habilitados.	

4. Interesse	público:	
A	Administração	busca	assegurar	que	a	contratação	seja	firmada	com	empresa	que	reúna	
previamente	 todas	 as	 condições	 de	 executar	 a	 obra	 dentro	 do	 prazo	 e	 padrões	 exigidos,	
garantindo	continuidade	do	serviço	público	e	qualidade	na	execução.	

5. Entendimento	do	TCU	
O	Acórdão	387/2024-TCU-Plenário	manifestou-se	favoravelmente	à	prática,	afirmando	que	
"É	possível	a	inversão	de	fases	entre	habilitação	e	julgamento	das	propostas",	desde	que	a	
necessidade	seja	devidamente	justificada	no	edital.	Esta	decisão	consolida	o	entendimento	
de	que	a	inversão	é	um	instrumento	válido	para	promover	a	eficiência	e	a	economicidade	



 

 

nas	 contratações	 públicas,	 desde	 que	 observados	 os	 princípios	 da	 motivação	 e	 da	
transparência.	
	
Diante	do	exposto,	a	inversão	da	ordem	de	fases	–	com	a	habilitação	antecedendo	a	análise	
das	propostas	e	lances	–	justifica-se	por	razões	de:	

• Complexidade	técnica	do	objeto,	que	exige	análise	prévia	de	habilitação	robusta;	
• Eficiência	processual,	evitando	esforço	administrativo	desnecessário;	
• Segurança	 jurídica,	 assegurando	 que	 apenas	 licitantes	 aptos	 participem	 da	 etapa	

competitiva;	
• Atendimento	ao	interesse	público,	conforme	previsão	expressa	do	art.	17,	§2º,	da	Lei	

nº	14.133/2021.	
• Entendimento	Jurisprudencial	do	TCU	

	
1.0.	DO	OBJETO		
		
1.1.	Constitui	objeto	da	presente	licitação:	contratação	de	empresa	especializada	no	ramo	
de	engenharia	para	execução	da	obra	de	construção	de	Escola	de	Ensino	Fundamental	
–	Anos	Iniciais	–	em	Tempo	Integral	de	9	salas,	na	sede	do	Município	de	Orocó/PE,	
conforme	Projeto	Escola	9	Salas	–	Térreo,	Plano	de	Trabalho	aprovado	e	Convênio	de	
Cooperação	Financeira	nº	50/2026-I,	celebrado	entre	o	Estado	de	Pernambuco,	por	
meio	da	Secretaria	de	Educação,	e	o	Município	de	Orocó/PE.	
1.2.	 A	 contratação	 compreende	 o	 fornecimento	 de	 mão	 de	 obra,	 materiais,	
equipamentos,	 ferramentas,	 encargos,	 transporte,	 administração	 local,	 instalações	
provisórias,	mobilização,	desmobilização,	execução	dos	serviços,	testes,	limpeza	final	
e	entrega	da	edificação	em	perfeitas	condições	de	uso.	
		
1.3.	 As	 especificações	 do	 objeto	 ora	 licitado	 -	 quantitativo	 e	 condições,	 encontram-se	
devidamente	detalhadas	no	correspondente	Projeto	de	Engenharia	–	Especificações	-	Anexo	
I	deste	instrumento.		
		
1.4.	A	licitação	será	dividida	em	itens,	conforme	tabela	constante	do	Projeto	de	Engenharia	
–	Especificações	-	Anexo	I,	devendo	oferecer	proposta	para	todos	os	itens	que	compõem	o	
objeto.		
		
1.5.	O	critério	de	julgamento	adotado	será	o	menor	preço	global,	observadas	as	exigências	
contidas	neste	instrumento	e	seus	anexos	quanto	às	especificações	do	objeto.		
		
1.6.		 Na	referida	contratação	será	concedido	tratamento	diferenciado	e	simplificado	para	
as	 Microempresas	 e	 Empresas	 de	 Pequeno	 Porte,	 nos	 limites	 previstos	 da	 Lei	 123/06,	
consideradas	as	hipóteses	e	condições	estabelecidas	no	Art.	4º,	da	Lei	14.133/21.	Todavia,	
serão	afastados	os	benefícios	estabelecidos	nos	Arts.	47	e	48,	por	estarem	presentes,	isolada	
ou	simultaneamente,	as	situações	previstas	nos	Incisos	II	e	III,	do	Art.	49,	todos	do	mesmo	
diploma	legal.		
		
1.7.	 Todas	 as	 referências	 de	 tempo	 neste	 Edital,	 no	 respectivo	 aviso	 e	 durante	 a	 sessão	
pública	obedecerão	ao	horário	de	Brasília	-	DF.		



 

 

		
2.0.	DA	IMPUGNAÇÃO	AO	EDITAL	E	DO	PEDIDO	DE	ESCLARECIMENTO		
		
2.1.	 Informações	 ou	 esclarecimentos	 sobre	 esta	 licitação,	 serão	 prestados	 nos	 horários	
normais	de	expediente:	das	08:00	às	13:00	horas.		
		
2.2.	Qualquer	pessoa	-	cidadão	ou	licitante	-	é	parte	legítima	para	impugnar	o	Edital	deste	
certame	por	irregularidade	ou	para	solicitar	esclarecimento	sobre	os	seus	termos,	devendo	
encaminhar	o	respectivo	pedido,	dirigido	ao	Agente	de	Contratação,	até	03	(três)	dias	úteis	
antes	 da	 data	 de	 abertura	 da	 sessão	 pública,	 por	 meio	 eletrônico,	 exclusivamente,	 da	
seguinte	forma:		
2.2.1.	No	endereço:	https://www.licitacaooroco.com.br	;		
2.2.2.	Pelo	e-mail:	licitacao@oroco.pe.gov.br;	ou		
2.2.3.	 No	 endereço	 Av.	 Prefeito	 Ulisses	 de	 Novaes	 Bione,	 n°	 427,	 Centro	 –	 Orocó/PE,	 no	
horário	de	expediente	de	08h00min	as	13h00min.		
		
2.2.4.	 Caso	 a	 entrega	 do	 pedido	 de	 impugnação	 seja	 enviada	 via	 e-mail	 ou	 entregue	 no	
endereço	do	item	2.2.3,	a	integra	do	pedido	será	divulgada	no	portal	de	compras	públicos	
para	visualização	pública.		
2.3.	O	Agente	de	Contratação	responderá	aos	pedidos	de	esclarecimentos	ou	impugnação	no	
prazo	de	até	três	dias	úteis,	contado	da	data	de	seu	recebimento,	limitado	ao	último	dia	útil	
anterior	 à	 data	 da	 abertura	 do	 certame,	 e	 poderá	 requisitar	 subsídios	 formais	 aos	
responsáveis	pela	elaboração	deste	Edital	e	dos	seus	anexos.		
		
2.4.	A	impugnação	não	possui	efeito	suspensivo,	sendo	a	sua	concessão	medida	excepcional	
que	deverá	ser	motivada	pelo	Agente	de	Contratação,	nos	autos	do	processo	de	licitação.		
		
2.5.		 Acolhida	 a	 impugnação	 contra	 o	 Edital,	 será	 definida	 e	 publicada	 nova	 data	 para	
realização	do	certame,	observados	os	prazos	fixados	na	norma	vigente.		
		
2.6.	As	respostas	aos	pedidos	de	esclarecimentos	e	impugnações	serão	divulgadas	em	sítio	
eletrônico	oficial	do	Município	 e	no	 sistema,	dentro	do	prazo	estabelecido	no	 item	2.3,	 e	
vincularão	os	participantes	e	a	Administração.		
		
3.0.	DOS	ELEMENTOS	PARA	LICITAÇÃO		
		
3.1.	Aos	participantes	serão	fornecidos	os	seguintes	elementos	que	integram	este	Edital	para	
todos	os	fins	e	efeitos:		
3.1.1.	ANEXO	I	-	PROJETO	DE	ENGENHARIA	–	ESPECIFICAÇÕES;		
3.1.2.	ANEXO	II	-	MODELO	DE	DECLARAÇÕES;		
3.1.3.	ANEXO	III	-	MODELO	DE	PROPOSTA	DE	PREÇOS;		
3.1.4.	ANEXO	IV	-	MINUTA	DO	CONTRATO.		
		
3.2.		 A	obtenção	do	Edital	será	feita	da	seguinte	forma:		
3.2.1.	Pelos	endereços	eletrônicos:			
3.2.1.2.	www.oroco.pe.gov.br;	e,			



 

 

3.2.1.3.	www.licitacaooroco.com.br/;	e,			
3.2.1.4.	www.gov.br/pncp.			
		
4.0.	DO	SUPORTE	LEGAL		
		
4.1.	 Esta	 licitação	 reger-se-á	 pela	 Lei	 Federal	 nº	 14.133,	 de	 1º	 de	 Abril	 de	 2021;	 Lei	
Complementar	nº	123,	de	14	de	dezembro	de	2006	e	legislação	pertinente,	consideradas	as	
alterações	 posteriores	 das	 referidas	 normas;	 que	 ficam	 fazendo	 partes	 integrantes	 deste	
Edital,	independente	de	transcrição.		
		
5.0.	 DO	PRAZO	E	DOS	RECURSOS	ORÇAMENTÁRIOS		
		
5.1.	 O	prazo	máximo	para	a	execução	do	objeto	ora	licitado,	conforme	suas	características	
e	 as	 necessidades	 do	 Município,	 e	 que	 admite	 prorrogação	 nas	 condições	 e	 hipóteses	
previstas	na	Lei	14.133/21,	está	abaixo	indicado	e	será	considerado	a	partir	da	emissão	da	
Ordem	de	Serviço:		
		
Início:	5	(cinco)	dias;		
Prazo	de	Execução:	12	(doze)	meses.		
		
5.2.	 O	prazo	de	vigência	do	correspondente	contrato	será	determinado:	12	(doze)	meses,	
considerado	da	data	de	sua	assinatura;	podendo	ser	prorrogado,	nas	hipóteses	e	nos	termos	
dos	Arts.	105	a	114,	da	Lei	14.133/21.		
		
5.3.	 As	 despesas	 decorrentes	 do	 objeto	 deste	 certame,	 correrão	 por	 conta	 da	 seguinte	
dotação	prevista	no	orçamento	vigente	para	o	exercício	de	2026:			
		
Unidade	Gestora:	5	–	Fundo	Municipal	de	Educação	de	Orocó	
Órgão	Orçamentário:	1000	–	Fundo	Municipal	de	Educação	
Unidade	Orçamentária:	1100	–	Fundo	Municipal	de	Educação	
Função:	12	–	Educação	
Subfunção:	361	–	Ensino	Fundamental	
Programa:	1210	–	Programa	Escola	em	Tempo	Integral	–	ETI	
Ação:	1.56	–	Construção	e	Aquisição	de	Móveis,	Máquinas	e	Equipamentos	Diversos	
Vinculados	ao	Programa	Escola	em	Tempo	Integral	–	ETI	
Despesa:	437	
Elemento	de	Despesa:	4.4.90.00.00	–	Aplicações	Diretas	
Fonte	de	Recursos:	15	–	MSC	–	1.571.0000	–	Transferências	do	Estado	referentes	a	
Convênios	e	Instrumentos	Congêneres.	
	
6.0.	 DAS	CONDIÇÕES	DE	PARTICIPAÇÃO		
		
6.1.	 A	 licitação	 será	 realizada	 à	 distância	 e	 em	 sessão	 pública,	 por	 meio	 do	 sistema	
disponível	no	endereço	eletrônico:	https://	www.licitacaooroco.com.br/.		
		



 

 

6.2.	 Deverão	ser	observadas	as	normas	e	procedimentos	estabelecidos	pelo	provedor	do	
sistema,	disponíveis	no	referido	sítio	eletrônico	para	acesso	ao	sistema	e	operacionalização.		
		
6.3.	 Caberá	 ao	 licitante	 interessado	 em	 participar	 deste	 certame,	 acompanhar	 as	
operações	 no	 sistema	 eletrônico	 durante	 o	 processo	 licitatório	 e	 responsabilizar–se	 pelo	
ônus	decorrente	da	perda	de	negócios	diante	da	inobservância	de	mensagens	emitidas	pela	
Administração	ou	de	sua	desconexão;	e	comunicar	imediatamente	ao	provedor	do	sistema	
qualquer	 acontecimento	 que	 possa	 comprometer	 o	 sigilo	 ou	 a	 segurança,	 para	 imediato	
bloqueio	de	acesso.		
6.3.1.A	 participação	 neste	 certame	 é	 aberta	 a	 quaisquer	 interessados,	 inclusive	 as	
Microempresas	e	Empresas	de	Pequeno	Porte,	nos	termos	da	legislação	vigente.		
		
6.4.	Não	poderão	participar	os	interessados:		
6.4.1.	 Que	não	atendam	às	condições	deste	Edital	e	seus	anexos;		
6.4.2.	 Estrangeiros	que	não	tenham	representação	legal	no	Brasil	com	poderes	expressos	
para	receber	citação	e	responder	administrativa	ou	judicialmente;		
6.4.3.	 Que	 estejam	 sob	 falência,	 concurso	 de	 credores,	 concordata	 ou	 em	 processo	 de	
dissolução	ou	liquidação;		
6.4.4.	 Proibidos	de	participar	de	licitações	e	celebrar	contratos	administrativos,	na	forma	
da	legislação	vigente;		
6.4.5.	 Cujo	estatuto	ou	contrato	social	não	incluir	o	objeto	desta	 licitação;	e	6.4.6.	Que	se	
enquadrem	nas	vedações	previstas	no	Art.	14º,	da	Lei	14.133/21.		
		
6.5.	 O	presente	Edital	não	possibilitará	a	participação	das	pessoas	físicas.		
		
6.6.	 É	 vedada	 a	 participação	 de	 pessoas	 jurídicas	 reunidas	 em	 consórcio.	 Como	
instrumento	de	atuação	empresarial,	o	consórcio	pode	conduzir	a	resultados	indesejáveis.	A	
formação	 de	 consórcios	 acarreta	 risco	 da	 dominação	 do	 mercado,	 através	 de	 pactos	 de	
eliminação	 de	 competição	 entre	 os	 empresários.	 No	 campo	 de	 licitações,	 a	 formação	 de	
consórcios	pode	reduzir	o	universo	da	disputa.	O	consórcio	pode	retratar	uma	composição	
entre	 eventuais	 interessados:	 em	 vez	 de	 estabelecerem	 disputa	 entre	 si,	 formalizariam	
acordo	 para	 eliminar	 a	 competição.	 Conforme	 Acórdão	 nº	 1165/2012-Plenário,	 TC	
037.773/2011-9,	 rel.	 Min.	 Raimundo	 Carreiro,	 16.5.2012:	 Fica	 ao	 juízo	 discricionário	 da	
Administração	 Pública	 a	 decisão,	 devidamente	 motivada,	 quanto	 à	 possibilidade	 de	
participação	ou	não	em	licitações	de	empresas	em	consórcio	
Justificativa	da	Restrição	a	Consórcios	

1. Escopo	 da	 contratação:	 o	 objeto	 da	 licitação	 consiste	 na	 execução	 de	 obra	 de	
engenharia	sendo	necessidade	de	gestão	centralizada.	

2. Risco	de	fragmentação:	a	execução	por	consórcio	pode	dificultar	a	gestão	contratual,	
exigindo	 a	 coordenação	 de	 várias	 empresas,	 o	 que	 aumenta	 riscos	 de	 atrasos,	
divergências	de	responsabilidade	e	compromete	a	celeridade	da	obra.	

3. Precedente	 do	 TCU:	 o	 Acórdão	 nº	 1165/2012-Plenário	 ressalta	 que	 a	 vedação	 a	
consórcios	 é	 admissível	 quando	 o	 objeto	 é	 de	 médio	 porte	 e	 não	 exige	 alta	
complexidade	técnica	ou	capacidade	financeira	extraordinária	—	características	que	
não	se	aplicam	ao	presente	certame,	em	que	a	execução	pode	ser	realizada	por	uma	
única	empresa	de	engenharia	regularmente	habilitada.	



 

 

4. Proporcionalidade:	a	vedação	é	proporcional	porque	o	objeto	não	exige	somatório	de	
capacidades	técnicas	ou	financeiras	de	múltiplas	empresas.	Logo,	permitir	consórcios	
poderia	 gerar	 redução	 artificial	 da	 competitividade	 (empresas	 que	 poderiam	
competir	entre	si	unindo-se	para	formar	um	bloco	único).	

		
	6.7.	 Não	será	permitida	a	participação	de	sociedades	cooperativas.	Permitir	a	participação	
das	mesmas	representaria	desrespeitar	o	Princípio	Constitucional	da	Eficiência,	previsto	no	
Artigo	37	da	Constituição	Federal	de	1988,	considerando	que	todo	e	qualquer	procedimento	
referente	 ao	 contrato,	 aos	 aditivos	 e	 pagamentos	 necessitariam	 obrigatoriamente	 da	
assinatura,	 e	 consequente	 anuência,	 de	 todos	 os	 cooperados	 dificultando,	 ou	 até	
impossibilitando,	a	célere	execução	do	objeto	pretendido.	E,	conforme	Súmula	281	do	TCU:	
“É	vedada	a	participação	de	cooperativas	em	licitação	quando,	pela	natureza	do	serviço	ou	
pelo	modo	 como	 é	 usualmente	 executado	 no	mercado	 em	 geral,	 houver	 necessidade	 de	
subordinação	 jurídica	 entre	 o	 obreiro	 e	 o	 contratado,	 bem	 como	 de	 pessoalidade	 e	
habitualidade.”.		
Justificativa	da	Restrição	a	Cooperativas	

1. Natureza	do	objeto:	a	execução	de	obra	pública	demanda	subordinação	direta	dos	
trabalhadores	à	 contratada,	presença	 física	permanente	no	canteiro,	 cumprimento	
rigoroso	de	cronogramas	e	normas	técnicas	(ABNT,	CREA/CAU).	

2. Incompatibilidade	 estrutural:	 cooperativas	 de	 trabalho,	 por	 sua	 natureza	 jurídica,	
não	 estabelecem	 vínculo	 de	 subordinação	 entre	 cooperados	 e	 a	 cooperativa.	 Essa	
condição	 inviabiliza	 a	 adequada	 gestão	 de	 responsabilidades	 trabalhistas	 e	 de	
segurança	do	trabalho,	essenciais	na	execução	de	obras	civis.	

3. Entendimento	 do	 TCU:	 a	 Súmula	 nº	 281/2012	 do	 Tribunal	 de	 Contas	 da	 União	
estabelece	 que	 “é	 vedada	 a	 participação	 de	 cooperativas	 em	 licitação	 quando,	 pela	
natureza	do	serviço	ou	pelo	modo	como	é	usualmente	executado,	houver	necessidade	de	
subordinação	 jurídica,	 pessoalidade	 e	 habitualidade”.	 O	 caso	 concreto	 se	 enquadra	
exatamente	nessa	hipótese.	

4. Risco	à	eficiência:	a	contratação	de	cooperativas	poderia	comprometer	a	eficiência	
administrativa	 (art.	 37	 da	 CF/88),	 pois	 qualquer	 aditivo,	 pagamento	 ou	 alteração	
contratual	 dependeria	 da	 anuência	 coletiva	 dos	 cooperados,	 gerando	 entraves	
burocráticos	e	insegurança	para	a	execução	da	obra.	

	
Assim,	 a	 vedação	 de	 participação	 de	 consórcios	 e	 cooperativas	 nesta	 licitação	 está	
adequadamente	motivada	pelos	seguintes	fundamentos:	

• Legalidade:	art.	15,	§1º,	da	Lei	nº	14.133/2021	(consórcios)	e	Súmula	nº	281	do	TCU	
(cooperativas).	

• Razoabilidade	e	proporcionalidade:	objeto	de	médio	porte,	plenamente	exequível	por	
uma	empresa	isolada.	

• Eficiência	 e	 controle	 contratual:	 necessidade	de	 gestão	 centralizada,	 cumprimento	
rigoroso	de	prazos	e	responsabilidades	diretas.	

• Proteção	 ao	 interesse	 público:	 prevenção	 de	 riscos	 de	 atrasos,	 disputas	 internas,	
insegurança	jurídica	trabalhista	e	redução	artificial	da	competição.	

	



 

 

6.8.	 CONDIÇÕES	 ESPECÍFICAS:	 O	 licitante	 deverá	 atender	 aos	 requisitos	 abaixo	 e	 os	
respectivos	 comprovantes,	 obrigatoriamente,	 integrarão	 a	 documentação	 para	 fins	 de	
habilitação:		
		
6.8.1.	Comprovação	de	avaliação	prévia	do	local	de	execução	da	obra,	feita	através	de	uma	
das	seguintes	opções	a	critério	do	licitante:		
		
a)	 Declaração	 formal	 assinada	 pelo	 responsável	 técnico	 do	 licitante,	 em	 substituição	 da	
referida	vistoria	prévia,	contendo	a	identificação	da	empresa	e	do	signatário,	local	e	data,	e	
basicamente	com	os	seguintes	termos:			
		
"DECLARAMOS	sob	as	penalidades	da	lei,	que	temos	conhecimento	pleno	das	condições	e	
peculiaridades	inerentes	à	natureza	dos	trabalhos	relativamente	ao	objeto	da	Concorrência	
Eletrônica,	 assumindo	 total	 responsabilidade	 por	 esse	 fato	 e	 informando	 que	 não	 o	
utilizaremos	 para	 quaisquer	 questionamentos	 futuros	 que	 ensejem	 avenças	 técnicas	 ou	
financeiras	com	a	Prefeitura	Municipal	de	Orocó	-	PE";		
		
b)	Vistoria	prévia	ao	local	de	execução	da	obra,	a	ser	realizada	pelo	responsável	técnico	da	
empresa	até	o	último	dia	útil	que	anteceder	a	licitação.	O	correspondente	atestado	de	vistoria	
deverá	ser	formalmente	elaborado	pelo	próprio	licitante	e	assinado	pelo	seu	representante	
legal	ou	responsável	técnico,	contendo	a	identificação	da	empresa	e	do	signatário,	a	data	que	
foi	efetuada	a	vistoria,	e	basicamente	com	os	seguintes	termos:			
		
"ATESTAMOS	 sob	 as	 penalidades	 da	 lei,	 que	 vistoriamos	 o	 local	 de	 execução	 da	 obra	 e	
tomamos	 pleno	 conhecimento	 das	 condições	 e	 peculiaridades	 inerentes	 à	 natureza	 dos	
trabalhos	relativamente	ao	objeto	da	Concorrência	Eletrônica	nº	003/2026,	realizada	pela	
Prefeitura	Municipal	de	Orocó	-	PE".		
		
6.8.1.1.	No	caso	do	licitante	optar	por	realizar	a	vistoria	prévia	ao	local	de	execução	da	obra,	
deverá	comunicar	ao	Órgão	de	Contratação	com	a	devida	antecedência,	observado	o	prazo	
máximo	 para	 realização	 da	 referida	 vistoria,	 necessária	 para	 que	 seja	 feito	 o	 devido	
agendamento	 junto	ao	 setor	 competente	do	Município	que	disponibilizará	data	e	horário	
diferentes	para	os	eventuais	interessados.		
		
6.8.1.2.	No	caso	de	opção	pela	não	visita,	a	empresa	deverá	apresentar	declaração	formal	
assinada	pelo	seu	representante	legal	ou	responsável	técnico	que	tem	pleno	conhecimento	
das	 condições	 relativas	 a	 natureza	 da	 obra	 ou	 serviços	 a	 serem	 executados,	 contendo	 a	
identificação	 da	 empresa	 e	 do	 signatário,	 local	 e	 data,	 e	 basicamente	 com	 os	 seguintes	
termos:			
		
"DECLARAMOS	sob	as	penalidades	da	lei,	de	que	temos	pleno	conhecimento	das	condições	e		
peculiaridades	inerentes	à	natureza	dos	trabalhos	relativamente	ao	objeto	da	Concorrência	
Eletrônica	nº	003/2026-FME,	assumindo	total	responsabilidade	por	esse	fato	e	informando	
que	 não	 o	 utilizaremos	 para	 quaisquer	 questionamentos	 futuros	 que	 ensejem	 avenças	
técnicas	ou	financeiras	com	a	Prefeitura	Municipal	de	Orocó	-	PE".		
		



 

 

6.8.2.	 Comprovação	 de	 capacidade	 técnico-profissional,	 através	 da	 apresentação	 de	
Profissional,	 devidamente	 registrado	 no	 conselho	 profissional	 competente,	 detentor	 de	
atestado	 de	 responsabilidade	 técnica	 por	 execução	 de	 obra	 ou	 serviço	 de	 características	
semelhantes	às	parcelas	de	maior	 relevância	ou	valor	 significativo	do	objeto	da	presente	
licitação,	que	foram	determinadas	nos	termos	da	norma	vigente;	abaixo	indicadas.	O	referido	
atestado,	que	no	caso	é	representado	pela	Certidão	de	Acervo	Técnico	-	CAT	emitida	pelo	
conselho	profissional	competente,	só	será	aceita	se	acompanhada	da	comprovação	de	que	o	
Profissional	 apresentado	 pertence	 ao	 quadro	 da	 empresa	 ou	 dele	 fará	 parte	 caso	 seja	
vencedora	do	presente	certame.	Tal	comprovação	poderá	ser	feita	através	da	apresentação	
de	qualquer	um	dos	seguintes	documentos,	a	critério	do	licitante:		
		
a)	 cópia	da	Carteira	de	Trabalho	e	Previdência	Social	 -	CTPS	assinada	ou	da	 ficha	de	
Registro	do	Empregado;		
b)	 instrumento	de	contrato	de	prestação	de	serviços	regido	pela	legislação	civil	comum,	
devidamente	 registrado	 no	 registro	 público,	 nos	 termos	 do	 Art.	 221,	 da	 Lei	 Federal	 nº	
10.406,	de	10	de	janeiro	de	2002;		
c)	 ART	Cargo-Função	ou	equivalente,	emitido	pelo	conselho	profissional	competente;		
d)	 contrato	 social,	 alteração	 contratual	 ou	 equivalente	 na	 forma	 da	 lei,	 quando	 o	
responsável	técnico	for	sócio	da	empresa;		
e)	 certidão	de	registro	do	licitante	no	conselho	profissional	competente,	nos	termos	da	
norma	 vigente,	 dentro	 da	 data	 de	 sua	 validade	 e	 apenas	 quando	 essa	 trazer	 a	 indicação	
expressa	do	referido	Profissional	apresentado,	como	responsável	técnico	da	empresa;		
f)	 declaração	 formal	 assinada	 pelo	 responsável	 técnico	 designado	 pelo	 licitante,	
detentor	do	correspondente	acervo,	contendo	obrigatoriamente	a	identificação	da	empresa	
e	do	signatário,	local	e	data,	e	basicamente	com	os	seguintes	termos:			
		
"DECLARO	 sob	 as	 penalidades	 da	 lei,	 que	 autorizei	 a	 apresentação	 do	meu	 acervo	 para	
comprovação	 da	 capacidade	 técnico-profissional	 exigida	 na	 Concorrência	 Eletrônica	 nº	
003/2026	e	que	integrarei	o	quadro	técnico	da	empresa,	ou	lhe	prestarei	serviços	para	obra	
específica,	caso	seja	vencedora	do	referido	certame,	realizado	pela	Prefeitura	Municipal	de	
Orocó	-	PE".		
	
g)	 A	 Empresa	 Licitante	 deverá	 comprovar	 através	 de	 acervo	 técnico-profissional	 na	
execução	de	obra	ou	serviço	de	características	semelhantes	ao	Objeto	do	presente	certame,	
através	de	atestado(s)	fornecido(s)	por	pessoa(s)	jurídica(s)	de	direito	público	ou	privado,	
cuja	contratada	seja	a	 licitante,	acompanhado(s)	de	ART	e/ou	RRT	registrada	à	época	da	
execução	do(s)	serviço(s),	incluindo	obrigatoriamente	os	seguintes	serviços	planilhados	no	
orçamento	 base,	 relativos	 às	 parcelas	 de	maior	 relevância	 e	 valor	 significativo	 indicadas	
abaixo	 (em	 conformidade	 com	 o	 inciso	 II	 e	 §	 2º	 do	 Art.	 67	 da	 Lei	 14.133/2021).	 Serão	
admitidos	 os	 atestados	 referentes	 à	 execução	 de	 obras	 ou	 serviços	 similares	 de	
complexidade	tecnológica	e	operacional	equivalente	ou	superior	a:		
	
ITEM	 SERVIÇOS	 UNIDA

DE	
1	 ESTACA	ESCAVADA	MECANICAMENTE,	SEM	FLUIDO	ESTABILIZANTE,	

COM	40CM	DE	DIÂMETRO.	
M	



 

 

	
2	 CONCRETAGEM	DE	BLOCO	DE	COROAMENTO	OU	VIGA	BALDRAME,	

FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	-	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	
ACABAMENTO.	

M3	

3	 Trama	de	aço	composta	por	terças	para	telhados	de	até	2	águas	para	telha	
ondulada	de	fibrocimento,	metálica,	plástica	ou	termoacústica.	

KG	

4	 Telha	termoisolante	revestida	em	aço	galvalume.	 M²	

5	 Piso	em	granilite,	marmorite	ou	granitina	em	ambientes	internos,	espessura	
de	8	mm.	

M²	

6	 RESERVATORIO	TIPO	TAÇA	METALICO.	 UN	
7	 SISTEMA	DE	INCENDIO	COM	ABRIGO	PARA	HIDRANTE,	EM	EDIFICACAO	

COM	AREA	MINIMA	DE	1.202,48	M2.	
M²	

	
	6.8.3.Comprovação	 de	 capacidade	 técnico-operacional,	 A	 Empresa	 Licitante	 deverá	
comprovar	 que	 possui	 no	 seu	 quadro	 permanente,	 na	 data	 prevista	 para	 entrega	 da	
proposta,	profissional	de	nível	superior	detentor	de	atestado(s)	de	capacidade	técnica	na	
execução	de	obra	ou	serviço	de	características	semelhantes	ao	Objeto	do	presente	certame,	
através	de	atestado(s)	fornecido(s)	por	pessoa(s)	jurídica(s)	de	direito	público	ou	privado,	
devidamente	certificado	pelo	CREA	–	Conselho	Regional	de	Engenharia	e	Agronomia	e/ou	
CAU	 –	 Conselho	 de	 Arquitetura	 e	 Urbanismo,	 referente	 à	 obra	 similar,	 incluindo	
obrigatoriamente	 os	 seguintes	 serviços	 ou	 similares	 planilhados	 no	 orçamento	 base,	
apresentados	na(s)	Certidões	de	Acervo	Técnico	 -	 C.A.T.’s,	 relativas	 às	parcelas	de	maior	
relevância	e	valor	significativo	indicadas	abaixo	(em	conformidade	com	o	inciso	I	e	§	1º	do	
Art.	67	da	Lei	14.133/2021).	Nos	termos	do	Acórdão	1.446/2015-P	do	TCU,	a	comprovação	
do	 vínculo	 profissional	 do	 responsável	 técnico	 deve	 admitir	 a	 apresentação	 de	 cópia	 da	
carteira	de	trabalho,	do	contrato	social	do	licitante,	do	contrato	de	prestação	de	serviço	ou,	
ainda,	de	declaração	de	contratação	futura	do	profissional	detentor	do	atestado	apresentado,	
desde	que	acompanhada	da	anuência	deste.	Serão	admitidos	as	certidões	ou	os	atestados	
referentes	 à	 execução	 de	 obras	 ou	 serviços	 similares	 de	 complexidade	 tecnológica	 e	
operacional	equivalente	ou	superior	a:		
		
ITE
M	

SERVIÇO
S	

UNIDA
DE	

QUANT
IDADE	

1	 ESTACA	ESCAVADA	MECANICAMENTE,	SEM	FLUIDO	ESTABILIZANTE,	
COM	40CM	DE	DIÂMETRO.	
	

M	 756,00	

2	 CONCRETAGEM	DE	BLOCO	DE	COROAMENTO	OU	VIGA	BALDRAME,	
FCK	30	MPA,	COM	USO	DE	BOMBA	-	LANÇAMENTO,	ADENSAMENTO	E	
ACABAMENTO.	

M3	 291,30	

3	 Trama	de	aço	composta	por	terças	para	telhados	de	até	2	águas	para	
telha	ondulada	de	fibrocimento,	metálica,	plástica	ou	termoacústica.	

KG	 36.352,
80	

4	 Telha	termoisolante	revestida	em	aço	galvalume.	 M²	 1.202,4
8	

5	 Piso	 em	 granilite,	 marmorite	 ou	 granitina	 em	 ambientes	 internos,	
espessura	de	8	mm.	

M²	 1.173,75	



 

 

6	 RESERVATORIO	TIPO	TAÇA	METALICO.	 UN	 1,00	
7	 SISTEMA	 DE	 INCENDIO	 COM	 ABRIGO	 PARA	 HIDRANTE,	 EM	

EDIFICACAO	COM	AREA	MINIMA	DE	1.202,48	M2.	
M²	 1.202,48	

	
6.8.3.1.O	licitante	poderá	apresentar	mais	de	uma	certidão	ou	atestado	para	comprovação	

da	sua	capacidade	técnico-operacional.	A	Equipe	Técnica	deve	conter	no	mínimo	01	(um)	

Engenheiro	 Civil	 ou	 Arquiteto,	 01	 (um)	 Engenheiro	 Eletricista	 e	 01	 (um)	 Técnico	 ou	

Engenheiro	de	Segurança	do	Trabalho. 

	
6.8.3.2.	Os	licitantes	que	venham	a	apresentar	o	mesmo	Profissional	para	comprovação	da	
capacidade	técnico-profissional	serão	automaticamente	inabilitados.			
	
6.8.3.3.	 Para	 fins	 de	 comprovação	 da	 qualificação	 técnica,	 a	 licitante	 deverá	
apresentar,	obrigatoriamente,	documentação	apta	a	demonstrar	sua	capacidade	para	
execução	de	serviços	compatíveis	com	o	objeto	licitado.	
	
6.9.	GARANTIA	DE	PROPOSTA:	O	licitante	deverá	atender	ao	requisito	abaixo	e	o	respectivo	
comprovante	 encaminhado	 por	 meio	 do	 sistema	 eletrônico,	 no	 momento	 de	 envio	 dos	
documentos	de	habilitação:		
		
a)	 Comprovação	 do	 recolhimento	 de	 quantia	 a	 título	 de	 garantia	 de	 proposta,	 no	 valor	
equivalente	a	1%	(um	porcento)	do	valor	da	obra	objeto	dessa	Concorrência	Eletrônica.		
		
6.9.1.1.	Essa	comprovação	terá	como	referência	o	momento	de	apresentação	da	proposta,	
portanto,	o	prazo	máximo	para	a	"prestação"	da	referida	garantia	é	até	a	data	e	o	horário	
previstos	para	abertura	da	sessão	pública	desta	licitação.		
		
6.9.1.2.	Encerrada	a	etapa	de	envio	de	lances	e	após	a	avaliação	da	conformidade	da	proposta,	
em	 relação	 ao	 licitante	 provisoriamente	 vencedor,	 o	 referido	 comprovante	 deverá	 ser	
encaminhado	por	esse	proponente	no	prazo	de	2	(duas)	horas,	contado	da	solicitação	do	
Agente	de	Contratação.		
		
6.9.1.3.	Caberá	ao	licitante	optar	por	uma	das	seguintes	modalidades	de	garantia:		
		
a)	 caução	em	dinheiro	ou	em	títulos	da	dívida	pública	emitidos	sob	a	forma	escritural,	
mediante	 registro	 em	 sistema	 centralizado	 de	 liquidação	 e	 de	 custódia	 autorizado	 pelo	
Banco	Central	do	Brasil,	e	avaliados	por	seus	valores	econômicos,	conforme	definido	pelo	
Ministério	da	Economia;		
		
b)	 seguro	garantia;		
		
c)	 fiança	bancária	emitida	por	banco	ou	instituição	financeira	devidamente	autorizada	
a	operar	no		
País	pelo	Banco	Central	do	Brasil;		



 

 

d)	 título	de	capitalização	custeado	por	pagamento	único,	com	resgate	pelo	valor	total.	A	
referida	 garantia,	 quando	 na	modalidade	 caução	 em	 dinheiro,	 deverá	 ser	 depositada	 na	
seguinte	conta:			
		

Titular	-	PREFEITURA	DE	OROCÓ.			
Banco	do	Brasil			
Agência	–	1128-2			
Conta	Corrente	–	3006-6		
CNPJ	–	10.114.767/0001-03		

		
Na	hipótese	do	respectivo	comprovante	bancário	apresentar	alguma	inconsistência	que	não	
permita	 a	 confirmação	 de	 depósito	 do	 valor	 referente	 à	 garantia,	 a	 proposta	 será	
desclassificada:		
		
6.9.1.4.	A	garantia	de	proposta	será	devolvida	ao	licitante	no	prazo	de	10	(dez)	dias	úteis,	
contado	da	assinatura	do	contrato	ou	da	data	em	que	for	declarada	fracassada	a	licitação;		
		
6.9.1.5.	Implicará	execução	do	valor	integral	da	garantia	de	proposta	a	recusa	em	assinar	o	
contrato	ou	a	não	apresentação	dos	documentos	para	a	contratação;		
6.9.1.6.	 Não	 sendo	 comprovado	 o	 recolhimento	 da	 correspondente	 quantia	 a	 título	 de	
garantia	 de	 proposta	 conforme	 as	 disposições	 deste	 item,	 inclusive	 se	 for	 realizado	
posteriormente	a	data	e	o	horário	previstos	para	abertura	da	sessão	pública	desta	licitação,	
a	respectiva	proposta	será	desclassificada.		
		
7.0.	DO	CREDENCIAMENTO		
		
7.1.	 Poderão	 participar	 desta	 Concorrência	 os	 interessados	 que	 estiverem	 previamente	
credenciados	 no	 sistema	 eletrônico	 de	 disputa	 à	 distância	 utilizado	 pelo	 Município,	
acessando	o	seguinte	endereço	eletrônico:	https://www.licitacaooroco.com.br.		
		
7.2.	Os	interessados	deverão	atender	às	condições	e	procedimento	constantes	do	referido	
site,	cujo	credenciamento	implica	a	responsabilidade	do	licitante	ou	de	seu	representante	
legal	e	a	presunção	de	sua	capacidade	técnica	para	realização	das	transações	inerentes	ao	
certame.		
		
7.3.	O	licitante	responsabiliza–se	exclusiva	e	formalmente	pelas	transações	efetuadas	em	seu	
nome,	 assume	como	 firmes	e	 verdadeiras	 suas	propostas	 e	 seus	 lances,	 inclusive	os	 atos	
praticados,	diretamente	ou	por	seu	representante,	excluída	a	responsabilidade	do	provedor	
do	sistema	eletrônico	ou	do	Município	por	eventuais	danos	decorrentes	de	uso	indevido	das	
credenciais	de	acesso,	ainda	que	por	terceiros.		
		
7.4.	É	de	responsabilidade	do	cadastrado	conferir	a	exatidão	dos	seus	dados	cadastrais	no	
referido	 sistema	e	mantê–los	atualizados	 junto	aos	órgãos	 responsáveis	pela	 informação,	
devendo	 proceder,	 imediatamente,	 à	 correção	 ou	 à	 alteração	 dos	 registros	 tão	 logo	
identifique	incorreção	ou	aqueles	se	tornem	desatualizados.		
		



 

 

7.5.	 A	 não	 observância	 do	 disposto	 no	 item	 anterior	 poderá	 ensejar	 desclassificação	 no	
momento	da	habilitação.		
		
8.0.	DA	APRESENTAÇÃO	DA	PROPOSTA	E	DOS	DOCUMENTOS	DE	HABILITAÇÃO	
8.1.	Em	razão	da	inversão	de	fases	expressamente	adotada	e	justificada	neste	Edital,	a	fase	
de	habilitação	 antecederá	 as	 fases	 de	 abertura,	 apresentação	de	 lances	 e	 julgamento	das	
propostas,	nos	termos	do	art.	17,	§1º,	da	Lei	nº	14.133/2021.	
8.2.	Os	licitantes	encaminharão,	exclusivamente	por	meio	do	sistema	eletrônico,	até	a	data	e	
o	horário	estabelecidos	para	abertura	da	sessão	pública:	
8.2.1.	a	proposta	inicial	de	preços,	devidamente	preenchida	no	campo	próprio	do	sistema;	e	
8.2.2.	os	documentos	de	habilitação	jurídica,	fiscal,	social,	trabalhista,	econômico-financeira	
e	técnica	exigidos	neste	Edital	e	em	seus	anexos.	
8.3.	A	proposta	inicial	e	os	documentos	de	habilitação	serão	recebidos	simultaneamente	pelo	
sistema	 eletrônico,	 porém	 permanecerão	 segregados,	 observando-se	 o	 seguinte	
procedimento:	
8.3.1.	na	primeira	etapa	da	sessão	pública,	serão	disponibilizados	ao	Agente	de	Contratação	
exclusivamente	os	documentos	de	habilitação;	
8.3.2.	as	propostas	de	preços	permanecerão	fechadas,	sigilosas	e	inacessíveis	ao	Agente	de	
Contratação,	à	Equipe	de	Apoio	e	aos	demais	licitantes	durante	a	análise	da	habilitação;	
8.3.3.	 somente	 após	 a	 conclusão	 da	 fase	 de	 habilitação	 serão	 abertas	 as	 propostas	 dos	
licitantes	declarados	habilitados;	
8.3.4.	 as	 propostas	 dos	 licitantes	 definitivamente	 inabilitados	 não	 serão	 abertas	 nem	
participarão	da	etapa	competitiva,	devendo	permanecer	registradas	no	sistema	apenas	para	
fins	de	auditoria,	controle	e	preservação	do	histórico	do	certame.	
8.4.	Caso	a	plataforma	eletrônica	não	disponha	de	funcionalidade	automática	específica	para	
a	 inversão	 de	 fases,	 o	 Agente	 de	 Contratação	 adotará	 os	 procedimentos	 operacionais	
necessários	à	sua	execução,	desde	que	sejam	integralmente	preservados:	
8.4.1.	o	sigilo	das	propostas;	
8.4.2.	a	igualdade	entre	os	licitantes;	
8.4.3.	a	rastreabilidade	dos	atos	praticados;	
8.4.4.	o	registro	das	ocorrências	no	sistema	eletrônico	e	na	ata	da	sessão	pública;	e	
8.4.5.	 a	 impossibilidade	 de	 conhecimento	 prévio	 dos	 preços	 antes	 da	 conclusão	 da	
habilitação.	
8.5.	No	cadastramento	da	proposta	e	no	envio	dos	documentos,	o	 licitante	declarará,	 em	
campo	próprio	do	sistema,	sem	prejuízo	das	declarações	específicas	exigidas	neste	Edital,	
que:	
8.5.1.	está	ciente	e	concorda	com	todas	as	condições	contidas	no	Edital	e	em	seus	anexos;	
8.5.2.	 cumpre	 plenamente	 os	 requisitos	 de	 habilitação	 definidos	 neste	 instrumento	
convocatório;	
8.5.3.	inexistem	fatos	impeditivos	à	sua	participação	no	certame	ou	à	celebração	de	contrato	
com	a	Administração	Pública;	
8.5.4.	comunicará	imediatamente	qualquer	fato	superveniente	que	possa	comprometer	sua	
habilitação;	
8.5.5.	sua	proposta	compreende	a	integralidade	dos	custos	necessários	à	execução	do	objeto,	
inclusive	materiais,	mão	de	obra,	equipamentos,	 transporte,	administração	 local,	 tributos,	



 

 

encargos	 trabalhistas,	 previdenciários,	 fiscais,	 comerciais	 e	 demais	 despesas	 diretas	 ou	
indiretas;	
8.5.6.	 cumpre	 as	 exigências	 de	 reserva	 de	 cargos	 para	 pessoa	 com	 deficiência	 e	 para	
reabilitado	da	Previdência	Social,	quando	aplicáveis;	
8.5.7.	não	emprega	menor	de	dezoito	anos	em	trabalho	noturno,	perigoso	ou	insalubre,	nem	
menor	de	dezesseis	anos	em	qualquer	trabalho,	salvo	na	condição	de	aprendiz	a	partir	dos	
quatorze	anos;	
8.5.8.	 não	 mantém,	 em	 sua	 cadeia	 produtiva,	 trabalhadores	 submetidos	 a	 trabalho	
degradante,	forçado	ou	em	condição	análoga	à	de	escravo;	
8.5.9.	observa	as	normas	relativas	à	saúde	e	à	segurança	do	trabalho;	
8.5.10.	 sua	 proposta	 econômica	 contempla	 os	 direitos	 trabalhistas	 assegurados	 pela	
Constituição	Federal,	pela	legislação	trabalhista,	pelas	normas	infralegais,	pelas	convenções	
e	acordos	coletivos	aplicáveis	e	pelos	termos	de	ajustamento	de	conduta	vigentes	na	data	de	
sua	apresentação;	
8.5.11.	atende	às	normas	de	acessibilidade	aplicáveis	à	execução	do	objeto;	e	
8.5.12.	possui	capacidade	operacional,	técnica,	econômica	e	administrativa	suficiente	para	
cumprir	as	obrigações	decorrentes	da	contratação.	
8.6.	O	licitante	enquadrado	como	Microempresa	–	ME,	Empresa	de	Pequeno	Porte	–	EPP	ou	
equiparado	 deverá	 declarar,	 em	 campo	 próprio	 do	 sistema,	 que	 atende	 aos	 requisitos	
previstos	 na	 Lei	 Complementar	 nº	 123/2006	 e	 que	 está	 apto	 a	 usufruir	 dos	 benefícios	
legalmente	estabelecidos.	
8.6.1.	A	declaração	falsa	quanto	ao	enquadramento	como	ME	ou	EPP	sujeitará	o	licitante	às	
sanções	administrativas,	civis	e	penais	cabíveis.	
8.6.2.	A	opção	pela	não	utilização	do	tratamento	favorecido	não	impedirá	a	participação	da	
empresa,	mas	afastará	os	benefícios	cuja	aplicação	dependa	de	declaração	no	sistema,	sem	
prejuízo	daqueles	indisponíveis	por	determinação	legal.	
8.7.	 Até	 a	 data	 e	 o	 horário	 previstos	 para	 encerramento	 do	 recebimento	 eletrônico,	 o	
licitante	 poderá	 retirar,	 substituir	 ou	 complementar	 a	 proposta	 e	 os	 documentos	
anteriormente	enviados.	
8.8.	Encerrado	o	prazo	para	recebimento,	não	será	admitida	a	substituição	ou	apresentação	
de	novos	documentos	que	deveriam	ter	sido	originalmente	encaminhados,	ressalvadas:	
8.8.1.	 a	 realização	de	diligência	para	esclarecimento	ou	complementação	de	 informações	
relativas	a	documentos	já	apresentados;	
8.8.2.	 a	 atualização	 de	 documento	 cuja	 validade	 tenha	 expirado	 após	 a	 data	 de	 sua	
apresentação;	
8.8.3.	 a	 juntada	 de	 documento	 que	 apenas	 comprove	 condição	 preexistente	 à	 data	 de	
abertura	do	certame;	e	
8.8.4.	as	hipóteses	de	saneamento	admitidas	pelo	art.	64	da	Lei	nº	14.133/2021.	
8.9.	Os	documentos	enviados	deverão	estar	 legíveis,	 completos	e	em	 formato	compatível	
com	o	sistema	eletrônico.	
8.10.	A	apresentação	de	documentos	ilegíveis,	corrompidos,	incompletos	ou	sem	elementos	
suficientes	para	identificação	poderá	ensejar	diligência	e,	quando	o	vício	for	insanável	ou	não	
for	atendida	a	diligência,	a	inabilitação	do	licitante.	
8.11.	 A	 falsidade	 de	 qualquer	 declaração	 ou	 documento	 sujeitará	 o	 licitante	 às	 sanções	
previstas	na	Lei	nº	14.133/2021,	sem	prejuízo	das	responsabilidades	civil	e	penal.	



 

 

8.12.	Caberá	ao	licitante	acompanhar	permanentemente	as	operações	realizadas	no	sistema	
eletrônico,	 responsabilizando-se	 pelo	 ônus	 decorrente	 da	 inobservância	 das	 mensagens,	
solicitações,	convocações	e	decisões	emitidas	pela	Administração.	
	
9.0.	DO	PREENCHIMENTO	E	DO	CONTEÚDO	DA	PROPOSTA	
9.1.	A	proposta	 inicial	 será	cadastrada	exclusivamente	no	sistema	eletrônico,	mediante	o	
preenchimento	 dos	 campos	 obrigatórios	 e	 observância	 do	 critério	 de	 julgamento	 pelo	
menor	preço	global.	
9.2.	A	licitação	será	realizada	em	lote	único,	composto	por	todos	os	serviços	constantes	da	
planilha	 orçamentária,	 não	 sendo	 admitida	 proposta	 parcial	 ou	 referente	 apenas	 a	
determinados	serviços	da	obra.	
9.3.	A	proposta	deverá	indicar:	
9.3.1.	o	valor	global	ofertado,	expresso	em	moeda	corrente	nacional;	
9.3.2.	os	preços	unitários	dos	serviços,	quando	exigidos	pela	plataforma	ou	pela	planilha	
orçamentária;	
9.3.3.	o	prazo	de	validade	da	proposta,	que	não	poderá	ser	inferior	a	60	(sessenta)	dias;	
9.3.4.	 a	 declaração	de	 que	 o	 licitante	 executará	 integralmente	 o	 objeto	 de	 acordo	 com	o	
Projeto	Básico,	 o	 Termo	de	Referência,	 os	 projetos,	 as	 especificações	 técnicas,	 a	 planilha	
orçamentária	e	os	demais	anexos;	e	
9.3.5.	as	demais	informações	exigidas	pelo	sistema	eletrônico.	
9.4.	 O	 valor	 global	 da	 proposta	 deverá	 abranger	 todos	 os	 custos	 necessários	 à	 completa	
execução	da	obra,	inclusive:	
9.4.1.	materiais	e	insumos;	
9.4.2.	mão	de	obra	direta	e	indireta;	
9.4.3.	administração	local	e	central;	
9.4.4.	equipamentos,	máquinas,	ferramentas	e	veículos;	
9.4.5.	mobilização	e	desmobilização;	
9.4.6.	transporte,	carga	e	descarga;	
9.4.7.	canteiro	de	obras;	
9.4.8.	ensaios,	testes,	controle	tecnológico	e	levantamentos;	
9.4.9.	 licenças,	 autorizações,	 registros	 e	 anotações	 de	 responsabilidade	 técnica	 que	
incumbam	à	contratada;	
9.4.10.	tributos,	taxas	e	contribuições;	
9.4.11.	encargos	sociais,	trabalhistas,	previdenciários,	fiscais	e	comerciais;	
9.4.12.	seguros	e	garantias;	
9.4.13.	equipamentos	de	proteção	individual	e	coletiva;	
9.4.14.	sinalização,	isolamento	e	segurança	do	canteiro;	
9.4.15.	limpeza	final	da	obra;	
9.4.16.	elaboração	dos	documentos	técnicos	de	responsabilidade	da	contratada;	e	
9.4.17.	quaisquer	outras	despesas	diretas	ou	indiretas	indispensáveis	à	execução	integral	e	
ao	recebimento	definitivo	do	objeto.	
9.5.	Os	preços	unitários	e	o	valor	global	serão	apresentados	com,	no	máximo,	duas	casas	
decimais,	observadas	as	regras	de	arredondamento	do	sistema	eletrônico.	
9.6.	Em	caso	de	divergência	entre	o	valor	unitário	e	o	valor	total	resultante	de	multiplicação,	
prevalecerá	o	valor	unitário,	promovendo-se	a	correção	aritmética,	desde	que:	
9.6.1.	não	haja	alteração	do	valor	global	ofertado	após	a	etapa	competitiva;	



 

 

9.6.2.	a	correção	não	implique	majoração	do	preço	final;	e	
9.6.3.	seja	preservado	o	desconto	global	ofertado,	quando	aplicável.	
9.7.	A	proposta	não	poderá:	
9.7.1.	conter	alternativas	de	preço;	
9.7.2.	estabelecer	condição	não	prevista	no	Edital;	
9.7.3.	conter	vantagem	baseada	nas	propostas	dos	demais	licitantes;	
9.7.4.	apresentar	quantitativos	inferiores	aos	constantes	da	planilha	orçamentária;	
9.7.5.	omitir	serviço	necessário	à	execução	integral	do	objeto;	
9.7.6.	 apresentar	 preço	 simbólico,	 irrisório,	 negativo	 ou	 incompatível	 com	 os	 custos	 de	
mercado;	ou	
9.7.7.	identificar	o	licitante	antes	do	momento	autorizado	pelo	sistema,	quando	a	plataforma	
exigir	anonimato	durante	a	etapa	competitiva.	
9.8.	A	apresentação	da	proposta	implica	plena	aceitação	das	condições	estabelecidas	neste	
Edital	e	em	seus	anexos	e	obriga	o	licitante,	caso	vencedor,	a	executar	integralmente	o	objeto	
nos	preços	e	condições	ofertados.	
9.9.	O	preço	ofertado	será	de	exclusiva	responsabilidade	do	licitante,	não	lhe	assistindo	o	
direito	de	pleitear	alteração	sob	alegação	de	erro,	omissão,	desconhecimento	das	condições	
locais	 ou	 inadequada	 avaliação	 dos	 custos,	 ressalvadas	 as	 hipóteses	 legais	 de	 alteração	
contratual	e	restabelecimento	do	equilíbrio	econômico-financeiro.	
9.10.	A	proposta	inicial	permanecerá	sigilosa	durante	toda	a	fase	de	habilitação	e	somente	
será	aberta	após	a	conclusão	dessa	fase.	
9.11.	Antes	da	abertura	das	propostas,	não	será	fornecida	aos	licitantes	qualquer	informação	
sobre:	
9.11.1.	os	valores	cadastrados;	
9.11.2.	a	classificação	provisória;	
9.11.3.	a	identidade	relacionada	a	determinada	proposta;	ou	
9.11.4.	qualquer	outro	dado	capaz	de	comprometer	o	sigilo	e	a	igualdade	da	disputa.	
9.12.	Os	documentos	que	 compõem	a	proposta	 final	 ajustada	 somente	 serão	exigidos	do	
licitante	provisoriamente	vencedor	após	o	encerramento	da	etapa	de	lances	e	da	negociação.	
	
10.0.	DA	ABERTURA	DA	SESSÃO	E	DA	FASE	DE	HABILITAÇÃO	
10.1.	Abertura	da	sessão	
10.1.	A	sessão	pública	será	aberta	automaticamente	pelo	sistema	eletrônico	na	data	e	no	
horário	indicados	no	preâmbulo	deste	Edital.	
10.2.	Aberta	a	sessão,	o	Agente	de	Contratação	comunicará	aos	participantes:	
10.2.1.	a	adoção	da	inversão	de	fases;	
10.2.2.	a	abertura	inicial	e	exclusiva	dos	documentos	de	habilitação;	
10.2.3.	a	manutenção	do	sigilo	das	propostas;	
10.2.4.	os	procedimentos	que	serão	observados	durante	a	análise	documental;	e	
10.2.5.	a	possibilidade	de	suspensão	da	sessão	para	análise	técnica,	contábil	ou	jurídica.	
10.3.	 O	 Agente	 de	 Contratação	 verificará	 inicialmente	 a	 existência	 dos	 documentos	
apresentados,	sem	acesso	aos	preços	cadastrados.	
10.4.	A	ausência	de	documento	exigido,	o	descumprimento	de	requisito	de	habilitação	ou	a	
apresentação	de	documento	com	vício	insanável	poderá	acarretar	a	inabilitação	do	licitante,	
assegurada	a	realização	de	diligência	quando	juridicamente	cabível.	
10.2.	Exame	dos	documentos	



 

 

10.5.	A	habilitação	será	verificada	mediante	análise	dos	documentos	exigidos	neste	Edital,	
abrangendo:	
10.5.1.	habilitação	jurídica;	
10.5.2.	regularidade	fiscal,	social	e	trabalhista;	
10.5.3.	qualificação	econômico-financeira;	
10.5.4.	qualificação	técnico-profissional;	
10.5.5.	qualificação	técnico-operacional;	
10.5.6.	registro	da	empresa	e	dos	profissionais	no	conselho	competente;	
10.5.7.	comprovação	da	garantia	de	proposta;	
10.5.8.	declaração	de	vistoria	ou	de	pleno	conhecimento	das	condições	locais;	
10.5.9.	declarações	obrigatórias;	e	
10.5.10.	demais	condições	específicas	previstas	nos	itens	6.8	e	6.9	deste	Edital.	
10.6.	 A	 análise	 dos	 documentos	 poderá	 ser	 realizada	 diretamente	 pelo	 Agente	 de	
Contratação	 ou	 mediante	 auxílio	 da	 Equipe	 de	 Apoio,	 do	 setor	 de	 engenharia,	 do	 setor	
contábil,	 do	 controle	 interno,	 da	 assessoria	 jurídica	 ou	 de	 outros	 servidores	 com	
conhecimento	técnico	pertinente.	
10.7.	Os	pareceres	e	manifestações	emitidos	pelos	setores	 técnicos	 integrarão	os	autos	e	
subsidiarão	a	decisão	do	Agente	de	Contratação.	
10.8.	 A	 habilitação	 jurídica	 será	 comprovada	 pelos	 documentos	 constitutivos	
correspondentes	 à	 natureza	 jurídica	 do	 licitante,	 acompanhados	 das	 alterações	 ou	 da	
consolidação	vigente	e	da	comprovação	dos	poderes	dos	administradores	e	representantes.	
10.9.	A	regularidade	fiscal,	social	e	trabalhista	será	comprovada	por	meio	das	certidões	e	
documentos	exigidos	no	Edital,	observados:	
10.9.1.	o	direito	de	regularização	posterior	assegurado	às	Microempresas	e	Empresas	de	
Pequeno	Porte;	
10.9.2.	a	possibilidade	de	verificação	direta	em	sítios	eletrônicos	oficiais;	
10.9.3.	a	validade	dos	documentos	na	data	estabelecida	para	apresentação;	e	
10.9.4.	 a	 vedação	 de	 inabilitação	 por	 falha	 meramente	 formal	 que	 não	 comprometa	 a	
comprovação	da	condição	exigida.	
10.10.	A	qualificação	econômico-financeira	será	examinada	com	base	nas	demonstrações	
contábeis,	 certidões	 e	 índices	 estabelecidos	 no	 Edital,	 sendo	 vedada	 a	 exigência	 de	
documentos	ou	indicadores	não	previstos	neste	instrumento	convocatório.	
10.11.	A	qualificação	técnica	será	examinada	separadamente	quanto:	
10.11.1.	 à	 experiência	 da	 pessoa	 jurídica	 licitante,	 mediante	 atestados	 de	 capacidade	
técnico-operacional	emitidos	em	seu	nome;	
10.11.2.	à	experiência	dos	profissionais	indicados,	mediante	Certidões	de	Acervo	Técnico	–	
CAT	ou	documentos	equivalentes	expedidos	pelo	conselho	profissional	competente;	
10.11.3.	à	compatibilidade	dos	serviços	comprovados	com	as	parcelas	de	maior	relevância	
estabelecidas	no	Edital;	
10.11.4.	 aos	 quantitativos	 mínimos	 exigidos	 exclusivamente	 para	 a	 capacidade	 técnico-
operacional;	e	
10.11.5.	 à	 comprovação	 de	 que	 o	 profissional	 integra	 ou	 integrará	 o	 quadro	 técnico	 da	
empresa	para	execução	do	contrato.	
10.12.	 Será	 admitido	 o	 somatório	 de	 atestados	 para	 comprovação	 dos	 quantitativos	
mínimos	 técnico-operacionais,	 salvo	 se	 houver	 justificativa	 técnica	 expressa	 em	 sentido	
contrário	no	Projeto	Básico.	



 

 

10.13.	 A	 simples	 apresentação	 do	 mesmo	 profissional	 por	 mais	 de	 um	 licitante	 não	
acarretará	inabilitação	automática.	
10.13.1.	Nessa	hipótese,	o	Agente	de	Contratação	poderá	realizar	diligência	para	verificar	a	
autenticidade	 das	 declarações,	 a	 anuência	 do	 profissional	 e	 sua	 disponibilidade	 para	 a	
execução	contratual.	
10.13.2.	 O	 licitante	 vencedor	 deverá	 comprovar,	 antes	 da	 assinatura	 do	 contrato	 ou	 da	
emissão	da	Ordem	de	Serviço,	a	efetiva	disponibilidade	dos	profissionais	indicados.	
10.3.	Garantia	de	proposta	
10.14.	A	garantia	de	proposta	deverá	ter	sido	constituída	até	a	data	e	o	horário	fixados	para	
apresentação	da	proposta,	no	valor	equivalente	a	1%	(um	por	cento)	do	valor	estimado	da	
contratação,	correspondente.	
10.15.	O	comprovante	da	garantia	integrará	os	documentos	de	habilitação	e	será	examinado	
durante	esta	fase.	
10.16.	A	garantia	poderá	ser	prestada	em	uma	das	modalidades	admitidas	no	item	6.9	deste	
Edital.	
10.17.	Será	admitida	diligência	para	esclarecer	informações,	confirmar	a	autenticidade	da	
garantia	 ou	 corrigir	 erro	 material	 no	 comprovante,	 desde	 que	 a	 garantia	 tenha	 sido	
efetivamente	constituída	até	o	prazo	estabelecido.	
10.18.	Não	será	admitida	a	constituição	extemporânea	da	garantia	após	a	data	e	o	horário	
fixados	para	apresentação	das	propostas.	
10.4.	Diligências	
10.19.	Após	a	entrega	dos	documentos,	não	será	permitida	a	substituição	ou	apresentação	
de	novos	documentos,	salvo	em	sede	de	diligência	para:	
10.19.1.	complementação	de	informações	necessárias	à	apuração	de	fatos	existentes	à	época	
da	abertura	do	certame;	
10.19.2.	confirmação	da	autenticidade	ou	validade	de	documento	apresentado;	
10.19.3.	 atualização	 de	 documento	 cuja	 validade	 tenha	 expirado	 após	 a	 data	 de	 sua	
apresentação;	
10.19.4.	 saneamento	 de	 erro	 ou	 falha	 que	 não	 altere	 a	 substância	 do	 documento	 nem	 a	
validade	jurídica	da	condição	comprovada;	
10.19.5.	 apresentação	 de	 documento	 declaratório	 ou	 comprobatório	 de	 condição	
preexistente;	ou	
10.19.6.	 esclarecimento	de	divergência	 formal,	material	 ou	de	 informação	 constante	dos	
documentos	apresentados.	
10.20.	A	diligência	não	poderá	ser	utilizada	para:	
10.20.1.	permitir	a	aquisição	posterior	de	condição	inexistente	na	data	da	licitação;	
10.20.2.	 substituir	 documento	 materialmente	 inexistente	 quando	 indispensável	 à	
constituição	do	direito;	
10.20.3.	alterar	a	identidade	do	licitante;	
10.20.4.	modificar	substancialmente	os	dados	da	habilitação;	ou	
10.20.5.	beneficiar	indevidamente	determinado	participante.	
10.21.	 O	 prazo	 para	 atendimento	 da	 diligência	 será	 fixado	 pelo	 Agente	 de	 Contratação,	
considerada	a	complexidade	da	informação	solicitada,	e	será	de,	no	mínimo,	2	(duas)	horas,	
salvo	situação	devidamente	justificada.	
10.22.	O	prazo	poderá	ser	prorrogado:	
10.22.1.	de	ofício,	quando	o	Agente	de	Contratação	reconhecer	sua	insuficiência;	ou	



 

 

10.22.2.	mediante	pedido	fundamentado	do	licitante,	formulado	antes	do	encerramento	do	
prazo	original.	
10.23.	O	não	atendimento	da	diligência	no	prazo	concedido	acarretará	a	decisão	com	base	
nos	documentos	disponíveis,	podendo	resultar	na	inabilitação	do	licitante.	
10.5.	Resultado	da	habilitação	
10.24.	 Será	 habilitado	 o	 licitante	 que	 comprovar	 integralmente	 o	 atendimento	 das	
exigências	estabelecidas	neste	Edital.	
10.25.	Será	inabilitado	o	licitante	que:	
10.25.1.	deixar	de	comprovar	condição	de	habilitação	exigida;	
10.25.2.	apresentar	documento	falso	ou	materialmente	adulterado;	
10.25.3.	apresentar	documento	com	vício	insanável;	
10.25.4.	não	atender	diligência	regularmente	formulada;	
10.25.5.	 não	 comprovar	 que	 atendia	 à	 condição	 exigida	 na	 data	 de	 apresentação	 dos	
documentos;	
10.25.6.	não	constituir	tempestivamente	a	garantia	de	proposta;	
10.25.7.	estiver	sujeito	a	impedimento	ou	sanção	que	obste	sua	participação;	ou	
10.25.8.	incidir	em	qualquer	das	vedações	legais	ou	editalícias.	
10.26.	 A	 inabilitação	 será	 sempre	motivada,	 registrada	 no	 sistema	 e	 disponibilizada	 aos	
participantes.	
10.27.	 Concluída	 a	 análise,	 o	 Agente	 de	 Contratação	 divulgará	 a	 relação	 dos	 licitantes	
habilitados	e	inabilitados,	acompanhada	dos	fundamentos	correspondentes.	
10.28.	 Após	 a	 divulgação	 do	 resultado,	 será	 aberto	 prazo	 no	 sistema	 para	manifestação	
imediata	e	motivada	da	intenção	de	recorrer	quanto	à	habilitação	ou	inabilitação.	
10.29.	 A	 intenção	de	 recurso	 será	 registrada	nesta	oportunidade,	 sob	pena	de	preclusão	
quanto	às	matérias	relacionadas	à	habilitação.	
10.30.	A	apresentação	das	razões	recursais	ocorrerá	em	fase	única,	após	o	encerramento	do	
julgamento	das	propostas,	nos	termos	do	item	13	deste	Edital.	
10.31.	Registradas	as	intenções	de	recurso,	o	procedimento	prosseguirá	com	a	abertura	das	
propostas	exclusivamente	dos	licitantes	habilitados,	sem	prejuízo	da	posterior	apreciação	
dos	recursos.	
10.32.	Caso	todos	os	licitantes	sejam	inabilitados,	a	Administração	poderá,	mediante	decisão	
fundamentada,	fixar	prazo	para	apresentação	de	nova	documentação,	escoimada	das	causas	
que	 levaram	 à	 inabilitação,	 quando	 essa	 providência	 se	mostrar	 juridicamente	 cabível	 e	
conveniente	ao	interesse	público.	
	
11.0.	 DA	 ABERTURA	 DAS	 PROPOSTAS,	 DA	 CLASSIFICAÇÃO	 E	 DA	 FORMULAÇÃO	 DE	
LANCES	
11.1.	Abertura	e	classificação	inicial	
11.1.	 Encerrada	 a	 fase	 de	 habilitação,	 o	 sistema	 eletrônico	 promoverá	 a	 abertura	 das	
propostas	apresentadas	pelos	licitantes	habilitados.	
11.2.	 As	 propostas	 dos	 licitantes	 inabilitados	 permanecerão	 fechadas	 e	 não	 serão	
consideradas	para	qualquer	finalidade	competitiva	ou	classificatória.	
11.3.	 O	 Agente	 de	 Contratação	 verificará	 preliminarmente	 as	 propostas	 abertas,	
desclassificando	aquelas	que:	
11.3.1.	identifiquem	indevidamente	o	licitante	antes	do	momento	permitido	pelo	sistema;	
11.3.2.	apresentem	vício	insanável;	



 

 

11.3.3.	não	atendam	às	especificações	essenciais	do	objeto;	
11.3.4.	contenham	condições	incompatíveis	com	o	Edital;	
11.3.5.	 apresentem	 valor	 global	 superior	 ao	 orçamento	 máximo	 admitido,	 quando	 a	
plataforma	não	permitir	sua	participação	condicionada	à	redução;	ou	
11.3.6.	revelem-se	manifestamente	inexequíveis,	sem	prejuízo	da	diligência	prevista	neste	
Edital.	
11.4.	A	análise	realizada	antes	da	etapa	de	lances	terá	caráter	preliminar	e	não	impedirá	o	
julgamento	definitivo	da	proposta	após	o	encerramento	da	disputa.	
11.5.	O	sistema	ordenará	automaticamente	as	propostas	classificadas,	sendo	que	somente	
os	 licitantes	 habilitados	 e	 cujas	 propostas	 tenham	 sido	 preliminarmente	 classificadas	
participarão	da	fase	de	lances.	
11.2.	Etapa	competitiva	
11.6.	 Iniciada	a	etapa	 competitiva,	os	 licitantes	encaminharão	 lances	exclusivamente	por	
meio	do	sistema	eletrônico.	
11.7.	O	lance	deverá	ser	ofertado	pelo	valor	global	do	lote	único.	
11.8.	 Os	 licitantes	 serão	 imediatamente	 informados	 do	 recebimento	 e	 do	 valor	 dos	 seus	
lances.	
11.9.	Cada	licitante	somente	poderá	oferecer	lance	inferior	ao	último	lance	por	ele	ofertado	
e	registrado	pelo	sistema.	
11.10.	Não	serão	aceitos	dois	ou	mais	lances	de	mesmo	valor,	prevalecendo	aquele	recebido	
e	registrado	em	primeiro	lugar.	
11.11.	 Durante	 a	 sessão,	 os	 licitantes	 serão	 informados,	 em	 tempo	 real,	 do	menor	 lance	
registrado,	vedada	a	identificação	de	seu	autor.	
11.12.	 Será	 adotado	 o	modo	 de	 disputa	 aberto,	 com	 apresentação	 de	 lances	 públicos	 e	
sucessivos,	observadas	as	funcionalidades	e	regras	operacionais	da	plataforma	eletrônica.	
11.13.	A	etapa	de	lances	terá	duração	inicial	de	10	(dez)	minutos.	
11.14.	 Após	 o	 período	 inicial,	 a	 etapa	 será	 prorrogada	 automaticamente	 pelo	 sistema	
sempre	que	houver	lance	ofertado	nos	2	(dois)	minutos	finais.	
11.15.	 A	 prorrogação	 automática	 será	 de	 2	 (dois)	 minutos	 e	 ocorrerá	 sucessivamente	
sempre	que	houver	novo	lance	válido	dentro	do	período	de	prorrogação.	
11.16.	 Não	 havendo	 novo	 lance	 nos	 2	 (dois)	 minutos	 finais,	 a	 etapa	 competitiva	 será	
automaticamente	encerrada.	
11.17.	 O	 procedimento	 descrito	 nos	 itens	 anteriores	 deverá	 corresponder	 às	
funcionalidades	 efetivamente	 disponibilizadas	 pela	 plataforma,	 prevalecendo	 as	 regras	
expressas	neste	Edital	e	no	manual	operacional	previamente	divulgado.	
11.3.	Cancelamento	de	lance	
11.18.	O	licitante	poderá	solicitar	o	cancelamento	de	seu	último	lance	quando	houver	erro	
material	manifesto,	mediante	pedido	imediato	e	fundamentado	encaminhado	pelo	sistema.	
11.19.	 Compete	 ao	 Agente	 de	 Contratação	 decidir	 motivadamente	 sobre	 o	 pedido	 de	
cancelamento.	
11.20.	O	Agente	de	Contratação	poderá	excluir	lance	que:	
11.20.1.	seja	manifestamente	inexequível;	
11.20.2.	decorra	de	erro	evidente;	
11.20.3.	comprometa,	restrinja	ou	frustre	o	caráter	competitivo;	
11.20.4.	configure	indício	de	prática	ilícita	ou	conluio;	ou	
11.20.5.	seja	incompatível	com	as	regras	da	plataforma.	



 

 

11.21.	A	exclusão	será	medida	excepcional,	devidamente	motivada	e	registrada	no	sistema.	
11.22.	 Encerrada	 a	 etapa	 competitiva,	 não	 será	 admitido	 o	 cancelamento	 do	 lance	 sob	
simples	 alegação	 de	 erro,	 ressalvada	 situação	 excepcional	 devidamente	 comprovada	 e	
reconhecida	pela	Administração.	
11.23.	A	recusa	injustificada	em	manter	a	proposta	ou	o	lance	poderá	sujeitar	o	licitante	às	
sanções	previstas	na	Lei	nº	14.133/2021.	
11.4.	Desconexão	
11.24.	Na	hipótese	de	desconexão	do	Agente	de	Contratação,	o	sistema	eletrônico	poderá	
permanecer	acessível	aos	licitantes	para	recepção	de	lances.	
11.25.	 Se	 a	 desconexão	 persistir	 por	 período	 inferior	 a	 10	 (dez)	 minutos,	 a	 sessão	
prosseguirá,	sempre	que	o	sistema	permanecer	operante	para	os	licitantes.	
11.26.	 Persistindo	 a	 desconexão	por	período	 superior	 a	 10	 (dez)	minutos,	 a	 sessão	 será	
suspensa	 e	 reiniciada	 somente	 após	 comunicação	 aos	 participantes,	 com	 antecedência	
mínima	de	24	(vinte	e	quatro)	horas.	
11.27.	A	comunicação	da	retomada	será	realizada	no	sistema	eletrônico	e	no	sítio	oficial	
utilizado	para	divulgação	do	certame.	
11.5.	Empate	e	tratamento	favorecido	
11.28.	Encerrada	a	etapa	de	lances,	o	sistema	ordenará	as	propostas	em	ordem	crescente	de	
valores.	
11.29.	Será	verificado	o	direito	de	preferência	das	Microempresas	e	Empresas	de	Pequeno	
Porte,	na	forma	dos	arts.	44	e	45	da	Lei	Complementar	nº	123/2006.	
11.30.	Considera-se	empate	ficto	a	situação	em	que	a	proposta	apresentada	por	ME	ou	EPP	
seja	igual	ou	até	10%	(dez	por	cento)	superior	à	proposta	mais	bem	classificada	apresentada	
por	empresa	que	não	possua	o	mesmo	enquadramento,	por	se	tratar	de	concorrência.	
11.31.	A	ME	ou	EPP	mais	bem	classificada	dentro	da	 faixa	de	empate	poderá	apresentar	
proposta	inferior	à	primeira	colocada,	no	prazo	máximo	de	5	(cinco)	minutos,	controlado	
pelo	sistema.	
11.32.	Não	sendo	exercido	o	direito	pela	primeira	empresa	convocada,	serão	convocadas	as	
demais	ME	ou	EPP	enquadradas	na	faixa,	na	ordem	de	classificação.	
11.33.	 Havendo	 equivalência	 de	 valores	 entre	 as	 ME	 ou	 EPP	 enquadradas	 na	 faixa	 de	
preferência,	o	sistema	realizará	sorteio	para	definir	a	ordem	de	convocação.	
11.34.	 O	 empate	 ficto	 somente	 será	 aplicado	 quando	 a	 proposta	 inicialmente	mais	 bem	
classificada	não	tiver	sido	apresentada	por	ME	ou	EPP	apta	a	usufruir	do	benefício.	
11.35.	 Persistindo	 empate	 após	 a	 aplicação	 da	 Lei	 Complementar	 nº	 123/2006,	 serão	
utilizados	os	critérios	estabelecidos	no	art.	60	da	Lei	nº	14.133/2021,	na	seguinte	ordem:	
11.35.1.	disputa	final	entre	os	licitantes	empatados;	
11.35.2.	avaliação	do	desempenho	contratual	prévio;	
11.35.3.	desenvolvimento	de	ações	de	equidade	entre	homens	e	mulheres	no	ambiente	de	
trabalho;	
11.35.4.	desenvolvimento	de	programa	de	integridade,	conforme	regulamento;	
11.35.5.	preferência	para	empresas	estabelecidas	no	Estado	de	Pernambuco;	
11.35.6.	preferência	para	empresas	brasileiras;	
11.35.7.	 preferência	 para	 empresas	 que	 invistam	 em	 pesquisa	 e	 desenvolvimento	 de	
tecnologia	no	País;	e	
11.35.8.	preferência	para	empresas	que	comprovem	práticas	de	mitigação	ambiental,	nos	
termos	da	legislação.	



 

 

11.6.	Negociação	
11.36.	Encerrada	a	etapa	competitiva,	o	Agente	de	Contratação	poderá	negociar	condições	
mais	vantajosas	com	o	licitante	provisoriamente	classificado	em	primeiro	lugar.	
11.37.	 A	 negociação	 será	 realizada	 por	 meio	 do	 sistema	 eletrônico	 e	 poderá	 ser	
acompanhada	pelos	demais	participantes.	
11.38.	A	negociação	poderá	ter	por	finalidade:	
11.38.1.	obtenção	de	redução	do	valor	ofertado;	
11.38.2.	adequação	do	preço	ao	orçamento	máximo;	
11.38.3.	correção	de	inconsistências	da	proposta;	
11.38.4.	ajuste	dos	preços	unitários	ao	desconto	global	ofertado;	e	
11.38.5.	obtenção	de	condição	mais	vantajosa	para	a	Administração.	
11.39.	Caso	o	primeiro	colocado	seja	desclassificado,	a	negociação	poderá	ser	realizada	com	
os	licitantes	subsequentes,	observada	a	ordem	de	classificação.	
11.40.	O	resultado	da	negociação	será	divulgado	aos	participantes	e	registrado	na	ata	da	
sessão.	
	
12.0.	DA	FASE	DE	JULGAMENTO	DA	PROPOSTA	
12.1.	Critério	de	julgamento	
12.1.	 O	 julgamento	 será	 realizado	 pelo	 critério	 de	menor	 preço	 global,	 observadas	 a	
conformidade	técnica,	a	exequibilidade	e	a	compatibilidade	da	proposta	com	as	exigências	
do	Edital.	
12.2.	 Encerrada	 a	 negociação,	 o	 Agente	 de	 Contratação	 solicitará	 ao	 licitante	
provisoriamente	vencedor	que	encaminhe	a	proposta	final	ajustada	ao	último	lance	ou	ao	
valor	negociado.	
12.3.	A	proposta	final	será	encaminhada	pelo	sistema	no	prazo	de	4	(quatro)	horas,	contado	
da	solicitação	do	Agente	de	Contratação.	
12.4.	O	prazo	poderá	ser	prorrogado:	
12.4.1.	de	ofício,	quando	reconhecida	sua	insuficiência;	ou	
12.4.2.	mediante	solicitação	fundamentada	do	licitante,	apresentada	antes	do	encerramento	
do	prazo.	
12.2.	Documentos	da	proposta	final	
12.5.	 A	 proposta	 final	 deverá	 ser	 assinada	 pelo	 representante	 legal	 ou	 procurador	
regularmente	constituído	e	conter,	no	mínimo:	
12.5.1.	razão	social,	CNPJ,	endereço	e	dados	de	contato;	
12.5.2.	valor	global	em	algarismos	e	por	extenso;	
12.5.3.	planilha	orçamentária	ajustada;	
12.5.4.	composição	do	BDI;	
12.5.5.	composição	dos	encargos	sociais;	
12.5.6.	cronograma	físico-financeiro	ajustado;	
12.5.7.	 composições	 de	 custos	 unitários,	 quando	 exigidas	 ou	 necessárias	 à	 análise	 de	
exequibilidade;	
12.5.8.	declaração	de	prazo	de	validade;	
12.5.9.	declaração	de	concordância	com	o	prazo	de	execução;	e	
12.5.10.	demais	documentos	exigidos	pelo	Projeto	Básico	e	pelo	Termo	de	Referência.	
12.6.	 A	 planilha	 ajustada	 deverá	 observar	 o	 desconto	 global	 resultante	 da	 proposta	
vencedora.	



 

 

12.7.	Não	será	admitida	majoração	do	valor	global	nem	redução	 fictícia	de	determinados	
itens	acompanhada	de	aumento	desproporcional	de	outros.	
12.8.	O	Agente	de	Contratação	poderá	determinar	a	correção	de	erros	materiais,	aritméticos	
ou	de	preenchimento,	desde	que:	
12.8.1.	não	haja	alteração	do	valor	global;	
12.8.2.	seja	preservado	o	desconto	ofertado;	
12.8.3.	não	seja	modificada	a	substância	da	proposta;	e	
12.8.4.	não	resulte	vantagem	indevida	ao	licitante.	
12.3.	Desclassificação	
12.9.	Será	desclassificada	a	proposta	que:	
12.9.1.	contiver	vício	insanável;	
12.9.2.	não	obedecer	às	especificações	técnicas	do	Projeto	Básico;	
12.9.3.	apresentar	valor	global	superior	ao	orçamento	máximo	admitido,	após	a	negociação;	
12.9.4.	apresentar	preços	inexequíveis;	
12.9.5.	não	demonstrar	sua	exequibilidade	quando	solicitado;	
12.9.6.	não	apresentar	a	proposta	final	no	prazo	estabelecido;	
12.9.7.	apresentar	desconformidade	insanável	com	o	Edital;	
12.9.8.	alterar	indevidamente	o	objeto,	os	quantitativos	ou	as	condições	de	execução;	
12.9.9.	apresentar	jogo	de	planilha,	preços	unitários	incompatíveis	ou	distribuição	artificial	
de	custos;	
12.9.10.	não	contemplar	a	totalidade	dos	custos	necessários	à	execução;	ou	
12.9.11.	estiver	condicionada	a	fato	ou	vantagem	não	prevista	no	Edital.	
12.4.	Exequibilidade	
12.10.	Para	obras	e	serviços	de	engenharia,	serão	consideradas	inexequíveis,	nos	termos	da	
Lei	nº	14.133/2021,	as	propostas	cujos	valores	sejam	inferiores	a	75%	(setenta	e	cinco	por	
cento)	do	valor	orçado	pela	Administração,	 sem	prejuízo	da	realização	de	diligência	para	
permitir	ao	licitante	demonstrar	objetivamente	a	viabilidade	de	sua	oferta.	
12.11.	 Antes	 da	 desclassificação	 por	 inexequibilidade,	 será	 assegurada	 ao	 licitante	
oportunidade	para	apresentar	justificativas	e	documentos	comprobatórios.	
12.12.	Para	demonstração	da	exequibilidade,	poderão	ser	apresentados,	entre	outros:	
12.12.1.	composições	analíticas	de	custos;	
12.12.2.	cotações	de	materiais	e	insumos;	
12.12.3.	notas	fiscais	ou	contratos	recentes;	
12.12.4.	demonstração	de	produtividade	da	mão	de	obra	e	dos	equipamentos;	
12.12.5.	comprovação	de	disponibilidade	de	equipamentos	próprios;	
12.12.6.	condições	especiais	de	aquisição;	
12.12.7.	memória	de	cálculo	dos	encargos	sociais	e	do	BDI;	
12.12.8.	demonstração	dos	custos	de	administração	local;	
12.12.9.	metodologia	executiva;	e	
12.12.10.	outras	informações	técnicas	e	econômicas	pertinentes.	
12.13.	O	prazo	para	demonstração	da	exequibilidade	será	de	até	24	(vinte	e	quatro)	horas,	
podendo	ser	prorrogado	mediante	decisão	fundamentada.	
12.14.	A	análise	da	exequibilidade	poderá	ser	submetida	ao	setor	de	engenharia,	que	emitirá	
manifestação	técnica	fundamentada.	



 

 

12.15.	 A	 proposta	 não	 será	 desclassificada	 exclusivamente	 com	 base	 em	 presunções	
abstratas,	 devendo	 a	 decisão	 considerar	 os	 elementos	 apresentados	 pelo	 licitante	 e	 as	
condições	concretas	da	contratação.	
12.5.	Garantia	adicional	
12.16.	Será	exigida	garantia	adicional	do	licitante	vencedor	cuja	proposta	seja	inferior	a	85%	
(oitenta	e	cinco	por	cento)	do	valor	orçado	pela	Administração.	
12.17.	A	garantia	adicional	corresponderá	à	diferença	entre:	
12.17.1.	85%	(oitenta	e	cinco	por	cento)	do	valor	orçado	pela	Administração;	e	
12.17.2.	o	valor	da	proposta	vencedora.	
12.18.	 A	 garantia	 adicional	 será	 exigida	 sem	prejuízo	 da	 garantia	 contratual	 prevista	 no	
Edital	e	deverá	ser	apresentada	antes	da	assinatura	do	contrato.	
12.6.	Resultado	do	julgamento	
12.19.	Será	classificada	em	primeiro	lugar	a	proposta	que:	
12.19.1.	apresentar	o	menor	preço	global;	
12.19.2.	atender	às	especificações	técnicas;	
12.19.3.	estiver	dentro	do	valor	máximo	admitido;	
12.19.4.	tiver	sua	exequibilidade	confirmada;	e	
12.19.5.	cumprir	as	demais	condições	deste	Edital.	
12.20.	Desclassificada	a	proposta	mais	bem	classificada,	o	Agente	de	Contratação	examinará	
a	proposta	subsequente,	observada	a	ordem	de	classificação.	
12.21.	 O	 procedimento	 será	 repetido	 sucessivamente	 até	 a	 identificação	 de	 proposta	
aceitável.	
12.22.	 Concluído	 o	 julgamento,	 o	 resultado	 será	 divulgado	 no	 sistema	 eletrônico,	 com	 a	
indicação	do	licitante	vencedor	e	dos	fundamentos	da	decisão.	
12.23.	 Após	 a	 divulgação,	 será	 aberto	 prazo	 para	manifestação	 imediata	 e	 motivada	 da	
intenção	de	recorrer	quanto	ao	julgamento	das	propostas.	
	
13.0.	DOS	RECURSOS	ADMINISTRATIVOS	
13.1.	Dos	atos	da	Administração	decorrentes	da	aplicação	deste	Edital	caberá	recurso,	nos	
termos	do	art.	165	da	Lei	nº	14.133/2021.	
13.2.	Em	razão	da	inversão	de	fases,	a	intenção	de	recorrer	deverá	ser	manifestada	em	dois	
momentos	distintos:	
13.2.1.	após	a	divulgação	do	resultado	da	habilitação,	quanto	às	decisões	de	habilitação	e	
inabilitação;	e	
13.2.2.	 após	 a	 divulgação	 do	 resultado	 do	 julgamento,	 quanto	 à	 classificação,	
desclassificação,	aceitabilidade	e	exequibilidade	das	propostas.	
13.3.	A	manifestação	da	 intenção	de	recorrer	deverá	ser	 imediata	e	motivada,	em	campo	
próprio	do	sistema	eletrônico,	sob	pena	de	preclusão.	
13.4.	A	motivação	deverá	indicar,	ainda	que	de	forma	sucinta:	
13.4.1.	a	decisão	impugnada;	
13.4.2.	o	ponto	de	discordância;	e	
13.4.3.	o	fundamento	da	irresignação.	
13.5.	Não	será	conhecida	intenção	genérica,	imotivada	ou	desvinculada	de	decisão	praticada	
no	certame.	
13.6.	 As	 razões	 recursais	 relacionadas	 tanto	 à	 habilitação	 quanto	 ao	 julgamento	 serão	
apresentadas	em	fase	recursal	única,	iniciada	após	a	divulgação	do	resultado	do	julgamento.	



 

 

13.7.	O	prazo	para	apresentação	das	razões	será	de	3	(três)	dias	úteis,	contado	da	intimação	
ou	da	lavratura	da	ata	de	julgamento.	
13.8.	 Os	 demais	 licitantes	 serão	 intimados	 para	 apresentar	 contrarrazões	 no	 prazo	 de	 3	
(três)	dias	úteis,	contado	do	término	do	prazo	do	recorrente.	
13.9.	Será	assegurada	aos	interessados	vista	dos	elementos	indispensáveis	à	defesa	de	seus	
interesses,	observada	a	proteção	de	informações	legalmente	sigilosas.	
13.10.	 As	 razões	 e	 contrarrazões	 serão	 apresentadas	 exclusivamente	 pelo	 sistema	
eletrônico,	 salvo	 indisponibilidade	 devidamente	 comprovada,	 hipótese	 em	 que	 será	
admitido	o	envio	pelo	canal	indicado	pelo	Agente	de	Contratação.	
13.11.	O	recurso	será	dirigido	à	autoridade	que	tiver	praticado	o	ato	ou	proferido	a	decisão	
recorrida.	
13.12.	O	Agente	de	Contratação	poderá	reconsiderar	sua	decisão	no	prazo	de	3	(três)	dias	
úteis.	
13.13.	Não	havendo	reconsideração,	o	recurso	será	encaminhado	à	autoridade	superior,	que	
decidirá	no	prazo	legal.	
13.14.	 O	 acolhimento	 do	 recurso	 implicará	 invalidação	 apenas	 do	 ato	 insuscetível	 de	
aproveitamento.	
13.15.	O	recurso	terá	efeito	suspensivo	em	relação	ao	ato	ou	à	decisão	recorrida	até	que	
sobrevenha	decisão	final	da	autoridade	competente.	
13.16.	Não	serão	conhecidos	recursos:	
13.16.1.	apresentados	fora	do	prazo;	
13.16.2.	apresentados	por	pessoa	sem	legitimidade	ou	representação;	
13.16.3.	desacompanhados	de	intenção	tempestivamente	registrada;	
13.16.4.	relativos	a	matéria	sobre	a	qual	tenha	ocorrido	preclusão;	
13.16.5.	 fundamentados	 exclusivamente	 em	 fato	 superveniente	 não	 relacionado	 às	
condições	existentes	na	data	do	certame;	ou	
13.16.6.	 utilizados	 para	 apresentação	 tardia	 de	 documento	 que	 não	 se	 enquadre	 nas	
hipóteses	legais	de	saneamento.	
13.17.	 A	 ausência	 de	 manifestação	 de	 intenção	 de	 recurso	 quanto	 à	 habilitação	 ou	 ao	
julgamento	importará	decadência	do	direito	de	recorrer	sobre	a	respectiva	matéria.	
13.18.	Decididos	os	recursos	e	constatada	a	regularidade	dos	atos	praticados,	o	processo	
será	encaminhado	à	autoridade	competente	para	adjudicação	e	homologação.	
	
14.0.	DA	ADJUDICAÇÃO	E	DA	HOMOLOGAÇÃO	
14.1.	Encerradas	as	fases	de	habilitação,	julgamento	e	recurso,	o	processo	será	encaminhado	
à	autoridade	superior.	
14.2.	A	autoridade	competente	poderá:	
14.2.1.	determinar	o	retorno	dos	autos	para	saneamento	de	irregularidades;	
14.2.2.	revogar	a	licitação	por	motivo	de	conveniência	e	oportunidade	decorrente	de	fato	
superveniente	devidamente	comprovado;	
14.2.3.	 anular	a	 licitação,	de	ofício	ou	mediante	provocação,	quando	presente	 ilegalidade	
insanável;	
14.2.4.	adjudicar	o	objeto	e	homologar	o	procedimento;	ou	
14.2.5.	adotar	outra	providência	legalmente	cabível.	
14.3.	A	adjudicação	será	realizada	pelo	valor	global	da	proposta	vencedora	e	abrangerá	a	
totalidade	do	lote	único.	



 

 

14.4.	A	adjudicação	não	gera	direito	absoluto	à	contratação,	ficando	a	celebração	do	contrato	
condicionada:	
14.4.1.	à	homologação	do	certame;	
14.4.2.	à	manutenção	das	condições	de	habilitação;	
14.4.3.	à	inexistência	de	impedimento	superveniente;	
14.4.4.	à	apresentação	da	garantia	contratual	e	da	garantia	adicional,	quando	exigíveis;	
14.4.5.	à	disponibilidade	orçamentária	e	financeira;	
14.4.6.	à	regularidade	dos	atos	preparatórios;	e	
14.4.7.	ao	atendimento	das	demais	condições	previstas	neste	Edital.	
14.5.	A	homologação	será	publicada	no	Portal	Nacional	de	Contratações	Públicas	–	PNCP,	no	
sítio	eletrônico	oficial	do	Município	e	nos	demais	meios	legalmente	exigidos.	
14.6.	Após	a	homologação,	o	licitante	vencedor	será	convocado	para	assinar	o	contrato	no	
prazo	e	nas	condições	estabelecidos	neste	Edital.	
14.7.	Antes	da	assinatura,	a	Administração	verificará:	
14.7.1.	a	manutenção	da	regularidade	fiscal,	social	e	trabalhista;	
14.7.2.	a	inexistência	de	sanção	impeditiva;	
14.7.3.	a	validade	dos	documentos	de	habilitação;	
14.7.4.	a	disponibilidade	dos	responsáveis	técnicos	indicados;	
14.7.5.	a	apresentação	das	garantias	exigíveis;	e	
14.7.6.	o	cumprimento	das	providências	preparatórias	para	o	início	da	execução.	
14.8.	 Caso	 o	 adjudicatário	 não	 mantenha	 as	 condições	 de	 habilitação,	 recuse-se	
injustificadamente	a	assinar	o	contrato	ou	deixe	de	apresentar	os	documentos	exigidos,	a	
Administração	poderá:	
14.8.1.	convocar	os	licitantes	remanescentes,	na	ordem	de	classificação;	
14.8.2.	negociar	condições	mais	vantajosas;	
14.8.3.	executar	a	garantia	de	proposta,	quando	cabível;	e	
14.8.4.	instaurar	procedimento	para	aplicação	das	sanções	administrativas	pertinentes.	
14.9.	Na	convocação	dos	remanescentes,	serão	respeitados:	
14.9.1.	o	resultado	definitivo	da	habilitação;	
14.9.2.	a	ordem	de	classificação	das	propostas;	
14.9.3.	a	aceitabilidade	e	exequibilidade	dos	preços;	
14.9.4.	o	direito	de	negociação;	e	
14.9.5.	as	demais	condições	previstas	na	Lei	nº	14.133/2021.	
14.10.	 Os	 atos	 de	 adjudicação	 e	 homologação	 integrarão	 os	 autos	 do	 processo	 e	 serão	
disponibilizados	 para	 consulta	 pública,	 ressalvadas	 as	 informações	 protegidas	 por	 sigilo	
legal.	
	
15.0.	 DA	HOMOLOGAÇÃO		
		
15.1.	 Encerradas	 as	 fases	 de	 julgamento	 e	 habilitação,	 e	 exauridos	 os	 recursos	
administrativos,	o	processo	licitatório	será	encaminhado	à	autoridade	superior,	que	poderá:	
15.1.1.	Determinar	o	retorno	dos	autos	para	saneamento	de	irregularidades;		
15.1.2.	Revogar	a	licitação	por	motivo	de	conveniência	e	oportunidade;		
15.1.3.	Proceder	 à	 anulação	 da	 licitação,	 de	 ofício	 ou	 mediante	 provocação	 de	 terceiros,	
sempre	que	presente	ilegalidade	insanável;		
15.1.4.	Adjudicar	o	objeto	e	homologar	a	licitação.		



 

 

		
16.0.	 DO	CONTRATO		
		
16.1.	 Após	a	homologação	pela	autoridade	superior	do	Município,	o	licitante	vencedor	será	
convocado	para,	dentro	do	prazo	de	05	(cinco)	dias	consecutivos	da	data	de	recebimento	da	
notificação,	e	nas	condições	estabelecidas	neste	Edital	e	seus	anexos,	assinar	o	respectivo	
contrato,	podendo	ele	sofrer	alterações	nos	termos	definidos	pela	Lei	14.133/21:		

16.1.1.O	 prazo	 de	 convocação	 poderá	 ser	 prorrogado	 uma	 vez,	 por	 igual	 período,	
mediante	solicitação	da	parte	durante	seu	transcurso,	devidamente	justificada,	e	desde	
que	o	motivo	apresentado	seja	aceito	pela	Administração;		
16.1.2.A	 recusa	 injustificada	 do	 adjudicatário	 em	 assinar	 o	 contrato	 no	 prazo	
estabelecido	pela	Administração	caracterizará	o	descumprimento	total	da	obrigação	
assumida	e	o	sujeitará	às	penalidades	legalmente	estabelecidas	e	à	imediata	perda	da	
garantia	de	proposta	em	favor	Município:		
16.1.2.1.A	 regra	 do	 subitem	 anterior	 não	 se	 aplicará	 aos	 licitantes	 remanescentes	
convocados	na	forma	estabelecida	neste	dispositivo;		
16.1.3.	 Decorrido	 o	 prazo	 de	 validade	 da	 proposta	 indicado	 neste	 Edital	 sem	
convocação	 para	 a	 contratação,	 ficarão	 os	 licitantes	 liberados	 dos	 compromissos	
assumidos.		

		
16.2.	 Na	 hipótese	 de	 o	 vencedor	 da	 licitação	 não	 assinar	 o	 contrato	 no	 prazo	 e	 nas	
condições	 estabelecidas,	 outro	 licitante	 poderá	 ser	 convocado,	 respeitada	 a	 ordem	 de	
classificação,	 para	 celebrar	 a	 contratação,	 ou	 instrumento	hábil,	 nas	 condições	propostas	
pelo	licitante	vencedor,	sem	prejuízo	da	aplicação	das	sanções	previstas	na	Lei	14.133/21,	e	
em	outras	legislações	aplicáveis.		
		
16.3.	 Na	 assinatura	 do	 contrato	 será	 exigida	 a	 comprovação	 de	 todas	 as	 condições	 de	
habilitação	consignadas	neste	Edital,	que	deverão	ser	mantidas	pelo	Contratado	durante	a	
vigência	do	referido	contrato.		
		
16.4.	 O	contrato	que	eventualmente	venha	a	ser	assinado	pelo	licitante	vencedor,	poderá	
ser	alterado	com	a	devida	justificativa,	unilateralmente	pelo	Contratante	ou	por	acordo	entre	
as	partes,	nos	casos	e	condições	previstas	nos	Arts.	124	a	136	e	sua	extinção,	formalmente	
motivada	nos	autos	do	processo,	assegurados	o	contraditório	e	a	ampla	defesa,	ocorrerá	nas	
hipóteses	 e	 disposições	 dos	Arts.	 137	 a	 139,	 todos	 da	 Lei	 14.133/21;	 e	 executado	 sob	 o	
regime	de	empreitada	por	preço	global.		
		
16.5.	 Nas	 alterações	 unilaterais	 a	 que	 se	 refere	 o	 inciso	 I,	 do	 caput	 do	 Art.	 124,	 da	 Lei	
14.133/21,	 o	 Contratado	 será	 obrigado	 a	 aceitar,	 nas	 mesmas	 condições	 contratuais,	
acréscimos	ou	supressões	que	se	fizerem	nas	obras,	de	até	o	respectivo	limite	fixado	no	Art.	
125,	do	mesmo	diploma	legal,	do	valor	inicial	atualizado	do	contrato.	Nenhum	acréscimo	ou	
supressão	poderá	exceder	o	limite	estabelecido,	salvo	as	supressões	resultantes	de	acordo	
celebrado	entre	os	contratantes.		
		
17.0.	 DO	REAJUSTAMENTO	EM	SENTIDO	ESTRITO	–	REAJUSTE		
		



 

 

17.1.	 Os	preços	contratados	são	fixos	e	irreajustáveis	no	prazo	de	um	ano.		
		
17.2.	 Dentro	do	prazo	de	vigência	da	contratação	e	mediante	solicitação	do	Contratado,	os	
preços	 poderão	 sofrer	 reajuste	 após	 o	 interregno	 de	 um	 ano,	 na	 mesma	 proporção	 da	
variação	verificada	no	Índice	Nacional	da	Construção	Civil	–	INCC	acumulado,	tomando–se	
por	 base	 o	 mês	 do	 orçamento	 estimado,	 exclusivamente	 para	 as	 obrigações	 iniciadas	 e	
concluídas	após	a	ocorrência	da	anualidade.		
		
17.3.	 Nos	 reajustes	 subsequentes	 ao	 primeiro,	 o	 interregno	 mínimo	 de	 um	 ano	 será	
contado	a	partir	dos	efeitos	financeiros	do	último	reajuste.		
		
17.4.	 No	caso	de	atraso	ou	não	divulgação	do	índice	de	reajustamento,	o	Contratante	pagará	
ao	 Contratado	 a	 importância	 calculada	 pela	 última	 variação	 conhecida,	 liquidando	 a	
diferença	 correspondente	 tão	 logo	 seja	 divulgado	 o	 índice	 definitivo.	 Fica	 o	 Contratado	
obrigado	a	apresentar	memória	de	cálculo	referente	ao	reajustamento	de	preços	do	valor	
remanescente,	sempre	que	este	ocorrer.		
		
17.5.	 Nas	 aferições	 finais,	 o	 índice	 utilizado	 para	 reajuste	 será,	 obrigatoriamente,	 o	
definitivo.		
		
17.6.	 Caso	o	 índice	estabelecido	para	reajustamento	venha	a	ser	extinto	ou	de	qualquer	
forma	 não	 possa	 mais	 ser	 utilizado,	 será	 adotado,	 em	 substituição,	 o	 que	 vier	 a	 ser	
determinado	pela	legislação	então	em	vigor.		
		
17.7.	 Na	ausência	de	previsão	 legal	quanto	ao	 índice	substituto,	as	partes	elegerão	novo	
índice	 oficial,	 para	 reajustamento	 do	 preço	 do	 valor	 remanescente,	 por	 meio	 de	 termo	
aditivo.		
		
17.8.	 O	registro	da	variação	do	valor	contratual	para	fazer	face	ao	reajuste	de	preços	poderá	
ser	realizado	por	simples	apostila.		
		
17.9.	 O	 prazo	 para	 resposta	 ao	 pedido	 de	 restabelecimento	 do	 equilíbrio	 econômico–
financeiro,	 será	 de	 até	 um	 mês,	 contado	 da	 data	 do	 fornecimento	 da	 documentação	
comprobatória	do	fato	imprevisível	ou	previsível	de	consequência	incalculável,	observadas	
as	disposições	dos	Arts.	124	a	136,	da	Lei	14.133/21.		
		
18.0.	 DA	COMPROVAÇÃO	DE	EXECUÇÃO	E	RECEBIMENTO	DO	OBJETO		
		
18.1.	 Executada	a	presente	contratação	e	observadas	as	condições	de	adimplemento	das	
obrigações	 pactuadas,	 os	 procedimentos	 e	 condições	 para	 receber	 o	 seu	 objeto	 pelo	
Contratante	obedecerão,	conforme	o	caso,	às	disposições	do	Art.	140,	da	Lei	14.133/21.		
18.2.	 Por	se	tratar	de	obra,	a	assinatura	do	termo	detalhado	de	recebimento	provisório,	se	
dará	pelas	partes,	quando	verificado	o	cumprimento	das	exigências	de	caráter	técnico,	até	
15	 (quinze)	 dias	 da	 comunicação	 escrita	 do	 Contatado.	 No	 caso	 do	 termo	 detalhado	 de	
recebimento	definitivo,	será	emitido	e	assinado	pelas	partes,	apenas	após	o	decurso	do	prazo	
de	 observação	 ou	 vistoria,	 que	 comprove	 o	 atendimento	 das	 exigências	 contratuais,	 não	



 

 

podendo	 esse	 prazo	 ser	 superior	 a	 90	 (noventa)	 dias,	 salvo	 em	 casos	 excepcionais,	
devidamente	justificados.		
		
18.3.	 Serão	designados	pelo	Município	representantes	com	atribuições	de	Gestor	e	Fiscal	
do	 respectivo	 contrato,	 nos	 termos	da	norma	vigente,	 especialmente	para	 acompanhar	 e	
fiscalizar	 a	 sua	 execução,	 respectivamente,	 permitida	 a	 contratação	 de	 terceiros	 para	
assistência	e	subsídio	de	informações	pertinentes	a	essas	atribuições.		
		
➢	SERÃO	ATRIBUIÇÕES	DO	GESTOR	DO	CONTRATO:		
		
a.	 Aplicar	 advertência	 à	 Contratada	 e	 encaminhar	 para	 conhecimento	 da	 autoridade	
competente;		
b.	 Solicitar	 abertura	 de	 processo	 administrativo	 visando	 à	 aplicação	 de	 penalidade	
cabível,	garantindo	a	defesa	prévia	à	Contratada;		
c.	 Realizar	reunião	inicial	com	a	contratada	e	solicitar	dados	e	contatos	do	preposto;		
d.	 Acompanhar	e	observar	o	cumprimento	das	cláusulas	contratuais;		
e.	 Analisar	relatórios	e	documentos	enviados	pelos	fiscais	do	contrato;		
f.	 Propor	 aplicação	 de	 sanções	 administrativas	 pelo	 descumprimento	 das	 cláusulas	
contratuais	apontadas	pelos	fiscais;		
g.	 Providenciar	 o	 pagamento	 das	 faturas	 emitidas	 pela	 Contratada,	 mediante	 a	
observância	das	exigências	contratuais	e	legais;		
h.	 Manter	 controle	atualizado	dos	pagamentos	efetuados,	observando	que	o	valor	do	
contrato	não	seja	ultrapassado;		
i.	 Orientar	o	fiscal	do	contrato	para	a	adequada	observância	das	cláusulas	contratuais;		
j.	 Recebimento	de	bens,	ateste	de	notas	e	faturas,	controle	financeiro,	gestão	de	prazos	
e	fiscalização.		
		
➢	SERÃO	ATRIBUIÇÕES	DO	FISCAL	DO	CONTRATO:		
		
a.	 Ter	pleno	conhecimento	dos	termos	contratuais	que	irá	fiscalizar,	principalmente	de	
suas	cláusulas,	assim	como	das	condições	constantes	do	edital	e	seus	anexos,	com	vistas	a	
identificar	 as	 obrigações	 in	 concreto	 tanto	 da	 administração	 contratante	 quanto	 da	
contratada;		
b.	 Conhecer	 e	 reunir-se	 com	o	preposto	da	 contratada,	 com	a	 finalidade	de	definir	 e	
estabelecer	 as	 estratégias	 da	 execução	 do	 objeto,	 bem	 como	 traçar	 metas	 de	 controle,	
fiscalização	e	acompanhamento	do	contrato;		
c.	 Disponibilizar	 toda	 a	 informação	 necessária,	 assim	 como	 definido	 no	 contrato	 e	
dentro	dos	prazos	estabelecidos;		
d.	 Exigir	da	contratada	o	fiel	cumprimento	de	todas	as	condições	contratuais	assumidas,	
constantes	das	cláusulas	e	demais	condições	do	Edital	da	Licitação	e	seus	anexos;		
e.	 Comunicar	à	Administração	a	necessidade	de	alterações	do	quantitativo	do	objeto	ou	
modificação	da	forma	de	execução,	em	razão	do	fato	superveniente	ou	de	outro	qualquer,	
que	possa	comprometer	a	aderência	contratual	e	seu	efetivo	resultado;		
f.	 Comunicar	por	escrito	qualquer	falta	cometida	pela	empresa;		



 

 

g.	 Deverá	 indicar	um	preposto,	pessoa	 física,	que	deverá	 receber	escopo	de	 trabalho	
detalhado;	 Comunicar	 formalmente	 ao	 Gestor	 do	 contrato	 as	 irregularidades	 cometidas	
passíveis	de	penalidade,	após	os	contatos	prévios	com	a	contratada.		
		
19.0.	 DAS	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATANTE	E	DO	CONTRATADO		
		
19.1.	 Obrigações	do	Contratante:		
19.1.1.	Efetuar	o	pagamento	relativo	a	execução	da	obra	efetivamente	realizada,	de	acordo	
com	as	respectivas	cláusulas	do	presente	contrato;		
19.1.2.	Proporcionar	ao	Contratado	todos	os	meios	necessários	para	a	fiel	execução	da	obra	
contratada:	19.1.3.	Notificar	o	Contratado	sobre	qualquer	irregularidade	encontrada	quanto	
à	qualidade	da	obra,	 exercendo	a	mais	 ampla	e	 completa	 fiscalização,	o	que	não	exime	o	
Contratado	de	suas	responsabilidades	contratuais	e	legais;		
19.1.4.	Designar	representantes	com	atribuições	de	Gestor	e	Fiscal	deste	contrato,	conforme	
requisitos	estabelecidos	na	norma	vigente,	ou	pelos	respectivos	substitutos,	especialmente	
para	 coordenar	 as	 atividades	 relacionadas	 à	 fiscalização	 e	 acompanhar	 e	 fiscalizar	 a	 sua	
execução,	respectivamente,	permitida	a	contratação	de	terceiros	para	assistência	e	subsídio	
da	fiscalização	com	informações	pertinentes	a	essa	atribuição.		
		
19.2.	Obrigações	do	Contratado:		
19.2.1.	Executar	 devidamente	 a	 obra	 descrita	 na	 cláusula	 correspondente	 do	 presente	
contrato,	 dentro	 dos	 melhores	 parâmetros	 de	 qualidade	 estabelecidos	 para	 o	 ramo	 de	
atividade	relacionada	ao	objeto	contratual,	com	observância	aos	prazos	estipulados;		
19.2.2.	Responsabilizar-se	por	todos	os	ônus	e	obrigações	concernentes	à	 legislação	fiscal,	
civil,	tributária	e	trabalhista,	bem	como	por	todas	as	despesas	e	compromissos	assumidos,	a	
qualquer	 título,	 perante	 seus	 fornecedores	 ou	 terceiros	 em	 razão	 da	 execução	 do	 objeto	
contratado;		
19.2.3.	Manter	preposto	capacitado	e	idôneo,	aceito	pelo	Contratante,	quando	da	execução	
do	contrato,	que	o	represente	integralmente	em	todos	os	seus	atos;		
19.2.4.	Permitir	 e	 facilitar	 a	 fiscalização	 do	 Contratante	 devendo	 prestar	 os	 informes	 e	
esclarecimentos	solicitados;		
19.2.5.	Será	responsável	pelos	danos	causados	diretamente	ao	Contratante	ou	a	 terceiros,	
decorrentes	de	sua	culpa	ou	dolo	na	execução	do	contrato,	não	excluindo	ou	reduzindo	essa	
responsabilidade	a	fiscalização	ou	o	acompanhamento	pelo	órgão	interessado;		
19.2.6.	Não	 ceder,	 transferir	 ou	 subcontratar,	 no	 todo,	 o	 objeto	deste	 instrumento,	 sem	o	
conhecimento	e	a	devida	autorização	expressa	do	Contratante;		
19.2.7.	Manter,	 durante	 a	 vigência	 do	 contrato,	 em	 compatibilidade	 com	 as	 obrigações	
assumidas,	todas	as	condições	de	habilitação	e	qualificação	exigidas	no	respectivo	processo	
licitatório,	apresentando	ao	Contratante	os	documentos	necessários,	sempre	que	solicitado;		
19.2.8.	No	prazo	de	10	 (dez)	dias	 após	 a	 assinatura	do	presente	 contrato,	 deverá	prestar	
garantia	 correspondente	 a	 5%	 (cinco	 por	 cento)	 sobre	 o	 valor	 da	 contratação,	 em	
conformidade	com	os	Arts.	96	a	102,	da	Lei	14.133/21,	considerado	o	prazo	previsto	no	Art.	
96,	 §	 3º,	 do	mesmo	diploma	 legal.	 A	 garantia	 prestada	 pelo	 Contratado	 será	 liberada	 ou	
restituída	após	a	 fiel	execução	do	contrato	ou	após	a	sua	extinção	por	culpa	exclusiva	do	
Contratante	e,	quando	em	dinheiro,	poderá	ser	atualizada	monetariamente.	Não	ocorrendo	
a	efetiva	prestação	de	garantia	no	prazo	determinado	sujeitará	o	Contratado	às	penalidades	



 

 

legalmente	 estabelecidas,	 sem	 prejuízo	 da	 rescisão	 deste	 contrato.	 Conforme	 o	 caso	 e	 a	
critério	do	Contratante,	 a	 garantia	prestada	na	 fase	de	habilitação	da	 respectiva	 licitação	
poderá	ser	utilizada	na	composição	da	referida	garantia	do	contrato;		
19.2.9.	Cumprir	 a	 reserva	 de	 cargos	 prevista	 em	 lei	 para	 pessoa	 com	 deficiência,	 para	
reabilitado	 da	 Previdência	 Social	 ou	 para	 aprendiz,	 bem	 como	 as	 reservas	 de	 cargos	
previstas	em	outras	normas	específicas,	ao	longo	de	toda	a	execução	do	contrato,	e	sempre	
que	solicitado	pelo	Contratante,	deverá	comprovar	o	cumprimento	dessa	reserva	de	cargos,	
com	a	indicação	dos	empregados	que	preencherem	as	referidas	vagas;		
		
20.0.	 DO	PAGAMENTO		
		
20.1.	 O	pagamento	será	realizado	mediante	processo	regular	e	em	observância	às	normas	
e	procedimentos	adotados	pelo	Município,	bem	como	as	disposições	dos	Arts.	141	a	146	da	
Lei	 14.133/21;	 da	 seguinte	maneira:	 Em	 até	 30	 dias,	 contados	 da	 entrega	 da	 nota	 fiscal	
(liquidação	da	despesa),	boletim	de	medição	e	relatório	fotográfico	devidamente	atestados	
pela	fiscalização	do	Município.		
		
20.2.	 O	 desembolso	 máximo	 do	 período,	 não	 será	 superior	 ao	 valor	 do	 respectivo	
adimplemento,	de	acordo	com	o	cronograma	aprovado,	e	sempre	em	conformidade	com	a	
disponibilidade	de	recursos	financeiros.		
		
20.3.	 Nenhum	valor	será	pago	ao	Contratado	enquanto	pendente	de	liquidação	qualquer	
obrigação	financeira	que	lhe	for	imposta,	em	virtude	de	penalidade	ou	inadimplência,	a	qual	
poderá	ser	compensada	com	o	pagamento	pendente,	sem	que	isso	gere	direito	a	acréscimo	
de	qualquer	natureza.		
		
20.4.	 Nos	casos	de	eventuais	atrasos	de	pagamento	nos	termos	deste	instrumento,	e	desde	
que	 o	 Contratado	 não	 tenha	 concorrido	 de	 alguma	 forma	 para	 o	 atraso,	 será	 admitida	 a	
compensação	 financeira,	 devida	 desde	 a	 data	 limite	 fixada	 para	 o	 pagamento	 até	 a	 data	
correspondente	ao	efetivo	pagamento	da	parcela.	Os	encargos	moratórios	devidos	em	razão	
do	atraso	no	pagamento	serão	calculados	com	utilização	da	seguinte	fórmula:	EM	=	N	×	VP	×	
I,	 onde:	 EM	 =	 encargos	 moratórios;	 N	 =	 número	 de	 dias	 entre	 a	 data	 prevista	 para	 o	
pagamento	 e	 a	 do	 efetivo	 pagamento;	 VP	 =	 valor	 da	 parcela	 a	 ser	 paga;	 e	 I	 =	 índice	 de	
compensação	 financeira,	assim	apurado:	 I	=	 (TX	÷	100)	÷	365,	 sendo	TX	=	percentual	do	
IPCA–IBGE	acumulado	nos	últimos	doze	meses	ou,	na	sua	falta,	um	novo	índice	adotado	pelo	
Governo	 Federal	 que	 o	 substitua.	 Na	 hipótese	 do	 referido	 índice	 estabelecido	 para	 a	
compensação	 financeira	 venha	 a	 ser	 extinto	 ou	 de	 qualquer	 forma	 não	 possa	 mais	 ser	
utilizado,	será	adotado,	em	substituição,	o	que	vier	a	ser	determinado	pela	legislação	então	
em	vigor.		
		
21.0.	 DAS	INFRAÇÕES	ADMINISTRATIVAS	E	SANÇÕES		
		
21.1.	 O	licitante	ou	o	Contratado	será	responsabilizado	administrativamente,	 facultada	a	
defesa	no	prazo	legal	do	interessado,	pelas	infrações	previstas	no	Art.	155,	da	Lei	14.133/21	
e	serão	aplicadas,	na	forma,	condições,	regras,	prazos	e	procedimentos	definidos	nos	Arts.	
156	a	163,	do	mesmo	diploma	legal,	as	seguintes	sanções:		



 

 

		
a	 –	 advertência	 aplicada	 exclusivamente	 pela	 infração	 administrativa	 de	 dar	 causa	 à	
inexecução	parcial	 do	 contrato,	 quando	não	 se	 justificar	 a	 imposição	de	penalidade	mais	
grave;	b	–	multa	de	mora	de	0,5%	(zero	vírgula	cinco	por	cento)	aplicada	sobre	o	valor	do	
contrato,	por	dia	de	atraso	injustificado	na	execução	do	objeto	da	contratação;		
c	 –	multa	 de	 10%	 (dez	 por	 cento)	 sobre	 o	 valor	 do	 contrato	 por	 qualquer	 das	 infrações	
administrativas	 previstas	 no	 referido	 Art.	 155;	 d	 –	 impedimento	 de	 licitar	 e	 contatar	 no	
âmbito	da	Administração	Pública	direta	e	 indireta	do	ente	federativo	que	tiver	aplicado	a	
sanção,	 pelo	 prazo	de	dois	 anos,	 aplicada	 ao	 responsável	 pelas	 infrações	 administrativas	
previstas	 nos	 incisos	 II,	 III,	 IV,	 V,	 VI	 e	 VII	 do	 caput	 do	 referido	 Art.	 155,	 quando	 não	 se	
justificar	a	imposição	de	penalidade	mais	grave;	e	–	declaração	de	inidoneidade	para	licitar	
ou	 contratar	 no	 âmbito	 da	 Administração	 Pública	 direta	 e	 indireta	 de	 todos	 os	 entes	
federativos,	 pelo	 prazo	 de	 cinco	 anos,	 aplicada	 ao	 responsável	 pelas	 infrações	
administrativas	previstas	nos	incisos	VIII,	IX,	X,	XI	e	XII	do	caput	do	referido	Art.	155,	bem	
como	pelas	infrações	administrativas	previstas	nos	incisos	II,	III,	IV,	V,	VI	e	VII	do	caput	do	
mesmo	artigo	que	justifiquem	a	imposição	de	penalidade	mais	grave	que	a	sanção	referida	
no	 §	 4º	 do	 referido	 Art.	 156;	 f	 –	 aplicação	 cumulada	 de	 outras	 sanções	 previstas	 na	 Lei	
14.133/21.		
		
21.2.	Se	o	valor	da	multa	ou	indenização	devida	não	for	recolhido	no	prazo	de	15	(quinze)	
dias	 após	 a	 comunicação	 ao	 Contratado,	 será	 automaticamente	 descontado	 da	 primeira	
parcela	do	pagamento	a	que	o	Contratado	vier	a	fazer	jus,	acrescido	de	juros	moratórios	de	
1%	(um	por	cento)	ao	mês,	ou,	cobrado	judicialmente.		
		
22.0.DAS	OBRIGAÇÕES	PERTINENTES	À	LGPD		
		
a	 -	As	partes	contratantes	deverão	cumprir	a	Lei	nº	13.709,	de	14	de	agosto	de	2018,	
que	é	a	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	Pessoais	LGPD,	quanto	a	todos	os	dados	pessoais	a	
que	 tenham	 acesso	 em	 razão	 deste	 contrato,	 independentemente	 de	 declaração	 ou	 de	
aceitação	expressa.		
b	 -	 Os	 dados	 obtidos	 somente	 poderão	 ser	 utilizados	 para	 as	 finalidades	 que	
justificaram	 seu	 acesso	 e	 de	 acordo	 com	 a	 boa-fé	 e	 com	 os	 princípios	 do	 Art.	 6º,	 da	 Lei	
13.709/18.		
c	 -	 É	 vedado	 o	 compartilhamento	 com	 terceiros	 de	 qualquer	 dado	 obtido,	 fora	 das	
hipóteses	permitidas	em	Lei.		
d	 -	 Constitui	 atribuição	do	Contratado	orientar	 e	 treinar	 seus	 empregados,	 sobre	os	
deveres,	requisitos	e	responsabilidades	decorrentes	da	LGPD.		
e	 -	O	Contratante	deverá	ser	 informado,	no	prazo	de	cinco	dias	úteis	sobre	 todos	os	
contratos	de	suboperação	firmados	ou	que	venham	a	ser	celebrados	pelo	Contratado.		
f	 -	O	Contratante	poderá	realizar	diligência	para	aferir	o	cumprimento	desta	cláusula,	
devendo	o	Contratado	atender	prontamente	eventuais	pedidos	de	comprovação	formulados.		
g	 -	 O	 Contratado	 deverá	 prestar,	 no	 prazo	 fixado	 pelo	 Contratante,	 prorrogável	
mediante	justificativa,	quaisquer	informações	acerca	dos	dados	pessoais	para	cumprimento	
da	LGPD,	inclusive	quanto	a	eventual	descarte	realizado.		
h	 -	Terminado	o	tratamento	dos	dados	nos	termos	do	Art.	15,	é	dever	do	Contratado	
eliminá-los,	 com	 exceção	 das	 hipóteses	 do	 Art.	 16,	 ambos	 da	 Lei	 13.709/18,	 incluindo	



 

 

aquelas	em	que	houver	necessidade	de	guarda	de	documentação	para	fins	de	comprovação	
do	 cumprimento	 de	 obrigações	 legais	 ou	 contratuais	 e	 somente	 enquanto	 não	 prescritas	
essas	obrigações.		
	i	 -	 Os	 bancos	 de	 dados	 formados	 a	 partir	 da	 execução	 do	 objeto	 deste	 contrato,	
notadamente	aqueles	que	se	proponham	a	armazenar	dados	pessoais,	devem	ser	mantidos	
em	 ambiente	 virtual	 controlado,	 com	 registro	 individual	 rastreável	 de	 tratamentos	
realizados,	conforme	Art.	37,	da	Lei	13.709/18,	com	cada	acesso,	data,	horário	e	registro	da	
finalidade,	 para	 efeito	 de	 responsabilização,	 em	 caso	 de	 eventuais	 omissões,	 desvios	 ou	
abusos.	Os	referidos	bancos	de	dados	devem	ser	desenvolvidos	em	formato	interoperável,	a	
fim	 de	 garantir	 a	 reutilização	 desses	 dados	 pelo	 Contratante	 nas	 hipóteses	 previstas	 na	
LGPD.		
j	 -	 O	 presente	 contrato	 está	 sujeito	 a	 alterações	 nos	 procedimentos	 pertinentes	 ao	
tratamento	de	dados	pessoais,	quando	indicado	pela	autoridade	competente,	em	especial	a	
Autoridade	 Nacional	 de	 Proteção	 de	 Dados	 ANPD,	 por	 meio	 de	 opiniões	 técnicas	 ou	
recomendações,	editadas	na	forma	da	LGPD.		
k	 -	Outras	obrigações	estabelecidas	e	relacionadas	na	Minuta	do	Contrato	-	Anexo	IV.		
	
23.0	–	DAS	SUBCONTRATAÇÃO:		
		
23.1.	A	subcontratação	total	do	seu	objeto,	a	associação	do	contratado	com	outrem,	a	cessão	
ou	transferência,	total	ou	parcial,	não	são	admitidas	neste	objeto.		
		
23.2	É	vedada	a	subcontratação	de	pessoa	física	ou	jurídica,	se	aquela	ou	os	dirigentes	desta	
mantiverem	vínculo	de	natureza	 técnica,	 comercial,	 econômica,	 financeira,	 trabalhista	 ou	
civil	com	dirigente	do	órgão	ou	entidade	contratante	ou	com	agente	público	que	desempenhe	
função	 na	 licitação	 ou	 atue	 na	 fiscalização	 ou	 na	 gestão	 do	 contrato,	 ou	 se	 deles	 forem	
cônjuge,	companheiro	ou	parente	em	linha	reta,	colateral,	ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	
grau.		
		
24.0.	 DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS		
	
24.1.	 Será	divulgada	ata	da	sessão	pública	no	sistema	eletrônico.		
		
24.2.	 Não	 havendo	 expediente	 ou	 ocorrendo	qualquer	 fato	 superveniente	 que	 impeça	 a	
realização	do	certame	na	data	marcada,	a	sessão	será	automaticamente	transferida	para	o	
primeiro	dia	útil	subsequente,	no	mesmo	horário	anteriormente	estabelecido,	desde	que	não	
haja	comunicação	em	contrário,	pelo	Agente	de	Contratação.		
		
24.3.	 Todas	as	referências	de	tempo	no	Edital,	nos	seus	anexos,	no	aviso	e	durante	a	sessão	
pública	observarão	o	horário	de	Brasília	–	DF.		
		
24.4.	 A	homologação	do	resultado	desta	licitação	não	implicará	direito	à	contratação.		
		
24.5.	 As	 normas	 disciplinadoras	 da	 licitação	 serão	 sempre	 interpretadas	 em	 favor	 da	
ampliação	da	disputa	entre	os	 interessados,	desde	que	não	comprometam	o	 interesse	do	
Município,	o	princípio	da	isonomia,	a	finalidade	e	a	segurança	da	contratação.		



 

 

		
24.6.	 Os	 licitantes	 assumem	 todos	 os	 custos	 de	 preparação	 e	 apresentação	 de	 suas	
propostas	 e	 o	 Município	 não	 será,	 em	 nenhum	 caso,	 responsável	 por	 esses	 custos,	
independentemente	da	condução	ou	do	resultado	do	processo	licitatório.		
		
24.7.	 Para	 todos	 os	 efeitos,	 na	 contagem	 dos	 prazos	 estabelecidos	 neste	 Edital	 e	 seus	
anexos,	excluir–	se–á	o	dia	do	início	e	incluir–se–á	o	do	vencimento.	Só	se	iniciam	e	vencem	
os	prazos	em	dias	de	expediente	no	Município.		
		
24.8.	 O	desatendimento	de	exigências	formais	não	essenciais	não	importará	o	afastamento	
do	licitante,	desde	que	seja	possível	o	aproveitamento	do	ato,	observados	os	princípios	da	
isonomia	e	do	interesse	público.		
		
24.9.	 O	 Edital	 e	 seus	 anexos	 também	 estão	 disponibilizados	 na	 íntegra	 no	 endereço	
eletrônico:	https://www.licitacaooroco.com.br;	no	Portal	Nacional	de	Contratações	Públicas	
PNCP;	 e	 poderão	 ser	 lidos,	 e	 obtidos,	 mediante	 processo	 regular	 e	 observados	 os	
procedimentos	definidos	pelo	Município,	no	endereço:	Avenida	Prefeito	Ulisses	de	Novaes	
Bione,	nº	427		–	Centro	–	Orocó	–	PE,	nos	horários	normais	de	expediente:	das	08:00	as	13:00	
horas;	 mesmo	 endereço	 e	 horário	 nos	 quais	 os	 autos	 do	 processo	 administrativo	
permanecerão	com	vista	franqueada	aos	interessados.		
		
24.10.	Para	dirimir	eventuais	controvérsias	decorrentes	deste	certame,	excluído	qualquer	
outro,	o	foro	competente	é	o	da	Orocó,	Estado	de	Pernambuco.		
		
Orocó	–	PE,	10	de	Julho	de	2026.		
		
	
	
Célia	Maria	da	Silva	Pereira	
Autoridade	Competente	
	



 

 

	
ANEXO	I	–	PROJETO	DE	ENGENHARIA	-	ESPECIFICAÇÕES	

	
PROCESSO	LICITATÓRIO	Nº	007/2026-FME	
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	003/2026-FME	
		
		
	
		
		
		
	
	



 

 

ANEXO	II	-	TERMO	DE	REFERÊNCIA	
	

PROCESSO	LICITATÓRIO	Nº	007/2026-FME	

CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	003/2026-FME	

Secretaria	de	Obras	e	Serviços	Públicos	–	Prefeitura	Municipal	de	Orocó/PE	
Modalidade:	Concorrência	Eletrônica	

Base	legal:	Lei	nº	14.133/2021	

	
TERMO	DE	REFERÊNCIA	

	
Contratação	 de	 empresa	 especializada	 para	 execução	 de	 obra	 de	 construção	 de	
unidade	escolar	–	Projeto	Escola	9	Salas	–	Térreo	
Órgãos	requisitantes:	Secretaria	Municipal	de	Educação	/	Secretaria	Municipal	de	Obras	e	
Serviços	Públicos	
Modalidade:	Concorrência,	na	forma	eletrônica	
Critério	de	julgamento:	Menor	preço	global	
Regime	de	execução	sugerido:	Empreitada	por	preço	global	
Fundamentação:	Lei	nº	14.133/2021	e	demais	normas	técnicas	aplicáveis	à	execução	de	
obras	públicas	de	engenharia.	
	
1.	OBJETO	
1.1.	 O	 presente	 Termo	 de	 Referência	 tem	 por	 objeto	 a	 contratação	 de	 empresa	
especializada	no	ramo	de	engenharia	para	execução	da	obra	de	construção	de	Escola	
de	Ensino	Fundamental	–	Anos	 Iniciais	–	em	Tempo	Integral	de	9	salas,	na	sede	do	
Município	de	Orocó/PE,	conforme	Projeto	Escola	9	Salas	–	Térreo,	Plano	de	Trabalho	
aprovado	 e	 Convênio	 de	 Cooperação	 Financeira	 nº	 50/2026-I,	 celebrado	 entre	 o	
Estado	 de	 Pernambuco,	 por	 meio	 da	 Secretaria	 de	 Educação,	 e	 o	 Município	 de	
Orocó/PE.	
1.2.	 A	 contratação	 compreende	 o	 fornecimento	 de	 mão	 de	 obra,	 materiais,	
equipamentos,	 ferramentas,	 encargos,	 transporte,	 administração	 local,	 instalações	
provisórias,	mobilização,	desmobilização,	execução	dos	serviços,	testes,	limpeza	final	
e	entrega	da	edificação	em	perfeitas	condições	de	uso.	
1.3.	A	contratação	será	realizada	por	meio	de	Concorrência,	na	forma	eletrônica,	em	
razão	da	natureza	do	objeto,	 caracterizado	 como	obra	pública	de	 engenharia,	 com	
execução	mediante	projeto,	orçamento,	memorial	descritivo,	planilha	orçamentária,	
composições	de	custos,	cronograma	físico-financeiro	e	demais	documentos	técnicos	
anexos	ao	processo.	
1.4.	 A	 execução	 deverá	 observar,	 além	 da	 Lei	 nº	 14.133/2021,	 as	 condições	
estabelecidas	 no	 Convênio	 de	 Cooperação	 Financeira	 nº	 50/2026-I,	 o	 Plano	 de	
Trabalho	aprovado,	as	normas	técnicas	aplicáveis	e	as	determinações	dos	órgãos	de	
controle	e	fiscalização.	
	
1.5.	DESCRIÇÃO	DETALHADA	DO	OBJETO	



 

 

1.5.1.	A	obra	consistirá	na	construção	de	unidade	escolar	térrea	composta	por	9	salas	
de	 aula	 e	 demais	 ambientes	 pedagógicos,	 administrativos,	 de	 apoio,	 circulação,	
sanitários,	 áreas	 externas,	 instalações	 prediais	 e	 elementos	 complementares	
necessários	ao	pleno	funcionamento	da	escola.	
1.5.2.	A	execução	compreende,	no	mínimo,	os	seguintes	grupos	de	serviços:	
I	–	serviços	preliminares,	canteiro	de	obras,	placa	de	obra,	tapumes,	locação	da	obra,	
limpeza	e	preparo	do	terreno;	
II	–	movimento	de	terra,	escavações,	aterros,	reaterros	e	preparo	de	valas;	
III	–	execução	de	fundações,	conforme	projeto	estrutural	e	adequação	ao	estudo	geotécnico	
local;	
IV	–	estrutura	de	concreto	armado	e	estrutura	metálica,	conforme	projetos	e	
especificações;	
V	–	alvenarias,	divisórias,	vedações,	paredes	internas	e	externas;	
VI	–	coberturas,	telhas,	calhas,	rufos,	pingadeiras,	impermeabilizações	e	proteções;	
VII	–	esquadrias,	portas,	janelas,	gradis,	elementos	metálicos	e	acessórios;	
VIII	–	revestimentos	internos	e	externos,	pinturas,	pisos,	soleiras,	rodapés,	forros	e	
acabamentos;	
IX	–	instalações	hidrossanitárias,	água	fria,	esgoto	sanitário,	águas	pluviais,	gás,	quando	
previsto,	e	reservatórios;	
X	–	instalações	elétricas,	iluminação,	tomadas,	quadros,	cabeamento	estruturado,	SPDA	e	
sistemas	complementares;	
XI	–	sistema	de	prevenção	e	combate	a	incêndio,	conforme	aprovação	do	órgão	competente,	
quando	aplicável;	
XII	–	climatização,	exaustão	ou	infraestrutura	correspondente,	se	prevista	nos	projetos;	
XIII	–	louças,	metais,	bancadas,	divisórias	sanitárias	e	acessórios;	
XIV	–	urbanização,	calçadas,	acessos,	áreas	externas,	playground,	bicicletários,	paisagismo	e	
limpeza	final;	
XV	–	testes,	comissionamento,	entrega	de	documentação	técnica	e	recebimento	da	obra.	
1.5.3.	A	execução	deverá	observar	 integralmente	o	memorial	descritivo,	 a	planilha	
orçamentária,	as	composições,	o	cronograma	físico-financeiro	e	os	projetos	técnicos,	
cabendo	 à	 contratada	 comunicar	 previamente	 à	 fiscalização	 qualquer	 divergência,	
omissão	ou	incompatibilidade	identificada.	
1.5.4.	 A	 empresa	 contratada	 deverá	 executar	 o	 objeto	 com	 observância	 às	 boas	
práticas	de	engenharia,	qualidade	dos	materiais,	segurança	do	trabalho,	proteção	do	
canteiro,	controle	ambiental,	rastreabilidade	das	medições	e	registro	formal	dos	atos	
de	execução.	
	
1.6.	VALOR	ESTIMADO	E	PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	
1.6.1.	O	 valor	 estimado	 referencial	 da	 contratação	 é	de	R$	9.299.094,04,	 conforme	
planilha	orçamentária	anexa,	composta	por	orçamento-base	de	R$	7.439.275,23	e	BDI	
total	de	R$	1.859.818,81,	com	BDI	de	25%.	
1.6.2.	 A	 planilha	 orçamentária	 foi	 elaborada	 com	 base	 em	 referências	 oficiais	 e	
composições	técnicas,	contemplando,	entre	outros,	serviços	preliminares,	fundações,	
estrutura,	 alvenarias,	 cobertura,	 instalações,	 acabamentos,	 urbanização	 e	 serviços	
finais.	



 

 

1.6.3.	 O	 valor	 estimado	 deverá	 ser	 utilizado	 como	 parâmetro	 máximo	 de	
aceitabilidade	 da	 proposta,	 ressalvada	 eventual	 revisão	 técnica	 devidamente	
justificada	antes	da	publicação	do	edital,	especialmente	em	razão	de	atualização	de	
data-base,	 adequações	 locais,	 sondagem,	 implantação,	 fundações,	 ligações	 com	
concessionárias,	licenças	e	demais	serviços	necessários.	
1.6.4.	Integram	este	Termo	de	Referência,	como	anexos	técnicos	indispensáveis:	
I	–	planilha	orçamentária;	
II	–	composições	de	custos	unitários;	
III	–	memorial	descritivo;	
IV	–	projetos	técnicos;	
V	–	cronograma	físico-financeiro;	
VI	–	BDI	e	encargos	sociais;	
VII	–	demais	documentos	técnicos	complementares.	
	
1.7.	REAJUSTE	
1.7.1.	Os	preços	contratados	serão	reajustados,	quando	cabível,	após	o	interregno	mínimo	de	
12	 meses,	 contado	 da	 data-base	 do	 orçamento	 estimado,	 observado	 o	 índice	 setorial	
aplicável	à	construção	civil,	preferencialmente	o	INCC	ou	outro	índice	tecnicamente	indicado	
no	edital	e	no	contrato.	
1.7.2.	O	reajuste	deverá	observar	a	periodicidade	legal,	a	data-base	expressamente	definida	
no	edital,	 a	natureza	dos	 serviços	e	a	manutenção	do	equilíbrio	econômico-financeiro	do	
contrato.	
1.7.3.	O	reajuste	não	se	confunde	com	revisão	ou	repactuação,	sendo	aplicável	apenas	para	
recomposição	 ordinária	 da	 variação	 dos	 custos,	 na	 forma	 prevista	 no	 instrumento	
convocatório	e	contratual.	
	
2.	JUSTIFICATIVA	
2.1.	A	 contratação	 justifica-se	pela	necessidade	de	 ampliar,	 qualificar	 e	 estruturar	 a	 rede	
municipal	 de	 ensino,	 garantindo	 espaço	 físico	 adequado	 para	 o	 desenvolvimento	 das	
atividades	pedagógicas,	administrativas	e	de	apoio	escolar.	
2.2.	 A	 infraestrutura	 escolar	 constitui	 elemento	 essencial	 para	 a	 efetividade	 do	 direito	 à	
educação,	 pois	 influencia	 diretamente	 a	 permanência	 dos	 alunos,	 a	 segurança	 da	
comunidade	 escolar,	 a	 qualidade	 do	 ambiente	 de	 aprendizagem,	 o	 conforto	 térmico,	 a	
acessibilidade	e	a	organização	das	atividades	pedagógicas.	
2.3.	A	demanda	decorre	da	necessidade	de	disponibilizar	unidade	escolar	compatível	com	os	
padrões	técnicos,	funcionais	e	pedagógicos	exigidos	para	o	atendimento	de	alunos	do	Ensino	
Fundamental,	em	ambiente	salubre,	seguro,	inclusivo	e	adequado	ao	uso	público.	
2.4.	A	solução	escolhida,	consistente	na	construção	de	nova	unidade	escolar	com	base	em	
projeto	técnico	educacional	padronizado	e	adaptado	às	condições	locais,	revela-se	adequada	
por	proporcionar	 solução	definitiva,	 formar	patrimônio	público,	 ampliar	 a	 capacidade	de	
atendimento	 e	 reduzir	 a	 dependência	 de	 soluções	 provisórias,	 improvisadas	 ou	
antieconômicas.	
2.5.	A	contratação	também	se	justifica	pela	necessidade	de	assegurar	maior	previsibilidade	
técnica	 e	 orçamentária,	 uma	 vez	 que	 o	 objeto	 encontra-se	 instruído	 com	 memorial	
descritivo,	planilha	orçamentária,	composições	de	custos	e	demais	elementos	técnicos	que	
possibilitam	a	licitação	com	julgamento	objetivo.	



 

 

2.6.	A	execução	da	obra	permitirá	ao	Município	dispor	de	equipamento	público	educacional	
estruturado,	 com	 ambientes	 planejados	 para	 a	 atividade	 escolar,	 contemplando	 salas	 de	
aula,	áreas	administrativas,	sanitários,	circulação,	áreas	externas,	acessibilidade	e	sistemas	
prediais	essenciais.	
2.7.	A	escolha	pela	 licitação	na	modalidade	Concorrência,	na	 forma	eletrônica,	decorre	da	
natureza	 do	 objeto,	 da	 relevância	 econômica	 da	 obra,	 da	 necessidade	 de	 ampla	
competitividade,	 da	 transparência	 do	 procedimento	 e	 da	 busca	 pela	 proposta	 mais	
vantajosa.	
	
3.	FUNDAMENTAÇÃO	E	DESCRIÇÃO	DA	NECESSIDADE	DA	CONTRATAÇÃO	
3.1.	A	presente	contratação	encontra	fundamento	na	Lei	nº	14.133/2021,	especialmente	nos	
dispositivos	que	tratam	do	planejamento	da	contratação,	da	fase	preparatória,	da	definição	
do	 objeto,	 do	 orçamento	 estimado,	 da	modalidade	 concorrência,	 da	 execução	 de	 obras	 e	
serviços	de	engenharia,	da	gestão	contratual,	do	recebimento	do	objeto,	das	garantias,	das	
alterações	contratuais	e	das	sanções	administrativas.	
3.2.	A	fase	preparatória	deve	demonstrar	a	necessidade	da	contratação,	a	solução	como	um	
todo,	a	estimativa	de	custos,	os	requisitos	técnicos,	a	compatibilidade	com	o	planejamento,	a	
forma	de	seleção	do	contratado,	o	modelo	de	execução,	o	modelo	de	gestão	e	os	critérios	de	
medição	e	pagamento.	
3.3.	A	necessidade	administrativa	consiste	em	dotar	a	rede	municipal	de	ensino	de	unidade	
escolar	 adequada	 ao	 atendimento	 da	 demanda	 educacional,	 observando	 critérios	 de	
segurança,	 acessibilidade,	 funcionalidade,	 conforto,	 salubridade,	 eficiência	 e	
sustentabilidade.	
3.4.	 O	 problema	 a	 ser	 resolvido	 é	 a	 insuficiência	 ou	 necessidade	 de	 melhoria	 da	
infraestrutura	 escolar	disponível,	 a	 qual	 pode	 comprometer	 a	 qualidade	da	prestação	do	
serviço	público	educacional,	limitar	a	oferta	de	vagas,	dificultar	a	permanência	dos	alunos	e	
prejudicar	as	condições	de	trabalho	dos	profissionais	da	educação.	
3.5.	A	contratação	de	empresa	especializada	é	necessária	em	razão	da	complexidade	técnica	
do	 objeto,	 que	 exige	 conhecimentos	 profissionais	 específicos,	 execução	 coordenada	 de	
diversas	 disciplinas	 de	 engenharia,	 disponibilidade	 de	 equipe	 técnica,	 equipamentos,	
materiais,	gestão	de	obra,	controle	de	qualidade	e	responsabilidade	técnica.	
3.6.	 A	 Administração	 não	 dispõe,	 ordinariamente,	 de	 estrutura	 própria	 suficiente	 para	
executar	 diretamente	 obra	 desse	 porte,	 sendo	 juridicamente	 e	 tecnicamente	 adequada	 a	
contratação	de	empresa	especializada,	mediante	procedimento	competitivo,	transparente	e	
isonômico.	
3.7.	A	contratação	deverá	observar	os	princípios	da	legalidade,	impessoalidade,	moralidade,	
publicidade,	 eficiência,	 planejamento,	 transparência,	 segregação	 de	 funções,	 motivação,	
julgamento	objetivo,	competitividade,	economicidade,	segurança	jurídica,	interesse	público	
e	desenvolvimento	nacional	sustentável.	
	
4.	ALINHAMENTO	ENTRE	A	CONTRATAÇÃO	E	O	PLANEJAMENTO	
4.1.	A	contratação	deverá	estar	compatibilizada	com	o	Plano	de	Contratações	Anual,	quando	
elaborado,	 bem	 como	 com	 o	 Plano	 Plurianual,	 Lei	 de	 Diretrizes	 Orçamentárias,	 Lei	
Orçamentária	Anual	e	demais	instrumentos	de	planejamento	municipal.	



 

 

4.2.	Caso	a	contratação	não	conste	expressamente	no	PCA,	deverá	ser	juntada	justificativa	da	
autoridade	 competente	 demonstrando	 a	 relevância	 da	 demanda,	 o	 interesse	 público,	 a	
disponibilidade	orçamentária	e	a	necessidade	de	sua	inclusão	ou	processamento.	
4.3.	A	contratação	deverá	observar	eventual	instrumento	de	repasse,	termo	de	compromisso,	
convênio,	plano	de	ação	ou	programa	educacional	que	financie	total	ou	parcialmente	a	obra.	
	
5.	VIGÊNCIA	CONTRATUAL	
5.1.	 O	 contrato	 terá	 vigência	 compatível	 com	o	 prazo	 de	 execução	 da	 obra,	 acrescido	 do	
período	 necessário	 ao	 recebimento	 provisório,	 recebimento	 definitivo,	 encerramento	
administrativo,	prestação	de	contas	e	cumprimento	das	obrigações	contratuais	acessórias.	
5.2.	Sugere-se	vigência	inicial	de	12	meses,	ou	outro	prazo	definido	no	cronograma	físico-
financeiro	 aprovado	 pela	 equipe	 técnica,	 podendo	 ser	 prorrogada	 nos	 termos	 da	 Lei	 nº	
14.133/2021,	desde	que	devidamente	justificada.	
5.3.	O	prazo	de	vigência	não	se	confunde	com	o	prazo	de	execução,	devendo	ambos	constar	
expressamente	no	edital	e	no	contrato.	
	
6.	 DESCRIÇÃO	 DA	 SOLUÇÃO	 COMO	 UM	 TODO	 CONSIDERADO	 O	 CICLO	 DE	 VIDA	 DO	
OBJETO	
6.1.	A	solução	compreende	a	construção	de	unidade	escolar	completa,	desde	a	implantação	
no	terreno	até	a	entrega	final	em	condições	de	uso,	considerando	durabilidade,	desempenho,	
manutenção,	segurança,	acessibilidade,	conforto	e	funcionalidade.	
6.2.	 O	 ciclo	 de	 vida	 do	 objeto	 envolve	 planejamento,	 licitação,	 contratação,	 execução,	
fiscalização,	 recebimento,	 operação,	 manutenção	 preventiva,	 manutenção	 corretiva	 e	
conservação	da	edificação.	
6.3.	A	solução	deverá	priorizar	materiais	duráveis,	sistemas	construtivos	compatíveis	com	a	
realidade	local,	facilidade	de	manutenção,	economia	operacional	e	adequação	ao	uso	escolar.	
	
7.	DESCRIÇÃO	DETALHADA	DA	SOLUÇÃO	
7.1.	A	solução	consiste	na	execução	de	obra	pública	de	engenharia	para	construção	de	escola	
térrea	 com	 9	 salas,	 ambientes	 administrativos,	 sanitários,	 áreas	 de	 apoio,	 instalações	
elétricas,	 hidrossanitárias,	 cobertura,	 acabamentos,	 urbanização,	 paisagismo	 e	 demais	
elementos	previstos	nos	projetos.	
7.2.	A	contratada	deverá	executar	todos	os	serviços	previstos	na	planilha	e	nos	documentos	
técnicos,	 incluindo	os	serviços	complementares	indispensáveis	ao	perfeito	funcionamento	
da	unidade.	
7.3.	 A	 entrega	 da	 obra	 deverá	 contemplar	 todos	 os	 testes,	 verificações,	 limpeza	 final,	
documentação	técnica,	garantias	e	correções	eventualmente	apontadas	pela	fiscalização.	
	
8.	PROPRIEDADE	E	AUTONOMIA	
8.1.	 A	 obra	 executada	 será	 incorporada	 ao	 patrimônio	 público	 municipal,	 cabendo	 à	
Administração	sua	gestão,	uso,	conservação	e	manutenção	após	o	recebimento	definitivo.	
8.2.	Todos	os	documentos	técnicos	produzidos	ou	atualizados	no	curso	da	execução,	quando	
custeados	 pela	 Administração	 ou	 vinculados	 ao	 contrato,	 deverão	 ser	 entregues	 ao	
Município	em	meio	físico	e/ou	digital.	
8.3.	A	contratada	não	poderá	impor	restrições	de	uso,	manutenção	ou	operação	da	edificação	
que	comprometam	a	autonomia	da	Administração.	



 

 

	
9.	PERSONALIZAÇÃO	E	ADEQUAÇÃO	
9.1.	 O	 projeto	 padrão	 deverá	 ser	 adaptado	 às	 condições	 locais,	 especialmente	 quanto	 a	
terreno,	 solo,	 implantação,	 acessos,	 drenagem,	 ligações	 de	 água,	 energia,	 esgoto,	 normas	
municipais,	clima,	orientação	solar	e	exigências	das	concessionárias.	
9.2.	 Eventuais	 adequações	 deverão	 ser	 previamente	 aprovadas	 pela	 fiscalização	 e	 pela	
autoridade	competente,	observando	a	compatibilidade	técnica,	a	funcionalidade	escolar	e	os	
limites	legais.	
9.3.	 Substituições	 de	materiais	 ou	 soluções	 executivas	 somente	 serão	 admitidas	 quando	
equivalentes	 ou	 superiores	 às	 especificações	 originais,	 mediante	 justificativa	 técnica	 e	
aprovação	formal	da	Administração.	
	
10.	CONTROLE	E	MANUTENÇÃO	
10.1.	A	obra	deverá	ser	executada	com	foco	na	durabilidade	e	facilidade	de	manutenção	dos	
sistemas	prediais,	revestimentos,	coberturas,	esquadrias,	instalações	e	áreas	externas.	
10.2.	A	contratada	deverá	entregar	manuais,	garantias,	relação	de	materiais,	orientações	de	
manutenção	e	documentação	técnica	final,	quando	exigido.	
10.3.	Durante	a	execução,	a	fiscalização	deverá	controlar	a	qualidade	dos	materiais,	serviços,	
medições,	cronograma,	segurança	e	conformidade	com	os	projetos.	
	
11.	FORMA	E	CRITÉRIOS	DA	ESCOLHA	DO	FORNECEDOR	
11.1.	A	escolha	do	fornecedor	será	realizada	mediante	Concorrência,	na	 forma	eletrônica,	
com	critério	de	julgamento	pelo	menor	preço	global,	observadas	as	exigências	de	habilitação	
e	classificação	previstas	no	edital.	
11.2.	Poderão	participar	empresas	do	ramo	pertinente	ao	objeto,	 legalmente	constituídas,	
que	 comprovem	 capacidade	 jurídica,	 fiscal,	 social,	 trabalhista,	 econômico-financeira	 e	
técnica.	
11.3.	A	proposta	deverá	ser	 compatível	 com	o	orçamento	estimado,	o	 cronograma	 físico-
financeiro,	as	especificações	técnicas	e	as	condições	de	execução.	
	
12.	CRITÉRIOS	DE	ACEITAÇÃO	DO	OBJETO	
12.1.	 O	 objeto	 será	 aceito	 quando	 executado	 em	 conformidade	 com	 projetos,	 memorial	
descritivo,	planilha,	normas	técnicas,	contrato	e	determinações	da	fiscalização.	
12.2.	A	aceitação	dependerá	de	vistoria	técnica,	medições,	testes,	correção	de	pendências	e	
entrega	da	documentação	exigida.	
12.3.	 Serviços	 executados	 em	 desacordo	 com	 as	 especificações	 deverão	 ser	 corrigidos,	
refeitos	ou	substituídos	pela	contratada,	sem	ônus	adicional	para	a	Administração.	
	
13.	JUSTIFICATIVAS	DA	ESCOLHA	
a)	Justificativa	técnica	
13.1.	 A	 escolha	 pela	 construção	 de	 nova	 unidade	 escolar	 se	 justifica	 tecnicamente	 por	
oferecer	solução	definitiva,	planejada	especificamente	para	uso	educacional,	com	ambientes	
compatíveis	com	atividades	pedagógicas,	acessibilidade,	segurança	e	funcionalidade.	
13.2.	 A	 adoção	 de	 projeto	 educacional	 padronizado,	 devidamente	 adaptado	 às	 condições	
locais,	 reduz	 riscos	 de	 concepção,	 permite	 maior	 previsibilidade	 executiva	 e	 facilita	 a	
fiscalização.	



 

 

b)	Justificativa	econômica	
13.3.	 A	 solução	 apresenta	 vantagem	 econômica	 por	 formar	 patrimônio	 público,	 reduzir	
dependência	 de	 soluções	 provisórias	 e	 permitir	 melhor	 aproveitamento	 dos	 recursos	
públicos	ao	longo	do	ciclo	de	vida	da	edificação.	
13.4.	A	licitação	por	concorrência	eletrônica	amplia	a	competitividade	e	favorece	a	seleção	
da	proposta	mais	vantajosa.	
	
14.	DOS	REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO	
14.1.	A	 contratada	deverá	 comprovar	 qualificação	 técnica	 compatível	 com	a	 execução	de	
obra	de	engenharia	semelhante,	observadas	as	exigências	proporcionais	do	edital.	
14.2.	Deverá	apresentar	responsável	técnico	legalmente	habilitado,	registrado	no	conselho	
profissional	competente,	bem	como	comprovação	de	aptidão	técnica	nos	termos	da	Lei	nº	
14.133/2021.	
14.3.	A	 contratada	deverá	manter	durante	 toda	a	 execução	as	 condições	de	habilitação	e	
qualificação	exigidas	na	licitação.	
	
15.	SUSTENTABILIDADE	
15.1.	A	execução	deverá	observar	critérios	de	sustentabilidade,	 incluindo	uso	racional	de	
materiais,	 redução	de	desperdícios,	destinação	adequada	de	 resíduos	da	construção	civil,	
controle	de	poeira,	ruído,	erosão	e	proteção	ambiental.	
15.2.	Sempre	que	possível,	deverão	ser	utilizados	materiais	de	boa	durabilidade,	eficiência	
energética,	economia	de	água	e	soluções	que	reduzam	custos	de	manutenção.	
	
16.	SUBCONTRATAÇÃO	
16.1.	Será	admitida	a	subcontratação	parcial	apenas	para	serviços	acessórios,	especializados	
ou	 complementares,	 desde	 que	 prevista	 no	 edital,	 autorizada	 pela	 Administração	 e	 sem	
transferência	da	responsabilidade	principal	da	contratada.	
16.2.	É	vedada	a	subcontratação	total	do	objeto.	
16.3.	 A	 contratada	 permanecerá	 integralmente	 responsável	 pela	 qualidade,	 prazo,	
segurança,	encargos	e	obrigações	relativas	aos	serviços	subcontratados.	
	
17.	GARANTIA	DA	CONTRATAÇÃO	–	GARANTIA	CONTRATUAL	
17.1.	Será	exigida	garantia	contratual,	em	percentual	a	ser	definido	no	edital,	observados	os	
limites	da	Lei	nº	14.133/2021.	
17.2.	 A	 garantia	 poderá	 ser	 prestada	 nas	 modalidades	 legalmente	 admitidas	 e	 terá	 por	
finalidade	resguardar	a	Administração	contra	inadimplemento,	abandono	da	obra,	prejuízos	
decorrentes	de	falhas	de	execução	e	demais	descumprimentos	contratuais.	
17.3.	A	garantia	deverá	permanecer	válida	durante	toda	a	execução	contratual,	inclusive	em	
caso	de	prorrogação.	
	
18.	GARANTIA	DA	PROPOSTA	
18.1.	Será	ser	exigida	garantia	de	proposta	como	requisito	de	pré-habilitação,	 limitada	ao	
percentual	legalmente	admitido	sobre	o	valor	estimado	da	contratação,	desde	que	prevista	
no	edital.	
18.2.	 A	 garantia	 da	 proposta	 visa	 assegurar	 a	 seriedade	 da	 oferta	 e	 resguardar	 a	
Administração	contra	desistência	injustificada	ou	recusa	em	assinar	o	contrato.	



 

 

	
19.	VISTORIA	
19.1.	A	vistoria	ao	local	da	obra	será	facultativa,	devendo	a	Administração	disponibilizar	aos	
interessados	as	informações	necessárias	à	elaboração	das	propostas.	
19.2.	O	licitante	que	optar	por	não	realizar	vistoria	deverá	apresentar	declaração	de	pleno	
conhecimento	das	condições	locais.	
19.3.	A	vistoria	não	poderá	ser	utilizada	como	requisito	restritivo	à	competitividade.	
	
20.	EXIGÊNCIAS	TÉCNICAS	DO	OBJETO	DA	EXECUÇÃO	CONTRATUAL	
20.1.	 A	 execução	 deverá	 obedecer	 aos	 projetos,	 memoriais,	 planilhas,	 composições,	
cronograma	físico-financeiro,	normas	técnicas	e	determinações	da	fiscalização.	
20.2.	A	contratada	deverá	manter	equipe	técnica,	equipamentos,	 ferramentas,	materiais	e	
estrutura	operacional	suficientes	ao	cumprimento	do	cronograma.	
20.3.	Todos	os	serviços	deverão	ser	acompanhados	por	responsável	técnico	habilitado.	
	
21.	QUALIDADE	DOS	MATERIAIS	OU	SERVIÇOS	
21.1.	Os	materiais	empregados	deverão	ser	novos,	de	primeira	qualidade,	compatíveis	com	
as	especificações	técnicas	e	adequados	ao	uso	escolar.	
21.2.	Materiais	em	desacordo	com	o	projeto	ou	de	qualidade	inferior	deverão	ser	rejeitados	
pela	fiscalização	e	substituídos	pela	contratada.	
21.3.	 A	 Administração	 poderá	 exigir	 ensaios,	 laudos,	 notas	 fiscais,	 certificados	 e	 demais	
comprovações	de	qualidade.	
	
22.	SEGURANÇA	
22.1.	 A	 contratada	 deverá	 cumprir	 as	 normas	 de	 segurança	 do	 trabalho,	 fornecer	 EPIs,	
sinalizar	 o	 canteiro,	 isolar	 áreas	 de	 risco	 e	 proteger	 trabalhadores,	 servidores,	 alunos,	
usuários	e	terceiros.	
22.2.	A	contratada	responderá	por	acidentes,	danos	e	prejuízos	decorrentes	de	culpa,	dolo,	
negligência,	imperícia	ou	imprudência	na	execução.	
	
23.	EXIGÊNCIAS	DE	CERTIFICAÇÕES	
23.1.	 Quando	 aplicável,	 a	 contratada	 deverá	 apresentar	 certificações,	 laudos,	 ensaios,	
registros,	 ART/RRT,	 aprovação	 de	 órgãos	 competentes	 e	 demais	 documentos	 técnicos	
exigidos	no	edital,	nos	projetos	ou	pela	fiscalização.	
23.2.	 As	 certificações	 deverão	 ser	 exigidas	 apenas	 quando	 pertinentes	 ao	 objeto	 e	
necessárias	à	segurança,	qualidade,	desempenho	ou	regularidade	da	obra.	
	
24.	DA	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA	
24.1.	As	despesas	decorrentes	da	contratação	correrão	por	conta	de	dotação	orçamentária	
própria,	a	ser	indicada	pelo	setor	competente	antes	da	celebração	do	contrato.	
24.2.	A	contratação	somente	poderá	ser	formalizada	após	comprovação	de	disponibilidade	
orçamentária	e	financeira,	conforme	a	legislação	aplicável.	
	
25.	RESPONSABILIDADES	DA	CONTRATADA	
25.1.	São	responsabilidades	da	contratada:	



 

 

I	–	executar	integralmente	a	obra	conforme	contrato	e	documentos	técnicos;	
II	–	fornecer	materiais,	mão	de	obra,	equipamentos	e	ferramentas;	
III	–	manter	responsável	técnico	habilitado;	
IV	–	cumprir	o	cronograma	físico-financeiro;	
V	–	corrigir	falhas,	defeitos	e	inconformidades;	
VI	–	manter	o	canteiro	seguro,	limpo	e	sinalizado;	
VII	–	cumprir	obrigações	trabalhistas,	previdenciárias,	fiscais	e	ambientais;	
VIII	–	entregar	documentação	técnica	final;	
IX	–	responder	por	danos	causados	à	Administração	ou	a	terceiros.	
	
26.	DO	RECEBIMENTO	E	PAGAMENTO	
26.1.	O	 recebimento	dos	 serviços	 ocorrerá	mediante	medições	periódicas,	 atestadas	pela	
fiscalização,	conforme	cronograma	físico-financeiro	e	critérios	definidos	no	contrato.	
26.2.	O	pagamento	será	realizado	após	a	apresentação	da	nota	fiscal,	boletim	de	medição,	
relatório	técnico,	comprovação	da	execução	e	regularidade	fiscal	exigida.	
26.3.	O	recebimento	provisório	e	definitivo	observará	a	Lei	nº	14.133/2021	e	dependerá	da	
correção	das	pendências	apontadas	pela	Administração.	
	
27.	MODELO	DE	EXECUÇÃO	DO	OBJETO	
27.1.	 A	 execução	 ocorrerá	 por	 etapas,	 conforme	 cronograma	 físico-financeiro	 aprovado,	
compreendendo	 mobilização,	 instalação	 do	 canteiro,	 serviços	 preliminares,	 fundações,	
estrutura,	vedações,	cobertura,	instalações,	acabamentos,	urbanização,	testes	e	entrega	final.	
27.2.	 A	 contratada	 deverá	 iniciar	 os	 serviços	 após	 emissão	 da	 ordem	 de	 serviço	 e	
cumprimento	das	condições	contratuais	prévias.	
	
28.	CONDIÇÕES	DE	EXECUÇÃO	
28.1.	A	execução	deverá	observar	as	condições	do	terreno,	acessos,	clima,	disponibilidade	de	
materiais,	licenças,	normas	técnicas	e	orientações	da	fiscalização.	
28.2.	A	contratada	deverá	comunicar	 formalmente	qualquer	 interferência,	divergência	ou	
fato	que	possa	comprometer	prazo,	custo	ou	qualidade	da	obra.	
	
29.	PRAZO	DE	ENTREGA	
29.1.	O	prazo	de	execução	da	obra	será	definido	no	cronograma	físico-financeiro,	sugerindo-
se	 prazo	 inicial	 de	 até	 12	 meses,	 contado	 da	 ordem	 de	 serviço,	 salvo	 prazo	 diverso	
tecnicamente	justificado.	
29.2.	A	entrega	final	somente	será	considerada	concluída	após	a	execução	integral	do	objeto,	
limpeza	final,	testes,	correções	e	recebimento	pela	Administração.	
	
30.	PRORROGAÇÃO	DO	PRAZO	
30.1.	O	prazo	de	execução	poderá	ser	prorrogado	quando	houver	justificativa	técnica,	fato	
superveniente,	 caso	 fortuito,	 força	 maior,	 alterações	 de	 projeto,	 atraso	 imputável	 à	
Administração	ou	outras	hipóteses	admitidas	pela	Lei	nº	14.133/2021.	
30.2.	A	prorrogação	deverá	ser	 formalizada	por	termo	aditivo,	com	motivação	expressa	e	
manifestação	da	fiscalização.	
	
31.	CONDIÇÕES	DE	ENTREGA	



 

 

31.1.	A	obra	deverá	ser	entregue	concluída,	limpa,	testada,	regularizada	e	em	condições	de	
uso,	sem	pendências	que	impeçam	sua	utilização.	
31.2.	A	contratada	deverá	entregar,	quando	exigido,	ART/RRT,	manuais,	garantias,	laudos,	
certificados,	projetos	atualizados	e	demais	documentos	finais.	
	
32.	LOCAL	E	HORÁRIO	DA	ENTREGA	
32.1.	 A	 execução	 e	 entrega	 ocorrerão	 no	 local	 indicado	 pela	 Administração,	 conforme	
matrícula,	croqui,	projeto	de	implantação	ou	documento	equivalente.	
32.2.	Os	 serviços	deverão	ocorrer	 em	dias	 e	 horários	 compatíveis	 com	a	 legislação	 local,	
normas	de	segurança,	controle	de	ruídos	e	orientações	da	fiscalização.	
	
33.	ROTINAS	A	SEREM	CUMPRIDAS	
33.1.	A	 contratada	deverá	manter	diário	de	obra,	 registrar	 frentes	de	 serviço,	 apresentar	
relatórios,	 atender	 às	 reuniões	 de	 acompanhamento,	 cumprir	 o	 cronograma	 e	 submeter	
medições	à	fiscalização.	
33.2.	Alterações	de	execução,	substituição	de	materiais	ou	soluções	técnicas	dependerão	de	
autorização	formal.	
	
34.	MATERIAIS	A	SEREM	DISPONIBILIZADOS	
34.1.	Todos	os	materiais	necessários	à	execução	da	obra	serão	fornecidos	pela	contratada,	
conforme	especificações	técnicas,	planilha	orçamentária	e	projetos.	
34.2.	 A	 contratada	 deverá	 garantir	 armazenamento	 adequado,	 proteção	 contra	 perdas,	
controle	de	qualidade	e	substituição	de	materiais	rejeitados.	
	
35.	NOTAS	FISCAIS	
35.1.	 As	 notas	 fiscais	 deverão	 ser	 emitidas	 em	 conformidade	 com	os	 serviços	medidos	 e	
atestados,	acompanhadas	dos	documentos	exigidos	no	contrato.	
35.2.	Notas	fiscais	com	divergências,	inconsistências	ou	ausência	de	documentação	poderão	
ser	devolvidas	para	correção.	
	
36.	INFORMAÇÕES	RELEVANTES	PARA	O	DIMENSIONAMENTO	DA	PROPOSTA	
a)	Especificações	técnicas	
36.1.	 Os	 licitantes	 deverão	 elaborar	 suas	 propostas	 considerando	 todos	 os	 projetos,	
memorial	descritivo,	planilha	orçamentária,	composições,	cronograma,	BDI,	encargos,	local	
de	execução	e	condições	de	acesso.	
36.2.	 Deverão	 ser	 considerados	 custos	 com	 mão	 de	 obra,	 materiais,	 equipamentos,	
transporte,	tributos,	encargos,	administração	local,	segurança,	mobilização,	desmobilização,	
seguros,	garantias,	controle	tecnológico	e	demais	despesas	necessárias.	
b)	Especificação	da	garantia	dos	itens	
36.3.	A	contratada	responderá	pela	qualidade,	solidez,	segurança	e	durabilidade	da	obra,	sem	
prejuízo	das	garantias	legais	e	contratuais	aplicáveis.	
36.4.	Equipamentos,	materiais	e	sistemas	instalados	deverão	possuir	garantia	do	fabricante	
ou	fornecedor,	quando	aplicável.	
	
37.	MODELO	DE	GESTÃO	DO	CONTRATO	



 

 

37.1.	 A	 gestão	 contratual	 será	 realizada	 por	 servidor	 ou	 comissão	 designada	 pela	
Administração,	responsável	pelo	acompanhamento	administrativo	do	contrato.	
37.2.	 A	 fiscalização	 técnica	 será	 exercida	 por	 profissional	 habilitado	 ou	 equipe	 técnica	
competente,	responsável	por	verificar	a	conformidade	da	execução.	
37.3.	Gestor	e	fiscal	deverão	atuar	de	forma	coordenada,	com	registros	formais,	relatórios,	
medições	e	controle	do	cronograma.	
	
38.	CONTROLE	E	FISCALIZAÇÃO	
38.1.	A	fiscalização	acompanhará	a	execução	da	obra,	verificando	qualidade,	quantitativos,	
prazos,	segurança,	materiais,	medições	e	conformidade	com	os	projetos.	
38.2.	 A	 fiscalização	 poderá	 rejeitar	 serviços,	 determinar	 correções,	 solicitar	 documentos,	
exigir	ensaios	e	registrar	ocorrências	no	diário	de	obra.	
38.3.	A	atuação	da	fiscalização	não	exclui	nem	reduz	a	responsabilidade	da	contratada.	
	
39.	FISCAL	E	GESTOR	DO	CONTRATO	
39.1.	A	Administração	designará	formalmente	o	gestor	e	o	fiscal	do	contrato	antes	do	início	
da	execução.	
39.2.	 O	 fiscal	 técnico	 deverá	 possuir	 conhecimento	 compatível	 com	 a	 natureza	 da	 obra,	
preferencialmente	formação	ou	atribuição	profissional	na	área	de	engenharia.	
39.3.	A	designação	deverá	constar	nos	autos	e	ser	comunicada	à	contratada.	
	
40.	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATANTE	E	DO	CONTRATADO	
40.1.	São	obrigações	da	contratante:	
I	–	disponibilizar	projetos	e	informações	necessárias;	
II	–	emitir	ordem	de	serviço;	
III	–	acompanhar	e	fiscalizar	a	execução;	
IV	–	realizar	medições	e	pagamentos	devidos;	
V	–	decidir	sobre	solicitações	da	contratada;	
VI	–	receber	o	objeto	conforme	as	condições	contratuais.	
40.2.	São	obrigações	do	contratado:	
I	–	executar	a	obra	conforme	contrato;	
II	–	manter	equipe	técnica	e	responsável	habilitado;	
III	–	cumprir	prazos	e	especificações;	
IV	–	corrigir	falhas	e	vícios;	
V	–	cumprir	normas	de	segurança,	ambientais	e	trabalhistas;	
VI	–	manter	regularidade	fiscal	e	trabalhista;	
VII	–	responder	por	danos	e	prejuízos	causados.	
	
41.	SANÇÕES	
41.1.	 O	 descumprimento	 das	 obrigações	 contratuais	 sujeitará	 a	 contratada	 às	 sanções	
previstas	na	Lei	nº	14.133/2021,	no	edital	e	no	contrato.	
41.2.	 Poderão	 ser	 aplicadas	 advertência,	 multa,	 impedimento	 de	 licitar	 e	 contratar	 e	
declaração	de	inidoneidade,	conforme	a	gravidade	da	infração,	garantidos	o	contraditório	e	
a	ampla	defesa.	
41.3.	As	multas	poderão	ser	compensadas	com	valores	devidos	à	contratada	ou	executadas	
por	meio	da	garantia	contratual,	sem	prejuízo	de	outras	medidas	cabíveis.	



 

 

	
42.	ALTERAÇÃO	SUBJETIVA	
42.1.	A	alteração	subjetiva	da	contratada	somente	será	admitida	nas	hipóteses	legalmente	
permitidas,	mediante	 prévia	 análise	 da	 Administração,	 comprovação	 da	manutenção	 das	
condições	de	habilitação	e	inexistência	de	prejuízo	à	execução	contratual.	
42.2.	É	vedada	a	 transferência	 irregular	do	contrato	ou	a	 substituição	da	contratada	sem	
autorização	formal	da	Administração.	

	
43.	CLASSIFICAÇÃO	DOS	BENS	COMUNS	
43.1.	O	objeto	não	se	classifica	como	aquisição	de	bem	comum.	Trata-se	de	obra	pública	de	
engenharia,	a	ser	licitada	por	Concorrência	na	forma	eletrônica.	
43.2.	Embora	o	objeto	possua	especificações	objetivas	em	projetos,	memoriais	e	planilhas,	
sua	 natureza	 envolve	 execução	 técnica	 complexa,	 coordenação	 de	 diversas	 etapas	
construtivas,	responsabilidade	técnica	e	fiscalização	especializada.	
	
44.	LGPD	
44.1.	A	contratada	deverá	observar	a	Lei	Geral	de	Proteção	de	Dados	Pessoais	quando,	em	
razão	da	execução	contratual,	tiver	acesso	a	dados	pessoais.	
44.2.	 Os	 dados	 eventualmente	 acessados	 deverão	 ser	 utilizados	 exclusivamente	 para	
cumprimento	do	contrato,	vedado	uso	diverso,	compartilhamento	indevido	ou	tratamento	
incompatível	com	a	finalidade	pública.	
44.3.	A	contratada	deverá	adotar	medidas	de	segurança	para	proteção	de	dados	pessoais	e	
comunicar	à	Administração	eventual	incidente	de	segurança.	
	
45.	CLÁUSULA	ANTICORRUPÇÃO	
45.1.	A	contratada	declara	que	cumprirá	a	 legislação	anticorrupção,	comprometendo-se	a	
não	 oferecer,	 prometer,	 autorizar,	 solicitar	 ou	 receber	 vantagem	 indevida	 relacionada	 à	
contratação.	
45.2.	É	vedada	qualquer	prática	de	fraude,	conluio,	corrupção,	direcionamento,	pagamento	
indevido,	combinação	de	preços	ou	ato	que	comprometa	a	lisura	da	licitação	ou	da	execução	
contratual.	
45.3.	A	violação	desta	cláusula	poderá	ensejar	rescisão	contratual,	aplicação	de	sanções	e	
comunicação	aos	órgãos	competentes.	
	
46.	DISPOSIÇÕES	FINAIS	
46.1.	 Este	 Termo	 de	 Referência	 integra	 a	 fase	 preparatória	 da	 licitação	 e	 deverá	 ser	
interpretado	 em	 conjunto	 com	 os	 projetos,	 memorial	 descritivo,	 planilha	 orçamentária,	
composições	 de	 custos,	 cronograma	 físico-financeiro,	 edital,	 minuta	 contratual	 e	 demais	
anexos.	
46.2.	Eventuais	omissões	deverão	ser	solucionadas	pela	Administração	com	base	na	Lei	nº	
14.133/2021,	nas	normas	técnicas	aplicáveis,	nos	princípios	da	Administração	Pública	e	no	
interesse	público.	
46.3.	 Antes	 da	 publicação	 do	 edital,	 recomenda-se	 a	 conferência	 integral	 dos	 projetos,	
atualização	 do	 orçamento,	 compatibilização	 das	 disciplinas	 técnicas,	 confirmação	 do	
terreno,	licenças,	aprovações	e	disponibilidade	orçamentária.	



 

 

46.4.	 A	 contratação	 somente	 deverá	 prosseguir	 após	 a	 consolidação	 dos	 documentos	
técnicos	indispensáveis,	a	fim	de	reduzir	riscos	de	impugnações,	atrasos,	aditivos	indevidos,	
sobrepreço,	paralisação	ou	execução	inadequada.	
46.5.	 Conclui-se	 que	 a	 contratação	 é	 tecnicamente,	 juridicamente	 e	 economicamente	
justificável,	devendo	ser	processada	mediante	Concorrência	na	forma	eletrônica,	com	vistas	
à	contratação	de	empresa	especializada	para	execução	da	obra	de	construção	da	unidade	
escolar,	em	atendimento	ao	interesse	público	e	às	necessidades	da	rede	municipal	de	ensino.	
	
	
Orocó/PE,	09	de	Junho	de	2026.	
	
	
	
Alberonny	Gomes	e	Silva	
Secretário	de	Obras	e	Serviços	Públicos	
	
	
	
Samila	Amariz	Mendes	
Secretária	de	Educação	
	
	
	

	



 

 

	
ANEXO	III	-	MAPA	DE	RISCOS	

	
PROCESSO	LICITATÓRIO	Nº	007/2026-FME	
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	003/2026-FME	
	

MAPA	DE	RISCOS	

Construção	de	Escola	de	Ensino	Fundamental	–	Anos	Iniciais	–	em	Tempo	Integral	de	
9	salas	

Convênio	de	Cooperação	Financeira	nº	50/2026-I	

Unidade	requisitante:	Secretaria	Municipal	de	Educação	

Unidade	 técnica	 interveniente:	 Secretaria	 Municipal	 de	 Obras	 e	 Serviços	 Públicos	
Unidade	gestora:	Fundo	Municipal	de	Educação	de	Orocó	

Modalidade	prevista:	Concorrência,	na	forma	eletrônica	

Objeto:	 Contratação	 de	 empresa	 especializada	 para	 execução	 de	 obra	 de	 construção	 de	
unidade	 escolar,	 conforme	 projeto,	 memorial	 descritivo,	 planilha	 orçamentária,	
composições,	 cronograma	 físico-financeiro,	Plano	de	Trabalho	e	Convênio	de	Cooperação	
Financeira	nº	50/2026-I.	
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ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

1	
Planej
ament
o	

Incompa
tibilidad
e	 entre	 a	
demanda	
educacio
nal	 e	 a	
solução	
técnica	
escolhida	

Diagnóst
ico	
insuficie
nte	 da	
rede	
municipa
l	 de	
ensino	
ou	
ausência	
de	
análise	

Contratação	
de	 solução	
subdimensio
nada	 ou	
superdimen
sionada,	com	
prejuízo	 à	
eficiência	 do	
gasto	
público	

Média	 Alto	

Realizar	
diagnósti
co	 da	
demanda	
escolar,	
localizaç
ão,	
capacida
de	 de	
atendime
nto	 e	
necessid

Revisar	
estudos,	
adequar	 o	
projeto	 e	
reavaliar	 a	
solução	
antes	 da	
publicação	
do	edital	

Secreta
ria	 de	
Educaç
ão	 /	
Equipe	
de	
Planeja
mento	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

da	
demanda	
de	alunos	

ade	
pedagógi
ca	

2	
Planej
ament
o	

Incompa
tibilidad
e	 do	
terreno	
com	 o	
projeto	
padrão	
da	escola	

Ausência	
de	
análise	
prévia	de	
dimensõ
es,	
topografi
a,	
acessos,	
recuos,	
declivida
de,	
drenage
m	 ou	
regularid
ade	 do	
imóvel	

Necessidade	
de	
alterações	
de	 projeto,	
atraso	 na	
licitação,	
aditivos	 ou	
inviabilidad
e	 da	
implantação	

Média	 Alto	

Confirma
r	
titularida
de,	
dimensõ
es,	
topografi
a,	
acessos,	
regularid
ade	 e	
compatib
ilidade	
do	
terreno	

Revisar	
implantaçã
o,	 adequar	
projeto	 ou	
indicar	
terreno	
compatível	

Secreta
ria	 de	
Obras	/	
Engenh
aria	

3	
Planej
ament
o	

Ausência	
ou	
insuficiê
ncia	 de	
sondage
m	
geotécni
ca	

Falta	 de	
estudos	
prévios	
do	solo	

Erro	 na	
definição	
das	
fundações,	
acréscimos	
de	 custos,	
paralisação	
ou	 risco	
estrutural	

Média	 Alto	

Realizar	
sondage
m	 e	
parecer	
técnico	
antes	 da	
licitação	

Revisar	
projeto	 de	
fundações	
e	
orçamento,	
com	
justificativ
a	técnica	

Secreta
ria	 de	
Obras	/	
Engenh
aria	

4	
Planej
ament
o	

Incompa
tibilidad
e	 entre	
projetos,	
memoria
l,	
planilha	
e	
composiç
ões	

Falha	 de	
compatib
ilização	
entre	
disciplin
as	
técnicas	

Dúvidas	 na	
execução,	
impugnaçõe
s,	 aditivos,	
retrabalho	 e	
atrasos	

Média	 Alto	

Compatib
ilizar	
projetos	
arquitetô
nico,	
estrutura
l,	elétrico,	
hidrossa
nitário,	
incêndio,	
drenage
m,	
orçament

Emitir	
revisão	
técnica,	
esclarecer	
divergênci
as	 e	
formalizar	
ajustes	

Engenh
aria	 /	
Projeti
stas	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

o	 e	
memorial	

5	
Planej
ament
o	

Orçamen
to	
desatuali
zado	 ou	
incompat
ível	 com	
a	
realidade	
local	

Defasage
m	 de	
data-
base,	
ausência	
de	custos	
locais,	
transpor
te,	
logística,	
serviços	
complem
entares	
ou	
atualizaç
ão	 de	
insumos	

Sobrepreço,	
inexequibili
dade	 das	
propostas,	
fracasso	 da	
licitação	 ou	
necessidade	
de	aditivos	

Média	 Alto	

Atualizar	
orçament
o,	 validar	
composiç
ões,	 BDI,	
encargos	
e	 custos	
locais	

Revisar	
planilha	 e	
republicar	
o	 edital,	 se	
necessário	

Engenh
aria	 /	
Licitaç
ões	

6	
Planej
ament
o	

Divergên
cia	 entre	
o	
orçamen
to	 da	
licitação	
e	 o	 valor	
pactuado	
no	
convênio	

Diferenç
a	 entre	
planilha	
orçamen
tária	 da	
obra,	
Plano	 de	
Trabalho
,	 valor	
global	 do	
convênio
,	
contrapa
rtida	 e	
serviços	
complem
entares	

Glosas,	
necessidade	
de	 ajustes,	
atraso	 na	
licitação,	
questionam
entos	 do	
concedente	
ou	
impossibilid
ade	 de	
liberação	 de	
recursos	

Média	 Alto	

Compatib
ilizar	
orçament
o,	 Plano	
de	
Trabalho,	
cronogra
ma	físico-
financeir
o,	
dotação	e	
fonte	 de	
recursos	
antes	 da	
publicaçã
o	

Revisar	
planilha,	
justificar	
diferenças	
e	submeter	
ajustes	 ao	
concedente
,	 quando	
necessário	

Engenh
aria	 /	
Educaç
ão	 /	
Setor	
de	
Convên
ios	

7	
Planej
ament
o	

Não	
cumprim
ento	 das	
condiçõe
s	
suspensi

Ausência	
de	
licenças,	
estudos,	
projetos,	
aprovaçã

Suspensão	
da	 liberação	
dos	
recursos,	
atraso	 no	
início	 da	

Média	 Alto	

Conferir	
checklist	
do	
convênio	
e	
providen

Sanear	
pendências
,	 solicitar	
prorrogaçã
o	 ou	
submeter	

Educaç
ão	 /	
Obras	/	
Convên
ios	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

vas	 do	
convênio	

o	técnica,	
autorizaç
ão	 ou	
documen
tos	
exigidos	
pelo	
concede
nte	

obra	 ou	
impossibilid
ade	 de	
contratação	

ciar	
documen
tos	 antes	
da	
licitação	
ou	
contrataç
ão	

documenta
ção	
compleme
ntar	 ao	
concedente	

8	
Planej
ament
o	

Dotação	
orçamen
tária	
insuficie
nte,	
incorreta	
ou	
incompat
ível	

Erro	 de	
classifica
ção	
orçamen
tária,	
ausência	
de	
contrapa
rtida,	
insuficiê
ncia	 de	
saldo	 ou	
fonte	
inadequa
da	

Impossibilid
ade	 de	
empenho,	
atraso	 na	
contratação,	
irregularida
de	
orçamentári
a	 ou	
paralisação	
da	execução	

Média	 Alto	

Confirma
r	 dotação	
com	 a	
contabili
dade,	
saldo	
disponív
el,	 fonte	
de	
recursos	
e	
contrapa
rtida	
municipa
l	

Suplement
ar	 dotação,	
corrigir	
classificaçã
o	
orçamentá
ria	 ou	
ajustar	
cronogram
a	
financeiro	

Contab
ilidade	
/	
Educaç
ão	 /	
Ordena
dor	 de	
Despes
as	

9	
Planej
ament
o	

Perda	 de	
prazo	 de	
vigência	
do	
convênio	

Demora	
na	
instrução	
da	 fase	
preparat
ória,	
licitação,	
contrataç
ão	 ou	
início	 da	
obra	

Perda	 de	
recursos,	
necessidade	
de	
prorrogação,	
paralisação	
ou	
inviabilidad
e	 da	
execução	

Média	 Alto	

Controlar	
prazos	do	
convênio,	
licitação,	
contrato,	
ordem	de	
serviço	 e	
execução	

Solicitar	
prorrogaçã
o	
tempestiva	
ao	
concedente	
e	 ajustar	
cronogram
a	

Setor	
de	
Convên
ios	 /	
Gestão	

1
0	

Planej
ament
o	

Ausência	
de	
licenças,	
autorizaç
ões	 ou	
aprovaçõ
es	

Falta	 de	
providên
cias	
junto	 a	
órgãos	
municipa
is,	

Paralisação,	
autuação,	
atraso	 na	
execução	 e	
impossibilid
ade	 de	

Média	 Alto	

Verificar	
previame
nte	
licenças,	
aprovaçõ
es	 e	
autorizaç

Regulariza
r	
pendências	
e	
reprogram
ar	

Admini
stração	
/	
Engenh
aria	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

necessári
as	

ambienta
is,	 Corpo	
de	
Bombeir
os	 ou	
concessi
onárias	

funcioname
nto	da	escola	

ões	
necessári
as	

cronogram
a	

1
1	
Licitaç
ão	

Exigênci
as	
editalícia
s	
excessiva
s	 ou	
insuficie
ntes	

Falha	 na	
definição	
dos	
requisito
s	 de	
habilitaç
ão	
técnica,	
econômi
co-
financeir
a	 ou	 de	
execução	

Restrição	
indevida	 à	
competitivid
ade	 ou	
contratação	
de	 empresa	
sem	
capacidade	
adequada	

Média	 Alto	

Elaborar	
edital	
com	
exigência
s	
proporci
onais,	
objetivas	
e	
vinculada
s	 às	
parcelas	
relevante
s	 do	
objeto	

Retificar	
edital,	
responder	
impugnaçõ
es	 e	
republicar	
prazos,	
quando	
necessário	

Licitaç
ões	 /	
Jurídic
o	 /	
Engenh
aria	

1
2	
Licitaç
ão	

Não	
aceitação	
do	
processo	
licitatóri
o	 pelo	
concede
nte	

Edital,	
orçamen
to,	
contrato,	
procedi
mento	ou	
documen
tos	
técnicos	
em	
desconfo
rmidade	
com	 o	
convênio	
ou	 Plano	
de	
Trabalho	

Impossibilid
ade	 de	
liberação	 de	
parcelas,	
necessidade	
de	
refazimento,	
atraso	 da	
contratação	
e	 risco	 de	
glosa	

Baixa/
Média	 Alto	

Submete
r	
documen
tos	 ao	
conceden
te,	
quando	
exigido,	 e	
observar	
as	 regras	
do	
convênio	

Corrigir	
edital,	
contrato	ou	
documento
s	técnicos	e	
reenviar	
para	
análise	

Licitaç
ões	 /	
Jurídic
o	 /	
Convên
ios	

1
3	
Licitaç
ão	

Baixa	
competit
ividade	

Orçamen
to	
incompat

Licitação	
deserta,	
fracassada	

Média	
Médi
o/Alt
o	

Ampla	
publicida
de,	 edital	

Revisar	
edital/orça
mento	 e	

Agente	
de	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

no	
certame	

ível,	
exigência
s	
restritiva
s,	 pouca	
divulgaç
ão	 ou	
complexi
dade	mal	
dimensio
nada	

ou	
contratação	
por	 preço	
elevado	

claro,	
orçament
o	
adequad
o	 e	
exigência
s	
proporci
onais	

republicar	
o	certame	

Contrat
ação	

1
4	
Licitaç
ão	

Proposta	
inexequí
vel	

Licitante	
apresent
a	 preço	
incompat
ível	 com	
os	 custos	
reais	 da	
obra	

Abandono	
da	 obra,	
baixa	
qualidade,	
pedidos	 de	
reequilíbrio,	
atrasos	 ou	
rescisão	

Média	 Alto	

Prever	
critérios	
objetivos	
de	
análise	
de	
exequibil
idade,	
diligência
s	 e	
composiç
ão	 de	
custos	

Promover	
diligência,	
desclassific
ar	
proposta	
inexequíve
l	 ou	 adotar	
providênci
as	
contratuais	

Agente	
de	
Contrat
ação	 /	
Engenh
aria	

1
5	
Contra
tação	

Atraso	na	
assinatur
a	 do	
contrato	
ou	 na	
emissão	
da	ordem	
de	
serviço	

Falha	
documen
tal,	
ausência	
de	
garantia,	
pendênci
a	 de	
aprovaçã
o	 ou	
entraves	
administ
rativos	

Comprometi
mento	 do	
cronograma	
do	 convênio	
e	 atraso	 no	
início	 da	
execução	

Média	 Alto	

Conferir	
documen
tos	
previame
nte,	
definir	
prazos	 e	
controlar	
condiçõe
s	 para	
contrataç
ão	

Notificar	
adjudicatár
ia,	 aplicar	
medidas	
cabíveis	 ou	
convocar	
remanesce
nte,	se	for	o	
caso	

Licitaç
ões	 /	
Gestão	
Contrat
ual	

1
6	
Contra
tação	

Atraso	na	
apresent
ação	 da	
garantia	

Falha	 da	
contrata
da	 ou	
ausência	
de	

Retardo	 no	
início	 da	
obra	 e	
insegurança	
para	 a	

Baixa/
Média	

Médi
o	

Fixar	
prazo	 e	
condiçõe
s	 claras	
para	

Notificar	
contratada	
e	 aplicar	
penalidade
s	cabíveis	

Gestão	
Contrat
ual	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

contratu
al	

controle	
administ
rativo	

Administraç
ão	

apresent
ação	 da	
garantia	

1
7	
Execuç
ão	

Atraso	
no	 início	
ou	
desenvol
vimento	
da	obra	

Mobiliza
ção	
insuficie
nte,	 falha	
de	
planejam
ento	 da	
contrata
da	 ou	
entraves	
locais	

Descumprim
ento	 do	
cronograma	
físico-
financeiro,	
atraso	 na	
entrega	 e	
risco	 de	
perda	 de	
prazo	 do	
convênio	

Média	 Alto	

Exigir	
cronogra
ma	
realista,	
plano	 de	
mobilizaç
ão	 e	
acompan
hamento	
contínuo	

Notificar,	
reprogram
ar	
cronogram
a	 quando	
justificado	
e	 aplicar	
sanções	 se	
cabíveis	

Fiscaliz
ação	 /	
Contrat
ada	

1
8	
Execuç
ão	

Falta	 de	
mão	 de	
obra,	
materiais	
ou	
equipam
entos	

Planejam
ento	
inadequa
do	 da	
contrata
da,	
oscilação	
de	
mercado	
ou	
logística	
deficient
e	

Lentidão,	
paralisações,	
queda	 de	
produtivida
de	 e	 atraso	
na	medição	

Média	 Alto	

Exigir	
capacida
de	
operacio
nal	 e	
planejam
ento	 de	
suprimen
tos	

Determina
r	 reforço	
de	 equipe,	
equipamen
tos	 e	
fornecedor
es	

Contrat
ada	 /	
Fiscaliz
ação	

1
9	
Execuç
ão	

Execução	
em	
desconfo
rmidade	
com	
projetos	
e	
especific
ações	

Falha	
técnica,	
uso	 de	
materiais	
inadequa
dos	 ou	
fiscalizaç
ão	
insuficie
nte	

Baixa	
qualidade,	
retrabalho,	
vícios	
construtivos
,	 risco	 à	
segurança	 e	
glosas	

Média	 Alto	

Fiscalizaç
ão	
contínua,	
diário	 de	
obra,	
ensaios,	
medições	
e	
conferên
cia	 de	
materiais	

Determina
r	
correção/r
efazimento	
sem	 ônus	
para	 a	
Administra
ção	

Fiscaliz
ação	 /	
Contrat
ada	

2
0	
Execuç
ão	

Alteraçã
o	 de	
projeto,	

Necessid
ade	
técnica	

Execução	
fora	 do	
objeto	

Baixa/
Média	 Alto	

Exigir	
autorizaç
ão	formal	

Suspender	
execução	
da	 parcela	

Obras	/	
Jurídic
o	 /	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

quantitat
ivo	 ou	
solução	
executiv
a	 sem	
anuência	
necessári
a	

não	
formaliz
ada,	
improvis
ação	 em	
campo	
ou	
ausência	
de	
controle	

pactuado,	
glosa	 pelo	
concedente,	
aditivos	
irregulares	
ou	
paralisação	

da	
fiscalizaç
ão	 e,	
quando	
necessári
o,	 do	
conceden
te	

alterada	 e	
providenci
ar	
regularizaç
ão	formal	

Convên
ios	

2
1	
Execuç
ão	

Aditivos	
por	
falhas	 de	
projeto	
ou	
omissões	
de	
orçamen
to	

Insuficiê
ncia	 de	
levantam
ento	
técnico,	
compatib
ilização	
ou	
previsão	
de	
serviços	
complem
entares	

Aumento	 de	
custos,	
atraso	 e	
questionam
entos	 pelos	
órgãos	 de	
controle	

Média	 Alto	

Revisão	
técnica	
completa	
antes	 da	
licitação	
e	
conferên
cia	 da	
planilha	

Formalizar	
justificativ
a	 técnica	 e	
jurídica,	
observand
o	 limites	
legais	 e	
regras	 do	
convênio	

Engenh
aria	 /	
Gestão	
/	
Jurídic
o	

2
2	
Execuç
ão	

Medições	
inadequa
das	 ou	
pagamen
to	 por	
serviço	
não	
executad
o	

Falha	 de	
fiscalizaç
ão,	
documen
tação	
insuficie
nte	 ou	
ausência	
de	
conferên
cia	 in	
loco	

Dano	 ao	
erário,	glosa,	
responsabili
zação	 e	
irregularida
de	 na	
prestação	de	
contas	

Baixa/
Média	 Alto	

Medições	
detalhad
as,	
memória	
de	
cálculo,	
registros	
fotográfic
os	 e	
conferên
cia	in	loco	

Glosar	
valores,	
refazer	
medição	 e	
instaurar	
apuração,	
se	
necessário	

Fiscaliz
ação	 /	
Gestão	

2
3	
Execuç
ão	

Perda,	
suspensã
o	 ou	
atraso	no	
repasse	
dos	
recursos	

Descump
rimento	
de	
obrigaçõ
es,	atraso	
na	
prestaçã

Paralisação	
da	 obra,	
atraso	 na	
entrega	 e	
risco	 de	
dano	 ao	
erário	

Média	 Alto	

Acompan
har	
cronogra
ma	 de	
desembol
so,	
prestaçã

Regulariza
r	
pendências
,	
reprogram
ar	
cronogram

Gestão	
/	
Convên
ios	 /	
Fiscaliz
ação	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

o	 de	
contas	
parcial,	
execução	
em	
desacord
o	 com	 o	
Plano	 de	
Trabalho	
ou	
pendênci
a	
documen
tal	

o	 de	
contas	 e	
execução	
física-
financeir
a	

a	 e	
comunicar	
formalmen
te	 o	
concedente	

2
4	
Execuç
ão	

Execução	
fora	 do	
objeto	
pactuado	
no	
convênio	

Alteraçõ
es	 não	
autoriza
das	 no	
projeto,	
no	
objeto,	
no	
orçamen
to	 ou	 no	
Plano	 de	
Trabalho	

Irregularida
de,	 glosa,	
paralisação	
e	
necessidade	
de	 termo	
aditivo	 ou	
apostilamen
to	

Baixa/
Média	 Alto	

Não	
autorizar	
alteraçõe
s	 sem	
análise	
técnica,	
jurídica	e,	
quando	
exigido,	
anuência	
do	
conceden
te	

Suspender	
execução	
da	 parcela	
alterada	 e	
providenci
ar	
regularizaç
ão	formal	

Obras	/	
Jurídic
o	 /	
Convên
ios	

2
5	
Execuç
ão	

Descump
rimento	
das	
normas	
de	
seguranç
a	 do	
trabalho	

Falta	 de	
EPIs,	
sinalizaç
ão,	
treiname
nto,	
isolamen
to	 ou	
controle	
do	
canteiro	

Acidentes,	
paralisações,	
autuações	 e	
responsabili
zação	 da	
contratada	 e	
da	
Administraç
ão	

Média	 Alto	

Exigir	
plano	 de	
seguranç
a,	 EPIs,	
sinalizaç
ão,	
isolamen
to	 e	
cumprim
ento	 das	
normas	
aplicávei
s	

Suspender	
atividades	
inseguras,	
notificar	 e	
aplicar	
penalidade
s	

Contrat
ada	 /	
Fiscaliz
ação	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

2
6	
Execuç
ão	

Interferê
ncias	
com	
redes	
públicas	
ou	
infraestr
utura	
existente	

Falta	 de	
levantam
ento	
prévio	de	
água,	
energia,	
esgoto,	
drenage
m	 ou	
dados	

Atrasos,	
danos	 a	
terceiros,	
custos	
extras	 e	
paralisações	

Média	
Médi
o/Alt
o	

Consultar	
concessio
nárias	 e	
realizar	
vistoria	
técnica	
prévia	

Acionar	
concession
árias,	
revisar	
solução	
técnica	 e	
corrigir	
danos	

Engenh
aria	 /	
Contrat
ada	

2
7	
Execuç
ão	

Impactos	
ambienta
is	 e	
descarte	
irregular	
de	
resíduos	

Ausência	
de	gestão	
de	
resíduos	
da	
construç
ão	 civil	
ou	 falha	
na	
destinaç
ão	

Multas,	
danos	
ambientais,	
paralisação	
e	
responsabili
zação	

Média	
Médi
o/Alt
o	

Exigir	
destinaçã
o	 correta	
dos	
resíduos,	
limpeza	
do	
canteiro	
e	
controle	
ambienta
l	

Determina
r	
regularizaç
ão,	
comprovaç
ão	 de	
destinação	
e	 correção	
das	falhas	

Contrat
ada	 /	
Fiscaliz
ação	

2
8	
Execuç
ão	

Chuvas	
ou	
eventos	
climático
s	
afetando	
o	
cronogra
ma	

Sazonali
dade,	
planejam
ento	
inadequa
do	 ou	
execução	
em	
período	
chuvoso	

Atrasos	 em	
terraplenage
m,	
fundações,	
concretagem
,	cobertura	e	
acabamento
s	

Média	 Médi
o	

Consider
ar	
sazonalid
ade	 no	
cronogra
ma	 e	
adotar	
medidas	
de	
proteção	

Reprogram
ar	 etapas	
justificada
mente	 e	
reforçar	
frentes	 de	
serviço	

Contrat
ada	 /	
Fiscaliz
ação	

2
9	
Execuç
ão	

Abandon
o	da	obra	
ou	
incapaci
dade	
financeir
a	 da	
contrata
da	

Proposta	
mal	
dimensio
nada,	
crise	
financeir
a	 ou	 má	
gestão	
empresa
rial	

Paralisação,	
execução	 de	
garantia,	
rescisão	 e	
necessidade	
de	 nova	
contratação	

Baixa/
Média	 Alto	

Analisar	
habilitaç
ão	
econômic
o-
financeir
a	 e	
exequibil
idade	 da	
proposta	

Executar	
garantia,	
aplicar	
sanções,	
rescindir	 e	
adotar	
nova	
contrataçã
o,	 se	
necessário	

Gestão	
/	
Jurídic
o	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

3
0	
Recebi
mento	

Entrega	
da	 obra	
com	
pendênci
as	 ou	
vícios	
aparente
s	

Fiscaliza
ção	
insuficie
nte	 ou	
tentativa	
de	
entrega	
incomple
ta	

Impossibilid
ade	 de	 uso	
imediato,	
riscos	 aos	
usuários,	
retrabalho	 e	
atraso	 na	
prestação	de	
contas	

Média	 Alto	

Realizar	
vistorias,	
checklist	
de	
recebime
nto	 e	
testes	
dos	
sistemas	

Receber	
provisoria
mente	 com	
ressalvas	
ou	 recusar	
recebiment
o	 até	
correção	

Comiss
ão	 de	
Recebi
mento	
/	
Fiscaliz
ação	

3
1	
Pós-
obra	

Falhas	
em	
instalaçõ
es	
elétricas,	
hidrossa
nitárias,	
drenage
m,	
acessibili
dade	 ou	
seguranç
a	

Execução	
inadequa
da,	
ausência	
de	 testes	
finais	 ou	
materiais	
de	 baixa	
qualidad
e	

Prejuízo	 ao	
funcioname
nto	da	escola	
e	 custos	 de	
correção	

Média	 Alto	

Exigir	
testes,	
comissio
namento,	
laudos	 e	
documen
tação	
técnica	
final	

Acionar	
garantia,	
exigir	
correções	e	
registrar	
responsabi
lidade	

Gestão	
/	
Fiscaliz
ação	 /	
Contrat
ada	

3
2	
Pós-
obra	

Ausência	
de	
documen
tação	
final	 da	
obra	

Falta	 de	
ART/RR
T,	 “as	
built”,	
manuais,	
garantias
,	
relatório
s,	 termos	
de	
recebime
nto	 ou	
comprov
ações	

Dificuldade	
de	
manutenção,	
recebimento	
definitivo,	
fiscalização	
e	 prestação	
de	contas	

Média	
Médi
o/Alt
o	

Prever	no	
contrato	
a	
documen
tação	
obrigatór
ia	 para	
recebime
nto	

Reter	
recebiment
o	definitivo	
ou	
pagamento
s	 finais	 até	
regularizaç
ão	

Gestão	
/	
Fiscaliz
ação	

3
3	

Presta
ção	 de	
contas	

Glosa	 ou	
rejeição	
de	
despesas	

Pagamen
to	 de	
despesa	
não	
elegível,	
ausência	

Obrigação	
de	
restituição	
de	 valores,	
responsabili
zação	 de	

Baixa/
Média	 Alto	

Controlar	
medições
,	 notas	
fiscais,	
pagamen
tos,	

Apresentar	
justificativ
as,	
compleme
ntar	
documenta

Gestão	
/	
Fiscaliz
ação	 /	
Contab
ilidade	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

de	
comprov
ação,	
divergên
cia	 de	
medição,	
execução	
fora	 do	
plano	 ou	
aplicação	
irregular	

agentes	 e	
prejuízo	 ao	
Município	

registros	
fotográfic
os	 e	
documen
tos	
comprob
atórios	

ção	 ou	
promover	
restituição,	
se	devida	

3
4	

Presta
ção	 de	
contas	

Ausência	
de	
comprov
ação	 da	
contrapa
rtida	
municipa
l	

Falha	 de	
registro	
contábil,	
pagamen
to	fora	da	
conta	
específic
a	 ou	
ausência	
de	
documen
tação	
comprob
atória	

Inadimplênc
ia,	 glosa,	
suspensão	
de	 repasses	
e	
responsabili
zação	

Baixa/
Média	 Alto	

Registrar	
e	
comprov
ar	 todos	
os	
aportes	
de	
contrapa
rtida	
conforme	
regras	do	
convênio	

Regulariza
r	
documento
s,	
recompor	
conta	
específica	
ou	
justificar	
formalmen
te	

Contab
ilidade	
/	
Convên
ios	

3
5	

Gestão	
contra
tual	

Falha	 na	
comunic
ação	
entre	
Educaçã
o,	 Obras,	
Licitaçõe
s,	
Contabili
dade,	
Convênio
s	 e	
Fiscaliza
ção	

Ausência	
de	 fluxo	
formal	
de	
informaç
ões	 e	
responsa
bilidades	

Decisões	
conflitantes,	
atrasos,	
falhas	
documentais	
e	 risco	 à	
prestação	de	
contas	

Média	
Médi
o/Alt
o	

Definir	
responsa
bilidades,	
reuniões	
periódica
s,	 atas	 e	
fluxo	
documen
tal	

Reorganiza
r	 fluxo,	
emitir	
registros	
formais	 e	
centralizar	
comunicaç
ões	

Admini
stração	

3
6	
Contro
le	

Question
amentos	
por	

ETP,	 TR,	
orçamen
to,	

Suspensão	
do	 certame,	
determinaçõ

Baixa/
Média	 Alto	

Instruir	
processo	
com	DFD,	

Sanear	
processo,	
compleme

Admini
stração	
/	



 

 

N
º	 Fase	

Risco	
identific
ado	

Causa	
prováve
l	

Consequên
cia/impact
o	

Probab
ilidade	

Impa
cto	

Medidas	
preventi
vas	

Medidas	
corretivas	

Respo
nsável	

extern
o	

insuficiê
ncia	 de	
planejam
ento	

justificati
vas,	
projetos,	
convênio	
ou	 mapa	
de	 riscos	
incomple
tos	

es,	
responsabili
zação	 ou	
necessidade	
de	
refazimento	

ETP,	 TR,	
projetos,	
orçament
o,	
convênio,	
Plano	 de	
Trabalho,	
parecere
s	 e	
justificati
vas	

ntar	
documento
s	 e	
justificar	
atos	

Jurídic
o	 /	
Engenh
aria	

	

2.	Classificação	geral	dos	riscos	

Classificação	Critério	sugerido	 Tratamento	recomendado	

Baixo	
Baixa	 probabilidade	 e	 baixo	 impacto	
sobre	 prazo,	 custo,	 qualidade	 ou	
regularidade	

Monitoramento	ordinário	

Médio	 Probabilidade	 ou	 impacto	 relevante,	
mas	controlável	pela	Administração	

Acompanhamento	 periódico	 e	
adoção	de	medidas	preventivas	

Alto	

Risco	 com	 potencial	 de	 afetar	 custo,	
prazo,	 execução,	 prestação	 de	 contas,	
liberação	de	recursos	ou	qualidade	da	
obra	

Acompanhamento	prioritário,	plano	
de	 resposta,	 registro	 formal	 e	
atuação	integrada	dos	setores	

Crítico	

Risco	capaz	de	inviabilizar	a	licitação,	a	
execução	 da	 obra,	 a	 liberação	 dos	
recursos	ou	a	aprovação	da	prestação	
de	contas	

Ação	 imediata	 da	 Administração	
antes	 do	 prosseguimento	 da	
contratação	ou	da	execução	

	

3.	Riscos	prioritários	

Considerando	 a	 natureza	 da	 contratação,	 o	 vulto	 da	 obra	 e	 a	 vinculação	 ao	 Convênio	 de	
Cooperação	 Financeira	 nº	 50/2026-I,	 devem	 ser	 tratados	 como	 prioritários	 os	 seguintes	
riscos:	

I	–	incompatibilidade	entre	orçamento	da	licitação,	Plano	de	Trabalho	e	valor	do	convênio;	
II	–	não	cumprimento	das	condições	suspensivas	ou	exigências	do	concedente;	



 

 

III	–	ausência	de	licenças,	aprovações,	sondagem	ou	adequação	do	terreno;	
IV	–	falhas	de	compatibilização	entre	projetos,	memorial,	planilha	e	cronograma;	
V	–	atraso	na	licitação,	contratação	ou	execução,	com	impacto	na	vigência	do	convênio;	
VI	–	medições	inadequadas	ou	pagamento	por	serviços	não	executados;	
VII	–	execução	fora	do	objeto	pactuado	no	convênio;	
VIII	–	glosa	ou	rejeição	de	despesas	na	prestação	de	contas.	

	

4.	Medidas	gerais	de	governança	e	mitigação	

Para	mitigação	dos	riscos	identificados,	recomenda-se:	

I	–	compatibilizar	previamente	o	orçamento	da	licitação	com	o	Plano	de	Trabalho	do	
convênio;	
II	–	confirmar	a	dotação	orçamentária,	fonte	de	recursos,	saldo	disponível	e	contrapartida	
municipal;	
III	–	validar	tecnicamente	os	projetos,	memoriais,	composições,	BDI	e	cronograma	físico-
financeiro;	
IV	–	verificar	a	necessidade	de	licenças,	aprovações,	sondagem,	topografia,	drenagem,	
ligações	definitivas	e	demais	estudos	prévios;	
V	–	observar	as	condições	de	liberação	de	recursos,	fiscalização,	prestação	de	contas	e	
vedações	previstas	no	convênio;	
VI	–	designar	formalmente	gestor,	fiscal	técnico,	fiscal	administrativo	e	responsável	pelo	
acompanhamento	do	convênio;	
VII	–	manter	processo	administrativo	organizado,	com	registros	de	todos	os	atos	da	
contratação	e	execução;	
VIII	–	controlar	medições	com	memória	de	cálculo,	registros	fotográficos,	relatórios	e	
atesto	técnico;	
IX	–	realizar	reuniões	periódicas	entre	Educação,	Obras,	Licitações,	Contabilidade,	
Convênios,	Controle	Interno	e	Fiscalização;	
X	–	comunicar	formalmente	ao	concedente	qualquer	situação	que	possa	alterar	prazo,	
objeto,	valor,	cronograma	ou	execução	do	Plano	de	Trabalho.	

	

5.	Conclusão	

Os	 riscos	 identificados	 são	 compatíveis	 com	 contratação	 de	 obra	 pública	 de	 engenharia	
financiada	por	instrumento	de	cooperação	financeira,	especialmente	em	razão	do	vulto	do	
objeto,	da	necessidade	de	compatibilização	técnica	dos	documentos,	da	vinculação	ao	Plano	
de	Trabalho	e	das	exigências	de	liberação	de	recursos	e	prestação	de	contas.	

A	contratação	poderá	prosseguir,	desde	que	a	Administração	adote	medidas	preventivas	de	
planejamento,	 compatibilização	 orçamentária,	 validação	 técnica,	 controle	 da	 dotação,	



 

 

cumprimento	 das	 exigências	 do	 convênio,	 fiscalização	 efetiva	 da	 execução	 e	 organização	
documental	para	prestação	de	contas.	

Recomenda-se	 que	 o	 presente	 Mapa	 de	 Riscos	 acompanhe	 o	 DFD,	 o	 ETP,	 o	 Termo	 de	
Referência/Projeto	Básico,	a	minuta	contratual	e	o	edital,	devendo	ser	revisitado	durante	a	
licitação,	 contratação,	 execução,	 recebimento	 da	 obra	 e	 prestação	 de	 contas	 perante	 o	
concedente.	

	
Orocó/PE,	10	de	Julho	de	2026	
	
	
	
Alexandre	Bione	Cavalcante	
Responsável	pelo	Mapa	de	Riscos	
	
	



 

 

	
ANEXO	IV	-	MODELO	DE	DECLARAÇÕES	

		
PROCESSO	LICITATÓRIO	Nº	007/2026-FME	
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	003/2026-FME	
	
1.0	-	DECLARAÇÃO	de	não	empregar	menor.		
O	proponente	acima	qualificado	declara,	sob	as	penas	da	Lei,	que	não	emprega	menor	de	
dezoito	anos	em	trabalho	noturno,	insalubre	ou	perigoso	e	nem	menor	de	dezesseis	anos,	
em	qualquer	 trabalho,	 podendo	existir	menor,	 a	partir	de	quatorze	 anos,	 na	 condição	de	
aprendiz	na	 forma	da	 legislação	vigente;	em	acatamento	às	disposições	do	Art.	7º,	 Inciso	
XXXIII,	da	Constituição	Federal,	acrescido	pela	Lei	Federal	nº	9.854,	de	27	de	outubro	de	
1999.		
		
2.0	 -	DECLARAÇÃO	que	a	proposta	 econômica	 compreende	a	 integralidade	dos	 custos.	O	
proponente	 acima	 qualificado	 declara,	 sob	 as	 penas	 da	 Lei,	 que	 sua	 proposta	 econômica	
compreende	 a	 integralidade	 dos	 custos	 para	 atendimento	 dos	 direitos	 trabalhistas	
assegurados	 na	 Constituição	 Federal,	 nas	 leis	 trabalhistas,	 nas	 normas	 infralegais,	 nas	
convenções	coletivas	de	trabalho	e	nos	termos	de	ajustamento	de	conduta	vigentes	na	data	
de	entrega	das	propostas.		
		
3.0	-	DECLARAÇÃO	de	ciência	dos	termos	do	Edital.		
O	proponente	acima	qualificado,	declara	sob	as	penas	da	Lei,	que	está	ciente	e	concorda	com	
as	condições	contidas	no	Edital	e	seus	anexos.		
		
4.0	-	DECLARAÇÃO	de	inexistir	fato	impeditivo.		
O	proponente	acima	qualificado	declara,	sob	as	penas	da	Lei,	que	inexiste	até	a	presente	data	
fato	impeditivo	no	que	diz	respeito	à	habilitação/participação	na	presente	licitação,	estando	
ciente	da	obrigatoriedade	de	informar	ocorrências	posteriores.		
		
5.0	-	DECLARAÇÃO	de	não	possuir	no	quadro	societário	servidor	da	ativa	do	órgão.		
O	proponente	acima	qualificado	declara,	sob	as	penas	da	Lei,	que	não	possui	em	seu	quadro	
societário	e	de	funcionários,	qualquer	servidor	efetivo	ou	comissionado	ou	empregado	da	
Prefeitura	Municipal	de	Orocó,	 como	 também	em	nenhum	outro	órgão	ou	entidade	a	 ela	
vinculada,	 exercendo	 funções	 técnicas,	 gerenciais,	 comerciais,	 administrativas	 ou	
societárias.		
		
6.0	-	DECLARAÇÃO	de	não	utilizar	trabalho	degradante	ou	forçado.		
O	proponente	acima	qualificado,	declara	sob	as	penas	da	Lei,	que	não	possui	em	sua	cadeia	
produtiva,	 nos	 termos	 do	Art.	 1º,	 Incisos	 III	 e	 IV,	 e	 do	Art.	 5º,	 Inciso	 III,	 da	 Constituição	
Federal,	empregados	executando	trabalho	degradante	ou	forçado.		
		
7.0	-	DECLARAÇÃO	de	cumprimento	da	reserva	de	cargo	para	deficiente	e	de	acessibilidade.	
O	proponente	acima	qualificado,	declara	sob	as	penas	da	Lei,	que	está	ciente	do	cumprimento	
da	reserva	de	cargo	prevista	na	norma	vigente,	consoante	Art.	93,	da	Lei	Federal	nº	8.213,	de	
24	de	julho	de	1991,	para	pessoa	com	deficiência	ou	para	reabilitado	da	Previdência	Social	e	



 

 

que,	se	aplicado	ao	número	de	funcionário	da	empresa,	atende	às	regras	de	acessibilidade	
previstas.		
		
8.0	-	DECLARAÇÃO	de	observância	do	limite	de	contratação	com	a	Administração	Pública.	O	
proponente	 acima	 qualificado	 declara,	 sob	 as	 penas	 da	 Lei,	 que,	 na	 condição	 de	
microempresa	 ou	 empresa	 de	 pequeno	 porte,	 no	 presente	 ano-calendário,	 ainda	 não	
celebrou	contratos	com	a	Administração	Pública	cujos	valores	somados	extrapolem	a	receita	
bruta	máxima	admitida	para	fins	de	enquadramento	como	EPP,	nos	termos	do	Art.	4º,	§§	2º	
e	3º,	da	Lei	14.133/21.		
		
9.0	-	DECLARAÇÃO	de	elaboração	independente	de	proposta.		
(identificação	 completa	 do	 representante	 do	 licitante),	 como	 representante	 devidamente	
constituído	de	(identificação	completa	do	licitante	ou	do	consórcio),	doravante	denominado	
(licitante),	para	fins	do	disposto	no	Edital	da	Concorrência	Eletrônica	Nº	003/2026,	declara,	
sob	as	penas	da	lei,	em	especial	o	art.	299	do	Código	Penal	Brasileiro,	que:		
		
a)	 a	proposta	apresentada	para	participar	da	Concorrência	Eletrônica	Nº	003/2026,	foi	
elaborada	de	maneira	independente	pelo	licitante,	e	o	conteúdo	da	proposta	não	foi,	no	todo	
ou	em	parte,	direta	o	 indiretamente,	 informado,	discutido	ou	recebido	de	qualquer	outro	
participante	potencial	 ou	de	 fato	da	Concorrência	Eletrônica	Nº	003/2026,	 por	qualquer	
meio	ou	por	qualquer	pessoa;		
		
b)	 a	 intenção	 de	 apresentar	 a	 proposta	 elaborada	 para	 participar	 da	 Concorrência	
Eletrônica	 Nº	 003/2026	 não	 foi	 informada,	 discutida	 ou	 recebida	 de	 qualquer	 outro	
participante	potencial	 ou	de	 fato	da	Concorrência	Eletrônica	Nº	003/2026,	 por	qualquer	
meio	ou	por	qualquer	pessoa;		
		
c)	 que	 não	 tentou,	 por	 qualquer	meio	 ou	 por	 qualquer	 pessoa,	 influir	 na	 decisão	 de	
qualquer	outro	participante	potencial	ou	de	fato	da	Concorrência	Eletrônica	Nº	003/2026	
quanto	a	participar	ou	não	da	referida	licitação;		
		
d)	 que	o	conteúdo	da	proposta	apresentada	para	participar	da	Concorrência	Eletrônica	
Nº	 003/2026	 não	 será,	 no	 todo	 ou	 em	 parte,	 direta	 ou	 indiretamente,	 comunicado	 ou	
discutido	com	qualquer	outro	participante	potencial	ou	de	fato	da	Concorrência	Eletrônica	
Nº	003/2026	antes	da	adjudicação	do	objeto	da	referida	licitação;		
		
e)	 que	 o	 conteúdo	 da	 proposta	 apresentada	 para	 participação	 da	 Concorrência	
Eletrônica	Nº	003/2026	não	foi,	no	todo	ou	em	parte,	direta	ou	indiretamente,	discutido	ou	
recebido	de	qualquer	integrante	da	Prefeitura	Municipal	de	Orocó	antes	da	abertura	oficial	
das	propostas;	e		
		
f)	 que	está	plenamente	ciente	do	teor	e	da	extensão	desta	declaração	e	que	detém	plenos	
poderes	e	informações	para	firmá-la.		
		
Local	e	Data.		
		



 

 

NOME/ASSINATURA/CARGO		
Representante	legal	do	proponente.		
OBSERVAÇÃO:	a	declaração	deverá	ser	elaborada	em	papel	timbrado	do	proponente.		
		
	



 

 

ANEXO	V	-	MODELO	DE	PROPOSTA	DE	PREÇOS	
	
PROCESSO	LICITATÓRIO	Nº	007/2026-FME	
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	003/2026-FME	
	
À	
Prefeitura	Municipal	de	Orocó/PE	
A	Comissão	de	Contratação.	
	
SESSÃO	PÚBLICA:	----/----/2026,	ÀS	----H----MIN	(----)	HORAS.	
LOCAL:		PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	OROCÓ/PE	
	
IDENTIFICAÇÃO	DA	PROPONENTE	
NOME	DE	FANTASIA:	
RAZÃO	SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC.	EST.:	
OPTANTE	PELO	SIMPLES?	SIM	(				)	NÃO(				)	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	 CIDADE:	
CEP:	 E-MAIL:	
TELEFONE:	 FAX:	
CONTATO	DA	LICITANTE:	 TELEFONE:	
BANCO	DA	LICITANTE:		 CONTA	BANCÁRIA	DA	LICITANTE:	
Nº	DA	AGÊNCIA:	

ITE
NS	 DESCRIÇÃO	 MARCA	 QUAN

T.	
UNIDA
DE	

VALOR	
UNITÁRI
O	R$	

VALOR	
TOTAL	
R$	

1. 		 	 	 	 	 	
TOTAL	POR	EXTENSO:		 	
A	EMPRESA:	............................................	DECLARA	QUE:	
1 ESTÃO	INCLUSAS	NO	VALOR	COTADO	TODAS	AS	DESPESAS	COM	MÃO	DE	OBRA	E,	BEM	
COMO,	 TODOS	 OS	 TRIBUTOS	 E	 ENCARGOS	 FISCAIS,	 SOCIAIS,	 TRABALHISTAS,	
PREVIDENCIÁRIOS	 E	 COMERCIAIS	 E,	 AINDA,	 OS	 GASTOS	 COM	 TRANSPORTE	 E	
ACONDICIONAMENTO	DOS	PRODUTOS	EM	EMBALAGENS	ADEQUADAS.	
2 VALIDADE	DA	PROPOSTA:	90	(NOVENTA)	DIAS.	
3 PRAZO	DE	INICIO	DE	FORNECIMENTO/EXECUÇÃO	DOS	SERVIÇOS	DE	ACORDO	COM	O	
ESTABELECIDO	NO	TERMO	DE	REFERENCIA	(ANEXO	I)	DO	EDITAL	DESSE	PROCESSO.	
4 QUE	NÃO	INCIDE	NAS	VEDAÇÕES	PREVISTAS	NA	LEI	Nº	14.133/2021.	
5 QUE	O	PRAZO	DE	INICIO	DA	ENTREGA	DOS	EQUIPAMENTOS	SERÁ	DE	ACORDO	COM	OS	
TERMOS	ESTABELECIDOS	NO	ANEXO	I,	DESTE	EDITAL	A	CONTAR	DO	RECEBIMENTO,	POR	
PARTE	 DA	 CONTRATADA,	 DA	 ORDEM	DE	 SERVIÇOS	 OU	 DOCUMENTO	 SIMILAR,	 NA	 AV.	
PREFEITO	 ULISSES	 DE	 NOVAES	 BIONE,	 N°	 427,	 CENTRO,	 OROCÓ/PE,	 TODOS	 OS	 BENS	
SERÃO	AVALIADOS,	 SOB	 PENA	DE	DEVOLUÇÃO	DE	NÃO	ACEITE,	 CASO	NÃO	ATENDA	A	



 

 

DESCRIMINAÇÃO	 DO	 TERMO	 DE	 REFERÊNCIA	 DO	 REFERIDO	 EDITAL	 OU	 DE	 MÁ	
QUALIDADE.	

	
LOCAL	E	DATA	

_____________________________________	
CARIMBO	DA	EMPRESA/ASSINATURA	DO	RESPONSÁVEL	

	
OBS.	 SERÃO	 DESCLASSIFICADAS	 AS	 PROPOSTAS	 QUE	 APRESENTAREM	 COTAÇÕES	
CONTENDO	 PREÇOS	 EXCESSIVOS,	 SIMBÓLICOS,	 DE	 VALOR	 ZERO	OU	 INEXEQUÍVEIS,	 NA	
FORMA	DA	LEGISLAÇÃO	EM	VIGOR,	OU	AINDA,	QUE	OFEREÇAM	PREÇOS	OU	VANTAGENS	
BASEADAS	NAS	OFERTAS	DOS	DEMAIS	LICITANTES.	
	
	
		
	



 

 

ANEXO	VI	–	MINUTA	DE	CONTRATO	
		

CONTRATO	DE	PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS	–	EXECUÇÃO	DE	OBRAS		N°	
	
TERMO	 DE	 CONTRATO	 DE	 EXECUÇÃO	 DE	
SERVIÇOS	 Nº	 ......../....,	 QUE	 FAZEM	 ENTRE	 SI	
O(A)..........................................................	 E	 A	 EMPRESA	
.............................................................			

	
PROCESSO	LICITATÓRIO	Nº	007/2026-FME	
CONCORRÊNCIA	PÚBLICA	Nº	003/2026-FME	
	
O	MUNICÍPIO	DE	OROCÓ/PE,	através	da	PREFEITURA	MUNICIPAL	com	sede	na	Av.	Pref.	
Ulisses	 de	 Novaes	 Bione,	 427,	 Orocó	 -	 PE,	 56170-000,	 inscrito	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº	
10.114.767/0001-03,	 neste	 ato	 representado	pelo	 Sra.	 Secretária	 de	Administração	Célia	
Mária	 da	 Silva	 Pereira,	 brasileira,	 casada,	 portadora	 do	 CPF	 n°	 681.578.604-82	 e	 RG	 n°	
3.818.273-SDS-PE	com	endereço	na	Av.	São	Sebastião,	n°	215,	Centro	nesse	Município	de	
Orocó/PE	 ,	 doravante	 denominada	 CONTRATANTE,	 e	 o(a)	 ..............................inscrito(a)	 no	
CNPJ/MF	 sob	 o	 nº	 ............................,	 sediado(a)	 na	 ...................................,	 em	
.............................doravante	 designada	 CONTRATADA,	 neste	 ato	 representada	 pelo(a)	 Sr.(a)	
.....................,	portador(a)	da	Carteira	de	Identidade	nº	.................,	expedida	pela	(o)	..................,	e	
CPF	 nº	 .........................,	 tendo	 em	 vista	 o	 que	 consta	 no	 Processo	 nº	 007/2026-FME	 e	 em	
observância	às	disposições	da	Lei	nº	14.133/21,	de	1º	de	abril	de	2021,	e	na	Lei	nº	8.078,	de	
1990	 -	Código	de	Defesa	do	Consumidor,	do	Decreto	nº	7.892,	de	23	de	 janeiro	de	2013,	
resolvem	celebrar	o	presente	Termo	de	Contrato,	decorrente	da	Concorrência	nº	003/2026-
FME	por,		mediante	as	cláusulas	e	condições	a	seguir	enunciadas.	
	

1. CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	OBJETO	(art.	92,	I	e	II)	

1.1. O	objeto	do	presente	 instrumento	é	a	contratação	de	empresa	especializada	no	
ramo	 de	 engenharia	 para	 execução	 da	 obra	 de	 construção	 de	 Escola	 de	 Ensino	
Fundamental	–	Anos	Iniciais	–	em	Tempo	Integral	de	9	salas,	na	sede	do	Município	de	
Orocó/PE,	conforme	Projeto	Escola	9	Salas	–	Térreo,	Plano	de	Trabalho	aprovado	e	
Convênio	 de	 Cooperação	 Financeira	 nº	 50/2026-I,	 celebrado	 entre	 o	 Estado	 de	
Pernambuco,	por	meio	da	Secretaria	de	Educação,	e	o	Município	de	Orocó/PE.	

1.2. 1.2.	 A	 contratação	 compreende	 o	 fornecimento	 de	 mão	 de	 obra,	 materiais,	
equipamentos,	 ferramentas,	 encargos,	 transporte,	 administração	 local,	 instalações	
provisórias,	mobilização,	desmobilização,	execução	dos	serviços,	testes,	limpeza	final	
e	 entrega	 da	 edificação	 em	 perfeitas	 condições	 de	 uso,	 bem	 como	 na	 proposta	 da	
Contratada	adjudicada	e	homologada	pela	Contratante.	

1.3. Objeto	da	contratação:	



 

 

ITEM	

	

ESPECIFICAÇÃO	 CATSER	 UNIDAD
E	DE	
MEDID
A	

QUANTIDA
DE	

VALOR	
UNITÁRI

O	

VALOR	
TOTAL	

1	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	 	 	

...	 	 	 	 	 	 	

1.4. Vinculam	esta	contratação,	independentemente	de	transcrição:	

1.4.1. O	Termo	de	Referência;	

1.4.2. O	Edital	da	Licitação;	

1.4.3. A	Proposta	do	contratado;	

1.4.4. Eventuais	anexos	dos	documentos	supracitados.	

1.5. O	regime	de	execução	é	o	de	empreitada	por	preço	global.	

2. CLÁUSULA	SEGUNDA	–	VIGÊNCIA	E	PRORROGAÇÃO	
2.1. O	 prazo	 de	 vigência	 da	 contratação	 é	 de	 12	 (doze)	 meses	 contados	 a	 partir	 da	
assinatura	do	contrato	e	emissão	da	Ordem	de	Execução	de	Serviços,	na	forma	do	artigo	105	
da	Lei	n°	14.133,	de	2021.	

2.2. O	prazo	de	vigência	será	automaticamente	prorrogado,	independentemente	de	termo	
aditivo,	 quando	 o	 objeto	 não	 for	 concluído	 no	 período	 firmado	 acima,	 ressalvadas	 as	
providências	cabíveis	no	caso	de	culpa	do	contratado,	previstas	neste	instrumento.	

2.3. A	prorrogação	de	que	trata	este	item	é	condicionada	a	que:	aos	seguintes	requisitos:		

a) Seja	juntado	relatório	que	discorra	sobre	a	execução	do	contrato,	com	informações	de	
que	os	serviços	tenham	sido	prestados	regularmente;			

b) Seja	 juntada	 justificativa	 e	 motivo,	 por	 escrito,	 de	 que	 a	 Administração	 mantém	
interesse	na	continuação	dos	serviço;			

c) Haja	manifestação	expressa	do	contratado	informando	o	interesse	na	prorrogação;		

d) Seja	comprovado	que	o	contratado	mantém	as	condições	iniciais	de	habilitação.	



 

 

2.4. O	contratado	não	tem	direito	subjetivo	à	prorrogação	contratual.	

2.5. A	 prorrogação	 de	 contrato	 deverá	 ser	 promovida	 mediante	 celebração	 de	 termo	
aditivo.		

2.6. Nas	 eventuais	 prorrogações	 contratuais,	 os	 custos	 não	 renováveis	 já	 pagos	 ou	
amortizados	ao	longo	do	primeiro	período	de	vigência	da	contratação	deverão	ser	reduzidos	
ou	eliminados	como	condição	para	a	renovação.	

2.7. O	contrato	não	poderá	ser	prorrogado	quando	o	contratado	tiver	sido	penalizado	nas	
sanções	de	declaração	de	 inidoneidade	ou	 impedimento	de	 licitar	 e	 contratar	 com	poder	
público,	observadas	as	abrangências	de	aplicação.	

2.8. O	 Prazo	 de	 Execução	 dos	 Serviços	 objeto	 desse	 contrato	 é	 de	 12	 (doze)	 meses.	
Contados	a	partir	da	assinatura	do	contrato	e	emissão	da	Ordem	de	Execução	dos	Serviços	

3. CLÁUSULA	TERCEIRA	–	MODELOS	DE	EXECUÇÃO	E	GESTÃO	CONTRATUAIS	(art.	92,	
IV,	VII	e	XVIII)	

3.1. O	regime	de	execução	contratual,	os	modelos	de	gestão	e	de	execução,	assim	como	os	
prazos	e	condições	de	conclusão,	entrega,	observação	e	recebimento	do	objeto	constam	no	
Termo	de	Referência,	anexo	a	este	Contrato.	

MATRIZ	DE	RISCO:	

3.1.1. Constituem	riscos	a	serem	suportados	pelo	contratante,	aqueles	constantes	na	
planilha	anexa	ao	Edital			

4. CLÁUSULA	QUARTA	–	SUBCONTRATAÇÃO	
4.1. É	permitida	a	subcontratação	parcial	do	objeto,	até	o	limite	de	15%	(quinze	por	cento)	
do	valor	total	do	contrato,	nas	seguintes	condições:	

4.1.1. 	É	vedada	a	subcontratação	completa	ou	da	parcela	principal.	

4.1.2. Em	 qualquer	 hipótese	 de	 subcontratação,	 permanece	 a	 responsabilidade	
integral	 do	 contratado	 pela	 perfeita	 execução	 contratual,	 cabendo-lhe	 realizar	 a	
supervisão	e	coordenação	das	atividades	do	subcontratado,	bem	como	responder	perante	
o	contratante	pelo	rigoroso	cumprimento	das	obrigações	contratuais	correspondentes	ao	
objeto	da	subcontratação.	

4.2. A	 subcontratação	depende	de	 autorização	prévia	do	 contratante,	 a	 quem	 incumbe	
avaliar	se	o	subcontratado	cumpre	os	requisitos	de	qualificação	técnica	necessários	para	a	
execução	do	objeto.	

4.3. O	 contratado	 apresentará	 à	 Administração	 documentação	 que	 comprove	 a	
capacidade	 técnica	 do	 subcontratado,	 que	 será	 avaliada	 e	 juntada	 aos	 autos	 do	processo	
correspondente.	



 

 

4.4. É	vedada	a	 subcontratação	de	pessoa	 física	ou	 jurídica,	 se	 aquela	ou	os	dirigentes	
desta	mantiverem	vínculo	de	natureza	técnica,	comercial,	econômica,	financeira,	trabalhista	
ou	 civil	 com	 dirigente	 do	 órgão	 ou	 entidade	 contratante	 ou	 com	 agente	 público	 que	
desempenhe	função	na	contratação	ou	atue	na	fiscalização	ou	na	gestão	do	contrato,	ou	se	
deles	forem	cônjuge,	companheiro	ou	parente	em	linha	reta,	colateral,	ou	por	afinidade,	até	
o	terceiro	grau.	

4.5. Caso	tenha	sido	formulada	no	Termo	de	Referência	a	exigência	de	subcontratação	de	
microempresas	ou	empresas	de	pequeno	porte	(art.	48,	II,	da	Lei	Complementar	n.	123,	de	
2006,	 e	 art.	 7º,	 do	 Decreto	 n.º	 8.538,	 de	 2015),	 além	 do	 regramento	 acima,	 deverão	 ser	
observadas	as	seguintes	disposições	específicas:	

4.5.1. O	CONTRATADO	deverá	apresentar,	ao	longo	da	vigência	contratual,	sempre	
que	solicitada,	a	documentação	de	regularidade	fiscal	das	microempresas	e	empresas	de	
pequeno	 porte	 subcontratadas,	 sob	 pena	 de	 rescisão,	 aplicando-se	 o	 prazo	 para	
regularização	previsto	no	§	1º	do	art.	4º	do	Decreto	nº	8.538,	de	2015;	

4.5.2. O	CONTRATADO	 deverá	 a	 substituir	 a	 subcontratada,	 no	 prazo	máximo	 de	
trinta	 dias,	 na	 hipótese	 de	 extinção	 da	 subcontratação,	 mantendo	 o	 percentual	
originalmente	subcontratado	até	a	sua	execução	total,	notificando	o	CONTRATANTE,	sob	
pena	de	rescisão,	sem	prejuízo	das	sanções	cabíveis,	ou	a	demonstrar	a	inviabilidade	da	
substituição,	hipótese	em	que	ficará	responsável	pela	execução	da	parcela	originalmente	
subcontratada;	e	

4.5.3. O	CONTRATADO	 será	 responsável	 pela	padronização,	 pela	 compatibilidade,	
pelo	gerenciamento	centralizado	e	pela	qualidade	da	subcontratação.	

4.5.4. Os	 empenhos	 e	 pagamentos	 referentes	 às	 parcelas	 subcontratadas	 serão	
destinados	diretamente	às	microempresas	e	empresas	de	pequeno	porte	subcontratadas.	

5. CLÁUSULA	QUINTA	–	PREÇO	(art.	92,	V)	
5.1. O	valor	total	da	contratação	é	de	R$	..........	(.....)	

5.2. No	 valor	 acima	 estão	 incluídas	 todas	 as	 despesas	 ordinárias	 diretas	 e	 indiretas	
decorrentes	 da	 execução	 do	 objeto,	 inclusive	 tributos	 e/ou	 impostos,	 encargos	 sociais,	
trabalhistas,	previdenciários,	 fiscais	e	 comerciais	 incidentes,	 taxa	de	administração,	 frete,	
seguro	e	outros	necessários	ao	cumprimento	integral	do	objeto	da	contratação.	

6. CLÁUSULA	SEXTA	-	PAGAMENTO	(art.	92,	V	e	VI)	
6.1. O	 prazo	 para	 pagamento	 ao	 contratado	 e	 demais	 condições	 a	 ele	 referentes	
encontram-se	definidos	no	Termo	de	Referência,	anexo	a	este	Contrato.	



 

 

7. CLÁUSULA	SÉTIMA	-	REAJUSTE	(art.	92,	V)	
7.1. Os	 preços	 inicialmente	 contratados	 são	 fixos	 e	 irreajustáveis	 no	 prazo	 de	 um	 ano	
contado	da	data	do	orçamento	estimado.	

O	 orçamento	 estimado	 pela	 Administração	 baseou-se	 nas	 planilhas	 referenciais	
[elaboradas	com	base	no	"	SINAPI	-	01/2026	-Pernambuco”	

7.2. Após	o	interregno	de	um	ano,	e	a	pedido	do	contratado,	os	preços	iniciais	poderão	ser	
reajustados,	mediante	a	aplicação,	pelo	contratante,	do	índice	INPC,	exclusivamente	para	as	
obrigações	iniciadas	e	concluídas	após	a	ocorrência	da	anualidade.	

7.3. Nos	 reajustes	 subsequentes	 ao	 primeiro,	 o	 interregno	 mínimo	 de	 um	 ano	 será	
contado	a	partir	dos	efeitos	financeiros	do	último	reajuste.	

7.4. No	caso	de	atraso	ou	não	divulgação	do(s)	índice	(s)	de	reajustamento,	o	contratante	
pagará	ao	contratado	a	importância	calculada	pela	última	variação	conhecida,	liquidando	a	
diferença	correspondente	tão	logo	seja(m)	divulgado(s)	o(s)	índice(s)	definitivo(s).		

7.4.1. Fica	 o	 Contratado	 obrigado	 a	 apresentar	 memória	 de	 cálculo	 referente	 ao	
reajustamento	de	preços	do	valor	remanescente,	sempre	que	este	ocorrer.	

7.5. Nas	 aferições	 finais,	 o(s)	 índice(s)	 utilizado(s)	 para	 reajuste	 será(ão),	
obrigatoriamente,	o(s)	definitivo(s).	

7.6. Caso	o(s)	índice(s)	estabelecido(s)	para	reajustamento	venha(m)	a	ser	extinto(s)	ou	
de	qualquer	forma	não	possa(m)	mais	ser	utilizado(s),	será(ão)	adotado(s),	em	substituição,	
o(s)	que	vier(em)	a	ser	determinado(s)	pela	legislação	então	em	vigor.	

7.7. Na	ausência	de	previsão	 legal	quanto	ao	 índice	substituto,	as	partes	elegerão	novo	
índice	 oficial,	 para	 reajustamento	 do	 preço	 do	 valor	 remanescente,	 por	 meio	 de	 termo	
aditivo.		

7.8. O	reajuste	será	realizado	por	apostilamento.	

8. CLÁUSULA	OITAVA	-	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATANTE	(art.	92,	X,	XI	e	XIV)	
8.1. São	obrigações	do	Contratante:	

8.2. Exigir	o	cumprimento	de	todas	as	obrigações	assumidas	pelo	Contratado,	de	acordo	
com	o	contrato	e	seus	anexos;	

8.3. Receber	o	objeto	no	prazo	e	condições	estabelecidas	no	Termo	de	Referência;	

8.4. Notificar	o	Contratado	por	escrito	da	ocorrência	de	eventuais	imperfeições,	falhas	ou	
irregularidades	 constatadas	no	 curso	da	execução	dos	 serviços,	 fixando	prazo	para	a	 sua	
correção,	certificando-se	de	que	as	soluções	por	ele	propostas	sejam	as	mais	adequadas.	



 

 

8.5. Notificar	o	Contratado,	por	escrito,	sobre	vícios,	defeitos	ou	incorreções	verificadas	
no	objeto	fornecido,	para	que	seja	por	ele	substituído,	reparado	ou	corrigido,	no	total	ou	em	
parte,	às	suas	expensas;	

8.6. Acompanhar	e	fiscalizar	a	execução	do	contrato	e	o	cumprimento	das	obrigações	pelo	
Contratado;	

8.7. Comunicar	 a	 empresa	 para	 emissão	 de	 Nota	 Fiscal	 no	 que	 se	 refere	 à	 parcela	
incontroversa	da	execução	do	objeto,	para	efeito	de	liquidação	e	pagamento,	quando	houver	
controvérsia	 sobre	 a	 execução	 do	 objeto,	 quanto	 à	 dimensão,	 qualidade	 e	 quantidade,	
conforme	o	art.	143	da	Lei	nº	14.133,	de	2021;	

8.8. Efetuar	o	pagamento	ao	Contratado	do	valor	correspondente	à	execução	do	objeto,	no	
prazo,	forma	e	condições	estabelecidos	no	presente	Contrato	e	no	Termo	de	Referência;	

8.9. Aplicar	ao	Contratado	as	sanções	previstas	na	lei	e	neste	Contrato;		

8.10. Cientificar	 o	 órgão	 de	 representação	 judicial	 da	 Advocacia-Geral	 da	 União	 para	
adoção	das	medidas	cabíveis	quando	do	descumprimento	de	obrigações	pelo	Contratado;	

8.11. Explicitamente	emitir	decisão	sobre	todas	as	solicitações	e	reclamações	relacionadas	
à	 execução	 do	 presente	 Contrato,	 ressalvados	 os	 requerimentos	 manifestamente	
impertinentes,	meramente	protelatórios	ou	de	nenhum	interesse	para	a	boa	execução	do	
ajuste.	

8.11.1. 	A	Administração	terá	o	prazo	de	05	(cinco)	dias,	a	contar	da	data	do	protocolo	
do	requerimento	para	decidir,	admitida	a	prorrogação	motivada,	por	igual	período.		

8.12. Responder	 eventuais	 pedidos	 de	 reestabelecimento	 do	 equilíbrio	 econômico-
financeiro	feitos	pelo	contratado	no	prazo	máximo	de	10	(dez)	dias.	

8.13. Notificar	os	emitentes	das	garantias	quanto	ao	início	de	processo	administrativo	para	
apuração	de	descumprimento	de	cláusulas	contratuais.	

8.14. Comunicar	 o	 Contratado	 na	 hipótese	 de	 posterior	 alteração	 do	 projeto	 pelo	
Contratante,	no	caso	do	art.	93,	§2º,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021.	

8.15. Fornecer	por	escrito	as	informações	necessárias	para	o	desenvolvimento	dos	serviços	
objeto	do	contrato.	

8.16. Realizar	avaliações	periódicas	da	qualidade	dos	serviços,	após	seu	recebimento.	

8.17. Quando	for	o	caso,	exigir	do	Contratado	que	providencie	a	seguinte	documentação	
como	condição	indispensável	para	o	recebimento	definitivo	de	objeto,	quando	for	o	caso:	

a) "as	built",	elaborado	pelo	responsável	por	sua	execução;	

b) comprovação	das	ligações	definitivas	de	energia,	água,	telefone	e	gás;	

c) laudo	de	vistoria	do	corpo	de	bombeiros	aprovando	o	serviço;	



 

 

d) carta	"habite-se",	emitida	pela	prefeitura;	e	

e) certidão	negativa	de	débitos	previdenciários	específica	para	o	registro	da	obra	junto	
ao	Cartório	de	Registro	de	Imóveis;	

8.18. Arquivar,	 entre	outros	documentos,	de	projetos,	 "as	built",	 especificações	 técnicas,	
orçamentos,	 termos	 de	 recebimento,	 contratos	 e	 aditamentos,	 relatórios	 de	 inspeções	
técnicas	após	o	recebimento	do	serviço	e	notificações	expedidas.	

8.19. Assegurar	que	o	 ambiente	de	 trabalho,	 inclusive	 seus	 equipamentos	 e	 instalações,	
apresentem	 condições	 adequadas	 ao	 cumprimento,	 pelo	 Contratado,	 das	 normas	 de	
segurança	e	saúde	no	trabalho,	quando	o	serviço	for	executado	em	suas	dependências,	ou	
em	local	por	ela	designado.	

8.20. Não	 responder	 por	 quaisquer	 compromissos	 assumidos	 pelo	 Contratado	 com	
terceiros,	 ainda	 que	 vinculados	 à	 execução	 do	 contrato,	 bem	 como	 por	 qualquer	 dano	
causado	a	terceiros	em	decorrência	de	ato	do	Contratado,	de	seus	empregados,	prepostos	ou	
subordinados.	

8.21. Previamente	 à	 expedição	 da	 ordem	 de	 serviço,	 verificar	 pendências,	 liberar	 áreas	
e/ou	adotar	providências	cabíveis	para	a	regularidade	do	início	da	sua	execução.	

9. CLÁUSULA	NONA	-	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATADO	(art.	92,	XIV,	XVI	e	XVII)	
9.1. O	Contratado	deve	cumprir	todas	as	obrigações	constantes	deste	Contrato	e	de	seus	
anexos,	assumindo	como	exclusivamente	seus	os	riscos	e	as	despesas	decorrentes	da	boa	e	
perfeita	execução	do	objeto,	observando,	ainda,	as	obrigações	a	seguir	dispostas:	

9.2. Manter	preposto	aceito	pela	Administração	no	local	do	serviço	para	representá-lo	na	
execução	do	contrato.	

9.2.1. A	 indicação	ou	a	manutenção	do	preposto	da	empresa	poderá	ser	 recusada	
pelo	órgão	ou	entidade,	desde	que	devidamente	justificada,	devendo	a	empresa	designar	
outro	para	o	exercício	da	atividade.	

9.3. Atender	às	determinações	regulares	emitidas	pelo	fiscal	do	contrato	ou	autoridade	
superior	(art.	137,	II)	e	prestar	todo	esclarecimento	ou	informação	por	eles	solicitados;	

9.4. Alocar	 os	 empregados	 necessários	 ao	 perfeito	 cumprimento	 das	 cláusulas	 deste	
contrato,	 com	 habilitação	 e	 conhecimento	 adequados,	 fornecendo	 os	 materiais,	
equipamentos,	 ferramentas	 e	 utensílios	 demandados,	 cuja	 quantidade,	 qualidade	 e	
tecnologia	deverão	atender	às	recomendações	de	boa	técnica	e	a	legislação	de	regência;	

9.5. Reparar,	corrigir,	remover,	reconstruir	ou	substituir,	às	suas	expensas,	no	total	ou	em	
parte,	no	prazo	 fixado	pelo	 fiscal	do	contrato,	os	serviços	nos	quais	se	verificarem	vícios,	
defeitos	ou	incorreções	resultantes	da	execução	ou	dos	materiais	empregados;	



 

 

9.6. Responsabilizar-se	pelos	vícios	e	danos	decorrentes	da	execução	do	objeto,	de	acordo	
com	 o	 Código	 de	 Defesa	 do	 Consumidor	 (Lei	 nº	 8.078,	 de	 1990),	 bem	 como	 por	 todo	 e	
qualquer	dano	causado	à	Administração	ou	terceiros,	não	reduzindo	essa	responsabilidade	
a	 fiscalização	ou	o	 acompanhamento	da	execução	 contratual	pelo	Contratante,	 que	 ficará	
autorizado	a	descontar	dos	pagamentos	devidos	ou	da	garantia,	 caso	exigida	no	edital,	 o	
valor	correspondente	aos	danos	sofridos;	

9.7. Efetuar	comunicação	ao	Contratante,	assim	que	tiver	ciência	da	impossibilidade	de	
realização	 ou	 finalização	 do	 serviço	 no	 prazo	 estabelecido,	 para	 adoção	 de	 ações	 de	
contingência	cabíveis.		

9.8. Não	contratar,	durante	a	vigência	do	contrato,	cônjuge,	companheiro	ou	parente	em	
linha	reta,	colateral	ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	grau,	de	dirigente	do	contratante	ou	do	
fiscal	ou	gestor	do	contrato,	nos	termos	do	artigo	48,	parágrafo	único,	da	Lei	nº	14.133,	de	
2021;	

9.9. Quando	 não	 for	 possível	 a	 verificação	 da	 regularidade	 no	 Sistema	 de	 Cadastro	 de	
Fornecedores	–	SICAF,	o	contratado	deverá	entregar	ao	setor	responsável	pela	fiscalização	
do	 contrato,	 até	 o	 dia	 trinta	 do	mês	 seguinte	 ao	 da	 prestação	 dos	 serviços,	 os	 seguintes	
documentos:		

a) prova	de	regularidade	relativa	à	Seguridade	Social;		

b) certidão	conjunta	relativa	aos	tributos	federais	e	à	Dívida	Ativa	da	União;	

c) certidões	que	comprovem	a	regularidade	perante	a	Fazenda	Municipal	ou	Distrital	do	
domicílio	ou	sede	do	contratado;		

d) Certidão	de	Regularidade	do	FGTS	–	CRF;	e	

e) Certidão	Negativa	de	Débitos	Trabalhistas	–	CNDT;		

9.10. Responsabilizar-se	 pelo	 cumprimento	 das	 obrigações	 previstas	 em	 Acordo,	
Convenção,	Dissídio	Coletivo	de	Trabalho	ou	equivalentes	das	categorias	abrangidas	pelo	
contrato,	 por	 todas	 as	 obrigações	 trabalhistas,	 sociais,	 previdenciárias,	 tributárias	 e	 as	
demais	 previstas	 em	 legislação	 específica,	 cuja	 inadimplência	 não	 transfere	 a	
responsabilidade	ao	Contratante;		

9.11. Comunicar	 ao	Fiscal	 do	 contrato,	 no	prazo	de	24	 (vinte	 e	quatro)	horas,	 qualquer	
ocorrência	anormal	ou	acidente	que	se	verifique	no	local	dos	serviços.	

9.12. Prestar	todo	esclarecimento	ou	informação	solicitada	pelo	Contratante	ou	por	seus	
prepostos,	garantindo-lhes	o	acesso,	a	qualquer	tempo,	ao	local	dos	trabalhos,	bem	como	aos	
documentos	relativos	à	execução	do	empreendimento.	

9.13. Paralisar,	por	determinação	do	Contratante,	qualquer	atividade	que	não	esteja	sendo	
executada	de	acordo	com	a	boa	técnica	ou	que	ponha	em	risco	a	segurança	de	pessoas	ou	
bens	de	terceiros.	



 

 

9.14. Promover	a	guarda,	manutenção	e	vigilância	de	materiais,	ferramentas,	e	tudo	o	que	
for	necessário	à	execução	do	objeto,	durante	a	vigência	do	contrato.	

9.15. Conduzir	os	 trabalhos	com	estrita	observância	às	normas	da	 legislação	pertinente,	
cumprindo	 as	 determinações	 dos	 Poderes	 Públicos,	mantendo	 sempre	 limpo	 o	 local	 dos	
serviços	e	nas	melhores	condições	de	segurança,	higiene	e	disciplina.	

9.16. Submeter	 previamente,	 por	 escrito,	 ao	 Contratante,	 para	 análise	 e	 aprovação,	
quaisquer	 mudanças	 nos	 métodos	 executivos	 que	 fujam	 às	 especificações	 do	 memorial	
descritivo	ou	instrumento	congênere.	

9.17. Não	permitir	a	utilização	de	qualquer	trabalho	do	menor	de	dezesseis	anos,	exceto	na	
condição	 de	 aprendiz	 para	 os	 maiores	 de	 quatorze	 anos,	 nem	 permitir	 a	 utilização	 do	
trabalho	do	menor	de	dezoito	anos	em	trabalho	noturno,	perigoso	ou	insalubre;	

9.18. 	Manter	durante	toda	a	vigência	do	contrato,	em	compatibilidade	com	as	obrigações	
assumidas,	todas	as	condições	exigidas	para	habilitação	na	licitação;		

9.19. Cumprir,	 durante	 todo	 o	 período	 de	 execução	 do	 contrato,	 a	 reserva	 de	 cargos	
prevista	em	lei	para	pessoa	com	deficiência,	para	reabilitado	da	Previdência	Social	ou	para	
aprendiz,	bem	como	as	reservas	de	cargos	previstas	na	legislação	(art.	116);	

9.20. Comprovar	a	reserva	de	cargos	a	que	se	refere	a	cláusula	acima,	no	prazo	fixado	pelo	
fiscal	do	contrato,	com	a	indicação	dos	empregados	que	preencheram	as	referidas	vagas	(art.	
116,	parágrafo	único);	

9.21. Guardar	sigilo	sobre	todas	as	informações	obtidas	em	decorrência	do	cumprimento	
do	contrato;	

9.22. Arcar	 com	 o	 ônus	 decorrente	 de	 eventual	 equívoco	 no	 dimensionamento	 dos	
quantitativos	de	sua	proposta,	inclusive	quanto	aos	custos	variáveis	decorrentes	de	fatores	
futuros	e	incertos,	devendo	complementá-los,	caso	o	previsto	inicialmente	em	sua	proposta	
não	seja	satisfatório	para	o	atendimento	do	objeto	da	contratação,	exceto	quando	ocorrer	
algum	dos	eventos	arrolados	no	art.	124,	II,	d,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021;	

9.23. Cumprir,	 além	 dos	 postulados	 legais	 vigentes	 de	 âmbito	 federal,	 estadual	 ou	
municipal,	as	normas	de	segurança	do	Contratante;	

9.24. Realizar	os	serviços	de	manutenção	e	assistência	técnica	no(s)	local(is)	indicado(s);	

9.24.1. O	responsável	técnico	deverá	se	deslocar	ao	local	demandado.		

9.25. Realizar	 a	 transição	 contratual	 com	 transferência	 de	 conhecimento,	 tecnologia	 e	
técnicas	empregadas,	sem	perda	de	informações,	podendo	exigir,	inclusive,	a	capacitação	dos	
técnicos	do	contratante	ou	da	nova	empresa	que	continuará	a	execução	dos	serviços;	



 

 

9.26. Ceder	ao	Contratante	todos	os	direitos	patrimoniais	relativos	ao	objeto	contratado,	o	
qual	poderá	ser	livremente	utilizado	e/ou	alterado	em	outras	ocasiões,	sem	necessidade	de	
nova	autorização	do	Contratado.	

9.26.1. Considerando	que	o	projeto	contratado	se	refere	a	obra	imaterial	de	caráter	
tecnológico,	 insuscetível	 de	privilégio,	 a	 cessão	dos	direitos	 a	 que	 se	 refere	 o	 subitem	
acima	inclui	o	fornecimento	de	todos	os	dados,	documentos	e	elementos	de	informação	
pertinentes	 à	 tecnologia	 de	 concepção,	 desenvolvimento,	 fixação	 em	 suporte	 físico	 de	
qualquer	natureza	e	aplicação	da	obra.	

9.27. Manter	os	empregados	nos	horários	predeterminados	pelo	Contratante.	

9.28. Apresentar	os	empregados	devidamente	identificados	por	meio	de	crachá.	

9.29. Apresentar	ao	Contratante,	quando	for	o	caso,	a	relação	nominal	dos	empregados	que	
adentrarão	no	órgão	para	a	execução	do	serviço.	

9.30. Observar	os	preceitos	da	legislação	sobre	a	jornada	de	trabalho,	conforme	a	categoria	
profissional.	

9.31. Atender	 às	 solicitações	 do	 Contratante	 quanto	 à	 substituição	 dos	 empregados	
alocados,	no	prazo	fixado	pela	fiscalização	do	contrato,	nos	casos	em	que	ficar	constatado	
descumprimento	 das	 obrigações	 relativas	 à	 execução	 do	 serviço,	 conforme	 descrito	 nas	
especificações	do	objeto.	

9.32. Instruir	 seus	 empregados	 quanto	 à	 necessidade	 de	 acatar	 as	 Normas	 Internas	 do	
Contratante.	

9.33. Instruir	 seus	 empregados	 a	 respeito	 das	 atividades	 a	 serem	 desempenhadas,	
alertando-os	 a	 não	 executarem	 atividades	 não	 abrangidas	 pelo	 contrato,	 devendo	 o	
Contratado	relatar	ao	Contratante	toda	e	qualquer	ocorrência	neste	sentido,	a	fim	de	evitar	
desvio	de	função.	

9.34. Instruir	 os	 seus	 empregados,	 quanto	 à	 prevenção	 de	 incêndios	 nas	 áreas	 do	
Contratante.	

9.35. Adotar	as	providências	e	precauções	necessárias,	inclusive	consulta	nos	respectivos	
órgãos,	 se	 necessário	 for,	 a	 fim	 de	 que	 não	 venham	 a	 ser	 danificadas	 as	 redes	
hidrossanitárias,	elétricas	e	de	comunicação.	

9.36. Estar	registrada	ou	inscrita	no	Conselho	Profissional	competente,	conforme	as	áreas	
de	atuação	previstas	no	Termo	de	Referência,	em	plena	validade.	

9.37. Obter	 junto	 aos	 órgãos	 competentes,	 conforme	 o	 caso,	 as	 licenças	 necessárias	 e	
demais	documentos	e	autorizações	exigíveis,	na	forma	da	legislação	aplicável.	

9.38. Elaborar	 o	 Diário	 de	 Obra,	 incluindo	 diariamente,	 pelo	 Engenheiro	 preposto	
responsável,	as	informações	sobre	o	andamento	do	empreendimento,	tais	como,	número	de	



 

 

funcionários,	de	equipamentos,	condições	de	trabalho,	condições	meteorológicas,	serviços	
executados,	registro	de	ocorrências	e	outros	fatos	relacionados,	bem	como	os	comunicados	
à	Fiscalização	e	situação	das	atividades	em	relação	ao	cronograma	previsto.	

9.39. Refazer,	às	suas	expensas,	os	trabalhos	executados	em	desacordo	com	o	estabelecido	
nas	especificações,	bem	como	substituir	aqueles	 realizados	com	materiais	defeituosos	ou	
com	vício	de	construção,	pelo	prazo	de	05	(cinco)	anos,	contado	da	data	de	emissão	do	Termo	
de	Recebimento	Definitivo.	

9.40. Utilizar	 somente	 matéria-prima	 florestal	 procedente,	 nos	 termos	 do	 artigo	 11	 do	
Decreto	n°	5.975,	de	2006,	de:		

a) manejo	florestal,	realizado	por	meio	de	Plano	de	Manejo	Florestal	Sustentável	-	PMFS	
devidamente	aprovado	pelo	órgão	competente	do	Sistema	Nacional	do	Meio	Ambiente	-	
SISNAMA;	

b) supressão	da	vegetação	natural,	devidamente	autorizada	pelo	órgão	competente	do	
Sistema	Nacional	do	Meio	Ambiente	-	SISNAMA;		

c) florestas	plantadas;	e		

d) outras	 fontes	 de	 biomassa	 florestal,	 definidas	 em	 normas	 específicas	 do	 órgão	
ambiental	competente.	

9.41. Comprovar	a	procedência	legal	dos	produtos	ou	subprodutos	florestais	utilizados	em	
cada	etapa	da	execução	contratual,	nos	termos	do	artigo	4°,	inciso	IX,	da	Instrução	Normativa	
SLTI/MP	n°	1,	de	19/01/2010,	por	ocasião	da	respectiva	medição,	mediante	a	apresentação	
dos	seguintes	documentos,	conforme	o	caso:		

a) Cópias	 autenticadas	 das	 notas	 fiscais	 de	 aquisição	 dos	 produtos	 ou	 subprodutos	
florestais;		

b) Cópia	dos	Comprovantes	de	Registro	do	fornecedor	e	do	transportador	dos	produtos	
ou	 subprodutos	 florestais	 junto	 ao	 Cadastro	 Técnico	 Federal	 de	 Atividades	
Potencialmente	Poluidoras	ou	Utilizadoras	de	Recursos	Ambientais	-	CTF,	mantido	pelo	
IBAMA,	quando	tal	inscrição	for	obrigatória,	acompanhados	dos	respectivos	Certificados	
de	 Regularidade	 válidos,	 conforme	 artigo	 17,	 inciso	 II,	 da	 Lei	 n°	 6.938,	 de	 1981,	 e	
legislação	correlata;	

c) Documento	 de	 Origem	 Florestal	 –	 DOF,	 instituído	 pela	 Portaria	 n°	 253,	 de	
18/08/2006,	do	Ministério	do	Meio	Ambiente,	e	Instrução	Normativa	IBAMA	n°	21,	de	
24/12/2014,	quando	se	tratar	de	produtos	ou	subprodutos	florestais	de	origem	nativa	
cujo	transporte	e	armazenamento	exijam	a	emissão	de	tal	licença	obrigatória;	e	

9.41.1. Caso	os	produtos	ou	subprodutos	florestais	utilizados	na	execução	contratual	
tenham	 origem	 em	 Estado	 que	 possua	 documento	 de	 controle	 próprio,	 o	 Contratado	



 

 

deverá	apresentá-lo,	em	complementação	ao	DOF,	a	fim	de	demonstrar	a	regularidade	do	
transporte	e	armazenamento	nos	limites	do	território	estadual.	

9.42. Observar	 as	 diretrizes,	 critérios	 e	 procedimentos	 para	 a	 gestão	 dos	 resíduos	 da	
construção	 civil	 estabelecidos	 na	 Resolução	 nº	 307,	 de	 05/07/2002,	 com	 as	 alterações	
posteriores,	do	Conselho	Nacional	de	Meio	Ambiente	-	CONAMA,	conforme	artigo	4°,	§§	2°	e	
3°,	da	Instrução	Normativa	SLTI/MP	n°	1,	de	19/01/2010,	nos	seguintes	termos:	

9.42.1. O	gerenciamento	dos	resíduos	originários	da	contratação	deverá	obedecer	às	
diretrizes	 técnicas	 e	 procedimentos	 do	 Programa	 Municipal	 de	 Gerenciamento	 de	
Resíduos	da	Construção	Civil,	ou	do	Projeto	de	Gerenciamento	de	Resíduos	da	Construção	
Civil	apresentado	ao	órgão	competente,	conforme	o	caso.	

9.42.2. Nos	termos	dos	artigos	3°	e	10°	da	Resolução	CONAMA	n°	307,	de	05/07/2002,	
o	Contratado	deverá	providenciar	a	destinação	ambientalmente	adequada	dos	resíduos	
da	construção	civil	originários	da	contratação,	obedecendo,	no	que	couber,	aos	seguintes	
procedimentos:	

9.42.2.1. resíduos	 Classe	 A	 (reutilizáveis	 ou	 recicláveis	 como	 agregados):	
deverão	 ser	 reutilizados	 ou	 reciclados	 na	 forma	 de	 agregados,	 ou	 encaminhados	 a	
aterros	de	resíduos	classe	A	de	preservação	de	material	para	usos	futuros.		

9.42.2.2. resíduos	 Classe	 B	 (recicláveis	 para	 outras	 destinações):	 deverão	 ser	
reutilizados,	 reciclados	 ou	 encaminhados	 a	 áreas	 de	 armazenamento	 temporário,	
sendo	dispostos	de	modo	a	permitir	a	sua	utilização	ou	reciclagem	futura.	

9.42.2.3. resíduos	Classe	C	(para	os	quais	não	foram	desenvolvidas	tecnologias	
ou	aplicações	economicamente	viáveis	que	permitam	a	sua	reciclagem/recuperação):	
deverão	 ser	 armazenados,	 transportados	 e	 destinados	 em	 conformidade	 com	 as	
normas	técnicas	específicas.	

9.42.2.4. resíduos	Classe	D	(perigosos,	contaminados	ou	prejudiciais	à	saúde):	
deverão	ser	armazenados,	transportados,	reutilizados	e	destinados	em	conformidade	
com	as	normas	técnicas	específicas.	

9.42.3. Em	nenhuma	hipótese	o	Contratado	poderá	dispor	os	resíduos	originários	da	
contratação	em	aterros	de	resíduos	sólidos	urbanos,	áreas	de	“bota	fora”,	encostas,	corpos	
d´água,	lotes	vagos	e	áreas	protegidas	por	Lei,	bem	como	em	áreas	não	licenciadas.	

9.42.4. Para	 fins	 de	 fiscalização	 do	 fiel	 cumprimento	 do	 Programa	 Municipal	 de	
Gerenciamento	 de	 Resíduos	 da	 Construção	 Civil,	 ou	 do	 Projeto	 de	 Gerenciamento	 de	
Resíduos	da	Construção	Civil,	conforme	o	caso,	o	Contratado	comprovará,	sob	pena	de	
multa,	que	todos	os	resíduos	removidos	estão	acompanhados	de	Controle	de	Transporte	
de	Resíduos,	em	conformidade	com	as	normas	da	Agência	Brasileira	de	Normas	Técnicas	
-	ABNT,	ABNT	NBR	ns.	15.112,	15.113,	15.114,	15.115	e	15.116,	de	2004.	

9.43. Observar	as	seguintes	diretrizes	de	caráter	ambiental:	



 

 

9.43.1. 	

9.43.2. Qualquer	 instalação,	 equipamento	 ou	 processo,	 situado	 em	 local	 fixo,	 que	
libere	ou	emita	matéria	para	a	atmosfera,	por	emissão	pontual	ou	fugitiva,	utilizado	na	
execução	 contratual,	 deverá	 respeitar	 os	 limites	 máximos	 de	 emissão	 de	 poluentes	
admitidos	 na	 Resolução	 CONAMA	 n°	 382,	 de	 26/12/2006,	 e	 legislação	 correlata,	 de	
acordo	com	o	poluente	e	o	tipo	de	fonte.	

9.43.3. Na	 execução	 contratual,	 conforme	 o	 caso,	 a	 emissão	 de	 ruídos	 não	 poderá	
ultrapassar	 os	 níveis	 considerados	 aceitáveis	 pela	 Norma	 NBR-10.151	 -	 Avaliação	 do	
Ruído	em	Áreas	Habitadas	visando	o	conforto	da	comunidade,	da	Associação	Brasileira	de	
Normas	Técnicas	-	ABNT,	ou	aqueles	estabelecidos	na	NBR-10.152	-	Níveis	de	Ruído	para	
conforto	acústico,	da	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	-	ABNT,	nos	termos	da	
Resolução	CONAMA	n°	01,	de	08/03/90,	e	legislação	correlata.	

9.44. Nos	termos	do	artigo	4°,	§	3°,	da	Instrução	Normativa	SLTI/MP	n°	1,	de	19/01/2010,	
deverão	ser	utilizados,	na	execução	contratual,	agregados	reciclados,	sempre	que	existir	a	
oferta	de	tais	materiais,	capacidade	de	suprimento	e	custo	inferior	em	relação	aos	agregados	
naturais,	inserindo-se	na	planilha	de	formação	de	preços	os	custos	correspondentes.	

9.45. Responder	 por	 qualquer	 acidente	 de	 trabalho	 na	 execução	 dos	 serviços,	 por	 uso	
indevido	de	patentes	registradas	em	nome	de	terceiros,	por	danos	resultantes	de	defeitos	ou	
incorreções	dos	serviços	ou	dos	bens	do	Contratante,	de	seus	funcionários	ou	de	terceiros,	
ainda	que	ocorridos	em	via	pública	junto	ao	serviço	de	engenharia.	

9.46. Realizar,	 conforme	 o	 caso,	 por	meio	 de	 laboratórios	 previamente	 aprovados	 pela	
fiscalização	e	sob	suas	custas,	os	testes,	ensaios,	exames	e	provas	que	lhe	caibam	necessárias	
ao	 controle	 de	 qualidade	 dos	materiais,	 serviços	 e	 equipamentos	 a	 serem	 aplicados	 nos	
trabalhos,	conforme	procedimento	previsto	nas	especificações.	

9.47. Providenciar,	 conforme	 o	 caso,	 as	 ligações	 definitivas	 das	 utilidades	 previstas	 no	
projeto	(água,	esgoto,	gás,	energia	elétrica,	telefone	etc.),	bem	como	atuar	junto	aos	órgãos	
federais,	estaduais	e	municipais	e	concessionárias	de	serviços	públicos	para	a	obtenção	de	
licenças	 e	 regularização	 dos	 serviços	 e	 atividades	 concluídas	 (ex.:	 Habite-se,	 Licença	
Ambiental	de	Operação	etc.).	

10. CLÁUSULA	DÉCIMA-	OBRIGAÇÕES	PERTINENTES	À	LGPD	
10.1. As	partes	deverão	cumprir	a	Lei	nº	13.709,	de	14	de	agosto	de	2018	(LGPD),	quanto	
a	 todos	 os	 dados	 pessoais	 a	 que	 tenham	 acesso	 em	 razão	 do	 certame	 ou	 do	 contrato	
administrativo	que	eventualmente	venha	a	ser	firmado,	a	partir	da	apresentação	da	proposta	
no	 procedimento	 de	 contratação,	 independentemente	 de	 declaração	 ou	 de	 aceitação	
expressa.		

10.2. Os	dados	obtidos	somente	poderão	ser	utilizados	para	as	finalidades	que	justificaram	
seu	acesso	e	de	acordo	com	a	boa-fé	e	com	os	princípios	do	art.	6º	da	LGPD.		



 

 

10.3. É	vedado	o	compartilhamento	com	terceiros	dos	dados	obtidos	 fora	das	hipóteses	
permitidas	em	Lei.	

10.4. A	Administração	deverá	ser	informada	no	prazo	de	5	(cinco)	dias	úteis	sobre	todos	os	
contratos	de	suboperação	firmados	ou	que	venham	a	ser	celebrados	pelo	Contratado.		

10.5. Terminado	 o	 tratamento	 dos	 dados	 nos	 termos	 do	 art.	 15	 da	 LGPD,	 é	 dever	 do	
contratado	eliminá-los,	com	exceção	das	hipóteses	do	art.	16	da	LGPD,	incluindo	aquelas	em	
que	 houver	 necessidade	 de	 guarda	 de	 documentação	 para	 fins	 de	 comprovação	 do	
cumprimento	de	obrigações	legais	ou	contratuais	e	somente	enquanto	não	prescritas	essas	
obrigações.		

10.6. É	 dever	 do	 contratado	 orientar	 e	 treinar	 seus	 empregados	 sobre	 os	 deveres,	
requisitos	e	responsabilidades	decorrentes	da	LGPD.		

10.7. O	Contratado	deverá	exigir	de	suboperadores	e	subcontratados	o	cumprimento	dos	
deveres	da	presente	 cláusula,	permanecendo	 integralmente	 responsável	por	garantir	 sua	
observância.	

10.8. O	Contratante	poderá	realizar	diligência	para	aferir	o	cumprimento	dessa	cláusula,	
devendo	o	Contratado	atender	prontamente	eventuais	pedidos	de	comprovação	formulados.		

10.9. O	 Contratado	 deverá	 prestar,	 no	 prazo	 fixado	 pelo	 Contratante,	 prorrogável	
justificadamente,	quaisquer	informações	acerca	dos	dados	pessoais	para	cumprimento	da	
LGPD,	inclusive	quanto	a	eventual	descarte	realizado.		

10.10. Bancos	 de	 dados	 formados	 a	 partir	 de	 contratos	 administrativos,	 notadamente	
aqueles	que	se	proponham	a	armazenar	dados	pessoais,	devem	ser	mantidos	em	ambiente	
virtual	controlado,	com	registro	individual	rastreável	de	tratamentos	realizados	(LGPD,	art.	
37),	com	cada	acesso,	data,	horário	e	registro	da	finalidade,	para	efeito	de	responsabilização,	
em	caso	de	eventuais	omissões,	desvios	ou	abusos.	

10.10.1. Os	 referidos	 bancos	 de	 dados	 devem	 ser	 desenvolvidos	 em	 formato	
interoperável,	 a	 fim	 de	 garantir	 a	 reutilização	 desses	 dados	 pela	 Administração	 nas	
hipóteses	previstas	na	LGPD.	

10.11. O	contrato	está	sujeito	a	ser	alterado	nos	procedimentos	pertinentes	ao	tratamento	
de	dados	pessoais,	quando	indicado	pela	autoridade	competente,	em	especial	a	ANPD	por	
meio	de	opiniões	técnicas	ou	recomendações,	editadas	na	forma	da	LGPD.	

10.12. Os	 contratos	 e	 convênios	 de	 que	 trata	 o	 §	 1º	 do	 art.	 26	 da	 LGPD	 deverão	 ser	
comunicados	à	autoridade	nacional.	

11. CLÁUSULA	DÉCIMA	PRIMEIRA	–	GARANTIA	DE	EXECUÇÃO	(art.	92,	XII)	
11.1. A	contratação	conta	com	garantia	de	execução,	nos	moldes	do	art.	96	da	Lei	nº	14.133,	
de	2021,		em	valor	correspondente	a	5%	(cinco	por	cento)	do	valor	total	do	contrato.	



 

 

11.1.1. Em	caso	de	inadimplemento	pelo	Contratado,	a	seguradora	deverá	assumir	a	
execução	e	concluir	o	objeto	do	contrato	(Lei	nº	14.133/2021,	art.	102).	

11.1.2. A	seguradora	figura	como	interveniente	anuente	do	presente	contrato,	e	nesta	
qualidade	 também	 deverá	 figurar	 dos	 termos	 aditivos	 que	 vierem	 a	 ser	 firmados,	 e	
poderá:	

a) Ter	livre	acesso	às	instalações	em	que	for	executado	o	contrato	principal.	

b) Acompanhar	a	execução	do	contrato	principal.	

c) Ter	acesso	a	auditoria	técnica	e	contábil.	

d) Requerer	 esclarecimentos	 ao	 responsável	 técnico	 pela	 obra	 ou	 pelo	
fornecimento.	

11.1.3. A	emissão	de	empenho	em	nome	da	seguradora,	ou	a	quem	ela	indicar	para	a	
conclusão	do	contrato,	será	autorizada	desde	que	demonstrada	sua	regularidade	fiscal.	

11.1.4. A	 seguradora	 poderá	 subcontratar	 a	 conclusão	 do	 contrato,	 total	 ou	
parcialmente.	

11.1.5. Na	hipótese	de	inadimplemento	do	contratado,	serão	observadas	as	seguintes	
disposições:	

a) Caso	 a	 seguradora	 execute	 e	 conclua	 o	 objeto	do	 contrato,	 estará	 isenta	da	
obrigação	de	pagar	a	importância	segurada	indicada	na	apólice.	

b) Caso	a	seguradora	não	assuma	a	execução	do	contrato,	pagará	a	integralidade	
da	importância	segurada	indicada	na	apólice.	

11.2. O	contratado	apresentará,	no	prazo	máximo	de	10	(dez)	dias	úteis,	prorrogáveis	por	
igual	período,	a	critério	do	contratante,	contado	da	assinatura	do	contrato,	comprovante	de	
prestação	de	garantia,	podendo	optar	por	caução	em	dinheiro	ou	títulos	da	dívida	pública	
ou,	ainda,	pela	 fiança	bancária,	em	valor	correspondente	a	5%	(cinco	por	cento)	do	valor	
total	do	contrato.	

11.3. Caso	utilizada	a	modalidade	de	seguro-garantia,	a	apólice	deverá	ter	validade	durante	
a	vigência	do	contrato	e	por	mais	90	(noventa)	dias	após	término	deste	prazo	de	vigência,	
permanecendo	 em	 vigor	 	mesmo	 que	 o	 contratado	 não	 pague	 o	 prêmio	 nas	 datas	
convencionadas.	

11.4. A	 apólice	 do	 seguro	 garantia	 deverá	 acompanhar	 as	 modificações	 referentes	 à	
vigência	do	contrato	principal	mediante	a	emissão	do	respectivo	endosso	pela	seguradora.	



 

 

11.5. Será	permitida	a	substituição	da	apólice	de	seguro-garantia	na	data	de	renovação	ou	
de	aniversário,	desde	que	mantidas	as	condições	e	coberturas	da	apólice	vigente	e	nenhum	
período	fique	descoberto,	ressalvado	o	disposto	no	item	11.6	deste	contrato.	

11.6. Na	 hipótese	 de	 suspensão	 do	 contrato	 por	 ordem	 ou	 inadimplemento	 da	
Administração,	 o	 contratado	 ficará	 desobrigado	 de	 renovar	 a	 garantia	 ou	 de	 endossar	 a	
apólice	 de	 seguro	 até	 a	 ordem	 de	 reinício	 da	 execução	 ou	 o	 adimplemento	 pela	
Administração.	

11.7. A	garantia	assegurará,	qualquer	que	seja	a	modalidade	escolhida,	o	pagamento	de:		

11.7.1. prejuízos	 advindos	 do	 não	 cumprimento	 do	 objeto	 do	 contrato	 e	 do	 não	
adimplemento	das	demais	obrigações	nele	previstas;		

11.7.2. multas	moratórias	e	punitivas	aplicadas	pela	Administração	à	contratada;	e			

11.7.3. obrigações	trabalhistas	e	previdenciárias	de	qualquer	natureza	e	para	com	o	
FGTS,	não	adimplidas	pelo	contratado,	quando	couber.	

11.8. A	modalidade	seguro-garantia	somente	será	aceita	se	contemplar	todos	os	eventos	
indicados	no	item	11.7,	observada	a	legislação	que	rege	a	matéria.		

11.9. A	 garantia	 em	 dinheiro	 deverá	 ser	 efetuada	 em	 favor	 do	 contratante,	 em	 conta	
específica	na	Caixa	Econômica	Federal,	com	correção	monetária.	

11.10. Caso	a	opção	seja	por	utilizar	títulos	da	dívida	pública,	estes	devem	ter	sido	emitidos	
sob	a	forma	escritural,	mediante	registro	em	sistema	centralizado	de	liquidação	e	de	custódia	
autorizado	 pelo	 Banco	 Central	 do	 Brasil,	 e	 avaliados	 pelos	 seus	 valores	 econômicos,	
conforme	definido	pelo	Ministério	competente.	

11.11. No	caso	de	garantia	na	modalidade	de	fiança	bancária,	deverá	ser	emitida	por	banco	
ou	 instituição	 financeira	devidamente	autorizada	a	operar	no	País	pelo	Banco	Central	do	
Brasil,	e	deverá	constar	expressa	renúncia	do	fiador	aos	benefícios	do	artigo	827	do	Código	
Civil.	

11.12. No	caso	de	alteração	do	valor	do	contrato,	ou	prorrogação	de	sua	vigência,	a	garantia	
deverá	 ser	 ajustada	 ou	 renovada,	 seguindo	 os	mesmos	 parâmetros	 utilizados	 quando	 da	
contratação.		

11.13. Se	o	valor	da	garantia	for	utilizado	total	ou	parcialmente	em	pagamento	de	qualquer	
obrigação,	o	Contratado	obriga-se	a	fazer	a	respectiva	reposição	no	prazo	máximo	de	..........	
(......)	dias	úteis,	contados	da	data	em	que	for	notificada.	

11.14. O	Contratante	executará	a	garantia	na	forma	prevista	na	legislação	que	rege	a	matéria.	

11.14.1. O	emitente	da	 garantia	 ofertada	pelo	 contratado	deverá	 ser	notificado	pelo	
contratante	 quanto	 ao	 início	 de	 processo	 administrativo	 para	 apuração	 de	
descumprimento	de	cláusulas	contratuais	(art.	137,	§	4º,	da	Lei	n.º	14.133,	de	2021).	



 

 

11.14.2. Caso	 se	 trate	 da	modalidade	 seguro-garantia,	 ocorrido	 o	 sinistro	 durante	 a	
vigência	 da	 apólice,	 sua	 caracterização	 e	 comunicação	 poderão	 ocorrer	 fora	 desta	
vigência,	 não	 caracterizando	 fato	 que	 justifique	 a	 negativa	 do	 sinistro,	 desde	 que	
respeitados	os	prazos	prescricionais	aplicados	ao	contrato	de	seguro,	nos	termos	do	art.	
20	da	Circular	Susep	n°	662,	de	11	de	abril	de	2022.	

11.15. Extinguir-se-á	a	garantia	com	a	restituição	da	apólice,	carta	fiança	ou	autorização	para	
a	liberação	de	importâncias	depositadas	em	dinheiro	a	título	de	garantia,	acompanhada	de	
declaração	do	contratante,	mediante	termo	circunstanciado,	de	que	o	contratado	cumpriu	
todas	as	cláusulas	do	contrato;		

11.16. A	garantia	somente	será	 liberada	ou	restituída	após	a	fiel	execução	do	contrato	ou	
após	 a	 sua	 extinção	 por	 culpa	 exclusiva	 da	 Administração	 e,	 quando	 em	 dinheiro,	 será	
atualizada	monetariamente.	

11.17. O	garantidor	não	é	parte	para	 figurar	em	processo	administrativo	 instaurado	pelo	
contratante	com	o	objetivo	de	apurar	prejuízos	e/ou	aplicar	sanções	à	contratada.		

11.18. O	contratado	autoriza	o	contratante	a	reter,	a	qualquer	tempo,	a	garantia,	na	forma	
prevista	no	Edital	e	neste	Contrato.	

11.19. A	garantia	de	execução	é	independente	de	eventual	garantia	do	produto	ou	serviço	
prevista	especificamente	no	Termo	de	Referência.	

12. CLÁUSULA	DÉCIMA	SEGUNDA	–	INFRAÇÕES	E	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS	(art.	92,	
XIV)	

12.1. Comete	infração	administrativa,	nos	termos	da	Lei	nº	14.133,	de	2021,	o	contratado	
que:	

a) der	causa	à	inexecução	parcial	do	contrato;	

b) der	causa	à	inexecução	parcial	do	contrato	que	cause	grave	dano	à	Administração	ou	
ao	funcionamento	dos	serviços	públicos	ou	ao	interesse	coletivo;	

c) der	causa	à	inexecução	total	do	contrato;	

d) ensejar	 o	 retardamento	 da	 execução	 ou	 da	 entrega	 do	 objeto	 da	 contratação	 sem	
motivo	justificado;	

e) apresentar	documentação	 falsa	ou	prestar	declaração	 falsa	durante	 a	 execução	do	
contrato;	

f) praticar	ato	fraudulento	na	execução	do	contrato;	

g) comportar-se	de	modo	inidôneo	ou	cometer	fraude	de	qualquer	natureza;	

h) praticar	ato	lesivo	previsto	no	art.	5º	da	Lei	nº	12.846,	de	1º	de	agosto	de	2013.	



 

 

12.2. Serão	aplicadas	ao	contratado	que	incorrer	nas	infrações	acima	descritas	as	seguintes	
sanções:	

i) Advertência,	 quando	 o	 contratado	 der	 causa	 à	 inexecução	 parcial	 do	 contrato,	
sempre	que	não	se	justificar	a	imposição	de	penalidade	mais	grave	(art.	156,	§2º,	da	Lei	
nº	14.133,	de	2021);	
ii) Impedimento	de	licitar	e	contratar,	quando	praticadas	as	condutas	descritas	nas	
alíneas	 “b”,	 “c”	 e	 “d”	 do	 subitem	 acima	deste	 Contrato,	 sempre	 que	 não	 se	 justificar	 a	
imposição	de	penalidade	mais	grave	(art.	156,	§	4º,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021);	
iii) Declaração	 de	 inidoneidade	 para	 licitar	 e	 contratar,	 quando	 praticadas	 as	
condutas	descritas	nas	alíneas	 “e”,	 “f”,	 “g”	e	 “h”	do	subitem	acima	deste	Contrato,	bem	
como	nas	alíneas	“b”,	“c”	e	“d”,	que	justifiquem	a	imposição	de	penalidade	mais	grave	(art.	
156,	§5º,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021).	
iv) Multa:	
(1) Moratória	de	0,07%	(sete	centésimos	por	cento)	por	dia	de	atraso	injustificado	
sobre	o	valor	da	parcela	inadimplida,	até	o	limite	de	90	(noventa)	dias;	
(2) Moratória	de	0,07%	(sete	centésimos	por	cento)	do	valor	total	do	contrato	por	
dia	de	atraso	injustificado,	até	o	máximo	de	2%	(dois	por	cento),	pela	inobservância	do	
prazo	fixado	para	apresentação,	suplementação	ou	reposição	da	garantia.		
a. O	 atraso	 superior	 a	 25	 (vinte	 e	 cinco)	 dias	 autoriza	 a	 Administração	 a	
promover	a	extinção	do	contrato	por	descumprimento	ou	cumprimento	irregular	de	
suas	cláusulas,	conforme	dispõe	o	inciso	I	do	art.	137	da	Lei	n.	14.133,	de	2021.		

(3) Compensatória,	para	as	 infrações	descritas	nas	alíneas	 “e”	a	 “h”	do	subitem	
12.1,	de	0,1%	a	5,0%	do	valor	do	Contrato.	
(4) Compensatória,	para	a	inexecução	total	do	contrato	prevista	na	alínea	“c”	do	
subitem	12.1,	de	0,1%	a	5,0%	do	valor	do	Contrato.		
(5) Para	infração	descrita	na	alínea	“b”	do	subitem	12.1,	a	multa	será	de	0,1%	a	
5,0%	do	valor	do	Contrato.	
(6) Para	infrações	descritas	na	alínea	“d”	do	subitem	12.1,	a	multa	será	de	0,1%	a	
5,0%	do	valor	do	Contrato.	
(7) Para	a	infração	descrita	na	alínea	“a”	do	subitem	12.1,	a	multa	será	de	0,1%	a	
5,0%	do	valor	do	Contrato,	ressalvadas	as	seguintes	infrações:	

12.3. A	aplicação	das	sanções	previstas	neste	Contrato	não	exclui,	em	hipótese	alguma,	a	
obrigação	de	reparação	 integral	do	dano	causado	ao	Contratante	(art.	156,	§9º,	da	Lei	nº	
14.133,	de	2021)	

12.4. Todas	as	sanções	previstas	neste	Contrato	poderão	ser	aplicadas	cumulativamente	
com	a	multa	(art.	156,	§7º,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021).	

12.4.1. Antes	da	aplicação	da	multa	será	facultada	a	defesa	do	interessado	no	prazo	de	
15	(quinze)	dias	úteis,	contado	da	data	de	sua	intimação	(art.	157,	da	Lei	nº	14.133,	de	
2021)	



 

 

12.4.2. Se	a	multa	aplicada	e	as	indenizações	cabíveis	forem	superiores	ao	valor	do	
pagamento	eventualmente	devido	pelo	Contratante	ao	Contratado,	além	da	perda	desse	
valor,	a	diferença	será	descontada	da	garantia	prestada	ou	será	cobrada	 judicialmente	
(art.	156,	§8º,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021).	

12.4.3. Previamente	 ao	 encaminhamento	 à	 cobrança	 judicial,	 a	 multa	 poderá	 ser	
recolhida	administrativamente	no	prazo	máximo	de	10	(dez)	dias,	a	contar	da	data	do	
recebimento	da	comunicação	enviada	pela	autoridade	competente.	

12.5. A	 aplicação	 das	 sanções	 realizar-se-á	 em	 processo	 administrativo	 que	 assegure	 o	
contraditório	e	a	ampla	defesa	ao	Contratado,	observando-se	o	procedimento	previsto	no	
caput	 e	 parágrafos	 do	 art.	 158	 da	 Lei	 nº	 14.133,	 de	 2021,	 para	 as	 penalidades	 de	
impedimento	de	licitar	e	contratar	e	de	declaração	de	inidoneidade	para	licitar	ou	contratar.	

12.6. Na	 aplicação	 das	 sanções	 serão	 considerados	 (art.	 156,	 §1º,	 da	 Lei	 nº	 14.133,	 de	
2021):	

a) a	natureza	e	a	gravidade	da	infração	cometida;	
b) as	peculiaridades	do	caso	concreto;	
c) as	circunstâncias	agravantes	ou	atenuantes;	
d) os	danos	que	dela	provierem	para	o	Contratante;	
e) a	implantação	ou	o	aperfeiçoamento	de	programa	de	integridade,	conforme	normas	
e	orientações	dos	órgãos	de	controle.	

12.7. Os	atos	previstos	como	infrações	administrativas	na	Lei	nº	14.133,	de	2021,	ou	em	
outras	leis	de	licitações	e	contratos	da	Administração	Pública	que	também	sejam	tipificados	
como	atos	lesivos	na	Lei	nº	12.846,	de	2013,	serão	apurados	e	julgados	conjuntamente,	nos	
mesmos	 autos,	 observados	 o	 rito	 procedimental	 e	 autoridade	 competente	 definidos	 na	
referida	Lei	(art.	159).	

12.8. A	 personalidade	 jurídica	 do	 Contratado	 poderá	 ser	 desconsiderada	 sempre	 que	
utilizada	com	abuso	do	direito	para	facilitar,	encobrir	ou	dissimular	a	prática	dos	atos	ilícitos	
previstos	 neste	 Contrato	 ou	 para	 provocar	 confusão	 patrimonial,	 e,	 nesse	 caso,	 todos	 os	
efeitos	das	sanções	aplicadas	à	pessoa	jurídica	serão	estendidos	aos	seus	administradores	e	
sócios	com	poderes	de	administração,	à	pessoa	jurídica	sucessora	ou	à	empresa	do	mesmo	
ramo	 com	 relação	 de	 coligação	 ou	 controle,	 de	 fato	 ou	 de	 direito,	 com	 o	 Contratado,	
observados,	em	todos	os	casos,	o	contraditório,	a	ampla	defesa	e	a	obrigatoriedade	de	análise	
jurídica	prévia	(art.	160,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021)	

12.9. 	O	Contratante	deverá,	no	prazo	máximo	de	15	(quinze)	dias	úteis,	contado	da	data	de	
aplicação	da	sanção,	 informar	e	manter	atualizados	os	dados	relativos	às	sanções	por	ela	
aplicadas,	para	fins	de	publicidade	no	Cadastro	Nacional	de	Empresas	Inidôneas	e	Suspensas	
(Ceis)	e	no	Cadastro	Nacional	de	Empresas	Punidas	(Cnep),	instituídos	no	âmbito	do	Poder	
Executivo	Federal.	(Art.	161,	da	Lei	nº	14.133,	de	2021)	



 

 

12.10. As	sanções	de	impedimento	de	licitar	e	contratar	e	declaração	de	inidoneidade	para	
licitar	ou	contratar	são	passíveis	de	reabilitação	na	forma	do	art.	163	da	Lei	nº	14.133/21.	

12.11. Os	débitos	do	contratado	para	com	a	Administração	contratante,	resultantes	de	multa	
administrativa	e/ou	indenizações,	não	inscritos	em	dívida	ativa,	poderão	ser	compensados,	
total	ou	parcialmente,	com	os	créditos	devidos	pelo	referido	órgão	decorrentes	deste	mesmo	
contrato	 ou	 de	 outros	 contratos	 administrativos	 que	 o	 contratado	 possua	 com	 o	mesmo	
órgão	ora	contratante,	na	forma	da	Instrução	Normativa	SEGES/ME	nº	26,	de	13	de	abril	de	
2022.		

13. CLÁUSULA	DÉCIMA	TERCEIRA	–	DA	EXTINÇÃO	CONTRATUAL	(art.	92,	XIX)	
13.1. O	contrato	será	extinto	quando	cumpridas	as	obrigações	de	ambas	as	partes,	ainda	
que	isso	ocorra	antes	do	prazo	estipulado	para	tanto.	

13.2. Se	 as	 obrigações	 não	 forem	 cumpridas	 no	 prazo	 estipulado,	 a	 vigência	 ficará	
prorrogada	até	a	conclusão	do	objeto,	caso	em	que	deverá	a	Administração	providenciar	a	
readequação	do	cronograma	fixado	para	o	contrato.	

13.3. Quando	a	não	conclusão	do	contrato	referida	no	item	anterior	decorrer	de	culpa	do	
contratado:	

a) ficará	 ele	 constituído	 em	 mora,	 sendo-lhe	 aplicáveis	 as	 respectivas	 sanções	
administrativas;	e	
b) poderá	 a	 Administração	 optar	 pela	 extinção	 do	 contrato	 e,	 nesse	 caso,	 adotará	 as	
medidas	admitidas	em	lei	para	a	continuidade	da	execução	contratual.	

13.4. O	contrato	poderá	ser	extinto	antes	de	cumpridas	as	obrigações	nele	estipuladas,	ou	
antes	 do	 prazo	 nele	 fixado,	 por	 algum	 dos	 motivos	 previstos	 no	 artigo	 137	 da	 Lei	 nº	
14.133/21,	bem	como	amigavelmente,	assegurados	o	contraditório	e	a	ampla	defesa.	

13.4.1. Nesta	hipótese,	aplicam-se	também	os	artigos	138	e	139	da	mesma	Lei.	

13.4.2. A	alteração	social	ou	a	modificação	da	finalidade	ou	da	estrutura	da	empresa	
não	ensejará	a	extinção	se	não	restringir	sua	capacidade	de	concluir	o	contrato.	

13.4.2.1. Se	a	operação	implicar	mudança	da	pessoa	jurídica	contratada,	deverá	
ser	formalizado	termo	aditivo	para	alteração	subjetiva.	

13.5. O	termo	de	extinção,	sempre	que	possível,	será	precedido:	

13.5.1. Balanço	dos	eventos	contratuais	já	cumpridos	ou	parcialmente	cumpridos;	

13.5.2. Relação	dos	pagamentos	já	efetuados	e	ainda	devidos;	

13.5.3. Indenizações	e	multas.	



 

 

13.6. A	extinção	do	contrato	não	configura	óbice	para	o	reconhecimento	do	desequilíbrio	
econômico-financeiro,	 hipótese	 em	 que	 será	 concedida	 indenização	 por	 meio	 de	 termo	
indenizatório	(art.	131,	caput,	da	Lei	n.º	14.133,	de	2021).		

13.7. O	contrato	poderá	ser	extinto	caso	se	constate	que	o	contratado	mantém	vínculo	de	
natureza	 técnica,	 comercial,	 econômica,	 financeira,	 trabalhista	 ou	 civil	 com	 dirigente	 do	
órgão	ou	entidade	contratante	ou	com	agente	público	que	tenha	desempenhado	função	na	
licitação	 ou	 atue	 na	 fiscalização	 ou	 na	 gestão	 do	 contrato,	 ou	 que	 deles	 seja	 cônjuge,	
companheiro	ou	parente	em	linha	reta,	colateral	ou	por	afinidade,	até	o	terceiro	grau	(art.	
14,	inciso	IV,	da	Lei	n.º	14.133,	de	2021).	

14. CLÁUSULA	DÉCIMA	QUARTA	–	DOTAÇÃO	ORÇAMENTÁRIA	(art.	92,	VIII)	
14.1. As	 despesas	 decorrentes	 da	 presente	 contratação	 correrão	 à	 conta	 de	 recursos	
específicos	consignados	no	Orçamento	da	Prefeitura	Municipal	de	Orocó-PE	deste	exercício,	
na	dotação	abaixo	discriminada:	

	

Unidade	Gestora:	1	–	Prefeitura	Municipal	de	Orocó/PE	
Órgão	Orçamentário:	1000	–	Prefeitura	Municipal	de	Orocó	
Unidade	Orçamentária:	1003	–	Secretaria	de	Obras	e	Serviços	Públicos	
Função:	15	–	Urbanismo	
Subfunção:	451	–	Infraestrutura	Urbana	
Programa:	1502	–	Infraestrutura	e	Modernização	
Ação:	1.17	–	Construção,	reforma	e/ou	ampliação	do	cemitério,	pátio	da	feira,	orla,	praças,	
parques,	jardins	e	demais	prédios	públicos	
Elemento	de	Despesa:	4.4.90.00.00	–	Aplicações	Diretas	
Fonte	de	Recursos:	49	–	MSC	1.710.3210	–	Transferência	Especial	dos	Estados.	

14.2. A	dotação	relativa	aos	exercícios	financeiros	subsequentes	será	indicada	após	
aprovação	da	Lei	Orçamentária	respectiva	e	liberação	dos	créditos	correspondentes,	
mediante	apostilamento.	

15. CLÁUSULA	DÉCIMA	QUINTA	–	DOS	CASOS	OMISSOS	(art.	92,	III)	

15.1. Os	casos	omissos	serão	decididos	pelo	contratante,	segundo	as	disposições	contidas	
na	Lei	nº	14.133,	de	2021,	e	demais	normas	federais	aplicáveis	e,	subsidiariamente,	segundo	
as	disposições	 contidas	na	 Lei	 nº	8.078,	 de	1990	–	Código	de	Defesa	do	Consumidor	 –	 e	
normas	e	princípios	gerais	dos	contratos.	

16. CLÁUSULA	DÉCIMA	SEXTA	–	ALTERAÇÕES	
16.1. Eventuais	alterações	contratuais	reger-se-ão	pela	disciplina	dos	arts.	124	e	seguintes	
da	Lei	nº	14.133,	de	2021.	



 

 

16.2. O	contratado	é	obrigado	a	aceitar,	nas	mesmas	condições	contratuais,	os	acréscimos	
ou	supressões	que	se	fizerem	necessários,	até	o	limite	de	25%	(vinte	e	cinco	por	cento)	do	
valor	inicial	atualizado	do	contrato.	

16.3. As	 alterações	 contratuais	 deverão	 ser	 promovidas	mediante	 celebração	 de	 termo	
aditivo,	submetido	à	prévia	aprovação	da	consultoria	jurídica	do	contratante,	salvo	nos	casos	
de	justificada	necessidade	de	antecipação	de	seus	efeitos,	hipótese	em	que	a	formalização	do	
aditivo	deverá	ocorrer	no	prazo	máximo	de	1	(um)	mês	(art.	132	da	Lei	nº	14.133,	de	2021).	

16.4. Registros	 que	 não	 caracterizam	 alteração	 do	 contrato	 podem	 ser	 realizados	 por	
simples	apostila,	dispensada	a	celebração	de	termo	aditivo,	na	forma	do	art.	136	da	Lei	nº	
14.133,	de	2021.	

17. CLÁUSULA	DÉCIMA	SÉTIMA	–	PUBLICAÇÃO	
17.1. Incumbirá	 ao	 contratante	 divulgar	 o	 presente	 instrumento	 no	 Portal	 Nacional	 de	
Contratações	Públicas	(PNCP),	na	forma	prevista	no	art.	94	da	Lei	14.133,	de	2021,	bem	como	
no	respectivo	sítio	oficial	na	Internet,	em	atenção	ao	art.	91,	caput,	da	Lei	n.º	14.133,	de	2021,	
e	ao		art.	8º,	§2º,	da	Lei	n.	12.527,	de	2011,	c/c	art.	7º,	§3º,	inciso	V,	do	Decreto	n.	7.724,	de	
2012.		

18. CLÁUSULA	DÉCIMA	OITAVA–	FORO	(art.	92,	§1º)	
18.1. Fica	eleito	o	Foro	da	Comarca	de	Orocó-PE	para	dirimir	os	litígios	que	decorrerem	da	
execução	 deste	 Termo	 de	 Contrato	 que	 não	 puderem	 ser	 compostos	 pela	 conciliação,	
conforme	art.	92,	§1º,	da	Lei	nº	14.133/21.	

[Local],	[dia]	de	[mês]	de	[ano].	

Representante	legal	do	CONTRATANTE	

Representante	legal	do	CONTRATADO	

TESTEMUNHAS:	

1-	

2-		

	


