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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante 
SECRETARIA DE OBRAS, 10.348.050/0001-18

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da 
Organização.

Equipe de Planejamento
Danilo Oliveira Feitosa

Problema Resumido
"Falta  de  condições  adequadas  de  uso,  segurança,  acessibilidade  e  conservação  no  Estádio 
Municipal de Solidão."

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a primeira 
etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a 
melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação justifica-se pela necessidade de promover a reforma do Estádio Municipal Carlos Alves 
de Oliveira,  localizado no Município de Solidão–PE, com o objetivo de melhorar as condições de 
infraestrutura, conservação, segurança e funcionalidade do espaço destinado à prática esportiva e à 
realização de eventos esportivos.
A  necessidade  da  intervenção  ganha  ainda  mais  relevância  diante  do  retorno  do  Campeonato 
Municipal de Futebol, iniciativa que fortalece o esporte local, incentiva a participação dos atletas e 
promove a integração entre as  comunidades.  A realização das partidas tem reunido um número 
expressivo de torcedores, demonstrando a importância do estádio como espaço de convivência, lazer e 
valorização do esporte no Município.
Nesse contexto, a reforma das instalações mostra-se necessária para proporcionar melhores condições 
de utilização do equipamento público, tanto para os atletas e equipes participantes quanto para os 
torcedores e demais frequentadores, contribuindo para uma experiência mais adequada durante a 
realização das competições. Além disso, a manutenção e a melhoria da estrutura física favorecem a 
conservação do patrimônio público e  permitem que o espaço continue atendendo às  demandas 
esportivas e recreativas da população.
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Dessa forma, a contratação busca atender ao interesse público, promovendo a valorização do esporte 
municipal,  o  fortalecimento das  atividades  esportivas  e  comunitárias  e  a  disponibilização  de  um 
ambiente com melhores condições de uso, segurança e conforto para todos os usuários.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A solução a ser contratada deverá atender aos requisitos técnicos e operacionais necessários à reforma 
do Estádio Municipal Carlos Alves de Oliveira, na sede do Município de Solidão–PE, observando as 
normas técnicas aplicáveis e as condições estabelecidas nos projetos, memoriais descritivos e demais 
documentos que integrarão a contratação, conforme os seguintes requisitos:

1. Execução dos serviços: os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto e as 
especificações técnicas elaboradas ou aprovadas pelos responsáveis técnicos, contemplando 
as intervenções necessárias à melhoria das instalações do estádio.

2. Materiais e qualidade: os materiais empregados deverão ser adequados à finalidade dos 
serviços, atender aos padrões de qualidade exigidos e observar as normas técnicas aplicáveis, 
de modo a contribuir para a durabilidade e a segurança das estruturas e instalações 
reformadas.

3. Segurança e funcionalidade: os serviços deverão buscar condições adequadas de utilização 
do estádio por atletas, equipes, torcedores e demais frequentadores, observando, conforme o 
escopo da reforma, os requisitos de segurança, acessibilidade e funcionalidade dos espaços.

4. Responsabilidade técnica: a execução deverá contar com os profissionais legalmente 
habilitados e com os registros de responsabilidade técnica exigíveis, conforme a natureza dos 
serviços contratados e a legislação vigente.

5. Fiscalização e controle: os serviços deverão ser acompanhados e fiscalizados pela 
Administração Municipal, com verificação da conformidade da execução em relação ao 
projeto, às especificações técnicas, ao cronograma e às demais condições contratuais.

6. Cumprimento dos prazos: a contratada deverá executar os serviços dentro dos prazos 
estabelecidos no contrato e no cronograma físico-financeiro, observadas as condições 
previstas no instrumento contratual.

7. Responsabilidade ambiental: deverão ser observadas as normas ambientais aplicáveis, 
incluindo a destinação adequada dos resíduos gerados durante a execução dos serviços e a 
adoção de medidas para reduzir eventuais impactos ambientais.

8. Garantia dos serviços: deverão ser observadas as garantias legais e contratuais aplicáveis, 
bem como a responsabilidade da contratada pela correção de falhas ou defeitos decorrentes 
da execução, nos termos da legislação vigente.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Para atender à necessidade de reforma do Estádio Municipal Carlos Alves de Oliveira, no Município de 
Solidão–PE,  foram  analisadas  alternativas  para  a  execução  dos  serviços,  considerando  aspectos 
técnicos, operacionais, econômicos e administrativos.

Solução 1 – Execução direta pela Administração Municipal
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Consiste na realização dos serviços pelo próprio Município, utilizando mão de obra, equipamentos e 
materiais disponíveis em sua estrutura administrativa.

Vantagens:
Maior controle direto da Administração sobre a execução dos serviços;
Possibilidade de aproveitamento de mão de obra e equipamentos próprios, caso disponíveis;
Flexibilidade no planejamento das atividades, conforme a capacidade operacional do Município.

Desvantagens:
Necessidade de disponibilidade de profissionais qualificados e em quantidade suficiente;
Possibilidade de insuficiência de equipamentos e estrutura operacional para atender à totalidade dos 
serviços;
Necessidade  de  organização  e  acompanhamento  das  diversas  etapas  da  reforma  pela  própria 
Administração;
Possibilidade de maior duração da execução, a depender dos recursos disponíveis e da complexidade 
dos serviços.

Solução 2 – Contratação de empresa especializada em engenharia
Consiste na contratação de pessoa jurídica com capacidade técnica e operacional para executar os 
serviços de reforma, conforme os projetos, as especificações técnicas, o cronograma e as demais 
condições estabelecidas pela Administração Municipal.

Vantagens:
Disponibilidade de mão de obra especializada e equipamentos adequados à execução dos serviços;
Maior capacidade de organização e planejamento das etapas da reforma;
Responsabilidade técnica pela execução, conforme as exigências legais aplicáveis;
Possibilidade de estabelecer prazos, padrões de qualidade e critérios de medição e fiscalização no 
contrato;
Maior previsibilidade dos custos, conforme o orçamento e o regime de execução adotados.

Desvantagens:
Necessidade de realização do procedimento de contratação e cumprimento das etapas administrativas 
correspondentes;
Dependência do desempenho da empresa contratada para o cumprimento dos prazos e das condições 
estabelecidas;
Necessidade de acompanhamento e fiscalização contínuos pela Administração Municipal;
Possibilidade de alterações de custos ou prazos nas hipóteses legalmente admitidas e devidamente 
justificadas.

Solução 3 – Contratação parcelada dos serviços
Consiste na contratação de diferentes empresas ou profissionais para executar etapas ou serviços 
específicos da reforma, conforme a divisão técnica do objeto.

Vantagens:
Possibilidade de contratar empresas especializadas em serviços específicos;
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Potencial ampliação da participação de fornecedores de diferentes portes;
Possibilidade  de  obtenção  de  condições  mais  vantajosas  em  determinados  itens,  desde  que 
demonstrada a viabilidade técnica e econômica do parcelamento.

Desvantagens:
Necessidade de coordenar diferentes contratos e cronogramas;
Maior demanda de acompanhamento e fiscalização por parte da Administração;
Risco de incompatibilidade entre etapas executadas por diferentes contratados;
Possibilidade de dificuldades na identificação de responsabilidades por falhas decorrentes da interface 
entre os serviços;
Potencial  aumento  dos  custos  administrativos  de  gerenciamento,  conforme  a  quantidade  e  a 
complexidade das contratações.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A contratação de uma empresa especializada em engenharia para a revitalização do Estádio Municipal 
de Solidão é justificada por diversos aspectos técnicos. Primeiramente, o desempenho esperado inclui 
a melhoria das condições de uso, segurança, acessibilidade e conservação do estádio, garantindo que 
as instalações atendam aos padrões modernos de infraestrutura esportiva. A solução é compatível com 
a infraestrutura existente, permitindo que as intervenções sejam realizadas de forma integrada e 
harmoniosa com as estruturas já presentes, alinhando-se aos objetivos da Prefeitura de proporcionar 
um espaço seguro e acessível para a comunidade.

Além disso, a implementação por uma empresa especializada assegura facilidade no processo, uma vez 
que essas empresas possuem expertise e recursos técnicos adequados para executar as obras de forma 
eficiente.  A  solução  também  é  escalável,  permitindo  que  futuras  demandas  de  ampliação  ou 
modernização sejam incorporadas sem a necessidade de intervenções significativas,  garantindo a 
longevidade do investimento.

Do ponto de vista operacional, a manutenção e suporte oferecidos por uma empresa especializada 
garantem a confiabilidade e continuidade do funcionamento do estádio. A adaptabilidade da solução 
ao  contexto  local  é  um  fator  crucial,  pois  a  empresa  contratada  poderá  desenvolver  projetos 
personalizados que considerem as  características específicas da região,  como clima e topografia, 
assegurando que as melhorias sejam sustentáveis e duradouras.

Economicamente, a contratação de uma empresa especializada oferece um excelente custo-benefício 
em comparação com alternativas que poderiam não ter a mesma expertise técnica. O retorno esperado 
sobre o investimento é significativo, uma vez que a modernização do estádio pode atrair mais eventos 
e aumentar a receita local. Além disso, a eficiência administrativa é aprimorada, com a redução de 
custos indiretos associados a manutenções emergenciais e inadequações estruturais.
Por fim, a solução atende de forma mais eficiente e eficaz ao interesse público, proporcionando um 
espaço seguro e acessível para a prática esportiva e eventos comunitários. Essa alternativa é a mais  
adequada em relação às  demais opções,  pois  garante que as  intervenções sejam realizadas com 
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qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, promovendo o bem-estar da população e incentivando o 
desenvolvimento social e econômico da região.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Lote 01
Item Descrição Unidade Quant. R$ Unid. R$ Total

1

Contratação de empresa especializada para construção 
de cabine de transmissão, arquibancada e implantação 
do sistema de Iluminação do Estádio Municipal Carlos 
Alves De Oliveira no Município de Solidão - PE.

- 1,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor Total R$ 0,00

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.
A opção por não parcelar a contratação para a revitalização do Estádio Municipal de Solidão é a mais 
adequada, pois garante a execução integrada de todas as etapas necessárias, desde a segurança até a 
acessibilidade  e  conservação.  Ao  contratar  uma  única  empresa  especializada  em  engenharia, 
asseguramos  uma abordagem  coesa  e  uniforme,  evitando  discrepâncias  que  poderiam  surgir  se 
diferentes fornecedores fossem responsáveis por partes distintas do projeto.

Além disso, a não fragmentação da contratação permite uma economia de escala, já que a empresa 
contratada pode otimizar recursos e processos, resultando em uma potencial redução de custos. A 
gestão  do  contrato  também  se  torna  mais  eficiente,  com  um  único  ponto  de  contato  e 
responsabilidade, facilitando o acompanhamento e a fiscalização das atividades, o que é crucial para 
garantir o cumprimento dos prazos e a qualidade dos serviços prestados.

Por fim, a escolha por uma contratação integral atende melhor ao interesse público, assegurando que o 
estádio seja entregue em condições adequadas de uso e segurança de forma mais rápida e eficaz. A  
responsabilidade técnica centralizada em uma única empresa especializada também minimiza riscos e 
garante que todas as normas e especificações técnicas sejam rigorosamente seguidas, promovendo um 
resultado final de alta qualidade.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada em engenharia para o Estádio Municipal de Solidão visa 
alcançar os seguintes resultados:
Economicidade:
A solução proposta busca maximizar o custo-benefício por meio da contratação de uma empresa que 
possui expertise comprovada, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma eficiente. Espera-
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se uma redução nos custos de manutenção futura devido à melhoria na qualidade das obras e serviços 
realizados.

Otimização de recursos:
A alocação de recursos humanos será otimizada ao utilizar profissionais especializados, reduzindo a 
necessidade  de  retrabalho  e  aumentando  a  produtividade.  Materiais  serão  adquiridos  de  forma 
planejada, evitando desperdícios e garantindo a qualidade necessária. Financeiramente, a contratação 
deve respeitar o orçamento previsto, evitando gastos excessivos.

Eficiência e eficácia:
A melhoria na prestação dos serviços será evidente com a execução de obras que atendam aos padrões 
de segurança e acessibilidade. A racionalização dos processos ocorrerá por meio de um planejamento 
detalhado e execução dentro dos prazos estipulados. O objetivo é entregar um estádio funcional, 
seguro e acessível, atendendo às necessidades da comunidade.

Indicadores ou metas mensuráveis:
- Redução de 20% nos custos de manutenção anual após a conclusão das obras.
- Aumento de 30% na capacidade de público devido à melhoria na acessibilidade.
- Cumprimento de 100% dos prazos estabelecidos no cronograma de execução.
- Satisfação de 90% dos usuários em relação às condições de uso e segurança do estádio, medida por  
meio de pesquisa de opinião após a conclusão das obras.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a contratação de uma empresa especializada em engenharia para a revitalização do 
Estádio Municipal de Solidão, é necessário realizar uma avaliação detalhada das condições atuais do 
estádio.  Isso  inclui  a  inspeção  da  infraestrutura  elétrica  para  garantir  que  ela  suporte  as  novas 
instalações e equipamentos que serão implementados. Além disso, é essencial verificar a estrutura 
física existente para identificar possíveis reforços ou adaptações necessárias, especialmente em áreas 
críticas como arquibancadas e vestiários, visando a segurança e a acessibilidade.

Outra providência crucial é a adequação dos acessos logísticos para facilitar a entrada e movimentação 
de equipamentos grandes e materiais de construção durante a execução das obras. Isso pode envolver 
a ampliação de entradas ou a criação de caminhos temporários. Também é importante garantir que o 
projeto  contemple  a  instalação  de  sistemas  de  drenagem  eficientes,  prevenindo  alagamentos  e 
garantindo a conservação do campo e das áreas adjacentes.

Por fim, é necessário obter todas as licenças e autorizações pertinentes, como alvarás de construção e 
licenças ambientais, para assegurar que as obras estejam em conformidade com as normas vigentes.  
Caso a solução envolva tecnologias específicas, como sistemas de iluminação LED ou painéis solares,  
deve-se prever a capacitação técnica dos servidores responsáveis pela operação e manutenção desses 
sistemas, garantindo sua funcionalidade e longevidade.
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CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não
A  solução  escolhida,  que  é  a  contratação  de  uma  empresa  especializada  em  engenharia,  é 
autossuficiente para atender à necessidade identificada de melhorar as condições de uso, segurança, 
acessibilidade e conservação do Estádio Municipal de Solidão. A empresa contratada será responsável 
por todas as etapas do projeto, desde o planejamento até a execução das obras necessárias.

Essa contratação abrange a elaboração de projetos, execução de obras e serviços de engenharia, 
garantindo que todas as melhorias sejam realizadas de forma integrada e coordenada. A empresa terá 
a capacidade técnica e os recursos necessários para realizar todas as atividades envolvidas, sem a 
necessidade  de  contratações  adicionais  para  manutenção,  aquisição  de  insumos  ou  adequações 
prediais.

Portanto, a contratação é suficiente para resolver o problema identificado, sem depender de outras 
contratações correlatas ou interdependentes.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Identificados

Consumo Energético
A reforma do estádio pode aumentar a demanda por energia elétrica, especialmente com a instalação 
de novos sistemas de iluminação e equipamentos.

Uso de Materiais
A construção e reforma podem resultar no uso intensivo de materiais, alguns dos quais podem ter 
impactos ambientais significativos em sua produção e descarte.

Geração de Resíduos
A demolição e construção podem gerar uma quantidade significativa de resíduos sólidos, que precisam 
ser geridos adequadamente para minimizar impactos.

Medidas Mitigadoras Propostas
Adotar tecnologias de iluminação LED e sistemas de energia solar para reduzir o consumo energético.
Priorizar o uso de materiais sustentáveis e recicláveis, como madeira certificada e concreto reciclado.
Implementar um plano de gestão de resíduos que inclua a separação, reciclagem e logística reversa, em 
parceria com fornecedores locais.
Considerar  a  possibilidade  de  consórcios  regionais  para  a  gestão  de  resíduos,  aproveitando  a 
infraestrutura de municípios vizinhos.

Realizar um estudo de viabilidade para o uso de sistemas de captação de água da chuva para irrigação e 
manutenção do estádio.
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A responsabilidade pelo licenciamento ambiental deve ser claramente definida no contrato, sendo 
preferencialmente do contratado, com supervisão da Administração.

CONCLUSÃO

As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente 
indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em 
questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Solidão - PE, 15 de Outubro de 2026

________________________________________
Danilo Oliveira Feitosa

Assessor de Planejamento
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