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TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO DA RUA TRES - ZUMBI DO PACHECO DO MUNICIiPIO DO JABOATAO DOS
GUARARAPES/PE, CONFORME OS CONTRATOS DE REPASSE N° 939680/2022.
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1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia por como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA TRES — ZUMBI DO PACHECO DO
MUNICIPIO DO JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, CONFORME OS CONTRATOS DE REPASSE N°
939680/2022.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Atualmente, a Rua Trés, no bairro Zumbi do Pacheco, em Jaboatdo dos Guararapes, apresenta deficiéncia em
termos de pavimentagdo, prejudicando a mobilidade urbana ¢ a qualidade de vida dos moradores. Essa situagdo
compromete ndo apenas o acesso as residéncias, mas também dificulta a chegada a locais de trabalho, escolas, postos de
saude e outros servicos essenciais. Além disso, a falta de infraestrutura impacta negativamente o abastecimento de
mercadorias e o funcionamento de atividades basicas na regido.

Reconhecendo a importancia de garantir melhores condi¢cdes de deslocamento e acessibilidade para os
cidaddos, a Prefeitura Municipal de Jaboatdo dos Guararapes considera essencial a implementagdo de melhorias na
pavimentagdo da Rua Trés. O objetivo é promover uma mobilidade urbana mais fluida, assegurando a seguranga ¢ o
conforto dos moradores e usuarios.

A malha viaria do municipio, incluindo a Rua Trés, enfrenta um desgaste natural devido ao trafego constante
de veiculos. Esse desgaste resulta na formagao de buracos, comprometendo a seguranca dos condutores ¢ pedestres.
Vale salientar, que o final da referida rua, ndo apresenta condi¢ao de trafego de veiculos, e a sua regularizacdo ¢
importante para melhoria da mobilidade urbana. Por isso, a realizagdo de servigos de pavimentagdo e de outras
intervengoes estruturais € indispensavel.

O entendimento das causas que levaram a Rua Trés a sua condicdo atual ¢ essencial para escolher as técnicas
mais adequadas de restauragdo. A recuperacdo dessa via ndo apenas facilitara o deslocamento local, mas também
fomentara o desenvolvimento econdmico e social do bairro Zumbi do Pacheco. Com infraestrutura viaria adequada, sera
possivel melhorar a circula¢do de pessoas e mercadorias, contribuindo para a qualidade de vida dos moradores e para o
progresso da comunidade.

3. ESPECIFICACOES DA CONTRATACAO

3.1. O presente Termo de Referéncia tem como objetivo realizar uma licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, art. 28,
inc. II, da Lei 14.133/21, com o intuito de estabelecer os critérios basicos a serem considerados pela empresa
contratadaquando da prestacdo dos servigos descritos no Objeto;

3.1.1. A modalidade foi escolhida em razdo do objeto da presente licitagdo se enquadrada no conceito descrito no art.
6°, XII da Lei 14.133/21:

XII - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro que implica interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de acdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragcdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel;

3.2. O criterio de julgamento adotado serd o de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, I, da Lei 14.133/21;
3.21. A busca pelo menor prego “considerard o menor dispéndio para a Administragdo, atendidos os pardmetros
minimos de qualidade definidos no edital de licitagdo”, conforme dispde o art. 34 da Lei 14.133/21, que
complementa:

§ 1° Os custos indiretos, relacionados com as despesas de manutencdo, utilizacdo, reposi¢ao, depreciagdo e
impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderdo ser
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considerados para a definicdo do menor dispéndio, sempre que objetivamente mensuraveis, conforme

disposto em regulamento.

3.3. A presente licitagio sera realizada com INVERSAO DE FASES, devendo a habilitagio dos licitantes preceder a fase
de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdao dos servigos que compdem o objeto deste
certame.

3.3.1. A inversdo de fases tera como beneficios a verificagdo prévia da qualificacdo técnica, da experiéncia ¢ da
qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos pardmetros minimos de qualidade
definidos neste Termo de Referéncia, na tentativa de evitar a macula no preco com a realizagdo da disputa de
lances antes do julgamento da capacidade de execugdo do objeto. Assim, a disputa ocorrera apos a analise da
habilitacdo dos licitantes, sendo o menor preco o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a
administracdo.

3.3.2. A inversdo de fases trard beneficios para o erario, uma vez que a gestdo municipal podera avaliar com mais
critérios a habilitacdo das empresas, com observancia na sua capacitacdo técnica, com o objetivo de que a
sessdo de lances seja apenas com empresas que realmente tenham capacidade técnica compativel com o
montante de servigos ora apresentados e possam atender a administragdo dentro das normas vigentes e cumprir
todos os prazos do futuro contrato.

3.3.3. A complexidade da proposta e sua elaboracdo de forma coerente e exequivel ¢ fundamental para dar qualidade
dos servicos prestados pelos licitantes, nos termos da orientacio da PGM do Jaboatdo dos Guararapes n°
1.079/2023 foi utilizada a faculdade do art. 17, §1° da Lei 14.133/21;

3.4. Oregime de empreitada sera por EXECUCAO INDIRETA ¢ EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.4.1 A escolha do regime de empreitada por PRECO GLOBAL se deu pela necessidade de seguir a regulamentagdo da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016, constante no contrato de repasse
939680/2022/MAPA/CAIXA.

4. PRAZOS E CONDICOES

LOTE UNICO:
4.1. O prazo de execucdo do objeto sera de 5 (cinco) meses, contados a partir do recebimento da ordem de servigo,
conforme cronograma;

4.2, O prazo de vigéncia do contrato serd de 8 (oito) meses, a ser contado a partir da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado na forma do art. 111, Lei Federal 14.133/21, por tratar-se de servigo de escopo predefinido;

4.3. A contratada devera iniciar os servigos em ate 05 (cinco) dias uteis apos a expedi¢cdo da ordem de servigo (OS);

4.4. Da Validade da Proposta:

4.4.1. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da
sua apresentagdo, que ocorrera no dia da sess@o de abertura deste certame licitatorio, suspendendo-se esse
prazo nahipotese de interposicdo de recurso administrativo ate sua ulterior decisdo.

5. VALOR MAXIMO DE CONTRATACAO E DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. O processo licitatorio serd em lote unico, sendo o valor total de RS 944.983,72 (novecentos e quarenta e quatro mil
novecentos e oitenta e trés reais e setenta e dois centavos).
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LOTE 01 - CONTRATO DE REPASSE N° 939680/2022

5.2. RS 944.983,72 (novecentos e quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e trés reais e setenta e dois centavos) -
Valor Ndo Desonerado, sendo este a opgio mais vantajosa para a municipalidade, conforme demonstrado no

Processo.

5.3. Os recursos que farido face as despesas decorrentes dos servicos serio oriundos das seguintes Dotacdes

Orcamentarias:

LOTE Unico - CONTRATO DE REPASSE N° 939680/2022

Unidade: 34.102 - Secretaria Executiva de Obras e Saneamento
Programa: 1017 - Jaboatdo Urbanizado

Acd0: 1029 - Execugdo de Obras do Sistema Viario Municipal
Subagdo: 711 - Executar Pavimentacdo e Drenagem

Elemento: 44.90.00

Fonte repasse: 1.700.0000.1005

Fonte contrapartida: 1.500.0000.1005

6. LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Visando atender todos os bairros que compoem toda a regido da cidade de Jaboatdo, foi realizado estudo e

confeccionado os projetos de pavimentacao ¢ drenagem das ruas a seguir:

Rua Trés - Zumbi do Pacheco

7. REQUISITOS DE HABILITACAO

7.1. Para a definigdo das exigéncias tecnicas operacionais e profissionais a serem comprovadas pelas licitantes, foram
utilizadas as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, de forma simultanea,
obtidas atraves da curva ABC de servi¢os ¢ em consonancia ao art. 67, § 1°, VI dalei 14.133/21.

7.2. Assim, as atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste

processo licitatorio sdo as abaixo relacionadas:

73.  QUALIFICACAO TECNICO OPERACIONAL
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7.3.1. Certiddo de Registro e quitagdo da empresa pelo Conselhos Regionais de Engenharia ¢ Agronomia - CREA,
expedida na sede da licitante;

7.3.2. Comprovagio, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a empresa prestou
ou esta prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a prestacdo de servigos compativel com o objeto licitado, sendo
consideradas para avaliacdo da similaridade dos servicos as seguintes parcelas de maior relevancia técnica, comprovando
o0s seguintes:

7.3.3. Exigéncias para o Lote Unico:

a) EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO: 600 m?
b) EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: 6.000 kg

7.4. QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL

7.4.1. Devera ser apresentado atestado(s) de capacidade tecnico profissional, em nome do responsavel tecnico da
empresa licitante, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo Tecnico — CAT, expedida(s) pelo Conselho acima
mencionado, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para o6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras/servigos de caracteristicas similares as do objeto da presente licitagdo cujas parcelas de maior relevancia
tecnica sdo:

7.4.2. Exigéncias para o Lote Unico:

a) EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO: [m?]
b) EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: [kg]

7.5. DA EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS SERVICOS

7.51. A comprovagio de vinculo empregaticio do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) técnico(s)
apresentado(s), se dara através da apresentacao de copia ou original:

a) Do Contrato Social ou Ata de Eleigdo da Diretoria, devidamente arquivado no Registro proprio, se
o(s) profissional(is) for(em) sécio(s) da Empresa Licitante; ou

b) Do Contrato de Prestagdo de Servicos, que demonstre a identificagdo do profissional; ou

c¢) Declaragdo da licitante de que o engenheiro preposto ou responsavel técnico indicado ird compor o
quadro técnico durante a execugdo do objeto, caso a proponente seja contratada pela entidade
licitante; ou

d) Da Ficha de Registro de Empregado (FRE) e do Contrato de Trabalho constante da Carteira
Profissional, que demonstre a identificacdo do profissional.

7.6. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
7.6.1. As exigéncias e condigdes para qualificagdo econdmica-financeira estdo dispostas no edital.

8. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
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O Artigo 15 da Lei de Licitagoes de n° 14.133/21, atribui a administragdo a prerrogativa de admitir a participagdo
de consorcios nas licitagdes. A regra no procedimento licitatorio e a participagdo de empresas individualmente em
disputa umas com as outras, permitindo-se a unido de esforgos quando questdes de alta complexidade.

Desta forma, entende-se por PERMITIR a participacio de empresas organizadas em consércio, visando
aumentar o quantitativo de empresas especializadas para realizarem os servigos com especificidade técnica,
podendo compartilhar o contrato com empresas com expertise em pavimentacao de ruas.

E vedada a participagdo de empresas consorciadas em mais de um consorcio ou de forma isolada, conforme
disposto no art. 14, inc. I da lei 14.133/21.

Mediante previa e expressa autorizacgdo da CONTRATANTE (Prefeitura do Jaboatdo dos Guararapes), sera
permitida a subcontratacio de servigos ou tarefas executados por firmas especializadas, desde que o percentual
subcontratado ndo ultrapasse 25% do valor global do contrato.

Em caso de subcontratagdo, a CONTRATADA (vencedora do certame licitatdrio) ndo transferird suas
obrigagdes e responsabilidades, permanecendo perante a Secretaria, com total responsabilidade contratual.

Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita
execugdo contratual, bem como pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e
pela qualidade da subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciario, tributario ou responsabilidade
civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratacdo, sera imputado ou se comunicard com a
CONTRATANTE.

Nao sera admitida nesta licitagdo a participagdo de empresas:
a) Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;
b) Empresas que estejam suspensas para participar de licitagdo pela Prefeitura do Jaboatdo dos Guararapes;

c) Empresas que estejam declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos da punicao;

d) Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

9. CONDICOES DA PROPOSTA

9.1.

9.2.

9.21.

As licitantes deverdo apresentar as suas propostas, em uma Unica via, devidamente identificados na forma
prescrita no Edital, atendendo as prescri¢des deste TERMO DE REFERENCIA e das NORMAS TECNICAS
pertinentes.

A proposta de pregos devera ser apresentada de acordo com o modelo disponibilizado no EDITAL, contendo
nome, razdo social, endere¢co da empresa ¢ nimero do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) do
Ministério da Fazenda, em 01 (uma) via assinada eletronicamente, através de assinatura eletronica valida, pelo(s)
representante(s) legal (ais) da empresa ou procurador com a identifica¢@o, devidamente munido de instrumento de
mandato que lhe confira poderes para tal, contendo indicagdes dos respectivos precos unitarios e precgo total, em
algarismose por extenso, bem como em formato digital EDITAVEL, em formato “.xml ou .xIs”.

Os documentos originais eletronicos devem ser assinados por meio de certificado digital pertencente a
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cadeia de chaves pablicas ICP-Brasil e apresentados conforme item anterior;

As planilhas deverdao estar assinadas pelo responsavel técnico da empresa, com a devida identificagdo, nos
termos do art. 14 da Lei Federal n°® 5.194/66.

A proposta de precos, devera ser elaborada tendo como base as condig¢des estabelecidas no presente Termo de
Referéncia e demais anexos, devendo apresentar as seguintes indicagdes:

Orcamento detalhado, expresso em moeda corrente nacional (REAIS) e assinado por engenheiro
ou profissional legalmente habilitado (mencionando o numero do CREA), com a indica¢do dos respectivos
pregosunitarios e total, em algarismos, obedecendo a sequéncia estabelecida pela planilha or¢amentaria anexa
ao presente edital, devendo as especificagdes, unidades ¢ quantidades dos servigos estarem rigorosamente
idénticas as constantes daquelas planilhas.

94.11 A proposta assinada eletronicamente devera ser encaminhada juntamente com a planilha
orcamentaria em formato editavel (.xls).

94.1.2 Os valores unitarios, nas planilhas, deverdo conter apenas duas casas decimais, apos aplicaciao
da funcio ARRED.

Composicio Analitica de custos de todos os itens da planilha orgamentaria, evidenciando de
forma clarae detalhada o consumo e o prego de todos os insumos (materiais € mdo de obra) utilizados para
compor oprego final de cada item ofertado.

Deverido estar incluidos nos pregos unitarios todos os custos com materiais, equipamentos, inclusive
transportes, carga e¢ descarga, vigilancia, mdo de obra com seus respectivos encargos de natureza social,
trabalhista e previdenciaria, fiscal e parafiscal, tributos, BDI (Bonificacido e Despesas Indiretas) e quaisquer
outros encargos que incidam sobre a obra e servicos a serem executados, ate a entrega final da obra;

Preco total da proposta devera estar consignado em algarismos arabicos e por extenso, entendido
preco total como sendo o somatorio de todos os pregos parciais, resultado do produto dos precos unitarios
propostos, multiplicados pelos quantitativos constantes das planilhas orcamentarias elaboradas pela Secretaria
solicitante. Em havendo erro de calculo ou divergéncia entre os valores, prevalecerdo os precos unitarios e o
resultado do somatorio, apds as corregdes realizadas pelo agente de contratacdo;

Cronograma fisico-financeiro de desenvolvimento dos servigos, dentro dos prazos fixados para as
realiza¢Ges das mesmas, indicando os valores e prazos parciais e totais, em reais e percentuais, para cada item,
devidamente assinado por tecnico legalmente habilitado (mencionando o numero do CREA);

Banco, agéncia e o numero de sua conta corrente para efeito de pagamento.

Declaragdo expressa da licitante que sera de sua inteira responsabilidade o recolhimento de todos os

impostos, taxas, encargos sociais, previdenciarios, trabalhistas, securitarios, alem de todas e quaisquer

despesas diretas e/ou indiretas que se fizerem necessarias a execugao do objeto do contrato.

Em caso de divergéncia entre os pregos unitarios e o preco total, prevalecerdo sempre os primeiros e o resultado
do somatdrio, ap0s as correcdes realizadas pelo agente de contratacao.

Em caso de divergéncia entre os valores expressos por extenso ¢ os valores expressos numericamente,
prevalecerdo aqueles expressos por extenso.

A inexequibilidade, na hipotese de que trata o art. 59 da lei 14.133/2021, s6 sera considerada apods diligéncia do
agente de contratacdo, que comprove:

que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
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9.8. Além das disposi¢des acima, a analise de sobreprego considerara o seguinte:

9.8.1. A caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.9. A inobservancia das disposigdes contidas nos subitens anteriores ensejara a desclassificagdo da proposta.
9.10. Além das disposi¢des acima, a analise de sobreprego considerara o seguinte:
9.10.1. A caracterizacdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo

unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.11. Nas propostas de precos, ndo poderdo ser incluidos pagamentos antecipados de quaisquer etapas ou servigos
estimados pela CONTRATANTE, sob pena de desclassificagdo

9.12. Validade da Proposta - As propostas deverdo permanecer validas e em condigdes de aceitagdo por um periodo de
90 (noventa) dias corridos contados da data da entrega das mesmas.

9.13. Em circunstancias excepcionais, a administragdo podera solicitar a prorrogagdo do prazo de validade das
propostas, por escrito, ndo sendo admitida a introducéo de quaisquer modificagdes na proposta;

9.14. A proposta de precos, redigida em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
datada, assinada e rubricada todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante.

10. DA CONTRATACAO

10.1. Homologado o resultado da licitagdo, tera o adjudicatario o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar para assinatura do contrato, cujo prazo de execugdo e vigéncia encontram-se neste
termo de referéncia, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

10.2. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

10.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratagdo, ficardo os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

10.4. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que
deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

10.5. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo consignadas no edital ou se
recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificag@o, para, apds a
comprovacdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociacdo, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

11. ESPECIFICACOES CONTRATUAIS

11.1. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1.1. A contratada, para que possa usufruir do beneficio da deduc¢io da base de calculo do ISS devera
solicitar a Secretaria Executiva Da Receita, antes do inicio da obra/servico, através do e-mail:
brunosalvetti@hotmail.com.

11.1.2. Estas especificagdes de servigos deverdo ser consideradas para execucdo dos servigos, independentemente da
localizagdo e das quantidades de servigos a serem realizadas:
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- Instalagdes da obra
O servigo de fornecimento e instalacdo de placa de obra em chapa metalica sera medido em metro

quadrado.

- Servicos Preliminares
Demoli¢do Manual de Concreto Simples

Demoligdo de Meio-Fio

- Terraplanagem
Escavacdo Mecanica de Material
Carga e Descarga Mecanica de Solo

Transporte de Material Com Caminhdo Basculante

- Pavimentacao
Regularizacdo e Compactagdo de Subleito
Assentamento de Guia
Execugdo de Pavimento Intertravado

- Contencao
Escavacao Manual de Vala
Reaterro Manual Apiloado
Embasamento com Pedra Argamassada
Execucdo de Dreno Francés
Preenchimento de Juntas com Selante a Base de Asfalto

- Drenagem
Execugdo de Escavacdo Mecanizada de Drenagem

Execucdo de Reaterro Mecanizado de Vala
Execucao de Armagao de Laje Estrutura Convencional
Execucdo de Alvenaria de Vedagdo

- Sinalizacao
Fornecimento e Implantacao de Suporte e Travessa para Placa de Sinalizacdo
Placa Esmaltada
Execucdo de Sinaliza¢do Horizontal

11.1.3. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
calculo detalhada.

11.1.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.1.4. A medig¢do dos servigos sera mensal, mediante emissdo de boletins de medi¢do e respectivas
memorias de calculo e registros fotograficos, devidamente conferidos e atestados pela Equipe Técnica de
FISCALIZACAO da Prefeitura.

11.1.5. A CONTRATANTE acompanhara os servigos executados e aceitos, determinando os servigos a
serem inseridos nos Boletins de Medicdo e autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas
correspondentes para pagamento.
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11.1.6. Os diversos itens de servigos, constantes na planilha, serdo medidos pelas respectivas unidades de medida,
considerando as determinacdes acima consignadas e quantitativos efetivamente executados a cada més e com base nos
pregos unitarios adjudicados, contratados e registrados na planilha or¢amentaria da empresa vencedora do certame.

11.1.7. Apds a emissdo do Boletim de Medi¢do com a aprovacdo da Contratante e Contratada, esta emitira a respectiva
Nota Fiscal para ser atestada pela Fiscalizacdo, ¢ deverdo constar da mesma, rigorosamente, na sequéncia abaixo, as
seguintes informagoes:

Modalidade e o numero da Licita¢do

Numero do Contrato

Objeto do Contrato

Numero do Cadastro Especifico do INSS-CEI
Numero da Anotagdo de Responsabilidade
Tecnica — ARTNumero do Boletim de
Medigao

11.1.8. O pagamento sera feito apds a aceitacdo e a medigdo da etapa efetivamente concluida, com base nos precos
unitarios adjudicados, contratados e registrados nas planilhas orgamentarias da empresa vencedora do certame, os
quais representam a compensacgdo integral para todas as operagdes, transportes, materiais, perdas, mao-de-obra,
equipamentos, controle de qualidade, encargos e eventuais necessarios a completa execucao dos servigos.

11.1.9. O pagamento sera realizado em moeda corrente nacional e ocorrera ate o 30° (trigesimo) dia, contados do
recebimento dos documentos de cobranga corretamente apresentados, referente a competéncia vencida, bem como
apresentacio da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela Equipe Tecnica de FISCALIZACAO da Secretaria
Municipal de Infraestrutura.

11.1.10. Na ocasido do pagamento, a contratada devera apresentar provas de regularidade relativas a Prova de
Regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Negativa de Divida Ativa da Unifo e Certiddo de Quitagdo de
Tributos e Contribuigdes Federais), Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em plena validade e demais
impostos, tributos e encargos devidos.

11.1.11. Os custos relativos a remuneragdo de mio de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios serdo
revisados observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contado da data do acordo, ou convengdo coletiva
de trabalho ou sentenca normativa vigente a época da apresentacdo da proposta ¢ adotados para elaboragdo desta.

11.1.12. Quando ocorrer atraso na execucdo do objeto do contrato, por culpa exclusiva da licitante vencedora, o
reajustamento sera aplicado, envolvendo exclusivamente os prazos de entrega do objeto definidos neste
Instrumento.

11.1.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa tnica e exclusiva da Contratante, fica
convencionado que a taxa de atualizagdo financeira - IPCA, devida entre a data referida no item do termo de
referéncia e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sera calculada mediante a aplicacdo da seguinte
formula:

EM=IxNxVP
Onde:
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IEM = Encargos Moratdrios
IN = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela a ser paga

I = Indice de atualizagdo financeira, assim apurado:
[ =(TX/100) /365

TX =IPCA do més anterior

11.1.14. A atualizacdo financeira prevista nesta condi¢do sera incluida na Nota Fiscal/Fatura do més seguinte ao da
ocorréncia.
11.1.15. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria em favor da instituicdo bancaria indicada pela
CONTRATADA.

11.2. REAJUSTE
11.2.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

11.2.6.

11.3.

11.3.1.

11.3.2.

orgamento estimado, qual seja NOVEMBRO/2024.

Excluida a responsabilidade da contratada proponente pelo retardamento da execucdo do objeto contratual,
apos o interregno de 12 (doze) meses da data do orcamento estimado, os pregos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custos da Construgio - INCC-DI,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

A Contratada devera prestar garantia de execugdo do contrato, em ate de 05 (cinco) dias uteis contados da
assinatura do instrumento contratual, em importancia equivalente a 5,0% (cinco por cento) do valor global
do contrato, devendo ter prazo de validade igual ou superior ao prazo do contrato em qualquer das
modalidades a seguir indicadas:

I.  Caugdo em dinheiro ou
II. titulo da divida publica;

II. Seguro-garantia; ou
IV. Fianca bancaria.

Em caso de escolha da modalidade prevista no inciso II da cldusula anterior (seguro-garantia), o prazo para
apresentacdo da referida garantia devera ser no maximo 01 (um) més antes da assinatura do contrato, nos
termos do §3° do art. 96 da Lei 14.133/21.



r i
T —
g i

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

11.3.6.

11.3.7.

11.3.8.

11.3.9.

Prefeitura de Jaboatao dos Guararapes

JA BOATAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIN
05 GUARARAFES SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS E SANEAMENTO

O prazo de vigéncia da apolice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

A garantia mencionada servird para o fiel cumprimento do contrato, respondendo inclusive pelas multas, os
prejuizos e as indenizagGes decorrentes do inadimplemento. Se o valor da garantia for utilizado em
pagamento de qualquer obrigagdo, a contratada devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo maximo de
03 (trés) dias uteis, contados da data em que for notificado.

A garantia de execugdo sera devolvida através de requerimento da CONTRATADA, mediante a apresentagdo
do termo circunstanciado do recebimento dos servigos.

Caso a CONTRATADA apresente a garantia por meio de fianga bancaria devera utilizar o modelo fornecido
pela Prefeitura.

A Garantia em dinheiro devera ser prestada, em favor do Municipio do Jaboatdo dos Guararapes, no Banco,
Agéncia e Conta fornecida pela Prefeitura.

Na hipotese de garantia ser prestada em cheque esta apenas sera considerada apds a compensagdo deste.

11.3.10. A contratada devera garantir, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, todos os servigos executados, contados a

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

11.4.3.

11.4.4.

11.5.

11.5.1.

11.5.2.

partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, conforme disposto no Artigo 618 do Codigo
Civil Brasileiro.

DO SEGURO DA OBRA OU SERVICO

A contratada devera apresentar apolice de seguro da obra/servico, prevista na composi¢cdo do BDI anexa, de
acordo com sua proposta final, em ate 05 (cinco) dias uteis apds assinatura do contrato,para fins de inicio da
execucao;

A parcela de seguro contida na composi¢do do BDI refere-se ao valor monetario do premio de seguro pago
pelo particular segurado a companhia seguradora em contrapartida a cobertura dos riscos contratados,
devendo ser incluido na proposta final do licitante, podendo sofrer variagdo no percentual de acordo com o
perfil do segurado e as caracteristicas do objeto, dentro dos limites estabelecidos no Acérdao 2622/2013 do
TCU para o tipo de servigo.

O referido seguro servira para cobrir eventos alheios a vontade das partes, como incéndio, explosdo,danos da
natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundacdo, desmoronamento, etc), roubo e/ou furto
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, dentre outros.

S6 serdo aceitas apoélices de agentes devidamente registrados e autorizados pela Superintendencia de Seguros
Privados - SUSEP e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente.

REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econdmico-financeiro tem como objetivo restabelecer a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contrato e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneracao da obra,
servico ou fornecimento, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc@o do ajustado, ou , ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

Considerando a flutuacdo dos pregos do mercado, fica estabelecido que as variagdes para mais ou para menos
dos precos de ate 1,5% (um virgula cinco por cento) do valor atual do contrato, ndo sera configurado alea
extraordinéria e extracontratual, devendo as partes absorver tais variagcdes pelo preco ofertado. Percentuais
superiores ao estabelecido serdo avaliados pela Administragdo para fins de concessdao do reequilibrio
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contratual ou ndo.

11.5.3. Sera levado em considerag¢do na analise do pedido de reequilibrio econémico-financeiro, eventual desconto

11.6.

il.

ofertado pela Contratada sobre o valor estimado do processo na fase de lances.

PENALIDADES

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:
I. - der causa a inexecugdo parcial do contrato;

II. - der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou aofuncionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III. - der causa a inexecucao total do contrato;
IV. - deixar de entregar a documentacéo exigida pelo contrato;
V. - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI.— ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. — ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIIL apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida ou prestar declaracdo falsa durante a
execucdo do contrato;

IX.— fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
X. —comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI.— praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

XII. - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:

Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei 14.133/2021);

Impedimento de licitar e contratar, no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta da Unido, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos Il a VII acima, sempre que ndo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei 14.133/2021);

Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII
a XI,bem como nas descritas nos demais incisos que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave, ficando o
responsavel impedido de licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos (art. 156, §5°, da Lei 14.133/2021)

Multa:
-Compensatoria, para as infragdes descritas nos incisos VIII a XI acima, de 1% a 5% do valor do contrato.
- Compensatoria, para a inexecugdo total contrato prevista no inciso III acima, a multa sera de 1% a 30% do valor
do contrato.

» Para infragdo descrita no inciso Il acima, a multa sera de 1% a 20% do valor do contrato.
= Para infra¢des descritas nos incisos IV a VII, a multa serd de 1% a 10% do valor do contrato.

- Moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, ate o limite de 90 (noventa) dias;

- Moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato,
até o maximo de 10% (dez por cento) pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementacao ou



r i
T —
g i

iii.

1v.

V1.

Vii.

Vviil.

iX.

X1.

X1l.

Xiil.

X1V.

11.7.

11.7.1.

11.7.2.

Prefeitura de Jaboatao dos Guararapes

JA BOATAO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SIN
05 GUARARAFES SECRETARIA EXECUTIVA DE OBRAS E SANEAMENTO

reposicao da garantia.

O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza o Contratante a promover a rescisio do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.

A aplicacdo das sang¢des previstas no contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparacdo
integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/2021).

Todas as sangdes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°,
da Lein® 14.133/2021).

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n® 14.133/2021).

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, alem da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133/2021).

Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133/2021):

-a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

-as peculiaridades do caso concreto;

-as circunstancias agravantes ou atenuantes;

-os danos que dela provierem para o Contratante;

-a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de
controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacdes e
contratos da Administra¢do Publica que tambem sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013,
serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lein® 14.133/2021).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos no Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica previa (art. 160 da Lei n® 14.133/2021).

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplica¢do da sancdo,
informare manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) ¢ no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n® 14.133/2021).

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

FISCALIZACAO E CONTROLE DA EXECUCAO

Nos termos do art. 117 da lei federal 14.133/2021, sera (20) designado (s) o (s) Fiscal (is) para acompanhar a
fiscalizacdo e execugdo dos servigos, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados, e se os
procedimentos se desenvolvem de acordo com a legislag¢ao pertinente.

A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
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perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

11.7.3. A Prefeitura indicarda membro da sua equipe para atuar como Fiscal da Operagdo, este preposto tera como
principal atividade, em conjunto com a Contratada e respeitando-se os limites deste Termo de Referéncia, o
acompanhamento e fiscaliza¢do dos processos operacionais.

11.7.4. Para a Gestdo do Contrato, que tera o papel de interlocutor entre a Prefeitura e a Contratada, cabe fiscalizar,
ajustar, aprovar, corrigir, autorizar, aplicar penalidades quando necessarias e todas as demais deliberagdes
necessarias para a gestao efetiva do contrato.

11.7.5. A funcéo de gestio e fiscalizagdo do contrato recaira sobre servidores da Contratante.

11.7.6. O Fiscal do Contrato agira de forma ativa e preventiva, observando o cumprimento, pela Contratada, de todas
as regras previstas contratualmente, alem de buscar os resultados esperados do pacto com redugdo efetiva
das inconsisténcias nos procedimentos de sua execucdo e, ainda, registrar todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato e encaminhar informagdes ao gestor do contrato.

11.7.7. O Gestor do Contrato ira controlar o processo referente ao contrato, zelando para que constem todos os
documentos relativos a contratagdo, tais como: edital, termo de referéncia/projeto basico, termos de contrato,
nota de empenho, portarias de nomeagdo/alteracdo de fiscal do contrato sempre que ocorrerem, termos
aditivos, termos de apostilamento, empenhos, documentos fiscais, liquidagdes, obrigatoriedade de retengéo
na fonte dos tributos, entre outros.

11.7.8. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA indica que o responsavel pela gestio do
contrato sera:

NOME: Eduardo Torres Cavalcanti
FUNCAO: Secretario Executivo

11.7.9. As obrigacdes do Gestor do CONTRATANTE;

a) Consolidar as avaliacdes recebidas e encaminhar as consolidagdes e os relatérios a Contratada;
b) Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;
¢) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicagdo de penalidade cabivel, garantindo a defesa

previa a Contratada;

d) Avaliacdo da qualidade do objeto fornecido;
e) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

11.7.10. A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA indica que os responsaveis pela fiscalizagdo do
contrato serao:

NOME: Cicero Gleyton Barros Delmondes
FUNCAO: Gerente de Obras

11.7.11. ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO

11.7.11.1 A FISCALIZACAO cabera emitir a Ordem de Servico & CONTRATADA, para execugdo dos Servigos
Técnicos Profissionais Especializados de Engenharia indicados na licitaggo.

11.7.11.2 A Ordem de Servigo indicara:
11.7.11.2.1  As entregas definidas na Estrutura Analitica do Projeto (EAP) autorizada;

11.7.11.2.2 A data de inicio e o prazo de execucdo;
11.7.11.2.3 O preco global a ser pago.
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11.7.12. PLANEJAMENTO E PROGRAMACAOQO DAS ATIVIDADES

11.7.12.1.1 A CONTRATADA devera submeter & aprovagio da FISCALIZACAO, no prazo de 20 dias depois da emissdo da
Ordem de Servigo, a seguinte documentacdo de planejamento baseada no Planejamento Inicial apresentado no edital de

licitagdo:

11.7.12.1.2 Estrutura Analitica do Projeto (EAP) contendo todo o escopo da obra, que podera ser decompostaem mais niveis, a
critério da fiscalizacdo, para facilitar o acompanhamento e controle das respectivas entregas. As entregas da EAP devem
refletir o prazo maximo de até um ciclo de medicao (30 dias). As medicdes e respectivos pagamentos somente serao
efetuados depois da efetiva conclusdo das entregas estabelecidas na EAP.

11.7.12.1.3 Cronograma Fisico-Financeiro detalhado, em MS Project, consoante ao macro Cronograma de Planejamento e EAP
fornecidos no processo licitatdrio, especificando:

i. Asatividades necessarias para execucao de cada entrega estabelecida na EAP;
ii. Asrelagdes de precedéncias entre as atividades;
ii. Osrecursos atribuidos para cada atividade a partir dos quantitativos estabelecidos na

PSQ —Planilha de Servigos ¢ Quantidades;

iv. Asduracdes de cada atividade;

v. O custo das atividades a partir dos pregos unitarios estabelecidos na PSP — Planilha de Servigose Pregos
(Contratual).

11.7.12.1.4 Tanto a EAP quanto Cronograma Fisico-Financeiro detalhados serdo submetidos a aprovagdo da Prefeitura, para
fins de estabelecimento da Linha de Base das medi¢des e inicio do acompanhamento e controle da execugdo das obras e

Servigos.

11.7.13. MONITORAMENTO E CONTROLE DAS OBRAS E SERVICOS

11.7.13.1

11.7.13.2

11.7.13.3

11.7.13.4

11.7.13.5

11.7.13.6

A CONTRATANTE realizara o monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento detalhado
pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as agdes corretivas e/ou preventivas
propostas em relag@o ao cronograma.

Para tanto, a CONTRATANTE realizara semanalmente reunides de planejamento e controle com a
CONTRATADA. Nessas reunides sera avaliado o cumprimento das entregas estabelecidas na semana
imediatamente anterior, especificadas no respectivo relatorio denominado Programagdo Semanal. Os desvios
apurados serdo objeto de reprogramacao, com base no plano de recuperagao.

Na reunido semanal, sera emitida a programagdo operacional de execugdo dos servicos das duas semanas
seguintes (Ficha de Liberacao de Servigos — FLS), conforme cronograma aprovado.

A linha de base do cronograma somente sofrera alteragdo mediante autorizacdo formal da CONTRATANTE.

Mensalmente, a CONTRATANTE elaborara o Relatorio de Desempenho com base em indicadores,
conforme asboas praticas contidas no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK),
publicado pelo Project Management Institute (PMI).

Toda a documentagdo de planejamento devera levar em consideracdo as boas praticas contidas no Guia de
Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK), publicado pelo Project Management Institute
(PMI).

11.7.14. DESCUMPRIMENTO das etapas do CRONOGRAMA

11.7.14.1

11.7.14.2

O descumprimento das etapas estabelecidas no cronograma sujeitara a CONTRATADA as sangdes e
penalidades previstas nas clausulas do contrato firmado entre a Prefeitura e a CONTRATADA, ressalvados
os casos de Forga Maior, devidamente comprovados, a juizo da Prefeitura.

As etapas serdo definidas pela CONTRATANTE no proprio cronograma detalhado, no momento da
aprovagdo do mesmo, e poderdo ser compostas por uma ou mais entregas.

11.7.15. Medicio dos Servicos
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11.7.15.1 As medigdes e pagamentos serdo efetuados conforme cronograma detalhado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, de acordo com as entregas definidas na EAP.

11.7.15.2 Somente serdo efetuados os pagamentos depois de aprovados os documentos descritos no item 11.1.10,
consideradas inclusive as atualizagdes dos cronogramas decorrentes das reunides semanais.

11.7.15.3 A CONTRATADA somente fara jus aos pagamentos mensais para as entregas efetivamente concluidas nos
respectivos periodos.

11.7.15.4 Os pagamentos somente serdo efetivados apos a liberagdo da medigdo pela FISCALIZACAO.

11.7.15.5 Quanto a vigéncia do prazo pactuado, havendo interesse das partes, cabera ao Gestor enviar a solicitacdo de
renovacdo do termo ao setor competente com, no minimo, 90 (noventa) dias antes do termino da vigéncia
contratual.

11.7.15.6 Nao obstante a CONTRATADA seja a unica e exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos, a
CONTRATANTE e reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizag@o dos servigos.

11.7.15.7 A CONTRATANTE podera, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informagdes relativas aos servigos
prestados.

11.7.15.8 O CONTRATANTE reserva-se ao direito de alterar o agente fiscalizador no decorrer do contrato, ocasido
esta em que a CONTRATADA sera notificada.

11.7.15.9 A CONTRATADA se sujeitara a inspecao do objeto fornecido, e aceitara os métodos e processos de inspegio,
quer seja exercida pelo proprio CREA ou pessoa por este designada, obrigando-se a fornecer todos os dados,
relagdo de pessoal, elementos, esclarecimentos e comunicagdes julgadas necessarias ao adequado
fornecimento.

11.7.15.10 O acompanhamento, fiscalizagdo e controle efetuados pelo CONTRATANTE ou pessoa por ele designado
nao exime a CONTRATADA da responsabilidade exclusiva pela execucdo do objeto.

11.7.15.11 Ao Fiscal do CONTRATANTE compete, dentre outras atribuigdes:

a) Responsabilizagdo pela vigilancia e garantia da regularidade e adequagdo do fornecimento;

b) Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de suas clausulas, assim como das
condi¢des constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as obrigagdes in concreto tanto da contratante
quanto da contratada;

c¢) Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da
execugdo do objeto, bem como tragar metas de controle, fiscalizagdo e acompanhamento do contrato;

d) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;

e) Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais assumidas, constantes das clausulas e
demais condig¢des do Edital da Licitaco e seus anexos, planilhas, cronogramas etc.;

f) Comunicar & Administracdo a necessidade de alteragcdes do quantitativo do objeto ou modificagdo da forma de sua
execucdo, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderéncia contratual ¢ seu
efetivo resultado;

g) Recusar fornecimento irregular, ndo aceitando entrega diversa daquela que se encontra especificado no edital da
licitagdo e respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipdtese de outro oferecido em
proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administragao;

h) Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

i) Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de penalidade, apos os
contatos previ-os com a contratada.

11.7.16.OBRIGACOES

11.7.16.1 Da Empresa Contratada
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11.7.16.1.1 Independente do que estd definido no Estudo Técnico Preliminar e no Edital, cabera ainda a Contratada
arealizacdo das seguintes atividades:

11.7.16.1.2 A contratada devera exigir de seus subcontratados, se for o caso e conforme previsdo contratual, copia da
ART dos servigos a serem realizados, apresentando-a para a Secretaria Executiva de Obras, quando solicitado.

11.7.16.1.3 A contratada devera entregar a contratante, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, em ate 05
(cinco) dias uteis apos assinatura do contrato.

11.7.16.1.4 Submeter a aprovagdo da Prefeitura, o(s) nome(s) ¢ o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva
capacidade técnica do responsavel técnico, conforme exigéncias da propria Prefeitura, que, porventura, venha a
substituir o profissional originalmente indicado.

11.7.16.1.5 Submeter & FISCALIZACAO, sempre que solicitado, as amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de sua execugao.

11.7.16.1.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por Normas técnicas oficiais para a boa execugdo dos servigos,
controle e qualidade dos insumos e partes da obra, serdo encargos da Contratada, sem 6nus adicional a
PREFEITURA.

11.7.16.1.7 A contratada devera entregar a contratante a relagdo de todos os representantes ou prepostos que terdo
qualquer tipo de vinculagdo com a obra, objetivando manter a qualidade técnica dos servigos a serem
executados.

11.7.16.1.8 Sera obrigatério o uso do Diario de Obras.

11.7.16.1.9 A contratada devera elaborar relatorio fotografico durante toda a execugdo da obra.

11.7.16.1.10 Os funcionarios da contratada deverdo trabalhar com fardamento.

11.7.16.1.11 A contratada devera adotar todas as medidas de seguranga em consonancia com a Portaria n°
3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislacdo e normas pertinentes sobre seguranca, medicina e higiene do
trabalho.

11.7.16.1.12 A contratada deverd responsabilizar-se pela perfeita execugdo e completo acabamento dos

servicos contratados, obrigando-se a prestar assisténcia técnica e administrativa necessaria para assegurar o
andamento conveniente dos trabalhos.

11.7.16.1.13 A contratada devera manter, durante toda a execugao dos servigos, em compatibilidade com as
obrigacdes a serem assumidas, todas as condigdoes de habilitacdo e qualificagdo exigidas neste Termo de
Referéncia, no edital de licitagdo e seus nexos.

11.7.16.1.14 Correrao, exclusivamente por conta da empresa contratada, todas as despesas com relacdo a
manuten¢do ¢ administragdo dos servigos, sendo responsavel em relagdo aos seus empregados por todas as
despesas decorrentes da obra, tais como: salarios, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuicdes,
indenizagdes, vales-refeigdes, vales-transportes e outras obrigacdes que porventura venham a ser criadas e
exigidas pelo Governo.

11.7.16.1.15 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da
PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execucdo das obras e bem assim, arcar com despesas decorrentes de qualquer infrag@o
nos locais-objeto de realizagdo dos servigos.

11.7.16.1.16 Sera de responsabilidade da contratada a eventual destruicdo ou danificagdo do local, ate a
aceitacdo definitiva dos servigos, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos

oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos em via publica.

11.7.16.1.17 Assumir inteira e total responsabilidade pela execugdo dos servigos.
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11.7.16.1.18 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem, ainda, transgressoes as Normas
Tecnicas, regulamentos ou posturas, cabera a licitante vencedora, formular imediata comunicagdo escrita a
PREFEITURA de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos servigos.

11.7.16.1.19 Conforme preconiza o artigo 119 da Lei 14.133/2021 e suas alteragdes, a contratada e obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servicos
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, cujos servicos de reparagdo/correcdo ¢ demais anteditos, deverao ser realizados no prazo maximo
de 05 (cinco) dias a contar da notificacdo através do devido registro no Diario de Obras ou outro equivalente
emitido pela PREFEITURA ou no prazo para tanto, estabelecido pela Fiscalizacdo.

11.7.16.1.20 Providenciar, por conta propria, toda a sinalizagdo necessaria a execucao das obras no sentido de
evitar qualquer tipo de acidente.

11.7.16.1.21 Remover o entulho e todos os materiais inserviveis, promovendo a limpeza do local da obra,
durante todo o periodo de execugdo e, especialmente, ao seu final.

11.7.16.1.22 Permitir, aos técnicos da PREFEITURA, acesso as suas instalagdes ¢ a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com as obras.

11.7.16.1.23 Comunicar a PREFEITURA, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessario.

11.7.16.1.24 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo de equipamentos, materiais e servigos
pela FISCALIZACAO e pelos atrasos acarretados por essa rejeicao.

11.7.16.1.25 A contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com os servigos, devera ter
obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito da planilha contratada, das especificagdes técnicas
consignadas neste Termo de Referéncia, do estabelecimento nas normas técnicas pertinentes, assim como das
condi¢des do local onde serdo executados os servigos.

11.7.16.1.26 A contratada, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com os servigos, devera ter
obrigatoriamente o conhecimento total e perfeito da planilha contratada, das especificagdes técnicas
consignadas neste Termo de Referéncia, do estabelecimento nas normas técnicas pertinentes, assim como das
condic¢oes do local onde serdo executados os servicos.

11.7.16.1.27 Durante a vigéncia do contrato, a contratada devera manter todas as condi¢cdes de habilitagdo,
incluindo a atualizagdao de documentos de controle das arrecadag¢des de tributos e contribuigoes federais/SRF,
Divida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente exigiveis junto a Administragao.

11.7.16.1.28 A contratada reconhece o direito da Administragdo de paralisar a qualquer tempo ou suspender a
execugdo dos servigos, mediante o pagamento unico e exclusivo dos trabalhos ja executados, sem qualquer
indenizagdo pelos materiais que ndo estiverem aplicados dentro das especificacdes previas, bem como sem
qualquer 6nus, encargos ou indenizagdes pelos materiais ja empregados na prestacdo de servigos.

11.7.16.1.29 A contratada assumira integral responsabilidade pelos danos causados a Administragdo ou a
terceiros, na execugdo dos servigos contratados.

11.7.16.1.30 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios conforme disposto no art. 125, da Lei Federal n° 14.133/2021.

11.7.16.1.31 A contratada e obrigada, as suas expensas, a comprar ¢ manter livro(s) de ocorréncias, aprovado(s)
e rubricado(s) pela Fiscalizagdo, onde serdo anotadas quaisquer alteragdes ou ocorréncias, ndo sendo tomadas
em consideragdo pela Fiscalizagdo e pela Administracao, reclamagdes ali ndo registradas.

11.7.16.1.32 A Contratada devera realizar revisdo do “PGRCC” e “PCAO”, tendo em vista terem sido
elaborados preliminarmente pela “Prefeitura Municipal de Jaboatdao dos Guararapes”. Essa atualizacdo devera
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buscar adequagdes as praticas construtivas a serem adotadas pela contratada, de forma que a responsabilidade
tecnica dos referidos documentos seja transferida para a mesma, devendo ser dada entrada em documentagio
pertinente junto aos Orgdos responsaveis pela analise e aprovagdo, respectivamente, SECRETARIA
EXECUTIVA DE OBRAS da Prefeitura Municipal de Jaboatao dos Guararapes.

11.7.16.2 Da Contratante

11.7.16.2.1 Fornecer a CONTRATADA os eclementos basicos, especificacdes e instrugdes complementares,

suficientes e necessarios a respectiva execugao;

11.7.16.2.2 Fiscalizar a execugdo dos servigos por um representante da CONTRATANTE, determinando o que for

necessario para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo a autoridade competente o que
ultrapassar a sua competéncia, em tempo habil, para adocdo das medidas convenientes.

11.7.16.2.3 Efetuar o pagamento dos servigos nos prazos estabelecidos no cronograma fisico - financeiro, mediante a

apresentac¢ao dos documentos habeis para pratica de tal ato;

11.7.16.2.4 Cabera a CONTRATANTE emitir as Ordens de Servigo 8 CONTRATADA para execugdo das obras ¢

servigos de engenharia indicados na licitacdo;

11.7.16.2.5 Aceitar, para fins de pagamento, os servicos bem executados e rejeitar os servigos que ndo estejam de

acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituigdo, reparo ou refazimento daquilo que for
rejeitado;

11.7.16.2.6 Conferir e atestar a exatiddo das faturas correspondentes as medigdes de servigos executados,

encaminhando- as para pagamento; e

11.7.16.2.7 Determinar o afastamento do pessoal da CONTRATADA, mobilizado para a execugido dos servigos, em

caso de conduta impropria, a seu exclusivo critério.

11.7.16.2.8 Analisar e aprovar a programacéo de atividades elaborada pela CONTRATADA;

11.7.16.2.9 Dirimir as davidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execucdo dos servigos, com

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

relacdo a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato.

DAS HIPOTESES DE EXTINCAO DO CONTRATO

O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou
ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando este ndo dispuser de
créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

A exting@o nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do
contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 dois) meses
da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera ap6s 2 (dois) meses da data da comunicagao.

O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por

algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 ¢ 139 da mesma Lei. A alteragio
social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nio ensejara a extingdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteragd@o subjetiva.

O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
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12.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.6.3. Indeniza¢Ges e multas.

12.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipotese
em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.8. O ndo pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, ¢ o ndo recolhimento das contribuigdes sociais,
previdenciarias ¢ para com o FGTS podera dar ensejo a extingdo do contrato por ato unilateral e escrito do
contratante ¢ a aplicagdo das penalidades cabiveis.

12.9. O contratante podera conceder prazo para que o contratado regularize suas obrigacdes trabalhistas ou suas
condi¢bes de habilitagdo, sob pena de extingdo contratual, quando ndo identificar ma-fé ou a incapacidade de
correcao.

12.10. Quando da extingdo, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pelo contratado das verbas rescisorias ou

os documentos que comprovem que os empregados serdo realocados em outra atividade de prestagdo de servigos,
sem que ocorra a interrup¢ao do contrato de trabalho.

12.11. Até que o contratado comprove o disposto no item anterior, o contratante retera:

12.11.1. A garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento das obrigagdes de natureza
trabalhista e previdenciaria, incluidas as verbas rescisorias -, a qual sera executada para reembolso dos prejuizos
sofridos pela Administragao, nos termos da legislacdo que rege a matéria (art. 121, § 3°, I, e art. 139, III, b, da Lei
n.° 14.133/2021);

12.11.2.0s valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada.

12.12. Na hipdtese do subitem anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte do contratado no prazo de 15
(quinze) dias, o contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados que tenham
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido ao
contratado (art. 121, §3°, inciso 11, da Lei n°® 14.133/2021).

12.13. O contratante podera ainda:

12.13.1.Nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo contratado, reter a garantia prestada a ser executada (art. 139,
11, “c”, da Lei n.° 14.133/2021), conforme legislagdo que rege a matéria;

12.13.2.Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do
inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do contratado
decorrentes do contrato.

12.14. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da
Lein.° 14.133, de 2021).

13. RECEBIMENTO

13.1. Conforme preconiza o artigo 140 inciso I, alinea a da Lei 14.133/21, executado o contrato, o seu objeto sera
recebido provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
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O Termo de Recebimento Provisorio sendo emitido pela Secretaria Executiva de Obras e assinado pelas partes em
ate 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita de conclusdo dos servigos pelo contratado.

Conforme preconiza o artigo 140 inciso I, alinea b da Lei 14.133/21, executado o contrato, o seu objeto sera
recebido definitivamente por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado, apos o decurso do prazo de observacdo ou a realizagdo de vistoria que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais ¢ apos a devida execugdo dos servigos de corre¢do de defeitos e imperfeigdes, porventura
constantes do Termo de Recebimento Provisorio;

O Termo de Recebimento Definitivo sendo emitido pela Secretaria Executiva de Obras e assinado pelas partes nao
podera ser superior a 90 (noventa) dias da comunicagdo escrita de conclusdo dos servigos pelo contratado, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou
servigo, nem etico-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital € no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao,
da reforma, da recuperacgdo ou da ampliagdo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

Jaboatdo dos Guararapeulhos, 09 de janeiro de 2025.
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