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1. APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios a contratacdo de empresa para a
continuidade das obras de infraestrutura integrada, Termo de Compromisso 0350.988-38/2011
/Ministério das Cidades/Caixa, com esgotamento sanitario, pavimentacdo e drenagem nas bacias 1, 2
e 3 das UEs 06 e 08 no bairro de Jardim Brasil, no Municipio de Olinda — PE.

A elaboracéo deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e as
atribuicbes dos servicos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padréo de qualidade,
atendendo as especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo
define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificacdo Técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢des
fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA EXECUTIVA DE
URBANIZACAO INTEGRADA.

Ficam estabelecidos, neste documento, 0s prazos maximos a serem obedecidos na execuc¢ao da obra.

E responsabilidade da SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANIZACAO INTEGRADA a elaboracgéo do
Termo de Referéncia, seus anexos e a fiel supervisdo da execucdo do contrato.

2. DO OBJETO

2.1 Constitui o0 objeto do presente Termo de Referéncia a contratacdo de empresa para a continuidade
das obras de infraestrutura integrada, Termo de Compromisso 0350.988-38/2011/Ministério das
Cidades/Caixa, com esgotamento sanitario, pavimentacao e drenagem nas bacias 1, 2 e 3 das UEs 06
e 08 no bairro de Jardim Brasil, no Municipio de Olinda — PE, conforme condi¢cdes definidas neste
documento.

2.2 O objeto deste Termo de Referéncia esta classificado como obra conforme Art. 6°, inciso XlI da Lei
n°® 14.133/2021.
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3. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
3.1 Descricao da necessidade da contratacao

O Municipio de Olinda firmou o Termo de Compromisso n°® 0350.988-38/2011 com a Unido Federal, por
intermédio do Ministério das Cidades, na qualidade de compromitente repassadora dos recursos,
representada pela Caixa Econdmica Federal, visando a transferéncia de recursos financeiros
destinados a execucdo de obras de infraestrutura integrada, contemplando servicos de esgotamento
sanitério, pavimentacdo e drenagem nas Bacias 1, 2 e 3 das UES 06 e 08, localizadas no bairro de
Jardim Brasil, no Municipio de Olinda/PE.

A execucdo do objeto inicialmente ocorreu por meio da Concorréncia n° 001/2013, sagrando-se
vencedora a empresa CCM — Construtora Centro Minas LTDA, que iniciou os servicos em setembro de
2013. Entretanto, ao longo da execucdo contratual, verificaram-se sucessivas interrupcdes e
descumprimentos das obrigacdes pactuadas, circunstancias que culminaram na rescisao unilateral do
contrato pela Administracdo Publica, com a aplicacdo das penalidades pertinentes.

Posteriormente, visando assegurar a continuidade das intervencdes, foi formalizado processo de
dispensa de licitagcdo para contratacéo de remanescente de obra, com fundamento no art. 24, inciso XI,
da Lei n® 8.666/1993, resultando na celebracdo do Contrato n°® 095/2017 com a empresa ABF
Engenharia Servicos e Comércio LTDA. Contudo, durante a execucdo contratual, novamente foram
constatados descumprimentos de clausulas contratuais, 0 que ensejou a rescisdo do ajuste e a
aplicacao das penalidades cabiveis a contratada.

Diante da imprescindibilidade da retomada das obras, foi instaurada a Concorréncia n° 004/2024,
vinculada ao Processo Licitatério n® 317/2024, inicialmente processada sob a égide da Lei n° 8.666
/1993. Todavia, considerando a necessidade de adequacao ao novo regime juridico instituido pela Lei
n° 14.133/2021, o certame foi posteriormente revogado para fins de revisdao e compatibilizacdo dos
documentos técnicos pertinentes.

Nesse contexto, a presente contratacdo objetiva assegurar a continuidade das obras de infraestrutura
integrada vinculadas ao mencionado Termo de Compromisso, abrangendo servicos de esgotamento
sanitario, pavimentacédo, drenagem e urbanizacdo nas Bacias 1, 2 e 3 das UES 06 e 08, no bairro de
Jardim Brasil, Municipio de Olinda/PE. Trata-se de empreendimento de elevada relevancia social,
urbana e ambiental, destinado a mitigacdo de problemas estruturais histéricos que impactam
diretamente a populacdo local, especialmente no tocante as condicbes de saneamento basico,
mobilidade urbana, acessibilidade, salubridade ambiental e qualidade de vida da coletividade
beneficiada.

Os projetos executivos encontram-se devidamente atualizados e foram elaborados em conformidade
com o disposto no inciso XXVI do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, contemplando o conjunto de elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra, com o detalhamento das solucbes previstas
no projeto basico, a identificacdo de servigos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a
obra, bem como suas especificacdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

No que se refere aos servicos de pavimentacdo, drenagem pluvial, obras viarias e implantacao de
equipamentos comunitarios, o projeto executivo foi elaborado pela empresa Geosistemas Engenharia e
Planejamento LTDA, sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil Angela Paula Barbosa
Vasconcelos de Moura Crasto, inscrita no CREA-PE sob o n° 1805385968, com ART n°
PE20251378203.

Quanto ao sistema de esgotamento sanitario, sera utilizado projeto executivo das estacfes elevatorias
de esgoto elaborado pela empresa Planos Engenharia LTDA, contratada pela BRK Ambiental no
ambito dos servicos prestados a Companhia Pernambucana de Saneamento — COMPESA,
concessionaria estadual responsavel pelos servi¢cos publicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario em Pernambuco, tendo referido projeto sido cedido ao Municipio de Olinda para utilizagdo no
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presente empreendimento.

A elaboracdo dos projetos técnicos contou com a responsabilidade dos Engenheiros Civis Angelo
Conceigédo Carvalho, CREA-BA n° 0515663158, com ARTs n° BA20240800903, n°® BA20240800923 e
n° BA20240800936; Leandro Pinheiro Andrade, CREA-BA n° 0507087950, com ART n°
BA20240804822; e Leandro de Andrade Freitas, CREA-BA n° 0512054037, com ART n°
BA20240806286.

A planilha orcamentéria foi elaborada pela empresa Geosistemas Engenharia e Planejamento LTDA,
sob responsabilidade técnica da Engenheira Civil Angela Paula Barbosa Vasconcelos de Moura
Crasto, inscrita no CREA-PE sob o n° 1805385968, com ART n°® PE20251378203, tendo como base
todos os projetos executivos desenvolvidos e atualizados para o empreendimento, assegurando a
compatibilizacdo técnica entre os servigcos previstos, as solugdes projetadas e 0s quantitativos
necessarios a adequada execucédo da obra.

A utilizacdo do projeto cedido pela COMPESA revela-se medida tecnicamente indispensavel,
considerando que o sistema de esgotamento sanitario a ser implantado sera posteriormente operado
pela prépria concessionaria estadual, circunstancia que exige plena compatibilidade entre as solucdes
técnicas adotadas e os padrbes operacionais, construtivos e de manutencdo exigidos pela
concessionéria responséavel pela futura operacéo do sistema.

A implantacédo do Sistema de Esgotamento Sanitario — SES possui como finalidade precipua assegurar
o adequado afastamento, coleta e tratamento dos efluentes sanitarios gerados pela populacéo,
prevenindo a contaminacdo do solo, dos corpos hidricos superficiais e subterraneos e reduzindo
significativamente os riscos a saude publica e a degradacao ambiental.

No tocante as intervenc¢des de urbanizacdo, as obras previstas objetivam promover a reorganizagéo e
revitalizacdo do espago urbano, mediante a implantagdo de infraestrutura adequada, melhoria das
condi¢cBes de circulacdo, drenagem e acessibilidade, bem como a qualificacdo dos espacos publicos e
areas de convivéncia coletiva. Tais acfGes contribuem diretamente para a promoc¢ao do
desenvolvimento urbano ordenado, da inclusédo social, da valorizacdo das comunidades beneficiadas e
da melhoria das condi¢Ges de seguranca e habitabilidade da regido.

Ressalte-se, ainda, que a execucdo integrada das obras de esgotamento sanitario, pavimentacao,
drenagem e urbanizacdo transcende o aspecto meramente construtivo, configurando-se como
investimento estruturante de relevante interesse publico, com impactos diretos nas areas de saude
publica, mobilidade urbana, meio ambiente, infraestrutura urbana e dignidade da populagéo local,
contribuindo significativamente para a construcdo de uma cidade mais sustentavel, segura e
socialmente justa.

Diante de todo o exposto, resta plenamente demonstrada a necessidade da contratacdo para
continuidade das obras de urbanizacao integrada decorrentes do Termo de Compromisso n° 0350.988-
38/2011/Ministério das Cidades/Caixa, medida indispensavel ao cumprimento das obrigacdes
assumidas perante o Governo Federal, a adequada aplicacdo dos recursos publicos investidos e a
efetiva concretizacdo das melhorias estruturais destinadas a populagéo beneficiéria.

Por fim, destaca-se que, por se tratar de remanescente de obra ja autorizado pela Caixa Econdmica
Federal, inclusive com emissdo de Autorizacdo de Inicio de Obra — AIO, a presente contratacao
prescinde de nova aprovacao prévia dos projetos executivos e da planilha orcamentaria, a qual
ocorrera conjuntamente com a Verificacdo do Resultado do Processo Licitatério — VRPL, em
conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Instituicdo Financeira mandataria.

3.2 Estimativa das quantidades para a contratagéo

A estimativa da quantidade é oriunda dos projetos executivos elaborados a partir da andlise das bacias
1, 2 e 3 das UEs 06 e 08, localizadas no bairro de Jardim Brasil, considerando um total de 6.315
domicilios, com uma populacdo residente estimada de 20.974 habitantes, conforme Memoéria de

3 de 37



Célculo, parte integrante da Planilha Orgcamentaria elaborada pela empresa Geosistemas Engenharia e
Planejamento LTDA.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa para a continuidade das obras de
infraestrutura integrada, Termo de Compromisso 0350.988-38/2011/Ministério das Cidades/Caixa, com
esgotamento sanitario, pavimentacdo e drenagem nas bacias 1, 2 e 3 das UEs 06 e 08 no bairro de
Jardim Brasil, no Municipio de Olinda - PE.

A execucdo sera realizada de forma indireta, mediante processo licitatério na modalidade concorréncia,
com regime de empreitada por preco unitario e critério de julgamento pelo menor preco global,
contemplando o fornecimento de méao de obra, materiais, equipamentos e todos 0s insumos
necessarios a plena conclusao das intervencoes.

* A solucdo compreende, de forma integrada:

¢ Implantacdo e/ou complementacdo do sistema de esgotamento sanitario;

* Execucao de obras de pavimentacao viaria;

* Implantacdo de sistema de drenagem de aguas pluviais;

* Construgdo e adequagdo de equipamentos comunitarios;

e Servicos complementares indispensaveis a funcionalidade das intervencdes;

* Elaboracao de documentacéo final de obra, incluindo “as built”, quando aplicavel.

Os servicos serao executados em conformidade com o projeto executivo, garantindo a integracéo entre
0s sistemas de esgotamento sanitario, drenagem e pavimentacdo, de modo a assegurar o adequado
funcionamento da infraestrutura urbana implantada. A execuc¢do deverd observar rigorosamente as
normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT e, quando aplicavel, as especificacdes técnicas
do DNIT, além da legislacdo ambiental, urbanistica e de acessibilidade pertinente.

A solucéo foi concebida para assegurar durabilidade, eficiéncia operacional e reducdo de intervengdes
corretivas futuras, mediante utilizacdo de materiais e métodos construtivos compativeis com as
condic@es locais.

As intervencgdes abrangerdo as bacias 1, 2 e 3 das UEs 06 e 08, situadas no bairro de Jardim Brasil, no
Municipio de Olinda — PE, considerando as caracteristicas fisicas, topograficas e urbanisticas da area
de implantacao.

A execucdo observara o cronograma fisico-financeiro constante do projeto executivo, tendo inicio a
partir da emissao da Ordem de Servigco e compreendendo todas as etapas necessarias a entrega da
obra em plenas condi¢Ges de uso.

A fiscalizacdo contratual sera exercida por servidor formalmente designado pela Secretaria Executiva
de Urbanizacdo Integrada, a quem competirA acompanhar a execucdo dos servicos, verificar o
cumprimento do cronograma, atestar medi¢cdes e assegurar a conformidade técnica da obra.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A obra serd executada por empresa especializada no ramo da construgdo civil, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacéo vigente e
os padrbes de sustentabilidade exigidos neste instrumento. As atividades a serem executadas e 0s
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materiais a serem aplicados deverdo atender as especificacdes dos projetos executivos, memoriais
descritivos e especificacfes técnicas que instruem a presente contratacdo. O objeto possui escopo
predefinido, com prazo de execuc¢do de 15 (quinze) meses, previsto no cronograma fisico-financeiro.

5.1 Requisitos de Habilitagao

As exigéncias devem limitar-se ao minimo necessario para o cumprimento do objeto licitado, de modo
a evitar restricdo ao carater competitivo do certame, seguindo o que estabelece a Lei n° 14.133/2021,
bem como as instru¢cbes do Tribunal de Contas da Unido e do Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco.

A habilitacdo das empresas ocorrera mediante a apresentacdo da documentacdo que comprove 0
seguinte:

e Capacidade Juridica: registro empresarial e atos/documentos constitutivos;

* Regularidade Fiscal e Trabalhista: certiddes que atestem a regularidade trabalhista e fiscal da
empresa perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;

* Qualificacdo EconOmica e Financeira: certiddo negativa de faléncia, concordata ou
recuperacao judicial, balanco patrimonial e demonstracao de resultados contabeis;

* Qualificacdo Técnica: atestados e/ou documentos que demonstrem a habilitacdo técnica da
empresa e dos profissionais responsaveis.

5.2 Requisitos Obrigatorios

A contratacdo se dard por meio de licitagcdo na modalidade Concorréncia, devendo a empresa
contratada executar obras de esgotamento sanitario, pavimentacdo, drenagem pluvial e implantacéo
de equipamentos comunitarios, observando as determinagfes dos projetos executivos de engenharia e
das especificacdes técnicas constantes do cronograma fisico-financeiro e da planilha orcamentéria,
cabendo-lhe ainda atender as necessidades pertinentes a obra que porventura surjam no decorrer de
sua execucao.

Em razdo da natureza e complexidade técnica dos servicos, € necessaria a exigéncia de qualificacao
técnica das empresas licitantes, tanto no aspecto técnico-operacional quanto técnico-profissional. A
qualificacdo técnico-operacional serd comprovada por meio de Atestados e/ou Certiddes de Acervo
Técnico — CAT, emitidos pelo CREA, e a qualificacéo técnico-profissional pela indicacéo de profissional
habilitado, registrado no CREA, com experiéncia compativel com os servigos a serem executados. Os
itens especificos que norteardo essas exigéncias serdo definidos neste Termo de Referéncia.

A contratada devera realizar visita técnica para conhecimento do local onde serdo executados 0s
servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, dos horarios de trabalho e de todas as
dificuldades que possam interferir na execucéo das obras. A prestacédo de servigcos nao gerara vinculo
empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacéo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacgéo direta.

5.3 Critérios de Sustentabilidade e Acessibilidade

A insercdo de critérios de sustentabilidade socioambiental devera estar presente desde os projetos
executivos até o acompanhamento da execucao contratual, de forma que:

e Sejam adotadas medidas para minimizar a geracdo de residuos, com destinacdo ambiental
adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, em observancia as diretrizes da Lei n® 12.305
/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos e da Resolu¢cdo CONAMA n° 307/2002;
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* A obra seja executada de forma a causar baixo impacto no ecossistema local, favorecendo a
economia local e priorizando o bem-estar social,

* Os servigcos sejam executados com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a
legislacdo ambiental e trabalhista, as normas da ABNT, as boas praticas de seguranca e
medicina do trabalho, mantendo a area de trabalho continuamente limpa e desimpedida.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1 Participacdo de Consércios:

6.1.1 A participagdo de empresas em consorcio € permitida neste processo licitatério, conforme
todo o regramento previsto no artigo 15 da Lei Federal n° 14.133/2021.

6.2 Subcontratacao:

6.2.1 Sera admitida a subcontratacdo dos servigcos acessorios, sob autorizacédo prévia e expressa
da Secretaria Executiva de Urbanizagdo Integrada, no percentual méaximo de 30% (trinta por
cento) do valor financeiro global do contrato.

6.2.2 Em hipo6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucgdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e coordenagéo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante a Secretaria Executiva de Urbanizacdo Integrada
pelo rigoroso cumprimento das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.2.3 Para fins de autorizacdo da subcontratacdo, a Contratada devera apresentar previamente a
Secretaria Executiva de Urbanizacédo Integrada a documentacdo que comprove a regularidade
juridica, fiscal e a capacidade técnica da empresa subcontratada, que sera avaliada antes da
concessao da autorizacao.

6.2.4 Nao se admite a subcontratacdo de itens de servigcos que tenham sido exigidos para fins de
gualificacéo técnica na presente licitacao.

6.2.5 E vedada a subcontratac&o total do objeto contratual.

6.2.6 A subcontratacdo ndo exime a Contratada das responsabilidades previstas no contrato,
tampouco gera qualquer vinculo contratual ou obrigacional entre a Subcontratada e a Secretaria
Executiva de Urbanizacéo Integrada.

7.DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. A obra devera ser executada de acordo com os Projetos, Memoriais Descritivos, Termo de
Referéncia e Especificacbes técnicas, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e
seguranca estabelecido nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizagdo. Quando
existirem recomendacdes adicionais as normas referentes a execucao dos servigos, ditadas pelos
fabricantes dos materiais, essas também deverao ser obedecidas;

7.2. Deveréd ser entregue a fiscalizacdo, no término da obra, uma cépia em meio fisico e em meio
digital, o “as built” com todas as modificacbes que forem realizadas nos projetos ao longo da sua
execucao, de modo que ao término dos servigcos os desenhos representem fielmente o executado;
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7.3. A obra devera ser acompanhada por profissional especializado que devera emitir ART — Anotacao
de Responsabilidade Técnica;

7.4. Nos precos propostos deverdo estar inclusas as despesas com equipamentos, materiais e mao-de-
obra necesséria a execucéo dos servicos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os servigos;

7.5. Sera de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes necessarios a
verificacdo da perfeita observancia das especificagOes e resisténcias, tanto dos materiais aplicados
guanto dos servicos executados. A Contratada devera apresentar previamente a fiscalizacdo da
Contratante, o programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes;

7.6. Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas
vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser utilizados produtos similares aos
especificados, desde que autorizados pela Fiscalizacdo. Além disso, essa Fiscalizacdo podera exigir,
guando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentacdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicdo, qualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo
de tais atestados sera de responsabilidade da Contratada sem 6nus para a Contratante;

7.7. Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de seguranca,
observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios do entorno da area de
intervencdo. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros;

7.8. Quando houver necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina em funcédo da
realizacdo de servigos, sua execucao ficarda condicionada aos horarios a serem estabelecidos pela
Fiscalizacdo. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, com a devida antecedéncia, sua
programacao de trabalho;

7.9. Durante todo o decorrer da obra, ficard a cargo da Contratada a conservacdo e limpeza das
instalacées da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessivel a Fiscalizacdo, com a remocao
periodica dos entulhos do canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na rua;

7.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagcao, devendo
apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacdes, e estarem definitivamente
ligados as redes de servico publico.

7.11. Devera ser mantido na obra ou no 6rgao/entidade, caso ndo exista escritdrio na obra, Diario de
Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de
encerramento, em que serdo anotadas as Ordens de Servigos e ocorréncias pelo fiscal designado pela
Administracdo, sendo admitido o uso de assinatura eletronica. O mesmo devera ser iniciado no inicio
da obra, independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele deverao estar registrados
todos os fatos inerentes ao servi¢go, como:

7.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servico de
engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico, sempre que aplicavel, tais
como: inicio e término das etapas de execucdo dos servicos, alteracBes, paralisacoes,
imprevistos, decisées, recomendacdes, consultas a fiscalizacdo, sugestdes e adverténcias;

7.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de
assinatura eletrénica;
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7.11.3. As condicdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

7.11.4. As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico
[financeiro, apresentado e aprovado;

7.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
7.11.6. As respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
7.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

7.11.8. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletréonico, deve-se permitir identificar,
com controle histérico de edicdo, a data de abertura e de encerramento e 0s responsaveis pelo
preenchimento das informacdes;

7.11.9. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que sera o profissional habilitado
no certame, e pelo fiscal da obra designado;

7.12. O Alvara de Construcdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, sera de
responsabilidade do Contratante;

7.13. A execucdo das obras devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR);

7.14. O uso de equipamentos de segurangca como botas, capacetes, cintos de seguranca (trabalhos em
altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com identificacdo da empresa etc. serdo obrigatorios;

7.15. A Contratante ndo se responsabilizard por acidentes ou prejuizo a terceiros que porventura
venham a ocorrer no local da obra;

7.16. Reunifes de acompanhamento serdo agendadas ao longo da execucgéo da obra e a empresa
Contratada sera avisada, com o minimo de 01 (um) dia de antecedéncia sobre data e horario, sendo
obrigatéria a participacdo de responsavel da Contratada pela execucao dos servicos;

7.17. Serao disponibilizados para o desenvolvimento dos servi¢os, 0s projetos originais e executivos;

7.18. Devera ser entregue relatério fotografico mensal, devidamente encadernado e de acordo com
modelo apresentado pela Fiscalizagao;

7.19. A Contratada deverd prestar os servi¢cos, objeto deste Termo de Referéncia, atendendo as
seguintes condicdes:

7.19.1. Os servigcos serdao prestados conforme cronograma, especificagbes, quantitativos e
demais detalhes definidos neste Termo de Referéncia e demais documentos presentes nos autos
do processo de contratacao;

7.19.2. O inicio da execucao da obra somente devera ser efetuado pelo licitante vencedor ap6s
recebimento da Ordem de Servico expedida pela Secretaria Executiva de Urbanizacdo Integrada,
nas especificacdes e periodos indicados na referida correspondéncia oficial, em até 05 (cinco)
dias Uteis apos a apresentacédo do Plano de Execucao de Obra e sua aceitacéo pela Fiscalizacao
da Secretaria Executiva de Urbanizacéo Integrada,;
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7.19.3. A ordem de servi¢co sera encaminhada via e-mail, por portador devidamente autorizado
(com protocolo) ou por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com A.R. (Aviso de
Recebimento);

7.19.4. A Contratada devera seguir o cronograma apresentado em sua proposta para a obra,
devendo comunicar qualquer alteracdo necesséaria a fiscalizacdo com antecedéncia de pelo
menos 7 (sete) dias, apresentando justificativas e novos prazos, mantendo necessariamente o
prazo de concluséo estimado;

7.19.5. Os servicos serdo executados no bairro de Jardim Brasil, no Municipio de Olinda/PE;

7.19.6. O horéario para execucdo dos servicos pela Contratada devera respeitar as condicdes
estabelecidas pela Convencédo Coletiva de Trabalho dos profissionais da Construcédo Civil. Em
condi¢cbes especificas, deverdo ser estabelecidos critérios para trabalho em horarios diferentes,
sempre que atividades com producdo de ruido excessivo e/ou producdo de odores
desagradaveis tiverem que ser realizadas;

7.19.7. Também devera ser previsto dentro do escopo do planejamento da Contratada, atividades
em horarios diversos e 0s custos inerentes a estas atividades deverdo ser contemplados nos
precos unitérios ofertados (sem 6nus futuro ao contrato), identificados estes parametros a partir
dos paradigmas de prazo de execuc¢ao para a obra e volume dos servicos descritos em planilhas
e projetos;

7.19.8. O servico sO sera recebido pela Secretaria Executiva de Urbanizacdo Integrada, se
estiver acompanhado do DANFE ou da nota fiscal eletronica;

7.19.9. Nao serao aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no
DANFE ou na nota fiscal eletronica.

8. DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

8.1. A gestéo e a fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO ficardo a cargo da CONTRATANTE, sem
gue essa competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o
Municipio ou terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execuc¢ao do objeto contratado.

8.2. A gestdo e a fiscalizacdo da execucdo do CONTRATO serdo realizadas por intermédio de
servidores formalmente designados pela Secretaria Executiva de Urbanizacao Integrada.

8.3. Antes de ser formalmente designado, o gestor e o fiscal devem ser cientificados, por escrito, da
referida designacgéo pela autoridade competente, sendo devidamente informados sobre sua indicagéo
e respectivas atribuicoes.

8.4. A autoridade competente, observado o disposto no art. 7° da Lei n°® 14.133/2021, designara,
formalmente, o gestor e o fiscal, mediante Portaria a ser publicada no Diario Oficial do Municipio de
Olinda até a data da assinatura do CONTRATO, na qual deve constar que o servidor foi devidamente
cientificado da designacéo.

8.5. A substituicdo do fiscal e do gestor designados, por razbes de conveniéncia ou de interesse
publico, sera formalizada mediante simples apostilamento ao CONTRATO, observando-se o disposto
nos itens 8.3 e 8.4.
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8.6. O gestor do CONTRATO € o agente publico responsavel pela coordenacdo das atividades
relacionadas a fiscalizacdo técnica e administrativa do contrato, devendo possuir qualificacdo técnica
devidamente atualizada.

8.7. O gestor do CONTRATO devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condicdes
constantes do Edital e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribui¢cdes:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;

c) Consolidar as avaliagdes recebidas e encaminhar as consolida¢des e os relatérios & CON-
TRATADA;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo da penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a CONTRATADA;

e) Propor aplicacdo de sancGes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais
apontadas pelos fiscais dos contratos;

f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas
pelo fiscal do CONTRATO mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos
total ou parcialmente ndo executados no periodo de faturamento considerado, por motivos
imputaveis a CONTRATADA,;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

i) Providenciar a realizacédo de inspecdes nas obras publicas para a verificacdo de sua qualidade,
nos termos da Resolugcéo TC n° 182, de 19.10.2022.

8.8. O fiscal do CONTRATO é o agente publico responsavel pelo acompanhamento técnico e
administrativo da execucao contratual, devendo possuir qualificacdo técnica devidamente atualizada.

8.9. O fiscal do CONTRATO devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condi¢des
constantes do Edital e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribui¢cdes:

a) Fiscalizar a regularidade e adequacdo dos servigos prestados, de acordo com as
especificacdes previstas no Termo de Referéncia, e elaborar relatérios de acompanhamento,
com os registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

b) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria para execucao da obra na forma e nos prazos
definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital,

c) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da
execucao do objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizagdo e acompanhamento do
CONTRATO;

d) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais assumidas, na
forma prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servi¢cos prestados
em desacordo com o estabelecido no Contrato, comunicando a autoridade competente, para que
sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial, a emissao imediata de ordem de
paralisacdo da obra ou dos servicos;
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e) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alteragdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de sua execucdo, em razao de fato superveniente;

f) Recusar servigo prestado de forma irregular, ndo aceitando execucgéo diversa daquela que se
encontra especificada no Projeto Executivo, Termo de Referéncia e demais anexos, salvo
guando for prestado com qualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

g) Solicitar a CONTRATADA |justificativa para eventuais servicos ndo realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para correcdes de eventuais falhas verificadas,
conforme avaliacdo da execucéo dos servicos;

h) Exigir, quando houver davidas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados,
a apresentacdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados
de testes de composicdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica, ficando a obtencdo de tais atestados sob a responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a Contratante;

i) Atestar os Boletins de Medicdo e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela
CONTRATADA, encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

J) Verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da CONTRATADA, acompanhar o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario;

k) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu
arquivamento, com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscalizacao relacionadas
a execucdao dos servicos, em especial:

l. As condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

II. O inicio e término de cada etapa de servicos, de acordo com o cronograma fisico
[financeiro, apresentado e aprovado;

[ll. As modificacOes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizacao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;
VI. As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

VII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

[) Assegurar que o diario de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em trés vias,
cabendo uma ao fiscal do Contrato e as duas outras a Contratada;

m) Fazer constar, no corpo dos documentos de autorizacdo das despesas, a referéncia aos
respectivos Boletins de Medicdo e comprovantes de pagamento ja realizados, explicitando a
numeragéao do Boletim correlato;

n) Comunicar ao gestor do CONTRATO, em tempo habil, a iminéncia do término do CONTRATO
sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacéo contratual;

0) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que
sejam passiveis de aplicacao de penalidade.
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9. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACA
9.1 A modalidade de licitacdo empregada sera CONCORRENCIA ELETRONICA, sendo:

a) O regime de execucédo sera de empreitada por preco unitario;

b) O critério de julgamento serad o de menor preco global;

¢) O modo de disputa adotado sera o aberto - fechado.

9.2 A presente licitagéo sera realizada com INVERSAO DE FASES, de modo que a fase de habilitagdo

dos licitantes precedera a fase de apresentacdo e julgamento de propostas, nos termos da faculdade
prevista no art. 17, 81°, da Lei no 14.133/2021.:

O historico de execucdo do presente objeto revela uma situacdo de extrema sensibilidade e urgéncia
para o Municipio de Olinda. Conforme detalhado no item 3.1 do Termo de Referéncia, as tentativas
anteriores de concluséao das obras restaram frustradas devido a sucessivos e graves descumprimentos
contratuais por parte das empresas anteriormente contratadas:

e Concorréncia n° 001/2013 (Empresa CCM - Construtora Centro Minas LTDA): Contrato
rescindido unilateralmente pela Administragdo Publica por sucessivas interrupgoes.

e Dispensa de Licitacdo n® 095/2017 (Empresa ABF Engenharia Servicos e Comércio LTDA):
Contrato também rescindido unilateralmente por descumprimento de clausulas essenciais.

e Concorréncia n° 004/2024 (Processo Licitatério n°® 317/2024): Revogada para adequacéao técnica
e alinhamento ao novo regime juridico.

Além disso, o avanco do periodo de chuvas na regido metropolitana, somado a iminéncia do término
do prazo do convénio federal (Termo de Compromisso 0350.988-38/2011/Ministério das Cidades
/Caixa) trouxe um risco concreto de perda integral dos recursos repassados e de agravamento dos
problemas estruturais e de salubridade da populagao local.

A abertura do certame pelo rito comum da Lei n® 14.133/2021 conduz a uma fase de lances altamente
competitiva e potencialmente demorada. Diante da alta complexidade técnica exigida (como métodos
nao destrutivos — MND — e estruturas de bombeamento de esgoto de grande porte), o julgamento
prévio dos precos gera o risco de a Administracdo despender semanas analisando planilhas de
empresas que, ao final, sequer possuirdo o acervo técnico e a saude financeira minima necessaria
para assumir um passivo tao critico.

A inversao de fases garantira que apenas as licitantes que efetivamente comprovarem capacidade
técnico-operacional e saude financeira sigam para a fase de disputa de precos, mitigando o risco de
novas rescisdes e acelerando a contratacao.

A Lei n° 14.133/2021 adota como regra geral o rito em que a fase de julgamento das propostas
antecede a fase de habilitacdo (art. 17). No entanto, o proprio legislador previu expressamente a
possibilidade de inversdo desse rito. Nos termos do art. 17, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021, a fase de
habilitacdo podera, mediante ato motivado com explicitacdo dos beneficios decorrentes, anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, desde que essa inversdo da ordem
procedimental esteja expressamente prevista no edital de licitagao.

Ademais, a inversdo ora pleiteada encontra amparo nos principios constitucionais da eficiéncia, da
razoabilidade e do interesse publico (art. 5° da Lei n°® 14.133/2021). No cenario em tela, o tempo
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necessario para processar recursos de propostas de precos de empresas inaptas comprometeria
severamente o cronograma fisico-financeiro de 15 meses. Portanto, inverter as fases protege o erério
contra novos abandonos de obra e reduz o tempo de tramitacdo processual na fase final do certame.

Diante do exposto, restam plenamente demonstrados 0s pressupostos técnicos e juridicos para a
adocao da medida excepcional. A inversao de fases apresenta-se como 0 mecanismo mais seguro
para garantir que a continuidade das obras no bairro de Jardim Brasil ocorra com uma empresa de
sélida e comprovada capacidade.

9.3 Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdo ser observadas as
disposi¢cbes constantes no edital da licitag&o.

10. DO VALOR DE REFERENCIA

10.1 O valor referéncia para este objeto é de R$ 38.740.758,42 (trinta e oito milhdes, setecentos e
guarenta mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos), conforme orgamento
onerado anexado a este documento, obtido através das tabelas de referéncia SINAPI (NOV/2025)
ONERADA, SICRO (JUL/2025), ORSE (SET/2025), COMPESA (2024.2), BANCO DE PRECOS MAIO
/2025, SEINFRA 028, SEDOP OUT/2025, CPOS SET/2025, EMBASA JUN/2025, SBC DEZ/2025 E
COTACOES.

10.2 O BDI utilizado na planilha orgamentaria foi de 24,34% (onerado).

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 Os recursos or¢camentarios para execucédo do objeto do presente Termo de Referéncia serdo
decorrentes da rubrica abaixo:

PROGRAMA: 2704 - DESENVOLVIMENTO URBANISTICO INTEGRADO

ACAO: 1015 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA (AGUA, ESGOTO, DRENAGEM,
PAVIMENTACAO, ESPACO DE LAZER E ETC.)

SUBACAO: 001 - IMPLANTAR INFRAESTRUTURA BASICA E URBANA, INCLUINDO AGUA,
ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E ESPACO DE LAZER E ETC.)

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 — OBRAS E INSTALACOES;
FONTE: 1700/2700 — CONTRATO DE REPASSE

12. DOS PRAZOS

12.1 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 18 (dezoito) meses consecutivos, contatos a partir da
data de assinatura, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021;

12.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato. A prorrogacgéo sera formalizada por termo aditivo,
mesmo apos ser atingido o termo final de vigéncia originalmente estabelecido. No referido
termo aditivo deve constar a fixacdo de novas datas, prazos ou cronogramas para a
execucao da obrigacao contratual.
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12.1.2. A prorrogacao decorrente de atraso por culpa da Contratada se dara sem prejuizo
das providéncias previstas no art. 111, paragrafo unico, da Lei 14.133/2021.

12.2. O prazo de execucédo da obra sera de 15 (quinze) meses consecutivos, contados a partir da data
especificada na ordem de servico;

12.3. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a
contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Como condi¢éo prévia ao exame da proposta da arrematante, a Agente de Contratacdo verificara
o eventual descumprimento das condicbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro na Plataforma de Licita¢des Licitar Digital.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniéo.

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, 6rgéo vinculado ao Poder Judiciario Nacional.

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU.

13.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica poderd haver a substituicdo das consultas
das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

13.2. PROPOSTA INICIAL E DA GARANTIA DE PROPOSTA

13.2.1. A proposta inicial deveré especificar o preco global com a inclusdo do BDI, com apenas 02
(duas) casas decimais apos a virgula, e sera enviada por meio eletrénico no prazo previsto no edital,
de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo de Referéncia.

13.2.2. Apés o atendimento ao item 13.2.1, o licitante devera inserir a garantia de proposta no campo
especifico designado para este fim.

13.2.3. A apresentacdo da garantia de proposta devera ser realizada em campo apropriado, indicado
no Sistema Eletrénico - Licitar Digital, para que nao ocorra sua identificacdo, arquivo separado e
exclusivamente no sistema eletrénico de licitacao - Licitar Digital conforme preconiza o art. 58, §1° da
Lei Federal 14.133/2021. A garantia de proposta devera ser no valor de R$ 387.407,58 (trezentos e
oitenta e sete mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e oito centavos) correspondente ao percentual
de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao.

13.2.4. A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades dispostas no §1° do art. 96 da Lei
Federal 14.133/2021.

14 de 37



13.2.5. Caso a opcao seja pela caucdo em dinheiro, esta devera ser efetuada em moeda corrente
nacional, através de depdsito bancario identificado em nome do Municipio de Olinda, no Banco Itad,
Agéncia n° 0874, Conta Corrente n°® 12593-3. O comprovante devera ser juntado no mesmo campo
destinado a garantia de proposta no sistema eletrénico de licitagdo — Licitar Digital.

13.3. PROPOSTA FINAL

13.3.1. A proposta de preco adequada ao ultimo lance devera ser formulada de acordo com o valor
final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente
gualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do preco;

13.3.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sessao publica a ser estabelecida no preambulo do Edital, independente de declaracdo da
licitante;

13.3.3. Deverao estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as despesas
de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execucao, fornecimento e aplicacdo ou
instalacdo de materiais e equipamentos, médo de obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, limpeza da area da obra ou outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como as despesas de perdas;

13.3.4. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre a obra e seu
pessoal, serdo de inteira responsabilidade da licitante vencedora;

13.3.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacéo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto;

13.3.6. A licitante deverda utilizar para elaboracdo da sua proposta o modelo disponibilizado como
anexo do Edital.

13.4. A proposta final devera conter:

a) Planilha orcamentaria - Com a especificacdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como os
precos totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes:

* Na elaboracdo da sua planilha orcamentaria, a licitante devera utilizar como modelo o anexo do
edital, preenchendo na coluna dos precos unitarios, o preco ofertado para cada servico, e na coluna de
BDI devera ser informado o percentual conforme composicdo apresentada pelo licitante. No preco
unitario do servico sem BDI j& devem estar considerados os custos referente aos encargos sociais
sobre a mao de obra necesséria a execucédo da obra;

» Os precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentaria da Administracdo devem ser
considerados como prec¢os unitarios maximos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s) lote
(s) reunir (em) itens diversos e independente do critério de disputa;

» Informar os valores unitarios com apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula e utilizar a
ferramenta “ARRED” nas colunas de valor unitario com BDI e valor total;

» Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverao refletir com fidelidade
0s custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;
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* Na hipétese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da licitante, sem
apresentacao de justificativa técnica, sera considerado aquele de menor valor atribuido.

b) Cronograma fisico/financeiro - Execucédo e desembolso dos servicos, de acordo com o anexo do
edital, sendo:

* Na elaboragdo do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera utilizar como modelo o anexo do
edital, apresentando seus valores e considerando na previsdo mensal para o pagamento dos itens
Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro de Obras a proporcionalidade a execuc¢do financeira
dos demais servicos previstos no orcamento referencial;

* A Licitante apresentar4 para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro correspondente e
proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e
justificadas, obedecendo as normas e restrices operacionais dos 6rgaos gerenciadores envolvidos.

c) Composicbes de precos unitarios - previstos na planilha orcamentéria ou declaracdo, conforme
anexo do edital, de que a licitante anui com as composi¢cdes de precos apresentadas pela
Administracéo, na forma prevista nos subitens a seguir:

» Declaracdo, conforme modelos anexos ao edital, onde a mesma d& anuéncia as composicfes de
precos unitarios de todos os servigcos considerados na planilha orcamentaria. Nessa declaracao a
empresa concorda com os itens de mao-de-obra, material, servicos e equipamentos e seus respectivos
coeficientes de consumo de todas as composi¢cdes de precos unitarios elaborados pela Secretaria
Executiva de Urbanizacdo Integrada e todas as composicées de precos unitarios obtidos de tabelas de
referéncia;

* A Licitante poderd, ao invés de apresentar a Declaracdo mencionada no subitem anterior, apresentar
todas as composi¢cfes dos custos unitarios para os servicos apresentados na planilha orgamentéria,
ficando obrigada a seguir os parametros da composicao do preco de referéncia do servigo apresentado
no do edital, observadas as seguintes regras:

|. N&o se admite a alteracdo de insumos nem de seus coeficientes de consumo;

Il. Poderé apresentar o indice do campo “producédo da equipe” diferente do indicado nas composicoes
apresentadas pela Administracdo. Observando que a alteracdo do indice da “producéo da equipe” esta
relacionada com os coeficientes de utilizacdo dos equipamentos e mao de obra, relacionados a
execucao da obra;

lll. Considerar nas composi¢des dos custos unitarios dos servicos 0S mesmos precos unitarios para o0s
insumos que fazem parte de mais de uma composi¢cdo. Caso contrario, no momento da analise das
composicdes, o preco do servico sera corrigido considerando o menor valor entre 0s precos unitarios
apresentados para 0 mesmo insumo;

IV. Discriminar as parcelas relativas a mao de obra e aos materiais, equipamentos e servi¢os, devendo
constar também as incidéncias do BDI e dos Encargos Sociais utilizados;

V. Considerar salarios em consonancia com a legislacéo trabalhista vigente e, quando for o caso, com
acordos ou convencdes trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de empregados;

VI. Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico-tributdrio a que esta
submetida a empresa no momento da apresentacao da proposta.

d) Demonstrativo da composi¢ao analitica da Bonificacdo e Despesas Indiretas - BDI, com indicagéo
do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, de forma separada para a construgcao
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civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicdo e transporte de material
betuminoso, se houver, conforme anexo (s) do edital, observando as seguintes diretrizes:

» O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI podera ser superior ao estimado pela
Administracdo, devendo ser respeitado o limite do prec¢o unitario acrescido do BDI, para cada item
constante do Orcamento referencial;

* O célculo do BDI nédo poderé incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL). Também nado sera possivel prever no BDI parcelas como administracdo local,
mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens
gue possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de
guantidade e preco;

* Na hipdtese da obra envolver a aquisicdo e/ou transporte de material betuminoso, significativo
fornecimento de materiais e equipamentos, bem como nos casos em que 0s custos de mobilizagcéao e
desmobilizacdo representarem parcela consideravel do valor final estimado da obra, deve ser aplicado,
sobre esta parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra;

» Caso haja isencéao de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isencao;

 As aliquotas de tributos indicadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagéo tributaria;

» O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacéo tributaria do(s) municipio(s) onde seréo
prestados 0s servicos;

e) Composicado dos Encargos Sociais, conforme anexo (s) do edital, na forma prevista nos subitens a
sequir:

* Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0,
guando a empresa utiliza o regime de tributacdo distinto ao que fora eleito na elaboracdo da Planilha
Orcamentaria expressa nos anexos do edital, fica obrigada a apresentar declaragéo, responsabilizando-
se a cumprir com todas as exigéncias elencadas nos Acordos e Convencdes Coletivas utilizadas na
elaboracdo dos referidos orcamentos, abdicando assim de qualquer solicitacdo/requerimento de
reequilibrio econdmico-financeiro relacionado a estes itens em questdo (profissionais), incluindo os
fatos relacionados a tributacdo. Obriga-se, também, a apresentar a declaracédo constante no ANEXO IlI
da IN RFB N° 2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

14. DA HABILITACAO
14.1. Habilitagéo Juridica:
14.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica.

14.1.2 Em se tratando de sociedades comerciais: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e,
no caso de sociedades por a¢gdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores.

14.1.3. No caso de empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

14.1.4. No caso de sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.
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14.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores.

14.1.6. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empreséaria estrangeira em
funcionamento no Pais.

14.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz.

14.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacéo respectiva.

14.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

14.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certiddo Negativa de
Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (CND), expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa.

14.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
comprovada através de apresentacao de certidao fornecida pela Caixa Econdmica Federal.

14.2.3. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

14.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certiddo de
Regularidade Fiscal — CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicilio ou sede da licitante.

14.2.5. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, devera apresentar também a CRF de
Pernambuco.

14.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei n° 12.440
/2011 e Resolugado Administrativa n°® 1.470/2011 do TST.

14.2.8. Caso a licitante esteja em recuperacdo judicial, estara dispensada da apresentacdo dos
documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com excecdo da certiddo de regularidade
perante a Previdéncia Social, desde que apresente decisdo judicial em vigor que autorize o
processamento do pedido e dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52,
inciso 11, da Lei Federal n°® 11.101/2005.

14.3. Qualificacao técnica:

14.3.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da empresa
licitante, da regido a que estiver vinculada;
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14.3.2. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA do
profissional que nédo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certiddo de Registro da
Pessoa Juridica e apresentar comprovacao técnico-profissional.

14.3.3. Qualificacdo técnico-operacional:

14.3.3.1. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio
da apresentacdo de Atestado e/ou Certidoes de Acervo Operacional (CAO), em nome da
licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo
conselho profissional competente, dos servi¢os a seguir discriminados:

a) Codigo: 95995. Descricdo: Execucdo de pavimento com aplicacdo de concreto asféltico,
camada de rolamento, exclusive carga e transporte. Quantidade minima exigida: 638,06 ms3;

b) Cdédigo: Composicdo 362. Descricdo: Fornecimento e assentamento de tubos de
polietileno de alta densidade (PEAD), com solda por termofuséo (topo), diametro 400 mm,
inclusive carga, transporte e descarga. Quantidade minima exigida: 729,83 m;

c) Cadigo: 23.01.34u. Descrigdo: Assentamento de tubulacdo pelo método ndo destrutivo
(MND) direcional DN 400 mm PN 08, inclusive solda por termofuséo, fornecimento de
tubos, conexdes e mao de obra. Quantidade minima exigida: 145,61 m;

d) Cdédigo: Composicao 175. Descricdo: Canaleta em alvenaria com blocos de concreto
estrutural, dimenséo interna 50x50 cm, com tampa de concreto armado com 15 cm de
espessura. Quantidade minima exigida: 395,41 m;

e) Cdbdigo: Composicao 18. Descricdo: Concreto, fck = 40 MPa, lancado em férmas,
consumo minimo de cimento 533 kg/m3, utilizado em paredes de reservatoérios de agua e de
estacles de tratamento. Quantidade minima exigida: 114,99 m3;

f) Cddigo: Composicdo 334. Descricdo: Quadro de comando para as duas bombas da
estacao elevatodria de esgoto — fornecimento e instalacdo. Quantidade minima exigida: 1 un.

g) Codigo: Composicdo 372. Descrigdo: Escoramento continuo de valas (Com pranchas de
madeira). Quantidade minima exigida: 2.150 mz;

h) Cédigo: 06.02.01u. Descricdo: Operacdo de conjunto com 40 ponteiras filtrantes e bombas de
succédo para rebaixamento de lencol freatico até 5m de profundidade, inclusive gerador. Quantidade
minima exigida: 1 UND;

14.3.3.2. SERA admitido o somatdrio de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos
itens acima;

14.3.3.3. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

14.3.3.4. Para facilitar a analise técnica, é recomendavel que a licitante destaque, nas referidas
certiddes, 0s servicos cuja experiéncia se pretende comprovar e 0 seu respectivo quantitativo.

14.3.4. Qualificacao técnico-profissional:
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14.3.4.1. Comprovacéao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA, que
conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

14.3.4.1.1 Engenheiro(a) civil, com experiéncia comprovada, mediante a apresentagcdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT acompanhado do respectivo Atestado, expedida pelo
CREA da(s) regiao (6es) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
itens de maior relevancia o que segue:

a) Codigo: 95995. Descrigdo: Execucdo de pavimento com aplicagdo de concreto
asfaltico, camada de rolamento, exclusive carga e transporte;

b) Cdodigo: Composicdo 362. Descricdo: Fornecimento e assentamento de tubos de
polietileno de alta densidade (PEAD), com solda por termofusao (topo), diametro 400
mm, inclusive carga, transporte e descarga;

c) Codigo: 23.01.34u. Descricdo: Assentamento de tubulacdo pelo método néo
destrutivo (MND) direcional DN 400 mm PN 08, inclusive solda por termofuséo,
fornecimento de tubos, conexdes e méo de obra;

d) Codigo: Composicdo 175. Descricdo: Canaleta em alvenaria com blocos de
concreto estrutural, dimensé&o interna 50x50 cm, com tampa de concreto armado com
15 cm de espessura,

e) Cddigo: Composicdo 18. Descricdo: Concreto, fck = 40 MPa, lancado em férmas,
consumo minimo de cimento 533 kg/ms3, utilizado em paredes de reservatorios de
agua e de estacOes de tratamento;

f) Codigo: Composicdo 334. Descricdo: Quadro de comando para as duas bombas da
estacao elevatodria de esgoto — fornecimento e instalacao.

g) Cddigo: Composicédo 372. Descricdo: Escoramento continuo de valas (Com pranchas de
madeira).

h) Cédigo: 06.02.01u. Descricdo: Operacdo de conjunto com 40 ponteiras filtrantes e bombas
de succédo para rebaixamento de lencol freatico até 5m de profundidade, inclusive gerador.

14.3.4.1.2 A comprovagédo do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera
ser feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social;, no caso de soOcio ou dirigente, através do contrato
/estatuto social; no caso de prestador de servigcos, mediante contrato escrito firmado com o
licitante ou declaracdo de compromisso de vinculacdo futura, caso a licitante se sagre
vencedora do certame.

14.3.4.1.3 O profissional indicado pela licitante e habilitado, serd o Responsavel Técnico do
Contrato, representard& a CONTRATADA junto a Secretaria Executiva de Urbanizagao
Integrada e devera ficar alocado na obra pela carga horaria demonstrada em orcamento.

14.4. Vistoria ao local da obra:

14.4.1. A licitante devera apresentar declaracdo de realizacdo de vistoria, de que, por meio de
representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra sera realizada, a fim de tomar
conhecimento das informacdes necessarias a sua adequada execucao.
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14.4.2. A visita serd acompanhada por servidor designado pela Secretaria Executiva de Urbanizacdo
Integrada, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 13:00, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo contato: seui24.pmo@gmail.com.

14.4.3. A declaracédo de realizacdo de vistoria pode, a critério da licitante, ser substituida por uma
declaracdo de conhecimento das condicOes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual
atesta que tem conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao verificacdo das condi¢cdes
do local onde sera executado o objeto.

14.5. Disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico:

14.5.1. A licitante dever& declarar formalmente que, para a execuc¢do do objeto desta licitagdo, dispora,
por ocasido da futura contratacdo, das instalaces, aparelhamento e pessoal técnico, considerados
essenciais para a execucao contratual.

14.6. Qualificacdo econémico-financeira:

14.6.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de
um) da sede ou domicilio da licitante.

14.6.2. Certiddo Negativa de Faléncia referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos
judiciais eletrénicos) da sede ou domicilio da licitante.

14.6.2.1 A certiddo acima descrita somente € exigivel quando a certiddo negativa de Faléncia da
sede ou do domicilio da licitante contiver a ressalva expressa de que nao abrange 0s processos
judiciais eletronicos.

14.6.3. No caso de apresentacdo de Certiddo Positiva de Faléncia, a licitante sera inabilitada, salvo se
comprovar, de forma idénea, que ndo houve decisdo judicial transitada em julgado, valida e eficaz,
decretando sua faléncia, hipoétese em que podera ser mantida a habilitacdo até ulterior deciséo
definitiva.

14.6.4. Comprovacao Patrimoénio Liquido Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da licitacéo.

14.6.4.1. Quando permitida a participagdo na licitacdo de pessoas juridicas organizadas em
consorcio, deve-se apresentar o somatorio dos valores do Patriménio Liquido dos consorciados,
constituindo-se de um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel aos consércios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte.

14.6.5. Comprovacdo da boa situacéo financeira da licitante através do cumprimento dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das
férmulas abaixo, nos valores indicados, devendo seu resultado ser igual ou superior a 1:

__Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

* Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante
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G = Ativo Total
~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

14.6.6. Para fins de comprovacdo de Patrimdnio Liquido e dos indices contébeis, o licitante devera
apresentar Balanco Patrimonial e demonstracfes contabeis dos Ultimos 2 (dois) exercicios sociais,
exigiveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento),
salvo quando a licitante tiver sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, hipétese na qual tais
documentos limitar-se-&o ao ultimo exercicio financeiro.

14.6.7. Os balangos e demonstracdes devem conter 0s registros ou autenticagdo no 6rgdo competente
e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade — CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de
encerramento.

14.6.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, conforme
art. 65, 81°, da Lei n° 14.133, de 2021.

14.6.9. Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitacdo esteja encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data da sesséo publica de abertura desta concorréncia, o Balan¢o Patrimonial podera ser atualizado
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA).

14.6.10. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil da licitante.

15. DAS MEDICOES

15.1. As medicdes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da
CONTRATADA, a partir de um més da emissédo da Ordem de Servico e em intervalos de 30 (trinta)
dias a contar da primeira medicao.

15.2. S&o passiveis de medicdo as unidades de servi¢co efetivamente executadas, que atendam as
especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal de o contrato adentrar
nas mindcias quantitativas de todos os servigos executados.

15.3. Todos os servicos deverdo ser medidos através de Boletins de Medi¢ao, composto de Planilha de
medicdo, Memoria de calculo e Relatorio fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia
utilizada para a afericdo dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericdo
/lemissdo, o periodo correspondente a realizacdo dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da Contratada.

15.4. Os precos dos servicos considerados na medicdo sado os previamente definidos na planilha
orcamentaria Contratada.
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15.5. Deveré ser verificado pela fiscalizacdo, no momento da elaboracdo do boletim de medicao, se os
servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa Contratada, sob
pena da aplicacdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa
Contratada.

15.6. Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servicos concluidos
integralmente, ou seja, fornecimento e instalacdo, executados até o momento da elaboragdo da
medicdo. Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, oS mesmos serao
medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboracéo da
medicao.

15.7. Os servigcos executados e nao aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de ndo atenderem as
especificagcdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execucdo, deverdo ser refeitos
dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

15.8. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicao de residuos, serdo incluidos na medicéo
de pagamento dos servigos apos a apresentacdo, pela CONTRATADA, do documento de “Certificado
de Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou
recebera o material para disposicdo do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste
documento devera constar, entre outras informacdes, o tipo e a quantidade do material proveniente da
obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicao final.

16. DOS PAGAMENTOS

16.1. Apds a entrega da medicéo pela Contratada, a Fiscalizacao tera prazo de 10 (dez) dias uteis para
atestar e encaminha-la ao Gestor do Contrato para verificacdo e aprovacdo dos servicos executados e
liberag&o para que a Fiscalizag&o autorize a empresa Contratada a emissao da Nota Fiscal.

16.2. Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizacdo, a Contratada devera apresentar
nova medicao no prazo 05 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias uteis, ap0s a sua
reapresentacéo, para aprovacao e liberagao.

16.3. Os pagamentos dos servi¢cos executados serdo realizados apds a aprovacdo das medicdes por
parte da Fiscalizacdo e Gestdo do Contrato.

16.4. Somente apOs aprovado o boletim de medicdo, a Contratada devera emitir Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servi¢cos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente & mao
de obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizacdo e do Gestor do Contrato, a
Secretaria Executiva de Urbanizacao Integrada devera pagar a Contratada, no prazo maximo de 30
(trinta) dias a contar da liquidacdo da despesa.

16.5. Constituem condi¢cfes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de regularizacédo da
obra junto ao CREA-PE, a emisséo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a obra,
a comprovacéo de inscricdo no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestacéo da garantia.

16.6. O pagamento da medicdo so sera realizado pela Secretaria Executiva de Urbanizacao Integrada
apos a analise e aprovacao da Fiscalizacao.

16.7. O pagamento da ultima medicdo sO sera realizado pela Secretaria Executiva de Urbanizacao
Integrada apés a andlise e aprovacao do projeto As built pela Fiscalizacao.
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16.8. A concluséo da medicao definitiva ndo exime a Contratada de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva da obra.

16.9. O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme Cronograma
Orcamentario Financeiro.

16.10. Quanto ao pagamento do item de Administracdo Local, constante na planilha de precos e no
cronograma fisico financeiro:

* Somente sera atestado se constatada a produtividade com o faturamento de outros servicos da
planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva deste item, em conjunto ou
separadamente.

* O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na execucao
financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

16.11. Os servicos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicdo ou reciclagem,
guando houver, s6 serdo considerados na medicdo quando forem atendidas as condi¢cdes definidas
neste Termo de Referéncia. Quanto ao transporte devera ser pago considerando a DMT efetivamente
realizada tendo como limite maximo a DMT considerada no orgcamento.

16.12. Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacdo e desmobilizacdo serdo liberados pela
Fiscalizacdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na execucdo da obra, estando limitados aos valores
maximos estabelecidos no orgamento.

16.13. O valor da contratacdo resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsédo de
crédito em favor da Contratada, que apenas tera direito ao pagamento pelos servicos efetivamente
prestados e medidos.

16.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizacdo financeira serd calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM=1x Nx VP

Onde:

SIGLA SIGNIFICADO/ DESCRIGCAO

EM Encargos Moratorios

Numero de dias entre a data prevista

N para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

VP Valor da parcela a ser paga.

TX IPCA
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indice de atualizacdo financeira,
assim apurado:

e

"~ 365

16.5 A atualizagéo financeira prevista nesta clausula sera incluida na Nota Fiscal/Fatura do més
seguinte ao do reconhecimento do direito.

17. DOS REAJUSTES

17.1 O contrato somente sera reajustado apds 12 (doze) meses da data base do orcamento de
referéncia, de acordo com a variacéo do indice Nacional da Construcéo Civil (INCC), fornecido pela
Fundacédo Getulio Vargas — FGV, e/ou por indices setoriais da construgdo civil, nos termos da Lei
14.133/2021, de acordo com a férmula abaixo:

[1-10
R= XV
[0

Onde:
R = Reajuste

I1 = indice apurado pela Fundacio Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras, relativo

ao 12° més da data base do orgcamento de referéncia.

10 = indice apurado pela Fundacéo Getulio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras, relativo

ao més da data base do orcamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha.

17.2 Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidira reajuste

sobre o periodo correspondente.

18. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

* Prestar a CONTRATADA as informacdes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o

desenvolvimento dos trabalhos;

e Expedir ordem de servico para o inicio da execu¢ao do contrato, com a antecedéncia prevista no
Termo de Referéncia ou, em sua auséncia, observando prazo razoavel para ado¢ao das medidas

iniciais a cargo da CONTRATADA,;
e Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada co

m a

execucao da obra, inclusive vicios e incorre¢gdes, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte,

as suas expensas;
e Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato, através de fiscal especialmente designado
este fim;

para
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Indicar, formalmente, o gestor do contrato para acompanhamento da execucdo contratual,
utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execucdo dos servigos, conforme
previsto no Termo de Referéncia e no contrato;

Encaminhar a Contratada os relatorios de acompanhamento da execuc¢do da obra, devidamente
elaborados e assinados pelo fiscal do contrato, com os registros de eventuais falhas verificadas e
das medidas corretivas necessérias;

Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condicBes e nos prazos estabelecidos;

Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execucao do objeto contratado, quando houver
controvérsia sobre a dimenséo, qualidade e quantidade do objeto executado;

Aplicar as sancdes previstas na lei e no contrato;

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo
de descumprimento de clausulas contratuais;

Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso esteja em desacordo com as
especificacdes do Edital e respectivos anexos;

Efetuar o pagamento da ultima medi¢do apenas apds a analise e aprovacao do projeto AS BUILT
pela Fiscalizacdo do contrato.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar a obra de acordo com o0s projetos, especificacdes e demais elementos técnicos que
integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as
determinacdes escritas do fiscal do CONTRATO;

Cumprir o cronograma fisico de execucdo dos servicos de acordo com 0 previsto em sua
proposta;

Reparar, corrigir, complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme o
caso, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecgdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservagédo e funcionamento de todos os
equipamentos e instalacdes;

Executar os servicos em horario que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno, encaminhando a programacao de trabalho ao fiscal do contrato com a
devida antecedéncia para autorizacdo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do
CONTRATO, caso haja necessidade de paralisacdo de alguma atividade de rotina da
Administracao;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, adotando as providéncias
necessarias para minimizar os impactos no entorno da area de intervencdo e garantir a
integridade fisica e patrimonial de terceiros;

Providenciar junto ao CREA, conforme o caso, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
da obra, de acordo com legislacéo vigente, e apresenta-la até a primeira medicao;

Apresentar, até a primeira medi¢cdo, comprovante de matricula da obra junto a Receita Federal do
Brasil;

Manter permanentemente no local das obras equipe técnica suficiente, formalmente designada,
composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, gque assumam a
responsabilidade técnica dos servicos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre
medidas de emergéncia porventura necessarias;

Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitacdo técnica exigida na
licitacdo, em caso de solicitagcdo motivada do fiscal do contrato;
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Alocar equipe técnica e equipe de mao de obra operacional (operarios) necessarias ao
cumprimento do objeto do CONTRATO, com habilitacdo e conhecimento adequados, em
guantitativo necessario para a execucdo da obra no prazo estabelecido no cronograma de
execucao;

Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional use uniformes e crachas de
identificacéo;

Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional utilize os Equipamentos de
Protecéo Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execucdo da obra, de acordo com as
normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para
avaliacao de qualidade;

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens;
Executar, as suas expensas, 0s pontos para as ligacdes definitivas das instalacdes as redes
publicas conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaucodes
necessarias, inclusive consulta aos respectivos 6rgaos competentes, se for o caso, no intuito de
evitar danificar as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

Manter a conservacao e limpeza das instalag6es da obra, com a remocéo peridédica dos entulhos
do canteiro, vedado o seu depdsito em vias publicas;

Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcdo
Civil, com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de
Referéncia;

Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo
apresentado pela CONTRATANTE;

Disponibilizar escritério para fiscalizacdo da obra, nas condicbes definidas no Termo de
Referéncia;

Comprovar a origem legal dos recursos naturais utilizados, bem como o licenciamento ambiental
do fornecedor, através dos documentos relacionados abaixo, quando for o caso:

Documento de Origem Florestal (DOF);
Recursos naturais de madeira bruta
ou serrada Nota fiscal emitida pelo fornecedor da

madeira

Recursos minerais como argila, areia

Nota fiscal emitida pelo fornecedor
e pedras

Apresentar o Alvara de Construcdo, até a emissdo do 1° Boletim de Medicdo, quando esta
obrigacao houver sido atribuida a CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia,
Elaborar e fornecer, em até 30 (trinta) dias apds o término da obra, o projeto “AS BUILT”
pertinente, bem como o arquivo eletrénico, em formato digital, acompanhado de 02(duas) copias
plotadas;

Responder pelas obrigagcdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto do CONTRATO;

Responder por quaisquer danos decorrentes da execu¢cdo do CONTRATO que seus empregados
ou prepostos, por acdo ou omissdo culposa ou dolosa, comprovadamente causem a
CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes
cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida,
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Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execucao do
CONTRATO, os quais lhe serdo diretamente subordinados, inexistindo qualquer relacéo juridica
entre eles e a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do CONTRATO,
sendo que eventual pessoal alocado ao CONTRATO néo tera qualquer vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;

Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execucao da obra;

Manter, em bom estado, as plantas, especificacdes e planilhas de servigo no canteiro de obras;
Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual
serdo anotadas as Ordens de Servigcos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a
execucdo da obra, contendo os registros de inicio e término das etapas de execucdo dos
servicos, alteracdes, paralisacdes, imprevistos, decisfes, recomendacdes, consultas a
fiscalizacdo, sugestbes e adverténcias, respostas as interpelacdes da fiscalizacdo, condicbes
meteoroldgicas, acidentes ocorridos e quaisquer outros fatos inerentes a execucao do contrato;
Submeter, por escrito, para analise e aprovacao prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudancas
nos meétodos executivos que fujam as especificacbes do Projeto Executivo ou TR, do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

Atender as determinagfes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitacdes e reclamacgdes
formuladas pela CONTRATANTE, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra,
ao Diario de Obra e demais documentos relativos a execucao da Obra;

Comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, qualquer alteracdo no
Contrato Social ou no enderego comercial;

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

Comprovar, conforme o caso, no inicio da execugdo contratual e sempre que solicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicacéo
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

N&o contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, cbnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado funcéo na licitagdo ou que atue na fiscalizacdo ou gestédo do
CONTRATO, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021;

Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitacdo exigidas
na licitacao;

N&o transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipéteses
de subcontratacdo autorizadas no Termo de Referéncia, no Edital e no CONTRATO;

Caso admita subcontratacdo, apresentar previamente a Administracdo a documentacdo da
SUBCONTRATADA, para fins de analise e anuéncia formal, como condicdo para inicio da
execucao dos servicos objeto da subcontratacao.
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= Caso admita subcontratacdo, supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais
subcontratadas, assumindo total e Unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos
prazos de execugédo da obra;

= Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execucdo contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

= Assumir integral responsabilidade administrativa, civil e criminal, nos seguintes termos:

a) Cumprir integralmente todas as exigéncias constantes no edital do processo licitatério
deste objeto;

b) Responséavel por qualquer incidente ocorrido durante a execuc¢do da obra, incluindo
aqueles que comprometam a integridade fisica de trabalhadores, transeuntes ou terceiros,
nos termos do Cédigo Civil (Arts. 186, 927 e 932, IV — Lei n° 10.406/2002) e do Cadigo
Penal (Decreto-Lei n° 2.848/1940).

c) Manter o canteiro de obras devidamente sinalizado, isolado, limpo e adequado as
normas de seguranca;

d) Gerenciar e descartar os residuos solidos conforme legislacdo ambiental e urbana em
vigor,;

e) Cumprir as legislacBes aplicaveis a prevencao e protecao contra incéndios, seguranca do
trabalho, acessibilidade e demais normas técnicas pertinentes;

f) Ter a ciéncia de que o descumprimento das obrigacdes legais podera resultar na
suspensao ou embargo da obra, bem como na aplicacdo de multas e demais sancdes
administrativas.

20. DA GARANTIA DA OBRA

20.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos servi¢cos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021).

20.2 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes de sua execucao ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n°® 14.133/2021).

20.3 Responder, durante o prazo minimo de 05 (cinco) anos, pela solidez, seguranca e funcionalidade
da obra, conforme disposto no art. 618 do Cédigo Civil e no art. 140, inciso |, 88 2° e 6°, da Lei n°
14.133/21, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vicios, defeitos ou
incorrec¢des nelas encontrados.

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

21.1. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133
/2021, com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianca bancaria ou titulo de capitalizacdo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratacao;
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21.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracéo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

21.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato;

21.2.2. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague
0 prémio nas datas convencionadas;

21.2.3. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrerd a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

21.2.4. A apodlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

21.2.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgao ou de
aniversario, desde que mantidas as condicGes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo
fique descobertos ressalvados os periodos de suspenséao contratual;

21.2.6. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou nao apresente a apoéli-ce de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianca bancaria ou titulos de capitalizacao;

21.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica com corre¢cdo monetaria,

21.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente;

21.5. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil;

21.6. Na hipétese de opc¢éao pelo titulo de capitalizagédo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal;

21.6.1. O titulo de capitalizacdo deverd ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicdes gerais e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacéo foi
aprovado pela SUSEP (art. 89, Ill, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marc¢o de 2022).

21.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitacao, o
pagamento de:

21.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagcdes nele previstas;

21.7.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
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21.7.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo Contratado.

21.8. Em caso de seguro-garantia, a apOlice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apés decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a
ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
decisao judicial;

21.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacédo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado
da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo 0os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.

21.10. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucédo ou o adimplemento pela Administracao.

21.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada

21.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

21.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

21.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apllice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular SUSEP n° 662,
de 11 de abril de 2022.

21.13. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

21.13.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacéo da
SUSEP.

21.13.2. A Administrac@o devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da
vigéncia da apolice.

21.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugcdo do contrato ou apds a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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22. DO RECEBIMENTO DA OBRA

22.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra, devera
providenciar Termo Detalhado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da solicitacdo que Ihe fizer o Contratado. Tal documento devera ser firmado também pelo
Contratado.

22.2 Efetuado o recebimento provisorio, havera um periodo de observacdo, de no maximo 90
(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021, se for o caso,
guando entéo sera procedido o recebimento definitivo.

22.3 Decorrido o prazo estabelecido no item 22.2 e estando sanadas todas as pendéncias que,
porventura, Ihe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA devera formalizar
ao Contratante, solicitacdo para recebimento definitivo do contrato.

22.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverdo acompanhar a
solicitacao:

a) Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

b) Certificado de Regularidade de Situacdo/CRS, junto ao FGTS;
c) Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

d) As Built aprovado pela fiscalizagcdo, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e
planilhas.

22.5 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da data
da solicitacdo do Contratado.

22.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacdo que fizer o Contratado sem que haja
manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de solicitacdes
complementares.

22.7 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida como definitiva e
encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

23. DA ALTERACAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratadas, 0S acréscimos ou
supressfes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO e, no caso de reforma,
acréscimos até o limite de 50% (cinquenta por cento).

23.2. Na hipétese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdao exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).

23.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo acima estabelecidos.
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23.4. Em caso de supressdo, se a CONTRATADA j& houver adquirido os materiais e os colocado no
local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber indenizagéo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

23.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, as alteracfes
unilaterais promovidas pela Administragdo que se fizerem necesséarias ao atendimento do interesse
publico, observados os limites e as disposi¢cdes previstos nos arts. 125, 126 e 128 da Lei n° 14.133
/2021.

23.5.1. As alteracOes contratuais, quantitativas ou qualitativas, sejam unilaterais ou consensuais,
deverdo observar os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n° 14.133/2021, bem como o0s
principios previstos no art. 5° e as disposi¢des dos arts. 126 e 128 da referida Lei, especialmente
guanto a vedacdo da transfiguracdo do objeto contratado e a manutencdo do desconto
originalmente ofertado pela CONTRATADA.

23.5.2. Excepcionalmente, nas hipéteses de alteracdes contratuais consensuais, a Administracdo
podera ultrapassar os limites previstos no art. 125 da Lei n°® 14.133/2021, desde que tais
alteracfes sejam indispensaveis a completa execugdo do objeto originalmente contratado e que
reste demonstrada, de forma expressa e fundamentada no processo administrativo, sua
viabilidade sob os seguintes aspectos:

| — técnico, mediante comprovacdo de que a CONTRATADA mantém as condi¢cdes e
garantias de sua proposta, bem como possui capacidade técnica e econémico-financeira
para executar as alteracoes;

7

Il — econbmico, mediante demonstracdo de que a continuidade do contrato € mais
vantajosa para a Administracdo do que sua rescisdo, acrescida dos custos decorrentes da
realizacdo de novo procedimento licitatério e, quando cabivel, das despesas de
manutenc¢ao, conservacao ou vigilancia do objeto durante esse periodo; e

Il — social, quando a alteracdo possibilitar a antecipacdo dos beneficios decorrentes da
execucao e da fruicdo do objeto contratado.

23.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboracdo do orgamento-base da licitacdo ndo podera ser reduzida,
em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

23.7. Uma vez autorizado o pagamento de servigcos extras, assim entendidos aqueles ndo orcados na
planilha original da licitacdo, o(s) preco(s) unitario(s) dele(s) devera(do) ser correspondente(s) ao(s)
previsto(s) em tabelas de referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas referenciadas que
foram utilizadas na elaboracdo do orcamento, procedendo-se a inclusdo da taxa de BDI apresentada
no orcamento de referéncia da Administracéo, com a aplicacdo na sequéncia do fator K de desagio.

23.8. Em relacao aos servicos extras nao tabelados, sera realizada a composicédo dos precos unitarios,
pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste ultimo caso com a aprovagdo da primeira,
considerando preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base
das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboracdo do orcamento, utilizando-se, quando da
auséncia de tabelas referenciais, precos obtidos no mercado através de cotacdes.

23.9. Nas composic¢des de precos unitarios de insumos provenientes de cotacdes, aplica-se sobre o
preco cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da
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variacdo da data da cotacdo para a data base do orcamento referencial elaborado pela
CONTRATANTE.

23.10. Quando da fixagcado dos precos dos servigos extras, tabelados ou ndo tabelados, os precos
assim obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a
data do orcamento e o ultimo reajuste contratual, se houver.

23.11. Sobre o valor total dos servigos extras incluir-se-4 a taxa de BDI apresentada no orcamento de
referéncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de desagio.

_ Valor global da proposta vencedora

~ Valor global do orgcamento estimado

23.12. Eventuais servigos excedentes, assim entendidos aqueles orgcados na planilha original, deverao
ser pagos de acordo com 0S precos unitarios constantes da proposta original da CONTRA-TADA
desde que o percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de desconto no
CONTRATO original. Caso contrario, 0s servicos a serem acrescidos terdo o novo preco unitario
calculado considerando o preco unitario de referéncia aplicando sobre ele o0 mesmo percentual de
desconto do CONTRATO original da CONTRATADA.

23.13. Qualquer alteracdo contratual devera ser precedida de justificativa técnica e analise do gestor
do CONTRATO, ficando sujeita a autorizacdo especifica da autoridade competente da
CONTRATANTE, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou
nao, de eventual erro de projeto, de modo a se observarem as providéncias previstas no art. 124, § 1°,
da Lei n® 14.133, de 2021.

23.14. As alteracdes contratuais, inclusive as hipoteses de aditamento de servicos, serao
obrigatoriamente formalizadas mediante celebracdo de prévio termo aditivo ao presente instrumento,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme art. 132 da Lei n°®
14.133, de 2021.

23.15. Registros que ndo caracterizam alteracdo do CONTRATO podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

24. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
24.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucdao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacéao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucéo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
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24.2.

24.3.

g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicado de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

c) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°

14.133, de 2021);
d) Multa:

Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposicado da garantia;

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispbe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021,

Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 24.1, de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato;

Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 24.1,
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 24.1, a multa sera de 15% (quinze por
cento) do valor do Contrato;

Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 24.1, a multa serd de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato;

Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 24.1, a multa sera de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato.

A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao

de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021);

24 .4,

Todas as sang0es previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa

(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021);

24.5.

Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021);
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24.6. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021);

24.7. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente;

24.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar;

24.9. Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida,
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

24.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serédo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);

24.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021);

24.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021);

24.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21;

24.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
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parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgao ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

25. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

FLAVIO LUIZ TORRES TENORIO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 21/08/2026 as 08:59:03.

VALTER VIEIRA DUARTE FILHO

Autoridade competente
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