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1. APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios & Contratagio de empresa de
engenharia especializada para execugio de obras de engenharia para implantagio de sistemas de
esgotamento sanitario, drenagem pluvial e pavimentagao, no dmbito do Programa Periferia Viva (Novo
PAC), nas comunidades de Sapucaia e Aguazinha, no municipio de Olinda/PE - Etapa 1 - Termo de
Compromisso n° 964941/2024 OP 1095.892-04/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Ministério
das Cidades, Caixa Econdmica Federal e 0 Municipio de Olinda/PE.

A elaboragéo deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e as
atribuicGes dos servigos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padréo de qualidade,
atendendo as especificagbes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo
define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificagao Técnica exigida e as demais diretrizes e condigdes

fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela SECRETARIA EXECUTIVA DE
URBANIZACAO INTEGRADA..

( sam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos na execugéo da obra.

E responsabilidade da SECRETARIA EXECUTIVA DE URBANIZACAO INTEGRADA a elaboracao do
Termo de Referéncia, seus anexos e a fiel supervisao da execugdo do contrato.

2. DO OBJETO

2.1 Conslitui o objeto do presente Termo de Referéncia a contratagdo de empresa de engenharia
especializada para execugao de obras de engenharia para implantagdo de sistemas de esgotamento
sanitario, drenagem pluvial e pavimentagdo, no &mbito do Programa Periferia Viva (Novo PAC), nas
comunidades de Sapucaia e Aguazinha, no municipio de Olinda/PE - Etapa 1 - Termo de
Compromisso n° 964941/2024 OP 1095.892-04/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o Ministério

das Cidades, Caixa Econdmica Federal e o Municipio de Olinda/PE, conforme condigdes definidas
neste documento.
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2.2 A NATUREZA do objeto deste Termo de Referéncia esta classificado como OBRA conforme Art.
6°, inciso Xl da Lei n® 14.133/2021.

2.3 Os quantitativos da contragéo encontram- se devidamente descriminados na planilha orgamentaria,
para integrante deste Termo de Referéncia.

3. DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
3.1 Descrigao da necessidade da contratagao

A Prefeitura Municipal de Olinda, por meio da Secretaria de Obras, vem enfrentando desafios
estruturais relevantes relacionados a insuficiéncia de infraestrutura urbana, especialmente nas areas
de saneamento basico, drenagem, mobilidade e urbanizagdo de assentamentos precarios, os quais
impactam diretamente as condi¢des de habitabilidade e a qualidade de vida da populagao.

Nesse contexto, insere-se o0 Termo de Compromisso n° 964941/2024 OP 1095.892-04/2024
/MCIDADES/CAIXA, firmado com o Ministério das Cidades e a Caixa Econémica Federal, no 4mbito do
Programa Periferia Viva (Novo PAC), instituido pelo Governo Federal com a finalidade de promover a
urbanizagéo integrada de territdrios vulneraveis, por meio da implementagdo articulada de ag¢bes de
(’ ~aestrutura urbana, habitagao, regularizagéo fundiaria e desenvolvimento socioterritorial.

O Programa Periferia Viva fundamenta-se em diretrizes que priorizam a atuagdo em areas
caracterizadas por precariedade urbana consolidada, déficit de infraestrutura basica, vulnerabilidade
socioecondmica e exposi¢ao a riscos socioambientais, especialmente em assentamentos informais.
Nesse sentido, as intervengdes apoiadas pelo programa devem observar critérios técnicos que
assegurem a integragdo das solugbes propostas, a melhoria das condigbes de salubridade e
seguranga, bem como a inser¢ao qualificada dessas areas no tecido urbano formal.

A presente contratacao refere-se a Etapa 1 de intervengdo de urbanizagio integrada nas comunidades
de Sapucaia e Aguazinha, concebida como fase inicial de um conjunto mais amplo de acdes
estruturantes previamente definidas no Plano de Agédo aprovado no ambito do programa, em
conformidade com as diretrizes do Ministério das Cidades e os normativos operacionais da Caixa
Econdmica Federal.

As intervengOes desta etapa compreendem a execugdo de sistemas de esgotamento sanitario,
“renagem pluvial e pavimentagéo de vias, constituindo infraestrutura essencial para a consolidagao
K:ds etapas subsequentes. Os servigos serao executados com base em projetos executivos elaborados
pela empresa BAUHAUS PROJECT MANAGER LTDA, no ambito do Contrato n°® 008/2026,
devidamente analisados e aprovados pela Caixa Econémica Federal em 28 de abril de 2026.

As areas de intervengdo localizam-se predominantemente nas Unidades de Esgotamento (UE) 03 e
04, situadas nos bairros de Sapucaia e Aguazinha, inseridas na poligonal de atuagdo do Programa
Periferia Viva. Tais localidades apresentam quadro consolidado de precariedade urbana, evidenciado
pela presenga de esgoto a céu aberto, inexisténcia de sistemas adequados de drenagem, auséncia de
pavimentagao, deficiéncia de acessibilidade e ocorréncia de areas classificadas como de risco
geotécnico, com histérico de instabilidade de encostas e registros de deslizamentos, especialmente em
periodos de chuvas intensas.

A execugao das obras ora propostas visa promover a requalificagdo urbana dessas areas,
assegurando melhores condigbes de habitabilidade, salubridade e mobilidade, em consonancia com os
principios da urbanizagéo integrada. As intervengdes de drenagem contribuirdo para o adequado

2de 35



escoamento das aguas pluviais, reduzindo a incidéncia de alagamentos, enquanto a implanta¢ao do
sistema de esgotamento sanitario mitigara riscos a saude publica, com a eliminagao de langamentos
irregulares de efluentes.

As obras de pavimentagéo, por sua vez, promoverdo melhorias significativas na mobilidade urbana e
na acessibilidade, favorecendo a integragido das areas atendidas ao restante do municipio, além de
contribuir para a valorizag&o do espaco urbano e a qualificagdo do ambiente construido.

A néo execugdo das intervengdes previstas tende a perpetuar o cendrio de precariedade urbana e
sanitaria, agravando a vulnerabilidade social da populagao, favorecendo a expansao desordenada das
ocupacges e elevando os riscos associados a eventos adversos, como alagamentos e deslizamentos,
com potenciais danos a integridade fisica dos moradores e ao patrimdnio publico e privado.

Ressalte-se, por fim, que a execug¢do das obras € indispensavel para o cumprimento das obrigagtes
pactuadas no Termo de Compromisso, bem como para a adequada aplicagdo dos recursos publicos
federais, sendo condigdo essencial para o atingimento das metas estabelecidas no ambito do
Programa Periferia Viva (Novo PAC), devendo observar integralmente suas diretrizes técnicas, sociais
e ambientais.

Dessa forma, a presente contratagdo justifica-se pela necessidade de viahilizar a execugédo de

‘ervencgbes estruturantes nas comunidades de Sapucaia e Aguazinha, promovendo a melhoria das
condi¢des de vida da populagdo, a redugdo dos riscos socioambientais e o fortalecimento da
infraestrutura urbana do Municipio de Olinda, em consonéncia com a politica pablica de urbanizagéo
integrada de assentamentos precarios.

3.2 Estimativa das quantidades para a contratagao

A estimativa dos quantitativos, bem como os critérios adotados para sua mensuragdo, fundamenta-se
nos projetos executivos elaborados pela empresa BAUHAUS PROJECT MANAGER LTDA, no ambito
do Contrato n° 008/2026.

Com base nesses projetos, foram apurados os seguintes quantitativos estimados para a execugio das
intervengoes:

+ Area das vias: 1.712,36 m? (mil setecentos e doze virgula trinta e seis metros quadrados);
( » Area de esgotamento sanitario e drenagem pluvial: 1.867,00 m (mil oitocentos e sessenta e sete
metros quadrados).

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo proposta consiste na contratagdo de empresa de engenharia especializada para execugdo
de obras de engenharia para implantagao de sistemas de esgotamento sanitario, drenagem pluvial e
pavimentacao, no dmbito do Programa Periferia Viva (Novo PAC), nas comunidades de Sapucaia e
Aguazinha, no municipio de Olinda/PE - Etapa 1 - Termo de Compromisso n° 964941/2024 OP
1095.892-04/2024/MCIDADES/CAIXA

A solugdo compreende, de forma integrada:
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* Implantagdo efou complementacao do sistema de esgotamento sanitario;
* Execugdo de obras de pavimentagao viaria;
* Implantagdo de sistema de drenagem de aguas pluviais;

Os servigos serdo executados em conformidade com o projeto executivo aprovado, garantindo a
integragac entre os sistemas de esgotamento sanitario, drenagem e pavimentagdo, de modo a
assegurar o adequado funcionamento da infraestrutura urbana implantada. A execugdo devera
observar rigorosamente as normas técnicas vigentes, especialmente as da ABNT e, quando aplicavel,
as especificagbes técnicas do DNIT, alem da legislagdo ambiental, urbanistica e de acessibilidade
pertinente.

A solugdo esta alinhada as diretrizes do Programa Periferia Viva, sendo concebida sob a ldgica de
urbanizacao integrada, constituindo etapa estruturante para a consolidagéo das intervencdes previstas
nas fases subsequentes do empreendimento.

A alternativa adotada contempla critérios de durabilidade, eficiéncia operacional e reducdo de
intervengdes corretivas futuras, mediante utilizagdo de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas existentes no local da execugo

As intervengdes abrangerdo as comunidades de Sapucaia e Aguazinha, situadas no Municipio de
( ‘nda/PE, considerando as caracteristicas fisicas, topograficas e urbanisticas da érea de implantagéo.

A execugdo observara o cronograma fisico-financeiro constante do projeto executivo, tendo inicio a
partir da emissdo da Ordem de Servigo e compreendendo todas as etapas necessarias a entrega da
obra em plenas condigdes de uso.

A fiscalizagdo contratual sera exercida por servidor formalmente designado pela Secretaria Executiva
de Urbanizagdo Integrada, a quem competird acompanhar a execugdo dos servigos, verificar o
cumprimento do cronograma, atestar medigoes e assegurar a conformidade técnica da obra.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo da construgdo civil, devidamente
requiamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e
0s padroes de sustentabilidade exigidos neste instrumento. As atividades a serem executadas e os
ateriais a serem aplicados deverao atender as especificagbes dos projetos executivos, memoriais
Lt)escritivos e especificagbes técnicas que instruem a presente contratacdo. O objeto possui escopo
predefinido, com prazo de execugdo de 08 (oito) meses, previsto no cronograma fisico-financeiro.

5.1 Critérios de Sustentabilidade

A insergao de critérios de sustentabilidade socicambiental devera estar presente desde os projetos
executivos até o acompanhamento da execugéo contratual, de forma que:

¢ Sejam adotadas medidas para minimizar a geragao de residuos, com destinagdo ambiental
adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, em observancia as diretrizes da Lei n° 12.305
12010 - Politica Nacional de Residuos Sodlidos e da Resolugao CONAMA n° 307/2002;

* A obra seja executada de forma a causar baixo impacto no ecossistema local, favorecendo a
economia local e priorizando o bem-estar social;
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* Os servigos sejam executados com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a
legislacdo ambiental e trabalhista, as normas da ABNT, &s boas préaticas de seguranca e
medicina do trabalho, mantendo a area de trabalho continuamente limpa e desimpedida.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1 Participagao de Consércios:

6.1.1 A participagdo de empresas em consércio é permitida neste processo licitatério, conforme
todo o regramento previsto no artigo 15 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2 Subcontratagao:

6.2.1 Sera admitida a subcontratacao dos servigos acessoérios, sob autorizagdo prévia e expressa
da Secretaria Executiva de Urbanizagdo integrada, no percentual maximo de 30% (trinta por
cento) do valor financeiro global do contrato.

6.2.2 Em hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugado contratual, cabendo-lhe realizar a supervisido e coordenacao das atividades da

( Subcontratada, bem como responder perante a Secretaria Executiva de Urbanizagao Integrada
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

6.2.3 Para fins de autorizagdo da subcontratagédo, a Contratada devera apresentar previamente a
Secretaria Executiva de Urbanizagéo Integrada a documentagdo que comprove a regularidade
juridica, fiscal e a capacidade técnica da empresa subcontratada, que sera avaliada antes da
concessao da autorizagao.

6.2.4 Nao se admite a subcontratagdo de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins de
gualificagdo técnica na presente licitagdo.

6.2.5 E vedada a subcontratagao total do objeto contratual.

6.2.6 A subcontratagdo ndo exime a Contratada das responsabilidades previstas no contrato,
tampouco gera qualquer vinculo contratual ou obrigacional entre a Subcontratada e a Secretaria
Executiva de Urbanizag¢éo Integrada.

(

7. DO MODELO DE EXECUGAOQO DO OBJETO

7.1. A obra devera ser executada de acordo com os Projetos, Memoriais Descritivos, Termo de
Referéncia e Especificagées técnicas, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e
seguranga estabelecido nas normas aprovadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizagdo. Quando
existirem recomendagbes adicionais as normas referentes a execugédo dos servigos, ditadas pelos
fabricantes dos materiais, essas também deverio ser obedecidas;

7.2. Devera ser entregue 3 fiscalizagao, no término da obra, uma cépia em meio fisico e em meio
digital, o “as built" com todas as modificagdes que forem realizadas nos projetos ao longo da sua
execugao, de modo que ao término dos servigos os desenhos representem fielmente o executado:
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7.3. A obra devera ser acompanhada por profissional especializado que devera emitir ART — Anotacgao
de Responsabilidade Técnica;

7.4. Nos pregos propostos deverdo estar inclusas as despesas com equipamentos, materiais e mao-de-
obra necesséria a execugido dos servigos, ferramentas, transportes, encargos sociais, encargos fiscais,
lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre 0s servigos,

7.5. Sera de responsabilidade da empresa executora a realizacdo de ensaios e testes necessarios a
verificagdo da perfeita observancia das especificagdes e resisténcias, tanto dos materiais aplicados
quanto dos servigos executados. A Contratada devera apresentar previamente a fiscalizagdo da
Contratante, o programa de ensaios de controle tecnolégico, de acordo com as normas vigentes;

7.6. Todo o material fornecido devera ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas
vigentes e respeitando as especificagbes técnicas. Poderdo ser utilizados produtos similares aos
especificados, desde que autorizados pela Fiscalizagdo. Além disso, essa Fiscalizagao podera exigir,
quando houver dlvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentagdo prévia de amostras dos
materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composi¢do, gualidade e
resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtengao
de tais atestados sera de responsabilidade da Contratada sem dnus para a Contratante;

(

..7. Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de seguranga,
observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios do entorno da area de
intervengao. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de seguranga que sejam necessarias para
garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros;

7.8. Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em fungdo da
realizagéo de servigos, sua execug¢ao ficara condicionada aos horarios a serem estabelecidos pela
Fiscalizagdo. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua
programagc¢ao de trabalho;

7.9. Durante todo o decorrer da obra, ficara a cargo da Contratada a conservagéo e limpeza das
instalagbes da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remog¢ao
periodica dos entulhos do canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na rua;

7.10. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagido, devendo
apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalagdes, e estarem definitivamente
jados as redes de servigo publico.

7.11. Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério na aobra, Diario de
Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo termos de abertura e de
encerramento, em que serdo anotadas as Ordens de Servigos € ocorréncias pelo fiscal designado pela
Administragao, sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O mesmo devera ser iniciado no inicio
da obra, independentemente da obra ou do servigo de engenharia. Nele deverdo estar registrados
todos os fatos inerentes ao servigo, como:

7.11.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servigo de
engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico, sempre que aplicavel, tais
como: inicio e término das etapas de execugdo dos servigos, alteragbes, paralisagdes,
imprevistos, decisdes, recomendagdes, consultas a fiscalizagéo, sugestdes e adverténcias;

7.11.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de
assinatura eletronica:
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7.11.3. As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

7.11.4. As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico
ffinanceiro, apresentado e aprovado;

7.11.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
7.11.6. As respostas as interpelacoes da Fiscalizagéo;
7.11.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

7.11.8. Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletrénico, deve-se permitir identificar,
com controle histérico de edigéo, a data de abertura e de encerramento e os responsaveis pelo
preenchimento das informagdes;

7.11.9. As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que sera o profissional habilitado
no certame, e pelo fiscal da obra designado;

7.12. O Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, sera de
responsabilidade do Contratante;

(..13. A execucao das obras devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a

(

protegéo dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR);

7.14. O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranga (trabalhos em
altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com identificacdo da empresa etc. serao obrigatdrios;

7.15. A Contratante ndo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros que porventura
venham a ocorrer no local da obra;

7.16. Reunides de acompanhamento serdo agendadas ao longo da execucgédo da obra e a empresa
Contratada sera avisada, com o0 minimo de 01 (um) dia de antecedéncia sobre data e horario, sendo
obrigatoria a participagao de responsavel da Contratada pela execugéo dos servigos;

7.17. Serao disponibilizados para o desenvolvimento dos servigos, os projetos originais e executivos;

7.18. Devera ser entregue relatério fotografico mensal, devidamente encadernado e de acordo com
modelo apresentado pela Fiscalizagao;

7.19. A Contratada devera prestar os servigos, objeto deste Termo de Referéncia, atendendo as
seguintes condigbes:

7.19.1. Os servicos serdo prestados conforme cronograma, especificagdes, quantitativos e
demais detalhes definidos neste Termo de Referéncia e demais documentos presentes nos autos
do processo de contratagio;

7.19.2. O inicio da execugdo da obra somente devera ser efetuado pele licitante vencedor apés
recebimento da Ordem de Servigo expedida pela Secretaria Executiva de Urbanizagao Integrada,
nas especificagbes e periodos indicados na referida correspondéncia oficial, em até 05 (cinco)
dias uteis apos a apresentagao do Plano de Execugao de Obra e sua aceitag@o pela Fiscalizagdo
da Secretaria Executiva de Urbanizagéo Integrada;
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7.19.3. A ordem de servigo sera encaminhada via e-mail, por portador devidamente autorizado
{com protocolo) ou por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com A.R. (Aviso de
Recebimento);

7.19.4. A Contratada devera seguir o cronograma apresentado em sua proposta para a obra,
devendo comunicar qualquer alteragdo necessaria a fiscalizagdo com antecedéncia de pelo
menos 7 (sete) dias, apresentando justificativas e novos prazos, mantendo necessariamente o
prazo de conclusdo estimado;

7.19.5. Os servigos serdo executados nos bairros de Sapucaia e Aguazinha, no Municipio de
Olinda/PE;

7.19.6. O horario para execugdo dos servigos pela Contratada devera respeitar as condigdes
estabelecidas pela Convengao Coletiva de Trabalho dos profissionais da Construgédo Civil. Em
condigées especificas, deverao ser estabelecidos critérios para trabalho em horarios diferentes,
sempre que atividades com producdo de ruido excessivo efou produgdo de odores
desagradaveis tiverem que ser realizadas;

7.19.7. Também devera ser previsto dentro do escopo do planejamento da Contratada, atividades
em horarios diversos e os custos inerentes a estas atividades deverdo ser contemplados nos

( pregos unitarios ofertados (sem énus futuro ac contrato), identificados estes pardmetros a partir
dos paradigmas de prazo de execugao para a obra e volume dos servigos descritos em planilhas
e projetos;

7.19.8. O servigo sO sera recebido pela Secretaria Executiva de Urbanizagdo Integrada, se
estiver acompanhado do DANFE ou da nota fiscal eletronica;

7.19.9. Nao serdo aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito no
DANFE ou na nota fiscal eletrénica.

8. DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

8.1. A gestao e a fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO ficardo a cargo da CONTRATANTE, sem
que essa competéncia exclua ou reduza a integral responsabilidade da CONTRATADA, perante o
Municipio ou terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execugao do objeto contratado.

8.2. A gestdo e a fiscalizagdo da execugdo do CONTRATO serdo realizadas por intermédio de
servidores formalmente designados pela Secretaria Executiva de Urbanizagao Integrada.

8.3. Antes de ser formalmente designado, o gestor e o fiscal devem ser cientificados, por escrito, da
referida designacgao pela autoridade competente, sendo devidamente informados sobre sua indicagao
e respectivas atribuigdes.

8.4. A autoridade competente, observado o disposto no art. 7° da Lei n® 14.133/2021, designara,
formalmente, o gestor e o fiscal, mediante Portaria a ser publicada no Diario Oficial do Municipio de
Olinda até a data da assinatura do CONTRATO, na qual deve constar que o servidor foi devidamente
cientificado da designagéo.

8.5. A substituigdo do fiscal e do gestor designados, por razées de conveniéncia ou de interesse
publico, sera formalizada mediante simples apostilamento ao CONTRATO, observando-se o disposto
nos itens 8.3 e 8.4.
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8.6. O gestor do CONTRATO é o agente publico responsavel pela coordenagao das atividades
relacionadas a fiscalizagéo técnica e administrativa do contrato, devendo possuir qualificagdo tecnica
devidamente atualizada.

8.7. O gestor do CONTRATO devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condigdes
constantes do Edital € seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuigoes:

a) Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;
b) Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do CONTRATO;

c) Consolidar as avaliagbes recebidas e encaminhar as consolidagdes e os relatorios a CON-
TRATADA;

d) Solicitar abertura de processo administrativo visando & aplicagdo da penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a CONTRATADA,;

e) Propor aplicagdo de sangdes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais
apontadas pelos fiscais dos contratos;

f) Providenciar o pagamento das notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, e atestadas
( pelo fiscal do CONTRATO mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

g) Apurar o percentual de desconto ou glosas da fatura correspondente, em virtude de servigos
total ou parcialmente nao executados no periodo de faturamento considerado, por motivos
imputaveis 8 CONTRATADA,;

h) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados.

i) Providenciar a realizagdo de inspegdes nas obras publicas para a verificagdo de sua gqualidade,
nos termos da Resolugdo TC n°® 182, de 19.10.2022.

8.8. O fiscal do CONTRATO ¢ o agente publico responsavel pelo acompanhamento técnico e
administrativo da execugdo contratual, devendo possuir qualificagdo técnica devidamente atualizada.

8.9. O fiscal do CONTRATO devera ter pleno conhecimento do CONTRATO e das demais condigbes
constantes do Edital e seus anexos, tendo, entre outras, as seguintes atribuigoes:

a) Fiscalizar a regularidade e adequacdo dos servigos prestados, de acordo com as
especificagcbes previstas no Termo de Referéncia, e elaborar relatérios de acompanhamento,
com 0s registros de eventuais falhas verificadas e das medidas corretivas necessarias;

b) Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria para execugdo da obra na forma e nos prazos
definidos no CONTRATO e demais anexos do Edital;

¢) Reunir-se com o preposto da CONTRATADA, visando a estabelecer as estratégias da

execugdo do objeto, bem como tragar metas de controle, fiscalizagdo e acompanhamento do
CONTRATO;

d) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condigdes contratuais assumidas, na
forma prevista neste CONTRATO, com poderes para sustar o andamento de servigos prestados
em desacordo com o estabelecido no Contrato, comunicando a autoridade competente, para que
sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial, a emisséo imediata de ordem de
paralisac&do da obra ou dos servigos;
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e) Comunicar ao gestor do CONTRATO a necessidade de alteragdes do quantitativo do objeto ou
modificagéo da forma de sua execugéo, em razao de fato superveniente;

f) Recusar servigo prestado de forma irregular, ndo aceitando execugéo diversa daquela que se
encontra especificada no Projeto Executivo, Termo de Referéncia e demais anexos, salvo
quando for prestado com qualidade superior e devidamente aceito pela autoridade competente;

g) Solicitar & CONTRATADA justificativa para eventuais servigos nédo realizados ou realizados
inadequadamente, podendo assinalar prazo para corregdes de eventuais falhas verificadas,
conforme avaliagdo da execug¢ao dos servigos;

h) Exigir, guando houver duvidas quanto a qualidade ou similaridade dos materiais empregados,
a apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados
de testes de composigdo, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica, ficando a obtengéo de tais atestados sob a responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a Contratante;

i) Atestar os Boletins de Medigcdo e as Notas Fiscais/Faturas mensais apresentadas pela
CONTRATADA, encaminhando-as ao gestor do CONTRATO para pagamento;

j) Assinar os registros no livro Diario da Obra, destacando a primeira via do livro para seu
arquivamento, com todas as ocorréncias verificadas na sua atividade de fiscalizagéo relacionadas
a execugao dos servigos, em especial:

I. As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

Il. O inicic e término de cada etapa de servigos, de acordo com o cronograma fisico
ffinanceiro, apresentado e aprovado;

IIl. As modificagbes efetuadas no decorrer da obra;

IV. As consultas a fiscalizagao;

V. Os acidentes eventualmente ocorridos no curso dos trabalhos;
VI. As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

VII. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro.

k) Assegurar que o diario de obras esteja sempre atualizado, com folhas numeradas, em trés
vias, cabendo uma ao fiscal do Contrato e as duas outras a Contratada;

I) Fazer constar, no corpo dos documentos de autorizacdo das despesas, a referéncia aos
respectivos Boletins de Medigdo e comprovantes de pagamenio ja realizados, explicitando a
numeracao do Boletim correlato;

m) Comunicar ao gestor do CONTRATO, em tempo habil, a iminéncia do término do CONTRATO
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual;

n) Comunicar por escrito ao gestor do CONTRATO as faltas cometidas pela CONTRATADA que
sejam passiveis de aplicagdo de penalidade.
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9. DAS DEFINICOES DA LICITAGAO E CONTRATACA
9.1 A modalidade de licitagdo empregada sera CONCORRENCIA, sendo:
a) O regime de execugdo sera de empreitada por preco unitario;

b) O critério de julgamento sera o de menor prego global;
¢} O modo de disputa adotado sera o aberto - fechado.

9.2 Sem prejuizos das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdo ser observadas as
disposigdes constantes no edital da licitagao.

10. DO VALOR DE REFERENCIA

10.1 O valor referéncia para este objeto é de R$ 4.720.060,60 (Quatro milhdes setecentos e vinte mil e
sessenta reais e sessenta centavos) conforme orgamento onerado anexado a este documento, obtido
através da tabela de referéncia: SINAPI (fev/2026), COMPESA (2024.2), COMPOSIGOES E
COTACOES

10.2 O BDI utilizado na planilha orgamentaria foi de 23,38% (onerado) para servigos,

11. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 Os recursos orgamentarios para execugao do objeto do presente Termo de Referéncia serao
decorrentes da rubrica abaixo:

PROGRAMA: 2704 - DESENVOLVIMENTO URBANISTICO INTEGRADO

ACAO: 1015 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA (AGUA, ESGOTO, DRENAGEM,
PAVIMENTAGCAQ, ESPACO DE LAZER E ETC.)

SUBAGAO: 001 - IMPLANTAR INFRAESTRUTURA BASICA E URBANA, INCLUINDO AGUA,
ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E ESPACO DE LAZER E ETC.)

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51 — OBRAS E INSTALAGOES;
FONTE: 2700 — CONTRATO DE REPASSE

12. DOS PRAZOS

12.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 11 (onze) meses consecutivos, contatos a partir da data
de assinatura, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021;

12.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato. A prorrogagéo sera formalizada por termo aditivo,
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mesmo apds ser atingido o termo final de vigéncia originalmente estabelecido. No referido
termo aditivo deve constar a fixagdo de novas datas, prazos ou cronogramas para a
execugao da obrigagao contratual.

12.1.2. A prorrogagao decorrente de atraso por culpa da Contratada se dara sem prejuizo
das providéncias previstas no art. 111, paragrafo unico, da Lei 14.133/2021.

12.2. O prazo de execugdo da obra serd de 08 (oito) meses consecutivos, contados a partir da data
especificada na ordem de servigo;

12.3. A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a
contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS

13.1. Como condicédo prévia ao exame da proposta da arrematante, a Agente de Contratacgao verificara
o eventual descumprimento das condi¢cbes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangio que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

( a) Cadastro na Plataforma de Licitagdes Licitar Digital (www.licitardigital.com.br).

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?
ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ, 6rgdo vinculado ao Poder Judiciario Nacional (
https://www.cnj.jus.briimprobidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?
p=1660:3:0).

13.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas
das alineas "b", “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://icertidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

13.2. PROPOSTA INICIAL

13.2.1. A proposta inicial devera especificar o prego global com a inclusdo do BDI, com apenas 02
(duas) casas decimais apos a virgula, e serd enviada por meio eletronico no prazo previsto no edital,
de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo de Referéncia.

13.3. PROPOSTA FINAL

13.3.1. A proposta de preco adequada ao ultimo lance devera ser formulada de acordo com o valor
final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente
qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do prego;
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13.3.2. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de
abertura da sessao publica a ser estabelecida no preambulo do Edital, independente de declaragdo da
licitante;

13.3.3. Deverao estar computadas, nos pregos unitarios e nas despesas indiretas, todas as despesas
de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execugado, fornecimento e aplicagéo ou
instalacdo de materiais e equipamentos, mao de obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, limpeza da area da obra ou outros equipamentos necessarios, bem como impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto da presente licitagac bem como as despesas de perdas;

13.3.4. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, 1SS, e outras que incidirem sobre a obra e seu
pessoal, serao de inteira responsabilidade da licitante vencedora;

13.3.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto;

13.3.6. A licitante devera utilizar para elaboragao da sua proposta o modelo disponibilizado como
nexo do Edital.

13.4. A proposta final devera conter:

a) Planilha orgamentaria - Com a especificagdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como os
pregos totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes:

* Na elaboracado da sua planilha orgamentaria, a licitante devera utilizar como modelo o anexo do
edital, preenchendo na coluna dos pregos unitarios, o prego ofertado para cada servigo, e na coluna de
BDI devera ser informado o percentual conforme composi¢cao apresentada pelo licitante. No preco
unitario do servigo sem BDI ja devem estar considerados os custos referente aos encargos sociais
sobre a mao de obra necessaria a execu¢ao da obra;

« Os pregos unitarios com BDI constantes na Planilha Or¢gamentaria da Administragdo devem ser
considerados como pre¢os unitarios maximos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s) lote
(s) reunir (em) itens diversos e independente do critério de disputa;

* Informar os valores unitarios com apenas 02 (duas) casas decimais apds a virgula e utilizar a
( sramenta "ARRED” nas colunas de valor unitario com BDI e valor total,

* Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentaria deverao refletir com fidelidade
0s custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

* Na hipotese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da licitante, sem
apresentacao de justificativa técnica, sera considerado aquele de menor valor atribuido.

b) Cronograma fisico/financeiro - Execugido e desembolso dos servigos, de acordo com o anexo do
edital, sendo:

* Na elaboragdo do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera utilizar como modelo o anexo do
edital, apresentando seus valores e considerando na previsdo mensal para o pagamento dos itens
Administra¢do Local e Manutengdo do Canteiro de Obras a proporcionalidade & execucgéo financeira
dos demais servigos previstos no orgamento referencial;
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« A Licitante apresentard para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro correspondente e
proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados, com suas etapas bem definidas e
justificadas, obedecendo as normas e restrigdes operacionais dos érgéos gerenciadores envolvidos.

c) Composigdes de pregos unitarios - previstos na planilha orgamentaria ou declaragdo, conforme
anexo do edital, de que a licitante anui com as composi¢gdes de pregos apresentadas pela
Administragdo, na forma prevista nos subitens a seguir:

« Declaracao, conforme modelos anexos ao edital, onde a mesma d& anuéncia as composigoes de
precos unitarios de todos os servigos considerados na planilha orgamentaria. Nessa declaragao a
empresa concorda com os itens de mao-de-obra, material, servigos e equipamentos e seus respectivos
coeficientes de consumo de todas as composigdes de pregos unitarios elaborados pela Secretaria
Executiva de Urbanizacao Integrada e todas as composigdes de pregos unitarios obtidos de tabelas de
referéncia;

« A Licitante podera, ao invés de apresentar a Declara¢do mencionada no subitem anterior, apresentar
todas as composigdes dos custos unitarios para os servigos apresentados na planilha orgamentaria,
ficando obrigada a seguir os parametros da composigdo do prego de referéncia do servigo apresentado
no edital, observadas as seguintes regras:

<. N&o se admite a alteragéo de insumos nem de seus coeficientes de consumo;

Il. Podera apresentar o indice do campo “produgéo da equipe” diferente do indicado nas composigbes
apresentadas pela Administragdo. Observando que a alteragéo do indice da “produgio da equipe” esta
relacionada com os coeficientes de utilizagdo dos equipamentos e mao de obra, relacionados a
execucgao da obra;

Il. Considerar nas composigdes dos custos unitarios dos servigos 0s mesmos pregos unitarios para os
insumos que fazem parte de mais de uma composigdo. Caso contrario, no momento da analise das
composicdes, o prego do servigo sera corrigido considerando o menor valor entre 0s precos unitarios
apresentados para 0 mesmo insumo;

IV. Discriminar as parcelas relativas 4 mao de obra e aos materiais, equipamentos e servigos, devendo
constar também as incidéncias do BDI e dos Encargos Sociais utilizados;

V. Considerar salarios em consonancia com a legislagao trabalhista vigente e, quando for o caso, com
L ~ordos ou convencgdes trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de empregados;

VI. Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico-tributaric a que esta
submetida & empresa no momento da apresentagao da proposta.

d) Demonstrativo da composi¢do analitica da Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI, com indicagao
do percentual incidente sobre os pregos unitarios apresentados, de forma separada para a construgao
civii e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a aquisicdo e transporte de material
betuminoso, se houver, conforme anexo (s} do edital, observando as seguintes diretrizes:

+ O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI podera ser superior ao estimado pela
Administracédo, devendo ser respeitado o limite do prego unitario acrescido do BDI, para cada item
constante do Orgamento referencial;

+ O célculo do BDI nao podera incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuigdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL). Também n&o sera possivel prever no BDI parcelas como administragdo local,
mobilizagdo/desmobilizagdo e instalagdo de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens
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que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de
quantidade e precgo;

« Na hipétese da obra envolver a aquisigdo ef/ou transporte de material betuminoso, significativo
fornecimento de materiais e equipamentos, bem como nos casos em que os custos de mobilizagéo e
desmobilizagdo representarem parcela consideravel do valor final estimado da obra, deve ser aplicado,
sobre esta parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra;

« Caso haja isengéo de tributos, devera ser apresentada a lei que concedeu a isen¢ao;

+ As aliguotas de tributos indicadas pela licitante nao podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria;

» O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagao tributaria do(s) municipio(s) onde serdo
prestados 0s servigos;

» As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar, na sua composicdo de despesas
fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as aliquotas previstas nos
Anexos | ao V da Lei Complementar n® 123/2006. Para os calculos das aliquotas, a licitante devera
tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame
Hcitatério. Em caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdo realizadas as corre¢des
..2cessarias;

e) Composi¢cao dos Encargos Sociais, conforme anexo (s) do edital, na forma prevista nos subitens a
seqguir;

* As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar na sua composigao de encargos
sociais, as isencdes referentes as contribuigdes instituidas pela Uniéo, inclusive as contribuigbes para
as entidades privadas de servigo social e de formagdes profissionais vinculadas ao sistema sindical, e
demais entidades de servigo sociais autdbnomas, conforme previsto no § 3° do art. 13 da Lei
Complementar n° 123/2006. Em caso de divergéncia nos encargos apresentados, serdo realizadas as
correcdes necessarias,

» As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar declaragdo indicando em que

“ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n® 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaragio

devera ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadacao do Simples Nacional (PA), cuja

data base de apuragao e a remuneragao bruta acumulada nos doze meses que antecedem a sessao
( ‘cial certame licitatorio;

* Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0,
quando a empresa utiliza o regime de tributagao distinto ao que fora eleito na elaborag¢a@o da Planilha
Orcamentaria expressa nos anexos do edital, fica obrigada a apresentar declaragao, responsabilizando-
se a cumprir com todas as exigéncias elencadas nos Acordos e Convengdes Coletivas utilizadas na
elaboragdo dos referidos orgamentos, abdicando assim de qualquer solicitagdo/requerimento de
reequilibrio econdmico-financeiro relacionado a estes itens em questdo (profissionais), incluindo os
fatos relacionados a tributagdo. Obriga-se, também, a apresentar a declaragio constante no ANEXO lli
da IN RFB N° 2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

14. DA HABILITAGCAO

14.1. Habilitagao Juridica:
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14.1.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica.

14.1.2 Em se tratando de sociedades comerciais: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e,
no caso de sociedades por agées, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores.

14.1.3. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

14.1.4. No caso de sociedade limitada unipessoal — SLU: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores.

14.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores.

14.1.6. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais.

14.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria; inscrigdc do ato constitutive da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no
( :gistro onde tem sede a matriz.

14.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacao respectiva.

14.2. Regufaridade Fiscal, Social e Trabalhista:

14.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certiddo Negativa de
Débitos relativos a Creéditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido {CND), expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa.

14.2.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
comprovada através de apresentagao de certidao fornecida pela Caixa Econdmica Federal.

14.2.3. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ac domicilio ou
( de do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

14.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certiddo de
Regularidade Fiscal — CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicilio ou sede da licitante.

14.2.5. Caso a licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, devera apresentar também a CRF de
Pernambuco.

14.2.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

14.2.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através de Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei n® 12.440
/2011 e Resolugdo Administrativa n® 1.470/2011 do TST.

14.2.8. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo
exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresente alguma restrigdo, sendo a
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comprovacéo efetiva exigivel somente para efeito de contratagdo, nos termos dos arts. 42 e 43 da LC
123, de 2006 e art. 4° do Decreto Federal 8.538, de 2015.

14.2.9. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal ou trabalhista da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco} dias Oteis, cujo
termo inicial correspondera a0 momento em que a proponente for declarada vencedora do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo, para regularizagdo da documentagéo, para
pagamento ou parcelamento do débito e para emissédo de eventuais certidées negativas ou positivas
com efeito de certiddo negativa.

14.2.10. A nao regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito & contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no edital.

14.2.11. Caso a licitante esteja em recuperagado judicial, estara dispensada da apresentacdo dos
documentos de regularidade fiscal, social e trabalhista, com exceg¢do da certiddo de regularidade
perante a Previdéncia Social, desde que apresente decisdo judicial em vigor que autorize o
processamento do pedido e dispense expressamente as certiddes negativas, nos termos do artigo 52,
inciso Il, da Lei Federal n® 11.101/2005.

14.3. Qualificagao técnica:

(. +.3.1. Registro ou inscrigdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da empresa
licitante, da regido a que estiver vinculada;

14.3.2. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -~ CREA do
profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certiddo de Registro da
Pessoa Juridica e apresentar comprovagao técnico-profissional.

14.3.3. Qualificagdo técnico-operacional:

14.3.3.1. Comprovagéo de aptiddo para execugido de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio
da apresentagdo de Atestado efou Certidbes de Acervo Operacional (CAO), em nome da
licitante, expedidos por pessoa(s) de direito publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo
conselho profissional competente, dos servigos a seguir discriminados:

a) Codigo: Composigao 12 - Descrigao: Canaleta de concreto armado de 0,40x0,40m com
( paredes, lajes de tampa e de fundo com 20 cm de espessura. Quantidade minima
exigida: 411,24 m;

b) Cédigo: 90695. Descri¢do: Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciga,
dn 150mm, junta elastica - fornecimento e assentamento Af_08/2023. Quantidade minima
exigida: 1.212,5 m;

c) Codigo: 101169. Descrigdo: Execugao de pavimento em paralelepipedos, rejuntamento
com argamassa trago 1:3 (cimento areia). Af_05/2020. Quantidade minima exigida:
856,18 m?;

d) Cédigo: 105730 Descrigao: Construgao de base e sub-base para pavimentagao de brita
graduada simples, com espessura de 20cm - exclusivamente carga e transporte Af_09
12024. Quantidade minima exigida: 171,24 m?;
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14.3.3.2. SERA admitido o somatério de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos
itens acima;

14.3.3.3. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a
inidoneidade da entidade emissora.

14.3.3.4. Para facilitar a andlise da Agente de Contratagao, € recomendavel que a licitante
destaque, nas referidas certidbes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu
respectivo quantitativo.

14.3.4. Qualificagao técnico-profissional:

14.3.4.1. Comprovagao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da
proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente registrado(s) no CREA, que
conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada a segquir:

14.3.4.1.1 Engenheiro(a) civil, com experiéncia comprovada, mediante a apresentagao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT acompanhado do respectivo Atestado, expedida pelo
CREA da(s) regido (des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como
( itens de maior relevancia o que segue:

a) Codigo: Composicdo 12 - Descrigdo: Canaleta de concreto armado de 0,40x0,
40m com paredes, lajes de tampa e de fundo com 20 cm de espessura.

b) Codigo: 90695. Descricdo: Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede
maciga, dn 150mm, junta elastica - fornecimento e assentamento Af_08/2023.

c) Cédigo: 101169. Descrigdo: Execugdo de pavimento em paralelepipedos,
rejuntamento com argamassa trago 1:3 {cimento areia). Af_05/2020.

d) Codigo: 105730 Descrigdo: Construgio de base e sub-base para pavimentagéo de
brita graduada simples, com espessura de 20cm - exclusivamente carga e transporte
Af_09/2024.

14.3.4.1.2 A comprovacgéo do vinculo do profissional detentor do atestado técnico podera
ser feita pelas seguintes formas: no caso de empregado da empresa, por meio da Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; no caso de socio ou dirigente, através do contrato
festatuto social; no caso de prestador de servigos, mediante contrato escrito firmado com o
licitante ou declaragdo de compromisso de vinculagédo futura, caso 3 licitante se sagre
vencedora do certame.

14.3.4.1.3 O profissional indicado pela licitante e habilitado, serd o Responsavel Técnico do
Contrato, representara a CONTRATADA junto a Secretaria Executiva de Urbanizagdo
Integrada e devera ficar alocado na obra pela carga horaria demonstrada em orgamento.

14.3.4.1.4 E vedada indicagdo de um mesmo profissional como participante da equipe
técnica acima (qualificagdo técnica profissional) por mais de uma empresa licitante, sob
pena de inabilitagdo das licitantes envolvidas.

14.4. Vistoria ao local da obra:

1B de 35



14.4.1. A licitante deverd apresentar declaragao de realizagdo de vistoria, de que, por meio de
representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra sera realizada, a fim de tomar
conhecimento das informagbes necessarias a sua adequada execucgao.

14.4.2. A visita sera acompanhada por servidor designado pela Secretaria Executiva de Urbanizagao
Integrada, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 13:00, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo contato: seui24. pmo@gmail.com.

14.4.3. A declaragéo de realizagao de vistoria pode, a critério da licitante, ser substituida por uma
declaragdo de conhecimento das condigdes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual
atesta que tem conhecimento das condigdes e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da n&o verificagdo das condigdes
do local onde sera executado o objeto.

14.5. Disponibilidade de aparelhamento e pessoal técnico:

14.5.1. A licitante devera declarar formalmente que, para a execugio do objeto desta licitagéo, dispora,
por ocasido da futura contratagéo, das instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico, considerados
essenciais para a execugao contratual.

( .6. Qualificagdo econdmico-financeira:

14.6.1. Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de
um) da sede ou domicilio da licitante.

14.6.2. Certiddo Negativa de Faléncia referente aos processos distribuidos pelo PJe (processos
judictais eletrénicos) da sede ou domicilio da licitante.

14.6.2.1 A certiddo acima descrita somente é exigivel quando a certiddo negativa de Faléncia da
sede ou do domicilio da licitante contiver a ressalva expressa de que ndo abrange 0s processos
judiciais eletrdnicos.

14.6.3. No caso de apresentacdo de Certiddo Positiva de Faléncia, a licitante sera inabilitada, saivo se
comprovar, de forma idénea, que ndo houve decisao judicial transitada em julgado, vélida e eficaz,
decretando sua faléncia, hipétese em que podera ser mantida a habilitacio até ulterior decisao
definitiva.

( .6.4. Comprovacgao Patriménio Liquido Minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da licitagdo.

14.6.4.1. Quando permitida a participagdo na licitagdo de pessoas juridicas organizadas em
consorcio, deve-se apresentar o somatério dos valores do Patriménio Liquido dos consorciados,
constituindo-se de um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante
individual, n&o sendo tal acréscimo aplicavel aos consorcios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte.

14.6.5. Comprovagéo da boa situagéo financeira da licitante através do cumprimento dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das
formulas abaixo, nos valores indicados, devendo seu resultado ser igual ou superior a 1:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Ativo Total
8G =

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

14.6.6. Para fins de comprovagéao de Patriménio Liquido e dos indices contabeis, o licitante devera
apresentar Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais,
exigiveis e apresentados na forma da lei (incluindo o termo de abertura e termo de encerramento),
salvo quando a licitante tiver sido constituida ha menos de 02 (dois) anos, hipotese na qual tais
documentos limitar-se-do ao ultimo exercicio financeiro.

(.«.6.7. Os balangos e demonstragdes devem conter os registros ou autenticagdo no 6rgdo competente

e estar devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade — CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de
encerramento.

14.6.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura, conforme
art. 65, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

14.6.9. Caso o exercicio financeiro anterior ao da licitagdo esteja encerrado ha mais de 3 (trés) meses
da data da sessdo publica de abertura desta concorréncia, o Balango Patrimonial podera ser atualizado
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA).

14.6.10. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declarag@o assinada por profissional habilitado da area contabil da licitante.

(

15. DAS MEDICOES

15.1. As medi¢des serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da
CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem de Servigo e em intervalos de 30 (trinta)
dias a contar da primeira medigao.

15.2. Séo passiveis de medicao as unidades de servigo efetivamente executadas, que atendam as
especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal de o contrato adentrar
nas minucias quantitativas de todos os servigos executados.

15.3. Todos os servigos deverao ser medidos através de Boletins de Medigao, composto de Planilha de
medicdo, Memdoria de calculo e Relatorio fotografico, demonstrando detalhadamente a metodologia
utilizada para a afericdo dos servigos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de afericéo
femissao, o periodo correspondente a realizacéo dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do
contrato e de um representante da Contratada.
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15.4. Os pregos dos servicos considerados na medigdo sfo os previamente definidos na planilha
orcamentaria Contratada.

15.5. Devera ser verificado pela fiscalizagao, no momento da elaboragao do boletim de medigéo, se os
servicos executados estdo evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa Contratada, sob
pena da aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa
Contratada.

15.6. Considerar apenas como quantidades de servigcos a serem medidas 0s servigos conciuidos
integralmente, ou seja, fornecimento e instalagao, executados até o momento da elaboragao da
medi¢do. Para os itens previstos na planilha orgamentaria como fornecimento, 0s mesmos serao
medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até 0 momento da elaboracao da
medigéo.

16.7. Os servigos executados e nao aceitos pela Fiscalizagao, pelo motivo de nao atenderem as
especificagdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua ma execugao, deverdo ser refeitos
dentro do prazo especificado pela Fiscalizagao.

15.8. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢ido de residuos, serdo incluidos na medicéo
de pagamento dos servigos apos a apresentagao, pela CONTRATADA, do documento de “Certificado

("'e Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou
recebera o material para disposi¢do do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste
documento devera constar, entre outras informagdes, o tipo e a quantidade do material proveniente da
obra gue foi tratado, reciclado ou recebido para disposigéo final.

15.9 Apéds a autoriza¢do da Fiscalizagdo, a contratante devera inserir os dados da medigao na
plataforma TRANSFEREGOV, mediante prévio cadastro da empresa na plataforma. O cadastro da
empresa é realizado pelo Municipio;

15.10 A Fiscalizagao procedera, entdo, ao ateste da medigdo na plataforma TRANSFEREGOV.

16. DOS PAGAMENTOS

16.1. Apés a entrega da medigao pela Contratada, a Fiscalizacao tera prazo de 10 {dez) dias tteis para
atestar e encaminha-la ao Gestor do Contrato para verificagdo e aprovagao dos servigos executados e
(liberaqéo para que a Fiscalizagao autorize a empresa Contratada a emissdo da Nota Fiscal.

16.2. Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizagdo, a Contratada devera apresentar
nova medigao no prazo 05 (cinco) dias uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias Uteis, apds a sua
reapresentacdo, para aprovacao e liberagao.

16.3. Os pagamentos dos servigos executados serdo realizados apos a aprovagéo das medigbes por
parte da Fiscalizagdo e Gestdo do Contrato.

16.4. Apés a medicao ser atestada pela Fiscalizagdo da Secretaria Executiva de Urbanizagao e pela
Contratada, o boletim de medi¢éo sera encaminhado para analise da CAIXA ECONOMICA FEDERAL
através da plataforma TRANSFEREGOV, para que a mesma possa emitir o atesto dos servigos
realizados apds a aprovagio das medigdes por parte da Fiscalizagao e Gestédo do Contrato;

16.5 Somente apos aprovado o boletim de medicéo, pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, a
Contratada devera emitir Nota Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na
nota, o valor correspondente a mao de obra.
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16.6 A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizagao e do Gestor do Contrato, a Nota Fiscal
sera encaminhada a CAIXA ECONOMICA FEDERAL através da plataforma TRANSFEREGOV,

16.7 Apos a CAIXA ECONOMICA FEDERAL autorizar o pagamento da nota fiscal, a Secretaria
Executiva de Urbanizagao Integrada devera pagar a Contratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a
contar da liquidagao da despesa.

16.8. Constituem condigdes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de regularizagao da
obra junto ac CREA-PE, a emissdo da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) referente a obra,
a comprovagao de inscrigdo no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestagao da garantia.

16.9. O pagamento da medigéo soO sera realizado pela Secretaria Executiva de Urbanizagéo Integrada
apos a anadlise e aprovagao da Fiscalizagao.

16.10. O pagamento da ultima medigdo sé sera realizado pela Secretaria Executiva de Urbaniza¢ao
Integrada apds a analise e aprovagao do projeto As built pela Fiscalizagao.

16.11. A conclusdo da medigao definitiva ndo exime a Contratada de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitag&o definitiva da obra.

16.12. O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme Cronograma
rcamentario Financeiro.

16.13. Quanto ao pagamento do item de Administragéo Local, constante na planilha de pregos e no
cronograma fisico financeiro:

» Somente sera atestado se constatada a produtividade com o faturamento de outros servigos da
planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva deste item, em conjunto ou
separadamente.

* O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na execugéo
financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

16.14. Os servigos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposi¢ao ou reciclagem,
quando houver, sé serdao considerados na medigdo quando forem atendidas as condigdes definidas
neste Termo de Referéncia. Quanto ao transporte devera ser pago considerando a DMT efetivamente
realizada tendo como limite maximo a DMT considerada no or¢gamento.

16.15. Os pagamentos dos valores relativos @ mobilizagdo e desmobilizagado serao liberados pela
- 1scalizagdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na execugdo da obra, estando limitados aos valores
maximos estabelecidos no orgamento.

16.16. O valor da contratag@o resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsdo de
crédito em favor da Contratada, que apenas tera direito ao pagamento pelos servigos efetivamente
prestados e medidos.

16.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa Unica e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizagao financeira sera calculada mediante a
aplicagao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Onde:
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SIGLA

SIGNIFICADO/ DESCRIGAO

EM

Encargos Moratérios

Numero de dias entre a data prevista|
para o pagamento e a do efetivo
pagamento.

VP

Valor da parcela a ser paga.

X

[IPCA

indice de atualizagdo financeira,
assim apurado:

365

16.18 A atualizacdo financeira prevista nesta clausula sera incluida na Nota Fiscal/Fatura do més

seguinte ao do reconhecimento do direito.

17. DOS REAJUSTES

17.1 O contrato somente sera reajustado apos 12 (doze) meses da data base do orgamento de
referéncia, de acordo com a variagéo do Indice Nacional da Construgéo Civil (INCC), fornecido pela
Fundagao Getulio Vargas — FGV, efou por indices setoriais da construgao civil, nos termos da Lei

14.133/2021, de acordo com a formula abaixo:

( I1-10
R=

10

XV

Onde:

R = Reajuste

I1 = indice apurado pela Fundagzo Getilio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras, relativo
ao 12° més da data base do orgamento de referéncia.

10 = indice apurado pela Fundagéo Getllio Vargas — FGV, para reajustamento de Obras, relativo
ao més da data base do orgamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha.
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17.2 Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, nao incidira reajuste
sobre o periodo correspondente.

18. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

(

Prestar & CONTRATADA as informagbes e esclarecimentos que esta vier a solicitar para o
desenvolvimento dos trabalhos;

Expedir ordem de servigo para o inicio da execugdo do contrato, com a antecedéncia prevista no
Termo de Referéncia ou, em sua auséncia, observando prazo razoavel para adogéo das medidas
iniciais a cargo da CONTRATADA,;

Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execugao da obra, inclusive vicios e incorregdes, para que sejam corrigidos, no todo ou em parte,
as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, através de fiscal especialmente designado para
este fim;

Indicar, formalmente, o gestor do contrato para acompanhamento da execugdo contratual,
utilizando-se dos procedimentos de acompanhamento da execucdo dos servigos, conforme
previsto no Termo de Referéncia e no contrato;

Encaminhar & Contratada os relatérios de acompanhamento da execugao da obra, devidamente
elaborados e assinados pelo fiscal do contrato, com os registros de eventuais falhas verificadas e
das medidas corretivas necessarias;

Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos nas
condigbes e nos prazos estabelecidos;

Liberar o pagamento da parcela incontroversa da execugdo do objeto contratado, quando houver
controvérsia sobre a dimensao, qualidade e quantidade do objeto executado;

Aplicar as sangdes previstas na lei e no contrato;

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais;

Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso esteja em desacordo com as
especificagbes do Edital e respectivos anexos;

Efetuar o pagamento da Gltima medigéo apenas apés a andlise e aprovagio do projeto AS BUILT
pela Fiscalizagdo do contrato.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar a obra de acordo com os projetos, especificagdes e demais elementos técnicos que
integram este Edital, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT e das
concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, e na falta destas, de acordo com as
determinagées escritas do fiscal do CONTRATO:;

Cumprir o cronograma fisico de execugdo dos servigos de acordo com o previsto em sua
proposta;

Reparar, corrigir, complementar ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, conforme o
caso, no prazo fixado pelo fiscal do CONTRATO, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Entregar a obra em perfeito estado de limpeza, conservacgéo e funcionamento de todos os
equipamentos e instalagbes;

Executar os servigos em horario que ndo comprometa o andamento das atividades desenvolvidas
no local e em seu entorno, encaminhando a programacéao de trabalho ao fiscal do contrato com a
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devida antecedéncia para autorizagédo, além de observar os horarios estabelecidos pelo fiscal do
CONTRATO, caso haja necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina da
Administragao;

Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, adotando as providéncias
necessarias para minimizar os impactos no entorno da area de intervengdo e garantir a
integridade fisica e patrimonial de terceiros,;

Providenciar junto ao CREA, conforme o caso, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
da obra, de acordo com legislagio vigente, e apresenta-la até a primeira medigao;

Apresentar, até a primeira medigdo, comprovante de matricula da obra junto a Receita Federal do
Brasil;

Manter permanentemente no local das obras equipe técnica suficiente, formalmente designada,
composta por profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assumam a
responsabilidade técnica dos servigos executados, inclusive com poderes para deliberar sobre
medidas de emergéncia porventura necessarias;

Permitir o livre acesso dos servidores dos érgaos ou entidades publicas contratantes, bem como
dos dérgaos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;

Substituir qualquer membro da equipe técnica por outro com a habilitagao técnica exigida na
licitagdo, em caso de solicitagdo motivada do fiscal do contrato;

Alocar equipe técnica e equipe de mao de obra operacional (operarios) necessarias ao
cumprimento do objeto do CONTRATO, com habilitagdo e conhecimento adequados, em
quantitativo necessario para a execugido da obra no prazo estabelecido no cronograma de
execucao;

Assegurar que a equipe técnica e de mao de obra operacional use uniformes e crachas de
identificagéo;

Assegurar que a equipe técnica e de méo de obra operacional utilize os Equipamentos de
Protegdo Individual e Coletiva (EPIs e EPCs) necessarios a execug¢do da obra, de acordo com as
normas legais e coletivas, submetendo os referidos materiais ao fiscal do CONTRATO para
avaliagao de qualidade;

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens;
Executar, as suas expensas, os pontos para as ligagdes definitivas das instalagdes as redes
publicas conforme especificado em projeto, adotando-se as providéncias e precaugdes
necessarias, inclusive consulta aos respectivos érgaocs competentes, se for o caso, no intuito de
evitar danificar as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

Manter a conservacgao e limpeza das instalagdes da obra, com a remogéo periédica dos entulhos
do canteiro, vedado o seu deposito em vias publicas;

Encaminhar ao fiscal do CONTRATO o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construgéo
Civil, com base na Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, quando exigida pelo Termo de
Referéncia;

Afixar, no local a ser indicado pelo fiscal do CONTRATO, placa de obra, conforme o modelo
apresentado pela CONTRATANTE;

Disponibilizar escritério para fiscalizagdo da obra, nas condi¢bes definidas no Termo de
Referéncia;

Comprovar a origem legal dos recursos naturais utilizados, bem como o licenciamento ambiental
do fornecedor, através dos documentos relacionados abaixo, quando for o caso:

Documento de Origem Florestal (DOF);
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Nota fiscal emitida pelo fornecedor da

Recursos naturais de madeira bruta madeira

ou serrada

Recursos minerais como argila, areia

Nota fiscal emitida pelo fornecedor
e pedras

Apresentar o Alvard de Construgdo, até a emissdo do 1° Boletim de Medigdo, quando esta
obrigagao houver sido atribuida 8 CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia,
Elaborar e fornecer, em até 30 (trinta) dias apds o término da obra, o projeto “AS BUILT"
pertinente, bem como o arquivo eletrénico, em formato digital, acompanhado de 02(duas) copias
plotadas;

Responder pelas obrigagbes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros, para o fiel cumprimento do objeto do CONTRATO;

Responder por quaisquer danos decorrentes da execugédo do CONTRATO que seus empregados
ou prepostos, por agdo ou omissdo culposa ou dolosa, comprovadamente causem a
CONTRATANTE ou a terceiros, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagdes
cabiveis, inclusive mediante desconto nos pagamentos devidos ou na garantia, caso exigida;
Responsabilizar-se por todos os profissionais que empregar, a qualquer titulo, na execu¢ao do
CONTRATO, os quais lhe serao diretamente subordinados, inexistindo qualquer relagao juridica
entre eles e a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execugao do objeto, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e ndo podera onerar ¢ objeto do CONTRATO,
sendo que eventual pessoal alocado ao CONTRATO nao tera qualquer vinculo empregaticio com
a CONTRATANTE;

Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos executados, inclusive promover readequacgbes,
sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecugao do objeto
ajustado;,

Adquirir produtos e servigos nacionais ou aplicar margens de preferéncia para produtos
manufaturados nacionais e servicos nacionais sempre que esses produtos e servigos estiverem
descritos na lista estabelecida na Resolugdo CII-PAC n°. 1, de 28 de junho de 2024, observadas
as disposi¢des do art. 3°-A da Lei 11.578, de 26 de novembro de 2007 e do Decreto n®. 11.889
de 22 de janeiro de 2024;

Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das
obrigacbes previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e do
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados alocados a execugéo da obra;

Manter, em bom estado, as plantas, especificagdes e planilhas de servigo no canteiro de obras;
Manter Diario de Obra, em formato eletrénico ou fisico, nos termos especificados no TR, no qual
serao anotadas as Ordens de Servigos e todas as ocorréncias relevantes relacionadas a
execucdo da obra, contendo os registros de inicio e término das etapas de execucgdo dos
servicos, alteracdes, paralisagdes, imprevistos, decisdes, recomendagdes, consultas a
fiscalizag@o, sugestdes e adverténcias, respostas as interpelagées da fiscalizagao, condigbes
meteorologicas, acidentes ocorridos e quaisquer outros fatos inerentes a execugao do contrato;
Submeter, por escrito, para analise e aprovagéo prévia da CONTRATANTE, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Projeto Executivo ou TR, do memorial
descritivo ou instrumento congénere;
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Atender as determinagdes regulares do fiscal do CONTRATO ou autoridade superior, prestando
todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente as solicitagdes e reclamagoes
formuladas pela CONTRATANTE, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local da obra,
ao Diario de Obra e demais documentos relativos a execugéo da Obra;

Comunicar & CONTRATANTE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, qualquer altera¢gdo no
Contrato Social ou no enderego comercial,

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do CONTRATO;

Comprovar, conforme o caso, no inicio da execucédo contratual e sempre que solicitado pelo
fiscal, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, durante toda a vigéncia do CONTRATO, com a indicagao
dos empregados que preencheram as referidas vagas;

Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utiliza¢do do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Nao contratar, durante a vigéncia do CONTRATO, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente
publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou que atue na fiscalizagdo ou gestao do
CONTRATO, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Manter, durante o prazo de vigéncia do CONTRATO, todas as condigbes de habilitagdo exigidas
na licitagao;

Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, ressalvadas as hipoteses
de subcontratagao autorizadas no Termo de Referéncia, no Edital e no CONTRATO;

Caso admita subcontratagdo, apresentar previamente a Administragdo a documentagdo da
SUBCONTRATADA, para fins de analise e anuéncia formal, como condigao para inicio da
execucao dos servigos objeto da subcontratagao.

Caso admita subcontratagdo, supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais
subcontratadas, assumindo total e unica responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos
prazos de execugao da obra;

Apresentar, suplementar ou estender a garantia de execugao contratual, se exigivel, no prazo
assinalado no CONTRATO.

Assumir integral responsabilidade administrativa, civil e criminal, nos seguintes termos:

a) Cumprir integralmente todas as exigéncias constantes no edital do processo licitatério
deste objeto;

b) Responsavel por qualquer incidente ocorrido durante a execugido da obra, incluindo
aqueles que comprometam a integridade fisica de trabalhadores, transeuntes ou terceiros,
nos termos do Codigo Civil (Arts. 186, 927 e 932, IV — Lei n°® 10.406/2002) e do Cadigo
Penal (Decreto-Lei n® 2.848/1940).

c) Manter o canteiro de obras devidamente sinalizado, isolado, limpo e adequado as
normas de seguranga;

d} Gerenciar e descartar os residuos soélidos conforme legisla¢do ambiental e urbana em
vigor;

e) Cumprir as legislagdes aplicaveis a prevencao e protec¢éo contra incéndios, seguranga do
trabalho, acessibilidade e demais normas técnicas pertinentes;
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f) Ter a ciéncia de que o descumprimento das obrigacdes legais podera resultar na
suspensdo ou embargo da obra, bem como na aplicagdo de multas e demais sangdes
administrativas.

20. DA GARANTIA DA OBRA

20.1 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos servigos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

20.2 O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n® 14.133/2021).

21. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133

12021, com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apos término da vigéncia
contratual, podendo o Contratado optar pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagéo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total da contratagéo;,

21.1.1. Tratando-se de obra ou servico de engenharia, sera exigida garantia adicional do
fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente & diferenga entre este ultimo e o valor da proposta.

21.2. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
ate a data de assinatura do contrato;

21.2.2. A apdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao pague
0 prémio nas datas convencionadas;

21.2.3. Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura
do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia;

21.2.4. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;

21.2.5. Sera permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descobertos ressalvados os periodos de suspenséo contratual,

21.2.6. Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoli-ce de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestagao de garantia nas modalidades de caugao em dinheiro ou
titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagao;

21.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica com corregdo monetaria;
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21.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente;

21.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil,

21.6. Na hipotese de opgao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por
sociedades de capitalizagéo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal;

21.6.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ac Confratante juntamente com as
condi¢cdes gerais e o0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizagao foi
aprovado pela SUSEP (art. 89, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

21.7. A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, sob pena de n&o aceitagao, o
pagamento de:

(  21.7.1. Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do n&o adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

21.7.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

21.7.3. Obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo Contratado.

21.8. Em caso de seguro-garantia, a apdlice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado apds decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a
ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de
decisao judicial,

21.9. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado
da data de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

21.10. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugéo ou 0 adimplemento pela Administragio.

21.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada

21.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

21.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas
contratuais.

21.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, néo
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caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular SUSEP n° 662,
de 11 de abril de 2022.

21.13. Extinguir-se-a4 a garantia com a restituigdo da carta fianga, autorizagéo para a liberagao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitaliza¢éo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

21.13.1. A extingao da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagao da
SUSEP.

21.13.2. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do termino da
vigéncia da apdlice.

21.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug¢éo do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA

(

2.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra, devera
providenciar Termo Detalhado de Recebimento Provisdrio, no prazo maximo de 15 {(quinze) dias
contados da solicitagdo que lhe fizer o Contratado. Tal documento devera ser firmado também pelo
Contratado.

22.2 Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observagdo, de no maximo 90
(noventa} dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n® 14.133/2021, se for o caso,
quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

22.3 Decorrido o prazo estabelecido no item 22.2 e estando sanadas todas as pendéncias que,
porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA devera formalizar
ao Contratante, solicitagdo para recebimento definitivo do contrato.

22.4 Sao documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverdo acompanhar a
solicitagao:

a) Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

b) Certificado de Regularidade de Situagao/CRS, junto ao FGTS;
¢) Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

d) As Built aprovado pela fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e
planithas.

22.5 A Comissao de recebimento definitivo devera apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da data
da solicitagdo do Contratado.

22.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer o Contratado sem que haja
manifestagdo da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do cumprimento de solicitagbes
complementares.
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22.7 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida como definitiva e
encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.

23. DA ALTERACAO CONTRATUAL

23.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratadas, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO e, no caso de reforma,
acréscimos até o limite de 50% (cinquenta por cento).

23.2. Na hipotese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento).

23.3. O conjunto de acréscimos e de supressbes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacgdo entre eles, os limites de alteragéo acima estabelecidos.

23.4. Em caso de supressdo, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais e os colocado no
local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela CONTRATANTE peios custos de aquisigao
( jularmente comprovados e monetariamente reajustados pelo IPCA, podendo caber indenizagao por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

23.5. Em situagdes excepcionais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre as
partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no subitem 23.1 deste item, desde que
observadas as seguintes situagdes:

a) Nao acarrete para a CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de uma
eventual extingédo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos da
elaboragdo de um novo procedimento licitatério;

b) N&o inviabilize a execugao contratual, & vista do nivel de capacidade técnica e econdmico-
financeira da CONTRATADA,;

c¢) Decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou imprevisiveis
por ocasido da contratagao inicial;

( d) Nao ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e
propésito diversos;

e) Seja necessaria a completa execugdo do objeto original do contrato, a otimizagao do
cronograma de execugéo e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos decorrentes;

f) Figue demonstrado, na motivagdo do ato que autorizar o aditamento contratual, que as
consequéncias da extingdo contratual, seguida de nova licitagao e contratagdo, importam em
sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser atendido pela obra ou servigo,
inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

23.6. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitarios do
sistema de referéncia utilizado na elaboragao do orgamento-base da licitagdo ndo podera ser reduzida,
em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha orgamentaria.

23.7. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras, assim entendidos aqueles nao orgados na
planilha original da licitagao, o(s) prego(s) unitario(s) dele(s) devera(ao) ser correspondente(s) ao(s)
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previsto(s) em tabelas de referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas referenciadas que
foram utilizadas na elaboragdo do orgamento, procedendo-se a incluséo da taxa de BDI apresentada
no orgamento de referéncia da Administragao, com a aplicagdo na sequéncia do fator K de desagio.

23.8. Em relagdo aos servigos extras nao tabelados, sera realizada a composi¢do dos pregos unitarios,
pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, neste Ultimo caso com a aprovagdo da primeira,
considerando preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base
das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaborag¢ao do orgamento, utilizando-se, quando da
auséncia de tabelas referenciais, pregos obtidos no mercado através de cotagdes.

23.9. Nas composicbes de pregos unitarios de insumos provenientes de cotagbes, aplica-se sobre o
preco cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da
variagdo da data da cotagdo para a data base do orgamento referencial elaborado pela
CONTRATANTE.

23.10. Quando da fixagdo dos pregos dos servigos extras, tabelados ou nao tabelados, os pregos
assim obtidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice de reajuste contratual verificado entre a
data do orgamento e o ultimo reajuste contratual, se houver.

23.11. Sobre o valor total dos servigos extras incluir-se-a a taxa de BDI apresentada no orgamento de
( feréncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de deségio.

_ Valor global da proposta vencedora

~ Valor global do orcamento estimado

23.12. Eventuais servigos excedentes, assim entendidos aqueles orgados na planilha original, deverao
ser pagos de acordo com 0s pregos unitarios constantes da proposta original da CONTRA-TADA
desde que o percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de desconto no
CONTRATO original. Caso contrario, os servigos a serem acrescidos terdo o novo prego unitario
calculado considerando o prego unitario de referéncia aplicando sobre ele o mesmo percentual de
desconto do CONTRATO original da CONTRATADA.

23.13. Qualquer alteragao contratual devera ser precedida de justificativa técnica e andlise do gestor

do CONTRATO, ficando sujeita & autorizagdo especifica da autoridade competente da

CONTRATANTE, devendo-se aferir se os acréscimos solicitados pela CONTRATADA redundaram, ou

ndo, de eventual erro de projeto, de modo a se observarem as providéncias previstas no art. 124, § 1°,
( 1 Lein® 14.133, de 2021.

23.14. As alteragdes contratuais, inclusive as hipoteses de aditamento de servigos, serdo
obrigatoriamente formalizadas mediante celebra¢do de prévio termo aditivo ao presente instrumento,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, conforme art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021.

23.15. Registros que nao caracterizam alteragdo do CONTRATO podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

24. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

24 1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
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24.2,

a) Der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) Der causa & inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) Der causa a inexecugéo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugao do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g} Comportar-se de modo inidéneoc ou cometer fraude de qualquer natureza;

h} Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de 2021),

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que néo se justificar a imposigéo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14,133, de 2021);

¢} Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e", “f", "g” e "h" do subitem acima deste Termo de Referéncia, bem como nas alineas
“b”", “c” e “d", que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°
14.133, de 2021);

d) Muilta:

Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor total do contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentagao, suplementagao ou reposi¢éo da garantia;

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

Compensaldria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h" do subitem 24.1, de 10%
(dez por cento} do valor do Contrato;

Compensaltoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “¢c” do subitem 24.1,
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

Para infragdo descrita na alinea "b" do subitem 24.1, a multa serda de 15% (quinze por
cento) do valor do Contrato;

Para infragbes descritas na alinea "d” do subitem 24.1, a multa sera de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato;
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Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 24.1, a multa sera de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato.

24.3. A aplicacéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao
de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021);

24.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021);

24.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021);

24.6. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n° 14.133, de
2021);

24.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias Oteis, a contar da data do recebimento da
municagao enviada pela autoridade competente;

24 .8. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n®° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar ¢ contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar,;

24.9. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infragao cometida;
b} As peculiaridades do caso concreto;
¢) As circunstancias agravantes ou atenuantes;
d} Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagido ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

24.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administra¢do Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);

24 .11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a
pessoa juridica serao estendidos acs seus administradores e socios com poderes de administragéo, a
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pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021),

24.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagéo
da sangéo, informar @ manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021);

24.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21;

24.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagées, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

(

25. Responsaveis

Todas as assinaturas elelronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4” do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de
2021,

EDUARDA ASSIS DOS SANTOS VALENTIM
Equipe de apoio

LY
t’ Assinou eletronicamente em 30/06/2026 as 14:41:57.
Documento assinado digitalmente

“b VALTER VIEIRA DUARTE FILHO
g Data: 02/10/2026 12:50:17-0300

( Verifique em https://validar.iti.gov.br

VALTER VIEIRA DUARTE FILHO

Autoridade competente
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