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PROJETO BASICO
CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL

1. DO OBJETO

1.1.

Contratacdo de empresa especializada de Engenharia para execucdo da obra de
Construcdo, com fornecimento de material, mao-de-obra, ferramental e todos os
equipamentos necessarios a perfeita realizacdo do servico de construcdo de Unidade
Basica de Salde, localizado no seguinte endereco Rua Ibutia — Jardim Tropical, s/n. CEP
26.010-067.

2. JUSTIFICATIVA

2.1.

A contratacé@o visa ampliar a cobertura da Atencdo Priméria a Salde no Municipio de
Nova lguacu, promovendo maior acesso da populacdo aos servi¢os de salde, reduzindo
vazios assistenciais, fortalecendo a Rede de Atencé@o & Saude e contribuindo para a
melhoria dos indicadores de salde publica, em consonancia com os principios do
Sistema Unico de Salide — SUS e com o planejamento estratégico da Secretaria
Municipal de Saude.

3. FUNDAMENTAGCAO LEGAL

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

O presente Projeto Basico estabelece as condi¢des técnicas, administrativas e legais
para a contratacdo de empresa especializada para execu¢éo da obra de construgéo da
Unidade Bésica de Saude do Bairro Jardim Tropical, por meio de Concorréncia
Eletrénica, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente seu art. 6°, inciso
XXXVIII, alinea "a", e art. 17, §2°, observadas as demais disposi¢des legais aplicaveis.

Regime de execuc¢ao: Empreitada por Pre¢o Unitario, nos termos do art. 46, inciso |, da
Lei Federal n°® 14.133/2021, considerando que o pagamento ocorrerd mediante a
medicdo dos quantitativos efetivamente executados, conforme planilha orgamentaria
integrante da contratagao.

Critério de Julgamento: Menor Prego Global.

Modo de disputa: Aberto.

3 DA VISITA E LOCAL PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS

3.1

3.2

Durante a fase procedimental licitatdria a empresa podera apresentar Termo de vistoria
técnica visado pelo responsavel da SEMUS, conforme modelo disponibilizado como
ANEXO do edital, comprovando que, preferencialmente, por intermédio de integrante do
seu quadro de Responsaveis Técnicos, a empresa interessada vistoriou o local onde
serdo realizados os servigos, obtém todos os documentos necessarios (Edital e seus
anexos), e que conhece 0s locais onde serdo executadas as obras/servi¢os, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucao dos objetos.

A empresa participante, a seu critério, deverd comparecer até o dia anterior que
anteceder a data de entrega das propostas por representante indicado pela licitante,
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devidamente munido de documentos originais e copias autenticadas. O local sera na
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, sito a Rua Antdnio Wilman, n° 230, bairro
Moqueta — Nova Iguacu/RJ. O horario para comparecer na SECRETARIA, sera
agendado das 09:00 as 17:00 horas, através do Tel. (21) 3773-3035 ou (21) 3773-3037,
ramal (40), setor de Contratos e Convénios ou e-mail — projetos.semusni@gmail.com.

O representante, credenciado pela licitante para efetuar a vistoria, devera apresentar-se
a SEMUS, no setor de Contratos e Convénios, munido da declaracdo de responsavel
técnico, ou autorizacdo do responsavel técnico, bem como de documento que comprove
poderes de representacdo (contrato social ou procuracao).

Caso a licitante ndo realize a visita técnica, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total
responsabilidade por esta declaragéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, quaisquer altera¢des contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.

Justifica-se tecnicamente a previséo da visita ao local de execucédo dos servigos pela
necessidade de que as empresas licitantes conhegam, de forma direta e concreta, as
condicdes fisicas, operacionais e ambientais do local da futura obra. Muitos fatores
essenciais a correta elaboracdo das propostas — tais como acessibilidade, condi¢des
topogréficas, proximidade de rede de infraestrutura, existéncia de obstaculos naturais ou
construidos, entre outros — n&o podem ser plenamente aferidos apenas com base na
documentacao constante do edital.

A visita técnica garante a licitante melhores condictes de avaliar riscos e propor solu¢des
mais adequadas e viaveis, contribuindo para o cumprimento dos principios do
planejamento, da eficiéncia e da sele¢cdo da proposta mais vantajosa, conforme arts. 11,
lell, e 18 da Lein® 14.133/2021.

Além disso, a exigéncia visa resguardar a Administracéo Publica de pleitos futuros por
reequilibrio econdmico-financeiro, prorrogacdes de prazo ou paralisacdes decorrentes
de alegacfes de desconhecimento das condi¢8es do local.

Portanto, a previsdo da visita técnica neste certame configura-se como uma boa pratica
de gestdo publica, promovendo seguranca juridica, previsibilidade contratual e
economicidade, pilares centrais da Lei n® 14.133/2021 e do controle externo exercido
pelo TCU.

As visitas técnicas serdo realizadas de forma individualizada, em datas e horarios
distintos para cada empresa interessada, mediante agendamento prévio junto ao Setor
de Contratos e Convénios da SEMUS, conforme os contatos informados no item 4.2
deste edital. Essa medida visa assegurar o tratamento isonémico entre os licitantes,
evitando o compartilhamento de informag8es privilegiadas e possiveis influéncias
reciprocas entre concorrentes durante a vistoria, conforme principios da legalidade, da
impessoalidade e da isonomia previstos na Lei n° 14.133/2021.

4 DA ESTIMATIVA DOS QUANTITATIVOS E VALORES DE DISPENDIO

4.1

Os quantitativos e tipos dos servigos a serem prestados tiveram como base o Catalogo
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de referéncia EMOP (Janeiro de 2026), SCO/FGV (Janeiro de 2026) e SINAPI (Janeiro
de 2026) tendo em consideracao os menores pregos executados em cada catalogo para
a execugao do mesmo servico.

No caso de servicos ndo constantes em nenhum dos catalogos listados anteriormente,
em ultimo caso, sera utilizado o preco de mercado baseado em pesquisa (cotacdo Marco
de 2026).

Os precos apresentados pela CONTRATADA deverdo cobrir todos os custos dos
servicos, abrangendo o fornecimento de mao de obra especializada, leis e encargos
sociais decorrentes, ferramentas e equipamentos, transportes, veiculo, celular,
hospedagens, passagens, fretes, remo¢édo de méveis, maquinas ou equipamentos para
execucdo dos servicos e seu reposicionamento no local, limpeza do ambiente, enfim,
tudo o que for preciso para garantir a qualidade e funcionalidade dos servigos solicitados.

4.4 O Custo Estimado para a execucao dos servigos constantes deste Projeto Bésico é de: R$

2.429.169,43 (dois milhdes, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e nove reais
e guarenta e trés centavos).

5 DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

DOTACAO ORCAMENTARIA ELEMENTO DE DESPESA FONTE

04.31.01.10.302.5064.2099 4.4.90.51.00 1500

6 DAS GARANTIAS:

6.1. GARANTIA DA PROPOSTA:

N&o sera necessaria a prestacéo de garantia de proposta, uma vez que a mesma justifica-

se paras as obras de montante financeiro vultuoso, considerando que o objeto nédo se enquadra

como contratacdo de grande vulto nem apresenta grau de complexidade que justifique a exigéncia,
nos termos do art. 58 da Lei n° 14.133/2021.

6.2 DA GARANTIA DA EXECUCAO CONTRATUAL:

A CONTRATADA devera apresentar garantia contratual correspondente a 5% do valor inicial

do contrato, em uma das modalidades previstas no §1° do art. 96 da Lei Federal n°® 14.133/2021,

observando-se o prazo estabelecido no edital.

7 DA HABILITACAO E QUALIFICACAO TECNICA

7.1

Habilitacdo Juridica:
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a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e altera¢cbes subsequentes, em vigor e
atualizados, devidamente registrado no Registro Piblico de Empresas Mercantis, em
se tratando de sociedade empresaria, onde a empresa devera comprovar que possui
objeto social compativel com o licitado;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, deverdo ser acompanhados de
prova da diretoria em exercicio e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Juridicas, em se tratando de sociedade simples;

¢) Documentos, devidamente registrados no Registro Publico das Empresas Mercantis,
gue indiquem os atuais administradores e/ou diretores das sociedades empresarias;

d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgédo competente, quando a atividade assim exigir;

e) Atos constitutivos devidamente registrados no cartério competente, em se tratando
de Sociedade Limitada Unipessoal — SLU;

f) Cédula de identidade e Certiddo de matricula no Registro Piblico de Empresas
Mercantis, no caso de empresa individual.

Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativa ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional do domicilio ou sede do
licitante, através da apresentacao de Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais, ContribuigBes Sociais e Divida Ativa da Uni&o (ou positiva com
efeito de negativa), expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em conjunto
com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, comprovando a inexisténcia tanto de
débitos inscritos quanto de ndo inscritos na Divida Ativa da Unido (Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014), ou outra equivalente;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante, através da apresentacao de Certiddo Negativa do Imposto sobre Operacdes
Relativas a Circulac@o de Mercadorias e Prestacédo de Servicos de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicac¢do — ICMS (ou positiva com efeito de
negativa) expedida pelo Fisco Estadual e Certiddo da Divida Ativa Estadual
comprovando a inexisténcia de débitos inscritos na Divida Ativa Estadual, podendo ser
apresentada Certiddo Conjunta em que constem ambas as informacdes.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante através da apresentacao de Certiddo Negativa de Regularidade de Imposto
sobre Servico de Qualquer Natureza (ISSQN), (ou positiva com efeito de negativa)
expedida pelo Fisco Municipal e Certidao da Divida Ativa Municipal comprovando a
inexisténcia de débitos inscritos na Divida Ativa Municipal, podendo ser apresentada
Certiddo Conjunta em que constem ambas as informacdes.
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f) Certificado de Regularidade de Situacdo perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal — CEF.

g) Prova de regularidade Trabalhista através de apresentacéo de Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com 0os mesmos
efeitos da CNDT, em cumprimento a Lei n°® 12.440/2011 e a Resolu¢cao Administrativa
TST n° 1470/2011.

h) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
conforme 68 da Lei Federal n°® 14.133/21.

Qualificacdo Econémico-Financeira

a) Certiddes Negativas de Faléncia e Recuperacédo Judicial ou Extrajudicial expedidas
pelo(s) distribuidor (es) da sede da empresa. Para as empresas sediadas no Municipio
do Rio de Janeiro, a prova sera feita mediante apresentagdo de certiddes expedidas
pelos 1°, 2°, 3° e 4° oficios do Registro de Distribui¢do. As empresas sediadas em outras
Comarcas do Estado do Rio de Janeiro ou em outros Estados da Federacdo deverdo
apresentar Certiddo Negativa de Faléncias de todos os oficios do Registro de
Distribuicdo de sua jurisdicdo e declaracdo passada pelo férum local ou Juizo
distribuidor, indicando quantos cartorios ou oficios de registros competem aquelas
distribuicoes.

a.1l) N&o seré causa de inabilitacdo do licitante a anotagédo de distribuicdo de processo
de recuperacéo judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacéo extrajudicial, caso
seja comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item,
gue o plano de recuperacao ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente;

b) Balango Patrimonial e demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados, na forma de lei, que devera vir acompanhado de demonstrativo assinado
por representante legal do licitante e por contador registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, comprovando possuir, até a data da abertura desta Licitacdo, boa
situacgéo financeira, através dos indices financeiros e econdmicos abaixo discriminados,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacéo da proposta, conforme abaixo:

indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um), obtido com a aplicacdo da
seguinte férmula:
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um), obtido com a aplicacéo da
seguinte férmula:
ILC=AC/PC

indice de Endividamento (IE) em valor menor ou igual a 1 (um), obtido com a aplicacéo
da seguinte formula:
IE = (PC + ELP) / AT

Onde:
AC é o Ativo Circulante;
PC é o Passivo Circulante;
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RLP é o Realizavel a Longo Prazo;
ELP é o Exigivel a Longo Prazo;
AT é o Ativo Total.

b.1) Caso a Pessoa Juridica tenha sido constituida a menos de 02 (dois) exercicios, 0s
documentos contabeis exigidos na alinea “b” serdo limitados ao ultimo exercicio
financeiro autorizada para as Pessoas Juridicas instituidas no exercicio de Publicacao
deste Edital a substituicdo de documentos contabeis pelo Balanco de abertura assinado
por contabilista habilitado e pelo representante da Pessoa Juridica.

b.2) Na hipotese da licitante apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer um dos
indices constante da alinea “b”, a boa situagao financeira podera ser comprovada
mediante a prova de possuir patriménio liquido positivo minimo correspondente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacéo.

b.3) Entenda-se por “apresentados na forma da Lei”.

+ As demonstra¢cfes Contabeis devem ser apresentadas de forma completa, ou seja,
com todos 0s seus componentes e estar com Termo de Abertura e de Encerramento
devidamente registrados ou arquivados na Junta Comercial do Estado, ou Cartério
pertinente, com as respectivas folhas numeradas, ou seja, cépia fiel do Livro Diério,
autenticado. Em se tratando de instituicbes sujeitas a tributagdo do imposto de renda
com base no lucro real que se enquadra na Instrugdo Normativa RFB n° 787, de 19 de
novembro de 2007, devera apresentar a Escrituracdo Contébil Digital (ECD) transmitida
ao Sistema Publico de Escrituragdo Digital, por meio de Recibo de Entrega de Livro
Digital,

* As empresas constituidas na forma de Sociedade Andnima poderdo apresentar
copia autenticada da publicacdo no Diario Oficial da Unido, do Estado, ou Distrito
Federal, conforme o lugar em que esteja situada a empresa, ou em jornal de grande
circulacao;

+ As Demonstracdes Contdbeis devem ser referentes a um exercicio completo,
exceto o Balanco de Abertura que sera apresentado por empresa constituidas no
exercicio em curso;

* Até 28 de junho serdo aceitas DemonstracBes Contabeis do penultimo exercicio
encerrado. Apés essa data, € obrigatoria a apresentacéo das Demonstragdes do Ultimo
exercicio encerrado;

* A apresentacdo das Demonstracdes Contabeis € obrigatdria para a analise
econdmico-financeira de todas as empresas, independentemente do porte, classificacdo
ou enquadramento para fins tributarios”.

b.4) Para fins de habilitacdo econdmico-financeira de sociedade empreséria em
recuperacdo judicial, deverdo ser considerados os valores constantes no Plano de
Recuperacao Judicial, homologado pelo juizo competente, para fins de apuracdo dos
indices contébeis previstos no Edital.

A qualificacdo técnico-profissional serd comprovada mediante apresentacdo de
profissional de nivel superior, devidamente registrado no CREA ou no CAU, integrante
do quadro permanente da empresa ou com vinculo admitido pela legislagao, detentor de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, acompanhada do respectivo atestado de capacidade
técnica, comprovando experiéncia compativel com o objeto da contratacdo, nos termos
do art. 67, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, a serem analisadas no
certame, considerando que n&o poderdo exceder a 50% do quantitativo dos itens
previstos s&o:

7.5.1 — Concreto Armado 25Mpa: 25,50m3
7.5.2 — Cobertura Termo Isolante: 185m?
7.5.3 — Laje Pré-Moldada: 185m?

Declaracdo formal de que disponibilizara estrutura operacional (pessoal e material)
adequada ao perfeito cumprimento do objeto do contrato; declaracdo de que, NA DATA
DA CONTRATACAO, havera em seu quadro de pessoal, profissional(is) de nivel superior
nas areas de engenharia civil e/ou arquitetura, detentor(es) de certiddo(des) e/ou
atestado(s) de prestacéo de servico devidamente registrado pelo CREA e/ou CAU por
execucao de servigos de caracteristicas semelhantes as do objeto do Contrato.

A qualificacdo técnico-operacional sera comprovada mediante apresentacdo de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, comprovando a execucéo anterior de servicos semelhantes em caracteristicas,
quantidades e complexidade, observado o disposto no art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021.:

7.7.1 — Concreto Armado 25Mpa: 25,50m3
7.7.2 — Cobertura Termo Isolante: 185m?
7.7.3 — Laje Pré-Moldada: 185m?2

A selecéo dos itens mais relevantes se justifica pela exigéncia de atestados, que sera

limitada as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitacao. Esses itens sdo

considerados aqueles cujo valor individual seja igual ou superior a 4% do valor total estimado da

contratacdo, conforme descrito no art. 67, paragrafo 1°.

Em concordancia com as orientagdes do Tribunal de Contas da Uni&o, o quantitativo minimo

de servigos a serem exigidos para qualificacdo técnico-operacional devera ser no maximo 50% dos

itens a serem executados no empreendimento licitado, indicado como parcelas de maior relevancia.

Tais requisitos devem estar demonstrados no processo administrativo da licitagdo, ou no préprio
Edital (Sumula TCU 263/2011).

Para a execucdo dos diversos servicos a serem realizados pela Contratada, a mesma

devera ter em seu quadro de funcionarios profissionais habilitados para essa especialidade.

b)

c)

Engenheiro Civil e/ou Arquiteto.
Cumprir os requisitos normativos que disciplinam os servi¢os a serem contratados como:

Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos;
Normas da ABNT e das legislacbes pertinentes para execucdo de todos 0s servicos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais e
instalacoes;

Lein®5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia

e da outras providéncias;
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Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacao de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia

profissional, e da outras providéncias;

8 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

O critério de julgamento a ser utilizado é o de menor preco global.

O critério de julgamento pelo menor preco, conforme estabelecido na Lei Federal N°
14.133/2021, Capitulo 1ll, Art. 6, Inciso XXXVIII, alinea a, é adotado para assegurar a
economicidade e a eficiéncia na contratacdo. Este critério é apropriado quando os
servigos a serem prestados estdo claramente definidos e especificados no edital, que
permitindo que a competicdo entre os licitantes se baseie exclusivamente no prego
ofertado. A escolha pelo menor prego visa garantir que a Administracdo Publica obtenha
a proposta mais vantajosa economicamente, sem comprometer a qualidade dos
servicos, desde que atendidas todas as especificacdes técnicas e requisitos minimos
estabelecidos no edital.

A licitante devera apresentar devidamente preenchidas as Planilhas de Composicao de
Precos Unitarios e Totais e de Composi¢do do BDI, conforme Anexos.

A apresentacao da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente, das
condi¢des estabelecidas neste Projeto Bésico.

Possiveis indefinicées, omissdes, falhas ou incorre¢ces das especificacdes contidas na
planilha de custos e formacado de pre¢os ndo poderdo, em nenhuma hipétese, constituir
pretexto para a Contratada alterar a composi¢éo de seus pre¢os unitarios.

Para composicao da proposta deverdo ser observados, o que couberem, entre outros
aspectos, todos os custos pertinentes a execucdo dos servigos, inclusive custos
adicionais que repercutam direta ou indiretamente sobre a mao-de-obra utilizada, tais
como: vale-transporte, vale-alimentacao ou outros beneficios legais concedidos; outros
custos decorrentes de desempenho técnico, comercial, operacional; materiais e
utensilios; lucro praticado pela licitante; tributos e contribui¢cdes incidentes; despesas
administrativas e operacionais.

O regime de execucao eleito € o da empreitada por preco unitario.

A opcéo pela empreitada por preco unitario esta fundamentada no Decreto 14.133/2021,
Capitulo Ill, Art. 46, Inciso |. Esta caracteristica € adequada quando o projeto envolve
quantidades que podem variar ao longo da execuc¢do do contrato, permitindo uma maior
flexibilidade na medi¢cdo e no pagamento dos servigcos realizados. A empreitada por
preco unitario é recomendada quando néo é possivel definir, com precisdo, o quantitativo
dos servicos a serem executados, garantindo assim que 0S pagamentos sejam
proporcionais a execucdo real das obras, 0 que resulta em um controle mais eficiente
dos recursos publicos. Por termos uma variagdo de quantidades, a empreitada por preco
unitério é adequada e este regime, permitindo ajustes nas medi¢fes, garantindo que o

8
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pagamento seja realizado com base nas quantidades efetivamente executadas. A
escolha do regime de empreitada por preco unitario, aliado ao critério de menor prego é
fundamentada na necessidade de flexibilidade, controle orgamentario, e especializagédo
técnica. Esta abordagem proporciona uma execucao eficiente, econbémica e
transparente, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, beneficiando tanto a
administracdo publica quanto os fornecedores envolvidos.

9 DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS, COOPERATIVAS E MICROEMPRESAS

9.1.

A Lei n° 14.133/2021, disp8e em seu art. 151, que a nado participacdo de empresas,

constituidas sob a forma de consércio, deve ser justificada.

Considerando a natureza do objeto, seu grau de complexidade, o valor estimado da
contratacao e a existéncia de ampla capacidade competitiva do mercado, conclui-se que
a participagdo de empresas reunidas em consoércio ndo se mostra necessaria ao
atendimento do interesse publico, podendo inclusive reduzir a competitividade do

certame.

A admissdo de consorcio em objeto de baixa complexidade e fora dos valores
preceituados pela legislagdo como grande vulto, atenta contra o principio da
competitividade, pois permitiria, com o aval da Administragdo Publica, a unido de
concorrentes que poderiam muito bem disputar entre si, violando, por via transversa, o
principio da competitividade, atingindo ainda a vantajosidade buscada pela

Administracao.

Acerca do tema, importante consignar o entendimento do Tribunal de Contas da Uniao,

vejamos:

“O art. 33 da Lei de Licitagbes expressamente atribui a Administragdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consércios. Estd, portanto, no
ambito da discricionéria de da Administragdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacao de consorcio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consorcio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam
do certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso
contrério, concorreriam entre si). Com os exemplos fornecidos pelo Bacen,
vemos que é pratica comum a néo-aceitacdo de consorcios. (Acordao
2813/2004 Primeira Camara - TCU)”

Posto isto, a permissdo da participacdo de empresas, constituidas sob a forma de
consoércio, poderia trazer prejuizos ao animo competitivo do certame, bem como na

busca pela proposta mais vantajosa.
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9.2. A participacdo de cooperativas sera admitida desde que observadas as disposicdes da Lei
Federal n° 14.133/2021 e demonstrada a compatibilidade entre sua forma de

organizacgdo e a execucdo do objeto contratado.

As microempresas e empresas de pequeno porte serd assegurado o tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123/2006 e alteragBes posteriores,
especialmente quanto aos critérios de desempate, regularizagdo fiscal e demais

beneficios legalmente previstos.

9.3. A participacdo das cooperativas observara, ainda, as limitacdes previstas na legislacado
especifica, sendo admitida somente quando compativel com a natureza dos servigos a
serem executados e desde que ndo haja intermediacdo de mao de obra em

desconformidade com a legislac¢éo vigente.

10 MAPA DE RISCO: (Lei 14.133/2021, Cap. Il, Secéo art. 18, inciso X)

O Mapa de Riscos permite visualizar os desvios e contratempos que possam causar danos
e comprometer, tanto o sucesso da Contratacdo, quanto uma boa execucdo contratual, devendo
conter a identificacdo e a andlise dos principais riscos, consistindo na compreensao da natureza e
determinacéo do nivel de risco, que corresponde a combinagdo do impacto e de suas probabilidades

que possam comprometer a efetividade da Contratagéo.

“Conforme o Artigo 6°, da Lei 14.133/2021, no seu Inciso XXVII, a matriz de
riscos (ou Mapa de Riscos) sera a clausula contratual definidora dos riscos
e das responsabilidades entre as partes, sendo caracterizadora do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do Contrato, em termos de 6nus financeiro

decorrente de eventos supervenientes a Contratagao. ”

Para cada risco identificado, definem-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s
possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, assim como, em se procedendo o0 gerenciamento,
poder-se-a elencar as possiveis acdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos); a
identificacdo de responsaveis pelas a¢fes; bem como o registro e o0 acompanhamento das agfes

de tratamento dos riscos.

Devem ser utilizados parametros escalares para representar os niveis de probabilidade e
impacto que, apés o produto entre os dois, resultardo em niveis de risco, que direcionardo as a¢des

relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento da Contratacao.

Quanto a definicdo e as propriedades das grandezas representativas do Nivel de Risco:

Probabilidade é a chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou
determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-
se termos gerais ou matematicos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

10
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Impacto é o resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

Para fins de identificacdo, analise e determinacéo dos Niveis de Risco, seguem as seguintes

escalas, com relagdo ao sucesso da Contratacao:

ESCALAS DE PROBABILIDADES E IMPACTOS

CLASSIFICAGCAO PROBALIDADE - P IMPACTO - |
BAIXO 1 1
MEDIO 2 2
ALTO 3 3

Nivel de Risco é a magnitude de um risco ou combinacao de riscos, expressa em termos da
combinacé@o das consequéncias e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN
SGD/ME n° 1, de 2019, art. 2°, inciso XIlI).

O Nivel de Riscos — NR, sera configurado pelo produto da probabilidade pelo impacto de
cada risco (NR = Probabilidade (P) x Impacto (1)), cujos resultados serdo enquadrados em uma

Matriz de Riscos, onde:

e Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2, seu nivel de risco € entendido como
baixo;
e Se estiver entre os valores de 3 a 5, entende-se como médio;
e E se estiver entre os valores de 6 a 9, entende -se como nivel de risco alto.
ESCALA DO NIVEL DE RISCO - NR

CLASSIFICAGCAO NR=Px | NR - %

BAIXO la2 11% < NR£22%

MEDIO 3a5 33%<NR<56%

ALTO 6a9 67% < NR <
100%

Para riscos de niveis 1 a 2, admitem-se: ou a aceitacédo, ou ado¢do das algumas medidas

preventivas pontuais que mitiguem a condi¢édo desfavoravel;

Para riscos de niveis 3 a 5, admitem-se medidas revisionais de ajustes, que deverdo ser
procedidas, para que sejam efetivas na eliminacdo e reducdo aos niveis de aceitacdo, quando

identificados os danos que estejam causando 0s contratempos;

Para riscos de niveis 6 a 9, medidas revisionais de reformulacédo deverdo ser procedidas,
para que sejam efetivas na eliminacdo e reducéo aos niveis de aceitagdo, quando identificados os

danos que estejam causando 0s contratempos.
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ELEMENTOS DE RISCO NA
CONTRATACAO
Identificacédo da necessidade
administrativa formalizada por meio de
memorando (DFD) n&o emitido por
setor ou unidade do érgéo ou entidade

promotora da Contratagéo.

O Objeto a ser licitado nao consta do

Plano Anual de Contratacdes.

Descricdo insuficiente da necessidade
da contratacdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico
Estimativa do quantitativo a ser
contratado a Iluz de parametros
objetivos, tal como, histérico de
consumo do o6rgdo ou entidade,
acompanhada dos documentos
respectivos, mal formulada.

Estimativa do valor da contratacéo com
demonstrativo de custos unitarios e
respectiva memoria de calculo, mal

formulada

Requisitos da Contratacgéo,

insuficientes ou ndo especificadas.

A analise pobre dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitagéo e

a boa execucéo contratual.

Estudo Técnico Preliminar, Projeto
Basico ou Termo de Referéncia

deficientes ou inconsistentes.

FASE

Do planejamento das
contratacdes e do fluxo

dos processos

Do planejamento das
contratacdes e do fluxo
dos processos
Planejamento
Estudo técnico

preliminar

Planejamento
Estudo técnico

preliminar

Planejamento
Estudo técnico

preliminar

Planejamento

Estudo técnico
preliminar

Planejamento

Estudo técnico
preliminar e projeto
bésico/termo de
referéncia

Planejamento

Estudo técnico
preliminar e  projeto
béasico/termo de

referéncia

Processo n® 2023/237.912

NR
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Elaboracédo dos Editais,
Edital Inconsistente ou mal formatado. seu Anexos e da 2 3 6
Aprovacéao Juridica
. Elaboragdo dos Editais e
Atraso ou suspens@o no processo
. ) . seu Anexos e da 2 3 6
licitatorio em face de impugnacdes. . o
Aprovagédo Juridica
Falta de Licitantes para o Objeto da Fase de Propostas e
Contratacao (licitacdo deserta). Julgamento
Propostas inconsistentes com as Fase de Propostas e

exigéncias do Edital Julgamento

Nos elementos de risco na contratagdo, deveram ser adotadas as seguintes medidas de

ajustes ou reformulacéo, somente nos principais niveis de risco (NR);

ID1 — Criar uma determinacdo sem emissdo da mesma, ndo podera ser feita a abertura do
processo;

ID3 — A equipe de planejamento da contratacao realizara os estudos técnicos preliminares
gue identificara todas as partes da solucéo necessérias ao atendimento da necessidade que
motivou a contratacéo, para somente depois decidir pelo parcelamento ou n&o para fins de
contratacao;

ID5 - Elaboracdo de termo de consolidacdo de pesquisa de precos pela Se¢do de
Fornecedores. Preenchimento de lista de verificagdo pela Se¢do de Gerenciamento de
LicitacBes. Previsdo no edital padréo de possibilidade de nova pesquisa de precos caso
haja indicios de pregos subestimados;

ID6 — Definir os requisitos necessarios e suficientes para a contratacéo, de forma que o
objeto seja precisamente definido, contemplando os requisitos minimos de qualidade,
seguranca e durabilidade;

ID7 — Utilizacdo do mapa de risco geral das contratagbes. Equipe de planejamento da
contratacdo elabora analise de risco da contratacéo e da gestédo contratual para cada caso.
Servidor sénior revisa artefatos do planejamento, incluindo analise de risco;

ID8 — Realizar reviséo critica do estudo técnico preliminar. Consultar contratagdes similares
para elaborar o Estudo Técnico Preliminar. Realizar a capacitagéo de servidores. Corrigir a
especificacdo técnica. Revogar a licitagdo e republicar o edital. Treinamento e capacitacao
das equipes responsaveis pelo planejamento da contratacao;

ID9 — Revisdo dos artefatos do planejamento, incluindo a consisténcia da declaracéo
precisa do edital;

ID10 — Capacitacao do setor requisitante; Capacitagdo da equipe de compras, licitacdes e

contratos;

13
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e |D11 - Identificar potenciais empresas que participam de licitac8es publicas; divulgar o edital
para empresas que prestam este tipo de servico;

e [ID12- Equipe de planejamento da contratag&o verifica os riscos da contratacdo: se cada
tipo de solucdo em analise conta com base instalada significativa, se muitos fornecedores
do mercado oferecem solucdes desse tipo e se apresenta perspectiva de amadurecimento,
descartando aquelas consideradas imaturas, com as devidas justificativas nos autos do

processo de contratacao.

D ELEMENTOS DE RISCO NA EXECUCAO DO OBIETO FASE S ] NR
D1 Empresa contratada nao dispor de capacidade técnica de Fase de Propostas e 1 3 3
realizacdo do Objeto, dentro das exigéncias requeridas Julgamento
D2 Projetos Executivos insuficientes, mal elaborados e aprovados, Planejamento — Ante- 2 3 6
devido a Ante-Projetas mal definidos e inconsistentes Projetos
Empresa contratada nao dispor de corpo técnico e guadro de - :
D3 P R it X rpo 3 q ; : Execucdo do Objeto 2 3 6
colaboraderes operacionais compativeis com a exigéncia reguerida
D4 Quadro econdmico e financeiro do Contratado ser insuficiente para  Fase de Proposta de 2 3 6
o cumprimento da execucdo integral do Objeto Julgamento
1D5 Atraso significative no Cronograma contratado Execucdo do Objeto 3 3 9
1D6 Qualidade de execugdo exigida ndo cumprida pelo Contratado Execucdo do Objeto 2 2 4
Intempéries constantes causando retrabalhos e atrasos no s
1D7 P 5 > Execucao do Objeto 3 3 9
desenvolvimento do Objeto
1D8 Falta de remuneracdo pela Contratante Execucdo do Objeto 1 2 2
; Planejamento—ETP e
1D9 Analise pobre dos riscos g ; 5L 2 2 4
Projeto Basico
Planejamento — Projeto
ID10  Estimativa de valor inconsistente i S ; ) 3 6
Basico e Ante-Projgtos
Fato(s) Superveniente(s) que configure atraso e aditivo de valor ao “ ¢
D11 1 Sp s)a € Execucdo do Objeto 2 3 6
Contrato
ID12  Embargo e distrato do Contratado Execucdo do Objeto 1 3 3

11 FORMA E CRITERIO DE SELECAO

11.1 O modo de disputa escolhido é o aberto, pois tem o objetivo de proporcionar a
apresentacdo de proposta mais vantajosa para a Administracdo, e os licitantes
apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou
decrescentes, como seréa definido no edital.

12 COMPOSICAO TECNICA DOS SERVICOS

12.1  Os servicos pertinentes ao escopo deste Projeto Basico compreendem a execucao dos
servicos de construcdo da unidade basica de salde, conforme Memorial Descritivo.

13 DOS ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1 A CONTRATADA devera executar 0s servicos pertinentes ao escopo deste projeto em
conformidade com as especificagdes técnicas presente no Memorial Descritivo, planilha
or¢camentaria e projeto arquiteténico, em anexo.

13.2 Nao obstante, os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente as
normas e codigos aplicaveis ao servico em pauta, sendo que as especificacdes da ABNT
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serdo consideradas como elemento base para quaisquer servicos ou fornecimentos de
materiais e equipamentos.

O acompanhamento e/ou a execucdo dos servicos deverdo ser realizados pelo(s)
profissional com qualificacéo técnica e possuidor de registro no CREA ou CAU.

Os materiais provenientes de demolicdo ou desmontagem reaproveitaveis ou nao,
deverao ser convenientemente removidos para os locais indicados pela fiscalizacédo. Ao
término dos servicos, a empresa sera responsavel pela limpeza da area.

Caso haja subcontratacdo de pessoal a mesma ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA perante o CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do
servico prestado.

A CONTRATADA se obriga a subcontratar somente empresas que mantenham sua
regularidade juridicoffiscal e trabalhista nos termos estabelecidos neste Projeto Basico,
respondendo, solidariamente, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o
objeto do contrato.

A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizacdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagéo.

A empresa assumira a responsabilidade e o 6nus pelo fornecimento de todos os
equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a execucdo dos servigos. E vedado
0 emprego de materiais recondicionados ou de segunda mao, devendo a empresa sempre
empregar no servico materiais novos e originais, seguindo as especificacdes do fabricante
e, principalmente, as especificagdes contidas neste Projeto Bésico, sob pena de infracdo
contratual sujeita & multa prevista em lei.

Em todos os servigos, deverdo ser observadas as recomendacfes dos fabricantes dos
materiais utilizados, quanto ao método executivo e as ferramentas apropriadas a
empregar.

Dessa forma, ndo serdo aceitos pela FISCALIZACAO, os servicos executados com
materiais diferentes dos anteriormente aprovados ou que estejam em desacordo com as
Especificacdes Técnicas da obra. A CONTRATADA devera, sempre que solicitado,
submeter com antecedéncia a apreciacdo da FISCALIZACAO amostras dos materiais
e/ou acabamentos a serem utilizados na obra.

Substituir, as suas expensas, imediatamente, no total, ou em parte, os produtos que
vierem a ser recusados, quando se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des (artigo 119,
Lei Federal n.° 14.133/2021), verificados nos servigcos executados, que deverdo ser
corrigidos no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis

A CONTRATADA se obriga a obter, as suas custas, todas as licengas necessarias,
inclusive registros das ART’s (projetos, execugéo e fiscalizagédo) junto ao CREA ou RRT’s
junto ao CAU, pagando as taxas e emolumentos previstos por lei.

Manter, durante a execucdo da contratacdo, as condi¢cdes da habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitac&o.

Ressarcir a Administragdo Publica do equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisacdo ou interrupcao do objeto contratado, exceto quando isso ocorrer por exigéncia
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da Contratante ou ainda por caso fortuito ou forga maior.

13.15 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar a
Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos ou
estranhos.

13.16 Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas
pela Contratante em decorréncia de descumprimento de qualquer clausula ou condicao
do instrumento contratual ou instrumento equivalente, dispositivo legal ou regulamento,
por sua parte, inclusive os horarios de entrega.

14 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. O reajuste contratual serd concedido apos decorridos 12 (doze) meses da data-base do
orcamento estimado da contratacdo, mediante aplicagcdo do indice oficialmente adotado pelo
Municipio para contratos de obras publicas, observadas as disposicfes da Lei Federal n®
14.133/2021.

A revisdo contratual podera ocorrer nas hipoteses de desequilibrio econémico-financeiro
devidamente comprovado, observado o disposto nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.2. Os eventuais reajustes sO6 poderdo ocorrer mediante expresso e fundamentado
requerimento do contratado, com periodicidade anual, adotando-se o indice da familia de cada
item da planilha orcamentaria, que corresponde aos cinco primeiros digitos do Cdédigo de
Servigo, de acordo com a classificagao estabelecida no “Catalogo de referéncia” da EMOP (ou
congénere), tendo como data base o més lg da estimativa orcamentaria, calculado pela férmula:

(=1

Iy ¥

R =

15

16
onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
10 = indice de preco verificado no més-base do contrato;
li = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

14.3. Para itens de contratos vigentes que necessitem ser reajustados por mais de um indice,
as parcelas que comp8&em esses itens devem ser desmembradas, passando cada parcela a ser
corrigida pelo seu respectivo indice, da seguinte forma:

a - verificar na planilha de quantidades e precos unitarios dos contratos, os itens que devem
sofrer desmembramento;

b - na planilha de precos unitarios, manter o preco da proposta até o0 més "m" do primeiro
reajustamento apés a adogdo dos novos indices; e
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¢ - a partir do més seguinte (més "m+ "), a planilha de medi¢ao deve incluir, além do item original
com a respectiva quantidade prevista igual a quantidade acumulada medida até o més "m", os
itens deles desmembrados cujas quantidades previstas devem ser iguais ao saldo ndo medido
do item original apés 0 més "m".

14.4. Apos o procedimento de desmembramento descrito no 6.1.1.1, o total do item néo deve
sofrer quaisquer alteracdes.

14.5. A incidéncia de reajuste ndo atingira as parcelas do objeto executadas no periodo
compreendido entre o advento do prazo de 12 (doze) meses (ou 365 dias) de vigéncia de contrato
e a data do requerimento formulado pelo contratado.

14.6. Se forem ultrapassados os prazos, em consequéncia de culpa da contratada, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo das penalidades cabiveis, inclusive para
apuracéo e responsabilidade pelo atraso desarrazoado . Observando-se o seguinte critério:

a - Se houve aumento do indice, prevalece o vigente na data em que deveria ter sido realizado
0 objeto;

b - Se houver diminui¢éo do indice, prevalece o vigente na data em que for executado o objeto.

14.7. Caso a contratada antecipe o cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucéo efetiva, conforme planilha de medicao.

14.8. Se houver prorrogacédo regular do contrato, oriunda de fator alheio a vontade do
contratado, exigindo a reformulacéo do cronograma fisico-financeiro da obra, prevalecerdo os
indices vigentes nas novas datas previstas para a realizacdo da execucao da obra ou servico

15. SUBCONTRATACAO

15.1. A empresa a ser CONTRATADA, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar parte da obra/ servi¢o, desde que autorizada, por escrito, pelo
MUNICIPIO, observado o percentual maximo de 50% (cinquenta por cento). Devendo
preferencialmente ser subcontratadas, micro ou pequenas empresas, em consonancia a
Lei Complementar n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014 sem
subordinacdo e pessoalidade com o CONTRATANTE. Somente sera admitida a
subcontratagdo dos seguintes itens:

a) Fundacéo e estrutura
b) Cobertura
C) Impermeabiliza¢éo
d) Climatizacéo
15.2. A eventual subcontratacdo somente podera ocorrer quando expressamente autorizada
pela Administracdo, observados os limites e condigbes previstos no edital e no contrato,
permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel pela execu¢do do objeto

perante a Administracao Publica. Fica ainda a CONTRATADA obrigada a emitir ART/RRT
de coordenacao de projetos referentes aos servicos subcontratados.
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A subcontratacdo devera observar o disposto no artigo 122 da Lei n® 14.133/2021, que
estabelece a responsabilidade solidaria da CONTRATADA e da subcontratada perante a
Administragcdo Publica, tanto no que se refere a execugédo do objeto contratado quanto ao
cumprimento das obrigacfes legais, contratuais e fiscais. Além disso, a subcontratacéo
somente podera ser realizada mediante comunicacéo prévia e autorizacdo expressa da
Administracdo. Ressalta-se que a realizacdo da subcontratacdo ndo exime a
CONTRATADA da responsabilidade integral pela correta execucao do contrato.

16. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

Emitir Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento.

Exercer a fiscalizacdo dos servigos por servidor especialmente designado para esta
func&o e documentar as ocorréncias ocorridas.

Facilitar aos empregados e/ou aos prepostos da CONTRATADA o acesso as areas onde
0S servigos serdo executados, aos equipamentos, as plantas e aos documentos técnicos,
prestando-lhes os esclarecimentos eventualmente solicitados;

Fornecer local para instalacdo da guarda de material, vestiario e refeitério para a
contratada.

Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execucao dos servicos.

Remunerar a contratada mensalmente pelos servigos efetivamente executados apods a
aprovacao das medi¢Oes pela Fiscalizagéo.

Exigir, ap0s adverténcia por escrito, o imediato afastamento de qualquer empregado ou
preposto da contratada que ndo mereca a sua confianga ou embarace a Fiscalizacdo, ou
ainda que se conduza de modo inconveniente ou incompativel com o exercicio das
funcdes que lhe forem atribuidas;

Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeices, falhas ou irregularidades
constatadas na prestacdo dos servigcos para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessarias;

Y

Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execucdo do contrato, em
especial, aplicacdo de sancdes, alteracdes e reajustes do Contrato.

Aplicar as san¢fes administrativas, quando se fizerem necessérias.

Efetuar a liberacdo dos pagamentos devidos, nas condi¢des estabelecidas no termo de
contrato a ser celebrado.

17. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

17.1.

17.2.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pela comissédo de
fiscalizacdo do contrato, ou pelos respectivos substitutos, conforme Lei n° 14.133/2021
art. 117 e art. 10 e 11 do Decreto Municipal Lei n® 12.997/2022.

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados (8§ 1° do art. 117, da Lei n® 14.133/2021, e §1° do art. 10 do

18



17.3.

18.

18.1.

18.2.

18.3.
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Decreto Municipal n° 12.997/2022).

O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar deciséo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §2°).

OBRIGAGOES AMBIENTAIS

A CONTRATADA devera cumprir as Normas e Legislacdo vigentes sobre a matéria, com
a finalidade de proteger o meio ambiente, seguindo as normas estabelecidas do ETP.

Serdo de sua exclusiva responsabilidade, todas as providéncias necesséarias para
impedir, ou minimizar, os impactos negativos sobre o meio ambiente, relativos a
execucao dos servicos.

Os transportes de materiais para bota-foras e areas de empréstimos deverdo estar em
estrita observancia as obriga¢fes da Legislacdo Ambiental vigente.

O Descarte de materiais sélidos e liquidos, tais como lixo, embalagens usadas, sobras
de materiais diversos, 6leos de veiculos e maquinas, esgotos e aguas servidas, em geral,
devera ser objeto de cuidadoso planejamento e de providencias de prote¢do ambiental,
com o objetivo de evitar a contaminacao de cursos d'agua, lengdis subterraneos ou do
ambiente no local das obras e em seus arredores.

DA GARANTIA DOS SERVICOS

A CONTRATADA devera oferecer garantia minima de 05 (cinco) anos a contar da data
de emissdo de Termo de Recebimento Definitivo pela CONTRATANTE, conforme preconiza
o Novo Cédigo Civil, art. 618 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

O contratado devera, como condicdo a assinatura do contrato, oferecer garantia de
execucao contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, a ser
restituida apés a execucao satisfatoria das obrigac6es do contratado, em uma das seguintes
modalidades:

| — caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Il — seguro - garantia;

Il — fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV — Titulos de capitalizagéo.

Caso seja adotada a modalidade seguro-garantia, o contratado devera apresentar a
garantia dentro do prazo de 1 (um) més a contar da homologacéo da licitacdo, como
condicéo para assinatura do contrato.

A garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa)
dias apoés o término deste prazo de vigéncia.
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19.5. Caso o contrato venha a ser prorrogado, o contratado devera providenciar a renovacgao
da garantia contratual pelo prazo equivalente.

19.6. Na hipotese de suspenséao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao,
o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro
até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

19.7. Em caso de rescisdo do Contrato motivada por culpa do contratado, a garantia revertera
integralmente aos cofres do MUNICIPIO, sem prejuizo do prosseguimento da cobranca
guanto a eventual diferenca apurada entre o valor da garantia depositada e o débito
verificado.

19.8. Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0 MUNICIPIO recorrera a garantia
citada a fim de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser causados pela
empresa contratada, com o intuito de reparar tais danos. O contratado ficara obrigado a
reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis ap6s sua notificacdo, nos
seguintes casos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizag&o ao contratado;

C) prejuizos diretos causados a contratante decorrente de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato; e

d) obrigacg8es previdenciarias, sociais e trabalhistas nao honradas pelo contratado.

19.9. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 124 da Lei Federal n°
14.133/2021, a garantia devera ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
para que seja mantido o percentual de 5 % (cinco por cento) do valor do contrato;

19.10. Devera a CONTRATADA substituir, dentro do periodo de garantia, objetos que venham
a apresentar falhas ou defeitos insanaveis, sem que isto acarrete énus para a
CONTRATANTE;

19.11. A garantia sera sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma hipo6tese sera
admitida qualquer transferéncia de responsabilidade para terceiros.

19.12. Qualquer garantia que venha a ser prestada devera obrigatoriamente ser depositada na
Tesouraria da Fazenda Municipal, situada & Rua Athaide Pimenta de Moraes, n° 528, Paco
Municipal, Nova Iguacgu/RJ, Tel.: (21) 3770-6107.

20. DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

20.1. Os servicos deverdo estar concluidos no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias
corridos), contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio, conforme cronograma
fisico.

20.2. O intervalo entre a emissédo da Ordem de Inicio e o inicio da execucao da obra é de 10
(dez) dias corridos.

20.3. O prazo de recebimento provisério e definitivo sera de 30 (trinta) dias e 90 (noventa) dias
corridos, respectivamente, a contar da data de comunicacéo formal de conclusdo de obra

20



20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Yy ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUACU

I Secretaria Municipal de Satde - SEMUS Processo n° 2023/237.912

emitida pela CONTRATADA,;

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. A
FISCALIZACAO recebera a obra provisoriamente, constatando a qualidade dos servicos
prestados e a conformidade com o objeto contratado;

Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo néo
eximir4 o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por todos os danos
causados por falha de projeto.

Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de
garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servi¢os executados e pela funcionalidade da construgéo,
da reforma, da recuperacao ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito
ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela
correcao, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessérias.

Sera verificado o funcionamento de todas as instalacdes e servicos constantes do Edital,
ficando a cargo da CONTRATANTE a substituicdo de qualquer item considerado
insuficiente ou em desacordo com o especificado pela CONTRATADA.

21. DO PAGAMENTO

21.1.

21.2.

21.3.

O pagamento serd efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, mediante a
apresentacdo de Nota Fiscal/Fatura atestada pela fiscalizagdo do contrato, contendo a
descricdo do servico realizado, mediante depdsito em conta bancaria indicada pela
Contratada, uma vez satisfeitas as condicdes estabelecidas neste Projeto Basico, na
forma do art. 124 do Dec. Municipal n.° 12.997/2022.

A Nota Fiscal/Fatura relativa & cobranca devera ser emitida em nome da Prefeitura da
Cidade de Nova Iguacu, CNPJ: 29.138.278/0001-01, com sede na Rua Athaide Pimenta
de Morais, 528 - Centro, Nova Iguagu - RJ, 26210-190, sendo acompanhada por
comprovante de recolhimento dos impostos, taxas e encargos pertinentes.

De acordo com o art. 124, inciso |, do Decreto Municipal n® 12.997/2022, a contratada
devera apresentar, juntamente com a fatura ou nota fiscal dos servigos executados, 0s
seguintes documentos:

| - certid@o de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal;

Il - certiddo de regularidade previdenciaria, social e trabalhista;

Il - medicéo realizada pela fiscalizacdo do contrato, caso o contrato esteja submetido a
tal regime de pagamento.
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Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalizacdo e a correta instrugédo do
processo, apos autorizagao expressa do ordenador, 0s autos deverdo ser remetidos para
analise da unidade setorial de Controle Interno do 6rgéo ou do 6rgdo central de Controle
Interno do Municipio, em caso de inexisténcia de unidade setorial, e ndo havendo
inconsisténcias encaminhara os autos ao setor responsavel pela liquidacao da despesa e
efetivacdo do pagamento, na forma do Art. 124, § 2° do Dec. Municipal n.° 12.997/2022,
alterado pelo decreto 13.091/2022, Art. 3.

Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia impeditiva, a liquidacéo
da despesa ficara pendente e o pagamento sustado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, quaisquer 6nus por parte
da Contratante.

As solicitagBes de pagamento serdo efetuadas de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro da obra, podendo ocorrer, a critério da
fiscalizagcdo, medi¢cBes intermediarias, de acordo com o avanco fisico real dos servigos,
observando-se as etapas do cronograma fisico financeiro.

Caso se faca necesséria a apresentacdo de qualquer alteracdo na fatura ou
complementacdo de documentacéo pela contratada, o prazo de 30 (trinta) dias corridos
sera suspenso, voltando a transcorrer a partir da data do documento da exigéncia.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato
ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagéo financeira pelo
IPCA — indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo e seréo acrescidos de 0,033%
(trinta e trés milésimos por cento) por dia de atraso, a titulo de compensacéo financeira,
a serem calculados sobre parcela devida.

Os pagamentos realizados pelo Municipio em prazo inferior ao estabelecido seréo
realizados mediante desconto de 0,033% (trinta e trés milésimos por cento) por dia de
antecipacgéao.

No caso de atraso de pagamento por motivo atribuivel ao Municipio, sera devido o
pagamento de 0,1 (um décimo por cento) ao més, caso inexista justificativa adequada
para a ocorréncia do atraso.

Em caso de ndo comprovagdo da regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal, a
contratada deverd ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensacéo do
crédito com o débito existente, caso em que os autos deverdo ser remetidos ao 6rgdo
fazendério para as providencias cabiveis, com previa oitiva da Procuradoria Geral do
Municipio em caso de débito inscrito em divida ativa.

Em caso de ndo concordancia com a compensacédo, imediatamente apds o pagamento
da contraprestagdo, os autos serao remetidos a Procuradoria Geral do Municipio para
adocéao das providéncias cabiveis para recuperacgao do crédito municipal.

As medicdes serdo acompanhadas de memdria de célculo, relatorio fotografico e, caso
necessario, plantas complementares.

As medic8es dos itens de transporte deverdo indicar a origem, o destino, o percurso e o
equipamento utilizado.

As medicbes referentes a servicos de projeto e consultoria serdo realizadas apds a
22



21.16.

21.17.

Yy ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUACU

I Secretaria Municipal de Satde - SEMUS Processo n° 2023/237.912

prestacéo do servico e a entrega em perfeitas condicfes do produto previsto.

Para efeito de pagamento das parcelas sera efetuada a medicdo dos servicos pela
Fiscalizagdo da SEMUS, previamente a emissdo da fatura correspondente,
condicionando o pagamento ao valor dos servicos efetivamente realizados.

A SEMUS reserva-se o direito de suspender o pagamento se 0 servico estiver em
desacordo com as especificacfes constantes deste Projeto Basico.

22. SANGOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

A inexecucdo do objeto, total ou parcial, execucdo imperfeita, mora na execucado ou
qgualquer inadimplemento ou infracdo, sujeita a licitante vencedora, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditorio e a prévia e
ampla defesa, as seguintes penalidades:

a) adverténcia pela inexecuc¢éo parcial do contrato;

b) multa moratéria de 0,33% sobre o valor da parcela em atraso que sera convertida
em compensatoria nos casos de rescisao por culpa da contratada;

c) multa de 0,5% a 30% sobre o valor total do contrato, aplicado de acordo com a
gravidade da inflagdo, exceto nos casos de rescisdo por culpa da contratada. Nas
reincidéncias especificas, a multa correspondera ao dobro do valor que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 30% (trinta por cento);

d) multa de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato ou documento equivalente
em caso de rescisdo por culpa do compromitente;

e) impedimento de licitar e contratar a Administragdo Municipal pelo prazo maximo
de 3 (trés) anos;

f)  declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar a Administragdo Publica pelo
prazo minimo de 3 (trés) e méximo de 6 (seis) anos.

A imposicdo de multa igual ou inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e a
aplicacéo da sanc¢do de adverténcia pode ser levada a efeito pelo fiscal do contrato que
devera providenciar a notificagdo da contratada observado o prazo de defesa de 15
(quinze) dias Uteis.

Nos demais casos, a sancdo deve ser imposta pela autoridade maxima do 6rgdo ou
entidade responsavel pela contratacdo, devendo ser instituida comissdo para apuragéo
nos casos de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade,
observado o procedimentos descritos no Decreto Municipal n® 12.997/2022.

As sang0es previstas nas alineas a, e e f podem ser cumulativamente aplicadas com as
sanc¢des pecuniarias.

Os valores das multas serdo deduzidos dos eventuais créditos contratuais da contratada,
devendo em caso de saldo ser retida a garantia de execucdo contratual ofertada,
ensejando ainda a inscricdo em divida ativa para cobranca judicial em caso de
insuficiéncia das referidas quantias;

A aplicagdo das sancBes ndo exclui a possibilidade de rescisdo administrativa do
contrato nem tampouco afasta o dever da contratada de reparacéo integral dos danos
causados a Administracao.

A aplicacdo das sancdes previstas neste item observara o disposto na Lei n® 14.133/2021
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e 0 Decreto Municipal n® 12.997/2022.

Nos casos de impedimento de contratar e de declaracdo de inidoneidade, sinalizada a
infracdo administrativa praticada e o cabimento da sancao pela fiscaliza¢@o do contrato,
a autoridade maxima do 6rgdo ou entidade devera instituir comissdo para apuracao e
responsabilizacdo integrada, no minimo, por dois servidores publicos estaveis;

Em se tratando de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, apés a
manifestacdo da comissao prevista no paragrafo anterior os autos deverao ser remetidos
para analise por parte da Procuradoria-Geral do Municipio.

Aplicacdo das sancdes de impedimento de contratar e de declaracdo de inidoneidade
serd informada ao 6rgdo central de controle interno do Municipio que devera adotar as
providéncias necessarias a implementacdo, manutencdo e atualizagdo de cadastro
municipal de empresas punidas, além de zelar pela atualizacdo das informa¢des no
Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e ho Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), observado o prazo do art. 161 da Lei Federal n.°
14.133/2021 para a atualizacéo dos cadastros.

Superveniéncia de sancado de impedimento de contratar ou de declaracdo de
inidoneidade enquanto ainda em curso prazo decorrente de sangcdo anteriormente
imposta importara no somatorio dos periodos, ndo sendo admitido qualquer tipo de
compensacgao ou reducgdo, exceto nos casos de reabilitacdo nos termos da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

Notificagdo do contratado deverd ser realizada por qualquer meio que assegure a certeza
do recebimento, admitindo-se a publicacdo de edital no DOE-NI em caso de devolucdo
de AR sem comprovante de recebimento ou de ndo confirmacdo de comunicagéo
eletrénica.

A pratica de ato tipificado na Lei n°® 12.846/13 sera apurada em autos proprios, observado
o procedimento do referido diploma legal, inclusive, nos casos em que os referidos atos
também se enquadrarem nas infracdes descritas na Lei n°® 14.133/2021.

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA ou de
perdas e danos ou prejuizos que a execug¢des do contrato tenha acarretado, quando nao
comportarem cobranga amigavel, serdo inscritos em divida ativa e cobrados
judicialmente, caso sejam superiores a garantia prestada ou aos créditos que a
CONTRATADA tenha em face do MUNICIPIO.

Caso o MUNICIPIO tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for
devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da
pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de
1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes
fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

23. DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA DO TRABALHO (FARDAMENTO, EPI E
FERRAMENTAS).

23.1.

A contratada fornecera sem 6nus adicional a contratante e/ou aos seus empregados, 0S
seguintes materiais de identificacdo e/ou seguranca, os quais serdo disponibilizados a
partir do primeiro dia de trabalho, obrigatoriamente, sem excecéo:
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a) Fardamento proprio da empresa;

b) Equipamentos de prote¢do individual e de segurancga, inclusive calgcados
especiais, capacete, mascara, luvas ou botas de seguranca, quando a atividade
assim o exigir, em obediéncia aos dispositivos constantes na Norma
Regulamentadora - NR-06 e aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE.

c) Protetores auriculares — Quando o nivel de ruido for maior que o determinado pela
NR-15, 0 uso sera obrigatério.

Além dos EPI's supramencionados devera também ser adotada toda a medida de
protecéo coletiva, tais como, manter o canteiro limpo e organizado, dotar o canteiro de
equipamentos e ferramentas apropriadas evitando-se o improviso na execucgdo de
tarefas, proteger passagens perigosas e dotar o canteiro de equipamentos de combate
a incéndio em boas condi¢ges de uso e em locais de facil acesso.

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com o acidente;

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da
ocorréncia, relatando o fato.

24. MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVICOS

24.1.

A CONTRATADA devera fornecer toda a mdo de obra, equipamentos, e servicos
especializados necessarios para executar totalmente as atividades relacionadas com os
servigos especificados. Estas providéncias ser8o estendidas também a atividades
complementares a execucado da obra, ndo indicadas nesta Especificacdo e que poderdo
ser autorizadas pela equipe de fiscalizac&o.

25. ESPECIFICACAO DE MAO-DE-OBRA

25.1.

25.2.

25.3.

25.4,

25.5.

ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DA OBRA:

Os trabalhos deverdo ser administrados por profissional de Engenharia Civil, ou
Arquitetura, que devera ser o mesmo que consta nos documentos de habilitacéo,
podendo ser substituido por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante
aprovacao da Administracdo e possuir em seu acervo técnico (ART) e outros certificados,
comprovacao habil de experiéncia na execugéo de trabalhos similares ao Objeto.

Dentro do contexto anterior, podera atuar como administrador, profissional de
Engenharia. Este deverd estar também habilitado pelo sistema CONFEA/CREA,
devendo possuir em seu acervo técnico (ART) e outros certificados, comprovacgéo habil
de experiéncia na execucao de trabalhos similares ao Objeto, além de estar em dia com
as obrigac6es com os érgédos referenciados.

O gerenciamento deverd ser desenvolvido por profissional de Engenharia ou Arquitetura,
devidamente graduado e habilitado pelo seu respectivo conselho profissional (CREA e
CAU), com suas obrigacdes em dia, com acervo técnico (ART), ou outros certificados de
comprovacao habil.

Todos colaboradores deverao constar no quadro da CONTRATADA.
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O dimensionamento da equipe de auxiliares ficara a cargo da CONTRATADA de acordo
com o plano de trabalho dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico.

26. DIRETRIZES GERAIS ADMINISTRATIVAS e OPERACIONAIS
ADMINISTRAGAO E GERENCIAMENTO:

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

a)

b)

d)

e)

f)

Manter-se sempre em contato com a FISCALIZACAO e outras autoridades da
PCNI, para fins de ajustar bom relacionamento entre a CONTRATADA € a
CONTRATANTE;

Apurar e solucionar desvios referentes aos servicos demandados que forem
detectados pela FISCALIZACAO;

Produzir toda e qualquer correspondéncia escrita com a FISCALIZACAO;

Produzir os relatérios mensais e medicdes do Contrato, baseado nas
informacdes fornecidas e apropriadas pela FISCALIZACAO;

Cumprir e fazer cumprir todas as determinacdes da FISCALIZACAO, desde
gque presentes no contrato e ndo sendo manifestamente ilegais;

Prezar pelo cumprimento fiel dos termos do Contrato, assim como pelo
Cronograma dos Servigos Contratados, pela qualidade e pelo bom andamento
e desenvolvimento de todas as atividades ao Objeto.

EQUIPE OPERACIONAL:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

O Encarregado, ou Mestre de obra, devera comunicar & FISCALIZACAO, o
horéario de inicio do trabalho e saber se existe alguma orientagéo adicional;

Todos se manterdo sempre apessoados e com o uniforme limpo e
apresentéavel,

Zelar pela limpeza do canteiro de obra bem como realizar a manutengéo da
unidade;

Comunicar imediatamente a FISCALIZACAO ou a pessoa responsavel,
gualquer anormalidade envolvendo as instalagfes civis, elétricas e mecanicas
da obra.

Utilizar Equipamento de Protecéo Individual,

Possuir todas as ferramentas e equipamentos necessarios a execucdo dos
servigos previstos na planilha orgamentaria;

Executar fielmente as determina¢Bes de projeto e/ou da fiscalizacdo quando
assim for determinado.

DIRETRIZES GERAIS - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:

A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais necessarios a execugao das obras.

Os materiais a serem empregados serdo novos e deverdo ser submetidos antes de sua
aplicagéo, exame e aprovacao, por parte da FISCALIZACAO, & qual cabera impugnar
seu emprego, se ndo atendida as condi¢des exigidas nas presentes especificagdes.
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26.7.

26.8.

26.9.

26.10.

26.11.

26.12.
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Na aquisicdo, a CONTRATADA dara preferéncia, em igualdade de condigbes, a
materiais que tenham marca de conformidade, de acordo com a ABNT.

Os materiais caracterizados nas especificacfes pelas suas marcas comerciais, definindo
0 padréo de qualidade do produto, s6 poderao ser substituidos por outros que preencham
0s mesmos padrées, comprovados por ensaios em 6rgados idéneos, a critério da
FISCALIZACAO.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO dever&o ser retirados do canteiro pela
CONTRATADA no prazo de 24(vinte e quatro) horas.

A CONTRATADA nédo podera manter no local da obra quaisquer materiais ou
equipamentos estranhos a obra, ou seja, que ndo serdo utilizados ou consumidos
durante a execuc¢déo dos trabalhos.

Todos 0s materiais a serem utilizados deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT
e em caso de inexisténcia destas, ficara a critério da FISCALIZACAO a indicacdo das
Normas ou Especificagbes a serem cumpridas.

A CONTRATADA serd inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de
material, equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a
empregar-se e incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e
obter previamente as permissfes ou licenca de utilizagéo.

A CONTRATADA tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e
respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando
a mistura com elementos estranhos.

27. ESCOPO EXECUTIVO - ESPECIFICACOES GERAIS

27.1.

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

23.1.4.

PROJETOS EXECUTIVOS:

A execugdo dos servigos objeto deste certame devera ser realizada estritamente de
acordo com o Projeto Executivo elaborado e aprovado pela Administragcao Puablica,
gue integra este Projeto Basico como pega técnica vinculante, nos termos do art. 6°,
inciso XXVIII, e art. 18 da Lei n° 14.133/2021.

E vedada & CONTRATADA a realizacdo de qualquer alteracdo, modificacao,
substituicdo ou reinterpretacdo do projeto executivo, por iniciativa prépria, sob
qualquer pretexto, inclusive de conveniéncia técnica ou econdmica.

Excepcionalmente, eventuais sugestbes de ajustes técnicos pela CONTRATADA
somente serdo consideradas se formalmente justificadas, acompanhadas de meméria
de calculo, Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) e
aprovadas pela fiscalizacdo da Administracdo, mediante autorizacdo expressa da
autoridade competente, sem que haja alteracdo do objeto contratado ou prejuizo a
economicidade, qualidade, funcionalidade, segurancga, prazos ou demais condi¢bes
estabelecidas.

A nao observéancia das disposi¢cdes aqui estabelecidas acarretara san¢cdes contratuais

e legais, inclusive retencdo de pagamentos, aplicacdo de multas e, se for o caso,
rescisdo contratual por descumprimento das obrigacdes pactuadas.
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23.1.5.

23.1.6.
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO:

A CONTRATADA devera iniciar a mobilizacdo de equipamentos e mao de obra,
imediatamente apds a Ordem de Inicio e de acordo com os prazos e necessidades
estabelecidos no Cronograma de Obra e no planejamento das instalac6es do canteiro
de obras.

Esta mobilizacao devera incluir o transporte dos equipamentos e ferramental, bem como
o transporte e demais encargos de seus empregados, incluindo refeicao.

A desmobilizagdo incluird a retirada dos equipamentos, ferramental e dos empregados
da CONTRATADA e seus familiares, se for o caso, a seus pontos de origem.

28. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA OBRA:

28.1.

Plano Geral de Gerenciamento da Obra (PGO) — A contratada devera antes do inicio dos
servigos apresentar um plano de trabalho detalhado, contendo o planejamento completo
da obra, com as atividades, respectiva mao de obra, periodo de ocorréncia.

29. SERVICOS INICIAIS:

29.1.

29.2.

29.3.

294,

A CONTRATADA devera colocar uma placa na obra onde constarao: o nome da mesma
e da Contratante; do Objeto da obra; Responsavel Técnico; Prazo e nimero do processo,
conforme “layout” a ser entregue pelo Setor de Contratos e Convénios da SEMUS, que
estard de acordo com o § I° do art. 37 da Constituicdo Federal.

A CONTRATADA devera prever promover e manter a instalacdo de um canteiro central
de obras para a execuc¢do dos trabalhos, até o seu final, definindo-se os escritérios,
sanitérios, vestiarios, depoésitos, almoxarifado, areas de estocagem e todas as demais
dependéncias, no devido dimensionamento e conveniéncia em relacdo ao volume da
obra.

Todas as instalagbes do canteiro central, inclusive da propria obra, deverdo ser
conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de
execucdo dos trabalhos. Para tanto, serd mantida uma equipe fixa de limpeza e
manutenc¢éo do canteiro, e sera procedida periddica remocgado de todo o entulho e detritos
que venham a acumular no terreno, no decorrer da obra.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras o livro Diario de Obras, para as
anotacdes diarias de todos os dados e fatos importantes ocorridos durante a execucao
da obra, devendo ser assinado diariamente pelo administrador residente e pela
FISCALIZACAO.

30. MOVIMENTO DE TERRA:

30.1.

30.2.

Serédo feitas escavagbes para a implantacdo de novas sapatas e cintas em concreto
armado, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no projeto, salvo
eventuais modificacdes autorizadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera realizar o preparo do terreno, com o devido nivelamento,
seguindo o especificado em projeto.
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31. CARGA DE ENTULHO E TRANSPORTE DE BOTA FORA:

31.1. Todo o entulho proveniente dos servicos devera ser removido para area a ser
definida pela FISCALIZACAO, em bota fora oficial pré-determinado pela Contratante.

32. LIMPEZA:

32.1. O terreno sera todo rocado, capinado e regularizado de modo que todo seu entorno
esteja nivelado.

33. LIMPEZA FINAL:

33.1. Devera ser executada limpeza de toda a area da obra e retirada de todo material de
sobras inclusive desmontagem de canteiro, de modo a efetuar a entrega do servico.

Compdem este PROJETO BASICO, os seguintes anexos:
— Memdria de Calculo, Orcamento estimativo;
— Cronogramas fisico/financeiro;

— Modelo de composicéo de BDI,;

Responsavel pelo Projeto Basico

Julho/2026
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