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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAGCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE
COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA - PE

MAIO/2026

APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios a contratagcdo de empresa de engenharia para Execugdo da Obra do Sistema de Abastecimento de
Agua das comunidades Rurais, no Municipio de Tupanatinga-PE.

A elaboragdo deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e as atribui¢des dos servigos, a fim de assegurar um controle permanente
e o melhor padrdo de qualidade, atendendo as especificagdes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, a
Qualificagdo Técnica exigida e as demais diretrizes e condi¢cSes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento
(SRHS).

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no desenvolvimento dos servigos.

E responsabilidade da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento a elaboragio do Termo de Referéncia, seus anexos e a fiel supervisdo da execugdo do contrato.

1. DO OBJETO

1.1. Contrata¢do de empresa de engenharia para Execugdo da Obra do Sistema de Abastecimento de Agua das comunidades Rurais, no Municipio de
Tupanatinga-PE.

1.2. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia s&o classificados como obra comum conforme Art. 62, inciso Xl da Lei n2 14.133/21.

1.3. Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condigdes, especificagbes e normas exigidas pela Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento para

execugdo dos servigos constantes no projeto; quando houver duvidas quanto as especificagdes, prevalecerdo as constantes na planilha orgamentdrias até que sejam feitos
0s ajustes necessarios com autorizagdo da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no desenvolvimento das obras.
1.5. O objeto dessa licitagdo sera em lote Unico, conforme detalhado abaixo:
LOTES CODIGO E-FISCO CODIGO CATSER OBJETO
Unico 619853-8 19160 Execucdo da Obra do Sistema de

Abastecimento de Agua das
comunidades Rurais, no Municipio de
Tupanatinga-PE

DAS CONDICOES DE PARTICIPAGAO
1. Participa¢do de Consorcios:
2.1.1. Sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consércio, atendidas as condi¢des previstas no art. 15 da Lei n2 14.133/2021 e no Edital.
2.2. Participag¢do de Pessoa Fisica:
2.2.1. N&o podera participar da licitagdo pessoas fisicas, diante da exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalagdes e
equipe de profissionais ou corpo técnico para a execugdo do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica, conforme demonstrado em estudo
técnico preliminar.
2.3. Participagao de Cooperativa:
2.3.1. Podera participar da licitagdo profissionais organizados sob a forma de cooperativa, desde que atendido os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei
14.133/2021.
2.4. Subcontratagdo:
2.4.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos acessorios, no percentual maximo de 20%.
2.4.2. N&do se admite a subcontratacdo de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins de qualificagdo técnica na presente licitagdo.
DAS DEFINIGOES DA LICITACAO E CONTRATAGAO
1. A modalidade de licitagdo empregada sera CONCORRENCIA ELETRONICA. O critério de julgamento desta CONCORRENCIA serd o de MENOR PRECO.
2. O regime de execucdo serda EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
3. Sera adotado o modo de DISPUTA ABERTO-FECHADO
4. Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdo ser observadas as disposi¢des constantes no edital da licitagdo.
.5. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, inclusive os intermedidrios, a serem ofertados pelo licitante, deverd ser de RS 850,00

(aproximadamente 0,01% do valor do objeto licitado).

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1. 0 valor estimado para este objeto é de R$ 8.505.209,04 (oito milhdes, quinhentos e cinco mil, duzentos e nove reais e quatro centavos) - ORCAMENTO
ONERADO.

4.2, O BDI utilizado na planilha foi de 22,90 % , com excegdo para:

4.2.1. Os itens referentes a simples fornecimento de material e equipamento, cujo BDI utilizado foi de 12,31%.



5. DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUGAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias (deve contemplar a mobilizagdo para inicio dos servigos, execugdo do
servigco, desmobilizagdo, recebimento provisério e definitivo), a partir da data de assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

5.2. O prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data de emissdo da Ordem de Servico e sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (deve
contemplar a mobilizagdo para inicio dos servigos, execu¢do do servigo e a desmobilizagdo).

5.3. Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA terda um prazo de até 10 (dez) dias corridos para iniciar os servigos.

5.4. A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional

devidamente justificado.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. Consideragdes gerais:
6.1.1. Os servigos deverdo ser executados de acordo com os projetos, Termo de Referéncia e as Especificagdes Técnicas, bem como com os padrdes de

qualidade, resisténcia e seguranga estabelecido nas normas aprovadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e, na sua falta, deverdo ser previamente
aprovados por escrito pela Fiscalizagdo. Quando existirem recomendagdes adicionais as normas referentes a execu¢do dos servigos, ditadas pelos fabricantes dos
materiais, essas também deverdo ser obedecidas.

6.1.2. Deverd ser entregue a fiscalizagdo, no término da obra, uma cépia em meio fisico e em meio digital, o “as built” com todas as modificagdes que forem
realizadas nos projetos ao longo da sua execu¢do, de modo que ao término dos servigos os desenhos representem fielmente o executado.

6.1.3. Nos pregos propostos deverdo estar inclusas as despesas com profissional especializado em periodo especificado no orgamento referencial para
administracdo da obra, emissdo de ART, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessdria a execugdo dos servigos, ferramentas, transportes, encargos sociais,
encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas incidentes sobre os mesmos.

6.1.4. Sera de responsabilidade da empresa executora a realizagdo de ensaios e testes necessarios a verificagdo da perfeita observancia das especificages e
resisténcias, tanto dos materiais aplicados quanto dos servigos executados. A CONTRATADA devera apresentar previamente a fiscalizagdo da CONTRATANTE, o
programa de ensaios de controle tecnoldgico, de acordo com as normas vigentes.

6.1.5. Todo o material fornecido deverd ser de qualidade garantida, de acordo com as normas técnicas vigentes e respeitando as especificagdes técnicas.
Poderdo ser utilizados produtos similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalizagdo. Além disso, essa Fiscalizagdo podera exigir, quando houver
duvidas quanto a qualidade ou similaridade, a apresentagdo prévia de amostras dos materiais que serdo utilizados, bem como de resultados de testes de composicdo,
qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A obtengdo de tais atestados sera de responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.1.6. Todos os servigos deverdo ser desenvolvidos em conformidade com as normas de seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos
aos usuarios do entorno da area de intervengdo. Deverdo ser adotadas todas as providéncias de seguranga que sejam necessarias para garantia da integridade fisica e
patrimonial de terceiros.

6.1.7. Quando houver necessidade de paralisagdo de alguma atividade de rotina em fungdo da realizagdo de servigos, sua execugdo ficara condicionada aos
horarios a serem estabelecidos pela Fiscalizagdo. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, com a devida antecedéncia, sua programacao de trabalho.

6.1.8. Durante todo o decorrer da construgdo, ficard a cargo da Contratada a conservagdo e limpeza das instalagdes da obra, devendo o local estar sempre
limpo e acessivel a Fiscalizagdo, com a remogdo periddica dos entulhos do canteiro, ndo sendo permitido o depdsito desses na rua.

6.1.9. As obras deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e
instalagOes, e estarem definitivamente ligados as redes de servigo publico.

6.1.10. Deverd ser mantido na obra ou no drgdo/entidade, caso ndo exista escritorio na obra, Didrio de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre
atualizado, contendo termos de abertura e de encerramento, em que serdo anotadas as Ordens de Servigos e ocorréncias pelo fiscal designado pela administragdo,
sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O mesmo devera ser iniciado no inicio da obra, independentemente da obra ou do servico de engenharia. Nele
deverdo estar registrados todos os fatos inerentes ao servigo, como:

6.1.10.1. Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servico de engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou
eletrénico, sempre que aplicavel, tais como: inicio e término das etapas de execugdo dos servigos, alteragdes, paralisagGes, imprevistos, decisdes,
recomendacgdes, consultas a fiscalizagdo, sugestdes e adverténcias;

6.1.10.2. Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de assinatura eletronica;
6.1.10.3. As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
6.1.10.4. As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma fisico/financeiro, apresentado e aprovado;
6.1.10.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.1.10.6. As respostas as interpelagdes da Fiscalizagdo;
6.1.10.7. Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;
6.1.10.8. Caso o Didrio de Obra seja elaborado em formato eletronico, deve-se permitir identificar, com controle histérico de edigdo, a data de abertura e
de encerramento e o (s) responsavel (is) pelo preenchimento das informagdes.
6.1.10.9. As ocorréncias registradas no Didrio de Obra deverdo ser lidas e rubricadas semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que
serd o profissional habilitado no certame, e pelo fiscal da obra designado;
6.1.11. Na realizacdo de obras e servigos de engenharia, caso a aquisicdo de materiais corra a conta da administracdo, serdo anexadas aos documentos de
autorizagdo as requisicdes ou quaisquer outros documentos que identifiquem os quantitativos destinados a cada obra ou servigo de engenharia especifico.
6.1.12. O Alvara de Construgdo, quando exigido pelo Municipio do local da obra, sera de responsabilidade do CONTRATANTE.
6.1.13. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias Uteis contados da assinatura da Ordem de Servigo, o Projeto de Gerenciamento de
Residuos de Construgdo Civil, com base na Resolu¢do do CONAMA n2 307/2002.
6.2. Canteiro de obras
6.2.1. Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relagdo a manuteng¢do e a administragdo do canteiro de obras, inclusive a

manutengdo dos tapumes de vedagdo do local, confecgdo e instalagdo das placas da obra, mobilizagdo e desmobilizagdo de maquinas equipamentos, bem como sua
retirada no término da obra;

6.2.2. A CONTRATADA confeccionard, fixara e conservard, em local a ser indicado pela Fiscalizagdo, sob suas custas, a placa de obra, conforme o modelo
apresentado pela CONTRATANTE;

6.2.3. A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizagdo com, no minimo, uma mesa de trabalho.

6.3. Medidas de seguranga



7.2

6.3.1. A execucdo das obras devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a prote¢do dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as
respectivas (NR).

6.3.2. O uso de equipamentos de seguranga como botas, capacetes, cintos de seguranga (trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com
identificacdo da empresa etc. serdo obrigatorios.

6.3.3. A CONTRATANTE néo se responsabilizara por acidentes ou prejuizo a terceiros que porventura venham a ocorrer no local da obra.

DA PROPOSTA DE PRECOS
PROPOSTA INICIAL

7.1.1. A proposta inicial devera especificar o prego global com a inclusdo do BDI, com apenas 2 (duas) casas decimais ap0s a virgula, e sera enviada por meio
eletronico no sistema do COMPRAS GOV no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo de Referéncia.

PROPOSTA FINAL

7.2.1. A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, assinada pelo representante legal
do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do prego.

7.2.2. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessdo publica a ser estabelecida no
preambulo do Edital, independente de declaragdo da licitante.

7.2.3. Deverdo estar computadas, nos pre¢os unitarios e nas despesas indiretas, todas as despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas
de execugdo, fornecimento e aplicagdo ou instalagdo de materiais e equipamentos, mdo-de-obra especializada, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
limpeza da area do canteiro de obras ou outros equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras despesas diretas ou
indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitagdo bem como as despesas de perdas.

7.2.4. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os servigos e seu pessoal, serdo de inteira responsabilidade da
Licitante Vencedora.
7.2.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
7.2.6. A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel para elaboragdo da sua proposta.
7.2.7. A proposta final devera conter:

7.2.7.1. Planilha orgamentaria com a especificagdo dos quantitativos e custos unitarios, bem como os pregos totais, com BDI incluso, observando as

seguintes diretrizes:

|- Na elaboragdo da sua planilha or¢amentaria, a licitante devera utilizar como modelo o ANEXO A, disponibilizado em formato editavel,
preenchendo na coluna dos pregos unitarios, o pre¢o ofertado para cada servigo, e na coluna de BDI devera ser informado o percentual conforme
composigdo apresentada pelo licitante. No preco unitdrio do servigo sem BDI ja devem estar considerados os custos referentes aos encargos sociais e
complementares sobre a mao de obra necessdria a execugdo dos servigos;

Il - Os pregos unitarios com BDI constantes na Planilha Orgamentaria conforme ANEXO A deste Termo de Referéncia devem ser considerados como
pregos unitarios maximos, sob pena de desclassificagdo, inclusive quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa;

I - Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais ap6s a virgula e utilizar a ferramenta “ARRED” nas colunas de valor unitario
com BDI e valor total;

IV - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orgamentéria deverdo refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de
lucro pretendida e as despesas indiretas;

V- Na hipotese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da licitante, sem apresentagdo de justificativa técnica, serd
considerado aquele de menor valor atribuido.

7.2.7.2. Cronograma fisico/financeiro de execugdo e desembolso das obras, com parcelas mensais de acordo com o ANEXO B.

|- Na elaboragdo do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera utilizar como modelo o ANEXO B, disponibilizado em formato editavel,
apresentando seus valores e considerando na previsdo mensal para o pagamento dos itens Administracdo Local e Manutengdo do Canteiro de Obras a
proporcionalidade a execugdo financeira dos demais servigos previstos na sua proposta;

Il - A Licitante apresentard para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro correspondente e proposta de desenvolvimento dos servigos a
serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas, obedecendo as normas e restrigées operacionais dos drgdos gerenciadores envolvidos.

7.2.7.3. Composigbes de pregos unitdrios previstos na planilha orgamentaria ou declaragdo, conforme modelo previsto no ANEXO H, de que a licitante
anui com as composicGes de pregos apresentadas pela Administragdo, na forma prevista nos subitens a seguir:

|- Declaragdo, conforme modelo ANEXO H, onde a mesma dd gnuéncia as composi¢ées de pregos unitarios de todos os servigos considerados na
planilha orgamentaria. Nessa declaragdo a empresa concorda com os itens de mao-de-obra, material, servicos e equipamentos e seus respectivos
coeficientes de consumo de todas as composigoes de pregos unitarios elaboradas pela Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento (ANEXO C) e todas
as composicoes de precos unitarios obtidos de tabelas de referéncia (ANEXO E);

Il - A Licitante podera, ao invés de apresentar a Declaracdo mencionada no subitem anterior, apresentar todas as composi¢des dos custos unitarios
para os servigos apresentados na planilha orgamentaria (ANEXO A), adotando como modelo o arquivo editavel disponibilizado como anexo do Termo de
Referéncia, ficando obrigada a seguir os parametros da composi¢do do preco de referéncia do servigo apresentado nos ANEXOS C e E, observadas as
seguintes regras:

a) Ndo se admite a alteragdo de insumos nem de seus coeficientes de consumo;

b) Poderd apresentar o indice do campo “produgdo da equipe” diferente do indicado nas composi¢des apresentadas nos ANEXOS C e E.
Observando que a alteragdo do indice da “produgdo da equipe” esta relacionada com os coeficientes de utilizagdo dos equipamentos e mao de
obra, relacionados a execugdo do servigo;

c) Considerar nas composi¢des dos custos unitdrios dos servigos os mesmos pregos unitdrios para os insumos que fazem parte de mais de uma
composigdo. Caso contrario, no momento da andlise das composi¢des, o preco do servigo sera corrigido considerando o menor valor entre os
pregos unitarios apresentados para 0 mesmo insumo;

d) Considerar salarios em consonancia com a legislagdo trabalhista vigente na data base do orgamento referencial e, quando for o caso, com
acordos ou convengdes trabalhistas, celebrados entre entidades sindicais patronais e de empregados;

e) Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico-tributario a que esta submetida a empresa no momento da apresentagdo
da proposta.

7.2.7.4. Demonstrativo da composi¢do analitica da Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI, com indicagdo do percentual incidente sobre os pregos
unitarios apresentados, de forma separada para a construg&o civil, fornecimento de materiais/equipamentos e contrata¢do de servigos subcontratados ou para
a aquisicdo e transporte de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO D, observando as seguintes diretrizes:



8.2.

8.3.

9.1.
9.2.

|- O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI podera ser superior ao estimado pela Administra¢do, devendo ser respeitado o
limite do prego unitério acrescido do BDI, para cada item constante do Orgamento referencial;

Il - O calculo do BDI ndo podera incluir os seguintes tributos: IRPJ e Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL). Também ndo sera possivel
prever no BDI parcelas como administragdo local, mobilizagdo/desmobilizacdo e instalagdo de canteiro de obra/equipamento, e quaisquer outros itens
que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser cotados na planilha de quantidade e prego;

- Na hipotese de a obra ou o servigo de engenharia envolver a aquisi¢do e/ou transporte de material betuminoso, significativo fornecimento de
materiais e equipamentos, servigos passiveis de subcontratagdo, bem como nos casos em que os custos de mobilizagdo e desmobilizagdo representarem
parcela consideravel do valor final estimado da obra, deve ser aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra
e/ou servico;

V- Caso haja isengdo de tributos, deverd ser apresentada a lei que concedeu a isengdo;

V- As aliquotas de tributos indicadas pela licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributaria;

VI - O percentual de ISS deve ser compativel com a legislagdo tributaria do(s) municipio(s) onde serdo prestados os servigos;

VII - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar, na sua composi¢do de despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS

e ISS de acordo com as aliquotas previstas nos Anexos | ao V da Lei Complementar n2 123/2006. Para os calculos das aliquotas, a licitante devera tomar
por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatério. Em caso de divergéncia nas aliquotas
apresentadas, serdo realizadas as corre¢des necessarias.

7.2.7.5. Composigdo dos Encargos Sociais, conforme ANEXO F deste Termo de Referéncia, na forma prevista nos subitens a seguir:

|- As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar na sua composicdo de encargos sociais, as isengdes referentes as contribuigdes
instituidas pela Unido, inclusive as contribui¢cdes para as entidades privadas de servico social e de formagdo profissionais vinculadas ao sistema sindical,
e demais entidades de servigo sociais auténomas, conforme previsto no § 32 do art. 13 da Lei Complementar n2 123/2006. Em caso de divergéncia nos
encargos apresentados, serdo realizadas as corre¢des necessdrias;

Il - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar declaragdo indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n?
123/2006 se enquadram. Em anexo a esta declaragdo devera ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadagdo do Simples Nacional (PA), cuja
data base de apuragdo é a remuneragdo bruta acumulada nos doze meses que antecedem a sessdo inicial certame licitatério;

- Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de tributacdo
distinto ao que fora eleito na elaboragdo do Planilha Orgamentdria expresso no ANEXO A deste Termo de Referéncia, fica obrigada a apresentar
declaragdo, responsabilizando-se a cumprir com todas as exigéncias elencadas nos Acordos e ConvengBes Coletivas utilizadas na elaboragdo dos
referidos orcamentos, abdicando assim de qualquer solicitagdo/requerimento de reequilibrio econémico financeiro relacionado a estes itens em
questdo (profissionais), incluindo os fatos relacionados a tributagdo. Obriga-se, também, a apresentar a declaragdo constante no ANEXO Il da IN RFB N¢
2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

DA QUALIFICAGAO TECNICA
QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA

8.1.1. Registro ou inscri¢do, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura - CAU, conforme o caso, da
empresa licitante e de seus responsaveis técnicos, da regido a que estiverem vinculadas

8.1.2. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou
ao item pertinente, por meio da apresentagdo de Atestado e/ou Certiddo de Acervo Operacional (CAO), em nome da licitante, expedidos por pessoa (s) de direito
publico ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, dos servicos a seguir discriminados:

8.1.2.1. Execucdo de obra de Implantagdo de Sistema de Abastecimento de Agua, que contemple, no minimo, unidades de Adugdo, Reservagdo e
Distribuicdo de agua, com numero minimo de ligagdes prediais de 182 unidades.

8.1.3. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.1.4. Serd admitido o somatdrio de atestados para comprovagdo dos quantitativos minimos exigidos, desde que a licitante comprove ter executado, ainda
que em contratos distintos, todas as unidades integrantes do Sistema de Abastecimento de Agua exigidas neste Termo de Referéncia, quais sejam: Adugdo,
Reservagdo e Distribui¢do de agua.

QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Comprovagdo da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, profissional (ais) de nivel superior, devidamente
registrado (s) no CREA, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

8.2.1.1. 01 (um) Engenheiro civil, com experiéncia comprovada, mediante a apresenta¢do de Certiddo de Acervo Técnico — CAT acompanhado do
respectivo Atestado, expedida pelo (CREA) da (s) regido(bes) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s), indicando como itens de maior relevancia o que
segue:
a) Execucdo de obra de Implantagdo de Sistema de Abastecimento de Agua, que contemple, no minimo, unidades de Adugio, Reservagdo e Distribuicdo
de agua.

8.2.2. O profissional que ndo estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certiddo de Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovagao técnico
profissional para atendimento ao item 8.2.1, devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe competente.

8.2.3. O profissional indicado pela licitante e habilitado conforme exigéncias desse item serd o Responsavel Técnico do Contrato, representara a
CONTRATADA junto a SRHS e devera ficar alocado na obra por uma carga horaria de 44 horas semanais.

VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

8.3.1. A licitante deverd apresentar declaragdo de realizagdo de vistoria, de que, por meio de representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde
a obra sera realizada, a fim de tomar conhecimento das informagdes necessarias a sua adequada execugao.
8.3.1.1. A realizagdo da visita devera ser previamente solicitada para agendamento junto a SECRETARIA DE RECURSOS HIiDRICOS E SANEAMENTO (SRHS)

através do e-mail srhs@srhs.pe.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data limite para apresentagdo das propostas no certame licitatorio. Informagdes
através do telefone 34129835.

8.3.2. A declaragdo de realizagdo de vistoria, prevista no subitem 8.3.1, pode, a critério da licitante, ser substituida por uma declaragdo de conhecimento das
condigBes locais assinada por seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades do local da obra, assumindo a
responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da n3o verificagdo das condigdes do local onde serd executado o objeto.

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Deverdo ser observadas as disposi¢des quanto a exigéncia de indices contabeis minimos usuais constantes no edital de licitagdo.

A empresa licitante devera comprovar que possui Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.



9.3. Participagdo de Consorcios:

9.3.1. Quando permitida a participagdo na licitagdo de pessoas juridicas organizadas em consdrcio, deve-se apresentar o somatorio dos valores do Patriménio
Liquido dos consorciados, constituindo-se de um acréscimo de 30 % (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ndo sendo tal acréscimo aplicavel
aos consdrcios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS

10.1. As regras para fiscalizagdo dos servigos estdo descritas na Minuta do Contrato.

10.2. A designacdo do Fiscal e do Gestor serd informada no contrato, com assinatura dos servidores designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao
instrumento.

10.3. A Contratada deverd apresentar até o inicio da execugdo do servigo, a relagdo dos profissionais que serdo alocados na obra, referente a equipe que compde a

Administragdo Local e Manutengdo do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicagdo do profissional(is) habilitado(s) como responsdavel técnico no decorrer do processo
licitatorio.

11. DAS MEDICOES

11.1. As medicOes serdo executadas pelo fiscal do CONTRATO, acompanhado do representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissdo da Ordem de
Servigo e em intervalos de trinta dias a contar da primeira medigdo.

11.2. Sdo passiveis de medigdo as unidades de servico efetivamente executadas, que atendam as especificagdes do projeto e estejam concluidas integralmente,
devendo o fiscal do contrato adentrar nas minucias quantitativas de todos os servigos executados.

11.3. Todos os servigos deverdo ser medidos através de Boletins de Medigdo, composto de Planilha de medigdo, Memdria de célculo e Relatério fotografico,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericdo dos servicos executados, bem como, obrigatoriamente, a data de aferi¢do/emissdo, o periodo
correspondente a realizagdo dos servigos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da CONTRATADA.

11.4. Os pregos dos servigos considerados na medigdo sdo os previamente definidos na planilha orgamentaria CONTRATADA.

11.5. Deverd ser verificado pela fiscalizagdo, no momento da elaboragdo do boletim de medigdo, se os servigos executados estdo evoluindo conforme previsto no
cronograma da empresa CONTRATADA, sob pena da aplicagdo das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados por parte da empresa CONTRATADA.

11.6. Considerar apenas como quantidades de servigos a serem medidas os servigos concluidos integralmente, ou seja, fornecimento e instalagdo, executados
até o momento da elaboragdo da medicdo. Para os itens previstos na planilha orgamentaria como fornecimento, os mesmos serdo medidos quando esse fornecimento
tiver sido devidamente realizado até o momento da elaboragdo da medigdo.

11.7. Os servigos executados e ndo aceitos pela Fiscalizagdo, pelo motivo de ndo atenderem as especificagbes quanto a qualidade do material ou quanto a sua
ma execugdo, deverdo ser refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizagdo.

11.8. Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposi¢do de residuos, serdo incluidos na medi¢do de pagamento dos servicos apds a apresentac¢do, pela
CONTRATADA, do documento de “Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executara o respectivo tratamento, reciclagem ou recebera o material
para disposicdo do mesmo, acompanhado da respectiva nota fiscal. Neste documento devera constar, entre outras informagdes, o tipo e a quantidade do material
proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para disposicdo final.

12. DOS PAGAMENTOS

12.1. Apds a entrega da medigdo pela CONTRATADA, a Fiscalizagdo tera prazo de 10 (dez) dias Uteis para atestar e encaminha-la a Secretaria de Recursos Hidricos e
Saneamento (SRHS) para verificagdo e aprovagdo dos servigos/etapas executados e liberagdo para que a Fiscalizagdo autorize a empresa CONTRATADA a emissdo da Nota
Fiscal.

12.2. Caso o boletim de medicdo seja reprovado pela Fiscalizagdo, a CONTRATADA devera apresentar nova medigdo no prazo 5 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo
prazo de 10 (dez) dias Uteis, apds a sua reapresentagdo, para aprovagao e liberagdo.

12.3. Os pagamentos dos servigos serdo realizados apds a aprovagdo das medigdes por parte da Fiscalizagdo e Gestdo do Contrato.

12.4. Somente apds aprovado o boletim de medigdo, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na

nota, o valor correspondente a mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizagdo e da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento (SRHS) devera
pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da liquidagdo da despesa.

12.5. Constituem condig¢des para o pagamento da primeira parcela a comprovagdo de regularizagdo da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissdo da Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a obra, a comprovagdo de inscrigdo no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a
prestagdo da garantia.

12.6. O pagamento da ultima medicdo s serd realizado pela Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento apds a andlise e aprovagdo do projeto AS BUILT pela
Fiscalizagdo e pela Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento (SRHS).
12.7. A conclusdo da medigdo definitiva ndo exime a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos
executados.
12.8. O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme Cronograma Orgamentario Financeiro.
12.9. Quanto ao pagamento dos itens de Administragdo Local e Manutengdo do Canteiro de Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico
financeiro:

12.9.1. Somente serdo atestados se constatada a produtividade com o faturamento de outros servigos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou

exclusiva de quaisquer destes dois itens, em conjunto ou separadamente.

12.9.2. O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na execugdo financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o
valor total previsto.

12.10. Os pagamentos dos valores relativos a mobilizagdo e desmobilizagdo serdo liberados pela Fiscalizagdo, quando devidamente comprovadas as distancias
efetivamente percorridas pelos equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores maximos estabelecidos no orgamento.

12.11. Os servigos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposigdo ou reciclagem sé serdo considerados na medi¢do quando forem atendidas as
condigGes definidas no item 11 deste Termo de Referéncia. Quanto ao item de transporte devera ser pago considerando a DMT efetivamente realizada tendo como limite
maximo a DMT considerada no orgamento.

12.12. Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja inferior ao percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, serd
realizado a glosa referente a essa diferenga.

12.13. O valor da contratagdo resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsdo de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas terd direito ao
pagamento pelos servigos efetivamente prestados e medidos.

13. DOS REAJUSTES



13.1. O CONTRATO somente serd reajustado apos 12 (doze) meses da data base considerada para a elaboragdo do orgamento de referéncia, de acordo com a
variagdo dos indices, conforme apresentado no Anexo indices de Reajuste (84681055), fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, nos termos da Lei Estadual n®
17.555/2021 e do Decreto n2 52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a férmula abaixo:

R=((11-10))/ (lgy) ) xV

Onde:
R = Reajuste

11 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, conforme apresentado no Anexo indices de Reajuste (84681055), relativo ao 122 més da data
base do or¢camento de referéncia.

10 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, conforme apresentado no Anexo indices de Reajuste (84681055), relativo ao més da data base
do orgamento de referéncia.

V = Valor do item da planilha

13.2. Na hipotese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, ndo incidira reajuste sobre o periodo correspondente.
14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE
14.1. As obriga¢Bes da contratada e da contratante estdo descritas na Minuta do Contrato.
15. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVIGO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
15.1. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguran¢a da obra ou servico nem a responsabilidade ético-

profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 29, da Lei n2 14.133/2021).

15.2. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n2 14.133/2021).

15.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n® 10.406/2002).

16. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

16.1. A CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestagdo de garantia podendo optar por caugdo, seguro garantia, fianga bancdria, titulo da divida
publica ou titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a
execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagdo ou complementada em caso de acréscimo no
valor do contrato.

16.1.1. A comprovagdo do atendimento a exigéncia de contratacdo no caso de seguro garantia devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato,
e sera concedido a empresa licitante, um prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

16.1.2. Para caugdo ou fianga bancdria ou titulo da divida publica ou titulo de capitalizagdo, a comprovagdo devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS
17.1. A Contratante, através do responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da obra, deverd providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados da solicitagdo que lhe fizer o Contratado. Tal documento deverd ser firmado também pelo Contratado.
17.2. Efetuado o recebimento provisério, havera um periodo de observagdo, de no maximo 90 (noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021, se for o caso, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.
17.3. Decorrido o prazo estabelecido no item 17.2 e estando sanadas todas as pendéncias que, porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo
Contratante, a CONTRATADA devera formalizar ao Contratante, solicitagdo para recebimento definitivo do contrato.
17.4. S&0 documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverdo acompanhar a solicitagdo, a critério do Orgdo Contratante;
17.4.1. Certiddo Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);
17.4.2. Certificado de Regularidade de Situa¢do/CRS, junto ao FGTS;
17.4.3. Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;
17.4.4. AS BUILT aprovado pela fiscalizagdo, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e planilhas.
17.5. A Comissdo de recebimento definitivo deverd apresentar seu relatério até 15 (quinze) dias da data da solicitagdo do Contratado.
17.6. Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitagdo que fizer o Contratado sem que haja manifesta¢do da Contratante, a CONTRATADA estara desobrigada do
cumprimento de solicitagdes complementares.
17.7. Ocorrendo a hipdtese do item anterior, a obra estard automaticamente recebida como definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da
CONTRATADA.
18. DAS PENALIDADES
18.1. As penalidades estdo descritas no Edital e na Minuta do Contrato.
19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1. Os recursos orgamentarios para execuc¢do do objeto do presente Termo de Referéncia serdo decorrentes da rubrica abaixo:
19.1.1. Unidade Or¢camentaria (UO/UGC): 00115/240100 — Secretaria de Recursos Hidricos e de Saneamento
19.1.2. UGE: 240101 - Secretaria de Recursos Hidricos e de Saneamento
19.1.3. Programa de Trabalho - 17.544.0471.3200.0000
19.1.4. Agdo - 3200 — Gerenciamento do Programa de Ampliagdo do Acesso a Agua e Esgotamento Sanitario
19.1.5. Subagao: 0000 — Outras Medidas

19.1.6. Natureza da despesa: 4.4.90.00.00



19.1.7. Fonte de Recurso: 0700.00.00.00
19.1.8. DFD: DFD.014.SRHS/2026

19.1.9. Considerando que a despesa ultrapassa o exercicio atual, informamos que existe previsdo de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de
diretrizes orgamentarias (art. 12, inciso VII, Portaria SAD n2 2.692/2021).

20. DOS ANEXOS

20.1. ANEXO A — PLANILHA ORCAMENTARIA

20.2. ANEXO B — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

20.3. ANEXO C — COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVICOS
20.4. ANEXO D — COMPOSIGAO DE BDI

20.5. ANEXO E — TABELAS DE REFERENCIA

20.6. ANEXO F — COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

20.7. ANEXO G — PROJETOS E MEMORIA DE CALCULO

20.8. ANEXO H — DECLARACAO DE ANUENCIA AS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
20.9. ANEXO | — LICENCA AMBIENTAL

20.10. ANEXO J — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

REGINALDO LOPES DA SILVA

Gerente de Projetos - Matricula 2507820/02
Geréncia Geral de Projetos e Orcamento - GGPRO

Documento assinado eletronicamente por Reginaldo Lopes da Silva, em 15/05/2026, as 14:58, conforme horério oficial de Recife, com fundamento no art. 102, do Decreto
n245.157, de 23 de outubro de 2017.
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http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

