GOVERNO DE PERNAMBUCO

Processo N2 0007800012.000257/2026-94

TERMO DE REFERENCIA

“TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISAO, ASSESSORAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS, CONTROLE TECNOLOGICO E AMBIENTAL PARA
CONSTRUCAO DA BARRAGEM SAO BENTO DO UNA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA/PE”.

MAIO/2026

1. APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios 8 CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISAO, ASSESSORAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS, CONTROLE TECNOLOGICO
E AMBIENTAL PARA CONSTRUGAO DA BARRAGEM SAO BENTO DO UNA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA/PE, inserida na bacia do Rio Una.

A elaboragdo deste documento visa estabelecer a natureza, a abrangéncia, as responsabilidades e as atribuigdes dos servigos, a fim de assegurar um controle permanente e o melhor padrdo de qualidade,
atendendo as especificagdes técnicas e as exigéncias normativas e legais incidentes. Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, os Produtos Esperados, a Qualificagdo Técnica exigida e as demais diretrizes e
condigBes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no desenvolvimento dos servigos.

E responsabilidade da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento, a elaboracio deste Termo de Referencia e a fiel supervisdo da execucdo do contrato.

2. DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISAO, ASSESSORAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS, CONTROLE TECNOLOGICO E
AMBIENTAL PARA CONSTRUGAO DA BARRAGEM SAO BENTO DO UNA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO UNA/PE;

2.2. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia sdo classificados como servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual conforme Art. 69, inciso XVIII alinea “d” da Lei n2
14.133/2021.

2.3. Estdo descritos neste Termo de Referéncia as condig8es, especificagdes e normas exigidas pela Secretaria de Recursos Hidricos e de Saneamento para execugdo dos servigos.

2.4. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no desenvolvimento dos trabalhos.

2.5. Para esta contratagdo, conforme previsto na Lei Federal n? 14.133/2021, art. 18, §12 e no Decreto Estadual n2 54.844 de 20/06/2023. Conforme Processo SEI n2 0007800012.000257/2026-94,

verifica-se o Estudo Técnico Preliminar (86375625), o qual descreve detalhadamente as caracteristicas e os aspectos técnicos do empreendimento, os Estudos Ambientais (80940998) e solicitagdo de renovagéo da
Licenga de Instalagdo (LI) (83321672). As areas necessdrias para implantagdo da Barragem Sdo Bento do Una foram incluidas em processo de desapropriagdo. A regularizagdo das dreas desapropriadas e
remembramento em nome do Governo do Estado deverdo ser providenciadas pela Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento (SRHS).

2.6. O objeto dessa licitagdo serd em LOTE UNICO, conforme detalhado abaixo:
LOTES |CODIGO E- FISCO CODIGO CATSER OBJETO
Contratagao de Servigos de Engenharia para Supervisdo, Assessoramento,
o Fiscalizag@o de Obras, Controle Tecnologico e Ambiental para Construgéo
Unico 366175-0 1341 da Barragem Sao Bento do Una, localizada no municipio de Sdo Bento do
Una/PE
3. DAS DEFINICOES
3.1. Para efeito de identificagdo das partes envolvidas, doravante serdo denominadas:
3.1.1. CONTRATANTE: Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento - SRHS;
3.1.2. CONTRATADA: Pessoa Juridica contratada para a execugdo do escopo deste TR;
3.1.3. SUPERVISORA: empresa contratada para executar os servigos de engenharia consultiva para supervisdo e fiscalizagdo dos servigos de restauragdo do objeto;
3.1.4. EMPREITEIRA: empresa especializada em construgdo civil contratada para a execugdo dos servigos do objeto do contrato da obra a ser supervisionada;
3.2 ESCOPO DOS SERVICOS: Os Servigos Técnicos de Supervisdo das obras serdo executados por empresa de Consultoria, especializada em engenharia e com habilitagdo na area de barragens,

objetivando apoiar e auxiliar a Fiscalizagdo da SRHS nas suas atribuigdes. O escopo basico dos trabalhos indispensaveis ao objeto desta licitagdo é apresentado na sequéncia, lembrando, todavia, que a contratada
deverd estar sempre a disposicdo da SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO, para cumprimento das finalidades requeridas:

3.2.1. Fiscalizagdo e apresentagdo de parecer sobre a qualidade de todos os servigos realizados durante as obras;
3.2.2. Fiscalizagdo, aprovagdo e liberagdo das diversas etapas das obras verificando e emitindo pareceres sobre o cumprimento integral das soluges de projeto e cronograma;
3.2.3. Fiscalizagdo e verificagdo das condigbes de seguranga durante as obras, sugerindo melhorias;
3.2.4. Elaboragdo de relatérios mensais e final;
3.2.5. Elaboragdo do Projeto “Como Construido” (“as built”); A ser elaborado pelo construtor e avaliado e aprovado pela supervisora escopo deste TR.
3.2.6. Elaboracdo e submissdo das medicdes mensais da obra e servicos a8 SECRETARIA DE RECURSOS HiDRICOS E SANEAMENTO.
3.3. PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado para definir e dimensionar a obra ou o servico, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da

licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os elementos elencados. Art. 62, inciso XXV da lei 14133/2021;

3.4. PROJETO EXECUTIVO: conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, com o detalhamento das solugGes previstas no projeto basico, a identificagdo de servigos, de
materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas especificagdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes (Art. 62, XXVI da lei 14133/2021);



3.5. ESPECIFICACOES TECNICAS: Normas destinadas a fixar as caracteristicas e requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de construcdo, materiais ou produtos
industriais semi-fabricados a serem aplicados na obra. Contera a definigdo dos servigos, descrigdo do método construtivo, controle tecnolégico e normas de medigdo e pagamento, contemplando as
especificagbes completas dos materiais e servigos para a execugdo das obras/servigos, ou elaboragdo de projetos; quantificagdes e orgamentos discriminados. Os projetos deverdo seguir rigorosamente as
normativas da ABNT e procedimentos/ regulamentagdes dos drgdos municipais, estaduais e federias que controlam a execugdo dos objetos dos projetos;

3.6. MEMORIA DE CALCULO DE DIMENSIONAMENTO: Documento contendo as premissas utilizadas para dimensionamento dos equipamentos/infraestrutura dos projetos/estudos objeto da
contratagdo;

3.7. MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES: Documento contendo memdria de calculo de todos os itens de servicos dos projetos/estudos objeto da contratacdo, respeitando o projeto basico,
porém fidedigno a realidade encontrada durante o acompanhamento de campo;

3.8. PCA - Plano de Controle Ambiental;

3.9. EIA - Estudo de Impacto Ambiental;

3.10. RIMA - Relatério de Impacto Ambiental;

3.11. ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

3.12. ANATEL - Agéncia Nacional de TelecomunicagGes;

3.13. DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

3.14. CPRH - Agéncia Estadual de Meio Ambiente. (Pernambuco);

3.15. IPHAN - Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional;

3.16. CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.;

3.17. CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.;

3.18. TR - Termo de Referéncia.

3.19. ETP - Estudo Técnico Preliminar (ETP) (ANEXO J) destina-se a contratagdo de empresa de engenharia consultiva para "Contratagdo de servigos de engenharia para Supervisdo, Assessoramento,

Fiscalizagdo de Obras, Controle Tecnoldgico e Ambiental. para conclusdo da construgdo da Barragem S3do Bento do Una, localizada no municipio de Sdo Bento do Una", na bacia do rio Una, no Estado de
Pernambuco. O ETP constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratagdo e serve essencialmente para assegurar a viabilidade técnica e embasar o Termo de Referéncia.

3.20. FISCAL: Servidor designado pela Secretaria Executiva de Infraestrutura Hidrica/SEIH, para exercer fiscalizagdo da execugdo do contrato objeto deste Termo de Referéncia;

3.21. GESTOR: Servidor designado pela Secretaria Executiva de Infraestrutura Hidrica/SEIH, para exercer em sua representacgdo a gestdo do contrato objeto deste Termo de Referéncia;

3.22. SUPERVISAO, ASSESSORAMENTO, FISCALIZACAO, CONTROLE TECNOLOGICO E ELABORAGAO DO “AS BUILT” das obras: empresa(s) a ser contratada pela SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E
DE SANEAMENTO dos servigos de engenharia para auxiliar o gestor/fiscal do contrato em suas atribuigdes;

3.23. ORCAMENTO: O documento que define o custo global do servigo de engenharia, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente avaliados;

3.24. CRONOGRAMA: A representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um produto ou servigo, no qual indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, objeto deste Termo de Referéncia;
3.25. CRONOGRAMA DE EXECUGCAO DOS SERVICOS/CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO DE EXECUCAO DOS SERVICOS: A representacdo grafica da programacdo parcial ou total de servico, no qual
indicam as suas diversas fases e respectivos prazos, objeto de fiscalizagdo, supervisdo, assessoramento, fiscalizagdo deste Termo de Referéncia;

3.26. MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAGOES TECNICAS: As normas destinadas a fixar as caracteristicas e requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semi-fabricados, elementos de
construgdo e materiais a serem aplicados na obra;

3.27. PLANO DE TRABALHO (RS-0): O documento a ser entregue pela Contratada com a andlise dos documentos previstos da execugdo do Empreendimento, atividades detalhadas, planejamento,
fluxograma, rotinas e estudos de todas as atividades a serem desenvolvidas do objeto descrito neste Termo de Referéncia;

3.28. RELATORIOS DE EVOLUGAO E PLANEJAMENTO DAS OBRAS (RS-1): O documento a ser entregue pela Contratada mensalmente, abrangendo todos os servigos e controles efetuados pela Contratada,
em relagdo a todas as atividades envolvidas na construgdo do empreendimento, descrito neste Termo de Referéncia;

3.29. RELATORIO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO (RS-2): O documento a ser entregue pela Contratada mensalmente, abrangendo as atividades de seguranca e medicina do trabalho,
durante o periodo de construgdo do empreendimento, descrito neste Termo de Referéncia;

3.30. RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS (RS-3): O documento a ser entregue pela Contratada durante a execugdo dos servicos que necessitam de acompanhamento
geoldgicos/geotécnicos, durante o periodo do contrato de execugdo das obras, descrito neste Termo de Referéncia;

3.31. RELATORIO DE CONTROLE TECNOLOGICO (RS-4): O documento a ser entregue pela Contratada mensalmente, relacionados as atividades controle tecnoldgico, durante o periodo, nos contratos
relacionados a execugdo das obras, descrito neste Termo de Referéncia;

3.32. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA FABRICAGAO E INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS (RS-5): O documento a ser entregue pela Contratada durante a execugdo dos

servigos que de fabricagdo e instalagdo dos equipamentos hidromecanicos no periodo do contrato de execugdo das obras, descrito neste Termo de Referéncia;

3.33. RELATORIO FINAL (RS-6): O documento a ser entregue pela Contratada ao final do contrato, contendo as informages mais relevantes disponibilizadas nos relatérios mensais de andamento,
durante o periodo do contrato de execugdo das obras, descritos neste Termo de Referéncia;

3.34. “AS BUILT” (RS-7): O documento a ser elaborado pelo Construtor, validado e aprovado pela Supervisdo ao final do contrato, contendo todas as informagdes e elementos de “Como Construido”, bem
como representar fielmente o objeto construido, com registros das alteragdes verificadas durante o periodo, nos contratos/projetos relacionados com a execug¢do do empreendimento, descrito neste Termo de
Referéncia;

3.35. RELATORIO DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIFICO - SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIAS (RS-8): O documento a ser entregue pela Contratada para assessoramento de servicos
técnicos especializados e consultorias sera prestado por profissionais consultores especializados detentores de notdria credibilidade de mercado conforme descrigdes neste Termo de Referéncia;

3.36. RELATORIO DE SUPERVISAO AMBIENTAL (RS-9) Relatérios periddicos para atendimento das condicionantes ambientais, devendo a entrega ser mensal, trimestrais, semestrais e anuais de acordo
com o programa desenvolvido e a solicitagdo do 6rgdo de supervisdo.

3.37. MEDICAO DE SERVICOS EXECUTADOS: O documento retratando os servigos realizados pela Empresa Executora ou Construtora (Boletim de Medig&o), tecnicamente aprovados, conforme projetos,
especificagdes e contratos de execugdo; e demais documentos previstos no contrato de execugdo das obras;

3.38. DIARIO DE OBRA: O livro documental que a empresa executora ou construtora mantera no escritério de campo, onde serdo registradas todas as ocorréncias do contrato, tanto as de natureza
técnica como administrativa, e que tera folhas numeradas e rubricadas pelos representantes legais das partes (CONTRATANTE, CONTRATADA E EMPRESA EXECUTORA ou CONSTRUTORA).

4. DEFINICAO DO LOCAL DA EXECUGAO DO OBJETO

4.1. A Barragem S&o Bento do Una é uma barragem cuja finalidade principal é o abastecimento de dgua. Esta localizada no municipio de Sdo Bento do Una, no estado de Pernambuco cujo eixo
encontra-se nas coordenadas UTM Sirgas 2000 Zona 24 S E 768.623,155 e N 9.048.114,744 na margem direita e E 767.689,900 e N 9.047.889,721 na margem esquerda. O curso da dgua barrado é o rio Una na
bacia hidrogréfica do rio Una. O barramento esta localizado a cerca de 225 km da cidade de Recife. Partindo-se desta localidade, toma-se a rodovia federal BR-232 até a cidade de Belo Jardim-PE, percorrendo
cerca de 181 km. Dai vira-se pela PE-180 por cerca de 27 km até chegar ao municipio de Sdo Bento do Una-PE. A partir do municipio de Sdo Bento do Una-PE percorre-se mais 12km pela PE-193 até chegar a
Estrada da Una dos Cordeiros. Da Estrada da Una dos Cordeiros segue-se por mais 5 km até chegar ao eixo da barragem Sdo Bento do Una.

4.2. A Secretaria Executiva de Recursos Hidricos e Saneamento — SERHS serd responsavel pela gestdo dos contratos de projeto, supervisdo, controle tecnoldgico e construgdo das barragens projetadas
para o Sistema de Controle de Cheias na Bacia Una, dentre elas a Barragem Sdo Bento do Una.

4.3. A gestdo da construgdo da Barragem Sdo Bento do Una encontra-se na Secretaria Executiva de Infraestrutura Hidrica - SEIH, onde as empresas de consultoria tém fung&o de assessorar e auxiliar no
acompanhamento técnico das obras e servigo, bem como na verificagdo da eficiéncia e eficicia dos contratos e/ou instrumentos semelhantes, de acordo com as exigéncias técnicas e administrativas especificadas
no respectivo Termo de Referéncia, edital e instrugdes de servigo.

4.4. Entretanto, deve-se considerar que a SEIH/SRHS n3o possui atualmente corpo técnico suficiente e adequado a realizagdo da supervisdo e acompanhamento dos servigos de engenharia, e que
constitui politica do Orgéo a contratagdo de empresas de consultoria para subsidia-lo e assessora- lo nessa atividade, em decorréncia da transitoriedade desses servigos que tem caracteristicas multidisciplinares e
de sazonalidade. Logo, prescreve o art. 117 da Lei n? 14.133/21 e suas alteracdes que disciplinam as licitagdes e contratos da administragdo publica admite a contratagdo de empresas de consultoria para
assessorar e complementar a agdo fiscalizadora do 6rgdo encarregado da execugdo de obras e servigos.
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Legislagdo, Normas e Regulamentos.

4.5.1. Procedimentos do Bureux of Reclamation USA;

4.5.2. Codigo de obras e lei de uso e ocupagdo do solo;

4.5.3. Resolugdes n2 302/2002 e n? 303/2002 do CONAMA,;

454, Lei n2 10.267, de 28 de agosto de 2001, sobre Georreferenciamento;

4.5.5, Recomendagdes e Diretrizes da Agéncia Ambiental de Meio Ambiente (CPRH);

4.5.6. Manuais do Empreendedor sobre Seguranca de Barragens, elaborado pela ANA;

4.5.7. Lei n2 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Politica Nacional de Seguranca de Barragens e demais normativas e legislagdes relacionadas;
4.5.8. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);Normas e regulamentos dos 6rgdos
ambientais Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);

4.5.9. Normas e resolugdes dos drgdos ambientais estaduais da Agéncia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH);

4.5.10. Normas e leis dos 6rgdos federativos do IPHAN e ANM;

4.5.11. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

4.5.12. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

4.5.13. Instrugdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA / CONFEA/ CAU / CRBio;

4.5.14. Manual de Obras Publicas - Praticas da SEAP;

4.5.15. Norma DNIT — EB 117-Projeto “as built”;

4.5.16. Norma ACI-214;

4.5.17. Lei Estadual n? 16.309/18 - Lei Anticorrupg¢do Estadual

4.5.18. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.



5. DAS CONDIGCOES DE PARTICIPACAO

5.1. Participagdo de Consdrcios:
5.1.1. Sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consorcio, atendidas as condi¢des previstas no art. 15 da Lei n2 14.133/2021 e no Edital.
5.2. Participagdo de Pessoa Fisica:
5.2.1. N&o poderd participar da licitagdo pessoas fisicas diante da exigéncia de capital social minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais ou corpo técnico
para a execugdo do objeto incompativel, com a natureza profissional da pessoa fisica.
5.3. Participag¢do de Cooperativa:
5.3.1. N&o podera participar da licitagdo de profissionais organizados sob a forma de cooperativa, visto que segundo a Simula 281 do TCU é vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo

quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagdo juridica entre o contratante e o contratado, bem como de
pessoalidade e habitualidade.

5.4. Subcontratagdo:
5.4.1. Sera admitida a subcontratagdo dos servigos acessorios, no percentual maximo de 20,00%.
5.4.2. N3o se admite a subcontratagdo de itens de servigos que tenham sido exigidos para fins de qualificagdo técnica na presente licitagdo.
5.4.3. Toda subcontratagdo deve ser previamente submetida a apreciagdo do Contratante, apenas podendo ser executada ap6s a sua expressa anuéncia.
5.4.4. Cabe a Contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo

eventualmente aplicaveis.

5.4.5. Em caso de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

6. DA MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE CONTRATACAO

6.1. A modalidade de licitagio empregada serda CONCORRENCIA ELETRONICA. O critério de julgamento desta concorréncia eletronica seré o de TECNICA E PREGO.

6.2. O regime de execugdo sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

6.3. Serd adotado o modo de disputa FECHADO.

6.4. Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverdo ser observadas as disposi¢des constantes no edital da licitagdo.

7. DOS VALORES ESTIMADOS

7.1 O valor estimado para este objeto é de R$ 5.400.920,26 (cinco milhdes, quatrocentos mil, novecentos e vinte reais e vinte e seis centavos), conforme Orgcamento Estimativo dos Servigos do

(ANEXO A), que compdem o objeto deste Termo de Referéncia.

8. DA VIGENCIA E PRAZO DE EXECUCAO
8.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 750 (setecentos e cinquenta) ias, a partir da data de assinatura.
8.2. O prazo de execugdo dos servigos terd inicio a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo e sera de 570 (quinhentos e setenta) dias, ap6s a emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA tera

um prazo de até 05 (cinco) dias corridos para iniciar os servigos.

8.3. A Ordem de Servigo devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.
9. DOS CRITERIOS PARA EXECUGAO DO OBJETO
9.1. No desenvolvimento dos trabalhos, em suas diversas fases, a CONTRATADA devera adotar defini¢des, conceitos, critérios, parametros, metodologias, informagdes e procedimentos aprovados pela

CONTRATANTE e atender as leis, cddigos, decretos, normas técnicas da ABNT e das concessiondrias das redes publicas locais pertinentes, quanto aos elementos desenvolvidos, em condi¢des plenas de
acessibilidade, seguranga, conforto, funcionalidade e operacionalidade dos espagos e equipamentos projetados.

9.2. No desenvolvimento das atividades que antecedem os servigos, deverdo ser verificados pela CONTRATADA, além de identificado, todas as interferéncias, possiveis cadastros de tubulagdes,
dispositivos e equipamentos complementares existentes na area de abrangéncia do empreendimento, trecho da implantagdo, no que se refere as redes de servigos publicos e privados.

9.3. O licitante devera obedecer as Normas e Instrugdes cabiveis a cada item definido no Termo de Referéncia, introduzindo as necessarias adequagdes e adaptagdes, considerando as particularidades e
0 objetivo dos servigos.

9.4. A CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios de acompanhamento das obras e servigos, com cotas e informagSes complementares dos pontos notaveis, além das informagdes de
referéncias de estacas e coordenadas.

9.5. No desenvolvimento das etapas de execugdo do objeto deverdo ser considerados os aspectos a seguir:
9.6. CRITERIOS GERAIS
9.6.1. O resultado final deverd apresentar soluges de economicidade quanto aos aspectos técnicos e especificagdo de servigos e materiais;
9.6.2. Exigir quanto as especificacbes a execugdo dos servigos e utilizagdo dos materiais, inclusive os com grande durabilidade e que demandem pouca manutengao;
9.6.3. E vedado incluir materiais e/ou servigos sem similaridade ou de marcas, caracteristicas e especificagdes exclusivas, salvo nos casos em que a lei determinar;
9.6.4. Sera necessaria a perfeita especificagdo dos materiais através de desenhos, detalhes e descrigdo de suas caracteristicas nos projetos e memoriais descritivos e de célculo, nas planilhas de
quantidades e nos orgamentos, se for necessario em adequagdes com replanilhamento;
9.6.5. Quando for necessaria a indicagdo de fabricantes esta serd como padrdo de equivaléncia.
9.7. CONDIGOES DE EXECUGAO
9.7.1. EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E OUTROS;
9.7.1.1. E de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilizagio de materiais, equipamentos, maquinas, ferramentas, acessorios, softwares, materiais técnicos, materiais de consumo e de

expediente, inclusive informdtica (computadores, impressoras, cartuchos de tinta, etc.), alimentag&o, transporte, EPI, fardamento, seguros, consultas/exames médicos e consumiveis incorporados ou
ndo, a prestagdo dos servigos e equipamentos de seguranga.

9.7.1.2. Os EPI's deverdo obrigatoriamente possuir Certificado de Aprovagdo (CA) do Ministério do Trabalho, em consonancia com a legislagdo de seguranca e satde do trabalhador e em boas
condigGes de uso.

9.7.1.3. Os materiais e equipamentos utilizados na consecugdo dos servigos deverdo estar em perfeitas condigdes de uso, devendo ser substituidos de imediato para os itens de pequeno porte, e
até no maximo em 24 horas, para os demais, no caso de eventual falha ou quebra dos mesmos.

9.7.1.4. E de responsabilidade da CONTRATADA a conservacdo e guarda de todo e qualquer material, decorrente dos - ou afetados pelos - servicos do objeto deste Termo de Referéncia, até a
aceitagdo final do servigo de engenharia pela CONTRATANTE.

9.7.1.5. A entrada e saida de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remogdo de remanescente da prestacdo dos servigos, deverdo obedecer aos horarios definidos pela
CONTRATANTE.

9.7.1.6. Nos custos dos veiculos que serdo disponibilizados para as equipes inclui as despesas com combustivel, aluguel, seguro, taxas, licenciamento e manutengdo.

9.7.1.7. Os veiculos deverdo ter no maximo 2 anos de fabricagdo. A CONTRATANTE poderad a qualquer tempo, inspecionar os veiculos e solicitar reparos ou a sua substitui¢do, caso julgue
necessaria.

9.7.1.8. Os veiculos deverdo estar cobertos por seguro que inclua cobertura compreensiva para danos corporais, materiais e morais para terceiros e cobertura por morte e invalidez do motorista.

9.7.1.9. Os condutores da CONTRATADA, que deverdo possuir Carteira Nacional de Habilitagdo (CNH) atualizada.



9.7.2. PESSOAL

9.7.2.1. A CONTRATADA devera fazer com que os seus empregados cumpram integralmente, durante o tempo de permanéncia nas dependéncias da CONTRATADA, os regulamentos de
seguranga, disciplina, e controles administrativos e ambientais, bem como, instrugdes complementares que venham a ser baixadas, quanto a horarios de funcionamento, permanéncia e circulagdo de
pessoas.

9.7.2.2. A CONTRATADA devera promover o imediato afastamento de qualquer de seus empregados, assim que notificada pela CONTRATANTE, por motivo de ndo corresponder a confianga ou

perturbar a atuagdo do gestor do contrato e/ou fiscal do contrato.
9.7.2.3. Os funcionarios da CONTRATADA s6 terdo acesso ao local da prestagdo dos servigos para a execugdo de suas atividades laborais, devidamente fardados e com os EPI’s obrigatdrios (cintos
de seguranga, capacetes, luvas, botas, 6culos, etc.).

9.7.2.4. Auxiliar a fiscalizagdo no cumprimento de todas as disposigdes neste Termo de Referéncia, fornecendo toda assessoria técnica a equipe de gestdo da SEIH, composta pelo gestor e fiscal
do contrato, necessarias a verificagdo da perfeita execugdo dos servigos de engenharia e demais atividades correlatas com a construgéo e operagdo do empreendimento, para acompanhar plenamente
o ritmo dos trabalhos em execugdo pelas empresas a serem contratadas pela SEIHS, respeitando a legislagdo em vigor e cumprindo a carga horaria semanal de 44 (quarenta e quatro) horas.

9.7.2.5. O critério da alocagdo da demanda horaria semanal da m&o de obra fica a critério da CONTRATADA e ndo devem ultrapassar as quantidades previstas no orgamento estimativo ANEXO A
que serdo remuneradas ao final da entrega de cada documento de acordo com as premissas deste Termo de Referéncia;
9.7.2.6. Qualquer alteragdo na equipe técnica originalmente proposta na fase de licitagdo, sé se fara com aprovagdo da CONTRATANTE, desde que a mesma julgue conveniente;
9.7.2.7. A CONTRATANTE disponibilizara, no canteiro de obras da EMPRESA EXECUTORA ou CONSTRUTORA, as dependéncias necessdrias a instalagdo do escritério da CONTRATADA, préximo ao
de sua fiscalizagdo, bem como energia, agua e vigilancia. Tais dependéncias compreenderdo uma drea compativel com a equipe que exercera suas atividades;
9.7.2.8. A CONTRATADA devera controlar obrigatoriamente a frequéncia dos seus empregados conforme determinagdes do Ministério do Trabalho e legislagdo em vigor.
9.7.2.9. Sera exigida a presenca diaria da equipe residente, no local da execugdo dos servigos de engenharia, da equipe técnica apresentada na proposta de prego para o cumprimento das
obrigagdes contratuais.
9.7.2.10. Todas as agGes devem ser vinculadas a legislagdo vigente, orientagdes dos 6rgdos de controles, bem como préticas da Administragdo Publica.
9.7.3. CRITERIOS AMBIENTAIS
9.7.4. A CONTRATADA serd responsavel pela SUPERVISAO sistematica e frequente dos programas ambientais a serem elaborados, desenvolvidos e executados pela empresa executora da obra
(EMPREITEIRA) da Barragem de S&o Bento do Una.
9.7.5. Faz-se necessario, assim, que o responsavel técnico da CONTRATADA, realize as atividades de forma a assegurar:
9.7.5.1. O gerenciamento ambiental integrado, sistematico e continuo das mesmas em busca da gestdo ambiental sustentavel desse empreendimento;
9.7.5.2. A adogdo e execugdo das boas praticas ambientais e de engenharia no dia-a-dia de execugdo dos servigos;
9.7.5.3. O cumprimento de leis e normas vigentes;
9.7.5.4. A mitigagdo e minimizagdo dos impactos ambientais;
9.7.5.5. O monitoramento e controles ambientais do empreendimento.
9.7.5.6. A supervisdo ambiental deve abranger ainda as questdes relativas aos recursos humanos, salde e seguranga no trabalho e demais agdes socioambientais, incluindo a sinergia e interface
direta com a execugdo dos Programas de Gerenciamento Ambiental - PGA; Programas de Comunicagdo Social - PCS e Programas de Educagdo Ambiental - PEA, associadas as obras e servigos.
9.7.5.7. Definir e executar mecanismos sistematicos de supervisdo das atividades ambientais a serem executadas pela CONTRATADA;
9.7.5.8. Realizar vistorias permanentes e constantes as obras/servigos para acompanhamento das atividades construtivas, com registro de aspectos e impactos de acordo com as ferramentas
propostas;
9.7.5.9. Realizar o acompanhamento do atendimento as exigéncias estabelecidas pelos érgdos de licenciamento ambiental e as leis/normas ambientais;
9.7.5.10. Elaborar e encaminhar a EMPREITEIRA, com copia a CONTRATANTE, Relatério de Recomendagdo de Agdo Corretiva (RAC), na ocorréncia de situagdes ndo esperadas e de ndo

conformidades, que levam ao comprometimento do meio ambiente, e onde haja a necessidade da adogdo de medidas corretivas para o controle ambiental, devendo ser definido prazo para
atendimento da situagdo registrada que sera monitorada a cada vistoria técnica;

9.7.6. Além disso, poderdo ser emitidas Notificagdes de Nao Conformidade Ambiental - NNC, que se trata de um documento semelhante a RAC, porém aplicado para registro e acompanhamento de
ndo conformidades ambientais de gravidade alta. Este documento se aplica quando o dano ambiental jd ocorreu ou em uma situagdo de risco alto de ocorréncia do dano ambiental.

9.7.7. Toda situagdo acidental que vier a acontecer, mesmo apds a aplicagdo de medidas preventivas, sera documentada por meio de um Registro de Ocorréncia. Este registro consiste em fichas com
documentagdo fotograficas, data, hora, local com coordenadas geograficas, dentre outros.

9.7.8. A CONTRATADA deverd enviar de imediato a CONTRATANTE cdpias dos RAC(s) e NNC(s) e do acompanhamento sistemdtico da solugdo das ndo conformidades tdo logo esses documentos
sejam elaborados e seja constatada a ocorréncia de ndo conformidades.

9.7.9. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE:

9.7.10. A insergdo de critérios de sustentabilidade socioambiental na obra demandada deve estar presente desde os projetos bésico e executivo até o acompanhamento da execugdo contratual,
incluindo-se em todas as etapas aspectos técnico-arquitetonico se legais que a tornem um empreendimento sustentavel do ponto de vista cultural, socioeconémico e ambiental, de forma que:

e 9.7.10.1. Observe os requisitos de acessibilidade e inclusdo instituidos pelo Decreto n? 6.949/2009, pela Lei Brasileira de Inclusdo (Lei n2 13.146/2021) e Normas Técnicas brasileiras,
possibilitando sua utilizagdo pelas pessoas com deficiéncia;

e 9.7.10.2. Priorize-se o conforto térmico-acustico da edificagdo, aumentando sua utilidade e eficiéncia energética;

e 9.7.10.3. Adote-se medidas para a minimizar a geragdo de residuos, prevendo ainda a destinagdo ambiental adequada dos rejeitos inevitavelmente gerados, a exemplo das diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestdo dos residuos da construgio civil estabelecidos na Lei Federal n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

9.7.11. Portanto, no que couber, as obras, servigos e programas ambientais deverdo ser executados de forma a causar baixo impacto no ecossistema, bem como executada de forma a favorecer a
economia local e priorizar o bem estar social, executando os servigos de acordo com a melhor técnica aplicavel, com zelo e diligéncia, em observancia ao direito administrativo, a legislagdo ambiental e
trabalhista, e aos regulamentos infra legais aplicaveis ao setor da construgdo civil, assim como as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as posturas e boas praticas, inclusive de
segurancga e medicina do trabalho e de seguranga publica, difundidas no mercado, mantendo, ademais, sua area de trabalho continuamente limpa e desimpedida.

9.7.12. CRITERIOS TECNICOS

9.7.13. Os critérios técnicos deveram estar em conformidade com as Especificacées do Projeto Executivo da Obra ANEXO | a este TERMO DE REFERENCIA, e a todas as normas técnicas que se fizerem
necessarios a execugdo do empreendimento e ao andamento dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, para contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia consultiva, necessarios a
“Contratagdo de servigos de engenharia para Supervisdo, Assessoramento, Fiscalizagdo de obras, Controle Tecnolégico e Ambiental para conclusdo da construgdo da Barragem Sdo Bento do Una,
localizada no municipio de Sdo Bento do Una/PE.”, incluindo m&o de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢des e especificagdes.

10. DOS PRODUTOS CONTRATUAIS

10.1. O presente estudo, como ja citado, refere-se a contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia consultiva, necessarios a “Contratagdo de servicos de engenharia para Supervisdo,
Assessoramento, Fiscaliza¢do de Obras, Controle Técnolégico e Ambiental, para concluséo da construgdo da Barragem S3o Bento do Una, localizada no municipio de Sdo Bento do Una”, incluindo m3o de obra,
equipamentos e materiais necessarios, conforme condigdes e especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

10.2. Os produtos a serem entregues pela contratada serdo em forma de relatdrios, conforme descrito abaixo:

FREQUENCIA DE ENTREGA
DOS RELATORIOS

EQUIPE RELATORIO

QUANTIDADE CRONOGRAMA DE ENTREGA

Equipe Técnica - Supervisdo e Fiscalizagdo de Obras .
Relatério de Evolugdo, Execugdo e Planejamento das Obras; MENSAL 18 MESES 01 A 18

Relatério de Seguranga e Medicina do Trabalho; MENSAL 18 MESES 01 A 18



Relatério de Controle Tecnoldgico. MENSAL 18 MESES 01 A 18

Equipe Técnica - Acompanhamento de Servigos

L. . Relatério de Estudos Geoldgicos/Geotécnicos. SOB DEMANDA 6 MESES 02, 03, 06, 09, 12 e 15
Geoldgicos/Geotécnicos
Equipe Técnica - /'AcompanAhe'xmento de Servigos Relatério de Acomp'anhamento' da fabrlfa?ao e Instalagdo dos SOB DEMANDA 7 MESES 03, 04, 11, 15, 16, 17 e 18
Hidromecanicos equipamento hidromecanicos.
Equipe Técnica - AcompanharT\ento de Servigos de Relatérios de Acompanhamento !’erlodlcos de Servigos de MENSAL 18 MESES 01 A 18
Controle Ambiental Controle Ambiental.
Servico de Consultoria Relatério de Assesst?ra'mento Técnico Espeaﬁco - Servigos SOB DEMANDA 10 MESES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08,
Especializados e Consultorias. 11,14 e 17
Relatério de Programas Socioambientais (Programa de
Equipe Técnica - Programas Socioambientais Educagdo Ambiental, Programa de Comunicagdo Social e SOB DEMANDA 9 MESES 02, 061’61:’1]%2’ 13,14,15,
Programa de Assisténcia Social)
Equipe Técnica - Programa de Gestso do Patriménio Relatério do Programa de Gestdo do Patrimonio Arqueolégico MENSAL 18 MESES 01 A 18

Arqueoldgico

Equipe Técnica - Programa de Afugentamento e MESES 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Resgate de Fauna Relatdrio do Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna SOB DEMANDA 09 1718
Equipe Tecnl.ca - Progr:f\ma de l'VIonlt(l)rjamento da Relatério do Progranja de M.onltor’ar'f"nento da Qualidade da SOB DEMANDA 05 MESES 02, 06, 10, 14, 18
Qualidade da Agua e Limnoldgico Agua e Limnoldgico
Equipe Técnica - Relatério Final Relatério Final (As Built) a ser analisado e aprovado escopo ENTREGA UNICA o1 MES 19
deste TR.
10.3. No que tange aos recursos humanos, a prestagdo dos servigos ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
10.4. A descrigdo detalhada das necessidades técnicas e forma de apresentagdo dos produtos deverdo ser descrita no Termo de Referéncia (TR), devidamente acompanhada da planilha orgamentéria de
referéncia para a contratagdo.
10.5. Detalhamos a seguir os Relatérios a serem entregues:
A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS:

10.6. RELATORIO DE EVOLUGAO, EXECUGAO E PLANEJAMENTO DAS OBRAS:
10.7. Deverdo relacionar todos os servigos e controles efetuados no Contrato de Execugdo de Obra e demais contratos, dentro do periodo de apuragdo. Deverdo ser relacionadas todas as interferéncias,

as solugdes tomadas, as relocagGes feitas e as que se encontram pendentes de solugdo. Outro ponto a ser apresentado é a demonstragdo de toda a estrutura empregada pela contratada para execugdo dos
servigos, tanto no que se refere a equipe técnica, como aos equipamentos utilizados.

10.8. Este relatdrio devera constar no minimo:

10.8.1. Boletim de Medigdo: Boletim Mensal especificando o tipo de medigdo (servico normal, excedente ou extra, reajuste, complementar, etc.), suficientemente abrangentes, sendo preenchidos
com os quantitativos de servicos medidos em campo e respectivos pregos unitarios, todos os dados extraidos e em estrita observancia das planilhas orgamentérias constante no contrato da EMPREITEIRA,
critérios de medigdo e pagamento, acompanhado das respectivas memorias de calculo.

10.8.2. Relatério Mensal de Acompanhamento: O Relatério apresentado mensalmente a CONTRATANTE, com pdginas numeradas, devidamente datadas e assinadas, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

10.8.2.1. Especificagdo do més de referéncia, a denominagdo da obra, niumero do contrato e o nome da EMPREITEIRA responsavel pela execugdo das obras e servigos;

10.8.2.2. Metas Mensais Fisicas do Empreendimento, especificando quantitativos previstos e realizados no periodo de referéncia e acumulados, comentarios sobre o andamento das obras,
fazendo referéncia ao desempenho da EMPREITEIRA e a efetividade do Plano de Trabalho;

10.8.2.3. Evolugdo Mensal Financeira do Empreendimento, apresentando os valores previstos e realizados no més de referéncia e acumulados;

10.8.2.4. Atividades de Fiscalizagdo de Obras, apresentando a andlise das atividades desenvolvidas no periodo de referéncia, a qualidade dos servigos (apresentando os laudos referentes ao
controle tecnoldgico das obras), servigos de topografia e geotécnicos, de recursos humanos, de materiais, de utilizagdo/adequacgio de equipamentos de prote¢do individual e de seguranga do trabalho
e da obra, atendimento as especificagdes gerais e especificas, fatos mais relevantes registrados no diario de obra, impedimentos e solugdes adotadas, produtividade média mensal aferida na realizagdo
de cada servigo, fatores influenciadores positiva ou negativamente na produtividade, incidéncia de servigos com status “ndo conforme”, situagdo do cronograma fisico-financeiro de andamento da obra
mediante a comparagdo do previsto com o executado (utilizando método da Curva “S”) e indicagdes dos dias de chuvas no local das frentes de servigos registrando os impactos gerados se houver;

10.8.2.5. Relatério Fotografico Mensal, apresentando o registro dos servigos executados e medidos, aspectos relevantes da obra, indicando a data, o local e o servigo fotografado com
georreferenciamento que evidencie o avango fisico da obra em relagdo a medigdo anterior (contendo no minimo 3 fotos em cada estdgio: antes, durante e apds a intervengdo e em angulos de visdo
diferentes);

10.8.2.6. Quadros Componentes da Prestagdo de Contas ao ente concedente dos recursos das intervengdes, relativos as aplicagdes mensais dos recursos, apresentados em formularios
apropriados conforme modelos a serem apresentados pela CONTRATANTE, se necessario.

10.9. Para os servigos executados pela CONTRATADA, os profissionais que compdem a equipe de campo deverdo ser devidamente registrados e quantificados em relatério préprio, no qual devera ser
descrito, pormenorizadamente, as atividades das equipes, por frente de trabalho.

QUANTIDADE: 18 (DEZOITO);
APRESENTACAO: PERIODICIDADE MENSAL, SENDO O PRIMEIRO 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSAO DA OS.

10.10. RELATORIO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
10.11. Deverd conter as seguintes informagdes:
10.11.1. Resultados da fiscalizagdo a Gestdo de Seguranga e Medicina do Trabalho em atendimento a legislagdo vigente;

10.11.2. Parecer da analise e acompanhamento referente a implantagdo e cumprimento das medidas apresentadas em todos os programas e normas de controle e prevengdo de riscos, dentre os quais,
PCMAT - Programa e Condigbes de Meio Ambiente de Trabalho, PCMSO - Programa de Controle Médico de Salide Ocupacional, PAE- Plano de Agdo de Emergéncias, PGR - Plano de Gerenciamento de Riscos,
autorizagdes, licengas, PCA - Programa de Controle Ambiental (nas a¢des de SST) e outros que se fizerem necessarios;

10.11.3. Relatério de fiscalizagdo ao cumprimento das medidas de redugdo de desconforto e acidentes durante as obras, bem como das medidas adotadas para adequagdo e melhorias nos acessos e
travessias urbanas;

10.11.4. Andlise de adequagdo e disponibilizagdo dos Equipamentos de Protecdo Individual-EPI e Equipamentos de Protegdo Coletiva-EPC no canteiro de obras em virtude dos riscos durante a execugdo
dos servigos;

10.11.5. Relatério de intercorréncias detectadas em todo no periodo de execugdo das obras e servigos.

QUANTIDADE: 18 (DEZOITO);
APRESENTACAOQ: PERIODICIDADE MENSAL, SENDO O PRIMEIRO 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSAQ DA OS.

10.12. RELATORIO DE CONTROLE TECNOLOGICO
10.13. Devera informar, dentro do periodo de construgdo, todos os controles tecnoldgicos executados na obra, dentre os quais citam-se:
10.13.1. Conferéncia das matérias-primas e insumos recebidos ou produzidos no canteiro com as normas técnicas vigentes, se necessario solicitar ensaios;

10.13.2. Fiscalizagdo da execugdo dos ensaios laboratoriais considerados rotineiros ou quaisquer ensaios que se fagam necessarios a execugdo do objeto contratado. Deverd verificar e registrar a
calibragem e condigGes dos aparelhos utilizados nos ensaios, assegurando o atendimento as normas;

10.13.3. Analise e validagdo das alternativas locacionais, incluindo jazidas, garantindo que sejam definidas com o maximo de brevidade, nas menores distancias possiveis, atentando-se para possiveis
implicagdes em prazos e custos.



QUANTIDADE: 18 (VINTE E QUATRO);
APRESENTAGAO: PERIODICIDADE MENSAL, SENDO O PRIMEIRO 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSAO DA OS.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS:

10.14. RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
10.15. Deverd conter todas as informagdes inerentes aos servigos geoldgicos/geotécnicos, dentre as quais citam-se:
10.15.1. Descri¢do e Relatério fotogrifico dos servigos executados de escavagBes na fundagdo, tomada d’dgua, ombreiras, bacia de dissipagdo, jazidas, e em qualquer parte constituinte do
empreendimento durante toda evolugdo da obra;
10.15.2. Fiscalizagdo e analise da eficiéncia do tratamento de fundagdo planejada e executada, apontando as adequagdes que se fizerem necessdrias;
10.15.3. Avaliagdo e proposigdo de readequagdo aos projetos contratados em virtude das informagdes atualizadas de campo;
10.15.4. Relatério das decisGes tomadas durante a execugdo da obra a respeito de problemas geoldgicos nas fundagdes e as solugdes encontradas devidamente embasadas e justificadas.

QUANTIDADE: 6 (SEIS);
APRESENTACAO: PERIODICIDADE CONFORME PREVISTO EM CRONOGRAMA OU SOB DEMANDA CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA E JUSTIFICADA.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS HIDROMECANICOS:

10.16. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DA FABRICACAO, E INSTALAGAO DOS EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS
10.17. Devera constar todas as verificagdes constatadas durante as etapas de fabricagdo, instalagdo e teste dos equipamentos hidromecanicos, dentre as quais citam-se:
10.17.1. Descrigdo sumdria das alteragdes do projeto executivo que porventura possam ter sido necessarias;

10.17.2. Processo de fabricagdo, incluindo visitas a fabrica, aprovagdo dos desenhos de produgéo e validagdo de ensaios e testes de fabricagdo, em conformidade com as especificagdes técnicas de
projeto e normas técnicas aplicaveis.

QUANTIDADE: 7 (SETE);
APRESENTACAO: PERIODICIDADE CONFORME PREVISTO EM CRONOGRAMA OU SOB DEMANDA CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA E JUSTIFICADA.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL:

10.18. RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E PROGRAMAS DE SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
10.19. Deverdo conter as atividades desenvolvidas pela empresa responsavel pela execugdo da obra no que tange os programas ambientais listados abaixo e quaisquer outros sobre sua responsabilidade
ou requisitado pelo érgdo ambiental.

10.19.1. PPRA - Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais,

10.19.2. Programa Ambiental da Construgdo — PAC e Subprogramas;

10.19.3. Programa de Monitoramento de Processo Erosivo;

10.19.4. Programa de Supressdo da Vegetacdo e Limpeza das Areas do Reservatério;

10.19.5. Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas-PRAD das unidades (Canteiro, Jazidas, Bota-Fora e demais areas utilizadas pela construtora);

10.19.6. Programa de Planejamento, Seguranca e Organizagdo do Empreendimento.

QUANTIDADE: 18 (DEZOITO);
APRESENTAGAO: PERIODICIDADE MENSAL, SENDO O PRIMEIRO 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSAO DA OS.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE EDUCAGAO AMBIENTAL (PEA), COMUNICAGAO SOCIAL (PCS) E AGOES SOCIAIS (PAS):

10.20. RELATORIO DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

10.21. O Relatdrio devera contemplar o Programa de Educagdo Ambiental (PEA), o Programa de Comunicagdo Social (PCS) e o Programa de AgBes Sociais (PAS).

10.22. Todos os Programas deverdo s er elaborados, apresentados e executados conforme EIA/RIMA, Politica Nacional de Educagdo Ambiental (Lei Federal n2 9.795/1999), Lei Estadual n? 16.688/2019 e
recomendagdes do Termo de Referéncia.

10.23. O PEA deverd estabelecer diretrizes, metodologias, metas e agdes voltadas a sensibilizagdo da comunidade local e trabalhadores, promovendo a integragdo com os demais Programas Ambientais.
10.24. O PCS devera estabelecer estratégias de comunicagdo com as populagdes das areas de influéncia da Barragem S3o Bento do Una, promovendo a transparéncia e o acesso as informagdes sobre

o empreendimento.
10.25. O PAS devera ser elaborado e executado para atender as demandas sociais decorrentes da retomada da obra, bem como revisar as desapropriagdes realizadas (Programa de Negociagdo para
Desapropriagdo de Terras e Benfeitorias - PNDTB), apoiar novas negociagdes e promover mobilizagdo social para implementagdo dos programas PEA e PCS.

QUANTIDADE: 09 (NOVE);
APRESENTAGAO: PERIODICIDADE CONFORME PREVISTO EM CRONOGRAMA OU SOB DEMANDA CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA E JUSTIFICADA.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMA DE GESTAO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO:

10.26. RELATORIO DE PROGRAMAS DE GESTAO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

10.27. O Relatério devera ser elaborado, apresentado e executado conforme previsto no EIA/RIMA e em atendimento a Instrugdo Normativa IPHAN n2 01/2015, Portarias IPHAN n2 07/1988 e n2
230/2002, e as exigéncias da Licenga de Instalagdo.

10.28. O PGPA visa mitigar impactos sobre o patrimonio arqueoldgico por meio da atualizagdo do diagndstico, execugdo do monitoramento arqueolégico durante as obras, definigdo das Zonas de
Monitoramento Arqueoldgico (ZMA), elaboragdo de relatérios mensais e finais, e obtengdo de declaragdo formal de conformidade do IPHAN, condigdo essencial para a emissdo da Licenga de Operagdo da
Barragem Sdo Bento do Una, conforme diretrizes constante no Termo de Referéncia.

QUANTIDADE: 18 (DEZOITO);
APRESENTAGAO: PERIODICIDADE MENSAL, SENDO O PRIMEIRO 30 (TRINTA) DIAS APOS A EMISSAO DA OS.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA:

10.29. RELATORIO DE PROGRAMAS DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA
10.30. O Relatério devera ser elaborado, apresentado e executado conforme previsto no EIA/RIMA e em atendimento a Instrugdo Normativa IBAMA n2 146/2007 e as exigéncias das licengas ambientais.
10.31. O PARF tem por objetivo mitigar os impactos da supressdo vegetal sobre a fauna silvestre por meio do afugentamento, resgate, manejo, destinagdo adequada dos animais, identificagdo das dreas de

soltura, marcagdo permanente, e sistematizagdo das informagdes, conforme diretrizes constante no Termo de Referéncia.

QUANTIDADE: 09 (NOVE);
APRESENTACAO: PERIODICIDADE CONFORME PREVISTO EM CRONOGRAMA OU SOB DEMANDA CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA E JUSTIFICADA.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMA DE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E LIMNOLOGICO:




10.32. RELATORIO DE PROGRAMAS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E LIMNOLOGICO

10.33. O Relatério devera ser elaborado, apresentado e executado conforme previsto no EIA/RIMA, normas legais e exigéncias das licengas ambientais.
10.34. Tera como objetivo geral acompanhar a evolugdo da qualidade dos recursos hidricos e o potencial de contaminagao hidrica e degradagdo dos solos, subsidiando agdes preventivas e corretivas.
10.35. O PMQA devera incluir a caracterizagdo das condi¢Ges atuais da 4gua a montante e a jusante do empreendimento e acompanhar a evolugdo da qualidade da dgua durante a formagdo e operagdo

do reservatdrio, em apoio a manutengdo dos usos multiplos, conforme diretrizes constante no Termo de Referéncia.

QUANTIDADE: 05 (CINCO);
APRESENTACAO: PERIODICIDADE CONFORME PREVISTO EM CRONOGRAMA OU SOB DEMANDA CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA E JUSTIFICADA.

A SER ENTREGUE PELA EQUIPE TECNICA - RELATORIO FINAL:

10.36. RELATORIO FINAL (AS BUILT)
10.37. Deverd compor as informagdes mais relevantes disponibilizadas nos relatérios mensais em andamento. Nele serd informado o histdrico da obra, seus antecedentes e todos os eventos técnicos
administrativos e financeiros importantes ocorridos.
10.38. O Relatdrio “AS BUILT” consiste na edigdo do Projeto, na sua versdo final, exatamente como foi executado em campo. Compreende o registro descritivo e a representagdo gréfica, através dos
desenhos pertinentes de todos os itens de servigo componentes das obras executadas sob a supervisdo da consultora, dando-se énfase especial as alteragdes feitas no projeto, durante o periodo de execugdo.
10.39. O Relatdrio “AS BUILT” devera ser apresentado em 3 (trés) vias, até 30 (trinta) dias corridos apos a conclusdo das obras objeto da supervisdo. Devera ser composto de trés volumes:
10.39.1. Volume 1 - Relatério “AS BUILT”, em tamanho A-4, e devera conter a memdria justificativa das alteragdes efetuadas, abordando as razGes técnicas, quantitativos, custos, calculos explicativos,
planilhas e outros necessérios;
10.39.2. Volume 2 - Plantas e Projeto Executados “AS BUILT”, em tamanho A-3, deverd constar os desenhos e graficos dos projetos com todos os seus detalhes, na forma final como as obras foram
construidas;

10.39.3. Volume 3 — Resultados e Calculos dos Servigos Executados “AS BUILT”, em tamanho A-4, devera conter quadros com dados topogréficos (calculo de coordenadas, posigdo e cotas de RNs),
resumo de ensaios, controle tecnolégico (concreto, revestimento), bem como, controle de estabilidade.

QUANTIDADE: 01 (UM);
APRESENTACAO: 30 (DIAS) APOS O TERMINO DOS RESPECTIVOS SERVICOS.

A SER ENTREGUE PELA CONSULTORIA:

10.40. RELATORIO DE ASSESSORAMENTO TECNICO ESPECIFICO - SERVIGOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIAS

10.41. Deverdo prover a SEIH/SRHS nas atividades de Supervisdo, Apoio a Fiscalizagdo, suporte técnico especializado na tomada de decisdes quanto a caminhos criticos durante a execugdo da obra,
através da elaboragdo de estudos técnicos, anteprojetos, projetos e elaboragdo de pareceres técnicos definindo solugdes a serem implementadas, auxiliando na solugdo de conflitos que possam surgir na
condugdo do empreendimento.

QUANTIDADE: 10 (DEZ);

APRESENTAGAO: PERIODICIDADE CONFORME PREVISTO EM CRONOGRAMA OU SOB DEMANDA CONFORME NECESSIDADE APRESENTADA E JUSTIFICADA.
11. PROGRAMA / ATIVIDADE / PRODUTOS (ENTREGAS) / RESPONSAVEIS / ACOMPANHAMENTO PELA CONTRATADA

A seguir serdo apresentadas os programas e suas respectivas atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA, bem como o detalhamento dos produtos a serem entregues:

11.1. PEA - PROGRAMA DE EDUCAGAO AMBIENTAL
11.1.1. ATIVIDADE:

Diagnéstico inicial das necessidades educativas e mapeamento dos publicos-alvo.

Produgdo e distribuigdo de materiais educativos (cartilhas, folders, videos, roteiros de oficina).

Capacitagdo de multiplicadores locais e formagao de agentes comunitarios ambientais.

Realizagdo de campanhas de sensibilizagdo sobre manejo de residuos, conservagdo de agua e prevengdo de queimadas.
Monitoramento e avaliagdo das agdes (questionarios pré/pos, relatorios mensais) e ajustes do plano.

11.1.2. PRODUTOS ENTREGAVEIS

Metas e Indicadores ambientais: Produzir material didatico ou informativo compativel com cada fase de execugdo das agdes propostas pelo PEA, considerando o plblico-alvo,
linguagem e caracteristicas regionais e locais das localidades e grupos envolvidos nas atividades propostas - Numero total de materiais de educa¢do ambiental produzidos em relagio ao
numero de localidades atendidas pelo programa de educagdo ambiental;

Realizagdo de momentos de integragdo, presencial dos conhecimentos produzidos e sensibilizados no &mbito do PEA em fase compativel com a maturidade dos processos e resultados
da execugdo das atividades propostas - Numero de agdes de mobilizagdo para a atividade de integragéo presencial dos contetdos e resultados do PEA;

Aumento continuo do N° de participantes da comunidade nas atividades de interagdo presencial - Niimero de participantes por municipio participantes das atividades de integragao
presencial dos contetidos e resultados obtidos pelo PEA;

Métodos de monitoramento: Sera feita em uma matriz de atribui¢do de notas para diversos aspectos de diferentes categorias. Cada categoria tera uma nota média final. Exemplos de
categorias: logistica, mobiliza¢do da comunidade, perfil pedagogico do educador, participagdo dos educandos em cada tema, adequagdo do tema a comunidade local, atendimento as
diretrizes da Politica Nacional de Educagdo Ambiental, cumprimento das metas do programa. A avaliagdo da logistica envolve estratégias de divulgagdo dos encontros, forma de
disposigdo dos assentos, qualidade da iluminagdo e ventilagdo local, conforto auditivo, recursos didaticos e audiovisuais utilizados, suficiéncia do tempo disponivel para o
desenvolvimento das atividades, acessibilidade ao local dos encontros;

Area de abrangéncia/Piblico-alvo: O monitoramento contemplara o piblico-alvo do PEA, isto é, a comunidades localizadas na Area de Influéncia Direta (AID) do Meio

Socioecondmico.
11.1.3. RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.
11.1.4. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Técnicos da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.
11.1.5. OBSERVAGOES:

Plano de Agao detalhado do PEA (versdo revisada, complementada e atualizada do previsto no EIA/RIMA); Materiais didaticos (cartilhas, apostilas, folders, videos, etc.), aprovados
pela CONTRATANTE;

Registros dos eventos (oficinas, palestras, reunides) com lista de presenga, registros fotograficos/videos e relatorios de execugéo;

Relatério Final consolidado do PEA;

O pagamento ficara condicionado a comprovagio da composi¢do da equipe prevista para o periodo, a qual sera responsavel pela execucdo das atividades e pela entrega dos respectivos
relatorios mensais.

11.2. PCS - PROGRAMA DE COMUNICAGAO SOCIAL
11.2.1. ATIVIDADE:

* Levantamento e mapeamento dos publicos de interesse e definigdo de canais de comunicagio.

* Organizagdo e execugdo de eventos de comunicagdo (reunides publicas, audiéncias, plantdes de atendimento).
¢ Produgio e veiculagdo de materiais informativos (impressos, digitais, spots de radio, redes sociais).

* Gestao de canais de atendimento a comunidade (ouvidoria, telefone, e-mail) e registro de demandas.

11.2.2. PRODUTOS ENTREGAVEIS

* Metas e Indicadores Ambientais: Realizar, no minimo, durante as atividades de implantagao, 03 (trés) campanhas de comunicagao social nas comunidades; Realizar, durante as
atividades de implantagéo, no minimo, 02 (duas) visitas a cada um dos proprietarios localizados na area de influéncia direta do empreendimento; Receber e responder, em até 7 dias
uteis, durante a fase de implantagdo, todas as duvidas, opinides, reclamagdes, sugestdes, criticas ou dentincias recebidas via canal de comunicagéo, informando previsdo de solugdo
quando cabivel - Percentual de duvidas, sugestdes, reclamagdes e outras demandas recebidas via canal de comunicagdo, cujas respostas sdo apresentadas no prazo de 7 dias uteis;
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Realizar durante as atividades de implantagao, atividades de orientagdo, treinamentos com tematicas de normas de conduta, relacionamento com comunidades e proprietarios e demais
temas para 80% da méo de obra direta e indireta - Numero de visitas realizadas de acordo com os eventos previstos no cronograma de obras; Informar antecipadamente a popula¢do
sobre atividades de obra potencialmente impactantes - Numero de reunides informativas realizadas, por comunidades;

e Meétodos de monitoramento: O monitoramento do programa consistira em avaliar se as agdes de comunica¢do com a comunidade estdo sendo executadas conforme previsto, de maneira
que as metas estabelecidas estejam sendo atingidas. O acompanhamento sera feito a partir da elaboragdo de relatorios de acompanhamento mensais.

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.

RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Técnicos da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.
OBSERVAGOES:

« Plano de Agdo detalhado do PCS (atualizado com base no EIA/RIMA e integrado ao PEA); Relatorios mensais das agdes de comunicagio (reunides, visitas, atendimentos, oficinas);
Relatério Final consolidado do PCS;

¢ O pagamento ficara condicionado a comprovagdo da composigdo da equipe prevista para o periodo, a qual sera responsavel pela execugdo das atividades e pela entrega dos respectivos
relatorios mensais.

PAS - PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ATIVIDADE:

« Diagnostico socioecondmico das popula¢des impactadas e mapeamento de vulnerabilidades;

* Implementagdo de agdes de assisténcia social (orientagdo, encaminhamentos, programas de renda);
¢ Articulagdo com servigos publicos locais e rede de prote¢do social;

* Acompanhamento individual e coletivo de beneficiarios (cadastros, visitas domiciliares, relatorios);
« Capacitagdo para inclusdo produtiva e encaminhamento a cursos/empreendedorismo;

PRODUTOS ENTREGAVEIS

« Relatérios mensais com registro das atividades executadas, avaliagdo de desempenho, recomendagdes e integragdo dos Programas;

« Relatério Final (sintese global da execugdo contratual);

* O pagamento ficara condicionado a comprovagdo da composigdo da equipe prevista para o periodo, a qual sera responsavel pela execugdo das atividades e pela entrega dos respectivos
relatorios mensais;

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.
RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Técnicos da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.

PGPA - PROGRAMA DE GESTAO DO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
ATIVIDADE:

¢ Levantamento e mapeamento preliminar de areas com potencial arqueologico;

* Monitoramento arqueoldgico durante obras (vistorias, supervisdo em areas de risco);

« Execugio de prospeccdo, salvamento e resgate arqueologico quando necessario;

« Catalogagdo, documentacdo técnica e com defini¢do de guarda proviséria de materiais arqueologicos;

PRODUTOS ENTREGAVEIS

e Metas e Indicadores: Acompanhar as intervengdes da obra ao longo do processo; Identificar todos os possiveis sitios, areas de saber tradicional e mitigar as interferéncias, através das
medidas descritas; Descri¢do dos resultados; Recomendagao de medidas de salvamento de sitios arqueologicos, caso seja necessario; Resgatar vestigios arqueoldgicos. Os indicadores a
serem considerados sdo:

o Sitios intactos; Sitios com grau de integridade médio;

o Sitios com grau de integridade baixo;

o Ocorréncias arqueoldgicas
Métodos de Monitoramento: Diagndstico arqueoldgico expedito conforme IPHAN, com acompanhamento da obra, monitoramento continuo (especialmente em areas com vestigios),
prospecgao, sondagens e escavagdes quando necessario, além de salvamento arqueologico e adogdo de medidas mitigadoras para reduzir impactos ao patriménio cultural.
Publico Alvo: Comunidades do entorno e locais potenciais de ocorréncia material, histdrico, arqueologico e arquitetonico e do Patrimonio Cultural; IPHAN e demais Orgios gestores e
de proteciio do patriménio; Instituigdes e grupos interessados na preservagio e em trabalho de arqueologia; Orgios Municipais e Gestores Publicos (Secretarias de Educagdo, Cultura e
Turismo); Forga de trabalho da obra.
Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A analise e avaliagdo das agdes executadas serdo realizadas por meio de relatorios de acompanhamento mensais e relatorios
semestrais para envio ao 6rgdo ambiental durante a fase de implantagao;

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.
RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Técnicos da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.
OBSERVAGOES:
e Plano de A¢do do PGPA atualizado e aprovado pelo IPHAN;
« Relatérios técnicos periddicos (Parciais e Finais) com a Documentago técnica de prospecgdo, resgate e salvamento arqueoldgico (se aplicavel) e a documentagdo para
aprovagdo/declaragdo do IPHAN;

¢ O pagamento ficara condicionado a comprovagdo da composigdo da equipe prevista para o periodo, a qual sera responsavel pela execugdo das atividades e pela entrega dos respectivos
relatorios mensais;

PARF - PROGRAMAS DE AFUGENTAMENTO E RESGATE DE FAUNA

ATIVIDADE:

* Mapeamento das areas de ocorréncia faunistica e definigdo de zonas de atuagéo;

« Solicitar autorizagdes do 6rgdo ambiental;

o Capacitagdo de equipe de resgate e afugentamento e implantagdo de postos de observagio;

* Execugdo de operagdes de afugentamento controlado e resgate de individuos (captura, manejo temporario, destinagao);
« Registro detalhado das ocorréncias (espécies, local, destino) e integragdo com programas de reabilitagéo;

PRODUTOS ENTREGAVEIS

e 1. Metas e Indicadores ambientais: Obter a Autorizagdo de Coleta, Captura e Transporte de Material Biologico (ACF) junto ao érgdo estadual licenciador - Nimero de espécimes da
fauna avistados na area de supressdo / n° de espécies afugentados passivamente; Afugentar passivamente 100% dos espécimes da fauna terrestre em todas as atividades de supressio -
Numero de espécimes da fauna realocados / total de fauna resgatados; Resgatar 100% dos espécimes que ndo puderem ser afugentados ou que se encontrarem feridos e/ou debilitados -
Numero de espécimes da fauna que passaram por assisténcia veterinaria / nimero de espécimes de fauna que forem encontrados feridos ou debilitados; Enviar 100% dos espécimes
feridos para tratamento veterinario - Nimero de espécimes reintroduzidos apds tratamento veterinario / nimero de espécimes encaminhados para assisténcia veterinaria; Realizar soltura
de 100% dos espécimes resgatados e considerados em boas condigdes de satide durante as atividades de supressdo - Namero de espécimes encaminhados para institutos de pesquisa,
zoologicos, criadouros cientificos ou conservacionistas por impossibilidade de reabilitagdo / nimero dos espécimes impossibilitados de retornar a natureza; Em caso de impossibilidade
de retornar a natureza, encaminhar 100% dos espécimes para centros de reabilitagdo, institutos de pesquisa, zooldgicos, criadouros cientificos ou conservacionistas - Numero de
espécimes enviados para aproveitamento cientifico em institui¢des de pesquisa / nimero de espécimes que vieram a 6bito; Encaminhar 100% dos animais que venham a 6bito para
aproveitamento cientifico em institui¢des de pesquisa - Numero de espécimes da fauna avistados na area de supressdo / n® de espécies afugentados passivamente;

Métodos de monitoramento: O monitoramento do Programa se dara a partir do acompanhamento dos indicadores ambientais das agdes realizadas, a partir de relatorios de
acompanhamento, que deverdo contemplar os registros fotograficos, as fichas contendo informagdes sobre o local (com coordenadas geograficas), a hora, a espécie, a situagdo do animal
e a destinago, além de uma apresentagéo dos indicadores e panorama do atendimento das metas estabelecidas;

Periodicidade e responsaveis por coleta de dados: Os dados serdo coletados conforme atividades de campo e os responsaveis sdo os profissionais designados;

Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A analise e avaliagdo das agdes executadas serdo realizadas por meio de relatorios de acompanhamento mensais e relatorios
semestrais para envio ao 6rgao ambiental durante a fase de implantagao;

Respostas e agdes corretivas: Na ocorréncia de ndo-conformidade, deve-se ser reportada imediatamente aos responsaveis pela gestdo do empreendimento, para que sejam tomadas as
medidas cabiveis. Com base nos resultados dos relatorios de acompanhamento, serdo propostas medidas para melhorar o desempenho do Programa, como treinamentos para os
trabalhadores, alteragdes em procedimentos, entre outras.;



11.5.3. RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizacdo das atividades de SUPERVISAO da obra.
11.5.4. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Técnicos da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.
11.5.5. OBSERVAGOES:
* Plano de Agdo do PARF atualizado;
« Elaboragao de relatorios mensais e consolidado final com Registros de atividades de resgate e afugentamento da fauna (incluindo lista de espécies e destino dos animais);
« O pagamento ficara condicionado a comprovagdo da composigdo da equipe prevista para o periodo, a qual sera responsavel pela execugdo das atividades e pela entrega dos respectivos
relatorios mensais.
11.6. PMQA - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E LIMNOLOGICO
11.6.1. ATIVIDADE:

* Definigdo da rede de monitoramento (pontos, frequéncia, pardmetros) e protocolos de amostragem;
o Coleta de amostras para analises fisico-quimicas, microbiologicas e limnologicas;

* Processamento laboratorial, controle de qualidade e validagdo de dados;

« Analise técnica dos resultados, identificagdo de riscos e propostas de mitigagao.

11.6.2. PRODUTOS ENTREGAVEIS

Metas e Indicadores Ambientais: Executar todas as amostragens e analises laboratoriais previstas para avaliar a qualidade da agua - Porcentagem de campanhas de amostragem
realizadas em relagdo ao total previsto; Restituir a qualidade das aguas dos recursos hidricos apds a implantagéo - Percentual semestral de pardmetros de qualidade das aguas alterados
negativamente quando comparados as amostragens antes e durante a obra;

Métodos de monitoramento : O monitoramento do Programa se daré a partir do acompanhamento: dos indicadores ambientais das agdes de gestdo realizadas, a partir de relatorios de
monitoramento da qualidade da 4gua, que deverdo contemplar os registros fotograficos das campanhas realizadas, identificagdo e registros das ndo conformidades, resultados e
discussdes dos laudos laboratoriais, além de uma apresentagdo dos indicadores ¢ panorama do atendimento das metas estabelecidas;

Periodicidade e responsaveis por coleta de dados - As campanhas serdo realizadas durante e apds a obra. Os responsaveis serdo os designados na Equipe Técnica;

Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados - A analise e avaliagdo das agdes executadas serdo realizadas por meio de relatorios de monitoramento a cada campanha, relatorios
semestrais para envio ao 6rgdo ambiental durante a fase de implantagdo; 5. Respostas e agdes corretivas;

Na ocorréncia de ndo-conformidade, deve-se ser reportada imediatamente aos responsaveis pela gestdo do empreendimento, para que sejam tomadas as medidas cabiveis - Com base nos
resultados dos relatorios de monitoramento, serdo propostas medidas para melhorar o desempenho do Programa.

11.6.3. RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.
11.6.4. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Técnicos da Secretaria de Recursos Hidricos e Saneamento.
11.6.5. OBSERVAGOES:

e Plano de Agdo do PARF atualizado;

« Elaboragao de relatorios mensais e consolidado final com Registros de atividades de resgate ¢ afugentamento da fauna (incluindo lista de espécies e destino dos animais);

¢ O pagamento ficara condicionado a comprovagdo da composigdo da equipe prevista para o periodo, a qual serd responsavel pela execugdo das atividades e pela entrega dos respectivos
relatorios mensais.

A empresa executora da obra serd responsavel por algumas atividades dos Programas Ambientais, as quais serdo acompanhadas e fiscalizadas pela empresa a ser contratada para SUPERVISAO do

empreendimento, onde a seguir apresentamos as atividades bem como a matriz de responsabilidade.

11.7. PAC - PROGRAMA AMBIENTAL DA CONSTRUCAO
11.7.1. ATIVIDADE:

¢ 1. O Programa Ambiental da Construgdo estabelece o conjunto de medidas e procedimentos destinados a minimizar os impactos ambientais decorrentes das atividades construtivas.
¢ 2.0 programa orienta a implementagio de boas praticas ambientais no canteiro de obras e nas frentes de servi¢o, garantindo a conformidade com as condicionantes das licengas
ambientais e com as recomendagdes constantes do EIA/RIMA.
« 3. Entre os principais aspectos contemplados no programa destacam-se:
o controle de emissdes atmosféricas e poeira;
controle de ruidos e vibragdes;
prevengao de contaminagao do solo e da agua;
gestdo de efluentes e drenagem do canteiro;
controle de processos erosivos;
organizagdo e limpeza das areas operacionais;
capacitagdo ambiental dos trabalhadores.
¢ O PAC funciona como programa estruturador, integrando diversos subprogramas ambientais relacionados a execugio da obra.

o
o
o
o
o
o

11.7.2. PRODUTOS ENTREGAVEIS

¢ Existem subprogramas que devem ser atendidos e reportados a fiscalizagdo mensalmente. Sendo eles:

o Programa de Gerenciamento de Efluentes Liquidos.

= Metas e Indicadores Ambientais: Realizar a coleta e destinagdo ambientalmente adequada de 100% dos efluentes gerados durante todas as fases

empreendimento, atendendo a legislagdo vigente; Porcentagem de efluente disposto corretamente, comprovado por manifesto de transporte de
efluente/residuos ou outro documento pertinente; Garantir que 100% efluentes produzidos pelo empreendimento recebam o tratamento e destinagdo
adequados, durante todas as fases, conforme a legislagdo vigente; Ter um total de zero registros de acidentes ou vazamentos com contaminagao dos
solos e de corpos hidricos, durante todas as fases. Numero de registros de ndo-conformidades.
Métodos de monitoramento: O monitoramento do Programa se daré a partir do acompanhamento dos indicadores ambientais das a¢des de gestao
realizadas, a partir de relatorios de monitoramento dos efluentes liquidos, que deverdo contemplar os registros fotograficos das inspegdes
realizadas, identificagdo e registros das ndo-conformidades, evidéncias das destina¢des realizadas, além de uma apresentagdo dos indicadores e
panorama do atendimento das metas estabelecidas. Periodicidade e responsaveis por coleta de dados . Os dados serdo coletados mensalmente. Além
disso, sera realizado inspegdes nas frentes de servigos para acompanhamento da gestdo de efluentes. Os responsaveis serdo os colaboradores e os
profissionais designados na Equipe Técnica. Periodicidade de anélise e avaliagdo de resultados: A analise e avaliagdo das agdes executadas serdo
realizadas por meio de relatorios internos de acompanhamento mensais, relatorios semestrais para envio ao 6rgao ambiental durante a fase de
implantagdo e anuais durante a fase de operagdo do empreendimento.
Respostas e agdes corretivas: Na ocorréncia de ndo-conformidade, deve-se ser reportada imediatamente aos responsaveis pela gestdo do
empreendimento, para que sejam tomadas as medidas cabiveis. Com base nos resultados dos relatorios de acompanhamento, serdo propostas
medidas para melhorar o desempenho do Programa, como novos treinamentos para os trabalhadores, alteragdes em procedimentos, nas
contratagdes de empresas de coleta, transporte e/ou destinagdo, revisdo ou atualizagdo do Programa, etc.
o Programa de Monitoramento e Controle de Ruido:

= Metas e Indicadores Ambientais: Efetuar o monitoramento e controle das fontes de ruido do empreendimento e das medidas de prevengdo/controle,
de maneira que o ruido gerado nas fases de implantagdo, operagdo e desativagdo do Projeto atenda aos padrdes da ABNT NBR 10151:2019 Versao
Corrigida:2020 e/ou requisitos especificos de cada municipio da area de influéncia; Numero de campanhas de monitoramento realizadas; Namero
de agdes preventivas e de controle adotadas para adequagdes das medigdes em desconformidades identificadas nos monitoramentos; Nao haver
registros de ocorréncias/reclamagdes por parte da comunidade afetada pelo empreendimento quanto ao ruido emitido pelas atividades da fase de
implantagdo. Numero de reclamagdes formais, via canal de ouvidoria, feitas pela populagdo do entorno das frentes de trabalho do
empreendimento.
Métodos de monitoramento: O monitoramento do Programa se dard a partir do acompanhamento dos indicadores ambientais das a¢des de gestdo
realizadas, a partir de relatorios de controle e monitoramento de ruido, que deverdo contemplar os registros fotograficos das medigdes realizadas e
os requisitos da NBR 10.151:2019 versdo corrigida 2020, além de uma apresentagao dos indicadores e panorama do atendimento das metas
estabelecidas, mensalmente entregue a fiscalizagdo da obra.
Area de abrangéncia/Piiblico-alvo: O monitoramento contemplara o piblico-alvo do Programa e toda a 4rea de abrangéncia que consiste em toda
area de influéncia direta do empreendimento, sobretudo nas areas povoadas, além dos canteiros de obras e demais areas destinadas as instalagdes
acessorias, bem como as vias de acesso de veiculos e maquinas.
Periodicidade e responsaveis por coleta de dados: Os dados serdo coletados conforme medigdes de campo e os responsaveis sao os profissionais
designados conforme Equipe Técnica.
Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A andlise e avaliagdo das agdes executadas serdo realizadas por meio de relatorios de
monitoramento mensais para envio ao 6rgdo ambiental durante a fase de implantagio e anuais durante a fase de operagdo do empreendimento.
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= Respostas e agdes corretivas: Na ocorréncia de ndo-conformidade ou registro de reclamagdes, devem-se ser reportadas imediatamente aos
responsaveis pela gestdo do empreendimento, para que sejam tomadas as medidas cabiveis. Com base nos resultados dos relatorios de
acompanhamento, serdo propostas medidas para melhorar o desempenho do Programa, como treinamentos para os trabalhadores, alteragdes em
procedimentos, implantagdo de medidas corretivas, entre outras.
o Programa de Controle das Emissdes Atmosféricas:
= Metas e Indicadores Ambientais: Realizar treinamentos e agdes de divulgagdo periddicos com os trabalhadores sobre a conscientizagio de controle
das emissdes de gases poluentes; Numero de treinamentos realizados. Realizar 100% das manutengdes periddicas previstas para os equipamentos ¢
veiculos de ciclo Diesel; Percentual de manutengdes periodicas realizadas versus previsto; Encaminhar 100% dos veiculos que apresentarem
emissdo de fumaga preta superior ao grau 2 da Escala Colorimétrica de Ringelmann para manutengao; Percentual de veiculos que apresentarem
emissdo de fumaga preta superior ao grau 2 da Escala Colorimétrica de Ringelmann enviados para manutengio; Fazer inspe¢des didrias nas vias de
trafego, em trechos pré-estabelecidos, e nas areas de estocagem de materiais. Niimero de ndo-conformidades tratadas em relagéo ao ndo-
conformidades abertas sobre emissdes atmosféricas no periodo. Registrar e gerir 100% das ndo-conformidades, apresentando descrigéo, local, data,
equipe envolvida, motivos e medidas corretivas.
= Métodos de monitoramento: O monitoramento do Programa se dara a partir do acompanhamento dos indicadores ambientais das a¢des de gestio
realizadas, a partir de relatorios de monitoramento das emissdes atmosféricas, que deverdo contemplar os registros fotograficos das inspecdes
realizadas, identifica¢@o e registros das ndo-conformidades, além de uma apresentagdo dos indicadores e panorama do atendimento das metas
estabelecidas.
= Area de abrangéncia/Publico-alvo: O monitoramento contemplara o publico-alvo do Programa e toda a drea de abrangéncia que consiste, o canteiro
de obras e frentes de servigos.
Periodicidade e responsaveis por coleta de dados: Os dados serdo coletados mensalmente. Além disso, serd realizado inspegdes para o
acompanhamento da execugdo das atividades propostas no Programa. Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A andlise e avaliagdo das
agdes executadas serdo realizadas por meio de relatérios internos de acompanhamento mensais, relatorios semestrais para envio ao érgdo ambiental
durante a fase de implantago e anuais durante a fase de operagédo do empreendimento.
= Respostas e agdes corretivas: Na ocorréncia de ndo-conformidade, deve-se ser reportada imediatamente aos responsaveis pela gestdo do
empreendimento, para que sejam tomadas as medidas cabiveis. Com base nos resultados dos relatorios de acompanhamento, serdo propostas
medidas para melhorar o desempenho do Programa, como novos treinamentos para os trabalhadores, alteragdes em procedimentos e medidas, entre
outras.

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades da obra.
RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Empresa contratada para realizacdo das atividades de SUPERVISAO da obra.
OBSERVAGOES:
e Plano de Agdo do PARF atualizado;
« Elaboragio de relatorios mensais e consolidado final com Registros de atividades de resgate e afugentamento da fauna (incluindo lista de espécies e destino dos animais);

¢ O pagamento ficara condicionado a comprovagdo da composigdo da equipe prevista para o periodo, a qual sera responsavel pela execugdo das atividades e pela entrega dos respectivos
relatorios mensais.

PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS - SUBPROGRAMA DO PAC

ATIVIDADE:
« Planejar, segregar, acondicionar, transportar e destinar residuos da obra;

PRODUTOS ENTREGAVEIS

Métodos de Monitoramento: O monitoramento do programa se dara a partir da elaboragdo e do gerenciamento de documentos, como inventario de residuos, formularios de registro de
movimentagdo, relatorios de acompanhamento e a partir do controle de MTRs, CDFs e licengas/autorizagdes ambientais de empresas responsaveis pela coleta, transporte e destinagdo
final dos residuos gerados. Além dos registros fotograficos em inspegdes de campo e gestdo das ndo conformidades;

Periodicidade e responsaveis por coleta de dados: Os dados serdo coletados mensalmente, além disso, serd realizados inspegdes nas frentes de servigos e baias de residuos para
verificagdo da limpeza e organizagdo dos residuos. Os responsaveis serdo os colaboradores e profissionais designados pela equipe técnica;

Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A analise e avaliagdo das agdes executadas serdo realizadas por meio de relatorios internos de acompanhamentos mensais, relatorios
semestrais para envio ao 6rgdo ambiental durante a fase de implantagdo do empreendimento.

Respostas e a¢des corretivas: Na ocorréncia de ndo conformidades, deve-se ser reportada imediatamente aos responsaveis pela gestdo do empreendimento.

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades da obra.
RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.

PSV - PROGRAMA DE SUPRESSAO VEGETAL - SUBPROGRAMA DO PAC

ATIVIDADE:

« Estabelece os procedimentos técnicos e ambientais para a remogao controlada da cobertura vegetal necessaria a implantagdo das obras e a formagéo do reservatorio.
* A execugdo do programa devera obedecer as autorizagdes ambientais e as diretrizes estabelecidas nas licengas ambientais;
« Entre as principais agdes previstas destacam-se:

o Delimitagdo e sinalizagdo das areas autorizadas para supressio;

o Inventério e registro das espécies vegetais existentes;

o Execugdo da supressdo de forma gradual e controlada;

o Aproveitamento adequado da biomassa vegetal;

o Integragdo com os programas de resgate de fauna;

o Prevengdo de queimadas e disposigdo inadequada de material vegetal.

PRODUTOS ENTREGAVEIS

Métodos de monitoramento: O monitoramento do Programa se dara a partir do acompanhamento e analise dos indicadores ambientais das atividades de supressao frente a legislagao e a
ASYV, a partir do qual deverdo serem elaborados relatorios de acompanhamento da atividade de supressdo, contemplando os registros fotograficos e registros de nao-conformidades;
Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A analise e avaliagdo das a¢des executadas serdo realizadas por meio de relatorios de acompanhamento mensais. Ao final da
supressdo vegetal, sera elaborado um relatorio técnico final contemplando todas as etapas da atividade, acompanhado da ART do profissional responsavel. Serdo elaborados relatorios
semestrais para apresentagdo ao 6rgdo ambiental durante a fase de implantagdo do empreendimento;

Respostas e agdes corretivas: Na ocorréncia de ndo-conformidade, deve ser reportada imediatamente aos responséveis pela gestdo do empreendimento, para que sejam tomadas as
medidas cabiveis. Com base nos resultados dos relatorios de acompanhamento, serdo propostas medidas para melhorar o desempenho do Programa, como treinamentos para os
trabalhadores, alteragdes em procedimentos etc;

A equipe necessaria para a realiza¢do dos trabalhos devera atender as especificidades de cada atividade e o cronograma de servigos, além de possuirem experiéncia pratica;

A coordenagdo geral das atividades devera ser feita por um engenheiro florestal com experiéncia em projetos envolvendo supressdo de vegetagao.

A necessidade de uma visdo sistémica destes servigos, além do cronograma de sua execugdo, impde a presenga constante deste profissional nas frentes de servigos.

RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades da obra.
RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Empresa contratada para realizacdo das atividades de SUPERVISAO da obra.

PRAD - PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS - SUBPROGRAMA DO PAC

ATIVIDADE:

¢ O Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas tem por objetivo promover a recomposi¢do ambiental das areas afetadas pelas atividades construtivas, restabelecendo, sempre que
possivel, suas condi¢des naturais ou garantindo nova estabilidade ambiental;
« O programa devera abranger as areas impactadas pelas atividades da obra, tais como:
o Canteiros de obras;
o Jazidas de empréstimo;
o Areas de bota-fora;
o Acessos temporarios;
o Areas de apoio utilizadas pela construtora;
e As agdes previstas incluem:
o Reconfiguragio topografica das areas;
o Recomposi¢do do solo superficial;
o Implantagio de drenagem adequada;
o Revegetagdo com espécies nativas;



o Controle de processos erosivos;
o Monitoramento da recuperacdo ambiental;
* O objetivo é garantir a estabilidade fisica, biologica e paisagistica das areas apds a conclusdo das obras.

11.10.2. PRODUTOS ENTREGAVEIS

e Meétodos de monitoramento: O monitoramento do Programa se dara a partir do acompanhamento dos indicadores ambientais das a¢des realizadas, de relatorios de acompanhamento, que
deverdo contemplar os registros fotograficos, as planilhas de campo, além de uma apresentagao dos indicadores e panorama do atendimento das metas estabelecidas;

* Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A analise e avaliagdo das agdes executadas serdo realizadas por meio de relatorios de acompanhamento mensais e relatorios
semestrais para envio ao 6rgdo ambiental durante a fase de implantagdo e os primeiros dois anos da fase de operagao;

« Respostas e agdes corretivas: Na ocorréncia de ndo-conformidade, deve-se ser reportada imediatamente aos responsaveis pela gestdo do empreendimento, para que sejam tomadas as
medidas cabiveis. Com base nos resultados dos relatorios de acompanhamento, serdo propostas medidas para melhorar o desempenho do Programa, como treinamentos para os
trabalhadores, alteragdes em procedimentos, entre outras.

11.10.3. RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades da obra.

11.10.4. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.
11.11. PSO - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO, SEGURANGA E ORGANIZAGAO DO EMPREENDIMENTO - SUBPROGRAMA DO PAC

11.11.1. ATIVIDADE:

« Estabelece as diretrizes para a organizagdo do canteiro de obras ¢ para a prevengdo de acidentes durante a execugdo das atividades construtivas.
¢ O programa deve garantir condi¢des adequadas de seguranga, satide ocupacional e organizagio operacional no empreendimento.
« Entre os principais aspectos contemplados destacam-se:
o Organizagio e sinalizagdo do canteiro de obras;
Controle de acessos e circulagdo de veiculos e trabalhadores;
Implantagdo de medidas de seguranga operacional;
Treinamento e capacitagdo dos trabalhadores;
Disponibiliza¢do de equipamentos de protegéo individual e coletiva;
o Procedimentos de resposta a emergéncias.
e O programa devera estar alinhado as normas regulamentadoras de seguranga do trabalho, especialmente as diretrizes da NR-01, NR-18 e NR-35.

o
o
o
o

11.11.2. PRODUTOS ENTREGAVEIS

* A empresa deve atender aos seguintes itens, demonstrados antes do inicio das atividades em campo, sendo eles:
o Programa de Gerenciamento de Riscos(ocupacionais);

o ASO das fungdes dos colaboradores: Certificados de capacitagdo dos colaboradores das fungdes que serdo exercidas (qualidficac¢do);
o Plano de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO;
o Prgrama de Gestdo de Conservagao Auditiva e Respiratoria e
o Plano de Resposta a Emergéncia;
o Plano de seguranga do canteiro, registros de treinamentos, checklists de seguranga, relatorios de incidentes;

11.11.3. RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades da obra.

11.11.4. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.

11.12. PCE - PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS
11.12.1. ATIVIDADE:

e O Programa de Controle de Erosdo tem por objetivo prevenir, minimizar e controlar processos erosivos decorrentes da movimentagao de terra, supressio vegetal e alteragdes da
topografia natural durante a execug@o das obras.
¢ O programa devera prever a implantagdo de medidas estruturais e ndo estruturais destinadas a estabiliza¢@o do solo e ao controle do escoamento superficial.
« Entre as principais agdes destacam-se:
o Implantagio de sistemas de drenagem provisoria e definitiva;
Protegdo superficial de taludes;
Revegetagdo de areas expostas;
Utilizagdo de técnicas de bioengenharia;
Instalagdo de bacias de contengdo de sedimentos;
o Monitoramento das areas suscetiveis a erosao.
e O programa devera priorizar medidas preventivas, especialmente nas areas de:
o Taludes da barragem;
o Jazidas e areas de empréstimo;
o Bota-foras;
o Acessos e vias de servigo;

o
o
o
o

11.12.2. PRODUTOS ENTREGAVEIS

Métodos de monitoramento: O monitoramento do Programa se dara a partir do acompanhamento dos indicadores ambientais das agdes de gestdo realizadas, a partir de relatorios de
acompanhamento da qualidade do solo, que deverdo contemplar os registros fotograficos, as Fichas de Identificagdo ¢ Gestdo de Processos Erosivos (FIGPE) das inspegdes realizadas,
identificac@o e registros das interferéncias, além de uma apresentagéo dos indicadores e panorama do atendimento das metas estabelecidas;

Periodicidade de analise e avaliagdo de resultados: A analise e avaliagdo das agdes executadas serdo realizadas por meio de relatorios de acompanhamento mensais, relatorios semestrais
para envio ao 6rgdo ambiental durante a fase de implantagio e anuais durante a fase de operacdo do empreendimento;

Respostas e agdes corretivas: Na ocorréncia de interferéncias, deve-se ser reportada imediatamente aos responsaveis pela gestdo do empreendimento, para que sejam tomadas as medidas
cabiveis. Com base nos resultados dos relatorios de acompanhamento, serdo propostas medidas para melhorar o desempenho do Programa, como treinamentos para os trabalhadores,
alteragdes em procedimentos, implantagdo de medidas corretivas, entre outras.

Acgdes preliminares;

Recomposigdo do terreno, Implantagio de redes de drenagem definitivas;

Tratos da superficie final;

Revegetagao;

Agdes de Acompanhamento e Avaliagdo.

11.12.3. RESPONSAVEL PELA EXECUGAO: Empresa contratada para realizagdo das atividades da obra.
11.12.4. RESPONSAVEL PELA FISCALIZAGAO DA ATIVIDADE: Empresa contratada para realizagdo das atividades de SUPERVISAO da obra.

12. DA FORMA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

12.1. A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DE SANEAMENTO, fornecera os Modelos e Padrdes a serem utilizados na apresentagdo da Documentagdo Técnica a ser produzida pela CONTRATADA.

12.2. Todos os documentos deverao ser produzidos com o uso de Programas de Informatica e gravados em Meio Otico.

12.3. Para a edigdo de textos a referéncia devera ser o “Word 2010”, ou versdo superior, da Microsoft (para ambiente “Windows”, da Microsoft). Independentemente do Sistema utilizado, deverdo ser

fornecidos os arquivos eletronicos na extensdo “docx”, além dos arquivos com a extensdo em “pdf”.

12.4. Para a edigdo de planilhas a referéncia devera ser o “Excel 2010”, ou vers3o superior, da Microsoft (para ambiente “Windows”, da Microsoft). Independentemente do Sistema utilizado, deverdo ser
fornecidos os arquivos eletronicos na extensdo “xIsx”, além dos arquivos com a extensdo em “pdf”.

12.5. Para apresentagdes multimidias a referéncia deverd ser o “Power Point 2010”, da Microsoft, ou versdo superior. Deverdo ser fornecidos os arquivos eletrénicos na extensdo “pptx”, além dos
arquivos com a extensdo em “pdf”.

12.6. Para a produgdo de desenhos em CAD, o Programa Padrdo devera ser o “AutoCAD 2010” ou superior. Independentemente do Sistema utilizado para execugdo dos desenhos, deverdo ser fornecidos,
em todas as fases, os Arquivos Eletrnicos na versdo “dwg”. Estes documentos, também deverdo ser encaminhados em midia ética nos formatos: padrao de origem e “pdf” para visualizagdo e impressdo. Para

docu

mentos produzidos em “dwg” dever3o ser indicadas, em cada desenho, as configura¢des adotadas (penas, textos, etc).



12.7. Todos os projetos entregues deverdo ser impressos, no maximo, em tamanho AO, dobradas em formato A3, e todas as plantas deverdo ser entregues acondicionadas em sacos plasticos e
encadernadas ao volume e MIDIA DIGITAL.

12.8. Para a produgdo de Orgamentos de Obras e Servigos de Engenharia podera ser usado qualquer programa de orgamentagdo de obras e servigos de engenharia, contudo deverdo ser fornecidos todos
os arquivos eletrénicos em planilha eletrénica padrdo “Excel”, inclusive das composicdes de custos e encargos sociais, nos modelos fornecidos pela SECRETARIA DE RECURSOS HiDRICOS E DE SANEAMENTO,
mediante preenchimento conforme anexos A,C,D, E e F.

12.9. Todos os Documentos Técnicos a serem elaborados, tais como os Estudos, Memdrias de Calculo, Planilhas, Relatérios, Desenhos Gerais, Especificagdes Técnicas, etc., deverdo ser submetidos a
aprovagdo da SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DE SANEAMENTO.
12.10. A CONTRATADA devera encaminhar as plantas para analise e aprovagdo em 01 (uma) via impressas em plotter jato de tinta e dobradas para os desenhos. No caso da documentagdo em textos e

planilhas no formato A4, devidamente impressos e encadernados, também em 01 (uma) via. Todos os documentos serdo apresentados devidamente assinados pelos responsaveis e representantes da
CONTRATADA. Estes documentos também deverdo ser encaminhados em midia 6tica nos formatos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

12.11. A CONTRATADA é obrigada a obter, a Aprovagdo Formal / anuéncia dos projetos das Obras e Servicos de Engenharia perante as Organizagdes Competentes, em especial junto as Organizagdes
Concessionarias de Servicos (Suprimento de Agua, Eletricidade, Gds, Servicos de Esgotamento Sanitario, Corpo de Bombeiros e de Telecomunicagdes), Prefeituras e Orgdos ambientais. As taxas correspondentes a
essas aprovagdes serdo realizadas pela CONTRATANTE. Caso os 6rgdos ndo aprovem os projetos, os mesmos deverdo ser corrigidos, a expensas da CONTRATADA.

12.12. A CONTRATADA ¢é obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas Autoridades, em razdo do descumprimento de Leis, Regulamentos e Posturas referentes aos Servigos Contratados e
a aprovagdo dos projetos das Obras e Servigos de Engenharia.

12.13. 0Os documentos finais aprovados pela SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DE SANEAMENTO deverio ser entregues em 02 (duas) vias impressas, devidamente assinadas pelos responsaveis e
representantes da CONTRATADA. Estes documentos, também deverdo ser encaminhados em midia 6tica nos formatos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

12.14. Pertencerdo ao Governo do Estado de Pernambuco, sem qualquer énus adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no dmbito do
Contrato), incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia, existente ou que venha a existir, e por esse motivo a CONTRATADA devera apresentar no momento da entrega do Produto Aprovado, o
Termo de Autorizag¢do de Cessdo assinado pelo responsével técnico, conforme modelo disponibilizado em anexo a esse Termo de Referéncia (ANEXO H).

12.15. Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais trabalhos realizados no dmbito do Contrato) deverdo autorizar a SECRETARIA DE RECURSOS HiDRICOS E DE
SANEAMENTO a fazer quaisquer modificagbes que se fizerem necessario, a seu exclusivo critério, nos projetos e demais trabalhos apds sua entrega, independentemente de autorizagdo especifica de seus Autores,
sendo que os profissionais que fizerem as alteragdes obrigam-se a recolher a Anotagdo de Responsabilidade Técnica e responder integralmente pelas modificagdes realizadas.

ilg), AS OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. E obrigacdo da Empresa CONTRATADA, a execucdo de todos os servigos descritos ou mencionados neste Termo de Referéncia, ou constantes na planilha orcamentaria, fornecendo para tanto, toda
médo de obra e equipamentos necessarios. Sdo de responsabilidade da CONTRATADA:

13.1.1. O cumprimento das prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social e Seguro de Acidentes do Trabalho;

13.1.2. O pagamento de impostos, taxas e outras obrigagdes financeiras, que vierem a incidir sobre a execugdo dos servigos;

13.1.3. Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo ndo cumprimento, por parte da CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto do contrato;

13.1.4. Responder pelas obrigagdes e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo ou ndo do objeto do contrato;

13.1.5. Sera por conta da CONTRATADA toda a mdo-de-obra, obrigagdes sociais, seguros contra acidentes de trabalho especificos aos servigos, equipamentos de seguranga, equipamentos técnicos,
bem como tudo o que for necessério a boa e eficaz execugdo dos servigos;

13.1.6. Competira exclusivamente 8 CONTRATADA o pagamento de salarios, horas-extras e/ou noturnas, gratificagdes e toda e qualquer classe de remuneragdo aos seus profissionais;

13.1.7. Responder pela administragdo dos servigos, bem como pela mobilizagdo, desmobilizagdo e deslocamento de pessoal, dentre outras agdes de logistica que tornem possivel a execugdo dos
servigos nos municipios abrangidos pelo objeto deste Termo de Referéncia;

13.1.8. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer problema apresentado nos produtos;

13.1.9. Os servigos ndo previstos neste Termo de Referéncia, cuja realizagdo se constate necesséria ao desenvolvimento dos servigos, somente deverdo ser executados mediante o prévio ajuste formal
do Contrato;

13.1.10. Responder pela coordenagdo e compatibilidade entre todos os projetos de todas as disciplinas envolvidas, de modo a minimizar erros e incompatibilidades, a facilitar as consultas e
informagdes entre os autores dos projetos e solucionar possiveis interferéncias entre as diferentes disciplinas;

13.1.11. Compatibilizar as situagdes propostas as existentes, levando em consideragdo a otimizagdo e racionalizagdo das solugdes dos projetos e custos;

13.1.12. Obter e apresentar na Aprovagdo Formal de todos os projetos das Obras e Servigos de Engenharia perante as Organizagdes Competentes, em especial junto as Organizagdes Concessionarias de

Servicos (Suprimento de Agua, Eletricidade, Gas, Servicos de Esgotamento Sanitario, Corpo de Bombeiros e de Telecomunicagdes), Prefeituras, Orgdos ambientais pertinentes, dentre outros. As taxas
correspondentes a essas aprovagoes serdo realizadas pela CONTRATANTE. Caso os 6rgdos ndo aprovem os projetos, os mesmos deverdo ser corrigidos, a expensas da CONTRATADA.

13.1.13. Esclarecer, corrigir e solucionar incoeréncias, falhas ou eventuais omissdes constatadas em seus trabalhos, sem 6nus adicionais para a CONTRATANTE, mesmo ap06s a conclusdo das etapas e o
encerramento do contrato e que forem julgadas pela CONTRATANTE como necessdrias para o perfeito entendimento e execugdo da obra;

13.1.14. O atendimento as exigéncias dos 6rgdos publicos competentes devido as falhas do projeto ou requisitos legais ndo atendidos e os respectivos custos, inclusive com cdpias serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

13.1.15. Fornecer todos os elementos técnicos necessarios para fundamentar a licitagdo e a futura execugdo das obras;
13.1.16. A responsabilidade pela elaboragdo e exatiddo dos projetos especificos, sera da CONTRATADA. Os responsaveis técnicos devem estar legalmente habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA;
13.1.17. Todos os documentos que compdem os projetos deverdo conter a assinatura, com a mengdo explicita do titulo do profissional que os subscrever e do nimero do CREA precedida do nome da
CONTRATADA.
13.2. A CONTRATADA devera apresentar no inicio dos desenvolvimentos dos produtos as ART’s - Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou os RRT’s - Registro de Responsabilidade Técnica dos
responsaveis técnicos de todos os estudos e projetos realizados;
13.3. Ap6s o término dos projetos os originais serdo propriedade da CONTRATANTE;
13.4. A responsabilidade técnica pela autoria de todos os documentos que compdem os projetos serd da CONTRATADA.
13.5. Quaisquer esclarecimentos complementares que se fagam necessérios ao bom entendimento das presentes consideragdes, serdo prestados pelo CONTRATANTE.
14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
14.1. S&do de responsabilidade da CONTRATANTE:
14.1.1. Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
14.1.2. Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso ndo esteja de acordo com as especificagdes trazidas neste Edital.
14.1.3. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA conforme previsto neste Edital, ap6s o cumprimento das formalidades legais.
14.1.4. Acompanhar a execugdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia, sem que isso exclua ou minimize a responsabilidade pela execugdo do objeto nas condigbes exigidas
neste instrumento.
14.1.5. A CONTRATANTE efetuara a medigdo assim que forem concluidos os servigos e emitira a autorizagdo para pagamento em até 30 dias;
14.1.6. Rejeitar qualquer servigo executado equivocadamente ou em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia;
14.1.7. Solicitar que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia;
14.1.8. Designar um responsavel para a fiscalizagdo dos servigos, objeto deste Termo de Referéncia, com autoridade para rejeitar servigos e/ou propor possiveis modificagdes, caso sejam necessdrias;

i3, DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO



15.1. A fiscalizacdo do contrato serd efetuada pela SECRETARIA DE RECURSOS HIiDRICOS E DE SANEAMENTO através da SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA, a qual exercerd o
controle e a fiscalizagdo dos servigos em suas diversas fases, e decidira sobre duvidas surgidas no desenvolvimento dos projetos.

16. DA QUALIFICAGAO TECNICA
16.1. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL DA EMPRESA
16.2. Registro ou inscrigdo, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme o caso, da empresa licitante e de seus responsaveis

técnicos, da regido a que estiverem vinculadas;

16.3. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentagdo de Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) de direito publico ou privado, inclusive atestado de entidades estrangeiras devidamente traduzido para o portugués de forma juramentada, comprovando
que a Licitante desempenhou atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo.

16.4. S3do requisitos minimos necessarios, para as empresas comprovarem ter condi¢des de executar o objeto licitado, os itens de servigo discriminados a seguir:

16.4.1. Supervisdo ou Coordenagdo ou Gerenci ou Acompanh to Técnico de Obras ou Fiscalizagéio de Obras de construgdo de barragens, de contencdo de cheias e/ou rejeitos de
minérios e/ou abastecimento de dgua e/ou geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro compactado, com volume de acumulagéo igual ou superior a 7.000.000 m?
(sete milhGes de metros cubicos), correspondente a aproximadamente 40% do volume da Barragem projetada.

16.4.2. Elaboragdo, ou Supervisdo, ou Coordenagdo, ou Gerenciamento, ou Acompanhamento de atividades relacionadas a programas socioambientais.
16.5. Sera admitido o somatdrio de atestados para comprovar os quantitativos exigidos dos itens acima;
16.6. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou CAU do Estado de Pernambuco, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional quando da assinatura do contrato;
16.7. Se a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pela principal do servigo de engenharia (pessoa de direito publico ou privado), devera ser juntada & documentag3o, pelo menos um dos seguintes
documentos:

16.7.1. Declaragdo formal da CONTRATANTE principal confirmando que o LICITANTE tenha participado da execugdo do servigo objeto do contrato;

16.7.2. Autorizagdo da subcontratagdo pela CONTRATANTE principal, em que conste o nome do LICITANTE SUBCONTRATADO para o qual se estd emitindo o atestado;

16.7.3. Contrato firmado entre CONTRATADA principal e LICITANTE SUBCONTRATADO, devidamente registrado no CREA.
16.8. Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes e/ou atestado(s) e/ou declaracdo(des), e/ou curriculum os servigos cuja

experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo;

16.9. A(s) certiddo(des) e/ou atestado(s) e/ou declaragdo(des) apresentado(s) deverd(do) conter, sempre que aplicavel, as seguintes informagdes basicas: nome do contratado e do contratante;
identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo); nome do profissional; localizagdo do servigo; periodo de execugdo servigos; servigos executados dentre outras que se fagam necessarias para
entendimento da comiss&o de licitagdo;

16.10.

16.11. Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor de consdrcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagdo técnica;

16.12. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgdo quantitativa de sua
participagdo no consdrcio, salvo nas licitagdes para contratagdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas
para cada uma das empresas consorciadas;

16.13. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de
atuacdo, inclusive nas licitagdes para contratagcdo de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual;

16.14. Para fins de comprovagdo do percentual de participagdo do consorciado, caso este ndo conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo cdpia do
instrumento de constituigdo do consorcio.

16.15. QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL

16.16. Para execugdo dos servigos constantes do escopo, a titulo de experiéncia do profissional, a empresa devera apresentar comprovagdes de possuir no seu quadro, na data prevista para entrega da

proposta, através de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU ou entidades de conselho de classe profissional da regido onde os servigos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acerto Técnico - CAT, expedidas por este Conselho, comprovando a experiéncia a seguir: Comprovagdo da Licitante de possuir no seu quadro permanente, na
data prevista para entrega da proposta, profissional(ais) de nivel superior, com comprovagdo de registrado(s) no CREA ou CAU, que conjuntamente atendam a habilitagdo minima discriminada a seguir:

16.17. Responsavel Técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das Licitantes;

16.18. A comprovagdo da Capacitagdo Técnico-Profissional podera ser demonstrada por um ou mais atestados;

1 (um) Engenheiro Civil/Arquiteto Urbanista, com experiéncia comprovada mediante a
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT expedida pelo CREA/CAU da(s) regido(des) onde
o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

O profissional deverd comprovar que tenha exercido, como fiscalizagdo ou execugdo, na fungdo de
Coordenador, e/ou de Gerente, e/ou de Coordenagdo Técnica, na construgdo de barragens, de
contengdo de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento de agua e/ou geragdo de
energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro compactado.

ENGENHEIRO CIVIL ou
1 ARQUITETO URBANISTA
—COORDENADOR

1 (um) Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada mediante a apresentagdo de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT expedida pelo(s) CREA(s) da(s) regido(&es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido
realizado(s) em:

O profissional devera comprovar que tenha exercido a fungdo de Engenheiro Residente, ou de
Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servigos, ou de Membro de Equipe de Contrato de
2 ENGENHEIRO CIVIL Gerenciamento, ou d(i Apoio Tecn|c0,~ou de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de
Obras, ou de Supervisdo ou coordenagdo de Obra em:

Na construgdo de barragens, de conteng3o de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento
de 4gua e/ou geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro
compactado.

3 ENGENHEIRO MECANICO 1 (um) Engenheiro Mecanico, com experiéncia comprovada; mediante a apresentagdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT expedida pelo(s) CREA(s) da(s) regido(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m)
sido realizado(s) em:

O profissional devera comprovar que tenha exercido a fungdo de Engenheiro Residente, ou de
Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servicos, ou de Membro de Equipe de Contrato de




Gerenciamento, ou de Apoio Técnico, ou de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de
Obras, ou de Supervisdo, ou de coordenagdo de Obras em:

Sistemas hidromecanicos de barragens, de contengdo de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou
abastecimento de 4gua e/ou geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento
e/ou aterro compactado.

01 (um) Profissional de Nivel Superior nas areas de Engenharia Ambiental, e/ou afins. O
profissional devera comprovar que tenha exercido fungdo de Responsavel Técnico, ou de Fiscal de
Servigos, ou de Membro de Equipe de Contrato de Gerenciamento, ou de Apoio Técnico, ou de
Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de Obras, ou Execugdo, ou de Supervisdo, ou de
coordenagdo, ou de Monitoramento de Plano de Controle Ambiental (PCA) ou Programa Basico
Ambiental (PBA), associados a obras de infraestrutura ou estudos ambientais similares.

PROFISISONAL  DE  NIVEL
SUPERIOR (AREAS DE
4 ENGENHARIA AMBIENTAL, E/OU
AFINS)  COM  ATRIBUIGOES
DEFINIDAS EM LEI

16.19. A comprovagdo da aptiddo sera feita por Certiddo de Acervo Técnico - CAT expedida pelo CREA / CAU ou entidades de conselho de classe profissional e por atestados fornecidos por pessoas de
direito publico ou privado devidamente registrados na respectiva entidade de classe.
16.20. O profissional que ndo estiver elencado no hall de responséveis técnicos da Certiddo de Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovagao técnico profissional para atendimento ao item 16.16
devera anexar a devida Certiddo de Registro na entidade de classe competente.
16.21. Apresentar Relagdo Nominal dos profissionais de nivel superior que sera alocada nos servigos. Os profissionais de nivel superior deverdo apresentar comprovante de inscrigdo no conselho
competente das profissdes relacionadas no quadro acima;
16.22. Na relagdo devera constar além do nome de cada membro, a fungdo que ird exercer na equipe técnica o nimero do registro no CREA.
16.23. Os profissionais integrantes da equipe técnica da proposta deverdo declarar sua disponibilidade para desempenho das fungdes objeto deste Termo e comprovarem seu vinculo com a empresa
licitante, conforme subitem 16.27.
16.24. A empresa participante do processo licitatorio devera apresentar declaragdo formal de disponibilidade das instalagbes e dos aparelhamentos adequados e necessarios a execugéo do objeto licitado,
bem como da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, com a indicagdo da qualificagdo profissional de cada membro.
16.25. Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade
emissora.
16.26. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, tenham dado causa a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021,
em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
16.27. Para comprovagdo de vinculo do profissional detentor do atestado técnico deverd ser apresentado:

16.27.1. No caso de empregado da licitante: mediante apresentagdo de copias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotagdes da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

16.27.2. No caso de proprietdrio, sécio ou dirigente: mediante apresentagdo de cdpia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no érgdo competente. Informamos que no caso de sécio

ou dirigente, devera ser verificado pela empresa licitante se incidem os encargos sociais sobre a remuneragdo desses profissionais. Em caso negativo, a empresa ndo devera considerar nas suas composi¢des
os custos parcela referente a esses encargos. Em caso afirmativo, os encargos deverdo ser considerados nas composi¢des e no momento de cada medig¢do para pagamento, a empresa Contratada deverd
apresentar os comprovantes dos devidos recolhimentos, sob pena de glosa do valor referente a esses encargos na medigdo.

16.27.3. No caso de profissional(is) autdnomo(s): mediante apresentagdo de cdpia do(s) contrato(s) de prestagdo de servigos ou declaragdo de compromisso emitida por cada um dos técnicos,
firmado(s) anteriormente ao certame licitatdrio entre a licitante e o(s) profissional(is) em questdo. Informamos que, no caso de profissionais com o vinculo comprovado através de contrato de prestagdo de
servigos ou da declaragdo de compromisso futuro, deverd ser verificado pela empresa licitante se haverd relagdo trabalhista entre as partes e se incidem sobre a remuneragdo desses profissionais os encargos
sociais. Em caso negativo, a empresa ndo devera considerar nas suas composigdes os custos parcela referente a esses encargos. Em caso afirmativo, os encargos deverdo ser considerados nas composigdes e,
no momento de cada medigdo para pagamento, a empresa Contratada devera apresentar os comprovantes dos devidos recolhimentos, sob pena de glosa do valor referente a esses encargos na medigdo.

16.28. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagéo de capacidade técnica de que trata esta alinea, deverdo participar dos servigos objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituigdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior desde que aprovada pela SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DE SANEAMENTO;
16.29. A substituigdo de qualquer dos técnicos sé podera ser concretizada com a solicitagdo justificada da Licitante Vencedora e anuéncia por escrito da SECRETARIA DE RECURSOS HIiDRICOS E DE

SANEAMENTO, por técnico igualmente qualificado, ou superior, nos mesmos moldes da qualificagdo da Licitagdo, através da apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA / CAU ou
entidades de conselho de classe profissional, e que a data de emissdo dessas CATs sejam até a data da abertura da sessdo inicial da licitagdo.

16.30. A funcgdo de Coordenador Geral ndo pode ser acumulada por outro profissional que faga parte da equipe técnica deste Contrato;

16.31. Para cada item da qualificagdo técnico-profissional exigida devera ser apresentado um profissional diferente.

17. DA QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA

17.1. Deverdo ser observadas as disposi¢des quanto a exigéncia de indices contabeis minimos usuais constantes no edital de licitagdo.

17.2. A empresa licitante devera comprovar que possui Patrimonio Liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

18. DOS REAJUSTES

18.1. Os contratos administrativos serdo reajustados em periodicidade anual contada a partir da data base de referéncia do orcamento elaborado pela SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DE
SANEAMENTO;

18.2. A concessdo de reajuste serd avaliada segundo os termos da Lei 14.133/2021 (Art.92, inciso V), Lei n°9.069/95, Lei n°10.192/01, normas gerais da Unido para os contratos administrativos e a Lei

Estadual n? 12.525/2003, a Lei Estadual n2 12.932/2005 e a Lei Estadual n2 15.834/2016 e devera retratar a variacio efetiva do custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual.

18.3. Ultrapassados 12 (doze) meses da data base do orcamento, de acordo com a variagdo do indice Setorial fornecido pela Fundagéo Gettlio Vargas - FGV, INCC (supervis3o e projetos — Col.39), para os
Contratos de Obras e Servigos de Engenharia, nos termos do Decreto n252.153/2022, de acordo com a férmula abaixo:

1110
R=———xV
10

Onde:
R = Reajuste.

V = Valor da Proposta.

11 = indice apurado pela Fundag&o Getulio Vargas, INCC (supervisdo e projetos — Col.39) relativo ao 122 més apds a data base de referéncia do orgamento elaborado pelo SRHS.

10 = indice apurado pela Fundagdo Getulio Vargas, INCC (supervisdo e projetos — Col.39), relativo ao més da data base de referéncia do orcamento elaborado pelo SRHS.

14.4 Na hipdtese de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, ndo incidira reajuste sobre o periodo correspondente.

14.5 Os reajustes dar-se-do consoantes os itens contemplados na planilha orgamentéria e mediante aplicagdo da féormula e das datas bases correspondestes as fontes referidas nos itens anteriores.

14.6 O reajuste incidira sobre o saldo do contrato, cujo valor sera obtido a partir da dedugdo dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisi¢do do direito, bem como dos servigos previstos em
cronograma fisico-financeiro, mas ndo executados por culpa exclusiva da CONTRATADA.

19. DA NOMEAGAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
19.1. Da Nomeagdo:
19.1.1. A Gestdo do Contrato sera feita pela SEIH (SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA), por meio de suas Geréncias de apoio.
19.1.2. A fiscalizagdo do Contrato seréd informada pela SEIH/GGFO (SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA a Geréncia Geral de Assuntos Juridicos, no momento da elaboracio do

Contrato, para que seja emitida portaria especifica com a sua designagdo formal, de acordo com art. 117 da Lei n2 14.133/2021.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art156iii

19.1.3. A presenca da Supervisora na obra ndo diminuird a responsabilidade da Empreiteira quanto a perfeita execugdo do trabalho. Assim como a equipe da SRHS acompanhara de perto todo o
processo com sua equipe técnica.

20. ATRIBUICOE AOS FISCAIS DO CONTRATO:

20.1. Responsabilizagdo pela vigilancia e garantia da regularidade e adequagdo dos servigos;

20.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de suas cldusulas, assim como das condigdes constantes neste Termo de Referéncia, com vistas a identificar as
obrigagdes tanto da contratante quanto da contratada;

20.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execugdo do objeto, bem como tragar metas de controle, fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato;

20.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos prazos estabelecidos;

20.5. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condigdes contratuais assumidas, constantes das cldusulas contratuais e demais condigdes deste Termo de Referéncia, cronogramas, etc;

20.6. Comunicar a Administragdo a necessidade de alteragdes do quantitativo do objeto ou modificagdo da forma de sua execugdo, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer que possa
comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;

20.7. Recusar servigo irregular, ndo aceitando produto diverso daquele que se encontra especificado neste TR e respectivo contrato, assim como observar, para o correto recebimento, a hipdtese de
outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao especificado e aceito pela Administracdo;

20.8. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

20.9. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de penalidade, apds os contatos prévios com a contratada.

21. ATRIBUIGOES AOS GESTORES DO CONTRATO:

21.1. Consolidar as avaliagBes recebidas e encaminhar as consolidagdes e os relatérios a CONTRATADA;

21.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;

21.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicagdo de penalidades cabiveis, garantindo a defesa prévia a CONTRATADA;

21.4. Acompanhar e observar o cumprimento das cldusulas contratuais;

21.5. Analisar relatdrios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

21.6. Propor aplicagdo de sangGes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais apontadas pelos fiscais;

21.7. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a observancia das exigéncias contratuais e legais;

21.8. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato ndo seja ultrapassado;

21.9. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das cldusulas contratuais.

22. DAS PENALIDADES

22.1. As penalidades estardo descritas no Edital de Licitagdo e Minuta de Contrato.

23. DOS CRITERIOS DE MEDICAO/PAGAMENTO

23.1. A CONTRATADA devera apresentar o boletim de medigdo até o 5° (quinto) dia util de cada més, onde devem ser observadas as regras de entrega dos produtos conforme o item 10 deste Termo de

Referéncia. No primeiro més devera também ser entregue no 5° (quinto) dia util apds os 15 dias da Ordem de Servigo o Plano de Trabalho. O relatério final devera ser entregue apés 30 dias corridos do final dos
servigos.

23.2. 0 boletim de medigdo devera ser apresentado tomando por base o cronograma fisico/financeiro, planilhas orgamentarias apresentadas pelo licitante durante o processo licitatério e atendidas as
condigdes descritas abaixo.

23.3. Os pagamentos serdo executados a partir de um més da emissdo da Ordem de Servigo e, necessariamente, com a devida aprovagdo do plano de trabalho (no primeiro més), relatérios mensais e
relatdrio final (no final dos servigos) e em intervalos de entrega dos produtos.

23.4. O valor mensal sera calculado em fungdo dos servigos e profissionais comprovadamente contratados, de acordo com as Planilhas apresentadas em anexo deste Processo Licitatdrio. Devera ser
cumprido o quantitativo de profissionais e a frequéncia dos mesmos para aprovagdo do valor integral da fatura por equipe. Caso ocorra redugdo de profissionais, por paralisagdo da obra ou qualquer outro
motivo, o pagamento devera ser proporcional aos profissionais existentes.

23.5. Devera ser verificado, antes do atesto da nota e emissdo da medigdo para pagamento, a comprovagdo de que os profissionais habilitados na licitagdo ou os profissionais substituidos pela Contratada
e autorizado previamente pelo Contratante estdo participando da execugdo dos servigos.

23.6. No momento de cada medigdo a Contratada devera apresentar uma declaragdo, para cada profissional lotado na execugdo do servigo e atestada também por ele, informando que a carga horaria
utilizada pelo profissional é compativel com a carga hordéria prevista no referido Contrato, e inclusive compativel com as prestagdes de servigos simultaneas, considerando a participagdo do profissional em outros
contratos.

23.7. Em caso de prorrogagdo da execugdo dos servigos previstos deste objeto, motivada pela redugdo de seu ritmo ou pela sua paralisagdo temporaria, a execugdo deste contrato deverd ser adaptada,
de maneira a adequar a equipe técnica e demais recursos passiveis de desmobilizagdo, ainda que parcial, aos quantitativos estritamente necessarios ao acompanhamento das obras a serem executadas.

23.8. Somente apds a aprovagdo dos produtos, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal correspondente ao valor dos servigos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente a mao-de-obra. A
partir do recebimento da Nota Fiscal, a CONTRATANTE devera pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 dias. Os servigos executados e ndo aceitos pela CONTRATANTE, pelo motivo de ndo atenderem as
especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, deverio ser refeitos dentro do prazo especificado pela equipe de SUPERVISAO.

23.9. Ap6s a verificagdo da execugdo financeira das obras que estdo sendo supervisionada pela Contratada, conforme especificado anteriormente, o valor mensal também sera calculado em fungdo dos
servigos e profissionais comprovadamente contratados, de acordo com as Planilhas apresentadas no ANEXO B deste Termo de Referéncia, aplicando a proporcionalidade da execugdo financeira da obra no
periodo de cada medigdo caso a execugdo financeira da obra ndo reflita a situagdo prevista no cronograma inicial ou oficializada através de termo aditivo.

23.10. Deverd ser cumprido o quantitativo de profissionais e a frequéncia dos mesmos para aprovagdo do valor integral da medi¢do, mesmo nos casos em que seja aplicada a proporcionalidade na
medigdo, devido a atrasos na execugdo das obras, ndo justificados e ndo formalizados através de Termo Aditivo.

23.11. Deverd ser apresentado o comprovante de recolhimento do INSS e FGTS (GFIP) de todos os profissionais envolvidos na execugdo do servigo, sob pena de glosa do valor referente a esses encargos na
medigdo.

23.12. Caso ocorra redugdo de profissionais, por paralisagdo da obra ou qualquer outro motivo, o pagamento devera ser proporcional aos profissionais existentes.

23.13. Em caso de prorrogagdo da execugdo da obra objeto do acompanhamento, motivada pela redugdo de seu ritmo ou pela sua paralisagdo temporaria, a execugdo deste contrato devera ser adaptada,

de maneira a adequar a equipe técnica e demais recursos passiveis de desmobilizagdo, ainda que parcial, aos quantitativos estritamente necessarios ao acompanhamento das obras a serem executadas.

23.14. Somente em casos de interesse do ente CONTRATANTE e devidamente justificados previamente, poderd a parte CONTRATANTE demandar a alocagdo de Pessoal/servicos da CONTRATADA para
execugdo de atividades inerentes ao andamento do contrato. Nesses casos o pagamento mensal da SUPERVISORA poderd ser realizado diferente da regra da proporcionalidade entre a obra contratada e a
supervisdo da mesma.

23.15. Caso os relatdrios apresentados pela CONTRATADA, sejam reprovados pela SRHS ou pela entidade financiadora (se for o caso), a CONTRATADA devera apresentar novos relatérios no prazo de 05
(cinco) dias uteis, decorrendo novo prazo, apds a sua reapresentacgdo, para aprovagao e liberagdo.

23.16. Fiscal e Gestor da SRHS terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis para andlise e aprovagdo do boletim de medigdo da Contratada.

23.17. Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja inferior ao percentual de ISS considerado na sua proposta, serd realizado a glosa referente a essa diferenca.

23.18. A partir do recebimento e atesto da Nota Fiscal, a SRHS devera pagar a CONTRATADA no prazo maximo de 30 dias.

23.19. O pagamento efetuado pela SRHS ndo isenta o contratado de suas obrigagdes e responsabilidades assumidas quanto a supervisdo dos servigos executados pela EMPREITEIRA.

24. SERVICOS EXTRAS E EXCEDENTES

24.1. Nos termos do art. 125, da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e no caso de reforma, acréscimo até o limite de 50%.



24.2. As supressdes resultantes de acordo entre as partes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento.

24.3. O conjunto de acréscimos e de supressdes sera calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensagdo entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

24.4. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na elaboragdo do orgamento-base da licitagdo ndo poderd ser
reduzida, em favor da Contratada, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a preservagdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, devendo ser assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora diante da proposta da segunda colocada na licitagdo e observados, nos custos unitarios dos aditivos
contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitérios de referéncia (art. 14, paragrafo Unico, do Decreto 7.983, de 2013).

24.5. Deverdo ser objeto de Termo Aditivo as hipdteses de ocorréncia de servigos extras, assim entendidos aqueles ndo orgados na planilha original. Os servigos extras e excedentes so6 serdo executados e
pagos pela SRHS/Contratante previamente justificados pelo engenheiro fiscal de obras, e aceita a justificativa pela SRHS, a seu critério exclusivo.

24.6. Nenhum servigo fora das especificagBes integrantes deste Termo de Referéncia poderd ser realizado, ainda que em carater extraordinario, sem a prévia e expressa concordancia do Contratante,
salvo aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranga dos servigos.

24.7. Eventuais servigos excedentes, assim entendidos aqueles orgados na planilha original, deverdo ser pagos de acordo com os pregos unitarios constantes da proposta original da Contratada desde que
o percentual de desconto deste item seja igual ou superior ao fator de desconto no Contrato original. Caso contrario, os servigos a serem acrescidos terdo o novo prego unitério calculado considerando o prego
unitério de referéncia aplicando sobre ele o mesmo percentual de desconto do Contrato original da Contratada

24.8. Uma vez autorizado o pagamento de servigos extras nas condigdes acima especificadas, o(s) pre¢o(s) unitario(s) do(s) mesmo(s) devera(do) ser correspondente(s) ao(s) previsto(s) em tabelas de
referéncia legitimas, com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboragdo do orgamento, considerando-se a inclusdo da taxa de BDI apresentado no orgamento de referéncia da
Administragdo, aplicando-se na sequéncia o fator K de desagio.

24.9. Em relagdo aos servigos extras ndo tabelados, sera realizada a composi¢do dos pregos unitérios, pela SRHS ou pela Contratada. Neste Ultimo caso apreciado pela SRHS, considerando
preferencialmente os insumos das tabelas de referéncia oficiais com a mesma data base das tabelas referenciadas que foram utilizadas na elaboragdo do orgamento e quando da auséncia destes utilizaremos
pregos de mercado (cotagdes).

24.10. Nas composigbes de pregos unitarios de insumos provenientes de cotagdes, aplica-se sobre o prego cotado deste insumo o deflator, com base nos mesmos indices previstos nos reajustes, da
variagdo da data da cotagdo para a data base do orgamento estimado elaborado pela SRHS.

24.11. Sobre o valor total desses servigos incluir-se-a a taxa de BDI apresentada no orgamento de referéncia, aplicando-se na sequéncia o fator K de desagio.
K =_Valor global da proposta da vencedora
Valor global do orcamento estimado

24.12. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orgamentdria, exceto em casos excepcionais e devidamente justificados, para a preservagéo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, devendo ser assegurada a manutengdo da vantagem da proposta
vencedora diante da proposta da segunda colocada na licitagdo e observados, nos custos unitarios dos aditivos contratuais, os limites estabelecidos para os custos unitérios de referéncia.

25. DA PROPOSTA DE TECNICA
25.1. A proposta técnica devera ser apresentada em linguagem clara e objetiva, sem erros ou rasuras, contendo os elementos na disposi¢do a seguir discriminados:
25.1.1. INDICE: Deverio ser apresentados os capitulos que fazem parte da Proposta Técnica, com a respectiva numeragao da paginagdo.
25.1.2. APRESENTAGAO: Serd nominada a empresa licitante informando o objeto da proposta, o nimero do Edital, o objeto da licitagdo e a descrigdo dos servigos a realizar.

25.1.3. A Proposta Técnica deverd ser elaborada em consonancia com todo o disposto neste Termo de Referéncia e seus Anexos, contendo:

Equipe Técnica 60 pontos

Experiéncia da Proponente 40 pontos

25.2. EQUIPE TECNICA (60 PONTOS)
25.2.1. A pontuagdo da equipe técnica sera realizada de acordo com os critérios técnicos e quadro, estabelecidos a seguir.
25.2.2. Deverd ser apresentada a relagdo dos técnicos de nivel superior que serdo pontuados, constando ainda de:
25.2.3. Comprovagdo da experiéncia dos técnicos de nivel superior para a realizagdo dos servigos objeto do presente Edital, através de atestados emitidos por pessoas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA, através da CAT (Certiddo de Acervo Técnico);
25.2.4. Serdo atribuidas notas individuais aos profissionais de nivel superior no intervalo de 2,5 (dois virgula cinco) a 10 (dez) pontos, observando-se o seguinte:
25.2.4.1. Todos os profissionais de Nivel Superior deverdo apresentar a comprovagdo do registro no respectivo Conselho Regional competente.

25.2.4.2. A comprovagdo da experiéncia dos técnicos de nivel superior para a realizagdo dos servigos objeto do presente Edital se dara através de atestados emitidos por pessoas de direito publico
ou privado, devidamente certificados pelo CREA, através da CAT (Certiddo de Acervo Técnico); devendo ser destacadas as atividades pertinentes ao objeto da licitagdo.

25.2.4.3. Os profissionais indicados pelo LICITANTE deverio participar obrigatoriamente dos servicos objeto desta LICITAGAO. Eventual substituicdo dos mesmos, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, poderd ser autorizada pela Supervisdo da SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DE SANEAMENTO, quando da execuc¢do do correspondente Contrato.

25.2.4.4. Os técnicos relacionados na equipe técnica do LICITANTE ndo poderdo integrar, em nenhuma hipdtese, equipe técnica de outro LICITANTE sob pena da desclassificagdo das duas
empresas.

25.2.4.5. Os LICITANTES e os membros das equipes técnicas indicadas abaixo, responderdo, na forma da Lei, pela veracidade das informagBes prestadas, reservando-se a SECRETARIA DE
RECURSOS HIDRICOS E DE SANEAMENTO o direito de proceder as diligéncias que julgar necessarias.

25.2.4.6. Para cada item da pontuagdo para a pontuagdo da qualificagdo técnico-profissional exigida (engenheiro coordenador e engenheiro residente) devera ser apresentado um profissional
diferente.

25.2.5. Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista - Coordenador Geral: de 10,0 (dez) pontos - 01 (um) Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT expedida pelo CREA/CAU da(s) regido(des) onde o(s) servico(s) tenha(m) sido realizado(s) :
25.2.5.1. O profissional deverd comprovar que tenha exercido, como fiscalizagdo ou execugdo, na fungdo de Coordenador, e/ou de Gerente, e/ou de Coordenagdo Técnica, na construgdo de
barragens, de contengdo de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento de dgua e/ou geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro compactado,.

25.2.6. Engenheiro Civil: de 2,5 (dois virgula cinco) pontos a 10,00 (dez) pontos - 01 (um) Engenheiro Civil, com experiéncia comprovada; mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico -
CAT expedida pelo(s) CREA(s) da(s) regido(des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s) em:
25.2.6.1. O profissional deverd comprovar que tenha exercido a fungdo de Engenheiro Residente, ou de Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servigos, ou de Membro de Equipe de Contrato de
Gerenciamento, ou de Apoio Técnico, ou de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de Obras, ou de Supervisdo ou coordenagdo de Obra de construgdo de barragens, de contengdo de cheias
e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento de dgua e/ou geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro compactado.

25.2.6.2. Para cada atestado apresentado que indique a qualificagdo exigida o profissional pontuara 2,50 (dois virgula cinco) pontos por atestado, e devera ser apresentado neste caso no maximo
4 (quatro) atestados.

25.2.7. Engenheiro Mecénico: de 2,50 (dois virgula cinco) pontos a 10,00 (dez) pontos — 01 (um) Engenheiro Mecanico, com experiéncia comprovada; mediante a apresentagdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT expedida pelo(s) CREA(s) da(s) regido(es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s) em:

25.2.7.1. O profissional devera comprovar que tenha exercido a fungdo de Engenheiro Residente, ou de Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servigos, ou de Membro de Equipe de Contrato de
Gerenciamento, ou de Apoio Técnico, ou de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de Obras, ou de Supervisdo, ou de coordenagdo de Obras em sistemas hidromecanicos de barragens, de
contengdo de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento de dgua e/ou geragao de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro compactado.



25.2.7.2. Para cada atestado apresentado que indique a qualificagdo exigida o profissional pontuara 2,50 (dois virgula cinco) pontos por atestado, e devera ser apresentado neste caso no maximo
4 (quatro) atestados.

25.2.8. Profissional de nivel superior (dreas de engenharia e arquitetura) com atribuicées definidas em lei: de 2,50 (dois virgula cinco) pontos a 10,00 (dez) pontos. 01 (um) Profissional de Nivel
Superior nas areas de Engenharia ou Arquitetura.

25.2.8.1. O profissional devera comprovar que tenha exercido fungdo de Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servigos, ou de Membro de Equipe de Contrato de Gerenciamento, ou de Apoio
Técnico, ou de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de Obras, ou Execugdo, ou de Supervisdo, ou de coordenagdo, ou de Monitoramento de Plano de Controle Ambiental (PCA) ou
Programa Bésico Ambiental (PBA), associados a obras de infraestrutura ou estudos ambientais similares

25.2.8.2. Para cada atestado apresentado que indique a qualificagdo exigida o profissional pontuara 2,50 (dois virgula cinco) pontos por atestado, e devera ser apresentado neste caso no maximo
4 (quatro) atestados.

25.3. A comprovagdo da experiéncia dar-se-a através de atestados emitidos por pessoa de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA/CAU ou entidades de conselho de classe
profissional. Deve ser respeitado o nimero maximo de atestados conforme quadro a seguir, que também indica o peso por atestados, e as pontuagdes minimas e maximas por profissional:

TABELA|

PONTUAGAO

EQUIPE TECNICA Ne MAXIMO DE VALOR

ATESTADOS UNITARIO CUNIML ERYe

ENGENHEIRO CIVIL/ARQUITETO URBANISTA - COORDENADOR
(COR)

Com comprovagdo de fungdo de Coordenador, e/ou de Gerente,
e/ou de Coordenagdo Técnica, na construcdo de barragens, de
contengdo de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou
abastecimento de &gua e/ou geracdo de energia e/ou usos
multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro
compactado. COR

2 ENGENHEIRO CIVIL (ENG) 1 4 5,0 5,0 20

Com comprovagdo de fungdo de Engenheiro Residente, ou de
Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servigos, ou de Membro de
Equipe de Contrato de Gerenciamento, ou de Apoio Técnico, ou
de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de Obras, ou
de Supervisdo ou coordenagdo de Obra em:

* Na construgdo de barragens, de contengdo de cheias e/ou
rejeitos de minérios e/ou abastecimento de agua e/ou geragio de
energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou
aterro compactado. ENG

3 ENGENHEIRO MECANICO (EME) 1 4 2,5 2,5 10

Com comprovagdo de fungdo de Engenheiro Residente, ou de
Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servigos, ou de Membro de
Equipe de Contrato de Gerenciamento, ou de Apoio Técnico, ou
de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico de Obras, ou
de Supervisdo, ou de coordenagdo de Obras em:

* Sistemas hidromecanicos de barragens, de contengdo de cheias
e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento de agua e/ou
geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista,
Enrocamento e/ou aterro compactado. EME

PROFISISONAL DE NiVEL SUPERIOR (AREAS DE ENGENHARIA OU
ARQUITETURA) COM ATRIBUICOES DEFINIDAS EM LEI

01 (um) Profissional de Nivel Superior nas areas de Engenharia ou
Arquitetura. O profissional deverd comprovar que tenha exercido
fungdo de Responsavel Técnico, ou de Fiscal de Servigos, ou de
Membro de Equipe de Contrato de Gerenciamento, ou de Apoio
Técnico, ou de Assessoria Técnica, ou Acompanhamento Técnico
de Obras, ou Execugdo, ou de Supervisdo, ou de coordenagdo, ou
de Monitoramento de Plano de Controle Ambiental (PCA) ou
Programa Basico Ambiental (PBA), associados a obras de
infraestrutura ou estudos ambientais similares. EADL

22,5 60

25.4. A nota para o quesito Equipe Técnica (ET) sera definida pela férmula abaixo:
ET = COR + ENG + EME + EADL

25.5. EXPERIENCIA DA PROPONENTE (EP) (40 PONTOS)
25.6. A pontuagdo sera realizada de acordo com os critérios estabelecidos para o Tempo de atuagdo da proponente e seu tempo de experiéncia, conforme detalhado a seguir:

25.6.1. Tempo de atuagdo da proponente - TEAP (10 pontos) Através de Atestado(s) ou Declaragdo(des) fornecido(s) por pessoa de direito publico ou privado, a proponente devera comprovar o tempo
que a empresa participante atua nos servigos de Supervisdo ou Coordenagdo ou Gerenciamento ou Acompanhamento Técnico de Obras ou Fiscalizagdo de Obras de construgdo de barragens , de contengdo
de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento de dgua e/ou geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro compactado.

25.6.2. A atribui¢do dos pontos se dara de acordo com os critérios estabelecidos a seguir:
25.6.3. Comprovar o tempo que a empresa participante atua nos servigos de Supervisdo ou Coordenagdo ou Gerenciamento ou Acompanhamento Técnico de Obras ou Fiscalizagdo de Obras de
construgdo de barragens , de contengdo de cheias e/ou rejeitos de minérios e/ou abastecimento de agua e/ou geragdo de energia e/ou usos multiplos, em CCR, Mista, Enrocamento e/ou aterro compactado:

e 2 <TEAP <4 anos: 2 ponto
e 4 <TEAP < 6 anos: 4 pontos



e 6 <TEAP < 8 anos: 6 pontos
e 8<TEAP <10 anos: 8 pontos
o TEAP> 10 anos: 10 pontos

25.6.4. Sera admitido o somatdrio de atestados e/ou declaragdes para comprovar o tempo de atuagdo da proponente. Para fins de pontuagdo, cada atestado ou declaragdo sera considerado apenas
uma unica vez. Caso um mesmo atestado contemple mais de um empreendimento ou mais de uma atividade, sera considerado um Unico atestado para fins de pontuagdo. O tempo de atuagdo sera obtido
pela soma dos periodos efetivamente comprovados nos atestados, vedada a contagem em duplicidade de periodos concomitantes.

25.6.5. No caso de consdrcio, admite-se a sobreposigdo de tempo entre as empresas integrantes quando cada uma apresentar atestados distintos para periodos concomitantes. No entanto, ndo sera
considerada a sobreposi¢cdo de tempos de servigos executados simultaneamente por uma mesma empresa.
25.6.6. Atuagdo especifica da proponente (10 pontos) Neste tdpico devera ser abordada a experiéncia técnica especifica da empresa, no que concerne a execugdo de servigos similares ao objeto a ser
contratado.
25.6.7. A experiéncia técnica da empresa devera ser comprovada através da apresentagdo de Atestado(s) ou Declaragdo(Ges) fornecido(s) por pessoa de direito publico ou privado em nome da
licitante.
25.6.8. A atribuigdo das notas se dara de acordo com os critérios estabelecidos no quadro a seguir, sendo pontuado de acordo com a quantidade de atestado e o tipo de projeto elaborado.

TABELAII

QUANTIDADE ~ ATESTADOS E/ou PONTOS ~ PONTOS  PONTOS

DE ATESTADO  DECLARAGOES UNIT. MIN. MAX.

Supervisdo ou Coordenagdo
ou Gerenciamento ou
Acompanhamento Técnico de
Obras ou Fiscalizagdo de
Obras de construgdo de
barragens, de contengdo de
cheias e/ou rejeitos de
minérios e/ou abastecimento
de agua e/ou geragdo de
energia e/ou usos mdltiplos,
em CCR, Mista, Enrocamento
e/ou aterro compactado, com
volume de acumulagdo igual
ou superior a 7.000.000 m?
(sete milhdes de metros
cubicos). (ACOOR)

10,0 10,0 20,0

Elaboragdo, ou Supervisdo, ou
Coordenagdo, ou
Gerenciamento, ou
2 Acompanhamento de | 5,0 5,0 10,0
atividades  relacionadas a
programas socioambientais.

(AcA)
30,0
25.7. A nota para o quesito Experiéncia da Proponente (EP) sera definida pela férmula abaixo:
EP = TEAP + ACOOR + AAC

25.8. Sera exigido que cada item da tabela acima, seja pontuado com pelo menos a pontuagdo minima, caso contrario a nota total da proposta técnica sera zerada.
26. DA PROPOSTA DE PRECOS
26.1. A proposta de pregos devera ser apresentada individualmente, assinada por Diretor(es) da licitante, ou pessoa legalmente habilitada (procuragdo por instrumento publico ou particular), digitada em
linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, contendo os elementos a seguir relacionados:
26.2. indice:

26.2.1. Carta Proposta assinada por Diretor (es) ou pessoa legalmente habilitada, (procuragdo por instrumento publico) em papel timbrado, identificando os servigos a que a empresa estd

concorrendo, o nimero do edital, o prazo de execugdo e o prego proposto para os servigos, em algarismos arabicos e por extenso, em reais, esclarecendo que se refere ao més do orgamento preestabelecido
no Edital e que no prego proposto est&o incluidos todos os impostos, taxas, emolumentos, seguros e outras despesas, que de qualquer maneira incidirdo na execugdo dos servigos previstos;

26.2.2. Planilha Orgamentéria Consolidada da Proposta, conforme modelo proposto no Anexo A, contendo a caracterizagdo numérica da licitagdo e seu respectivo objeto, constando os pregos
unitarios e totais, bem como no final, o prego global da proposta;
26.2.3. Cronograma Fisico e Financeiro da Proposta, conforme modelo proposto no Anexo B;
26.2.4. Deverd ser apresentado, ainda, as Planilhas de Composigdo dos Custos de cada Produto, dos Encargos Socais, dos Custos Administrativos, da Remuneragdo da Empresa e das Despesas Fiscais
mediante preenchimento conforme os Anexos “C”, “E”, “F”, “G” e "I"
26.3. Na hipétese de ocorréncia de servigos idénticos com valores diversos na planilha da LICITANTE, n3o apresentado sua justificativa técnica, serd considerado aquele atribuido de menor valor;
26.4. Os saldrios considerados nos calculos da proposta, ndo poderdo ser inferiores aos estabelecidos em convengdo coletiva ou convengdes trabalhistas e os encargos sociais, complementares e
tributarios, deverdo estar de acordo com as aliquotas definidas na legislagdo vigente;
26.5. Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais ap6s a virgula e utilizar a ferramenta “ARRED” nas férmulas.
26.6. 0 licitante fica obrigado a seguir os parametros da composi¢do do prego de referéncia dos produtos, ndo sendo admitida qualquer alteragdo na especificagdo e/ou quantidade e/ou prazo na Equipe
Técnica e Servigos de Apoio.
26.7. A LICITANTE devera considerar nas composigdes dos custos unitarios dos servigos os mesmos pregos unitdrios para os insumos que fazem parte de mais de uma composicdo.
26.8. Caso contrario, no momento da analise das composi¢des o prego do servigo sera corrigido considerando o menor valor entre os pregos unitarios apresentados para o mesmo insumo.
26.9. Os percentuais de "Encargos Sociais"; "Custos Administrativos" e "Remuneragdo da Empresa" sdo os maximos admitidos em conformidade com o Decreto PE n? 41.059/2014 e do Boletim n2
22/2011 de 30/08/2011 da Geréncia de Orientagdo, Normas e Procedimentos - GONP da Secretaria da Controladoria Geral do Estado.
26.10. O percentual maximo de despesas fiscais de 16,62% sera admitido exclusivamente para empresas optantes pelo regime de lucro real, fato este que devera ser comprovado através de demonstrativo
de apuragdo apresentados na Receita Federal, conforme o que preceitua o Decreto Estadual n2 41059/2014.
26.11. A Licitante apresentard o cronograma de execugdo correspondente e proposta de desenvolvimento dos servigos a serem executados, com suas etapas bem definidas e justificadas, obedecendo as
normas e restri¢des operacionais dos 6rgdos gerenciadores envolvidos.
26.12. As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os servigos e seu pessoal, sera de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.
26.13. As propostas deverdo permanecer validas e em condi¢Ges de aceitagdo por um periodo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da data de entrega das mesmas. Findo este prazo, ficam os

participantes liberados dos compromissos assumidos, se o desejarem.

26.14. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar DECLARAGAO indicando em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n2 123/2006 a licitante se enquadra. Em anexo a esta
declaragdo deverd ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadagdo do Simples Nacional (PA) cuja data base de apuragdo da remuneragdo bruta acumulada sera dos doze meses que antecedem a
abertura inicial do certame licitatério (sessdo inicial).

26.15. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar na sua composigdo de encargos sociais, as isengdes referentes as contribuigdes instituidas pela Unido, inclusive as contribuigdes
para as entidades privadas de servigo social e de formagdo profissionais vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de servigo sociais auténomas, conforme previsto no § 32 do art. 13 da Lei
Complementar n2 123/2006. Em caso de divergéncia nos encargos apresentados, serdo realizadas as corre¢des necessarias.



26.16. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo considerar na sua composi¢do de despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS, ISS E CPP de acordo com as aliquotas previstas nos
Anexos | ao V da Lei Complementar n2 123/2006. Para os célculos das aliquotas a licitante deverd tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a abertura do certame licitatério. Em

caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdo realizadas as corre¢es necessarias.

26.17. Sera desclassificada a empresa licitante que apresentar proposta de prego com valor superior ao do orgamento elaborado pelo SRHS.

26.18. As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos de acordo com a regra definida pela norma NBR 5891/ABNT - Regras de Arredondamento na Numerag&do Decimal.

26.19. O licitante devera entregar uma cdpia da Proposta de Pregos em arquivo editavel prevalecendo, no caso de divergéncia, os valores da proposta em pdf.

26.20. O licitante deverd apresentar sua proposta, utilizando o modelo de planilha fornecida em arquivo editavel, sem alteragdo das férmulas, dos arredondamentos, das especificagbes, das unidades e

das quantidades, bem como do formato e contetdo da planilha

27.
27.1.

27.2.

27.3.

28.
28.1.

28.2.

29.
29.1.

DA METODOLOGIA DE JULGAMENTO
Nota Final da Proposta Técnica
27.1.1. A Nota Final da Proposta Técnica (NPT) sera o somatério das notas atribuidas aos itens:
NPT = NET + NEP
Onde:
NPT = Nota da proposta técnica;
NET = Nota atribuida a Equipe Técnica;
NEP = Nota atribuida a Experiéncia da Proponente
27.1.2. A nota minima exigida para a proposta técnica, observadas as seguintes condi¢des, é de 37,5 (Trinta e sete e virgula cinco Pontos).
27.1.3. Para ter sua proposta técnica pontuada, a licitante devera obter o minimo de pontos para cada item de servigo constante na respectiva TABELA | do subitem 25.3 e TABELA Il do subitem 25.6.8
deste Termo de Referéncia, referentes aos itens “equipe técnica (ET)” e “atuagdo especifica da proponente (AEP)”, conforme descrito abaixo:
27.1.3.1. A licitante devera obter o minimo de 22,50 (vinte e dois, e cinquenta) pontos para Experiéncia Técnica da Equipe (ET), devendo obter o minimo de pontos para cada item de servigo.
27.1.3.2. A licitante devera obter o minimo de 15,00 (quinze) pontos para Experiéncia da Proponente (EP), devendo obter o minimo de pontos para cada item de servigo
27.1.4. Importante frisar que a exigéncia descrita acima ndo é critério de desclassificagdo da licitante no certame licitatdrio, ficando a consequéncia do eventual descumprimento na pontuagdo

minima, restrita atribuigdo de Nota “zero” na Proposta Técnica, sem prejuizo de sua continuidade no certame mediante analise e julgamento da proposta de pregos e ponderagdo, seguindo critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

Nota da Proposta de Prego
27.2.1. A “Nota da Proposta de Pregos” (NP) de cada licitante sera obtida pela formula a seguir:
NP =100 (Pm / Po)
Onde:
NP = Nota de pregos atribuida a proposta de pregos de cada licitante
Po = Prego ofertado pela licitante
Pm = Prego minimo ofertado pelos licitantes
27.2.2. As notas finais das propostas de pregos (NP) terdo até duas casas decimais. As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos, consoantes a norma da ABNT NBR 5891 - Regras de

Arredondamento na Numeragdo Decimal.

Pontuacdo Final

27.3.1. O calculo da Nota Final (NF) das licitantes far-se-a de acordo com a média ponderada das valoragdes das propostas técnicas e de prego, da seguinte forma:
NF = 0,70 NPT + 0,30 NP
Onde:
NF = Nota Final
NPT = Nota da Proposta Técnica
NP = Nota da Proposta de Pregos

27.3.2. A classificagdo dos proponentes far-se-4 em ordem decrescente dos valores das Notas Finais, sendo declarada vencedora a licitante que atingir a maior Nota Final.

27.3.3. Caso ocorra empate entre duas ou mais propostas de empresas ndo enquadradas no item anterior, a decisdo sera feita seguindo os critérios estabelecidos no artigo 60 da lei 14.133 de 2021.

DAS GARANTIAS DA EXECUCAO
GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUCAO

28.1.1. A CONTRATADA devera apresentar comprovante de prestagdo de garantia podendo optar por caugdo, seguro garantia, fianga bancaria, titulo da divida publica ou titulo de capitalizagdo
custeado por pagamento Unico, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagdo ou complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

28.1.2. Comprovagdo do atendimento a exigéncia de contratagdo no caso de seguro garantia devera ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e sera concedido a empresa licitante, um
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

28.1.3. Para caugdo ou fianga bancéria ou titulo da divida publica ou titulo de capitalizagdo, a comprovagdo devera ser apresentada no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual
periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

28.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético- profissional pela perfeita execugdo
do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 22, da Lei n2 14.133/2021).

28.2.2. O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados. (Art. 119 da Lei n? 14.133/2021).

28.2.3. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranga, assim em razdo dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n2 10.406/2002).

DA DOTACAO ORGAMENTARIA

Os recursos orgamentarios para execugdo do objeto do presente Termo de Referéncia serdo decorrentes da rubrica abaixo:
Programa: Ampliagdo da Infraestrutura Hidrica de Pernambuco

Agdo: 3178 - Ampliagdo da capacidade de acumulagdo hidrica para usos multiplos

Subagdo: 3122 - Construcdo da Barragem S3do Bento Una

Documento de Formalizagdo de Demanda: DFD.004.SRHS/2026



Plano de Contratagdo Anual: PCA.008.SRHS/2026

30. DOS ANEXOS
ANEXO A - PLANILHAS ORCAMENTARIAS
ANEXO B - CRONOGRAMA FilSICO-FINANCEIRO
ANEXO C - COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO DOS SERVIGOS
ANEXO D - COMPOSICAO TABELA DE REFERENCIA
ANEXO E - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
ANEXO F - COMPOSIGAO DAS DESPESAS FISCAIS
ANEXO G - REMUNERAGAO DA EMPRESA
ANEXO H - TERMO DE AUTORIZAGAO DE CESSAO
ANEXO | - COMPOSIGAO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO J - ESPECIFICACOES DO PROJETO DA OBRA
ANEXO L — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Recife, data da assinatura eletronica.

ALBERTO SOBRAL BARRETO
Gestor de Planejamento de Infraestrutura Hidrica
Matricula: n2 18396020/01
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO — SRHS/PE
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