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APRESENTACAO

O presente Termo de Referéncia contém os elementos necessarios execucdo de obra comum a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA REFORMA DESTINADA A
IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO E ILUMINACAO DA EREM GINASIO
PERNAMBUCANO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFE - PE, de acordo com as
especificacbes e demais elementos técnicos constantes no Projeto Béasico e/ou Executivo e
demais anexos deste Termo de Referéncia, visando atender as necessidades da demanda de
alunos do municipio de RECIFE / PE, de acordo com a Secretaria de Educacdo do Estado de
Pernambuco, nos termos da legislagcao vigente.

A elaboracao deste documento visa estabelecer as condicbes, especificacdes, quantidades e
exigéncias para a correta e fiel execucao do objeto, e também a natureza, a abrangéncia, as
responsabilidades e as atribuicdes dos servicos, a fim de assegurar um controle permanente e o
melhor padrao de qualidade, atendendo as especificacdes técnicas e as exigéncias normativas e
legais incidentes. Desse modo define o Escopo dos Trabalhos, a Qualificacdo Técnica exigida e
as demais diretrizes e condicbes fundamentais para o alcance das metas estabelecidas pela
Secretaria de Educacao do Estado de Pernambuco.

A EREM Ginasio Pernambucano, localizada na Rua da Aurora n° 703, Bairro de Santo Amaro,



€ uma instituicao de ensino estadual, inaugurado em 1882, sendo uma das mais tradicionais
instituicbes de ensino do estado de Pernambuco, do qual a edificacao possui idade de
aproximadamente 144 anos, que que atende aos estudantes em tempo integral nos turnos da
manha e da tarde. Atualmente, a unidade possui aproximadamente 700 alunos matriculados,
possuindo area construida de 5.100,97 m?2, implantada em terreno com drea aproximada de
4.566,00 m2,

A reforma do edificio escolar tem por objetivo implementar sistemas de iluminacao e
climatizacao, proporcionando conforto térmico e condi¢cdes adequadas de iluminacdo aos
ambientes de ensino. A intervencao contribuird para a criacdo de um espaco escolar mais
saudavel e funcional, melhorando a visibilidade nas salas de aula, favorecendo o processo de
ensino - aprendizagem e promovendo melhores condi¢cdes para o desempenho académico.

Além dos beneficios relacionados ao conforto ambiental, a implantacdo do sistema de
climatizacao desempenha papel fundamental na preservacao da integridade da edificacao
tombada, por meio do controle da temperatura e da umidade, reduzindo a ocorréncia de
patologias construtivas e de danos estruturais que possam comprometer sua conservacao ao
longo do tempo. Dessa forma, a intervencdo concilia a adequacdo da escola as necessidades
contemporaneas de conforto e funcionalidade com a preservacao de seu valor histdrico,
arquitetdnico e cultural.

Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento dos servicos.

E responsabilidade da Secretaria de Educacdo do Estado de Pernambuco a elaboracdo do Termo
de Referéncia, seus anexos e a fiel supervisao da execucao do contrato.

1. DO OBJETO

1.1 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA REFORMA
DESTINADA A IMPLANTACAO DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACAO E ILUMINACAO DA
EREM GINASIO PERNAMBUCANO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFE - PE;

1.2. Os servicos objeto deste Termo de Referéncia sao classificados como obra comum conforme
Art. 69, inciso Xll, da Lei n? 14.133;

1.3 Estao descritos neste Termo de Referéncia as condicdes, especificacdes e normas exigidas
pela Secretaria de Educacao do Estado de Pernambuco para execucao dos servicos constantes
no projeto; quando houver dulvidas quanto as especificacbes, prevalecerdo as constantes
também nas planilhas orcamentdrias até que sejam feitos os ajustes necessdrios com
autorizacdo da Superintendéncia de obras (SUOBR); A ESCOLA DE REFERENCIA EM ENSINO
MEDIO GINASIO PERNAMBUCANO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO RECIFE - PE,serd
requalificada, com a execucao de obras de REFORMA para implantacao do sistema de
climatizacdo e iluminacdo, a fim de atender as necessidades de alunos, professores e
funcionarios;

1.4. Ficam estabelecidos, neste documento, os prazos maximos a serem obedecidos no
desenvolvimento das obras;

1.5 O objeto dessa licitacao serd em lote Unico conforme detalhado abaixo:
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2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1 Vedacao a Participacao de Consdrcios:

2.1.1. Nao podera participar da licitacao Consércio de empresas, qualquer que seja a sua forma
de constituicao.

2.1.2 A vedacao a participacdao de empresas sob a forma de consércio decorre da andlise das
caracteristicas especificas do objeto, considerando a necessidade de centralizacdo das
responsabilidades contratuais e a busca por maior eficiéncia na gestao e fiscalizacao da
execucao, mediante a atuacao de uma Unica empresa responsavel pelo cumprimento integral
das obrigacdes assumidas.

2.1.3 Conforme a Lei n? 14.133/2021 e principios que regem o direito publico, cabe a
Administracao Publica, em ato discricionario, estabelecer ou nao a permissao de empresas
consorciadas em suas licitacdes, visando sempre o interesse publico e a lisura do certame.

2.1.4. No presente caso, a execucdo do objeto ndo apresenta caracteristicas de elevada
complexidade técnica, inovacao tecnoldgica, especializacdo incomum ou segmentacao de
atividades que demandem a conjugacao de capacidades empresariais distintas para sua
adequada realizacao. Os servicos previstos sao amplamente executados por empresas do ramo
da construcdo civil que, individualmente, possuem condicdes técnicas, operacionais e
econdmico-financeiras para atender as exigéncias estabelecidas no edital.

2.1.5. Ademais a experiéncia administrativa acumulada por esta Secretaria em contratacdes de
natureza semelhante demonstra que empresas atuando individualmente possuem plena
capacidade técnica, operacional e gerencial para executar integralmente objetos com
caracteristicas equivalentes ao da presente contratacao, alcancando os resultados pretendidos
pela Administracao. Tal circunstancia evidencia que a formacdo de consdércios nao se mostra
necessaria para viabilizar a execucao do objeto, tampouco para ampliar a capacidade de
atendimento das exigéncias contratuais estabelecidas.

2.1.6. Ressalta-se, ainda, que o mercado dispde de nUmero suficiente de empresas aptas a
executar integralmente o objeto da contratacao de forma individual, nao havendo indicios de



gue a vedacao a participacdo de consdércios comprometa a competitividade do certame ou
restrinja indevidamente o universo de potenciais licitantes.

2.1.7. Assim, considerando a natureza do objeto, a capacidade do mercado em atendé-lo por
meio de empresas individualmente qualificadas, bem como os potenciais impactos da atuacao
consorciada sobre a gestao e fiscalizacao contratual, a Administracdo opta pela vedacao a
participacdo de consércios, por entender que tal medida se mostra adequada, proporcional e
alinhada ao interesse publico, contribuindo para a efetiva execucao do contrato e para o
alcance dos resultados pretendidos.

2.2 Participacao de Pessoa Fisica:

2.2.1. Nao poderd participar da licitacao pessoas fisicas, diante da exigéncia de capital social
minimo e estrutura minima, como equipamentos, instalacdes e equipe de profissionais ou corpo
técnico para a execucdo do objeto incompativeis com a natureza profissional da pessoa fisica,
conforme demonstrado em estudo técnico preliminar.

2.3 Participacao de Cooperativa:
2.3.1. Nao podera participar da licitacdo profissionais organizados sob a forma de cooperativa;

2.3.2 A vedacao justifica-se por diversos fatores, sendo o principal a necessidade de garantir
maior controle, responsabilizacao e seguranca juridica nas contratacdes publicas. Cooperativas,
por sua estrutura organizacional, composta por membros associados e com rotatividade
frequente de cooperados, podem dificultar a manutencao da continuidade e da estabilidade dos
servicos prestados. Essa caracteristica torna complexa a definicdo de responsabilidades,
especialmente em caso de falhas ou problemas na execucao do contrato, o que comprometeria
o controle efetivo por parte da Administracao Publica;

2.3.3. Além disso, considerando que se trata da execucao de uma obra, é imprescindivel a
contratacdo de mao de obra técnica qualificada, o que exige que a empresa contratada possua
uma estrutura sélida e estavel, com profissionais capacitados e devidamente vinculados. Essa
exigéncia visa assegurar a execucao do contrato de forma continua e eficiente, garantindo a
qualidade dos servicos prestados e o cumprimento adequado das obrigacdes contratuais.

2.4 Subcontratacao:

2.4.1 Nao serd admitida a subcontratacao na execucao contratual.

2.4.2 De acordo com o paragrafo §2°, do art. 122, da Lei n? 14.133, é possibilitado a
Administracao a vedacao, restricao ou estabelecimento de condicdes para a
subcontratacao em regulamento ou edital.

2.4.3 A subcontratacao torna-se cabivel, sendo inevitdvel, quando o objeto licitado
comporta uma execucao complexa, em que algumas fases, etapas ou aspectos
apresentam individualidade e sao desempenhadas por terceiros especializados.
Todavia, no caso em tela, o objeto a ser contratado nao apresenta complexidade
gque demande a atuacao de terceiros especializados, tampouco fora indicado no
orcamento qualquer servico que seja passivel de subcontratacao. Dessa forma, a
execucao direta pela contratada garante responsabilidade Unica quanto a qualidade,
prazos e conformidade técnica, além de facilitar a fiscalizacao.

3. DAS DEFINICOES DA LICITACAO E CONTRATACAO

3.1 A modalidade de licitacdo empregada seré& CONCORRENCIA ELETRONICA. O critério de
julgamento desta concorréncia sera o de menor preco.



3.2 O regime de execucao serd de empreitada por preco unitario.

3.3. Serd adotado o modo de disputa aberto - fechado em atendimento ao Art 32 da Portaria
SAD n? 2.293/2025.

3.4. Sem prejuizo das exigéncias constantes no presente instrumento, deverao ser observadas
as disposicdes constantes no edital da licitacao.

3.5 O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, inclusive os intermedidrios, a
serem ofertados pelo licitante, devera ser de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro
reais), como valor estimado satisfazendo a portaria SAD N°2.293/2025, Art.42 Paragrafo Unico.

4. DO VALOR ESTIMADO

4.1 O valor estimado orcado para esta obra é deR$ 2.641.635,36 (dois milhoes,
seiscentos e quarenta e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e
seis centavos). - Sem Desoneracao.

4.2 O BDI utilizado na planilha foi de 20,50 % para os servicos de edificacao, com
excecao para:

4.2.1 Os itens referentes a simples fornecimento de material, nestes casos foram
utilizados BDI de de 11,42 %.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, a partir da data de
assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado.

5.2 O prazo de execucao dos servicos terd inicio a partir da data de emissdao da Ordem de
Servico e serd 90 (noventa) dias.

5.3. Ap6s a emissao da Ordem de Servigco, a CONTRATADA tera um prazo de até 10 (dez) dias
corridos para iniciar os servicos.

5.4 A Ordem de Servico devera ser expedida no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar
da data de assinatura do CONTRATO, salvo motivo excepcional devidamente justificado.

5.5 O prazo de execucao foi tecnicamente definido com base no tempo estimado para a
conclusao de cada etapa, considerando as atividades principais do projeto. Ja o prazo de
vigéncia do contrato leva em consideracao, além do tempo necessario para a execugao das
obras, o periodo adicional destinado ao cumprimento das etapas burocraticas que envolvem a
conclusao total do objeto, incluindo a entrega final, encerramento do contrato, pagamentos e
outros tramites administrativos.

6. DO ESCOPO DOS SERVICOS
6.1 Condicoes Gerais:

6.1.10s servicos deverao ser executados de acordo com os projetos, Termo de Referéncia e as
Especificacbes Técnicas, bem como com os padrdes de qualidade, resisténcia e seguranca
estabelecido nas normas aprovadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT g, na
sua falta, deverao ser previamente aprovados por escrito pela Fiscalizacao. Quando existirem
recomendacdes adicionais as normas referentes a execucao dos servicos, ditadas pelos
fabricantes dos materiais, essas também deverao ser obedecidas.

6.1.2 Devera ser entregue a fiscalizacao, no término da obra, uma cépia em meio fisico e em
meio digital, o “as built” com todas as modificacdes que forem realizadas nos projetos ao longo



da sua execucao, de modo que ao término dos servicos os desenhos representem fielmente o
executado.

6.1.3Nos precos propostos deverao estar inclusos as despesas com profissional especializado
em periodo especificado no orcamento referencial para administracao da obra, emissdao de ART,
equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a execucdao dos servicos, ferramentas,
transportes, encargos sociais, encargos fiscais, lucros e quaisquer outras despesas e taxas
incidentes sobre os mesmos.

6.1.4 Serd de responsabilidade da empresa executora a realizacao de ensaios e testes
necessarios a verificagcao da perfeita observancia das especificacbes e resisténcias, tanto dos
materiais aplicados quanto dos servicos executados. A CONTRATADA devera apresentar
previamente a fiscalizacdo da CONTRATANTE, o programa de ensaios de controle tecnoldgico,
de acordo com as normas vigentes.

6.1.5 Todo o material fornecido deverd ser de qualidade garantida, de acordo com as normas
técnicas vigentes e respeitando as especificacdes técnicas. Poderdo ser utilizados produtos
similares aos especificados, desde que autorizados pela fiscalizacao. Além disso, essa
Fiscalizacdao podera exigir, quando houver dulvidas quanto a qualidade ou similaridade, a
apresentacao prévia de amostras dos materiais que serao utilizados, bem como de resultados
de testes de composicao, qualidade e resisténcia desses materiais, fornecidos por entidade de
reconhecida idoneidade técnica. A obtencdo de tais atestados sera de responsabilidade da
Contratada sem 6nus para a CONTRATANTE.

6.1.6 Todos os servicos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as normas de
seguranca, observando-se a necessidade de minimizar os transtornos aos usuarios do entorno
da area de intervencao. Deverao ser adotadas todas as providéncias de seguranca que sejam
necessarias para garantia da integridade fisica e patrimonial de terceiros.

6.1.7Quando houver necessidade de paralisacao de alguma atividade de rotina em funcao da
realizacao de servicos, sua execucao ficard condicionada aos hordrios a serem estabelecidos
pela Fiscalizacdo. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacao, com a devida antecedéncia,
sua programacao de trabalho.

6.1.8Durante todo o decorrer da construcao, ficard a cargo da Contratada a conservacao e
limpeza das instalacdes da obra, devendo o local estar sempre limpo e acessivel a Fiscalizacdo,
com a remocao periédica dos entulhos do canteiro, nao sendo permitido o depdsito desses na
rua.

6.1.9As obras deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo
apresentar perfeito funcionamento de todos os equipamentos e instalacdes, e estarem
definitivamente ligados as redes de servico publico.

6.1.10Devera ser mantido na obra ou no érgao/entidade, caso ndo exista escritério na obra,
Didrio de Obra, em formato eletrénico ou fisico, sempre atualizado, contendo termos de
abertura e de encerramento, em que serao anotadas as Ordens de Servicos e ocorréncias pelo
fiscal designado pela administracdo, sendo admitido o uso de assinatura eletrénica. O mesmo
devera ser iniciado no inicio da obra, independentemente da obra ou do servico de engenharia.
Nele deverao estar registrados todos os fatos inerentes ao servico, como:

6.1.10.1 Todos os fatos relevantes ocorridos no desenvolvimento da obra ou do servico de
engenharia, com registro de imagens, em meio impresso ou eletrénico, sempre que aplicavel,
tais como: inicio e término das etapas de execucao dos servicos, alteracdes, paralisacdes,



imprevistos, decisOes, recomendacoes, consultas a fiscalizacao, sugestdes e adverténcias;

6.1.10.2 Data e assinatura dos intervenientes ao final de cada registro, sendo admitido o uso de
assinatura eletronica;

6.1.10.3 As condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.1.10.4 As datas de conclusao de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
fisico/financeiro, apresentado e aprovado;

6.1.10.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
6.1.10.6 As respostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
6.1.10.7 Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro;

6.1.10.8 Caso o Diario de Obra seja elaborado em formato eletronico, deve-se permitir
identificar, com controle histérico de edicao, a data de abertura e de encerramento e o (s)
responsavel (is) pelo preenchimento das informacdes.

6.1.10.9 As ocorréncias registradas no Diario de Obra deverdo ser lidas e rubricadas
semanalmente pelo engenheiro representante da Contratada, que sera o profissional habilitado
no certame, e pelo fiscal da obra designado;

6.1.11Na realizacao de obras e servicos de engenharia, caso a aquisicao de materiais corra a
conta da administracao, serao anexadas aos documentos de autorizacao as requisicoes ou
quaisquer outros documentos que identifiguem os quantitativos destinados a cada obra ou
servico de engenharia especifico.

6.1.12 A CONTRATADA devera apresentar, na emissao do 12 Boletim de medicao, o Alvara de
Construcao, quando exigido pelo Municipio do local da obra, ou documento de nao
obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico.

6.1.13 A CONTRATADA devera apresentar, sendo o custo de sua responsabilidade, no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados da assinatura da Ordem de Servico, o projeto de Gerenciamento
de Residuos de Construcao Civil, com base na Resolu¢cao do CONAMA n2307/2002

6.2 Canteiro de obras

6.2.1Correrdo, exclusivamente por conta da CONTRATADA, todas as despesas com relacdo a
manutencao e a administracdao do canteiro de obras, inclusive a manutencao dos tapumes de
vedacao do local, mobilizacdo e desmobilizacdo de mdaquinas equipamentos, bem como sua
retirada no término da obra;

6.2.2 A CONTRATADA confeccionard, fixard e conservard, em local a ser indicado pela
Fiscalizacao, a placa de obra, conforme o modelo apresentado pela CONTRATANTE;

6.2.3 A CONTRATADA disponibilizard um escritério climatizado para a Fiscalizacdo com, no
minimo, uma mesa de trabalho.

6.3 Medidas de seguranca

6.3.1 A execucdo das obras devera ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a
protecao dos trabalhadores, observando as leis em vigor e as respectivas (NR).

6.3.2 O uso de equipamentos de seguranca como botas, capacetes, cintos de seguranca
(trabalhos em altura superior a 2,00 m), mascaras, uniforme com identificacao da empresa etc.



serao obrigatérios.

6.3.3 A CONTRATANTE nao se responsabilizard por acidentes ou prejuizo a terceiros que
porventura venham a ocorrer no local da obra.

7. DA PROPOSTA DE PRECOS
7.1 PROPOSTA INICIAL

7.1.1 A proposta inicial devera especificar o preco global com a inclusao do BDI, com
apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula, e serd enviada por meio eletrénico no sistema
no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de disputa estabelecido no presente Termo
de Referéncia.

7.2 PROPOSTA FINAL

7.2.1 A PROPOSTA DE PRECO ADEQUADA AO ULTIMO LANCE deverd ser formulada de acordo
com o valor final da disputa, assinada pelo representante legal do licitante (ou seu procurador
devidamente qualificado), devidamente preenchida para fins de exame de aceitabilidade do
preco.

7.2.2 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da
data de abertura da sessao publica a ser estabelecida no preambulo do Edital, independente de
declaracao da licitante.

7.2.3 Deverdo estar computadas, nos precos unitarios e nas despesas indiretas, todas as
despesas de transportes de materiais, carga e descarga, despesas de execucao, fornecimento e
aplicacao ou instalacao de materiais e equipamentos, mao-de-obra especializada, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, limpeza da area do canteiro de obras ou outros
equipamentos necessarios, bem como impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outras
despesas diretas ou indiretas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente
licitacao bem como as despesas de perdas.

7.2.4As despesas de Contrato, Seguros, Leis Sociais, ISS, e outras que incidirem sobre os
servicos e seu pessoal, serao de inteira responsabilidade da Licitante Vencedora.

7.2.50s precos ofertados, tanto na proposta inicial e final, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.2.6 A licitante devera utilizar os arquivos disponibilizadas em formato editavel para
elaboracao da sua proposta.

7.2.7 A proposta final deverd conter:

7.2.7.1 Planilha orcamentaria com a especificacao dos quantitativos e custos unitarios, bem
como os precos totais, com BDI incluso, observando as seguintes diretrizes:

7.2.7.1.1Na elaboracao da sua planilha orgamentaria, a licitante devera utilizar como modelo o
ANEXO A, disponibilizado em formato editavel, preenchendo na coluna dos precos unitarios, o
preco ofertado para cada servico, e na coluna de BDI devera ser informado o percentual
conforme composicao apresentada pelo licitante. No preco unitario do servico sem BDI ja devem
estar considerados os custos referente aos encargos sociais sobre a mao de obra necessaria
a execucao dos servicos;

7.2.7.1.20s precos unitarios com BDI constantes na Planilha Orcamentaria conforme ANEXO A



deste Termo de Referéncia devem ser considerados como pregos unitarios maximos, sob pena
de desclassificacao, inclusive quando os lotes reunirem itens diversos e independente do
critério de disputa;

7.2.7.1.3 Informar os valores unitarios com apenas 2 (duas) casas decimais apds a virgula e
utilizar a ferramenta “TRUNCAR” nas colunas de valor unitario com BDI e valor total;

7.2.7.1.4 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha orcamentaria deverao refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas;

7.2.7.1.5Na hipd6tese de ocorréncia de servicos idénticos com valores diversos na planilha da
licitante, sem apresentacao de justificativa técnica, sera considerado aguele de menor valor
atribuido.

7.2.7.2 Cronograma fisico/financeiro de execucdo e desembolso das obras, com parcelas
mensais de acordo com o ANEXO B.

7.2.7.2.1Na elaboracdo do Cronograma fisico/financeiro, a licitante devera utilizar como modelo
o ANEXO B, disponibilizado em formato editavel, apresentando seus valores e considerando na
previsao mensal para o pagamento dos itens Administracao Local e Manutencao do Canteiro de
Obras a proporcionalidade a execucao financeira dos demais servicos previstos na sua proposta;

7.2.7.2.2 A Licitante apresentara para a referida obra o Cronograma fisico/financeiro
correspondente e proposta de desenvolvimento dos servicos a serem executados, com suas
etapas bem definidas e justificadas, obedecendo as normas e restricbes operacionais dos érgaos
gerenciadores envolvidos.

7.2.7.3 Composicoes de precos unitdrios previstos na planilha orcamentaria ou declaragao,
conforme modelo previsto no ANEXO H, de que a licitante anui com as composicoes de precos
apresentadas pela Administracao, na forma prevista nos subitens a seguir:

7.2.7.3.1 Declaracao, conforme modelo ANEXO H, onde a mesma da anuéncia as composicoes
de precos unitarios de todos os servicos considerados na planilha orcamentaria. Nessa
declaracao a empresa concorda com os itens de mao - de - obra, material, servicos e
equipamentos e seus respectivos coeficientes de consumo de todas as composicdes de precos
unitarios elaboradas pela Geréncia de Orcamentos de Engenharia (GOE) (ANEXO C) e todas as
composicdes de precos unitarios obtidos de tabelas de referéncia (ANEXO E);

7.2.7.3.2 A Licitante podera, ao invés de apresentar a Declaracao mencionada no subitem
anterior, apresentar todas as composicdes dos custos unitarios para os servicos apresentados
na planilha orcamentaria (ANEXO A), adotando como modelo o arquivo editavel disponibilizado
como anexo do Termo de Referéncia, ficando obrigada a seguir os parametros da composicdo
do preco de referéncia do servico apresentado nos ANEXOS C e E, observadas as seguintes
regras:

7.2.7.3.2.1. Nao se admite a alteracao de insumos nem de seus coeficientes de consumo;

7.2.7.3.2.2 Podera apresentar o indice do campo “producao da equipe” diferente do indicado
nas composicoes apresentadas nos ANEXOS C e E. Observando que a alteracao do indice da
“producao da equipe” esta relacionada com os coeficientes de utilizacao dos equipamentos e
mao de obra, relacionados a execucao do servico;

7.2.7.3.2.3. Considerar nas composi¢cdes dos custos unitarios dos servicos 0s mesmos precos
unitadrios para os insumos que fazem parte de mais de uma composicao. Caso contrario, no



momento da andlise das composicdes, o preco do servico sera corrigido considerando o menor
valor entre os precos unitarios apresentados para 0 mesmo insumo;

7.2.7.3.2.4. Considerar salarios em consonancia com a legislacao trabalhista vigente na data
base do orcamento referencial e, quando for o caso, com acordos ou convencdes trabalhistas,
celebrados entre entidades sindicais patronais e de empregados;

7.2.7.3.2.5. Adotar encargos sociais e tributarios de acordo com o regime juridico - tributario a
gue estd submetida a empresa no momento da apresentacao da proposta.

7.2.7.4 Demonstrativo da composicao analitica da Bonificacdo e Despesas Indiretas -
BDI, com indicacao do percentual incidente sobre os precos unitarios apresentados, de forma
separada para a construcao civil e o fornecimento de materiais/equipamentos ou para a
aquisicao e transporte de material betuminoso, se houver, conforme o ANEXO D, observando
as seguintes diretrizes:

7.2.7.4.1 O valor ou percentual apresentado pela licitante para o BDI poderd ser superior ao
estimado pela Administracdo, devendo ser respeitado o limite do preco unitdrio acrescido do
BDI, para cada item constante do Orcamento referencial;

7.2.7.4.2 O célculo do BDI nao poderd incluir os seguintes tributos: IRP} e Contribuicao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL). Também ndo sera possivel prever no BDI parcelas como
administracao local, mobilizacao/desmobilizacao e instalacao de canteiro de obra/equipamento,
e quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem ser
cotados na planilha de quantidade e preco;

7.2.7.4.3. Na hipétese de a obra ou o servico de engenharia envolver a aquisicao e/ou
transporte de material betuminoso, significativo fornecimento de materiais e equipamentos,
servicos passiveis de subcontratacao, bem como nos casos em que os custos de mobilizacao e
desmobilizacao representarem parcela consideravel do valor final estimado da obra, deve ser
aplicado, sobre esta parcela, um BDI inferior aquele estipulado para o restante da obra e/ou
Servico;

7.2.7.4.4 Caso haja isencao de tributos, deverd ser apresentada a lei que concedeu a isencao;

7.2.7.4.5. As aliquotas de tributos indicadas pela licitante nao podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributaria;

7.2.7.4.6 O percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao tributaria do(s) municipio(s)
onde serao prestados o0s servicos;

7.2.7.4.7As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar, na sua composi¢cao
de despesas fiscais, as aliquotas referentes ao PIS, COFINS e ISS de acordo com as aliquotas
previstas nos Anexos | ao V da Lei Complementar n? 123/2006. Para os céalculos das aliquotas, a
licitante deverd tomar por base a receita bruta acumulada nos doze meses que antecedem a
abertura do certame licitatério. Em caso de divergéncia nas aliquotas apresentadas, serdo
realizadas as correcdes necessarias.

7.2.7.5 Composicao dos Encargos Sociais, conforme ANEXO F deste Termo de Referéncia,
na forma prevista nos subitens a sequir:

7.2.7.5.1. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao considerar na sua composicao
de encargos sociais, as isencoes referentes as contribuicdes instituidas pela Unido, inclusive as
contribuicdes para as entidades privadas de servico social e de formacao profissionais



vinculadas ao sistema sindical, e demais entidades de servico sociais autbnomas, conforme
previsto no § 32 do art. 13 da Lei Complementar n? 123/2006. Em caso de divergéncia nos
encargos apresentados, serao realizadas as correcdes necessarias;

7.2.7.5.2 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar declaracao indicando
em que “ANEXO e FAIXA” da Lei Complementar n? 123/2006 se enquadram. Em anexo a esta
declaracdo deverd ser apresentada pela licitante o Documento de Arrecadacdo do Simples
Nacional (PA), cuja data base de apuracao é a remuneracgao bruta acumulada nos doze meses
gue antecedem a sessdo inicial certame licitatorio;

7.2.7.5.3 Nos casos em que a empresa estiver enquadrada nos grupos 421, 422, 429 e 431 da
CNAE 2.0, quando a empresa utiliza o regime de tributacao distinto ao que fora eleito na
elaboracao do Planilha Orcamentaria expresso no ANEXO A deste Termo de Referéncia, fica
obrigada a apresentar declaracdo, responsabilizando-se a cumprir com todas as exigéncias
elencadas nos Acordos e Convencbdes Coletivas utilizadas na elaboracdao dos referidos
orcamentos, abdicando assim de qualquer solicitacao/requerimento de reequilibrio econémico
financeiro relacionado a estes itens em questao (profissionais), incluindo os fatos relacionados a
tributacao. Obriga-se, também, a apresentar a declaracdo constante no ANEXO IIl da IN RFB N¢
2053, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021.

8. DA QUALIFICACAO TECNICA
8.1 QUALIFICACAO TECNICO - OPERACIONAL DA EMPRESA

8.1.1 Registro ou inscricao, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura - CAU, conforme o caso, da empresa licitante e de seus
responsaveis técnicos, da regiao a que estiverem vinculadas:

8.1.2 Comprovacao de aptiddao para execucao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacao, ou ao item
pertinente, por meio da apresentacao de Atestado e/ou Certidées de Acervo
Operacional (CAO), em nome da licitante, expedidos por pessoa (s) de direito publico
ou privado ou regularmente emitido (s) pelo conselho profissional competente, dos
servicos a seqguir discriminados:

a) Instalacao de aparelhos de ar-condicionado do tipo Split, com no minimo 25 (vinte e
cinco) unidades.

b) Instalacao de tubulacao frigorifica, para ramais ar-condicionado, com no minimo
898 (oitocentos e noventa e oito) metros.

8.1.3 Sera admitido o somatério de atestados para comprovar os quantitativos
exigidos dos itens acima.

8.1.4 Serdo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades
estrangeiras quando acompanhados de traducao para o portugués, salvo se
comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.2 QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL DA EMPRESA

8.2.1 Comprovacao da Licitante de possuir no seu quadro, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior, devidamente registrado no CREA
ou CAU, que atendam a habilitacdao minima discriminada a sequir:

e 01 (um) Engenheiro Civil e/ou Arquiteto com experiéncia comprovada de forma
cumulativa, mediante a apresentacao de Certidao de Acervo Técnico - CAT
expedido pelo CREA ou CAU da regiao onde os servicos tenham sido realizados,



gue comprove cumulativamente os itens de servico de maior relevancia como
seque:

a) Execucao ou Fiscalizacao de servicos de instalacao de aparelhos de ar-condicionado
do tipo Split e tubulacao frigorifica instalada em rede de ar-condicionado.

8.2.2 O profissional que nao estiver elencado no rol de responsaveis técnicos da Certiddao de
Registro da pessoa juridica, e apresentar comprovacao técnico profissional para atendimento ao
item 8.2.1, deverd anexar a devida Certidao de Registro na entidade de classe competente;

8.2.3 A experiéncia nos servicos exigidos no subitem 8.2.1 deverd ser comprovada pelo (s)
mesmo(s) profissional(is), que serd o Responsavel Técnico do Contrato e representard a
CONTRATADA junto a Secretaria de Educacao e ficard alocado na obra por uma carga horaria
minima de 40 (quarenta) horas semanais”

8.3 VISTORIA AO LOCAL DA EXECUCAO DO CONTRATO

8.3.1 A licitante deverd apresentar declaracao de realizacao de vistoria, de que, por meio de
representante designado para esse fim, vistoriou os locais onde a obra serd realizada, a fim de
tomar conhecimento das informacdes necessarias a sua adequada execucao.

8.3.2 A realizacao da visita devera ser previamente solicitada para agendamento junto a
Superintendéncia de Obras (SUOBR) da Secretaria de Educacao de Pernambuco através do e-
mail suobr.see@adm.educacao.pe.gov.br em até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data limite
para apresentacao das propostas no certame licitatério. Informacdes através do telefone (81)
3183-8334.

8.3.3 A declaracao de realizacdao de vistoria, prevista no subitem 8.3.1, pode, a critério da
licitante, ser substituida por uma declaracao de conhecimento das condicdes locais assinada por
seu responsavel técnico, na qual atesta que tem conhecimento das condicbes e
peculiaridades do local da obra, assumindo a responsabilidade pela ocorréncia de
eventuais prejuizos em virtude da nao verificacao das condicdes do local onde sera
executado o objeto.

9. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.1 Deverao ser observadas as disposicdes quanto a exigéncia de indices contdbeis minimos
usuais constantes no edital de licitacao.

9.2 A empresa licitante deverd comprovar que possui Patriménio Liquido igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

9.3 A exigéncia de qualificacdo econémico-financeira tem por objetivo assegurar que as
empresas participantes possuam condicdes financeiras adequadas para cumprir
integralmente as obrigacdes contratuais, garantindo a execucao continua e eficiente dos
servigos.

9.4 Nesse contexto, a exigéncia de Patrimoénio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacdo busca resguardar a Administracdo Publica contra
eventuais riscos de inadimpléncia ou incapacidade financeira da contratada ao longo da
execucao contratual.

9.5 O percentual estabelecido observa pratica amplamente adotada em processos licitatérios
e se mostra compativel com a natureza e a dimensao do objeto, permitindo a adequada
verificacao da solidez econdmico-financeira das licitantes, sem impor restricao indevida a
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competitividade do certame.
10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS
10.1 As regras para fiscalizagao dos servicos estao descritas na Minuta do Contrato.

10.2 A designacao do Fiscal e do Gestor sera informada no contrato, com assinatura servidores
designados no Termo de Ciéncia que serd anexo ao instrumento.

10.3 A Contratada deverd apresentar até o inicio da execucao do servico, a relacdao dos
profissionais que serdo alocados na obra, referente a equipe que compde a Administracdo Local
e Manutencao do Canteiro, sem prejuizo quanto a indicacao do profissional (ais) habilitado (s)
como responsavel técnico no decorrer do processo licitatério.

11. DAS MEDICOES

11.1 As medicdes serao executadas pela fiscalizacao da SUOBR, acompanhada do
representante da CONTRATADA, a partir de um més da emissao da Ordem de Servico e em
intervalos de trinta dias a contar da primeira medicao.

11.2 Sdo passiveis de medicdao as unidades de servico efetivamente executadas, que atendam
as especificacdes do projeto e estejam concluidas integralmente, devendo o fiscal do contrato
adentrar nas mindcias quantitativas de todos os servicos executados.

11.3 Todos os servicos deverao ser medidos através de Boletins de Medicao, composto de
Planilha de medicdo, Memdria de cadlculo e Relatério fotografico georreferenciado,
demonstrando detalhadamente a metodologia utilizada para a afericao dos servicos executados,
bem como, obrigatoriamente, a data de afericao/emissdo, o periodo correspondente a
realizacao dos servicos e as assinaturas do fiscal e gestor do contrato e de um representante da
CONTRATADA.

11.4 Os precos dos servicos considerados na medicao sao os previamente definidos na planilha
orcamentaria CONTRATADA.

11.5 Devera ser verificado pela fiscalizacao, no momento da elaboracao do boletim de medicao,
se 0s servicos executados estao evoluindo conforme previsto no cronograma da empresa
CONTRATADA, sob pena da aplicacao das penalidades cabiveis devido a atrasos injustificados
por parte da empresa CONTRATADA.

11.6 Considerar apenas como quantidades de servicos a serem medidas os servicos concluidos
integralmente, ou seja, fornecimento e instalacao, executados até o momento da elaboracao da
medicao. Para os itens previstos na planilha orcamentaria como fornecimento, os mesmos serao
medidos quando esse fornecimento tiver sido devidamente realizado até o momento da
elaboracao da medicao.

11.7 Os servicos executados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo, pelo motivo de ndo atenderem as
especificacdes quanto a qualidade do material ou quanto a sua mda execucao, deverdo ser
refeitos dentro do prazo especificado pela Fiscalizacao.

11.8 Os itens referentes a tratamento, reciclagem, disposicao de residuos, serdo incluidos na
medicdo de pagamento dos servicos apds a apresentacao, pela CONTRATADA, do documento de
“Certificado de Reciclagem e entulho” emitido pela empresa que executard o respectivo
tratamento, reciclagem ou receberd o material para disposicao do mesmo, acompanhado da
respectiva nota fiscal. Neste documento devera constar, entre outras informacdes, o tipo e a
quantidade do material proveniente da obra que foi tratado, reciclado ou recebido para
disposicao final.



12. DOS PAGAMENTOS

12.1 Apds a entrega da medicao pela CONTRATADA, a Fiscalizacao tera prazo de 10 (dez) dias
Uteis para atestar e encaminha-la a Superintendéncia de Obras - SUOBR para verificacao e
aprovacao dos servicos/etapas executados e liberacao para que a Fiscalizacao autorize a
empresa CONTRATADA a emissao da Nota Fiscal.

12.2 Caso o boletim de medicao seja reprovado pela Fiscalizacdo, a CONTRATADA devera
apresentar nova medicao no prazo 05 (cinco) dias Uteis, decorrendo novo prazo de 10 (dez) dias
Uteis, apds a sua reapresentacao, para aprovacao e liberacao.

12.3 Os pagamentos dos servicos serao realizados apds a aprovacao das medicdes por parte da
fiscalizacao e gestao do contrato.

12.4 Somente apds aprovado o boletim de medicdo, a CONTRATADA devera emitir Nota Fiscal
correspondente ao valor dos servicos atestados, destacando, na nota, o valor correspondente a
mao-de-obra. A partir do atesto da Nota Fiscal por parte da Fiscalizacdo e da Superintendéncia
de Obras (SUOBR), a Secretaria de Educacao e deverd pagar a CONTRATADA no prazo maximo
de 30 (trinta) dias a contar da liquidacao da despesa

12.5Constituem condicdes para o pagamento da primeira parcela a comprovacao de
regularizacao da obra junto ao CREA-PE ou CAU-PE, a emissao da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente a obra, a comprovacao
de inscricao no CNO junto a Receita Federal do Brasil e a prestacao da garantia.

12.6 O pagamento da ultima medicao sé serd realizado pela SEE apds a andlise e aprovacao do
projeto AS BUILT pela Fiscalizacao e pela SUOBR.

12.7 A conclusao da medicao definitiva nao exime a CONTRATADA de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servicos executados.

12.8 O desembolso maximo previsto para cada periodo sera realizado conforme Cronograma
Orcamentario Financeiro.

12.9 Quanto ao pagamento dos itens de Administracao Local e Manutencao do Canteiro de
Obras, constantes na planilha de precos e no cronograma fisico financeiro:

12.9.1 Somente serao atestados se constatada a produtividade com o faturamento de outros
servicos da planilha, vedado o faturamento de forma isolada ou exclusiva de quaisquer destes
dois itens, em conjunto ou separadamente.

12.9.2 O pagamento dos referidos itens sera realizado proporcionalmente ao verificado na
execucao financeira realizada na obra, mantendo-se inalterado o valor total previsto.

12.10 Os pagamentos dos valores relativos a mobilizacao e desmobilizacao serao liberados pela
Fiscalizacdo, quando devidamente comprovadas as distancias efetivamente percorridas pelos
equipamentos/veiculos a serem utilizados na obra, estando limitados aos valores maximos
estabelecidos no orcamento.

12.11 Os servicos relativos a carga, descarga e transporte do material de disposicao ou
reciclagem sé serdao considerados na medicao quando forem atendidas as condicdes definidas
no item 11 deste Termo de Referéncia. Quanto ao item de transporte devera ser pago
considerando a DMT efetivamente realizada tendo como limite maximo a DMT considerada no
orcamento.

12.12 Caso o percentual de ISS apresentado na Nota Fiscal da Contratada, seja inferior ao



percentual de ISS considerado na proposta da Contratada, sera realizado a glosa referente a
essa diferenca.

12.13 O valor da contratacao resultante deste certame é estimado, ndo implicando em previsao
de crédito em favor da CONTRATADA, que apenas tera direito ao pagamento pelos servicos
efetivamente prestados e medidos.

13. DOS REAJUSTES

13.1 O contrato somente sera reajustado apés 12 (doze) meses da data base do orcamento
referencial da licitacao, de acordo com a variacao dos indices fornecidos pela Fundacao Getulio
Vargas - FGV, nos termos da Lei 14.133/2021, da Lei Estadual n? 17.555/2021 e do Decreto n®
52.153, de 17 de janeiro de 2022, de acordo com a formula abaixo:

I,~1
R=—— .V
It]

Onde:
R = Reajuste

I1 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, considerando o indice Nacional da
Construcao Civil (INCC), Terraplenagem, Drenagem, Administracao Local, Mobilizacao e
Desmobilizacao, relativo ao 122 més da data base do orcamento de referéncia relativo ao 12°
més da data base do orcamento de referéncia.

10 = indice apurado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, considerando o indice Nacional da
Construcao Civil (INCC), Terraplenagem, Drenagem, Administracao Local, Mobilizacao e
Desmobilizacao, relativo ao més da data base do orcamento de referéncia.

V= Valor do item da planilha

13.2. Na hipétese de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, nao incidira reajuste
sobre o periodo correspondente.

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

14.1As obrigacdes da contratada e da contratante estao descritas na Minuta do
Contrato.

15. DA GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU
GARANTIA CONVENCIONAL

15.1 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. (Art. 140, § 22, da Lei
n2 14.133/2021).

15.2 O contratado serd obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes de sua execucao ou de materiais nele empregados. (Art. 119 da Lei n?
14.133/2021).

15.3 Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcées consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca, assim em razao dos materiais, como do solo. (Art. 618 da Lei n®
10.406/2002).



16. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

16.1 A CONTRATADA deverd apresentar comprovante de prestacao de garantia
podendo optar por caucao, seguro garantia, fianca bancaria, titulo da divida pudblica ou titulo
de capitalizacao custeado por pagamento unico, em valor correspondente a 5 % (cinco por
cento) do valor total do contrato, com validade durante a execucao do contrato e 90 (noventa)
dias apds término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacdao ou
complementada em caso de acréscimo no valor do contrato.

i. A comprovacao do atendimento a exigéncia de contratacdo no caso de seguro garantia devera
ser realizada até o momento da assinatura do contrato, e sera concedido a empresa licitante,
um prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacado da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

ii. Para caucao ou fianca bancéria ou titulo da divida publica ou titulo de capitalizacao, a
comprovacao devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato.

17. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

17.1 A Contratante, através do responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da obra,
devera providenciar Termo Circunstanciado de Recebimento Provisério, no prazo maximo de 15
(quinze) dias contados da solicitacao que lhe fizer o Contratado. Tal documento devera ser
firmado também pelo Contratado.

17.2 Efetuado o recebimento provisério, haverd um periodo de observacao, de no maximo 90
(noventa) dias, para cumprimento do disposto no Art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, se for
0 caso, quando entdo sera procedido o recebimento definitivo.

17.3 Decorrido o prazo estabelecido no item 17.2 e estando sanadas todas as pendéncias que,
porventura, lhe forem formalmente comunicadas pelo Contratante, a CONTRATADA devera
formalizar ao Contratante, solicitacao para recebimento definitivo do contrato.

17.4 S3o documentos necessarios para o recebimento definitivo da obra, e que deverado
acompanhar a solicitagao:

17.4.1 Certidao Negativa de Débito perante o INSS/CND da obra ou as respectivas vias de
pagamento acompanhadas do protocolo (PCND);

17.4.2 Certificado de Regularidade de Situacao/CRS, junto ao FGTS;
17.4.3Habite-se, caso seja definido como tarefa do contratado;

17.4.4 AS BUILT aprovado pela fiscalizacao, contendo desenhos e mapas de acompanhamento e
planilhas.

17.5 A Comissao de recebimento definitivo deverd apresentar seu relatdério até 15 (quinze) dias
da data da solicitacao do Contratado.

17.6 Decorridos 15 (quinze) dias da data da solicitacao que fizer o Contratado sem que haja
manifestacdo da Contratante, a CONTRATADA estard desobrigada do cumprimento de
solicitacbes complementares.

17.7 Ocorrendo a hipétese do item anterior, a obra estara automaticamente recebida como
definitiva e encerradas as responsabilidades contratuais da CONTRATADA.



18. DAS PENALIDADES
18.1As penalidades estao descritas no Edital e na Minuta do Contrato.
19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.10s recursos orcamentdrios para execucao do objeto do presente Termo de
Referéncia serao decorrentes da rubrica abaixo:

Fonte de Recurso: 0754000000
UG: 140100

Unidade Orcamentaria (UO): 0108
12.368.0474.3314.0502

Acao: 3314

Elemento da despesa: 00
Categoria Economica: 4.90

19.2Considerando que a despesa ultrapassa o exercicio atual, informamos que
existe previsao de compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orcamentarias (art. 19, inciso VII, Portaria SAD n? 2.692/2021).

20. DOS ANEXOS

20.10s anexos seguirao junto ao processo no Sistema Eletronico de Informacdes - SEl de
numero 1400005946.000053/2026-07;

20.1.1 ANEXO A - PLANILHA ORCAMENTARIA

20.1.2 ANEXO B - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

20.1.3 ANEXO C - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DOS SERVICOS
20.1.4 ANEXO D - COMPOSICAO DE BDI

20.1.5 ANEXO E - COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO - SINAPI

20.1.6 ANEXO F - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

20.1.7 ANEXO G - PROJETOS E MEMORIA DE CALCULO

20.1.8 ANEXO H - DECLARACAO DE ANUENCIA AS COMPOSICOES DE PRECOS
UNITARIOS

20.1.9 ANEXO | - LICENCA DE INSTALACAO ou LICENCA AMBIENTAL
20.1.10ANEXO J - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO: MARCELO ALVES DOS SANTOS FILHO

Recife, data da assinatura do SEl.

MARCELO ALVES DOS SANTOS FILHO



Gerente de Obras
N° Funcional: 18520685/01 / CREA: 1823419410PE

ATO DE APROVACAO

Considerando as informacdes constantes no Processo, APROVO este Termo de
Referéncia. O referido documento foi elaborado por profissional técnico competente,
em conformidade com a legislacao vigente, e atende as condicdes, especificacdes,
guantidades e exigéncias definidas no Termo de Referéncia. Em observancia ao
disposto no art. 242 do Decreto Estadual n? 54.884/2023.

ANDRESSA DA FONSECA ALVES
Superintendente de Obras
N° Funcional: 18399460/01 / CREA: 182115870-9

Documento assinado eletronicamente por Andressa da Fonseca Alves, em
09/10/2026, as 10:46, conforme horario oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n® 45.157, de 23 de outubro de 2017.

il
sel o
assinatura
gletrénica

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Alves dos Santos Filho, em
09/10/2026, as 12:02, conforme horério oficial de Recife, com fundamento no art.
109, do Decreto n? 45.157, de 23 de outubro de 2017.

1
Selk o
assinatura
eletronica



http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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