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1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo n° 23223.000331/2025-97)

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de obra comum de engenharia para CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE
SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS DO CAMPUS MANHUAÇU, nos termos da tabela abaixo, conforme condições
e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE 
DE MEDIDA

QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL 

1 CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 

PARA 
CONCLUSÃO DA 

OBRA DE 
CONSTRUÇÃO 
DO GALPÃO DE 

SALAS DE AULA E 
LABORATÓRIOS 

DO CAMPUS 
MANHUAÇU

5622 - 
Obra

* conforme 
Anexo I.2- 
Planilha 

Estimativa 
de Custos e 
Formação 
de Preços

* conforme 
Anexo I.2- 
Planilha 

Estimativa de 
Custos e 

Formação de 
Preços

*o 
detalhamento 

dos custos 
unitários 

consta do 
Anexo I.2- 
Planilha 

Estimativa de 
Custos e 

Formação de 
Preços

R$ 
1.326.165,41 
(um milhão, 
trezentos e 
vinte e seis 
mil, cento e 
cinquenta e 
um reais e 
quarenta e 

um centavos)

 

Classificação do objeto quanto à heterogeneidade ou complexidade

UASG 158123
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1.2. O objeto da contratação tem a natureza de , conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.obra

 

Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.3. O serviço é enquadrado como não contínuo ou contratados por escopo.
                                                                         

Prazo de vigência

1.4. O prazo de vigência da contratação é de12 (doze) meses contados da data indicada no Contrato, na forma do 
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas
em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

i) ID PCA no PNCP: 10723648000140-0-000002/2025;

ii) Data de Publicação do PNCP: 23/04/2024 ;

iii) Id do item no PCA: 1363;

iv) Classe/Grupo: 542 e;

v) Identificador da Futura Contratação: 158123-440/2025

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 
DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.1.1. O Contratado deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da
construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 3º e 10º da
Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e Instrução Normativa SLTI
/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

4.1.2. Deverão ser tomados cuidados especiais visando o adequado abastecimento de água e o controle contra a
contaminação nas áreas das instalações de apoio (Decreto 24643/34; Lei 9433/97 e Resolução CONAMA 020/96).
8.57. 
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4.1.3. Os modelos dos equipamentos a serem instalados deverão ser classificados com classe de eficiência "A" na
Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) vigente no período da aquisição.
A obtenção de outorgas, sempre que essas forem necessárias para execução do objeto contratado, é de
responsabilidade do Contratado junto aos órgãos ambientais competentes, assim como licenças para jazidas, áreas
de deposição de material excedente, canteiro de obras, e outras necessárias à implantação da obra.

 

Subcontratação

4.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condições:

4.3. Poderão ser subcontratadas somente as seguintes parcelas do objeto:

4.3.1. PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSIBILIDADE.

4.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

4.5. Na hipótese de subcontratação de parcela do objeto, a Contratada deverá apresentar os respectivos documentos
de responsabilidade técnica emitidos em nome da subcontratada, relativos aos serviços por ela executados, em
conformidade com a legislação profissional aplicável. A documentação deverá ser encaminhada à fiscalização do
contrato para análise e aprovação, antes do início das atividades correspondentes, permanecendo atualizada durante
toda a execução contratual, sempre que houver alterações.

4.6. A subcontratação depende de autorização prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado
cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.7. O Contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado,
que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.8. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante
ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou
se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

 

Garantia da contratação

4.9. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, com
validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo o
Contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título
de capitalização, em valor correspondente a % (  por cento) do valor da contratação.5 cinco total 

4.9.1. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último
e o valor da proposta.

4.10. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de
assinatura do contrato.

4.10.1. A apólice de seguro-garantia permanecerá em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas
convencionadas. 

4.10.2. Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá
a preclusão do direito de escolha dessa modalidade de garantia.
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4.10.3. A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal
mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

4.10.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde
que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os
períodos de suspensão contratual. 

4.10.5. Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia nas modalidades de
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de capitalização.

4.11. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em
favor do Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

4.12. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.13. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira
devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.14. Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com
resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização
regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.14.1. O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o
número do processo administrativo sob o qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular
SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).

4.15. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de: 

4.15.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações
nele previstas; 

4.15.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada.

4.16. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou
renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, contado da data de assinatura do
termo aditivo ou da emissão do apostilamento, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação. 

4.17. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o
adimplemento pela Administração. 

4.18. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do Contratante, contados da data em que for notificada[A15] . 

4.19. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.19.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

4.19.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua
caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa
do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
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4.20. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias
depositadas em dinheiro a título de garantia ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de
declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as cláusulas do
contrato. 

4.20.1. A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.

4.20.2. A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice. 

4.21. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por
culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.22. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de
Referência.

4.23. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de
apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

4.24. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de
Referência.

 

Vistoria 

4.25. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das  horas às 09:00 16:

 horas.00

4.26. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.27. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para
a realização da vistoria.

4.27.1. A vistoria deverá ser agendada por meio do e-mail grupo.engenharia@ifsudestemg.edu.br.

4.28. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu
responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

4.29. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações,
dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado
assumir os ônus dos serviços decorrentes.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Após a formalização do contrato ou instrumento equivalente e nomeação do Gestor e dos Fiscais do Contrato
pela Administração, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura solicitará à Contratada a entrega da documentação inicial
exigida para a contratação, conforme detalhado em tópico específico deste Termo de Referência. A entrega e
aprovação da documentação inicial é condição indispensável para emissão da Ordem de Serviço.

5.1.2. Após a formalização do contrato ou instrumento equivalente e antes da emissão da Ordem de Serviço, o Gestor
do Contrato deverá convocar o representante da empresa contratada para a reunião inicial, que tem por finalidade a



Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Termo de Referência para Obras e Serviços, exceto TIC – Licitação e Contratação Direta - Lei nº 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação
Atualização: MAI/2026

6 de 33

apresentação das informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias
para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição
dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

5.1.3. Na reunião inicial, a Contratada deverá indicar um e-mail para comunicação formal entre a Contratada e
representantes do IF Sudeste MG.

5.1.4. A Ordem de Serviço será emitida pela Diretoria de Engenharia e Arquitetura e autorizará o Contratado a iniciar
a execução da obra, em uma determinada data, indicada no documento.

5.1.5. O prazo total de execução do objeto será de 4 (quatro) meses, contados a partir da data indicada na Ordem de
Serviço a ser expedida pela Administração. 

5.1.6. A execução do objeto deverá respeitar os prazos e os percentuais de execução previstos para cada etapa do
Eventograma e Cronograma Físico-Financeiro, que consta dentre os anexos deste Termo de Referência.
 

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. A obra será realizada no Campus Manhuaçu, localizado no seguinte endereço:

5.2.1. Campus Manhuaçu: Rodovia BR 116 Km 589,8 - Distrito Realeza Manhuaçu - MG - CEP: 36905-000.

5.3. As reuniões necessárias à execução do objeto poderão ser realizadas tanto na sede da Contratante (Reitoria)
quanto no local da obra.

5.3.1. Reitoria: Av. Luz Interior, 360 - Bairro Estrela Sul, Juiz de Fora – MG.
 

Condições específicas a serem observadas

5.4. Na execução do objeto, o Contratado deverá observar as seguintes condições específicas:

5.4.1. Considerando que o campus permanecerá em pleno funcionamento durante todo o período de execução da
obra, a Contratada deverá planejar e executar os serviços de forma a preservar a segurança da comunidade
acadêmica, dos servidores, dos usuários, dos visitantes e de terceiros, adotando todas as medidas preventivas
necessárias para eliminar ou minimizar os riscos decorrentes da execução dos trabalhos.

5.4.2. A Contratada será integralmente responsável pela implantação, manutenção e adequação dos dispositivos de
isolamento e proteção da área de intervenção, incluindo, quando aplicável, cercamentos, tapumes, barreiras físicas,
sinalização vertical e horizontal, controle de acesso, iluminação de segurança, passarelas protegidas, proteções
contra queda de materiais, bem como quaisquer outras medidas de segurança exigidas pela legislação vigente e
pelas normas técnicas aplicáveis.

5.4.3. O planejamento executivo da obra deverá prever a compatibilização das atividades construtivas com a rotina de
funcionamento do Campus, de modo a reduzir interferências nas atividades acadêmicas e administrativas, podendo a
Fiscalização determinar a alteração da sequência executiva, dos horários de realização de serviços ou a adoção de
medidas adicionais de proteção sempre que identificar riscos à segurança, à acessibilidade ou ao adequado
funcionamento da unidade, sem que isso gere direito à percepção de custos adicionais pela Contratada, desde que
tais determinações estejam compatíveis com o objeto contratado.

5.4.4. Todos os custos decorrentes da implantação, manutenção, reposição e adequação das medidas de segurança,
isolamento, sinalização e proteção coletiva e individual necessárias à execução dos serviços deverão ser
considerados na proposta da Contratada, não sendo admitido pleito de alteração contratual em razão dessas
obrigações.

5.4.5. O Contratado deverá considerar, na execução dos serviços que compõe o escopo da obra, o que especifica o
Manual de Obras Públicas – Práticas SEAP – Construção.

5.4.6. A execução do objeto deverá atender ao que dispõe a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
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5.4.6.1. Verificada qualquer discordância entre os projetos de arquitetura e engenharia e a referida norma, o
Contratado deverá paralisar a execução dos serviços e entrar em contato com o fiscal técnico, sob pena de
refazimento dos serviços executados, sem ônus para a Contratante.

5.4.7. A execução do objeto atenderá às normativas de prevenção e combate a incêndio, em especial, as Instruções
Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em sua versão mais atualizada.

5.4.7.1. Verificada qualquer discordância entre os projetos de arquitetura e engenharia e as referidas normas, o
Contratado deverá paralisar a execução dos serviços e entrar em contato com o fiscal técnico, sob pena de
refazimento dos serviços executados, sem ônus para a Contratante.

5.4.8. O Contratado deverá manter, durante todo o período de vigência do Contrato, códigos ou atividades
econômicas no Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE compatíveis com os da execução do
objeto, de acordo com o Anexo VII da Instrução Normativa nº 971/2009 da Receita Federal do Brasil.
 

Responsabilidade da Contratada quanto às condições preexistentes

5.5. Antes da execução de qualquer serviço que dependa, se apoie, se sobreponha ou tenha interface direta com
elementos ou serviços preexistentes, a Contratada deverá comunicar formalmente à Fiscalização eventual condição
identificada que, a seu juízo técnico, possa comprometer a adequada execução, o desempenho ou a durabilidade do
serviço a ser realizado.

5.6. A comunicação deverá ocorrer previamente à execução do serviço e deverá indicar, de forma fundamentada, a
condição identificada, seus possíveis impactos e, quando aplicável, as medidas necessárias para sua correção ou
adequação.

5.7. A execução do serviço sem a apresentação de ressalva formal pela Contratada quanto às condições
preexistentes que lhe sejam aparentes e tecnicamente relevantes implicará a assunção, pela Contratada, da
responsabilidade pelo adequado resultado do serviço executado, não sendo admitida, posteriormente, a alegação de
condição preexistente como justificativa para falhas, defeitos, necessidade de correção ou refazimento decorrentes da
execução realizada.

5.8. Na hipótese de a Contratada executar o serviço sem a comunicação prevista neste item e posteriormente ser
constatada falha relacionada à condição preexistente que poderia ter sido identificada e comunicada antes da
execução, caberá à Contratada promover, às suas expensas, as correções e o refazimento dos serviços necessários
à obtenção do resultado contratado, sem prejuízo das demais responsabilidades previstas no contrato e na legislação
aplicável.

 

Materiais a serem empregados na execução da obra ou serviço

5.11. Na execução da obra ou serviço de engenharia, o Contratado deverá empregar materiais que obedeçam:

5.11.1. Às normas e especificações constantes dos projetos de engenharia e arquitetura;

5.11.2. Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

5.11.3. Às normas do INMETRO;

5.11.4. Aos regulamentos das empresas concessionárias;

5.11.5. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;

5.11.6. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

5.11.7. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

5.11.8. Às práticas SEAP – Projetos, execução e manutenção.
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5.12. Sempre que exigido e justificado, o Contratado deverá utilizar as marcas e produtos indicados nas plantas,
especificações e listas de material ou similares.

5.13. Todos os materiais empregados, sempre que aplicável, devem ser certificados pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.

5.14. O Contratado deverá apresentar à fiscalização técnica, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data
prevista para a compra, amostra dos materiais que serão aplicados na obra, juntamente com as especificações
destes, para avaliação. 

5.15. A Fiscalização Técnica poderá rejeitar materiais que não correspondam às especificações do Projeto Básico e
seus anexos, bem como os que não atendam a requisitos de qualidade e durabilidade condizentes com as
características da obra.

5.16. Os materiais empregados na obra devem ser padronizados, não sendo admitidas modelos e marcas diversas
para um mesmo tipo de insumo.

5.17. Os materiais empregados na obra deverão ser compatíveis entre si, sendo vedada a utilização de componentes
de marcas diversas para um mesmo insumo ou a utilização de componentes não genuínos dos kits.

5.18. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificações e listas de material admitem o similar se
devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas e desde que
previamente aceito pela fiscalização.

5.19. A similaridade indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho
especificados e normatizados, coincidência de aspectos visuais (aparência/acabamento), de materiais de fabricação,
de funcionalidade e de ergonomia. 

5.20. A similaridade será avaliada pela fiscalização, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material
proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto
especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios conceituados, sem ônus para a Contratante.
 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.21. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser considerados na
composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição. 

5.22. Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos, taxas, impostos
e encargos.

5.23. O Contratado deverá zelar pela segurança da obra, responsabilizando-se pelos danos oriundos de sua
negligência, imprudência ou imperícia;

5.24. O Contratado manterá vigilância sobre a obra, a seu critério, e se responsabilizará pelos danos e prejuízos
oriundos de vandalismos, sabotagens, roubos, furtos entre outros, devendo os eventuais custos decorrentes de vigias
ou sistema de vigilância serem totalmente absorvidos pelo Contratado.

5.25. O Contratado é o responsável por eventuais prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fenômenos climáticos.

5.26. A medição do item Gerenciamento de Obras (Administração Local) será proporcional aos serviços executados,
seguindo os procedimentos dispostos na Nota Técnica nº 9/2015-SEA do Ministério Público Federal. 

5.27. Caso a Contratada esteja com alguma pendência em relação aos membros que compõem o Gerenciamento de
Obras ou estes não estejam realizando as visitas necessárias para o acompanhamento das atividades, a fiscalização
realizará a glosa dos valores correspondentes aos itens que compõem esta etapa e ao período em que permanecer a
irregularidade.
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5.28. Em caso de alterações contratuais de valor ou prorrogação dos prazos de execução da obra ou serviço, os
valores já pagos em medições anteriores e os valores a serem pagos deverão ser ajustados, conforme Nota Técnica
nº 9/2015-SEA do Ministério Público Federal.

5.29. O ajuste deve ser feito na próxima medição após o aditivo, podendo inclusive ser realizada glosa na medição do
Gerenciamento de Obras para adequação aos percentuais executados.

5.30.Os serviços de corte, dobra e montagem de armadura somente serão pagos após a concretagem dos elementos
estruturais. 

 

Planejamento da execução da obra ou serviço

5.31. O Contratado deverá realizar o planejamento de compras de materiais, aluguel de equipamentos e contratação
de mão de obra de modo a garantir o cumprimento dos prazos previstos no Eventograma/ Cronograma físico-
financeiro. 

5.32. Os atrasos decorrentes de chuvas não excepcionais, ou seja, aquelas que sempre ocorrem, naquele volume em
determinada época do ano, não serão objeto de acréscimo de prazo de execução, devendo o Contratado realizar a
previsão de tais ocorrências no planejamento da execução dos serviços;

5.33. O Contratado deverá interromper total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que: 

5.33.1. Assim estiver previsto e determinado no Contrato; 

5.33.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo com o projeto; 

5.33.3. Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma prevista no
Contrato; 

5.33.4. Houver alguma falta cometida pelo Contratado, desde que esta, a juízo da fiscalização, possa comprometer a
qualidade dos trabalhos subsequentes; e

5.33.5. A fiscalização assim o determinar ou autorizar. 

5.34. A Contratada deverá comunicar e justificar, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, qualquer
paralisação na execução dos serviços. A justificativa apresentada poderá ser rejeitada pela fiscalização, devendo o
Contratado retomar imediatamente a execução dos serviços.

5.35. O Contratado deverá informar e consultar os fiscais técnicos sempre que forem verificadas divergências entre a
planilha de custos unitários, os projetos (desenhos), as especificações técnicas, memoriais descritivos etc, sob pena
de refazimento dos serviços executados, sem ônus para a Contratante.

5.36. O Contratado deverá notificar a fiscalização, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, da concretagem
dos elementos armados da estrutura, testes de instalações hidráulicas e elétricas, fechamento de valas de instalações
elétricas, hidrossanitárias e águas pluviais ou sobre quaisquer serviços que, por suas características, impeçam a
verificação de outro serviço, “a posteriori” pela fiscalização, sob pena de glosa no pagamento e refazimento dos
serviços.

5.37. A fiscalização não autorizará a execução destes serviços, e eventuais atrasos na sua execução serão de
responsabilidade do Contratado.

 

Acompanhamento da execução da obra ou serviço

5.38. Os responsáveis técnicos pela execução da obra deverão realizar visitas regulares à obra, nos períodos em que
estiverem sendo executadas atividades relacionadas com a sua área de especialidade profissional.
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5.39. É responsabilidade do Contratado manter todos os membros que compõem a Administração Local ou
Gerenciamento de Obras (como encarregado, mestre de obras, responsáveis técnicos etc.), no local de execução da
obra ou serviço.

5.40. Obrigatoriamente, os responsáveis técnicos deverão emitir Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica, não sendo suficiente apenas
constar no quadro de funcionários da empresa contratada.

5.41. Os Responsáveis Técnicos deverão preencher o Livro de Ordem ou Diário de Obra após cada visita, anotando
observações pertinentes aos serviços supervisionados.

5.42. O Contratado será responsável pelo preenchimento do Livro de Ordem ou Diário de Obra, incluindo,
diariamente, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como: número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados à fiscalização e a situação das atividades em relação ao
cronograma previsto. 

5.43. Os responsáveis técnicos devem fazer seus registros nos dias de visita à obra, bem como corroborar as demais
anotações feitas pelo preposto.

5.44. O preenchimento do Livro de Ordem ou Diário de Obras deve seguir as normativas dos conselhos profissionais
da área.

5.45. Cada folha do Livro de Ordem ou Diário de Obras constituirá um jogo de duas vias, sendo um original e uma
cópia carbonada; a via original será entregue à Contratante e a via da Contratada permanecerá no canteiro durante
todo o período de execução da obra.

Canteiro de Obras

5.46. O Contratado deverá instalar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os modelos
adotados pelo IF Sudeste MG e governo federal, que deverão ser afixados em local apropriado, enquanto durar a
execução do serviço.

5.46.1. É responsabilidade do Contratado a atualização das informações constantes nas placas de que trata o
subitem.

5.47. As instalações provisórias do canteiro de obras foram definidas considerando-se o menor custo para a
Administração e o atendimento às normas de segurança e saúde no trabalho. O Contratado poderá modificar o tipo
de instalações provisórias previamente definido, sem a necessidade de alteração contratual, desde que aprovado pela
fiscalização e desde que atenda às normas de segurança e saúde no trabalho, em especial a Norma
Regulamentadora n. 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção.

5.48. Caso o Contratado opte por alterar a proposta prevista pela Administração para o canteiro de obras, o
acréscimo de custos decorrentes da alteração será absorvido pelo Contratado, sendo pago o valor já previsto no
orçamento para estas instalações.

5.49. O Contratado cuidará para que todas as partes do canteiro de obras e da própria obra permaneçam sempre
limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado. As instalações deverão
apresentar sempre bom aspecto, não sendo admitidas construções desalinhadas, desleixo, barracões que não
inspirem segurança e que sejam desconfortáveis à vista e ao uso.

5.50. A execução dos serviços que compõem o escopo da obra somente poderá ser iniciada quando concluída a
instalação do canteiro de obras.

5.51. Ao final da obra, após a emissão do último/ único Termo de Recebimento Provisório e assim que autorizado pela
fiscalização, o Contratado deverá desmontar e retirar os elementos que compõem o canteiro de obras, exceto se
houver orientação em contrário.
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Instalação de equipamentos

5.52. Para os equipamentos fornecidos e instalados que não sejam incorporados à obra, a Contratada deverá emitir
Nota Fiscal de venda em nome do IF Sudeste MG, CNPJ nº 10.723.648/0001-40, a qual será utilizada para o
respectivo pagamento e para a incorporação dos bens ao ativo permanente da instituição. 

5.53. Os procedimentos para medição dos equipamentos a serem instalados na obra serão:

5.53.1. A instalação de equipamentos deve ocorrer no momento previsto no Cronograma Físico-Financeiro ou
Eventograma, de modo a evitar que sejam comprados antecipadamente.

5.53.2. Equipamentos de quaisquer tipos somente podem ser alocados quando o espaço estiver preparado (base e
apoio, pintura e/ou proteção, local seguro), definitivamente afixados e protegidos.

5.53.3. Equipamentos instalados em salas somente podem ser medidos se a sala estiver concluída, com portas ou
fechamentos provisórios que controlem o acesso de pessoas.

5.53.4. Equipamentos instalados em ambiente externo somente podem ser medidos se o local definitivo estiver pronto
para instalação, limpo, isolado e com acesso controlado.

5.53.5. A medição destes equipamentos ocorrerá quando o equipamento estiver:

5.53.5.1. Em funcionamento definitivo;

5.53.5.2. Conectado com os demais sistemas necessários;

5.53.5.3. Em perfeito estado;

5.53.5.4. Disposto em local limpo e pronto para o recebimento, sem qualquer pendência; e

5.53.5.5. Com todos os testes recomendados pelos fabricantes.

5.54. São considerados equipamentos, para efeitos de medição: 

5.54.1. Climatização (chillers, fan-coils, controladoras, evaporadoras, condensadoras, trocadores de calor, torres de
condensação);

5.54.2. Elétricos (equipamentos da subestação – transformador, disjuntor de média tensão, relé, no-breaks e
geradores);

5.54.3. Mecânicos (elevadores, plataformas elevatórias);

5.54.4.Telecomunicações (racks e seus equipamentos internos);

5.54.5. Automação predial (controladoras e servidores);

5.54.6. Equipamentos de CFTV (câmeras e servidores);

5.54.7. Detecção e alarme de incêndio (central de alarme de incêndio);

5.54.8. Controle de acesso (catracas, cancelas, controladoras e servidores).

5.55.Caso qualquer equipamento seja danificado durante a execução da obra, independente de já haver sido
realizada a medição, é de integral responsabilidade do Contratado o conserto ou a reposição do mesmo, sem
qualquer ônus à Contratante.

 

Testes e ensaios

5.56. Nos termos do § 4º do art. 140 da Lei 14.133/2021, os testes e ensaios deverão correr por conta do Contratado.
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5.57. A data de realização dos ensaios deverá ser informada ao Fiscal Técnico, com antecedência de, no mínimo, 10
(dez) dias úteis.

5.58. Quando aplicável, os testes devem ser realizados antes das tubulações serem encobertas, para facilitar
eventuais correções e reparos.

5.59. O recebimento provisório ficará sujeito à conclusão de todos os testes de campo.

5.60. O Contratado deverá entregar à fiscalização técnica cópia dos laudos, relatórios, pareceres, dentre outros
documentos que comprovem a realização dos testes e ensaios, bem como seu resultado.

Especificação  da garantia do serviço

5.61. O prazo de garantia dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de
Defesa do Consumidor), bem como no art. 618 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

5.62. Nos termos do § 6º do art. 140 da Lei 14.133/2021, em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela
Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma,
da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado
ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.

5.63.O início da garantia quinquenal coincide com a data de emissão do último/ único Termo de Recebimento
Definitivo da obra ou procedimento equivalente.

5.64. A Contratante notificará o Contratado por quaisquer defeitos verificados no objeto, durante o prazo quinquenal
de garantia, cabendo à Contratada as eventuais provas de excludência de culpabilidade, que devem se limitar tão
somente às alegações de: caso fortuito, motivo de força maior, culpa exclusiva de terceiros e inexistência do defeito.

5.65. Na notificação ficará estabelecido o prazo para o início e conclusão dos serviços de correção dos defeitos.

5.66. Em relação à garantia prestada pelo Contratado, aplicar-se-á o que dispõe a Orientação Técnica OT-IBR 003
/2011 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas.
 

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.67. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

 

Aprovações e entrega de documentos

5.68. O Contratado deverá providenciar, como exigência indispensável para a emissão da Ordem de Serviço para
início da execução da obra e em até 30 (trinta) dias contados da data da convocação:

5.68.1. Alvará de execução da obra, conforme legislação municipal e quando couber; 

5.68.1.1. O Contratado ficará responsável por manter vigente o Alvará de Execução, durante toda a obra, inclusive
solicitando sua prorrogação junto ao Município, caso necessário, arcando com taxas e emolumentos que vierem a
incidir. 

5.68.2. O registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou
Termo de Responsabilidade Técnica – TRT, de execução de obra, contemplando todos os serviços/ especialidades
(civil, elétrica, mecânica) que compõem o objeto da contratação, no conselho de classe da região onde os serviços
serão realizados;
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5.68.3. A inscrição da empresa contratada no CREA ou CAU ou CRT em que constem, em seu quadro técnico, os
profissionais que se responsabilizarão pela execução dos serviços, de modo a certificar que a empresa possui
habilitação perante o conselho para execução do objeto; 

5.68.4. Indicação da Equipe Técnica que irá compor o Gerenciamento de Obra (Engenheiros, Técnicos,
Encarregados/ Mestre de Obras, Almoxarife, Preposto etc);

5.68.5. Modelo do Diário de Obra para aprovação da fiscalização.

5.68.6. O Contratado deverá providenciar, em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, a inscrição da
Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil, em conformidade com a Instrução
Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018, quando for o caso.

5.69. O Contratado deverá manter, durante toda a execução da obra, a seguinte documentação no canteiro de obras:

5.69.1. Cópia dos projetos a alterações regularmente autorizadas, especificações técnicas, memoriais descritivos,
planilhas de orçamento, cronograma e demais documentos técnicos;

5.69.2. Diário de Obra atualizado, assinado pelos profissionais Responsáveis Técnicos da Obra;

5.69.3. Documentos exigidos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

5.69.4. Anotações/ Registros/ Termos de Responsabilidade Técnica;

5.69.5. Placa de obra atualizada, inclusive com as possíveis alterações contratuais de valor e prazo;

5.70. O Contratado deverá apresentar aos fiscais técnicos da obra, antes do início da retirada de entulhos, os
documentos de autorização de funcionamento do local que receberá os resíduos da obra.
O Contratado deverá apresentar aos fiscais técnicos da obra, durante toda a sua execução e sempre que ocorrer
remoção de resíduos do canteiro, o CTR    – Controle de Transporte de Resíduos.

5.71. Providenciar, como condição indispensável para a emissão do Termo de Recebimento Provisório
correspondente à única/última medição:

5.71.1. Entrega dos projetos tipo “as built”, nos termos da seção específica deste Termo de Referência;

5.71.2.  O Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação, conforme ABNT NBR 14037 – Diretrizes para
elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações e determinações deste Termo de Referência.

5.71.3. Comprovação das ligações definitivas de energia, água e gás, quando for o caso;

5.71.4. Termos de garantia dos equipamentos, quando couber;

5.71.5. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

5.71.6. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura, quando couber; 

5.72. Providenciar, como condição indispensável para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo correspondente
à única/última medição:

5.72.1. Certidão Negativa de Débitos de Obra para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis,
quando couber.

5.73. O pagamento dos custos associados às aprovações dos projetos, obtenção de alvarás, taxas junto aos órgãos
competentes pelas aprovações e vistorias, entre outros, são de responsabilidade do Contratado.

5.74. É responsabilidade do Contratado, em caso de alterações contratuais, realizar a complementação dos
documentos de responsabilidade técnica (ART/RRT/TRT), de tal forma que fiquem compatíveis com o acréscimo no
escopo da obra ou serviço de engenharia.
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Manual de Uso, Operação e Manutenção da Edificação

5.75. O Contratado deverá elaborar e entregar à Contratante o Manual de Uso, Operação e Manutenção da
Edificação, nos termos da Lei 8.078/1990 e ABNT NBR 14037 – Diretrizes para elaboração de manuais de uso,
operação e manutenção das edificações.

5.76. O Manual de Uso, Operação e Manutenção é o documento que define os procedimentos para conservação, uso,
operação e manutenção de cada empreendimento, contribuindo para que se atinja a vida útil de projeto e prevenindo
a ocorrência de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado. 

5.77. Define, ainda, as garantias e o Programa de Manutenção Preventiva que inclui as atividades essenciais de
manutenção, a periodicidade das manutenções e inspeções, além dos procedimentos e roteiros previstos.

5.78. A elaboração e a organização dos documentos é de responsabilidade do Contratado. As empresas que se
candidatarem à licitação de obras e serviços de engenharia devem considerar as despesas da sua elaboração nos
custos indiretos de cada obra.

5.79. Na entrega da obra o construtor deve fornecer cópias das notas fiscais dos principais materiais e equipamentos
utilizados, para rastreabilidade, cópia das garantias fornecidas por terceiros, cópias dos laudos de testes de
laboratório, e outros documentos importantes para facilitar e minimizar os custos de manutenção.

5.80. A redação do manual deve seguir um estilo direto, claro e simples, visto que será consultado por uma vasta
gama de pessoas, e com nível de detalhamento compatível com a complexidade do empreendimento. 

5.81. As informações e definições contidas nos manuais fornecidos são de inteira responsabilidade do Contratado.
Informações insuficientes ou inadequadas sobre garantia e manutenção podem acarretar danos que obriguem o
Contratado a repará-los e assumir os prejuízos decorrentes. 

5.82. Os procedimentos, as recomendações, as grandezas e outros parâmetros contidos no Manual de Uso,
Operação e Manutenção são específicos, portanto, o que se aplica em uma obra pode não ser adequado para outras.

5.83. A norma estabelece os requisitos mínimos para elaboração e apresentação dos conteúdos a serem incluídos
nos manuais elaborados e entregues pelo Contratado, conforme legislação vigente, devendo obrigatoriamente:

5.83.1. Informar as características técnicas da edificação como construída;

5.83.2. Descrever procedimentos recomendáveis e obrigatórios para a conservação, uso e manutenção da edificação,
bem como para a operação dos equipamentos;

5.83.3. Informar e orientar, em linguagem adequada e de forma didática, com relação às obrigações da Contratante
no tocante à realização de atividades de manutenção e conservação, e de condições de utilização da edificação;

5.83.4. Recomendar ações para prevenir a ocorrência de falhas ou acidentes decorrentes de uso inadequado; e

5.83.5. Recomendar ações para contribuir para que a edificação atinja a vida útil de projeto.

5.84. O Manual de Uso, Operação e Manutenção deve apresentar, no mínimo, a estrutura a seguir: 

5.84.1. Introdução; 

5.84.2. Folha de rosto: deve conter o nome do empreendimento, a data e o número de revisão do documento, se
aplicável;

5.84.3. Definições; 

5.84.4. Dados do empreendimento: neste tópico deve constar as informações do empreendimento, como: o nome, o
objeto e o escopo do contrato, a localização completa, os dados da(s) empresa(s) e seus respectivos responsáveis
técnicos, as datas de início e conclusão da obra, os dados do fiscal do contrato, além dos serviços executados;

5.84.5. Garantias e Assistência técnica: neste tópico deve constar as condições gerais de garantia, o quadro resumo
das garantias, os cuidados necessários para evitar as perdas de garantias e as informações da assistência técnica;
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5.84.6. Memorial descritivo; 

5.84.7. Fornecedores: Neste tópico deve constar as relações de projetistas e fornecedores do empreendimento, além
da relação das declarações e orientações dos fornecedores e fabricantes. Se pertinente, deve incluir informações das
concessionárias vinculadas ao empreendimento;

5.84.8. Operação, Uso e Limpeza: neste tópico deve constar os procedimentos para operação, uso e limpeza dos
componentes e equipamentos do empreendimento. 

5.84.9. Manutenção: neste tópico deve constar o Programa de Manutenção Preventiva, acompanhado do roteiro de
inspeções necessárias e de orientações para o registro de ocorrências e serviços. 

5.84.10. Informações Complementares: neste tópico deve constar diretrizes vinculadas às temáticas de meio
ambiente e sustentabilidade, segurança, documentação técnica e legal, além das diretrizes para atualização do
documento. 

5.84.11. Anexos: Deve conter toda a documentação técnica atinente ao Manual. 

5.85. Os prazos de garantia previstos no Manual de Uso, Operação e Manutenção devem ser iguais ou maiores que
os previstos na legislação aplicável.

5.86. Deverão constar, dentre os anexos do Manual de Uso, Operação e Manutenção, os termos de garantias e
manuais dos fabricantes dos equipamentos instalados.

5.87. Nos casos em que o Contratado for responsável pela intervenção em somente parte da edificação, o Manual de
Uso, Operação e Manutenção será referente aos serviços executados sob sua responsabilidade.

5.88. O Manual de Uso, Operação e Manutenção deverá ser assinado por profissional técnico habilitado,
preferencialmente o responsável técnico pela execução da obra, e sua elaboração constará de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART específica, ou documento equivalente.

5.89. O Manual de Uso, Operação e Manutenção deverá ser entregue em:

5.89.1. 1 (uma) via impressa, assinada pelos Responsáveis Técnicos, acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica;

5.89.2. 2 (duas) vias em formato digital, gravados em pen-drive.

5.90. Todos os documentos apresentados deverão ser assinados digitalmente, por meio de certificado digital emitido
no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, observados os padrões definidos por essa
Infraestrutura.

 

Projetos “as built” ou como construído

5.91. O projeto “as built” tem a finalidade de registrar as condições físicas da execução da obra, fornecendo
elementos relevantes para o subsídio de futuras intervenções no empreendimento, tais como reforma, ampliação,
restauração, etc. É a documentação técnica desenvolvida com o objetivo de registrar tanto textualmente, como
graficamente o que foi efetivamente executado.

5.92. Após a entrega da obra, o Projeto “as built”  deve representar fielmente o objeto construído.

5.93. O Projeto “as built” deve ser executado a partir do Projeto Executivo incluindo-se os ajustes necessários quando
da execução dos projetos. As alterações projetuais que implicarem em novos dimensionamentos devem ser tratadas,
exclusivamente, pelos projetistas da empresa que executou a alteração na obra, devendo o Projeto “as built” ser
elaborado a partir destas modificações.

5.94. É imprescindível que os projetos sejam documentos fiéis em relação ao produto, para que possibilitem a
realização de trabalhos de manutenção corretiva e preventiva após a ocupação da obra.
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5.95. O Contratado deverá, durante a execução de uma obra, identificar as alterações ocorridas, providenciando o fiel
e tempestivo registro nos projetos correspondentes.

5.96. Conforme Cronograma Físico-Financeiro, os Projetos “as built” deverão ser entregues pelo Contratado até 20
(vinte) dias antes da data de término de execução da obra.

5.97. Os projetos deverão ser entregues em meio digital para os servidores responsáveis pela fiscalização técnica da
obra, para avaliação.

5.98. A Fiscalização Técnica terá o prazo de até 15 (quinze) dias para avaliar e aprovar ou não os projetos entregues
pelo Contratado.

5.99. Se houver necessidade de alteração e/ou correção, a fiscalização deverá indicar as adequações necessárias à
Contratada e determinar um prazo para as correções.

5.100. Caso o Contratado não realize as correções apontadas pela fiscalização ou não cumpra o prazo determinado,
incorrerá em mora, sendo cabíveis as penalidades administrativas.

5.101. O Projeto “as built” é constituído de todos os elementos gráficos constantes do Projeto Básico ou Executivo.
Quando ocorrerem as alterações, as mesmas integrarão o Projeto “as built”; quando não ocorrerem alterações, o
Projeto “as built” será o Projeto Executivo, constando no selo a denominação de Projeto “As Built” e a data atualizada.

5.102. O projeto “as built” será composto de:

5.102.1. Relatório descritivo, em formato A4, indicando:

5.102.2. As especificações técnicas dos materiais utilizados na obra, em que conste marca e modelo; características
dos materiais componentes; cores; dimensões e demais informações necessárias ao subsídio de futuras
manutenções e intervenções.

5.102.3. Desenhos atualizados - representação gráfica, constando todas as alterações processadas durante a obra
nos projetos que compõe o escopo da obra.

5.102.4. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou TRT
(Termo de Responsabilidade Técnica) para cada especialidade de projeto, específica para a elaboração de projetos
“as built”.

5.102.5. Todos os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos “as built” deverão entregar o termo
de cessão de direitos autorais patrimoniais, conforme modelo em anexo.

5.103. Os projetos “as built” completos deverão ser entregues:

5.103.1. 1 (uma) via impressa, assinadas pelos Responsáveis Técnicos;

5.103.2. 2 (duas) vias em formato digital, gravados pen-drive, dotados de capa e etiqueta onde estejam relacionados
os arquivos integrantes.

5.104. Todos os arquivos que compõe o projeto completo deverão estar gravados na mídia digital, inclusive
Anotações de Responsabilidade Técnica.

5.105. De modo a atender o Decreto nº 8.539/2015, todos os documentos apresentados deverão ser assinados
digitalmente, por meio de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil, observados os padrões definidos por essa Infraestrutura.

 

Atestado de Capacidade Técnica

5.106. O Atestado Técnico de execução da obra ou serviço, de que trata a Resolução nº 1.025/2009 – CONFEA,
somente será fornecido após a emissão do último/ único Termo de Recebimento Definitivo.
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5.107. O Atestado Técnico deverá ser solicitado formalmente pelo Contratado e será emitido em até 90 (noventa) dias
úteis da data de recebimento do pedido pela Administração.

5.108. Não serão emitidos Atestados Técnicos parciais; o Atestado Técnico será emitido somente após a emissão do
último/ único Termo de Recebimento Definitivo.
 

 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1.  contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.1.1. Nas atividades de gestão e fiscalização de contratos de obras e serviços de engenharia, deverão ser
observadas as normativas internas do órgão.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3.1. O Contratado deverá indicar um e-mail para comunicação formal com o IF Sudeste MG e será responsável por
acompanhar o recebimento de e-mails diariamente.

6.3.2. Os endereços de e-mail informados serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação
de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante
da empresa contratada, o preposto e os responsáveis técnicos pela obra ou serviço, para reunião inicial para
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos
de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

 

Preposto

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratado deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante todo o período de
execução da obra ou serviço de engenharia.

6.8. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da
empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

 

Rotinas de Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.
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Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos
defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a
correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão
ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se
for o caso.

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do
Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução
Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa
Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

 

Gestor do Contrato

6.68. Cabe ao gestor do contrato:

6.68.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os
registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro
de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.68.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à
execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que
ultrapassarem a sua competência.

6.683. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e
pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório
de riscos eventuais.

6.68.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos,  quanto ao cumprimento de
obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigações.

6.68.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de
aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
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6.68.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a
contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.68.7. enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação
e pagamento, com a indicação expressa de que o valor da Nota Fiscal emitida pela contratada confere com o valor
dimensionado pela fiscalização e gestão no recebimento definitivo do serviço.

6.68.8 receber e dar encaminhamento imediato:

6.68.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do
Decreto n.º 12.174/2024;

6.68.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada
pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio
idôneo.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. Nos regimes de execução de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação por tarefa,
contratação integrada e contratação semi-integrada será adotada sistemática de medição e pagamento associada à
execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades
de itens unitários. 

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. não produziu os resultados acordados,

7.2.2 deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.3. Na hipótese de virem a ser constatadas pela Contratante quaisquer irregularidades em faturas já pagas, a
Contratante efetuará a glosa e realizará o desconto do valor apurado no pagamento subsequente.

 

Recebimento

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze)  dias, pelos fiscais técnicos, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.5. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto
no Eventograma, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de
planilha, relatório fotográfico e memória de cálculo detalhada.

7.5.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa,
no Eventograma, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.2.   Contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

7.6. Para fins de medição, os percentuais correspondentes a cada etapa do Eventograma são fixos e incidem sobre o
valor total da proposta do Contratado.

7.6.1. A medição será realizada somente quando a etapa prevista no Eventograma for integralmente concluída. 
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7.6.2. Se qualquer serviço da etapa não estiver em conformidade com as exigências da contratação, os Fiscais
Técnicos deverão informar o fato à Contratada e não realizarão o recebimento provisório da etapa, até que sejam
sanadas todas as pendências.

7.6.3. A execução antecipada de subetapa prevista no Eventograma dependerá de solicitação prévia e fundamentada
da Contratada e de autorização expressa da fiscalização, não sendo admitida sua execução antes da manifestação
da Administração.

7.6.4. A critério da fiscalização, a autorização para execução e medição antecipada da subetapa poderá ser
concedida desde que a Contratada demonstre, cumulativamente, que:

7.6.4.1. a subetapa será integralmente executada, concluída e estará em condições de recebimento quando da
medição;

7.6.4.2. a antecipação não compromete a sequência executiva da obra, nem implicará atraso, prejuízo ou
postergação da execução das demais etapas e subetapas previstas para o período;

7.6.4.3. a antecipação não acarretará prejuízo à qualidade, à funcionalidade, à segurança, à durabilidade da obra ou à
adequada execução dos serviços subsequentes, nem resultará em retrabalho ou perda de serviços executados;

7.7. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do
Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.8. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado
que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.9. Para efeito de recebimento provisório, será considerado para fins de faturamento a conclusão da etapa/evento do
Eventograma.

7.10. Ao final de cada período/evento de faturamento:

7.10.1. o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.11. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.12. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.13. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as
eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

7.14. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à
entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.15. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.16. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise
e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, pelo
gestor do contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:
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7.17.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho
na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correções;

7.17.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos
relatórios e documentações apresentadas; e

7.17.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.

7.17.5. Enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de
liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.18. De modo a garantir o planejamento e os recolhimentos de impostos até as datas de vencimento, as Notas
Fiscais deverão ser emitidas e apresentadas ao Gestor do Contrato até o décimo quinto dia de cada mês.

7.19. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal
quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, de inconsistências
verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.21. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do
serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

 

Liquidação

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de 
liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa 
SEGES/ME nº 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos
casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
75 da Lei nº 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

i) o prazo de validade;

ii) a data da emissão;

III) os dados do contrato e do órgão contratante;

IV) o período respectivo de execução do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.
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7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.27. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

7.27.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.27.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou
entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante.

7.29. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do Contratado, bem como quanto
à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

 

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da 
despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados monetariamente entre
o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice  Índice de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de correção monetária.

 

Forma de pagamento

7.34. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicados pelo Contratado.

7.35. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.36.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,
quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

 

Reajuste
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7.38. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento 
estimado, considerando as planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI/SICRO do mês  do ano de JULHO
2026.

7.39. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão
reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do ,ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC - DI
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.

7.41. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m)
divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.42. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.43.Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa
(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação
então em vigor.

7.44. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste será realizado por apostilamento.

 

Cessão de Crédito

7.46. As cessões de crédito dependerão de prévia aprovação do Contratante.

7.46.1. A eficácia da cessão de crédito, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo
ao contrato administrativo.

7.46.2. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de
habilitação por parte do Contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos
pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à
certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a
legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.46.3. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (Contratado) pela
execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e
todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente
sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela
efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à
Administração.

7.46.4. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral
responsabilidade do Contratado.

7.47. O disposto nesta seção não afeta as operações de crédito de que trata a Instrução Normativa SEGES/MGI nº
82, de 21 de fevereiro de 2025, as quais ficam por esta regidas.

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
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a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se
justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de
penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de   por dia de atraso0,5% (meio por cento)
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de  dias.30 (trinta)

8.2.4.2. Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total
do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação,
suplementação ou reposição da garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da
garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3. Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “ ” a “ ” de e h 20% (vinte por cento) a
 do valor da contratação.30% (trinta por cento)

8.2.4.4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “ ”, de c 15%
 do valor da contratação.(quinze por cento) a 20% (vinte por cento)

8.2.4.5. Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ ”, de b 10% (dez por cento) a 15%
 do valor da contratação.(quinze por cento)

8.2.4.6. Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”,
de  do valor da contratação.5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento)

8.2.4.7.Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ ”, de a 0,5% (meio por cento) a 10%
 do valor da contratação.(dez por cento)

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de
reparação integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
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8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado
da data de sua intimação.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou
será cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta)  dias, a contar da data do
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa
ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os
endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão
considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a
eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos
órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e
contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos
seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção,
informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são
passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
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pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de
2022.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

9.1.1. No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelos licitantes deverá
incidir linearmente sobre os custos unitários de todos os itens do orçamento estimado da Administração.

 

Regime de Execução

9.3. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço global.

 

Critérios de aceitabilidade de preços

9.4. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia,  para fins de avaliação da exequibilidade da proposta e da
ocorrência de sobrepreço, o critério de aceitabilidade observará, cumulativamente:

9.4.1. o valor global estimado da contratação;

9.4.2. os preços unitários dos serviços classificados na faixa A da Curva ABC de Serviços, considerados relevantes
pela Administração, os quais não poderão superar os correspondentes preços unitários de referência constantes do
orçamento estimativo da contratação. 

9.4.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio
eletrônico, a Planilha de Custos Unitários, a Planilha de Composição de Custos Unitários, o Eventograma, o
Cronograma Físico-financeiro, a composição do BDI, o demonstrativo analítico dos Encargos Sociais, as curvas ABC
de Insumos e Serviços, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de
exequibilidade;

9.4.1.1. Na hipótese de a proposta ter sido elaborada mediante aplicação de desconto linear sobre os preços unitários
do orçamento estimativo da Administração, a apresentação da Planilha de Composição de Custos Unitários poderá
ser substituída por declaração do licitante atestando que as composições de custos unitários adotadas correspondem
às constantes do orçamento de referência da Administração, sobre as quais foi aplicado, de forma linear, o mesmo
percentual de desconto ofertado. 

 

Exigências de habilitação

provar os seguintes requisitos:9.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado com

 

Habilitação jurídica

9.6. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins 
de identificação em todo o território nacional;

9.7. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
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9.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br
/empreendedor;

9.9. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de
seus administradores;

9.10. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou
estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de
março de 2020.

9.11. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.12. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.13. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro
de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.14. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou
compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder,
responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).

9.15. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista

9.16. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o 
caso;

9.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.19. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.20. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.21. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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9.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

9.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros
de contribuintes estadual e municipal.

 

Qualificação Econômico-Financeira

9.26. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se 
trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação, ou de sociedade simples;

9.27. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.28. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis  dos dois
últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes
fórmulas:

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

LC =

Ativo Circulante

Passivo Circulante

 

9.29. Além dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido:

9.30. Capital Circulante Líquido de, no mínimo, 33% (trinta e três por cento) do valor estimado da contratação, tendo
por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social; e

9.31.2. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da apresentação do
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

9.31. Os indicadores fixados acima deverão ser atingidos em cada um dos dois últimos exercícios sociais, sob pena
de inabilitação;

9.32. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido
constituída há menos de 2 (dois) anos;
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9.33. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.34. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

 

Qualificação Técnica

9.35. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da contratação.

9.35.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.36. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente (Conselho Regional De Engenharia –
, em plena validade;CREA; Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU; Conselho Regional Técnico – CRT)

9.36.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da
assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil.

 

Qualificação Técnico-Operacional

9.37. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões
ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente,
quando for o caso.

9.37.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s)
executado(s) com as seguintes características mínimas:

9.37.1.1. Execução de serviço de pavimentação em blocos intertravados, com área mínima de 400 m².

9.38. Os atestados exigidos deverão ter, no mínimo, as seguintes informações:

9.38.1. Dados da obra ou serviço, como: número do contrato ou convênio (se houver); local de realização da obra ou
serviço (rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP); parcelas executadas (no caso de obra/serviço não
continuado parcialmente concluído); 

9.38.2. Dados do contratante: razão social; CNPJ; 

9.38.3. Dados da pessoa jurídica contratada: razão social, CNPJ; 

9.38.4. Dados do(s) responsável(is) técnico(s): nome completo; título profissional; registro no CREA;

9.38.5. Descrição dos serviços realizados: A descrição deve ser suficientemente detalhada para permitir a
caracterização das atividades desenvolvidas e a identificação dos profissionais envolvidos na obra ou serviço; 

9.38.6. Quantitativos dos serviços realizados; 

9.38.7. Identificação do signatário: assinatura do representante do contratante; identificação (título, nome completo e
cargo/função); 

9.38.8. Número do documento de responsabilidade técnica expedido em razão das obras ou serviços executados
(ART/RRT);

9.38.9. Data de emissão do Atestado Técnico.
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9.39. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de
diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de
comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

9.40. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.41. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual
do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

9.42. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou
secundária especificadas no contrato social vigente.

9.43. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando
acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.44. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de
consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº
14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

 

Qualificação Técnico-Profissional

9.45. Apresentação do(s) profissional(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características
semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.45.1. Para o Engenheiro Civil: Execução de serviço de pavimentação em blocos intertravados.

9.45.2. Para o Engenheiro Eletricista: Execução de instalações elétricas prediais.

9.45.3. O(s) profissional(is) acima indicado(s) deverá(ão) participar do serviço objeto do contrato, e será
admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administração[A33]  (§ 6º do art. 67 da Lei nº 14.133, de 2021)

9.45.4. O licitante deverá apresentar declaração de anuência do(s) profissional(is) indicado(s) para fins de
comprovação da Qualificação Técnico-Profissional, conforme modelo anexo ao Termo de Referência, por meio
da qual seja manifestada a concordância com sua indicação para integrar a equipe técnica responsável pela
execução do objeto, caso o licitante seja contratado.

9.45.5. A declaração deverá estar assinada pelo respectivo profissional e conter sua identificação.

9.46. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento,
tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do  do art. 156 da Leicaput  n.º 14.133, de

, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua2021
responsabilidade.

9.47. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

 

Disposições gerais sobre habilitação

9.49. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, 
as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em 
tradução livre.

9.50. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou
da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29
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de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.51. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.52. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso
daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.53. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

Documentação complementar para cooperativas

9.54. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.54.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão
o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.54.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

9.54.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.54.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.54.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o
contrato;

9.54.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.54.6.1. ata de fundação;

9.54.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.54.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.54.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.54.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas
reuniões seccionais;

9.45.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

9.54.6.7. .última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

 

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1.O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R$ 1.326.165,41 (um milhão, trezentos e
vinte e seis mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), conforme custos unitários apostos em anexo.
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11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no
Orçamento Geral da União.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Valor: R$ 1.326.165,41 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e quarenta e um
centavos)
Ação: 20RG
Tipo de Ação: Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica
e Tecnológica
Fonte de Recursos: 1000000000
Programa de Trabalho: 231481 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES
Elemento de Despesa: 449051-91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Plano Interno: À DEFINIR
UGR: 154739 - IF SUDESTE MG - CAMPUS MANHUAÇU

11.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária
respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

Juiz de Fora, datado e assinado eletronicamente.

 

 

__________________________________

Ana Carolina Lopes Duarte
Diretora de Engenharia e Arquitetura do IF Sudeste MG

Portaria nº 112/2019

13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratações de 
pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de 
maio de 2024)

Não se aplica.

14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

 

Não se aplica.
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15. ANEXO

Anexo I.1 – Projeto Básico de Engenharia;
Anexo I.2- Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços;
Anexo I.2.1 – Planilha Resumo;
Anexo I.2.2 – Planilha de Custos Unitários (orçamento sintético);
Anexo I.2.3 - Planilha de Composição de Custos Unitários (orçamento analítico);
Anexo I.2.4 – Eventograma;
Anexo I.2.5 - Cronograma Físico-Financeiro;
Anexo I.2.6 - Demonstrativo analítico das taxas de Bonificações e Despesas Indiretas – BDI;
Anexo I.2.7 - Demonstrativo analítico de Encargos Sociais;
Anexo I.2.8 - Curva ABC de Insumos;
Anexo I.2.9 - Curva ABC de Serviços;
Anexo I.3 - Anotação de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica / Termo de
Responsabilidade Técnica;
Anexo I.4 - Matriz de Riscos;
Anexo I.5 - Minuta de Declaração de conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação;
Anexo I.6 - Minuta de Carta de Anuência do Profissional.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 
.2020

 

 

 

 

ANA CAROLINA LOPES DUARTE
Diretora de Engenharia e Arquitetura

 Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 08:43:04.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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