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IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRACA (PELOTAS)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicdo Data de Criacao

12/2026 BRUNO FERREIRA DA SILVA 30/09/2026 18:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)
Objeto do Mapa de Riscos
Contratacdo de materiais e equipamentos de manutencao predial
2. Histérico de Revisdes
Data e Hora Versao Descricao Autor
30/09/2026 18:33 1.0 Revisdao gerada automaticamente apés disponibilizacdao de ajustes na fase de BRUNO FERREIRA DA SILVA
Planejamento
3. Riscos Identificados
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item
Material ndo  ser Escolher fornecedor que ndo tenha material a
entregue no tempo pronta entrega para atender a urgéncia da Selecdo do Fornecedor Administracdo Meédio
adequado demanda.
Impactos
1 Demandas urgentes ndo atendidas.
Acdes Preventivas
P-01 Verificar um fornecedor que tenha como atender a demanda o mais rapido possivel e dentro Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA
do preco de mercado.
Acoes de Contingéncia
C-01 Verificar fornecedor que tenha estoque da demanda. Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Ndo fazer a devida
ificacdo d
R-02 vert 1caE;ao ¢ preco Nado pesquisar os precos de mercado. Sele¢do do Fornecedor Administracdo Baixo
compativel com o
mercado
Impactos
1 Gastos elevados mais do que o necessario.
Acoes Preventivas
P-01 Fazer a devida pesquisa considerando a urgéncia. Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA
Acdes de Contingéncia
C-01 Evitar prego elevado na relagao custo beneficio. Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FERREIRA DA SILVA
Equipe de apoio

1
tf Assinou eletronicamente em 30/09/2026 as 18:33:30.

lde2



Selecdo de fornecedor

BRUNO FERREIRA DA SILVA
Equipe de apoio
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