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IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRACA (PELOTAS)

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informacoes Basicas

Responsavel pela Edicao Data de Criagao

Numero do Mapa de Gerenciamento de Riscos
BRUNO FERREIRA DA SILVA 07/10/2026 13:11

14/2026
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos emergenciais de operacdo de maquinas pesadas e caminhdo de carga

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descricao Autor
07/10/2026 13:17 1.0 Revisdao gerada automaticamente apés disponibilizacdao de ajustes na fase de BRUNO FERREIRA DA SILVA
Planejamento
3. Riscos Identificados
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Na 1t d ifi
Valor elevado 40 consulta 0 mercado para Verttcar o preco Planejamento Administracao Meédio

usual de mercado.

Impactos

1 Impacto or¢amentario no campus.
Acoes Preventivas

P-01 Consultar o mercado. Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA
Acoes de Contingéncia

C-01 Evitar a contratagdo com prego elevado. Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Nio concluir a Danos causados pelos eventos climaticos nédo . . - e
- Planejamento Administragao Médio
contratacao serem enfrentados.
Impactos
1 Riscos a satide e seguranca da comunidade académica.
Acoes Preventivas
P-01 Fazer a devida pesquisa de pregos e concluir a contratagdo. Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA
Acoes de Contingéncia
C-01 Fazer a devida pesquisa de pregos e concluir a contrataggo. Responsavel: BRUNO FERREIRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO FERREIRA DA SILVA
Equipe de apoio

1
tf Assinou eletronicamente em 07/10/2026 as 13:17:19.
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Selecdo de fornecedor

BRUNO FERREIRA DA SILVA
Equipe de apoio

Gestao de Contrato

BRUNO FERREIRA DA SILVA
Equipe de apoio
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