
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

6/2024 JUAREZ RAMOS DA GAMA 10/09/2024 08:19

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural e suas organizações, com recursos PNAE para o CMZL
/IFAM.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01 Licitação deserta

Período de falta de chuva na região e
redução do nível dos rios. Situação que
dificulta e até impossibilita a navegação e a
logística para os produtores da região
metropolitana de Manaus-AM. Variação
dos preços dos produtos requeridos em
decorrência do aumento de temperatura
em Manaus e região metropolitana.

Seleção do Fornecedor Administração Extremo 4

Impactos
1 Elevação dos preços de mercado e falta dos produtos - frutas in natura - para a merenda escolar.
2 Falta de frutas in natura para merenda escolar no CMZL/IFAM

  Ações Preventivas
P-01 Realizar pesquisa de mercado em regiões menos afetadas pela elevação da

temperatura e que a logística possa ser realizada continuamente para manter o
fornecimento.

Responsável: JUAREZ RAMOS DA GAMA

  Ações de Contingência
C-01 Instruir processo licitatório eletrônico de âmbito nacional para aquisição de produtos

in natura para merenda escolar para o CMZL/IFAM.
Responsável: JUAREZ RAMOS DA GAMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

 

 

 

 

JUAREZ RAMOS DA GAMA
Membro da comissão de contratação

 

 

 

 

 

 

ELIETE BRITO DE AGUIAR
Membro da comissão de contratação

 

 



 

 

 

 

ANA SILVA MONTEIRO
Membro da comissão de contratação
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