
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

58/2023 JULIANE NICOLLE CAMARA 20/10/2023 18:05

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de apresentações musicais para o Museu do Diamante/Ibram.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Falta de dotação
orçamentária para a
contratação dos
serviços.

Não haver programação orçamentária para
a presente contratação.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Impossibilidade da contratação dos serviços, por falta de alocação de recursos orçamentários.

  Ações Preventivas
P-01 Incluir a contratação no Plano Anual de Contratação. Responsável: CASSIA TATIANE TEIXEIRA

  Ações de Contingência
C-01 Acompanhamento e revisão do plano de ação, realizando ajustes de saldo de

outras despesas consideradas menos estratégicas, para possibilitar o
prosseguimento da contratação dos serviços.

Responsável: CASSIA TATIANE TEIXEIRA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Contratação
fracassada

Especificação incorreta do objeto que não
reflita corretamente a demanda. Não
comprovação de exclusividade permanente
e contínua da representação de
profissional do setor artístico por meio de
empresário exclusivo, no País ou em
Estado específico, sem limitação a evento
ou local específico; Não comprovação por
algum meio idôneo que os preços estão
em conformidade com os praticados em
contratações semelhantes de objetos de
mesma natureza, tais como notas fiscais
emitidas para outros contratantes no
período de até 1 (um) ano anterior à data
da contratação; Não comprovação de
consagração pela crítica especializada ou
pela opinião pública.

Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Procedimento de contratação fracassado/Deserto e impossibilidade de contratação.

  Ações Preventivas
P-01 - Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. -

Apresentação de documento idôneo que comprove a exclusividade permanente e
contínua da representação do profissional do setor artístico por meio de
empresário exclusivo no País ou em Estado específico, sem limitação a evento ou
local específico, com base no art. 74, II, da Lei 14133/21; - Apresentação de
comprovação por algum meio idôneo que os preços estão em conformidade com
os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, tais
como notas fiscais emitidas para outros contratantes; - Apresentação de
comprovação de consagração pela crítica especializada ou pela opinião pública.

Responsáveis: JULIANE NICOLLE CAMARA, 
ALISSON MENDES ROCHA

  Ações de Contingência
C-01 Solicitar a área demandante as justificativas, adequações ou providências cabíveis. Responsável: GABRIEL CARVALHO CHAVES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03 Não entrega dos
Empresa contratada não cumprir os
requisitos e prazo estabelecido no Termo Planejamento Administração Médio



CASSIA TATIANE TEIXEIRA
Autoridade competente

JULIANE NICOLLE CAMARA
Membro da comissão de contratação

ALISSON MENDES ROCHA
Membro da comissão de contratação

serviços contratados de Referência e demais documentos
Impactos

1 Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.
  Ações Preventivas

P-01 Definição de cláusulas especificando prazo e requisitos da prestação do serviço,
juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vira responder,
em caso de não cumprimento.

Responsáveis: ALISSON MENDES ROCHA, 
JULIANE NICOLLE CAMARA

  Ações de Contingência
C-01 Analisar o Termo de Referência afim de identificar pontos que possam ser

questionáveis, e se for o caso, encaminhar para alteração por parte do setor
demandante; Estudo técnico preliminar bem elaborado, com todas as informações
necessárias para o cumprimento da demanda

Responsáveis: GABRIEL CARVALHO CHAVES, 
JULIANE NICOLLE CAMARA, 
ALISSON MENDES ROCHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento
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