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INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

42/2026 MARIANA MORENO AZEVEDO MARQUES 02/09/2026 15:06

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto do Mapa de Riscos

Custear a capacitação de servidores do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) no Curso de eSocial para Órgãos Públicos.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso no Processo de
Contratação

Processos internos administrativos demorados. Planejamento Administração Alto

Impactos
1 Perda do prazo para ajuste do sistema, conforme pactuado.

  Ações Preventivas
P-01 Antecipar os trâmites administrativos e obter aprovação prévia do orçamento necessário. Responsável: MARIANA MORENO AZEVEDO

MARQUES
  Ações de Contingência

C-01 Negociar com a empresa prorrogação do prazo de pagamento Responsável: MARIANA MORENO AZEVEDO
MARQUES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Interrupção do curso
devido a falhas
técnicas.

Instabilidade ou indisponibilidade de recursos
tecnológicos utilizados para a realização do
curso.

Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Atrasos no cronograma do curso e possível insatisfação dos participantes.

  Ações Preventivas
P-01 Verificar previamente a disponibilidade e o adequado funcionamento dos recursos

tecnológicos.
Responsável: MARIANA MORENO AZEVEDO

MARQUES
  Ações de Contingência

C-01 Acionar o suporte técnico e, caso a falha impeça a continuidade do curso, providenciar a
reprogramação das atividades afetadas, sem prejuízo da carga horária e do conteúdo previstos.

Responsável: MARIANA MORENO AZEVEDO
MARQUES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

C o n t e ú d o
programático não
impactar  em
aperfeiçoamento do
participante.

Conteúdo do curso não alinhado às necessidades
práticas do gestor. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Baixa efetividade da capacitação e reduzido aprimoramento profissional dos participantes.

  Ações Preventivas
P-01 Análise prévia do conteúdo programático para escolha da capacitação. Responsável: MARIANA MORENO AZEVEDO

MARQUES
  Ações de Contingência

C-01 Buscar outro curso com conteúdo programático adequado. Responsável: MARIANA MORENO AZEVEDO
MARQUES
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4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.
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