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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 11.294.402/0001-62

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo não possui previsão no plano de contratações anual da 
Organização.

Equipe de Planejamento
Maurício Canuto Mendes, Carlos Eduardo Alves de Lima

Problema Resumido
Falta  de  projetos  de  engenharia  adequados  para  atender  às  necessidades  do  Programa  de 
Infraestrutura do Município, parcialmente financiados pelo CAF.

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza a  
primeira etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e 
buscar a melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho enfrenta um desafio significativo devido à 
ausência de projetos de engenharia adequados para o Programa de Infraestrutura do Município. 
Este  programa,  que é  parcialmente  financiado  pelo  CAF,  visa  melhorar  a  infraestrutura  local, 
essencial para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos cidadãos. No entanto, a falta de 
projetos  bem  estruturados  impede  o  avanço  eficaz  das  obras  planejadas,  comprometendo  a 
eficiência e a eficácia das intervenções necessárias.
A ausência de projetos adequados afeta diretamente diversos atores, incluindo a administração 
municipal,  que  enfrenta  dificuldades  na  execução  de  políticas  públicas  de  infraestrutura,  e  a 
população, que sofre com a carência de melhorias urbanas essenciais. Além disso, o  CAF, como 
financiador parcial, tem interesse no sucesso do programa, uma vez que a correta aplicação dos 
recursos é fundamental para a continuidade e credibilidade de suas operações de financiamento.
Resolver esse problema é de interesse público, pois permitirá a execução eficiente do Programa de 
Infraestrutura, trazendo benefícios significativos como a melhoria das condições urbanas, redução 
de  custos  operacionais  a  longo prazo  e  aumento da  satisfação dos  cidadãos  com os  serviços 
públicos. A contratação de projetos de engenharia adequados é crucial para garantir que os recursos 
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sejam utilizados de forma eficaz, evitando desperdícios e garantindo que as obras atendam às 
necessidades reais da população.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE O MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

O Cabo de Santo Agostinho é um município localizado no estado de Pernambuco, na Região Metropolitana do 
Recife, a cerca de 40 quilômetros ao sul da capital. Com uma área de aproximadamente 445 km 2, o município 
é conhecido por seu litoral diversificado, que inclui nove praias, recifes, falésias e manguezais, compondo  
uma paisagem de grande beleza natural.
Atualmente, o Cabo de Santo Agostinho abriga uma das maiores áreas industriais do Nordeste, impulsionada 
pelo Complexo Industrial e Portuário de Suape, que começou a operar no final da década de 1970. Esse 
complexo transformou o município em um polo de desenvolvimento econômico, atraindo grandes empresas 
como Coca-Cola, Copagás, Petrobras, Shell, Unilever e PepsiCo. Em 2017, o PIB do município ultrapassava os 
R$9,9  bilhões,  com  destaque  para  os  setores  de  serviços  (48,3%)  e  indústria  (39,8%),  enquanto  a 
agropecuária representava uma parcela menor, cerca de 0,7%.
O turismo também é uma atividade relevante. As praias de Calhetas, Gaibu, Enseada dos Corais e Paiva 
atraem visitantes pela beleza natural e pelas opções de lazer, como mergulho, trilhas e passeios de buggy.  
Além das praias, o município guarda elementos históricos e culturais significativos, como antigos engenhos e 
fortificações da época colonial.
Com uma população estimada em cerca de 203 mil habitantes, o Cabo de Santo Agostinho possui um Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) em torno de 0,706, o que representa avanços significativos 
desde o início  da série  histórica,  embora ainda enfrente desafios em áreas como segurança pública  e 
desigualdade social.
O crescimento desordenado da cidade, impulsionado pela expansão do Complexo de Suape, gerou impactos 
ambientais e urbanos significativos. A ocupação irregular de áreas de preservação, o desmatamento e a  
pressão sobre os ecossistemas costeiros e manguezais são problemas constantes. Além disso, o avanço 
urbano sem o devido planejamento compromete a mobilidade urbana, a oferta de transporte público de 
qualidade e o acesso a equipamentos coletivos.
O município enfrenta muitos desafios nas suas encostas, especialmente em áreas ocupadas irregularmente 
por população de baixa renda. O crescimento desordenado levou à construção de moradias em terrenos  
íngremes e instáveis, altamente suscetíveis a deslizamentos durante o período de chuvas. Fatores como 
ausência de drenagem, desmatamento, descarte inadequado de lixo e falta de obras de contenção agravam  
os riscos. As ações do poder público, em geral, têm caráter emergencial e são insuficientes frente à gravidade 
da situação. Para enfrentar o problema, é necessário um planejamento urbano integrado, com investimentos 
em habitação segura, obras estruturais, e ações preventivas que promovam a segurança e a dignidade das 
famílias que vivem em áreas de risco.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATAÇÃO

A definição clara dos requisitos é essencial para garantir que a contratação atenda adequadamente 
às  necessidades  do  Programa de Infraestrutura  do  Município.  A  seguir,  são  apresentados  os 
requisitos que a solução contratada deverá atender:
-  Capacidade  Técnica  Comprovada:  A  empresa  contratada  deve  demonstrar  experiência 
comprovada na elaboração de projetos de engenharia para infraestrutura urbana, com pelo menos 
três projetos concluídos nos últimos cinco anos.
A contratada deverá comprovar experiência prévia em:
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● Elaboração de Projetos de que envolvam capacitações, workshops, reuniões comunitárias

● Elaboração  de  projetos  executivos  de  pavimentação  (geométrico;  terraplenagem; 

pavimentação; drenagem) em BIM

● Elaboração de Planos de Mobilidade em municípios de regiões metropolitanas

● Elaboração de estudos de mudanças climáticas: arborização, emissões de gases de efeito 

estufa, de descarbonização ou de créditos de carbono.

-  Equipe Multidisciplinar:  A  solução deve incluir  uma equipe composta por  engenheiros  civis, 
elétricos,  ambientais  e  arquitetos,  todos  com  registro  ativo  no  conselho  profissional 
correspondente.
A empresa deverá dispor de equipe técnica chave, para efeito de pontuação desta licitação, os 
seguintes profissionais para as funções de:

●  Coordenador Geral:  Formação em Engenharia Civil  ou arquitetura,  com no mínimo 20 
(vinte) anos de formação e atuação na área correlata ao objeto, e com pós-graduação em 
infraestrutura  ou  planejamento  urbano  (exemplos:  drenagem  urbana,  engenharia  de 
transportes, mobilidade urbana etc.); e

● Profissional Sênior: Formação em Engenharia Civil ou arquitetura, com no mínimo 12 (doze) 
anos de formação e atuação na área correlata ao objeto e experiência em elaboração de 
projetos de engenharia

● Profissional Sênior: Formação em Engenharia Civil ou arquitetura, com no mínimo 12 (doze) 
anos de formação e atuação na área correlata ao objeto e experiência em elaboração de 
estudos ambientais.

Coordenador Geral:
- Experiência em Projetos de Macrodrenagem
- Experiência na elaboração de projetos executivos de pavimentação (geométrico; terraplenagem; 
pavimentação; drenagem)
- Experiência na elaboração de Planos de Mobilidade em municípios de regiões metropolitanas
- Experiência na elaboração de projetos executivos de engenharia em BIM
- Experiência na elaboração de estudos de mudanças climáticas: arborização, emissões de gases de 
efeito estufa, de descarbonização ou de créditos de carbono.

a.1 A comprovação dar-se-á por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT (CREA/CAU),  que 
demonstrem que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no item acima.

 a.2 Para a verificação do tempo de Experiência na Tarefa Específica, deverá ser apresentado 
juntamente com o currículo Quadro com a contagem de Tempo de Experiência  Profissional,  
baseado nas Certidões de Acervo Técnico – CAT (CREA/CAU). 

Profissional Sênior:
- Experiência na elaboração de projetos executivos de pavimentação (geométrico; terraplenagem; 
pavimentação; drenagem);            
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 -  Experiência  na  elaboração  de  projetos  executivos  de  engenharia  (arquitetônico;  elétrico; 
hidrossanitário;  combate  e  prevenção  a  incêndios;  sistema  de  proteção  contra  descargas 
atmosféricas) em BIM.

b.1    A  comprovação  dar-se-á  por  meio  de  Certidão  de  Acervo  Técnico  –  CAT  (CREA),  que 
demonstrem que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no item acima.
b.2   Para a verificação do tempo de Experiência na Tarefa Específica, deverá ser apresentado 
juntamente com o currículo Quadro com a contagem de Tempo de Experiência Profissional, baseado 
nas Certidões de Acervo Técnico – CAT (CREA).

Profissional Sênior:
·  Indicação de um profissional de nível superior – Engenheiro Civil, com no mínimo 8 anos de 
formação acadêmica, devidamente registrado no Conselho Regional competente e apresentar uns 
atestados  certificados  pelo  CREA,  com  experiência  devidamente  comprovada  em  projetos  de 
infraestrutura na forma abaixo e cujos dados devem ser apresentados no respectivo currículo.
 
- Experiência na elaboração de estudos de emissões de gases de efeito estufa, descarbonização ou 
de créditos de carbono;
- Experiência na elaboração de projetos relativos à aterros Planos de desenvolvimento urbano como 
Planos Diretores Urbanos, Planos de Mobilidade ou Planos de Transporte.
 
c.1 A comprovação dar-se-á por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT (CREA), que demonstrem 
que o profissional tenha exercido as atividades indicadas no item acima.
 
c.2   Para a verificação do tempo de Experiência na Tarefa Específica, deverá ser apresentado 
juntamente com o currículo Quadro com a contagem de Tempo de Experiência Profissional, baseado 
nas Certidões de Acervo Técnico – CAT (CREA).

- Conformidade com Normas Técnicas: Os projetos devem estar em conformidade com as normas 
técnicas brasileiras vigentes, incluindo NBRs pertinentes a cada tipo de obra.

Observância integral à legislação brasileira aplicável, em especial:
- Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos);
- Normas técnicas da ABNT (especialmente da série NBR 15575 e NBR 5419;)
- Normas ambientais federais, estaduais e municipais;
- Compromisso de manter-se regular perante os órgãos de controle e fiscalização, durante 

toda a vigência do contrato.

- Integração com Financiamento CAF: Os projetos devem ser elaborados considerando as diretrizes 
e exigências do financiamento do CAF, assegurando a compatibilidade com os requisitos do banco.

- Apresentação  de  Plano  de  Trabalho  e  Metodologia  compatível  com  os  objetivos  do 
Programa.

- Estratégias  de  elaboração  de  projetos,  estudos  e  ações  integradas  com  enfoque  em 
sustentabilidade, acessibilidade, inovação e mitigação de impactos socioambientais.
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- Mecanismos de participação cidadã e escuta ativa de comunidades impactadas, conforme 
exigido pelo financiador internacional (CAF) para apoio a contratante.

-  Prazo de Entrega: A entrega dos projetos deve ocorrer em até 180 dias após a assinatura do 
contrato, com cronograma detalhado de atividades.
- Análise de Viabilidade Técnica e Econômica: Cada projeto deve incluir um estudo de viabilidade 
técnica e econômica, garantindo a sustentabilidade e eficiência dos investimentos.
-  Relatórios  de Impacto Ambiental:  Quando aplicável,  os  projetos devem incluir  relatórios  de 
impacto ambiental, seguindo as regulamentações ambientais locais e nacionais.
-  Ferramentas de Modelagem 3D:  A solução deve utilizar ferramentas de modelagem 3D para 
visualização e simulação dos projetos, facilitando a análise e aprovação.
-  Capacitação e Transferência de Conhecimento: A contratada deve oferecer capacitação para a 
equipe da Prefeitura, garantindo a transferência de conhecimento e a continuidade dos projetos.
- Garantia de Qualidade: Deve ser implementado um sistema de garantia de qualidade para revisão 
e validação dos projetos antes da entrega final.
-  Obrigações contratuais: Disponibilização de equipe técnica durante todo o período de execução 
contratual, com substituições condicionadas à aprovação da SMI.
Elaboração  de  relatórios  mensais  de  produção  de  projetos,  estudos  e  ações  de  fomento  ao 
microempreendedorismo.
Participação em reuniões técnicas de trabalho, de visitas de campo, técnicas de trabalho junto ao 
órgão financiador e auditorias externas.
Cessão dos direitos autorais patrimoniais em benefício da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo 
Agostinho, dos produtos técnicos gerados (relatórios, diagnósticos, registros fotográficos e outros).

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO

Contratação de Escritório de Engenharia Especializado
Descrição: Contratar um escritório de engenharia especializado em projetos de infraestrutura para 
desenvolver projetos adequados às necessidades do município.
Vantagens:
- Experiência comprovada em projetos similares
- Capacidade de atender prazos com eficiência
- Suporte técnico contínuo durante a execução
Desvantagens:
- Custo elevado de contratação
- Dependência de fornecedores externos
- Possíveis atrasos devido à alta demanda de mercado

Desenvolvimento de Equipe Técnica Interna
Descrição: Formar uma equipe interna de engenheiros e técnicos para desenvolver projetos de 
infraestrutura.
Vantagens:
- Menor dependência de fornecedores externos
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- Personalização total dos projetos
- Maior controle sobre prazos e qualidade
Desvantagens:
- Necessidade de investimento inicial em treinamento e contratação
- Tempo elevado para formação da equipe
- Custos contínuos de manutenção da equipe

Parceria com Universidades Locais
Descrição: Estabelecer parcerias com universidades locais para o desenvolvimento de projetos de 
engenharia.
Vantagens:
- Acesso a conhecimento técnico atualizado
- Custos reduzidos em comparação com escritórios especializados
- Possibilidade de inovação e uso de novas tecnologias
Desvantagens:
- Possível falta de experiência prática em projetos de grande escala
- Dependência do calendário acadêmico
- Necessidade de supervisão e coordenação adicional

Uso de Software de Engenharia com Suporte Técnico
Descrição: Adquirir software de engenharia com suporte técnico para auxiliar no desenvolvimento 
de projetos.
Vantagens:
- Redução no tempo de desenvolvimento de projetos
- Atualizações e suporte contínuos
- Facilidade de integração com outras ferramentas
Desvantagens:
- Custo de licenciamento e treinamento
- Dependência do fornecedor para atualizações
- Limitações de customização do software

Licitação para Concursos de Projetos
Descrição: Realizar concursos públicos para seleção de projetos de engenharia.
Vantagens:
- Diversidade de propostas e soluções inovadoras
- Incentivo à participação de novos talentos
- Possibilidade de obter projetos de alta qualidade a custos competitivos
Desvantagens:
- Processo de seleção pode ser demorado
- Risco de propostas inadequadas ou inviáveis
- Necessidade de equipe para avaliação e seleção das propostas

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO
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A contratação de uma empresa especializada para o assessoramento e elaboração de projetos de 
engenharia, arquitetura, urbanismo e paisagismo no Município do Cabo de Santo Agostinho é uma 
solução  técnica  robusta  e  alinhada  com  as  necessidades  do  Programa  de  Infraestrutura  do 
Município, parcialmente financiado pelo CAF. Do ponto de vista técnico, espera-se que a empresa 
contratada apresente um desempenho superior na elaboração de projetos, garantindo qualidade, 
precisão e adequação às normas vigentes.  A compatibilidade com a infraestrutura existente é 
assegurada pela expertise técnica da empresa,  que será capaz de integrar novas soluções aos 
sistemas já implementados, respeitando os objetivos estratégicos da Prefeitura.
A facilidade de implementação é um fator crucial, pois a empresa especializada trará metodologias e 
ferramentas avançadas que permitirão uma rápida adaptação ao contexto local.  Além disso, a 
solução  é  escalável,  possibilitando  ajustes  e  expansões  para  atender  a  futuras  demandas  do 
município, sem comprometer a qualidade ou a eficiência dos projetos desenvolvidos.
Em  termos  operacionais,  a  solução  oferece  manutenção  e  suporte  contínuos,  garantindo 
confiabilidade e continuidade no funcionamento dos projetos. A adaptabilidade da empresa ao 
contexto da organização e da região é um diferencial, pois a experiência em projetos similares em 
outras localidades permitirá uma compreensão aprofundada das especificidades locais, resultando 
em soluções mais eficazes e personalizadas.
Economicamente, a contratação de uma empresa especializada apresenta um excelente custo-
benefício quando comparada a outras alternativas, como a formação de equipes internas. O retorno 
esperado sobre o investimento é significativo, pois a qualidade dos projetos resultará em obras mais 
eficientes e duradouras, reduzindo custos indiretos e retrabalhos. A eficiência administrativa será 
aprimorada,  permitindo  à  Prefeitura  focar  em  outras  áreas  estratégicas  enquanto  a  empresa 
gerencia os aspectos técnicos dos projetos.
A solução atende de forma eficaz o interesse público, pois permitirá a execução de projetos de 
infraestrutura  que  beneficiarão  diretamente  a  população,  melhorando  a  qualidade  de  vida  e 
impulsionando o desenvolvimento econômico local. Esta alternativa se mostra mais adequada em 
relação às demais opções do mercado, pois combina expertise técnica, eficiência operacional e 
viabilidade  econômica,  garantindo  que  os  objetivos  do  Programa  de  Infraestrutura  sejam 
plenamente alcançados.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO

Lote 01
Item Descrição Unidade Quant. R$ Unid. R$ Total

1

0  -  Contratação  de  Empresa  Especializada  para 
Assessoramento  e  Elaboração  de  Projetos  e  Estudos  de 
Engenharia,  Arquitetura,  Urbanismo  e  Paisagismo  no 
Município do Cabo de Santo Agostinho/PE

UND 1,00 17.962.582,32 17.962.582,32

Valor Total R$ 17.962.582,32

As intervenções abrangidas pelo Programa compreendem:
- Infraestrutura viária urbana (requalificação de corredores e vias urbanas);
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- Edificações públicas (centros comunitários, unidades de saúde e escolas);
- Sistemas de drenagem urbana;
- Intervenções ambientais e sociais;
- Construção e Recuperação de Encostas;
- Urbanização de Orla;
- Recuperação de áreas de risco.

Os projetos e estudos a serem executados, entre outros, são os seguintes serviços:
- projetos de pavimentação;
- projetos de drenagem urbana;
- projetos de macrodrenagem;
- projetos de contenção de encostas;
- projetos de recuperação de áreas de risco;
- projetos de arquitetura;
- projetos de edificações públicas;
- projetos urbanísticos;
- projetos paisagísticos;
- projetos de mobilidade urbana;
- projetos de acessibilidade;
- projetos de infraestrutura socioambiental;
- estudos hidrológicos;
- estudos geotécnicos;
- estudos ambientais;
- modelagens computacionais;
- projetos executivos completos.

 
Esta contratação também incluirá a elaboração de estudos técnicos necessários ao Programa. 
 

- Plano de Mobilidade Urbana
- Plano de Arborização
- Estudos de Mudanças Climáticas

 
Os  projetos  deverão  ser  quantificados  em  horas  técnicas,  devendo  a  contratada  apresentar 
estimativa detalhada de esforço técnico antes da emissão da ordem de serviço, a qual deverá ser 
aprovada pela Administração.

PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação não será parcelada.
A decisão de não parcelar  a  contratação para o assessoramento e elaboração de projetos de 
engenharia,  arquitetura,  urbanismo e paisagismo no Município do Cabo de Santo Agostinho é 
fundamentada na necessidade de garantir a integração e a coerência técnica entre os diversos 
projetos.  Ao manter  a  contratação de forma integral,  assegura-se  que todos  os  aspectos  dos 
projetos sejam desenvolvidos de maneira harmoniosa, evitando inconsistências e sobreposições 
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que  poderiam  ocorrer  caso  diferentes  empresas  fossem  responsáveis  por  partes  distintas  do 
trabalho.
Além disso, a contratação integral favorece a economia de escala, uma vez que uma única empresa 
pode otimizar recursos e processos, resultando em uma execução mais eficiente e econômica. A 
gestão do contrato também se torna mais simples e direta, com um único ponto de contato e 
responsabilidade, o que facilita o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das obrigações 
contratuais, garantindo maior controle e qualidade nos resultados.
Por fim, a escolha por não parcelar a contratação atende ao interesse público ao assegurar que os 
projetos sejam entregues de forma coesa e dentro dos prazos estabelecidos, o que é crucial para o 
sucesso do Programa de Infraestrutura do Município. A abordagem integral permite uma visão 
unificada e estratégica, essencial  para atender às demandas complexas e interdependentes do 
município de forma eficaz e eficiente.
Considerando  a  necessidade  de  coordenação  centralizada,  a  uniformidade  metodológica,  os 
requisitos de padronização técnica exigidos pelo financiador internacional CAF e a complexidade da 
execução integrada, optou-se por não parcelar o objeto da contratação.
A  fragmentação  da  contratação  de  projetos  e  estudos  entre  diferentes  empresas  poderia 
comprometer a sinergia entre os componentes técnicos, ambientais e sociais do projeto, além de 
dificultar o cumprimento dos padrões de conformidade exigidos internacionalmente.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratação de uma empresa especializada para assessoramento e elaboração de projetos e 
estudos  de  engenharia,  arquitetura,  urbanismo e  paisagismo no Município  do Cabo de  Santo 
Agostinho/PE visa alcançar os seguintes resultados:

Economicidade:
A solução maximiza o custo-benefício ao garantir que os projetos sejam elaborados com precisão 
técnica,  evitando  retrabalhos  e  desperdícios  financeiros.  A  expertise  da  empresa  contratada 
permite  a  utilização  de  tecnologias  e  metodologias  modernas,  resultando  em  projetos  mais 
eficientes e econômicos.

Otimização de recursos:
A alocação de recursos humanos, materiais e financeiros será otimizada através da utilização de 
equipes especializadas, que possuem o conhecimento necessário para desenvolver projetos de alta 
qualidade. Isso evita a sobrecarga dos servidores municipais e reduz a necessidade de alocações 
adicionais de recursos.

Eficiência e eficácia:
A contratação resultará em melhorias significativas na prestação dos serviços, com processos mais  
rápidos e racionalizados. A empresa especializada proporcionará soluções inovadoras e adaptadas 
às  necessidades  específicas  do  município,  garantindo  que  os  objetivos  da  contratação  sejam 
plenamente alcançados.
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Indicadores ou metas mensuráveis:
Redução de 20% no tempo médio de elaboração de projetos em comparação com métodos 
anteriores.
Diminuição de 15% nos custos médios de execução dos projetos devido à maior precisão e 
planejamento.
Aumento de 25% na produtividade das equipes envolvidas, medido pelo número de projetos 
concluídos por período.
Melhoria na qualidade dos projetos, avaliada por meio de feedbacks positivos dos stakeholders e 
redução de correções pós-implementação.
Esses resultados contribuirão para o desenvolvimento sustentável e eficiente do Programa de 
Infraestrutura do Município, alinhando-se aos objetivos de modernização e melhoria contínua dos 
serviços públicos.

Garantia da conformidade técnica e legal na execução das obras do Programa, assegurando que 
todas as etapas sigam as normas vigentes e os critérios exigidos pelos órgãos de controle e pelo  
financiador internacional (CAF).
Acompanhamento qualificado e contínuo das obras, assegurando a qualidade da execução física, o 
cumprimento dos prazos contratuais e o controle de custos.
Mitigação de riscos ambientais e sociais, com supervisão ativa e estratégias de enfrentamento de 
impactos negativos sobre o meio ambiente e as comunidades locais.
Fortalecimento da capacidade institucional da SMI, com apoio técnico e metodológico durante a 
gestão dos empreendimentos.
Transparência e controle social, mediante relatórios regulares e mecanismos de escuta ativa e 
participação da população afetada.
Melhoria  da  eficiência  da  gestão  pública  de  obras,  evitando  retrabalho,  correções  onerosas, 
atrasos e sanções por não conformidade.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

Para viabilizar a contratação da empresa especializada, é essencial assegurar que a infraestrutura 
tecnológica da Prefeitura esteja adequada para suportar a comunicação e o compartilhamento de 
dados com a empresa contratada. Isso pode incluir a atualização de sistemas de TI, garantindo que 
haja servidores e redes seguras para o armazenamento e transferência de informações sensíveis dos 
projetos. Além disso, deve-se verificar a disponibilidade de softwares específicos de engenharia e 
arquitetura, como AutoCAD ou Revit, que serão utilizados pela equipe interna para acompanhar e 
fiscalizar os projetos.
É necessário também preparar um espaço físico adequado para reuniões e colaborações entre a 
equipe da Prefeitura e os profissionais da empresa contratada. Esse espaço deve estar equipado 
com  recursos  audiovisuais  modernos  para  facilitar  apresentações  e  discussões  técnicas.  A 
acessibilidade e a localização estratégica desse espaço são importantes para garantir a eficiência das 
interações presenciais.
Por  fim,  a  capacitação técnica  dos  servidores  municipais  envolvidos  no projeto é  crucial  para 
assegurar  que  eles  possuam  o  conhecimento  necessário  para  supervisionar  e  colaborar 

Do
cu

m
en

to
 a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 C
AR

LO
S 

ED
U

AR
D

O
 A

LV
ES

 D
E 

LI
M

A,
 e

m
 0

4/
11

/2
02

6 
- 1

4:
26

:4
0,

 c
on

fo
rm

e 
ho

rá
rio

 o
fic

ia
l d

e 
Br

as
íli

a.
 C

om
 fu

nd
am

en
to

 n
o 

ar
t. 

6º
, §

 1
º, 

do
 D

ec
re

to
 n

º 8
.5

39
, d

e 
8 

de
ou

tu
br

o 
de

 2
01

5.
 A

ut
en

tic
id

ad
e 

do
 d

oc
um

en
to

 p
od

e 
se

r v
er

ifi
ca

da
 e

m
 h

ttp
s:

//w
w

w
.b

id
.s

ta
rt

go
v.

co
m

.b
r/

va
lid

ac
ao

, i
nf

or
m

an
do

 o
 c

ód
ig

o 
ve

rif
ic

ad
or

: 7
2f

98
3e

d-
5f

34
-4

12
9-

84
4d

-1
e7

05
8b

73
cc

a

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho – PE | CNPJ: 11.294.402/0001-62
Rua Manoel Queirós da Silva, nº 145, Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil

www.cabo.pe.gov.br

Página 11 de 13

efetivamente com a empresa contratada. Isso pode incluir treinamentos específicos em gestão de 
projetos de infraestrutura, bem como em ferramentas tecnológicas que serão utilizadas durante o 
processo. Além disso, é importante garantir que todas as licenças e autorizações necessárias para a 
execução dos projetos estejam prontamente disponíveis, evitando atrasos no início das atividades.
Antes da formalização do processo de contratação, serão adotadas as seguintes providências:

1. Elaboração do Termo de Referência (TR): Documento detalhado com descrição do objeto, 
escopo de atuação da consultoria, critérios de julgamento da proposta técnica, exigências 
legais e cronograma de execução.

2. Definição da modalidade de licitação e critério de julgamento: Avaliação da modalidade 
mais  adequada  (ex:  Concorrência)  e  adoção  do  critério  de  técnica  e  preço,  conforme 
recomendações do financiador CAF e da Lei nº 14.133/2021.

3. Disponibilização orçamentária e financeira: Verificação e reserva dos recursos necessários à 
contratação, em conformidade com o planejamento financeiro do Programa, recursos do 
financiamento externo e recursos próprios do município.

4. Consulta e validação junto aos órgãos de controle interno e jurídico:  Análise jurídica da 
minuta do edital e do contrato, e pareceres técnicos que subsidiem a legalidade e viabilidade 
da contratação. 

CONTRATAÇÕES CORRELATAS

Não
A solução escolhida, que é a contratação de uma empresa especializada para assessoramento e 
elaboração  de  projetos  e  estudos  de  engenharia,  arquitetura,  urbanismo  e  paisagismo,  é 
autossuficiente.  Esta  contratação  visa  suprir  a  falta  de  projetos  adequados  para  atender  às 
necessidades  do  Programa de  Infraestrutura  do  Município,  garantindo  que  os  projetos  sejam 
desenvolvidos de forma técnica e especializada.
A empresa contratada será responsável por todo o processo de elaboração dos projetos e estudos 
necessários, desde a concepção até a finalização, sem a necessidade de contratações adicionais para 
que a solução funcione plenamente. A expertise técnica da empresa contratada abrange todas as 
áreas necessárias, eliminando a dependência de serviços ou insumos externos para a execução dos 
projetos.
Portanto, não há necessidade de contratações correlatas ou interdependentes, pois a empresa 
contratada  possui  a  capacidade  de  entregar  os  resultados  esperados  de  forma  completa  e 
independente.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos Ambientais Identificados
Consumo Energético
A elaboração de projetos pode aumentar o consumo de energia devido ao uso de equipamentos e  
tecnologias, mas há oportunidades para adotar soluções de alta eficiência energética.
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Uso de Materiais
A utilização de materiais para maquetes e protótipos pode gerar resíduos, exigindo uma gestão 
responsável.

Resíduos Gerados
A produção de documentos e materiais de projeto pode resultar em resíduos sólidos que precisam 
ser geridos adequadamente.

Medidas Mitigadoras Propostas
Priorizar o uso de equipamentos e tecnologias com selo de eficiência energética para reduzir o 
consumo.
Optar por materiais sustentáveis e recicláveis na elaboração de maquetes e protótipos.
Implementar um sistema de gestão de resíduos que inclua reciclagem e logística reversa, em 
parceria com fornecedores locais.
Considerar a possibilidade de consórcios regionais para a gestão de resíduos, aproveitando a 
infraestrutura disponível e promovendo a cooperação intermunicipal.
Avaliar a necessidade de licenciamento ambiental para as atividades propostas, definindo 
claramente as responsabilidades entre a Administração e o contratado.

CONCLUSÃO

A contratação é viável tecnicamente e necessária para garantir o sucesso do Programa. Trata-se de 
contratação  necessária  para  a  execução  das  intervenções  do  programa  e  êxito  nas  metas 
pretendidas. A elaboração de projetos, estudos e ações de fomento ao microempreendedorismo 
contemplam:

● Garantia  da  segurança  e  conformidade  normativa: Assegurar  a  funcionalidade  e 
durabilidade  das  intervenções  por  meio  da  observância  rigorosa  às  normas  técnicas 
nacionais  (ABNT,  DNIT)  e  às  exigências  de  organismos  internacionais  financiadores, 
mitigando riscos técnicos e legais nos projetos de engenharia.

● Promoção  da  resiliência  urbana  e  sustentabilidade: Priorizar  soluções  baseadas  na 
natureza (SbN), infraestrutura verde e critérios de adaptação às mudanças climáticas para 
reduzir riscos de alagamentos, processos erosivos e instabilidades em encostas.

● Transparência e engajamento social: Fortalecer o controle social por meio de planos de 
comunicação, consultas e audiências públicas, garantindo que o Plano de Mobilidade e as 
ações de fomento reflitam as demandas reais da população e dos microempreendedores 
locais.

● Redução de vulnerabilidades socioambientais: Mitigar impactos através do diagnóstico 
preciso  de  áreas  de  risco,  cadastramento  social  e  oferta  de  capacitação  técnica  que 
promova a inclusão produtiva e a geração de renda no município.

● Integração ao desenvolvimento urbano sustentável: Alinhar as intervenções físicas de 
requalificação  viária  e  drenagem  aos  objetivos  estratégicos  de  mobilidade  urbana  e 
qualificação ambiental, visando a melhoria do bem-estar e da biodiversidade urbana.
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Além disso, a contratação de consultoria especializada é economicamente vantajosa, pois evita 
retrabalhos, atrasos, sanções por não conformidade e aumenta a qualidade dos empreendimentos 
públicos.
As  análises  iniciais  demonstraram  que  a  contratação  da  solução  aqui  referida  é  viável  e 
tecnicamente indispensável. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a 
contratação em questão é PLENAMENTE VIÁVEL.

Cabo de Santo Agostinho - PE, 04 novembro de 2026

________________________________________
Carlos Eduardo Alves de Lima

Gerente de Obras
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