GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

PROCESSO LICITATORIO N2. 017/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 005/2026-PMM

EDITAL

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE através da PREFEITURA MUNICIPAL,
pelo Agente de Contratacdo oficial do Municipio, designado pela Portaria n? 019/2026, , realizara
licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, no Modo de Disputa ABERTO nos
termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com
as condicdes estabelecidas neste Edital.

Data da sessao: 07 de Agosto de 2026

Horario: 09h05min

Prazo Maximo de envio de proposta: 07 de Agosto de 2026
Horario: 09h00min

E-mail para contato: licitacao@moreilandia.pe.gov.br

Plataforma: https://www.licitacaomoreilandia.com.br

Local da Conducdo da Sessdo: Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilandia/PE.
Critério de Julgamento: Menor Preco Global.

Valor Maximo Estimado/Admitido: R$ 914.426,68 (novecentos e quatorze mil
quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

Impugnacdes e Esclarecimentos até o dia 04 de Agosto de 2026.

0 Agente de Contratacdo que conduzira esse certame foi nomeado juntamente com sua
Equipe de Apoio a Contratagdes;

A(s) empresa(s) vencedora (s), se compromete a prestar e entregar a obra a Prefeitura de
Moreildndia-PE; dentro do melhor padrio de atendimento e de qualidade, conforme memorial
descritivo e especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico.

A execucgdo da obra e servigos serdo realizados conforme condigdes e especificacdes
estabelecidas no edital e seus anexos.

As obras a serem executadas deverdo atender as Normas Técnicas, Especificacoes e
Métodos de Ensaio da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares
indicadas pela Proponente e aceitas pelo contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a
exigida pelas normas da ABNT.

O Regime de Execucido sera: Execucio indireta, sob o regime de empreitada por
preco global.

O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da
Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da
disputa de precos, na forma do art. 602, § 29, da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.
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INVERSAO DE FASES:
1. Fundamentacao legal e jurisprudencial

Nos termos do art. 17, §12, da Lei n? 14.133/2021, a regra geral estabelece que a fase de habilitacao
deve ocorrer ap6s o julgamento das propostas. Todavia, o mesmo dispositivo autoriza a Administracao
a adotar ordem diversa, desde que exista ato motivado que demonstre de forma objetiva e
fundamentada as vantagens decorrentes para a lisura, eficiéncia ou seguranca do certame.

0 Acérdao n® 387/2024-TCU-Plenario reconheceu expressamente a possibilidade de inversdo ou
reordenacdo das fases da licitacao, inclusive em situacdes que envolvem prova de conceito ou analise
técnica prévia, desde que devidamente motivada e prevista nos documentos de planejamento da
contratacao, observando os principios da motivacao, eficiéncia e proporcionalidade.

O Tribunal de Contas da Unido, nesse julgado, consignou que:

“A Administracdo pode justificar a inversdo da ordem das fases da licitacao, desde que demonstre, nos
documentos de planejamento, os beneficios decorrentes da medida, como o aumento da eficiéncia, a
mitigacdo de riscos e a seguranca juridica do certame, atendendo ao art. 17, §§12 e 32, da Lei n®
14.133/2021.

Tal entendimento consolida a interpretacdo de que a inversao é instrumento legitimo e discricionario,
devendo estar tecnicamente motivada e formalmente registrada nos autos do processo licitatorio.

2. Contexto do certame e motivagio técnica

O presente procedimento licitatério tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra publica (construcdo de quadra com grama sintética, parquinho infantil e pista de
caminhada, Sede do Municipio de Moreilandia)a qual exige elevado grau de qualificacio técnica e
operacional, demandando comprovacio de atestado de capacidade técnica e acervo técnico-
profissional compativel com o objeto a ser executado.

A experiéncia demonstra que, em licitacdes de natureza complexa — especialmente as de obras e
servicos de engenharia —, a realizacdo do julgamento de propostas antes da habilitacdo pode gerar
retrabalho e desperdicio de recursos administrativos, caso empresas que apresentem os menores
precos venham a ser posteriormente inabilitadas por ndo atenderem as exigéncias técnicas, juridicas
ou fiscais.

Dessa forma, a inversdo das fases justifica-se pela necessidade de garantir que apenas licitantes
previamente habilitados participem da etapa competitiva, evitando o prosseguimento de empresas
que ndo possuem condicdes de execugido do contrato, o que fortalece a seguranca juridica e a eficiéncia
administrativa.

3. Beneficios concretos da inversio de fases

a) Complexidade técnica do objeto

O certame envolve servigos que exigem qualificacdo técnica especifica, execu¢do de obras de
engenharia e utilizacdo de mao de obra especializada. Assim, a verificacdo prévia da habilitacdo
garante que apenas empresas tecnicamente aptas avancem a etapa de propostas, evitando disputas
artificiais e posterior frustracdo contratual.

b) Eficiéncia administrativa e economia processual
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A medida busca resguardar os principios da eficiéncia, do interesse publico, da seguranca juridica, da
razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade e da economicidade, previstos
no art. 52 da Lein? 14.133/2021.

c) Seguranga juridica e mitigacdo de riscos

A habilitacdo prévia diminui a probabilidade de questionamentos futuros, recursos e impugnagdes, ao
assegurar que todos os concorrentes participem em igualdade de condicdes e que o vencedor final ja
tenha sua aptidao técnica e juridica previamente confirmada.

Tal medida reduz significativamente o risco de nulidades e confere estabilidade ao processo licitatério,
conforme também orienta o TCU no Acérdao n2 387/2024-Plenario.

d) Atendimento ao interesse publico

Ao garantir que a licitacdo seja disputada somente por empresas idoneas e capacitadas, a
Administragcdo assegura a continuidade e a qualidade da obra publica, evitando atrasos, aditivos
indevidos ou rescisdes contratuais futuras.

A medida, portanto, reforca o interesse publico primdrio, ao assegurar que o objeto seja executado
dentro dos parametros técnicos exigidos e dentro do cronograma estabelecido.

4. Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que a inversdo da ordem das fases — com a habilitacdo precedendo o
julgamento das propostas — estad plenamente justificada, nos termos do art. 17, §19¢, da Lei n®
14.133/2021 e do Acérdao n? 387/2024-TCU-Plendrio, com base nas seguintes razdes:

Complexidade técnica do objeto, que requer analise prévia de habilitagdo minuciosa;
Eficiéncia administrativa e economia de recursos, evitando esforco processual desnecessario;
Seguranca juridica e redugdo de riscos de nulidade;

Protecdo do interesse publico, assegurando a contratacdo de empresa apta e capaz de executar o
contrato em sua plenitude.

Assim, propoe-se e se fundamenta a adogdo da inversao de fases no presente processo licitatério, de
modo a garantir maior lisura, racionalidade, eficiéncia e seguranca juridica, em plena conformidade
com a Lei n? 14.133/2021 e com a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Uniao.

1.0. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacdo: contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execucio da obra de construcao de quadra com grama sintética, parquinho infantil, pista
de caminhada, areas de convivéncia, area em piso intertravado, quiosques e demais estruturas
complementares na sede do Municipio de Moreilindia/PE, conforme condi¢des, quantidades,
exigéncias e especificacoes estabelecidas neste instrumento, no Projeto Basico, Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentaria, Composic¢des de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro, BDI,
Curva ABC, plantas e demais pecas técnicas integrantes do processo.

A futura licitacdo ocorrera na modalidade Concorréncia na forma Eletronica, conforme Lei n?
14.133/2021, com julgamento por critério objetivo que assegure economicidade, padronizacio,
transparéncia, igualdade de condigdes e pleno atendimento as necessidades do Municipio.

1.2. As especificacdes do objeto ora licitado - quantitativo e condicdes, encontram-se devidamente
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detalhadas no correspondente Projeto de Engenharia - Especificacdes - Anexo I deste instrumento.

1.3. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Projeto de Engenharia -
Especifica¢des - Anexo I, devendo oferecer proposta para todos os itens que compdem o objeto.

1.4. O critério de julgamento adotado serd o menor preco global, observadas as exigéncias contidas
neste instrumento e seus anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.5. Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
hipéteses e condicdes estabelecidas no Art. 42, da Lei 14.133/21. Todavia, serdo afastados os
beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as
situagOes previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.

1.6. Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sessdo publica
obedecerao ao horario de Brasilia - DF.

2.0. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1. Informacgdes ou esclarecimentos sobre esta licitacdo, serdo prestados nos horarios normais de
expediente: das 08:00 as 13:00 horas.

2.2. Qualquer pessoa - cidadao ou licitante - é parte legitima para impugnar o Edital deste certame por
irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o
respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratacdo, até 03 (trés) dias uteis antes da data de abertura
da sessdo publica, por meio eletronico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1. No endereco: https://www.licitacaomoreilandia.com.br;

2.2.2. Pelo e-mail: licitacao@moreilandia.pe.gov.br; ou

2.2.3. No endereco Rua José Miranda Soares, n° 901, Centro - Moreilandia/PE, no horario de
expediente de 08h00min as 13h00min.

2.2.4. Caso a entrega do pedido de impugnacado seja enviada via e-mail ou entregue no endereco do
item 2.2.3, aintegra do pedido sera divulgada no portal de compras publicos para visualizacdo publica.
2.3. 0 Agente de Contratagdo respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnacdo no prazo de
até trés dias uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data da
abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracio deste
Edital e dos seus anexos.

2.4. Aimpugnacdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera
ser motivada pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagao.

2.5.  Acolhida a impugnacdo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realiza¢do do
certame, observados os prazos fixados na norma vigente.

2.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletronico
oficial do Municipio e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vinculardo os
participantes e a Administracao.

3.0. DOS ELEMENTOS PARA LICITACAO

3.1. Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os
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fins e efeitos:

3.1.1. ANEXO I - PROJETO DE ENGENHARIA - ESPECIFICACOES;
3.1.2. ANEXO II - MODELO DE DECLARACOES;

3.1.3. ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;

3.1.4. ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO.

3.2. A obtencao do Edital sera feita da seguinte forma:
3.2.1. Pelos enderecos eletrdnicos:
3.2.1.2. www.moreilandia.pe.gov.br; e,

3.2.1.3. https://www.licitacaomoreilandia.com.br/; e,

3.2.1.4. www.gov.br/pncp.

4.0. DO SUPORTE LEGAL

4.1. Esta licitacdo reger-se-a pela Lei Federal n2 14.133, de 12 de Abril de 2021; Lei Complementar n?
123, de 14 de dezembro de 2006 e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das
referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcri¢ao.

5.0. DO PRAZO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. 0 prazo maximo para a execucdo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as
necessidades do Municipio, e que admite prorrogacdo nas condi¢des e hipoteses previstas na Lei
14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emissdo da Ordem de Servigo:

Inicio: 5 (cinco) dias;
Prazo de Execucdo: 120 (cento e vinte) dias.

5.2. 0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses,
considerado da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts.
105 a 114, da Lei 14.133/21.

5.3. As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotacdo
prevista no orcamento vigente para o exercicio de 2026:

Gestao/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

27 Desporto e Lazer

27 812 Desporto Comunitario

27 812 1005 MOREILANDIA CULTURAL

27 812 1005 1025 0000 CONSTRUCAO REF GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

6.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.  Alicitacdo sera realizada a distancia e em sessdo publica, por meio do sistema disponivel no

endereco eletronico: https:// https://www.licitacaomoreilandia.com.br/.

6.2. Deverdo ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema,
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disponiveis no referido sitio eletrénico para acesso ao sistema e operacionalizac¢ao.

6.3. Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagdes no
sistema eletronico durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao;
e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

6.3.1.A participacdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente.

6.4. Nao poderao participar os interessados:

6.4.1. Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;

6.4.2. Estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

6.4.3. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolu¢ido ou
liquidagao;

6.4.4. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacado vigente;

6.4.5. Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitacdo; e 6.4.6. Que se enquadrem
nas vedacoes previstas no Art. 142, da Lei 14.133/21.

6.5. 0 presente Edital ndo possibilitara a participacido das pessoas fisicas.

6.6. E vedada a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consércio. Como instrumento de
atuacdo empresarial, o consoércio pode conduzir a resultados indesejaveis. A formacio de consorcios
acarreta risco da dominacdo do mercado, através de pactos de eliminacdo de competicdo entre os
empresarios. No campo de licitagdes, a formac¢do de consdrcios pode reduzir o universo da disputa. O
consércio pode retratar uma composicdo entre eventuais interessados: em vez de estabelecerem
disputa entre si, formalizariam acordo para eliminar a competi¢do. Conforme Acérddon? 1165/2012-
Plenario, TC 037.773/2011-9, rel. Min. Raimundo Carreiro, 16.5.2012: Fica ao juizo discricionario da
Administracdo Publica a decisdo, devidamente motivada, quanto a possibilidade de participagdo ou
ndo em licitagcdes de empresas em consorcio

Justificativa da Restricdo a Consorcios

1. Escopo da contratacdo: o objeto da licitacdo consiste na execucdo de obra de engenharia sendo
necessidade de gestdo centralizada.

2. Risco de fragmentagdo: a execugio por consorcio pode dificultar a gestdo contratual, exigindo
a coordenacdo de varias empresas, o que aumenta riscos de atrasos, divergéncias de
responsabilidade e compromete a celeridade da obra.

3. Precedente do TCU: o Acérdao n® 1165/2012-Plendrio ressalta que a vedagao a consércios é
admissivel quando o objeto é de médio porte e nio exige alta complexidade técnica ou
capacidade financeira extraordindria — caracteristicas que ndo se aplicam ao presente
certame, em que a execu¢do pode ser realizada por uma dnica empresa de engenharia
regularmente habilitada.

4. Proporcionalidade: a vedacdo é proporcional porque o objeto ndo exige somatoério de
capacidades técnicas ou financeiras de multiplas empresas. Logo, permitir consércios poderia
gerar reducdo artificial da competitividade (empresas que poderiam competir entre si unindo-
se para formar um bloco tnico).

6.7. Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas. Permitir a participacdo das
mesmas representaria desrespeitar o Principio Constitucional da Eficiéncia, previsto no Artigo 37 da
Constituicao Federal de 1988, considerando que todo e qualquer procedimento referente ao contrato,
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aos aditivos e pagamentos necessitariam obrigatoriamente da assinatura, e consequente anuéncia, de
todos os cooperados dificultando, ou até impossibilitando, a célere execucdo do objeto pretendido. E,
conforme Stmula 281 do TCU: “E vedada a participacio de cooperativas em licitacdo quando, pela
natureza do servico ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver
necessidade de subordinagdo juridica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e
habitualidade.”.

Justificativa da Restricdo a Cooperativas

1. Natureza do objeto: a execucdo de obra publica demanda subordinacdo direta dos
trabalhadores a contratada, presenga fisica permanente no canteiro, cumprimento rigoroso de
cronogramas e normas técnicas (ABNT, CREA/CAU).

2. Incompatibilidade estrutural: cooperativas de trabalho, por sua natureza juridica, ndo
estabelecem vinculo de subordinacdo entre cooperados e a cooperativa. Essa condicdo
inviabiliza a adequada gestdo de responsabilidades trabalhistas e de seguranca do trabalho,
essenciais na execucao de obras civis.

3. Entendimento do TCU: a Stimula n? 281/2012 do Tribunal de Contas da Unido estabelece que
“é vedada a participagdo de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servigo ou pelo
modo como é usualmente executado, houver necessidade de subordinagdo juridica, pessoalidade
e habitualidade”. O caso concreto se enquadra exatamente nessa hipotese.

4. Risco a eficiéncia: a contratagdo de cooperativas poderia comprometer a eficiéncia
administrativa (art. 37 da CF/88), pois qualquer aditivo, pagamento ou alteragdo contratual
dependeria da anuéncia coletiva dos cooperados, gerando entraves burocraticos e inseguranca
para a execuc¢do da obra.

Assim, a vedacdo de participacdo de consércios e cooperativas nesta licitacdo esta adequadamente
motivada pelos seguintes fundamentos:
e Legalidade: art. 15, §1°, da Lei n® 14.133/2021 (consoércios) e Simula n® 281 do TCU
(cooperativas).
e Razoabilidade e proporcionalidade: objeto de médio porte, plenamente exequivel por uma
empresa isolada.
e Eficiéncia e controle contratual: necessidade de gestdo centralizada, cumprimento rigoroso de
prazos e responsabilidades diretas.
e Protecdo ao interesse publico: prevencdo de riscos de atrasos, disputas internas, inseguranca
juridica trabalhista e reducdo artificial da competicao.

6.8. CONDICOES ESPECIFICAS: O licitante devera atender aos requisitos abaixo e os respectivos
comprovantes, obrigatoriamente, integrardo a documentagao para fins de habilitacio:

6.8.1. Comprovacao de avaliacdo prévia do local de execucdo da obra, feita através de uma das
seguintes op¢des a critério do licitante:

a) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante, em substituicdo da referida
vistoria prévia, contendo a identificacdo da empresa e do signatario, local e data, e basicamente com
0s seguintes termos:

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletronica,
assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizaremos para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de
Moreilandia - PE";

b) Vistoria prévia ao local de execuc¢do da obra, a ser realizada pelo responsavel técnico da empresa
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até o ultimo dia util que anteceder a licitacdo. O correspondente atestado de vistoria devera ser
formalmente elaborado pelo préprio licitante e assinado pelo seu representante legal ou responsavel
técnico, contendo a identificacdo da empresa e do signatario, a data que foi efetuada a vistoria, e
basicamente com os seguintes termos:

"ATESTAMOS sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execucido da obra e tomamos pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao
objeto da Concorréncia Eletrénica n? 005/2026-PMM, realizada pela Prefeitura Municipal de
Moreilandia - PE".

6.8.1.1. No caso do licitante optar por realizar a vistoria prévia ao local de execucdo da obra, devera
comunicar ao Orgio de Contratagio com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo para
realizacdo da referida vistoria, necessdria para que seja feito o devido agendamento junto ao setor
competente do Municipio que disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados.

6.8.1.2. No caso de op¢do pela ndo visita, a empresa deverd apresentar declaracdo formal assinada pelo
seu representante legal ou responsavel técnico que tem pleno conhecimento das condi¢cdes relativas a
natureza da obra ou servigos a serem executados, contendo a identificacdo da empresa e do signatario,
local e data, e basicamente com os seguintes termos:

"DECLARAMOS sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condi¢ées e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da Concorréncia Eletrénica
n? 005/2026-PMM, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o
utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras
com a Prefeitura Municipal de Moreilandia - PE".

6.8.2. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, através da apresentacdo de Profissional,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucio de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas
de maior relevancia ou valor significativo do objeto da presente licitagdo, que foram determinadas nos
termos da norma vigente; abaixo indicadas. O referido atestado, que no caso é representado pela
Certidao de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente, s6 sera aceita se
acompanhada da comprovacdo de que o Profissional apresentado pertence ao quadro da empresa ou
dele fara parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovacao podera ser feita através da
apresentacdo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante:

a) copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS assinada ou da ficha de Registro do
Empregado;

b) instrumento de contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacdo civil comum,
devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n® 10.406, de 10
de janeiro de 2002;

c) ART Cargo-Fungao ou equivalente, emitido pelo conselho profissional competente;

d) contrato social, alteracdo contratual ou equivalente na forma da lei, quando o responsavel
técnico for socio da empresa;

e) certidao de registro do licitante no conselho profissional competente, nos termos da norma

vigente, dentro da data de sua validade e apenas quando essa trazer a indicacdo expressa do referido
Profissional apresentado, como responsavel técnico da empresa;

f) declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico designado pelo licitante, detentor do
correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificacdo da empresa e do signatario, local e
data, e basicamente com os seguintes termos:
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"DECLARO sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentacdo do meu acervo para comprovacao
da capacidade técnico-profissional exigida na Concorréncia Eletrénica n? 005/2026-PMM e que
integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei servicos para obra especifica, caso seja
vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Moreilandia - PE".

g) A Empresa Licitante devera comprovar através de acervo técnico-profissional na execucio de
obra ou servigo de caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, cuja contratada seja a licitante,
acompanhado(s) de ART e/ou RRT registrada a época da execucdo do(s) servigo(s), incluindo
obrigatoriamente os seguintes servicos planilhados no orgamento base, relativos as parcelas de maior
relevancia e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso Il e § 22 do Art. 67 da
Lei 14.133/2021). Serdo admitidos os atestados referentes a execucao de obras ou servicos similares
de complexidade tecnolédgica e operacional com os quantitativos iguais ou superiores:

Servicos de maior relevancia para acervo técnico

‘ItemHServiqo de maior relevancia “Unidade

Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com altura minima de 50 mm,||

1 ) . ) ~ m
incluindo fornecimento e colocacio

Execucdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x||
10 cm, espessura 6 cm

Execucdo de passeio/calcada ou piso de concreto moldado in loco, feito em obra,|| 5
acabamento convencional, ndo armado

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de ago galvanizado e||

4 . m

tela de arame galvanizado
‘5 HAterro com compacta¢do mecanica e controle, material de aquisicdo ||m3 ‘
‘6 HTela de protecdo com tubo de ago galvanizado Hmz ‘

6.8.2.1.0 referido profissional indicado pelo licitante devera participar da execucdo da obra, e sera
admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo Municipio.

6.8.2.2.0 licitante podera apresentar mais de um profissional e atestado para comprovacao da sua
capacidade técnico-profissional.

6.8.2.3. Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovacado da
capacidade técnico-profissional serdo automaticamente inabilitados.

6.8.3.Comprovacio de capacidade técnico-operacional, A Empresa Licitante devera comprovar que
possui no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior detentor de atestado(s) de capacidade técnica na execucdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, referente a
obra similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes servigos ou similares planilhados no orgamento
base, apresentados na(s) Certiddes de Acervo Técnico - C.A.T.s, relativas as parcelas de maior
relevancia e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso I e § 12 do Art. 67 da
Lei 14.133/2021). Nos termos do Acérdao 1.446/2015-P do TCU, a comprova¢do do vinculo
profissional do responsavel técnico deve admitir a apresentagdo de cdpia da carteira de trabalho, do
contrato social do licitante, do contrato de presta¢do de servico ou, ainda, de declaracao de contratacao
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuéncia deste.
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Serdo admitidos as certiddes ou os atestados referentes a execucdo de obras ou servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente a:

Servicos de maior relevincia para acervo técnico

. . Al . uantidade minima
Item|Servico de maior relevancia Unidade Q .
exigivel — 50%
Grama sintética esportiva para futebol em polietileno, com
1 altura minima de 50 mm, incluindo fornecimento e|m? 450,50 m?
colocacao
E ao d ' iso intert do, bl
? xecucdo de passeio em piso intertravado, com bloco|| 286,45 m?
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Execucao de passeio/calcada ou piso de concreto moldado
3 in loco, feito em obra, acabamento convencional, nio|m3 27,03 m?3
armado
4 Alambrado para q_uadra poliesportiva, estru:curado por|| - 127,20 m?
tubos de aco galvanizado e tela de arame galvanizado
Aterro com compactacdo mecanica e controle, material de
5 o pactag m? 189,52 m?
aquisicao
‘6 HTela de protecdo com tubo de ac¢o galvanizado Hmz HS 18 m?

6.8.3.1.0 licitante podera apresentar mais de uma certidao ou atestado para comprovacdo da sua
capacidade técnico-operacional.

6.8.3.2. Para fins de atendimento a exigéncia de qualificacdo técnica prevista neste Edital, sera
admitida a comprovacdo alternativa, mediante a apresentacdo de apenas um dos seguintes
documentos, a critério da licitante:

I - acervo técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa
licitante, comprovando a execuc¢do de servicos ou obras com caracteristicas compativeis, equivalentes
ou superiores as parcelas de maior relevancia do objeto licitado; ou

IT - acervo técnico-profissional, por meio de certiddo(6es) de acervo técnico - CAT, ou documento
equivalente admitido na forma da legislacdo, em nome de profissional integrante do quadro técnico da
licitante, comprovando a execuc¢do de servigos ou obras com caracteristicas compativeis, equivalentes
ou superiores as parcelas de maior relevancia do objeto licitado.

§12 A apresentac¢do concomitante dos dois acervos sera admitida, porém ndo sera obrigatdria, sendo
suficiente, para fins de habilitagdo técnica, a apresentacdo de um unico acervo, desde que apto a
demonstrar o atendimento integral das exigéncias técnicas estabelecidas no Edital.

§2¢2 A licitante que optar pela apresenta¢ido de apenas um dos acervos devera comprovar, por meio da
documentacgdo apresentada, a execu¢do de parcela(s) de maior relevancia e de valor significativo do
objeto, na forma exigida neste instrumento convocatorio.

6.9. GARANTIA DE PROPOSTA: O licitante devera atender ao requisito abaixo e o respectivo
comprovante encaminhado por meio do sistema eletronico, quando solicitado pelo Agente de
Contratacdo, como requisito de pré-habilitacao:

a) Comprovacdo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a
1% (um porcento) do valor da obra objeto dessa Concorréncia Eletrdnica.

6.9.1.1. Essa comprovacao tera como referéncia o momento de apresentagido da proposta, portanto, o
prazo maximo para a "prestacdo"” da referida garantia é até a data e o horario previstos para abertura
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da sessao publica desta licitagao.

6.9.1.2. Encerrada a etapa de envio de lances e apds a avaliacdo da conformidade da proposta, em
relacdo ao licitante provisoriamente vencedor, o referido comprovante devera ser encaminhado por
esse proponente no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitacao do Agente de Contratacao.

6.9.1.3. Caberd ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante

registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no

Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total. A referida

garantia, quando na modalidade cau¢do em dinheiro, devera ser depositada na seguinte conta:

Titular - PREFEITURA DE MOREILANDIA. - CNPJ n° 11.361.227/0001-89
Conta da Arrecadagao Municipal

Banco do Brasil

Agéncia 2069-9

C/C3009-0

Na hipdtese do respectivo comprovante bancario apresentar alguma inconsisténcia que nao permita a
confirmacao de depdsito do valor referente a garantia, a proposta sera desclassificada:

6.9.1.4. A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo;

6.9.1.5. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou
a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao;

6.9.1.6. Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta conforme as disposi¢des deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o
horario previstos para abertura da sessdo publica desta licitacdo, a respectiva proposta sera
desclassificada.

7.0. DO CREDENCIAMENTO

7.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no sistema eletrénico de disputa a distancia utilizado pelo Municipio, acessando o seguinte endereco

eletronico: https:// https://www.licitacaomoreilandia.com.br.

7.2. Os interessados deverdo atender as condi¢des e procedimento constantes do referido site, cujo
credenciamento implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presuncdo
de sua capacidade técnica para realizacdo das transac¢des inerentes ao certame.

7.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados,
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diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema eletronico
ou do Municipio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que
por terceiros.

7.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido
sistema e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorre¢ao ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacio no momento da
habilitacao.

8.0. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

8.1. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessdo publica.

8.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,

relativamente as declaragdes necessarias e obrigatérias, sem prejuizo da exigéncia de outras

declaragdes previstas em legislacdo especifica e na Lei 14.133/21; tais como:
8.2.1. Que esta ciente e concorda com as condicdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio.

8.2.2. Declaro cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.2.3. Sob pena de desclassificacdo, declaro que minhas propostas econémicas compreendem

a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.2.4.Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos
do Art. 7°, XXXIII, da Constituicao Federal.

8.2.5.Declaro nao possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forcado, nos termos do inciso IIl e IV do art.12 e no inciso Il do art.52 da Constituicao Federal.
8.2.6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n28.213, de 24 de julho de 1991, estou
ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de funcionarios da minha empresa,
atendo as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

8.2.7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitacdo no presente processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

8.3. 0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da
Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32, do Art. 42, da Lei 14.133/21:

8.3.1.A assinalacdo do campo "nao" apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
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tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.4. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

8.5. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacio da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

8.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, apds a fase de envio de lances.

8.7. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administracao ou de sua desconexao.

8.8. 0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.9. A falsidade de declaragdo relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante
as sangdes previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. O Agente de Contratagcdo podera promover
diligéncia destinada a esclarecer as informagdes declaradas.

9.0. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1. 0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletronico, de
todos os campos necessarios e obrigatorios para o exame de forma objetiva da sua real adequacgao e
exequibilidade, tais como:

9.1.1. Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2. Quantidade: conforme fixada no Projeto de Engenharia - Especifica¢des - Anexo [;

9.1.3. Descricdo do objeto: contendo as informagdes similares a especificacdo do Projeto de
Engenharia - Especificagdes - Anexo .

9.2.  Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.
9.3. Sera cotado um Unico preco para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais.

9.4. A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Projeto de Engenharia - Especificacdes -
Anexo L.

9.5.  Aapresentac¢do das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6. No valor proposto estarad incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

9.7. 0 preco ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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9.8. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa
nos ultimos doze meses.

9.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislagido vigente.

9.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas.

9.11. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico e qualquer elemento que possa
identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta correspondente, sem prejuizo das sang¢des
previstas neste Edital.

9.12. Avalidade da proposta de precos ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.

10.0. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

10.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

10.2. Oslicitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a
abertura da sessdo publica:

10.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

10.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

10.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participario da fase de lances.

10.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

10.5. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor do lote.

10.6. Oslicitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.

10.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

10.8. Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto”, em que os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos.

10.9. No decorrer da sessdo publica (Aberto) o lote inico tera um tempo corrido de 10 minutos de
lances abertos, ap0s isso, havera um tempo aleatério de até 10 minutos também de lances abertos.

10.10. Do cancelamento de lance:

10.10.1.0 licitante podera solicitar o cancelamento do seu tltimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel;

10.10.2. O Agente de Contratagdo poderd, durante a disputa, como medida excepcional, excluir
o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatério,
mediante comunicagdo eletrénica automatica via sistema.
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10.10.3. Encerrado o modo de disputa aberto, ndo serd possivel ou cancelamento do ultimo
lance ofertado.

10.10.3.1. O licitante sera responsabilizado administrativamente por nio manter a proposta, salvo em
decorréncia de fato superveniente devidamente justificado.

10.11. Encerrados os prazos estabelecidos no item anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente.

10.12. Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

10.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor
do melhor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

10.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos
lances.

10.15. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicacio do fato pelo Agente de Contratacio aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

10.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.17. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica do porte da
entidade empresarial. O sistema identificarda em coluna prépria as microempresas e empresas de
pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06.

10.18. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.19. A mais bem classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco
minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para tanto.

10.20. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de dez por cento, na ordem de classificacdo, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.21. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.22. SO podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances finais
da fase de disputa aberto.
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10.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.23.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
10.23.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;

10.23.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.23.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos

orgaos de controle.

10.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servicos prestados
por:

10.24.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado de Pernambuco;

10.24.2. Empresas brasileiras;

10.24.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

10.24.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187/09.

10.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacio, o Agente de Contratacdo
podera negociar condi¢gdes mais vantajosas, apo6s definido o resultado do julgamento:

10.25.1.A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido para a contratacio;

10.25.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;

10.25.3. 0 prazo para envio de uma nova oferta sera de 2 (duas) horas, com prazo definido na
plataforma eletronica.

10.25.4. Concluida a negociacgdo, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e
registrado na ata da sessdo publica, devendo esta ser anexada aos autos do processo;

10.25.5. 0 Agente de Contratacio solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de

04 (quatro) horas, envie a sua proposta atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apos a
negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagio daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados;

10.25.6. E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada e aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,
quando constatado que o prazo estabelecido nao é suficiente.

10.26. Havendo necessidade, o Agente de Contratagido suspendera a sessio, informando no sistema a
nova data e horario para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.27. Apdsanegociacdo do preco, o Agente de Contratacio iniciara a fase de julgamento da proposta.
11.0. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo realizara a verificacio da
conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto a adequacgao ao
objeto estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao estipulado para contratacgio,
conforme definido neste Edital.
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11.2. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio do sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de nao aceitacdo da
proposta:

11.2.1. E facultado & Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao ¢ suficiente;

11.3. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1. Contiver vicios insanaveis;

11.3.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto de Engenharia -

Especificacdes - Anexo [;

11.3.3. Apresentar prec¢os inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

11.3.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

11.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

11.3.6. Ndo comprovar, quando solicitado pelo Agente de Contratacdo recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do item 6.9 deste Edital.

11.4. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor orcado pelo Municipio; em tal situacdo, nio sendo possivel a imediata
confirmacao, podera ser dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-
lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema eletronico, a
documentacao que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1. E facultado a Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada e
aceita, feita também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado
que o prazo estabelecido nao ¢ suficiente;

11.4.2. A inexequibilidade, nessa hipotese, s6 serd considerada apés diligéncia do Agente de
Contratagdo, que comprove:

11.4.2.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3. Salienta-se que tais ocorréncias podem desclassificam automaticamente a proposta.

11.4.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pelo Municipio, equivalente a diferenga entre este dltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacdo vigente.

11.5. O Agente de Contratagdo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que nio
alterem a sua substancia e sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classifica¢ao.

11.6. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em
qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera registrada em ata.

11.7. Encerrada a fase de julgamento, apos verificada a conformidade da proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto estipulado e compatibilidade do preco final em relacao
ao estimado para a contracio, o Agente de Contratacio verificara a documentacio de habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital. Antes, porém, como requisito de pré habilitacdo, sera
solicitado ao licitante provisoriamente vencedor a comprovacao do recolhimento de quantia a titulo
de garantia de proposta, nos termos do item 6.9 deste Edital.
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12.0. DA HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo,
conforme as disposi¢des dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.  Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos
itens a seguir, para fins de HABILITACAO:

12.3. PESSOA JURIDICA:
12.3.1. Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNP]J.

12.3.2. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCME], cuja aceitacao ficara condicionada
a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso de sociedade
empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores. No caso de sociedade simples: inscricio do ato
constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores. No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se tratando de sociedade empresaria estrangeira com
atuacdo permanente no Pais: decreto de autorizacdo para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os
documentos relacionados neste subitem deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva.

12.3.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais. Os referidos documentos limitar-se-do ao ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos. As pessoas juridicas
criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacido e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

12.3.3.1 A comprovacgdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtengao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um)

resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

I
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
o
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
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Passivo Circulante

12.3.3.2 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar,
considerados os riscos para a Administracao, e, a critério da autoridade competente, o capital minimo
ou o patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contrata¢ao ou do item
pertinente.

12.3.3.3 As licitantes deverao ainda complementar a comprovacao da qualificacdo econdmico-
financeira por meio de comprovacao de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo, por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracdes contaveis do
ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses
da data da apresentagao da proposta.

12.3.4. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria- Geral
da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
- DAU por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.5. Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual para os licitantes sediados no
Estado de Pernambuco, para os demais licitantes dos outros Estados, Certidao Negativa Estadual da
sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei.

12.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre, mediante apresentacao de certidao negativa, ou outro equivalente,
na forma da lei.

12.3.7. Comprovagao de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econémica Federal.

12.3.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943.

12.3.9. Declaragao do licitante atestando que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir
menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do Art. 79, Inciso XXXIII, da
Constituicao Federal, conforme modelo - Anexo IL

12.3.10. Declaracao do licitante, sob pena de desclassificacdo, de que sua proposta econémica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
modelo - Anexo IIL

12.3.11. Certidao negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, no maximo 90 (noventa) dias da data prevista para abertura das propostas. Para as empresas
sediadas no Estado de Pernambuco devera apresentar também Certidao Licitacdo 12 e 29 Grau
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emitidas na forma da Instru¢do Normativa do TJPEn2 07 de 02/06/2014, na Resolucdo do CNJ n? 185
ena Lei 11.419/2006.

12.3.11.1. Quando comprovado que o distribuidor da sede do licitante ndo esteja realizando a
expedicdo da certidao, as de 12 e 22 Grau do TJPE suprirdo a exigéncia do item 12.3.11.

12.3.12. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica expedida pelo Tribunal de Contas da Unido,
no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereco eletronico:
www.tcu.gov.br.

12.3.13. Registro ou inscricdo, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do
licitante e seus responsaveis técnicos, frente ao conselho regional de fiscalizagdo profissional
competente (CREA), da regido da sede do licitante.

12.3.14. Comprovacdo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos-Anexo:
12.3.14.1.Declaragdo de ciéncia dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaracdo de inexistir fato impeditivo;

12.3.14.3.Declaracdo de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do Municipio;
12.3.14.4.Declaracdo de ndo utilizar trabalho degradante ou forcado;

12.3.14.5.Declaragdo de que no ato da assinatura do contrato designara responsavel técnico da
empresa.

12.3.14.6.Declaracdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e
12.3.14.7.Declaracdo de observancia do limite de contratagcdo com a Administra¢do Publica.

12.4. Documentacgio especifica - pessoa juridica:

12.4.1. Comprovagdo de avaliagdo prévia do local de execugio da obra - item 6.8.1.
12.4.2.Comprovacdo de capacidade técnico-profissional - item 6.8.2.

12.4. 3.Comprovacdo de capacidade técnico-operacional - item 6.8.3.

12.5. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema no
cadastramento da proposta

12.6. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentac¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.8.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e,
12.8.2.Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

12.7. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagio
examinara a subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacio, até a apuragdo de uma
proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento
para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance
ofertado:

12.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacio dos licitantes
convocados para a apresentacdo da documentacdo habilitatéria, apds concluidos eventuais
procedimentos do Agente de Contratacdo, para sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e a sua validade juridica, observadas as disposi¢des deste Edital.

12.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo nesta licitacao,
deverdao apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de habilitacdo, mesmo

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

que esta apresente alguma restricio;

12.10. Na hipoétese de haver alguma restricdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista quando da
comprovacdo de que trata o subitem anterior, sera assegurado prazo de cinco dias tteis, prorrogavel
por igual periodo, para a regularizacao da documentacgao, a realizagdo do pagamento ou parcelamento
do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
12.10.3. Para aplicacdo do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizacao fiscal e trabalhista
sera contado a partir da divulgacdo do resultado da fase de habilitagdo. A prorrogacao desse prazo
podera ser concedida, a critério do Agente de Contratacdo, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacdo de justificativa;

12.11. A abertura da fase recursal em relacdo ao resultado do certame ocorrera apés o prazo de
regularizacdo fiscal e trabalhista de que tratam os dois subitens anteriores;

12.12. A ndo regularizacdo da documentacdo, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
facultado ao Municipio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, ou revogar a
licitacdo;

12.13. Se,naordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com
alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo para
regularizacao.

12.14. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos, mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo digitais, quando houver alguma ddvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

12.15. Nio serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacio de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos:

12.12.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.16. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo no certame deverao ser organizados na ordem
descrita neste instrumento, precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por
cOpia autenticada por cartdrio competente, ou pelo Agente de Contratacdo, ou por membro da Equipe
de Apoio ou do Agente de Contratacdo; ou publicacdo em drgio da imprensa oficial. Estando
perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de
validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice ndo inabilitara o
licitante, sendo que:

12.17.1.A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita perante
os agentes do Municipio relacionados no item anterior, mediante apresentacdo de original ou de
declaracao de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

12.17.2. Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no endereco
eletrénico nele indicado;

12.17.3. Podera ser utilizada, a critério do Agente de Contratacdo, a documentacdo cadastral de
fornecedor, constante dos arquivos do Municipio, para comprovacgido da autenticidade de elementos
apresentados pelo licitante.

12.18. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo.
12.19. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo publica inclusive para a
realizacdo de diligéncias com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de
habilitacdo apresentados. Em qualquer hipo6tese, o seu reinicio somente podera ocorrer mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia sera
registrada em ata.

13.0. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - devera ser
encaminhada no prazo de 04 (quatro) horas, a contar da solicitacdo do Agente de Contratacdo no
sistema eletronico, e devera:

13.1.1. Ser elaborada em consonancia com as especificagdes constantes deste Edital e seus Anexos,
redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu representante legal,
com indicag¢do: do valor global da proposta; do prazo de execucdo; das condicdes de pagamento; e da
sua validade;

13.1.2. Conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de
pagamento;

13.1.3. Estar adequada ao ultimo lance ofertado e a negociacdo realizada, acompanhada, dos
documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados; especialmente de:

13.1.3.1. Planilha de quantitativos e precos;
13.1.3.2. Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execu¢do dos servicos; e
13.1.3.3. Composicdo de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicao e

da taxa de Bonificacdo ou Beneficio de Despesas Indiretas - BDI e dos respectivos percentuais
praticados, bem como o detalhamento dos encargos sociais.

13.1.3.4. Quanto as composi¢cdes de custos unitarios, estas devem prioritariamente ser
apresentadas no formato classico constante em varias publicacdes técnicas e tabelas oficiais (TCPO,
SEINFRA, SICRO etc.), por exemplo:

Fonte: (Exemplo de composi¢do de custos unitarios no formato classico; fonte: SEINFRA-CE)

13.2. Sera desconsiderada a proposta cuja planilha apresente preco unitario, para qualquer um dos
servicos nela indicado, superior ao estimado pelo Municipio que estd devidamente detalhado na
correspondente planilha dos servigos a serem executados - orgcamento base da licitacao.

13.3. A planilha de quantitativos e pregos, o cronograma fisico-financeiro e a composicao de custos
unitarios, deverao ser assinados por responsavel técnico da empresa:

13.3.1. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco;

13.3.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia
da proposta.

13.4. Sera cotado um Unico prego para cada item, com a utilizacdo de duas casas decimais, sendo que,
nesse ultimo caso, a indicagdo em contrario esta sujeita a corre¢do, observando-se aos seguintes
critérios:

13.4.1. Falta de digitos: serdo acrescidos zeros;

13.4.2. Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso sera
suprimido, caso contrario havera o arredondamento do digito anterior para mais e os demais
excedentes suprimidos.

13.5. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o preco unitario e o total em
algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.5.1. Existindo discrepancia entre o preco unitario e total, resultado da multiplicacdo do preco
unitario pela quantidade, o preg¢o unitario prevalecer3;

13.5.2. No caso de divergéncia entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecera o valor
expresso por extenso;

13.5.3. Fica estabelecido que havendo divergéncia de pre¢os unitarios para um mesmo servico,
prevalecera o de menor valor;
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13.5.4. O desagio eventualmente obtido no valor do lote sera repassado integralmente e de forma
linear a todos os seus itens, sendo que, se ap0s esse rateio restar valor unitario, para qualquer item do
lote, superior ao estimado pelo Municipio, sera atribuido ao respectivo item o valor estimado,
procedendo-se novo rateio para que seja preservado o desagio obtido no lote.

13.6. A proposta obedecera aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
que ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

13.7. A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado.
13.8. No valor proposto estard incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo dos servicos; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

13.9. Aproposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracido no decorrer
da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo ao Contratado:

13.9.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.10. As propostas que contenham a descri¢do do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apds a homologacdo.

13.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu
encaminhamento.

14.0. DOS RECURSOS

14.1. Ainterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilita¢do ou inabilitacio
de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.
14.2. Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, que no presente
certame serd de 30 (trinta) minutos, de forma imediata apds o término do julgamento das propostas e
do ato de habilitagdo ou inabilitacdo, em campo proprio do sistema eletronico, manifestar sua intengao
de recorrer.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagcdo
ou inabilitagdo do licitante:

14.3.1.A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao; 14.3.2.0
prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata
de habilitacao ou inabilitac¢ao.

14.4. O prazorecursal é de 03 (trés) dias uteis, contados da data de intimacgao ou de lavratura da ata.

14.5. As razdes recursais e as contrarrazdes deverao ser apresentadas exclusivamente em campo
préprio do sistema eletrénico, no prazo legal, vedada a apresentacdo por e-mail, protocolo fisico ou
outro meio externo a plataforma

14.6. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
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(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7. Osrecursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

14.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 03
(trés) dias uteis, contados da data da intimacgao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9. Orecurso e o pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

14.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
https://www.licitacaomoreilandia.com.br

15.0. DA HOMOLOGACAO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que podera: 15.1.1. Determinar o retorno
dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2. Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3. Proceder a anulagio da licitacdo, de oficio ou mediante provocacido de terceiros, sempre que
presente ilegalidade insanavel;

15.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitac3o.

16.0. DO CONTRATO

16.1. Apds a homologacdo pela autoridade superior do Municipio, o licitante vencedor sera
convocado para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da
notificacdo, e nas condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato,
podendo ele sofrer alteragdes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:
16.1.1.0 prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao;
16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor
Municipio:
16.1.2.1.Aregra do subitem anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na
forma estabelecida neste dispositivo;
16.1.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagdo para a
contratacao, ficarao os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢cdes
estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagio, para celebrar
a contratacdo, ou instrumento habil, nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislages aplicaveis.

16.3. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo de todas as condi¢des de habilitagio
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido
contrato.
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16.4. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser
alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes,
nos casos e condicdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua exting¢ao, formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposi¢cdes dos
Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por preco unitario.

16.5. Nas alteracodes unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o
Contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes que
se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor
inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido,
salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

17.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE
17.1. Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitacdo do Contratado, os precos
poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, na mesma proporc¢ao da varia¢do verificada no
Indice Nacional da Construgio Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o més do orcamento
estimado, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

17.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocCorrer.

17.5. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste ser4, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdao em vigor.

17.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8. O registro da variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser
realizado por simples apostila.

17.9. O prazo pararesposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, sera
de até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do fato imprevisivel
ou previsivel de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢cdes dos Arts. 124 a 136, da Lei
14.133/21.

18.0. DA COMPROVACAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condi¢cdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao,
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conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2. Porse tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se dara pelas
partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera
emitido e assinado pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria, que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 90
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3. Serdo designados pelo Municipio representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do
respectivo contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua
execucdo, respectivamente, permitida a contratacio de terceiros para assisténcia e subsidio de
informacdes pertinentes a essas atribuicdes.

> SERAO ATRIBUICOES DO GESTOR DO CONTRATO:

a. Aplicar adverténcia a Contratada e encaminhar para conhecimento da autoridade competente;
b. Solicitar abertura de processo administrativo visando a aplicacdo de penalidade cabivel,
garantindo a defesa prévia a Contratada;

C. Realizar reunido inicial com a contratada e solicitar dados e contatos do preposto;

d. Acompanhar e observar o cumprimento das clausulas contratuais;

e. Analisar relatérios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;

f. Propor aplicacido de san¢coes administrativas pelo descumprimento das clausulas contratuais
apontadas pelos fiscais;

g. Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela Contratada, mediante a observancia das
exigéncias contratuais e legais;

h. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato ndo
seja ultrapassado;

i. Orientar o fiscal do contrato para a adequada observancia das clausulas contratuais;

j- Recebimento de bens, ateste de notas e faturas, controle financeiro, gestdo de prazos e
fiscalizacdo.

> SERAO ATRIBUICOES DO FISCAL DO CONTRATO:

a. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que ira fiscalizar, principalmente de suas
clausulas, assim como das condi¢cdes constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as
obrigacdes in concreto tanto da administragdo contratante quanto da contratada;

b. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada, com a finalidade de definir e estabelecer
as estratégias da execucdo do objeto, bem como tracar metas de controle, fiscalizacio e
acompanhamento do contrato;

C. Disponibilizar toda a informag¢do necessaria, assim como definido no contrato e dentro dos
prazos estabelecidos;

d. Exigir da contratada o fiel cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais assumidas,
constantes das clausulas e demais condi¢oes do Edital da Licitagdo e seus anexos;

e. Comunicar a Administracdo a necessidade de alteragdes do quantitativo do objeto ou
modificacdo da forma de execugdo, em razdo do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa
comprometer a aderéncia contratual e seu efetivo resultado;

f. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;

g. Deverd indicar um preposto, pessoa fisica, que devera receber escopo de trabalho detalhado;
Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passiveis de penalidade,
apds os contatos prévios com a contratada.
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19.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1. Obrigacdes do Contratante:

19.1.1. Efetuar o pagamento relativo a execucdo da obra efetivamente realizada, de acordo com as
respectivas clausulas do presente contrato;

19.1.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo da obra
contratada: 19.1.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a
qualidade da obra, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o Contratado de
suas responsabilidades contratuais e legais;

19.1.4. Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos
estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as
atividades relacionadas a fiscalizacdo e acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, respectivamente,
permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizacdo com informagdes
pertinentes a essa atribuicao.

19.2. Obrigagdes do Contratado:

19.2.1. Executar devidamente a obra descrita na cldusula correspondente do presente contrato,
dentro dos melhores parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observancia aos prazos estipulados;

19.2.2. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucdo do objeto contratado;

19.2.3. Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execu¢do do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

19.2.4. Permitir e facilitar a fiscalizacdo do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

19.2.5. Seraresponsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgio interessado;

19.2.6. Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecimento e a devida autorizacdo expressa do Contratante;

19.2.7. Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes de habilitacio e qualificagdo exigidas no respectivo processo licitatorio,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.8. No prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do presente contrato, devera prestar garantia
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, em conformidade com os Arts.
96 a 102, da Lei 14.133/21, considerado o prazo previsto no Art. 96, § 32, do mesmo diploma legal. A
garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execu¢do do contrato ou apds
a sua extingcdo por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, podera ser atualizada
monetariamente. Ndo ocorrendo a efetiva prestacdo de garantia no prazo determinado sujeitara o
Contratado as penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuizo da rescisdo deste contrato.
Conforme o caso e a critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitagdo da respectiva
licitacdo podera ser utilizada na composicdo da referida garantia do contrato;

19.2.9. Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, devera
comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas;

20.0. DO PAGAMENTO
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20.1. O pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e
procedimentos adotados pelo Municipio, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei
14.133/21; da seguinte maneira: A liquidacdo da despesa observara o prazo maximo de 10 dias uteis,
contado do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, e 0 pagamento sera
efetuado no prazo maximo de 10 dias uteis, contado da liquidagdo da despesa, observada a ordem
cronolégica de pagamentos e a disponibilidade financeira vinculada ao instrumento de repasse, confo.

20.2. 0 desembolso maximo do periodo, ndo sera superior ao valor do respectivo adimplemento, de
acordo com o cronograma aprovado, e sempre em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros.

20.3. Nenhum valor sera pago ao Contratado enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, a qual podera ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensagao
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo
pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento serao
calculados com utilizacao da seguinte formula: EM = N x VP x [, onde: EM = encargos moratorios; N =
numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela
a ser paga; e | = indice de compensacao financeira, assim apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX =
percentual do [PCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a compensagao
financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

21.0. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

21.1. O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no
prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas,
na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma
legal, as seguintes sancdes:

a - adverténcia aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecugao parcial
do contrato, quando nio se justificar aimposicdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na
execucdo do objeto da contratacao;

¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infracdes administrativas
previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no dmbito da Administragio
Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo de dois anos,
aplicada ao responsavel pelas infragcdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do
caput do referido Art. 155, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e -
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo
artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢ao referida no § 42 do referido
Art. 156; f — aplicacdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

21.2. Se o valor da multa ou indeniza¢do devida nao for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a
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comunicacdo ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou,
cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste contrato, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 62, da Lei 13.709/18.

c - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses
permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicao do Contratado orientar e treinar seus empregados, sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias tteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

g - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogadvel mediante
justificativa, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive
quanto a eventual descarte realizado.

h - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los,
com excecdo das hipoteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacio para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacoes
legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacoes.

i - Os bancos de dados formados a partir da execucdo do objeto deste contrato, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei
13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser
desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pelo
Contratante nas hipéteses previstas na LGPD.

j - O presente contrato esta sujeito a altera¢des nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional
de Protecdo de Dados ANPD, por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da
LGPD.

k - Outras obrigacdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0 - DAS SUBCONTRATACAO:

23.1. A subcontratacdo podera ser admitida de forma parcial, desde que tecnicamente justificavel,
nao comprometa a execucdo do objeto principal e seja previamente autorizada pela Administracao,
observadas as condicdes a serem estabelecidas no instrumento convocatério e no contrato
administrativo.
A eventual subcontratagdo devera:
e restringir-se a servigos acessdrios ou especializados que ndo descaracterizem o objeto
principal;
e nao transferir a subcontratada a responsabilidade integral pela execucdo do objeto;
e manter a contratada como Unica responsavel perante a Administracao pela qualidade,
prazos, encargos e obrigacdes contratuais.
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23.2. Nao sera admitida a subcontratacdo total do objeto, tampouco a subcontratacdo que implique
perda de controle, fragmentacdo indevida da execucao ou prejuizo a fiscalizacdo e a qualidade final das
obras.

23.3. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

24.0. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletrdnico.

24.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacio
do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia til
subsequente, no mesmo hordario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratacao.

24.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

24.4. A homologacio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

24.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse do Municipio, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e o
Municipio ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo
ou do resultado do processo licitatério.

24.7. Paratodos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-
se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no Municipio.

24.8. 0O desatendimento de exigéncias formais nido essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

24.9. 0O Edital e seus anexos também estido disponibilizados na integra no enderego eletrénico:
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/; no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas PNCP; e
poderado ser lidos, e obtidos, mediante processo regular e observados os procedimentos definidos pelo
Municipio, no endereco: Rua José Miranda Soares, n® 901 - Centro - Moreilandia - PE, nos horarios
normais de expediente: das 08:00 as 13:00 horas; mesmo endereco e horario nos quais os autos do
processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

24.10. Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o
foro competente é o da Moreildndia, Estado de Pernambuco.

Moreilandia - PE, 06 de julho de 2026.
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Vicente Texeira Sampaio Neto
Prefeito
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ANEXO I - PROJETO DE ENGENHARIA - ESPECIFICACOES

PROCESSOALICITA'I:()RIO Ne. 017/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 005/2026-PMM
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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATORIO N2. 017/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 005/2026-PMM

TERMO DE REFERENCIA - TR

Concorréncia Eletronica - Lei n® 14.133/2021
Obra: Construcio de quadra com grama sintética, parquinho infantil, pista de
caminhada, areas de convivéncia e quiosques na sede do Municipio de Moreilandia/PE

1. OBJETO
1.1. Descricao detalhada do objeto

0 presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada
em engenharia para execuc¢io da obra de construcao de quadra com grama sintética,
parquinho infantil, pista de caminhada, areas de convivéncia, area em piso
intertravado, quiosques e demais estruturas complementares na sede do Municipio de
Moreilandia/PE, conforme condig¢des, quantidades, exigéncias e especificacdes estabelecidas
neste instrumento, no Projeto Bdasico, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,
Composicoes de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro, BDI, Curva ABC, plantas e demais
pecas técnicas integrantes do processo.

A solucdo pretendida visa a implantacdo de equipamento publico urbano multifuncional,
destinado ao esporte, lazer, recreacdo infantil, caminhada, convivéncia social e melhoria da
infraestrutura urbana, compreendendo, em sintese:

a) execugdo dos servicos preliminares necessarios a implantacao do canteiro e inicio da
obra;

b) administracao local da obra, com acompanhamento técnico e operacional;

c) construcao de quadra/campo com grama sintética;

d) execugdo de movimentacao de terra, aterros, alvenarias, estruturas, alambrados, redes de
protecdo e demais elementos necessarios a funcionalidade da quadra;

e) implantacdo de pista de caminhada;

f) implantacdo de parque infantil/playground;

g) execucdo de area em piso intertravado;

h) construgdo de quiosques;

i) instalacdo de mobiliario urbano, paisagismo, acabamentos, pintura, sinalizacao, limpeza
final e entrega do espaco em plenas condicdes de uso.

A planilha resumida da obra organiza o objeto em cinco grupos principais: servicos
preliminares, administracao local, construcio de quadra com grama sintética, pista de
caminhada/parque infantil/area de intertravado e construcio dos quiosques,
totalizando o valor estimado de R$ 914.426,68.
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0 memorial descritivo indica, dentre outras especificacoes, a utilizacdo de grama sintética
esportiva, piso de concreto moldado in loco para pista de caminhada, piso de borracha para
playground, piso modular para meia quadra de basquete, areas ajardinadas, alambrado,
bancos e estruturas de urbanizacgao.

A execugdo devera observar rigorosamente os projetos, especificacdes técnicas, normas da
ABNT, normas de segurancga do trabalho, legislacdo urbanistica e ambiental aplicavel, bem
como as orientagdes da fiscalizagdo municipal.

1.2. Valor estimado e planilha or¢camentaria

O valor total estimado da contratacdo é de R$ 914.426,68, com BDI de 23,54%, conforme
planilha or¢amentdaria sintética e demais documentos técnicos elaborados com base nas
referéncias SINAPI 04/2026 - Pernambuco, ORSE 03/2026 - Sergipe e SEINFRA 028 -

Ceara.

A composi¢ao resumida do orgamento é a seguinte:

‘ltemHDescrigﬁo HValor estimadoHPeso ‘
‘1 HSerVi(;os preliminares “R$ 47.572,53 |5,20% ‘
2 |Administragio local IR$ 30.447,86  [3,33% |
‘3 HConstru(;éo de quadra com grama sintética HR$ 475.741,54 H52,03%‘
‘4 HPista de caminhada, parque infantil e rea de intertravado“R$ 185.751,00 H20,3 1%‘
‘5 HConstrugéo dos quiosques ||R$ 174.913,75 H19,13%‘
| |Total Geral [R$ 914.426,68 [100% |

0 BDI adotado é de 23,54%, composto por administracdo central, despesas financeiras, riscos,
seguros/garantias, lucro, PIS, COFINS e ISS, conforme composicao especifica constante dos
autos.

Entre os servicos de maior relevancia econémica, destacam-se a grama sintética esportiva,
com area de 900,99 m? e valor de R$ 188.919,58, execucio de piso intertravado, com 572,89
m? e valor de R$ 63.292,88, e execucio de passeio/calgada ou piso de concreto moldado in
loco, com 54,0594 m3 e valor de R$ 58.783,11.

A licitante devera elaborar sua proposta considerando todos os custos diretos e indiretos
necessarios a perfeita execucao do objeto, inclusive mao de obra, encargos sociais, tributos,
equipamentos, transporte, mobilizacdo, desmobilizacdo, materiais, ferramentas, EPIs,
administracdo local, seguros, garantias, lucro, ensaios, limpeza e demais despesas
indispensaveis a conclusdo da obra.

1.3. Reajuste

Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contado da data
do or¢amento estimado ou da data-base definida no edital e contrato, conforme disciplina da
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Lein® 14.133/2021.

Ultrapassado o interregno minimo legal de 12 meses, eventual reajuste podera ser concedido
mediante requerimento da contratada, desde que demonstrado o direito, observada a
periodicidade anual e aplicado indice setorial adequado a natureza do objeto,
preferencialmente indice relacionado a construgédo civil, a ser definido no edital e no contrato.

O reajuste ndo se confunde com reequilibrio econdmico-financeiro. Situacdes extraordinarias,
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que comprovadamente alterem
a equacdo econdmico-financeira do contrato, deverao ser tratadas em procedimento proprio,
mediante instrucao técnica e juridica.

1.4. Do Registro de Precos

A presente contratacdo ndo sera processada pelo Sistema de Registro de Precos, tendo em
vista tratar-se de obra de engenharia com local definido, projeto especifico, quantitativos
determinados, cronograma fisico-financeiro proprio e finalidade certa.

0 objeto ndo possui caracteristica de contratacao futura, eventual, parcelada por demanda ou
de fornecimento repetitivo, razao pela qual se mostra mais adequada a contratagdo direta do
objeto licitado mediante contrato administrativo especifico, com execucdo integral conforme
projeto, medigoes e fiscalizagao.

2. JUSTIFICATIVA

A contratacgdo justifica-se pela necessidade de implantacao de espacgo publico adequado para
esporte, lazer, recreacdo infantil, caminhada e convivéncia comunitaria na sede do Municipio
de Moreilandia/PE.

A Administracdo Municipal busca dotar a populacdo de equipamento urbano qualificado,
seguro, funcional e acessivel, capaz de estimular a pratica de atividades fisicas, promover
saude preventiva, ampliar alternativas de lazer, proporcionar recreacdo para criangas e
fortalecer vinculos comunitarios.

A obra apresenta evidente interesse publico, pois beneficia diretamente a coletividade,
melhora o aproveitamento dos espagos urbanos, contribui para a valorizacdo da area publica
e amplia a oferta de infraestrutura social no Municipio.

A solugdo técnica estudada contempla a construcao de quadra com grama sintética, pista de
caminhada, parque infantil, area de intertravado e quiosques, compondo equipamento
publico multifuncional e integrado. O or¢amento sintético aponta que a maior parcela do
investimento estd concentrada na construcdo da quadra com grama sintética,
correspondendo a 52,03% do valor total, seguida da pista de caminhada, parque infantil e
area de intertravado, com 20,31%, e quiosques, com 19,13%.

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

A contratacdo de empresa especializada mostra-se necessaria em razdo da natureza técnica
dos servicos, da necessidade de execucao por profissionais habilitados, do cumprimento de
normas técnicas e da responsabilidade civil e técnica inerente as obras de engenharia.

A execugdo conjunta do objeto também se justifica pela interdependéncia fisica e funcional
dos servicos. A quadra, pista de caminhada, parque infantil, quiosques, pisos, urbanizacao e
estruturas complementares integram um Unico equipamento publico, de modo que a
fragmentacdo da contratacao poderia gerar incompatibilidades, atrasos, sobreposicao de
responsabilidades, aumento de custos de mobilizacao e prejuizo a entrega funcional da obra.

Portanto, a contratacdo atende aos principios da eficiéncia, planejamento, economicidade,
interesse publico, segregacdo adequada de responsabilidades e selecdo da proposta apta a
gerar o resultado mais vantajoso para a Administracao, nos termos da Lei n? 14.133/2021.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratagdo fundamenta-se na Lei n® 14.133/2021, especialmente nas normas que
regem a fase preparatdria, o planejamento das contratagdes, a definicido do objeto, a
elaboracao dos estudos técnicos preliminares, a estimativa de precos, a selecao da proposta
mais vantajosa e a execu¢do contratual.

Nos termos do art. 18 da Lei n? 14.133 /2021, a fase preparatoria deve compatibilizar-se com
o planejamento da Administracao, abordar todas as considerag¢des técnicas, mercadologicas e
de gestdo que possam interferir na contratacao, além de contemplar a descricdo da
necessidade, a definicdo do objeto, a estimativa do valor, a justificativa do parcelamento ou
ndo da contratagdo e o posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da solucao.

A necessidade publica identificada consiste na caréncia de infraestrutura urbana adequada
para esporte, lazer e convivéncia social, especialmente espacos que permitam uso coletivo,
pratica de futebol society ou atividades esportivas, caminhada, recreagdo infantil,
permanéncia de familias e convivéncia comunitaria.

0 Estudo Técnico Preliminar concluiu pela viabilidade da contratacao integrada da obra, em
razdo da sua capacidade de atender a demanda de forma completa, coordenada e funcional. A
alternativa escolhida permite melhor controle técnico, padronizacao dos materiais, reducdo
de retrabalho, otimizacao da fiscalizacao e entrega de equipamento publico em condi¢des
plenas de utilizacao.

O cronograma fisico-financeiro preliminar prevé execugao em 150 dias, distribuidos em cinco
etapas mensais, com desembolso progressivo até a conclusdo integral da obra.

A contratacdo devera ser realizada por Concorréncia na forma eletronica, considerando a
natureza do objeto, o valor estimado, a necessidade de ampla competitividade e a disciplina
da Lein? 14.133/2021 para obras e servigos de engenharia.
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4. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

A contratagdo esta alinhada ao planejamento municipal voltado a melhoria da infraestrutura
urbana, promocao do esporte, lazer, convivéncia social e valorizacdo dos espagos publicos.

A execucdo da obra devera observar a disponibilidade orcamentaria, o planejamento da
Secretaria de Obras e Infraestrutura, a programacao financeira do Municipio e os documentos
técnicos aprovados.

5. VIGENCIA CONTRATUAL

O contrato terd vigéncia suficiente para abranger a execu¢do da obra, o recebimento
provisorio e definitivo, os pagamentos, eventuais ajustes e demais obriga¢des contratuais.

Recomenda-se vigéncia de 12 meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogada nos termos da Lei n® 14.133/2021, caso haja justificativa técnica e interesse
publico, especialmente diante de atrasos justificados, eventos climaticos, necessidade de
ajustes técnicos ou fatos supervenientes devidamente comprovados.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A solucdo compreende a execugao integral de obra publica destinada a implantagdo de
equipamento urbano multifuncional, desde os servicos preliminares até a entrega final em
condigcdes de uso.

Considerando o ciclo de vida do objeto, a solugao deve abranger:

a) escolha de materiais duraveis e adequados ao uso publico;
b) execucdo técnica conforme normas de engenharia;

c) reducdo de necessidade de manutencdo corretiva precoce;
d) segurancga dos usuarios;

e) acessibilidade e funcionalidade;

f) facilidade de conservacao pela Administracao;

g) resisténcia ao uso continuo e as condi¢des climaticas locais.

7. DESCRICAO DETALHADA DA SOLUCAO

A solugao envolve, em linhas gerais:
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a) implantagdo do canteiro, placa de obra, tapumes e locacgao;

b) demoli¢des e remo¢des necessarias;

c) movimentacao de terra, aterros e regularizagao;

d) execug¢do da quadra/campo com grama sintética;

e) execugdo de estruturas, alvenarias, alambrados e redes de protegao;
f) implantagdo da pista de caminhada;

g) execucgao de playground/parquinho infantil;

h) execugdo de pisos em concreto, intertravado, borracha ou outros previstos em projeto;
i) construcdo dos quiosques;

j) instalacdo de bancos, paisagismo e elementos urbanos;

k) pintura, acabamentos, limpeza final e entrega.

As especificagdes definitivas sdo aquelas constantes no Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Planilhas e demais anexos.

8. PROPRIEDADE E AUTONOMIA

Todos os servicos executados, materiais aplicados, equipamentos fixos, estruturas,
benfeitorias e demais elementos incorporados a obra passardo a integrar o patrimonio
publico municipal, sem qualquer direito de retencao, uso exclusivo ou exploracao pela
contratada.

A contratada ndo poderarealizar alteragoes de projeto, materiais, marcas, métodos executivos
ou solugdes técnicas sem prévia autorizacao formal da fiscalizacdo e do setor de engenharia.

9. PERSONALIZACAO E ADEQUACAO

A obra devera ser executada conforme projeto aprovado e especificagdes técnicas, podendo
haver adequagdes pontuais somente quando tecnicamente justificadas, autorizadas pela
Administracao e formalizadas no processo.

Qualquer substituicdo de material devera manter padrdo equivalente ou superior de
qualidade, durabilidade, seguranca e funcionalidade, sem aumento indevido de custos.

10. CONTROLE E MANUTENCAO

A contratada devera entregar a obra em condi¢coes adequadas de uso, acompanhada, quando
aplicavel, de orientacdes basicas de conservacdo, manuais de equipamentos instalados e
garantias dos materiais.

A manutencdo ordindria apés o recebimento definitivo ficard sob responsabilidade da
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Administragdo, sem prejuizo da responsabilidade da contratada por vicios, defeitos ou falhas
construtivas dentro dos prazos legais e contratuais.

11. FORMA E CRITERIOS DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

A escolha do fornecedor ocorrera mediante Concorréncia na forma eletronica, com critério
de julgamento pelo menor preco, observado o atendimento integral as exigéncias de
habilitacdo, proposta, qualificagdo técnica e demais condi¢ées do edital.

A licitante vencedora deverd comprovar capacidade juridica, fiscal, social, trabalhista,
econdmico-financeira e técnico-operacional /profissional compativel com o objeto.

12. CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO
O objeto somente sera aceito se executado em conformidade com:

a) Projeto Basico;

b) Memorial Descritivo;

c) Planilha Or¢camentaria;

d) Composi¢des de Custos;

e) Cronograma Fisico-Financeiro;
f) normas técnicas aplicaveis;

g) determinacdes da fiscalizagao.

Servigcos executados em desconformidade deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos
pela contratada, sem 6nus adicional a Administracao.

13. JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA
a) Técnica

A solucdo escolhida é tecnicamente adequada porque contempla, de forma integrada, os
elementos necessarios ao atendimento da necessidade publica: quadra com grama sintética,
pista de caminhada, parque infantil, areas de convivéncia e quiosques.

A contratacdo unica favorece compatibilidade técnica, padronizacado, continuidade executiva,
melhor fiscalizacdo e responsabilizacdo integral da contratada.

b) Econémica

A contratacdo integrada tende a proporcionar maior economicidade pela reducao de custos
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de mobilizagdo, melhor aproveitamento de mao de obra e equipamentos, menor risco de
retrabalho e execucao coordenada dos servicos.

0 orcamento foi estruturado com base em referéncias oficiais e composi¢des justificadas,
conferindo parametro adequado de aceitabilidade de precos.

14. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Sao requisitos minimos:

a) execucdo por empresa de engenharia regularmente habilitada;

b) responsavel técnico com registro no conselho profissional competente;
c) apresentacdo de ART/RRT de execucgao;

d) cumprimento das normas técnicas e de seguranga;

e) emprego de materiais novos, adequados e compativeis com o memorial;
f) cumprimento do cronograma fisico-financeiro;

g) fornecimento de mao de obra, equipamentos, ferramentas e insumos;
h) observancia as normas ambientais e urbanisticas;

i) garantia da qualidade e correcdo de vicios.

15. SUSTENTABILIDADE
A contratada devera adotar praticas sustentaveis, incluindo:

a) uso racional de materiais;

b) reducdo de desperdicios;

c) destinacdo adequada dos residuos da construcao civil;

d) controle de poeira e ruidos;

e) preferéncia por materiais duraveis;

f) preservacdo ou recomposi¢do de areas verdes, quando aplicavel;
g) limpeza permanente do canteiro.

16. SUBCONTRATACAO

A subcontratagcdo somente sera admitida de forma parcial, mediante autorizacdo prévia da
Administracdo, para atividades acessérias ou especializadas, desde que ndo recaia sobre
parcela principal do objeto nem afaste a responsabilidade integral da contratada.

A subcontratada devera atender as condi¢des técnicas, legais e de regularidade exigidas para
a execucdo da parcela correspondente.
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17. GARANTIA DA CONTRATACAO - GARANTIA CONTRATUAL

Podera exigida garantia contratual, nos termos da Lei n? 14.133/2021, em percentual a ser
definido no edital, recomendado em 5% do valor inicial do contrato, podendo ser prestada
nas modalidades legalmente admitidas.

A garantia destina-se a assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, inclusive
correcao de falhas, multas, prejuizos e demais encargos imputéveis a contratada.

18. GARANTIA DA PROPOSTA

Serd exigida garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei n® 14.133/2021, limitada a até
1% do valor estimado da contratac¢ao, desde que prevista no edital.

A exigéncia justifica-se pela natureza de obra publica, valor relevante e necessidade de
conferir maior seriedade as propostas, reduzindo risco de desisténcia injustificada, propostas
aventureiras ou condutas que comprometam a regularidade do certame.

19. VISTORIA

A vistoria técnica sera facultativa, podendo a licitante realiza-la para conhecimento das
condi¢des locais de execugdo.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera ser alegada posteriormente para justificar
desconhecimento das condi¢des do local, dificuldades de acesso, interferéncias ou
necessidade de custos adicionais, desde que disponibilizadas as informacgdes técnicas
necessarias no edital.

Podera ser admitida declaragao formal de pleno conhecimento das condig¢des locais.

20. EXIGENCIAS TECNICAS DO OBJETO E DA EXECUCAO CONTRATUAL
A execucao devera obedecer:

a) projetos e memoriais aprovados;
b) normas da ABNT;
c) boas praticas de engenharia;
d) normas de seguranca do trabalho;
e) especificacdes dos fabricantes;
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f) determinacdes da fiscalizagdo;
g) cronograma fisico-financeiro.

21. QUALIDADE DOS MATERIAIS OU SERVICOS

Todos os materiais deverdo ser novos, de primeira qualidade, adequados ao uso publico e
compativeis com as especificacoes técnicas.

A fiscalizacdao podera rejeitar materiais ou servigos que apresentem baixa qualidade, vicios,
defeitos, incompatibilidade técnica ou desconformidade com o memorial descritivo.

22. SEGURANCA

A contratada devera garantir a seguranca da obra, dos trabalhadores, usudrios, transeuntes e
bens publicos ou privados préximos, adotando:

a) EPIs e EPCs;

b) sinalizacdo e isolamento da area;

c) cumprimento das normas regulamentadoras de seguranca;
d) controle de acesso ao canteiro;

e) prevencao de acidentes;

f) responsabilidade por danos causados a terceiros.

23. EXIGENCIAS DE CERTIFICACOES

Quando aplicavel, a contratada devera apresentar certificagdes, laudos, manuais, garantias de
fabricantes, notas fiscais e demais documentos que comprovem a qualidade, procedéncia e
conformidade dos materiais e equipamentos instalados.

Para brinquedos, pisos, grama sintética, alambrados e demais itens de uso publico, poderao
ser exigidos documentos de conformidade técnica, seguranca e durabilidade, conforme
previsao editalicia.

24. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratacao correrdo a conta de dotagdo or¢amentaria prépria do
Municipio de Moreilandia/PE, indicada pela Secretaria competente:

Gestdo/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE
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1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

27 Desporto e Lazer

27 812 Desporto Comunitario

27 812 1005 MOREILANDIA CULTURAL

27 812 1005 1025 0000 CONSTRUCAO REF GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

25. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Compete a contratada:

a) executar integralmente o objeto;

b) fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e ferramentas;
c) manter responsavel técnico;

d) apresentar ART/RRT;

€) cumprir prazos e cronograma;

f) corrigir falhas e vicios;

g) manter regularidade fiscal e trabalhista;

h) responder por danos causados a Administragao ou terceiros;
i) cumprir normas ambientais e de seguranca;

j) manter o canteiro limpo, sinalizado e organizado.

26. RECEBIMENTO E PAGAMENTO
O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, apo6s vistoria técnica e verificacdo inicial da execucdo;
b) definitivamente, apds confirmacdo da conformidade, correcido de pendéncias e
atendimento integral das exigéncias contratuais.

0 pagamento ocorrerd conforme medi¢des regularmente aprovadas pela fiscalizacdo, de
acordo com o cronograma fisico-financeiro e apds apresentacdo de nota fiscal, certiddes
exigiveis e demais documentos necessarios.

27.MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A execucdo serd indireta, por empresa especializada, sob regime definido no edital e contrato,
recomendando-se a empreitada por preco global, caso mantida a suficiéncia do projeto e
dos quantitativos.
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As medicOes serdo realizadas conforme avanco fisico real da obra, observadas as etapas
previstas no cronograma.

28. CONDICOES DE EXECUCAO

A contratada devera iniciar os servigos apds assinatura do contrato e emissdo da ordem de
servico, observando:

a) mobilizacdo da equipe;

b) implantagao do canteiro;

c) sinalizacdo e seguranga;

d) execug¢do conforme cronograma;

e) comunicacdo permanente com a fiscalizagao;
f) registro de ocorréncias relevantes.

29. PRAZO DE ENTREGA

O prazo estimado para execucao da obra é de 150 dias, conforme cronograma fisico-
financeiro constante dos autos.

0 prazo sera contado a partir da emissao da ordem de servi¢o ou data nela indicada.

30. PRORROGACAO DO PRAZO
O prazo podera ser prorrogado, mediante justificativa formal, quando ocorrer:

a) alteracao de projeto autorizada;

b) caso fortuito ou for¢a maior;

c) eventos climaticos relevantes;

d) atraso provocado pela Administragao;

e) fato superveniente devidamente comprovado;

f) outras hipéteses admitidas pela Lei n? 14.133/2021.

31. CONDICOES DE ENTREGA

A obra devera ser entregue limpa, finalizada, testada, segura, acessivel e em plenas condig¢des
de utilizagao publica.

Nao serdo aceitos servicos incompletos, materiais defeituosos, acabamentos inadequados ou

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

estruturas sem funcionalidade.

32. LOCAL E HORARIO DA ENTREGA

A obra sera executada na sede do Municipio de Moreilandia/PE, no local indicado nos
projetos e documentos técnicos.

Os servicos deverdo ocorrer preferencialmente em horario comercial, salvo autorizacdo da
fiscalizagdo para execugdo em hordarios diferenciados, desde que respeitadas as normas de
seguranca e sossego publico.

33. ROTINAS A SEREM CUMPRIDAS
A contratada devera:

a) manter diario de obra, se exigido;
b) informar avango fisico;

c) apresentar medic¢des;

d) permitir acesso da fiscalizagao;
e) manter organizacao do canteiro;
f) corrigir inconformidades;

g) realizar limpeza periddica;

h) cumprir orientagdes técnicas.

34. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

A contratada devera disponibilizar todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas,
magquinas, EPIs, EPCs, transporte e mao de obra necessarios a execucao integral do objeto.

A Administragdo ndo fornecerd materiais, salvo previsdo expressa em contrario.

35. NOTAS FISCAIS

As notas fiscais deverdo ser emitidas conforme medi¢des aprovadas, indicando o contrato,
objeto, etapa executada e demais informacgdes exigidas pela Administracao.

b

O pagamento ficara condicionado a regularidade da documentacdo fiscal, trabalhista,
previdenciaria e contratual.
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36. INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
a) Especifica¢des técnicas

As licitantes deverao considerar integralmente o Projeto Basico, Memorial Descritivo,
Planilhas, Composic¢des, BDI, Curva ABC, Cronograma e demais documentos.

Deverao ser avaliadas condi¢des locais, acesso, logistica de materiais, disponibilidade de mao
de obra, equipamentos, interferéncias e todos os custos necessarios a execugao.

b) Especificacao da garantia dos itens

Os materiais e servigos deverdo possuir garantias legais e, quando aplicavel, garantias de
fabricante.

A contratada respondera por vicios aparentes e ocultos, falhas de execucdo, defeitos de
materiais e deterioracdo precoce decorrente de ma execug¢do ou uso de produto inadequado.

37. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A gestdo contratual sera realizada por servidor designado pela Administracao, responsavel
pelo acompanhamento administrativo do contrato, controle de prazos, pagamentos,
alteragoes, comunicagdes e providéncias formais.

A fiscalizagdo técnica sera exercida por profissional ou setor competente, preferencialmente
da area de engenharia.

38. CONTROLE E FISCALIZACAO

A fiscalizacdo acompanhara a execucao da obra, verificando conformidade técnica, qualidade
dos materiais, cumprimento do cronograma, medi¢des, seguranca e atendimento as
especificagdes.

A atuacdo da fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita
execucao do objeto.

39. FISCAL E GESTOR DO CONTRATO

A Administracao designara formalmente o gestor e o fiscal do contrato, podendo indicar fiscal
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técnico, fiscal administrativo e seus substitutos, conforme necessidade.

Os responsaveis deverdo registrar ocorréncias, emitir relatdrios, validar medicdes e
comunicar irregularidades a autoridade competente.

40. OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
Obrigacdes da Contratante

a) fornecer documentos técnicos necessarios;
b) emitir ordem de servico;

c) fiscalizar a execucao;

d) analisar medigdes;

e) efetuar pagamentos devidos;

f) decidir sobre solicitagcdes da contratada;

g) aplicar sang¢des quando cabiveis.

Obrigacoes da Contratada

a) executar a obra conforme contrato;

b) manter equipe qualificada;

€) cumprir prazos;

d) fornecer materiais adequados;

e) corrigir falhas;

f) responder por danos;

g) manter regularidade documental;

h) cumprir normas técnicas, ambientais e de seguranca.

41. SANCOES

0 descumprimento das obriga¢des sujeitard a contratada as sang¢des previstas na Lei n®
14.133/2021, no edital e no contrato, incluindo, conforme o caso:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

As sangdes serao aplicadas mediante processo administrativo, assegurados o contraditorio e
a ampla defesa.
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42. ALTERACAO SUBJETIVA

Sera admitida alteracdo subjetiva do contrato apenas nas hipoteses legalmente admitidas,
desde que preservadas as condi¢des de habilitagdo, capacidade técnica, regularidade juridica
e interesse publico.

A alteracdo dependera de analise prévia da Administracdo e formalizacao adequada.

43. CLASSIFICACAO DOS BENS/SERVICOS COMUNS

O objeto caracteriza-se como obra/servico comum de engenharia, pois seus padroes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificacdes
usuais de mercado, projetos, planilhas, memoriais e normas técnicas.

44.LGPD

A contratada devera observar a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD, quando
houver tratamento de dados pessoais no curso da execucao contratual, comprometendo-se a
utilizar os dados apenas para finalidades legitimas, necessarias e vinculadas ao contrato.

Devera, ainda, adotar medidas de seguranca e confidencialidade, vedado o uso indevido,
compartilhamento ndo autorizado ou tratamento incompativel com a finalidade publica.

45. CLAUSULA ANTICORRUPCAO

A contratada declara ciéncia e compromisso de observar padrdes éticos, de integridade e de
combate a corrupgao, obrigando-se a nao oferecer, prometer, pagar, autorizar ou conceder
qualquer vantagem indevida a agente publico ou terceiro relacionado a contratacao.

A pratica de atos lesivos a Administracdo Publica podera ensejar rescisdo contratual,
responsabilizagdo administrativa, civil e penal, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n®
14.133/2021 e demais normas aplicaveis.

46. DISPOSICOES FINAIS

Este Termo de Referéncia integra a fase preparatdéria da contratacdo e devera ser interpretado

em conjunto com o Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentaria, Composicdes

de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro, BDI, Curva ABC, Minuta Contratual, Edital e demais
anexos.
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A contratada devera executar o objeto com zelo, qualidade, segurancga, observancia as normas
técnicas e fiel cumprimento das condi¢des pactuadas.

Os casos omissos serdo resolvidos pela Administracao, observada a Lei n? 14.133/2021, os

principios da Administragdao Publica, o interesse publico e as boas praticas de gestdo
contratual.

Moreilandia/PE, 25 de Junho de 2026.

Pedro Eronildo Gomes
Secretario de Obras
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ANEXO III - MAPA DE RISCOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 017/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 005/2026-PMM

MAPA DE RISCOS

Objeto: Construcdo de quadra com grama sintética, parquinho infantil, pista de caminhada,
areas de convivéncia e quiosques na sede do Municipio de Moreilandia/PE.

. . Medidas
Fase Risco Probabilid Impacto ||preventivas/mitiga ||[Responsavel
identificado |jade p p g p
doras
Incompatibilid Realizar conferéncia
ade entre técnica integrada das
projeto, pecas de engenharia
. memorial antes da publicacao
Planejame " L1 . . .
nto descritivo, Média Alto do edital, corrigindo||Setor de Engenharia
orcamento, divergéncias de
cronograma e quantitativos,
composicoes especificacoes, etapas
de custos e valores
Quantitativos
subestimados . ;.
Revisar a memoéria de
ou . .
i calculo, projetos,
Planejame superestimado planilha or¢camentaria
S, gerando||Média Alto Setor de Engenharia
nto ) e curva ABC, com
necessidade de . -
~ validacdo formal pelo
alteracdes . L
responsavel técnico
durante a
execucao
Orcamento . .
5 Utilizar bases oficiais
com precos :
defasados atualizadas, como
composigf’)es SINAP], ORSE e
. . . L 1 SEINFRA, e justificar .
Planejame |inadequadas |Baixa/Médi . : Engenharia/Setor de
a s Alto tecnicamente A
nto ou auséncia delja . Licitacdes
e e composicdes
justificativa L ~
. préprias, cotacbes e
para itens A .
réprios /cotac eventual auséncia de
9 referéncia oficial
oes
. ibili
Definicio Corppatlbl izar o
. regime de execucdo
inadequada do ;
Planejame |regime de com o nivel de Engenharia/Juridico/Lic
- Baixa Alto detalhamento do||.. °,
nto execucdo ou do . . 1tacao
o projeto, preferindo
critério de ~
) solucdo que assegure
julgamento
controle,
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. - Medidas
Fase Risco Probabilid Impacto ||preventivas/mitiga |[Responsavel
identificado |ade P P g P
doras
economicidade e
adequada  medigdo
dos servicos
A Verificar previamente
Auséncia  de . o
. a disponibilidade do
comprovacio .
da terreno, eventuais
. . I . . interferéncias fisicas,||Secretaria
Planejame |disponibilidad ||Baixa/Médi . .
. Alto redes existentes,|Demandante/Engenhari
nto e da area ou|a .
A acessos, necessidade|la
existéncia de L
. A de autorizacdo
interferéncias .
ambiental ou
no local o
urbanistica
C oA Estabelecer
Exigéncias de C oA
er = exigéncias
habilitacao o
L compativeis com as
técnica .
. parcelas de maior
excessivas - ou relevancia técnica e
Licitacdo ||desproporcion |Baixa Alto a Licitacdo/Juridico
. econdmica,
ais,
o observando
restringindo a . :
e proporcionalidade,
competitivida oA D
de pertinéncia e a Lei n?
14.133/2021
L Exigir comprovacgao
Participacdo & provag
.l de capacidade
de licitante P .
técnico-operacional e
sem rofissional
C capacidade 1 P . Agente de
Licitacao P Média Alto compativel com os ~ .
técnica ou . Contratacao/Engenharia
overacional servicos relevantes,
perack ART/RRT e
compativel . L
com a obra responsavel técnico
habilitado
Prever critérios
objetivos de
N aceitabilidade, analise
Apresentacdo s
de exequibilidade,
o de propostal,,, ;. e A Agente de
Licitacdo . Média Alto diligéncias  quando ~ .
manifestament A Contratacao/Engenharia
e inexequivel cabiveis ©
desclassificacao  de
propostas
incompativeis
Elaborar edital claro,
Impugnacgdes coerente com O
c e ou recursos|, , , . L 1 rojeto basico, com|,. . . i
Licitacao Média Médio |PTIS0 P Licitagdo/Juridico
que atrasem o justificativas técnicas
certame adequadas e
respostas tempestivas
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. - Medidas
Fase Risco Probabilid Impacto ||preventivas/mitiga ||[Responsavel
identificado |ade P p g P
doras
H H | Haos questionamentos “
Conferir previamente
Atraso na ~
. a documentacdo da
assinatura do e
~ . . adjudicataria,
Contrataca |[contrato ou na|[Baixa/Médi ||,,, .. L o
L Médio ||estabelecer = prazos||Administracdo/Licitagdo
0 emissdo dajja .
objetivos e convocar
ordem de
Servico formalmente a
¢ contratada
Falta de Prever
apresentacdo expressamente as
de garantia condigoes para
~ ||contratual . ‘1 assinatura e inicio da
Contrataga ’ Baixa/Médi ||, , .. iy L <
o seguros oul_ Médio obra, condicionando al|Administra¢do/Fiscal
documentos ordem de servigo ao
exigidos para cumprimento das
inicio da exigéncias
execucao contratuais
Acompanhar
medigdes, exigir plano
Atraso no £0€s, exIgIl pran
. de execucdo, emitir
cumprimento o -
~ ‘1 notificacdes formais,||Fiscal do
Execucdo ||do cronogramal|Média Alto . A )
fisico- registrar ocorréncias||Contrato/Engenharia
. . e aplicar sangdes em
financeiro
caso de mora
injustificada
Falhas de Fiscalizacdo continua,
execucao, conferéncia de
baixa materiais, exigéncia
qualidade dos de ensaios/laudos
Execucdo |lservigos ou||Média Alto quando necessarios,||Fiscal/Engenharia
utilizacdo de rejeicdo de servigos
materiais em inadequados e
desacordo com corre¢do as expensas
0 memorial da contratada
. Exigir planejamento
Incompatibilid N
de execugdo por
ade entre etapas
frentes de . pas,
~ . ‘1 Médio/A ||compatibilizacdo das .
Execucdo |lservigo, Média . Contratada/Fiscal
Ito atividades e
gerando
acompanhamento
retrabalho ou o
. periddico do
paralisacdes
cronograma
Interferéncias Planejar as etapas
Execucdo |lclimaticas Média Médio |[sensiveis conforme||Contratada/Fiscal
prejudicando condigdes climaticas,

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

. - Medidas
Fase Risco Probabilid Impacto ||preventivas/mitiga ||[Responsavel
identificado |ade P p g P
doras
terraplenagem registrar ocorréncias
, concretagem, e admitir
assentamento reprogramacio
de pisos ou apenas quando
instalacdo de tecnicamente
grama justificada
sintética
Exigir isolamento da
Acidentes de area, sinalizagdo, EPIs,
rabalh . 1 mprimen
i t.aba o ou Baixa/Médi cumprimento das .
Execucdo |riscos al Alto normas de segurancal||Contratada/Fiscal
terceiros do trabalho e
durante a obra responsabilidade
integral da contratada
Exigir limpeza
S periédica da obra,
Destinacdo .
. acondicionamento,
inadequada de
~ . 1 1 transporte e .
Execucdo |residuos  da||Média Médio SR Contratada/Fiscal
~ destinacao
construcdo .
o ambientalmente
civil
adequada dos
residuos
Revisar previamente
Necessidade todas as pecas
de aditivos técnicas, limitar
decorrentes de alteracdes a situacgoes : .
~ . S Engenharia/Administra
Execucdo ||falhas de||Média Alto justificadas el -8 / ¢
projeto ou formalizar qualquer
omissdes de modificagao nos
orcamento termos da Lei n®
14.133/2021
L Avaliar  capacidade
Paralisacao .
operacional na
por falta de e~ -
: ~ habilitacdo, exigir
insumos, mao mobilizacio
Execucdo |de obra ou|Média Alto s Contratada/Fiscal
. adequada e
equipamentos
ela acompanhar a
p execucao com
contratada . .
registros formais
. Realizar vistoria
Danos a areas P :
.. previa, registrar
vizinhas, condi¢cdes do local
~ ipamen Baixa/Médi |Médio/A||". . ’ .
Execucdo equipame tos | Baixa/Méd édio/ sinalizar a obra e||Contratada/Fiscal
publicos ou|ja Ito .
: responsabilizar a
infraestrutura
. contratada por
existente

eventuais danos
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. - Medidas
Fase Risco Probabilid Impacto ||preventivas/mitiga |[Responsavel
identificado |ade P P g P
doras
Realizar vistoria
Entrega da técnica detalhada no
obra com recebimento
pendéncias, provisorio, elaborar
Recebimen ||defeitos s relatdrio de||Fiscal/Comissado de
Média Alto A :
to aparentes ou pendéncias e||Recebimento
auséncia  de condicionar 0
plena recebimento
funcionalidade definitivo a correcio
integral
Realizar medi¢Oes
. A técnicas
Divergéncia
entre servicos documentadas, com
Recebimen . ¢ Baixa/Médi registros fotograficos,||.. .
medidos e Alto . .. ||Fiscal/Engenharia
to . a memorias de medicao
efetivamente N
e validacdo pelo
executados : .
fiscal/responsavel
técnico
Deterioragao . -
Exigir materiais
precoce de o .
. compativeis, garantia
P150s, ~ grama legal /contratual
, sintética, Baixa/Médi |Médio/A 8 ’ Administracdo/Contrata
Pés-obra : manual de wuso e
brinquedos, |a Ito ~ . da
. manutengdo, além de
quiosques ou RS
s fiscalizagdo durante o
mobiliario . :
periodo de garantia
urbano
Prever acbes de
orientacdo a
comunidade,
Uso ~
. manutencio
inadequado ou .
, ) L 1 - preventiva, . ~ .
Pos-obra |vandalismo do||Média Médio . o Administracdo Municipal
1 1s iluminacdo adequada,
espaco publico AN .
. fiscalizagdo municipal
apos a entrega
e eventual
regulamentacdo de
uso do espaco

Conclusao

Os riscos identificados sao compativeis com a natureza da contratacio e podem ser
adequadamente administrados mediante planejamento técnico, revisao prévia das pecas de
engenharia, edital claro, habilitacdo proporcional, fiscalizacdo efetiva da execucdo e
recebimento criterioso do objeto.

Recomenda-se que a Administracdo mantenha especial atencdo a compatibilidade entre
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projeto, orcamento, memorial descritivo, cronograma e medi¢des, bem como a qualidade dos
materiais aplicados, considerando que a obra envolve equipamento publico de uso coletivo,
sujeito a intenso fluxo de usuarios e necessidade de durabilidade.

Moreilandia/PE, 19 de Junho de 2026.

Ryan Lopes Bezerra
Secretaria de Obras e Infraestrutura
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACOES

PROCESSO LICITATORIO N2. 017/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 005/2026-PMM

1.0 - DECLARACAO de n3o empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz na forma da legislacao
vigente; em acatamento as disposi¢cdes do Art. 72, Inciso XXXIII, da Constituicdo Federal, acrescido pela
Lei Federal n© 9.854, de 27 de outubro de 1999.

2.0 - DECLARACAO que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos. O proponente
acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econémica compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas conven¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

3.0 - DECLARACAO de ciéncia dos termos do Edital.
0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as
condig¢des contidas no Edital e seus anexos.

4.0 - DECLARACAO de inexistir fato impeditivo.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato
impeditivo no que diz respeito a habilitacdo/participacdo na presente licitacdo, estando ciente da
obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

5.0 - DECLARACAO de nio possuir no quadro societario servidor da ativa do érgio.

0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario
e de funcionarios, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal
de Moreilandia, como também em nenhum outro 6rgao ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes
técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

6.0 - DECLARACAO de nio utilizar trabalho degradante ou forc¢ado.

0 proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que nio possui em sua cadeia produtiva,
nos termos do Art. 19, Incisos III e 1V, e do Art. 59, Inciso III, da Constituicdo Federal, empregados
executando trabalho degradante ou for¢ado.

7.0 - DECLARACAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade. O
proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva
de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991,
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado ao nimero de
funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

8.0 - DECLARACAO de observancia do limite de contratagio com a Administra¢do Publica. O
proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condicdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, no presente ano-calendario, ainda nio celebrou contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 42, §§ 22 e 32, da Lei 14.133/21.

9.0 - DECLARACAO de elaboragio independente de proposta.

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

(identificagcdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido
de (identificacdo completa do licitante ou do consoércio), doravante denominado (licitante), para fins
do disposto no Edital da Concorréncia Eletrénica N2 005/2026-PMM, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2 005/2026-PMM, foi
elaborada de maneira independente pelo licitante, e o contetido da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 005/2026-PMM, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorréncia Eletronica N2
005/2026-PMM nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou
de fato da Concorréncia Eletrénica N2 005/2026-PMM, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 005/2026-PMM quanto a participar
ou nao da referida licitacao;

d) que o conteddo da proposta apresentada para participar da Concorréncia Eletronica N2
005/2026-PMM nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorréncia Eletronica N2 005/2026-PMM antes
da adjudicacdo do objeto da referida licitagao;

e) que o conteddo da proposta apresentada para participagdo da Concorréncia Eletronica N2
005/2026-PMM nio foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Moreildndia antes da abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracio e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.
OBSERVACAOQ: a declaraciio devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

PROCESSO LICITATORIO N2. 017/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 005/2026-PMM

~

A
Prefeitura Municipal de Moreilindia/PE
A Comissao de Contratacao.

SESSAO PUBLICA: ----/----/2026, AS ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA/PE

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NAO( )
ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE:
CEP: E-MAIL:
TELEFONE: FAX:
CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE: CONTA BANCARIA DA LICITANTE:
N2 DA AGENCIA:
VALOR VALOR
ITE DESCRICAO MARCA | QUANT. e UNITARIO | TOTAL
NS E
R$ R$
1.
TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA: ...ooeoeeeeeereeeeeeeeeeeeesessessesennes DECLARA QUE:

1 ESTAO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MAO DE OBRA E, BEM COMO,
TODOS 0S TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS E
COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM
EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

3 PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE NAO INCIDE NAS VEDACOES PREVISTAS NA LEI N© 14.133/2021.

5 QUE 0 PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERA DE ACORDO COM 0S TERMOS
ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA
CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA RUA JOSE MIRANDA SOARES,
N° 901, CENTRO - MOREILANDIA/PE, TODOS OS BENS SERAO AVALIADOS, SOB PENA DE
DEVOLUCAO DE NAO ACEITE, CASO NAO ATENDA A DESCRIMINAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
DO REFERIDO EDITAL OU DE MA QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSAVEL

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE
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OBS. SERAO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTACOES CONTENDO
PRECOS EXCESSIVOS, SIMBOLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUIVEIS, NA FORMA DA LEGISLAGAO

EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFERECAM PRECOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS
DEMAIS LICITANTES.
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - EXECUCAO DE OBRAS N°

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS N@
........ - QUE FAZEM ENTRE SI
(017 E A EMPRESA

PROCESSO LICITATORIO N2. 017/2026-PMM
CONCORRENCIA PUBLICA N2 005/2026-PMM

0 MUNICIPIO DE MOREILANDIA/PE, através da PREFEITURA MUNICIPAL, Pessoa Juridica
de Direito Publico Interno, Cadastrada no CNP] do MF sob o no 11.361.227/0001-89, com
sede na Rua Sete de Setembro, n° 901, Centro, nesta Cidade Moreilandia CEP 56.150-000,
neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Vicente Texeira Sampaio Neto, brasileiro,
casado, portador do CPF n° 023.920.194-95 e do RG n° 5020509-SSP-PE, residente e
domiciliado na Rua Duque de Caxias, n°40, Centro, neste Municipio de Moreilandia, CEP no

56.150-000, doravante denominada CONTRATANTE, € 0(a) ..oormemermerneseenns inscrito(a) no
CNPJ/MF sob 0 N9 .....coommeeneernnens , sediado(a) Na . =) 4o R doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ... , portador(a) da
Carteira de Identidade n2................. , expedida pela (0) ..oowvverrennes ,€ CPF N2 .. ,tendo em

vista o que consta no Processo n? 017/2026-PMM e em observancia as disposi¢des da Lei n®
14.133/21, de 12 de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da Concorréncia n® 005/2026-PMM por, mediante as cldusulas e condigdes a
seguir enunciadas.

1.CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92,1 e II)

O objeto do presente instrumento é a contratacio de empresa especializada em
engenharia para execu¢ao da obra de construcio de quadra com grama sintética,
parquinho infantil, pista de caminhada, areas de convivéncia, area em piso
intertravado, quiosques e demais estruturas complementares na sede do Municipio de
Moreilandia/PE, conforme condi¢ées, quantidades, exigéncias e especificacoes
estabelecidas neste instrumento, no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Composicoes de Custos, Cronograma Fisico-Financeiro, BDI, Curva ABC,
plantas e demais pecas técnicas integrantes do processo, bem como na proposta da
Contratada adjudicada e homologada pela Contratante.

1.1. Objeto da contratagao:

ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNIDAD | QUANTIDAD VALOR VALOR
E DE E UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
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1.2. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. 0 Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execuc¢do é o de empreitada por preco global / empreitada por preco
unitario total

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura do contrato e emissdo da Ordem de Execucdo de Servicos, na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021.

2.2. Em qualquer hipoétese, a prorrogacao devera ser justificada e autorizada formalmente,
mediante termo aditivo.

2.3. Aprorrogacdo de que trata este item é condicionada a que: aos seguintes requisitos:

a) Sejajuntado relatério que discorra sobre a execu¢do do contrato, com informacgdes de
que os servicos tenham sido prestados regularmente;

b) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracio mantém
interesse na continuacgao dos servigos;

¢) Haja manifestagdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacao;
d) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitacao.
2.4. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

2.5. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.
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2.6. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contrata¢do deverao ser reduzidos
ou eliminados como condig¢do para a renovacao.

2.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

2.8. 0 Prazo de Execucao dos Servicos objeto desse contrato é de 120 (cento e vinte) dias.

Contados a partir da assinatura do contrato e emissao da Ordem de Execucao dos Servicos

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92
1V, VII e XVIII)

3.1. Oregime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como os
prazos e condicdes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

MATRIZ DE RISCO:

3.1.1. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante, aqueles constantes na
planilha anexa ao Edital

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO

4.1. Epermitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

4.1.1. E vedada a subcontratacio completa ou da parcela principal.

4.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral do contratado pela perfeita execuc¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao
e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. Evedadaa subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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4.5. Caso tenha sido formulada no Termo de Referéncia a exigéncia de subcontratacao de
microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de
2006, e art. 72, do Decreto n.2 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverao ser
observadas as seguintes disposi¢des especificas:

4.5.1. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre
que solicitada, a documentacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para
regularizagdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

4.5.2. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de
trinta dias, na hipdtese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o CONTRATANTE, sob
pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execu¢do da parcela originalmente
subcontratada; e

4.5.3. O CONTRATADO sera responsavel pela padronizacao, pela compatibilidade,
pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

4.54. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo

destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. Ovalor total da contratagio é de RS .......... (-

5.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condic¢des a ele referentes encontram-

se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

7.1.1. 0 orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
[elaboradas com base no "SINAPI 04/2026”

7.2. Apdsointerregno de um ano, e a pedido do contratado, os pregos iniciais poderao ser
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
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7.3. Nosreajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Casoo(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8.  Oreajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obriga¢des do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢do do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;
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8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Juridica do Municipio de
Moreilandia/PE para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lein? 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

8.17. Quando for o caso, exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacado
como condicao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

b) comprovacdo das ligacGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartoério de Registro de Imoveis;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas
ap6s o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em
local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado
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a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administra¢do no local do servigo para representa-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. Aindicacdo ou a manuten¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, I) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lein28.078,de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunica¢do ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133, de
2021;
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9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes
documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencgao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execu¢cdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagcdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des

assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacao na licitacao;

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br



GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo dnico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

9.24. Realizar os servigos de manutencao e assisténcia técnica no(s) local(is) indicado(s);
9.24.1. 0 responsavel técnico devera se deslocar ao local demandado.

9.25. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive, a capacita¢do dos
técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execuc¢ao dos servigos;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o
qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasioes, sem necessidade de
nova autorizacao do Contratado.

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgao para a execucao do servico.

9.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.31. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obriga¢des relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

bY

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
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9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungao.

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

9.35. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.37. Obterjunto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licenc¢as necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdao Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacao
dos seguintes documentos, conforme o caso:
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a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento

exijam a emissdo de tal licenca obrigatoéria; e

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e

3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n°1,de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao drgao competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002,
o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da

construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade

com as normas técnicas especificas.
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9.42.3. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos so6lidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estao acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.43.1.

9.43.2. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.43.3. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢cdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecoes dos servigcos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de
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licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacao etc.).

10.CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta

no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacgdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com

cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso
de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipéteses previstas na LGPD.
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10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio
de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.1.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a
execucdo e concluir o objeto do contrato (Lein? 14.133/2021, art. 102).

11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta
qualidade também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo
fornecimento.
11.1.3. A emissao de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a

conclusdo do contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou
parcialmente.

11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes
disposigoes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da

obrigacdo de pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade
da importancia segurada indicada na apélice.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacao de garantia, podendo optar por cauc¢ao em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancaria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato.
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11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante
a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas

convencionadas.

11.4. Aapdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou
de aniversario, desde que mantidas as condicGes e coberturas da apélice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.

11.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da
Administracdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execu¢do ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do nao
adimplemento das demais obrigacoes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administra¢do a contratada; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislagcdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

11.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac¢do e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco
ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do
Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.
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11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de ..........
(-.....) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a
vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia,
nado caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢cdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para
a liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato;

11.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds
a sua exting¢ao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

11.19. A garantia de execuc¢do é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRA(,‘()ES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
X1V)

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa ainexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
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f)  praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugio parcial do contrato, sempre que nio
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n?2 14.133, de 2021);
iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de
2021).
iv) Multa:
(D) Moratoéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 90 (noventa) dias;
(2) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado
para apresentacao, suplementagdo ou reposicdo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administra¢do a promover a

extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de
0,5% a 5,0% do valor do Contrato.

(4) Compensatdria, para a inexecuc¢do total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
12.1, de 0,5% a 5,0% do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa serad de 0,5% a 5,0% do
valor do Contrato.

(6) Para infrac6es descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5,0% do
valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5% a 5,0% do

valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

12.3. A aplicacao das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n®
14.133,de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §79,da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021)

Rua José Miranda Soares, 901

Centro, Moreilandia — PE

Telefone: (87) 3891-1156

E-mail: municipiodemoreilandia@gmail.com
https://www.moreilandia.pe.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157

GOVERNO MUNICIPAL

MOREILANDIA

CONSTRUINDO COM NOSSA GENTE

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8%,da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sang¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lein? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Naaplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, §12 da Lein2 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacoes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios
com poderes de administrac¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com

relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160, da Lein® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lein? 14.133, de 2021)

12.10. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein? 14.133/21.
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12.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucio Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragdo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa
ndo ensejara a extincdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacgao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extin¢cdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei
n.2 14.133, de 2021).

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Or¢camento da Prefeitura Municipal de Moreilandia-PE deste
exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA-PE

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

02 PODER EXECUTIVO

02 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

02 07 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E URBANISMO

27 Desporto e Lazer

27 812 Desporto Comunitario

27 812 1005 MOREILANDIA CULTURAL

27 812 1005 1025 0000 CONSTRUGAO REF GINASIOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdao da Lei Orgamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, I1I)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n2 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas
e principios gerais dos contratos.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracOes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein2 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133,de 2021.
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17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,
e ao art. 82 §22 da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §19)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Exu-PE para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §12,da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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