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PROJETO BASICO

OBRAS - LICITACAO
(ARTIGO 6°, XXV C/C ARTIGO 18 CAPUT E INCISOS | A XI)
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA
A EXECUGAO DE OBRA, VISANDO A CONSTRUGAO DE UBS PORTE | - PARQUE
CIDADE LUZ (PARQUE ALDEIA) - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUQAO DE OBRA, VISANDO
A CONSTRUC;AO DE UBS PORTE | — PARQUE CIDADE LUZ (PARQUE ALDEIA) -
CAMPOS DOS GOYTACAZES, conforme os Projetos Basicos de Arquitetura e
Complementares, além de quantificacdo e orcamento da obra, com Anotacdes de
Responsabilidade Técnica - ART, registradas junto ao CREA/RJ e RRT registradas junto
ao CAU/RJ.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obra comum conforme

justificativa constante neste Projeto Basico.

1.3. O prazo de execucao do contrato é de 10 (dez) meses para execucdo dos servicos,
contados da data de emissdo da ordem de servico e o prazo de vigéncia da
contratacdo é de 16 (dezesseis) meses, contados da data de assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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LOCAL DE EXECUGAO

2.1. Localizado na Rua Professora Evangelina Guedes S/N° - Parque Cidade Luz

(Parque Aldeia), Municipio de Campos dos Goytacazes.
FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1.A problematica central que motiva a construcdo de novas UBS de Porte | no
municipio de Campos dos Goytacazes — RJ, envolve a necessidade de
ampliacdo das infraestruturas para atender a crescente demanda por servi¢os de
saude, especialmente em areas onde a densidade populacional e as condicbes
de vulnerabilidade social sdo mais acentuadas. As unidades de saude
atualmente em operacdo muitas vezes ndo possuem a capacidade fisica ou os
recursos necessarios para lidar com o aumento da populacédo e a complexidade
das condicbes de saude que surgem com o envelhecimento populacional e a

prevaléncia de doencas cronicas.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

4.1. O bairro Parque Cidade Luz que conta com uma estimativa de 2.816 residéncias, 232
estabelecimentos comerciais, com uma variavel de 3.126 habitantes e uma extenséo
territorial de 0,70 km2.

4.2. Considerando a regido tem experimentado um crescimento populacional significativo,
aliado ao envelhecimento da populacdo e ao aumento das doencas cronicas, fatores
gue tém elevado substancialmente a demanda por servicos de salde. Esse cenario

exige uma resposta robusta em termos de infraestrutura.

4.3. A construcdo de UBS de Porte |, com capacidade para acomodar, uma Equipe de Saude
da Familia e uma Equipe de Saude Bucal, € uma estratégia eficaz para fortalecer a

Atenc¢do Priméria a Saude no Municipio.

4.4. As novas unidades, projetadas para integrar solucdes de telessaude, ampliar os
espacos de atendimento e incorporar praticas sustentaveis, sdo essenciais para
assegurar que o sistema de saude local esteja preparado para enfrentar as demandas
referentes & saulde, presentes e futuras da populagdo do bairro Parque Cidade Luz

(Parque Aldeia).
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A problemética central que motiva a construcado de novas UBS de Porte | no municipio
de Campos dos Goytacazes — RJ, envolve a necessidade de ampliagdo das
infraestruturas para atender a crescente demanda por servigcos de saude, especialmente
em &reas onde a densidade populacional e as condi¢des de vulnerabilidade social séo
mais acentuadas. As unidades de salude atualmente em operacdo muitas vezes néo
possuem a capacidade fisica ou 0s recursos necessarios para lidar com o aumento da
populacdo e a complexidade das condicbes de salde que surgem com O
envelhecimento populacional e a prevaléncia de doencas crbnicas. Além disso, a
Politica Nacional de Atencdo Primaria (Pnab), conforme a Portaria GM/MS n°
2.436/2017, estabelece a UBS se adapte a novos parametros de infraestrutura,
ambiéncia e funcionamento. Essas mudancgas sdo fundamentais para proporcionar um
atendimento mais acolhedor e humano a populacdo do bairro Parque Cidade Luz
(Parque Aldeia) e adjacencias, além de garantir um ambiente de trabalho mais saudavel

para os profissionais de salde.

O impacto positivo da construcao dessas UBS no Municipio de Campos dos Goytacazes
- RJ seré expressivo, refletindo na melhoria da cobertura assistencial e na qualidade dos
servigos prestados a populacao local. Com a ampliagdo das equipes multiprofissionais e
a integracdo mais eficaz entre os servicos de saude e a comunidade, espera-se uma
reducdo nas desigualdades no acesso aos servicos de saude, especialmente em
regibes mais carentes do municipio, como zonas rurais, areas de dificil acesso e
comunidades em situagdo de vulnerabilidade. Além disso, a ado¢do de um modelo
arquitetbnico que favoreca a integracdo de solucbes digitais, como a telessaude,
permitira uma resposta mais agil e eficaz as demandas de saude, conectando de forma
mais eficiente os diferentes niveis de atencdo dentro da rede de saude do municipio.
Este investimento ndo apenas atendera as necessidades imediatas da populagdo do
bairro Parque Cidade Luz (Parqgue Aldeia), mas também contribuira para o
desenvolvimento comunitario e a melhoria continua da qualidade de vida da populagéo,

considerando fatores ambientais, de mobilidade urbana e acessibilidade.

Em concluséo, a necessidade de construir nova Unidade Béasica de Saude de Porte | em
area estratégica do Municipio de Campos dos Goytacazes - RJ € fundamentada pela
importancia de garantir a universalidade, equidade e integralidade no acesso aos
servicos de salde, principios basilares do Sistema Unico de Saltde (SUS). A
implantagdo da estrutura fisica da UBS, no Municipio, permitira ndo s6 o atendimento
das demandas crescentes, mas também a preparacao do sistema de saude local para

desafios futuros. Esse investimento é crucial para assegurar que a Atencdo Primaria a
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Saude continue desempenhando seu papel central na promog¢do da saude e na
prevencdo de doencas, promovendo um impacto positivo e duradouro na saude da
populacdo do bairro Parque Cidade Luz (Parque Aldeia) e no desenvolvimento das
comunidades assistidas. A execucdo desse projeto, embora complexa, é essencial para
fortalecer a base do sistema de saude municipal, garantindo que ele possa continuar a

oferecer servicos de alta qualidade para todos os cidadaos.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO

6.

5.1. Construgdo de uma Unidade Basica de Saude (UBS) Porte I, conforme projeto, com
uma area construida util de 560,80 m2 e uma area total coberta com marquise de 654,90
m2. Este projeto visa atender as diretrizes da Politica Nacional de Atencdo Primaria,
proporcionando um ambiente adequado e seguro para a prestagéo de servigos de saude
de baixa complexidade. A UBS sera equipada com as melhores préaticas de
acessibilidade, seguranca do paciente e sustentabilidade, de acordo com os padrbes

exigidos pelo Ministério da Saude.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

6.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.071.257,61 (Dois milhdes, setenta e
um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), obtido a partir
da estimativa de quantidades e valores dos servi¢cos individualizados, nos termos da

planilha orcamentaria em anexo.

6.2. Os precos praticados tém como fonte as seguintes tabelas referenciais de pre¢cos com

suas respectivas datas-base:
SINAPI (11/2024)
CPOS/CDHU (01/2025)
SBC (01/2025)
ORSE (10/2024)
IOPES (08/2024)

EMOP (11/2024)
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SEINFRA (028)
CLASSIFICACAO DO OBJETO

7.1. A Obra em questao é caracterizada como uma obra de engenharia comum, pois envolve
atividades e técnicas usuais da construcao civil, sem a necessidade de procedimentos
altamente especializados ou tecnologias inovadoras. Trata-se de um projeto que segue
as normas e processos convencionais da engenharia, como a execucédo de fundacoes,
estruturas, instalacbes e acabamentos, utilizando materiais e métodos amplamente

reconhecidos e empregados em diversas construcoes.

FORMA DE SELECAO
8.1. Forma de selecédo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O licitante vencedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletrénica, com adog&o do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO, no modo de disputa ABERTO.

8.1.2. Nos termos do artigo 5° do Decreto Municipal N° 173/2024, ser4 concedida
preferéncia de contratacdo de microempresas, empresas de pequeno porte e
microemprendedores individuais com sede no Municipio de Campos dos Goytacazes,

até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido.
REQUISITOS DA CONTRATACAO
9.1. Subcontratacéo

9.1.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, desde que autorizada pelo

contratante de forma expressa nas seguintes condic¢es:

9.1.2. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da

contratagao.

9.1.3. A subcontratagcédo fica limitada a 25% (vinte e cinco porcento) do valor total do

contrato.
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9.2. Garantias

9.2.1.

9.2.2.
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Garantia da Contratacao

9.2.1.1.

9.2.1.2.

9.2.1.3.

9.2.1.4.

9.2.1.5.

Sera exigida a garantia contratual nos termos do artigo 96 e seguintes
da Lei 14133/21.

A garantia do contrato serd prestada preferencialmente antes de sua
lavratura ou no maximo até o quinto dia util posterior a assinatura do
respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de Recolhimento, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser
celebrado e sera restituida, apés o Recebimento Definitivo do objeto
contratual, mediante requerimento da Contratada, obedecidas as

normas aplicaveis a espécie.

A verificagcdo do interesse publico, bem como o juizo de
proporcionalidade e razoabilidade para aplicacdo do entendimento
exarado no acorddo do TCU n°361/07 é de competéncia exclusiva do
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, e ocorrerd apés a sua
provocacao pela adjudicataria mediante a requerimento, apds a

manifestacao juridica do 6érgdo competente do municipio.

No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo

Ministério da Fazenda.

A garantia do contrato destina-se a assegurar 0 cumprimento das
normas, a boa e fiel execucdo do contrato, e o pagamento de

eventuais multas.

Garantia da Proposta

9.2.2.1.

Sera exigida, nos moldes do art. 58 da Lei 14.133/21, no momento da
apresentacdo da proposta, a comprovacao do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do

valor estimado para a contratagdo, como requisito de pré-habilitagcéo.

Pagina | 6



e~

N

Ty T ESTADO DO RIO DE JANEIRO
& CAMPOS PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
#-2%  UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
9.2.2.2. A garantia de proposta sera exigida de todos os licitantes e podera ser

prestada nas modalidades previstas no art. 96, 8 1° da Lei
14.133/2021, a escolha do licitante, quais sejam: cau¢do em dinheiro
ou em titulos da divida publica; seguro-garantia; e fianca bancéria.

9.3. Vistoria

9.3.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante que
realizar vistoria nas instalacbes do local de execucdo dos servicos para
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado/executado, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, em horario de expediente, devendo o agendamento ser
efetuado previamente, pelo e-mail da SMOlI a seguir informado

gabinetesmoih@gmail.com ou ainda pelo Telefone (22) 98131-1305.

9.3.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao

publica.

9.3.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido

pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

9.3.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora

assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

9.3.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informac@es e das

condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.
9.4. Consarcios

9.4.1. Para a licitacdo em questdo, 0s servicos a serem contratados ndo sdo de alta
complexidade ou vulto, ou seja, o edital ndo traz em seu projeto basico nenhuma

caracteristica propria que justificasse a admissao de empresas em consorcio.

9.4.2. Sendo assim, a vedacdo a participagdo de interessadas que se apresentem
constituidas sob a forma de consércio se justifica na medida em que nas

contratagBes de obras e servigos de engenharia é bastante comum a participagéo
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de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o
minimo exigido no tocante a qualificagé@o técnica e econdmico-financeira, condigées
suficientes para a execuc¢do de contratos dessa natureza, 0 que ndo tornara restrito

0 universo de possiveis licitantes individuais.

A vedagdo quanto a participagdo de consércio de empresas no presente

procedimento licitatorio ndo limitard a competitividade.

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

10.1.

Condi¢des de execucéo

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Inicio da execucao do objeto: 01 dia apos a emissdo da ordem de servico.

A Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucéo do trabalho estdo descritas nos memoriais

dos projetos e no cronograma fisico financeiro.

Cronograma de realizagdo dos servigos: o cronograma apresentado pela empresa
na licitacdo devera ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do prazo

previsto.
Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas em memorial descritivo com especificacdes

determinadas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

E de responsabilidade exclusiva da contratada os dispéndios necesséarios para
realizacdo do transporte horizontal e vertical dos materiais necessarios a execugao

dos servigos, bem como das ferramentas e maquinas necessérias.

Também sera exclusivamente do contratado a responsabilidade pela guarda do
local, e em local a ser indicado pela Administracdo, de todos 0s equipamentos,
materiais e ferramentas a serem instalados ou utilizados na execucdo do servico,

até a aceitacao definitiva do objeto contratado.
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Requisitos Temporais:

O prazo para execuc¢do do objeto da pretensa contratagdo serd de 10 (dez) meses
contados a partir do primeiro dia Util apds o recebimento da ordem formal exarada
pela Administracdo Municipal;

A CONTRATANTE fard a verificagcdo dos servicos executados para fins de
recebimento provisorio, pelo Fiscal Técnico do Contrato, apdés comunicacdo formal

da Contratada quando da conclusdo dos servigos;

O Termo de Recebimento Definitivo dos servicos contratados serd emitido apés a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissdo designada para tal,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade dos servicos executados e materiais

utilizados, com a consequente aceitagao.
Requisitos de Segurancga:

Os funcionarios da CONTRATADA deverdo adequar-se as regras de segurancga de
circulacdo, bem como a legislacdo pertinente, a exemplo das normas de Seguranca

no Trabalho.
Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

Durante a execucao do servi¢cos, os funcionarios da contratada deverao observar,
no trato com os servidores e o publico em geral, a urbanidade e os bons costumes
de comportamento, tais como: pontualidade, cooperacao, respeito matuo, discricao

e zelo com o patriménio publico;

Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor industrial
da construcdo civil, as escolhas dos materiais e da gestdo na producdo, podem
melhorar o nivel de sustentabilidade no momento da contratacdo de empresas de

servicos de engenharia;

Considerando os produtos fornecidos ndo deverdo conter substancias perigosas em
concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain
Hazardous substances), tais como mercurio (Hg),chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(vl)), cé&dmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados(PBDEs);
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10.5.4. A empresa a ser contratada sera responsavel pela destinacdo ambientalmente
correta para todos os recipientes dos suprimentos, pecas e materiais utilizados,
obedecendo a legislacdo e orientagBes relativas ao compromisso com 0 meio

ambiente;

10.5.5. A contratacdo dos servigcos deve prever, nas especificacdes técnicas ou obrigacdes
da contratada, mecanismos de implementacao da sustentabilidade que estimulem e
favorecam, por exemplo, o uso de materiais e processos com menor impacto

ambiental;

10.5.6. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°12.305, de 2010 — Politica
nacional de Residuos Solidos, Resolucdo n° 307,de 05/ 07/ 2001, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢cdo Normativa SLTI/ MPOG N° 01

DE 19/ 01/ 2010, constantes também no Guia Nacional de Licita¢cdes Sustentaveis.
10.6. Requisitos de projeto e de implementacé&o

10.6.1. Todos os equipamentos e materiais necessarios a prestacao dos servicos deverao
atender plenamente ou superar as especificacdes técnicas estabelecidas pela
equipe técnica da SMOI.

Os servigos serdo prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos:

10.6.2. Seja devidamente habilitada pelos érgaos de controle e fiscalizacdo da atividade e
com utilizacdo de mao de obra detentora de formacdo profissional especifica,

guando for o caso;

10.6.3. Utilize rotinas e define perfil de méo de obra, que possibilitem maior eficiéncia do
efetivo utilizado no desenvolvimento de acbes preventivas que incluem o uso de

equipamentos auxiliares & execugao dos servicos;

10.6.4. Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente da unidade, de forma a

refletir resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado a sociedade;

10.6.5. Que ofereca proposta que atenda aos parédmetros definidos para o objeto da
licitacdo ea presente preco compativel com a finalidade estabelecida no Edital e

seus anexos, bem como no Projeto Basico.
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10.7. Requisitos de experiéncia profissional

10.7.1. A CONTRATADA dever4d manter em seus quadros, durante todo o periodo de
execucdo do contrato, técnicos profissionais capacitados e com experiéncia na
prestacdo dos servicos que se pretende contratar, sendo responsavel pela
reciclagem/ capacitacéo e atualizacéo.

10.8. Requisitos de seguranca da informacéo

10.8.1. Todos os funcionarios da CONTRATADA envolvidos na presente contratacao

deverdo observar a Politica de Seguranca da Informacédo da SMOI.
10.9. Requisitos de afericdo dos resultados

10.9.1. A CONTRATANTE realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados
por meio da fiscalizagdo técnica competente, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequag¢éo dos servigos,
relacionando as recomendacdes que se fizerem necessarios para correcéo, se for o

caso.

10.9.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacao do servico como

requisito para celebracdo do contrato.
10.10. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato

10.10.1.0s procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das

seguintes etapas:

10.10.2.Ap6s a finalizacdo da obra, sera realizada a vistoria para a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio, que descrevera o0s possiveis vicios construtivos

encontrados e que deverédo ser corrigidos pela Contratada,

10.10.3.A contratada ter4 o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios encontrados,

podendo esse periodo ser prorrogado, desde que autorizado pela contratante;

10.10.4.Apos transcorrido o prazo de observacdo da obra, sera realizada nova vistoria para

a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.10.5.0 recebimento da obra provisoriamente sera realizado pela fiscalizagcdo sob o aval

do Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, ja o definitivo sera executado no
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prazo maximo de 90 dias ap6s a emissdo do termo de recebimento provisoério, por
um servidor ou comissdo designada especificamente para tal servigo, visando uma
maior segregacdo de funcdo para que haja verificacdo dos servicos de forma

imparcial.

Equipamento, instalagdes, material e pessoal

10.11.1.0s equipamentos utilizados na obra, como maquinas, ferramentas e veiculos,

devem ser mantidos em boas condi¢cdes de uso. Isso significa realizar inspecoes
regulares, garantir que estejam devidamente calibrados e assegurar que todos os
operadores sejam treinados e capacitados para manusea-los corretamente. O uso
de equipamentos inadequados ou com defeito pode comprometer a seguranca da
obra e aumentar os riscos de acidentes. Além disso, a manutengéo preventiva deve
ser realizada periodicamente para evitar falhas inesperadas que possam atrasar o

cronograma.

10.11.2.As instalacdes temporarias da obra, como escritérios, banheiros, refeitorios e

alojamentos, devem ser projetadas e mantidas de forma a proporcionar conforto e
seguranca para os trabalhadores. A infraestrutura das instalacbes deve ser
planejada para garantir o acesso seguro as areas de trabalho, além de proporcionar
condicbes adequadas para o descanso e alimentacdo dos operarios. Também é
importante garantir que as instalacbes possuam 0s sistemas necessarios, como

energia elétrica e abastecimento de agua, de acordo com a demanda da obra.

10.11.3.A gestao adequada dos materiais é crucial para evitar desperdicios e garantir a

gualidade da obra. Os materiais devem ser armazenados de maneira correta, em
locais seguros e protegidos das intempéries, para preservar suas propriedades e
evitar danos. A empresa deve também realizar o controle rigoroso de estoque, para
gue ndo faltem materiais essenciais e para evitar a compra excessiva, 0 que pode
resultar em custos desnecessarios. Além disso, é importante garantir que o0s
materiais estejam dentro dos padrdes técnicos e de qualidade exigidos para cada

etapa da obra.

10.11.4.0 pessoal envolvido na obra deve ser treinado e qualificado para desempenhar

suas fun¢des com seguranca e eficiéncia. A empresa deve garantir que todos 0s
trabalhadores estejam cientes dos riscos da obra e tenham acesso a equipamentos
de protecéo individual (EPIs) adequados para o tipo de atividade desempenhada.

Além disso, é essencial que a equipe esteja organizada, com funcbes bem
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definidas, para evitar sobrecarga de trabalho e garantir o cumprimento dos prazos.
A supervisdo adequada também é fundamental para garantir que as normas de
seguranca sejam seguidas, evitando acidentes e problemas com a legislacéo.

10.11.5.A correta gestdo de equipamentos, instalacdes, materiais e pessoal é essencial
para o sucesso de uma obra. Esses cuidados ndo apenas garantem a seguranca e
0 bem-estar dos trabalhadores, mas também asseguram a qualidade da obra e a
minimizacdo de custos e prazos. Investir ha manutencdo e no treinamento de
pessoal, bem como no planejamento adequado, séo atitudes que contribuem para a

eficacia e a exceléncia na execucao de qualquer projeto de construcao.

10.11.6.A Administragdo Publica Municipal, em qualquer fase da licitagdo, podera promover
diligéncia externa, com vistas a vistoriar as instalacdes e equipamentos das

empresas, relacionados como disponivel para a execugéo do objeto.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento.

11.3. As comunicagfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

11.4. O ¢6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocéo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
11.5. Preposto

11.5.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacéo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo

a execuc¢dao do objeto contratado.

Pagina | 13



e~

& OF  pogrituRA DE ESTADO DO RIO DE JANEIRO

@ c AM pos PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

- UMA NOVA HISTORIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

11.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

11.6. Fiscalizacéo

11.6.1. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
11.6.2. Nos termos do Art. 21 do Decreto 39/2023 compete aos fiscais do contrato:

| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

BN

informagdes pertinentes as suas competéncias;

Il - anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necesséario para a

regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados;

Il - emitir notificacbes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddao ou
irregularidade constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando
prazo para a corregao;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar
deciséo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas;

VI - fiscalizar a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cbes estabelecidas na avenca, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administracdo, conferindo as notas fiscais e as documentacdes exigidas
para 0 pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para

ratificacao;
VII - comunicar ao gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso

VII, do art. 20, deste Decreto, 0 término do contrato sob sua responsabilidade, no

caso de nova contratacao ou prorrogacao;
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VIII - verificar a manutencdo das condicbes de habilitacdo da contratada; e

IX - examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria, quando for o caso, observando as regras expedidas pelo Municipio
de Campos dos Goytacazes.

Gestor do Contrato

11.7.1. Nos termos do Art. 20 do Decreto 39/2023 compete ao gestor do contrato e, nos

seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

| - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa, de

que dispde 0 art. 19 deste Decreto;

Il - emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgfes relacionadas a
execucdo dos contratos, no prazo de até 01 (um) més, contados da instru¢éo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do contrato;

lIl - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que

ultrapassarem a sua competéncia;

IV - acompanhar a manutencdo das condigbes de habilitacdo da contratada, para
efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos
eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidacéo e pagamento da

despesa,;

V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no Historico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagfbes contratuais, elaborando relatério com vistas a
necessidade ou ndo de eventuais adequagbes ao contrato para que atenda a

finalidade da Administracao;

VI - coordenar os atos preparatérios a instru¢cdo processual e ao envio da
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documentacdo pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos
procedimentos de que dispde o0 inciso | do art. 19 deste Decreto;

VIl - estabelecer prazo razoavel para comunicar a autoridade competente o término
dos contratos, em caso de nova contratacdo ou prorrogacao, visando a solucéo de

continuidade;

VIII - constituir relatério final, de que trata a alinea "d", do inciso VI, do § 3°, do art.
174 da Lei Federal n® 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo

do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao.

12. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

12.1.

A avaliacdo da execucdo do objeto sera realizada pelo fiscal do contrato, ao final

de cada més. Serdo avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestagéo

dos servigos.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

Seréd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢Bes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
N&o produzir os resultados acordados,

Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢cdo do

servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:
Qualidade dos servicos prestados;
Quantidade dos servigos prestados;

Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico,

bem como sua qualidade;

Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;
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12.1.10.Apresentacéo de ensaios e demais documentos técnicos comprobatdrios, conforme

12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.

12.2.6.

for o caso.
Do reajustamento

Os valores contratuais poderdo ser reajustados em conformidade com as
legislagbes vigentes, a partir do 1° dia util apés a data base do orgcamento da
licitacAo completar 12 meses, aplicando-se os indices setoriais pertinentes a
contratacdo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a

ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula:

R=Vx(I-1°/1° onde:

R = Valor do reajuste procurado; V = Valor a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
base do orcamento da licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento.

Para efeito do previsto nesse item, os indices setoriais deveréo se referir ao més da
data base do orgcamento da licitacdo mantendo-se a periodicidade de 12 meses

para 0s precos propostos e 0s precos reajustados.

Caso o indice setorial estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qgualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd4 adotado, em substituicdo, o que

vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

Os indices setoriais a serem adotados no calculo dos possiveis e futuros
reajustamentos de contrato serdo aplicados conforme descrito na Planilha

Orcamentaria por indice de Reajuste, anexa a planilha orcamentaria do edital.

Os indices de Reajustamento mencionados sd@o disponibilizados pela SINAPI
em seu site eletronico

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 656
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12.3. Do recebimento

12.3.1. Aplica-se o Art. 22 do Decreto Municipal 39/2023 quanto a este item, sendo de
competéncia apenas do fiscal o recebimento provisério. Em se tratando de
recebimento definitivo a competéncia sera do gestor do contrato ou comisséo
designada pela autoridade competente, confrome regras a serem definidas em atos

expedidos pelo municipio de Campos dos Goytacazes.

12.3.2. Outros documentos poderéo ser solicitados pela Contratante para dar andamento a
medicdo, tais como: croquis de medicdo, relacdo da lista de funcionarios do

periodo, dentre outros.

12.3.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

12.3.4. O prazo da disposicdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobrancga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servicos a

gue se referem a parcela a ser paga.

12.3.5. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico. (Decreto municipal n® 39, de 2023, art. 22, caput);

12.3.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do
objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando

em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.3.7. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

12.3.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam

sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
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Recebimento Provisério.

12.3.9. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

12.3.10.0 recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

12.3.11.Nos termos do art. 140, §4°, da Lei 14.133/21, os ensaios, 0s testes e as demais
provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas

técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

12.3.12.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagfes constantes neste projeto basico e na proposta, sem prejuizo

da aplicacédo das penalidades.

e Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do
contrato, em relagcdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.

e Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

e Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizagcdo e, caso haja irregularidades, indicar as clausulas contratuais pertinentes,

solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

e Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

¢ No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,

comunicando- se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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¢ Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado,

de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

12.3.13.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucdo do contrato.

12.3.14.Nos termos do art. 140, 86° da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o
recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximirAd o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da
reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio,
defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao,

pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

12.4. Antecipagdo de pagamento

12.4.1. A presente contratacdo NAO permite a antecipacdo de pagamento.

13. DA PROPOSTA VENCEDORA E REGIME DE EXECUCAO

13.1. Regime de execugao
13.1.1. O regime de execugéo do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
13.2. Critérios para a elaboracao da proposta vencedora

13.2.1. A proposta vencedora a ser elaborada em conformidade com as condigdes
indicadas no presente documento e a ser entregue pela LICITANTE VENCEDORA

devera apresentar os seguintes elementos:

13.2.1.1 Proposta em papel timbrado da licitante contendo o valor global em
algarismo e por extenso, para execucdo do objeto desta licitagdo, observando as

especificagdes técnicas e demais condi¢des previstas no Edital e seus anexos;

13.2.1.2 Planilha Orgamentéria de servigos e quantidades, com indicacao

dos valores em reais, por item, assinada pelo Responsavel Técnico da licitante vencedora,
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respeitadas as planilhas constantes do Edital e seus anexos;

13.2.1.3 Cronograma Fisico-Financeiro, assinado pelo Responsavel
Técnico da licitante vencedora;

13.2.2. Periodo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao prazo estipulado no
Edital.

13.3. Critérios de aceitabilidade de precos

13.3.1. Ressalvado o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitério, o critério de

aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e 0s prec¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n° 14.133/2021);

13.3.2. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por preco unitario o critério de

aceitabilidade de precos sera:

Valor global: R$ 2.071.257,61 (Dois milhdes, setenta e um mil, duzentos e

cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos).

14. CAPACIDADE TECNICA

14.1 Certiddo de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
jurisdic@o da sede da licitante, devidamente validada, conforme estabelecido pela Lei n. ©

5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. © 12.378/10.

14.2 A Licitante devera comprovar sua experiéncia (qualificacdo técnico-operacional)
apresentando atestado(s) e/ou certiddo(6es) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucgdo de obra similar ao

objeto da licitag&o.

14.3 A capacidade técnico-profissional da licitante devera ser demonstrada mediante

comprovacdo de que possui em seu quadro pessoal, profissional com formagdo em
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Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, e que seja
detentor de no minimo 1 (um) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado ao CREA ou CAU e
acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo conselho
profissional competente, comprovando a execucdo de servicos de caracteristicas

semelhantes ao objeto da licitag&o.

14.3.1 A comprovacgao de que o profissional responsavel de nivel superior,
possuidor do(s) atestado(s) supramencionado(s), integra o quadro da licitante,

podera ser feita apresentacado de um dos seguintes documentos:

a) Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e

Previdéncia Social (CTPS), quando empregado;

b) Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio

da licitante;

c) Contrato de prestacdo de servico, firmado entre a Licitante e o

Responséavel Técnico;

d) Declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracédo de
anuéncia do profissional, em observancia ao disposto no inciso Il
do artigo 67 da Lei Federal 14.133/21, autorizando sua inclusao
na equipe técnica e confirmando a sua futura participacdo na

execucao dos trabalhos.

14.4 Nos casos do subitem 14.3, devera ser anexado o registro do profissional junto
ao CREA ou CAU, devidamente validado.

14.5 Na hipotese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como
responséavel técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica

dispensada a exigéncia do subitem 14.3.1.

14.6 Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura OU Declaracdo, emitida pela prépria licitante, de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades da obra a ser executada, ndo podendo

alegar posteriormente o desconhecimento das mesmas.

14.7 Caso a licitante opte pela visita técnica, esta podera ser realizada por qualquer
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profissional indicado pela licitante, desde que inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a
visita poderé ser realizada até o ultimo dia util que anteceder a data fixada para a
apresentacdo das propostas e deverd ser previamente agendada junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura — Rua Tenente Coronel Cardoso, n° 91 - Centro —
Campos dos Goytacazes - RJ, pelo telefone (22)98131-1305, pelo e-mail

gabinetesmoih@gmail.com.

14.8 Por ocasido da visita, ser4 emitido, pelo Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura ou por quem vier a ser designado para o fim, atestado comprovado que a
empresa licitante visitou o local e tem pleno conhecimento das condices e peculiaridades

da obra a ser executada.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
15.1. Obrigagdes da Contratada

15.1.1. Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condiges,

especificacbes e prazos propostos.
15.1.2. Garantir a boa qualidade dos produtos entregues.
15.1.3. Atender a todas as Ordens de Servigo emitidas, durante a vigéncia do Contrato.

15.1.4. Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obriga¢cbes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo técnica exigidas no
edital, devendo comunicar o setor requisitante, imediatamente, qualquer alteracédo

que possa comprometer o Contrato.

15.1.5. Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdenciarios, securitarios,
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o

Contrato, bem como sobre o produto;

15.1.6. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos a que vier causar a

Administracdo ou terceiros;

15.1.7. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e

demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

15.1.8. Responsabilizar-se por todas as licengcas e/ou dispensas ambientais (custo,
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LA

obtenc¢éo e atendimento);

15.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo de 30 (trinta) dias, os servigos efetuados em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

15.1.10.Executar os servigos conforme especificagdes deste projeto basico e seus anexos e
de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, na qualidade e gquantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

15.1.11.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos;

15.1.12.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem

executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

15.1.13.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

15.1.14.Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

15.1.15.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

seguranca e bem-estar no trabalho;

15.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem

como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

15.1.17.Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
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de pessoas ou bens de terceiros.

15.1.18.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o

gue for necessério a execugao dos servicos, durante a vigéncia do Contrato.

15.1.19.Promover a organizagao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que

integram este projeto basico, no prazo determinado.

15.1.20.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

15.1.21.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do

memorial descritivo.

15.1.22.N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;

15.1.23.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

15.1.24.Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de
2015.

15.1.25.Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

15.1.26.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Contratante;

15.1.27.Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e

tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
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técnica, normas e legislacao;

15.1.28.Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante; Apresentar
os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

15.1.29.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

gue adentrardo no érgdo para a execucao do servico;

15.1.30.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional;

BN

15.1.31.Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,

conforme descrito neste projeto basico;

15.1.32.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da

Contratante;

15.1.33.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de

evitar desvio de funcéo;

15.1.34.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar

decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

15.1.35.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Contratante;

15.1.36.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas

as redes pluviais, elétricas, agua/esgoto e de comunicacao.

15.1.37.A Contratada devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso,

Operacéo e Manutencao da edificagao.
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15.2. Obrigacdes da Contratante

15.2.1. Acompanhar, fiscalizar e conferir os servigos solicitados de acordo com as suas
especificagdes.

15.2.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execucdo da

autorizacao de fornecimento ou instrumentos equivalentes.

15.2.3. Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos servicos fora das especificacdes ou

em desacordo com as obrigacBes assumidas neste instrumento.

15.2.4. Notificar a Contratada em razdo de qualquer descumprimento das obrigagcdes
avencadas, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso

persista, de forma injustificada, a irregularidade;

15.2.5. Penalizar a Contratada por descumprimento de obriga¢des avencadas, na forma da

lei;

15.2.6. Atestar as notas fiscais correspondentes apds o recebimento dos itens comprados.

Efetuar o pagamento devido, nas condicdes estabelecidas.
15.2.7. Prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Municipio.

15.2.8. Proporcionar a Contratada condicdes e facilidades que estejam ao seu alcance para

gue esta possa exercer o objeto contratual de forma satisfatoria;
15.2.9. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada.

15.3. Legislacao aplicavel

15.3.1. Além da Lei 14.133/2021 aplica-se a este certame licitatério todos as demais
legislacdes inerentes a matéria, em especial o decreto Municipal n°® 39/2023.

15.4. Conteldo do projeto béasico

15.4.1. Integram este projeto bésico:
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» Projeto Executivo

> Memorial descritivo / Memoéria de Calculo;

» Planilha orcamentéria;

» Cronograma fisico-financeiro

» ART de responsabilidades técnica;

» Manual de placa de obra — NOVO PAC;

16. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacgéo:

1) Gestao/Unidade: 22807

1)} Fonte de Recursos: 213 e 100

1)} Programa de Trabalho: 10 122 0106 3308 0000
V) Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91
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CONTEUDO DO PROJETO BASICO

O projeto bésico foi elaborado pela servidor José Fernando Guedes Moco, no cargo de

Subsecretério de Obras e Infraestrutura, lotado na Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura.

JOSE FERNANDO GUEDES MOCO
Engenheiro Civil — CREA-RJ 2014102986
Subsecretéario de Obras e Infraesrutura
Mat.: 34.335

Aprovagao do projeto basico

DECLARO o cumprimento dos incisos | e Il do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que
a despesa encontra-se adequada com a Lei Orcamentaria Anual e compativel com a Lei de

Diretrizes Orgcamentarias, estando o presente processo em condicdes de dar inicio aos
procedimentos licitatérios.

Campos dos Goytacazes/RJ.

FABRICIO VIANA RIBEIRO
Secretario de Obras e Infraestrutura
Mat.: 41.617
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