SECRETARIA M MUNICIPAL DE

UDE

BANDEIRANTES -TO

ANALISE DE RISCOS

Bandeirantes do Tocantins, 25/09/2026

1. AREA REQUISITANTE

Area Requisitante Responsavel

Fundo Municipal de Saude - FMS Tania Ferreira Da Silva

2. Descricao do Objeto:
Aquisicao de um (01) Micro-6nibus de transporte sanitario Okm (zero quildmetro), para

o0 transporte de passageiros com deficiéncia tipo cadeirante, dificuldade de locomocéao
e pacientes que realizam tratamento fora de domicilio (TFD), para atender as
demandas do Fundo Municipal de Saude deste Municipio para o exercicio financeiro
de 2026, por meio de procedimento licitatorio N° 3882/2026 financiados com recursos
conforme especificado no Termo de Referéncia.

3. Normativa:
Em acordo com a Lei 14.133/2021 — NLLC, no Art. 169. As contratacBes publicas
deverdo submeter-se a préaticas continuas e permanentes de gestdo de riscos e de
controle preventivo, inclusive mediante adocdo de recursos de tecnologia da
informacéo.

4. O mapeamento de riscos:

a. Permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que
possam comprometer o sucesso da contratagéo e da gestéo contratual, de forma a
antecipar condi¢gdes que venha prejudicar a o atendimetno da necessidade expressa
pelos orgaos responsavel pela demanda.

b. Para cada risco identificado, define- se: a probabilidade de ocorréncia
dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis acdes preventivas e
contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por acao.

C. Apos a identificagcéo e classificacdo do risco refernte a demanda, deve-
se executar uma analise qualitativa e quantitativa do mesmo risco, analise quantitativa
dos riscos consiste na classificagdo conforme a relacdo entre a probabilidade e o
impacto, resultando no nivel do risco e direcionara as acdes relacionadas aos riscos
durante a fase de planejamento e gestado do contrato.

5. Exemplo de tabela para mapeamento de risco:
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5.1. A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de

gestao dos servicos identificados e classificados neste documento.

*Risco 01 — Deficiéncia na definicdo da demanda

Probabilidade Baixa
Impacto Alto
A Deficiéncia na definicdo da demanda implicara no nédo atendimento eficiente da demanda.
Acao preventiva Responsavel
Conhecimento prévio da demanda, e Equipe de planejamento

acompanhamento da formalizacéo da
necessidade por equipe qualificada

Acdo de contingéncia Responsével
Reestabelecimento da demanda Equipe de planejamento

*Risco 02 - Nao aprovacao do Estudo Técnico ou do Termo de Referéncia.

Probabilidade Baixa
Impacto Médio
Atraso no processo de contratac@o, assim como atraso no atendimento da demanda.
Acdao preventiva Responsével
Formalizacdo de documentacdo processual em Equipe de planejamento
acordo com o decreto municipal n°® 011 e n°® 012.
Acéo de contingéncia Responsavel
Reestabelecimento da demanda para Equipe de planejamento
adequacéo a necessidade expressa.

*Risco 03 - Deficiéncias do ato convocatoério; critérios de julgamento, prazos e sangdes,
entre outros

Probabilidade Baixa
Impacto Alto
Resulta na impugnacgéo ou suspenséo do processo licitatorio.
Acdao preventiva Responsével
Formalizacdo de documentacdo processual em Equipe de licitacao
acordo com o decreto municipal n® 005, n° 006 e

n° 015.

Capacitacdo de servidores Conhecimento dos
termos Contratuais e do servico a ser executado.
Conhecimentos das responsabilidades dos

fiscais.
Acdo de contingéncia Responséavel
Suspenséo ou anulacdo do processo licitatorio. Equipe de licitacao
*Risco 04 -Inércia frente a descumprimento de obrigacdes contratuais
Probabilidade Média

Impacto Alto

N&do cumprimento dos resultados pretendidos para a contratacdo e auséncia no atendimento a
demanda.

Acdo preventiva Responsavel
Capacitacdo de servidores para a fiscalizacdo de Fiscal de contrato
contrato, conhecimento dos termos contratuais e Gestor de contrato

do servico a ser executado; Conhecimentos das
responsabilidades dos fiscais.
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Acdo de contingéncia Responséavel
Aplicacdo das san¢des administrativas descritas Fiscal de contrato
no contrato da prestacéo de servico ou aquisicdo Gestor de contrato
do bem.

*Risco 05 - Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS da

Contratada.
Probabilidade Média
Impacto Alto
Responsabilizagéo subsidiaria da Administracéo.
Acéo preventiva Responsavel

Capacitacdo de servidores para a fiscalizacdo de Fiscal de contrato
contrato, conhecimento dos termos contratuais e Gestor de contrato
do servigo a ser executado;

Acdo de contingéncia Responsével
Conferéncia rotineira do cumprimento das Fiscal de contrato
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com Gestor de contrato
FGTS da Contratada; Estabelecer modelos e
rotinas de acompanhamento contratual.

6. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas
gue possam vir a comprometer 0 sucesso e o objetivo da contratacdo, bem como
definir de que formas devem ser tratadas, ela permeara todo processo de

Contratacéo.

6.1. Arearequisitante: Fundo Municipal De Saude - FMS

Tania Ferreira Da Silva
Diretora Adm. Da Secretaria Municipal de Saude
Responsavel pela Demanda
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