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TERMO DE REFERENCIA
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVICOS DE ENGENHARIA — LICITACAO
(Processo Administrativo n° 243/2026)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
Contratagcdo de empresa especializada em Engenharia e/ou Arquitetura para execugao das obras de

1.1. 5
construgdo da Hospital Municipal de Angical-BA, conforme prOJetos memoriais € demais anexos.
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A edificagdo sera construida no terreno de 2426,56 m2. O terreno esta localizado a Av Deputado Marcio

Cardoso, SN, Centro, Angical Ba. O complexo sera composto por 03 edificagbes
b
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O projeto foi desenvolvido seguindo a metodologia BIM — Building Information Modeling

Figura 1: Modelo Federado — Arquitetura + Estruturas+ Instalagbes Prediais

Figura 2: Modelo Instalagbes prediais
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Figura 3: Modelo Estruturas

Figura 4: Maquete eletrénica da fachada

O resumo financeiro da contratagdo, conforme metodologia de escolha do regime de encargos sociais mais
vantajoso para a administragéo, resultou o seguinte cenario:

BDI%: 25,00% (sem desoneracao)
BDI diferenciado: 15,00%
Encargos sociais de horistas: 117,53%

Encargos sociais de mensalistas: 73,75%
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Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigao Quant. Total Peso (%)
SERVICOS INICIAIS 1 R$ 107.176,70 0,56 %
ADMINISTRAGAO LOCAL 1 R$ 1.277.856,00 6,62 %
TERRAPLANAGEM 1 R$ 413.034,41 2,14 %
FUNDAGAO 1 R$ 375.559,27 1,95 %
ESTRUTURAS 1 R$ 2.385.177,74 12,36 %
ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 1 R$ 1.325.823,81 6,87 %
IMPERMEABILIZAGAO 1 R$ 277.473,34 1,44 %
COBERTURA 1 R$ 429.375,68 2,23 %
REVESTIMENTOS 1 R$ 2.354.425,37 12,20 %
ESQUADRIAS 1 R$ 472.599,02 2,45 %
PISO 1 R$ 1.435.945,78 7,44 %
PINTURA 1 R$ 361.887,28 1,88 %
INSTALAGOES PREDIAIS 1 R$ 7.313.422,91 37,91 %
BANCADAS, LOUCAS, METAIS E 1 R$ 603.100,60 3,13 %
ACESSORIOS
PAISAGISMO 1 R$ 5.485,01 0,03 %
COMUNICAGAO VISUAL 1 R$ 104.365,66 0,54 %
SERVICOS FINAIS 1 R$ 50.317,83 0,26 %

17

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R$ 15.435.050,34
R$ 3.857.976,07
R$ 19.293.026,41

Valor Total da obra: R$ 19.293.026,41 (dezenove milhdes e duzentos e noventa e trés mil e vinte e seis
reais e quarenta e um centavos)

1.2

1.3.

O(s) servigo(s) objeto desta contratagao séo caracterizados como técnico - especializados, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratagdo é de 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura, na forma
do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021. O prazo de execugédo dimensionado sera de 18 (dezoito) meses.
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1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéo a vigéncia da
contratacao.

2 FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

41. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.11. Eficiéncia energética: Priorizar produtos e servigos que sejam energeticamente eficientes,
contribuindo para a redugdo do consumo de energia.

4.1.2. Redugéo de emissées de gases de efeito estufa: Dé preferéncia a produtos e servigos que
tenham menor impacto ambiental em termos de emissbes de gases de efeito estufa.

4.1.3. Uso racional de recursos naturais: Opte por produtos e servigos que promovam o uso racional
de recursos naturais, como agua, solo e recursos florestais.

4.1.4. Promogéo da incluséo social e desenvolvimento local: Dé preferéncia a fornecedores que
adotem préticas de inclusdo social, como contratacdo de mé&o de obra local e apoio a comunidades
vulneraveis.

4.1.5. Promog&o da economia circular: Priorize produtos e servigos que sigam os principios da
economia circular, minimizando o desperdicio e promovendo a reutilizagéo, reciclagem e recuperagéo de
materiais.

4.1.6. Inovagdo e tecnologia verde: Busque produtos e servigos que incorporem inovagbes
tecnolégicas voltadas para a sustentabilidade ambiental.

Subcontratagao

4.2, E admitida a subcontratagéo parcial do objeto, nas seguintes condigées:

421, E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal do objeto da contratagéo, a qual
consiste em: Servigo de construgédo de edificios.

4.2.2. A subcontratagéo fica limitada a 10% do total financeiro de objeto e apenas atividades ndo
relacionadas a construgdo de edificios, tais como instalagdo de equipamentos de ar condicionado,
perfuragdo de fundagbes efc.

4.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a subcontratagéo,
caso admitida.
Garantia da contratacao

4.4, Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual e condi¢bes descritas nas clausulas do contrato.

4.5, Em caso opgédo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no méaximo, até a
data de assinatura do contrato.
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4.6. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos
a assinatura do contrato.

4.7. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratagéo.

Vistoria

4.8. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizag&o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de sequnda a sexta-feira,
das 08:00 horas as 12:00 horas.

4.9, Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitagéo para a realizagdo da vistoria.

4.11. Caso o licitante opte por néo realizar a vistoria, deveré prestar declaragdo formal assinada pelo
responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da
contratagéo.

4.12. A néo realizagdo da vistoria ndo poderéd embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das
instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo
o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condicdes de execugao

5.1. A execucéo do objeto seguira a seguinte dinémica:
51.1. Inicio da execugao do objeto: 15 dias ap6s a emissao da ordem de servigo;
5.1.2. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos estéo

discriminados nos memoriais técnicos, relacionados a cada projeto, anexos a este TR.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: Anexo a este documento:

Local e horario da prestacao dos servigos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Av. Deputado Marcio Cardoso — Angical, BA.
Localizagao: https://maps.app.goo.gl/BPzg7vfDyK3F5Nu6A

Informagées relevantes para o dimensionamento da proposta
5.3. A demanda do érgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.3.1. Projeto executivo elaborado pela empresa Alfiz Arquitetura e Engenharia LTDA, através do
contrato 60/2025.

5.3.2. Todos os documentos sdo anexos a este Termo de Referéncia.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)

5.4. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
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Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
5.5. Os procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.5.1. Planejamento da transicdo: Antes do término do contrato, é essencial realizar um
planejamento detalhado da transi¢do, identificando todas as atividades e responsabilidades envolvidas.

5.5.2. Comunicagédo entre as partes: E importante que as partes envolvidas no contrato se
comuniquem de forma clara e transparente durante todo o processo de transi¢éo e finalizagéo.

5.5.3. Transferéncia de conhecimento: Se houver transferéncia de conhecimento necessario para a
continuidade das atividades, é fundamental garantir que isso ocorra de maneira adequada, por meio de
treinamentos, documentagéo e outras medidas.

5.5.4. Encerramento de contratos subsidiarios: Se houver contratos subsidiarios ou vinculados ao
contrato principal, é necessario encerra-los de acordo com as disposi¢ées contratuais e legais.

5.5.5. Avaliagdo de desempenho: Realizar uma avaliagcdo final do desempenho do contrato,
incluindo o cumprimento de prazos, qualidade dos servigos prestados e conformidade com 0s requisitos
contratuais.

5.5.6. Ajustes finais: Realizar quaisquer ajustes finais necessarios, como a liquidagdo de
pagamentos pendentes, resolugdo de disputas ou reclamagbes e emissdo de documentos finais.

5.5.7. Arquivamento de documentos: Arquivar todos os documentos relacionados ao contrato de
acordo com as politicas de gestdo documental aplicaveis.

5.5.8. Relatério de encerramento: Elaborar um relatério de encerramento do contrato,
documentando todas as etapas do processo e quaisquer questées relevantes que surgiram durante a
execugéo do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagéo, que
contera informag¢bes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execugédo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sang¢8es aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugéo do objeto contratado.

6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante o periodo
de vigéncia da contratagéo.
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6.8. A Contratante poderé recusar, desde que justificadamente, a indicagéo ou a manutengéo do preposto
da empresa, hipoétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugado do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1),

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagcdes para
a correcdo da execuc¢ao do contrato, determinando prazo para a correcéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, 1),

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decis&o ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V),

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogagéo contratual (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢ées de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, 1 e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrac&o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).
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6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencédo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11I).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execugéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lein®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administragéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagéo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao
nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retenc&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢édo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

Do recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigéo prévia dos servigcos executados no periodo, por meio de planilha e
memo¢ria de calculo detalhada.

7.21. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3. Os servigcos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lein® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.
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7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigédo
de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

7.3.8. A fiscalizagéo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instru¢des exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizag¢ao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusado acerca das ocorréncias na execugado do contrato, em relagéo a fiscalizacéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade
e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegcam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentacgbes apresentadas; e
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7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.
7.5.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos

procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogagao, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores n&o ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.10. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

e) ovalorapagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11.  Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacao da regularizagédo da situagdo, sem 6nus a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei
n° 14.133/2021.

7.13. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencéo das condi¢cdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito
do 6rgao ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.
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7.15. N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a resciséo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme se¢éo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de
2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicagcéo do indice /IGP — M de corregcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituicéo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme
as regras deste presente topico.

7.24.1. As cessées de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, dependeréo de prévia aprovagdo do contratante.

7.25. A eficacia da cessé&o de crédito ndo abrangida pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, em relagdo a Administracéo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagéo contratual de cumprimento de todas as condi¢des
de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-
01, de 18 de maio de 2020.
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7.27. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegbes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta
vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de
multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo (Instrucdo Normativa n°® 53, de 8 de julho de 2020 e
Anexos).

7.28. A cessao de crédito ndo afetara a execugédo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PREGCO

Regime de execugao

8.2. O regime de execugéo do contrato sera PRECO GLOBAL

Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragéo, por
meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacao

8.4. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forgca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional,

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/lempreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.
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8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no Registro
onde tem sede a matriz

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagéo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.23. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.24. Balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
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8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-&o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.28. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagcdo
patriménio liquido minimo de 10% do valor global da licitagdo.

8.30. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.31. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor acompanhada de
comprovagéo de registro e quitagdo no CRC.

Qualificagdo Técnica

8.32. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitaggo;

8.32.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades da contratagdo

8.33. Registro ou inscricdo da empresa de seus responsaveis técnicos ou componentes de quadro técnico
na entidade profissional competente, a saber CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CFT (Conselho Federal de Técnicos Industriais) em plena validade.

8.34. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento
da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.35. Conforme Art. 67 da Lei 14133;

Art. 67. A documentacgéo relativa a qualificacdo técnico-
profissional e técnico-operacional sera restrita a:

(...)

Il - Certidées ou atestados, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, quando for o caso, que
demonstrem capacidade operacional na execugdo de
servicos similares de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior, bem como
documentos comprobatérios emitidos na forma do § 3° do
art. 88 desta Lei:

(...)

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do
valor total estimado da contratacéo.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo,
sera admitida a exigéncia de atestados com quantidades
minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de que trata o referido paragrafo, vedadas limitagdes de
tempo e de locais especificos relativas aos atestados.

Dessa forma, foi realizado filtro na Curva ABC de servicos, e aqueles que representam individualmente 4%
ou mais em relagéo ao valor global da obra foram tidos como parcelas relevantes:
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Descricao

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA

SUBESTACAO TRANSFORMADORA A SECO TENSAO
SECUNDARIA 380/220V 15KV 500KVA e 225KVA

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
Chiller Carrier CT AquaSnap 30RSB - A

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

8.36. Para cumprimento da capacitagéo Técnico profissional — Apresentagcéo de atestado de capacidade
técnica devidamente registrado no conselho competente através de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, as
seguintes habilidades:

QUALIFICACAO TECNICO PROFISSIONAL

Descrigao PROFISSIONAL
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA
SUBESTACAO TRANSFORMADORA A SECO TENSAO
SECUNDARIA 380/220V 15KV 500KVA e 225KVA

Engenheiro(a) Civil/ Arquiteto(a)

Engenheiro(a) Eletricista

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, Engenheiro(a) Civil/ Arquiteto(a)
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Chiller Carrier CT AquaSnap 30RSB - A Engenheiro(a) Mecanico
CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO Engenheiro(a) Civil/ Arquiteto(a)

MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela Administragao.

8.38. Comprovagéo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo
de certidbes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso nas seguintes areas e com os quantitativos minimos
relacionados abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICAL - BA
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QUALIFICAGAO TECNICO OPERACIONAL

- t. ntidade
Descricao Und ann Qua» I ? Peso (%)
Projetada Exigida

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA m 4884.43 2442.22 6,51
SUBESTACAO TRANSFORMADORA A SECO TENSAO
SECUNDARIA 380/220V 15KV 500KVA e 225KVA UN 1.00 1.00 5,43

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4001L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 m’ 9995.09 4997.55 4,49
Chiller Carrier CT AquaSnap 30RSB - A UN 2.00 1.00 4,27
CONCRETO FCK =40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m 882.80 441.40 4,26

8.39. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.39.1. Execugéo de obras de hospitais ou assemelhados com estruturas de concreto armado com
alvenaria de vedagdo com area minima de 1150,38 m? representando 50% da é&rea total do edificio.

8.40. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial
da empresa licitante.

8.40.2. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessérias a comprovagdo da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 19.293.026,41 (dezenove milhdes e duzentos e
noventa e trés mil e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), conforme estimativas em anexo.

9.2. A estimativa de custo levou em consideragéo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre
contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.
10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Municipio.

10.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:
I.UNIDADE: 02.09.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ILATIVIDADE: 1.017 - MODERNIZACAO E AMPLIACAO DA REDE DE UNIDADES DA
ATENCAO BASICA

ILELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes
IV.FONTE: 16010000, 15001002

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés aprovagdo da Lei
Orgcamentéria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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Angical - Ba, 28 de maio de 2026

Documento assinado digitalments por:

WECSLEI DUARTE DE SOUZA

b1 rd ID 041.578.315-19

2026-05-29T709:54:48.558754

Responsavel pelo TR.

Wecslei Duarte de Souza — Engenheiro Civil 0508337010 — CT. 60/2025

Eu, autoridade competente, aprovo:

MONICA
Prefeita

RIA RODRIGUES DAS CHAGAS DIAS
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