
# Evento de Risco / Descrição Categoria Probabilidade Impacto Medida Mitigadora Responsável
Prerrogativas / 

Observações

C1
Falha no cumprimento do cronograma de 

coleta/transporte nas unidades de saúde. 
Execução Operacional Média Alto

Monitoramento do cronograma pela 

fiscalização; canal de comunicação 

permanente. 

CONTRATADA

Penalidades contratuais; 

glosa por serviço não 

prestado. 

C2

Entrega de bombonas/insumos em 

desacordo com normas 

ABNT/ANVISA/CONAMA. 

Técnica Baixa Médio

Inspeção física dos materiais na 

entrega e verificação da conformidade 

documental. 

CONTRATADA

Recusa do insumo; 

substituição imediata sob 

pena de multa. 

C3

Perda ou suspensão de licenças 

(INEMA/IBAMA) ou Alvarás durante o 

contrato. 

Legal Baixa Muito Alto

Exigência de comprovação de 

regularidade documental e fiscal 

mensal. 

CONTRATADA
Rescisão contratual 

imediata. 

C4
Subcontratação indevida de partes do 

serviço (coleta/tratamento). 
Técnica Baixa Alto

Auditoria das instalações e verificação 

da cadeia de custódia (MTR/CDF). 
CONTRATADA

Vedação expressa no edital; 

infração contratual grave. 

A1
 Atraso no ateste de notas fiscais ou no 

pagamento por falha na conferência. 
Financeiro Baixa Médio

Fluxo organizado de conferência do 

MTR e CDF como condição para 

pagamento. 

CONTRATANTE
Risco de suspensão do 

serviço por inadimplência. 

A2
Defasagem na previsão da demanda real 

de resíduos (quantitativo). 
Planejamento Média Médio

Gestão atenta da demanda real para 

evitar desperdícios ou falta de 

insumos. 

CONTRATANTE
Pagamento estritamente por 

demanda real executada.

CP

1

Variação extraordinária de preços de 

mercado (insumos/combustível). 
Econômico Média Médio

Previsão de reequilíbrio econômico-

financeiro mediante comprovação. 
COMPARTILHADO

Aplicação do Art. 124, II, "d" 

da Lei 14.133/21. 

CP

2

Alterações nas legislações ambientais 

(normas ANVISA/CONAMA) 

supervenientes. 

Legal Baixa Alto
Cláusula de adequação às normas 

ambientais vigentes e atualizações. 
COMPARTILHADO

Compartilhamento do risco 

de adaptação operacional. 

Muito Alta Alta Média Baixa Muito Baixa

Muito Alto Alto Médio Baixo Muito Baixo

▶  RISCOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

▶  RISCOS COMPARTILHADOS ENTRE AS PARTES
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