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PARECER TECNICO

Ref.: Parecer técnico acerca da analise da documentagdo apresentada pelas Licitantes na Concorréncia
Eletrdnica n2 006/2025 — Andlise da Proposta de Preco.

Processo Licitatério: CE 006/2025

Objeto: RECONSTRUCAO DE 12 UNIDADES HABITACIONAIS, MEDINDO 45,00 M? COM AREA EXTERNA,
REFERENTE A META 1 DO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO MIDR-SEC. NACIONAL DE PROTECAO
E DEFESA CIVIL, PROCESSOS N2. 59053.015191/2024-17 e 59053.018914/2024-30 - PROTOCOLO: REC-
BA-2906808-20240409-01.

Valor Orcado pela Adm.: RS 1.406.652,18 / BDI Adotado: 23,54% (N&o des.)

Limite 75% do Valor Orcado: RS 1.054.989,13

Este parecer foi elaborado apds solicitacdo da Agente de Contratagdo da Prefeitura Municipal de
Cansancdo no intuito de orientad-la, diante dos aspectos técnicos, quanto ao atendimento das
propostas de pregos apresentadas pelas empresas licitantes as exigéncias editalicias no ambito da
Concorréncia Eletrénica n2 006/2025, bem como aos critérios de aceitabilidade e exequibilidade
previstos no Instrumento Convocatério.

Na elaboracdo deste parecer ndo estdao sendo efetuadas verificacbes de validade, autenticidade, nem
veracidade dos documentos apresentados pelas licitantes. E considerado que tais procedimentos, se
necessarios, foram/serdo efetuados pela Agente de Contratagdo. Registre-se que a possibilidade de
promover diligéncia para esclarecer ou complementar o processo encontra-se disciplinada no artigo
n2 64 da Lei n? 14.133/2021 e cabe a Agente de Contrata¢do ou autoridade competente opinar pela
sua realizacdo ou ndo, bem como efetuar a mesma, ndao sendo, portanto, atribuicdo desta assessoria.

Para possibilitar tal analise o Agente de Contratacdo encaminhou em meio digital o Instrumento
Convocatério (Edital) e seus anexos, bem como a documentacdo apresentada pela empresa J R
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA.

1. Proposta de preco apresentada pela J R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Valor Proposto: RS 926.787,43 (desconto aproximado de 34,11%)

BDI: 23,54% (Ndo desonerado)

Encargos Sociais: 115,57% (horista) / 71,29% (mensalista) (Ndo desonerado)
Enguadramento Tributdrio: Simples Nacional

Anterior a analise técnica da proposta de preco, cabe registrar gue nao foi localizado no material

recepcionado comprovacdo de que a licitante tenha recolhido a garantia de proposta, exigéncia
presente no item 4.10 do Termo de Referéncia. Cabe verificacdo e avaliacdo da Agente de
Contratacdo no que diz respeito a validade da proposta de preco.

Diante da documentagdo acostada ao processo, segue abaixo o que fora constatado:

e (Carta Proposta:
Em conformidade com o solicitado.
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e Planilha Orcamentaria:
A planilha orcamentaria apresentada ndo contém todas as informacdes solicitadas no item 8.21.8.2.1

do Edital.
A planilha esta calculada corretamente.

O desconto geral da proposta supera 25% o que requer avaliacdo de sua exequibilidade.

As composicées de custos unitarios ndo foram apresentadas em seu ultimo nivel de
detalhamento dos insumos (materiais, equipamentos...) e méo de obra, impedindo uma analise
adequada da proposta apresentada pela licitante. Essa consideracdo se deve também ao néo
detalhamento da mao de obra dissociada dos encargos complementares. Em resumo, ndo foram
apresentadas as composicoes auxiliares;

A empresa nao apresenta todas as informacoes exigidas no item 8.21.8.3 (“[...Jcom seus
respectivos coeficientes, preco parcial, encargos sociais, BDI e o valor total.”).

Existe desconto elevado em insumo fundamental e relevante na execucdo da obra, como é o caso do
CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 1I-32, apresentando um custo de RS$0,36/kg (equivalente a
R$18,00 / saco de 50kg), desconto na faixa de 45% do que foi previsto no orcamento referencial.

e Cronograma Fisico Financeiro:
Em conformidade com o solicitado.

e Composicdo analitica do BDI:
O BDI foi calculado incorretamente. Considerando as parcelas adotadas o BDI seria de 25,82%,

diferente do percentual que foi adotado (23,54%) para célculo da proposta. Efetuando o recalculo com
o BDI calculado corretamente, a proposta sera majorada.

O percentual adotado para as parcelas DESPESAS FINANCEIRAS e LUCRO extrapolam o maximo
sugerido pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérddo 2622/2013.

e Composicdo analitica dos Encargos Sociais:
Os encargos sociais foram calculados incorretamente. Considerando os percentuais das parcelas

indicados, o cdlculo totaliza 106,92% (horista) e 64,39% (mensalista), diferente dos percentuais de
encargos sociais utilizados para formulagdo da proposta e indicados no cabecalho da planilha
orcamentdria (115,57% (horista) / 71,29% (mensalista)).

e Declaracdo relativa aos Tributos:
N3o foi apresentada a documentagdo complementar exigida no item n2 8.21.8.5.2 para empresas

optantes do Simples Nacional.

Desta forma, diante do exposto acima e limitado as informacoes que foram apresentadas pela
empresa Licitante em sua proposta, constato que a mesma nao atende integralmente ao que
fora exigido no Instrumento Convocatério, em especial atencdo aos itens 8.21.8.2.1, 8.21.8.3,
8.21.8.5, 8.21.8.5.2 e 8.21.8.5.3, além da necessidade de comprovacao de sua
exequibilidade.
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CONCLUSAO:

Diante do exposto e relatado acima, apds andlise técnica da proposta de precos da empresa J R
EMPREENDIMENTQS E SERVICOS LTDA, verificando o seu atendimento as exigéncias editalicias e aos
critérios de aceitabilidade/exequibilidade previstos no Instrumento Convocatério da Concorréncia
Eletrdnica n2 006/2025, concluo que:

A proposta de preco da empresa J R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ndo atende
integralmente ao que fora exigido no Instrumento Convocatério, além da necessidade de

comprovacao de sua exequibilidade.
Este é o parecer.

Cansancdo-BA, 13 de agosto de 2025.
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Assessor Técnico

Engenheiro Civil - CREA/BA n2 63864






