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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - Incra 

Superintendência Regional do Estado da Bahia (BA) 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

Planilha Orçamentária 

PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, ANGICO E SÃO FRANCISCO 

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Meta: Recuperação de 45,25 km de estradas vicinais no PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, AN 

Trecho de Recuperação =  45,250 km 

LDI = 22,00% 

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO) 

LDI CONSULT. = 29,09% 
Data do Projeto: março-2025 Bancos Utilizados: DNIT/BA: jul-25  SINAPI/BA: set-25 

 

 

Discriminação dos serviços 
 

Unid. 

 

Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 

Preço total 

(R$) 

 

I  - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  

1.1 Mobilização ou desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un    

1.2 Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas m²    

1.3 Instalações de campo e alojamento. mês    

1.4 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (3,00 m x 1,50 m) m²    

1.5   -  
 

II  - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA  

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais 

lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior 

2.1 recuperação ambiental, elaborados por profissionais devidamente habilitados, com ART e apresentação do licenciamento 

ambiental necessário, expedido pelo órgão competente (Verificar a recomendação na observação e os índices das taxas dessa 
composição) 

 

 

un 

   

2.2  Elaboração de projeto de estradas vicinais (contemplando serviços de locação e levantamento do eixo da estrada, nivelamento 

do terreno natural, lançamento da linha de greide, perfil longitudinal, seções transversais, expedição de notas de serviços, 

cálculo dos volumes de terraplenagem, locação de jazidas, cálculo de DMTs, drenagem, dimensionamento e locação das obras 

de arte corrente e serviços complementares, de modo a atender integralmente o disposto na Instrução Normativa / Incra / Nº 

102, de 07 de dezembro de 2020, publicada no DOU em 11/12/2020), elaborado por profissionais devidamente habilitados, com 

a ART de projeto/orçamento 

km   
 

km 
  

km 
  

Elaboração de projeto estrutural de ponte em concreto 

armado (incluso o dimensionamento da fundação; não 

2.3 contempla a sondagem, a topografia e o estudo 

hidrológico). Verificar os índices das taxas dessa 

composição. 

2.3.1 -  Vão da ponte: 10,00 m  m²    

2.3.2 - Vão da ponte: 50,00 m  m²    

2.3.3 - Vão da ponte: 200,00 m  m²    

2.3.4 - Vão da ponte: 1.000,00 m  m²    

2.4 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 1ª categoria m    

2.5 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 2ª categoria m    

2.6 Serviços geotécnicos (sondagem) em material de 3ª categoria m    

2.7 Hidrologia e projeto hidráulico de pontes un    

2.8 -     

2.9 -     

2.10 -     
 

III - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA  

3.1 Administração local mês    

Engenheiro     

Encarregado de terraplenagem 1,00 mês/mês     

Apontador 1,00 mês/mês     

Auxiliar administrativo     

3.2     
 

IV - DESMATAMENTO E LIMPEZA  

4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m²    

4.2 Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m m²    

4.3 Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 m m²    

4.4 Destocamento de árvores com diâmetros entre 0,15 a 0,30 m un    

4.5 Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,30 m un    

4.6 -   -  

4.7 -   -  

4.8 -   -  
 

V - TERRAPLENAGEM  

5.1 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³    

5.2 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 

 
 
 

5.3 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³    

5.4 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 

 
 
 

5.5 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 

 
 
 

5.6 
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 

 
 
 

5.7 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³    

5.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = Fator empolam. (%) = 
t * km 

 
 
 

5.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário 

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = Fator empolam. (%) = 
t * km 
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - Incra 

Superintendência Regional do Estado da Bahia (BA) 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

Planilha Orçamentária 

PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, ANGICO E SÃO FRANCISCO 

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Meta: Recuperação de 45,25 km de estradas vicinais no PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, AN 

Trecho de Recuperação =  45,250 km 

LDI = 22,00% 

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO) 

LDI CONSULT. = 29,09% 
Data do Projeto: março-2025 Bancos Utilizados: DNIT/BA: jul-25  SINAPI/BA: set-25 

 

 

Discriminação dos serviços 
 

Unid. 

 

Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 

Preço total 

(R$) 

5.10  Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com 

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ m³ 
 

 
 

5.11  Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m (Expurgo) m³    

5.12  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 
 

Fator empolam. (%) = 

  
t * km 

 
 
 

5.13  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário 

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 
 

Fator empolam. (%) = 

  
t * km 

 
 
 

5.14  Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,40 m³ m³    

5.15  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 

DMT (km) = Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 
 

Fator empolam. (%) = 
 

25,00% 

 
t * km 

 
 
 

5.16  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário 

DMT (km) = 5,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 
 

Fator empolam. (%) = 
 

25,00% 

 
t * km 

 
 
 

5.17  Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³    

5.18  Reconformação da plataforma m²    

5.19  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³    

5.20  Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m    

5.21  Escavação e carga de solos moles - sem transporte (expurgo de areia da pista) m³    

5.22  Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = 20,00% m³    

5.23  Semeadura manual em taludes (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m²    

5.24 Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais (bacias de acumulação - micro bacias) volume 

médio de 13,125 m³ 
un    

5.25  Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais un    

5.26 -     

5.27 -     

5.28 -   -  

5.29 -   -  
 

VI - OBRAS DE ARTES CORRENTES  

CORPO DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO 

6.1 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,40 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.2 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,60 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.3 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,80 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.4 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,00 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.5 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,20 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.6 Corpo de bueiro BSTC ø = 1,50 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.7 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,40 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.8 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,60 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.9 Corpo de bueiro BDTC ø = 0,80 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.10  Corpo de bueiro BDTC ø = 1,00 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.11  Corpo de bueiro BDTC ø = 1,20 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.12  Corpo de bueiro BDTC ø = 1,50 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.13  Corpo de bueiro BTTC ø = 0,40 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.14  Corpo de bueiro BTTC ø = 0,60 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.15  Corpo de bueiro BTTC ø = 0,80 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.16  Corpo de bueiro BTTC ø = 1,00 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.17  Corpo de bueiro BTTC ø = 1,20 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

6.18  Corpo de bueiro BTTC ø = 1,50 m, CA-1, com berço em concreto ciclópico m    

BOCA DE BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO 

Material utilizado nas bocas de bueiro (indicar ao lado =>) Concreto ciclópico  

6.19  Boca de BSTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.20  Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.21  Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.22  Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.23  Boca de BSTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.24  Boca de BSTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.25  Boca de BDTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.26  Boca de BDTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.27  Boca de BDTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.28  Boca de BDTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.29  Boca de BDTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.30  Boca de BDTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - Incra 

Superintendência Regional do Estado da Bahia (BA) 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

Planilha Orçamentária 

PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, ANGICO E SÃO FRANCISCO 

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Meta: Recuperação de 45,25 km de estradas vicinais no PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, AN 

Trecho de Recuperação =  45,250 km 

LDI = 22,00% 

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO) 

LDI CONSULT. = 29,09% 
Data do Projeto: março-2025 Bancos Utilizados: DNIT/BA: jul-25 SINAPI/BA: set-25 

 

 

Discriminação dos serviços 
 

Unid. 
 

Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 

Preço total 

(R$) 

6.31  Boca de BTTC ø = 0,40 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.32  Boca de BTTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.33  Boca de BTTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.34  Boca de BTTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.35  Boca de BTTC ø = 1,20 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

6.36  Boca de BTTC ø = 1,50 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un    

CORPO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO Tipo: Altura do Aterro:    

6.37  
Corpo BSCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) 

moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 
 

 
 

6.38  
Corpo BSCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.39  
Corpo BSCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.40  
Corpo BSCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.41  
Corpo BSCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.42  
Corpo BSCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.43  
Corpo BSCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold.no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.44  
Corpo BSCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold.no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.45  
Corpo BSCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold.no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.46  
Corpo BSCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold.no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.47  
Corpo BSCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold.no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.48  
Corpo BSCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.49  
Corpo BDCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.50  
Corpo BDCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.51  
Corpo BDCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.52  
Corpo BDCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.53  
Corpo BDCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.54  
Corpo BDCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.55  
Corpo BDCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.56  
Corpo BDCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.57  
Corpo BDCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.58  
Corpo BDCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.59  
Corpo BDCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.60  
Corpo BDCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.61  
Corpo BTCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.62  
Corpo BTCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.63  
Corpo BTCC 1,50m x 1,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.64  
Corpo BTCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.65  
Corpo BTCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.66  
Corpo BTCC 2,00m x 2,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.67  
Corpo BTCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.68  
Corpo BTCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.69  
Corpo BTCC 2,50m x 2,50m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.70  
Corpo BTCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 0,00<H<1,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.71  
Corpo BTCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 1,00<H<2,50 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

6.72  
Corpo BTCC 3,00m x 3,00m, inclusive lastro de concreto 
magro (sem escavação) moldado no local 2,50<H<5,00 Mold. no local Pré-moldado m 

 
 
 

BOCA DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO 

6.73  Boca BSCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.74  Boca BSCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

Planilha Orçamentária 

PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, ANGICO E SÃO FRANCISCO 

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Meta: Recuperação de 45,25 km de estradas vicinais no PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, AN 

Trecho de Recuperação = 45,250 km 

LDI = 22,00% 

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO) 

LDI CONSULT. = 29,09% 
Data do Projeto: março-2025 Bancos Utilizados: DNIT/BA: jul-25 SINAPI/BA: set-25 

 

 

Discriminação dos serviços 
 

Unid. 

 

Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 

Preço total 

(R$) 

6.75  Boca BSCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.76  Boca BSCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.77  Boca BSCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.78  Boca BSCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.79  Boca BSCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.80  Boca BSCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.81  Boca BDCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.82  Boca BDCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.83  Boca BDCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.84  Boca BDCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.85  Boca BDCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.86  Boca BDCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.87  Boca BDCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.88  Boca BDCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.89  Boca BTCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.90  Boca BTCC 1,50m x 1,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.91  Boca BTCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.92  Boca BTCC 2,00m x 2,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.93  Boca BTCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.94  Boca BTCC 2,50m x 2,50m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.95  Boca BTCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 0 grau  un    

6.96  Boca BTCC 3,00m x 3,00m - areia e brita comerciais - esconsidade 45 graus  un    

6.97  Lastro de pedra de mão ou rachão, lançamento manual m³    

6.98  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³    

6.99  Reaterro e compactação com soquete vibratório m³    

6.100 - -    

6.101 - -    

6.102 - -    
 

VII - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO  

Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação em estacas cravadas, largura 

7.1 mínima de 5,00 m (exceto alas para contenção de aterro) - Dados da ponte devem ser informados na planilha 

Quant.Ponte.Mad.Fund.Estaca 

 

m 

   

7.2 
Ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), com vigamento simples, largura mínima de 5,00 m (exceto alas 
para contenção de aterros e fundação) - Dados da ponte devem ser informados na planilha Quant.Ponte.Mad.Fund.Bloco 

 

m 

   

7.3 Construção de bloco de fundação em concreto ciclópico para ponte de madeira un    

7.4 
Ala de contenção de aterro para ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), fundação em estacas cravadas, 
com largura mínima de 5,00 m - Dados das alas devem ser informados na planilha Quant.Ponte.Mad.Fund.Estaca 

 

un 

   

7.5 
Ala de contenção de aterro para ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), fundação em estacas cravadas, 
com largura mínima de 5,00 m - Dados das alas devem ser informados na planilha Quant.Ponte.Mad.Fund.Bloco 

 
un 

   

7.6 
Ponte mista em pedra argamassada e madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), largura mínima de 5,00 m, inclusive 
imunização total das madeiras. m 

 
 
 

7.7 Pontilhão em madeira de lei LEGALIZADA pranchado (peças aparelhadas), com largura mínima de 4,20 m. m    

Ponte em estrutura mista (concreto e madeira de lei LEGALIZADA - peças aparelhadas), com vigamento simples e fundação em 

estacas cravadas (madeira e/ou concreto), largura mínima de 5,00 m. Elementos em concreto armado => blocos, pilares, 

* 7.8 transversinas, vigas de contraventamentos, alas e testas de caixão de aterro e guarda corpo. Elementos em madeira de lei => 

balancins, longarinas, assoalho, rodeiros e guarda rodas, inclusive imunização total das madeiras (deverá ser elaborado o 
projeto estrutural da ponte, bem como orçamento específico para apresentação da proposta). 

 

 

m 

   

* 7.9 
Ponte em estrutura de concreto armado largura mínima de 5,00 m (deverá ser elaborado o projeto estrutural da ponte, bem 

como orçamento específico para apresentação da proposta) 
m 

 
 
 

Fornecimento e implantação de placa de 

advertência para sinalização de obras de 

arte  especiais,  em  chapa  de  aço 

7.10 galvanizado nº 16, película retrorrefletiva 

tipo I + SI, com suporte e travessa em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm. (Informar 

as medidas das placas dessa composição) 

7.10.1 - Ponte estreita, código A-22 (amarela) - (0,80 x 0,80) m un 
 

 
 

7.10.2 - Identificação de OAE (azul) - (1,50 x 1,00) m un 
 

 
 

7.10.3 - Marcador de alinhamento (amarela) - (0,50 x 0,60) m un 
 

 
 

* 7.11  Mata burro com estrutura em perfis de aço e concreto (Incluso transporte) - Preencher os campos da DMT dessa composição un 
 

 
 

* 7.12 
Passagem molhada em alvenaria de pedra argamassada 1:4 (largura livre de 5,00 m), inclusive enrocamento de pedra de mão 

à jusante (largura mínima de 3,00 m) 
m 

 
 
 

Conjunto de placas para 

sinalização provisória de 

7.13  
execução de obras, com 
películas retrorrefletivas do 

7.13.1 - 
Placa refletiva de sinalização de obra (de Regulamentação, diâmetro de 0,60 m), 
película tipo I + X, inclusive cavalete - utilização 10 vezes 

 

 

 

cj 

   

7.13.2 - 
Placa refletiva de sinalização de obra (de Regulamentação - [1,00 x 0,60]m), 
película tipo I + X, inclusive cavalete - utilização 10 vezes 
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - Incra 

Superintendência Regional do Estado da Bahia (BA) 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

Planilha Orçamentária 

PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, ANGICO E SÃO FRANCISCO 

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Meta: Recuperação de 45,25 km de estradas vicinais no PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, AN 

Trecho de Recuperação =  45,250 km 

LDI = 22,00% 

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO) 

LDI CONSULT. = 29,09% 
Data do Projeto: março-2025 Bancos Utilizados: DNIT/BA: jul-25 SINAPI/BA: set-25 

 

 

Discriminação dos serviços 
 

Unid. 

 

Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 

Preço total 

(R$) 

tipo III + SI e do tipo I + X, 

inclusive cavaletes 
7.13.3 - 

Placa refletiva de sinalização de obra (Barreira de Sinalização Tipo II - [1,50 x 
0,30]m), película tipo III + SI, direcionamento ou bloqueio - utilização 10 vezes 

    

7.14 - -  -  

7.15 - -  -  

7.16 - -  -  
 

VIII - REVESTIMENTO PRIMÁRIO Tipo de material do revestimento: 1ª Categoria   

8.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³    

8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 
t x km 

 
 
 

DMT (km) =  Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00% 

8.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário 
t x km    

DMT (km) = 12,60 Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00% 

8.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 
t x km 

 
 
 

DMT (km) =  Peso Espec. (ton/m³) = 1,50 Fator empolam. (%) = 25,00% 

8.5 Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³    

* 8.6 
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e 

brita comercial (inclusos o espalhamento, a conformação e a compactação da plataforma) Brita 2 m³ 
 

 
 

8.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Brita comercial) 
t x km 

 
 
 

DMT (km) =  Peso Espec. (ton/m³) = 1,50  

8.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário (Brita comercial) 
t x km 

 
 
 

DMT (km) =  Peso Espec. (ton/m³) = 1,50  

8.9 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Brita comercial) 
t x km 

 
 
 

DMT (km) =  Peso Espec. (ton/m³) = 1,50  

8.10 - -    

8.11 - -    
 

IX - DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO  

9.1 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 - escavação mecânica m    

9.2 Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 - escavação mecânica m    

9.3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - escavação mecânica m    

9.4 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - escavação mecânica m    

9.5 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 - escavação mecânica m    

9.6 Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 - escavação mecânica m    

9.7 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - escavação mecânica m    

9.8 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - escavação mecânica m    

9.9 Sarjeta triangular de grama - escavação mecânica Tipo: STG 01  m    

9.10  Sarjeta triangular de concreto - escavação mecânica Tipo: STC 01  m    

9.11  Sarjeta triangular de concreto - escavação mecânica Tipo: STC 02  m    

9.12  Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais un    

9.13  Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 (meia cana de concreto) - areia e brita comerciais m    

9.14  Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 (canal retangular em concreto simples) - areia e brita comerciais m    

9.15  Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 (canal retangular em concreto armado) - areia e brita comerciais m    

9.16  Descida d'água de aterros em degraus (concreto simples) - areia e brita comer Tipo: DAD 01  m    

9.17  Descida d'água de aterros em degraus (concreto armado) - areia e brita comer Tipo: DAD 02  m    

9.18  Descida d'água de aterros em degraus (concreto simples) - areia e brita comer Tipo: DAD 03  m    

9.19  Dissipador de energia - DED 01 - areia e pedra de mão comerciais un    

9.20  Dissipador de energia II - areia e pedra de mão comerciai Tipo: DEB 01  un    

9.21  Dissipador de energia II - areia e pedra de mão comerciai Tipo: DEB 02  un    

9.22  Dissipador de energia II - areia e pedra de mão comerciai Tipo: DEB 03  un    

9.23  
Caixa coletora de sarjeta (CCS) em alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, E=20 cm, e 

CCS 
grelha de ferro (TCC 02) 

01 un 
 

 
 

9.24  
Caixa coletora de sarjeta (CCS) em alvenaria de blocos de concreto 19x19x39 cm, E=20 cm, e 

CCS 
grelha de ferro (TCC 02) 

02 un 
 

 
 

9.25  Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³    

9.26  Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³    

9.27  Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³    

9.28 -    

9.29 -    
 

X  - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO  

10.1  Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³    

10.2  Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m²    
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - Incra 

Superintendência Regional do Estado da Bahia (BA) 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

Planilha Orçamentária 

PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, ANGICO E SÃO FRANCISCO 

Objeto: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

Meta: Recuperação de 45,25 km de estradas vicinais no PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, AN 

Trecho de Recuperação =  45,250 km 

LDI = 22,00% 

MÃO DE OBRA (SEM 

DESONERAÇÃO) 

LDI CONSULT. = 29,09% 
Data do Projeto: março-2025 Bancos Utilizados: DNIT/BA: jul-25 SINAPI/BA: set-25 

Discriminação dos serviços Unid. Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 

Preço total 

(R$) 

10.3 - 

10.4 - 

10.5 - 

XI - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

11.1  Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m m 

11.2  Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m m 

11.3  Limpeza de bueiro m³ 

11.4 - 

11.5 - 

TOTAL 

Preço por quilômetro de estrada 

Obs: 1) Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em rodovia em leito 
natural, revestimento primário ou pavimentada. 

2) Para os itens 7.5 e 7.6, deverão ser elaborados projetos específicos com preço da respectiva obra de arte, incluindo os ensaios geotécnicos do subsolo e o controle tecnológico do 
concreto. 

3) Para o item 7.9 (Passagem Molhada), deverá ser elaborado um projeto específico para a obra em questão, com o preenchimento dos quantitativos reais de serviços a serem executados,
na aba de sua respectiva composição, de modo a se alcançar o valor da obra de arte, visto que as quantidades lá utilizadas, referem-se a um projeto específico de uma passagem 
molhada de 61,00 m de comprimento, apresentada a título de exemplificação. 

4) As bacias de acumulação (micro bacias - item 5.20) serão executadas nas laterais da estrada para acúmulo de água pluvial, evitando que a mesma escoe por longos trechos, erodindo o 
solo em sua passagem. A distância entre elas será de acordo com o trecho e sua profundidade deve ser abaixo do nível da estrada. 

5) Após executado os trabalhos definidos no ítem IX, os mesmos deverão ser recebidos por profissionais habilitados, através da apresentação de Relatório Técnico, onde conste o 
georeferenciamento da área recuperada, o atendimento às exigências constantes do PRAD aprovado e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela 
vistoria . 

6) A partir do volume de material compactado em 8.4, para o cálculo dos volumes de material no corte em 8.1, foram adotados os fatores de homegeneização indicados pelo DNIT no Manual
de Implantação Básica de Rodovias - IPR 742 (pág. 497), onde Fh é 1,0 para material de 1ª categoria, 1,15 para material de 2ª categoria e 1,45 para material de 3ª categoria (em 
materiais não ensaiados). Fh = Dcomp/Dcorte. 

7) Quando para o revestimento primário for utilizada a base estabilizada com mistura solo+brita, a quantidade de solo necessária à composição será apresentada no item 8.1, com seus 
respectivos transportes mensurados nos itens 8.2 ao 8.4. A aquisição da brita comercial e os demais serviços necessários são considerados na própria composição da referida base 

estabilizada, item 8.6, com seus transportes passíveis de serem computados nos itens 8.7 ao 8.9. No caso do revestimento primário com uso de material de 1ª categoria, a quantidade de 

material estará no item 8.1, o transporte nos itens 8.2 ao 8.4, e os demais serviços e compactação no item 8.5.

8) Quanto às quantidades tarjadas em amarelo que não constam na "Nota de serviço ", deverá ser apresentada uma memória de cálculo em que são apresentadas essas informações. 

David Edson Martins Rocha 

Engº Civil - CREA 3000057529/BA 



 

 
Estado da Bahia 

Prefeitura Municipal de Barra 

Obra: Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora 

 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

Local: PA`s ANTÔNIO CONSELHEIRO, UIRAPURU, ANGICO E SÃO FRANCISCO Extensão Total : 45,250 Km 

Município: Prefeitura Municipal de Barra 

Prazo de execução: 180 dias Data do Projeto: março-2025 
 

 

ITEM 
 

ETAPAS 
 

VALOR TOTAL 
 

% 

PERÍODO (dias) 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

 

I 
- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO 

E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 
 3,57% 

 50,00%    50,00%       

-  - - -  - - - - - - 
 

II 
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS 

TÉCNICOS E TOPOGRAFIA 
 2,12% 

100,00%            

 - - - - - - - - - - - 
 

III - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA  4,51% 
2,22% 21,06% 19,39% 18,00% 18,00% 21,32%       

      - - - - - - 
 

IV - DESMATAMENTO E LIMPEZA  1,90% 
 60,00% 40,00%          

-   - - - - - - - - - 
 

V - TERRAPLENAGEM  21,37% 
 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%       

-      - - - - - - 
 

VI - OBRAS DE ARTES CORRENTES  0,57% 
  100,00%          

- -  - - - - - - - - - 
 

VII 
-  OBRAS  DE  ARTES  ESPECIAIS, 

SINALIZAÇÕES E MATA BURRO 
 

             

- - - - - - - - - - - - 
 

VIII - REVESTIMENTO PRIMÁRIO  64,58% 
 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%       

-      - - - - - - 
 

IX 
- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO 
 

             

- - - - - - - - - - - - 
 

X 
- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE 

EMPRÉSTIMO 
 1,38% 

     100,00%       

- - - - -  - - - - - - 
 

XI - SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
             

- - - - - - - - - - - - 
 

Preço parciais ( R$ ) 
 R$ 

      - - - - - - 

Preço acumulados ( R$ )       - - - - - - 

Percentuais parciais ( % ) 
100,00% 100,00% 

2,22% 21,06% 19,39% 18,00% 18,00% 21,32%       

Percentuais acumulados ( % ) 2,22% 23,28% 42,67% 60,68% 78,68% 100,00%       

 

Contrapartida proposta ( % ) = 

Proponente = 

Convenente = 

Total = 

 
 
 

 
David Edson Martins Rocha 

Engº Civil - CREA 3000057529/BA 

 / km  

 Proponente 

Convenente 

      - - - - - - 

       - - - - - - 

  

 

 



1º Quartil Média 3º Quartil
VALORES 

PROPOSTOS % % sobre CD 2

AC Administração Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01% 4,01%

DF Despesas Financeiras % do CD 1,02% 1,11% 1,21% 1,11% 1,11%

S+G Seguros e Garantias Contratuais % do CD 0,32% 0,40% 0,74% 0,40% 0,40%

R Riscos % do CD 0,50% 0,56% 0,97% 0,56% 0,56%

Total Grupo A 5,64% 6,08% 7,59% 6,08% 6,08%

1º Quartil Média 3º Quartil
VALORES 

PROPOSTOS % % sobre CD 2

L Lucro operacional 6,64% 7,30% 8,69% 7,30% 7,30%

Total Grupo B 6,64% 7,30% 8,69% 7,30% 7,30%

1º Quartil Média 3º Quartil
VALORES 

PROPOSTOS % % sobre PV 1

PIS (incidência cumulativa ) 0,65% do PV Mínimo, médio e máximo - Acórdão 2.369/2011 = 0,65% 0,65% 0,65%

COFINS (incidência cumulativa ) 3,00% do PV Mínimo, médio e máximo - Acórdão 2.369/2011 = 3,00% 3,00% 3,00%

ISSQN Alíquota ≤  5,00% 3 3,00% 3,00%

100,00% do PV

do PV Percentual fixo e obrigatório no caso da desoneração

Total Grupo C 6,65% 6,65%

VALORES DE BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, etc. Verificação do BDI máximo e mínimo:

1º Quartil Média 22,00% 22,00%

19,60% 20,97%

BDI a ser adotado SEM DESONERAÇÃO (%)

1 PV = Preço de Venda
2 CD = Custo Direto
3 Alíquota do ISSQN - Alíquota máxima de 5%, variável em função da legislação de cada município, aplicada sobre o valor máximo de 50,0% do PV.
4 % PV equivalente à prestação de serviços = percentual do custo da mão de obra em relação ao custo total da obra.
Alíquota da CPRB de 4,5%, conforme a Lei 12.546/2011, alterada pela Lei 13.161/2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015.

Obs: 1) Composição do BDI conforme Acórdão Nº 2.622/2013 / TCU – Plenário, para obras tipo: Construção de Rodovias e Ferrovias.

2) 

3)

Descrição de gastos da administração central:

Pessoal

Instalações físicas

Despesas correntes

Veículos e
equipamentos

Serviços de
terceiros

Diversos

INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E  REFORMA  AGRÁRIA  -  Incra
Superintendência Regional do Estado da Bahia (BA)

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha de Composição do BDI - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

BENEFÍCIOS

GRUPO A: DESPESAS INDIRETAS

Variável ƒ (CD)

Em função das obras executadas no âmbito do Incra se enquadrarem em obras de baixa complexidade, para os percentuais de
admissibilidade do Grupo A, recomenda-se utilizar os índices que constam no 1º Quartil.

Base de Cálculo do Tributo, conforme
legislação do município de execução
da obra.

CPRB (Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta)

GRUPO B:

O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado nos orçamentos dos projetos
aprovados pelo Incra deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.

22,00%

Variável ƒ (CD)

GRUPO C: TRIBUTOS INCIDENTES

I

(Acórdão 2.369/2011-
TCU- Plenário)

FÓRMULA BÁSICA:

Consultoria para estudos de obras, assessoria contábil e jurídica, publicidade,
serviços gráficos, auditoria, treinamento de pessoal, etc.

Anuidades (CREA, Sindicatos), aquisição de editais, seguros, viagens, brindes,
etc.

Máximo - Acórdão 2369/2011 = 3,0%

DESPESAS A SEREM COBERTAS

Pró-labore dos sócios, salário dos diretores, gerentes, secretárias, técnicos,
estagiários, motoristas, contínuos, etc.

3,00%

3º Quartil

24,23%

3,00%

Aluguel e manutenção dos imóveis, incluindo os impostos cabíveis (IPTU).

Água, luz, telefone, internet, correios, jornais e revistas, material de expediente e 
de limpeza, etc.
Utilitários, fotocopiadores, ploteres, faxes, computadores, ar condicionados,
etc.



Taxa Selic (%) = 12,25%

OBSERVAÇÕES:
VALORES 

PROPOSTOS %

AC Administração Central 6,91%

DF Despesas Financeiras % do CD 0,89%

S+G Seguros e Garantias Contratuais % do CD 0,10%

R Riscos % do CD 0,50%

Total Grupo A 8,40%

OBSERVAÇÕES:
VALORES 

PROPOSTOS %

L Lucro operacional 8,29%

Total Grupo B 8,29%

OBSERVAÇÕES:
VALORES 

PROPOSTOS %

PIS (incidência não-cumulativa ) 1,65% do PV 1,32%

COFINS (incidência não-cumulativa ) 7,60% do PV 6,08%

ISSQN Alíquota ≤  5,00% 3 5,00% 5,00%

100,00% do PV

Percentual fixo e obrigatório no caso da desoneração

Total Grupo C 12,40%

BDI a ser adotado SEM DESONERAÇÃO (%) 29,09%

PV = Preço de Venda
CD = Custo Direto

5 A Instrução Normativa nº 62/DNIT Sede, de 17 de setembro de 2021, estabelece em seu artigo 3º a adoção obrigatória de BDI diferenciado de
15% (quinze por cento), na condição de encargos sociais não desonerado. O § 2º do referido artigo, esclarece que o BDI diferenciado de 15%
(quinze por cento), historicamente definido à época do extinto DNER e admitido pelo Tribunal de Contas da União, contém todos os tributos e demais
parcelas envolvidas na comercialização de insumos e contratação de serviços, não possuindo outro detalhamento da composição de suas parcelas.
A IN nº 62/DNIT Sede também estabelece no § 4º, do artigo 4º, que enquanto persistir a desoneração da mão de obra preconizada na Lei nº
12.546/2011, deverá ser utilizado o BDI diferenciado de 21,24 % (vinte e um vírgula vinte e quatro por cento) do custo direto do serviço para a
condição de encargos sociais desonerado.

1 Vigente desde 24º de dezembro de 2024, em razão da 267ª Reunião do Copom, que estabeleceu a alíquota Selic no valor de 12,25% a.a.
(disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/engenharia-
consultiva-2/bdi/copy_of_bdi-tabela-de-precos-de-consultoria >; Acessado em: 22/01/2025)

2 Regime de incidência não-cumulativa: para a composição de BDI de contratos de serviços técnicos especializados (projeto, consultoria,
gerenciamento, fiscalização, etc.) e de obras industriais, o valor integral das alíquotas do PIS e da COFINS é de 1,65% e 7,60%, respectivamente,
sendo considerado 20% de compensação nas alíquotas cheias do PIS e do CONFINS, como sugestão do Tribunal de Contas da União - TCU (págs.
104 e 105 da publicação Orientações Para a Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição de 2014).

Conforme entendimento do TCU, no item 9.3.2.4 do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU - Plenário, dispõe que as empresas sujeitas ao
regime de tributação não-cumulativo “apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude
do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os
preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária ”, devendo tal
exigência compor o edital de licitação, de modo que as empresas proponentes ajustem os percentuais de PIS e de COFINS às
suas reais situações tributárias.

3 Alíquota do ISSQN: A Lei nº 8.725, de 30/12/2003, da Prefeitura de Belo Horizonte estabelece no art. 14 as alíquotas do ISSQN no âmbito do
referido município, sendo definido na alínea "a" do inciso II, a alíquota de 2,50% para uma lista de serviços do Anexo Único no qual está inserido o
subitem 7.03 (Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de
engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia), que cominado com o art. 5º da
mesma lei, dispõe sobre a base de cálculo de incidência, que é o valor total recebido ou devido em consequência da prestação do serviço.

4 Alíquota da CPRB de 4,50%, conforme a Lei 12.546/2011, alterada pela Lei 13.161/2015, com vigência a partir de 1º de dezembro de 2015, válida
para o caso de mão de obra desonerada, durante a vigência da referida lei.

TRIBUTOS INCIDENTES

A alíquota do ISSQN, bem como sua respectiva base de cálculo,
deve estar pertinente com a legislação do município de prestação
do serviço

Considerado 20% de compensação nas tarifas cheias conforme
recomendação do TCU (págs. 104 e 105, Orientações p/ Elaboração de
Planlilhas Orçamentárias de Obras Públicas - Edição de 2014)

I

CPRB (Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta)

5,00%Base de Cálculo do Tributo, conforme
legislação do município de execução
da obra,

Variável ƒ (CD)
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

GRUPO A: DESPESAS INDIRETAS

Variável ƒ (CD)

GRUPO B: BENEFÍCIOS

Planilha de Composição do BDI - ENGENHARIA CONSULTIVA
Conforme Ofício-Circular nº 7260/2024 (SEI DNIT nº 19834353), atualizado em 20/01/2025

GRUPO C:
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