PROJETO BASICO N°002/2026
Obra Comum de Engenharia

UNIDADE REQUISITANTE: Geréncia Administrativa da Secretaria Municipal de Saude
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: Cleyson Stein

ITEM: OBRA COMUM DE ENGENHARIA - AMPLA PARTICIPACAO COM O
TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LC 123/06, NOS TERMOS DO ART. 4°,
caput e § 3°, DA LEI 14.133/2021.

1. OBJETO DA CONTRATAGAO
1.1. Defini¢do do Objeto

1.1.1. Este Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa do ramo da
construcdo civil para execugdo da obra da Unidade Basica de Saude (UBS) Gilson
Engelmann, com fornecimento de material e mao de obra, a ser construida no Bairro Trés
Rios do Norte no municipio de Jaragua do Sul/SC, conforme definicbes e determinacdes
deste Projeto Basico, o Estudo Técnico Preliminar, bem como condi¢des e exigéncias
estabelecidas no Edital e todos os Anexos.

1.1.2. As quantidades estimadas de materiais, equipamentos e mao de obra necessarios
a execucao da obra foram apuradas com base no or¢camento referente a construgcao nova,
elaborado a partir dos projetos executivos disponiveis.

1.1.3. Os quantitativos relacionados ao objeto da futura contratacdo resultam da
composicao dos diversos itens constantes nos or¢camentos detalhados de todos os
projetos previamente elaborados, tanto pela Secretaria Municipal de Saude (projeto
arquitetbnico executivo) quanto por empresa Contratada (projetos complementares
executivos).

1.1.4. Tais composigcdes foram analisadas por grupo de trabalho designado no ambito da
Secretaria Municipal de Saude, a luz dos respectivos memoriais descritivos e da planilha
orgamentaria consolidada.

1.1.5. Os quantitativos estimados para a contratagdo encontram-se discriminados nos
quadros orgamentarios anexos a este Projeto Basico, bem como nos projetos executivos,
Planilha Orcamentéaria/Quantitativa e no Edital, devendo serem rigorosamente observados
pelos licitantes.

1.1.6. Levou-se em conta as diretrizes e especificacdes das necessidades, bem como as
melhores praticas da engenharia civil. Dessa forma, buscou-se garantir que todas as
etapas da obra fossem planejadas de maneira eficiente e o0s recursos necessarios
devidamente dimensionados para atender as exigéncias da obra.

1.1.7. Os itens descritos nos quadros orcamentarios deverdo ser executados em
conformidade com as Normas Técnicas aplicaveis ao respectivo tipo de servigo.

1.2. Justificativa para a Contratacao
1.2.1. A Constituigdo Federal assegura a saude como um direito fundamental de todos os

cidadados. Nos termos do artigo 196, compete ao Estado garanti-la por meio da
implementagcao de politicas publicas de natureza social e econémica, voltadas a redugao



dos riscos de doengas e outros agravos, bem como a promog&o do acesso universal e
igualitario as agdes e servigos de saude, destinados a promogao, protecao e recuperagao.
Assim, a saude consolidou-se como direito publico subjetivo, configurando-se como bem
juridico amparado constitucionalmente.

1.2.2. Compete ao Poder Publico a elaboracdo e execugao de politicas sociais e
econdmicas destinadas a assegurar a populagdo o acesso universal e igualitario aos
servicos de assisténcia médico-hospitalar. Nesse contexto, a atencdo basica constitui a
principal porta de entrada do Sistema Unico de Satude (SUS), funcionando como elemento
inicial para a organizacao e o fortalecimento dos sistemas locais de saude. As equipes que
atuam nesse nivel assistencial sdo responsaveis pelo desenvolvimento de a¢des voltadas
a promogao, prevencao, diagnostico, tratamento, reabilitagdo e preservacéo da saude.

1.2.3. O Municipio de Jaragua do Sul situa-se a aproximadamente 182 quildbmetros da
capital do Estado, Floriandpolis, e, conforme dados estatisticos do IBGE referentes ao ano
de 2024, possui populagao superior a 195 mil habitantes, figurando na nona colocagao
entre 0s municipios mais populosos do Estado de Santa Catarina.

1.2.4. O Municipio de Jaragua do Sul conta com uma rede de saude composta por 28
(vinte e oito) Unidades Basicas de Saude, das quais 24 (vinte e quatro) oferecem
atendimento odontolégico, além de 6 (seis) farmacias basicas e uma farmacia
especializada. Integram ainda essa estrutura um laboratério municipal, policlinicas, o
Centro de Atengdo a Saude da Mulher, os Centros de Atengao Psicossocial, entre outros
servigos destinados a promoc¢ao e a assisténcia a saude da populagao.

1.2.5. A construgdo da Unidade Basica de Saude Gilson Engelmann contribuira
significativamente para o fortalecimento da rede de atengao primaria a saude no municipio,
ampliando a capacidade de atendimento a populagdo e proporcionando melhores
condicdes estruturais para a prestagao dos servigos. A nova unidade permitira atender de
forma mais adequada a crescente demanda por servigos de saude, oferecendo ambientes
apropriados para consultas, procedimentos e atividades de promogao e prevencido. Além
disso, a ampliagdo dessa estrutura possibilitara a implementagédo e o desenvolvimento de
novas agdes, programas e projetos voltados a saude publica, abrangendo iniciativas de
acompanhamento preventivo, educagao em saude, atendimento multiprofissional e ag¢des
estratégicas voltadas aos diferentes grupos populacionais. Dessa forma, a implantagdo da
Unidade Basica de Saude Gilson Engelmann representara um avancgo importante na
qualificacdo da assisténcia prestada, contribuindo para a melhoria do acesso, da
resolutividade e da qualidade dos servigos ofertados a comunidade.

1.2.6. Essa UBS sera construida na Rua Helmuth Manske, esquina com as Ruas Martinus
Selhorst e Otavio Filla, no Bairro Trés Rios do Norte em Jaragua do Sul/SC, em
conformidade com os Projetos, Memorial Descritivo e Planilha Orgamentaria/Quantitativa.

1.2.7. Com uma estrutura moderna e dimensionada para atender a demanda, a unidade
permitira a oferta de servigos de saude com maior qualidade, possibilitando a incorporagao
de equipamentos e tecnologias avancadas, que contribuirdo para diagndsticos mais
precisos e tratamentos mais eficazes.

1.2.8. A unidade sera concebida em conformidade com os principios da acessibilidade
universal, de modo a assegurar que todas as pessoas, independentemente de eventuais
limitagcdes fisicas, sensoriais ou de mobilidade, possam acessar e utilizar os servigos de
saude de forma segura, autbnoma e digna. O projeto arquitetdbnico observara as normas
técnicas vigentes aplicaveis a acessibilidade em edificagdes de uso publico, garantindo
condicbes adequadas de circulagdo, orientacédo e utilizagdo dos espagos por todos os
usuarios. Nesse sentido, estdo previstas solugdes arquitetbnicas e funcionais que



favorecem a inclusdo e a mobilidade, tais como a implantacdo de rampas de acesso com
inclinagdo adequada, corriméos e guarda-corpos, sanitarios adaptados para pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida, circulagao interna dimensionada para o deslocamento
de cadeiras de rodas, além da instalagcao de elevador para assegurar o acesso a todos os
pavimentos da edificacdo. Também serdo considerados elementos de sinalizagdo e
demais recursos que contribuam para a orientagdo e seguranca dos usuarios. Com a
adocdo dessas medidas, a unidade de saude buscara proporcionar um ambiente
acessivel, seguro e acolhedor, promovendo a igualdade de acesso aos servigos de saude
e garantindo maior autonomia as pessoas com deficiéncia, idosos, gestantes e demais
usuarios que necessitem de condi¢des especiais de mobilidade.

1.2.9. A construgdo de uma nova unidade, com a implantagdo de consultérios, salas de
procedimentos e espacos de trabalho adequados, proporcionara um ambiente favoravel
para que os profissionais possam desempenhar suas atividades de forma eficiente e
qualificada.

1.2.10. Dessa forma, torna-se imprescindivel a contratacdo de uma empresa para a
execucgao da obra de mais essa Unidade Basica de Saude no Municipio de Jaragua do Sul.

2. FORMA DE CONTRATAGAO

2.1. Nos termos da Lei n® 14.133/2021, a definigdo da modalidade de licitacdo decorre
diretamente da natureza do objeto a ser contratado. A modalidade pregéo destina-se a
contratagdo de bens e servicos comuns, inclusive servigos comuns de engenharia,
enquanto a modalidade concorréncia aplica-se a contratagdo de obras e servigos de
engenharia — comuns ou especiais — bem como de bens e servigos especiais.

2.2. O objeto pretendido caracteriza-se como intervengao que promove alteragao fisica
permanente no espago construido, implicando execug¢ao de atividades tipicas de
engenharia, razdo pela qual se enquadra, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, e
assim compreendido, decidido e divulgado pelo TCE/SC, como obra de engenharia, € ndo
mero servico.

2.3. Ademais, é classificada como obra comum de engenharia, uma vez que apresenta
grau de complexidade técnica compativel com solugdes usuais de mercado,
especificagdes padronizadas e métodos executivos largamente dominados por
empresas do ramo, possibilitando a ampla participagcao de interessados. Considera-
se, ainda, tratar-se de empreendimento de porte médio, assim avaliado pela area
construida, pelo nivel de complexidade técnica, volume de recursos financeiros
envolvidos, prazo de execugao e pelo impacto urbano decorrente da intervencao.

2.4. Pelo exposto nos itens anteriores, a modalidade adequada sera a concorréncia, na
forma eletrénica, e o critério de julgamento sera o de menor preco, como preceitua a lei,
In verbis (grifamos):

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

[-]

XXXVIII - concorréncia: modalidade de licitagdo para contratagdo de bens e
servigos especiais e de obras e servicos comuns e especiais de engenharia,
cujo critério de julgamento podera ser:

a) menor prego;



b) melhor técnica ou conteudo artistico;
c) técnica e prego;

d) maior retorno econémico;

e) maior desconto;

2.5. A participagcao de empresas em regime de consoércio nao se mostra recomendavel no
presente certame, tendo em vista que, embora admitidos pelo ordenamento juridico
brasileiro, os consércios podem, em determinadas circunstancias, acarretar riscos a
competitividade do procedimento licitatorio, com potencial restrigdo a concorréncia. No
caso em analise, a vedacao a formacgao de consorcios justifica-se pela natureza do objeto,
consistente na execugdo de servigos e obras de engenharia para construgdo de Unidade
Basica de Saude — UBS, os quais ndo demandam a conjugac¢ao de qualificagdes técnicas
distintas ou complementares que tornem necessaria a atuagcdo consorciada. Assim, a
medida visa preservar a ampla competitividade, assegurar a adequada execugao
contratual e evitar a formacéo de arranjos empresariais que ndo se mostrem tecnicamente
indispensaveis a consecugao do objeto.

2.6. Em regra, admite-se a subcontratacdo de partes do objeto contratual, tais como o
fornecimento de determinados bens ou a execugdo de servigos que exijam mao de obra
especializada. As parcelas consideradas essenciais - e, portanto, insuscetiveis de
subcontratacdo - assim como as demais condi¢gdes pertinentes, deverdo estar
expressamente previstas no Edital.

2.6.1. Em caso de subcontratacdo, a Contratada continuara sendo a unica e exclusiva
responsavel pela execugédo integral e adequada do contrato, competindo-lhe dirigir,
acompanhar e fiscalizar as atividades desempenhadas pela subcontratada, além de
responder, perante a Contratante, pelo fiel cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais relacionadas a parcela subcontratada.

2.7. Em conformidade com o art. 4° da Lei Federal n° 14.133/21 e o Decreto Municipal n°
19330/2025 poderédo ser aplicados os beneficios da Lei Complementar 123/06, e os
critérios do tratamento diferenciado e simplificado as empresas deverdo estar
expressamente previstos no Edital.

3. REQUISITOS DO FORNECEDOR
3.1. Da Vistoria

3.1.1. A avaliagao prévia do local onde sera edificada a obra é importante para o
conhecimento pleno das condi¢gbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim.

3.1.2. Em atendimento ao disposto no art. 63, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o interessado
podera substituir a vistoria por uma declaragdo formal (Anexo |Ill), acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

3.1.3. O prazo para a vistoria, mediante prévio agendamento, iniciar-se-a no primeiro dia
util seguinte ao da publicagédo do Edital, estendendo-se por 10 (dez) dias uteis, no
horario das 08:00 as 12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, no enderego onde sera executada
a obra da UBS, qual seja, Rua Helmuth Manske, esquina com as Ruas Martinus Selhorst
e Otavio Filla, no Bairro Trés Rios do Norte, municipio de Jaragua do Sul.

3.1.4. A vistoria devera ser previamente agendada junto a Geréncia Administrativa da



Secretaria Municipal de Saude por meio do telefone (47) 2106-8414 ou via e- mail:

id127395@)jaraguadosul.sc.gov.br.

3.1.5. A vistoria devera ser realizada pelo representante legal da empresa ou responsavel
técnico, devendo este estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa, comprovando sua habilitagao para a
realizagcao da vistoria, e sera acompanhada por servidor publico da Prefeitura Municipal
de Jaragua do Sul. A declaragdo comprobatdria da vistoria efetuada, que devera ter sido
preferencialmente elaborada com antecedéncia pelo interessado, em conformidade com o
modelo constante do Anexo IV, sera assinada por servidor do Municipio e devera ser
entregue com a habilitac&o.

3.1.6. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo do servico, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

3.2. Da Capacidade Técnica

3.2.1. A qualificagao técnico-profissional (pessoa fisica) e técnico-operacional (pessoa
juridica), sera restrita a:

3.2.1.1. Para fins de contratagdo, devera ser exigida a comprovacdo de capacidade
técnica mediante a apresentacdo de profissional legalmente habilitado, devidamente
inscrito e com registro ativo e regular junto ao respectivo conselho de classe competente,
conforme a natureza dos servigos a serem executados.

3.2.1.1.1. O referido profissional devera ser detentor de Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), devidamente emitida e registrada pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR),
conforme o caso, em nome do profissional indicado.

3.2.1.1.2. A Certidao de Acervo Técnico devera comprovar, de forma clara e inequivoca, a
execugao prévia de servicos compativeis com o objeto pretendido, abrangendo as
atividades, caracteristicas técnicas, complexidade e quantitativos correspondentes
aqueles descritos no quadro constante do item “c.2”, demonstrando a aptidao técnica do
profissional para o desempenho das atribuigdes exigidas.

3.2.1.1.3. Adicionalmente, a CAT apresentada devera estar valida, sem restricdes ou
pendéncias, e vinculada a ART's ou RRT’s devidamente registrados no conselho
competente, de modo a assegurar a regularidade técnica, legal e profissional do
responsavel indicado, atendendo integralmente as exigéncias normativas e legais
aplicaveis.

a) Caso duas ou mais licitantes indiguem o mesmo profissional como responsavel técnico,
sera considerada configurada a auséncia de vinculo exclusivo exigido para a
comprovacao da capacidade técnico-profissional, razdo pela qual todas as proponentes
envolvidas serdo inabilitadas, independentemente da ordem de apresentagcdo das
propostas.

a.1) A indicagdo de responsavel técnico pressupde a efetiva disponibilidade e
compromisso profissional para atuacdo no contrato, ndo sendo admitido o
compartilhamento simultdneo do mesmo profissional entre concorrentes distintos no
presente certame, sob pena de comprometimento da regularidade da habilitagao técnica e
da isonomia entre os participantes.
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b) Apresentagao de Certiddo de Acervo Operacional (CAQO), emitida em nome da licitante
(pessoa juridica) pelo respectivo conselho profissional competente, conforme a natureza
do objeto, observadas as disposi¢des das Resolugdes n° 1.137/2023 e n° 93/2014, e suas
posteriores alteragcdes, do CONFEA ou do CAU/BR, respectivamente.

b.1) A referida certiddo devera comprovar, de maneira objetiva e verificavel, a capacidade
técnico-operacional da empresa, demonstrando a execugdao anterior de servigos
compativeis em caracteristicas, complexidade tecnologica, metodologia executiva e
quantitativos com o objeto da contratagao pretendida.

b.2) A Administragdo podera realizar diligéncias para confirmagao da autenticidade e da
pertinéncia dos documentos apresentados, podendo desconsiderar certiddes ou
atestados que ndo demonstrem aderéncia técnica suficiente ao objeto licitado.

c) a CAO deve comprovar a execugédo de quantitativos minimos de até 50% (cinquenta
por cento) das parcelas de maior relevancia do objeto (art. 67, inciso VI, § 2° da Lei n°
14.133/2021), assim definidas e quantificadas no quadro do item “c.2” a seguir.

c.1) além de maior relevancia, apesar de a norma permitir a utilizagcdo apenas desse
parametro (relevancia técnica), a recomendacdo de especialistas, a fim de evitar
impugnacdes ao edital, € que essa parcela também corresponda a um valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao (art. 67,
inciso VI, § 1° da Lei n°® 14.133/2021).

c.2) Assim, as parcelas de maior relevancia, os quantitativos de area e os percentuais em
relagdo ao valor estimado da contratagdo, extraidos da Curva ABC da obra, seguem
discriminados no quadro abaixo:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA QUANTIDADE | PERCENTUAL DO VALOR
MINIMA (m?) ESTIMADO DA
CONTRATACAO (%)

a) Execucao de estruturas de concreto 879,72 6,86

b) Piso industrial em concreto armado 923,09 4 57

polido

c) Alvenaria de vedacgao de blocos 674,02 5,15

ceramicos

d) A presente previsdo mostra-se necessaria e devidamente motivada, tendo em vista que
os requisitos estabelecidos sao indispensaveis para assegurar a adequada execugao do
objeto contratado, garantindo a qualidade técnica, a seguranca operacional e o
atendimento ao interesse publico. Ressalta-se que as exigéncias fixadas guardam
pertinéncia direta com as caracteristicas, complexidade e responsabilidade inerentes aos
servicos a serem executados, ndo configurando restricdo indevida a competitividade,
tampouco imposicado desarrazoada de condi¢gdes de habilitagdo. Nessa linha, tal exigéncia
encontra respaldo na Sumula n°® 263 do Tribunal de Contas da Unidao (TCU), segundo a
qual é legitima a exigéncia de comprovagdo da capacidade técnico-operacional das
licitantes, desde que restrita as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
a ser contratado, observada a proporcionalidade em relacdo a dimensdo e a
complexidade da obra ou servigo, conforme Acérdao n° 32/2011 — Plenario;

e) Sera admitida, para fins de comprovacao da qualificagdo técnico-profissional (pessoa
fisica) e da qualificacdo técnico-operacional (pessoa juridica), a soma de Anotagoes de



Responsabilidade Técnica (ART) ou de Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT) que apresentem quantitativos parciais, desde que devidamente emitidos e
registrados nos respectivos Conselhos Profissionais competentes — CREA ou CAU,
conforme a natureza dos servigos.

e.1) Os documentos poderao referir-se a contratos distintos, desde que comprovem a
execugao de servigos compativeis em caracteristicas e complexidade com o objeto
licitado, sendo considerados conjuntamente para a formagao das Certidoes anteriormente
mencionadas e para o atingimento dos quantitativos minimos exigidos.

f) Apresentagdo de declaragdo contendo a indicagao do quadro técnico que sera
disponibilizado para a execugao do objeto, acompanhada da descricdo das instalagboes
fisicas, infraestrutura operacional e dos equipamentos adequados e suficientes
para o desempenho das atividades previstas, bem como a qualificagado profissional de
cada integrante da equipe técnica responsavel pelos servigos;

f.1) Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovagcdo da capacidade
técnico-profissional, deverao pertencer ao quadro permanente do licitante e acompanhar
a execugao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais com experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo. Para essa substituigao,
a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste PB, do ETP, dos Projetos arquiteténico e complementares, do Edital e do Contrato
a ser firmado entre as partes. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

|.  Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

Il. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
copia da ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anénima;

[ll. Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
ou Contrato de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

» Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou

» Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

» Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

« Contrato de prestacao de servico futuro, sem vinculo empregaticio.

V. Profissional contratado: contrato de prestacdo de servico ou declaragao de prestagao
de servigo futuro. O contrato de prestagao de servigos que se refira a obrigacao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculacédo a
execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

g) Comprovacgao de registro ou inscrigdo da pessoa juridica junto ao respectivo conselho
ou entidade profissional competente, compativel com a natureza das atividades previstas
no objeto da contratagdo, devendo a empresa encontrar-se em situagéo ativa e regular,
sem impedimentos ou restricbes ao exercicio profissional.

h) Na hipotese de a licitante vencedora possuir registro em Conselho Profissional de outra
unidade da federacao, devera providenciar, como condi¢ao para a assinatura do contrato,



o visto ou registro secundario junto ao Conselho Regional correspondente no Estado de
Santa Catarina, comprovando sua regular habilitagdo para o exercicio das atividades na
jurisdigao local.

i) apresentacdo de declaragdo de que o licitante tem pleno conhecimento de todas as
informagdes e das condigdes locais necessarias ao cumprimento das obrigacbes
decorrentes da licitagao.

4., FORMALIZ~A(}AO, PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E POSSIBILIDADE DE
PRORROGACAO

4.1. A contratagdo do objeto licitado sera efetivada mediante formalizagdo de contrato,
nos termos da minuta que sera parte integrante do Edital.

4.1.1. O prazo para execugao dos servicos objeto do contrato sera de 730 (setecentos e
trinta) dias, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro.

41.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 850 (oitocentos e cinquenta) dias
contados a partir do primeiro util apés a assinatura do contrato, na forma do art. 105 da
Lei n° 14.133/2021, considerando-se o0 periodo necessario para o inicio dos servigos, que
sera de, no minimo, 5 (cinco) dias, contados a partir da expedicdo da Autorizagdo de
Fornecimento (AF).

4.1.2.1. Conforme o art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, admite-se a prorrogagado automatica
dos prazos de execugao e de vigéncia contratual caso o objeto ndo seja concluido no
prazo inicialmente estabelecido, mantidas as demais disposicbes contratuais e
assegurada a recomposig¢ao do equilibrio econémico-financeiro, sem prejuizo da abertura
de processo administrativo para apuragao de eventual responsabilidade e aplicagcao das
penalidades pertinentes.

4.2. Para assinatura do contrato a Adjudicataria devera estar devidamente cadastrada no
Sistema Eletrénico de Informacdes - SEI e comprovar a manutencao das condi¢cdes de
regularidades demonstradas para habilitagao.

4.2.1. Se a Adjudicataria ndo for cadastrada no Sistema Eletrénico de Informacgdes - SEI,
ou se houver pendéncias no cadastro, a empresa devera requerer o seu cadastro ou a
sua regularizagao e apresentar comprovacao a Geréncia de Contratos no prazo maximo
de até 2 (dois) dias uteis contados a partir da convocagéo desta Unidade.

4.2.1.1. Para o cadastro no SEl, o responsavel da empresa devera encaminhar a

documentacgéo exigida ao e-mail: cadastro.sei@jaraguadosul.sc.gov.br.

4.2.1.2. O cadastro regular devera ser apresentado no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados a partir da convocacdo citada no subitem 2.2.1, podendo ser
prorrogado mediante solicitagdo da Adjudicataria, devidamente justificada.

4.2.1.3. Na hipétese de a Adjudicataria ndo apresentar o cadastro do Sistema Eletrénico
de Informagdes - SEIl no prazo previsto no subitem anterior, podera a administracdo
restaurar a sessao publica e convocar os licitantes remanescentes, segundo a ordem
classificatoria, para negociacéo.

4.3. A Adjudicataria devera assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados
da respectiva convocacao.
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4.3.1. O prazo estipulado podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administragao.

4.3.2. A recusa em formalizar o ajuste, no prazo estabelecido no subitem 1.5.3, sem
justificativa por escrito e aceita pela autoridade competente, bem como a ndo manutengao
de todas as condigdes exigidas na habilitacdo, sujeitara a licitante vencedora as
penalidades cabiveis.

4.4. O contrato, se necessario, sera reajustado conforme legislacédo, desde que observado
o interregno minimo de 1 (um) ano, com data-base vinculada a data do or¢camento
estimado, emitido dia 10/02/2026, tendo como base a variagcdo do Indice Nacional de
Custo da Construcdo (INCC/FGV), em conformidade com o artigo 25, §7°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relagéao a
vigéncia da Contratacao e reajuste de precos.

5. MODELO DE GESTAO

5.1. As diretrizes para a gestdo e fiscalizagdo do contrato que sera firmado entre
Contratante e Contratada, no processo licitatorio a ser langado, sdo as seguintes:

a) Observancia dos principios constitucionais e normas legais atinentes a Administragéo
Publica, em especial aquelas diretamente relacionadas a gestao de contratos;

b) Continua fiscalizacdo do cumprimento das obrigagdes pactuadas pelas partes;
c) Adequada aplicagao dos recursos publicos;

d) Registro formal e completo dos atos e fatos ocorridos na execugao do contrato, com
prevaléncia da forma escrita sobre a verbal;

e) Aperfeigoamento constante do processo de contratagdo e dos instrumentos
contratuais;

f) Utilizacdo de instrumentos e rotinas administrativas claras e simples, compativeis com
uma gestado de contratos moderna e eficaz.

5.2. O contrato devera ser cumprido integralmente pelas partes, em estrita observancia as
clausulas pactuadas, as condigdes estabelecidas no instrumento convocatério e as
disposicoes da Lei n°® 14.133/2021, incumbindo a cada parte a responsabilidade pelos
efeitos decorrentes do inadimplemento total ou parcial das obrigagdes assumidas.

5.2.1. A eventual inexecucgao, atraso ou cumprimento irregular sujeitara o responsavel as
sang¢des administrativas, civis e demais consequéncias previstas na legislagao aplicavel
e no proprio contrato, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

5.3. A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por servidor(es)
designado(s) como fiscal(is) do contrato pela Administracdo, bem como por seus
respectivos substitutos legalmente indicados, competindo-lhes verificar o fiel cumprimento
das obrigacdes contratuais, registrar ocorréncias, determinar as corre¢gdes necessarias e
adotar as providéncias cabiveis para assegurar a adequada execugao do objeto, nos



termos da Lei n°® 14.133/2021.

54. O servidor designado para a fiscalizagdo do contrato devera exercer
acompanhamento continuo e abrangente da execugdo contratual, registrando
ocorréncias, verificando a conformidade dos servicos e adotando as medidas necessarias
ao seu adequado cumprimento.

5.4.1. Sempre que identificar situacdo que extrapole sua competéncia funcional, devera
comunicar formalmente e em tempo habil a autoridade superior competente, a fim de
possibilitar a adogao das providéncias administrativas cabiveis e a tomada de deciséo
pertinente, nos termos da legislagao aplicavel.

5.5. A fiscalizagdo devera prestar ao contratado, sempre que solicitado, as informagdes e
os esclarecimentos necessarios a adequada execugao do objeto contratual, dirimindo
duvidas técnicas e orientando quanto as condigcdes estabelecidas no instrumento
convocatoério e no contrato.

5.5.1. Compete ainda a Administragdo, por intermédio de seus setores responsaveis,
proceder a liquidagdo e ao pagamento das obrigagbes nas condigdes, valores e prazos
previstos no ETP, neste PB, no Edital e demais documentos que integram a contratagao,
observada a regularidade da execucédo e o atendimento as exigéncias contratuais.

5.6. Toda orientagao, solicitagdo ou notificagdo formal expedida pelo fiscal do contrato a
empresa Contratada devera ser respondida de maneira expressa e fundamentada no
prazo maximo de 2 (dois) dias, contados do seu recebimento.

5.6.1. A resposta devera conter a descricdo das providéncias adotadas ou a serem
adotadas para a adequada corregdo das irregularidades ou para o atendimento das
determinag¢des formuladas pela fiscalizagdo, bem como, quando aplicavel, o respectivo
cronograma de execug¢ao das medidas corretivas, sem prejuizo das demais obrigagdes
contratuais e das sangdes cabiveis em caso de descumprimento.

5.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.8. Indicagao de gestor e fiscal

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR FISCAL

Nome: Cleyson Stein Nome: José Mauricio Kostetzer

Cargo: Gerente Cargo: Engenheiro Civil

Matricula: id127395 Matricula: id126117

E-mail: id127395@)jaraguadosul.sc.gov.br | E-mail: id126117@jaraguadosul.sc.gov.br

5.8.1. A comunicacgao oficial entre as partes ocorrera por meios eletrénicos e telefénicos,
compreendendo o envio de correspondéncias por correio eletrdnico (e-mail), contatos por
chamadas telefénicas de voz/video e mensagens de texto encaminhadas por aplicativo de
comunicacgao instantanea WhatsApp.

5.8.2. Considerar-se-ao validas as comunicagdes realizadas pelos canais previamente
informados pelas partes, produzindo efeitos a partir do respectivo envio ou confirmacgao



de recebimento, sem prejuizo da formalizagcdo posterior nos autos do processo
administrativo quando necessaria.

6. PRAZO PARA INICIO DA EXECUGAO OU ENTREGA DO OBJETO

6.1. O prazo total para execugdo dos servigos contratados sera de 730 (setecentos e
trinta) dias, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

6.1.1. O inicio da execugao dos servigos ocorrera em, no minimo, 5 (cinco) dias, contados
a partir da expedi¢cdo da Autorizagdo de Fornecimento (AF).

6.1.2. A execugdo devera observar rigorosamente as etapas, marcos e prazos
intermediarios previstos no cronograma, podendo haver ajustes somente nas hipoteses
legalmente admitidas, mediante justificativa técnica, analise da fiscalizagdo e formalizacao
por termo aditivo, quando cabivel.

6.2. A Autorizagdo de Fornecimento devera ser emitida no prazo maximo de 30 (trinta) dias
contados da assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado uma unica vez por
igual periodo, desde que haja justificativa técnica devidamente motivada e registrada no
processo administrativo da contratagéo.

6.2.1. A eventual prorrogacdo ndo implicara alteracdo automatica dos demais prazos
contratuais, salvo quando expressamente formalizada por instrumento préprio e
compatibilizada com o cronograma de execugao aprovado.

6.3. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 850 (oitocentos e cinquenta) dias contados a
partir do primeiro util apés a assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n°
14.133/2021.

6.4. Os prazos de execugao e de vigéncia contratual poderdo ser prorrogados, desde que
haja motivagdo técnica e administrativa devidamente fundamentada nos autos do
processo, observadas as hipoteses e condigdes previstas na legislagdo aplicavel, em
especial na alinea “a” do inciso XXIIl do artigo 6° da Lei Federal n°® 14.133/2021, bem
como no inciso IV do artigo 3° do Anexo Il do Decreto Municipal n° 19.330/2025.

6.4.1. A prorrogagdo dependera de prévia analise da fiscalizagcdo e da autoridade
competente, devendo ser formalizada por meio de termo aditivo, com a devida justificativa
quanto @ manutencéo do interesse publico e a compatibilidade com o planejamento da
contratagdo, resguardados os principios da legalidade, motivacdao e eficiéncia
administrativa.

7. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

7.1. Sao obrigacbes da Contratada:

a) Executar o objeto contratual com observancia integral as especificacdes técnicas,
prazos, locais e demais condi¢gdes estabelecidas neste Projeto Basico e respectivos
anexos, assegurando a perfeita qualidade dos servigos prestados;

b) Responder pelos vicios, defeitos ou danos decorrentes da execugdo do objeto, nos

termos da legislagdo aplicavel, especialmente dos arts. 12, 13 e 17 a 27 da Lei n°
8.078/1990, quando couber;



c) Refazer, reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas e sem 6nus adicional para a
Contratante, no prazo a ser definido pela Administracdo, os servicos ou bens que
apresentem falhas, defeitos ou desconformidades;

d) Comunicar formalmente a Contratante, com antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas da data prevista para a execugdo, a ocorréncia de quaisquer fatos
supervenientes que possam impedir ou prejudicar o cumprimento das obrigagbes
contratuais, devidamente comprovados;

e) Manter, durante toda a vigéncia contratual, a compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, bem como todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no
Estudo Técnico Preliminar — ETP;

f) Obter e manter validas, sob sua exclusiva responsabilidade e 6nus, todas as licencas,
autorizagdes, alvaras e demais atos administrativos necessarios a execugéo do objeto;

g) Indicar e manter preposto formalmente designado e aceito pela Administragdo, com
poderes para representa-la durante a execugao contratual e prestar os esclarecimentos
que se fizerem necessarios;

h) Empregar profissionais devidamente habilitados e capacitados, com qualificagdo
compativel com os servicos a serem executados, observando as normas técnicas,
regulamentares e de segurancga vigentes;

i) Fornecer, instalar e garantir a adequada aplicacdo de todos os materiais,
equipamentos e insumos previstos nos projetos, planilhas orgamentarias e memoriais
descritivos, assegurando sua conformidade com as especificagcdes técnicas;

j) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, tributarias e demais encargos legais incidentes sobre a execugao
do contrato, inclusive aquelas decorrentes de acordos, convengdes ou dissidios coletivos
de trabalho, ndo se transferindo a Contratante qualquer responsabilidade por eventuais
inadimplementos.

8. REGIME DE EXECUGAO

8.1. As comunicagdes oficiais entre as partes dar-se-do, preferencialmente, por meios
eletrénicos e telefénicos, incluindo o envio de mensagens por correio eletrénico (e-mail), a
realizacdo de chamadas telefébnicas ou por videoconferéncia, bem como o
encaminhamento de mensagens por aplicativo de comunicagao instantdnea (WhatsApp)
ou outro meio previamente acordado.

8.1.1. Serao consideradas validas as comunicagdes efetuadas pelos canais formalmente
informados pelas partes, produzindo efeitos a partir do respectivo envio, da confirmagao
de recebimento ou da ciéncia inequivoca do destinatario, conforme o caso, sem prejuizo
de posterior juntada aos autos do processo administrativo quando necessaria para fins de
formalizagao e controle.

8.2. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
a) Inicio da execugao do objeto: Ocorrera em, no minimo, 5 (cinco) dias, contados a partir

da expedi¢cao da Autorizagdo de Fornecimento (AF).;
b) Os servicos deverdao ser executados conforme projetos, orgamentos, memorial



descritivo e demais documentos técnicos disponibilizados;
C) Seguir o cronograma de realizagédo dos servigos, conforme orientagao do fiscal;

8.2.1. Os servicos deverao ser executados com regularidade, qualidade técnica e dentro
dos prazos estabelecidos na Autorizagdo de Fornecimento, observando as normas
técnicas aplicaveis, boas praticas de engenharia, condicbes de seguranca e exigéncias
ambientais.

8.2.2. A Contratada devera manter equipe técnica qualificada, com disponibilidade de
materiais, ferramentas e equipamentos adequados para pronta mobilizagdo, garantindo o
cumprimento das metas estabelecidas, bem como a imediata correcdo de eventuais
falhas ou ndo conformidades apontadas pela fiscalizagao.

8.2.3. A medicao e o pagamento dos servigos ocorrerao com base na efetiva execugao,
conforme planilhas orgamentarias e critérios estabelecidos no Projeto Basico, mediante
orientagao da fiscalizagao municipal.

8.3. O prazo para execugao do servico objeto do contrato sera de 730 (setecentos e
trinta) dias, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro, com inicio em, no
minimo, 5 (cinco) dias contados a partir do recebimento da Autorizacdo de Fornecimento.

8.4. A execugao dos servigos devera ser realizada na area localizada na Rua Helmuth
Manske, esquina com as Ruas Martinus Selhorst e Otavio Filla, no Bairro Trés Rios do
Norte em Jaragua do Sul/SC. Por envolver maquinas e aparelhos, as construgdes ou
obras o periodo de horas para a execucdo da obra devera ser o compreendido entre
07:00 e 19:00 horas, de acordo com dispositivos da Lei Municipal n° 1.182/88, que
instituiu o Codigo de Posturas do Municipio de Jaragua do Sul.

8.5. O objeto a ser licitado possibilita o levantamento dos quantitativos com elevado grau
de preciséo e apresenta detalhamento completo dos elementos da obra, reduzindo as
incertezas orcamentarias. Assim, a forma de execugéo sera a indireta, sob o regime de
empreitada por preco global.

8.6. O cronograma de realizacdo de servigos inclui todas as tarefas relevantes e seus
respectivos prazos, além de outras informacgdes necessarias a Contratada para execugao
da obra.

8.7. Dentro da definicdo de mecanismos para os casos em que houver a necessidade de
materiais especificos, cuja previsibilidade ndo seja possivel antes da contratagdo, fica
estabelecido que compete a futura Contratada promover o adequado planejamento
logistico, comercial e operacional, bem como adotar todas as providéncias necessarias a
garantia do fornecimento regular e tempestivo dos insumos indispensaveis a execugao do
objeto, inclusive mediante a formacdo de estoques minimos, contratagcdo prévia de
fornecedores, diversificagdo de fontes de suprimento e monitoramento continuo da cadeia
de abastecimento.

8.7.1. Assim, a ocorréncia de dificuldades no mercado, atrasos por parte de fornecedores,
oscilacbes de precgos, descontinuidade de fabricacdo, problemas de transporte ou
quaisquer circunstancias relacionadas a cadeia de suprimentos nao poderdo ser
invocadas para justificar atraso na execugao, execugcdo em desconformidade com as
especificagdes pactuadas ou a inexecugao total ou parcial do contrato.

8.7.2. Tais situagdes integram o risco ordinario da atividade econémica exercida pela
Contratada, configurando alea empresarial, cuja gestdo e mitigacdo sdo de sua exclusiva
responsabilidade.



8.7.3. Desse modo, eventual descumprimento dos prazos, especificagdes técnicas ou
demais condigbes estabelecidas no Projeto Basico, no Edital e no instrumento contratual
sujeitara a Contratada as penalidades cabiveis, inclusive aplicagdo de sangdes
administrativas, sem prejuizo da apuracéo de perdas e danos, observados o contraditorio
e a ampla defesa.

8.8. A previsdao dos recursos necessarios para execu¢cao do contrato, abrangendo
recursos materiais, instalagdes, equipamentos e pessoal técnico adequado, estdo
determinadas no Memorial Descritivo deste Projeto Basico.

8.9. Os procedimentos, as metodologias e as tecnologias a serem empregadas estao
definidas neste Projeto Basico, nos Projetos Arquitetbnico e complementares, no
Memorial Descritivo e no Edital. Em caso de omissdes ou duvidas o gestor e os fiscais do
contrato, bem como os técnicos da Secretaria Municipal de Saude estardo em
disponibilidade para supri-las no menor lapso temporal possivel.

8.10. Além dos deveres fixados no item 7 deste Projeto Basico, e alguns ratificados a
seguir, a Contratada e seus empregados deverdo executar o objeto com qualidade,
cumprir prazos e manter condicbes de habilitagdo, conforme a Lei n°® 14.133/2021. A
disciplina exige obediéncia as normas técnicas, trabalhistas, de seguranga e respeito a
fiscalizagao, assim especificadas:

a) Execucgao qualificada: entregar o objeto conforme as especificagcdes técnicas, projetos
e prazos definidos;

b) Regularidade trabalhista/fiscal: manter as condigdes de habilitagdo e qualificagédo
exigidas na licitag&o, incluindo o pagamento de salarios, FGTS e INSS, entre outros;

C) Respeito aos fiscais do municipio: aceitar a fiscalizacdo da Administracdo e sanar as
irregularidades apontadas dentro do prazo estabelecido;

d) Seguranga e normas: cumprir as normas de seguranga do trabalho, usos de EPI e
organizacao do canteiro/local de trabalho;

e) Sigilo e Confidencialidade: tratar informagdes confidenciais com rigor, sem divulgar
dados sem autorizacio;

f) Etica e Legalidade: agir com moralidade e boa-fé, evitando conflitos de interesse;

g) Proibicao de Subcontratagao: em casos de licitagédo direta, a Contratada deve realizar o
servigo por conta prépria, sendo vedada a terceirizagao.

h) Substituicio de Pessoal: Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionarios,
substituindo-os quando solicitado pela fiscalizacdo por inaptiddo ou comportamento
inadequado.

8.10.1. O descumprimento pode gerar sangdes administrativas, incluindo multas,
suspensao ou rescisao contratual.

8.11. Compete a Secretaria Municipal de Saude, por intermédio do setor competente ou
da comisséo designada, proceder ao recebimento provisorio e definitivo do objeto, bem
como a conferéncia, ateste e aprovagdo da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s)
correspondente(s) aos servigos efetivamente executados, desde que devidamente
comprovados por medigdes, relatérios técnicos e demais documentos exigidos, e desde



que estejam em plena conformidade com as especificagcbes constantes no projeto
arquitetbnico e nos demais projetos complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitario,
prevencgao e combate a incéndio, entre outros), além das normas técnicas pertinentes.

8.11.1. O recebimento do objeto observara rigorosamente o disposto no art. 140, inciso |,
alineas “a” e “b”, da Lei n° 14.133/2021, bem como as demais normas legais e
regulamentares aplicaveis a espécie, compreendendo as etapas de recebimento
provisorio e definitivo, conforme o caso, mediante verificagdo da conformidade da
execugdo com as especificagbes técnicas, projetos, memoriais descritivos e demais

documentos que integram o processo de contratagao.

8.12. Nao sera admitida a execugao de servicos que nao tenham sido previamente
autorizados pela fiscalizagdo ou que, por qualquer motivo, estejam em desconformidade
com os termos e condi¢cdes pactuados, sendo vedado a Contratada realizar alteragdes
unilaterais no objeto, nos métodos executivos ou nos materiais especificados, sem a
devida anuéncia formal da Administragao.

8.12.1. A Administracao rejeitara, total ou parcialmente, a execugao do objeto realizada
em desacordo com as condigbes estabelecidas no Projeto Basico, no instrumento
contratual, nos projetos aprovados, nas normas técnicas aplicaveis e nos demais
documentos que integram o processo de contratagdo, podendo determinar a imediata
paralisacdo dos servigos irregulares, sem prejuizo da adogdo das medidas administrativas
cabiveis.

8.12.2. Constatada a existéncia de irregularidade, falha técnica, vicio de execugao ou
qualquer desconformidade na realizagcdo dos servigos, sera a Contratada formalmente
notificada para promover a devida regularizagdo no prazo estipulado pela fiscalizagao.
N&o sanada a irregularidade no prazo concedido, o fato sera devidamente registrado em
relatorio circunstanciado e encaminhado a autoridade competente para adogdo das
providéncias cabiveis, inclusive quanto a aplicagado das penalidades previstas em lei e no
contrato, sem prejuizo da apuragdo de eventuais responsabilidades civis e
administrativas.

8.13. Considerando o montante estimado para a contratagao, a relevancia técnica e social
da obra a ser executada, bem como a necessidade de conferir maior robustez, seguranca
juridica e compromisso as propostas apresentadas no certame, revela-se pertinente a
exigéncia de garantia, como instrumentos destinados a resguardar o interesse publico,
mitigar riscos de inadimplemento e assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas.

8.13.1. Exigir-se-a da adjudicataria, previamente a assinatura do contrato, a prestagcéo de
garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, podendo optar
por uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

8.13.1.1. O prazo de validade da garantia contratual devera ser definido no Edital,
devendo se estender por um prazo maior que o da execugéo do objeto.

8.14. As obrigac¢des assumidas pelas partes deverdo ser cumpridas de forma fiel, integral
e tempestiva, em estrita observancia as condi¢cées pactuadas, as clausulas contratuais,
aos documentos que compdem o processo licitatorio e a legislagcéo vigente, respondendo
cada parte, na medida de sua responsabilidade, pelas consequéncias decorrentes de sua
inexecugao total ou parcial, inclusive quanto a eventuais prejuizos causados a
Administracao ou a terceiros.

8.14.1. A eventual indisponibilidade de produtos, materiais e/ou insumos necessarios a



execugao do objeto deste ETP n&o sera considerada hipotese de forga maior ou caso
fortuito, ndo podendo ser invocada para justificar atraso no cronograma, execucgao
inadequada, paralisagao injustificada ou inexecugéo contratual, tampouco para afastar ou
mitigar a aplicagdo das san¢des administrativas previstas em razdo do descumprimento
dos prazos, especificacdes técnicas e demais condi¢cdes estabelecidas.

8.15. A fiscalizagdo exercida pela Contratante, seja por meio de servidor designado,
comissao especifica ou empresa Contratada para apoio técnico, ndo exime nem reduz a
responsabilidade exclusiva da Contratada pela integral, adequada e perfeita execugcédo do
objeto contratual, permanecendo esta responsavel pela qualidade técnica dos servigos,
pelo cumprimento dos prazos, pela observancia das normas de seguranca e pelas
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e ambientais decorrentes da execucgao
contratual.

9. PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

9.1. Verificada a ocorréncia de irregularidade, deficiéncia técnica, vicio construtivo ou
qualquer desconformidade na execucdo dos servicos em relagcdo as especificacdes
contratuais, aos projetos aprovados, as normas técnicas aplicaveis ou as determinagdes
da fiscalizagdo, a Contratada sera formalmente cientificada, mediante notificacdo escrita,
para que proceda a imediata corre¢ao ou saneamento das falhas apontadas, no prazo
fixado pela fiscalizacdo, o qual sera estabelecido de acordo com a natureza e a
complexidade da inconformidade constatada.

9.2. Caso a irregularidade nao seja devidamente sanada no prazo concedido, ou sendo a
correcéo realizada de forma insuficiente, o ocorrido sera registrado em relatério técnico
circunstanciado, com a descricdo detalhada dos fatos, das medidas determinadas e do
eventual descumprimento, encaminhando-se os autos a autoridade competente para
deliberagcdo e adocao das providéncias cabiveis, inclusive a aplicagdo das penalidades
previstas na legislagao vigente e no instrumento contratual, sem prejuizo da apurag¢ao de
responsabilidades civis, administrativas e, se for o caso, outras medidas legalmente
admitidas.

10. ADOGAO DO INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

10.1. Nao ha previsao de adocgao do instrumento de medi¢ao de resultado, notadamente
pelo objeto do procedimento licitatério em tela nao se tratar de servigo continuado.

11. FORMA DE PAGAMENTO, MEDIGOES E REAJUSTE

11.1. Pagamento
11.1.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do

atesto da finalizacdo da liquidacdo da despesa, pela Geréncia Administrativa da
Secretaria Municipal de Saude.

11.1.2. Para fins de pagamento, a Contratada devera apresentar, ainda, documentacao
comprobatéria da regularidade trabalhista e previdenciaria relacionada a execugao do
contrato, incluindo coépias das guias de recolhimento do FGTS e do INSS, bem como
comprovante de quitagao da folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao
do objeto contratual.



11.1.3. O descumprimento dessas exigéncias podera ensejar a retengao do pagamento
até a regularizacdo das pendéncias, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas
no contrato.

11.1.4. Em conformidade com o Decreto Municipal n°® 17.339/2023, de 21 de julho de
2023, o Contratante efetuara a retencdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
com fundamento no artigo 2°-A da Instrugdo Normativa RFB n°® 1.234/2012, incluido pela
Instrucdo Normativa RFB n°® 2.145/2023, quando do pagamento a pessoa fisica ou juridica
pelo fornecimento de bens ou pela prestacdo de servicos em geral, inclusive obras de
engenharia.

11.1.5. Nao se sujeitam a retencédo do Imposto de Renda na fonte as hipéteses previstas
no §2° do artigo 1° do Decreto Municipal n°® 17.339/2023.

11.1.6. A Contratada devera emitir as notas fiscais, faturas ou recibos em conformidade
com as regras de retencao estabelecidas na Instrugcdo Normativa RFB n°® 1.234/2012 e
suas alteracoes.

11.2. Medigbes
11.2.1. As medigbes serdo realizadas de acordo com as etapas previstas no cronograma

fisico-financeiro e deverao ser atestadas pela fiscalizacdo do municipio.

11.2.2. Serdo pagos exclusivamente os servigos efetivamente executados e aprovados
pela fiscalizagdo, ndo sendo considerados, para fins de pagamento, materiais em transito,
estocados ou disponibilizados no local sem a correspondente execugao dos servigos.

11.2.3. A fiscalizacao tera prazo de até 10 (dez) dias para analise e atesto da medigao
apresentada pela Contratada, podendo solicitar esclarecimentos ou corre¢gdes quando
necessario.

12. CONDICOES DE REAJUSTE

12.1. O contrato, se necessario, sera reajustado conforme legislagdo, desde que
observado o interregno minimo de 1 (um) ano, com data-base vinculada a data do
orcamento estimado, emitido dia 10/02/2026, tendo como base a variacdo do Indice
Nacional de Custo da Construgao (INCC/FGV), em conformidade com o artigo 25, §7°, da
Lei n.° 14.133, de 2021.

12.2. Atraso de Pagamento

12.2.1. Nos casos de eventual atraso no pagamento, desde que a Contratada n&o tenha
concorrido para a ocorréncia, a compensacao financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento da obrigacdo e a do efetivo pagamento da parcela, sera calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;



N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

| =(6/100)/365 | = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. Todas as formas de garantia estabelecidas para este processo licitatorio estéo
descritas no item 8.13 retro, bem como deverdo constar no Edital e no Contrato a ser
firmado entre Contratante e Contratada.

14. ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS

14.1. As especificagbes técnicas dos itens a serem contratados sdo as constantes neste
Projeto Basico, no memorial descritivo (Anexo IlI), nos projetos arquitetbnico e
complementares (estrutural, elétrico, hidrossanitario, prevengdo e combate a incéndio,
entre outros), além das normas técnicas elaboradas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnica (ABNT), especialmente:

« ABNT NBR 6122:2022, Projeto e execugao de fundacgoes;

« ABNT NBR 6118:2024, Projeto de estruturas de concreto;

« ABNT NBR 6118:2024, Projeto de estruturas de concreto

« ABNT NBR 8800:2025, Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de
aco e concreto de edificacdes;

« NR 10, Seguranga em Instalagcbes e Servigos em Eletricidade;

« ABNT NBR 9886:2005, Cabo telefénico interno CCI — Especificagao;

« ABNT NBR ISO 7240-7:2015, Sistemas de detecgdo e alarme de incéndio
Parte 7: Detectores pontuais de fumaga utilizando dispersdo de luz ou
ionizacao;

« ABNT NBR 15219:2020 — Plano de Emergéncias - Requisitos e Procedimentos;

« ABNT NBR 9050:2021 — Acessibilidade a edificacbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

« NBR 15848:2024, Sistemas de condicionamento de ar e ventilagao
procedimentos e requisitos relativos as atividades de construcao, reformas,
operagao e manutencgao das instalagdes que afetam a qualidade do ar interno;

« ABNT NBR 5626:2020, Sistemas prediais de agua fria e agua quente — projeto,
execugao, operagao € manutengao;

« ABNT NBR 10898:2023, Sistema de iluminagado de emergéncia;

« ABNT NBR 16858-1:2021/2025, Elevadores - Requisitos de seguranga para
construgcdo e instalacdo Parte 1: Elevadores de passageiros e elevadores de
passageiros e cargas;

« ABNT NBR 16858-2:2020/2025, Elevadores - Requisitos de seguranga para
construcao e instalagdo Parte 2: Requisitos de projeto, de calculos e de inspecdes
e ensaios de componentes;

« ABNT NBR 16858-4:2024, Elevadores - Requisitos de seguranga para constru¢ao
e instalagdo Parte 4: Comportamento dos elevadores em caso de incéndio;

« ABNT NBR 16858-6:2024, Elevadores - Requisitos de seguranca para construgao
e instalacdo Parte 6: Elevadores de emergéncia para uso dos bombeiros;

« ABNT NBR 16858-7:2022, Elevadores - Requisitos de seguranga para
construgcéo e instalacdo Parte 7: Melhoria da seguranga de elevadores de



passageiros e elevadores de passageiros e cargas existentes;

15. QUANTIDADE DOS ITENS A SEREM CONTRATADOS

15.1. A quantidade e a descricdo dos subitens sao partes integrantes da PLANILHA
ORCAMENTARIA e QUANTITATIVA, ANEXO Il deste Projeto Basico e também anexada
ao Edital de Licitagao, para disponibilidade e vistas aos licitantes interessados a participar
do certame.

16. CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

16.1. Os servicos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a
legislagdo vigente e padroes de sustentabilidade exigidos neste instrumento,
especialmente:

16.1.1. Consumo de recursos naturais: a construcdo civii € uma das maiores
consumidoras de recursos naturais, especialmente materiais como areia, pedra e
madeira. Para a UBS, o uso de materiais sustentaveis e certificados pode ajudar a mitigar
esse impacto.

16.1.2. Desmatamento: a escolha do local para a construgdo nao envolve o
desmatamento de areas verdes, ndo afetando diretamente a fauna e flora locais.

16.1.3. Poluicdo atmosférica: as obras geram emissdes de poeira e gases de veiculos e
maquinario, impactando a qualidade do ar. Uso de equipamentos menos poluentes e
controle rigoroso do pé sdo medidas recomendadas.

16.1.4. Geragéo de residuos: a construgéo civil produz uma quantidade significativa de
residuos. Por isso, a segregacgao, reciclagem e disposi¢cao adequada dos materiais sao
essenciais para minimizar os impactos.

16.1.5. Consumo de agua: o alto consumo de agua em canteiros de obra pode atingir
reservas hidricas locais. Por esse motivo, sistemas de reuso de agua e eficiéncia na
utilizacdo sao fundamentais.

16.1.6. Permeabilidade do solo: a construgdo pode impermeabilizar o solo, afetando a
drenagem e aumentando o risco de inundagdes. Solugdes como pavimentos permeaveis
podem ser adotadas.

16.1.7. Mudanga no clima local: a alteracdo da paisagem pode modificar microclimas
locais. O planejamento cuidadoso e a inclusdo de areas verdes podem ajudar a mitigar
esse efeito.

16.1.8. Impacto na biodiversidade: a interrupcdo de habitats naturais pode ocorrer,
especialmente em areas rurais ou de conservagao. Haja vista a constru¢gao da UBS ficar
numa area urbana, distante de area rural ou de conservagédo, estudos de impacto
ambiental n&o sao necessarios.

16.1.9. Poluigao sonora: o ruido gerado pela construgao pode ser significativo, afetando a
comunidade local. Como solugdo, horarios de trabalho regulados e barreiras de som
podem reduzir esse impacto.



16.1.10. Emissdes de gases de efeito estufa: materiais de construcdo, como cimento e acgo,
sdo grandes emissores de CO,. O uso de alternativas sustentaveis e eficientes pode
diminuir a pegada de carbono da obra.
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