
 

Página 1 de 32 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA  DA CRECHE PRÓ INFANCIA TIPO 1, 

CONJUNTO SITIO MATIAS, NO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA-

BAHIA. 

 

 

 

 

 

FEIRA DE SANTANA, JULHO DE 2025. 

 

 

 

 

 

  



 

Página 2 de 32 

 

SUMÁRIO 

1 OBJETO ....................................................................................................... 4 

2 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 4 

3 LOCALIZAÇÃO ........................................................................................... 6 

4 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ................................................. 7 

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO ............................................................ 8 

(I) REQUISITOS TÉCNICOS DA CONTRATAÇÃO ................................ 8 

(II) REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE ........................................... 9 

(III) REQUISITOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A 

SEREM CONTRATADOS ........................................................................... 9 

6 ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO ....................................... 10 

7 GARANTIA CONTRATUAL E DA PROPOSTA ........................................ 11 

8 DADOS DO CERTAME ............................................................................. 12 

9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO ....................................... 12 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS DESTE CERTAME ............................................ 13 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E TÉCNICO 

OPERACIONAL ......................................................................................... 13 

11 RESPONSABILIDADES EXECUTIVAS .................................................... 15 

 DA CONTRATADA: ........................................................................... 15 

 DOS MATERIAIS: ............................................................................. 17 

 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DESMOBILIZAÇÃO .. 17 

 DEMOLIÇÃO, TERRAPLENAGEM E BOTA-FORA .......................... 18 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................ 18 

 OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA .................................... 18 

 EQUIPE TÉCNICA ............................................................................ 19 

 PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS ............................................ 19 

 OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÃO DA CONTRATADA ........................ 19 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE ................................................. 26 

 FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS .................................... 27 



 

Página 3 de 32 

 

 RESPONSABILIDADES .................................................................... 30 

12.7.1 DO REAJUSTE .................................................................. 31 

 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ....................................... 31 

 MEDIÇÃO E PAGAMENTOS ............................................................ 31 



 

Página 4 de 32 

 

1 OBJETO 

O presente termo destina-se à complementação da obra da edificação escolar 

no Bairro Sítio Matias, do município de Feira de Santana, Bahia.  

2 INTRODUÇÃO 

Trata-se da finalização da construção de uma Creche Pró-Infância, tipo 1, na 

rua Cândido de Abreu, nº 104, Conjunto Sítio Matias, a qual foi iniciada no ano de 2022. 

De acordo com a análise realizada, a execução da creche localizada no Bairro Sítio 

Matias alcançou o total de 37% (trinta e sete por cento) de serviços realizados. 

 Com efeito, a presente proposta tem como objetivo a finalização da execução 

de tal creche, ou seja, alcançar os 100% dos serviços previstos nos projetos executivos, 

com vistas na garantia da funcionalidade do objeto.  

As edificações seguem o padrão arquitetônico elaborado pela Coordenação 

Geral de Infraestrutura (CGEST), vinculado ao Ministério de Educação, portanto, 

apresentam características similares, as quais serão apresentadas no item descrição da 

solução como um todo.  

A Creche Pró-Infância Tipo 01 é uma das modalidades de creches construídas 

pelo Programa Pró-Infância, uma iniciativa do governo federal brasileiro para ampliar a 

oferta de vagas na educação infantil, especialmente para crianças de 0 a 5 anos. Essas 

creches são projetadas para atender a um maior número de crianças, com 

características específicas para garantir um ambiente seguro, acessível e apropriado 

para o desenvolvimento infantil. 

A Creche Tipo 01 é projetada para atender até 376 crianças, divididas em dois 

turnos, ou 188 crianças em período integral. 

Possui uma área construída de aproximadamente 2.370 m². 

No que se refere aos ambientes, a edificação apresenta: várias salas de 

atividades pedagógicas, adequadas para diferentes faixas etárias; espaço dedicado 

para bebês, com áreas para amamentação, repouso e cuidados gerais; pátio coberto 

para atividades recreativas e eventos, protegido das intempéries; áreas para 

alimentação, com cozinha equipada e despensa; banheiros adaptados para crianças 

pequenas e também para pessoas com deficiência; inclui secretaria, sala de 

professores, direção e coordenação pedagógica; área externa com brinquedos e espaço 

verde, apropriada para recreação ao ar livre; todas as creches do Tipo 01 são projetadas 

para serem totalmente acessíveis, com rampas e banheiros adaptados, garantindo 
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inclusão para todas as crianças; o projeto inclui normas de segurança, como saídas de 

emergência, extintores, e ambientes planejados para evitar acidentes. 

Desse modo, considerando que a presente proposta refere-se à finalização da 

execução de tal edificação, a solução atual inclui a (i) execução de vedações, (ii) 

instalação de esquadrias de alumínio, madeira e vidro, (iii) instalação de estrutura 

metálica para cobertura, assim como telhamento em telha termoacústica, (iv) 

revestimento em pintura e cerâmica, instalações hidrossanitárias, assim como das 

louças e acessórios, (v) finalização do sistema de proteção contra descargas 

atmosféricas, contra incêndio e climatização, além da (vi) urbanização, a qual envolve a 

execução dos passeios externos, rampa de acessibilidade, instalação de piso tátil e 

plantio de gramas batatais. Nesse caso, todos os serviços previstos correspondem ao 

percentual não executado, acrescidos de serviços que já haviam sido executados, e 

atualmente não apresentam condições de uso.  
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3 LOCALIZAÇÃO 

tipo 1 situada na Rua Cândido de Abreu, nº 104, Conjunto Sitio Matias 

em Feira de Santana, nas seguintes coordenadas: 12°17'32.86" S / 38°56'46.88" O 

(Figura 1).  

Figura 1 – Localização da edificação 
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4 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A presente proposta refere-se à conclusão da obra da Creche Pró-Infância Tipo 

01 em Feira de Santana, localizada na rua Cândido de Abreu, nº 104, Conjunto Sitio 

Matias. A referida obra foi iniciada em 2022, após a emissão da Ordem de Serviço, 

porém foram interrompidas, após a rescisão contratual ocorrida em 24 de fevereiro de 

2024. A conclusão dessa creche tem o potencial de transformar a realidade local, 

proporcionando serviços essenciais para o desenvolvimento infantil e o apoio às 

famílias. 

Nota-se que a crescente demanda por vagas na educação infantil em Feira de 

Santana é uma realidade que impacta muitas famílias, especialmente em bairros como 

o Sítio Matias, que carecem de infraestrutura educacional adequada. A conclusão dessa 

creche permitirá a ampliação imediata da oferta de vagas, atendendo crianças de 0 a 5 

anos, e garantindo que elas tenham acesso a um ambiente seguro e estimulante para 

seu desenvolvimento. 

Para muitas famílias, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade 

social, a falta de acesso a creches representa um obstáculo significativo à inserção e 

permanência no mercado de trabalho. Dessa maneira, a finalização da creche permitirá 

que essas famílias tenham onde deixar seus filhos em um ambiente apropriado, 

contribuindo para a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida. Além disso, 

essa creche servirá como espaços de apoio para mães e pais que buscam melhores 

condições de vida para seus filhos.  

As creches Pró-Infância são projetadas para oferecer um ambiente educacional 

de alta qualidade, com infraestrutura moderna e acessível, destinada ao pleno 

desenvolvimento das crianças. Sua conclusão proporcionará às crianças das 

comunidades o acesso a um ensino adequado desde os primeiros anos, o que é 

fundamental para seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

A construção de uma creche em um bairro não apenas atende às necessidades 

das crianças e famílias, mas também fortalece a coesão social e a valorização da área. 

Esses equipamentos públicos atuam como pontos de referência para a comunidade, 

fomentando a integração social e oferecendo um espaço para atividades comunitárias 

e de convivência.  

Nesse sentido, a conclusão dessas obras demonstra o compromisso do poder 

público com as promessas feitas à população do município. Finalizar a creche significa 

respeitar os prazos e compromissos estabelecidos, reforçando a confiança da 
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população nas ações governamentais e mostrando que o município está comprometido 

em atender às demandas sociais com eficiência e responsabilidade. 

Ademais, a obra foi iniciada em 2022, e sua conclusão é necessária para garantir 

que os recursos públicos já aplicados não sejam desperdiçados. A continuidade e 

finalização desses projetos representam um uso responsável dos recursos, evitando o 

abandono de obras e o desperdício de investimentos que poderiam gerar impactos 

sociais significativos. Concluir essa creche é, portanto, uma questão de 

responsabilidade fiscal e de compromisso com o bem-estar da comunidade. 

Em suma, a finalização da creche Pró-Infância Tipo 01 no Bairro Sítio Matias não 

é apenas uma necessidade prática, mas também uma ação estratégica que trará 

benefícios duradouros para as comunidades envolvidas. Concluir essas obras é 

essencial para assegurar que as crianças e famílias de Feira de Santana possam 

desfrutar de serviços educacionais de qualidade, promovendo o desenvolvimento social, 

econômico e educacional do município. 

5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

(i) Requisitos técnicos da contratação 

a) Definição, pela CONTRATANTE, do local de execução dos serviços, a 

saber: a creche pró-infância, do Bairro Sítio Matias, fica localizada na Rua Cândido de 

Abreu, nº 104, nas coordenadas geográficas 12°17'32.86" S / 38°56'46.88" O;    

b) Definição, pela CONTRATANTE, dos serviços a serem executados, dos 

materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as determinações do 

termo de referência, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem 

atendidas pela Contratada; 

c) Definição, pela CONTRATANTE, da metodologia executiva a ser 

adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos fabricantes; 

d) Definição, pela CONTRATANTE, do orçamento e do prazo de 

execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas, 

definidos no cronograma físico-financeiro da obra; 

 e) Apresentação, por parte da LICITANTE, da Certidão de 

registro/quitação da contratada junto ao CREA / CAU, da qual deverá constar os nomes 

dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem 

executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo 
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único; 

f) Apresentação, por parte da LICITANTE, Comprovação de aptidão 

técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo técnico 

expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerão a função de 

responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características 

similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade 

Técnico- profissional; 

g) Apresentação, por parte da LICITANTE, de Atestado de Capacidade 

Técnico- operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com 

características similares ao objeto a ser contratado; 

h) Definição de cláusulas e condições para a execução dos serviços que 

possibilitem à contratada efetivar o planejamento para a execução dos serviços em 

conformidade com a logística e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, 

possibilitar a obtenção de preços mais competitivos para a contratação.  

(ii) Requisitos de sustentabilidade  

Os serviços prestados pela empresa contratada deverão fundamentar-se no uso 

racional de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de 

insumos e material consumidos, bem como a geração de resíduos, além do desperdício 

de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível fazer uso de energia 

renovável. 

A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho 

seguro das pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos 

inflamáveis, conforme legislação em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se 

responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os resíduos e rejeitos sólidos, líquidos 

e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida destinação. 

(iii) Requisitos normativos que disciplinam os serviços a serem 

contratados 

a) Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos; 

b) Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de 

todos os serviços aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade 

dos materiais; 
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c) Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das 

profissões de Engenharia e dá outras providências; 

d) Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação 

(CAU/UF); 

e) Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de 

Responsabilidade Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, 

pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma 

mútua de assistência profissional, e dá outras providências. 

6 ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

A estimativa de preços da contratação será compatível com o levantamento 

dos elementos apresentados nos projetos, e com os preços do SINAPI - Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é a principal tabela 

utilizada no orçamento de obras em geral, de acordo com o último boletim de referência 

publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos 

e índices da Construção Civil no Brasil.    

Na falta de composição no boletim de referência SINAPI, deve-se apresentar a 

composição unitária do serviço, contendo as justificativas técnicas para as composições 

adotadas, com elementos suficientes que permitam o controle da motivação dos atos 

que fundamentaram os valores adotados (por exemplo, memória de cálculo dos 

coeficientes de utilização de insumos), bem como a identificação do responsável pela 

elaboração.  

O Tribunal de Contas da União recomenda adotar a composição de outros 

sistemas referenciais de preços, desde que mantidos os coeficientes de consumo para 

cada serviço, utilizando-se o custo dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que 

este não contemple os serviços em análise, exige- se que se busque informações em 

outras fontes de preços para análise do orçamento de obra pública. O Sistema de 

Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE), por exemplo, configura-se como outra tabela 

de referência de preços usualmente utilizada nesses casos, sendo seu uso permito 

também na Lei 14.133/21 no seu artigo 23, parágrafo 2. 

Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, foram 

elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que resultou no orçamento 

completo da obra a ser executada, inclusive com valor final de referência da contratação, 
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que deverá compor a documentação concernente ao processo licitatório.  

Dessa maneira, o serviço foi estimado em R$ 3.449.960,22 (Três milhões, 

quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e vinte e dois 

centavos), para um período de 10 meses. 

7 GARANTIA CONTRATUAL E DA PROPOSTA 

a) Será exigida garantia da proposta equivalente a 1% (um por cento) do valor 

estimado da contratação; 

b) A garantia da proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada 

fracassada a licitação, se for o caso; 

c) Se recusando o licitante vencedor em assinar o contrato ou não apresentar 

os documentos necessários para a contratação, implicará na execução do valor integral 

da garantia de proposta; 

d) A garantia da proposta poderá ser prestada nas modalidades que trata o § 

1º do artigo 96 da Lei nº 14.133/21;  

e) Nos termos do artigo 98 da Lei Federal nº 14.133/2021, como condição para 

assinatura do contrato, o licitante deverá apresentar garantia contratual no valor 

referente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato: 

f) Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, 

conforme definido pelo Ministério da Economia; 

g) Caso a modalidade da garantia optada for do tipo Caução em Dinheiro, o 

licitante vencedor deverá dirigir-se à Tesouraria do Município ou contatá-la através do 

telefone (75) 3602-8424, a fim de obter as orientações necessárias para a efetivação da 

mesma; 

h) Seguro-garantia; 

i) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente 

autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil; 

j) Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor 

total; 

l)Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior 

a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
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diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 

exigíveis de acordo com a Lei nº 14.133/21. 

8 DADOS DO CERTAME 

a) O orçamento para a contratação do objeto é de R$ 3.449.960,22 

(Três milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

sessenta reais e vinte e dois centavos); 

b) Critério de escolha: Menor preço; 

c) Regime de execução: Empreitada por preço global; 

d) O multiplicador máximo admitido será de 1,00 limitado a duas 

casas decimais. Utilizando o procedimento científico, a aproximação 

deverá ser procedida considerando a regra: 

• Se o 3º dígito for igual ou inferior a 5, o 2º dígito decimal deverá ser 

conservado. Se o 3º dígito decimal for superior a 5, o 2º dígito decimal 

deverá ser acrescido de 1 unidade. 

e) Não será permitido consórcio; 

f) Modalidade: Concorrência; 

g) Subcontratação: Para as atividades que não constituam o escopo 

principal do objeto, até o limite de 20% do contrato, com a devida anuência do 

contratante. 

9 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A solução como um todo abrange a contratação de empresa de engenharia 

para a complementação da obra da Creche Pró-Infância no Bairro Sítio Matias no 

município de Feira de Santana, Bahia.  

A contratação em questão visa ampliar o acesso à educação para a 

comunidade, promovendo, portanto, a melhoria na qualidade de vida do conjunto da 

população, através da (i) garantia de uma educação de qualidade para crianças da 

região, do (ii) estímulo ao desenvolvimento socioeconômico e da (iii) construção de um 

espaço que contribuirá com a integração e fortalecimento cultural da comunidade. 

Desse modo, a obra de complementação apresenta, aproximadamente, 1.450 

(mil quatrocentos e cinquenta) metros quadrados de área construída, a qual 

compreende, a construção de seis salas de creche, 4 salas de pré-escola, sala de 

amamentação, fraldário, lactário, sala de higienização, refeitório, cozinha, lavanderia, 
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despensa, depósito, almoxarifado, diretoria, secretaria, playground, jardim/horta, 

sanitários e lavabos, além de áreas de convivência e circulação.  

Para o presente caso, de complementação das obras, estão previstos os 

serviços de telhamento com telha termoacústica, representando uma área total de 

1.402,03 m², 1.451,75 m² de estrutura metálica para a cobertura, assim como, 394,65 

m² de piso vinílico em manta, entre outros.  

De modo geral, também deverão ser previstos no termo de referência, os 

seguintes serviços:  

• Serviços preliminares; 

• Definição de administração da obra; 

• Serviços de vedação e esquadrias; 

• Serviços de revestimento interno e externo; 

• Serviços de instalação elétrica, hidrossanitária e de drenagem das águas 

pluviais; 

• Sistema de gás e combustível, assim como de incêndio. 

• Instalações de climatização e cabeamento estruturado. 

10 DISPOSIÇÕES GERAIS DESTE CERTAME 

a) As obras e os serviços a serem executados pela contratada 

encontram-se especificados no projeto básico, parte integrante deste termo de 

referência, que demonstra a visão global dos investimentos necessários e as definições 

quanto aos níveis de serviço que deverão ser atendidos na execução dos serviços e 

devem obrigatoriamente ser seguidos na execução da obra; 

b) O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá 

ser prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto 

no Art. 111 da lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL 

Para efeito de comprovação da qualificação técnica operacional e técnica 

profissional a empresa deverá apresentar a seguinte documentação, de acordo com o 

disposto no art. 67 da Lei 14.133/21: 

a) Registro ou inscrição no CREA-BA ou CAU-BA, que comprove atividade 

relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e com indicação do 

objeto social compatível com o objeto desta licitação; 

• No caso de registro/inscrição em outra jurisdição o comprovante de 
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registro/inscrição na entidade profissional competente deverá ser visado 

e assinado pelo conselho de classe do Estado da Bahia; 

• É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 

empresa licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas; 

b) Apresentação de comprovação que a licitante possui em seu quadro, na data 

prevista para a entrega da proposta, profissional(ais) listado(s) na Tabela A, 

registrado(s) no CREA/CAU, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica 

da execução da obra ou serviços de características semelhantes para fins de 

contratação, em uma das formas a seguir: 

• Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

• Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

• Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data 

de abertura dos envelopes da licitação, com reconhecimento de firma das 

assinaturas. 

• Tabela A - Equipe Mínima exigida 

 

 

 

c) Certidões ou atestados, emitidos pelo CREA/CAU, que demonstrem capacidade 

técnico profissional e técnico operacional na execução de serviços similares de 

complexidade e operacional equivalente ou superior a 50% dos quantitativos da 

Tabela B: 

I. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo 

empresarial da Concorrente ou pela Própria Concorrente e/ou emitidos 

por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.  

Tabela B – Requisitos mínimos para comprovação da capacidade técnica 

profissional e técnica-operacional 

 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1 

SERVIÇO UNID QTD TOTAL QTD 50% 

Execução de estrutura metálica para cobertura M² 1.451,75 725,88 

Execução telhamento com telha metálica 

termoacústica 
M² 1.402,03 701,02 
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d) Declaração, a ser assinada pelo representante legal da empresa licitante, 

afirmando ter tomado conhecimento de todas as informações sobre a licitação e 

das condições do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigações 

relativas ao objeto licitado. 

• As licitantes poderão realizar visita, declarando que a licitante tomou 

conhecimento do local onde será prestado o objeto, de acordo com as 

condições do edital. 

• A visita técnica deverá ser feita obrigatoriamente por preposto da licitante 

devidamente identificado. Os interessados deverão entrar em contato com 

a Secretaria Municipal de Planejamento, pelo telefone nº (75) 3617-0654/ 

3617-0761 para prévio agendamento, ficando a secretaria responsável por 

designar preposto legalmente habilitado para expedir e assinar o referido 

atestado. A secretaria situa-se à Av. Sampaio, 344, Centro. 

• A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste 

caso, necessário apresentar, em substituição ao Atestado de Visita, 

declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as 

penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação, assumindo total responsabilidade por esta declaração 

e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por força do conhecimento 

declarado, quaisquer alterações contratuais de natureza técnica ou 

financeira. 

11 RESPONSABILIDADES EXECUTIVAS 

 DA CONTRATADA:  

Local da Prestação dos Serviços ou Obras: 

A CONTRATADA fica obrigada a providenciar escritório, canteiro de obras e 

depósito, com instalações adequadas para armazenamento de materiais, ferramentas, 

equipamentos e veículos de sua propriedade a serem utilizados nos serviços, instalado 

em Feira de Santana-BA. 

Execução de piso vinílico em manta M² 394,65 197,33 

Execução de reforma ou construção de edificações 

para fins educacionais 
M² 1.450,00 725,00 
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A CONTRATADA deverá dispor das seguintes instalações: 

• Almoxarifado coberto, piso cimentado com área adequada às atividades 

desenvolvidas pela CONTRATADA. Deverá dispor, também, de prateleiras 

para armazenagem de materiais e equipamentos. 

• Organizar de forma adequada o layout do almoxarifado, visando à manutenção 

e a preservação dos materiais, sob a sua responsabilidade, bem como mantê-

los sob condições ideais de utilização, gerenciando todo o processo de 

armazenagem, arrumação, localização e segurança dos materiais estocados. 

• Efetuar a conservação dos materiais de acordo com as características 

individuais de cada um deles, mantendo-os aptos a utilização imediata quando 

requeridos. 

• Assumir a responsabilidade pela detenção, posse do material sempre 

condicionado à sua conferência física no ato do recebimento; check-list 

quantitativo e qualitativo dos itens quando de sua entrada; codificação; e 

possuir registro de entradas e saldos dos materiais. 

Das equipes: 

O número de pessoas da equipe administrativa ficará a critério exclusivo da 

empresa CONTRATADA, porém, deverá estar dimensionada e capacitada para fazer 

frente aos trabalhos administrativos inerentes ao contrato de prestação de serviços em 

questão, envolvendo controle, arquivo e/o armazenamento de ordens de serviço, diários 

de obra, materiais, equipamentos, além da gestão do pessoal próprio. 

Os recursos materiais e humanos alocados pela CONTRATADA deverão estar 

em regime de dedicação exclusiva à PREFEITURA, não sendo permitida a sua 

utilização para qualquer outro fim. 

A CONTRATADA obriga-se a utilizar somente de pessoal habilitado para todos 

os serviços técnicos e administrativos que se fizerem necessários à execução dos 

serviços, devendo dispor também de um Engenheiro habilitado pelo CREA, como 

responsável técnico pela CONTRATADA. 

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o treinamento e qualificação 

técnica, operacional e administrativa de seus funcionários, devendo obedecer às leis e 

normas regulamentadoras, inclusive a parte referente à segurança do trabalho. 

A CONTRATADA deverá manter seu corpo funcional devidamente 

uniformizado com crachá de identificação, além de garantir a apresentação de seus 

funcionários em boas condições de asseio. 
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A CONTRATADA deverá dispor, de todo ferramental, equipamentos e veículos 

necessários para a execução das obras e serviços. 

Na execução de qualquer atividade solicitada pela PREFEITURA, a 

CONTRATADA deve observar rigorosamente todas as exigências legais federais, 

estaduais e regionais, relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, 

particularmente aquelas pertinentes à Lei n ° 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e 

Portaria 3214, de 8 de junho de 1978, onde estão contidas nas 29 Normas 

Regulamentadoras - NR. 

 DOS MATERIAIS: 

Cabe a CONTRATADA: 

Devolver em local indicado pela PREFEITURA, todos os materiais e 

equipamentos de sobra, os retirados e substituídos das redes apontados pela 

fiscalização do serviço, devidamente relacionados e separados, de acordo com as 

unidades padrão de armazenamento da PREFEITURA. 

Manter local apropriado para guarda de materiais, sendo sua a 

responsabilidade sobre a quebra ou extravio que ocorram no manuseio, transporte ou 

armazenamento dos mesmos, separados e identificados de forma a permitir a qualquer 

tempo, inspeção e inventário por parte da PREFEITURA. 

Repor a PREFEITURA todos os materiais, relacionados pela fiscalização do 

serviço, que tenham sido extraviados ou danificados por motivos imputáveis à 

CONTRATADA.  

Para cumprir as exigências do Órgão licenciador e fiscalizador do meio 

ambiente, tendo em vista os potenciais impactos ambientais desencadeados durante a 

execução da obra, deverão ser adotadas pela CONTRATADA as seguintes medidas 

para cada uma das atividades: 

 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E DESMOBILIZAÇÃO 

• Tomar medidas de segurança contra derramamento de óleo combustível e 

lubrificante e disposição adequada do lixo e do esgoto sanitário, de modo a não 

poluir o lençol freático; 

• Manter úmidas as superfícies sujeitas à poeira levantada pelo tráfego; 

• Executar a limpeza total do canteiro/pátio após a conclusão das obras, 

particularmente das áreas usadas para estoque de agregados e de asfalto e 

recolher os tanques de materiais betuminosos, tambores e outros materiais 
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inservíveis e dispô-los em locais aprovados pela prefeitura e pelo Órgão 

Ambiental; 

• Restaurar o uso original das áreas utilizadas para pátio de máquinas ou 

instalações ao término das obras. 

 DEMOLIÇÃO, TERRAPLENAGEM E BOTA-FORA 

• Executar permanente aspersão de água nos trechos poeirentos para 

eliminação de nuvens de poeira, visando à prevenção de acidentes e redução 

da poluição do ar em áreas habitadas; 

• Os locais de bota-fora deverão ser indicados pela FISCALIZAÇÃO, e deverão 

ser recompostos ambientalmente após o depósito dos materiais. 

• O{s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora deverá (ão) 

ser previamente autorizados pelo Órgão Ambiental e pela FISCALIZAÇÃO; 

• O serviço de carga e transporte, por meio de caminhão, do material excedente 

proveniente da escavação, até o bota fora, a ser indicado pela FISCALIZAÇÃO, 

só poderá ser executado, excepcionalmente, depois de devidamente 

autorizado em Diário de Obra pela FISCALIZAÇÃO. 

12 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

Os itens abaixo serão de obrigação da CONTRATADA: 

• Execução da placa da obra de acordo com o padrão fornecido pela 

SOMA/Prefeitura de Feira de Santana; 

• Instalação, manutenção e demolição dos canteiros da obra, bem como a 

garantia da segurança permanente da área da obra; 

• Instalação para os funcionários da obra, conforme as normas vigentes no que 

diz respeito a higiene e a segurança do trabalho; 

• Fornecimento de todos as ferramentas, equipamentos, mão-de-obra, uniformes 

e equipamentos de proteção individual (EPI); 

• Despesas com obrigações trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho; 

• Indenizações relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em 

execução; 

• Elaboração e apresentação do Plano de Ataque dos Serviços, que deverá ser 
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submetido à aprovação do Executor do Contrato, antes do início das obras; 

 EQUIPE TÉCNICA 

A empresa CONTRATADA deverá apresentar, antes do início das obras, uma 

relação completa da equipe técnica/mão-de-obra a ser utilizada contendo, 

necessariamente, a função e quantidade, conforme listado no item 10 deste termo de 

referência. 

Deverá também declarar, sob as penas cabíveis, de que independente da 

indicação dos profissionais apresentados para cumprimento da exigência do item 10, 

providenciará a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular 

execução dos serviços, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da 

execução do serviço no prazo estabelecido pela Contratante. 

 PLANO DE ATAQUE DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Serviços 

conjuntamente com a FISCALIZAÇÃO, antes do início das obras contendo no mínimo: 

• Localização e organização dos canteiros de obra; 

• Frentes de serviços; 

• Sequência executiva; e 

• Cronograma físico-financeiro adequado ao período de execução. 

Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço a CONTRATADA 

deverá iniciar em até 48 (quarenta e oito) horas a execução dos serviços contratados, 

ficando obrigada a manter mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas 

necessárias em quantidade suficiente para execução de todos os serviços contratados. 

 OBRIGAÇÕES DE EXECUÇÃO DA CONTRATADA 

• A CONTRATADA deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou, correndo as 

despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que 

causar à CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação. 

• A CONTRATADA apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data 

de recebimento da Ordem de Serviço Inicial, a Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART junto ao CREA/BA, quitada, em nome da empresa e do 

responsável técnico pelo Contrato nele indicado. 

• A CONTRATADA é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os 
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serviços, não podendo, sob pretexto algum argumentar desconhecimento dos 

locais onde serão realizados os serviços. 

• Somente com a prévia autorização da PMFS, por escrito, e sob a inteira 

responsabilidade da CONTRATADA, será admitida a subempreitada de 

serviços, com subempreiteiros especializados e legalmente registrados. Em 

hipótese alguma poderá subempreitar toda obra. 

• A CONTRATADA deverá manter obrigatoriamente na obra, no mínimo um 

conjunto completo, contendo projetos, detalhes, especificações técnicas e 

planilha de quantitativos dos serviços a serem realizados. 

• A CONTRATADA será responsável, em relação aos seus empregados, por 

todas as despesas decorrentes da execução dos serviços, tais como: salários; 

seguros de acidente; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vale-

transporte; O vale-refeição; e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo governo. 

• A CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de uniformes 

completos para seus empregados para uso durante a execução dos serviços, 

sendo os mesmos de primeira qualidade e em quantidade suficiente, os quais 

deverão ser trocados a cada 06 (seis) meses, resguardado à CONTRATANTE 

exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às 

condições mínimas de apresentação a exemplo de rasgos, manchas em 

excesso, descoramentos, etc; 

• A CONTRATADA deverá apresentar layout do modelo de fardamento dos 

funcionários da obra à comissão de fiscalização da SOMA, em papel A4 

colorido, para prévia aprovação da comissão de fiscalização do modelo 

proposto. 

• A CONTRATADA deverá garantir que todos os funcionários da obra estejam 

devidamente trajados conforme fardamento aprovado pela comissão de 

fiscalização e utilizando os equipamentos de proteção individual e coletivos 

necessários durante a execução da obra. 

• A CONTRATADA deverá fornecer equipamento de proteção individual e 

coletivo — EPI's e EPC’s em conformidade com a NR-06. 

• A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e 

danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, 

decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, 



 

Página 21 de 32 

 

fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou 

inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em 

vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que 

seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e 

acréscimos de mora. 

• A CONTRATADA obriga-se a executar as obras e serviços obedecendo, 

integral e rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas normas da 

ABNT, os projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, planilhas de 

orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e demais 

documentos que compõem a presente licitação: 

• Os ensaios e testes previstos pelas Normas Brasileiras e/ou pelas 

especificações técnicas deverão ser realizados por empresas especializadas a 

serem aprovadas pelo CONTRATANTE. Esses ensaios ficarão a cargo da 

CONTRATADA, não sendo todos objeto de remuneração específica, estando 

estes custos incluídos nos preços propostos para o serviço, sendo que a não 

realização dos ensaios e/ou testes, quando necessários ou solicitados pela 

FISCALIZAÇÃO, propiciará, além da aplicação das multas, a suspensão da 

medição dos serviços correspondentes; 

• Todos os desenhos e elementos de projeto serão fornecidos com a ressalva de 

que, na constatação de qualquer lapso ou insuficiência de detalhes, não servirá 

de pretexto para que a mesma se desobrigue da responsabilidade pela 

completa e perfeita execução dos serviços contratados e pelo preço proposto; 

• Os elementos (projetos, ensaios, testes, detalhes, normas, memoriais, 

planilhas de orçamento, cronograma físico-financeiro e especificações e 

demais documentos) se completam na execução da obra. Eventuais 

modificações nesses elementos originais só poderão ser efetuados com 

autorização formal e escritos do CONTRATANTE e, devidamente aprovados 

pela FISCALIZAÇÃO quanto à sua exequibilidade técnico­ financeira e as 

normas da ABNT. A execução de qualquer modificação somente poderá ser 

posta em prática após a FISCALIZAÇÃO, responsável pela obra, registrá-la no 

Livro de Ocorrência da Obra; 

• A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 

anormalidade verificada na execução das obras e serviços, como também 
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comunicar qualquer fato que resultar em risco de segurança e estabilidade, ou 

comprometer a qualidade da obra; 

• Ocorrendo o previsto no item anterior acima, com o objetivo de não causar 

danos a nenhuma das partes, a FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE poderá 

autorizar modificações de caráter urgente, justificando a sua autorização; 

• A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 

a critério do CONTRATANTE, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários para o desenvolvimento das obras e serviços, de acordo com o 

artigo 124, da Lei nº 14.133/21, com suas alterações; 

• Caberá à CONTRATADA todo o planejamento da execução das obras e 

serviços, nos seus aspectos administrativos e técnicos, conforme programação 

física especificada da obra, integrante da proposta, obrigando -se a manter no 

local das obras: 

o  Um Livro de ordem, com folhas numeradas; 

o  Registro de autorização (ordem de início dos serviços). 

• Os documentos relacionados acima constituirão o processo da obra, que 

deverá permanecer no canteiro durante toda a sua execução e ser entregue ao 

CONTRATANTE, após a conclusão da mesma; 

• No Livro de ordem da Obra serão lançadas, pela CONTRATADA, todas as 

ocorrências da obra, tais como: serviços realizados, entradas e saídas de 

materiais, anormalidades, chuvas, etc., de modo a haver um completo registro 

de execução da obra, seguindo as orientações do CREA. À FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATANTE compete visitar as ocorrências registradas, emitir pareceres, 

determinar providências, autorizar serviços, etc.; 

• A CONTRATADA deverá apresentar, ao final da obra, relatório sucinto com 

fotos sobre a execução da obra, à FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, que os 

encaminhará ao agente fiscalizador  com parecer conclusivo; 

• A CONTRATADA colocará na direção geral das obras e serviços, na parte que 

lhe compete, profissional com curso superior na área civil e, registrado no 

CREA, devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da 

legislação vigente; 

• A CONTRATADA manterá, em tempo integral no canteiro de obras, um 

preposto responsável pelos serviços, devidamente credenciado, com curso 



 

Página 23 de 32 

 

superior na área civil e registrado no CREA, devidamente habilitado, com o 

objetivo de garantir o bom andamento dos trabalhos, o qual, ao notar alguma 

irregularidade, deverá se reportar, quando necessário, ao agente fiscalizador 

do contrato, tomando, ainda, as providências pertinentes que a ocasião exigir, 

e que substituirá o responsável técnico na sua ausência; 

• Os encarregados da obra serão pessoas de experiência, capacidade técnica e 

idoneidade moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, 

além de estarem habilitados a prestar esclarecimentos a ela pertinentes, 

sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE; 

• A CONTRATADA manterá no local das obras e serviços, os técnicos e a mão-

de-obra necessários à perfeita execução destes, por  cujos  encargos  

responderão unilateralmente, em toda  a sua  plenitude; 

• Os membros da equipe técnica da CONTRATADA somente poderão ser 

substituídos com autorização expressa do CONTRATANTE, mediante 

aprovação do "curriculum" dos substitutos indicados, quando for o caso; 

• A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu 

pessoal, quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando 

por ela fornecidas, conforme Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e 

suas modificações; 

• A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de 

acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos 

equipamentos são de sua exclusiva responsabilidade e ônus; 

• Os equipamentos e os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações 

contratuais, cabendo à FISCALIZAÇÃO determinar a remoção de materiais ou 

equipamentos inservíveis ou que estejam em desacordo com as exigências 

contratuais; 

• A execução e operação das obras e serviços provisórios e definitivos, 

transportes de materiais e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a 

não interferir desnecessariamente ou indevidamente, no acesso e/ou uso das 

vias e bens públicos ou particulares; 

• Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra a 

ela homologada, a manutenção e segurança de todas as obras e serviços 

localizados no canteiro, sob sua responsabilidade, inclusive as executadas por 
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terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, correndo assim, à sua conta, 

as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados pelos 

ocupantes; 

• Cabe à CONTRATADA e correrão por sua conta, desde o início até o 

recebimento definitivo da obra a ela homologada, a execução dos 

procedimentos de fechamento de áreas internas de circulação, quando 

necessário, visando delimitar a área destinada à execução de obra, bem como 

todas as instalações provisórias necessárias, tais como luz, água, telefone, etc.; 

• Correrá por conta da CONTRATADA ou de seu segurado, a reparação de 

danos causados a terceiro, em decorrência das obras e serviços, ressalvadas 

as despesas necessárias às desapropriações (se houver) e as correspondentes 

aos danos e perdas resultantes de atos do CONTRATANTE ou de seus 

prepostos; 

• Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, 

sinalização, tapumes e vigilância das obras e serviços provisórios ou definitivos, 

até a ocupação e recebimento definitivo das obras e serviços, pelo 

CONTRATANTE; 

• Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 

equipamento utilizado, o material excedente, o escritório de obras, os entulhos 

e as obras provisórias, entregando os serviços, o local e as áreas contíguas 

livres e em condições de limpeza e de uso imediato; 

• Os materiais, objetos ou quaisquer descobertas no local das obras e serviços, 

que possam apresentar interesse científico, mineralógico ou arqueológico 

deverão ser alvo de imediata comunicação à FISCALIZAÇÃO, para as 

providências de ordem legal; 

• A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos solicitados pelo 

CONTRATANTE, cujas reclamações, orientações e determinações obrigam-se 

a atender pronta e irrestrita mente; 

• Os casos omissos, quando não solucionados de comum acordo, serão 

resolvidos pela área competente do CONTRATANTE. 

• Aplicar, nas obras e serviços, materiais de boa qualidade, reservando-se ao 

CONTRATANTE o direito de mandar efetuar os ensaios que julgar necessários, 

rejeitando todos aqueles que julgarem de má qualidade ou inadequados, 

debitando à CONTRATADA todas as despesas consequentes; 
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• Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as 

normas e padrões adotados pelo CONTRATANTE e demais órgãos/entidades 

competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou pela ABNT; 

• Executar os serviços dentro do prazo contratado; 

• Obedecer, rigorosamente, na execução do objeto contratual, às normas 

disciplinares e de segurança do CONTRATAN TE, podendo ser exigido o 

afastamento daqueles funcionários da CONTRATADA, cuja conduta, a critério 

do CONTRATANTE, seja considerada inconveniente; 

• Comunicar ao CONTRATANTE as alterações que forem efetuadas em seu 

contrato social ou estatuto; 

• Não divulgar nem permitir que seu preposto e/ou empregados divulguem dados 

ou informações a que venham ter acesso, referentes às obras e serviços 

realizados, salvo se expressamente autorizados pelo CONTRATANTE; 

• Permitir e facilitar ao CONTRATANTE o levantamento físico da força de 

trabalho da CONTRATADA e de seus subcontratados, pertencendo ao 

CONTRATANTE, para todos os efeitos, as informações coletadas e os 

resultados apurados; 

• As obras e/ou serviços porventura com vícios ou defeitos, em virtude de ação 

ou omissão voluntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior serão demolidos e refeitos sob 

exclusiva e integral responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o 

CONTRATANTE e sem implicar alteração do prazo contratual; 

• Assegurar livre acesso e trânsito no canteiro de obras, bem como permitir 

visitas e fornecer informações a todos os consultores técnicos ou projetistas do 

CONTRATANTE ou contratados por ele, e que por este forem previamente 

credenciados; 

• Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a 

Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os 

comprovantes do cumprimento das obrigações perante a Previdência Social, 

inclusive o Certificado de Regularidade de Situação; 

• Além das despesas relativas a salários, encargos sociais, trabalhistas e de 

Previdência Social, a CONTRATADA arcará, também, com as despesas 

relativas à assistência médica; 
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• Durante e após a vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter o 

CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, reivindicações ou 

reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse 

particular considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por 

qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em qualquer época, 

decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações; 

• Se houver necessidade de ocupação de terrenos fora da área do 

CONTRATANTE, para instalação de acampamentos, escritórios e/ou 

depósitos, estes serão alugados pela CONTRATADA, sem ônus para o 

CONTRATANTE; 

• A CONTRATADA deve providenciar a aprovação dos projetos junto às 

autoridades competentes e concessionárias de serviços públicos, e o 

licenciamento e  outros requisitos para a instalação do canteiro e execução das 

obras e serviços, bem como, ligações elétricas, hidráulicas, de acordo com o 

previsto no Edital, e  pagamento  das taxas, emolumentos e outras despesas 

necessárias, sem ônus ao CONTRATANTE; 

• A CONTRATADA manterá sempre cobertos por apólices regulares os riscos de 

acidentes e outros seguros exigidos por lei, bem como promoverá o seguro de 

danos físicos, sendo beneficiário o CONTRATANTE e/ou quem por ela 

indicado; 

• A CONTRATADA deverá apresentar ao final da obra o projeto AS BUILT do 

empreendimento, indicando os ajustes de projeto e o cadastro das 

infraestruturas executadas como construídas. 

• Apresentar o registro profissional do Conselho de Classe (ART/RRT e outros), 

dos serviços, para cada um dos profissionais envolvidos na obra. 

 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência; 

• Proporcionar todas as condições necessárias para que o (s) licitante (s) 

vencedor (es) possa (m) cumprir o objeto desta licitação; 

• Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação 

escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir as dúvidas e orientá-

la em casos omissos; 

• Nomear Gestores para executar a FISCALIZAÇÃO do Contrato, que registrará 
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todas as ocorrências e as deficiências verificadas, informando à CONTRATADA 

para a imediata correção das irregularidades apontadas; 

• A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada restringem a 

responsabilidade técnica única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que 

concerne à execução do objeto contratado; 

• Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas; 

• Atestar a execução do contrato; 

• Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

 FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

• Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos 

à mais ampla e irrestrita FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, a qualquer hora, 

por seus representantes devidamente credenciados; 

• A execução dos serviços será fiscalizada pela Superintendência de 

Operações e Manutenção (SOMA) e, visando a garantia do processo de 

qualidade dos materiais, cabendo a abordagem e discussão junto a 

CONTRATADA das atividades empregadas na verificação dos requisitos de 

qualidade, que pode ser através de inspeções, amostragens, ensaios de 

laboratório e campo, visando a aceitação dos serviços e materiais. 

• O gestor do contrato, será o servidor Pablo Roberto Gonçalves da Silva, 

Secretário de Educação, matrícula nº 60.008.094-9, com atribuições 

administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até 

a finalização, especialmente: 

• I - analisar a documentação que antecede o pagamento; 

• II - analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

• III - analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato; 

• IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado; 

• V - acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais 

documentos relativos ao objeto contratado; 

• VI - decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização 

de serviços; 

• A fiscalização decorrente desta contratação, será acompanhada pela servidora 
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Alana Carneiro Oliveira, Chefe da divisão de execução de obras, matrícula nº 

60.008.415-3 dessa Administração, ou pelo respectivo substituto designado, 

permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com 

informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 117 da 

Lei 14.133/2021; 

• A fiscalização da PMFS poderá exigir a retirada imediata de qualquer operário 

do canteiro de serviço, cuja mão de obra seja classificada de categoria inferior 

à exigida por esta Prefeitura. 

• O fiscal do contrato será responsável pelo cumprimento de toda legislação 

existente e pertinente à execução do contrato decorrente deste Termo de 

Referência; 

• A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla 

ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços e obras em execução, 

bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.  

• O CONTRATANTE far-se-á representar no local das obras e serviços por seu 

Agente Fiscalizador designado em portaria e, na falta ou impedimento deste, 

por seu substituto com as mesmas atribuições e poderes; 

• O CONTRATANTE, sem prejuízo das suas atribuições de FISCALIZAÇÃO, 

poderá contratar profissionais consultores ou empresas especializadas, para o 

controle qualitativo e quantitativo das obras e serviços, assim como, o 

acompanhamento e desenvolvimento da execução, à vista dos projetos; 

• À FISCALIZAÇÃO compete: o acompanhamento e controle da execução das 

obras e serviços, as avaliações e medições dos serviços, até sua conclusão, 

observadas todas as condições expressas nos documentos que compõem o 

Contrato; 

• A FISCALIZAÇÃO lançará no livro de ordem da obra todas as observações 

dignas de registro para controle da obra, devidamente assinadas pelo preposto 

da CONTRATADA; 

• Toda troca de informações e correspondências entre a CONTRATADA e 

CONTRATANTE, bem como todas as instruções da FISCALIZAÇÃO à 

CONTRATADA, devem ser por escrito, cabendo o seu registro no livro de 

ordem. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA, após seu registro, 

serão encaminhados ao CONTRATANTE, para decisão, acompanhados de 

parecer da FISCALIZAÇÃO; 
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• Compete à FISCALIZAÇÃO ter prévio conhecimento da ocorrência operacional 

das frentes e fases das obras e serviços, a fim de que seja obtido melhor 

rendimento, sem prejuízo da boa execução dos trabalhos; 

• A ocorrência de obstáculos e imprevistos durante a obra obrigará a 

CONTRATADA a fazer comunicação escrita dos fatos, cabendo à 

FISCALIZAÇÃO a decisão sobre as ocorrências; 

• A FISCALIZAÇÃO, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de 

exação ou ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou 

de qualquer empregado da CONTRATADA, bem como de subempreiteiras e/ou 

subcontratadas; 

• Compete à FISCALIZAÇÃO, em conjunto com as demais áreas do 

CONTRATANTE, resolver as dúvidas e as questões expostas pela 

CONTRATADA, dando-lhes soluções rápidas e adequadas; 

• Qualquer erro ou imperícia na execução, constatada pela FISCALIZAÇÃO ou 

pela própria CONTRATADA, obrigando-a, à sua conta e risco, à correção, 

remoção e nova execução das  partes impugnadas, mesmo  que o erro resulte 

da  insuficiência dos levantamentos e/ou projetos; 

• A inobservância ou desobediência às instruções e ordens da FISCALIZAÇÃO 

importará na aplicação das multas contratuais, relacionadas com o andamento 

das obras e serviços, e no desconto das faturas das despesas a que a 

CONTRATADA tenha dado causa, por ação ou omissão; 

• A FISCALIZAÇÃO poderá determinar a paralisação das obras e serviços, por 

razão relevante de ordem técnica, de segurança ou motivo de inobservância 

e/ou desobediência às suas ordens e instruções, cabendo à CONTRATADA, 

ressalvado o disposto no Edital e neste Caderno de Encargos, todos os ônus e 

encargos decorrentes da paralisação; 

• A determinação da paralisação, citada no item anterior, vigorará enquanto 

persistirem as razões da decisão, cabendo ao CONTRATANTE formalizar a sua 

suspensão; 

• No prazo de observação das obras e serviços, a CONTRATADA deverá 

executar, sob sua inteira responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, 

reconstrução, retificação e restauração de defeitos ou falhas verificadas pela 

FISCALIZAÇÃO, após a emissão do Termo de Recebimento Provisório. 
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 RESPONSABILIDADES 

As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas aos 

empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não cobertas por seguro, 

correrão por conta da CONTRATADA; 

Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as 

consequências de: 

• Sua negligência, imperícia e/ou omissão; 

• Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

• Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se referir à 

obra; 

• Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados 

seus ou de terceiros, na obra ou em decorrência dela. 

Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir trabalhos a 

cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente da cobertura do seguro, um 

prazo máximo de 24 horas, a partir da notificação do CONTRATANTE, para dar início à 

reparação ou reconstrução das partes atingidas; 

A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância sobre 

os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer; 

Nos termos do que estabelece o art. 122 da lei 14.133/21, com suas alterações, 

admitir-se-á a subcontratação dos serviços, desde que previamente aprovada pelo 

CONTRATANTE; 

A CONTRATADA submeterá à apreciação da CONTRATANTE a proposta de 

subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do respectivo limite 

fixado. Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a (s) empresa (s) 

que executará (ão) os serviços, a (s) qual (ais) deverá (ão) fazer prova de regularidade 

de débitos com os respectivos órgãos competentes, mediante apresentação das 

respectivas Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento da 

subcontratada em participação de licitações; 

À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução das obras e 

serviços. Igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços executados por 

terceiros sob sua administração, não havendo, desta forma, qualquer vínculo contratual 

entre o CONTRATANTE e eventuais SUBCONTRATADAS; 
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As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverão sempre estar 

em nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada a emissão diretamente 

contra o CONTRATANTE. 

12.7.1 DO REAJUSTE 

Considerando o artigo 6, LVIII, da Lei nº 14.133/2021 estabelece que o edital 

deve prever o critério de reajuste contratual, devendo retratar a variação efetiva do custo 

de produção, bem como o Art 2º do Decreto Federal 1.054/1994, deve ser adotado a 

variação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC, calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas - FGV para reajuste do referido objeto por tal ser o que melhor reflete a 

variação efetiva de custo de produção para objeto licitado, para fins de atualização dos 

valores do orçamento de referência para a data base das propostas. 

 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo para a execução da obra objeto deste Termo de Referência está 

estipulado em até 10 (dez) meses, sendo a vigência do contrato de até 12 (doze) meses, 

a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

O prazo de execução contratual estabelecido para os serviços poderá ser 

prorrogado, dentro da vigência do prazo anterior, em conformidade com o disposto no 

Art. 111 da lei 14.133 de 1º de abril de 2021. 

Se algum retardamento ocorrer, devido a causas imprevisíveis sem que haja 

negligência da CONTRATADA, o prazo da construção poderá ser estendido por um 

período plausível pela FISCALIZAÇÃO desde que a mesma considere procedentes as 

alegações da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá notificar por escrito à 

FISCALIZAÇÃO a ocorrência de causas imprevisíveis justificando as circunstâncias e 

seus efeitos. 

 MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

a. As medições dos serviços serão elaboradas mensalmente, com base nos 

preços unitários, propostos pela empresa vencedora do certame licitatório. 

b. Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

• Fonte: 1570000 – Transferências de convênios ou instrumentos 

congêneres vinculados a educação ; 

• Elemento: 44.90.51.01 – Obras e Instalações; 
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• Descrição do Recurso: 12.365.0047.2263 – Construção e Ampliação de 

Prédios Escolares de Educação Infantil da Rede Municipal. 

c. Todas as medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas de boletim de 

medição, relatório fotográfico, cronograma e memorial de cálculo, contendo 

todas as etapas do processo executivo. 

d. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da nota fiscal / fatura devidamente atestada e será efetuado na 

forma prevista neste instrumento convocatório, se a CONTRATADA estiver com 

as Certidões Municipais, Estaduais e Federais devidamente validadas 

juntamente com as guias de recolhimento quitadas com INSS e FGTS do mês 

anterior em mãos até 20 (Vinte) dias úteis. 

 

Brenda Paula Marval Silva 

Chefe da Divisão de Projetos Globais 

Matrícula nº 60008078-1 

Secretaria de Planejamento 

 

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a 

contratação de todas as informações necessárias à prestação dos serviços, 

estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os 

critérios para contratação de forma clara e concisa, além de cumprir com o 

determinado na legislação. 

Feira de Santana, 1º de julho de 2025. 

 

Pablo Roberto Gonçalves da Silva 

Matrícula nº 60008094-9 

Secretário Municipal de Educação 


